
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $997,641,865.00 $0.00 $997,641,865.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $219,481,210.00 $0.00 $219,481,210.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $49,882,093.00 $0.00 $49,882,093.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $29,929,256.00 $5,686,559.00 $29,929,256.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

17/04/2026

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 70F 127A 90

7056000

Tel: 6046040111Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000014

Nombre:

Vendedor: SSP

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

T BOYACA LCP SASFACTURA PROFORMA No.
Nit: 902003281

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido
ssalazar cagarcia

Notas

$1,302,620,983.00TOTALES $5,686,559.00$1,296,934,424.00

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTES 57 PERIODO FEBRERO 2026 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%



FECHA 12 4 26

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: feb/2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 57 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01198-0489 CPITVC Matrícula No. 01198-0489 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

(Dia/ Mes / Año)

1.296.934.424$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

22-abr-26

27-abr-26

ORDEN DE PAGO

 $                                1.302.620.983 Mil Trescientos Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No.57 DEL PERIODO Febrero de 2026
(Indicar el periodo del Acta)

1 DE 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

902.003.281-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: T. BOYACA LCP S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR:

28-abr-26

21-may-26

MARTIN ALONSO
ESPITIA MALAGÓN
MAURICIO GÓMEZ 
CAICEDO

MARTIN ALONSO
ESPITIA MALAGÓN

MARTIN ALONSO
ESPITIA MALAGÓN

11-may-26

14-may-26

21-may-26

Firmado digitalmente por 
DIAZ PEREZ LUIS JAIME

Firmado 
digitalmente por 
DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

ldiazp
Texto escrito a máquina
02/06/26			Luis Diaz



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________

PAGO ANTICIPADO _________

X 57

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 926425 RUBRO No. C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Matrícula No:  01198-0489 CPITVC

RECURSO No. 

RECURSO No. 11 1,302,620,983$                                         

1,302,620,983$                                         

RECURSO No.

PERIODO

ACTA DE OBRA     

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     Febrero de 2026

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No.

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Firmado 
digitalmente por 
ESPITIA MALAGON 
MARTIN ALONSO



FECHA 12 4 26

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: feb-26 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 15,128,000,000$              -$                                              

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 19,272,000,000$              -$                                                  

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 659,136,054$                   

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

20 68,375,062$                     

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 35,498,884,651$              4-$                                                 

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 1,530,818,319$                -$                                                  

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 21,373,605,815$              -$                                                  

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

16 23,000,000,000$              -$                                                  46,287,128,713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

37,029,702,970

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

727,511,116

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

-$                                                  

PROPIOS

15,128,000,000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

19,272,000,000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS ADICIÓN No 2

7,176,168,955$                -$                                                  

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 NACIÓN PRINCIPAL 839,159,735$                   -$                                                  

8,015,328,690

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL

4,508,775,371$                -$                                                  

20 PROPIOS ADICIÓN No 1 24,314,547,683$              -$                                                  

28,823,323,054 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4,628,712,871

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL 1,204,974,344$                659,136,054$                               

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54 NACIÓN PRINCIPAL 3,423,738,527$                68,375,062$                                 

PÁGINA 1 DE 1

(Dia/ Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: feb-26 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA 1 DE 1

(Dia/ Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 1,913,522,898$                -$                                                  

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

11 4,352,941,176$                -$                                                  

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 9,147,058,824$                -$                                                  

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 2,234,130,474$                -$                                                  

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 38,182,423,981$              -$                                                  

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 3,438,009,930$                -$                                                  

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

20 4,596,713,696$                -$                                                  

(No.865325)C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

20 2,200,000,000$                2,200,000,000$                            

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401020-02

16 2,890,000,000$                -$                                                  

(No.926425) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 5,580,000,000$                4,435,394,923$                            

(No.926425) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 8,220,000,000$                3,308,112,166$                            

(No283726) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 48,623,048,139$              48,623,048,139$                          

(No283726) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 2,678,932,059$                2,678,932,059$                            

240,025,474,379$            61,245,487,283$                          TOTAL

48,623,048,139

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

2,678,932,059

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

13,800,000,000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN ADICIÓN No 4

NACIÓN ADICIÓN No 4

13,124,723,626

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN ADICIÓN No 3

PROPIOS ADICIÓN No 3

PROPIOS ADICIÓN No 3

NACIÓN ADICIÓN No 3

40,416,554,455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

13,500,000,000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: feb-26 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA 1 DE 1

(Dia/ Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  4,628,712,871$                358,871,764,334$                        110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  4,628,712,871$                358,871,764,334$                        127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37,925,826$                       166,290$                            38,092,116$                 -$                                  38,092,116$                 4,590,620,755$                358,833,672,218$                        110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333,579,546$                     20,673,810$                       354,253,356$               -$                                  354,253,356$               

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

4,236,367,399$                358,479,418,862$                        118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520,861$                            2,284$                                523,145$                      -$                                  523,145$                       (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

4,235,844,254$                358,478,895,717$                        127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713,711,394$                     13,799,722$                       727,511,116$               -$                                  727,511,116$               

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(12/12/2022) 

-$                                      357,751,384,601$                        15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2,763,334$                         12,116$                              2,775,450$                   -$                                  2,775,450$                   4,233,068,804$                357,748,609,151$                        127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246,010,585$                     1,078,662$                         247,089,247$               -$                                  247,089,247$               3,985,979,557$                357,501,519,904$                        18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16,117,547$                       70,669$                              16,188,216$                 -$                                  16,188,216$                 3,969,791,341$                357,485,331,688$                        127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  2,185,885,000$            
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

1,783,906,341$                357,485,331,688$                        109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968,880,492$                     4,248,168$                         973,128,660$               486,378,007$               486,750,653$               1,699,506,993$            

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

1,297,155,688$                356,512,203,028$                        125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4,420,226$                         19,381$                              4,439,607$                   -$                                  4,439,607$                   1,699,506,993$            1,292,716,081$                356,507,763,421$                        19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22,581,721$                       99,012$                              22,680,733$                 -$                                  22,680,733$                 1,699,506,993$            1,270,035,348$                356,485,082,688$                        20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2,061,141,235$                  166,324,583$                     2,227,465,818$            1,699,476,993$            527,988,825$               30,000$                        742,046,523$                   354,257,616,870$                        125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13,303,929$                       58,333$                              13,362,262$                 -$                                  13,362,262$                 30,000$                        728,684,261$                   354,244,254,608$                        21007 07/03/2022 X

7 Ajustes dic-21 1,602,624$                         7,027$                                1,609,651$                   -$                                  1,609,651$                   30,000$                         (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (05/07/2022) 

15,126,390,349$              383,065,968,011$                        141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901,929,125$                     3,954,612$                         905,883,737$               30,000$                        905,853,737$               -$                                  7,109,474,953$                382,160,084,274$                        41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1,144,639,720$                  5,018,805$                         1,149,658,525$            1,149,658,525$            -$                                  5,959,816,428$                381,010,425,749$                        51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496,373,075$                     2,176,405$                         498,549,480$               498,549,480$               -$                                  5,461,266,948$                380,511,876,269$                        52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4,508,775,371$             (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

24,314,547,683$              380,511,876,269$                        12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1,419,520,822$                  6,224,053$                         1,425,744,875$            298,099,373$               1,127,645,502$            4,210,675,998$             (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

4,333,621,446$                379,086,131,394$                        66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58,964,704$                       258,538$                            59,223,242$                 59,223,242$                 4,210,675,998$            28,588,945,887$              379,026,908,152$                        131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88,985,072$                       390,165$                            89,375,237$                 89,375,237$                 4,210,675,998$            28,499,570,650$              378,937,532,915$                        131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1,860,787,403$                  19,797,107$                       1,880,584,510$            390,765,355$               1,489,819,155$            3,819,910,643$             (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

2,843,802,291$                377,056,948,405$                        89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437,853,878$                     2,224,230$                         440,078,108$               92,014,750$                 348,063,358$               3,727,895,893$            23,966,484,325$              376,616,870,297$                        94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42,702,732$                       187,235$                            42,889,967$                 42,889,967$                 3,727,895,893$            23,923,594,358$              376,573,980,330$                        131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113,376,511$                     497,112$                            113,873,623$               113,873,623$               3,727,895,893$            23,809,720,735$              376,460,106,707$                        1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1,296,021,421$                  5,682,555$                         1,301,703,976$            272,164,498$               1,029,539,478$            3,455,731,395$            22,780,181,257$              394,430,402,731$                        103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2,212,804,286$                  18,926,677$                       2,231,730,963$            110,640,214$               2,121,090,749$            3,345,091,181$            20,659,090,508$              392,198,671,768$                        109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2,273,657,335$                  9,969,113$                         2,283,626,448$            26,147,059$                 2,257,479,389$            3,318,944,122$            18,401,611,119$              389,915,045,320$                        115403 29/10/2022 X

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (01/02/2022) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del ContratoActa No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

433,891,811,014.00$                                                                                          

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones
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 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-
02  Fecha:(25/05/2021) 

727,511,116$                   

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

16,087,490,304$              

8 Ajustes Definitiva ene-22 61,550,880$                       269,877$                            61,820,757$                 61,820,757$                 16,025,669,547$              387,511,240,016$                        142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93,085,743$                       408,145$                            93,493,888$                 93,493,888$                 15,932,175,659$              387,417,746,128$                        142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50,152,833$                       219,901$                            50,372,734$                 50,372,734$                 15,881,802,925$              387,367,373,394$                        142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210,628,155$                     923,523$                            211,551,678$               211,551,678$               15,670,251,247$              387,155,821,716$                        142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418,036,113$                     1,832,928$                         419,869,041$               419,869,041$               15,250,382,206$              386,735,952,675$                        137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99,327,588$                       435,513$                            99,763,101$                 99,763,101$                 15,150,619,105$              386,636,189,574$                        X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411,799,277$                     1,805,581$                         413,604,858$               413,604,858$               14,737,014,247$              386,222,584,716$                        137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689,270,316$                     3,022,185$                         692,292,501$               692,292,501$               14,044,721,746$              385,530,292,215$                        137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

8,044,721,746$                

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

2,568,015,640$                

18 Parcial nov-22 3,078,412,249$                  13,497,654$                       3,091,909,903$            35,401,741$                 3,056,508,162$            21,815,226,503$          4,988,213,584$                382,438,382,312$                        137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519,313,870$                     2,276,992$                         521,590,862$               521,590,862$               4,466,622,722$                381,916,791,450$                        137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412,986,755$                     1,810,788$                         414,797,543$               414,797,543$               4,051,825,179$                381,501,993,907$                        137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943,049,453$                     4,134,909$                         947,184,362$               947,184,362$               3,104,640,817$                380,554,809,545$                        137420 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

148,598,479$                   

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                                      

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1,467,019,083$                

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1,191,589$                       

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

18,219,522,965$              

20 Parcial ene-23 2,177,679,024$                  9,548,285$                         2,187,227,309$            124,781,008$               2,062,446,301$            21,273,509,187$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

16,157,076,664$              368,531,500,213$                        21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5,756,172,974$            
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

10,400,903,690$              368,531,500,213$                        143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4,055,527,522$                  17,781,928$                       4,073,309,450$            297,270,167$               3,776,039,283$            26,732,411,994$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

6,624,864,407$                364,458,190,763$                        28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3,804,577,283$                  21,984,897$                       3,826,562,180$            302,080,472$               3,524,481,708$            26,430,331,522$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

3,100,382,699$                360,631,628,583$                        44790 29/05/2023 X

20
 Ajustes Definitiva 

N°18, 19 y 20 
ene-23 380,013,289$                     1,666,212$                         381,679,501$               381,679,501$               

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

2,718,703,198$                360,249,949,082$                        49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755,951,273$                     3,314,556$                         759,265,829$               759,265,829$               
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

1,959,437,369$                359,490,683,253$                        56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

-$                                      

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

36,561,341,247$              

22 Ajustes Definitiva mar-23 867,870,830$                     3,805,280$                         871,676,110$               871,676,110$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

35,689,665,137$              355,981,096,454$                        56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2,716,129,555$                  34,458,914$                       2,750,588,469$            207,571,459$               2,543,017,010$            26,012,648,466$          

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

33,146,648,127$              353,230,507,985$                        62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680,973,214$                     2,985,806$                         683,959,020$               683,959,020$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

32,462,689,107$              352,546,548,965$                        66748 17/07/2023 X

210,111,597$               2,427,799,092$            26,220,219,925$          356,852,772,564$                        61051 24/06/2023 X23 Parcial abr-23 2,626,394,957$                  11,515,732$                       2,637,910,689$            

370,718,727,522$                        145010 19/02/2023 X19 Ajustes Provisional dic-22 2,507,310,935$                  10,993,594$                       2,518,304,529$            2,518,304,529$            

416,936,308$               6,900,841,186$            21,398,290,195$          373,237,032,051$                        142142 27/12/2022 X19 Parcial dic-22 7,276,375,355$                  41,402,139$                       7,317,777,494$            

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

3 Anticipo 18,558,374,709$          385,530,292,215$                        112144 08/11/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

17 Parcial oct-22 2,320,920,585$                  21,063,962$                       2,341,984,547$            26,690,587$                 2,315,293,960$            3,292,253,535$            387,573,060,773$                        130996 05/12/2022 X
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24 Ajustes Definitiva may-23 685,719,156$                     3,006,615$                         688,725,771$               688,725,771$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

31,773,963,336$              351,857,823,194$                        83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2,232,113,986$                  10,925,155$                       2,243,039,141$            178,078,559$               2,064,960,582$            25,834,569,907$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

29,709,002,754$              349,614,784,053$                        71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4,656,416,288$                  25,281,151$                       4,681,697,439$            363,390,848$               4,318,306,591$            25,471,179,059$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

25,390,696,163$              344,933,086,614$                        80679 27/08/2023 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

-$                                      

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20,730,190,670$              

25 Ajustes Definitiva jun-23 558,917,400$                     2,450,638$                         561,368,038$               561,368,038$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20,168,822,632$              339,330,192,995$                        83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1,334,067,751$                  5,849,374$                         1,339,917,125$            1,339,917,125$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

18,828,905,507$              337,990,275,870$                        83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3,101,029,091$                  13,596,820$                       3,114,625,911$            248,082,327$               2,866,543,584$            24,843,268,233$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

15,962,361,923$              334,875,649,959$                        83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1,134,849,399$                  4,975,878$                         1,139,825,277$            1,139,825,277$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14,822,536,646$              333,735,824,682$                        84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738,499,076$                     3,238,034$                         741,737,110$               741,737,110$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14,080,799,536$              332,994,087,572$                        84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6,601,304,839$                  27,442,626$                       6,628,747,465$            500,707,570$               6,128,039,895$            24,342,560,663$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

7,952,759,641$                326,365,340,107$                        84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1,908,849,388$                  8,369,570$                         1,917,218,958$            1,917,218,958$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

6,035,540,683$                324,448,121,149$                        86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2,718,804,964$                  10,929,715$                       2,729,734,679$            249,274,196$               2,480,460,483$            24,093,286,467$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

3,555,080,200$                321,718,386,470$                        87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740,800,643$                     3,248,126$                         744,048,769$               744,048,769$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

2,811,031,431$                320,974,337,701$                        87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2,208,892,420$                  9,685,144$                         2,218,577,564$            220,889,242$               1,997,688,322$            23,872,397,225$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

813,343,109$                   318,755,760,137$                        87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809,792,484$                     3,550,629$                         813,343,113$               813,343,113$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

4-$                                     317,942,417,024$                        87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13,878,201$                       60,851$                              13,939,052$                 13,939,052$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46,273,189,661$              317,928,477,972$                        1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10,489,475$                       45,992$                              10,535,467$                 10,535,467$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46,262,654,194$              317,917,942,505$                        1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7,762,154,189$                  33,567,223$                       7,795,721,412$            765,568,238$               7,030,153,174$            23,106,828,987$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

39,232,501,020$              310,122,221,093$                        1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7,707,685,770$                  252,779,276$                     7,960,465,046$            624,795,446$               7,335,669,600$            22,482,033,541$          31,896,831,420$              302,161,756,047$                        1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2,329,760,110$                  10,215,102$                       2,339,975,212$            2,339,975,212$            29,556,856,208$              299,821,780,835$                        2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4,951,782,058$                  47,258,760$                       4,999,040,818$            476,493,588$               4,522,547,230$            22,005,539,953$          25,034,308,978$              294,822,740,017$                        3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1,794,963,200$                  7,870,223$                         1,802,833,423$            1,802,833,423$            23,231,475,555$              293,019,906,594$                        3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1,306,182,169$                  5,727,106$                         1,311,909,275$            1,311,909,275$            

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024).
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

21,919,566,280$              291,707,997,319$                        4248 22/05/2024 X

35 Parcial abr-24 5,795,416,060$                  47,824,081$                       5,843,240,141$            567,466,416$               5,275,773,725$            21,438,073,537$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

16,643,792,555$              285,864,757,178$                        5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5,888,441,545$                  64,089,957$                       5,952,531,502$            469,448,507$               5,483,082,995$            20,968,625,030$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

11,160,709,560$              279,912,225,676$                        5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6,824,588,311$                  106,591,268$                     6,931,179,579$            641,154,026$               6,290,025,553$            20,327,471,004$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

4,870,684,007$                272,981,046,097$                        6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva abr-24 1,659,772,168$                  7,277,463$                         1,667,049,631$            1,667,049,631$            
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

3,203,634,376$                271,313,996,466$                        12011 14/01/2025 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

5,041,525,581$            379,828,499$               4,661,697,082$            25,091,350,560$          339,891,561,033$                        81660 21/09/202327 Parcial ago-23 5,018,473,853$                  23,051,728$                       X
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38 Parcial jul-24 684,172,341$                     2,999,833$                         687,172,174$               68,417,234$                 618,754,940$               20,259,053,770$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

2,584,879,436$                270,626,824,292$                        9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890,707,845$                     74,745,661$                       965,453,506$               334,855,884$               630,597,622$               19,924,197,886$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1,954,281,814$                269,661,370,786$                        11641 30/10/2024 X

40 Parcial sep-24 687,811,177$                     3,015,787$                         690,826,964$               68,781,118$                 622,045,846$               19,855,416,768$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1,332,235,968$                268,970,543,822$                        13943 23/01/2025 X

41 Parcial oct-24 410,059,762$                     35,954,216$                       446,013,978$               22,604,343$                 423,409,635$               19,832,812,425$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

908,826,333$                   268,524,529,844$                        16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

801,043,898$                   

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

13,062,043,110$              

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

437,956,890$                   

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

11,974,011,003$              

37 Ajustes Definitiva jun-24 2,497,246,489$                  10,949,465$                       2,508,195,954$            2,508,195,954$            
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(10/12/2024) 

9,465,815,049$                263,961,669,562$                        19594 17/12/2024 X

38 Ajustes Definitiva jul-24 141,376,036$                     619,880$                            141,995,916$               141,995,916$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

295,960,974$                   263,819,673,646$                        19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46,604,099$                       204,341$                            46,808,440$                 46,808,440$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

249,152,534$                   263,772,865,207$                        19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138,829,823$                     608,715$                            139,438,538$               139,438,538$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

109,713,996$                   263,633,426,669$                        19649 17/12/2024 X

41 Ajustes Definitiva oct-24 41,667,954$                       182,698$                            41,850,652$                 41,850,652$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

67,863,344$                     263,591,576,017$                        19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional nov-24 67,567,088$                       296,256$                            67,863,344$                 67,863,344$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

-$                                      263,523,712,673$                        19484 17/12/2024 X

43 Parcial dic-24 7,978,644,186$                  69,139,547$                       8,047,783,733$            830,907,330$               7,216,876,403$            18,944,099,207$          

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

2,248,938,646$                255,475,928,940$                        19539 17/12/2024 X

43 Ajustes Provisional dic-24 2,239,120,962$                  9,817,684$                         2,248,938,646$            2,248,938,646$            
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

-$                                      253,226,990,294$                        3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404,089$                            1,772$                                405,861$                      405,861$                      
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

40,416,148,594$              253,226,584,433$                        939 07/03/2025 X

44 Parcial ene-25 5,200,415,635$                  23,002,449$                       5,223,418,084$            3,003,936,634$            2,219,481,450$            15,940,162,573$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

38,196,667,144$              248,003,166,349$                        923 06/03/2025 X

45 Parcial feb-25 4,922,000,754$                  21,581,080$                       4,943,581,834$            2,525,478,587$            2,418,103,247$            13,414,683,986$          

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35,778,563,897$              243,059,584,515$                        1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva dic-24 1,259,790-$                         5,523-$                                1,265,313-$                   1,265,313-$                   
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35,779,829,210$              243,060,849,828$                        4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva ene-25 829,196,445$                     3,635,707$                         832,832,152$               832,832,152$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

34,946,997,058$              242,228,017,676$                        4496 29/05/2025 X

266,469,865,516$                        19588 17/12/2024 X36 Ajustes Definitiva may-24 1,444,784,292$                  6,334,823$                         1,451,119,115$            1,451,119,115$            

545,739,325$               19,775,006,537$          267,920,984,631$                        2254 11/04/2025 X42 Parcial nov-24 600,262,326$                     3,282,887$                         603,545,213$               57,805,888$                 
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45 Ajustes Definitiva feb-25 1,523,192,610$                  6,678,614$                         1,529,871,224$            1,529,871,224$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

33,417,125,834$              240,698,146,452$                        3295 07/05/2025 X

46 Parcial mar-25 4,931,829,029$                  45,771,865$                       4,977,600,894$            265,055,701$               4,712,545,193$            13,149,628,285$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

28,704,580,641$              235,720,545,558$                        3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva mar-25 1,880,155,548$                  8,243,759$                         1,888,399,307$            1,888,399,307$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

26,816,181,334$              233,832,146,251$                        6906 14/07/2025 X

47 Parcial abr-25 4,018,402,074$                  72,004,128$                       4,090,406,202$            200,769,618$               3,889,636,584$            12,948,858,667$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

22,926,544,750$              229,741,740,049$                        4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva abr-25 1,393,858,328$                  6,111,533$                         1,399,969,861$            1,399,969,861$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

21,526,574,889$              228,341,770,188$                        7117 16/07/2025 X

48 Parcial may-25 3,660,802,913$                  16,051,213$                       3,676,854,126$            206,469,284$               3,470,384,842$            12,742,389,383$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

18,056,190,047$              224,664,916,062$                        6376 04/07/2025 X

49 Parcial jun-25 3,460,473,993$                  63,794,761$                       3,524,268,754$            178,887,536$               3,345,381,218$            12,563,501,847$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

14,710,808,829$              221,140,647,308$                        7251 18/07/2025 X

48 Ajustes Definitiva may-25 1,135,341,663$                  4,978,037$                         1,140,319,700$            1,140,319,700$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

13,570,489,129$              220,000,327,608$                        7257 18/07/2025 X

49 Ajustes Definitiva jun-25 1,068,470,883$                  4,684,834$                         1,073,155,717$            1,073,155,717$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

12,497,333,412$              218,927,171,891$                        9173 28/08/2025 X

50 Parcial jul-25 3,452,100,623$                  28,685,510$                       3,480,786,133$            193,960,545$               3,286,825,588$            12,369,541,302$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

9,210,507,824$                215,446,385,758$                        8986 26/08/2025 X

50 Ajustes Definitiva jul-25 1,082,842,785$                  4,747,849$                         1,087,590,634$            1,087,590,634$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

8,122,917,190$                214,358,795,124$                        10632 22/09/2025 X

51 Parcial ago-25 3,940,108,063$                  17,275,858$                       3,957,383,921$            227,344,235$               3,730,039,686$            12,142,197,067$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

4,392,877,504$                210,401,411,203$                        10908 26/09/2025 X

51 Ajustes Definitiva ago-25 1,672,529,008$                  7,333,396$                         1,679,862,404$            1,679,862,404$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

2,713,015,100$                208,721,548,799$                        12199 24/10/2025 X

52 Parcial sep-25 1,810,862,499$                  37,446,185$                       1,848,308,684$            96,140,466$                 1,752,168,218$            12,046,056,601$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

960,846,882$                   206,873,240,115$                        2426   01/23/2026 X

52 Ajustes Definitiva sep-25 486,209,799$                     2,131,843$                         488,341,642$               488,341,642$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

472,505,240$                   206,384,898,473$                        2117   22/12/2025 X

53 Parcial oct-25 256,632,611$                     1,125,235$                         257,757,846$               14,987,344$                 242,770,502$               12,031,069,257$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

229,734,738$                   206,127,140,627$                        1617   19/12/2025 X

53 Ajustes Definitiva oct-25 72,363,224$                       317,285$                            72,680,509$                 72,680,509$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

157,054,229$                   206,054,460,118$                        1608   19/12/2025 X

54 Parcial nov-25 126,698,314$                     555,523$                            127,253,837$               7,762,216$                   119,491,621$               12,023,307,041$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

37,562,608$                     205,927,206,281$                        1613   19/12/2025 X

54 Ajustes Provisional nov-25 37,398,629$                       163,979$                            37,562,608$                 37,562,608$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

-$                                      205,889,643,673$                        1607   19/12/2025 X

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$                

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

4,596,713,696$                

2,890,000,000$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401020-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                                      

2,261,433,523$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

1,176,576,407$                

312,429,110$               11,710,877,931$          213,550,504,667$                        75126    02/03/2026 X55 Parcial dic-25 5,439,987,877$                  23,874,756$                       5,463,862,633$            
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: feb-26 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA 1 DE 1

(Dia/ Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$                

1,176,576,407$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                                      

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                5,580,000,000 

1,239,818,775$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,356,894,921$                

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$                

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,355,748,399$                

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$                

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,343,742,945$                

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$                

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

1,954,497,164$                

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$                

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                8,220,000,000 

657,096,388$               
 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                4,922,903,612 

1,954,497,164$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                                      

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 

2,678,932,059$                

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 

48,623,048,139$              

56 Ajustes Definitivo ene-25 485,380,482$                     2,128,207$                         487,508,689$               487,508,689$               
 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

4,435,394,919$                220,205,273,666$                        

X11,483,542,112$          220,692,782,355$                        2,751,999,358$            140,405,806$               

223,444,781,713$                        X

57 Parcial feb-26 2,739,985,575$                  12,013,783$                       

56 Parcial ene-26 1,469,731,586$                  6,444,208$                         1,476,175,794$            86,930,013$                 1,389,245,781$            11,623,947,918$          

X

55 Ajustes Definitivo dic-25 11,953,044$                       52,410$                              12,005,454$                 

1,146,522$                   1,146,522$                   224,932,962,961$                        

12,005,454$                 224,920,957,507$                        X

2,405,846,471$                  10,548,711$                       

54 Ajustes Definitivo nov-25 1,141,517$                         5,005$                                

224,934,109,486$                        55 Ajustes Provisional dic-25 2,416,395,182$            57829    01/30/2026 X-$                                  
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: feb-26 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA 1 DE 1

(Dia/ Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$                

4,911,887,834$            
 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                3,308,112,166 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                4,435,394,919 

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 

2,678,932,059$                

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 

48,623,048,139$              

57 Ajustes Definitivo feb-25 1,296,934,424$                  5,686,559$                         1,302,620,983$            1,302,620,983$            
 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

2,005,491,183$                213,722,515,157$                        X

218,231,906,257$              1,937,389,600$                  220,169,295,857$        19,793,915,634$          200,375,380,223$        -$                                  59,942,866,300$              213,722,515,157$                        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se tramitó la cancelación de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trámite de vigencia expirada

Firma Firma
Nombre: Ing John Jairo Torres Ortega Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Obra T. BOYACA LCP S.A.S. Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 25202-27242 CND Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 218,231,906,257$                                                      1,937,389,599$                                                    220,169,295,857$                                                                                                                             

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

1,668,424$                                                                 317,001$                                                              1,985,425$                                                                                                                                        

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                                -$                                                                          -$                                                                                                                                                       

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 3,067,921,769$                                                          95,062,497$                                                         3,162,984,266$                                                                                                                                 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 506,050,652$                                                             6,287,582$                                                           512,338,234$                                                                                                                                    

AJUSTES 46,492,356,303$                                                        203,851,101$                                                       46,696,207,404$                                                                                                                               

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3,550,628,141$                                                          674,619,347$                                                       4,225,247,488$                                                                                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,268,677,959$                                                          241,048,812$                                                       1,509,726,771$                                                                                                                                 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN -$                                                                                -$                                                                          -$                                                                                                                                                       

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                                -$                                                                          -$                                                                                                                                                       

OBRA 163,344,603,009$                                                      716,203,259$                                                       164,060,806,268$                                                                                                                             

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

11,215,292,420$          215,025,136,140$                        X58 Parcial mar-26 5,129,904,720$                  50,232,806$                       5,180,137,526$            268,249,692$               



1    de    3                .
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: feb-26 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 57 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (5.91%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Febrero de 2021

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Diciembre 2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 

Utilizado    
Diciembre 2021

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

167,120,552$           8,563,803$                         158,556,749$            101.14 103.21 103.21 1.02047 1.0000 170,541,510$                                   158,556,749$           170,541,510$              3,420,958$                                      203,306,658$              

762,569,393$           39,076,545$                       723,492,848$            100.76 102.43 102.43 1.01657 1.0000 775,205,168$                                   723,492,848$           775,205,168$              12,635,775$                                    658,338,442$              

14,922,600$             764,683$                            14,157,917$              100.39 100.89 100.89 1.00498 1.0000 14,996,915$                                     14,157,917$             14,996,915$                74,315$                                           38,132,784$                

64,826,291$             3,321,911$                         61,504,380$              103.72 108.28 108.28 1.04396 1.0000 67,676,055$                                     61,504,380$             67,676,055$                2,849,764$                                      232,368,676$              

225,989,353$           11,580,432$                       214,408,921$            101.91 104.30 104.30 1.02345 1.0000 231,288,803$                                   214,408,921$           231,288,803$              5,299,450$                                      467,528,396$              

-$                         -$                                       -$                              101.21 99.33 99.33 0.98142 1.0000 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                (44,893,593)$               

240,164,124$           12,306,794$                       227,857,330$            100.13 104.67 104.67 1.04534 1.0000 251,053,165$                                   227,857,330$           251,053,165$              10,889,041$                                    1,286,304,308$           

67,871,498$             3,477,957$                         64,393,541$              100.90 102.26 102.26 1.01348 1.0000 68,786,406$                                     64,393,541$             68,786,406$                914,907$                                         24,989,618$                

448,676,000$           22,991,623$                       425,684,377$            1638.21 1893.12 1893.12 1.15560 1.0000 518,489,986$                                   425,684,377$           518,489,986$              69,813,985$                                    1,960,469,645$           

637,589,017$           32,672,143$                       604,916,874$            101.65 105.20 105.20 1.03492 1.0000 659,853,626$                                   604,916,874$           659,853,626$              22,264,609$                                    637,150,697$              

82,155,822$             4,209,932$                         77,945,890$              100.05 100.43 100.43 1.00380 1.0000 82,468,014$                                     77,945,890$             82,468,014$                312,192$                                         9,070,915$                  

28,100,924$             1,439,983$                         26,660,941$              101.59 102.56 102.56 1.00955 1.0000 28,369,288$                                     26,660,941$             28,369,288$                268,364$                                         5,984,375$                  

2,739,985,575$        140,405,806$                     2,599,579,769$         2,868,728,936$                                2,599,579,768$        2,868,728,935$           128,743,360$                                  5,478,750,920$           

VALOR AJUSTE 128,743,360$                                  5,478,750,920$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.124% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 564,490$                                         24,022,216$                

VALOR TOTAL 129,307,850$                                  5,502,773,136$           

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (5,84%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Diciembre de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 
Utilizado Febrero 

2026

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

156,191,373$           8,003,756$                         148,187,617$            103.28 110.42 139.18 1.06913 1.26046 166,988,883$                                   186,784,564$           205,585,830$              49,394,457$                                    1,554,744,998$           

762,569,393$           39,076,545$                       723,492,848$            102.44 108.73 140.07 1.06140 1.28824 809,391,154$                                   932,032,427$           1,017,930,733$           255,361,340$                                  9,141,127,663$           

236,685,324$           12,128,529$                       224,556,795$            104.35 119.18 151.69 1.14212 1.27278 270,323,042$                                   285,811,398$           331,577,645$              94,892,321$                                    3,777,332,629$           

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los ICOCIV y 
aplicando el 
procedimient

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos / concreto

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA

Ajuste grandes 
partidas de 

pago, 
empleando los 

ICCP, 
descontando 

Cemento 
asfáltico del 

básico de obra 
a ajustar sobre 

el grupo 7

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 -Obras de Explanación

2 -Sub-bases y bases

3 -Transporte de materiales

4 -Aceros y elementos metálicos

5 -Concretos, morteros y obras varias

6 -Concreto para estructura de puentes

7 -Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

TOTALES

Insumo Equipo

Insumo Asfalto

Insumo Otros Materiales

Insumo Transporte

Insumo Mano de Obra

433,891,811,014.00$                                                             

DATOS ESPECÍFICOS

167,133,397,757.72$                                                                   
158,364,147,896.00$                                                                   

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030””
MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

358,871,764,334.00$                                      
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

75,020,046,680.00$                                                                     
(Según contrato principal)

UNIDAD EJECUTORA:

973 DE 2021 102 MESES 99 MESES
(Indique número y año)

OBJETO:

PÁGINA 1 DE 1

(Dia/ Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO
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PÁGINA 1 DE 1

(Dia/ Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

220,958,786$           11,322,649$                       209,636,137$            104.35 136.61 172.88 1.30915 1.26550 289,268,195$                                   265,294,531$           344,926,589$              123,967,803$                                  9,428,623,412$           

1,043,434,476$        53,468,989$                       989,965,487$            104.35 136.54 169.88 1.30848 1.24418 1,365,313,143$                                1,231,695,260$        1,607,042,916$           563,608,440$                                  5,914,654,966$           

209,476,649$           10,734,267$                       198,742,382$            109.42 119.69 136.10 1.09386 1.13710 229,138,127$                                   225,989,963$           256,385,708$              46,909,059$                                    2,628,546,496$           

-$                         -$                                       -$                              105.35 113.64 150.72 1.07869 1.32629 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

16,418,325$             841,329$                            15,576,996$              108.95 118.64 140.71 1.08894 1.18602 17,878,571$                                     18,474,629$             20,776,204$                4,357,879$                                      870,859,147$              

-$                         -$                                       -$                              102.36 116.28 139.55 1.13599 1.20012 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                517,187,617$              

14,922,600$             764,683$                            14,157,917$              100.89 105.53 143.73 1.04599 1.36198 15,608,890$                                     19,282,800$             20,733,773$                5,811,173$                                      1,024,907,031$           

2,660,656,926$        136,340,747$                     2,524,316,179$         3,163,910,005$                                3,165,365,572$        3,804,959,398$           1,144,302,472$                               34,857,983,959$         

VALOR AJUSTE 1,144,302,472$                               34,857,983,959$         

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.124% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 5,017,326$                                      152,838,853$              

VALOR TOTAL 1,149,319,798$                               35,010,822,812$         

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (5,84%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Diciembre de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 
Utilizado Febrero 

2026

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

10,929,179$             560,047$                            10,369,132$              101.97 108.23 139.73 1.06139 1.29105 11,600,121$                                     13,387,068$             14,618,057$                3,688,878$                                      4,124,650$                  

-$                         -$                                       -$                              102.07 107.66 142.12 1.05477 1.32008 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

-$                         -$                                       -$                              103.01 109.83 140.96 1.06621 1.28344 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                81,285,643$                

-$                         -$                                       -$                              107.80 119.28 145.53 1.10649 1.22007 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                5,153,309$                  

10,539,840$             540,096$                            9,999,744$                103.44 111.98 143.46 1.08256 1.28112 11,410,009$                                     12,810,872$             14,221,137$                3,681,297$                                      32,301,665.00$           

-$                         -$                                       -$                              111.97 123.23 138.74 1.10056 1.12586 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

-$                         -$                                       105.74 116.16 145.01 1.09854 1.24836 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

-$                         -$                                       114.10 124.59 146.24 1.09194 1.17377 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

-$                         -$                                       -$                              102.30 115.23 139.11 1.12639 1.20724 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

-$                         -$                                       -$                              106.31 118.27 145.20 1.11250 1.22770 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

21,469,019$             1,100,143$                         20,368,876$              23,010,130$                                     26,197,940$             28,839,194$                7,370,175$                                      122,865,267$              

VALOR AJUSTE 7,370,175$                                      122,865,267$              

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.124% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 32,315$                                           538,717$                     

VALOR TOTAL 7,402,490$                                      123,403,984$              

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (5,84%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Diciembre de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 
Utilizado Febrero 

2026

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                         -$                                   -$                          101.57 109.44 143.54 1.07748 1.3116 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                703,231,258$              

-$                         -$                                   -$                          102.82 112.35 142.84 1.09269 1.2714 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                573,971,696$              

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los ICOCIV y 
aplicando el 
procedimient
o establecido 

en el DEO 
44574 de 

14101. Preliminares y cimentación

14102. Subestructura y cimentación

TOTALES

11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y señalización vertical y
horizontal

11708. Redes urbanas de servicios,
señalización vertical y horizontal

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PUENTES

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

Ajuste grandes 
partidas de 

pago, 
empleando los 

ICOCIV y 
aplicando el 

procedimiento 
establecido en 
el DEO 44574 
de 2023 para 

la Mezcla 
Densa en 
caliente

11703. Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto,
afirmado, subbase y bases

11704. Obras geotécnicas, mitigación
ambiental, estructuras hidráulicas y
drenajes, estructura de pavimento y
espacio público

11705. Estructuras hidráulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias,
señalización de obra, espacio público,
señalización y control de transito

11706. Redes urbanas de servicios,
redes hidrosanitarias, estructuras
hidráulicas y drenajes y señalización de
obra

11709. Estabilización de terreno

11710. Señalización vertical y horizontal

11701. Actividades preliminares y
explanación

11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base

procedimient
o establecido 

en el DEO 
44574 de 

2023 para la 
Mezcla Densa 

en caliente
11604. Estructuras hidráulicas y
drenajes

11605. Obras de urbanismo

Mezcla densa en caliente 
Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente 
Tipo MDC-19 para bacheos

11606. Obras geotécnicas y mitigación
ambiental

11607. Señalización y control de
transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)



3    de    3                .

FECHA 12 4 26

PÁGINA 1 DE 1

(Dia/ Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

57,859,630$             2,964,916$                         54,894,714$              107.49 118.06 141.35 1.09833 1.1973 63,548,967$                                     65,723,794$             74,378,047$                16,518,417$                                    59,041,401$                

-$                         -$                                   -$                          102.58 115.54 146.88 1.12634 1.2713 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

-$                         -$                                   -$                          112.43 130.85 153.67 1.16384 1.1744 -$                                                 -$                         -$                            -$                                                -$                            

57,859,630$             2,964,916$                         54,894,714$              63,548,967$                                     65,723,794$             74,378,047$                16,518,417$                                    1,336,244,355$           

VALOR AJUSTE 16,518,417$                                    1,336,244,355$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.124% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 72,427$                                           5,858,918$                  

VALOR TOTAL 16,590,844$                                    1,342,103,273$           

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (5,84%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Diciembre de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 
Utilizado Febrero 

2026

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                            

-$                            

4,696,511,802$           

-$                            

-$                            

-$                            

-$                            

, -$                            

-$                         -$                                   -$                          -$                                                 -$                         -$                            -$                                                4,696,511,802$           

VALOR AJUSTE -$                                                    4,696,511,802$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.124%  (tres decimales) VALOR IVA -$                                                    20,592,398$                
VALOR TOTAL -$                                                    4,717,104,200$           

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE PARCIAL 1,296,934,424$                               46,492,356,303$         
VALOR IVA 5,686,559$                                      203,851,101$              

VALOR TOTAL AJUSTE PAGADO 1,302,620,983$                               46,696,207,404$         

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S INTERVENTORÍA:  CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No. : 05202-66520 ANT Matrícula No. : N/A

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

44574 de 
2023 para la 

Mezcla Densa 
en caliente

14103. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes

14104. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes

14105. Drenajes

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Mil Trescientos Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos M/Cte

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio
del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes
en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

VALOR IVA -$                                                           

 $                                                      1,296,934,424 

 $                                       1,302,620,983 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE -$                                                           

11604. Estructuras hidráulicas y
drenajes

11605. Obras de urbanismo

11606. Obras geotécnicas y mitigación
ambiental

11607. Señalización y control de
transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

AJUSTE INCREMENTO ASFALTO 

Ajuste  
Cemento 
asfáltico, 

empleando 
precios de 
referencia 
Ecopetrol

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos / concreto

*VALOR TOTAL AJUSTE -$                                                           

Mobile User



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 57 2,739,985,575.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2.00               1,816,892$           3,633,784.00$                      2.00 3,633,784.00$                         -$                                                                     

2 1 200-13 Ha 95.00             1,187,326$           112,795,970.00$                  -$                                           -$                                                                     
2.1 1-11601 200-13 Ha 1,187,326$           -$                                        93.70 111,252,446.00$                     80.00 94,986,080.00$                                                80.00
2.2 1-11701 200-13 Ha 1,187,326$           -$                                        2.00 2,374,652.00$                         1.00 1,187,326.00$                                                  2.00
3 1 201-13 m3 530.00           113,989$              60,414,170.00$                    106.00 12,082,834.00$                       -$                                                                     106.00

3.1 1-11601 201-13 m3 113,989$              -$                                        3,841.00 437,831,749.00$                     20.41 2,326,515.00$                                                  3,197.61
3.2 1-11701 201-13 m3 113,989$              -$                                        30.00 3,419,670.00$                         -$                                                                     6.00
4 1-11601 201-13 m 751.00           69,636$               52,296,636.00$                    751.00 52,296,636.00$                       -$                                                                     263.00

5 1 201-13 m 4,269.00        4,475$                 19,103,775.00$                    -$                                           -$                                                                     
5.1 1-11601 201-13 m 4,475$                 -$                                        13,879.00 62,108,525.00$                       59.00 264,025.00$                                                     10,743.00
5.2 1-11701 201-13 m 4,475$                 -$                                        570.00 2,550,750.00$                         555.00 2,483,625.00$                                                  555.00
6 1-11601 210-13 m3 240,381.00    60,000$               14,422,860,000.00$             73,269.00 4,396,140,000.00$                  -$                                                                     52,796.10

7 1 210-13 m3 2,183,358.00  10,642$               23,235,295,836.00$             -$                                           -$                                                                     
7.1 1-11601 210-13 m3 10,642$               -$                                        417,641.70 4,444,542,971.00$                  -$                                                                     176,253.70
7.2 1-11701 210-13 m3 10,642$               -$                                        10,268.00 109,272,056.00$                     407.50 4,336,615.00$                                                  407.50
8 1-11601 211-13 m3 683,232.00    9,747$                 6,659,462,304.00$               683,232.00 6,659,462,304.00$                  1,637.30 15,958,763.00$                                                363,585.30
9 1 220.1 m3 58,850.00      13,119$               772,053,150.00$                  -$                                           -$                                                                     

9.1 1-11601 220.1 m3 13,119$               -$                                        21,057.40 276,252,031.00$                     -$                                                                     11,011.60
9.2 1-11701 220.1 m3 13,119$               -$                                        12,469.00 163,580,811.00$                     -$                                                                     
10 1-11601 221-13 m3 2,625.00        18,609$               48,848,625.00$                    25,809.00 480,279,681.00$                     -$                                                                     21,483.00

10.1 1-11701 221-13 m3 18,609$               -$                                        8,603.00 160,093,227.00$                     157.00 2,921,613.00$                                                  157.00

11 1 230.1P m3 59,655.00      10,393$               619,994,415.00$                  2,287.00 23,768,791.00$                       -$                                                                     2,287.00
11.1 1-11601 230.1P m3 10,393$               -$                                        70,220.20 729,798,539.00$                     4,104.30 42,655,990.00$                                                38,296.20
12 1-11601 234-13 m2 730,752.00    1,332$                 973,361,664.00$                  730,752.00 973,361,664.00$                     -$                                                                     

13 2 310-13 m2 375,760.00    927$                    348,329,520.00$                  424,154.00 393,190,758.00$                     -$                                                                     424,154.00
13.1 2-11602 310-13 m2 927$                    -$                                        2,959,577.00 2,743,527,879.00$                  33,776.40 31,310,723.00$                                                1,503,670.90
14 2-11602 311-13 m3 70,266.00      132,094$              9,281,717,004.00$               205,164.20 27,100,959,835.00$                42.60 5,627,204.00$                                                  144,735.00
15 2 320-13 m3 174,216.00    180,000$              31,358,880,000.00$             -$                                           -$                                                                     

15.1 2-11602 320-13 m3 180,000$              -$                                        205,719.50 37,029,510,000.00$                2,854.90 513,882,000.00$                                              62,339.70
15.2 2-11703 320-13 m3 180,000$              -$                                        4,496.00 809,280,000.00$                     -$                                                                     
16 2 330-13 m3 97,790.00      206,690$              20,212,215,100.00$             -$                                           -$                                                                     

16.1 2-11602 330-13 m3 206,690$              -$                                        131,219.00 27,121,655,110.00$                -$                                                                     34,083.20
16.2 2-11703 330-13 m3 206,690$              -$                                        1,528.00 315,822,320.00$                     -$                                                                     
17 2-11602 330-13 m3 21,000.00      222,076$              4,663,596,000.00$               21,000.00 4,663,596,000.00$                  953.50 211,749,466.00$                                              2,972.60

18 7 420-13 m2 642,636.00    2,918$                 1,875,211,848.00$               -$                                           -$                                                                     
18.1 7-11603 420-13 m2 2,918$                 -$                                        775,702.20 2,263,499,020.00$                  -$                                                                     298,047.00
18.2 7-11703 420-13 m2 2,918$                 -$                                        6,111.00 17,831,898.00$                       -$                                                                     
19 7 421-13 m2 432,950.00    1,849$                 800,524,550.00$                  -$                                           -$                                                                     

19.1 7-11603 421-13 m2 1,849$                 -$                                        541,130.00 1,000,549,370.00$                  -$                                                                     150,309.00
19.2 7-11703 421-13 m2 1,849$                 -$                                        6,111.00 11,299,239.00$                       -$                                                                     
20 7 450.1P m3 25,977.00      863,363$              22,427,580,651.00$             -$                                           -$                                                                     

20.1 7-11603 450.1P m3 863,363$              -$                                        4,730.10 4,083,793,326.00$                  -$                                                                     
20.2 7-11703 450.1P m3 863,363$              -$                                        611.00 527,514,793.00$                     -$                                                                     
21 7 450.2P m3 25,977.00      879,613$              22,849,706,901.00$             -$                                           -$                                                                     

21.1 7-11603 450.2P m3 879,613$              -$                                        41,326.10 36,350,974,799.00$                251.20 220,958,786.00$                                              24,425.10
21.2 7-11703 450.2P m3 879,613$              -$                                        458.30 403,126,638.00$                     -$                                                                     
22 7 450.9P m3 7,350.00        908,124$              6,674,711,400.00$               1,602.90 1,455,631,960.00$                  -$                                                                     1,602.90

22.1 7-11603 450.9P m3 908,124$              -$                                        45,133.80 40,987,086,991.00$                1,149.00 1,043,434,476.00$                                            37,849.50
22.2 7-11703 450.9P m3 908,124$              -$                                        2,231.10 2,026,115,456.00$                  -$                                                                     2,231.10
23 7 460.1P m3 14,600.00      72,822$               1,063,201,200.00$               1,477.00 107,558,094.00$                     -$                                                                     1,477.00

23.1 7-11603 460.1P m3 72,822$               -$                                        53,388.10 3,887,828,218.00$                  1,135.90 82,718,510.00$                                                40,724.30
23.2 7-11703 460.1P m3 72,822$               -$                                        1,807.00 131,589,354.00$                     -$                                                                     1,807.00

24 7-11603 465-13 m3 18,250.00      78,894$               1,439,815,500.00$               34,297.30 2,705,851,186.00$                  1,422.70 112,242,494.00$                                              33,630.90

25 7 466-13 m 15,000.00      4,342$                 65,130,000.00$                    -$                                           -$                                                                     
25.1 7-11603 466-13 m 4,342$                 -$                                        14,550.00 63,176,100.00$                       -$                                                                     
25.2 7-11703 466-13 m 4,342$                 -$                                        450.00 1,953,900.00$                         -$                                                                     

26 5-11603 500-13 m3 35.00             783,524$              27,423,340.00$                    61.00 47,794,964.00$                       -$                                                                     20.60
Subtotal 

27 5 600-13 m3 208,626.00    30,000$               6,258,780,000.00$               -$                                           -$                                                                     
27.1 5-11604 600-13 m3 30,000$               -$                                        186,053.70 5,581,611,000.00$                  919.90 27,597,000.00$                                                41,891.60
27.2 5-11705 600-13 m3 30,000$               -$                                        66.00 1,980,000.00$                         -$                                                                     
28 5-11604 600-13 m3 132,210.00    32,000$               4,230,720,000.00$               69,159.40 2,213,100,800.00$                  -$                                                                     5,599.10

29 5-11604 600-13 m3 150.00           25,958$               3,893,700.00$                      3,417.00 88,698,486.00$                       -$                                                                     

30 5-11604 600-13 m3 120.00           65,247$               7,829,640.00$                      713.00 46,521,111.00$                       -$                                                                     52.60

31 5 610-13 m3 17,520.00      44,832$               785,456,640.00$                  -$                                           -$                                                                     
31.1 5-11604 610-13 m3 44,832$               -$                                        16,698.00 748,604,736.00$                     -$                                                                     7,124.10
31.2 5-11705 610-13 m3 44,832$               -$                                        822.00 36,851,904.00$                       157.50 7,061,040.00$                                                  157.50
32 5-11604 610-13 m3 52,356.00      65,112$               3,409,003,872.00$               62,546.30 4,072,514,686.00$                  191.70 12,481,970.00$                                                15,961.50

33 5-14101 621.1.1P m 40.00             2,233,592$           89,343,680.00$                    1,891.68 4,225,241,315.00$                  -$                                                                     1,344.40

33.1 5-11604 621.1.1P m -                2,233,592$           -$                                        810.72 1,810,817,706.00$                  55.60 124,187,715.00$                                              55.60

34 5-11606 623-13 m 3,764.00        368,509$              1,387,067,876.00$               3,914.00 1,442,344,226.00$                  -$                                                                     517.00

35 6-14103 630.1.1P m3 4,709.00        1,254,085$           5,905,486,265.00$               4,964.00 6,225,277,940.00$                  -$                                                                     

36 5 630-13 m3 4,792.00        871,252$              4,175,039,584.00$               -$                                           -$                                                                     
36.1 5-11604 630-13 m3 871,252$              -$                                        2,700.10 2,352,467,525.00$                  -$                                                                     586.50
36.2 5-11606 630-13 m3 871,252$              -$                                        3,591.70 3,129,275,808.00$                  6.70 5,837,388.00$                                                  2,060.10
36.3 5-11705 630-13 m3 871,252$              -$                                        14.00 12,197,528.00$                       -$                                                                     
37 6-14102 630.3.1P m3 2,354.00        1,033,388$           2,432,595,352.00$               5,928.90 6,126,854,113.00$                  -$                                                                     2,336.60

38 6-14101 630.3.3P m3 411.00           1,127,087$           463,232,757.00$                  1,120.10 1,262,450,149.00$                  -$                                                                     

39 6-14103 630.3.4P m3 1,412.00        1,184,864$           1,673,027,968.00$               1,412.00 1,673,027,968.00$                  -$                                                                     

23,768,791.00$                             

399,777,147.00$                           

398,012,409.00$                           

18,314,268.00$                             

-$                                                 

Base granular clase A

-$                                                 

277,921,341.00$                           

-$                                                 

869,701,146.00$                           

393,190,758.00$                           

144,461,180.00$                           

3,167,766,000.00$                        

-$                                                 

21,484,635,487.00$                      

-$                                                 

2,026,115,457.00$                        

2,965,624,976.00$                        

-$                                                 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

1,455,631,960.00$                        

Base granular  para bacheo clase A

-$                                                 
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 
de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Terraplenes 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

OBRA EJECUTADA

-$                                                 

-$                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

19,118,625,089.00$                      
-$                                                 

-$                                                 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

3,543,865,919.00$                        

2,483,625.00$                              

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Terraplenes 

1,875,691,878.00$                        

364,492,366.00$                           

-$                                                 

1,393,902,927.00$                        

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Base granular clase A

Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

Remoción de cercas de alambre     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Remoción de alcantarillas   

Afirmado

Pedraplen compacto

Base granular clase A

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

2,414,614,400.00$                        

-$                                                 

11,221,146,000.00$                      
-$                                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

2,653,276,224.00$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

16,140,594.00$                             

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

-$                                                 

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidráulico

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Fresado de pavimento asfaltico

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

34,372,039,338.00$                      

Fresado de pavimento asfaltico

Concreto clase 28 MPA

1

433,891,811,014.00$                                                                          

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                 

Pedraplen compacto

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Terraplenes 

358,871,764,334.00$                                                 

Desmonte y limpieza en bosque

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

94,986,080.00$                             
2,374,652.00$                              

VALOR

-$                                                 
Remoción de Derrumbes

683,934.00$                                 

48,074,925.00$                             

4,336,615.00$                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

12,082,834.00$                             

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

-$                                                 

510,989,295.00$                           

7,061,040.00$                              

-$                                                 

Excavaciones varias en material común bajo agua 

1,039,285,185.00$                        

319,387,649.00$                           

3,431,992.00$                              

1,256,748,000.00$                        

179,171,200.00$                           

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

124,187,715.00$                           

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Excavaciones varias sin clasificar

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias sin clasificar

3,002,841,085.00$                        

190,519,153.00$                           

1,794,866,245.00$                        
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA

-$                                                 

-$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA

2,921,613.00$                              

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

660,143,118.00$                           

-$                                                 

-$                                                 

7,044,656,608.00$                        
-$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

Excavaciones varias en material común en seco

131,589,354.00$                           
Fresado de pavimento asfaltico

107,558,094.00$                           

-$                                                 



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 57 2,739,985,575.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

1

433,891,811,014.00$                                                                          

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 

(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

40 5-11604 630-13 m3 5,444.00        721,775$              3,929,343,100.00$               5,599.30 4,041,434,758.00$                  1.00 721,775.00$                                                     236.60

41 5-11606 630.4.1P m3 5,382.00        972,051$              5,231,578,482.00$               4,101.20 3,986,575,561.00$                  -$                                                                     117.40

42 5 630-13 m3 1,539.00        539,260$              829,921,140.00$                  -$                                           -$                                                                     
42.1 5-11604 630-13 m3 539,260$              -$                                        1,549.80 835,745,148.00$                     13.70 7,387,862.00$                                                  898.00
42.2 5-11705 630-13 m3 539,260$              -$                                        16.00 8,628,160.00$                         -$                                                                     
42.3 6-14101 630-13 m3 539,260$              -$                                        64.50 34,782,270.00$                       -$                                                                     3.00
43 5-11604 630-13 m3 1,137.00        485,168$              551,636,016.00$                  3,011.90 1,461,277,499.00$                  2.30 1,115,886.00$                                                  1,545.40

44 4-14104 632.1P m 2,915.00        545,130$              1,589,053,950.00$               2,915.00 1,589,053,950.00$                  -$                                                                     

45 4 640-13 kg 2,611,800.00  5,378$                 14,046,260,400.00$             -$                                           -$                                                                     
45.1 4-11604 640-13 kg 5,378$                 -$                                        2,027,562.00 10,904,228,436.00$                1,295.40 6,966,661.00$                                                  835,571.70
45.2 4-11705 640-13 kg 5,378$                 -$                                        1,569.00 8,438,082.00$                         -$                                                                     1,127.00
45.3 4-14103 640-13 kg 5,378$                 -$                                        1,084,065.00 5,830,101,570.00$                  10,758.58 57,859,630.00$                                                12,598.58
46 4 640-13 Kg 256,153.00    5,483$                 1,404,486,899.00$               -$                                           -$                                                                     

46.1 4-11604 640-13 Kg 5,483$                 -$                                        253,742.00 1,391,267,386.00$                  -$                                                                     9,994.00
46.2 4-11705 640-13 Kg 5,483$                 -$                                        2,429.00 13,318,207.00$                       -$                                                                     
47 4-11606 641-13 Tf-m 2,143,171.00  2,237$                 4,794,273,527.00$               2,180,329.00 4,877,395,973.00$                  -$                                                                     

48 5-14103 642-13 u 243.00           2,720,318$           661,037,274.00$                  263.00 715,443,634.00$                     -$                                                                     

49 5-14103 642.3P m 871.00           2,799,200$           2,438,103,200.00$               871.00 2,438,103,200.00$                  -$                                                                     

50 5 661-13 m 1,035.00        628,687$              650,691,045.00$                  14.00 8,801,618.00$                         -$                                                                     14.00

50.1 5-11604 661-13 m 628,687$              -$                                        1,377.70 866,142,080.00$                     12.00 7,544,244.00$                                                  571.30

50.2 5-11705 661-13 m 628,687$              -$                                        16.00 10,058,992.00$                       -$                                                                     

51 5-11604 663.1P m 58,240.00      66,621$               3,880,007,040.00$               60,840.00 4,053,221,640.00$                  -$                                                                     

52 5 663.3P m 83,952.00      38,113$               3,199,662,576.00$               -$                                           -$                                                                     
52.1 5-11604 663.3P m 38,113$               -$                                        90,293.90 3,441,371,411.00$                  -$                                                                     18,358.20
52.2 5-11705 663.3P m 38,113$               -$                                        1,665.10 63,461,956.00$                       -$                                                                     

53 5 671.1.1P m3 5,784.00        666,880$              3,857,233,920.00$               -$                                           -$                                                                     

53.1 5-11604 671.1.1P m3 666,880$              -$                                        10,515.60 7,012,643,328.00$                  32.20 21,473,536.00$                                                4,840.40

53.2 5-11705 671.1.1P m3 666,880$              -$                                        160.00 106,700,800.00$                     -$                                                                     62.00

54 5-11604 672-13 m 1,400.00        90,059$               126,082,600.00$                  10,525.00 947,870,975.00$                     -$                                                                     112.40

55 7 673-13 m2 482,587.00    5,200$                 2,509,452,400.00$               -$                                           -$                                                                     
55.1 7-11604 673-13 m2 5,200$                 -$                                        545,097.00 2,834,504,400.00$                  -$                                                                     198,714.00
55.2 7-11705 673-13 m2 5,200$                 -$                                        18,852.00 98,030,400.00$                       669.00 3,478,800.00$                                                  669.00
56 5 673-13 m3 51,808.00      152,050$              7,877,406,400.00$               -$                                           -$                                                                     

56.1 5-11604 673-13 m3 152,050$              -$                                        39,740.30 6,042,512,615.00$                  -$                                                                     11,767.00
56.2 5-11705 673-13 m3 152,050$              -$                                        1,837.00 279,315,850.00$                     -$                                                                     
57 5-11604 673-13 m3 21,350.00      150,000$              3,202,500,000.00$               22,966.70 3,445,005,000.00$                  -$                                                                     7,066.00

58 5-11606 674-13 m 5,157.00        173,904$              896,822,928.00$                  9,445.60 1,642,627,622.00$                  -$                                                                     6,236.10

59 5-11606 681-13 m3 1,250.00        265,893$              332,366,250.00$                  3,414.80 907,971,416.00$                     34.00 9,040,362.00$                                                  2,381.00

-$                                           
-$                                           

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111,199.00    1,794$                 199,491,006.00$                  305,221.90 547,568,089.00$                     -$                                                                     305,221.90

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1,794$                 -$                                        1,897,808.10 3,404,667,731.00$                  -$                                                                     1,007,369.80

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1,794$                 -$                                        3,275.00 5,875,350.00$                         -$                                                                     

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487.00           22,076$               10,751,012.00$                    -$                                           -$                                                                     

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22,076$               -$                                        8,173.20 180,431,626.00$                     -$                                                                     4,848.20

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22,076$               -$                                        41.00 905,053.00$                           -$                                                                     

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11,798.00      8,346$                 98,466,108.00$                    18,077.00 150,870,642.00$                     -$                                                                     1,646.00

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513.00           399,581$              204,985,053.00$                  -$                                           -$                                                                     

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399,581$              -$                                        1,550.00 619,350,550.00$                     -$                                                                     116.00

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399,581$              -$                                        12.00 4,794,972.00$                         -$                                                                     

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471.00           327,606$              154,302,426.00$                  593.00 194,270,358.00$                     -$                                                                     

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5.00               559,793$              2,798,965.00$                      -$                                           -$                                                                     

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559,793$              -$                                        36.00 20,152,548.00$                       -$                                                                     

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559,793$              -$                                        2.00 1,119,586.00$                         -$                                                                     

66 4-11607 730-13 m 4,245.00        230,532$              978,608,340.00$                  7,296.00 1,681,961,472.00$                  -$                                                                     527.10
67 4-11607 730-13 u 319.00           103,189$              32,917,291.00$                    331.00 34,155,559.00$                       -$                                                                     
68 4-11607 740-13 u 328.00           22,031$               7,226,168.00$                      2,418.00 53,270,958.00$                       -$                                                                     138.00

69 5-11606 800-13 m 700.00           17,838$               12,486,600.00$                    8,200.00 146,271,600.00$                     -$                                                                     2,325.00

70 5 800-13 m 4,332.00        34,235$               148,306,020.00$                  -$                                           -$                                                                     
70.1 5-11606 800-13 m 34,235$               -$                                        53,724.00 1,839,241,140.00$                  45.00 1,540,575.00$                                                  21,193.00
70.2 5-11704 800-13 m 34,235$               -$                                        580.00 19,856,300.00$                       -$                                                                     580.00

Subtotal 

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

67,755,150.00$                             

1,084,482,735.00$                        

633,091,233.00$                           

10,122,632.00$                             

-$                                                 

8,801,618.00$                              

-$                                                 

-$                                                 

121,513,418.00$                           

41,346,560.00$                             

1,059,900,000.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

3,227,965,952.00$                        

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,807,221,422.00$                        

54,797,102.00$                             
-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

749,778,625.00$                           

-$                                                 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Geotextil Tipo II no tejido

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Material granular drenante

-$                                                 

4,493,704,602.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Material granular drenante

Concreto clase 14 MPA

6,061,006.00$                              

107,028,863.00$                           

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

484,255,480.00$                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$                                                 

Concreto clase 21 MPA

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

Material de cobertura tipo SBG

547,568,088.00$                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

3,478,800.00$                              
-$                                                 

-$                                                 

359,168,883.00$                           

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

Concreto clase 14 MPA

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Defensa metálica 
Sección final
Captafaros

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera
OBRAS VARIAS

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

19,856,300.00$                             

-$                                                 

-$                                                 

46,351,396.00$                             

1,789,172,350.00$                        
-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

725,542,355.00$                           

3,040,278.00$                              

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

699,686,078.00$                           

41,473,350.00$                             

13,737,516.00$                             

1,033,312,800.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,617,780.00$                              

170,771,970.00$                           

Baranda Metálica

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA

114,118,787.00$                           

-$                                                 

Acero de Preesfuerzo
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 57 2,739,985,575.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

1

433,891,811,014.00$                                                                          

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 

(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

71 3 900-13 m3-km ########### 1,100$                 32,926,494,700.00$             -$                                           -$                                                                     

71.1 3-11608 m3-km 1,100$                 -$                                        8,320,264.80 9,152,291,280.00$                  -$                                                                     1,351,613.50

71.2 3-11701 m3-km 1,100$                 -$                                        10,278.00 11,305,800.00$                       -$                                                                     

72 3 900-13 m3-km 6,832,314.00  1,100$                 7,515,545,400.00$               280,416.00 308,457,600.00$                     -$                                                                     280,416.00

72.1 3-11608 m3-km 1,100$                 -$                                        6,568,169.10 7,224,986,010.00$                  13,566.00 14,922,600.00$                                                2,842,312.60

Subtotal 

73 650.3P 650.3P Kg -                361$                    -$                                        210,403.00 75,955,483.00$                       -$                                                                     65,635.90
74 650.4P 650.4P Kg -                3,717$                 -$                                        257,400.00 956,755,800.00$                     -$                                                                     112,632.50

75 730.1.3P 730.1.3P m -                665,869$              -$                                        122.40 81,502,366.00$                       -$                                                                     122.40

76 730.2.1P 730.2.1P m -                752,076$              -$                                        250.00 188,019,000.00$                     -$                                                                     8.10

77 8.5P 8.5P u -                624,680$              -$                                        513.00 320,460,840.00$                     -$                                                                     3.00

78 8.6P 8.6P u -                80,293$               -$                                        216.00 17,343,288.00$                       -$                                                                     216.00

79 8.7P 8.7P u -                107,058$              -$                                        24.00 2,569,392.00$                         -$                                                                     24.00

80 8.8P 8.8P u -                80,293$               -$                                        50.00 4,014,650.00$                         -$                                                                     50.00

81 900.2.1P 900.2.1P m3/km -                1,410$                 -$                                        2,166,160.40 3,054,286,164.00$                  -$                                                                     1,783,105.70

82 233.1 233-13 m2 12,601$               -$                                        331,700.00 4,179,751,700.00$                  -$                                                                     182,073.00

83 464.1.1 464-13 m2 13,288$               -$                                        147,825.00 1,964,298,600.00$                  3,140.00 41,724,320.00$                                                57,983.00

84 672.4 672-13 m 77,169$               -$                                        2,996.00 231,198,324.00$                     -$                                                                     1,481.50

85 900.1 900-13 m3-E 1,057$                 -$                                        399,331.70 422,093,607.00$                     -$                                                                     286,763.10

86 662.2P 662.2P m 1,098,470$           -$                                        168.00 184,542,960.00$                     -$                                                                     136.90

87 8P Manual de Señalización Vial 2015 u 1,298,836$           -$                                        152.00 197,423,072.00$                     -$                                                                     57.00

(1.00)$                                     

305,189,938,913.00$            363,782,710,736.0$                2,739,985,575.00$                                            
41,440,096,041.00$             51,541,253,475.0$                  
1,080,000,000.00$               1,080,000,000.0$                    

347,710,034,954.00$            416,403,964,211.0$                2,739,985,575.00$                                            
1,524,574,769.00$               1,825,771,229.0$                    12,013,783.00$                                                

349,234,609,723.00$            418,229,735,440.0$                2,751,999,358.00$                                            
1,281,000,000.00$               1,281,000,000.0$                    -$                                                                     

243,390,000.00$                  243,390,000.0$                       -$                                                                     
1,524,390,000.00$               1,524,390,000.0$                    -$                                                                     

-$                                        4,279,765,515.0$                    -$                                                                     

-$                                        813,155,448.0$                       -$                                                                     

-$                                        5,092,920,963.0$                    -$                                                                     

7,772,764,611.00$               8,704,764,611.0$                    -$                                                                     

340,000,000.00$                  340,000,000.0$                       

358,871,764,334.00$            433,891,811,014.0$                2,751,999,358.00$                                            
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 3 %

%
7.10%

5.12%

62.97%

37.03%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

158,364,147,900.00$                    

203,074,189,296.00$                    VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

OBRAS NO PREVISTAS

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - 
Incluye riego de liga CRR-1

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con 
lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 
y retrorreflectiva Tipo XI).

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación 
de carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

2,514,179,037.00$                        

23,694,560.00$                             

-$                                                 
-$                                                 

308,457,600.00$                           

Transporte de estructura metálica

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

1,874,040.00$                              

17,343,288.00$                             

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble 
onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, 
poste y espaciador para canal)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

TRANSPORTES

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de 
carriles.

203,964,591,511.00$                    

114,325,874.00$                           

6,091,816.00$                              

2,294,301,873.00$                        

770,478,104.00$                           

81,502,366.00$                             

-$                                                 

1,486,774,850.00$                        

-$                                                 

2,569,392.00$                              

4,014,650.00$                              

890,402,215.00$                           

44,710,041,397.00$                      
-$                                                 

303,108,597.00$                           

3,126,543,860.00$                        

150,380,543.00$                           

418,655,003.00$                           

Valor

241,048,812.00$                           

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

1,509,726,771.00$                        

3,401,178,530.00$                        

646,223,921.00$                           

4,047,402,451.00$                        

1,985,425.00$                              

213,199,028,658.00$                    

11,483,542,112.00$                                      

140,405,806.00$                                          

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Saldo por Amortizar

3,675,322,500.00$                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

74,033,652.00$                             

VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

1,268,677,959.00$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

Valor Amortizado Acumulado

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

19,525,665,942.00$                                      

31,009,208,054.00$                                      

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 57 2,739,985,575.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

1

433,891,811,014.00$                                                                          

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 

(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                  2,751,999,358.00 12,398,396,109.00$                1. Preliminares y explanación 280,379,088.00$         

 $                                         -   11,221,146,000.00$                2. Afirmados, subbases y bases 762,569,393.00$         

 $                                         -   28,610,518,500.00$                3. Pavimentos asfalticos / concreto 1,501,078,586.00$      

 $                                         -   67,130,712,075.00$                4. Estructuras hidráulicas y drenajes 85,288,934.00$           

 $                                         -   27,643,549,082.00$                5. Obras de urbanismo -$                               

 $                                         -   2,833,890,185.00$                  6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 16,418,325.00$           

 $                                         -   786,872,005.00$                     7. Señalización y control de transito -$                               

 $                                         -   7,739,063,944.00$                  8. Transporte y sobre acarreos 14,922,600.00$           

 $                                         -   158,364,147,900.00$              TOTAL 2,660,656,926.00$      

 $                  2,751,999,358.00 

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

-$                                                           3,004,458,865.00$                  1 Obras de Explanación 167,120,552.00$         

-$                                                           2,414,614,400.00$                  2 Sub-bases y bases 762,569,393.00$         

57,859,630.00$                                       510,104,713.00$                     3 Transporte de materiales 14,922,600.00$           

-$                                                           -$                                           4 Aceros y elementos metálicos 64,826,291.00$           

-$                                                           -$                                           5 Concretos, morteros y obras varias 225,989,353.00$         

57,859,630.00$                                       5,929,177,978.00$                  6 Concreto para estructura de puentes -$                               

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

1,504,557,386.00$      

TOTAL 2,739,985,575.00$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma:
Firma: Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Contratista:  T. BOYACÁ LCP S.A.S. Matrícula Profesional No.:  N/A
Matrícula Profesional No.:  05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4,584,093,858.00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 
Y/O ATÍPICOS

17,600,831,956.00$                      1,501,078,586.00$                                                                                 

-$                                                 

 $                                                              -   

158,364,147,900.00$                    

19,942,607,994.00$                      

-$                                                                 -$                                                    

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras
hidráulicas y drenajes y señalización de obra

-$                                                                 

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y
horizontal

-$                                                                 

-$                                                                 -$                                                    

172,273,280.00$                             5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización
de obra, espacio público, señalización y control de transito

10,539,840.00$                                            

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal

TOTAL

-$                                                    

9. Estabilización de terreno

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y
drenajes, estructura de pavimento y espacio público

19,856,300.00$                               

-$                                                    

TOTAL 21,469,019.00$                                            2,362,634,830.00$                          

2,157,704,811.00$                          

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases

-$                                                                 

P $                                                              -   

VALOR ACUMULADO 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                                                              -    $                                                 -   

1,540,575.00$                                                                                        

GRUPOS

14,922,600.00$                                                                                       $                                                 -   T

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                              -   

 $                                                 -    $                                                              -   

2,739,985,575.00$                          

2,599,579,769.00$                          

2,611,593,552.00$                          

TOTAL 2,739,985,575.00$                                                                                 

2,416,232,180.00$                        

-$                                                                 

-$                                                                 -$                                                    

Dos Mil Seiscientos Once Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos M/Cte

73,020,878,879.00$                      

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 5,285,911,607.00$                        

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

 $                                                              -    $                                                 -   

5. Drenajes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                                 -$                                                    

VALOR ACUMULADO 

7,762,758,504.00$                        

 $                                                 -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES

12,800,439.00$                               

1. Preliminares y cimentación 10,104,094,236.00$                      

10,929,179.00$                                            

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

150,072,335,092.00$                    

 $                                       2,739,985,575.00  $                              12,013,783.00 

1. Actividades preliminares y explanación 2. Subestructura y cimentación 39,831,664,500.00$                      

2,833,890,185.00$                        OV

7,739,063,944.00$                        

SCT -$                                                                                                          

OA 292,753,869.00$                                                                                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

SB

248,687,393.00$                                                                                    

513,882,000.00$                                                                                    

64,973,007,264.00$                      

10,215,481,512.00$                      

42,125,966,373.00$                      

IVA

 $                              12,013,783.00 E

G.P.P.

 $                                                 -   

 $                                                              -   

VALOR ACUMULADO 

B $                                                 -   

VALOR PRESENTE ACTA 

167,120,552.00$                                                                                    

 $                                                              -   

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA  $                                       2,739,985,575.00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

 $                                                 -   
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Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

57 Valor básico $   ___________________ Período: Febrero de 2026

Ítem
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                            

2 84,707,847$              

3 952,947,309$            
4 -$                            
5 146,204,278$            
6
7

1,183,859,434$         

BOYACÁ VALOR CON IVA

9,350,718$                
120,046,264$            

35,251,747$              
2,249,747$                

950,697,562$            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            

32,945,989$              
6,508,750$                

141,366,097$            
4,204,109$                

-$                            

1,302,620,983$         

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: 05202-66520 ANT Matrícula: N/A

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 1,296,934,424$             

800049508-3 Páez Boyacá -$                               

800029660-1 Miraflores Boyacá 140,748,967$                
800099390-5 Berbeo Boyacá 4,185,756$                    

891801770-3 Rondón Boyacá 32,802,164$                  
891802106-7 Zetaquirá Boyacá 6,480,336$                    

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                               
 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                               

800015909-7 Soracá Boyacá -$                               
800023383-7 Boyacá Boyacá -$                               

 800019277-9 Sora Boyacá -$                               
891800846-1 Tunja Boyacá -$                               

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                               
891802089-1 Cucaita Boyacá -$                               

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                               
800019846-1 Sáchica Boyacá -$                               

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá -$                               
800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                               

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                               
 891801796-4 Caldas Boyacá -$                               

891801368-5 Pauna Boyacá 946,547,316$                
800024789-8 Maripí Boyacá -$                               

891801362-1 Otanche Boyacá 35,097,856$                  
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá 2,239,926$                    

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 119,522,205$                
891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 9,309,898$                    

TOTALES 118,761,549$               -$                        1,302,620,983$             

6009 Tunja - Páez 38,820,667.00$           -$                        185,024,945$                

6007 Otanche - Chiquinquirá -$                              -$                        952,947,309$                
6008 Chiquinquirá - Tunja -$                              -$                        -$                               

45BY01 45BY01 9,350,718.00$              -$                        9,350,718$                    

6006 Dos y Medio - Otanche 70,590,164.00$           -$                        155,298,011$                

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código vía)
Denominación  (Carretera - Puente-

Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de ajuste N°: 1,296,934,424

Valor Incluido IVA $ 1,302,620,983

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

T. BOYACA LCP S.A.S.

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
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530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04 110.42 110.31 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82 123.67 125.44 126.01 126.19 126.22 126.20 126.24 126.15 126.36 126.45 126.45 126.52 129.38 130.41 131.29 131.71 131.91 132.16 133.22 133.64 133.59 133.62 133.79 134.77 136.99 139.18

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53 108.73 108.89 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89 125.30 127.23 128.09 128.52 129.24 129.24 128.70 128.82 129.28 129.34 130.02 129.54 132.47 132.91 133.27 133.53 133.71 134.99 135.02 135.36 135.51 135.44 136.07 136.17 138.90 140.07

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63 119.18 118.60 126.71 131.73 132.31 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23 134.49 134.76 138.39 140.02 138.41 140.68 142.03 140.94 139.92 140.63 140.08 139.01 138.90 138.30 141.96 146.50 147.77 148.31 146.39 146.28 148.35 148.80 148.44 147.91 148.02 148.14 150.36 151.69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33 119.69 119.27 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96 126.63 128.48 128.51 127.50 127.22 126.67 126.86 126.53 126.37 126.62 126.59 126.55 128.88 129.78 130.61 130.62 130.58 130.32 130.79 130.82 130.37 129.67 129.86 130.32 133.22 136.10

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49 113.64 113.75 121.13 123.23 123.96 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75 131.60 134.15 134.13 135.00 135.30 134.94 135.52 135.40 135.27 136.30 136.16 136.33 138.60 140.94 141.82 142.16 142.29 142.72 142.94 143.10 142.81 142.28 142.50 142.35 146.26 150.72

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44 118.64 118.22 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38 129.62 131.14 131.11 130.44 130.37 129.56 129.38 129.15 129.13 129.49 129.33 129.89 132.67 133.90 134.67 134.60 134.62 134.25 134.67 134.71 134.25 133.94 133.90 133.76 138.64 140.71

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40 116.28 114.26 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17 141.61 141.36 141.15 141.25 144.61 143.19 140.61 143.14 142.08 142.93 141.92 140.40 147.89 146.15 146.42 148.26 147.43 147.46 146.33 147.38 146.41 145.09 146.59 146.67 147.73 139.55

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53 105.53 105.74 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69 122.09 123.42 123.60 124.20 124.68 124.74 124.81 124.76 124.85 125.69 125.52 125.53 126.76 127.27 129.10 129.20 130.85 130.89 132.57 132.81 134.46 134.48 136.85 136.86 140.83 143.73

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 100.34 100.52 100.67 100.81 100.80 101.11 101.67 101.81 101.84 101.86 101.95 101.97 103.10 103.92 104.37 104.92 105.80 106.17 107.02 107.08 107.34 108.12 108.23 108.31 112.38 114.97 115.79 116.83 117.88 118.14 118.34 119.07 119.29 119.85 120.17 120.12 122.79 124.20 124.74 125.10 125.44 125.47 125.53 125.58 125.77 126.16 126.10 126.07 128.19 128.87 130.09 130.37 131.11 131.34 131.99 132.27 132.79 132.79 133.81 133.79 137.34 139.73

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12.21 100.53 100.66 100.88 101.10 101.13 101.44 101.75 101.84 101.87 101.93 102.04 102.07 103.19 104.21 104.66 105.02 105.77 106.24 106.97 106.91 107.15 107.55 107.66 107.83 112.20 115.00 116.10 117.02 117.88 118.27 118.40 119.06 119.31 119.65 119.83 119.71 122.82 124.51 125.13 125.65 125.98 126.05 126.04 126.14 126.34 126.54 126.69 126.56 128.99 130.04 131.10 131.29 131.81 132.33 132.89 133.06 133.50 133.53 134.27 134.38 139.28 142.12

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 100.70 100.57 101.58 101.64 101.70 102.20 102.66 102.74 102.65 102.64 102.91 103.01 104.36 105.61 105.81 106.42 107.17 107.33 108.71 107.99 108.40 109.61 109.83 110.14 115.65 118.90 121.10 121.60 122.07 122.98 123.13 123.67 123.86 123.70 123.43 123.25 125.28 127.69 128.32 129.02 129.58 129.51 129.09 128.92 129.43 129.35 130.14 129.80 132.41 133.59 133.83 133.67 133.58 135.18 135.30 135.69 135.99 135.88 136.29 136.28 139.02 140.96

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 101.32 101.83 102.62 103.66 104.53 104.82 106.50 106.51 106.57 106.72 107.07 107.80 110.33 112.71 113.85 115.72 115.83 115.44 116.92 116.79 117.11 118.71 119.28 118.69 125.27 128.61 129.15 129.33 129.72 129.74 129.77 129.23 129.65 129.11 129.72 130.01 133.08 135.06 133.68 134.00 134.44 133.41 132.87 133.22 132.79 132.89 133.16 132.95 135.50 138.67 140.16 140.53 138.53 138.60 140.75 140.76 140.78 140.59 140.55 140.50 143.88 145.53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 101.00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 102.47 102.66 102.80 102.94 103.03 103.44 105.32 106.97 107.88 108.45 109.03 109.59 110.47 110.85 111.03 111.82 111.98 111.83 118.39 121.11 121.82 122.79 123.04 123.27 123.88 123.83 123.99 123.77 123.71 123.98 128.19 129.88 129.99 130.47 131.00 130.63 130.25 130.21 130.11 130.78 130.40 130.59 133.69 135.21 136.28 136.78 136.47 136.37 137.30 137.41 137.03 136.53 136.75 136.93 141.44 143.46

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 100.91 101.62 102.77 104.10 104.73 106.49 110.05 110.63 110.61 111.04 111.64 111.97 113.81 115.46 116.47 117.51 118.50 118.31 119.97 119.47 119.89 123.35 123.23 122.60 125.82 128.70 128.54 128.96 129.18 128.86 128.64 128.50 128.40 128.38 127.85 127.36 129.03 130.63 130.31 129.41 129.14 128.42 129.11 128.82 129.11 129.40 129.16 129.54 131.16 132.03 133.16 133.38 134.09 133.96 133.77 134.45 134.40 133.76 133.94 132.98 136.13 138.74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 101.20 101.80 101.80 102.26 102.61 103.45 104.03 103.95 104.26 104.70 105.30 105.74 108.01 109.21 111.68 112.61 114.01 114.57 115.07 115.48 115.53 115.98 116.16 116.17 122.52 125.28 125.52 125.83 126.20 126.48 125.56 125.24 125.32 124.93 124.83 124.63 128.44 130.61 130.71 130.51 130.79 130.54 130.80 131.01 130.78 131.34 131.24 131.40 133.88 135.86 137.05 137.55 136.81 136.93 137.59 137.71 137.36 136.48 136.58 136.86 141.70 145.01

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 101.27 102.65 104.37 106.20 106.61 107.58 109.02 109.12 110.34 112.22 112.87 114.10 118.30 119.72 121.41 122.30 120.39 120.98 121.34 122.81 123.17 123.90 124.59 124.76 128.23 129.86 130.64 130.27 130.06 130.50 130.20 130.19 130.08 129.68 129.50 129.70 131.96 132.74 132.86 132.72 133.06 133.25 133.25 133.79 134.25 134.21 134.10 133.87 136.13 137.58 139.22 139.67 139.58 139.70 139.98 139.94 139.74 139.69 139.74 139.90 144.19 146.24

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 100.07 101.07 100.77 101.14 99.79 100.46 102.75 102.64 102.88 102.19 102.39 102.30 104.77 106.01 105.66 107.47 108.32 108.52 110.25 111.22 110.70 114.17 115.23 113.26 124.44 128.01 127.27 128.64 127.94 126.82 129.14 128.58 128.98 128.64 132.06 130.12 136.21 136.86 136.77 136.79 139.01 137.70 136.42 137.84 137.20 137.84 136.92 136.08 141.94 140.83 141.17 142.49 142.61 142.54 141.63 142.95 142.22 141.38 142.56 141.85 143.78 139.11

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 100.86 101.30 101.62 102.42 102.86 103.28 104.32 104.58 105.16 105.35 105.73 106.31 108.81 110.85 111.87 113.30 113.98 114.55 115.39 116.09 116.49 117.56 118.27 118.13 124.66 127.43 128.14 128.58 129.03 128.99 129.58 129.39 130.25 129.98 130.90 130.70 134.41 135.67 135.58 135.96 136.82 136.14 135.64 136.13 135.83 136.41 136.38 136.16 138.89 139.94 140.92 141.59 140.76 140.88 141.48 141.87 141.73 141.43 141.74 141.77 144.97 145.20

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43 101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.19 109.44 109.24 116.36 119.18 120.29 120.72 120.92 121.22 121.55 121.60 121.85 121.62 121.73 121.94 126.65 128.32 128.83 129.47 130.08 129.67 129.33 129.30 129.12 129.75 129.30 129.46 132.57 134.02 135.51 136.35 135.90 135.69 136.41 136.56 136.11 135.52 135.78 136.03 141.25 143.54

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95 102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.16 112.35 111.60 120.56 123.76 124.25 124.71 124.94 125.10 125.69 125.48 125.72 125.26 125.52 126.16 131.50 133.63 133.18 133.42 134.21 133.21 131.99 131.73 131.26 132.19 131.60 131.76 134.98 136.78 137.86 138.37 137.02 136.87 138.70 138.64 137.91 137.12 137.47 138.16 141.82 142.84

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16 106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.77 118.06 117.41 124.74 127.78 128.30 128.53 128.63 128.49 128.49 127.95 127.84 127.48 127.66 128.33 132.89 134.79 134.75 134.38 134.55 133.44 132.40 131.80 131.42 132.05 131.60 132.10 134.40 135.83 136.63 137.03 136.27 135.98 136.81 136.62 135.88 135.27 135.53 136.22 139.80 141.35

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10 101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.39 115.54 115.29 124.33 128.77 129.39 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85 129.75 130.49 135.84 137.80 137.36 138.57 139.65 138.75 137.56 137.19 136.87 137.26 136.39 136.79 139.25 141.94 142.99 143.60 142.40 142.18 143.46 143.61 142.60 141.54 141.71 142.27 145.30 146.88

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30 108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.58 130.85 130.67 136.64 139.48 136.60 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08 133.93 134.45 132.33 136.22 139.04 139.23 136.63 137.32 137.02 139.12 140.00 140.19 139.50 139.34 138.90 141.77 143.52 144.77 145.39 145.54 144.95 145.40 145.73 145.55 141.27 140.52 140.52 145.83 153.67

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
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530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 101 Arena 0.94 100.82 101.02 102.13 102.55 104.86 104.30 104.48 105.23 105.15 105.20 105.34 105.40 106.16 107.04 108.67 109.46 110.18 110.92 112.02 112.52 113.03 113.23 113.75 114.27 115.87 117.56 119.01 120.01 119.89 120.83 121.38 121.88 122.35 122.37 122.23 122.07 123.22 124.99 125.74 125.60 126.11 126.15 127.35 127.38 127.95 128.73 128.88 128.56 130.01 132.32 134.01 134.26 135.68 135.64 136.03 136.23 136.98 137.11 137.08 137.61 142.01 144.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 103 Consumibles 3.94 98.12 99.28 100.83 102.36 101.60 104.95 116.42 118.40 117.08 116.70 116.94 116.33 119.11 123.52 119.35 120.45 120.63 118.07 124.53 122.91 124.92 140.49 139.57 136.31 136.79 142.25 139.29 140.73 139.81 138.07 139.34 139.29 138.51 140.64 139.14 137.60 137.31 139.04 137.41 135.72 134.98 132.61 134.63 132.44 133.66 134.99 133.17 134.94 135.56 134.65 135.94 135.92 139.27 137.35 136.32 139.33 138.80 139.42 139.63 134.64 136.22 137.62

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 104 Malla 0.31 102.85 104.44 107.26 109.72 112.50 115.01 118.32 119.71 120.26 120.69 120.20 119.54 120.40 120.11 119.33 121.79 124.51 124.54 124.97 126.32 127.10 126.41 125.92 125.68 124.73 124.68 124.10 124.62 123.80 122.49 121.60 119.26 118.83 118.29 117.97 117.34 117.79 117.78 117.58 114.99 114.46 114.01 113.32 113.33 113.09 112.56 115.04 115.70 116.06 115.49 115.27 110.55 110.15 109.32 108.06 107.79 106.75 106.67 106.37 106.49 107.22 107.06

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 105 Alambre 0.07 101.87 104.33 108.27 111.73 114.67 118.97 122.31 124.60 127.20 129.22 130.26 130.55 131.49 132.19 133.37 135.89 137.32 138.06 138.49 138.82 138.97 138.95 139.01 139.31 140.10 140.53 141.14 140.85 140.33 139.86 139.23 137.63 136.30 134.89 133.54 132.92 132.78 132.34 131.67 131.15 130.80 130.08 129.54 128.83 128.03 127.19 128.59 129.76 130.91 131.99 132.66 133.13 132.95 132.96 132.50 132.15 131.69 131.60 131.56 131.71 132.42 132.83

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 106 Acero corrugado 2.63 105.10 114.32 120.30 126.61 136.68 136.51 137.57 141.88 134.25 128.21 126.21 124.94 123.30 122.52 136.70 152.96 160.15 153.44 149.29 143.29 138.51 138.00 139.09 134.48 133.71 132.88 134.73 135.90 135.11 132.66 129.90 127.84 124.09 126.30 128.73 131.27 134.83 136.79 137.78 137.18 133.44 131.36 128.25 124.23 121.64 120.16 120.52 120.04 120.71 119.67 118.53 117.10 116.96 116.44 114.71 113.01 112.26 115.23 117.59 122.26 121.21 122.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 107 Cemento 12.82 101.49 101.42 100.71 100.99 99.65 99.73 99.38 99.08 100.13 100.01 100.54 100.84 103.22 104.09 104.05 107.89 109.88 111.51 111.13 114.91 115.28 116.35 117.29 112.34 126.39 135.25 135.39 136.76 137.97 139.73 137.93 137.65 136.81 134.19 136.45 135.00 145.04 147.87 144.91 147.36 148.32 148.03 145.96 146.73 144.84 145.68 144.38 143.58 148.68 151.72 152.65 153.31 153.23 151.21 151.71 149.48 151.00 151.29 151.63 151.14 155.17 152.69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 108 Tubería acueducto y alcantarillado0.00 103.38 108.17 109.04 109.17 109.14 116.26 116.26 115.56 116.14 118.88 128.53 128.85 129.42 123.33 153.01 155.96 161.14 163.18 163.18 163.58 163.69 163.49 163.49 163.49 163.38 163.33 155.16 154.88 155.09 155.00 149.62 146.74 146.50 146.29 147.06 143.42 142.31 146.99 146.99 138.01 138.01 137.88 145.39 146.45 146.50 146.52 146.47 146.21 147.06 149.05 151.76 152.39 152.27 152.09 152.06 152.69 152.69 139.40 139.41 139.40 139.62 157.45

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 109 Acero 2.78 106.03 106.18 110.67 127.35 132.63 128.94 136.18 134.03 136.84 138.79 142.83 149.18 153.40 159.75 168.25 172.93 165.86 161.03 161.64 158.64 160.14 159.68 162.94 162.88 162.87 165.90 165.63 163.96 165.06 162.81 159.35 155.65 156.95 152.42 156.60 157.53 152.87 153.32 154.79 147.35 143.55 138.51 138.21 138.49 138.93 137.10 137.58 140.81 137.54 138.57 138.33 138.40 138.56 138.53 136.95 134.08 134.43 134.11 132.28 132.93 134.56 135.63

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 110 Cinta 0.05 100.48 100.44 100.09 100.49 101.27 102.02 102.78 104.12 105.94 107.29 109.31 109.50 112.31 115.38 117.03 118.89 120.63 122.69 123.54 125.05 126.13 127.72 128.66 129.13 129.47 131.83 133.38 133.54 133.93 134.81 135.66 135.43 135.92 136.30 135.60 135.79 135.84 135.62 135.18 134.34 133.57 132.38 132.20 132.27 131.69 132.16 132.09 131.59 131.35 132.27 133.20 133.12 133.72 134.11 134.48 134.85 135.46 135.82 135.81 136.22 136.78 138.24

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 112 Accesorios tubería 0.00 100.00 99.38 100.78 100.69 102.41 98.69 100.75 92.29 92.37 93.03 93.37 93.37 93.72 91.24 92.53 92.69 113.28 111.91 112.52 113.95 114.32 114.80 114.80 115.09 114.59 113.34 114.79 115.11 118.06 117.39 118.96 118.24 118.97 118.53 118.16 118.41 117.46 122.75 123.05 123.30 125.25 124.50 123.79 123.73 124.13 121.56 121.27 122.27 123.02 122.95 123.42 124.09 123.79 122.87 124.40 124.57 124.68 125.00 124.30 123.99 124.07 124.23

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 113 Concreto común 12.25 101.82 101.22 98.27 96.78 95.43 96.45 96.55 96.24 95.93 95.56 94.58 96.32 100.59 101.45 104.76 103.32 103.73 104.58 106.11 105.97 105.60 107.15 106.10 107.65 123.33 126.42 126.28 125.98 125.49 125.84 127.56 127.26 128.42 127.38 124.82 127.97 136.27 139.06 139.14 138.28 140.95 138.43 135.39 133.33 133.52 137.06 134.23 136.46 137.56 139.15 140.13 141.26 137.63 137.96 141.07 142.19 137.59 133.35 133.55 135.68 136.45 136.51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 114 Cable 0.01 97.56 97.09 98.77 101.58 111.18 113.51 115.45 116.82 116.38 119.85 117.97 121.68 121.27 122.66 128.42 132.24 137.17 141.89 141.60 143.33 139.84 141.58 142.12 149.58 152.59 155.39 145.60 143.18 145.23 147.55 140.20 136.58 137.86 137.05 128.78 129.21 128.21 126.90 127.88 128.63 128.18 126.91 126.68 130.13 129.65 131.68 132.38 138.52 134.51 134.11 134.94 130.31 131.27 132.01 135.02 130.38 124.12 128.01 122.77 126.43 137.92 136.07

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 115 Grava 0.68 99.76 99.05 95.07 100.73 100.66 99.29 99.50 99.42 99.48 101.13 101.94 102.10 99.76 108.11 107.72 108.10 106.80 107.41 112.65 112.40 113.63 114.76 114.97 114.77 122.76 130.58 127.42 130.52 131.44 130.86 129.38 128.99 128.98 129.38 128.55 124.96 131.19 134.19 133.28 134.13 135.87 135.04 134.31 135.19 136.38 132.58 132.42 131.65 130.32 133.24 133.00 132.60 133.99 131.40 134.30 134.47 134.23 135.02 130.69 130.69 131.61 134.58

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 116 Pintura 0.00 100.46 101.05 101.75 102.69 104.23 105.52 106.79 108.29 110.45 112.02 113.52 115.06 118.55 121.90 123.87 126.55 129.23 130.46 133.01 135.23 137.60 139.47 140.66 141.63 143.98 146.24 147.50 148.54 149.62 149.67 149.89 150.27 150.44 150.81 150.41 150.65 151.02 150.85 151.23 151.39 152.07 152.43 152.36 152.48 152.51 152.52 152.80 152.93 152.91 153.24 153.58 153.71 153.75 153.99 154.81 155.56 155.65 155.84 156.01 156.16 156.73 157.18

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 117 Accesorios eléctricos0.11 100.89 100.28 98.51 99.99 100.07 100.24 101.26 102.67 103.26 103.55 103.71 104.90 105.83 105.43 102.70 103.80 104.07 104.13 108.33 108.65 111.78 112.70 113.45 115.69 115.33 117.88 118.37 117.26 117.62 116.32 115.76 115.14 113.00 114.76 113.35 113.42 113.47 113.26 111.18 108.26 108.20 107.96 108.66 108.86 109.06 109.28 109.62 108.51 108.50 107.93 107.76 107.77 108.08 107.15 108.08 108.24 107.93 107.70 106.44 105.89 105.67 106.64

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 118 Agua 0.80 100.73 101.37 101.66 101.80 102.20 102.53 103.06 101.74 102.27 102.27 102.44 102.51 102.74 103.43 105.12 106.29 108.07 108.74 109.26 110.75 112.58 112.99 113.48 115.37 115.83 117.71 118.79 121.27 121.78 122.84 124.70 125.01 125.72 126.03 126.79 127.01 127.33 129.21 129.89 130.52 131.78 133.58 134.03 134.61 135.89 136.10 136.20 136.36 136.31 136.41 137.31 138.73 139.89 140.15 140.08 140.14 141.72 142.82 143.62 143.58 143.57 144.49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 119 Elementos prefabricados0.17 100.42 100.80 101.57 102.59 102.59 102.99 105.21 104.90 105.34 106.00 106.12 106.57 108.88 112.22 112.14 112.58 113.47 114.35 114.24 114.16 114.25 114.64 114.84 115.17 122.74 124.30 125.01 125.24 126.18 126.89 127.10 126.81 127.08 127.16 127.16 127.01 133.42 136.21 135.88 137.10 137.38 137.07 138.21 138.24 138.11 139.49 139.49 139.64 141.63 144.43 145.32 145.60 145.97 146.52 146.55 146.77 146.58 146.15 146.28 145.75 149.09 154.39

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 120 Asfalto 20.83 99.41 98.81 105.01 101.78 105.79 107.05 107.58 107.58 105.45 104.83 105.66 107.05 108.76 114.20 115.06 123.96 125.73 122.93 134.00 133.99 133.41 135.88 136.33 138.06 140.61 154.25 156.16 156.68 157.11 157.09 158.36 156.35 156.52 154.74 156.82 157.08 157.14 157.17 155.39 165.69 167.67 167.41 166.99 168.44 168.53 159.51 159.80 158.57 161.09 173.72 174.02 173.96 173.52 174.40 173.45 175.11 174.85 174.86 174.59 174.57 174.91 182.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 123 Elementos plásticos 0.05 102.19 103.27 104.43 106.27 107.15 106.48 107.52 108.87 108.72 109.47 109.92 110.54 111.12 114.53 116.46 117.07 117.88 121.11 122.39 123.69 125.38 127.30 128.15 128.06 128.10 129.94 131.64 132.28 131.81 131.89 132.01 132.31 132.52 132.46 131.75 131.93 132.83 131.95 132.27 132.46 133.32 132.79 132.70 134.49 135.14 134.66 134.82 135.36 137.24 137.26 137.52 137.65 138.05 137.72 137.92 138.30 138.34 138.53 138.61 138.59 139.41 139.77

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 124 Mortero 0.00 100.32 100.27 100.63 100.83 101.44 101.67 102.37 102.82 103.19 103.65 105.81 106.32 108.70 110.67 112.26 112.90 115.63 117.41 119.57 122.29 121.52 121.67 121.24 122.82 125.56 128.69 130.63 131.95 132.85 131.60 132.95 132.41 133.02 133.82 133.98 134.62 135.97 136.35 136.67 136.64 136.68 137.66 137.76 137.75 138.16 137.75 137.70 138.48 139.21 140.17 141.15 141.28 142.53 142.94 142.92 143.08 144.42 145.18 146.11 146.31 147.38 149.25

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 125 Recebo 0.04 101.09 100.73 102.63 102.62 102.65 103.25 103.48 103.36 103.27 103.21 103.46 103.46 104.96 105.94 105.89 106.17 107.15 107.55 108.81 107.20 107.61 108.51 108.57 109.23 115.39 118.59 121.96 122.09 122.33 123.33 123.44 124.43 124.67 124.28 123.73 123.23 123.98 126.98 128.33 129.03 129.69 129.77 129.01 128.61 129.70 129.38 131.20 130.44 133.56 133.89 133.29 133.03 132.76 135.74 135.27 135.53 135.79 135.82 136.38 136.49 138.17 139.39

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 126 Tubería acero 0.00 99.46 102.96 100.74 103.16 107.47 121.36 128.69 135.26 138.78 148.90 159.57 157.58 162.89 163.13 165.63 167.66 167.90 175.04 213.00 213.12 214.40 217.64 220.62 227.03 219.00 232.73 226.26 225.71 205.02 212.07 209.12 207.03 181.79 175.32 175.10 173.26 176.15 166.03 157.67 157.68 156.01 160.22 151.63 148.02 147.42 152.42 150.13 148.14 151.09 149.53 149.19 147.64 146.20 146.21 140.10 140.00 140.14 143.64 141.87 141.72 130.19 131.39

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 127 Concreto pavimentos5.81 100.94 100.46 101.15 93.90 94.71 92.99 94.68 93.80 93.03 93.24 92.57 92.94 100.11 104.27 99.84 101.64 100.42 100.71 103.13 99.95 101.39 105.86 108.68 106.08 128.70 123.92 124.32 120.73 123.81 121.87 126.13 125.08 132.25 132.07 135.59 138.80 137.41 145.40 126.32 128.89 135.19 129.38 127.68 135.55 129.50 133.26 141.10 132.01 137.53 156.92 169.12 170.98 144.98 143.79 170.61 171.83 174.75 174.60 172.77 171.87 163.76 158.59

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 128 Piedra 0.06 100.09 100.12 100.09 100.57 100.49 100.71 100.71 101.23 101.28 101.28 102.07 102.16 102.74 103.19 103.72 104.54 104.88 104.38 105.17 105.31 105.88 107.34 108.57 108.61 112.92 114.69 117.04 117.72 118.37 120.78 120.75 120.51 120.33 119.83 119.31 119.54 122.02 124.36 124.72 124.78 124.83 124.77 124.80 124.94 124.60 125.13 125.12 125.21 126.88 128.43 128.72 127.73 127.75 129.07 129.11 130.09 131.20 130.84 130.70 130.72 132.97 134.58

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 129 Concreto simple 4.97 99.84 102.21 100.73 100.59 97.22 97.27 98.11 96.96 97.81 95.96 95.97 95.82 98.53 99.48 100.02 102.95 103.74 104.54 106.05 107.68 104.63 106.98 109.99 108.07 129.63 130.48 128.45 130.66 127.77 123.60 130.74 128.85 130.74 129.77 139.77 135.18 144.97 142.44 143.48 142.68 149.33 146.60 142.13 147.07 145.40 146.76 145.20 142.28 155.01 148.94 148.13 151.54 149.74 150.77 147.94 151.36 148.46 145.36 148.39 148.94 147.18 130.06

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 130 Textil sintético 0.69 100.80 102.75 105.17 106.41 106.24 108.53 109.61 110.19 112.02 114.69 114.58 114.58 117.67 119.23 120.65 121.47 120.65 121.03 121.51 124.25 125.55 126.46 127.20 127.69 127.84 128.61 128.93 128.37 127.97 129.36 128.67 128.82 127.94 127.33 127.09 127.18 126.79 126.94 126.96 126.59 127.29 127.71 127.58 128.25 129.52 129.31 129.15 128.72 128.81 130.41 132.76 133.07 133.10 133.39 133.98 133.82 133.65 133.83 133.82 133.84 133.84 134.02

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 131 Tubería PVC 0.00 103.21 106.38 113.72 113.90 115.55 114.84 114.93 114.78 118.35 124.80 128.41 130.88 140.19 141.73 141.37 141.93 142.07 143.82 142.05 141.48 136.99 137.90 136.27 135.50 135.45 134.88 136.98 132.42 130.94 127.50 126.44 126.46 126.05 124.43 122.67 122.77 122.96 121.05 119.50 117.51 115.96 116.83 120.31 124.11 122.91 122.56 122.38 121.19 124.74 126.30 129.63 130.62 129.67 128.78 126.52 125.83 124.32 123.00 121.24 121.16 122.73 127.06

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 132 Arandela metálica 0.00 100.03 100.03 101.57 103.29 103.75 108.46 111.53 115.43 116.49 116.49 119.47 120.32 121.35 120.69 123.10 124.58 125.84 125.94 126.81 127.41 129.14 128.98 130.31 130.11 130.65 133.10 135.14 133.67 131.88 130.69 130.34 129.79 128.01 126.39 126.64 124.41 123.02 121.81 120.51 119.61 115.71 114.95 113.32 113.85 111.53 111.96 112.07 115.23 115.59 117.50 117.33 118.78 118.72 118.35 119.39 119.60 119.66 119.94 118.89 118.01 118.79 120.24

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 133 Concreto lanzado 0.68 99.84 99.43 112.87 112.87 112.87 107.39 110.12 111.35 112.27 116.59 114.76 114.63 115.33 114.24 120.01 119.98 120.64 120.88 122.80 122.64 123.11 123.15 123.13 123.08 133.16 122.29 121.91 150.61 150.98 150.98 151.95 150.98 153.24 152.69 151.29 157.39 156.44 156.48 156.30 154.83 154.73 155.17 155.17 157.46 157.46 157.46 157.46 157.46 157.65 164.79 163.88 166.56 167.62 167.62 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.85 173.02 167.34

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 136 Combustible 0.00 101.59 103.38 104.93 105.99 106.01 106.16 106.93 107.63 108.69 112.19 112.48 114.36 114.85 114.44 114.68 114.88 114.76 115.15 118.14 118.14 118.37 118.55 119.46 120.58 122.39 123.51 125.92 127.09 129.44 130.97 132.30 134.62 136.71 137.24 139.34 139.31 142.24 143.99 144.58 144.47 144.80 144.87 145.22 146.22 152.33 150.44 151.60 155.24 157.21 157.60 157.63 158.11 157.89 157.70 157.42 157.58 158.04 158.21 158.80 158.84 161.32 159.69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 137 Elementos metálicos0.25 103.22 103.83 100.75 104.00 107.33 108.82 111.72 113.19 113.80 113.89 113.99 117.40 118.74 120.72 121.33 122.39 123.36 123.99 124.57 125.08 126.03 126.05 127.04 127.22 129.80 131.48 133.43 133.56 134.14 134.76 135.61 136.25 137.13 137.53 137.59 138.32 139.26 139.75 140.18 140.65 140.33 140.52 140.87 140.56 141.36 141.27 143.76 143.88 144.48 145.78 146.85 147.15 148.26 147.78 148.10 147.76 147.66 148.06 148.30 148.37 151.15 152.14

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 142 Abono 0.00 100.44 100.96 101.30 101.60 102.02 102.26 102.45 102.53 103.92 104.54 104.94 104.97 106.36 106.72 108.83 109.17 110.42 111.30 112.48 113.68 113.59 113.82 113.94 115.74 117.60 119.59 120.60 120.63 121.62 122.45 123.76 123.71 124.99 124.91 124.21 123.67 123.40 124.95 126.27 126.83 127.07 126.90 125.70 125.23 126.02 125.98 126.08 126.47 126.93 128.88 130.27 131.26 131.48 132.57 132.84 133.22 132.60 133.00 133.11 132.93 135.69 137.25

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 146 Bloque 0.01 99.12 99.79 103.21 103.44 105.78 106.36 113.93 110.07 109.13 110.58 108.69 108.72 114.58 115.72 115.99 118.50 118.92 121.78 124.01 128.33 130.15 129.75 128.90 129.30 132.67 138.87 141.13 141.94 141.31 143.40 141.84 141.51 142.44 142.12 140.72 143.16 142.79 146.67 146.00 147.30 147.55 149.66 148.17 147.69 147.51 147.61 145.11 146.56 148.79 150.14 151.17 152.01 151.50 154.49 155.98 158.13 160.75 161.59 163.81 165.68 171.97 179.52

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 151 Tubería galvanizada 0.00 100.61 98.19 100.09 101.51 104.23 112.90 113.72 114.97 115.90 118.60 119.19 119.46 118.15 120.24 121.93 126.22 126.43 127.03 127.41 128.24 128.89 129.19 129.52 129.80 130.18 131.49 131.80 132.14 133.15 133.16 133.34 132.64 132.40 121.34 121.19 121.18 120.67 125.08 124.09 123.66 122.35 122.60 124.06 123.85 123.34 123.00 123.18 123.29 124.19 130.05 130.11 130.07 129.70 129.79 115.97 116.03 116.95 116.49 116.31 115.98 119.17 119.78

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 152 Unión tubería 0.00 103.54 107.06 110.57 111.05 111.68 111.79 112.09 111.54 112.87 115.52 116.82 117.47 119.73 123.43 142.17 142.48 138.88 140.75 140.74 140.14 139.37 144.95 144.43 144.12 144.88 146.34 142.97 141.25 142.09 142.07 139.14 137.49 137.17 136.52 131.69 133.23 132.08 134.79 134.87 130.74 130.78 130.40 135.04 135.12 135.48 136.22 135.98 135.95 137.17 137.69 139.17 139.72 139.59 138.89 137.98 139.31 139.77 130.23 130.08 129.91 130.63 148.66

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 156 Platina 0.00 103.40 106.16 114.10 115.57 119.85 124.28 132.95 135.23 134.45 133.82 132.06 132.28 132.92 132.12 132.94 137.81 143.32 144.80 145.25 142.78 140.30 139.32 140.49 140.77 141.04 142.21 141.37 141.29 141.60 139.03 141.15 136.41 131.81 131.55 132.27 132.11 132.59 133.95 133.29 133.06 132.06 129.77 126.90 125.03 122.53 122.12 122.25 122.37 122.40 122.68 123.78 123.03 122.68 122.46 121.11 119.65 119.91 119.69 120.42 121.98 123.14 123.61

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 158 Concreto arquitectónico0.01 102.24 99.84 99.84 100.68 95.67 94.11 94.27 102.67 100.26 99.34 99.89 99.04 101.04 105.76 102.49 107.97 107.77 108.45 109.78 110.57 115.66 104.72 110.04 104.69 123.39 134.54 133.36 121.05 123.46 124.54 124.32 125.50 124.52 125.20 130.60 126.90 125.10 138.66 140.47 137.14 137.14 137.14 137.14 146.83 140.55 143.53 145.08 138.42 152.44 148.86 151.57 159.86 152.71 152.71 135.65 135.44 137.72 137.72 133.95 134.60 135.83 148.76

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 160 Enchape 0.00 101.00 102.07 101.91 101.97 104.41 104.72 106.13 106.86 107.82 108.93 109.38 108.74 110.70 112.15 113.00 115.60 116.34 116.91 118.67 120.44 121.44 121.92 123.10 124.69 126.21 126.98 126.19 126.18 125.48 124.99 123.82 122.07 121.63 119.57 118.03 118.33 119.08 117.05 116.18 115.86 115.33 113.92 113.63 113.46 113.45 113.61 113.48 112.82 113.88 114.85 114.02 114.70 113.78 113.80 113.71 113.36 113.51 112.99 113.82 113.81 115.85 115.64

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 162 Teja 0.23 100.64 101.82 103.16 105.39 106.70 107.99 108.96 109.64 114.53 114.77 115.04 115.14 118.02 118.10 118.44 118.89 117.41 117.93 116.87 117.05 114.59 116.53 116.60 116.48 115.77 118.57 119.93 120.00 117.27 118.35 116.40 114.77 114.44 113.73 112.47 110.79 110.60 109.91 108.27 106.26 105.56 105.29 104.97 104.10 105.11 105.23 105.11 105.43 105.40 105.85 105.80 105.46 104.95 104.74 104.81 104.35 103.37 103.70 103.26 102.81 103.28 103.32

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 165 Junta de dilatación 0.53 100.19 99.96 102.53 102.53 102.88 101.31 101.34 97.68 100.04 100.20 100.82 100.79 102.49 103.46 103.46 103.46 87.24 88.12 91.89 92.66 92.81 93.06 93.47 93.50 101.86 102.33 109.61 101.50 102.15 102.73 102.79 102.80 102.78 115.27 115.24 115.25 118.37 119.91 119.83 119.80 117.92 121.27 121.21 121.35 121.27 121.29 121.28 121.44 126.91 127.06 127.13 127.25 127.09 127.31 127.29 127.35 127.12 127.01 127.13 127.00 129.63 140.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 166 Neopreno 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 102.11 102.11 108.06 108.06 108.06 108.06 108.06 108.06 112.28 112.28 112.28 115.24 115.24 115.24 115.24 118.01 118.01 124.71 125.47 124.82 125.19 123.32 122.86 125.04 125.04 125.04 123.70 124.25 124.17 124.22 124.21 114.67 112.52 111.83 111.83 112.51 112.51 112.51 123.61 123.61 123.76 126.72 126.72 125.45 125.44 120.71 124.13 124.13 124.13 125.15 126.06 130.74 130.74 130.74

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 172 Concreto tremie 0.23 100.12 101.13 99.61 95.60 95.72 96.04 95.30 95.07 96.34 97.41 97.48 96.45 98.18 100.59 100.40 100.58 101.31 100.67 99.87 103.73 102.66 103.11 102.60 103.91 119.88 122.62 122.60 121.74 122.85 126.59 129.61 128.63 130.01 129.51 130.44 131.78 138.84 145.62 141.40 140.97 141.28 141.01 138.78 138.92 139.95 138.69 141.12 142.28 142.97 148.52 145.75 144.18 136.02 141.47 143.46 144.99 145.63 143.69 141.46 138.96 143.05 139.86

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 201 Herramienta menor 2.07 100.85 101.50 102.12 102.76 102.32 102.87 103.47 103.99 104.15 104.37 104.84 105.40 106.07 107.25 107.82 108.87 109.34 109.72 110.07 110.85 111.57 112.28 113.24 113.81 114.98 116.48 117.18 117.88 118.24 118.64 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11 118.14 118.04 118.39 118.31 118.17 118.02 117.79 117.77 117.85 118.06 118.24 118.41 118.51 119.50 119.64 119.89 120.08 120.22 120.51 120.92 121.09 121.35 121.53 121.66 122.09 122.58

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 301 Motoniveladora 0.04 100.16 100.30 100.45 100.45 101.46 101.46 102.24 102.48 102.19 102.48 102.48 102.48 102.86 104.05 104.06 104.48 105.53 105.69 106.46 106.49 107.38 107.69 107.68 107.92 110.86 112.96 114.21 115.27 116.00 116.08 116.25 116.90 116.87 118.06 119.19 118.92 120.32 120.79 121.98 121.58 121.78 122.23 122.38 122.07 122.50 122.99 123.86 123.85 124.41 124.76 125.68 126.15 125.48 126.25 126.35 127.33 126.36 126.48 126.21 126.17 127.76 129.38

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 302 Compactador 1.20 100.15 100.57 100.65 100.65 100.81 100.81 101.41 101.61 101.61 101.59 101.77 101.77 102.64 104.47 104.66 105.31 105.93 106.37 107.05 107.51 107.87 108.18 108.01 108.25 111.35 114.28 116.07 116.87 117.66 117.95 117.98 118.26 118.49 119.70 121.06 121.71 124.03 125.83 127.58 127.92 127.81 129.08 128.99 128.77 128.71 128.74 128.88 128.88 130.66 132.35 133.65 133.85 134.69 135.09 135.24 135.45 135.21 135.15 134.86 135.10 136.83 139.05

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 304 Maquinaria de excavación0.07 100.22 100.56 100.53 100.52 100.54 100.65 100.98 101.27 101.28 101.29 101.41 101.41 103.16 103.32 103.51 104.50 106.21 106.95 107.56 107.72 108.41 109.18 109.18 109.37 112.83 116.12 116.73 117.35 117.48 117.29 117.17 117.59 117.74 118.10 118.20 118.35 119.99 121.01 122.44 122.83 122.80 123.10 123.13 123.30 123.41 123.35 123.21 123.21 124.50 125.31 125.84 126.21 126.16 126.69 126.90 127.12 126.99 127.18 127.07 127.78 128.47 130.00

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 306 Perforadora 3.77 102.72 103.13 104.02 102.22 104.67 104.60 105.79 105.69 105.50 104.62 104.62 104.62 104.62 107.71 107.71 107.71 107.71 107.71 110.09 110.09 110.09 110.09 110.09 107.62 107.62 107.62 107.62 107.62 107.62 107.62 119.27 119.27 119.27 119.27 119.27 119.27 113.76 113.76 113.76 113.76 113.76 113.76 113.76 113.76 113.76 113.76 113.76 113.76 128.44 128.44 128.44 128.44 128.44 128.44 140.70 140.70 140.70 140.70 140.70 140.70 140.70 140.70

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 307 Cargadora 0.10 100.18 100.04 100.26 100.26 100.07 100.09 100.79 100.79 100.79 101.11 101.11 101.11 102.26 104.04 105.97 106.00 106.22 106.52 106.72 106.88 106.91 107.18 107.18 106.97 111.33 114.23 115.38 116.93 117.08 118.13 118.13 118.13 118.13 118.86 120.00 120.44 122.39 124.43 125.15 124.94 125.00 124.96 124.83 124.57 126.71 126.01 126.25 126.41 127.52 128.40 129.30 130.51 130.71 131.12 131.17 132.37 132.29 132.35 131.37 131.67 132.59 136.94

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 308 Grúa 0.15 100.36 100.47 100.47 101.25 101.92 102.21 103.92 103.71 103.67 103.67 103.67 103.67 105.62 104.96 105.38 105.35 106.47 106.47 107.91 108.17 108.73 108.86 108.86 108.75 114.52 117.20 117.83 118.21 118.69 120.09 120.70 120.70 120.70 120.70 120.86 120.86 124.84 127.61 128.79 129.07 128.93 128.93 130.18 130.18 130.44 128.93 129.18 129.18 130.95 133.02 133.02 133.02 133.50 135.37 135.37 135.62 135.62 135.62 135.49 135.49 137.37 139.71

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 309 Fresadora de pavimento0.18 100.00 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 102.60 104.17 104.17 104.17 108.95 112.00 112.00 112.00 112.00 111.31 111.33 111.33 111.33 111.33 111.33 111.33 111.33 113.02 113.02 113.02 113.02 113.02 113.02 113.02 113.54 113.54 113.54 116.96 116.96 116.96 116.96 116.96 116.96 116.96 116.96 116.96 122.49 122.49 122.49 122.49 126.56 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 128.75

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 310 Finisher 1.21 100.16 101.04 101.04 101.04 101.04 101.04 101.51 101.51 101.51 101.81 101.81 101.81 102.37 106.62 107.20 107.20 107.20 108.37 109.32 109.32 109.41 109.41 109.41 109.41 111.69 112.97 114.51 114.51 115.01 115.01 115.01 115.01 115.01 117.91 120.62 121.22 126.30 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 131.30 135.81 135.81 135.81 135.81 135.81 135.81 135.81 135.81 135.81 135.81 135.81 136.80 146.91

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 311 Piloteadora 0.20 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 100.81 101.02 98.13 103.39 103.39 103.39 103.39 103.39 104.20 104.20 104.20 104.20 104.20 104.20 104.20 114.09 115.59 117.01 117.01 117.01 117.01 117.01 122.47 119.83 119.83 119.83 120.13 124.01 122.52 122.52 119.49 119.49 119.79 119.79 119.79 127.00 127.84 120.03 120.03 122.96 124.98 124.98 122.96 124.35 130.15 130.33 130.33 130.33 130.33 130.33 130.33 139.37 139.37

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 401 Andamio 0.29 100.21 100.37 100.78 100.81 100.30 100.52 100.92 101.24 101.74 101.89 101.63 101.63 102.99 103.73 104.33 104.48 104.63 105.07 105.21 106.30 106.78 107.31 107.47 108.39 110.89 113.57 115.49 115.95 117.12 117.09 117.74 118.41 119.24 119.64 119.78 119.89 123.15 124.66 125.94 126.68 127.72 127.44 128.22 128.65 128.75 129.22 129.77 130.36 131.61 133.23 134.24 134.82 135.38 135.76 136.15 136.35 137.03 137.12 137.43 137.47 139.66 142.96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 402 Compresor 1.15 100.42 100.47 100.63 100.71 100.62 101.11 101.64 101.64 101.77 101.80 101.42 101.42 102.31 103.74 103.91 104.01 104.47 104.55 104.96 105.57 105.57 105.90 105.95 106.15 107.77 109.31 109.90 110.68 110.68 110.77 110.77 110.77 111.71 111.67 111.79 111.79 113.67 115.06 116.51 116.69 116.69 116.12 116.58 116.84 116.83 116.57 116.65 116.65 117.74 118.77 119.33 119.66 120.28 120.57 120.79 121.39 120.54 120.74 120.74 121.22 123.87 125.76

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 403 Cortadora 0.07 100.24 100.46 101.27 101.77 101.77 102.26 102.55 103.33 104.77 103.72 104.11 104.11 105.29 107.57 107.79 108.20 108.58 108.64 108.93 111.34 112.31 113.44 114.06 114.17 115.84 117.90 119.60 120.01 119.84 119.06 120.62 120.63 121.47 121.47 120.27 120.48 120.71 121.15 120.22 120.48 121.00 120.95 120.79 121.01 121.51 121.04 119.30 118.53 118.70 119.63 121.65 121.72 120.76 121.13 120.99 120.53 120.03 120.52 120.90 120.17 120.37 120.87

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 404 Demoledor 0.01 100.00 100.42 100.42 100.54 100.54 100.54 100.54 100.55 101.01 101.11 101.11 101.11 101.16 101.86 101.69 101.69 101.43 101.48 101.60 101.60 101.60 101.82 101.92 101.91 103.48 106.32 107.00 106.96 107.25 108.02 108.64 108.65 107.87 107.99 108.04 108.73 110.87 112.22 112.83 113.05 113.54 113.54 114.01 114.12 113.93 112.98 112.98 112.83 113.64 115.76 116.36 116.60 116.49 117.70 116.82 116.95 116.95 116.95 116.63 117.80 118.20 120.25

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 405 Elevador de carga 0.06 100.07 99.75 99.85 99.92 99.92 100.03 100.16 100.23 100.33 100.19 100.56 100.57 102.50 103.13 106.11 106.81 107.00 107.25 107.08 107.70 107.70 107.80 108.11 108.09 109.46 111.56 112.44 113.05 113.05 113.16 113.78 114.19 114.45 113.94 113.89 113.97 115.60 116.84 117.99 118.22 118.14 118.05 118.16 118.26 118.43 118.59 119.53 119.52 120.25 121.11 121.76 122.39 122.22 122.38 122.77 124.14 124.14 124.14 124.14 124.14 125.75 127.61

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 406 Equipo de medición 0.03 99.91 99.89 97.90 97.88 98.62 99.64 99.57 99.62 99.63 99.65 99.65 99.69 99.79 101.01 101.11 100.24 101.52 101.97 102.72 104.03 104.02 103.70 107.16 107.64 111.00 111.65 111.65 111.59 111.60 111.73 111.93 111.93 111.69 111.77 112.41 112.39 114.40 114.62 115.03 114.99 114.95 114.98 117.43 117.34 117.31 117.27 117.29 117.29 118.18 118.10 123.17 123.12 123.15 120.64 120.62 120.65 120.72 119.63 119.62 119.52 120.60 121.51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 407 Equipo de soldado u oxicorte0.01 100.29 100.31 100.31 100.76 102.33 102.33 102.33 102.56 102.56 102.64 102.64 102.64 102.62 103.33 103.51 103.57 103.82 105.37 105.86 105.44 105.44 105.56 106.08 106.33 108.33 109.67 109.60 109.60 109.89 110.06 110.30 110.72 110.97 110.97 111.00 110.45 111.27 111.42 112.35 112.80 112.99 112.99 112.99 112.99 112.80 112.08 112.32 112.32 113.32 114.17 114.33 114.98 115.20 115.09 115.22 115.22 115.22 115.22 115.22 115.22 115.82 116.36

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 408 Equipos para concreto2.18 100.74 101.19 101.23 101.18 100.97 101.28 101.11 101.28 100.91 102.00 101.93 101.93 102.63 102.92 102.97 103.12 102.84 103.13 103.60 103.56 104.35 104.40 104.68 105.37 110.18 112.07 112.41 114.10 111.79 113.27 113.63 113.96 114.01 114.00 114.07 113.99 116.37 117.19 118.09 118.66 118.71 118.80 118.72 118.99 120.40 120.17 120.56 120.09 121.16 123.37 125.32 125.12 125.18 125.59 125.26 125.56 126.87 127.01 127.21 127.13 129.08 132.27

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 409 Formaleta y accesorios1.62 100.06 100.06 100.17 100.30 100.22 100.23 100.23 100.43 100.43 100.31 100.31 100.31 101.21 102.89 103.69 103.96 103.92 104.05 104.39 104.70 104.84 105.55 105.60 106.09 108.18 110.02 111.96 112.35 113.06 113.38 113.76 113.79 114.12 114.14 113.91 114.03 115.89 116.96 118.25 119.13 119.24 119.69 119.87 119.91 119.81 120.51 120.57 121.62 122.28 122.63 123.88 124.39 125.47 125.85 126.87 126.19 126.34 126.02 126.53 126.62 128.49 129.98

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 410 Generador 0.03 100.43 100.43 100.56 100.61 100.61 101.04 101.04 101.04 101.04 101.27 101.27 101.27 102.37 102.82 102.40 102.40 102.37 102.62 102.62 103.27 103.27 103.25 103.20 103.34 104.46 107.62 108.96 109.18 109.15 109.03 109.94 110.39 111.00 111.28 111.28 111.36 112.40 113.77 115.25 115.69 115.69 115.69 115.69 115.69 116.01 115.15 115.09 115.09 116.19 117.93 118.60 118.49 119.18 119.02 119.57 119.46 119.46 119.46 119.54 119.54 121.55 122.89

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 411 Seguridad 0.00 100.00 100.00 100.98 100.56 101.16 101.16 102.62 105.92 105.92 107.14 103.56 103.56 109.82 109.82 109.82 113.16 108.77 108.77 110.62 112.45 112.45 114.77 115.52 121.53 127.71 127.15 126.83 124.08 124.38 124.38 124.36 124.74 125.02 126.09 126.16 126.70 124.80 124.35 124.21 122.96 122.57 123.25 124.20 123.18 123.67 124.11 124.84 125.34 127.61 127.37 126.67 127.53 128.32 128.27 128.12 128.39 127.93 128.75 128.72 128.48 128.75 129.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 412 Vibrocompactador 0.05 100.10 100.19 100.47 100.61 100.63 101.01 100.97 101.18 101.18 101.07 101.74 101.74 103.20 103.64 103.84 103.90 103.90 104.17 104.50 104.59 104.60 104.65 105.23 105.47 107.79 110.05 111.73 112.42 112.42 112.24 112.60 112.91 113.22 113.59 113.59 113.95 115.53 116.79 117.67 118.02 118.24 118.25 118.54 118.86 118.86 118.82 119.53 119.17 119.99 120.66 121.72 122.18 122.44 122.61 122.63 123.32 123.05 123.05 123.28 123.27 124.81 126.85

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 502 Ayudante 4.32 102.07 102.69 102.91 102.99 103.08 103.08 103.35 103.30 103.31 103.31 103.31 103.31 109.85 111.51 112.06 112.06 112.93 113.30 113.48 113.48 113.48 113.48 113.49 113.70 126.19 129.65 130.62 130.60 130.61 130.61 130.62 130.63 130.71 130.75 130.75 130.75 140.23 143.00 144.25 144.60 144.62 144.63 144.63 144.65 144.65 144.65 144.65 144.65 152.96 154.85 155.27 155.92 155.93 155.93 155.93 155.93 155.93 155.93 155.94 155.94 176.61 184.37

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 503 Cuadrilla 4.82 100.87 100.96 100.96 101.25 101.24 101.60 101.80 101.95 101.95 101.98 102.04 102.04 103.10 105.18 105.33 104.87 104.87 105.37 105.52 105.52 105.52 105.57 105.64 105.69 110.92 114.08 115.63 116.51 116.67 116.77 116.95 117.02 117.18 117.25 117.25 117.25 123.57 125.80 126.20 127.03 127.03 127.25 127.52 127.73 127.75 127.76 127.76 127.76 132.40 134.57 136.29 136.49 136.67 136.70 136.76 136.78 136.78 136.78 136.74 136.74 149.89 155.80

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 506 Oficial 1.17 100.48 100.99 101.80 101.90 102.07 102.24 102.39 102.39 102.50 102.50 102.01 102.01 103.74 105.36 106.23 106.53 106.72 107.33 107.84 107.84 107.86 107.86 107.86 107.92 112.00 114.52 116.62 116.68 116.84 117.08 117.13 117.46 117.51 117.65 117.65 117.65 120.88 122.90 124.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 129.07 131.05 132.49 134.18 134.18 134.18 134.18 134.18 134.18 134.18 134.18 134.18 140.08 145.63

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 511 Maestro 0.01 100.22 100.55 100.91 101.02 101.22 101.25 101.40 101.40 101.40 101.40 101.40 101.40 102.38 102.59 103.03 103.03 103.60 104.06 104.40 104.40 104.43 104.43 104.43 104.43 106.34 108.74 114.13 114.13 114.13 114.70 114.70 114.70 114.80 114.86 114.86 114.86 116.19 119.08 120.35 122.04 122.04 122.56 123.09 123.09 123.09 123.09 123.09 123.09 126.32 126.93 128.33 129.21 129.21 129.21 129.21 129.21 129.21 129.21 129.21 129.21 133.24 135.52

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 512 Capataz 0.22 100.35 100.95 100.95 100.95 101.08 101.08 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 102.36 103.36 104.02 104.02 104.02 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 108.92 108.44 109.88 109.88 109.88 109.88 109.88 109.88 109.88 109.88 109.88 109.88 110.96 110.96 115.08 115.86 115.86 117.02 117.21 117.21 117.21 117.21 117.21 117.21 119.30 121.46 121.46 121.46 121.46 121.46 121.46 121.46 121.46 121.46 121.46 121.46 124.67 129.39

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 676 Carrotanque 0.22 100.67 101.02 101.02 101.13 100.28 100.28 100.28 100.28 100.28 100.28 100.28 100.28 100.74 104.09 104.97 104.97 104.97 104.84 104.60 104.60 104.84 104.60 104.60 104.84 105.78 110.47 111.41 111.41 111.41 111.58 111.58 111.58 112.09 112.84 114.04 114.05 116.22 117.57 117.86 117.60 118.86 119.33 120.15 120.25 119.59 120.78 120.64 120.89 125.05 126.82 126.81 127.08 127.05 127.05 127.31 125.36 125.36 125.36 125.36 125.36 128.95 134.52

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 677 Volqueta 1.44 100.12 100.16 100.16 100.16 100.16 100.59 100.59 100.59 100.59 100.59 100.59 100.59 100.58 100.58 101.74 102.28 103.34 103.75 104.62 104.62 104.62 104.62 104.62 104.84 107.21 109.52 109.90 111.59 114.60 115.56 115.64 117.50 117.96 119.11 119.46 119.46 121.32 122.56 122.56 123.23 123.87 123.87 123.87 123.87 123.90 124.93 124.68 124.68 125.31 125.50 127.65 127.67 129.80 129.80 131.87 131.87 133.89 133.89 136.94 136.77 139.83 142.52

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 678 Mixer 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.10 93.10 93.10 93.10 97.94 97.94 97.94 97.94 98.28 99.53 99.53 99.53 103.43 103.85 102.11 102.36 102.33 102.33 102.33 103.03 103.03 103.03 103.03 102.90 103.66 103.66 103.27 99.80 98.21 99.64 99.07 97.95 98.41 98.44 99.35 101.74 103.10 101.90 101.82 102.81 101.70 101.26 106.54 107.34 105.75 105.79 105.79 105.41 106.50 110.27

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 679 Camión 0.88 100.05 99.36 99.36 99.36 99.55 98.25 98.42 98.42 98.42 98.89 98.89 98.89 100.48 101.47 101.50 101.81 102.64 102.96 103.59 103.59 103.98 103.98 103.98 105.04 108.73 109.39 110.18 110.58 111.36 111.41 111.41 111.64 112.01 112.23 111.35 111.35 115.32 116.46 116.46 116.41 116.83 117.38 118.87 118.87 118.88 119.54 119.43 119.43 125.44 126.10 127.34 127.35 126.56 126.56 126.56 126.56 126.30 126.30 127.08 127.08 129.80 133.59

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 681 Transporte interno 0.28 100.06 100.55 100.67 100.83 100.59 100.71 100.71 100.73 100.90 101.23 101.23 101.23 102.59 103.69 103.69 103.69 104.28 104.60 105.34 105.77 105.77 105.76 105.79 106.01 109.44 110.21 110.97 111.88 113.30 113.25 113.59 114.23 114.72 115.12 115.93 115.93 118.10 119.26 119.58 120.04 120.04 120.38 120.93 120.51 120.84 121.28 121.44 121.56 122.69 124.22 125.35 125.45 125.73 125.85 126.58 128.24 129.22 129.34 129.78 130.60 132.54 134.51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos especiales para obra 704 Equipo especial de comunicación0.21 102.68 102.72 104.50 104.68 104.84 105.45 105.45 105.45 105.45 105.45 106.25 106.25 108.34 109.77 109.50 111.18 111.18 113.58 113.58 113.58 113.58 113.58 116.24 118.09 119.21 120.90 122.21 122.23 123.64 123.64 124.16 123.44 123.37 123.37 123.37 120.39 122.67 121.73 117.43 117.23 115.73 115.73 115.11 114.83 116.14 113.35 113.41 113.41 115.31 116.30 114.69 113.88 109.67 108.24 108.23 108.23 108.83 108.83 109.89 109.90 115.53 115.62

2025

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

2022

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos 

de obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases 

CPC V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra Capítulo constructivo

2022 2023

2021

Código grupos 

CPC V 2.0 A.C

Código subclases 

CPC V 2.0 A.C.

Código 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

capítulo

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

capítulo

Código Capítulo Constructivo

2024Ponderación 

al tipo de 

obra

20242021

2023

Tipología de obra - capítulo 

constructivo
Grupos de costos

Código de 

insumos
Insumos

Ponderación 

a la obra y su 

capítulo 

constructivo 

2025



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 

de cifras decimales disponibles para el índice. 



T BOYACA LCP SAS

7862616

7862616

902003281

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE –
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

$1296934424 $ 12,969,000.00

973 2021

INVIAS - 800215807

21/04/2026



Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Detalle

IVA incluído:

Pago a:

Débito desde:

Descripción:

Fecha y hora inicio transacción

NIT del comercio

Número de factura

Código Único de Seguimiento

Dirección IP:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Valor Pagado

Cuenta de ahorros ******8669

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

martes, 21 de abril de 2026, 9:36:53 AM

186.97.130.140

NIT

186.97.130.140

160573957

242138396

N�mero de autorizaci�n 653202

$12,969,000.00

2026-04-21 9:33:28

8002338814

$0.00

8918003301

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA



infopagos@latincosa.com

BANCO DE
BOGOTA

Nro. Transacción ecollect

Resumen Medios de Pago

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

902003281

Fecha y Hora

COMPROBANTE

21/04/2026
09:33:23-a.m.

$ 12,969,000.00242138396 APROBADA

Descripción del Pago:

No. Autorización/CUS

Total Pagado

186.97.130.140

$ 12,969,000.00

Usuario Pagador:

Dirección IP:

APROBADA

Escane y Verifica
este pago

8918003301

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Valor PagadoMedio de Pago

160573957

NIT



21/04/2026
09:33:23-a.m.

INVIAS - 800215807

Razón Social

Base Gravable

Numero Identificación Contratista

Nombre Contratista

Tipo de Documento

Vigencia

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

NIT

Descripción

2021

$ 12,969,000.00 $ 12,969,000.00

Nro. Transacción ecollect

160573957

COP1

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Cantidad

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

Fecha y Hora

Valor Pagado Valor Servicio

1296934424

8918003301

Numero de Contrato

902003281

T BOYACA LCP SAS

NIT

973



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141242833619

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

T. BOYACA LCP S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 F NO. 127 A 90

gestiondocumental@latincosa.com

6 0 4 6 0 4 0 1 1 1

4 2 1 0 2 0 2 5 1 0 2 2

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9

X 0 2026-03-25 / 02:27:30PM

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-03-2026 03:42:54PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141242833619

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

2 1 2

1

0 4

0

2 0 2 5 1 0 2 7

0 3

2 0 2 5 1 0 2 9

0 4 0 2 9 2 5 7

1 1

0 0 1

1 0 0

1 0 0 . 0

0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

7 9 2 0 2 5 1 2 0 9

Fecha generación documento PDF: 26-03-2026 03:42:54PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN DIC 
_2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Febrero-
2026

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908,124.00$           104.35 151.69 1.45367 1,320,112.62$                              

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Febrero-
2026

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 18,333.33$             101.74 126.85 1.24684 22,858.73$                                   

18,333.33$             22,858.73$                                   

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-302 18,833.33$             101.77 139.05 1.36633 25,732.54$                                   

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

18,833.33$             25,732.54$                                   

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 844.03$                  105.40 122.58 1.16295 981.56$                                        

-$                                             

844.03$                  981.56$                                        

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR NEUMATICO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN DIC 
_2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Febrero-
2026

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908,124.00$           104.35 151.69 1.45367 1,320,112.62$                              Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244,634.73$           107.05 182.17 1.70171 416,297.37$                                 

115 35,610.67$             102.10 134.58 1.31818 46,941.27$                                   

101 69,754.60$             105.40 144.17 1.36785 95,413.83$                                   

333.60$                  102.51 144.49 1.40948 470.20$                                        

199,476.15$           1893.116 3329.98 1.75899 350,876.55$                                 

37,900.47$             1893.116 3329.98 1.75899 66,666.55$                                   

11,106.00$             1893.116 3329.98 1.75899 19,535.34$                                   

598,816.22$           86% 30% 50% 996,201.12$                                 

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)
Vr. UNITARIO

Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1.25 28.27 30,359.71$             100.59 142.52 1.41678 43,013.03$                                   

m3-km 144.9 1 14,490.00$             100.28 134.52 1.34142 19,437.18$                                   

44,849.71$             6% 62,450.21$                                   

*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACI

ONES
Vr. UNITARIO

Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270,664.00$    1.85 8,693.20$               103.31 184.37 1.78472 15,514.93$                                   

98,000.00$      1.85 5,036.11$               103.31 184.37 1.78472 8,988.05$                                     

61,323.00$      1.85 3,151.32$               102.01 145.63 1.42758 4,498.76$                                     

16,880.63$             2% 29,001.74$                                   

698,557.25$           1,137,225.90$                              

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)

RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

GRAVA

ARENA

AGUA

ASFALTO 60/70

IVA 19% SOBRE EL ASFALTO

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

SUBTOTAL

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN DIC 
_2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Febrero-
2026

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908,124.00$           104.35 151.69 1.45367 1,320,112.62$                              Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 153,682.60             250,189.70                                   

IMPREVISTOS % 5% 34,927.86               56,861.29                                     

UTILIDAD % 3% 20,956.72               34,116.78                                     

209,567.18$           341,167.77$                                 

908,124.00$           1,478,394.00$                              

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.63
I IA

104.35 169.88

I I

104.35 151.69

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones 

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

DESCRIPCIÓN

Mobile User



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN DIC 
_2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Febrero-
2026

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879,613.00$           104.35 151.69 1.45367 1,278,667.03$                              

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Febrero-
2026

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 7,333.33$               101.74 126.85 1.24684 9,143.49$                                     

7,333.33$               9,143.49$                                     

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-310 18,666.67$             101.81 146.91 1.44293 26,934.69$                                   
530201-302 7,533.33$               101.77 139.05 1.36633 10,293.02$                                   

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

26,200.00$             37,227.71$                                   

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 441.93$                  105.40 122.58 1.16295 513.94$                                        

-$                                             

441.93$                  513.94$                                        

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244,634.73$           107.05 182.17 1.70171 416,297.37$                                 

115 35,610.67$             102.10 134.58 1.31818 46,941.27$                                   

101 69,754.60$             105.40 144.17 1.36785 95,413.83$                                   

199,476.15$           1893.116 3329.978 1.75899 350,876.55$                                 

37,900.47$             1893.116 3329.978 1.75899 66,666.55$                                   

587,376.62$           87% 35% 52% 976,195.57$                                 

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)
Vr. UNITARIO

Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1.25 28.27 31,945.10$             100.59 142.52 1.41678 45,259.18$                                   

m3-km 144.9 1 14,490.00$             100.28 134.52 1.34142 19,437.18$                                   

46,435.10$             7% 64,696.35$                                   

*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

SUBTOTAL

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

GRAVA

ARENA

ASFALTO 60/70

IVA 19% SOBRE EL ASFALTO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR NEUMATICO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

TERMINADORA DE ASFALTO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN DIC 
_2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Febrero-
2026

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879,613.00$           104.35 151.69 1.45367 1,278,667.03$                              Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACI

ONES
Vr. UNITARIO

Io 

(Dic-2021)

I 

(Feb-2026)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270,664.00$    1.85 5,563.65$               103.31 184.37 5 27,818.25$                                   

98,000.00$      1.85 2,014.44$               103.31 184.37 1.78472 3,595.21$                                     

61,323.00$      1.85 1,260.53$               102.01 145.63 1.42758 1,799.51$                                     

8,838.62$               1% 33,212.97$                                   

676,625.60$           1,120,990.04$                              

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 148,857.63             246,617.81                                   

IMPREVISTOS % 5% 33,831.28               56,049.50                                     

UTILIDAD % 3% 20,298.77               33,629.70                                     

202,987.68$           336,297.01$                                 

879,613.00$           1,457,287.00$                              

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.66
I IA

104.35 172.88

I I

104.35 151.69

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones 

Precio Unitario Total Aproximado al peso

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)

RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Mobile User



TV 14

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

01.07.2026

Fecha

01.06.2026

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

11:19:04

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$997,641,865OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $997,641,865$0.000 % 1

$219,481,210OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $219,481,210$0.000 % 2

$49,882,093OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $49,882,093$0.000 % 3

$29,929,256OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $35,615,815$5,686,559.0019 % 4

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE AJUSTES 57 PERIODO FEBRERO 2026 CONTRATO 973 DE 

2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 4

$1,296,934,424

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
UN MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$1,302,620,983

$5,686,559 

$0 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 06/01/26 11:19:08 AM

6b4b43bd74206199b60f7d348f8a1e01b33b2c992db9e3e58d1ce0c3447d3ab844573b652d8df16e296801c9902ec4bfCUFE: 
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Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 06/01/26 11:19:08 AM

6b4b43bd74206199b60f7d348f8a1e01b33b2c992db9e3e58d1ce0c3447d3ab844573b652d8df16e296801c9902ec4bfCUFE: 


