
TV 17

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

03.07.2026

Fecha

03.06.2026

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

16:22:17

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$3,428,925,518OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $3,428,925,518$0.000 % 1

$754,363,614OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $754,363,614$0.000 % 2

$171,446,276OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $171,446,276$0.000 % 3

$102,867,765OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $122,412,640$19,544,875.0019 % 4

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA 59 PERIODO ABRIL 2026 CONTRATO 973 DE 2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 4

$4,457,603,173

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE* * * * * * * * 

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$4,238,884,701

$19,544,875 

$238,263,347 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 06/03/26  4:22:21 PM

c0845cd21e9f3d3578f0ec4f4e09f39e207711684d39aad7e0adc9a4300697d9ffe282b71cc86c401c4a81f6c5ae3148CUFE: 



TV 17

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

03.07.2026

Fecha

03.06.2026

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

16:22:17

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$3,428,925,518OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $3,428,925,518$0.000 % 1

$754,363,614OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $754,363,614$0.000 % 2

$171,446,276OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $171,446,276$0.000 % 3

$102,867,765OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $122,412,640$19,544,875.0019 % 4

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA 59 PERIODO ABRIL 2026 CONTRATO 973 DE 2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 4

$4,457,603,173

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE* * * * * * * * 

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$4,238,884,701

$19,544,875 

$238,263,347 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 06/03/26  4:22:21 PM

c0845cd21e9f3d3578f0ec4f4e09f39e207711684d39aad7e0adc9a4300697d9ffe282b71cc86c401c4a81f6c5ae3148CUFE: 



FECHA 30 4 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: abr/2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 59 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOHN JAIRO TORRES

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01198-0489 CPITVC Matrícula No. 01198-0489 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

4.457.603.173$                            

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Dia / Mes / Año)

7-may-26

7-may-26

8-may-26

22-may-26

1. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 – Acta de Recibo Parcial de Obra:
Durante la revisión documental se evidenciaron inconsistencias entre los valores
registrados en los campos “SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)” y “VALOR BÁSICO DEL
CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)”,
consignados en la presente Acta de Recibo Parcial de Obra, frente a la información
aprobada en el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 14.
Lo anterior se presenta específicamente en el apartado de “CONDICIONES
ACTUALIZADAS – Última Acta de Modificación No. 14 de fecha diciembre de 2025”,
donde los valores y/o cantidades reportadas no guardan concordancia con los soportes
contractuales aprobados.
En consecuencia, se solicita efectuar la revisión y ajuste correspondiente, garantizando la
consistencia entre los documentos contractuales y los valores reflejados en la presente
acta, con el fin de asegurar la trazabilidad, control y correcta validación por parte de la
supervisión.
Observación – N° de Orden 71, descripción Ítem - Transporte de materiales provenientes
de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m):
Durante la revisión del formato presentado, se evidenció que la cantidad asociada al ítem
No. 71 no es técnicamente verificable, toda vez que en la columna “CANTIDAD” la
información aparece ilegible, representada mediante caracteres “##########”.
En consecuencia, se solicita efectuar la corrección del documento con la información
legible y completa, a fin de garantizar la adecuada revisión, control y aprobación por parte
de la supervisión.
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA:
Realizar el ajuste correspondiente en la Hoja de Ruta y proceder con la nueva radicación
del Acta Parcial de Obra, una vez subsanadas las observaciones señaladas.

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               4.238.884.701 Cuatro Mil Doscientos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Un Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.59 DEL PERIODO abr/2026

902.003.281-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

22-may-26

27-may-26

MARTIN ALONSO
ESPITIA MALAGÓN

MARTIN ALONSO
ESPITIA MALAGÓN

27-may-26 LAUREN IGUARAN

ldiazp
Texto escrito a máquina
12/06/26		       Luis Diaz



                               

 

                                                                                                                                                                            

 
F-TI-06-01  

 
V 01 

Puerto Boyacá - Boyacá, 06 de mayo de 2026 
 
 
Ingeniero: 
Julio César Sánchez Cadavid 
Director Interventoría 
Consorcio ECOVISIÓN – 188 
Transversal 60 N° 106 A – 28 – Oficina 401 
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28 
ecovision188@estructuradorcolombia.com  
Bogotá, D.C. – Colombia 
 
Referencia: Contrato No. 973 de 2021, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3”. 
 
Asunto: Radicado Acta Parcial de Obra No.59 – Abril de 2026. 
 
Respetado Ing. Sánchez: 
 
T. BOYACÁ LCP S.A.S., actuando en calidad de contratista de obra del Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS, para la ejecución de las obras sobre la infraestructura vial, que hace 
parte del proyecto Transversal de Boyacá dentro del contrato de obra No. 973 de 2021, en 
respuesta al comunicado citado en el asunto, se permite informar lo siguiente: 
 
Se remite la documentación del Acta Parcial de Obra No. 59, correspondiente al mes de 
abril de 2026, del contrato citado en la referencia, de acuerdo con el procedimiento descrito 
en el “Instructivo Único”, Versión 1 de 20 de abril de 2020, para la radicación de actas de 
obra, actas de ajuste y actas de costos de Interventoría y/o de consultoría, teniendo en 
cuenta la facturación electrónica de los contratos del INVIAS; con la actualización de la 
seguridad social de acuerdo con el procedimiento acordado. En este sentido se envía 
adjunto la siguiente documentación, para su trámite correspondiente: 
 

1. Factura Proforma No: 00000016 
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1_Acta de Obra 59 abril (PDF y Editable). 
3. MEPI-MN1-IN-4-FR-2_Hoja De Ruta Acta de Obra 59 abril (PDF y Editable). 
4. AFINCO-FR-12_Afectacion Presupuestal Acta de Obra 59 abril (PDF y Editable). 
5. AFIN-FR-5_Identificación Ejecución Contractual Acta de Obra 59 abril (PDF y 

Editable). 
6. Certificación de Aportes T Boyacá́ abril 2026. 
7. Estampillas UPTC. 

mailto:ecovision188@estructuradorcolombia.com


                               

 

                                                                                                                                                                            

 
F-TI-06-01  

 
V 01 

8. RUT de T Boyacá  
9. MEPI-MN1-IN-6-FR-2_Seguimiento Programa de Inversión Acta de Obra 59 abril. 
10. Pre-acta Social_MASPS-MN1-IN-3-FR-6. 
11. Pre-acta Ambiental_MASPS-MN1-IN-1-FR-3 
12. MEPI-MN1-IN-15-FR-8_Informe Financiero acta de Obra 59 abril 

 
Adicionalmente, se precisa que la información aquí relacionada fue remitida previamente a 
la Interventoría, atendiendo la solicitud realizada de manera inmediata a través de medio 
digital. Mediante el presente documento se formaliza nuevamente su envío para los fines 
correspondientes. 
 
En ese sentido, el Contratista mantiene su disposición para atender los requerimientos 
necesarios y adelantar las gestiones pertinentes para la revisión y cierre de las actas. 
 
Atentamente,  
  
 
  
Ing. John Jairo Torres Ortega 
Director de Obra 
T. BOYACÁ LCP S.A.S. 
 
Anexo: Acta de obra No.59 abr_2026 
Copia: Archivo de Obra 
 

  



OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $3,428,925,518.00 $0.00 $3,428,925,518.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $754,363,614.00 $0.00 $754,363,614.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $171,446,276.00 $0.00 $171,446,276.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $102,867,765.00 $19,544,875.00 $102,867,765.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

03/05/2026

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 70F 127A 90

7056000

Tel: 6046040111Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000016

Nombre:

Vendedor: SSP

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

T BOYACA LCP SASFACTURA PROFORMA No.
Nit: 902003281

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido
ssalazar cagarcia

Notas

$4,477,148,048.00TOTALES $19,544,875.00$4,457,603,173.00

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 59 PERIODO ABRIL 2026 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

AMORTIZACION DE ANTICIPO $238.263.347



FECHA 30 4 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 59 4,457,603,173.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2.00               1,816,892$           3,633,784.00$                      2.00 3,633,784.00$                         -$                                                                     
2 1 200-13 Ha 95.00             1,187,326$           112,795,970.00$                  -$                                           -$                                                                     

2.1 1-11601 200-13 Ha 1,187,326$           -$                                         93.70 111,252,446.00$                     -$                                                                     84.00
2.2 1-11701 200-13 Ha 1,187,326$           -$                                         2.00 2,374,652.00$                         -$                                                                     2.00
3 1 201-13 m3 530.00           113,989$              60,414,170.00$                    106.00 12,082,834.00$                       -$                                                                     106.00

3.1 1-11601 201-13 m3 113,989$              -$                                         3,841.00 437,831,749.00$                     -$                                                                     3,197.61
3.2 1-11701 201-13 m3 113,989$              -$                                         30.00 3,419,670.00$                         -$                                                                     10.00
4 1-11601 201-13 m 751.00           69,636$                52,296,636.00$                    751.00 52,296,636.00$                       -$                                                                     263.00
5 1 201-13 m 4,269.00         4,475$                  19,103,775.00$                    -$                                           -$                                                                     

5.1 1-11601 201-13 m 4,475$                  -$                                         13,879.00 62,108,525.00$                       -$                                                                     10,743.00
5.2 1-11701 201-13 m 4,475$                  -$                                         570.00 2,550,750.00$                         -$                                                                     555.00
6 1-11601 210-13 m3 240,381.00     60,000$                14,422,860,000.00$              73,269.00 4,396,140,000.00$                  -$                                                                     52,796.10
7 1 210-13 m3 2,183,358.00  10,642$                23,235,295,836.00$              -$                                           -$                                                                     

7.1 1-11601 210-13 m3 10,642$                -$                                         417,641.70 4,444,542,971.00$                  -$                                                                     176,253.70
7.2 1-11701 210-13 m3 10,642$                -$                                         10,268.00 109,272,056.00$                     1,762.10 18,752,268.00$                                                 5,220.90
8 1-11601 211-13 m3 683,232.00     9,747$                  6,659,462,304.00$                683,232.00 6,659,462,304.00$                  18,180.00 177,200,460.00$                                               383,267.30
9 1 220.1 m3 58,850.00       13,119$                772,053,150.00$                  -$                                           -$                                                                     

9.1 1-11601 220.1 m3 13,119$                -$                                         21,057.40 276,252,031.00$                     -$                                                                     11,011.60
9.2 1-11701 220.1 m3 13,119$                -$                                         12,469.00 163,580,811.00$                     -$                                                                     
10 1-11601 221-13 m3 2,625.00         18,609$                48,848,625.00$                    25,809.00 480,279,681.00$                     -$                                                                     21,483.00

10.1 1-11701 221-13 m3 18,609$                -$                                         8,603.00 160,093,227.00$                     -$                                                                     157.00
11 1 230.1P m3 59,655.00       10,393$                619,994,415.00$                  2,287.00 23,768,791.00$                       -$                                                                     2,287.00

11.1 1-11601 230.1P m3 10,393$                -$                                         70,220.20 729,798,539.00$                     934.30 9,710,180.00$                                                  42,732.90
12 1-11601 234-13 m2 730,752.00     1,332$                  973,361,664.00$                  730,752.00 973,361,664.00$                     -$                                                                     

13 2 310-13 m2 375,760.00     927$                     348,329,520.00$                  424,154.00 393,190,758.00$                     -$                                                                     424,154.00
13.1 2-11602 310-13 m2 927$                     -$                                         2,959,577.00 2,743,527,879.00$                  -$                                                                     1,523,591.30
14 2-11602 311-13 m3 70,266.00       132,094$              9,281,717,004.00$                205,164.20 27,100,959,835.00$                3,872.00 511,467,968.00$                                               150,257.10
15 2 320-13 m3 174,216.00     180,000$              31,358,880,000.00$              -$                                           -$                                                                     

15.1 2-11602 320-13 m3 180,000$              -$                                         205,719.50 37,029,510,000.00$                644.60 116,028,000.00$                                               66,931.00
15.2 2-11703 320-13 m3 180,000$              -$                                         4,496.00 809,280,000.00$                     -$                                                                     
16 2 330-13 m3 97,790.00       206,690$              20,212,215,100.00$              -$                                           -$                                                                     

16.1 2-11602 330-13 m3 206,690$              -$                                         131,219.00 27,121,655,110.00$                -$                                                                     34,083.20
16.2 2-11703 330-13 m3 206,690$              -$                                         1,528.00 315,822,320.00$                     -$                                                                     
17 2-11602 330-13 m3 21,000.00       222,076$              4,663,596,000.00$                21,000.00 4,663,596,000.00$                  -$                                                                     2,999.70

18 7 420-13 m2 642,636.00     2,918$                  1,875,211,848.00$                -$                                           -$                                                                     
18.1 7-11603 420-13 m2 2,918$                  -$                                         775,702.20 2,263,499,020.00$                  -$                                                                     298,047.00
18.2 7-11703 420-13 m2 2,918$                  -$                                         6,111.00 17,831,898.00$                       -$                                                                     
19 7 421-13 m2 432,950.00     1,849$                  800,524,550.00$                  -$                                           -$                                                                     

19.1 7-11603 421-13 m2 1,849$                  -$                                         541,130.00 1,000,549,370.00$                  2,804.00 5,184,596.00$                                                  153,113.00
19.2 7-11703 421-13 m2 1,849$                  -$                                         6,111.00 11,299,239.00$                       -$                                                                     
20 7 450.1P m3 25,977.00       863,363$              22,427,580,651.00$              -$                                           -$                                                                     

20.1 7-11603 450.1P m3 863,363$              -$                                         4,730.10 4,083,793,326.00$                  -$                                                                     
20.2 7-11703 450.1P m3 863,363$              -$                                         611.00 527,514,793.00$                     -$                                                                     
21 7 450.2P m3 25,977.00       879,613$              22,849,706,901.00$              -$                                           -$                                                                     

21.1 7-11603 450.2P m3 879,613$              -$                                         41,326.10 36,350,974,799.00$                1,399.50 1,231,018,394.00$                                            28,153.40
21.2 7-11703 450.2P m3 879,613$              -$                                         458.30 403,126,638.00$                     -$                                                                     
22 7 450.9P m3 7,350.00         908,124$              6,674,711,400.00$                1,602.90 1,455,631,960.00$                  -$                                                                     1,602.90

22.1 7-11603 450.9P m3 908,124$              -$                                         45,133.80 40,987,086,991.00$                1,934.20 1,756,493,441.00$                                            40,630.40
22.2 7-11703 450.9P m3 908,124$              -$                                         2,231.10 2,026,115,456.00$                  -$                                                                     2,231.10
23 7 460.1P m3 14,600.00       72,822$                1,063,201,200.00$                1,477.00 107,558,094.00$                     -$                                                                     1,477.00

23.1 7-11603 460.1P m3 72,822$                -$                                         53,388.10 3,887,828,218.00$                  1,715.00 124,889,730.00$                                               43,292.30
23.2 7-11703 460.1P m3 72,822$                -$                                         1,807.00 131,589,354.00$                     -$                                                                     1,807.00

24 7-11603 465-13 m3 18,250.00       78,894$                1,439,815,500.00$                34,297.30 2,705,851,186.00$                  -$                                                                     33,655.90

25 7 466-13 m 15,000.00       4,342$                  65,130,000.00$                    -$                                           -$                                                                     
25.1 7-11603 466-13 m 4,342$                  -$                                         14,550.00 63,176,100.00$                       -$                                                                     
25.2 7-11703 466-13 m 4,342$                  -$                                         450.00 1,953,900.00$                         -$                                                                     

26 5-11603 500-13 m3 35.00             783,524$              27,423,340.00$                    61.00 47,794,964.00$                       -$                                                                     20.60
Subtotal 

27 5 600-13 m3 208,626.00     30,000$                6,258,780,000.00$                -$                                           -$                                                                     
27.1 5-11604 600-13 m3 30,000$                -$                                         186,053.70 5,581,611,000.00$                  608.50 18,255,000.00$                                                 44,130.80
27.2 5-11705 600-13 m3 30,000$                -$                                         66.00 1,980,000.00$                         -$                                                                     
28 5-11604 600-13 m3 132,210.00     32,000$                4,230,720,000.00$                69,159.40 2,213,100,800.00$                  -$                                                                     5,599.10
29 5-11604 600-13 m3 150.00           25,958$                3,893,700.00$                      3,417.00 88,698,486.00$                       -$                                                                     
30 5-11604 600-13 m3 120.00           65,247$                7,829,640.00$                      713.00 46,521,111.00$                       -$                                                                     52.60
31 5 610-13 m3 17,520.00       44,832$                785,456,640.00$                  -$                                           -$                                                                     

31.1 5-11604 610-13 m3 44,832$                -$                                         16,698.00 748,604,736.00$                     11.20 502,118.00$                                                     7,163.80
31.2 5-11705 610-13 m3 44,832$                -$                                         822.00 36,851,904.00$                       -$                                                                     157.50
32 5-11604 610-13 m3 52,356.00       65,112$                3,409,003,872.00$                62,546.30 4,072,514,686.00$                  104.80 6,823,738.00$                                                  16,076.20

33 5-14101 621.1.1P m 40.00             2,233,592$           89,343,680.00$                    1,891.68 4,225,241,315.00$                  50.30 112,349,678.00$                                               1,406.20

33.1 5-11604 621.1.1P m -                 2,233,592$           -$                                         810.72 1,810,817,706.00$                  -$                                                                     82.60

34 5-11606 623-13 m 3,764.00         368,509$              1,387,067,876.00$                3,914.00 1,442,344,226.00$                  -$                                                                     517.00
35 6-14103 630.1.1P m3 4,709.00         1,254,085$           5,905,486,265.00$                4,964.00 6,225,277,940.00$                  -$                                                                     
36 5 630-13 m3 4,792.00         871,252$              4,175,039,584.00$                -$                                           -$                                                                     

36.1 5-11604 630-13 m3 871,252$              -$                                         2,700.10 2,352,467,525.00$                  1.50 1,306,878.00$                                                  593.80
36.2 5-11606 630-13 m3 871,252$              -$                                         3,591.70 3,129,275,808.00$                  -$                                                                     2,060.10
36.3 5-11705 630-13 m3 871,252$              -$                                         14.00 12,197,528.00$                       -$                                                                     
37 6-14102 630.3.1P m3 2,354.00         1,033,388$           2,432,595,352.00$                5,928.90 6,126,854,113.00$                  -$                                                                     2,347.20
38 6-14101 630.3.3P m3 411.00           1,127,087$           463,232,757.00$                  1,120.10 1,262,450,149.00$                  -$                                                                     
39 6-14103 630.3.4P m3 1,412.00         1,184,864$           1,673,027,968.00$                1,412.00 1,673,027,968.00$                  -$                                                                     

23,768,791.00$                             

399,777,147.00$                           

444,123,032.00$                           

18,314,268.00$                             
-$                                                 

Base granular clase A

-$                                                 

283,105,937.00$                           

-$                                                 

869,701,146.00$                           

393,190,758.00$                           

144,461,180.00$                           

3,167,766,000.00$                        

-$                                                 

24,764,096,635.00$                      

-$                                                 

2,026,115,457.00$                        

3,152,631,872.00$                        

-$                                                 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

1,455,631,960.00$                        

Base granular  para bacheo clase A

-$                                                 
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 
de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

-$                                                 

-$                                                 

Terraplenes 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

OBRA EJECUTADA

-$                                                 
-$                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

19,848,061,366.00$                      
-$                                                 

-$                                                 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

3,735,706,373.00$                        

2,483,625.00$                               

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Terraplenes 

1,875,691,878.00$                        

364,492,366.00$                           

-$                                                 

1,412,369,138.00$                        

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Base granular clase A

Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

Remoción de cercas de alambre     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Remoción de alcantarillas   

Afirmado

Pedraplen compacto

Base granular clase A

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

2,425,568,313.00$                        

-$                                                 

12,047,580,000.00$                      
-$                                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

2,655,248,574.00$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

16,140,594.00$                             

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

-$                                                 

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidráulico

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Fresado de pavimento asfaltico

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

36,897,441,370.00$                      

Fresado de pavimento asfaltico

Concreto clase 28 MPA

1

433,891,811,014.00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                 

Pedraplen compacto

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Terraplenes 

358,871,764,334.00$                                                 

Desmonte y limpieza en bosque

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

(Según contrato principal)
75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

99,735,384.00$                             
2,374,652.00$                               

VALOR

-$                                                 
Remoción de Derrumbes

1,139,890.00$                               

48,074,925.00$                             

55,560,818.00$                             

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

12,082,834.00$                             

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

-$                                                 

517,349,435.00$                           

7,061,040.00$                               

-$                                                 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

184,494,699.00$                           

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias sin clasificar

3,140,877,071.00$                        

190,519,153.00$                           

1,794,866,245.00$                        
Concreto clase 28 MPA

2,921,613.00$                               

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

666,161,378.00$                           

-$                                                 

-$                                                 

7,044,656,608.00$                        
-$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

Excavaciones varias en material común bajo agua 

1,046,753,532.00$                        

321,167,479.00$                           

Excavaciones varias en material común en seco

131,589,354.00$                           
Fresado de pavimento asfaltico

107,558,094.00$                           

Excavaciones varias sin clasificar

Concreto clase 28 MPA

-$                                                 
-$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA

3,431,992.00$                               

1,323,924,000.00$                        

179,171,200.00$                           



FECHA 30 4 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 59 4,457,603,173.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

1

433,891,811,014.00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 
(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

40 5-11604 630-13 m3 5,444.00         721,775$              3,929,343,100.00$                5,599.30 4,041,434,758.00$                  -$                                                                     236.60
41 5-11606 630.4.1P m3 5,382.00         972,051$              5,231,578,482.00$                4,101.20 3,986,575,561.00$                  -$                                                                     117.40
42 5 630-13 m3 1,539.00         539,260$              829,921,140.00$                  -$                                           -$                                                                     

42.1 5-11604 630-13 m3 539,260$              -$                                         1,549.80 835,745,148.00$                     -$                                                                     899.50
42.2 5-11705 630-13 m3 539,260$              -$                                         16.00 8,628,160.00$                         -$                                                                     
42.3 6-14101 630-13 m3 539,260$              -$                                         64.50 34,782,270.00$                       -$                                                                     3.00
43 5-11604 630-13 m3 1,137.00         485,168$              551,636,016.00$                  3,011.90 1,461,277,499.00$                  91.00 44,150,288.00$                                                 1,636.40
44 4-14104 632.1P m 2,915.00         545,130$              1,589,053,950.00$                2,915.00 1,589,053,950.00$                  -$                                                                     
45 4 640-13 kg 2,611,800.00  5,378$                  14,046,260,400.00$              -$                                           -$                                                                     

45.1 4-11604 640-13 kg 5,378$                  -$                                         2,027,562.00 10,904,228,436.00$                11,380.00 61,201,640.00$                                                 855,957.70
45.2 4-11705 640-13 kg 5,378$                  -$                                         1,569.00 8,438,082.00$                         -$                                                                     1,127.00
45.3 4-14103 640-13 kg 5,378$                  -$                                         1,084,065.00 5,830,101,570.00$                  -$                                                                     16,121.58
46 4 640-13 Kg 256,153.00     5,483$                  1,404,486,899.00$                -$                                           -$                                                                     

46.1 4-11604 640-13 Kg 5,483$                  -$                                         253,742.00 1,391,267,386.00$                  -$                                                                     9,994.00
46.2 4-11705 640-13 Kg 5,483$                  -$                                         2,429.00 13,318,207.00$                       -$                                                                     
47 4-11606 641-13 Tf-m 2,143,171.00  2,237$                  4,794,273,527.00$                2,180,329.00 4,877,395,973.00$                  -$                                                                     
48 5-14103 642-13 u 243.00           2,720,318$           661,037,274.00$                  263.00 715,443,634.00$                     -$                                                                     
49 5-14103 642.3P m 871.00           2,799,200$           2,438,103,200.00$                871.00 2,438,103,200.00$                  -$                                                                     

50 5 661-13 m 1,035.00         628,687$              650,691,045.00$                  14.00 8,801,618.00$                         -$                                                                     14.00

50.1 5-11604 661-13 m 628,687$              -$                                         1,377.70 866,142,080.00$                     -$                                                                     571.30

50.2 5-11705 661-13 m 628,687$              -$                                         16.00 10,058,992.00$                       -$                                                                     

51 5-11604 663.1P m 58,240.00       66,621$                3,880,007,040.00$                60,840.00 4,053,221,640.00$                  -$                                                                     
52 5 663.3P m 83,952.00       38,113$                3,199,662,576.00$                -$                                           -$                                                                     

52.1 5-11604 663.3P m 38,113$                -$                                         90,293.90 3,441,371,411.00$                  -$                                                                     18,399.20
52.2 5-11705 663.3P m 38,113$                -$                                         1,665.10 63,461,956.00$                       -$                                                                     

53 5 671.1.1P m3 5,784.00         666,880$              3,857,233,920.00$                -$                                           -$                                                                     

53.1 5-11604 671.1.1P m3 666,880$              -$                                         10,515.60 7,012,643,328.00$                  7.20 4,801,536.00$                                                  4,860.30

53.2 5-11705 671.1.1P m3 666,880$              -$                                         160.00 106,700,800.00$                     -$                                                                     62.00

54 5-11604 672-13 m 1,400.00         90,059$                126,082,600.00$                  10,525.00 947,870,975.00$                     -$                                                                     112.40

55 7 673-13 m2 482,587.00     5,200$                  2,509,452,400.00$                -$                                           -$                                                                     
55.1 7-11604 673-13 m2 5,200$                  -$                                         545,097.00 2,834,504,400.00$                  -$                                                                     198,714.00
55.2 7-11705 673-13 m2 5,200$                  -$                                         18,852.00 98,030,400.00$                       3,870.00 20,124,000.00$                                                 10,883.00
56 5 673-13 m3 51,808.00       152,050$              7,877,406,400.00$                -$                                           -$                                                                     

56.1 5-11604 673-13 m3 152,050$              -$                                         39,740.30 6,042,512,615.00$                  -$                                                                     11,773.00
56.2 5-11705 673-13 m3 152,050$              -$                                         1,837.00 279,315,850.00$                     -$                                                                     
57 5-11604 673-13 m3 21,350.00       150,000$              3,202,500,000.00$                22,966.70 3,445,005,000.00$                  -$                                                                     7,066.00
58 5-11606 674-13 m 5,157.00         173,904$              896,822,928.00$                  9,445.60 1,642,627,622.00$                  -$                                                                     6,236.10

59 5-11606 681-13 m3 1,250.00         265,893$              332,366,250.00$                  3,414.80 907,971,416.00$                     -$                                                                     2,415.00

-$                                           
-$                                           

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111,199.00     1,794$                  199,491,006.00$                  305,221.90 547,568,089.00$                     -$                                                                     305,221.90

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1,794$                  -$                                         1,897,808.10 3,404,667,731.00$                  -$                                                                     1,007,369.80

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1,794$                  -$                                         3,275.00 5,875,350.00$                         -$                                                                     

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487.00           22,076$                10,751,012.00$                    -$                                           -$                                                                     

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22,076$                -$                                         8,173.20 180,431,626.00$                     -$                                                                     4,848.20

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22,076$                -$                                         41.00 905,053.00$                            -$                                                                     

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11,798.00       8,346$                  98,466,108.00$                    18,077.00 150,870,642.00$                     -$                                                                     1,646.00

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513.00           399,581$              204,985,053.00$                  -$                                           -$                                                                     

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399,581$              -$                                         1,550.00 619,350,550.00$                     -$                                                                     169.00

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399,581$              -$                                         12.00 4,794,972.00$                         -$                                                                     

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471.00           327,606$              154,302,426.00$                  593.00 194,270,358.00$                     -$                                                                     128.00

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5.00               559,793$              2,798,965.00$                      -$                                           -$                                                                     

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559,793$              -$                                         36.00 20,152,548.00$                       -$                                                                     

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559,793$              -$                                         2.00 1,119,586.00$                         -$                                                                     

66 4-11607 730-13 m 4,245.00         230,532$              978,608,340.00$                  7,296.00 1,681,961,472.00$                  -$                                                                     955.10
67 4-11607 730-13 u 319.00           103,189$              32,917,291.00$                    331.00 34,155,559.00$                       -$                                                                     
68 4-11607 740-13 u 328.00           22,031$                7,226,168.00$                      2,418.00 53,270,958.00$                       -$                                                                     242.00

69 5-11606 800-13 m 700.00           17,838$                12,486,600.00$                    8,200.00 146,271,600.00$                     -$                                                                     2,325.00
70 5 800-13 m 4,332.00         34,235$                148,306,020.00$                  -$                                           -$                                                                     

70.1 5-11606 800-13 m 34,235$                -$                                         53,724.00 1,839,241,140.00$                  880.00 30,126,800.00$                                                 22,073.00
70.2 5-11704 800-13 m 34,235$                -$                                         580.00 19,856,300.00$                       -$                                                                     580.00

Subtotal 

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

86,701,844.00$                             

1,084,482,735.00$                        

642,131,595.00$                           

10,122,632.00$                             

-$                                                 

8,801,618.00$                               

-$                                                 

-$                                                 

220,181,114.00$                           

41,346,560.00$                             

1,059,900,000.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

3,241,236,864.00$                        

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,807,221,422.00$                        

54,797,102.00$                             
-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

793,928,913.00$                           

-$                                                 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Geotextil Tipo II no tejido

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Material granular drenante

-$                                                 

4,603,340,510.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Material granular drenante

Concreto clase 14 MPA

6,061,006.00$                               

107,028,863.00$                           

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

485,064,370.00$                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$                                                 

Concreto clase 21 MPA

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

Material de cobertura tipo SBG

547,568,088.00$                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

56,591,600.00$                             
-$                                                 

-$                                                 

359,168,883.00$                           

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto clase 14 MPA

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Defensa metálica 
Sección final
Captafaros

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera
OBRAS VARIAS

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

19,856,300.00$                             

-$                                                 

-$                                                 

67,529,189.00$                             

1,790,084,650.00$                        
-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

755,669,155.00$                           

5,331,502.00$                               

-$                                                 

41,933,568.00$                             

-$                                                 

701,248,711.00$                           

41,473,350.00$                             

13,737,516.00$                             

1,033,312,800.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

Baranda Metálica

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA

114,118,787.00$                           
-$                                                 

Acero de Preesfuerzo
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,617,780.00$                               

170,771,970.00$                           



FECHA 30 4 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 59 4,457,603,173.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 
(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

1

433,891,811,014.00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN

71 3 900-13 m3-km 29,933,177.0  1,100$                  32,926,494,700.00$              -$                                           -$                                                                     

71.1 3-11608 m3-km 1,100$                  -$                                         8,320,264.80 9,152,291,280.00$                  3,171.80 3,488,980.00$                                                  1,361,925.30

71.2 3-11701 m3-km 1,100$                  -$                                         10,278.00 11,305,800.00$                       -$                                                                     

72 3 900-13 m3-km 6,832,314.00  1,100$                  7,515,545,400.00$                280,416.00 308,457,600.00$                     -$                                                                     280,416.00

72.1 3-11608 m3-km 1,100$                  -$                                         6,568,169.10 7,224,986,010.00$                  1,470.00 1,617,000.00$                                                  2,850,468.00

Subtotal 

73 650.3P 650.3P Kg -                 361$                     -$                                         210,403.00 75,955,483.00$                       -$                                                                     65,635.90
74 650.4P 650.4P Kg -                 3,717$                  -$                                         257,400.00 956,755,800.00$                     -$                                                                     112,632.50

75 730.1.3P 730.1.3P m -                 665,869$              -$                                         122.40 81,502,366.00$                       -$                                                                     122.40

76 730.2.1P 730.2.1P m -                 752,076$              -$                                         250.00 188,019,000.00$                     -$                                                                     248.10

77 8.5P 8.5P u -                 624,680$              -$                                         513.00 320,460,840.00$                     -$                                                                     3.00

78 8.6P 8.6P u -                 80,293$                -$                                         216.00 17,343,288.00$                       -$                                                                     216.00

79 8.7P 8.7P u -                 107,058$              -$                                         24.00 2,569,392.00$                         -$                                                                     24.00

80 8.8P 8.8P u -                 80,293$                -$                                         50.00 4,014,650.00$                         -$                                                                     50.00

81 900.2.1P 900.2.1P m3/km -                 1,410$                  -$                                         2,166,160.40 3,054,286,164.00$                  -$                                                                     1,783,105.70

82 233.1 233-13 m2 12,601$                -$                                         331,700.00 4,179,751,700.00$                  -$                                                                     182,073.00

83 464.1.1 464-13 m2 13,288$                -$                                         147,825.00 1,964,298,600.00$                  15,210.00 202,110,480.00$                                               104,489.00

84 672.4 672-13 m 77,169$                -$                                         2,996.00 231,198,324.00$                     -$                                                                     1,481.50

85 900.1 900-13 m3-E 1,057$                  -$                                         399,331.70 422,093,607.00$                     -$                                                                     286,763.10

86 662.2P 662.2P m 1,098,470$           -$                                         168.00 184,542,960.00$                     -$                                                                     136.90

87 8P Manual de Señalización Vial 2015 u 1,298,836$           -$                                         152.00 197,423,072.00$                     -$                                                                     63.00

305,189,938,913.00$            363,782,710,737.0$                4,457,603,173.00$                                            
41,440,096,041.00$              51,541,253,475.0$                  
1,080,000,000.00$                1,080,000,000.0$                    

347,710,034,954.00$            416,403,964,212.0$                4,457,603,173.00$                                            
1,524,574,769.00$                1,825,771,228.0$                    19,544,875.00$                                                 

349,234,609,723.00$            418,229,735,440.0$                4,477,148,048.00$                                            
1,281,000,000.00$                1,281,000,000.0$                    -$                                                                     

243,390,000.00$                  243,390,000.0$                       -$                                                                     
1,524,390,000.00$                1,524,390,000.0$                    -$                                                                     

-$                                         4,279,765,515.0$                    
-$                                         813,155,448.0$                       
-$                                         5,092,920,963.0$                    -$                                                                     

7,772,764,611.00$                8,704,764,611.0$                    -$                                                                     
340,000,000.00$                  340,000,000.0$                       

358,871,764,334.00$            433,891,811,014.0$                4,477,148,048.00$                                            
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 3 %

%
7.10%
5.35%
64.60%
35.40%

20,032,178,981.00$                                      

31,009,208,054.00$                                      

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

81,826,668.00$                             

VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

1,268,677,959.00$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

Valor Amortizado Acumulado

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Valor

241,048,812.00$                           

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

1,509,726,771.00$                        
3,550,628,141.00$                        

674,619,347.00$                           
4,225,247,488.00$                        

1,985,425.00$                               
227,228,944,026.00$                    

10,977,029,073.00$                                      

238,263,347.00$                                           
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Saldo por Amortizar

3,675,322,500.00$                        

217,816,661,842.00$                    

114,325,874.00$                           

186,590,056.00$                           

2,294,301,873.00$                        

1,388,449,832.00$                        

81,502,366.00$                             

-$                                                 

1,498,117,830.00$                        

-$                                                 

2,569,392.00$                               

4,014,650.00$                               

950,873,074.00$                           

49,063,582,587.00$                      
-$                                                 

303,108,597.00$                           

3,135,514,800.00$                        

150,380,543.00$                           

418,655,003.00$                           

2,514,179,037.00$                        

23,694,560.00$                             

-$                                                 
-$                                                 

308,457,600.00$                           

Transporte de estructura metálica

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

1,874,040.00$                               

17,343,288.00$                             

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble 
onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, 
poste y espaciador para canal)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

TRANSPORTES

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de 
carriles.

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

OBRAS NO PREVISTAS

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - 
Incluye riego de liga CRR-1

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con 
lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 
y retrorreflectiva Tipo XI).

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación 
de carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

167,802,206,182.00$                    

216,865,788,768.00$                    



FECHA 30 4 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 59 4,457,603,173.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

1

433,891,811,014.00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 
(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                  4,477,148,048.00 12,692,776,649.00$                1. Preliminares y explanación 186,910,640.00$         

 $                                         -   12,047,580,000.00$                2. Afirmados, subbases y bases 627,495,968.00$         

 $                                         -   29,364,439,248.00$                3. Pavimentos asfalticos / concreto 3,319,696,641.00$       

 $                                         -   73,747,710,825.00$                4. Estructuras hidráulicas y drenajes 137,041,198.00$         

 $                                         -   28,187,071,069.00$                5. Obras de urbanismo -$                                

 $                                         -   3,186,251,722.00$                  6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 30,126,800.00$           

 $                                         -   816,998,805.00$                     7. Señalización y control de transito -$                                

 $                                         -   7,759,377,864.00$                  8. Transporte y sobre acarreos 5,105,980.00$             

 $                                         -   167,802,206,182.00$               TOTAL 4,306,377,227.00$       

 $                  4,477,148,048.00 

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

112,349,678.00$                                     3,142,494,851.00$                  1 Obras de Explanación 205,662,908.00$         

-$                                                           2,425,568,313.00$                  2 Sub-bases y bases 627,495,968.00$         

-$                                                           529,051,407.00$                     3 Transporte de materiales 5,105,980.00$             

-$                                                           -$                                           4 Aceros y elementos metálicos 61,201,640.00$           

-$                                                           -$                                           5 Concretos, morteros y obras varias 218,316,036.00$         

112,349,678.00$                                     6,097,114,571.00$                  6 Concreto para estructura de puentes -$                                

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

3,339,820,641.00$       

TOTAL 4,457,603,173.00$       

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma:
Firma: Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Contratista:  T. BOYACÁ LCP S.A.S. Matrícula Profesional No.:  N/A
Matrícula Profesional No.:  05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4,623,261,020.00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS

17,853,957,204.00$                      3,319,696,641.00$                                                                                 

-$                                                 

 $                                                              -   

167,802,206,182.00$                    

20,323,607,466.00$                      

-$                                                                 -$                                                    

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra

-$                                                                 

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y
señalización vertical y horizontal

-$                                                                 

-$                                                                 -$                                                    

225,386,080.00$                              
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro
sanitarias, señalización de obra, espacio público,
señalización y control de transito

20,124,000.00$                                            

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y
horizontal

TOTAL

-$                                                    

9. Estabilización de terreno

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras
hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio
público

19,856,300.00$                               

-$                                                    

TOTAL 38,876,268.00$                                            2,467,427,789.00$                           

2,157,704,811.00$                           

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos /
concreto, afirmado, subbase y bases

-$                                                                 

P $                                                              -   

VALOR ACUMULADO 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                                                              -    $                                                 -   

30,126,800.00$                                                                                      

GRUPOS

5,105,980.00$                                                                                         $                                                 -   T

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                              -   

 $                                                 -    $                                                              -   

4,457,603,173.00$                           
4,219,339,826.00$                           

4,238,884,701.00$                           

TOTAL 4,457,603,173.00$                                                                                 

2,427,186,093.00$                        

-$                                                                 

-$                                                                 -$                                                    

Cuatro Mil Doscientos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Un Pesos M/Cte

79,871,488,669.00$                      

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 5,586,357,506.00$                        

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                              -    $                                                 -   

5. Drenajes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                                 -$                                                    

VALOR ACUMULADO 

7,783,072,424.00$                        

 $                                                 -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES

64,480,598.00$                               

1. Preliminares y cimentación 10,398,474,776.00$                      

18,752,268.00$                                            

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

159,237,663,822.00$                    

 $                                       4,457,603,173.00  $                               19,544,875.00 

1. Actividades preliminares y explanación 2. Subestructura y cimentación 41,412,019,248.00$                      

3,186,251,722.00$                        OV

7,759,377,864.00$                        

SCT -$                                                                                                           

OA 269,514,876.00$                                                                                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA

SB

511,467,968.00$                                                                                    

116,028,000.00$                                                                                    

71,590,006,014.00$                      

10,518,488,877.00$                      

43,706,321,121.00$                      

IVA

 $                               19,544,875.00 E

G.P.P.

 $                                                 -   

 $                                                              -   

VALOR ACUMULADO 

B $                                                 -   

VALOR PRESENTE ACTA 

205,662,908.00$                                                                                    

 $                                                              -   

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

OBRA  $                                       4,457,603,173.00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

 $                                                 -   

Mobile User



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________ X 59

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 926425 RUBRO No.  C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 865325 RUBRO No.  C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 01198-0489 CPITVC

RECURSO No.

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE AJUSTE     

PRESTACION DE SERVICIOS    

PERIODO

ACTA DE OBRA     Abril 2026

ACTA DE INTERVENTORIA     

RECURSO No. 11 3,858,385,984$                                            

RECURSO No. 11 380,498,717$                                               

4,238,884,701$                                            
NOTA: 
1. El valor total del acta es de $ 4477.148.048 se descuenta $238.263.347 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 4238.884.701

RECURSO No.



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

59 Valor básico    $   ___________________Período: 

Ítem
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                                 

2 184,808,835$                  

3 455,381,981$                  

4 -$                                 

5 44,343,870$                    

684,534,686$                  

BOYACÁ VALOR CON IVA
2,341,016,908$               

234,311,560$                  
72,595,636$                    

493,277,804$                  
-$                                 
-$                                 

1,257,848,792$               
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 

31,644,270$                    
46,453,078$                    

-$                                 
-$                                 
-$                                 

4,477,148,048$               

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: 05202-66520 ANT Matrícula: N/A

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de Obra N°: 4,457,603,173

Valor Incluido IVA             $ 4,477,148,048

45BY01 Puerto Boyacá 556,261,561$              -$                               556,261,561$        

6006 Dos y Medio - Otanche 1,834,258,072$           -$                               2,019,066,907$     

6007 Otanche - Chiquinquirá 1,368,340,251$           -$                               1,823,722,232$     

6008 Chiquinquirá - Tunja -$                             -$                               -$                       

6009 Tunja - Páez 33,753,478$                -$                               78,097,348$          

-$                       
-$                       

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 2,330,797,259$     

TOTALES 3,792,613,362$           -$                               4,477,148,048$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

891801368-5 Pauna Boyacá 491,124,412$        
800024789-8 Maripí Boyacá -$                       

891801362-1 Otanche Boyacá 233,288,679$        
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá 72,278,722$          

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá -$                       
800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                       

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                       
 891801796-4 Caldas Boyacá 1,252,357,685$     

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                       
891802089-1 Cucaita Boyacá -$                       

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                       
800019846-1 Sáchica Boyacá -$                       

800015909-7 Soracá Boyacá -$                       
800023383-7 Boyacá Boyacá -$                       

 800019277-9 Sora Boyacá -$                       
891800846-1 Tunja Boyacá -$                       

891801770-3 Rondón Boyacá 31,506,128$          
891802106-7 Zetaquirá Boyacá 46,250,288$          

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                       
 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                       

800029660-1 Miraflores Boyacá -$                       
800099390-5 Berbeo Boyacá -$                       

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 4,457,603,173$     

800049508-3 Páez Boyacá -$                       

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

Abril 2026

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
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1 
 

 
 
Bogotá, 1 de Mayo de 2026 
 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD T BOYACÁ LCP S.A.S CERTIFICA: 

 

 

Que la sociedad T. BOYACÁ LCP S.A.S., identificada con NIT 902.003.281-9, respecto del 

personal propio y del personal que de manera directa o indirecta ha ejecutado actividades 

relacionadas con el desarrollo de las obras derivadas del Contrato de Obra No. 973 de 2021, 

correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, ha dado 

cumplimiento a las obligaciones laborales y de seguridad social que legalmente le 

corresponden y que resultan exigibles a la fecha de expedición de la presente certificación. 

 

Lo anterior comprende, según corresponda, el cumplimiento de obligaciones relacionadas 

con salarios, prestaciones sociales, afiliaciones, cotizaciones, aportes y demás obligaciones 

laborales y las derivadas del Sistema de Seguridad Social Integral, de los aportes 

parafiscales, incluyendo aquellas relativas a salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA) y demás conceptos que legalmente resulten aplicables. 

 

Es de aclarar que la fecha límite de la liquidación de los aportes, está establecida para el 

13° día hábil de cada mes. 

 

La presente certificación se expide bajo juramento, en los términos de la información laboral 

y documental bajo responsabilidad de la sociedad y con observancia de los plazos legales 

de exigibilidad aplicables a cada obligación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sergio Humberto Ramírez Arroyave  
Representante Legal 
T. BOYACÁ LCP S.A.S. 
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Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Detalle

IVA incluído:

Pago a:

Débito desde:

Descripción:

Fecha y hora inicio transacción

NIT del comercio

Número de factura

Código Único de Seguimiento

Dirección IP:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Valor Pagado

Cuenta de ahorros ******7739

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

martes, 05 de mayo de 2026, 5:49:49 PM

186.97.130.140

NIT

186.97.130.140

161549240

283550154

N�mero de autorizaci�n 949202

$44,576,000.00

2026-05-05 5:48:15

8002338814

$0.00

8918003301

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA



infopagos@latincosa.com

BANCO DE
BOGOTA

Nro. Transacción ecollect

Resumen Medios de Pago

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

902003281

Fecha y Hora

COMPROBANTE

05/05/2026
05:48:10-p.m.

$ 44,576,000.00283550154 APROBADA

Descripción del Pago:

No. Autorización/CUS

Total Pagado

186.97.130.140

$ 44,576,000.00

Usuario Pagador:

Dirección IP:

APROBADA

Escane y Verifica
este pago

8918003301

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Valor PagadoMedio de Pago

161549240

NIT



05/05/2026
05:48:10-p.m.

INVIAS - 800215807

Razón Social

Base Gravable

Numero Identificación Contratista

Nombre Contratista

Tipo de Documento

Vigencia

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

NIT

Descripción

2021

$ 44,576,000.00 $ 44,576,000.00

Nro. Transacción ecollect

161549240

COP1

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Cantidad

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

Fecha y Hora

Valor Pagado Valor Servicio

4457603173

8918003301

Numero de Contrato

902003281

T BOYACA

NIT

973



T BOYACA

7867866

7867866

902003281

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

$4457603173 $ 44,576,000.00

973 2021

INVIAS - 800215807

05/05/2026



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141242833619

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

T. BOYACA LCP S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 F NO. 127 A 90

gestiondocumental@latincosa.com

6 0 4 6 0 4 0 1 1 1

4 2 1 0 2 0 2 5 1 0 2 2

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9

X 0 2026-03-25 / 02:27:30PM

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-03-2026 03:42:54PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141242833619

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

2 1 2

1

0 4

0

2 0 2 5 1 0 2 7

0 3

2 0 2 5 1 0 2 9

0 4 0 2 9 2 5 7

1 1

0 0 1

1 0 0

1 0 0 . 0

0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

7 9 2 0 2 5 1 2 0 9
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141242833619

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 5 1 0 2 9

Cédula de Ciudadaní 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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al
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Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141242833619

9 0 2 0 0 3 2 8 1
Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 0 7 6 5 8 8 2 1 1 3 2 2 8 4 9 T

GOMEZ TORRES DAVINSON

2 0 2 5 1 2 1 0
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FECHA 30 4 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 DE Abril 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 4,457,603,173$                    

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 59

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0.01% 0.02% 0.05% 0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.08% 0.01% 0.01% 0.02% 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% 0.03% 0.22%
$ P $37,000 $50,000 $150,000 $27,181 $57,181 $40,181 $80,398 $80,398 $80,398 $253,217 $44,618 $44,618 $46,738 $215,000 $227,851 $175,085 $188,792 $86,861 $661,055
$ E $0 $33,705 $125,492 $183,902 $18,205 $93,951 $76,416 $88,696 $1,579 $49,262 $189,463 $129,880 $77,983 $96,944 $150,725 $148,334 $222,637 $236,301 $159,768 $36,483
% E 0.00% 0.01% 0.04% 0.06% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.02% 0.06% 0.04% 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.07% 0.08% 0.05% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.21% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.12% 0.80% 0.18% 0.38%
$ P $50,000 $7,931 $7,931 $7,931 $597,411 $607,411 $617,411 $627,411 $40,982 $28,623 $24,603 $24,603 $47,010 $365,355 $2,452,734 $557,038 $1,166,095
$ E $0 $0 $20,910 $94,575 $168,325 $109,380 $0 $0 $0 $0 $24,041 $232,502 $106,664 $49,505 $31,736 $62,391 $15,204 $32,588 $729,889 $158,011
% E 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.06% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.03% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.24% 0.05%
% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.31% 0.31% 0.31% 0.32% 0.29% 0.38% 0.28% 0.32% 0.46% 1.31% 2.32% 1.78% 0.19%
$ P $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $934,102 $944,102 $954,102 $964,102 $892,628 $1,157,744 $860,497 $975,771 $1,417,134 $3,983,766 $7,091,760 $5,430,488 $582,782
$ E $0 $0 $0 $96,261 $0 $459,755 $1,007,174 $628,347 $677,962 $396,272 $1,075,843 $1,391,941 $238,533 $1,049,857 $1,748,551 $1,851,867 $718,054 $2,420,869 $5,739,261 $1,757,278
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.15% 0.33% 0.21% 0.22% 0.13% 0.35% 0.46% 0.08% 0.34% 0.57% 0.61% 0.24% 0.79% 1.88% 0.58%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $1,426 $1,426 $1,426 $1,426 $0 $18,867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $632
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,141 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

% P 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.01% 0.01% 0.24% 0.37% 0.01% 0.15% 0.93% 0.41% 0.46%

$ P $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $349,186 $349,186 $349,186 $349,186 $16,382 $19,255 $742,882 $1,127,678 $31,154 $466,216 $2,839,407 $1,251,141 $1,391,230

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $8,802 $0 $20,766 $0 $0 $15,666 $13,215 $4,288 $5,096 $24,450 $77,135 $607,634 $159,373 $355,852 $81,796

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.20% 0.05% 0.12% 0.03%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.02%
$ P $10,000 $960,573 $960,573 $146,901 $146,901 $146,901 $146,901 $618 $0 $0 $0 $199 $0 $294 $157,413 $62,266
$ E $0 $0 $0 $184,683 $48,904 $262,550 $51,431 $136,743 $460,416 $33,199 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $132,999 $19,290 $50,232 $38,096
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.02% 0.09% 0.02% 0.04% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.01% 0.02% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $1,873 $1,873 $1,873 $1,873 $0 $0 $0 $10,703 $0 $0 $0 $0 $4,282
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.20%
$ P $50,000 $150,000 $2,266 $12,266 $12,266 $191,659 $191,659 $191,659 $191,659 $29,542 $29,542 $29,542 $176,447 $156,706 $159,791 $156,706 $157,336 $617,443
$ E $0 $4,221 $83,677 $96,803 $10,578 $34,442 $78,737 $27,377 $4,682 $17,640 $114,507 $30,548 $8,746 $94,619 $207,646 $133,930 $565,736 $209,991 $174,063 $106,016
% E 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00% 0.03% 0.07% 0.04% 0.19% 0.07% 0.06% 0.03%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,939 100.00% 54.98%

363,782,711 100.00% 167,802,206$                           

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". BARRAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). PROGRAMACION INICIAL

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 14

0.00% 0.01% 0.03% 0.16% 0.06% 0.39% 0.38% 0.75% 0.76% 0.77% 0.83% 0.34% 0.43% 0.56% 0.83% 0.62% 1.69% 4.17% 2.50% 1.47%
$0 $37,000 $100,000 $500,000 $197,378 $1,187,951 $1,170,951 $2,302,957 $2,322,957 $2,342,957 $2,535,776 $1,024,769 $1,298,649 $1,704,262 $2,530,201 $1,880,054 $5,150,213 $12,729,694 $7,640,275 $4,485,784

0.00% 0.01% 0.04% 0.21% 0.27% 0.66% 1.05% 1.80% 2.56% 3.33% 4.16% 2.73% 3.16% 3.72% 4.55% 4.88% 6.57% 10.74% 13.24% 14.71%
$0 $37,000 $137,000 $637,000 $834,378 $2,022,330 $3,193,281 $5,496,238 $7,819,194 $10,162,151 $12,697,926 $8,340,112 $9,638,760 $11,343,022 $13,873,223 $14,888,827 $20,039,039 $32,768,733 $40,409,008 $44,894,793

0.00% 0.01% 0.08% 0.22% 0.08% 0.32% 0.40% 0.30% 0.38% 0.16% 0.47% 0.59% 0.14% 0.42% 0.71% 0.74% 0.74% 1.01% 2.37% 0.71%
$0 $37,926 $230,080 $656,225 $246,011 $968,880 $1,213,759 $901,929 $1,144,640 $496,373 $1,419,521 $1,798,086 $436,214 $1,296,021 $2,163,108 $2,273,657 $2,262,264 $3,078,412 $7,225,205 $2,177,679

0.00% 0.01% 0.09% 0.30% 0.38% 0.70% 1.10% 1.39% 1.77% 1.93% 2.40% 2.99% 3.13% 3.55% 4.26% 5.01% 5.75% 6.76% 9.12% 9.84%
$0 $37,926 $268,005 $924,230 $1,170,241 $2,139,121 $3,352,880 $4,254,809 $5,399,449 $5,895,822 $7,315,343 $9,113,429 $9,549,643 $10,845,664 $13,008,772 $15,282,430 $17,544,693 $20,623,106 $27,848,311 $30,025,990

##############

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$4,279,766

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.16%

$23,283,855 6.40% 12,692,776.65                          

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.82%

$97,989,679 26.94% 66,596,500.73                          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 13.21%

$100,177,542 27.54% 40,306,790.56                          

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.24%

$112,394,324 30.90% 28,187,071.07                          

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 2.71%

$47,795 0.01% 8,256,438.78                            

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.27%

$2,005,369 0.55% 816,998.81                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 1.04%

$7,710,727 2.12% 3,186,251.72                            

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,759,377.86                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

950,873$                      52.08%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

49,063,583$                95.19%
OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                   0.00%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

674,619$                      82.96%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                      99.04%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,550,628$                  82.96%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
227,228,944$              52.37%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

59,426,738$                84.76%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )
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FECHA 30 4 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 DE Abril 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 4,457,603,173$                    

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 59

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0.27% 0.08% 0.17% 0.18% 0.13% 0.05% 0.08% 0.08% 0.06% 0.06% 0.09% 0.19% 0.10% 0.12% 0.14% 0.13% 0.12% 0.30% 0.28% 0.05%
$ P $826,319 $236,997 $526,452 $534,495 $408,831 $150,464 $235,244 $248,862 $194,696 $174,379 $275,883 $571,489 $298,218 $357,520 $414,647 $410,898 $372,095 $919,286 $856,666 $157,908
$ E $105,433 $514,681 $230,016 $279,350 $378,142 $744,059 $771,541 $264,505 $220,551 $576,836 $86,392 $279,322 $692,387 $454,525 $447,360 $583,159 $285,790 $120,366 $112,912 $25,316
% E 0.03% 0.17% 0.08% 0.09% 0.12% 0.24% 0.25% 0.09% 0.07% 0.19% 0.03% 0.09% 0.23% 0.15% 0.15% 0.19% 0.09% 0.04% 0.04% 0.01%
% P 0.48% 0.13% 0.21% 0.07% 0.23% 0.31% 0.05% 0.02% 0.27% 0.01% 0.40% 0.60% 0.55% 0.26% 0.41% 0.58% 0.35% 0.75% 0.06% 0.03%
$ P $1,457,618 $404,133 $652,015 $219,272 $703,691 $943,411 $145,314 $50,923 $820,497 $19,349 $1,216,555 $1,835,630 $1,671,722 $803,857 $1,262,498 $1,776,902 $1,082,330 $2,276,908 $169,819 $103,744
$ E $458,359 $268,961 $280,940 $66,928 $122,618 $572,543 $1,791,633 $979,165 $1,363,418 $263,142 $801,523 $1,685,557 $2,731,522 $2,454,775 $2,691,658 $1,716,576 $1,096,566 $171,938 $90,887 $177,810
% E 0.15% 0.09% 0.09% 0.02% 0.04% 0.19% 0.59% 0.32% 0.45% 0.09% 0.26% 0.55% 0.90% 0.80% 0.88% 0.56% 0.36% 0.06% 0.03% 0.06%
% P 0.24% 0.52% 0.40% 0.57% 0.11% 0.12% 0.24% 0.54% 0.61% 0.55% 0.59% 0.22% 0.74% 0.36% 0.49% 0.30% 0.67% 0.13% 0.49% 0.64%
$ P $728,478 $1,593,317 $1,228,054 $1,728,427 $324,816 $376,135 $732,424 $1,642,209 $1,875,503 $1,673,224 $1,802,611 $670,982 $2,254,782 $1,084,082 $1,508,302 $911,409 $2,056,763 $386,898 $1,491,538 $1,963,738
$ E $3,146,504 $1,597,854 $1,444,467 $1,345,909 $1,097,385 $2,196,287 $996,918 $640,637 $3,304,485 $959,317 $1,320,977 $3,538,399 $1,496,812 $844,742 $1,405,724 $1,301,593 $3,767,075 $0 $2,549 $0
% E 1.03% 0.52% 0.47% 0.44% 0.36% 0.72% 0.33% 0.21% 1.08% 0.31% 0.43% 1.16% 0.49% 0.28% 0.46% 0.43% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $790 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% P 0.57% 0.38% 0.67% 1.69% 1.71% 1.33% 0.56% 1.03% 0.70% 0.61% 0.12% 0.28% 0.16% 0.87% 0.85% 0.92% 0.90% 0.87% 1.23% 1.35%

$ P $1,739,037 $1,156,854 $2,040,035 $5,150,058 $5,225,243 $4,065,236 $1,696,354 $3,154,759 $2,125,492 $1,846,584 $362,309 $859,370 $474,482 $2,643,516 $2,587,961 $2,797,876 $2,754,428 $2,664,118 $3,756,984 $4,132,765

$ E $188,585 $276,105 $179,016 $528,862 $358,012 $560,672 $962,001 $1,089,053 $1,089,410 $439,281 $0 $1,865,431 $1,144,381 $861,154 $822,669 $1,010,032 $1,188,681 $342,992 $192,290 $428,652

% E 0.06% 0.09% 0.06% 0.17% 0.12% 0.18% 0.32% 0.36% 0.36% 0.14% 0.00% 0.61% 0.37% 0.28% 0.27% 0.33% 0.39% 0.11% 0.06% 0.14%
% P 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.03% 0.13% 0.01% 0.04% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.04% 0.06% 0.08%
$ P $77,833 $16,056 $24,483 $16,056 $28,055 $149,116 $84,484 $386,605 $42,108 $123,425 $809,157 $0 $0 $0 $0 $153,264 $156,956 $119,353 $189,444 $243,012
$ E $2,243 $0 $0 $0 $0 $157,243 $21,528 $94,799 $29,512 $114,931 $0 $0 $0 $0 $0 $2,397 $0 $0 $0 $29,662
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.03% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01%
$ P $5,352 $13,182 $38,587 $71,460 $32,541 $7,000 $11,131 $82,847 $151,352 $106,308 $52,099 $0 $0 $0 $0 $14,321 $31,438 $58,826 $44,506 $29,415
$ E $4,656 $2,051 $196 $0 $0 $1,891 $2,876 $1,438 $0 $0 $0 $0 $15,954 $17,528 $22,390 $514 $14,653 $0 $0 $22,219
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
% P 0.25% 0.17% 0.17% 0.15% 0.15% 0.15% 0.02% 0.02% 0.04% 0.05% 0.04% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02%
$ P $771,804 $507,464 $503,993 $445,381 $471,122 $458,619 $54,530 $57,445 $119,381 $166,513 $135,369 $165,566 $90,631 $92,468 $95,260 $94,193 $93,522 $87,013 $49,244 $46,763
$ E $149,749 $1,116,353 $491,760 $373,595 $269,825 $309,692 $201,361 $31,434 $251,468 $139,235 $0 $286,973 $166,898 $132,211 $284,864 $80,215 $58,775 $48,877 $0 $4,152
% E 0.05% 0.37% 0.16% 0.12% 0.09% 0.10% 0.07% 0.01% 0.08% 0.05% 0.00% 0.09% 0.05% 0.04% 0.09% 0.03% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,939$                                                                 100.00% 54.98%

363,782,711$                                                                 100.00% 167,802,206$                           

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". BARRAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). PROGRAMACION INICIAL

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 14

1.84% 1.29% 1.64% 2.68% 2.36% 2.02% 0.97% 1.84% 1.75% 1.35% 1.52% 1.34% 1.57% 1.63% 1.92% 2.02% 2.15% 2.13% 2.15% 2.19%
$5,607,230 $3,928,005 $5,013,619 $8,165,150 $7,194,299 $6,149,983 $2,959,481 $5,623,651 $5,329,029 $4,109,781 $4,653,984 $4,103,036 $4,789,835 $4,981,443 $5,868,668 $6,158,862 $6,547,532 $6,512,402 $6,558,200 $6,677,345

16.55% 12.45% 14.10% 16.77% 19.13% 21.15% 22.11% 23.96% 25.70% 27.05% 28.58% 23.84% 25.41% 27.04% 28.97% 30.98% 33.13% 35.26% 37.41% 39.60%
$50,502,023 $38,009,522 $43,023,140 $51,188,290 $58,382,589 $64,532,572 $67,492,052 $73,115,703 $78,444,733 $82,554,514 $87,208,498 $72,759,329 $77,549,164 $82,530,607 $88,399,275 $94,558,137 $101,105,669 $107,618,072 $114,176,271 $120,853,616

1.33% 1.24% 0.86% 0.85% 0.73% 1.49% 1.56% 1.02% 2.05% 0.82% 0.72% 2.51% 2.05% 1.56% 1.86% 1.54% 2.10% 0.22% 0.13% 0.23%
$4,055,528 $3,776,006 $2,626,395 $2,594,643 $2,225,982 $4,542,386 $4,747,856 $3,101,029 $6,258,845 $2,492,742 $2,208,892 $7,655,682 $6,247,954 $4,764,936 $5,674,664 $4,694,485 $6,411,540 $684,172 $398,638 $687,811

11.17% 12.40% 13.27% 14.12% 14.84% 16.33% 17.89% 18.90% 20.96% 21.77% 22.50% 25.00% 27.05% 28.61% 30.47% 32.01% 34.11% 34.34% 34.47% 34.69%
$34,081,517 $37,857,523 $40,483,918 $43,078,561 $45,304,543 $49,846,929 $54,594,785 $57,695,814 $63,954,659 $66,447,401 $68,656,293 $76,311,975 $82,559,930 $87,324,866 $92,999,530 $97,694,015 $104,105,555 $104,789,728 $105,188,366 $105,876,177

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$4,279,766

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.16%

$23,283,855 6.40% 12,692,776.65                          

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.82%

$97,989,679 26.94% 66,596,500.73                          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 13.21%

$100,177,542 27.54% 40,306,790.56                          

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.24%

$112,394,324 30.90% 28,187,071.07                          

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 2.71%

$47,795 0.01% 8,256,438.78                            

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.27%

$2,005,369 0.55% 816,998.81                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 1.04%

$7,710,727 2.12% 3,186,251.72                            

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,759,377.86                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

950,873$                      52.08%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

49,063,583$                95.19%
OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                   0.00%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

674,619$                      82.96%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                      99.04%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,550,628$                  82.96%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
227,228,944$              52.37%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

59,426,738$                84.76%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )
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FECHA 30 4 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 DE Abril 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 4,457,603,173$                    

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 59

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 
Ejecutado

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0.02% 0.01% 0.28% 0.02% 0.05% 0.03% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.04% 0.02% 0.07% 0.06% 0.02% 0.02% 0.05% 0.05% 0.06%
$ P $61,908 $30,888 $857,191 $66,116 $165,289 $84,626 $198,347 $243,792 $236,101 $243,977 $233,154 $124,914 $75,492 $225,910 $186,364 $47,879 $75,485 $163,376 $154,590 $179,715
$ E $0 $0 $857,191 $321,994 $171,855 $197,399 $229,346 $270,798 $195,527 $149,298 $268,344 $39,453 $1,505 $77,898 $59,344 $98,955 $167,121 $88,718 $205,663
% E 0.00% 0.00% 0.28% 0.11% 0.06% 0.06% 0.08% 0.09% 0.06% 0.05% 0.09% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.03% 0.05% 0.03% 0.07%
% P 0.33% 0.00% 0.98% 0.08% 0.21% 0.30% 0.25% 0.30% 0.29% 0.30% 0.30% 0.23% 0.01% 0.31% 0.22% 0.12% 0.18% 0.40% 0.38% 0.44%
$ P $1,016,936 $8,260 $2,990,711 $253,441 $633,604 $910,160 $760,324 $917,567 $887,968 $917,567 $917,567 $695,777 $32,413 $950,061 $677,885 $355,772 $560,907 $1,214,002 $1,148,711 $1,335,413
$ E $0 $131,949 $2,990,711 $3,377,872 $924,725 $1,353,959 $614,948 $801,577 $1,099,021 $1,220,874 $1,066,654 $925,404 $137,903 $0 $1,648,572 $1,050,066 $513,882 $710,406 $116,028
% E 0.00% 0.04% 0.98% 1.11% 0.30% 0.44% 0.20% 0.26% 0.36% 0.40% 0.35% 0.30% 0.05% 0.00% 0.54% 0.34% 0.17% 0.23% 0.04%
% P 1.28% 0.02% 0.55% 0.09% 0.23% 0.27% 0.27% 0.28% 0.30% 0.31% 0.31% 0.29% 0.08% 1.04% 1.45% 0.18% 0.29% 0.62% 0.59% 0.68%
$ P $3,906,467 $68,592 $1,673,809 $276,211 $690,527 $826,107 $828,632 $843,933 $913,102 $946,167 $946,167 $892,629 $232,657 $3,175,748 $4,428,462 $556,279 $877,024 $1,898,194 $1,796,105 $2,088,029
$ E $0 $0 $1,673,809 $4,071 $2,153,350 $1,985,317 $1,453,156 $531,461 $710,730 $499,084 $1,841,949 $0 $0 $0 $2,972,887 $102,621 $248,687 $242,453 $511,468
% E 0.00% 0.00% 0.55% 0.00% 0.71% 0.65% 0.48% 0.17% 0.23% 0.16% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 0.03% 0.08% 0.08% 0.17%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $849 $1,339 $2,898 $2,742 $3,188
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $122,221 $1,501,079 $3,297,302 $3,319,697
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.49% 1.08% 1.09%

% P 0.36% 0.00% 0.67% 0.16% 0.40% 0.48% 0.48% 0.40% 0.42% 0.39% 0.39% 0.26% 0.01% 0.44% 2.85% 0.07% 0.11% 0.23% 0.22% 0.26%

$ P $1,113,060 $9,411 $2,054,139 $485,753 $1,214,382 $1,468,508 $1,457,259 $1,229,392 $1,276,815 $1,198,643 $1,188,259 $790,368 $17,188 $1,342,330 $8,712,146 $207,948 $327,849 $709,583 $671,421 $780,547

$ E $226,043 $201,035 $2,054,139 $1,258,868 $1,232,272 $1,125,999 $1,035,563 $1,317,585 $1,031,973 $1,407,888 $555,169 $594,742 $116,907 $0 $219,082 $72,176 $292,754 $274,007 $269,515

% E 0.07% 0.07% 0.67% 0.41% 0.40% 0.37% 0.34% 0.43% 0.34% 0.46% 0.18% 0.19% 0.04% 0.00% 0.07% 0.02% 0.10% 0.09% 0.09%
% P 0.14% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.06% 0.07% 0.07% 0.08% 0.01% 0.03% 0.06% 0.03% 0.05% 0.10% 0.09% 0.11%
$ P $435,693 $29,839 $0 $29,308 $73,269 $87,923 $87,923 $88,488 $195,615 $206,054 $217,111 $242,671 $34,671 $83,714 $170,632 $87,483 $137,925 $298,519 $282,464 $328,374
$ E $0 $0 $0 $0 $267,346 $0 $0 $225,989 $0 $15,676 $116,343 $68,464 $0 $0 $251,160 $18,053 $0 $352,362 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.01% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.08% 0.01% 0.00% 0.12% 0.00%
% P 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $27,388 $371 $0 $3,021 $7,553 $9,064 $9,064 $203,399 $17,263 $17,838 $17,838 $30,279 $0 $0 $0 $1,115 $1,759 $3,806 $3,601 $4,187
$ E $0 $0 $0 $0 $102,305 $0 $0 $353,956 $19,728 $0 $0 $0 $0 $0 $198,768 $4,211 $1,541 $0 $30,127
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
% P 0.01% 0.02% 0.07% 0.03% 0.07% 0.07% 0.08% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.04% 0.06% 0.13% 0.12% 0.14%
$ P $39,112 $56,437 $218,777 $84,033 $210,084 $207,262 $252,100 $67,077 $66,786 $63,403 $73,553 $68,335 $56,786 $89,020 $68,127 $114,137 $179,947 $389,470 $368,524 $428,421
$ E $0 $0 $218,777 $119,999 $70,148 $139,059 $265,008 $159,437 $98,004 $86,284 $91,650 $23,835 $317 $48,800 $0 $1,429 $14,923 $15,208 $5,106
% E 0.00% 0.00% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.09% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                            100.00% 54.98%

363,782,710.74$                                                            100.00% 167,802,206.18$                     

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". BARRAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). PROGRAMACION INICIAL

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 14

2.16% 0.07% 2.55% 0.39% 0.98% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 0.93% 0.15% 1.92% 4.67% 0.45% 0.71% 1.53% 1.45% 1.69%
$6,600,564 $203,797 $7,794,628 $1,197,883 $2,994,708 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $2,844,972 $449,206 $5,866,784 $14,243,616 $1,371,462 $2,162,235 $4,679,849 $4,428,158 $5,147,873

41.76% 34.83% 37.43% 37.82% 38.80% 39.98% 41.16% 42.34% 43.51% 44.69% 45.87% 46.80% 46.95% 48.87% 53.54% 53.99% 51.70% 53.23% 54.69% 56.37%
$127,454,180 $106,306,017 $114,229,831 $115,427,714 $118,422,422 $122,016,071 $125,609,720 $129,203,370 $132,797,019 $136,390,668 $139,984,317 $142,829,289 $143,278,496 $149,145,279 $163,048,233 $164,419,696 $157,786,398 $162,367,977 $166,796,135 $171,944,008

0.07% 0.11% 2.55% 1.67% 1.61% 1.57% 1.18% 1.20% 1.03% 1.11% 1.29% 0.54% 0.08% 0.04% 1.75% 0.48% 0.90% 1.63% 1.46% 0.00%
$226,043 $332,983 $7,794,628 $5,082,803 $4,922,001 $4,801,734 $3,598,022 $3,660,803 $3,154,983 $3,379,104 $3,940,108 $1,651,898 $256,633 $126,698 $5,349,814 $1,469,732 $2,739,986 $4,980,455 $4,457,603 $0

34.77% 34.88% 37.43% 39.09% 40.71% 42.28% 43.46% 44.66% 45.69% 46.80% 48.09% 48.63% 48.72% 48.76% 50.51% 50.99% 51.89% 53.52% 54.98% 54.98%
$106,102,220 $106,435,203 $114,229,831 $119,312,634 $124,234,635 $129,036,369 $132,634,391 $136,295,194 $139,450,177 $142,829,280 $146,769,388 $148,421,286 $148,677,919 $148,804,617 $154,154,431 $155,624,162 $158,364,148 $163,344,603 $167,802,206 $167,802,206

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$4,279,766

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.16%

$23,283,855 6.40% 12,692,776.65                          

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.82%

$97,989,679 26.94% 66,596,500.73                          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 13.21%

$100,177,542 27.54% 40,306,790.56                          

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.24%

$112,394,324 30.90% 28,187,071.07                          

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 2.71%

$47,795 0.01% 8,256,438.78                            

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.27%

$2,005,369 0.55% 816,998.81                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 1.04%

$7,710,727 2.12% 3,186,251.72                            

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,759,377.86                            

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

CONVENCIONES 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

49,063,583$                95.19%
OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                      99.04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                   0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

950,873$                      52.08%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,550,628$                  82.96%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

674,619$                      82.96%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

59,426,738$                84.76%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
227,228,944$              52.37%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811
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FECHA 30 4 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 DE Abril 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 4,457,603,173$                    

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 59

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.05% 0.02% 0.02% 0.03% 0.06% 0.05% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.05% 0.02% 0.01%
$ P $229,569 $234,438 $229,055 $236,980 $200,183 $153,056 $52,942 $51,163 $80,662 $174,582 $165,193 $192,042 $245,316 $250,518 $244,766 $253,234 $213,913 $163,554 $56,573 $39,356
$ E
% E
% P 0.56% 0.57% 0.56% 0.58% 0.49% 0.37% 0.13% 0.12% 0.20% 0.43% 0.40% 0.47% 0.60% 0.61% 0.60% 0.62% 0.52% 0.40% 0.14% 0.10%
$ P $1,705,863 $1,742,036 $1,702,040 $1,760,929 $1,487,498 $1,137,312 $393,397 $380,174 $599,379 $1,297,270 $1,227,501 $1,427,008 $1,822,867 $1,861,522 $1,818,782 $1,881,710 $1,589,525 $1,215,319 $420,380 $292,442
$ E
% E
% P 0.87% 0.89% 0.87% 0.90% 0.76% 0.58% 0.20% 0.19% 0.31% 0.66% 0.63% 0.73% 0.93% 0.95% 0.93% 0.96% 0.81% 0.62% 0.22% 0.15%
$ P $2,667,258 $2,723,819 $2,661,281 $2,753,359 $2,325,828 $1,778,281 $615,109 $594,434 $937,179 $2,028,390 $1,919,299 $2,231,246 $2,850,204 $2,910,645 $2,843,817 $2,942,211 $2,485,355 $1,900,253 $657,299 $457,257
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $4,072 $4,158 $4,063 $4,203 $3,551 $2,715 $939 $907 $1,431 $3,097 $2,930 $3,406 $4,351 $4,443 $4,341 $4,492 $3,794 $2,901 $1,003 $698
$ E
% E

% P 0.33% 0.33% 0.33% 0.34% 0.28% 0.22% 0.08% 0.07% 0.11% 0.25% 0.24% 0.27% 0.35% 0.36% 0.35% 0.36% 0.30% 0.23% 0.08% 0.06%

$ P $997,075 $1,018,219 $994,841 $1,029,261 $869,441 $664,758 $229,940 $222,211 $350,337 $758,253 $717,473 $834,085 $1,065,464 $1,088,058 $1,063,076 $1,099,858 $929,076 $710,353 $245,712 $170,932

$ E

% E

% P 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.12% 0.09% 0.03% 0.03% 0.05% 0.10% 0.10% 0.11% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.13% 0.10% 0.03% 0.02%
$ P $419,466 $428,361 $418,526 $433,007 $365,771 $279,661 $96,735 $93,484 $147,385 $318,994 $301,838 $350,897 $448,237 $457,742 $447,232 $462,706 $390,859 $298,843 $103,370 $71,910
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $5,348 $5,462 $5,336 $5,521 $4,664 $3,566 $1,233 $1,192 $1,879 $4,067 $3,848 $4,474 $5,715 $5,836 $5,702 $5,899 $4,983 $3,810 $1,318 $917
$ E
% E
% P 0.18% 0.18% 0.18% 0.19% 0.16% 0.12% 0.04% 0.04% 0.06% 0.14% 0.13% 0.15% 0.19% 0.20% 0.19% 0.20% 0.17% 0.13% 0.04% 0.03%
$ P $547,267 $558,872 $546,040 $564,933 $477,212 $364,867 $126,208 $121,966 $192,290 $416,184 $393,801 $457,806 $584,803 $597,204 $583,493 $603,681 $509,944 $389,893 $134,864 $93,820
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                            100.00% 54.98%

363,782,710.74$                                                            100.00% 167,802,206.18$                     

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". BARRAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). PROGRAMACION INICIAL

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 14

2.15% 2.20% 2.15% 2.22% 1.88% 1.44% 0.50% 0.48% 0.76% 1.64% 1.55% 1.80% 2.30% 2.35% 2.30% 2.38% 2.01% 1.54% 0.53% 0.37%
$6,575,918 $6,715,364 $6,561,181 $6,788,193 $5,734,147 $4,384,214 $1,516,504 $1,465,530 $2,310,542 $5,000,838 $4,731,884 $5,500,963 $7,026,958 $7,175,968 $7,011,209 $7,253,793 $6,127,450 $4,684,926 $1,620,521 $1,127,331

58.53% 60.73% 62.88% 65.10% 66.98% 68.42% 68.91% 69.39% 70.15% 71.79% 73.34% 75.14% 77.45% 79.80% 82.09% 84.47% 86.48% 88.01% 88.54% 88.91%
$178,519,926 $185,235,290 $191,796,471 $198,584,663 $204,318,811 $208,703,025 $210,219,529 $211,685,060 $213,995,602 $218,996,440 $223,728,324 $229,229,287 $236,256,245 $243,432,213 $250,443,422 $257,697,215 $263,824,665 $268,509,591 $270,130,112 $271,257,443

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98%
$167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$4,279,766

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.16%

$23,283,855 6.40% 12,692,776.65                          

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.82%

$97,989,679 26.94% 66,596,500.73                          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 13.21%

$100,177,542 27.54% 40,306,790.56                          

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.24%

$112,394,324 30.90% 28,187,071.07                          

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 2.71%

$47,795 0.01% 8,256,438.78                            

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.27%

$2,005,369 0.55% 816,998.81                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 1.04%

$7,710,727 2.12% 3,186,251.72                            

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,759,377.86                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

950,873$                      52.08%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

49,063,583$                95.19%
OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                   0.00%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

674,619$                      82.96%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                      99.04%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,550,628$                  82.96%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
227,228,944$              52.37%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

59,426,738$                84.76%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )
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FECHA 30 4 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 DE Abril 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 4,457,603,173$                    

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 59

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0.02% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.04% 0.01% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
$ P $62,048 $134,294 $127,072 $147,725 $188,704 $192,706 $188,281 $194,796 $164,549 $125,811 $43,518 $115,962 $151,269 $179,552 $210,541 $251,557 $243,387 $253,215 $255,129
$ E
% E
% P 0.15% 0.33% 0.31% 0.36% 0.46% 0.47% 0.46% 0.47% 0.40% 0.31% 0.11% 0.28% 0.37% 0.44% 0.51% 0.61% 0.59% 0.62% 0.62%
$ P $461,061 $997,900 $944,231 $1,097,698 $1,402,205 $1,431,940 $1,399,063 $1,447,470 $1,222,712 $934,861 $323,369 $861,682 $1,124,034 $1,334,199 $1,564,466 $1,869,246 $1,808,536 $1,881,568 $1,895,790
$ E
% E
% P 0.24% 0.51% 0.48% 0.56% 0.72% 0.73% 0.72% 0.74% 0.63% 0.48% 0.17% 0.44% 0.58% 0.68% 0.80% 0.96% 0.93% 0.96% 0.97%
$ P $720,907 $1,560,300 $1,476,384 $1,716,343 $2,192,465 $2,238,957 $2,187,551 $2,263,239 $1,911,812 $1,461,733 $505,615 $1,347,311 $1,757,521 $2,086,132 $2,446,173 $2,922,723 $2,827,796 $2,941,988 $2,964,225
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $1,101 $2,382 $2,254 $2,620 $3,347 $3,418 $3,340 $3,455 $2,919 $2,232 $772 $2,057 $2,683 $3,185 $3,734 $4,462 $4,317 $4,491 $4,525
$ E
% E

% P 0.09% 0.19% 0.18% 0.21% 0.27% 0.27% 0.27% 0.28% 0.23% 0.18% 0.06% 0.17% 0.22% 0.26% 0.30% 0.36% 0.35% 0.36% 0.36%

$ P $269,490 $583,272 $551,902 $641,604 $819,588 $836,968 $817,751 $846,045 $714,674 $546,425 $189,009 $503,652 $656,997 $779,838 $914,429 $1,092,573 $1,057,087 $1,099,775 $1,108,087

$ E

% E

% P 0.04% 0.08% 0.08% 0.09% 0.11% 0.12% 0.11% 0.12% 0.10% 0.08% 0.03% 0.07% 0.09% 0.11% 0.13% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
$ P $113,373 $245,380 $232,183 $269,920 $344,798 $352,109 $344,025 $355,928 $300,661 $229,879 $79,515 $211,885 $276,396 $328,075 $384,697 $459,642 $444,713 $462,671 $466,168
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $1,446 $3,129 $2,960 $3,441 $4,396 $4,489 $4,386 $4,538 $3,833 $2,931 $1,014 $2,702 $3,524 $4,183 $4,905 $5,860 $5,670 $5,899 $5,944
$ E
% E
% P 0.05% 0.10% 0.10% 0.12% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.13% 0.10% 0.03% 0.09% 0.12% 0.14% 0.16% 0.20% 0.19% 0.20% 0.20%
$ P $147,915 $320,141 $302,924 $352,158 $449,849 $459,388 $448,841 $464,370 $392,264 $299,918 $103,742 $276,441 $360,607 $428,031 $501,904 $599,683 $580,206 $603,635 $608,198
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0
$ E
% E

305,189,938.91$                                                            100.00% 54.98%

363,782,710.74$                                                            100.00% 167,802,206.18$                     

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.58% 1.26% 1.19% 1.39% 1.77% 1.81% 1.77% 1.83% 1.54% 1.18% 0.41% 1.09% 1.42% 1.69% 1.98% 2.36% 2.28% 2.38% 2.39%
$1,777,340 $3,846,798 $3,639,911 $4,231,510 $5,405,352 $5,519,976 $5,393,238 $5,579,840 $4,713,423 $3,603,789 $1,246,554 $3,321,691 $4,333,032 $5,143,196 $6,030,849 $7,205,745 $6,971,712 $7,253,243 $7,308,067

89.50% 90.76% 91.95% 93.34% 95.11% 96.92% 98.68% 100.51% 102.06% 103.24% 103.64% 104.73% 106.15% 107.84% 109.81% 112.18% 114.46% 116.84% 119.23%
$273,034,783 $276,881,581 $280,521,492 $284,753,002 $290,158,354 $295,678,330 $301,071,568 $306,651,408 $311,364,832 $314,968,621 $316,215,175 $319,536,867 $323,869,899 $329,013,095 $335,043,944 $342,249,689 $349,221,401 $356,474,644 $363,782,711

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98% 54.98%
$167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206 $167,802,206

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$243,390 Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$0

$4,279,766 Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.:: N/A

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.16%

$23,283,855 6.40% 12,692,776.65$                        

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.82%

$97,989,679 26.94% 66,596,500.73$                        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 13.21%

$100,177,542 27.54% 40,306,790.56$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.24%

$112,394,324 30.90% 28,187,071.07$                        

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 2.71%

$47,795 0.01% 8,256,438.78$                          

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.27%

$2,005,369 0.55% 816,998.81$                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 1.04%

$7,710,727 2.12% 3,186,251.72$                          

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -$                                           

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,759,377.86$                          

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 13

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

49,063,583$                95.19%
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                   0.00%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,550,628$                  82.96%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

950,873$                      52.08%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
227,228,944$              52.37%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

REPROGRAMACIÓN 14

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

59,426,738$                84.76%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

Representante legal o apoderado del Contratista 
T.BOYACA LCP S.A.S.

Representante legal o apoderado del Interventor 
CONSORCIO ECOVISIÓN 188

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

674,619$                      82.96%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                      99.04%
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FECHA: 26 4 2026

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 59

(Debe corresponder con el  No. del  Acta  de Recibo Parcia l  de Obra)

(Indicar con una X) Resolución N° 

CONTRATISTA: TRANSVERSAL BOYACA LCP S.A.S INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO OBJETO

973 DE 2021 FECHA DE INICIO 25-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29 N° CONTRATO 962 DE 2021 FECHA DE INICIO 15-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29

28.823.323.054,00$                     

19.272.000.000,00$                     

13.124.723.626,00$                     

13.800.000.000,00$                     

433.891.811.014,00$                   

30%

3%

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

Cumplimiento 

requerimientos legales.
X 1 Global 280.000.000,00$            280.000.000,00$            -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               280.000.000,00$            -$                               -$                                            0,00 -$                           $                            -    $                             -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                             0,00 280.000.000,00$              N/A

GESTIÓN 

RECURSO HÍDRICO

Proyecto de manejo de 

aguas superficiales 

industriales

X 1 Global 687.362.670,11$            687.362.670,11$            -$                               -$                               -$                               -$                               687.362.670,11$            -$                               0,00 -$                           $                            -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                             0,00 687.362.670,11$              N/A

Proyecto de 

recuperación de Áreas 

Afectadas.

X 44440 arbol 26.097,93$                     1.159.791.971,89$         -$                               -$                               -$                               1.159.791.971,89$         0,00 -$                           $                            -    $                             -   19,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,19 -$                             0,00 1.159.791.971,89$           N/A

Huella de carbono X 12000 Bono de carbono 10.500,00$                     126.000.000,00$            -$                               -$                               -$                               126.000.000,00$                        0,00 -$                           $                            -    $                             -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                             0,00 126.000.000,00$              N/A

SUBTOTAL $ 2.127.154.642,00 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.127.154.642,00 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 0 $ 0,00 -$                             2.253.154.642,00$           

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre : DIEGO FERNANDO JUNIOR LOSADA ANGEL Nombre : MAURICIO LIBREROS SANNA - ANGELA DANIELA DIAZ RICO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Interventoría: CONSORCIO ECOVISION 188

Matricula No. : 05202-66520 Matricula No. : Matricula No. :19238-392532 CAU Matricula No. :  76242101118 VLL       -           25238-329373 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

T-BOYACA LCP S.A.S
Contratista de Obra: T-BOYACA LCP S.A.S

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALORTOTAL  ($)

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ 28/FEB/2022 _______

Los monitoreos ambientales 

establecidos por la 

autoridad ambiental 

competente por permisos 

de ocupación de cauce

Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado en 

el periodo

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

PGH-3.1-09

PBSE-4.2-12
Compra de bonos de huella 

de carbono

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Adicional No.1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                   

Valor Adicional No. 2 Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
-$                                                                                                   

Valor Adicional No. 3 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                   

Valor Adicional No. 4 Valor Total Provisión Ambiental 2.253.154.642,00$                                                                            

Valor Total

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2.253.154.642,00$                                                                            

U %:

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

"Plan de implementaciòn del Programa de escuelas verde aprobado por la 

Interventoria y   avalado por el INVIAS

Informe de Implementaciòn

Facturas de compra"  En el periodo no se ha ejecutado 

Actos administrativos de la Corporacion

Factura de compra  y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, apenas 

se inicio los tramites 

Actos administrativos de la Corporacion 

APUS Aprobados por la interventoria y avalados por el INVIAS

Propuesta de siembra aprobada por la Corporacion

Informes de siembra

Paz y salvo de la corporacion

Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 0622 

del 2021  Corpoboyacá

En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.253.154.642,00$                                                                            

BOYACÁ

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Total

LICENCIADO

-$                                                                                                   410.000.000,00$                                                                

700.000.000,00$                                                                

34.109.894.328,00$                                                           

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

(Indicar N° de Resolución día , mes  y año)

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Inicial Contrato Interventoría 29.999.894.328,00$                                                           

3.000.000.000,00$                                                             Valor Adicional No.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-

GRUPO CENTRO

Compensaciones requerida 

por las CARs y ANLA por 

permisos de 

aprovechamiento forestal, 

levantamiento de veda y 

ocupación de cauce

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

Valor Inicial Contrato Obra 358.871.764.334,00$                   

AIU %:

1. DATOS DEL PROYECTO

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

CANTIDAD
VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CODIGO / 

FICHA

PBSE-4.2-12

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

Proyectos Escuelas Verdes 

en cumplimiento a la 

Resolución 6725 del INVIAS, 

se desarrollara en una 

escuela por Ruta objeto del 

contrato 973/2021. 

Se incluye el desarrollo del 

Programa INVIAS: Ruta 

Escuela de la Adaptación, 

dirigido a las escuelas del 

corredor vial para la  

sensibilización, educación y

comunicación sobre el 

cambio climático 

DAGA1.3-03

M
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A
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N

PAGA

Mobile User
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: Abril 2026 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 15,128,000,000$        -$                               

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 19,272,000,000$        -$                                   

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 659,136,054$             

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

20 68,375,062$               

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 35,498,884,651$        -$                                   

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 1,530,818,319$          -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 21,373,605,815$        -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

16 23,000,000,000$        -$                                   46,287,128,713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN

727,511,116

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

-$                                   

PROPIOS

37,029,702,970

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Dia / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

1,204,974,344$          659,136,054$                 

3,423,738,527$          68,375,062$                   

4,508,775,371$          -$                                   

20 PROPIOS ADICIÓN No 1 24,314,547,683$        -$                                   

-$                                   

-$                                   

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4,628,712,871

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

839,159,735$             

8,015,328,690

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL 7,176,168,955$          

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 NACIÓN

28,823,323,054 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

PRINCIPAL

19,272,000,000

15,128,000,000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

PRINCIPAL

ADICIÓN No 2
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(Dia / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 1,913,522,898$          -$                                   

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

11 4,352,941,176$          -$                                   

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 9,147,058,824$          -$                                   

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 2,234,130,474$          -$                                   

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 38,182,423,981$        -$                                   

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 3,438,009,930$          -$                                   

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

20 4,596,713,696$          -$                                   

(No.865325)C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

20 2,200,000,000$          2,200,000,000$              

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401020-02

16 2,890,000,000$          -$                                   

(No.926425) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 5,580,000,000$          3,858,385,984$              

(No.926425) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 8,220,000,000$          -$                                   

(No283726) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 48,623,048,139$        48,623,048,139$            

(No283726) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 2,678,932,059$          2,678,932,059$              

291,327,454,577$       57,360,366,182$            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

2,678,932,059

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

TOTAL

433,891,811,014.00$                                                                                  

PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

13,500,000,000

40,416,554,455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

13,124,723,626

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN

NACIÓN

PROPIOS

PROPIOS

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

13,800,000,000

48,623,048,139

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

PRINCIPALNACIÓN

NACIÓN

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN ADICIÓN No 4

NACIÓN ADICIÓN No 4
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(Dia / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4,628,712,871$          358,871,764,334$          110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4,628,712,871$          358,871,764,334$          127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37,925,826$                     166,290$                          38,092,116$               -$                               38,092,116$               4,590,620,755$          358,833,672,218$          110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333,579,546$                   20,673,810$                     354,253,356$             -$                               354,253,356$             

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

4,236,367,399$          358,479,418,862$          118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520,861$                          2,284$                             523,145$                    -$                               523,145$                     (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

4,235,844,254$          358,478,895,717$          127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713,711,394$                   13,799,722$                     727,511,116$             -$                               727,511,116$             

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(12/12/2022) 

-$                               357,751,384,601$          15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2,763,334$                       12,116$                           2,775,450$                 -$                               2,775,450$                 4,233,068,804$          357,748,609,151$          127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246,010,585$                   1,078,662$                       247,089,247$             -$                               247,089,247$             3,985,979,557$          357,501,519,904$          18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16,117,547$                     70,669$                           16,188,216$               -$                               16,188,216$               3,969,791,341$          357,485,331,688$          127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               2,185,885,000$           (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

1,783,906,341$          357,485,331,688$          109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968,880,492$                   4,248,168$                       973,128,660$             486,378,007$             486,750,653$             1,699,506,993$          

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

1,297,155,688$          356,512,203,028$          125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4,420,226$                       19,381$                           4,439,607$                 -$                               4,439,607$                 1,699,506,993$          1,292,716,081$          356,507,763,421$          19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22,581,721$                     99,012$                           22,680,733$               -$                               22,680,733$               1,699,506,993$          1,270,035,348$          356,485,082,688$          20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2,061,141,235$                166,324,583$                   2,227,465,818$          1,699,476,993$          527,988,825$             30,000$                      742,046,523$             354,257,616,870$          125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13,303,929$                     58,333$                           13,362,262$               -$                               13,362,262$               30,000$                      728,684,261$             354,244,254,608$          21007 07/03/2022 X

7 Ajustes dic-21 1,602,624$                       7,027$                             1,609,651$                 -$                               1,609,651$                 30,000$                       (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (05/07/2022) 

15,126,390,349$        383,065,968,011$          141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901,929,125$                   3,954,612$                       905,883,737$             30,000$                      905,853,737$             -$                               7,109,474,953$          382,160,084,274$          41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1,144,639,720$                5,018,805$                       1,149,658,525$          1,149,658,525$          -$                               5,959,816,428$          381,010,425,749$          51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496,373,075$                   2,176,405$                       498,549,480$             498,549,480$             -$                               5,461,266,948$          380,511,876,269$          52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4,508,775,371$           (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

24,314,547,683$        380,511,876,269$          12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1,419,520,822$                6,224,053$                       1,425,744,875$          298,099,373$             1,127,645,502$          4,210,675,998$           (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

4,333,621,446$          379,086,131,394$          66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58,964,704$                     258,538$                          59,223,242$               59,223,242$               4,210,675,998$          28,588,945,887$        379,026,908,152$          131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88,985,072$                     390,165$                          89,375,237$               89,375,237$               4,210,675,998$          28,499,570,650$        378,937,532,915$          131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1,860,787,403$                19,797,107$                     1,880,584,510$          390,765,355$             1,489,819,155$          3,819,910,643$           (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

2,843,802,291$          377,056,948,405$          89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437,853,878$                   2,224,230$                       440,078,108$             92,014,750$               348,063,358$             3,727,895,893$          23,966,484,325$        376,616,870,297$          94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42,702,732$                     187,235$                          42,889,967$               42,889,967$               3,727,895,893$          23,923,594,358$        376,573,980,330$          131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113,376,511$                   497,112$                          113,873,623$             113,873,623$             3,727,895,893$          23,809,720,735$        376,460,106,707$          1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1,296,021,421$                5,682,555$                       1,301,703,976$          272,164,498$             1,029,539,478$          3,455,731,395$          22,780,181,257$        394,430,402,731$          103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2,212,804,286$                18,926,677$                     2,231,730,963$          110,640,214$             2,121,090,749$          3,345,091,181$          20,659,090,508$        392,198,671,768$          109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2,273,657,335$                9,969,113$                       2,283,626,448$          26,147,059$               2,257,479,389$          3,318,944,122$          18,401,611,119$        389,915,045,320$          115403 29/10/2022 X

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-
02  Fecha:(25/05/2021) 

727,511,116$             

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

16,087,490,304$        

8 Ajustes Definitiva ene-22 61,550,880$                     269,877$                          61,820,757$               61,820,757$               16,025,669,547$        387,511,240,016$          142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93,085,743$                     408,145$                          93,493,888$               93,493,888$               15,932,175,659$        387,417,746,128$          142120 27/12/2022 X

Parcial oct-22 2,320,920,585$                21,063,962$                     2,341,984,547$          26,690,587$               2,315,293,960$          130996 05/12/2022 X

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

Saldo Anticipo por 
Amortizar

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

No. de Registro y fecha

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (01/02/2022) 

Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

387,573,060,773$          

Indicar pago según reporte 
SIIF Observaciones

3,292,253,535$          17
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10 Ajustes Definitiva mar-22 50,152,833$                     219,901$                          50,372,734$               50,372,734$               15,881,802,925$        387,367,373,394$          142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210,628,155$                   923,523$                          211,551,678$             211,551,678$             15,670,251,247$        387,155,821,716$          142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418,036,113$                   1,832,928$                       419,869,041$             419,869,041$             15,250,382,206$        386,735,952,675$          137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99,327,588$                     435,513$                          99,763,101$               99,763,101$               15,150,619,105$        386,636,189,574$          X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411,799,277$                   1,805,581$                       413,604,858$             413,604,858$             14,737,014,247$        386,222,584,716$          137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689,270,316$                   3,022,185$                       692,292,501$             692,292,501$             14,044,721,746$        385,530,292,215$          137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

8,044,721,746$          

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

2,568,015,640$          

18 Parcial nov-22 3,078,412,249$                13,497,654$                     3,091,909,903$          35,401,741$               3,056,508,162$          21,815,226,503$        4,988,213,584$          382,438,382,312$          137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519,313,870$                   2,276,992$                       521,590,862$             521,590,862$             4,466,622,722$          381,916,791,450$          137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412,986,755$                   1,810,788$                       414,797,543$             414,797,543$             4,051,825,179$          381,501,993,907$          137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943,049,453$                   4,134,909$                       947,184,362$             947,184,362$             3,104,640,817$          380,554,809,545$          137420 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

148,598,479$             

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                               

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1,467,019,083$          

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1,191,589$                 

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

18,219,522,965$        

20 Parcial ene-23 2,177,679,024$                9,548,285$                       2,187,227,309$          124,781,008$             2,062,446,301$          21,273,509,187$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

16,157,076,664$        368,531,500,213$          21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5,756,172,974$           (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

10,400,903,690$        368,531,500,213$          143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4,055,527,522$                17,781,928$                     4,073,309,450$          297,270,167$             3,776,039,283$          26,732,411,994$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

6,624,864,407$          364,458,190,763$          28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3,804,577,283$                21,984,897$                     3,826,562,180$          302,080,472$             3,524,481,708$          26,430,331,522$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

3,100,382,699$          360,631,628,583$          44790 29/05/2023 X

20  Ajustes Definitiva 
N°18, 19 y 20 

ene-23 380,013,289$                   1,666,212$                       381,679,501$             381,679,501$              (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

2,718,703,198$          360,249,949,082$          49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755,951,273$                   3,314,556$                       759,265,829$             759,265,829$              (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

1,959,437,369$          359,490,683,253$          56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

-$                               

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

36,561,341,247$        

22 Ajustes Definitiva mar-23 867,870,830$                   3,805,280$                       871,676,110$             871,676,110$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

35,689,665,137$        355,981,096,454$          56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2,716,129,555$                34,458,914$                     2,750,588,469$          207,571,459$             2,543,017,010$          26,012,648,466$        

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

33,146,648,127$        353,230,507,985$          62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680,973,214$                   2,985,806$                       683,959,020$             683,959,020$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

32,462,689,107$        352,546,548,965$          66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685,719,156$                   3,006,615$                       688,725,771$             688,725,771$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

31,773,963,336$        351,857,823,194$          83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2,232,113,986$                10,925,155$                     2,243,039,141$          178,078,559$             2,064,960,582$          25,834,569,907$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

29,709,002,754$        349,614,784,053$          71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4,656,416,288$                25,281,151$                     4,681,697,439$          363,390,848$             4,318,306,591$          25,471,179,059$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

25,390,696,163$        344,933,086,614$          80679 27/08/2023 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

61051 24/06/2023 X

385,530,292,215$          112144 08/11/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

3 Anticipo 18,558,374,709$        

19 Ajustes Provisional dic-22 2,507,310,935$                10,993,594$                     2,518,304,529$          2,518,304,529$          

19 Parcial dic-22 7,276,375,355$                41,402,139$                     7,317,777,494$          416,936,308$             6,900,841,186$          21,398,290,195$        

356,852,772,564$          

373,237,032,051$          142142 27/12/2022 X

370,718,727,522$          145010 19/02/2023 X

23 Parcial abr-23 2,626,394,957$                11,515,732$                     2,637,910,689$          210,111,597$             2,427,799,092$          26,220,219,925$        
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 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

-$                               

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20,730,190,670$        

25 Ajustes Definitiva jun-23 558,917,400$                   2,450,638$                       561,368,038$             561,368,038$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20,168,822,632$        339,330,192,995$          83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1,334,067,751$                5,849,374$                       1,339,917,125$          1,339,917,125$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

18,828,905,507$        337,990,275,870$          83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3,101,029,091$                13,596,820$                     3,114,625,911$          248,082,327$             2,866,543,584$          24,843,268,233$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

15,962,361,923$        334,875,649,959$          83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1,134,849,399$                4,975,878$                       1,139,825,277$          1,139,825,277$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14,822,536,646$        333,735,824,682$          84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738,499,072$                   3,238,034$                       741,737,106$             741,737,106$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14,080,799,540$        332,994,087,576$          84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6,601,304,839$                27,442,626$                     6,628,747,465$          500,707,570$             6,128,039,895$          24,342,560,663$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

7,952,759,645$          326,365,340,111$          84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1,908,849,388$                8,369,570$                       1,917,218,958$          1,917,218,958$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

6,035,540,687$          324,448,121,153$          86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2,718,804,964$                10,929,715$                     2,729,734,679$          249,274,196$             2,480,460,483$          24,093,286,467$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

3,555,080,204$          321,718,386,474$          87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740,800,643$                   3,248,126$                       744,048,769$             744,048,769$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

2,811,031,435$          320,974,337,705$          87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2,208,892,420$                9,685,144$                       2,218,577,564$          220,889,242$             1,997,688,322$          23,872,397,225$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

813,343,113$             318,755,760,141$          87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809,792,484$                   3,550,629$                       813,343,113$             813,343,113$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

-$                               317,942,417,028$          87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13,878,201$                     60,851$                           13,939,052$               13,939,052$                (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46,273,189,661$        317,928,477,976$          1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10,489,475$                     45,992$                           10,535,467$               10,535,467$                (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46,262,654,194$        317,917,942,509$          1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7,762,154,189$                33,567,223$                     7,795,721,412$          765,568,238$             7,030,153,174$          23,106,828,987$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

39,232,501,020$        310,122,221,097$          1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7,707,685,770$                252,779,276$                   7,960,465,046$          624,795,446$             7,335,669,600$          22,482,033,541$        31,896,831,420$        302,161,756,051$          1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2,329,760,110$                10,215,102$                     2,339,975,212$          2,339,975,212$          29,556,856,208$        299,821,780,839$          2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4,951,782,058$                47,258,760$                     4,999,040,818$          476,493,588$             4,522,547,230$          22,005,539,953$        25,034,308,978$        294,822,740,021$          3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1,794,963,200$                7,870,223$                       1,802,833,423$          1,802,833,423$          23,231,475,555$        293,019,906,598$          3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1,306,182,169$                5,727,106$                       1,311,909,275$          1,311,909,275$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024).
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

21,919,566,280$        291,707,997,323$          4248 22/05/2024 X

35 Parcial abr-24 5,795,416,060$                47,824,081$                     5,843,240,141$          567,466,416$             5,275,773,725$          21,438,073,537$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

16,643,792,555$        285,864,757,182$          5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5,888,441,545$                64,089,957$                     5,952,531,502$          469,448,507$             5,483,082,995$          20,968,625,030$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

11,160,709,560$        279,912,225,680$          5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6,824,588,311$                106,591,268$                   6,931,179,579$          641,154,026$             6,290,025,553$          20,327,471,004$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

4,870,684,007$          272,981,046,101$          6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva abr-24 1,659,772,168$                7,277,463$                       1,667,049,631$          1,667,049,631$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

3,203,634,376$          271,313,996,470$          12011 14/01/2025 X

38 Parcial jul-24 684,172,341$                   2,999,833$                       687,172,174$             68,417,234$               618,754,940$             20,259,053,770$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

2,584,879,436$          270,626,824,296$          9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890,707,845$                   74,745,661$                     965,453,506$             334,855,884$             630,597,622$             19,924,197,886$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1,954,281,814$          269,661,370,790$          11641 30/10/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

339,891,561,033$          27 Parcial ago-23 5,018,473,853$                23,051,728$                     5,041,525,581$          379,828,499$             4,661,697,082$          25,091,350,560$        81660 21/09/2023 X
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40 Parcial sep-24 687,811,177$                   3,015,787$                       690,826,964$             68,781,118$               622,045,846$             19,855,416,768$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1,332,235,968$          268,970,543,826$          13943 23/01/2025 X

41 Parcial oct-24 410,059,762$                   35,954,216$                     446,013,978$             22,604,343$               423,409,635$             19,832,812,425$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

908,826,333$             268,524,529,848$          16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

801,043,898$             

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

13,062,043,110$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

437,956,890$             

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

11,974,011,003$        

37 Ajustes Definitiva jun-24 2,497,246,489$                10,949,465$                     2,508,195,954$          2,508,195,954$          
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(10/12/2024) 

9,465,815,049$          263,961,669,566$          19594 17/12/2024 X

38 Ajustes Definitiva jul-24 141,376,036$                   619,880$                          141,995,916$             141,995,916$             
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

295,960,974$             263,819,673,650$          19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46,604,099$                     204,341$                          46,808,440$               46,808,440$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

249,152,534$             263,772,865,210$          19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138,829,823$                   608,715$                          139,438,538$             139,438,538$             
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

109,713,996$             263,633,426,672$          19649 17/12/2024 X

41 Ajustes Definitiva oct-24 41,667,954$                     182,698$                          41,850,652$               41,850,652$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

67,863,344$               263,591,576,020$          19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional nov-24 67,567,088$                     296,256$                          67,863,344$               67,863,344$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

-$                               263,523,712,676$          19484 17/12/2024 X

43 Parcial dic-24 7,978,644,186$                69,139,547$                     8,047,783,733$          830,907,330$             7,216,876,403$          18,944,099,207$        

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

2,248,938,646$          255,475,928,943$          19539 17/12/2024 X

43 Ajustes Provisional dic-24 2,239,120,962$                9,817,684$                       2,248,938,646$          2,248,938,646$          
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

-$                               253,226,990,297$          3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404,089$                          1,772$                             405,861$                    405,861$                    
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

40,416,148,594$        253,226,584,436$          939 07/03/2025 X

44 Parcial ene-25 5,200,415,635$                23,002,449$                     5,223,418,084$          3,003,936,634$          2,219,481,450$          15,940,162,573$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

38,196,667,144$        248,003,166,352$          923 06/03/2025 X

45 Parcial feb-25 4,922,000,754$                21,581,080$                     4,943,581,834$          2,525,478,587$          2,418,103,247$          13,414,683,986$        

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35,778,563,897$        243,059,584,518$          1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva dic-24 1,259,790-$                       5,523-$                             1,265,313-$                 1,265,313-$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35,779,829,210$        243,060,849,831$          4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva ene-25 829,196,445$                   3,635,707$                       832,832,152$             832,832,152$             
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

34,946,997,058$        242,228,017,679$          4496 29/05/2025 X

45 Ajustes Definitiva feb-25 1,523,192,610$                6,678,614$                       1,529,871,224$          1,529,871,224$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

33,417,125,834$        240,698,146,455$          3295 07/05/2025 X

46 Parcial mar-25 4,931,829,029$                45,771,865$                     4,977,600,894$          265,055,701$             4,712,545,193$          13,149,628,285$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

28,704,580,641$        235,720,545,561$          3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva mar-25 1,880,155,548$                8,243,759$                       1,888,399,307$          1,888,399,307$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

26,816,181,334$        233,832,146,254$          6906 14/07/2025 X

266,469,865,520$          19588 17/12/2024 X

267,920,984,635$          19,775,006,537$        42 Parcial nov-24 600,262,326$                   3,282,887$                       2254 11/04/2025 X

36 Ajustes Definitiva may-24 1,444,784,292$                6,334,823$                       1,451,119,115$          1,451,119,115$          

603,545,213$             57,805,888$               545,739,325$             
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47 Parcial abr-25 4,018,402,074$                72,004,128$                     4,090,406,202$          200,769,618$             3,889,636,584$          12,948,858,667$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

22,926,544,750$        229,741,740,052$          4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva abr-25 1,393,858,328$                6,111,533$                       1,399,969,861$          1,399,969,861$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

21,526,574,889$        228,341,770,191$          7117 16/07/2025 X

48 Parcial may-25 3,660,802,913$                16,051,213$                     3,676,854,126$          206,469,284$             3,470,384,842$          12,742,389,383$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

18,056,190,047$        224,664,916,065$          6376 04/07/2025 X

49 Parcial jun-25 3,460,473,993$                63,794,761$                     3,524,268,754$          178,887,536$             3,345,381,218$          12,563,501,847$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

14,710,808,829$        221,140,647,311$          7251 18/07/2025 X

48 Ajustes Definitiva may-25 1,135,341,663$                4,978,037$                       1,140,319,700$          1,140,319,700$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

13,570,489,129$        220,000,327,611$          7257 18/07/2025 X

49 Ajustes Definitiva jun-25 1,068,470,883$                4,684,834$                       1,073,155,717$          1,073,155,717$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

12,497,333,412$        218,927,171,894$          9173 28/08/2025 X

50 Parcial jul-25 3,452,100,623$                28,685,510$                     3,480,786,133$          193,960,545$             3,286,825,588$          12,369,541,302$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

9,210,507,824$          215,446,385,761$          8986 26/08/2025 X

50 Ajustes Definitiva jul-25 1,082,842,785$                4,747,849$                       1,087,590,634$          1,087,590,634$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

8,122,917,190$          214,358,795,127$          10632 22/09/2025 X

51 Parcial ago-25 3,940,108,063$                17,275,858$                     3,957,383,921$          227,344,235$             3,730,039,686$          12,142,197,067$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

4,392,877,504$          210,401,411,206$          10908 26/09/2025 X

51 Ajustes Definitiva ago-25 1,672,529,008$                7,333,396$                       1,679,862,404$          1,679,862,404$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

2,713,015,100$          208,721,548,802$          12199 24/10/2025 X

52 Parcial sep-25 1,810,862,499$                37,446,185$                     1,848,308,684$          96,140,466$               1,752,168,218$          12,046,056,601$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

960,846,882$             206,873,240,118$          12568 04/11/2025 X

52 Ajustes Definitiva sep-25 486,209,799$                   2,131,843$                       488,341,642$             488,341,642$             
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

472,505,240$             206,384,898,476$          X

53 Parcial oct-25 256,632,611$                   1,125,235$                       257,757,846$             14,987,344$               242,770,502$             12,031,069,257$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

229,734,738$             206,127,140,630$          X

53 Ajustes Definitiva oct-25 72,363,224$                     317,285$                          72,680,509$               72,680,509$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

157,054,229$             206,054,460,121$          R26 1918  19/03/2026 X

54 Parcial nov-25 126,698,314$                   555,523$                          127,253,837$             7,762,216$                 119,491,621$             12,023,307,041$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

37,562,608$               205,927,206,284$          X

54 Ajustes Provisional nov-25 37,398,629$                     163,979$                          37,562,608$               37,562,608$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

-$                               205,889,643,676$          X

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

4,596,713,696$          

2,890,000,000$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401020-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                               

2,261,433,523$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

1,176,576,407$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

1,176,576,407$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                               

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          5,580,000,000 

55 Parcial dic-25 5,439,987,877$                23,874,756$                     5,463,862,633$          312,429,110$             11,710,877,931$        

2,405,846,471$                10,548,711$                     

213,550,504,669$          X

224,934,109,487$          57829    01/30/2026

75126    02/03/2026

X55 Ajustes Provisional dic-25 2,416,395,182$          -$                               
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1,239,818,775$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,356,894,921$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,355,748,399$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,343,742,945$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

1,954,497,164$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

8,220,000,000$          

657,096,388$             
 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

4,922,903,612$          

1,954,497,164$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                               

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 

2,678,932,059$          

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 

48,623,048,139$        

56 Ajustes Definitiva ene-26 485,380,482$                   2,128,207$                       487,508,689$             487,508,689$             
 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

4,435,394,923$          220,205,273,666$          X

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

4,911,887,834$          
 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          3,308,112,166 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $          4,435,394,923 

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 

2,678,932,059$          

268,249,692$             11,215,292,420$        215,025,136,140$          

feb-26Parcial

Parcial mar-26 5,129,904,720$                

140,405,806$             

X

X

X

X

XR26-897   02/03/2026

R26-1825   18/03/2026

54 Ajustes Definitivo nov-25 1,146,522$                 1,146,522$                 1,141,517$                       5,005$                             

56 Parcial ene-26 1,476,175,794$          86,930,013$               1,389,245,781$          

55 Ajustes Definitivo dic-25 12,005,454$               12,005,454$               

2,739,985,575$                

11,623,947,918$        

11,483,542,112$        220,692,782,355$          R26-2570   07/04/2026

224,932,962,962$          

224,920,957,508$          

223,444,781,713$          

R26-2527   06/04/202652,410$                           

1,469,731,586$                6,444,208$                       

11,953,044$                     

58

57 12,013,783$                     2,751,999,358$          

50,232,806$                     5,180,137,526$          
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: Abril 2026 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Dia / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 

48,623,048,139$        

57 Ajustes Definitivo feb-25 1,296,934,424$                5,686,559$                       1,302,620,983$          1,302,620,983$           (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 

2,005,491,183$          213,722,515,157$          X

2,005,491,183$          
 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

-$                               211,717,023,974$          X

577,008,939$             
 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

3,858,385,984$          211,140,015,035$          

380,498,717$             
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

1,819,501,283$          

3,858,385,984$          
 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $                              - 

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 

2,678,932,059$          

 (No283726) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 

48,623,048,139$        

225,260,735,713$            1,968,208,313$                227,228,944,026$       20,032,178,981$        207,196,765,042$       10,977,029,073$        53,121,481,481$        206,662,866,988$          

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma Firma
Nombre: Ing John Jairo Torres Ortega Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Obra T. BOYACÁ LCP S.A.S. Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 25202-27242 CND Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

10,977,029,073$        238,263,347$             206,662,866,988$          X

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3,550,628,141$                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                          -$                                                                    -$                                                                                                                                       

3,067,921,769$                                                     95,062,497$                                                    3,162,984,266$                                                                                                                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,268,677,959$                                                     241,048,812$                                                   1,509,726,771$                                                                                                                  

TOTAL

735,748,134$                                                   168,537,954,316$                                                                                                               

674,619,347$                                                   4,225,247,488$                                                                                                                  

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 506,050,652$                                                        6,287,582$                                                      512,338,234$                                                                                                                     

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

VALOR BÁSICO IVA

AJUSTES 49,063,582,587$                                                   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                          -$                                                                                                                                       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA 167,802,206,182$                                                  

-$                                                                          

-$                                                                    

-$                                                                    -$                                                                                                                                       

215,124,940$                                                   49,278,707,527$                                                                                                                 

VALOR TOTAL 225,260,735,714$                                                  1,968,208,313$                                                227,228,944,026$                                                                                                               

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

1,668,424$                                                            317,001$                                                         1,985,425$                                                                                                                         

4,457,603,173$                19,544,875$                     59 Parcial abr-26 4,477,148,048$          

58 Ajustes Provisional mar-25 2,571,226,284$                11,273,838$                     2,582,500,122$          
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0 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS
Nombre Administradora de Fondos de Pensiones No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA
Valor ICBF

1 1002624418 INSPECTOR SST C 2,149,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,549,496 $177,570 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $102,146 PORVENIR 84952263 $408,086 $102,146 $0 $0 SIN NOVEDAD

2 1036134023 ASISTENTE SOCIAL Y AMBIENTAL 2,124,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,124,000 $147,934 5 SAVIA SALUD EPS 84952263 $85,099 COLPENSIONES 84952263 $339,979 $85,099 $0 $0 SIN NOVEDAD

3 1053836400 ALMACENISTA 3,708,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,708,000 $258,259 5 SALUD TOTAL EPS 84952263 $148,562 PORVENIR 84952263 $593,522 $148,562 $0 $0 SIN NOVEDAD

4 1056770155 AYUDANTE ENTENDIDO DE PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION 2,100,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,507,591 $174,651 5 EPS FAMISANAR 84952263 $100,467 PORVENIR 84952263 $401,378 $100,467 $0 $0 SIN NOVEDAD

5 1057413109 CONDUCTOR RELEVADOR TURBO - CAMIONETA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,179,919 $151,829 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $87,339 PORVENIR 84952263 $348,930 $87,339 $0 $0 SIN NOVEDAD

6 18467257 RESIDENTE DE OBRA 8,267,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $8,267,000 $575,788 5 EPS SANITAS 84952263 $331,220 COLPENSIONES 84952263 $1,323,260 $331,220 $0 $0 SIN NOVEDAD

7 79389429 DIRECTOR DE OBRA 18,505,500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $15,960,000 $1,111,598 5 EPS SANITAS 84952263 $639,442 COLPENSIONES 84952263 $2,554,643 $639,442 $370,200 $555,200 SIN NOVEDAD

8 79452603 LIDER DE OFICINA TECNICA C 5,473,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $5,473,000 $381,189 5 EPS SURA 84952263 $219,277 COLPENSIONES 84952263 $876,038 $219,277 $0 $0 SIN NOVEDAD

9 80103879 ADMINISTRADOR DE OBRA A 4,317,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,317,000 $300,675 5 EPS SURA 84952263 $172,962 COLFONDOS 84952263 $691,002 $172,962 $0 $0 SIN NOVEDAD

10 8527406 LABORATORISTA 4,001,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,524,768 $315,146 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $181,286 PORVENIR 84952263 $724,259 $181,286 $0 $0 SIN NOVEDAD

11 1017249673 AUXILIAR DE ALMACÉN 1,423,500$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,969,767 $137,192 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $78,919 COLPENSIONES 84952263 $315,291 $78,919 $0 $0 SIN NOVEDAD

12 1018457875 RESIDENTE DE OBRA 5,153,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $5,153,000 $358,901 5 EPS FAMISANAR 84952263 $206,457 PROTECCIÓN 84952263 $824,817 $206,457 $0 $0 SIN NOVEDAD

13 10188491 TECNICO AUXILIAR DE EQUIPOS A 3,459,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,631,950 $252,962 5 EPS SANITAS 84952263 $145,515 COLPENSIONES 84952263 $581,349 $145,515 $0 $0 SIN NOVEDAD

14 1030521591 OPERADOR DE CARRO TANQUE DE COMBUSTIBLE 1,877,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,079,631 $144,844 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $83,321 COLFONDOS 84952263 $332,877 $83,321 $0 $0 SIN NOVEDAD

15 1036222427 CONDUCTOR RELEVADOR TURBO - CAMIONETA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,622,383 $252,295 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $145,132 PROTECCIÓN 84952263 $579,818 $145,132 $0 $0 SIN NOVEDAD

16 1049656277 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR 3,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,500,000 $243,772 5 EPS SANITAS 84952263 $140,229 PORVENIR 84952263 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD

17 1052391984 RESIDENTE SST 4,350,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,610,000 $181,784 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $104,570 COLPENSIONES 84952263 $417,771 $104,570 $0 $0 REITRO 18/03/2025

18 1053339460 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE 1,680,000$               X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $635,910 $44,290 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $25,478 PORVENIR 84952263 $101,787 $25,478 $0 $0 REITRO 09/03/2026

19 1054552172 AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,131 $129,626 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $74,567 PORVENIR 84952263 $297,903 $74,567 $0 $0 SIN NOVEDAD

20 1055246594 ENCARGADO DE OBRA 3,000,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,000,000 $208,947 5 COMPENSAR EPS. 84952263 $120,196 PORVENIR 84952263 $480,196 $120,196 $0 $0 SIN NOVEDAD

21 1056770370 CADENERO SEGUNDO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,920,000 $133,726 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $76,925 PORVENIR 84952263 $307,325 $76,925 $0 $0 SIN NOVEDAD

22 1056778308 AYUDANTE ENTENDIDO DE PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION 1,810,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,095,486 $145,949 5 EPS FAMISANAR 84952263 $83,956 PORVENIR 84952263 $335,415 $83,956 $0 $0 SN NOVEDAD

23 1057412400 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OBRA 1,861,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,000 $129,617 5 EPS COOSALUD 84952263 $74,562 PORVENIR 84952263 $297,882 $74,562 $0 $0 SIN NOVEDAD

24 1085336564 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR 3,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,500,000 $243,772 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $140,229 PORVENIR 84952263 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD

25 1094909178 OPERADOR MÚLTIPLE 3,200,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,727,273 $259,601 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $149,334 PORVENIR 84952263 $596,607 $149,334 $0 $0 SIN NOVEDAD

26 1099548609 INSPECTOR SST A 2,800,000$               X T. BOYACÁ LCP SAS $186,666 $13,001 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $7,479 PORVENIR 84952263 $29,879 $7,479 $0 $0 RETIRO 01/03/2026

27 1117547523 INSPECTOR SST  A 2,800,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,264,880 $227,396 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $130,808 COLPENSIONES 84952263 $522,594 $130,808 $0 $0 SIN NOVEDAD

28 11185056 RESIDENTE SOCIAL 4,880,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,880,000 $339,887 5 COMPENSAR EPS. 84952263 $195,519 COLFONDOS 84952263 $781,119 $195,519 $0 $0 SIN NOVEDAD

29 1233690646 RESIDENTE DE OBRA C 5,153,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $5,153,000 $358,901 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $206,457 PROTECCIÓN 84952263 $824,817 $206,457 $0 $0 SIN NOVEDAD

30 13567075 MECANICO A 2,700,000$               X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $997,363 $69,465 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $39,960 PROTECCIÓN 84952263 $159,643 $39,960 $0 $0 RETIRO 08/03/2026

31 14321265 OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,817,274 $196,220 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $112,875 PORVENIR 84952263 $450,948 $112,875 $0 $0 SIN NOVEDAD

32 3133873 TOPOGRAFO A 3,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,500,000 $243,772 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $140,229 PORVENIR 84952263 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD

33 3133974 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,027,870 $210,888 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $121,313 PORVENIR 84952263 $484,657 $121,313 $0 $0 SIN NOVEDAD

34 3134121 CONDUCTOR CAMIONETA OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,041,002 $211,803 5 EPS FAMISANAR 84952263 $121,839 PORVENIR 84952263 $486,759 $121,839 $0 $0 SIN NOVEDAD

35 5854667 ALMACENISTA 2,200,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,218,000 $154,481 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $88,865 COLPENSIONES 84952263 $355,025 $88,865 $0 $0 SIN NOVEDAD

36 7251485  SOLDADOR 2,200,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,250,000 $156,710 5 EPS Sura 84952263 $90,147 COLPENSIONES 84952263 $360,147 $90,147 $0 $0 SIN NOVEDAD

37 7254014 OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR DE PAVIMENTO 2,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,769,887 $192,920 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $110,976 PORVENIR 84952263 $443,363 $110,976 $0 $0 SIN NOVEDAD

38 7255190 OPERARIO DE MOTOSIERRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,151,804 $149,871 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $86,213 COLPENSIONES 84952263 $344,429 $86,213 $0 $0 SIN NOVEDAD

39 74185487 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $70,151 COLPENSIONES 84952263 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

JHON JAIRO MURCIA

ANGELA JULIETH CIFUENTES HEREDIA

NATALIA KATERINE REVELO CORDOBA

JHON ALEXANDER CAÑON NEIZA
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ANNY YISNEY CIRO MACARENO

MARIA XIMENA GOMEZ ISAZA

EDDY ELIAN ROJAS CASTELLANOS 

ANGELICA MARIA RICAURTE MUÑOZ

WALTER LAVESI LOPEZ MORALES

PAULA VALENTINA ORTIZ CORTES

 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES

OSCAR BARBOSA TORRES

RAÚL ALFREDO RODRIGUEZ PORRAS

 BREITNER JOHAN PULGARIN ZULUAGA

EFRAIN MERCADO ALCAZAR

JEFREY SEBASTIÁN MELO CORDOBA

DANIEL ARTURO OSPINA HENAO

MARIO ALEXANDER ALVAREZ SANCHEZ,

POMPILIO MARTINEZ BRIÑEZ

CESAR AUGUSTO RESTREPO CADAVID

 EDGAR ROJAS MEJIA

JHON EDUAR MOSQUERA MINA

JOSE JAIDER ALGARIN BEDOYA

LUZ MYRIAM ARIZA GONZALEZ

JUAN CARLOS GRISALES MAHECHA

JUAN CARLOS VANEGAS MORENO

 JHON EDUER CIFUENTES VALENCIA

 JOSE LUIS SANDOVAL BLANCO

 NACIM YANINE ACERO ACERO

CESAR TIBERIO BERNAL RODRIGUEZ

MILTON BASTIDAS CAMPO

MARIO TUNAROSA VALENCIA

HAROL AUGUSTO RODRIGUEZ GALLEGO

 DARWIN ALVARO GONZALEZ AGUDELO
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 BRAYAN ESTEBAN DELGADO HINCAPIE
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YILBER ANDRES ARIAS LEGUIZAMON
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40 79967731 SOLDADOR 2,200,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,469,000 $171,963 5 SALUD TOTAL EPS 84952263 $98,921 PORVENIR 84952263 $395,201 $98,921 $0 $0 SIN NOVEDAD

41 84070631 LIDER DE PRODUCCION B 4,200,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,380,000 $165,765 5 EPS SANITAS 84952263 $95,355 COLPENSIONES 84952263 $380,956 $95,355 $0 $0 RETIRO 17/03/2026

42 9499211 OPERADOR MÚLTIPLE 3,200,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,633,455 $253,067 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $145,576 PROTECCIÓN 84952263 $581,590 $145,576 $0 $0 SIN NOVEDAD

43 98652444 OPERADOR MOTONIVELADORA B 2,800,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,071,727 $213,943 5 EPS FAMISANAR 84952263 $123,070 COLPENSIONES 84952263 $491,677 $123,070 $0 $0 SIN NOVEDAD

44 13064359 INGENIERO MECANICO 5,000,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $5,000,000 $348,245 5 EPS SANITAS 84952263 $200,327 COLPENSIONES 84952263 $800,327 $200,327 $0 $0 SIN NOVEDAD

45 23756114 REGULADORA DE TRÁFICO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,810,594 $126,106 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $72,542 COLFONDOS 84952263 $289,813 $72,542 $0 $0 SIN NOVEDAD

46 1010124055 OPERADOR 2,385,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,623,500 $182,724 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $105,111 PORVENIR 84952263 $419,931 $105,111 $0 $0 SIN NIVEDAD

47 11812134 JEFE TOPOGRAFÍA 4,248,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,248,000 $295,869 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $170,197 PORVENIR 84952263 $679,958 $170,197 $0 $0 SIN NOVEDAD

48 1015428422 ASISTENTE OFICINA TÉCNICA 3,130,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,130,000 $218,001 5 SURA 84952263 $125,404 PROTECCIÓN 84952263 $501,005 $125,404 $0 $0 SIN NOVEDAD

49 1055551836 OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,773,434 $193,167 5 CAJA COPI 84952263 $111,119 COLPENSIONES 84952263 $443,931 $111,119 $0 $0 SIN NOVEDAD

50 1055553273 OPERADOR DE CARRO TANQUE 1,877,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,216,139 $154,352 5 CAJA COPI 84952263 $88,790 PORVENIR 84952263 $354,727 $88,790 $0 $0 SIN NOVEDAD

51 1121873710 CONDUCTOR CAMIONETA OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,411,075 $167,929 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $96,600 COLFONDOS 84952263 $385,930 $96,600 $0 $0 SIN NOVEDAD

52 7316867 CADENERO 1 1,900,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,943,182 $135,341 5 COOSALUD 84952263 $77,854 PORVENIR 84952263 $311,036 $77,854 $0 $0 SIN NOVEDAD

53 1053329677 REGULADORA DE TRÁFICO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,800,646 $125,413 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $72,143 COLPENSIONES 84952263 $288,221 $72,143 $0 $0 SIN NOVEDAD

54 1054538383 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA 1,861,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,001 $129,617 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $74,562 PORVENIR 84952263 $297,882 $74,562 $0 $0 SIN NOVEDAD

55 7252481 CONDUCTOR CAMIONETA OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,997,628 $208,782 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $120,101 PORVENIR 84952263 $479,816 $120,101 $0 $0 SIN NOVEDAD

56 1094241680 OPERADOR CARMIX B 1,885,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,947,833 $135,665 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $78,041 PROTECCIÓN 84952263 $311,781 $78,041 $0 $0 SIN NOVEDAD

57 1002702934 AYUDANTE DE LABORATORIO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,820,542 $126,799 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $72,941 PORVENIR 84952263 $291,406 $72,941 $0 $0 SIN NOVEDAD

58 1007202192 AUXILIAR DE EQUIPOS C 1,810,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,995,114 $138,958 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $79,935 PORVENIR 84952263 $319,349 $79,935 $0 $0 SIN NOVEDAD

59 1056412021 REGULADOR DE TRAFICO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,390,780 $166,515 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $95,787 PROTECCIÓN 84952263 $382,681 $95,787 $0 $0 SIN NOVEDAD

60 23876184 REGULADOR DE TRAFICO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,085,168 $145,230 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $83,543 PROTECCIÓN 84952263 $333,763 $83,543 $0 $0 SIN NOVEDAD

61 1007134193 TOPOGRAFO 3,000,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,000,000 $208,947 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $120,196 PORVENIR 84952263 $480,196 $120,196 $0 $0 SIN NOVEDAD

62 71190756 OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,837,069 $197,599 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $113,668 PORVENIR 84952263 $454,116 $113,668 $0 $0 SIN NOVEDAD

63 1118801937 OPERADOR DE FINISHER 2,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,784,091 $193,909 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $111,545 PORVENIR 84952263 $445,637 $111,545 $0 $0 SIN NOVEDAD

64 1053684367 REGULADOR DE TRAFICO A 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,790,697 $124,720 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $71,745 PORVENIR 84952263 $286,629 $71,745 $0 $0 SIN NOVEDAD

65 1058058356 OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,119,700 $147,635 5 COOSALUD 84952263 $84,926 PORVENIR 84952263 $339,291 $84,926 $0 $0 SIN NOVEDAD

66 1056786778 AYUDANTE B 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,979,715 $137,885 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $79,318 PORVENIR 84952263 $316,884 $79,318 $0 $0 SIN NIVEDAD

67 1073321008 AYUDANTE B 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,760,852 $122,642 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $70,549 PROTECCIÓN 84952263 $281,851 $70,549 $0 $0 SIN NOVEDAD

68 1056776710 TOPOGRAFO A 3,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,500,000 $243,772 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $140,229 PORVENIR 84952263 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD

69 1051210644 REGULADOR DE TRAFICO A 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,900,129 $132,342 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $76,129 PORVENIR 84952263 $304,145 $76,129 $0 $0 SIN NOVEDAD

70 13930369 OFICIAL A 2,031,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,054,080 $143,065 5 SANITAS 84952263 $82,297 PORVENIR 84952263 $328,787 $82,297 $0 $0 SIN NOVEDAD

71 11343794 ENCARGADO DE OBRA 4,838,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,838,000 $336,962 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $193,836 COLPENSIONES 84952263 $774,396 $193,836 $0 $0 SIN NOVEDAD

72 1054542450 CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,345,417 $163,356 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $93,970 PORVENIR 84952263 $375,420 $93,970 $0 $0 SIN NOVEDAD

73 1118810087 AUXILIAR DE LABORATORIO TOE A 2,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,987,103 $208,049 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $119,679 PORVENIR 84952263 $478,132 $119,679 $0 $0 SIN NOVEDAD

74 1055552277 AUXILIAR DE LABORATORIO A 1,869,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,060,147 $143,487 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $82,540 PROTECCIÓN 84952263 $329,758 $82,540 $0 $0 SIN NOVEDAD

75 1052217039 AYUDANTE ENTENDIDO DE TRITURACION 2,256,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,858,966 $199,124 5 SALUD TOTAL EPS 84952263 $114,545 COLFONDOS 84952263 $457,621 $114,545 $0 $0 SIN NOVEDAD

76 1057410929 AYUDANTE DE MECANICA 1,950,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,994,318 $138,902 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $79,903 COLFONDOS 84952263 $319,221 $79,903 $0 $0 SIN NOVEDD

77 15672865 OPERADOR DE EXCAVADORA 2,800,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,715,727 $258,797 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $148,872 COLFONDOS 84952263 $594,759 $148,872 $0 $0 SIN NOVEDAD

78 91044471 LLANTERO 1,958,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,980,250 $137,922 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $79,339 COLPENSIONES 84952263 $316,969 $79,339 $0 $0 SIN NOVEDAD

SILVIO MOSQUERA BERRIO

ELIAS FRANCISCO MACIAS HERNANDEZ

HUGO NORVAIRO BERNAL LOPEZ

ALBA LUCIA VEGA RAMIREZ

JEISON ANDRÉS CASTRO ROMERO

ANDRES FELIPE SANCHEZ CHAVERRA

OSCAR ALBERTO PADILLA ROJAS

JOSE UVER PEREZ BETANCOUR 

EDGAR DURÁN CADENA

JUAN DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ 

 ERIKA MARCELA GUERRERO VARON

JOHAN SEBASTIAN PINEDA TEJEDOR

BRAYAN ARLEY CAMACHO ANZOLA

MAURICIO ADOLFO ARGUELLO NEIZA

LIZETH DAYANA CORTES

ALEJANDRA AZUCENA VERA OSORIO 

NESTOR JULIAN AGUILAR GOMEZ

 EDWIN FLORIAN JIMENEZ

LUIS MIGUEL ARAUJO GOMEZ

RODOMIRO ARCANGEL MATIAS CARMONA

HECTOR HERNANDO SANTACRUZ PANTOJA

RITA SAMACA FRESNO

LUIS GABRIEL CHAVERRA 

HAROLD EMIR ZUÑIGA ORTIZ

LEIDY PAOLA IBAÑEZ MARTINEZ

HUGO ARLEY MORENO ORTIZ

OSWALDO RAMIREZ VARGAS

YEIN ENRIQUE TAPIA PALMEZANO

HECTOR MARIO GOMEZ ARIAS

WILLSON MEJIA RUIZ

MARIA EDILSA MURILLO TORRES

ENRIQUE DE JESUS CABRERA FUENTES

JUAN DANIEL SUAREZ CAÑAS 

YENY PATRICIA PEÑA SIERRA 

FREDY ERNESTO MELO JIMENEZ

VICTOR JULIO GUZMAN CAÑOLA 

JULIAN ANDRES BEJARANO CASTRO

WILLINGTON VEGA MERCHAN

JORGE GUSTAVO ESCANDON GONZALEZ 
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1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

18/04/2026

79 10733283936 AYUDANTE DE MECANICA 1,950,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,049,716 $142,761 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $82,123 PORVENIR 84952263 $328,089 $82,123 $0 $0 SIN NOVEDAD

80 1039706184 OPERADOR DE TRITURADORA 2,538,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,396,882 $236,589 5 EPS SAVIA SALUD 84952263 $136,097 PORVENIR 84952263 $543,723 $136,097 $0 $0 SIN NOVEDAD

81 7315233 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,729,023 $190,074 5 FAMISANAR 84952263 $109,339 PORVENIR 84952263 $436,822 $109,339 $0 $0 SIN NOVEDAD

82 1002674499 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,495,040 $173,777 5 COOSALUD 84952263 $99,965 PORVENIR 84952263 $399,369 $99,965 $0 $0 SIN NOVEDAD

83 1058059036 MECANICO A 2,700,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,761,364 $192,326 5 COOSALUD 84952263 $110,635 PORVENIR 84952263 $441,999 $110,635 $0 $0 SIN NOVEDAD

84 1003123220 MECANICO A 3,401,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,015,499 $279,675 5 SALUD TOTAL EPS 84952263 $160,882 PORVENIR 84952263 $642,742 $160,882 $0 $0 SIN NOVEDAD

85 13929163 OFICIAL A 2,031,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,054,080 $143,065 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $82,297 PORVENIR 84952263 $328,787 $82,297 $0 $0 SIN NOVEDAD

86 98138532 AYUDANTE ENTENDIDO DE TRITURACION 2,256,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,794,877 $194,660 5 ENSANAR 84952263 $111,978 PORVENIR 84952263 $447,363 $111,978 $0 $0 SIN NOVEDAD

87 1019033237 OFICIAL A 2,031,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,106,280 $77,051 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $44,323 PORVENIR 84952263 $177,077 $44,323 $0 $0 REITRO 16/03/2026

88 1057608574 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,790,697 $124,720 5 FAMISANAR 84952263 $71,745 PORVENIR 84952263 $286,629 $71,745 $0 $0 SIN NOVEDAD

89 1056774548 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,949,870 $135,807 5 FAMISANAR 84952263 $78,122 PORVENIR 84952263 $312,107 $78,122 $0 $0 SIN NOVEDAD

90 1106951960 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,617,204 $182,286 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $104,859 PORVENIR 84952263 $418,924 $104,859 $0 $0 SIN NOVEDAD

91 1054539703 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,509,763 $174,802 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $100,554 PORVENIR 84952263 $401,726 $100,554 $0 $0 SIN NOVEDAD

92 1056769743 OPERADOR CILINDRO NEUMATICO 2,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,755,682 $191,931 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $110,407 PORVENIR 84952263 $441,089 $110,407 $0 $0 SIN NOVEDAD

93 1056410955 OPERADOR MINICARGADOR 2,300,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,880,227 $200,605 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $115,397 COLFONDOS 84952263 $461,025 $115,397 $0 $0 SIN NOVEDAD

94 14273389 TORNILLERO 2,031,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,284,875 $159,139 5 SURA EPS 84952263 $91,544 PORVENIR 84952263 $365,729 $91,544 $0 $0 SIN NOVEDAD

95 1056780335 RASTRILLERO 2,031,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,400,273 $167,177 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $96,168 PORVENIR 84952263 $384,201 $96,168 $0 $0 SIN NOVEDAD

96 79488329 ENCARGADO DE OBRA A 4,296,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,296,000 $299,212 5 SANITAS 84952263 $172,121 COLPENSIONES 84952263 $687,641 $172,121 $0 $0 SIN NOVEDAD

97 1055553196 OPERADOR B 1,850,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,088,258 $145,445 5 CAJA COPI 84952263 $83,667 PORVENIR 84952263 $334,258 $83,667 $0 $0 SIN NOVEDAD

98 18389130 RASTRILLERO 2,031,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,307,955 $160,747 5 SALUD TOTAL EPS 84952263 $92,469 COLPENSIONES 84952263 $369,424 $92,469 $0 $0 SIN NOVEDAD

99 13567430 CADENERO 1 1,900,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,943,182 $135,341 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $77,854 PROTECCIÓN 84952263 $311,036 $77,854 $0 $0 SIN NOVEDAD

100 1056412393 REGULADORA VIAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,973,747 $137,470 5 COOSALUD 84952263 $79,079 PORVENIR 84952263 $315,929 $79,079 $0 $0 SIN NOVEDAD

101 1053684180 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,870,284 $130,263 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $74,934 PORVENIR 84952263 $299,368 $74,934 $0 $0 SIN NOVEDAD

102 1055650314 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR 2,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,500,000 $174,123 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $100,163 PROTECCIÓN 84952263 $400,163 $100,163 $0 $0 SIN NOVEDAD

103 1056411192 CONDUCTOR TURBO CAMIONETA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,616,807 $182,258 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $104,843 PROTECCIÓN 84952263 $418,860 $104,843 $0 $0 SIN NOVEDAD

104 93337655 CONDUCTOR DE GRUA 2,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,743,750 $260,748 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84952263 $149,995 PORVENIR 84952263 $599,245 $149,995 $0 $0 SIN NOVEDAD

105 1057411614 CONDUCTOR DE TURBO CAMIONETA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,826,113 $127,187 5 COOSALUD 84952263 $73,164 PORVENIR 84952263 $292,297 $73,164 $0 $0 SIN NOVEDAD

106 1070948327 OPERADOR FRESADORA 2,800,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,102,272 $216,070 5 FAMISANAR 84952263 $124,294 PORVENIR 84952263 $496,566 $124,294 $0 $0 SIN NOVEDAD

107 6910507 OPERADOR VOLQUETA DOBLE TROQUE 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,570,137 $179,007 5 FAMISANAR 84952263 $102,973 PORVENIR 84952263 $411,390 $102,973 $0 $0 SIN NOVEDAD

108 1002580818 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,149,633 $149,720 5 NUEVA EPS 84952263 $86,126 PROTECCIÓN 84952263 $344,082 $86,126 $0 $0 SIN NOVEDAD

109 1002604414 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,029,060 $141,322 5 NUEVA EPS 84952263 $81,295 PORVENIR 84952263 $324,782 $81,295 $0 $0 SIN NOVEDAD

110 1002623248 AYUDANTE MECÁNICA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,910,078 $133,035 5 NUEVA EPS 84952263 $76,528 PROTECCIÓN 84952263 $305,737 $76,528 $0 $0 SIN NOVEDAD

111 1002674500 REGULADORA VIAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,810,594 $126,106 5 NUEVA EPS 84952263 $72,542 PORVENIR 84952263 $289,813 $72,542 $0 $0 SIN NOVEDAD

112 1003698223 CONDUCTOR VEHÍCULO LIVIANO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,513,742 $175,080 5 SANITAS EPS 84952263 $100,714 PORVENIR 84952263 $402,363 $100,714 $0 $0 SIN NOVEDAD

113 1005564857 MECÁNICO 3,401,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,817,826 $335,557 5 SALUD TOTAL EPS 84952263 $193,028 PORVENIR 84952263 $771,167 $193,028 $0 $0 SIN NOVEDAD

114 1007391401 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,840,439 $128,185 5 PORVENIR 84952263 $73,738 NUEVA EPS 84952263 $294,591 $73,738 $0 $0 SIN NOVEDAD

115 10175482 OFICIAL 2,031,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,157,938 $150,298 5 PORVENIR 84952263 $86,458 NUEVA EPS 84952263 $345,411 $86,458 $0 $0 SIN NOVEDAD

116 10184062 AUXILIAR DE LABORATORIO 2,256,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,281,636 $158,914 5 COLPENSIONES 84952263 $91,414 SANITAS EPS 84952263 $365,211 $91,414 $0 $0 SIN NOVEDAD

117 1022434092 AYUDANTE AMBIENTAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,760,852 $122,642 5 PORVENIR 84952263 $70,549 NUEVA EPS 84952263 $281,851 $70,549 $0 $0 SIN NOVEDADYESID ROJAS CAÑIZALES

SEBASTIAN ALEXANDER LLANOS PATIÑO

JUAN DIEGO MARIÑO ANZOLA

DILFER ARLEY GALINDO CASTRO

SANDRA MIREYA PUENTES GUZMAN

EDWARD SANTIAGO PARRA JIMENEZ

ANDRES URBINA TEJEDOR

YOHANY CARMONA JARAMILLO

VICTOR BARRAGAN ARIAS

ROYER ANDREY BOLAÑOS MORERA

GUSTAVO ADOLFO DIAZ GAVIRIA

LINA PAOLA MORENO ROMERO

CAMILO ANDRES DONATO VARGAS

JOSE MAURICIO GONZALEZ ALVARADO

JHON FRANKLIN GARCIA CAÑON

HECTOR HERRERA SANCHEZ

CESAR UBALDO MENDOZA JIMENEZ

EDISON JHOVANY QUINTIN MORA 

WILLIAM JAVIER RIAÑO MARTINEZ 

LUIS MANUEL ROJAS PARRA

ANDRES FELIPE FRANCO PASOS

JESUS ANTONIO USUGA USUGA 

JHON SEBASTIAN IRREÑO BARAHONA

ARIEL DURÁN GONZALEZ

PEDRO DANILO TRIANA

JOSE JOAQUIN LANCHEROS SUAREZ

ANGER ZAMIR MORENO ROMERO

NAIRO ANCIZAR MORA ERAZO

WALTER LUILLY RUIZ RAMIREZ

EDWAR JAVIER AGUIRRE TEJEDOR

 MAHER ZULETA QUINTERO

LUCAS EDUARD TORRES LEIVA

ROBINSON DARIO PINILLA FRANCO 

JOSE RICARDO OROZCO ROJAS 

ORLANDO ARANGO ALZATE

FREY DAVID NIETO GUERRERO

JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ

JOSÉ FERNANDO PESCADOR NUÑEZ 

ISNARDO HERNANDEZ TEJEDOR
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1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

18/04/2026

118 1024502941 OFICIAL 2,031,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,100,239 $146,280 5 PORVENIR 84952263 $84,147 FAMISANAR EPS 84952263 $336,176 $84,147 $0 $0 SIN NOVEDAD

119 1039684321 AYUDANTE DE ALMACÉN 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,814,367 $126,369 5 PORVENIR 84952263 $72,693 NUEVA EPS 84952263 $290,417 $72,693 $0 $0 SIN NOVEDAD

120 1053684504 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $233,454 $16,260 5 PORVENIR 84952263 $9,353 NUEVA EPS 84952263 $37,368 $9,353 $0 $0 RETIRO 04/03/2026

121 1054566433 CONDUCTOR VEHÍCULO LIVIANO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,563,087 $178,516 5 PORVENIR 84952263 $102,691 NUEVA EPS 84952263 $410,261 $102,691 $0 $0 SIN NOVEDAD

122 1056412113 AUXILIAR DE ALMACÉN B 1,888,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,053,200 $143,003 5 COLPENSIONES 84952263 $82,262 NUEVA EPS 84952263 $328,646 $82,262 $0 $0 SIN NOVEDAD

123 1056769613 REGULADORA VIAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,602,480 $181,260 5 PORVENIR 84952263 $104,269 NUEVA EPS 84952263 $416,567 $104,269 $0 $0 SIN NOVEDAD

124 1056775483 REGULADORA VIAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,602,480 $181,260 5 COLPENSIONES 84952263 $104,269 NUEVA EPS 84952263 $416,567 $104,269 $0 $0 SIN NOVEDAD

125 1056785151 CONDUCTOR CARROTANQUE 1,870,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,040,000 $142,084 5 PORVENIR 84952263 $81,733 NUEVA EPS 84952263 $326,533 $81,733 $0 $0 SIN NOVEDAD

126 1057410022 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,850,387 $128,878 5 PORVENIR 84952263 $74,136 NUEVA EPS 84952263 $296,183 $74,136 $0 $0 SIN NOVEDAD

127 1057411028 AUXILIAR AMBIENTAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,810,594 $126,106 5 PORVENIR 84952263 $72,542 NUEVA EPS 84952263 $289,813 $72,542 $0 $0 SIN NOVEDAD

128 1057411370 CADENERO PRIMERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $950,000 $66,167 5 PORVENIR 84952263 $38,062 NUEVA EPS 84952263 $152,062 $38,062 $0 $0 RETIRO  15/03/2026

129 1081414345 RESIDENTE AMBIENTAL 4,568,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS 4,568,000$     $318,157 5 COLFONDOS 84952263 $183,018 NUEVA EPS 84952263 $731,179 $183,018 $0 $0 SIN NOVEDAD

130 ABEL ANTONIO CARDENAS ARRIETA 10887655 ENCARGADOR DE OBRA 4,296,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,296,000 $299,212 5 PORVENIR 84952263 $172,121 PROTEGER 84952263 $687,641 $172,121 $0 $0 SIN NOVEDAD

131 1094967567 RECURSOS HUMANOS 2,636,550$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,636,550 $183,633 5 PORVENIR 84952263 $105,634 SURA 84952263 $422,020 $105,634 $0 $0 SIN NOVEDAD

132 LUIS ENRIQUE GOMEZ BETANCOURTH 1096948529 CONDUCTOR DE VOLQUETA DT 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,971,916 $206,991 5 PORVENIR 84952263 $119,071 NUEVA EPS 84952263 $475,701 $119,071 $0 $0 SIN NOVEDAD

133 HUVER GUERRERO GUERRERO 1096954612 PERFORISTA B 2,095,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,304,500 $160,506 5 PORVENIR 84952263 $92,331 NUEVA EPS 84952263 $368,871 $92,331 $0 $0 SIN NOVEDAD

134 OSCAR LPEZ CAPACHO 1100893814 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS 1,750,905$     $121,949 5 PORVENIR 84952263 $70,151 NUEVA EPS 84952263 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

135 FRANK ANTONIO MOLINA FLOREZ 1110535157 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,910,078 $133,035 5 PORVENIR 84952263 $76,528 NUEVA EPS 84952263 $305,737 $76,528 $0 $0 SIN NOVEDAD

136 JANER MESIAS GUAZA GONZALEZ 1112476078 OPERADOR DE RETROCARGADOR 2,110,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,195,667 $83,277 5 PORVENIR 84952263 $47,905 SALUD TOTAL 84952263 $191,385 $47,905 $0 $0 REITRO  17/03/2026

137 JOSE ANTONIO PESCADOR ALZATE 1116724048 CONDUCTOR DE VOLQUETA DT 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,656,194 $185,001 5 PORVENIR 84952263 $106,421 NUEVA EPS 84952263 $425,165 $106,421 $0 $0 RETIRO 17/03/2026

138 ELKIN ESNEIDER HERNANDEZ MOLANO 1193255109 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,010,754 $140,047 5 PORVENIR 84952263 $80,562 NUEVA EPS 84952263 $321,852 $80,562 $0 $0 SIN NOVEDAD

139 JOAQUIN ALBERTO GORDILLO QUINTERO 1838864 OPERADOR MULTIPLE B 2,386,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,413,114 $168,071 5 COLPENSIONES 84952263 $96,682 S.O.S EPS 84952263 $386,256 $96,682 $0 $0 SIN NOVEDAD

140 JESUS TABA ALBAN 18599553 OPERADOR DE TRITURADORA 2,538,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,411,303 $237,594 5 COLPENSIONES 84952263 $136,675 NUEVA EPS 84952263 $546,031 $136,675 $0 $0 SIN NOVEDAD

141 ALBA LUCIA VELEZ ROMERO 46647608 REGULADORA VIAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,850,387 $128,878 5 PROTECCION 84952263 $74,136 NUEVA EPS 84952263 $296,183 $74,136 $0 $0 SIN NOVEDAD

142 NANCY MILENA VARGAS SANABRIA 46680398 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,861,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,000 $129,617 5 PROTECCION 84952263 $74,562 NUEVA EPS 84952263 $297,882 $74,562 $0 $0 SIN NOVEDAD

143 ILBER URIEL OLMOS CARRILLO 6911165 AYUDANTE AMBIENTAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,162,765 $150,634 5 COLPENSIONES 84952263 $86,652 NUEVA EPS 84952263 $346,184 $86,652 $0 $0 SIN NOVEDAD

144 JOSE GRACILIANO GORDILLO BERNAL 7231185 CONDUCTOR  DE VOLQUETA DT 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,198,532 $153,126 5 PORVENIR 84952263 $88,085 SANITAS EPS 84952263 $351,909 $88,085 $0 $0 SIN NOVEDAD

145 SERGIO JARAMILLO 7254258 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,979,715 $137,885 5 PORVENIR 84952263 $79,318 NUEVA EPS 84952263 $316,884 $79,318 $0 $0 SIN NOVEDAD

146 CRISTIAN HERNAN GUTIERREZ OSPINA 7254512 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL 2,537,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,171,827 $220,915 5 PORVENIR 84952263 $127,080 NUEVA EPS 84952263 $507,700 $127,080 $0 $0 SIN NOVEDAD

147 PEDRO DANIEL GUZMAN RUBIANO 80065332 ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD 6,000,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $6,000,000 $417,894 5 COLPENSIONES 84952263 $240,392 SANITAS EPS 84952263 $960,392 $240,392 $0 $0 SIN NOVEDAD

148 JESUS ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ 8439159 OPERADOR PLANTA DE ASFALTO 3,054,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,056,961 $282,563 5 PORVENIR 84952263 $162,543 SALUD TOTAL 84952263 $649,379 $162,543 $0 $0 SIN NOVEDAD

149 JULIO ENRIQUE GONZALEZ PINTO 91110589 ENCARGADO DE OBRA 4,296,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,296,000 $299,212 5 PORVENIR 84952263 $172,121 FAMISANAR EPS 84952263 $687,641 $172,121 $0 $0 SIN NOVEDAD

150 ARNULFO CORONADO SANCHEZ 93131145 LANZADOR 2,095,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS 2,095,000$     $145,915 5 PORVENIR 84952263 $83,937 SALUD TOTAL 84952263 $335,337 $83,937 $0 $0 SIN NOVEDAD

151 MARIA  OFIR PRADO TAPIAS 35895095 REGULADOR TRAFICO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,662 $129,663 5 PORVENIR 84952263 $74,588 NUEVA EPS 84952263 $297,988 $74,588 $0 $0 INGRESO 02/03/2026

152 YUDY MILEIDY HERNANDEZ TAMAYO 1007202473 REGULADOR TRAFICO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,662 $129,663 5 COLFONDOS 84952263 $74,588 NUEVA EPS 84952263 $297,988 $74,588 $0 $0 INGRESO 02/03/2026

153 ELKIN ELIECER CARRILLO ORDOÑEZ 1055550893 OPERADOR RETROCARGADOR 2,110,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,668,830 $185,881 5 PORVENIR 84952263 $106,928 NUEVA EPS 84952263 $427,187 $106,928 $0 $0 INGRESO 02/03/2026

154 DAIRO  JOSE AVILA MORA 84082336 OPERADOR BULLDOZER 2,537,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,367,866 $164,920 5 COLPENSIONES 84952263 $94,869 SANITAS EPS 84952263 $379,013 $94,869 $0 $0 INGRESO 03/03/2026

155 CRISTIAN FABIAN VELASCO CORONADO 1055553064 AUXILIAR DE INGENIERIA A 2,057,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,851,300 $128,941 5 PORVENIR 84952263 $74,173 FAMISANAR EPS 84952263 $296,329 $74,173 $0 $0 INGRESO 04/03/2026

156 JOSE MACEDONIO BULLA LOPEZ 93285671 MECANICO 3,401,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,551,983 $247,392 5 PORVNEIR 84952263 $142,311 SURA EPS 84952263 $568,549 $142,311 $0 $0 INGRESO 05/03/2026

MIGUEL ANGEL JARAMILLO SAMPEDRO

DIEGO FERNANDO JUNIOR LOSADA ANGEL

YEISON JULIAN PASTO VARGAS

JOSE ALEXANDER WILCHES

IVAN ALEJANDRO VERA CASTRO

JHOAN SEBASTIAN ESPAÑA BERNAL

ARLEY ROLANDO CADENA PEÑA

LEIDY VIVIANA VELASQUEZ ARIAS

JULIETH TOVAR CONTRERAS TOVAR

MIGUEL ANGEL CARTAGENA TREJOS

YIMI FERNANDO GALINDO GRANADOS

MILTON ALBEIRO MORALES REINA

FABIAN ANDRES GOMEZ SEPULVEDA



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

MARZO DE 2026

 962-21 de 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS
Nombre Administradora de Fondos de Pensiones No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA
Valor ICBF

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

COMFABOYSEGUROS BOLIVAR

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo  Salarios 

Días del Mes Enero 2026

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

Ín
d

ic
e
 B

a
s
e
 d

e
 C

o
ti

z
a
c
ió

n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(I
B

C
)

1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

18/04/2026

157 MAYCOL ANDRES GARCIA PACHON 1002674363 AYUDANTE DE LIMPIEZA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,686,577 $187,117 5 PORVENIR 84952263 $107,639 NUEVA EPS 84952263 $430,028 $107,639 $0 $0 INGRESO 05/03/2026

158 VICTOR MANUEL FORNARIS MEZA 1080421632 CONDUCTOR VOLQUETA DT 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,566,925 $178,784 5 PORVENIR 84952263 $102,845 FAMISANAR EPS 84952263 $410,876 $102,845 $0 $0 INGRESO 05/03/2026

159 HELMER  ELIAS RUIZ MORENO 1051589412 CONDUCTOR VOLQUETA DT 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,291,042 $159,569 5 PORVENIR 84952263 $91,791 COOPSALUD 84952263 $366,716 $91,791 $0 $0 INGRESO 06/03/2026

160 BRAYAN SANTIAGO MENESES MORENO 1006332730 CALDERISTA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,746,261 $121,625 5 PORVENIR 84952263 $69,965 COPSALUD 84952263 $279,516 $69,965 $0 $0 INGRESO 05/03/2026

161 1056776883 OPERADOR EXCAVADORA A 2,537,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,371,710 $165,187 5 PORVENIR 84952263 $95,023 NUEVA EPS 84952263 $379,629 $95,023 $0 $0 INGRESO 05/03/2026

162 MIGUEL ANGEL VARGAS AGON 91256570 CONDUCTOR VOLQUETA DT 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,802,547 $125,546 5 COLPENSIONES 84952263 $72,220 NUEVA EPS 84952263 $288,525 $72,220 $0 $0 INGRESO 06/03/2026

163 LAURA JOHANA VASQUEZ OTERO 63549335 INSPECTOR SST 2,800,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,856,666 $129,315 5 COLFONDOS 84952263 $74,388 FAMISANAR 84952263 $297,188 $74,388 $0 $0 INGRESO 11/03/2026

164 OSCAR JAVIER CEDEÑO BARRETO 6804339 INGENIERO MECANICO 6,245,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,163,334 $289,972 5 PORVENIR 84952263 $166,805 SANITAS 84952263 $666,406 $166,805 $0 $0 INGRESO 11/03/2026

165 LUIS FERNANDO PEREZ HENAO 9807990 OPERADOR COMPACTADOR DOBLE RODILLO 2,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,716,855 $119,577 5 COLPENSIONES 84952263 $68,786 SALUD TOTAL 84952263 $274,809 $68,786 $0 $0 INGRESO 12/03/2026

166 JOSE ALEXANDER CAÑON MARTINEZ 1056411602 AYUDANTE DE LIMPIEZA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,821,206 $126,845 5 PORVENIR 84952263 $72,967 NUEVA EPS 84952263 $291,512 $72,967 $0 $0 INGRESO 18/03/2026

167 YOHAN ERNEY VILLAMIZAR BAUTISTA 1096960006 CONDUCTOR VOLQUETA DT 2,119,700$               X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $847,880 $59,054 5 PORVENIR 84952263 $33,971 SANITAS 84952263 $135,716 $33,971 $0 $0 INGRESO 19/03/2026

168 ANA GABRIELA GONZALEZ GALICIA 1055553331 REGULADOR DE TRAFICO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $915,908 $63,792 5 PORVENIR 84952263 $36,696 NUEVA EPS 84952263 $146,605 $36,696 $0 $0 INGRESO 18/03/2026

169 ALBA LIDIA MATALLANA HERNANDEZ 1073382738 REGULADOR DE TRAFICO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $788,570 $54,923 5 PORVENIR 84952263 $31,594 NUEVA EPS 84952263 $126,223 $31,594 $0 $0 INGRESO 18/03/2026

170 1056411023 CONDUCTOR VOLQUETA DT 1,927,000$               X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,242,112 $86,512 5 PORVENIR 84952263 $49,766 NUEVA EPS 84952263 $198,819 $49,766 $0 $0 INGRESO 17/03/2026

171 BRAYAN ALBEIRO CORTES MORENO 1016063987 OPERADOR COMPACTADOR DOBLE RODILLO 2,500,000$               X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,180,872 $82,247 5 PORVENIR 84952263 $47,312 NUEVA EPS 84952263 $189,017 $47,312 $0 $0 INGRESO 17/03/2026

172 HECTOR FABIO TAPIAS DUQUE 1036132221 CONDUCTOR VOLQUETA DT 2,119,700$               X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $917,734 $63,919 5 COLPENSIONES 84952263 $36,769 NUEVA EPS 84952263 $146,897 $36,769 $0 $0 INGRESO 19/03/2026

173 HECTOR  FABIO CEBALLOS SUAREZ 94319972 OPERADOR MOTONIVELADORA A 3,054,000$               X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,256,305 $87,500 5 COLPENSIONES 84952263 $50,334 NUEVA EPS 84952263 $201,091 $50,334 $0 $0 INGRESO 19/03/2026

174 MAURICIO ANDRES TUBERQUIA HENAO 1033653319 MECANICO 3,401,000$               X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $968,770 $67,474 5 PORVENIR 84952263 $38,814 NUEVA EPS 84952263 $155,067 $38,814 $0 $0 INGRESO 26/03/2026

175 YEFERSON FERNEY GONZALEZ PEÑA 1056410524 AYUDANTE DE LIMPIEZA 1,750,905$               X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $535,882 $37,324 5 PORVENIR 84952263 $21,470 COPSALUD 84952263 $85,776 $21,470 $0 $0 INGRESO 25/03/2026

176 79640098 ENCARGADO DE OBRA 5,153,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $5,410,650 $376,846 5 NUEVA EPS 84968522 $216,779 PORVENIR 84968522 $866,058 $216,779 $0 $0 SIN NOVEDAD

177 1094913666 INSPECTOR SST 3,263,854$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $4,298,963 $299,418 5 NUEVA EPS 84968522 $172,239 PORVENIR 84968522 $688,115 $172,239 $0 $0 SIN NOVEDAD

178 10131338 OPERADOR 2,416,429$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,001,880 $209,078 5 NUEVA EPS 84968522 $120,271 PORVENIR 84968522 $480,497 $120,271 $0 $0 SIN NOVEDAD

179 6462253 TORNILLERO 1,580,557$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,016,216 $210,076 5 EPS SURA 84968522 $120,846 PORVENIR 84968522 $482,792 $120,846 $0 $0 SIN NOVEDAD

180 1007355389 AYUDANTE DE OBRA 1,580,557$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $2,753,489 $191,778 5 EPS SURA 84968522 $110,319 COLPENSIONES 84968522 $440,738 $110,319 $0 $0 SIN NOVEDAD

181 1193285364 AYUDANTE DE OBRA 1,580,557$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $2,726,701 $189,912 5 SANITAS 84968522 $109,246 PORVENIR 84968522 $436,450 $109,246 $0 $0 SIN NOVEDAD

182 18394098 OPERADOR 2,376,564$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,088,855 $215,136 5 EPS SURA 84968522 $123,756 PORVENIR 84968522 $494,419 $123,756 $0 $0 SIN NOVEDAD

183 70254772 OPERADOR 2,317,173$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $4,023,157 $280,209 5 SALUD TOTAL 84968522 $161,189 PORVENIR 84968522 $643,968 $161,189 $0 $0 SIN NOVEDAD

184 6112116 RASTRILLERO 2,103,075$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,064,272 $213,423 5 EPS SURA 84968522 $122,771 PORVENIR 84968522 $490,484 $122,771 $0 $0 SIN NOVEDAD

185 18391657 OPERADOR 2,103,075$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,454,871 $240,628 5 NUEVA EPS 84968522 $138,421 PORVENIR 84968522 $553,005 $138,421 $0 $0 SIN NOVEDAD

186 1092850021 OPERADOR 2,103,075$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $2,621,405 $182,578 5 EPS SURA 84968522 $105,027 PORVENIR 84968522 $419,596 $105,027 $0 $0 SIN NOVEDAD

187 GERMAN DAVID PINEDA BELTRAN 1097398349 AYUDANTE DE OBRA 1,580,557$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $2,767,502 $192,754 5 NUEVA EPS 84968522 $110,881 PROTECCION 84968522 $442,981 $110,881 $0 $0 SIN NOVEDAD

188 1094980774 AYUDANTE DE OBRA 2,416,429$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $2,656,638 $185,032 5 NUEVA EPS 84968522 $106,439 COLFONDOS 84968522 $425,236 $106,439 $0 $0 SIN NOVEDAD

189 6283970 OPERADOR 2,416,429$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $2,867,557 $199,722 5 FAMISANAR 84968522 $114,890 COLFONDOS 84968522 $458,997 $114,890 $0 $0 SIN NOVEDAD

190 98398531 RASTRILLERO 2,416,429$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,076,965 $214,308 5 NUEVA EPS 84968522 $123,280 PROTECCION 84968522 $492,516 $123,280 $0 $0 SIN NOVEDAD

191 JOSE JULIAN BERMUDEZ 18397281 CONDUCTOR  RELEVADOR TURBO-CAMIONETA 1,648,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,021,622 $210,453 5 SURA E´PS 84968522 $121,062 COLPENSIONES 84968522 $483,657 $121,062 $0 $0 REITRO  30/03/2026

192 1083872725 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $583,635 $40,650 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9502507273 $23,384 COLFONDOS 9502507273 $93,420 $23,384 $0 $0 RETIRO 10/03/2026

193 1055186060 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $583,635 $40,650 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9502507273 $23,384 COLFONDOS 9502507273 $93,420 $23,384 $0 $0 RETIRO 10/03/2026

194 4053719 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9502507273 $70,151 COLFONDOS 9502507273 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

195 1058058498 OFICIAL 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9502507273 $70,151 PORVENIR 9502507273 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

WALTER ORTIZ MONTEZ

JUAN DAVID ARIAS TABARES

JOSE ANGEL GALLEGO CEBALLOS

LUIS ALBERTO BEDOYA 

MICHAELS ESTIVEN ESCOBAR GONZALEZ

VICTOR MAURICIO GAÑAN JARAMILLO

CARLOS ALBERTO DIAZ COBALEDA

HUGO CARMONA GARCIA

GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR  BETANCOUR 

JOSE EDIER PATIÑO CUARTAS

MARIANO MESA ECHEVERRY

YORMAN GERARDO GALLEGO CEPEDA

JULIAN JOSE SALAZAR CARDONA

YOBANI EPAMINONDA CABRERA BURGOS

RODRIGO ALBERTO ARGUELLES ARBOLEDA

CHRISTIAN ALEXANDER CARO RODRIGUEZ

JOSE GEOVANNY OCHOA RODRIGUEZ

EDISON TORRES ROJAS

RITO ALFONSO VARGAS FONSECA

JOSE SALVADOR GUADUAS CHACON
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1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

18/04/2026

196 6319919 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9502507273 $70,151 PORVENIR 9502507273 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

197 1079359349 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9502507273 $70,151 PROTECCIÓN 9502507273 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

198 7188186 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,225,634 $85,364 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9502506111 $49,105 PROTECCIÓN 9502506111 $196,182 $49,105 $0 $0
FECHA DE INGRESO 

10/03/2026

199 74428293 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,225,634 $85,364 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9502506111 $49,105 PROTECCIÓN 9502506111 $196,182 $49,105 $0 $0
FECHA DE INGRESO 

10/03/2026

200 10885509 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 SALUD TOTAL 1081140165 $70,151 PORVENIR 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

201 98763195 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 SALUD TOTAL 1081140165 $70,151 PORVENIR 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

202 98763413 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 EPS SURA 1081140165 $70,151 COLPENSIONES 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

203 1002425354 OFICIAL OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 EPS SURA 1081233437 $70,151 COLPENSIONES 1081233437 $280,259 $70,151 $0 $0
SE RETIRARON DEL 

PROYECTO 13/03/2026

204 1003779997 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 1081193961 $70,151 PORVENIR 1081193961 $280,259 $70,151 $0 $0
SE RETIRARON DEL 

PROYECTO 13/03/2026

205 1017142882 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 ALIANZA MEDELLIN EPS 1081140165 $70,151 COLPENSIONES 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

206 1023801310 ENCARGADO DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 1081140165 $70,151 PORVENIR 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

207 1076018641 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 1081140165 $70,151 PORVENIR 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

208 1077454869 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 1081233437 $70,151 PORVENIR 1081233437 $280,259 $70,151 $0 $0
SE RETIRARON DEL 

PROYECTO 13/03/2026

209 1109301734 INSPECTOR SST 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 SANITAS 1081140165 $70,151 PORVENIR 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

210 1146435893 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 SALUD  TOTAL EPS 1081233437 $70,151 PORVENIR 1081233437 $280,259 $70,151 $0 $0
SE RETIRARON DEL 

PROYECTO 13/03/2026

211 1192909476 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 EPS SURA 1081193961 $70,151 PORVENIR 1081193961 $280,259 $70,151 $0 $0
SE RETIRARON DEL 

PROYECTO 13/03/2026

212 1193085442 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 EPS SURA 1081140165 $70,151 PORVENIR 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

213 JUAN CARLOS CARVAJAL OQUENDO 1146442004 AUYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 SALUD TOTAL 1081140165 $70,151 COLPENSIONES 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

214 EIBER MAURICIO GONZALEZ VERA 1023802176 PERFORADOR 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 SALUD TOTAL 1081233437 $23,384 PORVENIR 1081233437 $93,420 $23,384 $0 $0
SE RETIRARON DEL 

PROYECTO 13/03/2026

215 RICARDO ANTONIO ROJAS PACHECO 1098763672 AYUDANTE DE OBRA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,750,905 $121,949 5 SALUD TOTAL 1081140165 $70,151 COLFONDOS 1081140165 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

216 8055328 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,575,815 $109,754 5 SURA 1081140165 $63,136 PORVENIR 1081140165 $252,233 $63,136 $0 $0
FECHA DE INGRESO 

07/03/2026

217 1121894549 PILERO 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $1,575,815 $109,754 5 NUEVA EPS 1081140165 $63,136 PORVENIR 1081140165 $252,233 $63,136 $0 $0
FECHA DE INGRESO 

07/03/2026

218 1053341733 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,423,500$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X FRANKIN FABIANY VARGAS $672,000 $46,804 5 NUEVA E.P.S. S.A. 1081363287 $26,924 PORVENIR 1081363287 $107,564 $26,924 $0 $0 SIN NOVEDAD

219 7316233 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JARVEY RIVERA RODRIGUEZ $1,750,905 $121,949 5 SANITAS EPS 72220183 $70,151 COLFONDOS 72220183 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

220 1002624105 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X EDGAR AHUDIN GARCIA BUITRAGO $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9501564630 $70,151 PORVENIR 9501564630 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

221 7308568 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,423,500$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BRACO PROYECTO SAS $672,000 $46,804 5 SANITAS EPS 5260995 $26,924 COLPENSIONES 5260995 $107,564 $26,924 $0 $0 FECHA RETIRO 30/03/2026

222 JOSE URIEL PEÑA HERNANDEZ 7317403 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NOEL ADOLFO SALINAS RODRIGUEZ $1,750,905 $121,949 5 SANITAS EPS 9502001982 $70,151 PORVENIR 9502001982 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

223 JOSE HECTOR PAEZ CASTIBLANCO 7307052 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BRACO PROYECTOS SAS $1,750,905 $121,949 5 SANITAS EPS 65078104 $70,151 PORVENIR 65078104 $280,259 $70,151 $0 $0 FECHA RETIRO 30/03/2026

224 JEFERSON VASQUEZ ANZOLA 1053341034 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X WILIAM PEÑA POVEDA $672,000 $46,804 5 NUEVA EPS 1080563516 $26,924 PORVENIR 1080563516 $107,564 $26,924 $0 $0 SIN NOVEDAD

225 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 742611154 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X WILIAM PEÑA POVEDA $672,000 $46,804 5 NUEVA EPS 1080563516 $26,924 COLPENSIONES 1080563516 $107,564 $26,924 $0 $0 SIN NOVEDAD

226 EDUIN FABIAN VANEGAS 1056410683 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6007) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JORGE EDILBERTO DAZA GARCIAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 75378643 $70,151 COLPENSIONES 75378643 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

227 1052338455 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NOEL ADOLFO SALINAS RODRIGUEZ $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 9502001982 $70,151 PORVENIR 9502001982 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

228 LUIS AUGUSTO LANCHEROS ROCHA 9499042 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6006 ALTA) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X LUIS AUGUSTO LANCHEROS ROCHA $1,283,997 $89,429 5 NUEVA EPS 62543394 $51,444 PORVENIR 62543394 $205,523 $51,444 $0 $0
TRABAJO 16/03/2026 SE 

RETIRA 25/03/2026

229 1002623201 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6006 ALTA) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GRUPO CONSTRUPROGRESO SAS $1,283,997 $89,429 5 NUEVA EPS 9501851367 $51,444 PORVENIR 9501851367 $205,523 $51,444 $0 $0 RETIRO 22/03/2026

230 $1,056,506,988 CONDUCTOR VOLQUETA DT (6006 ALTA) 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GRUPO CONSTRUPROGRESO SAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 9501851367 $70,151 PORVENIR 9501851367 $280,259 $70,151 $0 $0 RETIRO  31/03/2026

231 JAMEL EBERTO JUNCO ZORRO 1002721453 CONDUCTOR BUSETA 1,750,905$               X X X X X X X
COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES ZETAQUIRA 

COOPZETRANS

$1,517,451 $105,689 5 NUEVA EPS 36758262 $60,797 PORVENIR 36758262 $242,891 $60,797 $0 $0 INGRESO 24/03/2026

232 1069302387 CONDUCTOR BUSETA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NELSON RAUL PEÑA CARO $1,750,905 $121,949 5 FAMISANAR 9502785430 $70,151 COLFONDOS 9502785430 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

233 JOSE LUIS JIMENES  GARA 79780775 OPERADOR DE EXCAVDORA 1,750,905$               X X X X X X X X X X JOSE LUIS JIMENES  GARA $1,750,905 $121,949 5 FAMISANAR 6016354031 $70,151 SURA 6016354031 $280,259 $70,151 $0 $0
TRABAJO 16/03/2026 SE 

RETIRA 25/03/2026

234 16760633 OPERADOR MOTONIVELADORA 3,385,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,554,250 $247,550 5 FAMISANAR 84968522 $142,402 PORVENIR 84968522 $568,912 $142,402 $0 $0
INGRESO 15/12/2025. EN 

ENERO SIN NOVEDAD

EDWIN PEREA CORDOBA

PEDRO LUIS CRESPO ANGARITA 

DIDIER GIOVANI MONSALVE GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ESPINOSA RAMIREZ

AUGUSTO GEORGE BUILMAR

CRISTOBAL ALFONSO AMAYA ARIAS 

JHON ANTONIO SOLER CUERVO 

OSMAN DARIO BOHORQUEZ ARENILLA

JUAN SOCORRO MOSQUERA MOSQUERA

EVARISTO LERMA

YON FREDYS CHALA MORENO

MANUEL SENCION LERMA CORDOBA

YONIER MOSQUERA CORDOBA

JAROL ALONSO HINESTROZA MENA

NELSON RAUL PEÑA CARO

FRANKIN FABIANY VARGAS

FREDY ARMANDO PARRA MENJURA

EDER ANTONIO SERRANO DELGADO 

ELICEO MONTOYA 

EDUIN FERNEY GUZMAN PINZON 

KILIAN DAVID PEÑA VILLAMIL 

EDGAR AHUDIN GARCIA BUITRAGO

GERARDO CASTILLO FUENTES

MANUEL EDILSON PUENTES COCA

DAYANA ANDREA ARENAS BOCANEGRA

EDWARD TORO RAMIREZ 

HAMINTON GOMEZ SANCHEZ

FERLEY CORDOBA PEREA
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COMFABOYSEGUROS BOLIVAR

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo  Salarios 

Días del Mes Enero 2026

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

Ín
d

ic
e
 B

a
s
e
 d

e
 C

o
ti

z
a
c
ió

n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(I
B

C
)

1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

18/04/2026

235 70323024 OPERADOTR CARGADOR FRONTAL A 2,256,000$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,368,878 $234,639 5 SURA 84968522 $134,975 COLPENSIONES 84968522 $539,241 $134,975 $0 $0 INGRESO 13/01/2026

236 10182467 ALAMBRADOR 1,750,905$               X X X X X LUIS CARLOS SANABRIA MOLINA $291,818 $20,325 5 NUEVA EPS 9503157207 11691.78132 PORVENIR 9503157207 46709.95275 11691.78132 $0 $0 INGRESI 27/03/2026

237 HUMBERTO LEGUIZAMO ZANABRIA 9506198 OPERADOR MAQUINARIA PESADA 1,750,905$               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGREGADOS SAN JUANITO SAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 9502481578 $70,151 PORVENIR 9502481578 $280,259 $70,151 $0 $0 RETIRO 30/03/2026

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Firma

Nombre:  Ing John Jairo Torres Ortega Nombre: Julio César Sánchez Cadavid

Matrícula Profesional No.:  25202-27242 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT

Director de Interventoría

FRANCISCO JAVIER RAVE IZASA

FREDY GUTIERREZ AGUIRRE
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101

14.931.375$             

-$                              0 -$                              5.129.700$               

-$                              1,00 8.238.000$               8.238.000$               

Línea Social - Talleres de 

Embellecimiento y Muralismo- Kit de 

Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 

galones y 1 brocha 4")		

0

Und 12 77.000$                                 

Und

120.000$                                   

20

und 70

924.000$                                   

3 1.660.500$                            4.981.500$                               

20.000$                                 

GERENCIA DE 

REGIONES

GERENCIA DE 

REGIONES

-$                              1,89

145.000$                               14.500.000$                             

2.495.000$                               

Línea Deportiva - (1 mesas de Ping 

Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de 

Ping Pong)									

Und

Und

Línea Social - Manos a la obra (1 

cascos, 1 bota dielectrica,1 guante 

baqueta, y 1 gafa)									

Línea Deportiva (Trofeos)	

Línea Deportiva - A la obra en Bici 

(Camisetas Jersey con reflectivos y 

casco) 

Línea Deportiva - A la obra en Bici ( 

1bicicletas y kit de protección) 				

100Und

Und

951.489$                  

123.570$                  

3.182.545$               

100

-$                                  2,5% -$                              -$                              

40

8.268.893$               

0

-$                              

-$                              

-$                              

30.068.700$             

617.850$                  0,00 2,5%

8.000.000$                            

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                              0

5.129.700$               

40

-$                                  

181.236$                  0,00 -$                                  2,5%

-$                                  

78.434.487$             

-$                                  2,5%

1 592.797.471$                        

2,5%

-$                                  592.797.471$                           

7.723.125$               

2,5%

30.600$                                 3.090.600$                               

2,5%

2,5%

-$                                  

Cuñas Radiales 30 seg

Cartillas

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 

escolares temáticos)

Línea Turística - Gastrotour INVIAS 

(Valla publicitaria) 	

Und

0
0

0,00

1303.

0

-$                                  

$1.372

$ 8.000

$10.274

4.400$                                    176.000$                                   

-$                              

8.030.000$                               

75.000$                                 7.500.000$                               

7.754.018$               

10.293.381$             

610.433.196$           

96.230.237$             

15.858.150$             
170.000$                  

55.169.886$             

10.579.652$             

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

1,00

2,5%

-$                                  2,5%

-$                              

-$                              -$                              

Und

64.000.000$                             

10.274.000$                             

Und 249.900$                               9.996.000$                               

300 25.100$                                 7.530.000$                               

Und

Und 40 35.700$                                 1.428.000$                               

8000Und

Und 99

1000

254.863.125$           

90
100
1000

Und
Und
Und

Und

$176.000

1.470.483$               

2000 2.744.000$                               

Alquiler de sillas Und 1000
Alquiler de mesas 250 $7.000

$1.500 1.500.000$                               
1.750.000$                               

$1.050.000

$154.000 15.400.000$                             

Global

170.000$                                   
10.032.000$                             

Und

PROYECTO
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VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)
UNIDAD

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
AGOSTO

Refrigerios e Hidratación Und

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

VALOR BÁSICO EJECU. 

MES  ($) 

1000 $6.000 6.000.000$                               

CANTIDAD

962 DE 2021

Alquiler de sonido incluye transporte

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

30 ABRIL 2026

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

3.391.375$               

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales

59

973 DE 2021

2,5% -$                              -$                              

-$                              

8.268.893$               

-$                              -$                              0

-$                              

-$                              

-$                                  

-$                                  
-$                                  

2.825.634$               

-$                              -$                              

Und
-$                              1.544.625$               

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

) 1.544.625$               

2,5%

10.330.452$             

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Boyacá

No.

FECHA 8

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2022

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
OBJETO DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

2,5%-$                                  0

-$                              

-$                              

-$                              

1.081.138$               

0

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

-$                                  

2,5%

2,5%

-$                                  1.802.063$               

1.239.819$               -$                                  

6.178.500$               

2,5%
-$                              

2.787.125$               

-$                              0,00

451,13

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

2.569.226$               

-$                              2,5%

2,5%

-$                              

-$                              -$                              

-$                              0

-$                              14.931.375$             

2,5%

2,5%
0,0%
2,5%

2,5%

2,5%

-$                              50.457.750$             

-$                              
-$                              

-$                              

10.734.114$             

951.489$                  

-$                              

-$                              0,00 -$                              1.802.063$               

-$                              0 -$                              

0,00 -$                              1.239.819$               

368,00 3.789.480$               6.508.020$               2,5%

2,5%

-$                              0

0

0

-$                              

123.570$                  

5.020.258$               

0 -$                              

-$                              254.863.125$           

-$                              10.293.381$             -$                              0

-$                              1.470.483$               

-$                              

-$                              

-$                              -$                              7.754.018$               

Ejecución Proyectos Productivos

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 

ambientales, puntos ecológicos)

Global 1 76.168.475$                          76.168.475$                             

Talleres Pedagógicos Seguridad Vial  

(Entrega de chalecos reflectivos y 

paletas de señalización)

2,5%

2,5%

97.311.375$             

15.858.150$             
170.000$                  

10.330.452$             

2.825.634$               

65.904.000$             

10.579.652$             

0,00

$170

94.500.000$                             

57

Alquiler de video Beam

Volantes tamaño 21,5*13,5 cm

Pasacalles

Folletos Informativos tamaño 28*42 cm

PROYECTO 2.

INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN

PROYECTO 5.

CULTURA VIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Placas conmemorativas para Línea 

Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)	

Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 

chalecos reflectivo)

Und 10 249.500$                               

Und
301

$4.000

Und

								Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias 

y petos)	

Und

Und

50 19.000$                                 950.000$                                   

0,00

Transporte para sillas y mesas ida y 

vuelta
1.204.000$                               

Actividades con el Comité de 

Participación Comunitaria Servicio 

transporte buseta 22 pasajeros 

401.500$                               

5.020.258$               69.646$                                 

Perifoneo Hora 1400 $35.000 49.000.000$                             50.457.750$             

Línea Turística - Caminatas Ecológicas 

Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y 

Pañoletas)									

Und

2.500.000$                            247.500.000$                           

Línea Deportiva - Premio (Bono de $ 

4.000.000) Categoría Fútbol y Ping Pong	

Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, 

pitos, tarjetas)	

6

Actividades con el Comité de 

Participación Comunitaria y comunidad 

en el desarrollo de Talleres de 

sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, 

almuerzo)

Und 1000 10.000$                                 10.000.000$                             10.297.500$             

7.300.928$               

158.585$                  

PROYECTO 7.

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS- OBRAS 

CON PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Obras con participación Comunitaria 

-$                              -$                              43,79 11.379.823$             8.197.278-$               

-$                              

-$                              

-$                              78.434.487$             -$                              

-$                              610.433.196$           -$                              0

0

978.263$                  

0

35,00

2,5%

2,5%

2,5%

-$                                  2,5%

-$                                  

-$                                  

22.651$                    

-$                              

-$                              

-$                                  

-$                                  

-$                              

291.934$                  325.916$                  

-$                              30.068.700$             

-$                              

422.197$                  -$                              70,90

978.263$                  

-$                                  

2.569.226$               

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              -$                              

16.476.000$             0,00

2,5%

730.000$                               29.200.000$                             

4.875.220$                               

16.000.000$                             

150.000$                               600.000$                                   4

40

2

							Línea Deportiva (medallas)	

Und
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Firma Firma Firma Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:     WALTER LOPEZ MORALES Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre: CECILIA CORTÉS RODRÍGUEZ

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-66520ANT Matrícula Profesional No.: 176435 Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.: 129612

$ 1 85.127.970$             

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188M2-D-TU-MCTB 

Angela Aceneth Morales Henao - 

TDO

Global 1 2.847.000$                            2.847.000$                               2.931.698$               1 2.847.000$                   2,5% $ $ 1 2.847.000$               

Global 1 85.127.970$                          85.127.970$                             87.660.527$             1 85.127.970$                 2,5% $

2.677.350$               1-$                              -$                              2,5%

-$                              -$                              

2,5% -$                              -$                              1 100.788.042$           

1 2.677.350$               2,5%

-$                              -$                              x

-$                              

OTROS * 

(%)

x 2,5% -$                              -$                              

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

2,5%

x

-$                              

2.389.020$               0

0 2,5%10.750.590$             

2,5% 1 85.898.623$             

1 10.750.590$             

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

104.170.087$           

2.677.350$               

101.160.560$                           104.170.087$           0 2,5% -$                              -$                              1

2,5% -$                              -$                              1 2.677.350$               1 2.600.000$                            0

4. RESUMEN

Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

1 45.990.778$                          45.990.778$                             

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

2.389.020$               0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$                                                                                                                               

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV

Global

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - TDO

Global 1 2.320.000$                            2.320.000$                               

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

Apoderado

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

x 28.297.335,38$        

VALOR BÁSICO EJECU. 

MES  ($) 

 

R

E

E

M

B

27.479.811$                          27.479.811$                             

FECHA 8 AGOSTO 2022

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MESUNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$                                                                                                                               G

x 47.359.004$             0

2.600.000$                            

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - TDO

0

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar  Martinez - UMV-

Global 1 83.416.968$                          83.416.968$                             85.898.623$             0

2.677.350$               

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

0 -$                                  2,5% -$                              -$                              1 28.297.335$             

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

22,48%

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

6. FIRMAS

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

-$                                                                                                                               B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.825.072.414$                                                                                                              

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$                                                                                                                               

K 526.591.227$                                                               

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$                                                                              

J -$                                                                              

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2.354.176.887$                                                                                                              L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

1

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$                                                                              

1 2.389.020$               

2.389.020$               -$                              

2,5% -$                              -$                              1 2.677.350$               

-$                                                                              

-$                              1

47.359.004$             

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

NOTAS: 

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO

Global 1 2.320.000$                               

Global 1 10.440.000$                          10.440.000$                             
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia
Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - UMV-

101.160.560$                        

2.600.000$                               

1 97.876.224$                          97.876.224$                             

Global 1

2.320.000$                            

2.677.350$               0

100.788.042$           0

2

Global
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - UMV

-$                                  2,5%

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - TDO

Global 1 2.600.000$                            2.600.000$                               

2.600.000$                               

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME

PROYECTO ACTIVIDAD

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - UMV-

Global 1

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar Martinez- TDO

Global

2,5% $ $ 1 2.617.255$               

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - ARRTO

2.600.000$                            2.600.000$                               2.677.350$               

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Provision Soco-predial 

UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo
Global 1 521.343.151$                        469.379.311$                           536.853.110$           

0

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188M2-D-TU-MCTB 

Angela Aceneth Morales Henao - 

UMV

Mobile User



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

DIAGNÓSTICO PREDIAL

IVA
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                               -   

PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO  $                                         4.650.000  $                                                                                                               -   

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70  $                                                                                                               -   

 $                                                                                                               -   

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 

VENDEDOR  $                                            150.000  $                                                                                                               -   

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN  $                                            640.000  $                                                                                                               -   

 $                                            300.000  $                                                                                                               -   

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA  $                                            150.000  $                                                                                                               -   

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIA AUTORIZACIÓN DE 

LA SS (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $                                            150.000  $                                                                                                               -   

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA  $                                            749.000  $                                                                                                               -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE  $                                            642.000  $                                                                                                               -   

 $                                            321.000  $                                                                                                               -   

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $                                            107.000  $                                                                                                               -   

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. 

PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL  $                                            231.000  $                                                                                                               -   

1.2. TRÁMITES 

ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 

JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO 

ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)  $                                            321.000  $                                                                                                               -   

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS  $                                            462.000  $                                                                                                               -   

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR 

PARTE DEL VENDEDOR  $                                            231.000  $                                                                                                               -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL 

VENDEDOR  $                                            115.500  $                                                                                                               -   

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $                                            115.000  $                                                                                                               -   

 $                                            346.500  $                                                                                                               -   

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA  $                                            231.000  $                                                                                                               -   

 1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN  $                                            346.500  $                                                                                                               -   

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA  $                                            231.000  $                                                                                                               -   

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL 

TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA

 $                                            640.000  $                                                                                                               -   

43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV  $                                            320.000  $                                                                                                               -   

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O 

ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV  $                                            860.000  $                                                                                                               -   

41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV  $                                            430.000  $                                                                                                               -   

42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O 

ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

 $                                            377.000  $                                                                                                               -   

 $                                         2.788.000  $                                                                                                               -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO  $                                            670.000  $                                                                                                               -   

 $                                                                                                               -   

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y 

DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)  $                                         1.340.000  $                                                                                                               -   

 $                                            217.000  $                                                                                                               -   

ACTIIVIDAD EJECUTADA 

INFORME GENERA DEL 

SECTOR RURAL

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM  $                                         1.600.000  $                                                                                                               -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS  $                                         2.460.000 

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS     $                                            320.000  $                                                                                                               -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    

39.  ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE 

LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO  $                                         2.680.000  $                                                                                                               -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL  $                                            960.000  $                                                                                                               -   

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES  $                                            754.000  $                                                                                                               -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 

POSTERIORES A SU APROBACIÓN  $                                            377.000  $                                                                                                               -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS

 $                                            805.500  $                                                                                                               -   

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                            268.500  $                                                                                                               -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                            348.500  $                                                                                                               -   

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES  $                                         1.074.000  $                                                                                                               -   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

 $                                         1.045.000  $                                                                                                               -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS 

RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE  $                                         1.394.000  $                                                                                                               -   

27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS 

RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA 

SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN

25. VR. TOTAL ACUMULADO:  $                                                                                                                                              433.891.811.014,00 

24. VR. TOTAL ADICIONES:  $                                                                                                                                                75.020.046.680,00 

25. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                13.800.000.000,00 

22. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                28.823.323.054,00 

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 13 4 26

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):  $                                                                                                                                              358.871.764.334,00 

21. VR. ANTICIPO:  $                                                                                                                                                  2.185.885.000,00 

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 4.097.433.082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 4.097.433.082

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T. BOYACA LCP S.A.S. 902.003.281-9

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2026 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

ELABORACIÓN ESTUDIO DE 

TÍTULOS

23. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                19.272.000.000,00 

24. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                13.124.723.626,00 



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 13 4 26

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 4.097.433.082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 4.097.433.082

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T. BOYACA LCP S.A.S. 902.003.281-9

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2026 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 

DEL TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

71,714,292 79.150.916

05202-66520 ANT N/A

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL PAGO 

DEL TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 

PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS

85. VALOR TOTAL ACUMULADO 3.162.984.266$                                                                                                                                                                                       

86. SALDO POR EJECUTAR 934.448.816$                                                                                                                                                                                          

-$                                                                                                                                                                                                         

78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$                                                                                                                                                                                                         

79. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                                         

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$                                                                                                                                                                                                         

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                                         

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$                                                                                                                                                                                                         
64. (2,5% ADMISTRACION) -$                                                                                                                                                                                                         
65. IVA -$                                                                                                                                                                                                         

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ 0,00

82. DESEMBOLSOS PREDIALES -$                                                                                                                                                                                                         

83. OTROS -$                                                                                                                                                                                                         

84. IVA -$                                                                                                                                                                                                         

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 3.162.984.266$                                                                                                                                                                                       

81. GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                                         

77. IVA PRESENTE PREACTA

Mobile User
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Puerto Boyacá, 23 de mayo de 2026 
 
 
Ingeniero  
MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN 
Director Territorial Boyacá (E ) 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Tunja 
 
 
Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 
MÓDULO 2. 
 
 
Asunto: Atención a observaciones Acta parcial de obra N°59- Abril de 2026 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°58 correspondiente al mes de 
marzo de 2026 en atención a las observaciones realizadas a través de correo electrónico del día 22 de marzo, 
las cuales obedecen a lo siguente: 
 

“OBSERVACIONES AL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 59 ABRIL DE 2026 –V0 
 

Una vez recibida el Acta Parcial de Obra N° 59 correspondiente al mes de abril de 2026, esta supervisión realizó 
la revisión del contenido, encontrando las siguientes observaciones: 

 

1. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 – Acta de Recibo Parcial de Obra: 

Durante la revisión documental se evidenciaron inconsistencias entre los valores registrados en los campos 
“SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)” y “VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)”, consignados en la presente Acta de Recibo Parcial de Obra, 
frente a la información aprobada en el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 14. 

Lo anterior se presenta específicamente en el apartado de “CONDICIONES ACTUALIZADAS – Última Acta de 
Modificación No. 14 de fecha diciembre de 2025”, donde los valores y/o cantidades reportadas no guardan 
concordancia con los soportes contractuales aprobados. 
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En consecuencia, se solicita efectuar la revisión y ajuste correspondiente, garantizando la consistencia entre 
los documentos contractuales y los valores reflejados en la presente acta, con el fin de asegurar la trazabilidad, 
control y correcta validación por parte de la supervisión. 

Observación – N° de Orden 71, descripción Ítem - Transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m):  

Durante la revisión del formato presentado, se evidenció que la cantidad asociada al ítem No. 71 no es 
técnicamente verificable, toda vez que en la columna “CANTIDAD” la información aparece ilegible, representada 
mediante caracteres “##########”. 

En consecuencia, se solicita efectuar la corrección del documento con la información legible y completa, a fin 
de garantizar la adecuada revisión, control y aprobación por parte de la supervisión. 

2. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA: 
 
Realizar el ajuste correspondiente en la Hoja de Ruta y proceder con la nueva radicación del Acta Parcial de 
Obra, una vez subsanadas las observaciones señaladas.” 
 
Una vez atendidas por el contratista de obra y verificadas por esta interventoría remitimos los documentos 
correspondientes y solicitamos de manera comedida la aprobación para continuar con los trámites 
correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LUISA MARÍA MENESES M. 
Residente de interventoría  
Consorcio Ecovisión 188 
Anexo: 20 archivos 
Copia: Apoyo a la supervisión 
Elaboró: LMM 
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EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 

 

HACE CONSTAR: 

Que la sociedad T. BOYACÁ LCP S.A.S., identificada con NIT 902.003.281-9, remitió a esta 
interventoría certificación suscrita por su representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
en la que manifestó que la sociedad ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales, de 
seguridad social y parafiscales que legalmente le corresponden y resultan exigibles a la fecha 
de expedición de dicha certificación, respecto del personal propio y del personal que de 
manera directa o indirecta ejecutó actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto 
durante el periodo correspondiente.   
 
La presente constancia se expide con fundamento exclusivo en la certificación allegada por el 
contratista, para efectos del trámite correspondiente ante la entidad. 
 
Bogotá, 7 de mayo de 2026  
 

 
 
 
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO 
Representante Legal 
Consorcio ECOVISIÓN-188 
Interventor.  
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