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.  CONSORCIO VIAL CHAPARRAL / . cie e ,

2024 -10 -11 363,876,926.87 g

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS

PESOS CON 87/100 EN M/CTE
GOBERNACION DEL TOLIMA
CRA3aCALLES10Y 11
NIT. 800113672-7 /
COMPROBANTE 5 .
IBAGUE DE EGRESO N° 23517

Fecha : 11/10/2024

Z

Beneficiario:
Concepto : *M.A.M\\ RELACION DE PAGO § 2 IPEL 11/10/2024*

Valor Egreso:  363,876,926.87 Orden: 19114

901505619 - CONSORCIO VIAL CHAPARRAL /

PAGO 19 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODO DEL 01/01/2024 AL 28/01/2024 Y 06/05/2024 AL 30/08/2024. IS 01/10/2024
FELIPE LOMBO. FACTURA FEV-21 DEL 25/09/2024. A LA FECHA SE HA APLICADO TASA PRODEPORTE A LA
ADICION 1 REALIZADA EN EL ANO 2022 POR VALOR DE $935.139.498,89 PENDIENTES POR APLICAR Y A LA
ADICION 2 REALIZADA EN EL ANO 2023 POR VALOR DE $3.152.777.269,79. FALTA APLICAR LA TASA
PRODEPORTE DE LA 3 ADICION CORRESPONDIENTE AL, ANO 2024. VERSION 18 ACTA No 014 PRORROGA No.
0010 ADICION; CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO TOTAL 29 MESES Y 9 DIAS CALENDARIO (ADICION 03 MESES)

. e, R . 3 XY i A 2

CuentaN°:  5752-00090-3 /

Banco: COLPATRIA /
‘ CUENTAS CONTABLES
COD. CUENTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS |
111006011615 575-200090-3 Gobierno Dptal del Tolima - Bono valor constante 0.00 363.876.926.87 ;
serie A (Ac- UR.
24010203 Contratos de Obra Pablica 363,876.926.87 0.00
TOTALES 363,376,926.87 363,876,926.87
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
RUBRO NOMBRE
03 - 32331 -2.3.2.02.02.005 - 9003 Construccién y servicios de Ia construccion
DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19114
Descripeién % Valor Base Valor
Descuentos y otros recargos
-5,00 981,326,021.00 -49,066.301,00

2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO 3461/07 - CONTRIB CTOS OBRA
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DT02418/13) CONSTRUC O URBANIZAC
2024 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020

2024 - BOMBEROS CHAPARRAL 0.5 X MIL DFC-162-251 DE2024

2024 - RETEICA CHAPARRAL COMERCIO 7 X MIL ACD019/2017

2,00 4,087,916,768.68 -81.758.335,00
-0,05 981,326,021.00 -490.663,00
-0,70 981,326,021.00 -6.869.282,00
-$ 157,811,101.00

VALORNETO § 363.876.926,87
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Elaboro: MMVALENCIA 5
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ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,517

No Nit_ Beneficiario Valor Neto Cheque Girado Informacién bancaria beneficiario Firma
) Cuenta Tipo Cuenta Entidad Bancaria
9615&5619 CONSORCIO VIAL CHAPARRAL 363,876,926.87 Corriente
o TOTAL  363,876,926.87 s
Convenclones - * REP => Cheque Anulado Por Reposicién
Elaboro: MMVALENCIA COPIA Page 2 of 2
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~ GOBERNACION DEL TCLIMA
/ \ 'n\ A
,h‘) AN Q\ . NIT. 800113672-7 n 8 aCT 2024
W \T’ ’\) » _Q\ NORDEN DEPAGO lm“

. t/ (\({1’) (j\ Orden de P480 No 4 ’J]OM/U-

Vigencia Fiscal 2024 02\ nh de agb ) 1911
Lugar y Fecha: IBAGUE T-oct-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTOS/CONVENIOS DE OBRA PUB.SEC. PRIVADO
Pagado a: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL Nit/C.C.: 901505619 5 Sin Régimen en ven
Documento_: Contrato 1784
Factyras
Contepto: PAGO 19 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODQ DEL 01/01/2024 AL 28/01/2024 Y 06/05/2024 AL 30/08/2024. IS
01/10/2024 FELIPE LOMBO. PACTURA FEV-21 DEL 25/09/2024, /A LA FECHA SE HA APLICADO TASA/PRODEPORTE A LA ADICION I
REALIZADA EN EL ANO 2622 POR VALOR DE $935.139.498,89 PENDIENTES POR APLICAR Y A LA ADICION 2 REALIZADA EN EL

AISYO 2023 POR VALOR DE $3.152.777.269,79. FALTA APLICAR LA TASA PRODEPORTE DE LA 3 ADIQKSN CORRESPONDIENTE AL
ANO 2024. VERSION 18 ACTA No 014 PRORROGA No. 0010 ADICION; CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA
CHAPARRAL RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO TOTAL 29 MESES Y 9 DIAS CALENDARIO (ADICION 03 MESES)

Programa: INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
Registro Presupuestal: 16998 Vigencia Registro: 2023  Contrato : 1784

Detalle Orden Detalle Liquidacién
Imputacién Presupuestal Valor Descripcién | % | V. Base | Valor
03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 9003 521.688.027,87 | pescuentos y otros recargos
- $ 521.688.027,87| | 2024 - LEY 418/97 MOD. POR DTO -5,0000  981,326,021.00 v-49.066.301,00
2024 - RETEFTE. OBRA CIVIL (DTO{-2,000|  981,326,021.00 ~—<T9%76.520,00] e
. 2024 - TASA PRODEPORTE Y RECH -2,000] 4,087,916,768.68 -81.758.335.00
' 2024 - BOMBEROS CHAPARRAL 0.|-0,050{  981,326,021.00 -490.663,00
2024 - RETEICA CHAPARRAL COM| -0,700|  7981,326,021.00 -6.869.282,00
/ $-157.811.101,00 /
| $ 363.876.926,87
Afectacién Contable
Cuenta Débito Crédito Descripcién
1710010642 521.688.027.87 0.00 | Via - Bejuqueros (Limite Valle Del Cauca) - Rio Blanco - Maito - Chapa
24010203 0.00 363.876.926.87 | Contratos de Obra Publica
24070101 0.00 49.066.301.00 | Ley 418/97 (contribucion especial sobse contratos de obras publicas ord
24362602 0.00 19.626.520.00 | Contratos de Construccién y Urbanizacion - 2%
2436275102 0.00 6.869.282.00 { Rete ICA Chaparral - Actividad Comercial
2436900315 0.00 490.663.00 | Sobretasa Bomberos - Municipio de Chaparral
24402402 0.00 ) 81.758.335.00 | Tasa Pro Deporte y Recreacién ORD. 0038/2020
521.688.027,87 " 521.688.027,87

Relacion de Clasificadores de ejecucion
Construccion y servicios de la construccidén 521,688,027.87
-16.0-0-0600-0 521.688.027,87

'\‘$§'°t 0
$
EXADOR DEL GASTO .\YQ(;. CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

§V°. B°.: Direccion Financiera de Presupuesto

M
S
&

03 - 32331 /5.3.2.02.02.005 - 9003
. 24022472081 -54290:2021004730111-14.3,

9 \
0" 7
IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS - ®
Pct Enterprise COPIA Pag. 1
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GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

3 0CT 2024 |

DIAS CALENDARIO
Programa:

73(@ " ORDEN DE PAGO CONTABIL

}encla Fiscal 2024 Orden de PagoNo. 19115

Lugar y Fecha: IBAGUE 7-oct-2024

Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTOS/CONVENIOS DE OBRA PUB.SEC. PRIVADO

Pagado a: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL Nit/C.C.: 901505619 5 Sin Régimen en ven
Documento_: Contrato 1784

Facturas:

Concepto: PAGO 19 CONTRA 1784 DEL 2021. PERIODO DEL 01/01/2024 AL 28/01/2024 Y 06/05/2024 AL 30/08/2024. IS

01/10/2024 FELIPE LOMBO. FACTURA FEV-21 DEL 25/09/2024. VERSION 18 ACTA No 014 PRORROGA No. 0010 ADICION; CONTRATAR
LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO TOTAL 29 MESES Y 9

(ADICION 03 MESES)
INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Registro Presupuestal: 16999

Vigencia Registro: 2023

Contrato : 1784

Detalle Orden Detalle Liquidacién
Imputacién Presupuestal Valor Descripcién | % | V. Base | Valor
03 -32331-2.3.2.02.02.005 - 9011 459.637.993,13
$459.637.993,13 l I
| $ 459.637.993,13 | /
’ Afectacién Contable
Cuenta Débito Crédito Descripcién
1710010642 459.637.993.13 0.00 | Via - Bejuqueros (Limite Valle Del Cauca) - Rio Blanco - Maito - Chapa
24010203 0.00 459.637.993.13 | Contratos de Obra Piblica
459.637.993,13 459.637.993,13
Relacién de Clasificadores de ejecucién
03 - 32331 - 2.

24022402841 -54299-20210047301

Construccion y servicios de la construccion

459,637,993.13

“ORDEKADSRDFL GASTO

olg a(.

IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS

R.3.4.21-16.0-0-0600-0

459.637.993,13

b

CAROL ANDREA [PARA
Ve. B°.: Direcci6n Fifjancie:
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