
De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: SOLICITUD FORMAL DE ADICIÓN AL CONTRATO 177 DE 2019
Fecha: lunes, 23 de diciembre de 2019 13:32:18
Archivos adjuntos: SOLICTUD DE ADICION AL CONTRATO 177 DE 2019.pdf

Buena tarde 

Respetados Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN
Atn: Arq. Juan Carlos Álvarez
Dirección de infraestructura

Adjuntamos oficio relacionado con el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Por lo anterior, quedamos atentos a su confirmación.

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 32 # 8-76 Sur
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3015899
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 
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mailto:Intecpys@gmail.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.intecpys.com&data=02%7C01%7Cjalvareo%40deaj.ramajudicial.gov.co%7Cb21cfe9770a4453a339e08d787d66ddf%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637127227364801952&sdata=zpGk4JvoOK9DASR88SzeydLCjtUDrUvMdPEtGPvVMkg%3D&reserved=0



 


SEMBRAMOS DESARROLLO PENSAMOS EN CALIDAD 


 
Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2019 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN  
Atn: Arq. Juan Carlos Álvarez 
Dirección de infraestructura 
Calle 72 Nª 7- 96 Bogotá  
 


Ref.: Contrato No.177 de 2019, cuyo objeto corresponde a: “Realizar las 
obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y 
adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 – 96” 
 


Asunto: Solicitud de adición al contrato 
 
Cordial Saludo; 
 
El suscrito, Juan Manuel Novoa Tobón, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.032.493.382, expedida en Bogotá, por medio del presente y en mi calidad de 
Representante Legal de la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S con NIT 
900.960.149-1, me permito solicitar a la entidad contratante se sirva adicionar al contrato 
en referencia el valor de doce millones doscientos noventa y dos mil setecientos nueve 
pesos con setenta y cuatro centavos M/Cte. ($12.292.709,74) Incluido AIU e IVA del 
19% sobre la Utilidad. 
 
Lo anterior, teniendo en cuanta que en el desarrollo de las actividades contractuales se 
evidencian ítems no previstos, mayores y menores cantidades que llevan a la necesidad 
de incrementar dicho importe al valor contractual, soportado con base al balance de 
obra que a la fecha presenta un 76% de avance, los APU´s correspondientes y 
cotizaciones de cada una de las actividades consustanciales para llevar al cumplimiento 
las necesidades de la entidad. 
 
Vale mencionar que dicho valor no supera lo dispuesto en el inciso segundo del 
parágrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que expresa: “Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste 
en salarios mínimos legales mensuales”. 
 
De otro lado es importante resaltar que los contratos estatales son confeccionados para 
ser cumplidos en sus prestaciones mutuas, lo cual a primera vista implican que los 
mismos no pueden ser modificados. No obstante, aquella regla, respecto a la 
inmutabilidad de los negocios jurídicos estatales, resulta ser relativa en la medida en 
que las modificaciones introducidas respondan a garantizar, en el caso de estos 
contratos, la finalidad pública inmersa en ellos. En este contexto, es válido afirmar que 
la actividad de la administración está determinada por la realización de los fines que le 
son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos 
que le son asignados a cada estructura pública. Así, la contratación estatal responde 
de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto a la posibilidad de modificar los 







 


SEMBRAMOS DESARROLLO PENSAMOS EN CALIDAD 


contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del 
contrato sobre los restantes elementos del mismo. Bajo la premisa ya desarrollada, 
se podrá señalar que la mutabilidad de los contratos estatales, resulta ser un 
instrumento del que gozan las entidades públicas, como es el caso del Consejo Superior 
de la Judicatura, a través de su Dirección Ejecutiva de Administración, de variar, dadas 
ciertas condiciones, a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. Estas modificaciones 
resultan ser introducidas a los contratos estatales por regla general de mutuo acuerdo, 
respecto de lo cual, es importante señalar que, estas modificaciones requieren una 
causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los 
contratantes y en ese orden, los soportes que se remitan generan esa certeza sobre la 
necesidad que lleva consigo la posibilidad objetiva de la entidad de aceptar la 
modificación y adición al contrato. 
 
Finalmente mencionar que esta modificación contractual descansa en supuesto de 
orden fáctico y jurídico que amerita objetivamente materializarlo, siendo de suma 
relevancia la motivación que se enuncia con anterioridad, es decir, la justificación de 
aquella modificación. Traemos a colación lo manifestado por el Consejo de Estado el 
cual ha señalado sobre este particular lo siguiente en relación con la adición contractual: 
 


 “(…) No debe olvidarse que las autoridades deben obrar en completo 
acatamiento de los principios de planeación y de economía, que tienen como 
finalidad asegurar que todas las actuaciones adelantadas por la Administración 
durante la actividad contractual, se cumplan con eficiencia y eficacia agotando 
los trámites estrictamente necesarios, teniendo en cuenta que todo proyecto 
debe estar precedido de los estudios técnicos, financieros y jurídicos requeridos 
para la viabilidad económica y técnica de la obra, que optimicen los recursos y 
eviten situaciones dilatorias que ocasionen perjuicios para cada una de las partes 
contratantes. Se resalta que la falta de planeación por parte de las entidades 
públicas incide en la etapa precontractual, pero significativamente, en la etapa 
de ejecución, momento en el cual las omisiones de la Administración por falta de 
estudios y diseños definitivos generan serias consecuencias que llevan a 
modificar las cantidades de obra y las condiciones técnicas inicialmente 
pactadas, que a su turno generan incrementos en los costos del proyecto y en el 
más grave de los casos, paralización de obras por la falta de los recursos 
requeridos” 
 


Nótese del extracto de sentencia, que durante la ejecución de los contratos del Estado 
resulta posible este tipo de modificación (adición), siendo válido y legal aquella en estos 
negocios jurídicos. No obstante, lo anterior resulta necesario resaltar que esta 
modificación exige una carga argumentativa por parte de la entidad que pretende 
introducir las modificaciones en los respectivos contratos previamente planeados y 
diseñados. Esta carga argumentativa debe estar sustentada en hechos y situaciones 
ciertas que hayan afectado la ejecución del contrato, pero que además resulten 
necesarias para garantizar a finalidad del respectivo contrato del Estado. 
 
Corolario de lo expuesto se remite el presente oficio solicitando la correspondiente 
adición al valor contractual y como se indicó con anterioridad, se remitirán los 
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correspondientes soportes del caso que dan certeza sobre la necesidad planteada para 
su respectiva aprobación. 
 
Es menester indicar que el plazo de ejecución del contrato se mantiene hasta el día 31 
de diciembre de 2019, según oficio de solicitud de prorroga.  
 
Sin otro particular me suscribo de ustedes. 
 
Cordialmente. 
 
 
__________________________________ 
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S 
NIT.: 900.960.149-1 
Juan Manuel Novoa Tobón 
C.C.1.032.493.382 
Representante Legal  







De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Fecha: martes, 24 de diciembre de 2019 9:51:45
Archivos adjuntos: Acta precios NO PREVISTOS N° 1 - Cto 173 de 2019.docx

ANALIS DE PRECIOS UNITARIOS.xlsx
SOLICTUD DE ADICION AL CONTRATO 177 DE 2019.docx
BALANCE FINAL -APU N.P (1).xlsx
Balance no previstos.xlsx

Buen dia Arq

Adjunto la documentación solicitada.

Mil gracias.

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 32 # 8-76 Sur
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3015899
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 
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		ACTA No. 01 DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS









CONTRATO DE OBRA No.	: Carta de Aceptación de la oferta No. 173 de 2019



MODALIDAD DE SELECCIÓN 	: Invitación pública IP33 de 2019



OBJETO		: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del edificio ce la calle 72 No 7-96.





LOCALIZACIÓN		: Edificio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ubicado en la calle 72 # 7-96 en la ciudad de Bogotá D.C.



VALOR INICIAL		: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS $59’909.624 incluidos los impuestos de ley, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato



ADICIONAL EN VALOR No.	: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS $15.940.950,11 incluidos los impuestos de ley, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.







[bookmark: _GoBack]VALOR TOTAL		: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS $75.850.574,22  incluidos los impuestos de ley, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.





PLAZO INICIAL			: Nueve (9) días calendario. 

PLAZO TOTAL			: Nueve (9) días calendario.

FECHA DE INICIACIÓN		: 06 de diciembre de 2019

NUEVA FECHA TERMINACIÓN	: 15 de diciembre de 2019



CONTRATISTA			: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S



SUPERVISOR			: JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA







En Bogotá, a los 13 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: El ingeniero Juan Manuel Novoa Tobón como Representante Legal de la firma INTEC Proyectos y Servicios S.A.S actuando como CONTRATISTA y el Arq. Juan Carlos Álvarez Orjuela en calidad de Supervisor del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato de la referencia, previo estudio de la Supervisión.



A continuación, se relacionan dichos precios unitarios, indicando los ítems correspondientes:





		ÍTEM

		DESCRIPCIÓN

		UNIDAD

		VALOR  UNITARIO



		NP-1.1

		Suministro e instalación  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar espesor de 0,10m

		       M2

		

$58.820



		



N.P-1.2



		



Desmonte, adecuación e instalación de rejas en tubería metálica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tubería



		





M2

		





$73.510



		N.P-1.3





		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE  Ø=1/2"

		

ML

		





$8.560



		N.P-1.4





		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".



		





UN



		



$7.200







		N.P-1.5





		

Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".



		



ML

		



$17.800



		

N.P-2.1



		



Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial.

		



M2

		



$9.391



		

N.P-2.2





		

Suministro y instalación de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria



		



M2

		



$47.530



		

N.P-2.3

		

Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye emboquillada

		

M2

		

$49.765



		

N.P-2.4



		

Suministro y aplicación de enchape de piso incluye emboquillada formato de 40x40cm o similar

		

M2

		

$52.000



		

N.P-2.5



		

Suministro e instalaciones hidrosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolición de placa, cargue y retiro de escombro

		

GLO

		

$762.600



		

N.P-2.6

		

Suministro e instalación de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua

		

UN

		

$350.000



		N.P-2.7



		

Suministro e instalación de lavamanos corona de pedestal

		

UN

		

$250.000



		N.P-2.8





		

Suministro e instalación de orinal color blanco con su fluxómetro o grifería de pusch

		



UN

		



$455.000



		N.P-2.9



		Suministro e instalación de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado



		

UN

		

$420.000



		N.P- 2.10

		Suministro e instalación de espejo biselado de 0,9mx1,5m próximamente

		UN

		$281.000



		N.P-3.1



		

Suministro e instalación de locker metálico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m

		

UN

		

$660.000









De la presente acta hacen parte los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems no previstos debidamente aprobados por la supervisión, en 3 folios.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.























JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN

Representante Legal

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

Contratista de obra



















JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA

Técnico Grado 13

Unidad de Infraestructura Física

En apoyo a la Unidad Administrativa

Supervisor del contrato 173 de 2019
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Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Repuiblica de Colombia







APU N.P 



						Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).										M2

																ITEM:   N.P 2.1 

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		- 0

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.019				213,200.00		4,000.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		4,000.00

						EQUIPO

						Volqueta sencilla 		Viaje 		0.029				180,000.00		5,251.79

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		5,251.79

						OTROS

						herramineta 		%		0.018				7,955.05		139.21

														SUBTOTAL OTROS		139.21



												COSTO DIRECTO				9,391.00



						Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria 										M2

																ITEM:   N.P 2.2

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						PVC		und		0.683				19,800.00		13,523.40

						Perfileria 		m2		0.45				15,300.00		6,885.00

						corniza 		ml		1.000				7,175.00		7,175.00

																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		27,583.40

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.120		0		164,800.00		19,776.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		19,776.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		0.018				9,760.05		170.80

														SUBTOTAL OTROS		170.80



												COSTO DIRECTO				47,530.20



						Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye 										M2

																ITEM:   N.P 2.3

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						PEGALISTO		M2		0.035				32,000.00		1,120.00

						BOQUILLA		ML		0.020				12,000.00		240.00

						ENCHAPE		M2		1.000				35,000.00		35,000.00



																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		36,360.00

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.100		0		126,800.00		12,680.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		12,680.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		0.050				14,500.00		725.00

														SUBTOTAL OTROS		725.00



												COSTO DIRECTO				49,765.00





						Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar 										M2

																ITEM:   N.P 2.4

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						PEGALISTO		M2		0.055				32,000.00		1,760.00

						BOQUILLA		ML		0.020				12,000.00		240.00

						ENCHAPE		M2		1.000				35,000.00		35,000.00



																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		37,000.00

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.113		0		126,800.00		14,277.68

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		14,277.68

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		0.050				14,500.00		725.00

														SUBTOTAL OTROS		725.00



												COSTO DIRECTO				52,002.68



						Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro 										GL

																ITEM:   N.P 2.5

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						TUBERIA SANIT 2"		BLT		1.000				23,000.00		23,000.00

						TUBERIA SANIT 1"		CÑTE		1				18,000.00		18,000.00

						ACCESORIOS SANITARIOS				2				5,000.00		10,000.00

						TUBO PVCP 1/2				1				16,000.00		16,000.00

						ACSESORIOS HIDRAULICOS				2				4,000.00		8,000.00

																- 0

						DISCOS DE CORTE				2				102,000.00		204,000.00





														SUBTOTAL MATERIALES		279,000.00

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		2.000		0		97,800.00		195,600.00

						REGATA		ML		5				48,000.00		240,000.00

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		435,600.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		2.000				24,000.00		48,000.00

														SUBTOTAL OTROS		48,000.00



												COSTO DIRECTO				762,600.00



						Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua 										un

																ITEM:   N.P 2.6

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						SANITARIO CORONA 12 LITS		m2		1.0				290,000.00		290,000.00

						CEMENTO Y BOQUILLA		BLT		0.3				33,335.00		10,000.50







																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		300,000.50

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla soldador		dia		1.000		0		50,000.00		50,000.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		50,000.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%								- 0

														SUBTOTAL OTROS		- 0



												COSTO DIRECTO				350,000.50



						Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal										un

																ITEM:   N.P 2.7

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						LAVAMANOS CON PEDESTAD		m2		1.0				190,000.00		190,000.00

						CEMENTO Y BOQUILLA		BLT		0.3				33,335.00		10,000.50







																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		200,000.50

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla soldador		dia		1.000		0		50,000.00		50,000.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		50,000.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%								- 0

														SUBTOTAL OTROS		- 0



												COSTO DIRECTO				250,000.50





						Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch 										un

																ITEM:   N.P 2.8

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						ORINAL BLANCO COMPLETO		m2		1.0				395,000.00		395,000.00

						CEMENTO Y BOQUILLA		BLT		0.3				33,335.00		10,000.50







																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		405,000.50

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla soldador		dia		1.000		0		50,000.00		50,000.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		50,000.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%								- 0

														SUBTOTAL OTROS		- 0



												COSTO DIRECTO				455,000.50



						Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m 										un

																ITEM:   N.P 2.11

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						ESPEJO FLOTADO EN PERFIL DE ALUMINIO		m2		1.8				120,000.00		216,000.00









																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		216,000.00

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla soldador		dia		1.000		0		65,000.00		65,000.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		65,000.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%								- 0

														SUBTOTAL OTROS		- 0



												COSTO DIRECTO				281,000.00



						Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado 										un

																ITEM:   N.P 2.9

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						PLACA EN CONCRETO  INCLUYE MALLA		m2		1.0				230,000.00		230,000.00

						REPISA EN FORMICA PARA REPISA		UN		1				130,000.00		130,000.00







																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		360,000.00

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla soldador		dia		1.000		0		60,000.00		60,000.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		60,000.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%								- 0

														SUBTOTAL OTROS		- 0



												COSTO DIRECTO				420,000.00



						Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m 										un

																ITEM:   N.P 2.10

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						PLACA EN CONCRETO  INCLUYE MALLA		UN		1.0				540,000.00		540,000.00

																- 0







																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		540,000.00

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla soldador		dia		1.000		0		120,000.00		120,000.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		120,000.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%								- 0

														SUBTOTAL OTROS		- 0



												COSTO DIRECTO				660,000.00





						Suministro e instalacion  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m										m2

																ITEM:   N.P 1.1

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						CEMENTO 		kg		42.0				460.00		19,320.00

						MIXTO 		m3		0.1344				110,000.00		14,784.00

						SIKAFLOOR		kg		0.48				15,737.00		7,553.76

														SUBTOTAL MATERIALES		41,657.76

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.074		0		213,200.00		15,829.25

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		15,829.25

						EQUIPO

						MEZCLADORA ELEC. 		dia		0.010				50,000.00		495.00

						TRAZADORA		dia		0.010				65,000.00		643.50

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		1,138.50

						OTROS

						herramineta 		%		0.020				9,760.05		195.20

														SUBTOTAL OTROS		195.20



												COSTO DIRECTO				58,820.71



						Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia 										un

																ITEM:   N.P 1.2

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

																- 0

																- 0

						cerradura 		und		1				35,000.00		35,000.00

						soldadura		kg		1.3				9,000.00		11,700.00

						angulo 		ml		2.0				10,333.33		20,666.67

																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		67,366.67

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla soldador		dia		0.053		0		113,200.00		5,948.66

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		5,948.66

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		0.020				9,760.05		195.20

														SUBTOTAL OTROS		195.20



												COSTO DIRECTO				73,510.53



						Suministro e instalación de red general A.F.  tuberia PVC-P Ø=1/2".										UN

																ITEM:   N.P 1.3

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						TUBERIA		TB		0.090				32,010.00		2,880.90

						PEGANTE LIMPIADOR		UN		0.068				23,000.00		1,564.00

																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		4,444.90

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.040		0		98,000.00		3,920.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		3,920.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		0.020				9,760.05		195.20

														SUBTOTAL OTROS		195.20



												COSTO DIRECTO				8,560.10



						Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".										UN

																ITEM:   N.P 1.4

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						ACCESORIOS PVCP		UN		1.000				4,800.00		4,800.00

						PEGANTE LIMPIADOR		UN		0.028				23,000.00		644.00

																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		5,444.00

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.020		0		78,000.00		1,560.00

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		1,560.00

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		0.020				9,760.05		195.20

														SUBTOTAL OTROS		195.20



												COSTO DIRECTO				7,199.20



						Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".										UN

																ITEM:   N.P 1.5

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						TUBERIA 3 pulgadas		TB		0.090				90,000.00		8,100.00

						PEGANTE LIMPIADOR		UN		0.0665				23,000.00		1,529.50

																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		9,629.50

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.081		0		98,100.00		7,975.43

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		7,975.43

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		0.020				9,760.05		195.20

														SUBTOTAL OTROS		195.20



												COSTO DIRECTO				17,800.13



						Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".										UN

																ITEM:   N.P 1.6 

						DESCRIPCION		UND		CANT.		DESP.%		PRECIO UNIT		VALOR TOTAL



						MATERIALES

						TUBERIA 3 pulgadas		TB		0.090				110,000.00		9,900.00

						PEGANTE LIMPIADOR		UN		0.0665				23,000.00		1,529.50

																- 0

														SUBTOTAL MATERIALES		11,429.50

						MANO DE OBRA

						Cuadrilla 		dia		0.081		0		98,100.00		7,975.43

																- 0

														SUBTOTAL MANO DE OBRA		7,975.43

						EQUIPO

																- 0

																- 0

																- 0

														SUBTOTAL EQUIPO		- 0

						OTROS

						herramineta 		%		0.020				9,760.05		195.20

														SUBTOTAL OTROS		195.20



												COSTO DIRECTO				19,600.13





&"Calibri,Negrita Cursiva"
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS	&G	




CRONOGRAMA 

		CRONOGRAMA 

				DIAS 												6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1.1.1		Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.

		1.1.2		Desmonte de lámparas de sobreponer.

		1.1.3		Desmonte de ventaneria metálica.

		1.1.4		Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y  met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.1.5		Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. 

		1.1.6		Demolición muros en mampostería e=0.15  (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.1.7		Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.2		MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO

		1.2.1		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.

		1.2.2		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.

		1.2.3

		1.2.4

		1.3		PAÑETE

		1.3.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.

		1.3.4		Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.

		1.3.5		Filos y dilataciones en pañetes.

		1.4		ESTUCO Y PINTURA

		1.4.1		Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.

		1.4.5		Filos y dilataciones en estuco.

		1.4.2		Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.

		1.4.3		Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.

		1.4.8		Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.

		1.4.4		Resane de Placa, Techo y Muros.

		1.4.9		Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas).

		1.4.10		Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).

		1.4.11		Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color azul 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).

		1.5		PISOS

		1.5.1		Suministro e instalación de placa  de contrapiso  E=0.125m.

		1.5.2		Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.

		1.5.3		Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.

		1.5.4		Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.

		1.5.5		Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.

		1.6		CARPINTERIA METÁLICA

		1.6.3		Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.

		1.6.1		Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5   2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).

		1.6.4		Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.

		1.6.2

		1.7		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

		1.7.1		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".

		1.7.2		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=2".

		1.7.3		Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.

		1.7.4		Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.

		1.7.5		Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.

		1.7.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".

		1.7.7		Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.

		1.7.8		Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.

		1.7.9		Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.

		1.8		INSTALACIONES ELECTRICAS

		1.8.1		Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.

		1.8.3		Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye  Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2".

		1.8.2		Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.

		1.8.4		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre).

		1.8.5		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre ) entre 3 y 5 metros.

		1.8.6		Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.

		1.8.7		Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.

		1.8.8		Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.

		1.8.9		Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.

		1.8.10		Suministro e instalación de tubería  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.

		1.8.11		Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.

		1.8.12		Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.

		1.8.13		Reinstalación lámparas.

		1.9		ASEO Y VARIOS

		1.9.1		Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.

		1.9.2		suministro e instalación de membrana en PVC para Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable 

		1.9.3		Sellamiento de poros con SIKA top seal 107 mejor o similar para impermeabilización tanque de agua potable

		1.9.4		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

		2.0 		BANO ADICIONAL 

		2.1.1		Desmonte deenchape y demolicion 

		2.1.2		Suministro e Instalacion de red hidrosanitaria 

		2.1.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.

		2.1.4		Suministro y aplicación de enchape 

		2.1.5		Suministro y aplicación de aparatos sanitario lavamanos 
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Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2019





Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Atn: Arq. Juan Carlos Álvarez Dirección de infraestructura Calle 72 Nª 7- 96 Bogotá



Ref.:       Contrato No.177 de 2019, cuyo objeto corresponde a: “Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 – 96”



Asunto:   Solicitud de adición al contrato





Cordial Saludo;





El suscrito, Juan Manuel Novoa Tobón, identificado con la cedula de ciudadanía No.

1.032.493.382,  expedida  en  Bogotá,  por  medio  del  presente  y  en  mi  calidad  de

Representante Legal de la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S con NIT

900.960.149-1, me permito solicitar a la entidad contratante se sirva adicionar al contrato en referencia el valor de quince millones novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta pesos con once centavos M/Cte. ($15.940.950,11) Incluido AIU e IVA del

19% sobre la Utilidad. 





Lo anterior, teniendo en cuanta que en el desarrollo de las actividades contractuales se evidencian ítems no previstos, mayores y menores cantidades que llevan a la necesidad de incrementar dicho importe al valor contractual, soportado con base al balance de obra  que a la fecha presenta un 76% de avance de obra realizada,  los  APU´s  correspondientes  y cotizaciones de cada una de las actividades consustanciales para llevar al cumplimiento las necesidades de la entidad; Adicional a esto se generaron una serie de conceptos técnicos en aras de llevar a cabo una correcta ejecución de la obra, dichos conceptos corresponden a lo siguiente:



1. Se solicita cambiar las condiciones técnicas de la sobre placa que se realizara al piso del sótano No.2 teniendo en cuenta que realizando labores de inspección, se visualiza que esta se encuentra en estado de deterioro avanzado, además de esto se aconseja incrementar el espesor y las condiciones de resistencia, suministrando técnicamente malla electrosoldada de 3mm de espesor de 15x15cm con dilataciones cada 3m y un alisado especializado  de concreto con equipo especial (fratasadora); esto aduciendo que la utilización del suelo es de carácter permanente, soportando cargas muertas de vehículos por tiempos indeterminados.

2. Al realizar la poceta de aseo para el cuarto de basuras se observó que no había conexión de aguas residuales y la red existente estaba en gres y no tenía función  debido a su deterioro, se recomienda cambiar por tubería en pvc y realizar su respectiva conexión a la caja dejando los sifones necesarios. 

3. Se requiere por recomendación de la secretaria de salud, la construcción de un baño en el sótano No.1, esto aunque no es de carácter normativo, por la necesidad 





Que actualmente presenta la entidad de contar un baño; en el cual actualmente el personal que por razones inherentes a su labor permanecen en estas zonas, deben realizar un traslado extendido para poder contar con este tipo de espacio; de este modo se realizan conceptos técnicos para la adecuación de cuarto existente en el sótano No.1 para la implementación de baño mixto.



Vale mencionar que dicho valor no supera lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que expresa: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.



De otro lado es importante resaltar que los contratos estatales son confeccionados para ser cumplidos en sus prestaciones mutuas, lo cual a primera vista implican que los mismos no pueden ser modificados. No obstante, aquella regla, respecto a la inmutabilidad de los negocios jurídicos estatales, resulta ser relativa en la medida en que las modificaciones introducidas respondan a garantizar, en el caso de estos contratos, la finalidad pública inmersa en ellos. En este contexto, es válido afirmar que la actividad de la administración está determinada por la realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. Así, la contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto a la posibilidad de modificar los

contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Bajo la premisa ya desarrollada, se podrá señalar que la mutabilidad de los contratos estatales, resulta ser un instrumento del que gozan las entidades públicas, como es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, a través de su Dirección Ejecutiva de Administración, de variar, dadas ciertas condiciones, a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. 



Estas modificaciones resultan ser introducidas a los contratos estatales por regla general de mutuo acuerdo, respecto de lo cual, es importante señalar que, estas modificaciones requieren una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes y en ese orden, los soportes que se remitan generan esa certeza sobre la necesidad que lleva consigo la posibilidad objetiva de la entidad de aceptar la modificación y adición al contrato.
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Finalmente mencionar que esta modificación contractual descansa en supuesto de orden fáctico y jurídico que amerita objetivamente materializarlo,  siendo de suma relevancia la motivación que se enuncia con anterioridad, es decir, la justificación de aquella modificación. Traemos a colación lo manifestado por el Consejo de Estado el cual ha señalado sobre este particular lo siguiente en relación con la adición contractual:



“(…) No debe olvidarse que las autoridades deben obrar en completo acatamiento de los principios de planeación y de economía, que tienen como finalidad asegurar que todas las actuaciones adelantadas por la Administración durante la actividad contractual, se cumplan con eficiencia y eficacia agotando los trámites estrictamente necesarios, teniendo en cuenta que todo proyecto debe estar precedido de los estudios técnicos, financieros y jurídicos requeridos para la viabilidad económica y técnica de la obra, que optimicen los recursos y eviten situaciones dilatorias que ocasionen perjuicios para cada una de las partes contratantes. Se resalta que la falta de planeación por parte de las entidades públicas incide en la etapa precontractual, pero significativamente, en la etapa de ejecución, momento en el cual las omisiones de la Administración por falta de estudios y diseños definitivos generan serias consecuencias que llevan a modificar las cantidades de obra y las condiciones técnicas inicialmente pactadas, que a su turno generan incrementos en los costos del proyecto y en el más grave de los casos, paralización de obras por la falta de los recursos requeridos”



Nótese del extracto de sentencia, que durante la ejecución de los contratos del Estado resulta posible este tipo de modificación (adición), siendo válido y legal aquella en estos negocios jurídicos. No obstante, lo anterior resulta necesario resaltar que esta modificación exige una carga argumentativa por parte de la entidad que pretende introducir las modificaciones en los respectivos contratos previamente planeados y diseñados. Esta carga argumentativa debe estar sustentada en hechos y situaciones ciertas que hayan afectado la ejecución del contrato, pero que además resulten necesarias para garantizar a finalidad del respectivo contrato del Estado.



Corolario de lo expuesto se remite el presente oficio solicitando la correspondiente adición  al  valor  contractual  y  como  se  indicó  con  anterioridad,  se  remitirán  los Correspondientes soportes del caso que dan certeza sobre la necesidad planteada para su respectiva aprobación.



























[bookmark: _GoBack]El valor de la adición en pesos, se sustenta en el documento denominado Balance  de cantidades Actualizadas.



Es menester indicar que el plazo de ejecución del contrato se mantiene hasta el día 31 de diciembre de 2019, según oficio de solicitud de prórroga.



Sin otro particular me suscribo de ustedes. 





       



       Cordialmente.











INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT.: 900.960.149-1

Juan Manuel Novoa Tobón

C.C.1.032.493.382

Representante Legal
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FORMATO PROPUESTA ECONOMICA



		5.16%		Rama Judicial del Poder Público

				Consejo Superior de la Judicatura

				Dirección Ejecutiva de Administración Judicial





				BALANCE DE CANTIDADES ACTUALIZADAS
 Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.

				CONDICIONES INICIALES 																						CONDICIONES ACTUALIZADAS

				ÍTEM		DESCRIPCIÓN												UN		CANT		VR. UNITARIO		VR. TOTAL  		CANT		VR. TOTAL

				1. OBRA CIVIL

				1.1		OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

				1.1.1		Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.												ML		20		$    7,469		$    149,380		6.73		50,266

				1.1.2		Desmonte de lámparas de sobreponer.												UN		12		$    4,200		$    50,400		12.00		50,400

				1.1.3		Desmonte de ventaneria metálica.												UN		5		$    5,419		$    27,095		5.00		27,095

				1.1.4		Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y  met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												ML		50		$    1,599		$    79,950		10.00		15,990

				1.1.5		Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. 												M2		31		$    14,200		$    441,109		31.06		441,109

				1.1.6		Demolición muros en mampostería e=0.15  (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												M2		11		$    9,391		$    103,301		11.00		103,301

				1.1.7		Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												ML		25		$    6,821		$    170,525		16.10		109,818

				1.2		MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO

				1.2.1		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.												M2		77		$    22,500		$    1,728,360		65.15		1,465,875

				1.2.2		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.												ML		15		$    24,839		$    372,585		3.87		96,127

				1.2.3		Suministro e instalación de muro en Drywall  e= 0,12 mt, Doble cara, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perfileria galvanizada. Pintura 3 manos tipo 1.												M2		5		$    49,373		$    246,865		0.00		0

				1.2.4		Suministro e instalación de muro y dintel en Drywall Una Cara, incluye Pintura 2 manos, tipo 1.												ML		5		$    38,000		$    190,000		0.00		0

				1.3		PAÑETE

				1.3.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.												M2		154		$    8,256		$    1,268,386		167.37		1,381,807

				1.3.4		Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.												ML		15		$    6,206		$    93,090		31.37		194,682

				1.3.5		Filos y dilataciones en pañetes.												ML		25		$    1,901		$    47,525		65.34		124,211

				1.4		ESTUCO Y PINTURA

				1.4.1		Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.												M2		371		$    4,232		$    1,568,515		205.00		867,560

				1.4.5		Filos y dilataciones en estuco.												ML		195		$    2,041		$    397,995		65.34		133,359

				1.4.2		Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.												M2		523		$    7,800		$    4,079,291		522.99		4,079,291

				1.4.3		Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.												ML		55		$    2,924		$    160,820		55.00		160,820

				1.4.8		Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.												ML		45		$    12,263		$    551,835		45.00		551,835

				1.4.4		Resane de Placa, Techo y Muros.												M2		155		$    9,838		$    1,524,890		165.00		1,623,270

				1.4.9		Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas).												M2		186		$    28,476		$    5,295,853		242.12		6,894,609

				1.4.10		Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).												ML		178		$    2,445		$    436,188		178.40		436,188

				1.4.11		Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color azul 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).												M2		39		$    26,230		$    1,022,970		39.00		1,022,970

				1.5		PISOS

				1.5.1		Suministro e instalación de placa  de contrapiso  E=0.125m.												M2		2		$    52,092		$    104,184		0.00		0

				1.5.2		Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.												M2		166		$    16,531		$    2,744,146		62.14		1,027,236

				1.5.3		Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.												UN		1		$    210,617		$    210,617		1.00		210,617

				1.5.4		Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.												M2		206		$    13,318		$    2,743,508		8.00		106,544

				1.5.5		Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.												ML		48		$    14,172		$    680,256		48.00		680,256

				1.6		CARPINTERIA METÁLICA

				1.6.3		Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.												UN		2		$    510,000		$    1,020,000		2.00		1,020,000

				1.6.1		Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5   2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).												M2		26		$    202,145		$    5,204,021		18.17		3,672,975

				1.6.4		Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.												UN		2		$    226,283		$    452,566		4.00		905,132

				1.6.2		Suministro e Instalación de Ventana corrediza en aluminio, con vidrio 6mm templado (incluye todos los elementos de fijación).												M2		1		$    277,518		$    326,084		0.00		0

				1.7		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

				1.7.1		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".												ML		35		$    14,393		$    503,755		0.00		0

				1.7.2		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=2".												UN		35		$    9,025		$    315,875		0.00		0

				1.7.3		Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.												UN		2		$    26,087		$    52,174		2.00		52,174

				1.7.4		Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.												UN		2		$    25,186		$    50,372		2.00		50,372

				1.7.5		Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.												UN		2		$    29,423		$    58,846		2.00		58,846

				1.7.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".												ML		36		$    14,716		$    529,776		0.00		0

				1.7.7		Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.												UN		2		$    33,366		$    66,732		2.00		66,732

				1.7.8		Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.												UN		2		$    34,241		$    68,482		2.00		68,482

				1.7.9		Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.												UN		2		$    20,516		$    41,032		2.00		41,032

				1.8		INSTALACIONES ELECTRICAS

				1.8.1		Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.												ML		19		$    24,247		$    460,693		19.00		460,693

				1.8.3		Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye  Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2".												UN		6		$    51,882		$    311,292		6.00		311,292

				1.8.2		Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.												UN		8		$    34,004		$    272,032		9.00		306,036

				1.8.4		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre).												UN		1		$    63,176		$    63,176		1.00		63,176

				1.8.5		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre ) entre 3 y 5 metros.												UN		6		$    60,619		$    363,714		6.00		363,714

				1.8.6		Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.												UN		15		$    63,176		$    947,640		12.00		758,112

				1.8.7		Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.												UN		15		$    87,000		$    1,305,000		12.00		1,044,000

				1.8.8		Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.												UN		8		$    33,050		$    264,400		8.00		264,400

				1.8.9		Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.												ML		130		$    2,066		$    268,580		130.00		268,580

				1.8.10		Suministro e instalación de tubería  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.												ML		45		$    12,610		$    567,450		45.00		567,450

				1.8.11		Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.												UN		8		$    37,476		$    299,808		8.00		299,808

				1.8.12		Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.												UN		2		$    263,951		$    527,902		2.00		527,902

				1.8.13		Reinstalación lámparas.												UN		8		$    30,098		$    240,784		8.00		240,784

				1.9		ASEO Y VARIOS																						0

				1.9.1		Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.												M2		235		$    900		$    211,500		235.00		211,500

				1.9.2		suministro e instalación de membrana en PVC para Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable 												M2				$    133,375		$    - 0				0

				1.9.3		Sellamiento de poros con SIKA top seal 107 mejor o similar para impermeabilización tanque de agua potable												M2				$    33,392		$    - 0				0

				1.9.4		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.												M3		28		$    18,373		$    513,823		27.97		513,823

				N.P-1		ITEMS NO PREVISTOS 																		$    - 0

				N.P-1.1		Suministro e instalacion  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar y 												M2		0		$    58,820		$    - 0		242.00		14,234,440

				N.P-1.2		Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia 												M2		0		$    73,510		$    - 0		10.88		799,421

				N.P-1.3		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE  Ø=1/2".												ML		0		$    8,560		$    - 0		25.00		214,000

				N.P-1.4		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".												UN		0		$    7,200		$    - 0		2.00		14,400

				N.P-1.5		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".												ML		0		$    17,800		$    - 0		8.50		151,300

				N.P-1.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".												ML		0		$    19,600		$    - 0		10.30		201,880

				N.P-2		ADECUACION DE BAÑO 

				N.P-2.1		Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												M2		0		$    9,391		$    - 0		28.71		269,616

				N.P-2.2		Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria 												M2		0		$    47,530		$    - 0		4.09		194,398

				N.P-2.3		Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye enboquillada 												M2		0		$    49,765		$    - 0		20.64		1,027,150

				N.P-2.4		Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar 												M2		0		$    52,000		$    - 0		4.09		212,680

				N.P-2.5		Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro 												GLO		0		$    762,600		$    - 0		1.00		762,600

				N.P-2.6		Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua 												UN		0		$    350,000		$    - 0		1.00		350,000

				N.P-2.7		Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal 												UN		0		$    250,000		$    - 0		1.00		250,000

				N.P-2.8		Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch 												UN		0		$    455,000		$    - 0		1.00		455,000

				N.P-2.9		Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado 												UN		0		$    420,000		$    - 0		1.00		420,000

				N.P-2.10		Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente 												UN		0		$    281,000		$    - 0		1.00		281,000

				SUBTOTAL ANTES DE A.I.U.																				$    41,797,146				$   53,830,135.48

				A.I.U.		25%

				Administración 														%		17%		$    41,797,146		$    7,105,515				$   9,151,123.03

				Imprevistos														%		3%		$    41,797,146		$    1,253,914				$   1,614,904.06

				Utilidad 														%		5%		$    41,797,146		$    2,089,857				$   2,691,506.77

				I.V.A. sobre Utilidad 19% 														%		19%		$    2,089,857		$    397,073				$   511,386.29

				1. SUBTOTAL DESPUES DE A.I.U.																				$    52,643,506				$   67,799,055.64



				2. MOBILIARIO Y SERVICIOS														CONDICIONES INICIALES 								CONDICIONES ACTUALIZADAS

				2.1		Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8).  Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.  Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13).  Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.												UN		1		$    510,000		$    510,000		1.00		510,000

				2.2		ESTANTE FIJO: Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.												UN		5		$    320,000		$    1,600,000		5.00		1,600,000

				2.3		ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8).  Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.  color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16  en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio,  en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática  de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  Los costados se conectaran por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro. 												UN		2		$    446,532		$    893,064		2.00		893,064

				2.4		Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electroestática con 16 puestos, cada uno llevará manija plásitica, portacandado, celosia de ventilación.												UN		1		$    810,038		$    810,038		1.00		810,038

				2.5		Bicicletero. Soporte metálico para fijar en pared de 25cm x 15cm con numeración en vinilo adhesivo acabado en Pintura electrostática,
protector en caucho.												UN		6		$    52,500		$    315,000		6.00		315,000

				2.6		Suministro e instalación de señal informativa en polietileno  y en cinta o vinilo reflectivo foto luminiscente de 12 horas.  Tamaño 50cm de altura.   Incluye limpieza de área a intervenir. El tiempo de letra se definirá después de adjudicado el contrato.												UN		5		$    90,640		$    453,200		5.00		453,200

				2.7		Suministro e instalación de señal informativa fondo en polietileno azul y letras blancas, frente en reflectivo y textos impresión digital tamaño 35cm de ancho x 25cm de alto con logotipo del Consejo Superior de la Judicatura y según diseño suministrado por esta entidad.												UN		40		$    38,117		$    1,524,680		40.00		1,524,680

				N.P - 3.1		Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m 												UN		0		$    660,000		$    - 0		1.00		660,000

				SUBTOTAL ANTES DE IVA																				$    6,105,982				$    6,765,982

				IVA		19%														19%		$    6,105,982		$    1,160,137				$    1,285,537

				2 SUBTOTAL DESPUES DE IVA																				$    7,266,119				$    8,051,519



				TOTAL OBRA (1) + SERVICIOS (2)																				$    59,909,624				$    75,850,574.22











				Juan Manuel Novoa Tobón

				Representante Legal

				INTEC Proyectos y Servicios S.A.S

				NIT: 900.960.149-1





CRONOGRAMA 

		CRONOGRAMA 

				DIAS 												6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1.1.1		Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.

		1.1.2		Desmonte de lámparas de sobreponer.

		1.1.3		Desmonte de ventaneria metálica.

		1.1.4		Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y  met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.1.5		Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. 

		1.1.6		Demolición muros en mampostería e=0.15  (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.1.7		Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.2		MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO

		1.2.1		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.

		1.2.2		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.

		1.2.3

		1.2.4

		1.3		PAÑETE

		1.3.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.

		1.3.4		Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.

		1.3.5		Filos y dilataciones en pañetes.

		1.4		ESTUCO Y PINTURA

		1.4.1		Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.

		1.4.5		Filos y dilataciones en estuco.

		1.4.2		Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.

		1.4.3		Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.

		1.4.8		Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.

		1.4.4		Resane de Placa, Techo y Muros.

		1.4.9		Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas).

		1.4.10		Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).

		1.4.11		Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color azul 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).

		1.5		PISOS

		1.5.1		Suministro e instalación de placa  de contrapiso  E=0.125m.

		1.5.2		Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.

		1.5.3		Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.

		1.5.4		Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.

		1.5.5		Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.

		1.6		CARPINTERIA METÁLICA

		1.6.3		Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.

		1.6.1		Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5   2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).

		1.6.4		Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.

		1.6.2

		1.7		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

		1.7.1		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".

		1.7.2		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=2".

		1.7.3		Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.

		1.7.4		Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.

		1.7.5		Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.

		1.7.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".

		1.7.7		Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.

		1.7.8		Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.

		1.7.9		Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.

		1.8		INSTALACIONES ELECTRICAS

		1.8.1		Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.

		1.8.3		Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye  Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2".

		1.8.2		Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.

		1.8.4		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre).

		1.8.5		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre ) entre 3 y 5 metros.

		1.8.6		Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.

		1.8.7		Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.

		1.8.8		Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.

		1.8.9		Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.

		1.8.10		Suministro e instalación de tubería  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.

		1.8.11		Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.

		1.8.12		Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.

		1.8.13		Reinstalación lámparas.

		1.9		ASEO Y VARIOS

		1.9.1		Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.

		1.9.2		suministro e instalación de membrana en PVC para Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable 

		1.9.3		Sellamiento de poros con SIKA top seal 107 mejor o similar para impermeabilización tanque de agua potable

		1.9.4		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

		2.0 		BANO ADICIONAL 

		2.1.1		Desmonte deenchape y demolicion 

		2.1.2		Suministro e Instalacion de red hidrosanitaria 

		2.1.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.

		2.1.4		Suministro y aplicación de enchape 

		2.1.5		Suministro y aplicación de aparatos sanitario lavamanos 
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Acta de Corte Mensual PU



																								CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019

								Consejo Superior de la Judicatura																OBJETO:  Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

								Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial

								Unidad de Infraestructura Física

																								ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 01												PERIODO MES DE:  Diciembre de 2019												FECHA: 21/12/2019





		CONTRATISTA				:		INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S																VR.INICIAL OBRA								:		$ 59,909,624.00				LOCALIZACIÓN                    						:		BOGOTÁ D.C.

																								VR. ADICIONAL No.                  								:		$ 0.00

																								VR. ADICIONAL No.                  								:		$ 0.00				FECHA INICIACIÓN               						:		06/12/2019

		NIT				: 900.960.149-1																		VR. TOTAL								:		$ 59,909,624.00				PLAZO INICIAL						:		9 días

		DIRECCIÓN				: Cra 32 No. 8-76 Sur 																																ADICIONAL EN PLAZO No. 1              						:		16 días

		TELÉFONO 				: 5713015899																		PAGO ANTICIPADO 30%								:		$ 0.00				ADICIONAL EN PLAZO No. 2         						:

		INTERVENTOR       				:		N/A																LEGALIZADO ACTA No.1								:		$ 0.00				PLAZO TOTAL                    						:		25 días

																								LEGALIZADO ACTA No.2								:		$ 0.00				FECHA SUSPENSIÓN No.						:

		NIT 				:																		SALDO POR LEGALIZAR								:		$ 0.00				FECHA REINICIACIÓN No.						:

		DIRECCIÓN    				:																																						:

		TELÉFONO				:																																FECHA TERMINACIÓN ACTUAL						:		31/12/2019



		BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 																								MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA								OBRA EJECUTADA

		OBRA CIVIL

		ÍTEM		DESCRIPCIÓN												UN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL ($)				(+/-)		CANTIDAD		VALOR TOTAL				PRESENTE ACTA						ACUMULADO ANTERIOR						ACUMULADO ACTUAL

																																		CANTIDAD		VALOR ($)				CANTIDAD		VALOR ($)				CANTIDAD		VR. EJECUTADO ($)

		1.1		OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

		1.1.1		Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.												ML		20		$    7,469		$    149,380						6.73		$   50,266.37				6.73		$   50,266.37				0.00		0.0				6.73		$   50,266.37

		1.1.2		Desmonte de lámparas de sobreponer.												UN		12		$    4,200		$    50,400						12.00		$   50,400.00				4.00		$   16,800.00				0.00		0.0				4.00		$   16,800.00

		1.1.3		Desmonte de ventaneria metálica.												UN		5		$    5,419		$    27,095						5.00		$   27,095.00				5.00		$   27,095.00				0.00		0.0				5.00		$   27,095.00

		1.1.4		Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y  met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												ML		50		$    1,599		$    79,950						10.00		$   15,990.00				10.00		$   15,990.00				0.00		0.0				10.00		$   15,990.00

		1.1.5		Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. 												M2		31		$    14,200		$    441,109						31.06		$   441,108.80				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.1.6		Demolición muros en mampostería e=0.15  (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												M2		11		$    9,391		$    103,301						11.00		$   103,301.00				16.96		$   159,271.36				0.00		0.0				16.96		$   159,271.36

		1.1.7		Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												ML		25		$    6,821		$    170,525						16.10		$   109,818.10				16.10		$   109,818.10				0.00		0.0				16.10		$   109,818.10

		1.2		MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO

		1.2.1		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.												M2		77		$    22,500		$    1,728,360						65.15		$   1,465,875.00				65.15		$   1,465,904.25				0.00		0.0				65.15		$   1,465,904.25

		1.2.2		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.												ML		15		$    24,839		$    372,585						3.87		$   96,126.93				3.87		$   96,126.93				0.00		0.0				3.87		$   96,126.93

		1.2.3		Suministro e instalación de muro en Drywall  e= 0,12 mt, Doble cara, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perfileria galvanizada. Pintura 3 manos tipo 1.												M2		5		$    49,373		$    246,865						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.2.4		Suministro e instalación de muro y dintel en Drywall Una Cara, incluye Pintura 2 manos, tipo 1.												ML		5		$    38,000		$    190,000						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.3		PAÑETE

		1.3.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.												M2		154		$    8,256		$    1,268,386						167.37		$   1,381,806.72				138.37		$   1,142,400.88				0.00		0.0				138.37		$   1,142,400.88

		1.3.4		Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.												ML		15		$    6,206		$    93,090						31.37		$   194,682.22				23.95		$   148,633.70				0.00		0.0				23.95		$   148,633.70

		1.3.5		Filos y dilataciones en pañetes.												ML		25		$    1,901		$    47,525						65.34		$   124,211.34				65.34		$   124,211.34				0.00		0.0				65.34		$   124,211.34

		1.4		ESTUCO Y PINTURA

		1.4.1		Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.												M2		371		$    4,232		$    1,568,515						205.00		$   867,560.00				168.70		$   713,921.47				0.00		0.0				168.70		$   713,921.47

		1.4.5		Filos y dilataciones en estuco.												ML		195		$    2,041		$    397,995						65.34		$   133,358.94				65.34		$   133,358.94				0.00		0.0				65.34		$   133,358.94

		1.4.2		Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.												M2		523		$    7,800		$    4,079,291						522.99		$   4,079,290.80				300.00		$   2,340,000.00				0.00		0.0				300.00		$   2,340,000.00

		1.4.3		Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.												ML		55		$    2,924		$    160,820						55.00		$   160,820.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.4.8		Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.												ML		45		$    12,263		$    551,835						45.00		$   551,835.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.4.4		Resane de Placa, Techo y Muros.												M2		155		$    9,838		$    1,524,890						165.00		$   1,623,270.00				110.00		$   1,082,180.00				0.00		0.0				110.00		$   1,082,180.00

		1.4.9		Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas).												M2		186		$    28,476		$    5,295,853						242.12		$   6,894,609.12				170.00		$   4,840,920.00				0.00		0.0				170.00		$   4,840,920.00

		1.4.10		Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).												ML		178		$    2,445		$    436,188						178.40		$   436,188.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.4.11		Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color azul 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).												M2		39		$    26,230		$    1,022,970						39.00		$   1,022,970.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.5		PISOS

		1.5.1		Suministro e instalación de placa  de contrapiso  E=0.125m.												M2		2		$    52,092		$    104,184						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.5.2		Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.												M2		166		$    16,531		$    2,744,146						62.14		$   1,027,236.34				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.5.3		Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.												UN		1		$    210,617		$    210,617						1.00		$   210,617.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.5.4		Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.												M2		206		$    13,318		$    2,743,508						8.00		$   106,544.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.5.5		Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.												ML		48		$    14,172		$    680,256						48.00		$   680,256.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.6		CARPINTERIA METÁLICA

		1.6.3		Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.												UN		2		$    510,000		$    1,020,000						2.00		$   1,020,000.00				2.00		$   1,020,000.00				0.00		0.0				2.00		$   1,020,000.00

		1.6.1		Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5   2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).												M2		26		$    202,145		$    5,204,021						18.17		$   3,672,974.65				18.17		$   3,672,974.65				0.00		0.0				18.17		$   3,672,974.65

		1.6.4		Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.												UN		2		$    226,283		$    452,566						4.00		$   905,132.00				4.00		$   905,132.00				0.00		0.0				4.00		$   905,132.00

		1.6.2		Suministro e Instalación de Ventana corrediza en aluminio, con vidrio 6mm templado (incluye todos los elementos de fijación).												M2		1		$    277,518		$    326,084						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

		1.7.1		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".												ML		35		$    14,393		$    503,755						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.2		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=2".												UN		35		$    9,025		$    315,875						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.3		Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.												UN		2		$    26,087		$    52,174						2.00		$   52,174.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.4		Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.												UN		2		$    25,186		$    50,372						2.00		$   50,372.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.5		Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.												UN		2		$    29,423		$    58,846						2.00		$   58,846.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".												ML		36		$    14,716		$    529,776						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.7		Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.												UN		2		$    33,366		$    66,732						2.00		$   66,732.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.8		Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.												UN		2		$    34,241		$    68,482						2.00		$   68,482.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.9		Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.												UN		2		$    20,516		$    41,032						2.00		$   41,032.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8		INSTALACIONES ELECTRICAS

		1.8.1		Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.												ML		19		$    24,247		$    460,693						19.00		$   460,693.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.3		Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye  Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2".												UN		6		$    51,882		$    311,292						6.00		$   311,292.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.2		Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.												UN		8		$    34,004		$    272,032						9.00		$   306,036.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.4		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre).												UN		1		$    63,176		$    63,176						1.00		$   63,176.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.5		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre ) entre 3 y 5 metros.												UN		6		$    60,619		$    363,714						6.00		$   363,714.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.6		Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.												UN		15		$    63,176		$    947,640						12.00		$   758,112.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.7		Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.												UN		15		$    87,000		$    1,305,000						12.00		$   1,044,000.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.8		Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.												UN		8		$    33,050		$    264,400						8.00		$   264,400.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.9		Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.												ML		130		$    2,066		$    268,580						130.00		$   268,580.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.10		Suministro e instalación de tubería  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.												ML		45		$    12,610		$    567,450						45.00		$   567,450.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.11		Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.												UN		8		$    37,476		$    299,808						8.00		$   299,808.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.12		Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.												UN		2		$    263,951		$    527,902						2.00		$   527,902.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.8.13		Reinstalación lámparas.												UN		8		$    30,098		$    240,784						8.00		$   240,784.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.9		ASEO Y VARIOS

		1.9.1		Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.												M2		235		$    900		$    211,500						235.00		$   211,500.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.9.2		suministro e instalación de membrana en PVC para Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable 												M2				$    133,375		$    - 0								0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.9.3		Sellamiento de poros con SIKA top seal 107 mejor o similar para impermeabilización tanque de agua potable												M2				$    33,392		$    - 0								0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.9.4		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.												M3		28		$    18,373		$    513,823						27.97		$   513,822.99				14.00		$   257,222.00				0.00		0.0				14.00		$   257,222.00

		N.P-1		ITEMS NO PREVISTOS 

		N.P-1.1		Suministro e instalacion  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m												M2		0		$    58,820		$    - 0						242.00		$   14,234,440.00				242.00		$   14,234,440.00				0.00		0.0				242.00		$   14,234,440.00

		N.P-1.2		Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia 												M2		0		$    73,510		$    - 0						10.88		$   799,421.25				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-1.3		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE  Ø=1/2".												ML		0		$    8,560		$    - 0						25.00		$   214,000.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-1.4		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".												UN		0		$    7,200		$    - 0						2.00		$   14,400.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-1.5		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".												ML		0		$    17,800		$    - 0						8.50		$   151,300.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-1.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".												ML		0		$    19,600		$    - 0						10.30		$   201,880.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-2		ADECUACION DE BAÑO 

		N.P-2.1		Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												M2		0		$    9,391		$    - 0						28.71		$   269,615.61				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-2.2		Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria 												M2		0		$    47,530		$    - 0						4.09		$   194,397.70				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-2.3		Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye enboquillada 												M2		0		$    49,765		$    - 0						20.64		$   1,027,149.60				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-2.4		Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar 												M2		0		$    52,000								4.09		$   212,680.00

		N.P-2.5		Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro 												GLO		0		$    762,600		$    - 0						1.00		$   762,600.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-2.6		Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua 												UN		0		$    350,000		$    - 0						1.00		$   350,000.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-2.7		Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal 												UN		0		$    250,000		$    - 0						1.00		$   250,000.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		N.P-2.8		Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch 												UN		0		$    455,000		$    - 0						1.00		$   455,000.00

		N.P-2.9		Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado 												UN		0		$    420,000		$    - 0						1.00		$   420,000.00

		N.P-2.10		Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente 												UN		0		$    281,000		$    - 0						1.00		$   281,000.00				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL																				$   41,797,146.11								$   53,830,135.48						$   32,556,667.00						0.0						$   32,556,667.00

		A. I. U.                         								(		25%		)

		ADMINISTRACIÓN								(		17%		)								$   7,105,514.84								$   9,151,123.03						$   5,534,633.39						0.0						$   5,534,633.39

		IMPREVISTOS								(		3%		)								$   1,253,914.38								$   1,614,904.06						$   976,700.01						0.0						$   976,700.01

		UTILIDAD								(		5%		)								$   2,089,857.31								$   2,691,506.77						$   1,627,833.35						0.0						$   1,627,833.35

		IVA								(		19%		)								$   397,072.89								$   511,386.29						$   309,288.34						0.0						$   309,288.34

		A. TOTAL OBRA CIVIL																				$   52,643,505.53								$   67,799,055.64						$   41,005,122.08						0.0						$   41,005,122.08



		MOBILIARIO

		ÍTEM		DESCRIPCIÓN												UN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL ($)				(+/-)		CANTIDAD		VALOR TOTAL				PRESENTE ACTA						ACUMULADO ANTERIOR						ACUMULADO ACTUAL

																																		CANTIDAD		VALOR ($)				CANTIDAD		VALOR ($)				CANTIDAD		VR. EJECUTADO ($)

		2.1		Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8).  Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.  Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13).  Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.												UN		1		$   510,000.00		$   510,000.00						1.00		$   510,000.00				0.00		0.0						0.0				0.00		0.0

		2.2		ESTANTE FIJO: Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.												UN		5		$    320,000		$   1,600,000.00						5.00		$   1,600,000.00				0.00		0.0						0.0				0.00		0.0

		2.3		ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8).  Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.  color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16  en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio,  en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática  de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  Los costados se conectaran por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro. 												UN		2		$    446,532		$   893,064.00						2.00		$   893,064.00				0.00		0.0						0.0				0.00		0.0

		2.4		Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electroestática con 16 puestos, cada uno llevará manija plásitica, portacandado, celosia de ventilación.												UN		1		$    810,038		$   810,038.00						1.00		$   810,038.00						0.0						0.0				0.00		0.0

		2.5		Bicicletero. Soporte metálico para fijar en pared de 25cm x 15cm con numeración en vinilo adhesivo acabado en Pintura electrostática,
protector en caucho.												UN		6		$    52,500		$   315,000.00						6.00		$   315,000.00						0.0						0.0				0.00		0.0

		2.6		Suministro e instalación de señal informativa en polietileno  y en cinta o vinilo reflectivo foto luminiscente de 12 horas.  Tamaño 50cm de altura.   Incluye limpieza de área a intervenir. El tiempo de letra se definirá después de adjudicado el contrato.												UN		5		$    90,640		$   453,200.00						5.00		$   453,200.00						0.0						0.0				0.00		0.0

		2.7		Suministro e instalación de señal informativa fondo en polietileno azul y letras blancas, frente en reflectivo y textos impresión digital tamaño 35cm de ancho x 25cm de alto con logotipo del Consejo Superior de la Judicatura y según diseño suministrado por esta entidad.												UN		40		$    38,117		$   1,524,680.00						40.00		$   1,524,680.00						0.0						0.0				0.00		0.0

		N.P - 3.1		Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m 												UN		0		$    660,000.00		0.0						1.00		$   660,000.00						0.0						0.0				0.00		0.0

		SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO																				$   6,105,982.00								$   6,765,982.00						0.0						0.0						0.0

		IVA								(		19%		)								$   1,160,136.58								$   1,285,536.58						0.0						0.0						0.0

		B. TOTAL  MOBILIARIO																				$   7,266,118.58								$   8,051,518.58						0.0						0.0						0.0



		VALOR TOTAL ( A + B )																				$   59,909,624.11								$   75,850,574.22						$   41,005,122.08						0.0						$   41,005,122.08



		DESCUENTO PAGO ANTICIPADO								(		0%		)																						0.0



		VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA																																		$   41,005,122.08





										Balance del contrato

										VR. Contratado						$    59,909,624.11

										VR. Adicional						$    15,940,950.11

										VR. Final del contrato						$    75,850,574.22













										Juan Manuel Novoa Tobón																								Arq. Juan Carlos Alvarez Orjuela

										Representante Legal																								Unidad de infraestructura Fisica

										INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S																								Dirección Ejecutiva de administración Judicial

										CONTRATISTA																								Supervisor











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8CODIGO: F-MIF-09	&8Versión: 00COPIA CONTROLADA	&8Pág. &P de &N




Hoja1

		Mamposteria 								Panete 								Panete lineal				filos 

		2.65		1.8		4.77				2.65		1.8		9.54				2.14				2.64		tapa

		2.8		1.74		4.872				2.8		1.74		9.744				2.14				2.64		tapa

		0.79		2.13		1.6827				0.79		2.13		3.3654				2.14				47.3

		1.8		1.16		2.088				1.8		1.16		4.176				2.14				2.95

		3.33		2.19		7.2927				3.33		2.19		14.5854				1.2				2.15		tapa

		0.88		1.53		1.3464				0.88		1.53		1.3464				2.14				2.15		tapa

		1.42		1.7		2.414				1.42		1.7		4.828				2.14				2.53		tapa

		2.75		2.09		5.7475				2.75		2.09		11.495				2.14				2.53		tapa

		3.23		2.14		6.9122				3.23		2.14		13.8244				2.15				0.45		tapa

		2.6		1.75		4.55				2.6		1.75		9.1				2.15

		4.62		2.14		9.8868				4.62		2.14		19.7736				2.53

		2.03		2.14		4.3442				2.03		2.14		8.6884				2.53

		4.32		2.14		9.2448				4.32		2.14		18.4896				0.45

										2.2		2.14		9.416				5.28

						65.1513								138.3722				31.27				65.34



		DEMOLICIONES 								ESTUCO

		3		1.36		4.08				2		2.65		1.8		9.54

		7.3		0.4		2.92				2		2.8		1.74		9.744

		7.3		0.4		2.92				2		0.79		2.13		3.3654

		8.8		0.4		3.52				2		1.8		1.16		4.176

		8.8		0.4		3.52				2		3.33		2.19		14.5854

										1		0.88		1.53		1.3464

						16.96				2		1.42		1.7		4.828

										2		2.75		2.09		11.495

										2		3.23		2.14		13.8244

										2		2.6		1.75		9.1

										2		4.62		2.14		19.7736

										2		2.03		2.14		8.6884

										2		4.32		2.14		18.4896

										2		2.2		2.14		9.416

										1		3.8		2.14		8.132

										1		3.15		2.14		6.741

										1		3.6		2.14		7.704

										1		3.62		2.14		7.7468



																168.696
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Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptblica de Colombia








De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: DOCUMENTO
Fecha: martes, 24 de diciembre de 2019 11:52:14
Archivos adjuntos: DOCUMENTO DE RADICACIÓN.docx

Arquitecto buen día

Adjunto documento solicitado.

Muchas gracias

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 32 # 8-76 Sur
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3015899
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 

mailto:intecpys@gmail.com
mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:Intecpys@gmail.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.intecpys.com&data=02%7C01%7Cjalvareo%40deaj.ramajudicial.gov.co%7Cd22e578615634184a80f08d788919ca3%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637128031335744184&sdata=8eeuklqIXxiW%2BsfUbV8ECQ6Bz%2BGTOxmSQcY4FN5EAcs%3D&reserved=0





Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2019





Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Atn: Arq. Juan Carlos Álvarez

Dirección de infraestructura

Calle 72 Nª 7- 96 Bogotá



Ref.:         Contrato No.173 de 2019, cuyo objeto corresponde a: “Realizar las obras  civiles  para  la  construcción  del  cuarto  de  residuos  y

[bookmark: _GoBack]Adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 – 96”



Asunto:   Radicado de solicitud de Adición al contrato







Cordial Saludo;





El suscrito, Juan Manuel Novoa Tobón, identificado con la cedula de ciudadanía No.

1.032.493.382,  expedida  en  Bogotá,  por  medio  del  presente  y  en  mi  calidad  de

Representante Legal de la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S con NIT

900.960.149-1, me permito solicitar presentar documentación necesaria para la solicitud de adición al contrato, en el presente folder se encontrara la siguiente documentación:





1.  Documento Solicitud de Adición al contrato No.1

2.  Acta no previstos N°1

3.  Balance General del contrato

4.  Balance de No previstos

5.  Análisis de precios unitarios no previstos

6.  Cotizaciones de ítems no previstos















Cordialmente.













INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT.: 900.960.149-1

Juan Manuel Novoa Tobón

C.C.1.032.493.382

Representante Legal













SEMBRAMOS DESARROLLO PENSAMOS EN CALIDAD

image1.jpeg
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De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: cotizaciones
Fecha: martes, 24 de diciembre de 2019 11:59:23
Archivos adjuntos: COTIZACION INTEC 72 MP MOBILIARIO.xlsx

COTIZACION INTEC 72 MP.xlsx
formato exel de cotizacion G&F Soluciones.xlsx
formato exel de cotizacion G&F Soluciones MOBILIARIO.xlsx
COT-EYD-2019-002-CSJ-MOBILIARIO.xlsx
COT-EYD-2019-001-CSJ.xlsx

Buen día Arquitecto

Adjunto Cotizaciones de adicionales.

Agradezco su colaboración

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 32 # 8-76 Sur
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3015899
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 

mailto:intecpys@gmail.com
mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:Intecpys@gmail.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.intecpys.com&data=02%7C01%7Cjalvareo%40deaj.ramajudicial.gov.co%7C30dbde8a3ba142c4752d08d788929d63%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637128035621115739&sdata=HwZ8N%2FMFzuI8LA%2Brnng9yQseSkDOQ8NjSoDq5gLG5Bg%3D&reserved=0
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		COTIZACIÓN: 



		Fecha:  13 Diciembre 2019

		Versión: 01 - Código 2019102806

		Pag: 1 De: 1

		Cliente		INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.AS		Vigencia:		31-Dec-19





		ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN

		OBRA CALLE 72 # 7 96    - Bogotá DC.





		ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR TOTAL

		1		OBRA

		1.1		Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m 		UND		1.00		$ 1,114,200		$ 1,114,200



						SUBTOTAL 						$ 1,114,200.00

						IVA / UTILIDAD				19%		$ 211,698.00

						VR TOTAL						$ 1,325,898.00







				ING. DANIEL MORA		ING. MAURICIO MORA

				CEL. 3164530992				CEL. 317 5160522

				ELABORÓ						APROBÓ

		mpsolucionesenconstruccion@gmail.com





mailto:mpsolucionesenconstruccion@gmail.com
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		COTIZACIÓN: 



		Fecha:  13 Diciembre 2019

		Versión: 01 - Código 2019102806

		Pag: 1 De: 1

		Cliente		INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.AS		Vigencia:		31-Dec-19





		ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN

		OBRA CALLE 72 # 7 96    - Bogotá DC.





		ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR TOTAL

		1		OBRA

		1.1		Suministro e instalacion  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m		M2		242.00		$ 58,820		$ 14,234,440

		1.2		Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia 		M2 		10.88		$ 73,510		$ 799,421

		1.3		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE  Ø=1/2".		ML		25.00		$ 8,560		$ 214,000

		1.4		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".		UN		2.00		$ 7,200		$ 14,400

		1.5		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".		ML		8.50		$ 17,800		$ 151,300

		1.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".		ML		10.30		$ 19,600		$ 201,880

		1.7		Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).		M2		28.71		$ 9,391		$ 269,616

		1.8		Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria 		M2		4.09		$ 47,530		$ 194,398

		1.9		Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye enboquillada 		M2		20.64		$ 49,765		$ 1,027,150

		1.10		Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar 		M2		4.09		$ 52,000		$ 212,680

		1.11		Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro 		GLO		1.00		$ 762,600		$ 762,600

		1.12		Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua 		UN		1.00		$ 350,000		$ 350,000

		1.13		Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal 		UN		1.00		$ 250,000		$ 250,000

		1.14		Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch		UN		1.00		$ 455,000		$ 455,000

		1.15		Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado 		UN		1.00		$ 420,000		$ 420,000

		1.16		Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente 		UN		1.00		$ 281,000		$ 281,000



						SUBTOTAL ACTIVIDADES CON CANTIDADES						$ 19,837,884.16

						ADMINISTRACION				12%		$ 2,380,546.10

						IMPREVISTOS				5%		$ 991,894.21

						UTILIDAD				4%		$ 793,515.37

						IVA / UTILIDAD				19%		$ 150,767.92

						VR TOTAL						$ 24,154,607.75







				ING. DANIEL MORA		ING. MAURICIO MORA

				CEL. 3164530992				CEL. 317 5160522

				ELABORÓ						APROBÓ

		mpsolucionesenconstruccion@gmail.com





mailto:mpsolucionesenconstruccion@gmail.com
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								MONTAJE E INSTALACIONES CIVILES Y ELECTRICAS 
G&F SOLUCIONES
SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS EN TODOS LOS CAMPOS QUE SE REQUIERAN, MONTAJES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
POR ESTA RAZON NOS DEDICAMOS A DARLE VIDA A SUS PROYECTOS











				Fecha      :                                                            23/12/2019                                                                              Cotización N°:594/19



				Empresa   : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S



				Nombre    : ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBON



				Dirección  : CRA 32#8-76 SUR



				Teléfono   : 5713583967



				Correo @  : INTECPYS@GMAIL.COM 



				Asunto      :  PROYECTO CALLE 72



				Ítem		Descripción				UND		Cantidad		Valor
Unitario		Valor Total

				1.1

				1.1		Suministro e instalacion  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m				M2		242.00		$    58,819.80		$   14,234,391.60

				1.2		Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia				M2 		10.88		$    73,509.80		$   799,419.08

				1.3		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE  Ø=1/2".				ML		25.00		$    8,559.80		$   213,995.00

				1.4		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".				UN		2.00		$    7,199.80		$   14,399.60

				1.5		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".				ML		8.50		$    17,799.80		$   151,298.30

				2.1		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".				ML		10.30		$    19,599.80		$   201,877.94

				2.2		Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).				M2		28.71		$    9,390.80		$   269,609.87

				2.3		Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria 				M2		4.09		$    47,529.80		$   194,396.88

				2.4		Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye enboquillada 				M2		20.64		$    49,764.80		$   1,027,145.47

				2.5		Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar 				M2		4.09		$    51,999.80		$   212,679.18

				3.1		Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro 				GLO		1.00		$    762,599.80		$   762,599.80

				3.2		Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua 				UN		1.00		$    349,999.80		$   349,999.80

				3.3		Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal 				UN		1.00		$    249,999.80		$   249,999.80

				3.4		Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch				UN		1.00		$    454,999.80		$   454,999.80

				3.5		Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado 				UN		1.00		$    419,999.80		$   419,999.80

				3.6		Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente 				UN		1.00		$    280,999.80		$   280,999.80

				SUBTOTAL												$   19,837,812

				ADMINISTRACIÓN 20%												$   3,967,562

				IMPREVISTOS  2%												$   396,756

				UTILIDAD 5%												$   991,891

				IVA												$   188,459

				TOTAL												$   25,382,480

				Condiciones Comerciales

				Tiempo de entrega						Por Acordar

				Forma de pago
50% para dar inicio al proyecto y 50% al finalizar el proyecto						Extiendo el pago a favor de:
A la cuenta de ahorros # 428-127299-39 Bancolombia a nombre de: G&F SOLUCIONES



				Nota:        Validez de la oferta 30 Dias

				Carrera 11 Este N° 36g - 80 sur (Bogota D.C.) Cel. 3144493365
gfsoluciones18@gmail.com
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								MONTAJE E INSTALACIONES CIVILES Y ELECTRICAS 
G&F SOLUCIONES
SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADOS EN TODOS LOS CAMPOS QUE SE REQUIERAN, MONTAJES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
POR ESTA RAZON NOS DEDICAMOS A DARLE VIDA A SUS PROYECTOS











				Fecha      :                                                            23/12/2019                                                                              Cotización N°:594/19



				Empresa   : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S



				Nombre    : ING. JUAN MANUEL NOVOA TOBON



				Dirección  : CRA 32#8-76 SUR



				Teléfono   : 5713583967



				Correo @  : INTECPYS@GMAIL.COM 



				Asunto      :  PROYECTO CALLE 72



				Ítem		Descripción				UND		Cantidad		Valor
Unitario		Valor Total

				1.1

				1.1		Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m				UND		1.00		$    693,554.00		$   693,554.00

				SUBTOTAL												$   693,554

				IVA												$   131,775

				TOTAL												$   825,329

				Condiciones Comerciales

				Tiempo de entrega						Por Acordar

				Forma de pago
50% para dar inicio al proyecto y 50% al finalizar el proyecto						Extiendo el pago a favor de:
A la cuenta de ahorros # 428-127299-39 Bancolombia a nombre de: G&F SOLUCIONES



				Nota:        Validez de la oferta 30 Dias

				Carrera 11 Este N° 36g - 80 sur (Bogota D.C.) Cel. 3144493365
gfsoluciones18@gmail.com
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				Cliente: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

				Fecha: 11 de Diciembre de 2019





				Ref: COT-EYD-2019-002-CSJ





				Alcance: Suministro de mobiliario para Adecuaciones locativas y constructivas en la rama judicial de la calle 72





		ÍTEM 		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANT.		VR. UNIT		VR. TOTAL



		1.1		Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m 		UND		1.00		$ 714,280		$ 714,280



		SUBTOTAL										$ 714,280

								IVA 		19%		$ 135,713

						GRAN TOTAL						$ 849,993





		*		Condiciones Comerciales:  100% DE PAGO ANTICIPADO PARA FABRICANCIÓN Y DESPACHO.

		**		Validez de la oferta: 30 días calendario









								Cordialmente,







								I.E. Agustín Piedra

								Rep. Legal

								MP:CN205-69001
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				Cliente: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

				Fecha: 11 de Diciembre de 2019





				Ref: COT-EYD-2019-001-CSJ





				Alcance: Adecuaciones locativas y constructivas en la rama judicial de la calle 72





		ÍTEM 		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANT.		VR. UNIT		VR. TOTAL



		1.1		Suministro e instalacion  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m		M2		242.00		$ 62,200		$ 15,052,400

		1.2		Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia 		M2 		10.88		$ 71,100		$ 773,213

		1.3		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE  Ø=1/2".		ML		25.00		$ 8,930		$ 223,250

		1.4		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".		UN		2.00		$ 7,310		$ 14,620

		1.5		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".		ML		8.50		$ 17,440		$ 148,240

		1.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".		ML		10.30		$ 19,350		$ 199,305

		1.7		Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).		M2		28.71		$ 9,888		$ 283,884

		1.8		Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria 		M2		4.09		$ 48,086		$ 196,672

		1.9		Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye enboquillada 		M2		20.64		$ 50,100		$ 1,034,064

		1.10		Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar		M2		4.09		$ 51,999		$ 212,676

		1.11		Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro		GLO		1.00		$ 823,441		$ 823,441

		1.12		Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua 		UN		1.00		$ 412,300		$ 412,300

		1.13		Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal 		UN		1.00		$ 288,320		$ 288,320

		1.14		Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch		UN		1.00		$ 442,118		$ 442,118

		1.15		Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado 		UN		1.00		$ 426,200		$ 426,200

		1.16		Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente 		UN		1.00		$ 301,100		$ 301,100



		SUBTOTAL										$ 20,831,803

								A		18.00%		$ 3,749,724

								I		5.00%		$ 1,041,590

								U		5.00%		$ 1,041,590

								IVA 		19%		$ 197,902

						GRAN TOTAL						$ 26,862,609





		*		Condiciones Comerciales:  70% de anticipo, 30% contra entrega.

		**		Validez de la oferta: 30 días calendario









								Cordialmente,







								I.E. Agustín Piedra

								Rep. Legal

								MP:CN205-69001
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De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: Autorización de ingreso
Fecha: jueves, 26 de diciembre de 2019 15:00:19

Buena tarde arquitecto 

Adjunto al presente encontrará las personas que ingresaran al listado de autorización,
adicional a las que ya están inscritas. 

David Julián Linares Leon
C. C. 1.013.580.815

Giovany bonilla Cardenas
C.C.1.074.616. 876

Ana Milena Urbano
C. C. 1.004.441.416

José Carlos Julio Bonilla Acosta
C. C. 3.170.481

Gracias por su atención

Sin otro particular me suscribo de ustedes. 

Cordialmente. 

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Juan Manuel Novoa Tobón
Gerente General
PBX:8053319
Carrera 32 No 8 -76s Oficina 105
Intecpys@gmail.com
   

mailto:intecpys@gmail.com
mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:Intecpys@gmail.com


De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: Re: Requisitos Ambientales
Fecha: lunes, 30 de diciembre de 2019 10:06:37
Archivos adjuntos: image002.png
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Outlook-1479847316.png
Outlook-0ovkckqx.png
Anexo 4. Formato Estimación de Costos Tratamiento_RCD_en_Obra (1).xlsx

Buen dia 
Respetado Señores
Rama Judicial
Atn: Arq. Juan Carlos Alvarez

Reciba un cordial saludo

Por medio del presente y de manera muy cordial, me permito adjuntar documento en excel solicitado para
apertura del Pin ambiental.

Agradezco la colaboración brindada.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 32 # 8-76 Sur
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3015899
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria mediante cualquier
medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que estos sean incorporados en nuestra
base de datos. 

El jue., 26 dic. 2019 a las 9:27, Juan Carlo Alvarez Orjuela (<jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co>)
escribió:

Cordial saludo.

Por cuarta vez reitero la solicitud para que se alleguen los formatos de excel
diligenciados, toda vez que este motivo no se ha podido solicitar el PIN ante la
Secretaria del Medio Ambiente, teniendo en cuenta que esto se tuvo que haber
solicitado antes de iniciar las obras.

Es responsabilidad del contratista cumplir con las obligaciones expresadas dentro de la
Carta de Aceptación de la Oferta N° 173 de 2019, que específicamente se encuentra
en las obligaciones especificas folio 8:

"6. Presentar el Plan de Gestión de la Calidad y el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en El Trabajo (SG-SST) en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios posteriores a la fecha de la
firma del Acta de Inicio del Contrato de Obra, para su revisión y aprobación.  El soporte y
documentos presentados por el Contratista serán remitidos a la Unidad de Infraestructura Física de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la respectiva aprobación de este Plan.  De igual
manera el Contratista tendrá la obligación de presentar las correcciones y modificaciones solicitadas
en un plazo no mayor a diez (10) calendario.  

mailto:intecpys@gmail.com
mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:Intecpys@gmail.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.intecpys.com&data=02%7C01%7Cjalvareo%40deaj.ramajudicial.gov.co%7Ca8d5af44d2774400f61608d78d39db18%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637133151954612841&sdata=AHUJv027ws1YNCl5a6Y%2BmZ0dulLTtbWpdkEwNShgsyU%3D&reserved=0
mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co

Rama Judicial
Conscjo Superior de la Judicatura
Repiblica de Colombia.




Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Unidad de Infraestructura fisica

Direccién Ejecutiva de Administracién Jucicial
Consejo Superior de la Judicatura

bl oo Cale 727 -95 pizo 10
Repiblica de Calonbia—____TeL 3127011 axz 7102
Pivareo@desjramajucial goveo





Aviso legal: I contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Direccion Ejecutva de
Adminisracion Judicial. Si o a recibido por error, infémencslo y eiminelo de su coreo. Las opciores, informacisn, conclusiones y
cualquier ot tipo de datos contenido en este corteo electrinico, no relacionados con la adividad de la Direccion Ejecutiva de
‘Administracion Judicialse entenderén como personales  de ningura manera son avalads po a Direccion Ejecutiva de Administracion
Judical. Se encuentran dirgidos solo al uso del destinataro al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copa se encuentra.
proibidas a cuslquier persona diferents a éste  pusge ser llsgal

El Aticulo 10 e laLey 527 de 18 de Agosto de 1999, Inciso 2°, reglamentado por el Decreto 1747 de 11 de Septiembre de 2000,
otorga pleno amparo juridico  os mensajes electrnicos e datos y deterina que éstos serén admisibles como medios de prueba y
su fuerza probatoria es |a otorgad en s disposiciones del Capitulo Il el Titulo X, Seccion Tercers, Libro Segundo del Gdigo de
Procedimiento Givl, al considerarlos que tienen |a misma validez legal que los documentos en soporte papel. El Atculo 6° en su tenor
dice: “Cuando cualquier norma requiera que Ia informacin conste por escrio, ése requisito quedara safisfecho con un mensaje de
abs, i a informatién que éste confene es accesible para su posterior cansulte’
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ESTIMACION COSTOS TRATAMIENTO

		


				PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO ESTIMACIÓN DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA																		Código: FOR-BS-022

																								Versión: 1

																								Fecha: Memo INT 45211 – 16/08/2018

																								Página: 		1 de 1



		Datos generales

		Nombre del proyecto:		Obras Civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sotano 2 del edificio de la calle 72 No 7-96										Dirección:		CL 72 KR 7 96

		Número de PIN de Obra:												Número de contrato: 		Aceptación de la oferta 173 de 2019				Mes  y año a reportar:		Noviembre de 2019

		Descripción costos del tratamiento de los RCD																										$    59,909,624.00

		RCD GENERADO (CII)		Estimación total de RCD						Cantidad de RCD generada en el mes		Precio de gestión en planta  (obra)								Disposición final 

				Cantidad estimada según PG-RCD		Unidad m3		Explicación de la conversión 				Unidad		Costo por unidad (m3)		Costo total 		% del presupuesto de la obra 		Unidad		Costo por unidad 		Costo total 		% del presupuesto de la obra

		Coberturas vegetales 		0		m3		Volumen		0		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.00%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes, plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría		0.25		m3		Volumen		0.25		m3		$    20,000.00		$    5,000.00		0.0083%		m3		$    20,000.00		$    5,000.00		0.0083%

		Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes		13.75		m3		Volumen		13.75		m3		$    20,000.00		$    275,000.00		0.4590%		m3		$    20,000.00		$    275,000.00		0.4590%

		Plásticos, PVC		0.0000		m3		Volumen		0.0000		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		Maderas		0.00		m3		Volumen		0.00		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		Cartón, papel		0.00		m3		Volumen		0.00		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		Vidrios		0.00		m3		Volumen		0.00		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc		0.00		m3		Volumen		0.00		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		Poliestireno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas.		0.00		m3		Volumen		0.00		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del decreto 4741 de 2005		0.00		m3		Volumen		0.00		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores		0.00		m3		Volumen		0.00		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%		m3		$    20,000.00		$    - 0		0.0000%

		26/12/2019/ Isabel Cristina Buritica

		INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO: ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL MANEJO DE  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA (RCD)

Información general del proyecto 

 Nombre del proyecto: escriba el nombre completo del proyecto.
 Dirección: escriba la dirección donde se desarrolla el proyecto. Tenga en cuenta: Avenida Calle (AC), Avenida Carrera (AK), Calle (CL), Carrera (KR), Diagonal (DG), Transversal (TV), Número (N.), Norte (N), Sur (S), Este (E), Oeste (O). De igual forma relacione el nombre de la unidad en caso de ser diferente al nombre del proyecto.
 Número de PIN: Corresponde al Número de Identificación Personal - PIN asignado por la SDA, en la etapa de planeación, cuando se registra la cantidad proyectada de residuos, no se diligencia este campo. 
 Número de contrato: en este espacio debe diligenciar el número de contrato asignado a la ejecución de la obra.
 Mes y año a reportar: escriba el mes a reportar en letras (enero, febrero, marzo, abril, etc.) y el año correspondiente 
 RCD generado: escriba el componente del RCD generado (según la clasificación de RCD establecida en esta guía). 

Estimación de RCD

Cantidad estimada según PGI-RCD : escriba la cantidad de RCD estimada en el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición(PGI-RCD,) la cual debe ser la misma todos los meses, toda vez que corresponde al valor proyectado.
Unidad m3: unidad de medida en metros cúbicos, si es necesario, realizar una conversión para pasar las unidades usadas a m^3.
 Explicación de la conversión: escriba el método de conversión utilizado para pasar las unidades de medida de los RCD a metros cúbicos. 
 
Cantidad de RCD generada en el mes: Corresponde a la cantidad de RCD genera y dispuesta en el mes de reporte, la cual debe coincidir con lo reportado en el formato de seguimiento y aprovechamiento

Precio de gestión en planta

 Unidad: Unidad de medida usada para realizar el cobro.
 Costo por unidad (m3): Costo de la gestión o aprovechamiento de RCD por unidad. 
 Costo total: Costo del volumen total de RCD aprovechado. 
 % del presupuesto de la obra: Porcentaje del presupuesto de la obra utilizado en el aprovechamiento y/o generado en el tratamiento en obra. (debe tener en cuenta que el porcentaje debe realizarse con lo proyectado en los datos generales de la obra)

Disposición final 

 Unidad: Unidad de medida usada por el gestor para realizar el cobro.
 Costo por unidad: valor de la unidad de RCD dispuesta en escombrera.
 Costo total: Costo del volumen total de RCD dispuesto en escombrera.
 % del presupuesto de la obra: Porcentaje del presupuesto de la obra utilizado para el pago de la disposición final de los RCD. (debe tener en cuenta que el porcentaje debe realizarse con lo proyectado en los datos generales de la obra)
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PARÁGRAFO: Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los
documentos, serán atribuidos al Contratista."

Cordialmente.

De: Carolina Rodríguez Estupiñan <crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 24 de diciembre de 2019 11:01 a. m.
Para: Juan Carlo Alvarez Orjuela <jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Diana Jahel Buitrago Garavito <dbuitrag@deaj.ramajudicial.gov.co>; INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
<intecpys@gmail.com>
Asunto: RE: Requisitos Ambientales
 
Buenos días Juan Carlos,
 
Agradezco tu colaboración con la solicitud nuevamente de la información requerida para la apertura del
PIN de RCD. Ya que la obra ya está avanzada y éste es un requisito que debíamos cumplir antes del inicio de
la obra.
 
Quedo atenta,
 
Atentamente,
 
Carolina Rodriguez Estupiñan
Profesional Ambiental – Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tel: (1) 3127011 Ext. 7223
Calle 72 # 7-96
Bogotá

 
 
De: Carolina Rodríguez Estupiñan 

mailto:crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:dbuitrag@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:intecpys@gmail.com


Enviado el: domingo, 15 de diciembre de 2019 6:54 p. m.
Para: Juan Carlo Alvarez Orjuela <jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co>
CC: Diana Jahel Buitrago Garavito <dbuitrag@deaj.ramajudicial.gov.co>; INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
<intecpys@gmail.com>
Asunto: RE: Requisitos Ambientales
 
Cordial saludo Juan Carlos, 
 
Revisando la información enviada, los documentos en excel no se encuentran diligenciados, por
tanto no es posible abrir el PIN por falta de ésta información, agradezco tu colaboración con el
contratista para que porfavor envíen los formatos diligenciados.
 
Gracias
 
Atentamente,
 
Carolina Rodriguez Estupiñan
Profesional Ambiental – Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tel: (1) 3127011 Ext. 7223
Calle 72 # 7-96
Bogotá

 

De: Juan Carlo Alvarez Orjuela <jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2019 3:14 p. m.
Para: Carolina Rodríguez Estupiñan <crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Diana Jahel Buitrago Garavito <dbuitrag@deaj.ramajudicial.gov.co>; INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
<intecpys@gmail.com>
Asunto: RV: Requisitos Ambientales
 
Cordial saludo.
 
Atentamente me permito remitir los el compromiso que el contratista INTEC PROYECTOS,
envía para anexar a la solicitud de apertura del PIN ante la Secretaria del Medio
Ambiente.
 
Quedo atento a tus comentarios.
 
Cordialmente.
 

mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:dbuitrag@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:intecpys@gmail.com
mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:dbuitrag@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:intecpys@gmail.com


De: Juan Carlo Alvarez Orjuela <jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de noviembre de 2019 12:10 p. m.
Para: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS <intecpys@gmail.com>
Cc: Carolina Rodríguez Estupiñan <crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co>; Diana Jahel Buitrago Garavito
<dbuitrag@deaj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Requisitos Ambientales
 
Cordial saludo.
 
Atentamente me permito solicitar se radique lo mas pronto posible una carta de compromiso en la
cual la empresa INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS realizara todos los protocolos y gestiones debidas
para el acopio de RCD.  Este documentos se hace necesario para la apertura del PIN ante la
Secretaria del Medio Ambiente.
 
Dentro de esta carta de igual forma tendrá que describirse y anexar lo siguiente:
 

1.       Contrato firmado
2.       Relación del volumen proyectado de generación de RCD.
3.       Descripción del cómo se va a realizar la clasificación en la fuente de los RCD y la
ubicación del sitio de acopio temporal.
4.       Nombre de la empresa transportadora de los RCD, número de PIN de la empresa y
relación de las volquetas autorizadas para efectuar el transporte de los residuos.
5.       Nombre del sitio de disposición final, el cual debe contar con acto de administrativo
emitido por parte de la autoridad ambiental
6.       Formato de estimación de costos para el manejo de disposición de RCD.  Anexo 4
7.       Declaración de responsabilidad del generador de RCD, firmado por el contratista.
(Anexo modelo)

 
Al mes de iniciada a la obra o al final de ésta para el caso de éste contrato, deberá hacer entrega
de:
 

1.       Formato de seguimiento y aprovechamiento de RCD.  Anexo 2
2.       Informe de reutilización in situ de materiales de excavación o demolición, en caso de no
realizarse justificar técnicamente por qué no se efectúa.
3.       Finalizada la obra con base a la resolución 1115 de 2012, deberá entregar el resultado
de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, definidos en la norma.

 
Cordialmente.
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De: Carolina Rodríguez Estupiñan <crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de noviembre de 2019 12:02 p. m.
Para: Juan Carlo Alvarez Orjuela <jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Yoli Azulehime Salinas Escarraga <ysalinae@deaj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Requisitos Ambientales
 
Cordial saludo Arquitecto Juan Carlos,
 
A continuación te relaciono la información  del contratista que necesitamos para abrir el PIN ante la SDA,
así como los informes que necesitamos una vez finalizada la obra.
 

1.       Contrato firmado
2.       Relación del volumen proyectado de generación de RCD.
3.       Descripción del cómo se va a realizar la clasificación en la fuente de los RCD y la ubicación del
sitio de acopio temporal.
4.       Nombre de la empresa transportadora de los RCD, número de PIN de la empresa y relación de
las volquetas autorizadas para efectuar el transporte de los residuos.
5.       Nombre del sitio de disposición final, el cual debe contar con acto de administrativo emitido
por parte de la autoridad ambiental
6.       Formato de estimación de costos para el manejo de disposición de RCD.  Anexo 4
7.       Declaración de responsabilidad del generador de RCD, firmado por el contratista. (Anexo
modelo)

 
Al mes de iniciada a la obra o al final de ésta para el caso de éste contrato, deberá hacer entrega de:
 

1.       Formato de seguimiento y aprovechamiento de RCD.  Anexo 2
2.       Informe de reutilización in situ de materiales de excavación o demolición, en caso de no
realizarse justificar técnicamente por qué no se efectúa.
3.       Finalizada la obra con base a la resolución 1115 de 2012, deberá entregar el resultado de los
indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, definidos en la norma.

 
Atentamente,
 
Carolina Rodriguez Estupiñan
Profesional Ambiental – Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tel: (1) 3127011 Ext. 7223
Calle 72 # 7-96
Bogotá
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De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Marleny Corredor Quecan; Juan Carlo Alvarez Orjuela; juridico.intecpys@gmail.com
Asunto: Fwd: MODIFICACIÓN POLIZAS CONTRATO 173 DE 2019 RAMA JUDICIAL
Fecha: martes, 31 de diciembre de 2019 13:55:39
Archivos adjuntos: Captura de Pantalla 2019-12-31 a la(s) 12.12.44 p. m..png

image.png

Buena tarde

Respetados Señores

El día de hoy se remitió la solicitud de modificación de la póliza a la aseguradora, con ocasión a la modificación notificada el día de hoy
sobre la adición del valor del contrato. Infortunadamente las aseguradoras no trabajan hoy y retoman actividades hasta el día jueves,
fecha en la cual se comprometen a expedir las modificaciones pertinentes.

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 32 # 8-76 Sur
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3015899
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo
contrario, dando su consentimiento para que estos sean incorporados en nuestra base de datos. 

---------- Forwarded message ---------
De: SERVICIO AL CLIENTE SEGUROS SYS <servicioalcliente@segurossys.co>
Date: mar., 31 dic. 2019 a las 12:31
Subject: Re: MODIFICACIÓN POLIZAS CONTRATO 173 DE 2019 RAMA JUDICIAL
To: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS <intecpys@gmail.com>
Cc: TECNICO 1 AGENCIA DE SEGUROS SYS <tecnicodeseguros1@segurossys.co>

Don Andres buena tarde

El día do hoy liberty no trabajo. Que pena con usted pero no le podemos colaborar toda vez que estas póliza son emitidas con express que un
aplicativo de liberty con el cual todas las modificaciones se deben hacer directamente desde la principal. Ellos están disponibles nuevamente el jueves
2 de enero.

Quedó muy atenta a sus valiosos comentarios.

El mar., 31 dic. 2019 12:15 PM, INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS <intecpys@gmail.com> escribió:
Buena tarde

Respetados Señores
SEGUROS SYS

De manera atenta me permito solicitar su colaboración con la modificación de las pólizas relacionadas con el contrato en asunto, al cual le fue adicionado un valor de
15 millones ...

Por lo anterior, agradezco toda su atención y colaboración al caso ya que las mismas deben quedar colgadas en el sistema el día de hoy. Entendemos de antemano
la complejidad del tema pero la entidad subió la modificación hasta el día de hoy una vez aprobadas las modificaciones a la prorroga del contrato.

En aras de revisar las pólizas y sus respectivos anexos, agradezco confirmar si los mismos corresponden al mismo orden de expedición, o si esta pendiente algún
anexo a parte de aquellos que corresponden a la adición en monto.
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Marleny Corredor Quecan 1051 (hace T hora) ¥y 4}
para mi ~

Buenos dias: de manera atenta solicito su colaboracién las pélizas de la modificacién 2 quedaron incorrectamente no aumentaron los valores

de la adi
De los amparos CUMPLIMIENTO debe ser $7585057,40

ESTABILIDAD DE OBRA deber ser $7.585.057,40

PAGO DE SALARIOS  debe ser §3.792.528,70

No aumentaron la adicion por favor

Marleny Corredor Quecan
Abogada - Division de Contratos
Unidad de Asistencia Legal

Calle 72 N° 7-96 Piso 8

Tel. 3127011 ext. 7044

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Repiblica de Colombia.




alertas@secop.gov.co 1200 (hace 1hora) 3¢ &

para +

Colombia Compra Eficiente

Modificacién a contrato pendiente de validacién

Estimado(a) usuario(a):

El contrato con referencia 173 de 2019 ha sido modificado. Valide Ia modificacion CO1.CTRMOD. 1864510 de
tipo Modificar unilateralmente el contrato que fue enviada.

Motivo de la modificacién: Se adiciona el Contrato de obra No. 173 de 2019, en la suma de QUINCE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (§15.940.950), teniendo en
cuenta la solicitud del Director de I Unidad Administrativa de la Direccion Ejecutiva de Administracién
Judicial, remitida mediante memorandos DEAJADM19-1802 del 24 de diciembre de 2019 y DEAJAM19-1811
en el cual justificala adicion en razén a que se debe cambiar las condiciones técnicas de la sobre placa que
se realizard al piso del s6tano No.2 teniendo en cuenta que realizando labores de inspeccidn, 2.Al realizar la
poceta de aseo para el cuarto de bastras se observé que no habia conexin de aguas residuales y Ia red
existente estaba en gres y no tenfa funci6n debido a su deterioro, se recomienda cambiar por tuberfa en pvcy
realizar su respectiva conexién ala caja dejando los sifones necesarios, igualmente Se requiere por
recomendacion de la secretaria de salud, la construcci6n de un bafio en el s6tano No.1

Para consultar la modificacion, siga el siguiente enlace: htps://www secop.gov.co
CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueldenti

Acuerdese que esta modificacién puede exigir Ia actualizacién de las garantias

Gracias por su atencién

[Iosa do Servicio, Lunes a Viernes 7:00 am. - 7:00 p.m. Sabado 8:00 am. - 12:00 p.m. Linea Nacional
018000-52-0808 / En Bogota 745-6788 wuw. colombiacompra.gov.colsoparte





Remitimos pantallazo de los comentarios de la entidad.

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 32 # 8-76 Sur
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3015899
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo
contrario, dando su consentimiento para que estos sean incorporados en nuestra base de datos. 

mailto:Intecpys@gmail.com
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De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: Sistema de Gestión
Fecha: jueves, 9 de enero de 2020 16:26:35
Archivos adjuntos: SG-SST - INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS-173 2019.pdf

Buena tarde Arquitecto

Adjunto plan de Gestión

Sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 32 # 8-76 Sur
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3015899
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 
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Áreas /población Cantidad Observaciones


ADMINISTRATIVA 4


TÉCNICA 3


OPERATIVA 10


ASESORA RESPONSABLE SG-SST ISABEL CRISTINA BURITICA LOPEZ


Horario


CIUDAD:


DEPARTAMENTO:


CLASIFICACIÓN: Pequeña Empresa


ACTIVIDAD ECONÓMICA 4111


Bogotá D.C.


8:00 - 12:00     14:00 - 18:00


8:00 - 12:00     13:00 - 17:00


8:00 - 12:00     13:00 - 17:00


DATOS GENERALES, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA


INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S


CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA


DATOS DE LA EMPRESA


RAZÓN SOCIAL:


DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA


Cra 25 No. 37-33


900.960.149-1


4111


intecpys@gmail.com


3183696612 - 5713583967


NIT.


ACTIVIDAD ECONÓMICA


CORREO ELECTRÓNICO


TELÉFONOS


Cundinamarca


NOMENCLATURA


CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS DE OPERACIÓN



mailto:intecpys@gmail.com





Nueve (9) dias


CONTRATISTA


FECHA DE REINICIACIÓN


REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN


DEL CUARTO DE RESIDUOS Y ADECUACIONES EN EL


SOTANO 2 DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 N°7-96


OBJETO DEL CONTRATO


FECHA DE SUSPENSIÓN


INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


TIPO DE ENTIDAD ENTE TERRITORIAL


NÚMERO DE CONTRATO Aceptación de la oferta N° 173 de 2019


1.   INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


ENTIDAD CONTRATANTE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL


06 de Diciembre de 2019


Elaboró:  ISABEL CRISTINA BURITICA LOPEZ Reviso y Aprobó:


4.   OBJETO Y CONTEXTO DEL SG-SST


En cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y el decreto 052 de 2017 y como principio natural del proceder con


sensibilidad humana en nuestra Empresa, emprendemos este ejercicio de planificar la forma de mejorar la


seguridad y salud de los trabajadores que conforman el recurso humano como valor primordial de la Empresa y


como componente integral en la ejecución del contrato suscrito por INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S con


la Dirección Ejecutiva de Admistración Judicial, involucrados en el contexto de construcción de obras civiles.


Repesentante Legal: Juan Manuel 


Novoa Tobón
PROFESIONAL SG-SST:


FECHA DE INICICACIÓN 06 de Diciembre de 2019


FECHA DE TERMINACIÓN 15 de diciembre de 2019


FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO







PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL


CUARTO DE RESIDUOS Y ADECUACIONES EN EL SOTANO 2 DEL EDIFICIO DE LA


CALLE 72 N°7-96


POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-


SST


Artículo 8, Decreto 1443 de 2014, numeral 1:


Artículo 8. Obligaciones de los Empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la


salud de los trabajadores acorde con lo establecido en la normatividad vigente.


1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito, el


empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa, la cual deberá


proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.


La Empresa INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S , se compromete de manera expresa con la


implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y, a cumplir cada uno de


los parámetros en él establecidos.


JUAN MANUEL NOVOA TOBON, en calidad de Persona a cargo de la Alta Dirección está comprometido en el


cumplimiento de cada uno de los parámetros establecidos en el SG-SST individualizado para cada uno INTEC


PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, en concordancia con las características y actividades específicas de la obra


civil a ejecutar, propiciando entornos de trabajo seguros y saludables para todas los Trabajadores que participen


en el desarrollo de la obra independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los


subcontratistas, asegurando de manera integral la prevención de enfermedades laborales y accidentes de


trabajo con la responsabilidad de cada uno de los niveles asignados al Personal dependiendo del tamaño de la


obra, desde sus actividades preliminares hasta la entrega del producto final a la Entidad Contratante.


OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 


EL TRABAJO


OBJETIVOS: (Art. 7 Decreto 1443 de 2014) - La Empresa INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S se 


compromete de manera expresa en materia de la SST en los siguientes objetivos:


1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.


2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión


de seguridad y salud en el trabajo SG-SST de la Empresa


3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales







No. 


1 NORMA DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:


Decreto 1072 del 


26 de mayo de 


2015 - Decreto 


0171 de 2016


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Reglamento de 


Higiene y 


Seguridad 


Industrial


El Reglamento estará en 


lugar visible para todos los 


trabajadores de la obra


Mensual


Residente de 


Obra e 


interventoria 


Reglamento de Higiene y 


Seguridad Industrial 


firmado por 


representante legal de la 


empresa, registro de 


inducciòn, reglamento 


colocado en lugar visible 


para todos los 


trabajadores


No. 


3 NORMA DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:


Decreto número 


1072 del 26 de 


mayo de 2015


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Afiliación de 


todo el personal 


de la obra al 


Sistema General 


de Riesgos 


Laborales


Todo el personal de la 


obra debe estar afiliado a:  


ARL, EPS, AFP y la empresa 


realiza los pagos 


oportunamente (según lo 


dispuesto por la ley)


Antes de 


iniciar la obra 


o antes de 


iniciar labores 


un nuevo 


trabajador


Residente de 


Obra


Planillas de pagos 


mensuales de pago de 


seguridad social -  soporte 


de pagos nómina del 


personal - certificado de 


pagos de de seguridad 


social, de pagos de 


salarios.


No. 


4 NORMA DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:
CÓDIGO / NORMA / LEY


REQUISITOS LEGALES VERIFICACIÓN MENSUAL


REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MES:_____________


CÓDIGO / NORMA / LEY


ACTIVIDADES A EJECUTAR


1.   ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES


AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDADES A EJECUTAR MES:_____________


CÓDIGO / NORMA / LEY


COMITÉ PARITARIO DE SST O VIGÍA DE SST ACTIVIDADES A EJECUTAR MES:_____________







Decreto número 


1072 del 26 de 


mayo de 2015


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Conformación 


del Comité 


paritario de SST 


de la empresa  o 


designación de 


Vigía de SST


Vigia de SST: Si la empresa 


cuenta con menos de 10 


trabajadores.  


Conformación de Comité 


Paritario si la empresa 


cuenta con más de 10 


trabajadores


Mensual
Residente de 


Obra


Acta de conformación o 


asignación


Decreto número 


1072 del 26 de 


mayo de 2015


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Conformación 


del Comité 


paritario de SST 


de la empresa  o 


designación de 


Vigía de SST


Vigia: Si la empresa cuenta 


con menos de 10 


trabajadores.  


Conformación de Comité 


Paritario si la empresa 


cuenta con más de 10 


trabajadores


Mensual
Residente de 


Obra


Acta de conformación o 


asignación


Decreto número 


1072 del 26 de 


mayo de 2015


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Plan de Trabajo 


del Comité 


Paritario o del 


Vigía


Incluir en cronograma de 


actividades del SG-SST las 


actividades que realizará el 


Comté o el Vigía.


Según 


cronograma


Residente de 


Obra
Cronograma


No. 


5 NORMA DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:


Decreto número 


1443 del 31 de 


julio de 2014


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se dictan 


disposiciones para la 


implementación del Sistema de 


Gestión de Seguridad y Salud en 


el Trabajo (SG-SST)


La empresa 


cuenta con SG-


SST


Que cuente con todos los 


parámetros de Ley


Antes de 


iniciar la obra
Empleador  SG-SST


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES A EJECUTAR MES:_____________


CÓDIGO / NORMA / LEY


2.  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO







No. 


6 NORMA DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:


Decreto número 


1443 del 31 de 


julio de 2014


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se dictan 


disposiciones para la 


implementación del Sistema de 


Gestión de Seguridad y Salud en 


el Trabajo (SG-SST)


La empresa 


cuenta con SG-


SST


Todo el personal de la 


obra debe conocer la 


POLITICA y los OBJETIVOS 


del SG-SST para el 


proyecto


Dentro de los 


10 días 


después del 


acta de inicio 


de la obra.


Empleador y 


Residente de 


obra


Registro de Reuniones y 


capacitaciones


No. 


11 NORMA DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:


Decreto número 


1443 del 31 de 


julio de 2014


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se dictan 


disposiciones para la 


implementación del Sistema de 


Gestión de Seguridad y Salud en 


el Trabajo (SG-SST)


Capacitación en 


los temas 


inherentes y 


aplicables del SG-


SST


Temas relacionados con 


riesgos identificados, como 


realizar inspecciones, 


identificación de peligros, 


procedimiento de reporte 


e investigación de 


accidentes de trabajo


De acuerdo 


con el 


cronograma de 


capacitaciones


Residente de 


Obra
Registro de inducción


Decreto 1072 del 


26 de mayo de 


2015


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Notificación de 


riesgos


Todos los trabajadores 


deben ser notificados de 


los riesgos a los que están 


expuestos por cargo y 


actividad


Al ingreso del 


trabajador y/o 


cambio de 


actividad o 


puesto de 


trabajo


Residente de 


Obra


Registro de notificación 


de riesgos


Decreto 1072 del 


26 de mayo de 


2015


Ministerio del 


Trabajo


Promover, elaborar, desarrollar y 


evaluar programas de inducción 


y entrenamiento, encaminados a 


la prevención de accidentes y 


conocimientos de los riesgos en 


el trabajo


Evaluación del 


Programa de 


Inducción y 


Capacitación


Se realiza evaluación de las 


inducciones y 


capacitaciones realizadas 


al personal de la obra.  En 


caso de detectar falencias, 


se realizará reinducción 


del personal y se 


fortalecerá la metodología 


y los temas del programa 


Después de 


cada 


inducción/cap


acitación


Residente de 


Obra


Registro de evaluación de 


capacitación de programa 


de SST


PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ACTIVIDAD A EJECUTAR EN OBRA MES:_____________


CÓDIGO / NORMA / LEY


CÓDIGO / NORMA / LEY


POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES A EJECUTAR MES:_____________







No. 


12 NORMA DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:


Decreto 1072 del 


26 de mayo de 


2015


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Plan de 


emergencias de 


la obra


La obra  cuenta con plan 


de emergencias, cuyo 


contenido mínimo será:  


polìtica de emergencias, 


estructura organizacional 


para emergencias, 


funciones para el manejo 


de las emergencias, 


análisis de riesgo 


(identificación de 


amenazas y análisis de 


vulnerabilidad),  planes de 


acción y procedimientos 


operativos normalizados


Antes de 


iniciar la obra, 


por cambio de 


procesos y/o a 


partir de la 


investigación 


de un 


accidente de 


trabajo


Residente de 


Obra


Los registros 


anteriormente 


mencionados:  acta de 


conformación o 


asignación, matriz analisis 


de vulnerabilidad


Decreto 1072 del 


26 de mayo de 


2015


Ministerio del 


Trabajo


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Plan de 


evacuación


El proyecto cuenta con 


Plan de evacuación (se 


incluye en plan de 


emergencias)


Antes de 


iniciar la obra, 


por cambio de 


procesos y/o a 


partir de la 


investigación 


de un 


accidente de 


Residente de 


Obra e 


interventoria 


SG-SST y Bitácora


PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS ACTIVIDAD A EJECUTAR EN OBRA MES:_____________


CÓDIGO / NORMA / LEY


3.   EVALUACIÓN DEL SG- SST Y AUDITORÍAS







No. 


13 NORMA DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:


Decreto 1072 del 


26 de mayo de 


2015


Ministerio del 


Trabajo


CAPITULO VI 


Artículo 29


Por medio del cual se expide el 


Decreto único Reglamentario del 


Sector Trabajo.


Registros 


mìnimos del 


SG.SST


Se mantienen actualizados 


los registros del SG-SST
Mensual


Residente de 


Obra e 


interventoria 


Regisros mencionados en 


este plan


No. 


14 DESCRIPCIÓN
Variable de 


control
Criterio de aceptabilidad


Frecuencia de 


control


Responsable 


del control
Registro


Fecha de 


inspección:


Registro de 


verificación:


Resolución 004 de 


2009


FOPAE (Fondo 


de prevención 


y atenciòn de 


emergencias)


Guía para elaborar Planes de 


emergencia y contingencia


Plan de 


Emergencias-  


Matriz de 


Análisis de 


Vulnerabilidad


El plan de emergencias 


cuenta con matriz de 


análisis de vulnerabilidad


Antes de 


iniciar la obra, 


por cambio de 


procesos y/o a 


partir 


investigación 


de 


incidentes/acci


dentes de 


trabajo-


Mensual


Residente de 


Obra e 


interventoria 


Matriz análisis 


vulnerabilidad 


diligenciada


4.   IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A  CONTROLAR EN LAS OBRAS


ACTIVIDAD A EJECUTAR EN OBRA MES:_____________


CÓDIGO / NORMA / LEY


EVALUACIÓN DEL SG-SST Y  AUDITORÍAS


ACTIVIDAD A EJECUTAR EN OBRA MES:_____________


Se identifican todos los 


peligros a los que puedan 


estar expuestos 


trabajadores en las 


actividades que realizan, 


se realiza evaluación, 


valoración y se 


implementan medidas de 


control.  Se actualiza la 


matriz periódicamente


Antes de 


iniciar la obra, 


por cambio de 


procesos y/o a 


partir de 


investigación 


de 


incidentes/acci


dentes de 


trabajo-


Mensual


Residente de 


Obra e 


interventoria 


Matriz de identificación 


de peligros diligenciada


NORMATIVIDAD A CUMPLIR EN OBRA


GTC 45  de 2010


Guía para la identificación de los 


peligros y la valoración de los 


riesgos en seguridad y salud 


ocupacional


ICONTEC


CÓDIGO / NORMA / LEY


Procedimiento 


de identificación 


de peligros-


matriz de 


identificación de 


peligros







Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias. Comentario: Título III: Salud Ocupacional


Resolución 1016 


del 31 de marzo 


de 1989


Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de 


Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.


Ley 52 de 1993. Aprueba el Convenio 167 de la OIT sobre seguridad y salud en la construcción


55 de 1993 Aprueba el Convenio 170 de la OIT sobre los productos químicos.


60 de 1993 Descentralización – manejo de residuos


100 de 1993 Crea el Sistema General de Seguridad Social


Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 


aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 


Deporte


Art. 23. Las empresas con más de 50 trabajadores programarán eventos deportivos, 


derecreación, culturales y de capacitación directamente, a través de las cajas de 


compensación familiar o mediante convenio con entidades especializadas.


Concordancia: Decreto 1127 de 1991


378 de 1997 Aprueba el Convenio 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo


Se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo


Comentario: Ley María. (descanso remunerado en la época del parto)


82 de 1988 
Aprueba el Convenio 159 de la OIT sobre readaptación profesional y el empleo (personas 


inválidas)


Estatuto Nacional del Transporte:


Comentario: Artículos 31 a 36: De la Seguridad


Aprueba el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores forma de trabajo 


infantil y la acción inmediata para su 


eliminación , 1999


717 de 2001 
Establece términos para reconocimiento pensiones de sobrevivientes y se dictan otras 


disposiciones.


Se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo


Comentario: Ley María. (descanso remunerado en la época del parto)


Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 


elaprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 


deporte. Art. 23. Las empresas con más de 50 trabajadores programarán eventos 


deportivos, de recreación, culturales y de capacitación directamente, a través de las cajas 


de compensación familiar o mediante convenio con entidades especializadas.


Concordancia: Decreto 1127 de 1991


Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 


disposiciones.


Comentario: Modificada por la Ley 1383 de 2010


704 de 2001 


336 de 1996 


769 de 2002 


755 de 2002 


181 de 1995 


OTROS REQUISITOS LEGALES PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


755 de 2002 


181 de 1995 


REQUISITOS LEGALES


LEYES







OTROS REQUISITOS LEGALES PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


REQUISITOS LEGALES


Artículo 80: Individuos en sus ocupaciones.


Artículo 82: Las disposiciones son aplicables en todo lugar y a toda clase de trabajo.


Artículo 83 al 86: Obligaciones del Ministerio de Salud, empleadores, trabajadores y 


gobierno.


Artículo 87: Servicios de Salud Ocupacional.


Artículo 98 al 110: De las condiciones ambiéntales, de los agentes físicos, químicos y 


biológicos.


Artículo 111: Organización de la Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.


Artículo 112 al 154: Seguridad Industrial, de la Medicina Preventiva y Saneamiento Básico.


Ley 100 de 1993


Consagra la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores al Sistema de Seguridad 


Social y establece amparos para la enfermedad general y la maternidad, cobertura para la 


pensión de vejez y de invalidez derivada de enfermedad y riesgo común, así como 


cobertura para las consecuencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad 


profesional


755 de 2002
Por la cual se modifica el parágrafo del art. 236 del Código Sustantivo del Trabajo – Ley 


María.


776 de 2002 
Organización, administración y prestaciones en el Sistema General de Riesgos 


Profesionales.


Se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 


100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y 


especiales


Ver: arts. 3, 4, 13


926 de 2005 Reglamento de Higiene y Seguridad.


1335 de 2005 Consumo de tabaco


Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral


Comentario: Toda empresa debe conformar un Comité de Convivencia Laboral.


Ver: Resolución 652 de 2012, modificada por la Res. 1356 de 2012.


1383 de 2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2012- Código Nacional de Tránsito


Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 


dictanotras disposiciones


Artículo 123: Control a los deberes de los empleadores y otras personas obligadas a 


cotizar.


Artículo 139: Deberes y obligaciones de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en 


Salud


Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en 


lavía y se dictan otras disposiciones


9 de 1979


1010 de 2006 


1438 de 2011 


797 de 2003 


1503 de 2011







OTROS REQUISITOS LEGALES PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


REQUISITOS LEGALES


Comentario: Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que 


paracumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, 


ensamble,comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no 


automotores superioresa diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 


conductores, debe diseñar el Plan estratégico de Seguridad Vial (arts. 12 a 14)


Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 


materia de Salud Ocupacional


Ley 1607 de 2012


Reforma Tributaria.  artículo 25 ibídem, se dispuso entre otros, que las personas naturales 


empleadoras, estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al 


SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen 


menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes


Ley 1610 de 2013 
Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las Inspecciones del Trabajo y los acuerdos 


de formalización laboral.


Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud 


Ocupacional en el país. 


Artículo 9: Definición de Salud Ocupacional


Artículo 32: De los servicios privados de Salud Ocupacional.


Artículo 33: Responsabilidades de los servicios privados de Salud Ocupacional.


Artículo 34: Contratación de servicios de Salud Ocupacional.


2013 de 1986 Organización y funcionamiento Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial


1016 de 1989 Organización y funcionamiento Programa de Salud Ocupacional


Valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido.


Comentario: Deroga art. 41 Res. 8321/83


Límite permisible exposición a ruido durante 8hs = 85 dB.


Actividades en materia de Salud Ocupacional


Comentario: Campañas prevención y control fármaco dependencia, alcoholismo, 


tabaquismo.


1281 de 1994 Reglamenta las actividades de alto riesgo.


2800 de 1994 Afiliaciones ARP


1832 de 1994 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales


1772 de 1994 reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.


1834 de 1994 reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.


2644 de 1994 Establece la tabla única para indemnizaciones. 


806 de 1998 Afiliación al régimen de seguridad social en salud


917 de 1999 Manual único calificación invalidez


614 de 1984


1792 de 1990 


1075 de 1992 


DECRETOS


1503 de 2011







OTROS REQUISITOS LEGALES PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


REQUISITOS LEGALES


919 de 1999 Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.


1406 de 1999 Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral.


873 de 2001 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo


1607 de 2002 Registro ante el Ministerio de la Protección Social de las empresas de alto riesgo


1703 de 2002
Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes 


en el Sistema General de Seguridad Social en Salud


2800 de 2003 Afiliaciones a la ARP


2090 de 2003 Actividades de alto riesgo (Pensiones).


3667 de 2004 Establece el formulario único de pago al Sistema de Seguridad Social


3615 de 2005 Afiliaciones de ARP.


4588 de 2006 Cooperativas de Trabajo Asociado.


2566 de 2009 Tabla de enfermedades profesionales (42).


0723 de 2013


Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las 


personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con 


entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que 


laboren en actividades de alto riesgo.


1443 de 2014
Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de 


Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST


1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Setor Trabajo.


2400 de 1979 Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial.


Artículo 112. Como complemento de la protección colectiva se dotará a los trabajadores


expuestos a radiaciones ultravioletas, de gafas o máscaras protectoras con cristales


coloreados, para


absorber las radiaciones, guantes o manguitos apropiados y cremas aislantes para las 


partes que quede al descubierto.


2413 de 1979 Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción


8321 de 1983
protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas por la 


producción y emisión de ruidos


1792 de 1990 Valores límites permisibles de ruido ocupacional


7515 de 1990 Licencias de Prestación de Servicios de Salud Ocupacional.


6398 de 1991 Procedimientos en Materia de Salud Ocupacional (Exámenes de ingreso a la empresa)


1075 de 1992
Actividades en materia de salud ocupacional, incluye fármaco dependencia, alcoholismo y 


tabaquismo, en los programas de salud ocupacional.


4050 de 1994 Exámenes de ingreso y periódicos del trabajador. Prohibida prueba del embarazo


2569 DE  1999 Enfermedad profesional


RESOLUCIONES







OTROS REQUISITOS LEGALES PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


REQUISITOS LEGALES


Resolución 391 de 


2001


Sobre normas técnicas y  estándares ambientales para la prevención y control de la 


contaminación atmosférica en Bogotá.


391 de 2001
Sobre normas técnicas y  estándares ambientales para la prevención y control de la 


contaminación atmosférica en Bogotá.


1050 de 2004 Adopta el Manual de Señalización Vial


4100 de 2004
Sobre límites de pesos y dimensiones de los vehículos automotores de transporte de 


carga.


156 de 2005 
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad 


profesional y se dictan otras disposiciones.


0627 de 2006 Sobre ruido


734 de 2006 
Procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 


de 2006


1401 de 2007 Investigación de Accidentes de Trabajo.


2346 de 2007 Evaluaciones médicas ocupacionales, historias clínicas ocupacionales.


Comentario: Artículos 11 y 17: modificados por Res. 1918/2009


2844 de 2007 


Guías de atención integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia, para: dolor 


lumbar, desórdenes músculo-esqueléticos, hombro doloroso, neumoconiosis, hipoacusia 


neuro- sensorial


1457 de 2008 Deroga la Res 1157 de 2008


Comentario: Registro COPASO


181294 de 2008 RETIE


Comentario: Integra las Resoluciones 180398 de 2004, 180498 de 2005, 180466 de 2007


652 de 2012 Conformación Comités de Convivencia Laboral


Comentario: Modificada por la Res. 1356 de 2012


1409 de 2012 
Por la cual se establece el “Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 


trabajo de alturas”


Comentario: Deroga las Resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009 y 2291 de 2010, así 


como la Circular 070 de 2009.


El art. 27 concede un plazo de 24 meses contados a partir de la entrada en vigencia de 


dicha Resolución, para completar los procesos de capacitación a los trabajadores que 


realicen trabajo en alturas u obtener la certificación de competencias laborales.


2578 de 2012 


Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la Resolución 1409 del 


23de Julio de 2012 expedida por el Ministerio del Trabajo, sobre trabajos en alturas y se 


dictan otras disposiciones


1300 de 2013 por la cual se modifican las Resoluciones 2145 de 2006, 1747 de 2008,


modificada por las Resoluciones 1184 de 2009, 3251 de 2011 y 3214 de 2012 y sedictan 


otras disposiciones.


por los artículos 1° de la Resolución 1184 de 2009 y 2° de la Resolución 3251 de2011, 


adicionando los campos 33 “Aportante exonerado de pago de aporte de


parafiscales y salud – Ley 1607 de 2012” y 34 “Aportante que se acoge a los







OTROS REQUISITOS LEGALES PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


REQUISITOS LEGALES


beneficios del artículo 5° de la Ley 1429 de 2010 con respecto al aporte para las


Cajas de Compensación Familiar” a la “Descripción Detallada del Registro del


Archivo Tipo 1 Datos Generales del Aportante”.


1229 de 2013
Por la cual se establece el modelo de inspección vigilancia y control de productos de uso y 


consumo humano.


001 de 2001 Pago y reconocimiento de prestaciones, derecho de prevención y promoción 


Unificada 042 de 


2003
Min protección: Afiliación trabajadores independientes


Unificada 2004 
Minprotección: Unifica las instrucciones para la vigilancia, control y administración del 


Sistema General de Riesgos Profesionales


038 de 2010 Espacios libres de humo de tabaco y sustancias 


55 de 2011 Ministerio de Protección Social: Prohibición intermediación laboral


Decisión 584 de 


2004 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo


Resolución 957 de 


2005 
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo


o    Artículo 199: ART 9 y 10 del referido decreto 1295 de 1.994, concepto de Accidente de Trabajo.


o    Artículos 200, 201 y 202. Enfermedad profesional derogado Decreto 1295/94.


o    Artículo 205: Primeros auxilios.


o    Artículo 56: Obligaciones de las partes en general.


o    Artículo 57: obligaciones especiales del empleador en proporcionar locales apropiados y elementos de


protección.


o    Artículo 58: Obligaciones Especiales del trabajador.


o    Artículo 62: Terminación del contrato de trabajo por enfermedad contagiosa o crónica del trabajador.


o    Artículo 108: Reglamento Interno de trabajo.


CIRCULARES


COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES


CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO


o    Artículo 55. Ejecución de Buena fe.


o    Artículo 206: Asistencia médica inmediata al trabajador accidentado.


o    Artículo 207: El empleador podrá contratar asistencia médica con un médico graduado.


o    Artículo 208: Oposición del trabajador a la asistencia médica.


o    Artículo 214: Seguro de vida.


o    Artículo 216: Cuando exista culpa del empleador en la ocurrencia del accidente o en la enfermedad


profesional, debe indemnizar total y ordinariamente por los perjuicios causados.







EMPRESA:


RUIDO


VIBRACIONES


TEMPERATURAS 


EXTREMAS


RADIACIONES NO 


IONIZANTES


ILUMINACIÓN


GASES


VAPORES


Son partículas de tamaño molecular que pueden cambiar de estado físico por


una combinación de presión y temperatura. Se expanden libre y fácilmente


en un área. Algunos de estos son: Monóxidos, dióxidos, Nitrógeno, Helio,


Oxigeno, etc.


Fase gaseosa de una sustancia sólida o líquida a unas condiciones o


estándares establecidas. Se generan a partir de disolventes, hidrocarburos,


diluyentes, fraguados del concreto etc.


IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS


INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S


Se potencializa el peligro por el contacto con productos irritantes o alergénicos; inhalación de productos


químicos tóxicos, polvos, entre otros.


CLASIFICACIÓN


FÍSICOS


Son aquellos factores ambientales, de naturaleza física, que al ser percibidos por las personas pueden


provocar efectos adversos a la salud, según sea la intensidad, exposición, y concentración de los mismos.


Principales fuentes generadoras: plantas generadoras, plantas eléctricas,


pulidoras, equipos de corte, herramientas neumáticas, etc


Principales fuentes generadoras: Movimiento del carretillas, prensas,


herramientas neumáticas (martillos), alternadores, motores, etc.


La consideración de este peligro se tipifica tanto para temperaturas


exesivamente altas como para temperaturas exesivamente bajas.


Las radiaciones no ionizantes más comunes son: Rayos Ultravioleta, radiación


infrarroja, microondas y radio frecuencia. Principales fuentes generadoras: El


sol, lámparas de vapor, de mercurio, de tungsteno y halógenos, superficies


calientes, llamas, estaciones de radio, emisoras, instalaciones de radar, etc.


La iluminación como tal no es un riesgo, el riesgo se presenta generalmente


por deficiencia o inadecuada iluminación en las áreas de trabajo y su


incidencia cuando se desarrollen por algún motivo actividades nocturnas


QUÍMICOS


Se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la


fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden entrar en contacto con el organismo por


inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según sea su concentración y tiempo


de exposición.







AEROSOLES


MATERIAL 


PARTICULADO


HUMOS


MECÁNICOS


ELÉCTRICOS


Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño


inferior a 100 micras en un medio gaseoso.


Son partículas sólidas que se liberan en granos finos, que flotan en el aire por


acción de la gravedad, antes de depositarse. Estas se presentan generalmente


en trabajos de pulido, triturado, perforación lijado, molienda, minería,


cemento, etc. Este a su vez se divide en dos grupos que son: Polvo orgánico y


Polvo Inorgánico


o Humos: Se forman cuando materiales sólidos se evaporan a altas


temperaturas, el vapor del material se enfría y se condensa en una partícula


extremadamente pequeña que flota en el ambiente. Estos humos se


presentan generalmente en procesos de soldadura, fundición, etc.


Igualmente se dividen en dos grupos que son: Humos Metálicos y Humos de


Combustión


CONDICIONES DE SEGURIDAD


Tiene que ver con las condiciones propias del entorno específico de la obra, sus senderos de


desplazamiento, los equipos y herramientas que se utilizarán, los apoyos propios del sector, la Comunidad.


Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e


instalaciones locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o


estado tienen la capacidad potencial de entrar en contacto, mediante


atrapamientos o golpes, con las personas, provocando lesiones. 


EJEMPLOS: Proyección de partículas; caída de alturas o al mismo nivel;


atrapamiento en los sistemas de transmisión o puntos de operación de


equipos, entre otros.


Hace referencia a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e


instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y


que al entrar en contacto con las personas, por deficiencias técnicas o


humanas, pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de


contacto.


EJEMPLOS: Contacto indirecto (con máquinas y equipos sin la debida


conexión a tierra); contacto directo (con controles y sistemas eléctricos


energizados); electricidad estática (descargas en atmósferas inflamables o


explosivos, movimientos involuntarios de las personas debido a descargas de


estática), entre otros.







TECNOLÓGICOS


PÚBLICOS


ACCIDENTES DE 


TRÁNSITO


VIRUS


BACTERIAS, 


PARÁSITOS, 


HONGOS


MORDEDURAS


Inherente a los peligros en el desplazamiento dentro de la ciudad y la


eventual circulación vehicular cercana a los sitios de trabajo..


BIOLÓGICOS


Se refieren a un grupo de microorganismos con características patogénicas y a aquellos residuos que por


sus características físico-químicas puedan ser tóxicos para las personas que entran en contacto con ellos,


desencadenando enfermedades.


Posible presencia de episodios gripales y  contagios por otros virus de 


consecuencias más graves.


Con presencia posible en el agua de la Quebrada. Posibles malos habitos de


higiene.


Incidencia por la posible presencia de reptiles ponzoñosos.


BIOMECÁNICOS


Son los referidos a los hábitos propiamente de trabajo en la forma como cada Oficial o Ayudante lo ejecuta.


POSTURA, 


ESFUERZOS, 


MOVIMIENTOS 


REPETITIVOS


Son todos los objetos, puestos de trabajo máquinas, mesas y herramientas,


que por el peso, tamaño, forma o diseño, encierran la capacidad potencial de


producir fatiga física o lesiones osteomusculares, por los sobreesfuerzos,


posturas o movimientos inadecuados que se pueden presentar durante el


desarrollo de la  actividad.


EJEMPLOS: Sobreesfuerzos; movimientos repetitivos o posturas estáticas de


una articulación; estiramientos frecuentes de brazos con carga; posturas


prolongadas e incómodas de pie o sentado; flexión de tronco, entre otro,


manipulación manual de cargas.


Carga Estática: Riesgo generado principalmente por posturas prolongadas ya


sea de pie (bipedestación), sentado (sedente) u otros.


Carga Dinámica: Riesgo generado por la realización de movimientos


repetitivos de las diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores e


inferiores, cuello, tronco, etc.). También es generado por esfuerzos en el


desplazamiento con carga, o sin carga, levantamiento de cargas, etc.


Diseño del puesto de trabajo: Altura del puesto de trabajo, ubicación de los


controles, mesas, sillas de trabajo, equipos, etc.Peso y tamaño de objetos:


Herramientas inadecuadas, desgastadas, equipos y herramientas pesadas.


Son todas aquellas circunstancias de orden público o de tránsito, externas a la


empresa, a las cuales se ve expuesto el trabajador por las características


propias de su oficio (mensajeros, vendedores, conductores) mientras se


encuentren en el desempeño del mismo.


EJEMPLOS: Presencia de objetos o personas imprudentes en el sitio de


trabajo; delincuencia, desorden público


Tecnológicos Abarca todos aquellos objetos, materiales combustibles,


sustancias químicas y fuentes de calor que bajo ciertas circunstancias de


inflamabilidad o combustibilidad pueden desencadenar incendios y


explosiones, que traen como consecuencia lesiones personales y daños


materiales.


EJEMPLO: Incendio y explosiones.







OPERATIVIDAD Y 


CONDICIONES 


LABORALES


LLUVIAS


CRECIENTES


Por las condiciones climáticas del sector, la presencia de lluvias y sus


consecuencias deben ser consideradas


Aunque este evento en primera aproximación parezca poco probable, no se


puede desconocer la remota probabilidad de un creciente de la quebrada La


Toma y su incidencia por su proximidad a la circulación de los trabajadores.


PSICOSOCIALES


Organizativas. Se Refiere a la relación entre las condiciones de trabajo de tipo


organizativo y las necesidades, valores y expectativas del trabajador que


generan cambios sicológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad,


insatisfacción...) o trastornos físicos o psicosomáticos. 


EJEMPLOS: Altos ritmos de trabajo; supervisión estricta, monotonía en la


tarea, conflictos interpersonales, entre otros.


Humanas. Son todos aquellos factores que tienen que ver con los hábitos o


conductas inseguras, así como con la vulnerabilidad individual (características


biológicas y orgánicas de las personas).


EJEMPLOS: Limpieza o lubricación con máquina en movimiento; omitir el uso


del equipo de protección personal; trabajar a velocidad insegura; poca


habilidad y aptitud de aprendizaje; deficiencias físicas; poca motivación para


el trabajo; tensión física y mental.


FENÓMENOS NATURALES


Son todos aquellos factores que tienen que ver con los cambios y transformaciones que se producen en la


naturaleza. Es importante saber que son daños de la naturaleza que suceden cuando se ha realizado una


ocupación no adecuada del territorio, por ejemplo. Estos fenómenos pueden influir en la vida humana


(epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc.).







EMPRESA: OBRA:


ELABORÓ: ISABEL CRISTINA BURITICA GOMEZ


DESCRIPCION
CLASIFICACIO


N


F


u


e


n


t


e


M


e


d


i


o


P


e


r


s


o


n


a


NE ND NP


Interp


retací


on  


(NP)


NC NR


Interp


retací


on  


(NR)


Temperaturas 


extremas
Físico


Afecciones 


respiratorias, 


deshidratación


NO
Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 IV


Radiaciones no 


ionizantes
Físico


Quemaduras de 


primer grado
NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 IV


Virus, baterías, 


parásitos, hongos
Biológicos


Afecciones gripales , 


infecciones 


intestinales


NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Temperaturas 


extremas
Físico


Quemaduras de 


primer grado
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Radiaciones no 


ionizantes
Físico


Quemaduras de 


primer grado
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Mecánicos
Condiciones de 


seguridad
Contusiones NO NO EPP 3 2 6 M 10 60 III


Postura, esfuerzos, 


movimientos 


repetitivos


Biomecánicos
Fatiga física, lesiones 


osteomusculares
NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 IV


Operatividad y 


condiciones laborales
Psicosociales Ansiedad NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 IV


Lluvias
Fenómenos 


naturales
Resfriados NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Crecientes
Fenómenos 


naturales


Atrapamiento o 


ahogamiento
NO NO EPP - AT 2 4 8 M 10 80 IV


CIMENTACIÓN Excavaciones a mano NO


MATRIZ DE RIESGOS


CAPÍTULO TAREA


R


U


T


I


N


A


R


I


O


PELIGROS


EFECTOS 


POSIBLES


CONTROLES PREVISTOS EVALUACION DEL RIESGO


REVISÓ:


INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS 


S.A.S


PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL


CUARTO DE RESIDUOS Y ADECUACIONES EN EL SOTANO 2 DEL EDIFICIO DE LA


CALLE 72 N°7-96


JUAN MANUEL NOVOA TOBON


OBRAS PRELIMINARES Localización y replanteo SI







Temperaturas 


extremas
Físico


Quemaduras de 


primer grado
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Radiaciones no 


ionizantes
Físico


Quemaduras de 


primer grado
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Mecánicos
Condiciones de 


seguridad
Contusiones NO NO EPP 3 2 6 M 10 60 III


Postura, esfuerzos, 


movimientos 


repetitivos


Biomecánicos
Fatiga física, lesiones 


osteomusculares
NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 IV


Operatividad y 


condiciones laborales
Psicosociales Ansiedad NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 IV


Lluvias
Fenómenos 


naturales
Resfriados NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Vibraciones Físicos
Fatiga, ampollas, 


dolores musculares
NO NO BP 2 2 4 B 10 40 IV


Temperaturas 


extremas
Físicos


Quemaduras de 


primer grado
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Radiaciones no 


ionizantes
Físicos


Quemaduras de 


primer grado
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Iluminación Físicos Desgaste visual NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Material particulado Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 IV


Vapores Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 1 2 2 B 1 2 IV


Mecánicos
Condiciones de 


seguridad
Contusiones NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Postura, esfuerzos, 


movimientos 


repetitivos


Biomecánicos
Fatiga física, lesiones 


osteomusculares
NO NO EPP - BP 1 2 2 B 10 20 IV


Mecánicos
Condiciones de 


seguridad
Contusiones NO


Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 III


Radiaciones no 


ionizantes
Físicos


Quemaduras de 


primer grado
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Postura, esfuerzos, 


movimientos 


repetitivos


Biomecánicos
Fatiga física, lesiones 


osteomusculares
NO NO EPP - BP 2 2 4 B 10 40 IV


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 


PUERTAS


Elaboración en taller de 


puertas metálicas  y su 


instalación en obra


SI


ESTRUCTURAS EN CONCRETO


Construcción de 


elementos 


estructurales en 


concreto reforzado, 


placas de contrapiso y 


elevadas


SI


MAMPOSTERÍA
Muros en ladrllo hueco 


N° 5
SI







Ruido Físico Lesión auditiva NO NO EPP 3 2 6 M 10 60 III


Vibraciones Físicos
Laceraciones, 


dolores musculares
NO NO EPP-BP 3 2 6 M 10 60 III


Material particulado Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Vapores Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 III


Eléctricos
Condiciones de 


seguridad


Lesión por descarga 


eléctrica
NO NO EPP 3 2 6 M 10 60 III


Mecánicos
Condiciones de 


seguridad
Contusiones NO


Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 III


Postura, esfuerzos, 


movimientos 


repetitivos


Biomecánicos
Fatiga física, lesiones 


osteomusculares
NO NO EPP - BP 2 2 4 B 10 40 IV


Material particulado Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Ruido Físico Lesión auditiva NO NO EPP 3 2 6 M 10 60 III


Radiaciones no 


ionizantes
Físico


Quemaduras de 


primer grado
NO


Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 III


Mecánicos
Condiciones de 


seguridad
Contusiones NO


Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 III


Postura, esfuerzos, 


movimientos 


repetitivos


Biomecánicos
Fatiga física, lesiones 


osteomusculares
NO NO EPP - BP 2 2 4 B 10 40 IV


Vapores Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 III


Radiaciones no 


ionizantes
Físico


Quemaduras de 


primer grado
NO


Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 III


Mecánicos
Condiciones de 


seguridad
Contusiones NO


Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 III


Instalación de tuberías 


y accesorios en PVC-S y 


aparatos sanitarios


SIINSTALACIONES SANITARIAS


Instalación tanques, 


tuberías y accesorios 


paral sistema de 


tratamiento de aguas 


servidas incluyendo 


excavaciones y rellenos


TANQUE SÉPTICO


Producción de 


morteros, 


conformación de 


pañetes e instalación 


de enchapes


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 


PUERTAS


Elaboración en taller de 


puertas metálicas  y su 


instalación en obra


SI


PAÑETE MORTERO Y ENCHAPE SI







Postura, esfuerzos, 


movimientos 


repetitivos


Biomecánicos
Fatiga física, lesiones 


osteomusculares
NO NO EPP - BP 2 2 4 B 10 40 IV


Vibraciones Físicos
Laceraciones, 


dolores musculares
NO NO EPP-BP 3 2 6 M 10 60 III


Material particulado Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 1 2 2 B 10 20 IV


Vapores Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 III


Radiaciones no 


ionizantes
Físico


Quemaduras de 


primer grado
NO


Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 III


Mecánicos
Condiciones de 


seguridad
Contusiones NO


Inspección 


preliminar
EPP 2 2 4 B 10 40 III


Postura, esfuerzos, 


movimientos 


repetitivos


Biomecánicos
Fatiga física, lesiones 


osteomusculares
NO NO EPP - BP 2 2 4 B 10 40 IV


Vapores Químicos
Afecciones 


respiratorias
NO NO EPP 2 2 4 B 10 40 III


EPP: Elementos de protección personal AT: Aviso temprano


TE: Trabajo siempre en equipo RV: Revisión de vehículos


BP: Buenas postura ATS: Análisis de trabajo seguro


CTA: Curso de trabajo en alturas


Instalación tanques, 


tuberías y accesorios 


paral sistema de 


tratamiento de aguas 


servidas incluyendo 


excavaciones y rellenos


TANQUE SÉPTICO


INSTALACIONES HIDRÁULICAS SI


Instalación de tuberías 


y accesorios en PVC 


presión y tanque de 


almacenamiento de 


agua potables







Extractado de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 (Segunda Actualización)


Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos
Condiciones de 


seguridad


Fenómenos 


naturales *


Virus Ruido
Polvos 


orgánicos


Gestión 


organizacional
Postura Mecánico Sismo


Bacterias Iluminación Fibras


Características 


de la 


organización del 


trabajo


Esfuerzo Eléctrico Terremoto


Hongos ricketsias Vibración
Líquidos (nieblas 


y rocíos)


Características 


del grupo social 


de trabajo


Movimiento 


repetitivo
Locativo Vendaval


Parásitos
Temperaturas 


extremas
Gases y vapores


Condiciones de 


la tarea


Manipulación 


manual de cargas
Tecnológico Inundación


Picaduras
Presión 


atmosférica


Humos 


Metálicos, no 


metálicos


Interfase 


persona - tarea


Accidentes de 


transito
Derrumbe


Mordeduras
Radiaciones 


Ionizantes


Material 


Particulado


Jornada de 


trabajo
Públicos Precipitaciones


Fluidos o Excrementos
Radiaciones NO 


Ionizantes


Trabajo en 


alturas


Espacios 


confinados


NIVEL DE 


DEFICIENCIA


VALOR DE 


ND


MUY ALTO (MA) 10


ALTO (A) 6


MEDIO (M) 2


Bajo (B)
No se asigna 


valor


PELIGROS Y CLASIFICACIÓN


EVALUACIÓN DEL RIESGO


Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 


generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la 


eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 


riesgo es nula o no existe, o ambos.


No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de 


medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está 


controlado.


Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de 


intervención cuatro (IV) Véase tabla 8.


Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 


consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas 


preventivas existentes es baja, o ambos.


Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco 


significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de 


medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.


Significado


Resolución 2645 de 2008 del Ministerio de la Protección Social


Tabla 2.  NIVEL DE DEFICIENCIA


EMPRESA: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S







Nivel de 


exposición
NE


Continua (EC) 4


Frecuente (EF) 3


Ocasional (EO) 2


Esporádica (EE) 1


4 3 2 1


10 MA-40 MA-30 A-20 A-10


6 MA-24 A-18 A-12 M-6


2 M-8 M-6 B-4 B-2


Nivel de 


probabilidad
Valor de NP


Muy Alto (MA) Entre 40 y 24


Alto (A) Entre 20 y 10


Medio (M) Entre 8 y 6


Bajo (B) Entre 4 y 2


Significado


Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con 


exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre 


con frecuencia.


Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 


situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La 


materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida 


laboral


Significado


La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces 


con tiempo prolongado durante la jornada laboral.


Tabla 3.  NIVEL DE EXPOSICIÓN


Tabla 4. INTERPRETACIÓN DE NIVELES DE PROBABILIDAD


Nivel de probabilidad
Nivel de exposición (NE)


La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 


laboral por tiempos cortos.


La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada 


laboral y por un periodo de tiempo corto.


La situación de exposición se presenta de manera eventual.


Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 


mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda 


el daño alguna vez.


Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación 


sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es 


esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.


NIVEL DE 


DEFICIENCIA 


(ND)


Tabla 5.  Significado de los diferentes NIVEL DE PROBABILIDAD







Nivel de 


consecuencias
NC


Mortal o


Catastrófico
100


Muy Grave 60


Grave 25


Leve 10


40-24 20-10 8-6 4-2


100 I I I II


4000-2400 2000-1200 800-600 400-200


60 I I II II  200


2400-1440 1200-800 480-360 III 120


25 I II II III


1000-600 500-250 200-150 100-50


10 II II 200 III III 40


400-240 III 100 80-60 IV 20


I 4000  -  600


II 500 – 150


III 120 – 40


IV 20


Nivel de riesgo


I


II


III


IV


Nivel de riesgo NR Significado


Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)


NIVEL DE RIESGO NR=NP*NC
NIVEL DE PROBABILIDAD


NIVEL DE 


CONSECUENCIAS 


(NC)


Tabla 8.  NIVEL DE RIESGO


Aceptable


Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su 


rentabilidad


Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían n 


considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 


periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.


Tabla 9.  ACEPTABILIDAD DEL RIESGO


Significado


No Aceptable


Aceptable con control


Aceptable


Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo 


suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.


Lesiones que no requieren hospitalización


Se combinan los resultados de la tabla 5 y de la tabla 6 en la tabla 7, para obtener el nivel de riesgo, el cual 


se interpreta con los criterios de la tabla 8


Tabla 7.  DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO


Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo 


control. Intervención urgente.


Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o 


invalidez)


Tabla 6. NIVEL DE CONSECUENCIAS


Significado(daños personales)


Muerte (s)







TIPO DE 


INDICADOR
NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE


FUENTE DE  


INFORMACIÓN 
RESPONSABLE


FRECUENCIA DE 


MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACION META DIVULGACION


RESULTADO


Indice de Frecuencia de 


Accidentes de Trabajo sin 


incapacidad


Es la relacion entre el numero total de A.T con y sin


incapacidad, registrados en un periodo y el total de


las HHT durante un periodo multiplicado por K


(constante igual a 240.000). El resultado se


interpreta como numero de AT ocurridos durante el


ultimo año por cada 100 trabajadores de tiempo


completo. 


IFAT =(N° TOTAL DE A.T EN 


EL AÑO / N° HHT AÑO)*K
SG-SST Coordinador de SST Anual Número


Por cada 100 trabajadores en la 


Empresa, se presentan X 


Accidentes de Trabajo en el año


RESULTADO


Indice de Frecuencia de 


Accidentes de Trabajo con 


Incapacidad


Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos


durante el ultimo año, por cada 100 trabajadores de


tiempo completo.


IFIAT= (N° DE A.T EN EL 


AÑO CON INCAPACIDAD / 


N° HHT AÑO)*K


SG-SST Coordinador de SST Anual Número


por cada 100 trabajadores en la 


Empresa, se presentan X 


Accidentes de Trabajo con 


incapcidad en el año


RESULTADO
Indice de Severidad de 


Accidentes de Trabajo


Es la relacion entre el numero de dias perdidos y


cargados por accidentes de Trabajo, durante un


periodo y el total de HHT durante un periodo y


multiplicado por K


ISAT= (N° DIAS PERDIDOS 


Y CARGADOS POR A.T AÑO 


/ N° HHT AÑO)*K


SG-SST Coordinador de SST Anual días


por XXX horas trabajadas al año 


se pierden por accidente de 


trabajo XX dias (365,68 horas)


RESULTADO
Indice de Lesiones 


Incapacitantes por A.T


Corresponde a la relacion entre los indices de


frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo


con Incapacidad. Es un indice global de


comportamiento de lesiones incapacitantes que no


tiene unidad, su utilidad radica en la comparacion


entre diferentes periodos.


ILIAT=IFIAT *ISAT                                                                                                                                  


1000
DEL IFIAT E ISAT Coordinador de SST Anual 


RESULTADO Tasa Accidentalidad


Relación del número de casos de accidentes de


trabajo, ocurridos durante el período con el número


promedio de trabajadores en el mismo período


TA = N° AT / N° PROMEDIO 


DE TRABAJADORES
SG-SST Coordinador de SST Mensual Porcentaje


Por cada 100 trabajadores 


expuestos se presentan X 


accidentes en el período.


RESULTADO
Indice de Frecuecia de 


Ausentismo


Incluye Enfermedad Comun, enfermedad


profesional, accidente de trabajo y consulta de


salud.


IFA=N° DE EVENTOS DE 


AUSENCIA POR CAUSA DE 


SALUD ULTIMO AÑO * 


240.000                         


HORAS HOMBRE 


PROGRAMADAS EN EL 


AÑO


SG-SST Coordinador de SST Anual Número


Por 467250,5 horas trabajadas al 


año se presentan XX eventos 


incapacitantes por enfermedad 


común


RESULTADO
Indice de Severidad del 


Ausentismo


Es la relacion entre los dias de incapacidad por


enfermedad comun y el total de HHT, multiplicado


por 240.000


ISA=N° DIAS DE AUSENCIA 


POR CAUSA DE SALUD 


DURANTE EL ULTIMO AÑO 


* 240.000                                


N°  HORAS HOMBRE 


PROGRAMADAS EN EL 


AÑO


SG-SST Coordinador de SST Anual Número


por XXXX horas programadas en 


el año se pierden XXX dias por 


incapacidad de enfermedad 


comun ( XXX horas)


%TP=N° DIAS  U HORAS 


PERDIDAS EN EL AÑO  *100                


N° DIAS U HORAS 


PROGRAMADAS EN EL 


PERIODO


               Número de 


personas que asisten a la 


Id.____*100


   Número de personas que 


ingresan en el periodo


RESULTADO % Cubrimiento EPP Proporción de trabajadores que reciben los EPP


               Número de EPP 


entregados           x  10 


Número de EPP requeridos


SG-SST Coordinador de SST Mensual Porcentaje
XX% de los EPP requeridos  


fueron entregados


 Trabajadores que usan EPP 


en el período de tiempo  x 


100


 Número de EPP entregados


INDICADORES ANUALES


RESULTADO
Porcentaje de Tiempo 


Perdido


Muestra el porcentaje perdido en un año con


relacion al tiempo programado.
SG-SST Coordinador de SST Anual Porcentaje


Se perdio en el XX, el XX% de 


tiempo por incapacidades.


RESULTADO Cobertura Induccion
Muestra el porcentaje de personas que reciben la


induccion
SG-SST Coordinador de SST Mensual Porcentaje


XX % de las personas nuevas 


aaistieron a la induccion


RESULTADO  % uso EPP
Muestra el porcentaje de personas que usan los


EPP
SG-SST Coordinador de SST Mensual Porcentaje


El XX% de los trabajadores usas 


el EPP







 Número de inspecciones 


realizadas x  100


  Número de inspecciones 


planeadas 


SG-SST


SG-SST


 Gastos totales de esta area 


número total de condiciones 


ambientales peligrosas 


controladas.


SG-SST


SG-SST


 Numero de condiciones 


mejoradas x  100


 Número de condiciones 


encontradas


SG-SST


SG-SST


Acciones correctivas 


realizadas               x 100


No de No Conformidades 


encontradas


COMO SE MIDE


ESTRUCTURA Política de SST Divulgación de la política de SST


Documento de la Política de 


SST firmada, divulgada y 


fechada.


Cumplimiento de requisitos de 


norma.


SG-SST Coordinador de SST Anual Cumplimiento


El documento de la Política de 


SST está firmad, divulgado y 


fechado.


ESTRUCTURA Objetivos y metas Objetivos y metas de seguridad divulgados


Objetivos y metas de 


seguridad  escritos y 


divulgados.


SG-SST
Coordinador de SST


Gerencia 
Mensual Cumplimiento


Los objetivos y metas de 


seguridad  se encuentran 


escritos y divulgados.


ESTRUCTURA Responsabilidades Asignación de responsabilidades


N° total de Jefes con 


delegación de 


responsabilidad en 


SGSST/Total de Jefes de la 


estructura.


SG-SST Coordinador de SST Anual Número
Número total de Jefes con 


responsabilidades


ESTRUCTURA
Identificación de peligros y 


riesgos
Método definido para la identificación de peligros


Método definido para la 


identificación de peligros.
SG-SST Coordinador de SST Anual Cumplimiento


Indentificación de peligros 


realizado


ESTRUCTURA
Funcionamiento del 


Copasst
Funcionamiento del COPASST


La empresa cuenta con un 


COPASST en funcionamiento 


y con delegación de 


funciones.


SG-SST Copasst Semestral Número
Número de reuniones anuales 


del Copasst


ESTRUCTURA Recursos Asignación de Recursos Humanos


N° de recursos humanos 


disponibles según tamaño de 


la empresa.


SG-SST


Gerente


Jefes de Área


COPASST


Coordinador SST


Anual Número


Número de Comités en 


funcionamiento y número de 


encargados del SGSST


ESTRUCTURA Plan de emergencias Sedes con Plan de emergencia


N° de sedes con plan de 


emergencia/Nro total de 


trabajadores.


SG-SST
Coordinador de SST


Comité de emergencias
Anual Número


Número de sedes con plan de 


emergencias


RESULTADO %Inspecciones realizadas Muestra el porcentaje de Inspecciones Coordinador de SST Mensual


$$ es el costo de cada una de las 


condiciones encontradas 


aproximadamente


Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas Coordinador de SST Anual 


Porcentaje
El XX% de las inspecciones 


planeadas se realizaron


NúmeroRESULTADO
Eficiencia condiciones 


mejoradas


Relación entre los efectos del sistema de gestion y


los gastos correspondientes de recursos e insumos.  
Coordinador de SST Anual 


RESULTADO Acciones correctivas SG-SST Coordinador de SST Anual Porcentaje


 XX% de las no conformidades 


tienen acciones    X       


correctivas


Porcentaje
XX% de loa EPP requeridos  


fueron entregados
RESULTADO % Condiciones mejoradas


TIPO DE 


INDICADOR
NOMBRE INDICADOR DEFINICION


FUENTE DE  


INFORMACIÓN 
RESPONSABLE


FRECUENCIA DE 


MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACION







COMO SE MIDE


PROCESO Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST


SUMATORIA DE 


PORCENTAJE POR CADA 


UNO DE LOS ITEMS 


EVALUADOS


EVALUACIÓN INICIAL 


DEL SGSST


Coordinador de SST


Copasst 


Otras áreas


Semestral Porcentaje
 XX% de cumplimiento del SG 


SST


PROCESO
Ejecución del plan de 


trabajo
Ejecución del plan de trabajo en el SGSST


(N° DE ACTIVIDADES 


DESARROLLADAS  EN EL 


PERIODOEN EL PLAN/NRO 


DE ACTIVIDADES 


PROPUESTASEN EL 


PERIODO EN EL PLAN DE 


TRABAJO) X 100


PLANA ANUAL  DE 


TRABAJO EN SST
Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje


 XX% de actividades cumplidas 


del plan de trabajo


PROCESO
Intervención de peligros y 


riesgos
Intervención de los peligros identificados


N° TOTAL DE PELIGROS 


INTERVENIDOS EN EL 


PERIODO/TOTAL DE 


PELIGROS IDENTIFICADOS


INSPECCIONES DE 


SEGURIDAD


MATRIZ DE RIESGOS


INVESTIGACIONES 


DE AT


REPORTES DEL 


COPASST


Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje  XX% de peligros intervenidos


PROCESO Plan de accidentalidad
Ejecución del plan de intervención de la 


accidentalidad


N° DE ACTIVIDADES 


DESARROLLADAS EN LA 


INTERVENCIÓN DE LOS 


RIESGOS 


PRIORITARIOS/ACTIVIDADE


S PROPUESTAS PARA LA 


INTERVENCIÓN  DE LOS 


RIESGOS PRIORITARIOS


ANÁLISIS DE LA 


ACCIDENTALIDAD


INVESTIGACIÓN DE 


AT


REPORTE DE 


INCIDENTES


Jefes de Área


COPASST


Área de Gestión de la 


SST


SEMESTRAL Porcentaje


 XX% de actividades cumplidas 


del plan de intervención de 


riesgos


PROCESO
Investigación de accidentes 


e incidentes
Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados


N° DE ACCIDENTES 


/INCIDENTESINVESTIGADO


S/NRO DE 


ACCIDENTES/INCIDENTES 


REPORTADOS


REPORTE DE 


ACCIDENTES/INCIDE


NTES


Gerente


Jefes de Área


COPASST


Área de Gestión de la 


SST


SEMESTRAL Porcentaje
 XX% de investigaciónes 


realizadas


PROCESO Simulacros Procentaje de simulacros realizados por sede


N° DE SIMULACROS 


REALIZADOS/NRO DE 


SIMULACROS 


PROGRAMADOS


PLAN ANUAL DE 


TRABAJO EN SST


Gerente


Jefes de Área


COPASST


Área de Gestión de la 


SST


SEMESTRAL Porcentaje  XX% de simulacros ejecutados


META DIVULGACION
FRECUENCIA DE 


MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACION


TIPO DE 


INDICADOR
NOMBRE INDICADOR DEFINICION


FUENTE DE  


INFORMACIÓN 
RESPONSABLE







EMPRESA: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S


PROYECTO A EJECUTAR


El propósito fundamental de este ejercicio es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de la obra con el fin de que se


puedan establecer los controles necesarios, al punto de asegurar de que cualquier riesgo sea aceptable.


PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:


REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE RESIDUOS Y


ADECUACIONES EN EL SOTANO 2 DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 N°7-96


POLÍTICA DE LA EMPRESA


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


TABLA DE PELIGROS


INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, se compromete de manera expresa con la implementación del Sistema de


Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y, a cumplir cada uno de los parámetros en él establecidos.


JUAN MANUEL NOVOA TOBON, en calidad de Persona a cargo de la Alta Dirección está comprometido en el cumplimiento


de cada uno de los parámetros establecidos en el SG-SST individualizado para este contrato de obra , en concordancia con


las características y actividades específicas de la obra civil a ejecutar, propiciando entornos de trabajo seguros y saludables


para todas los Trabajadores que participen en el desarrollo de la obra independiente de su forma de contratación o


vinculación, incluyendo los subcontratistas, asegurando de manera integral la prevención de enfermedades laborales y


accidentes de trabajo con la responsabilidad de cada uno de los niveles asignados al Personal dependiendo del tamaño de la


obra, desde sus actividades preliminares hasta la entrega del producto final a la Entidad Contratante.


La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las


condiciones de trabajo, y de la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el


medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y


social de los trabajadores en todas las ocupaciones.


PROTOCOLO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN


OBJETIVOS:


Contribuir al eficaz desempeño de cada uno de los trabajadores o empleados que ingresan a la Obra


Todos los trabajadores de los frentes de obra y los externos que tengan incidencia física en el 


desarrollo de los trabajos


RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Ingeniero Residente y Asesora SST


Por medio de esta inducción se pretende dar a conocer a los empleados los lineamientos que se tienen establecidos para la ejecución del


Proyecto en materia de SST:







RUIDO


VIBRACIONES


TEMPERATURAS 


EXTREMAS


RADIACIONES NO 


IONIZANTES


RADIACIONES IONIZANTES


ILUMINACIÓN


GASES


VAPORES


AEROSOLES


CLASIFICACIÓN


Una regla fundamental y de gran ayuda es la de que todos los Ayudantes, Oficiales y Maestro, deben identificar y comunicar al


Contratista los peligros asociados a su actividad laboral para contribuir a la evaluación de los riesgos derivados de estas actividades.


Fase gaseosa de una sustancia sólida o líquida a unas condiciones o estándares establecidas. Se generan a


partir de disolventes, hidrocarburos, diluyentes, etc.


Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño inferior a 100 micras en un medio


gaseoso y se clasifican en:


Principales fuentes generadoras: plantas generadoras, plantas eléctricas, pulidoras, equipos de corte,


herramientas neumáticas, etc


La consideración de este peligro se tipifica tanto para temperaturas exesivamente altas como para


temperaturas exesivamente bajas.


FÍSICOS


Son aquellos factores ambientales, de naturaleza física, que al ser percibidos por las personas pueden provocar efectos adversos a la salud, según


sea la intensidad, exposición, y concentración de los mismos.


Principales fuentes generadoras: Movimiento del vehículo, prensas, herramientas neumáticas (martillos),


alternadores, motores, etc.


Las radiaciones no ionizantes más comunes son: Rayos Ultravioleta, radiación infrarroja, microondas y radio


frecuencia. Principales fuentes generadoras: El sol, lámparas de vapor, de mercurio, de tungsteno y halógenos,


superficies calientes, llamas, estaciones de radio, emisoras, instalaciones de radar, etc.


Las radiaciones ionizantes más comunes son: Rayos X, rayos gama, rayos beta, rayos alfa y neutrones. Para el


caso de nuestra obra la representa los equipos de soldadura


La iluminación como tal no es un riesgo, el riesgo se presenta generalmente por deficiencia o inadecuada


iluminación en las áreas de trabajo y su incidencia cuando se desarrollen por algún motivo actividades


nocturnas


QUÍMICOS


Se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento


o uso, pueden entrar en contacto con el organismo por inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según sea su


concentración y tiempo de exposición.


Se potencializa el peligro por el contacto con productos irritantes o alergénicos;  inhalación de productos químicos tóxicos, polvos, entre otros.


Son partículas de tamaño molecular que pueden cambiar de estado físico por una combinación de presión y


temperatura. Se expanden libre y fácilmente en un área. Algunos de estos son: Monóxidos, dióxidos,


Nitrógeno, Helio, Oxigeno, etc.







MATERIAL PARTICULADO


HUMOS


NIEBLAS


MECÁNICOS


ELÉCTRICOS


TECNOLÓGICOS


PÚBLICOS


ACCIDENTES DE TRÁNSITO


TRABAJO EN ALTURAS


Tiene que ver con las condiciones propias del entorno específico de la obra, sus senderos de desplazamiento, los equipos y herramientas que se


utilizarán, los apoyos propios del sector, la Comunidad.


Inherente a los peligros en el desplazamiento entre la ciudad y el sitio de encuentro donde comienza el camino


de herradura.


Se manifiesta en las actividades de trabajo relacionadas con los procesos constructivos en la fase de elevación


de estribos y la superestructura del puente.


Son partículas sólidas que se liberan en granos finos, que flotan en el aire por acción de la gravedad, antes de


depositarse. Estas se presentan generalmente en trabajos de pulido, triturado, perforación lijado, molienda,


minería, cemento, etc. Este a su vez se divide en dos grupos que son: Polvo orgánico y Polvo Inorgánico


o Humos: Se forman cuando materiales sólidos se evaporan a altas temperaturas, el vapor del material se


enfría y se condensa en una partícula extremadamente pequeña que flota en el ambiente. Estos humos se


presentan generalmente en procesos de soldadura, fundición, etc. Igualmente se dividen en dos grupos que


son: Humos Metálicos y Humos de Combustión


Son partículas formadas por materiales líquidos sometidos a un proceso se atomización o condensación. Se


presentan por lo general en trabajos de atomización, mezclado, limpieza con vapor de agua, etc. Estos a su vez


se dividen: Puntos de Rocío y Brumas.


CONDICIONES DE SEGURIDAD


Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas que por sus


condiciones de funcionamiento, diseño o estado tienen la capacidad potencial de entrar en contacto,


mediante atrapamientos o golpes, con las personas, provocando lesiones. 


EJEMPLOS: Proyección de partículas; caída de alturas o al mismo nivel; atrapamiento en los sistemas de


transmisión o puntos de operación de equipos, entre otros.


Hace referencia a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o


generan energía dinámica o estática y que al entrar en contacto con las personas, por deficiencias técnicas o


humanas, pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de contacto.


EJEMPLOS: Contacto indirecto (con máquinas y equipos sin la debida conexión a tierra); contacto directo (con


controles y sistemas eléctricos energizados); electricidad estática (descargas en atmósferas inflamables o


explosivos, movimientos involuntarios de las personas debido a descargas de estática), entre otros.


Tecnológicos Abarca todos aquellos objetos, materiales combustibles, sustancias químicas y fuentes de calor


que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad pueden desencadenar incendios y


explosiones, que traen como consecuencia lesiones personales y daños materiales.


EJEMPLO: Incendio y explosiones.


Son todas aquellas circunstancias de orden público o de tránsito, externas a la empresa, a las cuales se ve


expuesto el trabajador por las características propias de su oficio (mensajeros, vendedores, conductores)


mientras se encuentren en el desempeño del mismo.


EJEMPLOS: Presencia de objetos o personas imprudentes en el sitio de trabajo; delincuencia, desorden público







VIRUS


BACTERIAS, PARÁSITOS, 


HONGOS


MORDEDURAS


OPERATIVIDAD Y 


CONDICIONES LABORALES


LLUVIAS


CRECIENTES


Son los referidos a los hábitos propiamente de trabajo en la forma como cada Oficial o Ayudante lo ejecuta.


BIOLÓGICOS


BIOMECÁNICOS


Se refieren a un grupo de microorganismos con características patogénicas y a aquellos residuos que por sus características físico-químicas puedan


ser tóxicos para las personas que entran en contacto con ellos, desencadenando enfermedades.


Con presencia posible en el agua de la Quebrada. Posibles malos habitos de higiene por las cartacterísticas


propias de la obra en sitio inhóspito.


Incidencia por la posible presencia de reptiles ponzoñosos.


Posible presencia de episodios gripales y y contagios por otros virus de consecuencias más graves.


POSTURA, ESFUERZOS, 


MOVIMIENTOS 


REPETITIVOS


Carga Dinámica: Riesgo generado por la realización de movimientos repetitivos de las diferentes partes del 


cuerpo (extremidades superiores e inferiores, cuello, tronco, etc.). También es generado por esfuerzos en el 


desplazamiento con carga, o sin carga, levantamiento de cargas, etc.


Diseño del puesto de trabajo: Altura del puesto de trabajo, ubicación de los controles, mesas, sillas de trabajo, 


equipos, etc.Peso y tamaño de objetos: Herramientas inadecuadas, desgastadas, equipos y herramientas 


pesadas.


Organizativas.  Se Refiere a la relación entre las condiciones de trabajo de tipo organizativo y las necesidades, 


valores y expectativas del trabajador que generan cambios sicológicos del comportamiento (agresividad, 


ansiedad, insatisfacción...) o trastornos físicos o psicosomáticos. 


EJEMPLOS: Altos ritmos de trabajo; supervisión estricta, monotonía en la tarea, conflictos interpersonales, 


entre otros.


Humanas. Son todos aquellos factores que tienen que ver con los hábitos o conductas inseguras, así como con 


la vulnerabilidad individual (características biológicas y orgánicas de las personas).


EJEMPLOS: Limpieza o lubricación con máquina en movimiento; omitir el uso del equipo de protección 


personal; trabajar a velocidad insegura; poca habilidad y aptitud de aprendizaje; deficiencias físicas; poca 


motivación para el trabajo; tensión física y mental.


Bio mecánicos  Son todos los objetos, puestos de trabajo máquinas, mesas y herramientas, que por el peso, 


tamaño, forma o diseño, encierran la capacidad potencial de producir fatiga física o lesiones osteomusculares, 


por los sobreesfuerzos, posturas o movimientos inadecuados que se pueden presentar durante el desarrollo 


de la  actividad.


EJEMPLOS: Sobreesfuerzos; movimientos repetitivos o posturas estáticas de una articulación; estiramientos 


frecuentes de brazos con carga; posturas prolongadas e incómodas de pie o sentado; flexión de tronco, entre 


otro, manipulación manual de cargas.


PSICOSOCIALES


FENÓMENOS NATURALES


Por ser un trabajo sobre un quebrada y la connotación de que el fenómeno del Niño está por terminar, las


posibles crecientes de la quebrada deben ser tenidas en cuenta y tomar las consecuentes medidas de


precaución


Son todos aquellos factores que tienen que ver con los cambios y transformaciones que se producen en la naturaleza. Es importante saber que son


daños de la naturaleza que suceden cuando se ha realizado una ocupación no adecuada del territorio, por ejemplo. Estos fenómenos pueden influir


en la vida humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc.).


Carga Estática:   Riesgo generado principalmente por posturas prolongadas ya sea de pie (bipedestación), 


sentado (sedente) u otros.


Por las condiciones climáticas del sector, la presencia de lluvias y sus consecuencias deben ser consideradas







En la obra se tienen dispuestas (3) tres bolsas: 


* Una (1) bolsa de color VERDE para los RESIDUOS RECICLABLES Y REUTILIZABLES


* Una (1) bolsa de color NEGRO para los RESIDUOS NO REUTILIZABLES U ORGÁNICOS


* Una (1) bolsa de color ROJO para los RESIDUOS PELIGROSOS 


* RESIDUOS RECICLABLES Y REUTILIZABLES - BOLSA COLOR VERDE : envases de plástico, bolsas, botellas y 


frascos de vidrio sanos, latas, alambre, cds,  ropa, telas, juguetes, maderas, cajas, papel y cartón sin arrugar y 


seco. 


" Cuanto más papel reciclemos, más cuidamos a nuestros árboles"


* RESIDUOS NO REUTILIZABLES U ORGÁNICOS - BOLSA COLOR NEGRO: Restos de comida, cáscaras, yerba, té, 


huesos, servilletas sucias, bolsas con alimento, etc.                                 "Todo lo orgánico se reutiliza para 


abonar la tierra y si está limpio, sirve como alimento"


* RESIDUOS PELIGROSOS - BOLSA DE COLOR ROJO: Residuos impregnados de material peligroso como aceite, 


grasa, ACPM, Gasolina.    "Así evitaremos que se contamine el suelo y el agua". 


UTILICE ESTA AYUDA:     PROTOCOLO ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL


* MANEJO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y/O TIERRA:  todo material como escombro, 


tierra, entre otros, se acopiará en la obra adecuadamente, bien señalizado, en un lugar que no interfiera con el 


tráfico peatonal, ni tráfico vehicular, ni que ponga en riesgo la salud de los trabajadores, ni de los transeuntes.


* Para la obtención de agua se debe tener un permiso previo.


* MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS: Aguas servidas ( Aguas residuales urbanas, Aguas 


residuales rurales, Agua generada por lavado de herramientas). No se debe botar en rios, ni quebradas, ni 


nacimientos de agua, ni alcantarillado.


Dentro de la obra se debe llevar a cabo un adecuado almacenamiento y disposición de materiales de la siguiente 


manera:


PROTOCOLO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN


MEDIO AMBIENTE


ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


Los elementos de protección personal que se le entrega a cada trabajador debe ser de uso 


obligatorio. Adicionalmente debe firmar la planillas de registro de entrega de los elementos de 


protección, donde se compromete a usar adecuadamente y cuidar el elemento de protección 


entregado.


Cuando el trabajador se sienta en presencia de un riesgo inminente que ponga en riesgo su 


integridad, suspenderá la actividad que esta haciendo y dará aviso al jefe inmediatamente.


REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


1. El Contratista se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar la prevención de 


accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 2. El Comité Paritario estará compuesto por el Ingeniero Residente y un 


trabajador debidamente capacitado en las medidas de prevención y atención primaria. 3. Conocimiento integral del personal de los 


factores de riesgo identificados para este proyecto y propención por los mecanismos de prevención, higiene y seguridad industrial.


POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA


Promover la sensibilidad y conciencia acerca del estado sobrio y cabal para cumplir con la jornada laboral dentro de un ambiente libre de 


de cualquier sustancia euforizante o estimulante.







Visitar ambientes de trabajo Participar en 


capacitación en 


temas de salud


Investigar accidentes 


de trabajo


Solicitar estadísticas 


de accidentalidad


PLAN DE EMERGENCIAS


1. Prestar primeros auxilios en caso de algún incidente.   


2. Identificar la magnitud del incidente.


3. Si la gravedad lo amerita, trasladar de inmediato al paciente al centro asistencial del municipio de Cáqueza.


4. Mantener un monitoreo para evaluar la evolución de la situación.


Coordinar entre empleador y trabajador en materia de SST


El comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se reunirá por lo menos una vez al mes en las instalaciones de la empresa y durante el horario


de trabajo; se generará acta de reunión, donde se establecerán compromisos y responsabilidades de los temas tratados.  


En caso de accidente grave o riesgo inminente el Comité se reunirá con carácter extraordinario y con la presencia del responsable del área donde


ocurrió el accidente o se determinó el riesgo, dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia del hecho


COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL


REUNIONES


SEÑALIZACIÓN


Cumplir con la señalización dentro de la obra y educar e inducir el


respeto por las señales de tránsito fuera de la obra..


FUNCIONES







Que es el sistema de Seguridad social?


Que hacer en caso de Accidente 


de Trabajo- Ver procedimiento


Que debo tener en cuenta?


* La ARL a la que ustedes estás Afiliados es __________________________


* La linea de emergencia de la ARL es _______________________ 


* La clinica más cercana a la cual deben dirigirse al momento de un accidente de trabajo es _____________________


La ARL solo reconoce los accidentes que se reporten dentro de las 24 horas siguientes al suceso.


* Cuando ocurra un accidente de trabajo, todo trabajador debe informar inmediatamente al jefe inmediato, al Jefe de 


desarrollo humana y /o profesional PGIO de Seguridad y salud en el trabajo


* Presentarse con el documento de identificación, carne de ARL y carne de EPS- presentar reporte a la ARL (FURAT)


PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO


El Sistema General de Seguridad Social en Salud establecido en la Ley 100 de 1993, implicó respecto al sistema anterior que sustituyó tres reformas fundamentales: la participación del 


sector privado en la prestación de servicios de salud a los trabajadores colombianos,  la creación del Fondo de Solidaridad y Garantía para asegurar un nuevo sector subsidiado en 


Colombia y la posibilidad para todos los trabajadores de elegir la entidad promotora de salud.


El Sistema General de Riesgos Laborales regula la atención de los eventos derivados de los riesgos ocupacionales de manera independiente en lo financiero al sistema que cubre los 


eventos por enfermedad general. Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus empleados a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) que es la responsable de cubrir los 


eventos derivados de riesgos ocupacionales o de trabajo. El valor total del aporte le corresponde al empleador y con esa afiliación se cubren todos los gastos de salud que ocasionen 


los accidentes o enfermedades laborales, así como el pago de los días de incapacidad. La prestación de servicios de salud necesaria para la atención de los accidentes o enfermedades 


es realizada por la EPS a la que se encuentre afiliado, entidad que recobrará los gastos ocasionados a la ARL.


Servicios sociales complementarios. Este componente de la ley 100 trata acerca de auxilios a los Ancianos indigentes, tiene como objetivo apoyar a los ancianos que estén en estas 


condiciones, económicamente. Los ancianos en estas condiciciones deben cumplir con ciertos requisitos: ser colombiano, tener más de 65 años, residir por más de 10 años en 


Colombia, carencia de recursos, residir en una institución especializada.


Componentes del Sistema


SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES


Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.


Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la ley proporcionando al ciudadano mayores garantías.


Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad,


permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al


sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral.


Objetivos del Sistema


El Sistema de Seguridad social Integral vigente en Colombia, fue


instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un


conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán


tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de


garantizar una calidad de vida que este acorde con la dignidad humana,


haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con políticas,


normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social


El Sistema General de Pensiones tiene como objetivo asegurar a la población el cubrimiento de los riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y la muerte, por medio del 


reconocimiento de pensiones y prestaciones determinadas por la Ley. Este sistema busca además la ampliación de la cobertura a segmentos de la población no cubiertos hasta ese 


momento por el antiguo Sistema. Con la Ley 100 se autoriza la creación de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, encargadas de administrar los recursos destinados 


a pagar las pensiones de los afiliados que escojan pensionarse de acuerdo con las condiciones en que estos fondos operaran de acuerdo con las disposiciones que dicha Ley exige. 


También reglamenta y autoriza el manejo del régimen pensional manejado por el Instituto de Seguros Sociales (colpensiones) y por el cual se reconoce un porcentaje fijo de pensión 


de acuerdo con el cumplimiento de requisitos de edad y tiempo cotizado.







Obra


Entidad Contratante Dirección Ejecutiva de Administración Judicial


Número de contrato 173 de 2019


Contratista INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S


Municipio Cundinamarca


Total de trabajadores: 8


Constitución de las Brigadas


Nombre Cargo Teléfono Firma


Jefe de Brigada 


primeros auxilios
Victor Manuel Apolinar Maestro de obra 5713583967


Jefe Brigada 


contraincendios
Luis Alfonso Rivera Oficial de Obra 5713583967


Jefe Brigada 


evacuación y rescate


Edgardo Jose de Leon 


Bruno


Ingeniero de 


Proyectos
5713583967


Coord. Evacuación Marlon Gutirrez
Director de 


Proyectos
5713583957


Testigo de Asistencia:


ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA


REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO 


DE RESIDUOS Y ADECUACIONES EN EL SOTANO 2 DEL EDIFICIO DE LA 


CALLE 72 N°7-96


Directora de gestión de Calidad/ SGSST


siendo las 13:00 horas de la misma fecha en que se suscribe la presente acta quedan formalmente integradas 


las Brigadas de emergencia arriba señaladas.


Nota:  Se convocará a reunión una vez se cuente con personal adicional para apoyo de la brigada


ISABEL CRISTINA BURITICA


Siendo las 12:00 horas del día 06 del mes de Diciembre de 2019 estando reunidos en la Dirección Ejecutiva de


Administración Judicial Ubicada en Bogotá ante la presencia de Juan Manuel Novoa Tobón, comparecen los


trabajadores de la empresa con el objeto de levantar la presente acta, a efecto de que queden formalmente


integradas las brigadas de emergencia, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1016 de 1989; mismas


que tendrán como funciones y obligaciones las establecidas en el Plan de emergencias de INTEC PROYECTOS


Y SERVICIOS S.A.S. del cual se manifiestan sabedores desde ahora, firmando para los efectos de constancia.


Victor Apolinar


Luis Alfonso Ri
 Edgardo de León      


      
      Marlon Gutierrez







No. Nombres Apellidos Cédula Firma


1
Victor Manuel  Apolinar 2.995.515


2
Ing. Mauricio Mora 1.026.262.576


3
Ing. Daniel Mora 1.019.062.397


4
Ing. Edgardo Jose De Leon Bruno 1.064.992.002


5
Luis Alfonso Rivera 72.325.405


6
Luis Hernando Mora León 2.995.594


7
Ing. Marlon Rolando Gutierrez Reyes 1.016.021.807


8
Ing. Juan Manuel Novoa Tobón 1.032.493.382


9


Ing. Ana Milena Urbano Zambrano 1.004.441.426


10
Luis Antonio Rojas 11.480.393


ASISTENCIA CAPACITACIONES 


Descripción del tema tratado:


Objeto de la capacitación: SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO


Departamento:


Fecha:


Nombre del Proyecto:


REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE 


RESIDUOS Y ADECUACIONES EN EL SOTANO 2 DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 


N°7-96


Nombre Capacitador: ISABEL CRISTINA BURITICA


Cundinamarca


06 de Diciembre de 2019


Concientizar al personal que participara en el proyecto, de la importancia de seguir los 


lineamientos del SGSST y de mas normas internas creadas para mejorar la calidad de 


vidad de las personas y mitigar cualquier riesgo existente, siguiendo los lineamientos 


del eslogan SEMBRAMOS DESARROLLO PENSAMOS EN CALIDAD.







1.


2.


3.


BRIGADAS DE EMERGENCIA DESCRIPCIÓN


*


*


*


LOGÍSTICOS


*


*


*


*


Se ubicará en un lugar visible de la obra


PLAN DE EMERGENCIA


OBJETIVO


Desarrollar y establecer los procedimientos adecuados para preparar a nuestro personal en el manejo de emergencias, permitiéndonos


responder de manera rápida y efectiva ante cualquier situación de emergencia, y mitigar los efectos y daños causados por eventos


esperados e inesperados, ocasionados por efectos naturales o antrópicos.


Las Brigadas de Emergencia son los grupos de trabajo conformados por empleados voluntarios de la obra, distribuidos


estratégicamente en los diferentes frentes y turnos de trabajo. Son quienes llevarán a cabo las acciones operativas en caso de una


emergencia. Las  capacitaciones  que  se  llevaran  con  este  grupo  son  básicamente  en  temas  como: 


* Atención de emergencias.


* Primeros Auxilios.


ESTRUCTURA INTERNA "ADMINISTRACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA".


En la  Brigada de Emergencia  debe  existir  un  orden  jerárquico  con  el  objeto  de  dar  un  sistema  de organización  y autoridad  frente al  


funcionamiento  y operación de  la misma donde  se debe  tener en cuenta las características de liderazgo y organización por parte de los 


responsables.


GRUPOS COMPONENTES DE LA BRIGADA:


  Grupo de Prevención, Control y Combate de Incendios. 


  Grupo de evacuación y Rescate. 


  Grupo de Primeros Auxilios. 


EMPRESA: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S


Evacuación y Rescate Se conformará al inicio de la obra


 Primeros Auxilios Médicos Se conformará al inicio de la obra


RECURSOS DISPONIBLES EN CASO DE EMERGENCIA


DEFINICIONES


EMERGENCIA
Situación resultante de un fenómeno de origen natural o antrópico que sea susceptible de ocasionar


lesiones a la persona y daños a los bienes materiales


EMERGENCIA AMBIENTAL


Situación resultante de un fenómeno de origen natural o antrópico que sea susceptible de provocar


graves daños al ambiente o a los ecosistemas y que, por sus características, requiera asistencia


inmediata.


BRIGADAS DE EMERGENCIA


* Manejo de extintores.


* Planes de evacuación. 


Centro de Salud cercano Hospital Universitario Alvaro Hernando Moncaleano Perdomo


Transporte
Si no se encuentra vehículo disponible en la obra  para desplazar personas que requieran de 


atención médica se llamará a una Ambulancia.


Elementos para atención en caso de 


emergencia.
Botiquín, Extintor y Camilla.


DESCRIPCIÓN


Mapa de ubicación de la obra


* Entidades en caso de requerir ayuda


Policía 


Defensa Civil 


Cruz Roja 


Bomberos


Prevención, Control y Combate de 


Incendios
Se conformará al inicio de la obra







Tel Oficina Tel Residencia


3112353295 5713583967


ESTRUCTURA FUNCIONAL PLAN DE EMERGENCIAS


Policía 123 Control de seguridad


Defensa Civil 144 Manejo de heridos y lesionados


NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA


Entidad Teléfono Tipo de Asesoría


ARL (571) 4055911 Reporte y manejo de accidentes


Hospital - EPS 5713077022 Manejo de heridos y lesionados


BRIGADA DE EMERGENCIAS 


Cargo Nombre


Cruz Roja 119 Manejo de heridos y lesionados


195 Manejo de incendiosBomberos (Contacto: Cabo Carlos José López)


Coordinador de Emergencia Ingeniero Residente


Coordinador Primeros auxilios Ingeniero Residente


Coordinador Incendio Ingeniero Residente


PLANES DE ACCIÓN- PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS


COORDINADOR                      
Prevención -  control y 
combate de incendios 


COORDINADOR                       
Evacuación y rescate 


COORDINADOR                     
Primeros Auxilios Médicos 


COORDINADOR DE EMERGENCIAS 
Ingeniero Residente 


TODO  EL PERSONAL , VISITANTES, CONTRATISTAS, PROVEEDORES  Y 
EMPLEADOS. 







Responsable


Coordinador de 


emergencia


Coordinador de 


emergencia


Coordinador de 


emergencia


Ver listado de 


contactos de 


emergencia
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→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


QUE HACER EN CASO DE INCENDIO


Verificar que esté publicado en obra: Fichas de seguridad de los materiales 


ANTES DEL INCENDIO: 


Verificar que se cuente con  las  fichas de seguridad de  los materiales y que estos estén cerca de los mismos. 


Verificar el almacenamiento de materiales combustibles e  inflamables de acuerdo a  las  fichas de seguridad.


Conocer  la  ubicación  de  los  extintores  en  su  sitio  de  trabajo  y  aprender  su  uso  correcto, además identificar puertas de salida y 


sitios de reunión.


Evitar descarga de  líquidos  inflamables en alcantarillas   porque pueden ocasionar  incendios o explosiones por acumulación de gases. 


En ambientes cargados de vapores o gases, evite hacer chispas, encender fósforos o cualquier fuente de ignición. 


Verificar almacenamiento de los 


materiales en obra:
Almacenamiento de materiales combustibles inflamables.


Elementos para la atención de la 


emergencia:
Extintores ubicados en sitios estratégicos y camilla.


Identificación de incendio, conato de 


incendio o humo:
Si identifica un indicio de incendio, de aviso a la persona mas cercana de la 


compañía.


DURANTE EL INCENDIO: 


Al escuchar la alerta de emergencia, los brigadistas se comunican con el coordinador de la emergencia, para obtener información sobre el 


lugar y tipo de emergencia.


Llame inmediatamente al número telefónico de emergencias 123.


Si no le es posible usar extintor evacue la zona. 


No trate de apagar el fuego si no conoce el manejo correcto del extintor. 


Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego. 


Sea  cuidadoso  en  el  manejo  de  los  equipos  eléctricos;  informe  sobre  las  instalaciones eléctricas defectuosas o deterioradas. 


Evite recargar los tomacorrientes con la conexión simultánea de varios equipos eléctricos.


Evite  la  acumulación  de  papeles,  basuras  y  sólidos  combustibles  en  sitios  donde  se  pueda crear y propagar el fuego. 


Antes de salir de su sitio de trabajo cerciórese que nada haya quedado encendido o conectado al fluido eléctrico; y que no haya ningún 


peligro de incendio. 


Mantenga las salidas, las escalas y las escaleras libres de obstáculos. 


Ubíquese y familiarícese con el control de fluido eléctrico (breakers o cajas de distribución).


Si  en  su  ruta  de  evacuación  se  encuentre  una  puerta,  tóquela,  si  esta  caliente  no  la  abra, busque otra salida. 


DESPÚES DEL INCENDIO:


Reúnase con sus compañeros en el punto de encuentro


No  regrese  al  lugar  del  incendio  hasta  que  le  den  la  orden  los  bomberos  o  personas autorizadas. 


Informe  a  su  coordinador  o  brigada  sobre  personas  lesionadas  o  la  ausencia  de  algún compañero. 


Atienda las indicaciones de la brigada de emergencias. 


Evite el pánico, no corra ni cause confusión. 


No se quede en los baños, vestieres, cafetines o zonas de descanso. 


Si el  lugar esta  lleno de humo en  la parte  superior,  salga agachado  (gateando)  cubriendo  la nariz y la boca con un pañuelo húmedo. 


Si la ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y de vueltas sobre su cuerpo (auto-apagado). 


Si  ve a alguien  con  sus  ropas encendidas, arrójele una  cobija, manta o  tela gruesa  sobre el cuerpo. 


No salte de los pisos superiores, espere ayuda.







Responsable


Coordinador de 


emergencia


Coordinador de 


emergencia


Ver listado de 


contactos de 


emergencia
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Al momento de sismo ó terremoto: Contacte a uno de los integrantes de la Brigada de emergencias.


ANTES DEL SISMO: 


Verifique que las instalaciones físicas de la empresa se encuentren en buen estado


Asegure  o  reubique  objetos  que  se  puedan  caer  o  proyectar  como  lámparas,  bibliotecas, estanterías, arrumes, libros, rejillas entre 


otros. 


Conozca  los mecanismos  para  suspender  el  suministro  de  energía  eléctrica,  de  agua  o  de cualquier otro tipo de suministro. 


QUE HACER EN CASO DE SISMO Ó 


TERREMOTO


Verificar que esté publicado en obra: Rutas de evacuación.


Elementos para la atención de la 


emergencia:
Extintores ubicados en sitios estratégicos y y camilla.


Aléjese de ventanas, lámparas, estanterías y bibliotecas modulares. 


Bajo techo: cúbrase debajo de escritorios o marcos de las puertas para protegerse de la caída de  tejas, cielos  falsos,  


ladrillos(mampostería),  lámparas, artefactos eléctricos, materas,  libros, cuadros, y cualquier otro objeto que pueda caer, romperse o 


proyectarse, cuyas características puedan  ser  pesado  y/o  cortante.  Recuerde  que  los  sistemas  de  cerradura  de  las  puertas 


pueden trabarse por el movimiento sísmico.


Use  las  escalas  o  escaleras  para  la  evacuación,  al  hacer  uso  de  los  ascensores  puede quedarse atrapados en ellos. Esto cara el 


caso de la mensajera u otra persona de la empresa que se encuentre en un sitio que incluya ascensores. 


Si usa calzado de tacón alto, debe quitarse para evitar lesiones. 


Evite aglomerarse en las puertas de salida. 


Acate las instrucciones que se le impartan. 


Prepárese mentalmente para evacuar en forma organizada. 


Realice simulacros de evacuación para evaluar medidas de auto-protección.


DURANTE EL SISMO: 


No salga corriendo, mantenga la calma. El pánico es tan peligroso como el terremoto. 


Apague equipos, maquinaria y sistemas antes de salir. 


Cuando el  temblor es  intenso  (terremoto) el  ruido puede  ser aterrador,  sumado al  sonido de objetos que se rompen al caer. Esto lo 


impresionará menos si usted ya sabe que lo escuchará. 


Esté alerta y aléjese de estructuras que se puedan derrumbar. 


Si queda atrapado use una señal visible sonora para llamar la atención.


Suspenda el suministro de energía eléctrica y de gas; restablezca solo cuando este seguro que no hay cortos circuitos ni fugas de gas, 


que puedan causar incendio.  


Al evacuar hágalo rápido, pero sin correr y no se devuelva por ningún motivo. No lleve objetos que obstaculicen su desplazamiento. 


Si  se  encuentra  en  espacios  abiertos  o  en  la  vía  pública,  busque  una  zona  verde  o  parque donde  no  existan  cables  de  


conexión  eléctrica  de  alta  tensión  o  estructuras  que  puedan derrumbarse. 


En un carro: deténgalo inmediatamente, y acuéstese a un lado del carro (el carro puede temblar mucho sobre sus amortiguadores). 


DESPÚES DEL SISMO:


Después de un terremoto o temblor principal, es muy probable que vuelva temblar (replicas) por lo cual se pueden originar otros eventos 


de emergencia. 


Revise el estado de vigas y columnas. 


No pise escombros y si requiere moverlos, sea muy cuidadoso; evite al hacerlo tumbar muros o columnas  débiles,  ya  que  pueden  estar  


soportando  estructuras,  las  cuales  podrán  caer  ante cualquier roce o movimiento. 


No difunda rumores por que pueden causar alarma y desconcierto. 
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Coordinador de 


emergencia


Ver listado de 


contactos de 
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→


→


→


→


→


Al momento de la emergencia:
No trate de brindarle atención si no tiene la competencia para hacerlo, 


Contacte a uno de los integrantes de la Brigada de emergencias.


ANTES DEL ACCIDENTE DE TRABAJO: 


Identifique la clínica más cercana.


Tenga identificado el teléfono del transito municipal en caso de algún choque de vehículos de la empresa


Identifique ubicación de extintor y botiquín de primeros auxilios en caso de que se requieran. 


QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE 


DE TRABAJO


Elementos para la atención de la 


emergencia:
Camilla rigida en la ubicación más adecuada, Botiquin de primeros auxilios.


DESPUES DEL ACCIDENTE DE TRABAJO: 


Informe  a  los  componentes  del  copaso  acerca  del  accidente  para  que  estos  procedan  a  la identificación de causas y 


establecimiento de acciones correctivas en caso de que se requiera.


Revise los procedimientos y recursos existentes y realice la retroalimentación


Todo el personal debe identificar claramente en que EPS y ARL está afiliado.


DURANTE DEL ACCIDENTE DE TRABAJO: 


Al identificar una persona que ha sufrido alguna lesión o se siente enferma, de aviso al coordinador de emergencia.


Al llegar a la ubicación del personal lesionado o enfermo:


Brinde la atención de primeros auxilios.


De acuerdo a la valoración inicial, determine si:


Se puede trasladar a un lugar de asistencia médica, con los recursos de la empresa, movilicen al herido hasta un vehículo que le brinde 


garantías durante el traslado. 


Si no tiene daños osteo musculares trasladarlo hasta el centro asistencial en un vehiculo dispuesto por la compañía o una ambulancia si 


se requiere.







Responsable


Coordinador de 


emergencia


Coordinador de 


emergencia


Ver listado de 


contactos de 


emergencia


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


QUE HACER EN CASO DE DERRAME 


DE SUSTANCIAS QUIMICAS


Verificar que esté publicado en obra: Fichas de seguridad de los productos químicos.


Almacenar y manipular el producto  teniendo en cuenta  las  fichas de seguridad de  los materiales peligrosos.  


DURANTE EL DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS: 


Controlar la fuente de fuga, utilizando el equipo de protección personal y los materiales adecuados, según el tipo de sustancia.  Estos 


elementos son los que se definen en las fichas de seguridad de los materiales


Evitar que el líquido pase a desagües, canalizaciones o causes de agua, construyendo diques de arena, tierra u otro material destinado 


para tal fin (toallas absorbentes, etc.) 


En caso de pequeñas cantidades derramadas, neutralizar el químico, con las sustancias indicadas en la Ficha de Seguridad del Producto 


o usar absorbentes. 


Recoger el  líquido derramado, utilizando  los medios apropiados,  ya  sea  trasegando o bombeando.    Los  recipientes  de  recolección  


deben  ser  resistentes  a  la  acción  de  las sustancia. 


Elementos para la atención de la 


emergencia:


Acerrin, arena,  con capacidad  para recoger el volumne de sustancia acorde 


al derrame de sustancia química.


Al momento de la emergencia:
No trate de brindarle atención si no tiene la competencia para hacerlo, 


Contacte a uno de los integrantes de la Brigada de emergencias.


ANTES DEL DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS: 


Publicación en sectores estratégicos de las Fichas de seguridad de los productos químicos.


Activar y convocar la Brigada de Emergencia


Analizar el tipo de emergencia y definir mecanismos de acción.


Recoger el material absorbente con hidrocarburo y depositarlo en una  caneca provisional para material contaminado.


Barrer el área afectada hasta que no haya presencia de material contaminado y depositar todo el residuo de la caneca destinada para tal 


fin, hasta que se entregue a un dispositor final autorizado.


Si el derrame produce mancha en el suelo debe ser eliminada con:


· En caso de derrame en concreto, lavar el piso con detergente biodegradable.


· En caso de derrame en tierra, reemplazar con tierra nueva y la removida llevarla a la caneca de residuos peligrosos.


· En caso de un piso pintado, reemplazar la pintura por epóxica. 


Depositar los residuos sólidos peligrosos generados en el recipiente  marcado con “RESIDUOS PELIGROSOS” y ubicarlo en el área 


destinada para el almacenamiento temporal de los mismos.


DESPUES DEL DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS: 


Realizar la evaluación preliminar de la contingencia.







Responsable


Coordinador de 


emergencia


Coordinador de 


emergencia


EVACUACIÓN


Revise los planos con las respectivas rutas de evacuación y tenga presente las salidas de emergencia.


Si escucha la alarma de evacuación: Descrita anteriormente, diríjase al punto de encuentro más cercano, Si está con algún empleado de la 


organización siga sus instrucciones y siga la misma ruta que él.


Si se encuentra solo,  siga la misma ruta que los demás.


Evite mover su vehículo.


  Tenga en cuenta:


-      No trate de averiguar lo que sucede, solo evacue.


­      Conserve la calma y haga que los demás la conserven.


­      Suspenda lo que está haciendo, apague equipos con los que está trabajando, tome su dinero, celular y documentos, solo si los tiene a la 


mano.


­      Busque la salida mas próxima y segura.


­      Transite por la derecha caminado rápido, pero sin correr.


­      No grite, ni haga comentarios alarmistas.


­      Ayude a embarazadas, visitantes o personas con alguna limitación física.


­      NO se regrese por ningún motivo.


­      Las damas con tacones no deben quitárselos.


­      Llegue al punto de evacuación final y colabore con la verificación del personal y el llamado a lista.


­      No suministre información a medios de comunicación.


Dirigir evacuación del personal de la oficina o el lugar donde se desarrolla la empergencia


Cerrar la puerta de la oficina principal, por seguridad de equipos e instalaciones cuando el coordinador de la emergencia lo considere 


prudente.


Dirigirse al punto de encuentro con los documentos del personal que se encuentra en las instalaciones para realizar la verificación del mismo


Verificar que esté publicado en obra:


Planos de las instalaciones con respectivas rutas de evacuación / 


Señalización salidas de emergencia y rutas de evacuación / Definición de 


puntos de encuentro.


Elementos para la atención de la 


emergencia:
Alarma.


Siempre que suene la alarma de evacuación es necesario evacuar. Puede ser un simulacro, pero tome la situación como si fuera 


real. 


Recibir información de evacuación del personal.


Coordinar la atención de la emergencia


Determinar si se requiere comunicar a los vecinos sobre la emergencia y los lineamientos a seguir


Autorizar el cierre de la puerta principal de la oficina


Comunicar al coordinador de la emergencia el resultado de la verificación de la evacuación del personal


Recibir las notificaciones de emergencia de parte de todo el personal 


Realizar la evaluación preliminar de la contingencia.


Activar y convocar la Brigada de Emergencia


Analizar el tipo de emergencia y definir mecanismos de acción


Determinar si se debe hacer el aviso de evacuación


Conjunto de acciones y 


procedimientos para establecer 


una distancia entre la fuente del 


riesgo y las personas 


amenazadas, mediante el 


desplazamiento de estas, a 


través de rutas seguras a un 


sitio seguro


Conjunto de acciones y 


procedimientos para establecer 


una distancia entre la fuente del 


riesgo y las personas 


amenazadas, mediante el 


desplazamiento de estas, a 


través de rutas seguras a un 


sitio seguro


EvacuaciónEvacuación


SALIDA







ResponsableEXPLOSIÓN / ATENTADO


Determinar si se debe hacer el aviso de evacuación y seguir el procedimiento señalado anteriormente para tal fin


Recibir información de evacuación del personal.


Coordinar la atención de la emergencia


Autorizar el cierre de la puerta principal de la oficina


Gestionar de forma pronta y oportuna la colaboración de los entes de ayuda como bomberos, ARP, servicios de transporte en ambulancia, 


etc.


Dar la orden de evacuación a la brigada si se esta poniendo en riesgo la vida por nivel del incendio y la insuficiencia de los recursos.


­  No salga corriendo, pueden caer elementos desprendidos por la onda explosiva,


-  Aléjese de ventanas y protéjase debajo de un mueble fuerte. 


­  Tenga precaución puede haber una segunda explosión.


­  Si hay heridos informe y espere instrucciones


SI ESCUCHA LA ALARMA DE EVACUACIÓN SIGA EL PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN


Recibir las notificaciones de emergencia de parte de todo el personal 


Realizar la evaluación preliminar de la contingencia.


Activar y convocar la Brigada de Emergencia


Analizar el tipo de emergencia y definir mecanismos de acción







Responsable


En caso de emergencia generada por orden público:


Trate de mantener la calma.


No ponga resistencia ante las órdenes de los delicuentes. PUEDE ESTAR EN RIESGO SU VIDA! 


No de informaciòn que pueda comprometer su integridad.


Comunique de manera inmediata a la coordinación de HSEQ de Obra  , para que brinde lineamientos generales y gestione la ayuda de 


centros asistenciales y de traslados en caso de ser necesario.


Póngase a salvo despuès de ocurrido el incidente.


Si identifica una emergencia de Incendio, de aviso al personal responsable de la instalaciòn donde se encuentra en caso de ser posible.


Si tiene a mano equipos de extinciòn y se siente con la capacidad combatir un conato, hágalo.


Si no se siente seguro o no tiene a mano equipos para atenciòn de la emergencia, evacue hacia un sitio que le ofrezca garantías de 


seguridad.


EMERGENCIA MÉDICA GENERAL


En caso de emergencia médica: comunique inmediatamente con el Ingeniero Residente.


Gestione de ser posible el acceso a los elementos para la atención de la emergencia (Ubicando al personal encargado de los recursos para 


atención de primeros auxilios).


Comunique a la coordinación de HSEQ de Obra  , para que brinde lineamientos generales y gestione la ayuda de centros asistenciales y de 


traslados en caso de ser necesario.


EMERGENCIA MÉDICA MORDEDURA DE SERPIENTE


En caso de mordedura de serpiente:


No hacer punciones o herida en cruz sobre la mordedura


No se debe hacer torniquete


No succionar la herida con la boca


Tranquilice a la victima


Deje sangrar la herida libremente por 30 segundos


Limpiar y desinfectar el área de la mordedura


Inmovilizar la extremidad afectada como si fuera una fractura


Transladar a la víctima en camilla lo más pronto posible a un centro de salud


Inmovilice el área afectada como si fuera una fractura


Dirijase a un centro de atención médica cercano llevando consigo el suero antifídico


Siga las indicaciones generales de emergencia médica


EMERGENCIA GENERADA POR ORDEN PÚBLICO


EMERGENCIA FUERA DE LA OFICINA 


PRINCIPAL


Recursos para la atención de emergencia:


Para proyectos donde hay peligro de mordedura de serpientes, se debe contar con suero Antiofídico polivalente.


Si se desarrolla el trabajo en grupos y se encuentran a gran distancia de un vehiculo para movilizarse, se debe contar con camillas rígidas.


Si se desarrolla el trabajo en grupos se debe contar con botiquín de primeros auxilios.


El personal que desarrolla proyectos fuera de la oficina principal debe contar con un teléfono móvil, con disponibilidad para hacer llamadas en


caso de emergencia.


El personal debe tener a mano los teléfonos de contacto así como las ubicaciones de hospitales o centros de salud, para asistencia en caso


de emergencia: Coordinador de HSEQ de ACCION SOCIAL . , Línea de atención de ARP, Hospitales o centros de salud cercanos al área de


trabajo, Bomberos y/o Policia de la zona.


SISMO, EXPLOSIÓN/ATENTADO


EN EL CASO DE ENCONTRARSE FRENTE A UNA EMERGENCIA COMO INCENDIO, EXPLOSIÓN/ATENTADO, TENGA EN CUENTA LAS 


CONSIDERACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES.


INCENDIO







EVACUACIÓN ASESOR ARL


GRUPO DE APOYO DE LA 


COMUNIDAD


E.S.E. HOSPITAL DE NEIVA


ESTACIÓN DE POLICÍA


LÍDER DE BRIGADA


BRIGADA DE EMERGENCIAS


PRIMEROS AUXILIOS


CONTRAINCENDIO


ESTRUCTURA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS


COORDINADOR DE 


EMERGENCIAS


GRUPO DE APOYO 


EXTERNO
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C:Ha ocurrido 


pocas veces. Las 


condiciones 


actuales pueden 


facilitar su 


ocurrencia.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


X


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


X


E:  Su 


probabilidad de 


ocurrencia es 


casi nula. Las 


condiciones no 


han permitido 


que suceda


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


X


B:Ha ocurrido  


varias  veces. Se 


espera que 


suceda en un 


lapso no mayor a 


un año


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


X


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


X


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


X


E:  Su 


probabilidad de 


ocurrencia es 


casi nula. Las 


condiciones no 


han permitido 


que suceda


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


Vientos Fuertes Campamento/frentes de obra Diferencias de presiòn, configuración del relieve


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Biológicos Campamento/frentes de obra Condiciones sanitarias, condiciones geográficas, 


manipulaciòn y/o contacto


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Lluvias torrenciales Campamento/frentes de obra Condiciones climáticas-comportamiento de la 


atmósfera
Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Granizadas Campamento/frentes de obra Condiciones geográficas y climáticas


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Deslizamientos de tierras Campamento/frentes de obra Deforestación, lluvias fuertes y permanentes, 


cortes en la montaña, composición del suelo  y 


condiciones geotécnicas


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Inundaciones Campamento/frentes de obra Lluvias intensas y prolongadas, desbordamiento 


de rios y quebradas


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


EMERGENCIA DE ORIGEN NATURAL
Movimientos sísmicos Campamento/frentes de obra ruptura de fallas geológicas, fricción en el borde 


de placas tectónicas, procesos volcánicos,  


producidos por el hombre al realizar pruebas 


de detonaciones nucleares subterráneas.


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales
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C:Ha ocurrido 


pocas veces. Las 


condiciones 


actuales pueden 


facilitar su 


ocurrencia.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


E:  Su 


probabilidad de 


ocurrencia es 


casi nula. Las 


condiciones no 


han permitido 


que suceda


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


E:  Su 


probabilidad de 


ocurrencia es 


casi nula. Las 


condiciones no 


han permitido 


que suceda


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


X


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


X


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin lesiones


ACEPTABLE


X


D:Existe la 


probabilidad que 


se presente pero 


hasta la fecha no 


ha ocurrido.


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


Protestas Campamento/frentes de obra Inconformismo por parte de la comunidad o 


grupo Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Terrorismo Campamento/frentes de obra Violencia


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Colisiones aéreas y terrestres Campamento/frentes de obra Fallas en el mantenimiento de maquinaria y 


vehículos, factor humano, no cumplimiento de 


la normatividad Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


EMERGENCIA DE ORIGEN SOCIAL


Conflictos Armados. Campamento/frentes de obra Desigualdades en la población,  dominio del 


territorio, diferencia ideológica Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Colapso estructural Campamento/frentes de obra Condiciones geotécnicas- debilitamiento de las 


condiciones de resistencia Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Fallas en el sistema eléctrico Campamento/frentes de obra Inadecuadas instalaciones y redes elèctricas, 


acto terrorista, fallas en la prestación del 


servicio
Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Explosión Campamento/frentes de obra inadecuado manejo de material 


combustible,acto terrorista, inadecuado 


manejo de gases y vapores Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Derrame Campamento/frentes de obra Inadecuado manejo de materiales


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


EMERGENCIA DE ORIGEN TECNÓLOGICO


Incendio Campamento/frentes de obra presencia de cuatro elementos básicos: calor o 


fuente de ignición, material combustible, una 


concentración apropiada de oxígeno y la 


reacción en cadena- Inadecuado manejo de 


combustibles.


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Accidentes de personal Campamento/frentes de obra Fallas en la prevención y control de riesgos


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales







X


C:Ha ocurrido 


pocas veces. Las 


condiciones 


actuales pueden 


facilitar su 


ocurrencia.


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


X


E:  Su 


probabilidad de 


ocurrencia es 


casi nula. Las 


condiciones no 


han permitido 


que suceda


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


X


C:Ha ocurrido 


pocas veces. Las 


condiciones 


actuales pueden 


facilitar su 


ocurrencia.


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


X


C:Ha ocurrido 


pocas veces. Las 


condiciones 


actuales pueden 


facilitar su 


ocurrencia.


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


X


C:Ha ocurrido 


pocas veces. Las 


condiciones 


actuales pueden 


facilitar su 


ocurrencia.


I:Sin 


lesiones


ACEPTABLE


Hurtos Campamento/frentes de obra Violencia


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Delitos contra la propiedad Campamento/frentes de obra Violencia
Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Invasiones a propiedades privadas Campamento/frentes de obra Violencia


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Secuestros Campamento/frentes de obra Violencia


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales


Desplazados Campamento/frentes de obra Condiciones sociales de la zona


Plan de emergencias/Procedimiento Operativo normalizado/señalizaciòn/ruta de evacuaciòn/puntos de 


encuentro/Capacitaciòn de trabajadores en el plan/capacitaciòn de la brigada/elementos y dispositivos de 


emergencia(alarma, listado de emergencias/sistemas de comunicaciòn) realizaciòn de 


simulacros/coordinaciòn con organismos de socorro, policia y entidades locales







PROBABILIDAD DEFINICIÓN


POCO PROBABLE Su probabilidad de ocurrencia 


es casi nula. Las condiciones 


no han permitido que suceda


REMOTO Existe la probabilidad que se 


presente pero hasta la fecha 


no ha ocurrido.


OCASIONAL Ha ocurrido pocas veces. Las 


condiciones actuales pueden 


facilitar su ocurrencia.


MODERADO Ha ocurrido  varias  veces. Se 


espera que suceda en un 


lapso no mayor a un año


FRECUENTE Alta probabilidad de ocurrir. 


Es probable que ocurra una o 


más de una vez al mes.


CONSECUENCIA VICTIMAS PERDIDAS ECONOMICAS
IMAGEN DE LA 


EMPRESA


IMPACTO 


AMBIENTAL


INSIGNIFICANTE Sin lesiones Menor a $5.000.000 Sin afectaciòn por 


excepciòn de 


responsabilidad


Sin afectaciòn al 


medio ambiente


MARGINAL Lesión temporal (sin 


incapacidad)


Entre $5.000.000-


$10.000.000


Afectación por 


responsabilidad de 


Contratistas y/o 


consultores externos


Impactos 


localizados, 


remediables


CRITICA Lesión con incapacidad 


permanente


Entre $10.000.000-


$50.000.000


Baja responsabilidad 


de la empresa


Impactos dispersos 


con limitada 


remediación


DESASTROSO Lesión con muerte en los 


trabajadores


Entre $50.000.000-


$100.000.000


Media – alta 


responsabilidad de la 


empresa


Impactos dispersos 


no remediables


CATASTRÓFICA Lesión con muerte en la 


comunidad


Más de  $100.000.001 Responsabilidad total 


de la empresa


Daño permanente


E:  Su probabilidad de ocurrencia es casi nula. Las condiciones no han permitido que suceda


D:Existe la probabilidad que se presente pero hasta la fecha no ha ocurrido.


C:Ha ocurrido pocas veces. Las condiciones actuales pueden facilitar su ocurrencia.


B:Ha ocurrido  varias  veces. Se espera que suceda en un lapso no mayor a un año


A:Alta probabilidad de ocurrir. Es probable que ocurra una o más de una vez al mes.


I:Sin lesiones


II:Lesión temporal (sin 


incapacidad)


III:Lesión con incapacidad 


permanente


IV:Lesión con muerte en los 


trabajadores


V:Lesión con muerte en la 


comunidad


PROBABILIDAD


VALORACIÓN DE CRITERIOS PARA LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD


CONSECUENCIAS


VALORACIÒN


VALORACIÒN







I II III IV V


FRECUENTE


MODERADO B


OCASIONAL C


REMOTO


IMPROBABLE


INSIGNIFICANTE MARGINAL CRÍTICO DESASTROSO CATASTRÓFICO


ACEPTABLE


TOLERABLE


INACEPTABLE


Los eventos ubicados en esta área de la matriz no presentan un riesgo significativo, lo que no amerita la 


intervención inmediata y se requieren acciones preventivas sobre los elementos vulnerables considerados en el 


escenario.


Los eventos agrupados en esta área implican el desarrollo de actividades que disminuyen el riesgo, aunque 


tiene un nivel de prioridad de segundo orden. Se requiere definir una estrategia y procedimiento para atender 


emergencias ocasionados por estos eventos.


Los escenarios ubicados en esta área requieren el desarrollo de acciones prioritarias e inmediatas de protección 


y prevención debido al alto impacto que tendrían sobre el entorno. Se requiere una estrategia y un 


procedimiento para atender las emergencias ocasionadas para estos eventos, efectuar simulacros, jornadas de 


capacitación de las brigadas y dotación de elementos necesarios para su atención


INTERPRETACIÓN 


E


D


A


PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS







Hora de Inicio (7) Hora de Finalización 


No. De Participantes (8)


CONVENCIONES
1


2


Inicio 3


Final 4


Inicio 5


Final 6


Inicio 7


Final 8


9


10


11


12


Dirección del sitio donde se desarrollara el ejercicio


Hora de Envío del Primer Boletín y Hora de Envío de último mensaje


Definir el número de Participantes


Establecer los tiempos del ejercicio específicamente para el desarrollo


de la actividad.


Definir las actividades secuenciales del día del Simulacro


Describir las instrucciones, reglas y acciones que se van a realizar en


el Ejercicio.


Determinar los aspectos del ejercicio que puedan darles a los


participantes un mejor entendimiento del Simulacro.


Definir la intención del ejercicio del Simulacro. Según el plan de trabajo.


Área o Sección de la Organización a quien va dirigida el ejercicio de


simulacro. Según el Plan de Trabajo.Mencionar el objeto del Simulacro


Contexto de la situación simulada


Día de Elaboración del Ejercicio del Simulacro


Reglas (11)


Otros (12)


Duración (9)


Agenda (10)


Hora Actividad


Fecha de simulacro (5) Lugar (6)


Escenario de riesgo (4)


ACTIVIDAD DEL SIMULACRO


PROPÓSITO (1)


Indicaciones Generales


SIMULACROS


Alcance (2)


Objetivos (3)







PRODUCTO
DIRECTRICES PARA EL TRANSPORTE Y 


ALMACENAMIENTO (PARA EVITAR SU DETERIORO)


DIRECTRICES PARA EL TRANSPORTE LOCAL Y 


ALMACENAMIENTO (PARA EVITAR DAÑOS O 


LESIONES)


Cemento


Transportar en su empaque original, en vehículos con 


señalización pertinente del tipo de producto.  


Almacenar en lugar seco, cubierto, sobre estibas de 


madera.  Separar por lotes (usar el más antiguo 


primero)


Altura máxima de apilamiento: la equivalente a 10 sacos 


de 50 kg.  Distancia entre arrume y pared mínimo 1 m 


para facilitar manipulación entre dos operarios


Agregados pétreos


Transporte en volquetas con cubierta de lona u otro 


material impermeable resistente. Almacenamiento 


sobre estibas u otro material que evite la 


contaminación con terreno natural.  Almacenamiento 


separado de otros materiales.  Identificación precisa del 


material


Descarga directa del vehículo sin repaleos. En los sitios 


donde no entre la volqueta deberá transportarse en 


carretilla hasta el lugar de su utilización. 


Acero de refuerzo y 


perfiles metálicos


El proveedor suministra el transporte hasta el lugar de 


la obra, cumpliendo con las normas vigentes para este 


tipo de material. 


En obra este material se apilará según diametro y peso 


de las varillas, en estante horizontal y protegido de la 


interperie, bajo cubierta temporal y resistente


Materiales hidráulicos y 


sanitarios


Seran transportados por cuenta del proveerdor en la 


capacidad suficiente permitida por las autoridades, 


acorde con la normatividad vigente para este caso


Este material se dispondrá sobre piso de concreto y en 


una sola línea de apilamiento horizontal


Cubierta
Seran transportados por cuenta del proveerdor, acorde 


con la normatividad vigente para este caso


Se dispondran en una altura no mayor a 1,20 mts con el 


fin de evitar volcamiento del material y cualquier 


accidente que afecte  el personal


FECHA NOMBRE CARGO


DIRECTRICES PARA EL TRANSPORTE Y 


ALMACENAMIENTO (PARA EVITAR ACCIDENTES 


AMBIENTALES)


ALMACENAMIENTO DE MATERIALES


FIRMA


Mantener y almacenar en su empaque original para 


hacer disposición final con proveedor con certificado 


de garantía y de calidad.  Si se efectúa mezclado en 


obra se debe evitar la manipulación en ambientes 


abiertos y su dispersión en el aire


Cuando se almacenen a la intemperie, deben estar 


cubiertos y con zanjas de aislamiento para evitar 


lavado y contaminación de fuentes hídricas


Se verificará el estado del estante su estructura y 


cubierta para evitar lavado y oxidación del mismo 


que genere fluidos que puedan contaminar fuentes 


de agua.


Se mantendrá bajo techo y en arrumes de 25 tejas, 


distanciadas de cualquier material inflamable


Se mantendrá bajo techo y sin ningún contacto con 


el suelo natural







CALENDARIO
M


ES 


PERÍODO 1


Divulgación del Reglamento de Higiene y


Seguridad Industrial
P


Al inicio de obra y cada que ingrese 


un nuevo trabajador


E


Revisión de exámenes médicos de ingreso y 


egreso de los trabajadores


Al ingreso y retiro de cada 


trabajador


E


Inducción al personal: en riesgos, que hacer en


caso de AT, Sistema general de riesgos laborales)
P Al ingreso del trabajador


E


Divulgación de la política de seguridad y salud en 


el trabajo
P Al inicio de obra


E


Divulgación de la política de prevención


alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia
P


Al inicio de la obra y refuerzo a 


los 4 meses


E


Conformación del Vigía Ocupacional P
Al inicio de la obra e ingreso de 


nuevo trabajador


E


Manejo y disposición final de aguas generadas


por lavado de herramientas
P Al inicio de la obra


E
Separación de residuos (comunes, residuos de


comida, empaques).
P Bimensual


E


Disposición temporal y disposición final de


material procedente de las excavaciones.
P Quincenal


E
Divulgación del Plan de Emergencia al personal


de la obra.
P Al inicio  y a mitad de la obra


E
Control del estado de vehículos de tranporte de


materiales
P Mensual


E


Manejo de materiales P Mensual


ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES


P
R


O
G


R
A


M
A


D
O


C
U


M
P


LI
M


IE
N


TO


INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S


PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y CONTROL SST


REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE RESIDUOS Y


ADECUACIONES EN EL SOTANO 2 DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 N°7-96


ACTIVIDADES P/E


EJ
EC


U
TA


D
O







Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general


de seguridad social 
P


Los diez primeros días de cada mes-  


Mensual


E


Inspección frentes de obra P Mensual


E


Capacitación sobre uso y cuidado de elementos


de protección personal
P


Al inicio de la obra y refuerzo a los 


4 meses


E


Capacitación en higiene postural P Mensual


E


Inspecciones de los sitios de trabajo P mensual


E


Capacitación en manejo de cargas P
Al inicio de la obra y refuerzo a 


los 4 meses


E


Capacitación en manejo defensivo-seguridad vial P Trimestral


E


Capacitación en manejo de herramientas P Trimestral


E


Inspección de herramientas P Mensual


E


Inspección de maquinaria y equipo P Mensual


E


Reunión de Brigadas P Bimensual


E


INTEC PROYECTIS Y SERVICIOS S.A.S


Contratista







NOMBRE TIPO DE INDICADOR FORMULACION DEFINICION FRECUENCIA DE 


SEGUIMIENTO


Mes 1


De ausentismo laboral 


global (T.A.G.)
Impacto


TAG= No. De días perdidos por 


E.C+AT+EL+permisos*100/No de horas 


hombre trabajadas en el período


También llamado de ausentismo general, indica la 


severidad del evento y es una relación que contempla 


el tiempo perdido por ausencias con repsecto al 


tiempo programado en un tiempo determinado


Mensual


E.C.=enfermedad comun


AT= Accidente de Trabajo


E.L.=Enfermedad laboral


General de ausentistas 


(IGA)
Impacto


IGA=Número de ausentistas en un 


período*100/Total de trabajadores en el 


mismo período


Hace referencia a la proporción de ausentistas con 


respecto al total de trabajadores, en el período 


estudiado.


Mensual


Indice General de 


Frecuencia (I.F.)
Impacto


I.F.=No.de casos reportados en el período 


*k/horas hombre trabajadas en el período


Indica la frecuencia con la cual se presentan los 


accidentes de trabajo con lesiones osea que producen 


uno o mas dias de incapacidad referido a la constante 


k


Mensual


Indice de Severidad 


Global (I.S.)
Impacto


I.S.=No.de días perdidos o cargados por 


causa de los ATEP durante el último 


período*k/Horas hombre trabajadas en el 


mismo período


Indica la severidad o gravedad de los accidentes de 


trabajo ocurrido en un periodo. que para lograrlo se 


toma el numero de dias de incapacidad producidos por 


el accidente de trabajo ala cual se suma el numero de 


dias cargados y se homologa por la constante k


Mensual


El número de dias cargados se tomará de 


las tablas contenidas en las norma ANSI Z-


16- Y Z16-2.  En casos en que los días de 


incapacida debido a la lesión sean 


diferentes a los días cargados, se tomará el 


número de días más alto, nunca los dos


Indice de Lesión 


Incapacitante (I.L.I.)
Impacto


I.L.I.=Indice Frecuencia*Indice 


Severidad/1000


Es un indice que se utiliza para analizar los resultados 


de un programa de seguridad puesto que incorpora 


tanto el concepto de frecuencia como el de gravedad 


de los AT


Mensual


En el caso donde no sea posible obtener el 


número exacto de horas hombre trabajadas 


en el último año, este denominador se 


calculará aplicando la siguiente fórmula:


HHT=(XT*HTD*DTM)+NHE-NHA


HHT= Número de horas hombre trabajadas


XT=No. Promedio de trabajadores


HTD=No. Horas hombre trabajadas al día


DtM=Días trabajados al mes


NHE= No. Total de horas extras y otro 


tiempo suplementario laborado durante el 


mes


NHA= No. Total de horas de ausentismo 


durante el mes


La constante k=200.000 (Norma OSHA) o 


240.000 por GMA


Indice cumplimiento 


acciones preventivas y 


correctivas


Cumplimiento (eficacia)


ICAP/AC= No. AP/AC cerradas a la 


fecha*100/No. De AP/AC programadas a 


cerrar


Medición gestión SG-SST Mensual


Indice cumplimiento 


actividades
Cumplimiento (eficacia)


IC= No. Act. ejecutadas*100/No. 


Actividades programadas
Medición gestión SG-SST Mensual


NOTA:  El indicador de cumplimiento del SG-SST saldrá del formato anexo cronograma de actividades de SST, los indicadores de accidentalidad saldrán del acumulado del 


formato anexo estadísticas AT


INDICADORES  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO







Molestias a la comunidad 2 1          2,00 


Pérdida de la capa vegetal 2 2          4,00 


Disposición inadecuada de 


material de localización
Alteración del paisaje 2 1          2,00 


N Movimiento de tierra Deterioro del paisaje 2 1          2,00 


E
Daños accidentales en redes


existentes
Afectación de la red eléctrica  interna 2 1          2,00 


Dispersión de particulas en el aire 2 2          4,00 


Pérdida de la capa vegetal 2 2          4,00 


E Ruido Molestias a la comunidad 2 1          2,00 


Contaminación visual 2 1 2


Cambio del paisaje 2 2 4


Dispersión de particulas en el aire 2 2 4


Accidente 2 1 2


N
Uso de madera (formaletas,


parales, etc)
Disminucion del recurso natural flora 2 1          2,00 


Disminucion de los recursos naturales


no renobables
2 2          4,00 


Deterioro del paisaje 2 2          4,00 


N
Generacion de residuos 


especiales (bolsas de cemento)
Contaminación de suelos 2 2          4,00 


N Ruido Molestias a la comunidad 2 1          2,00 


Contaminación visual 2 2          4,00 


Contaminación de cuerpos de agua 2 1          2,00 


Taponamiento de redes humedas 2 1          2,00 


Contaminación de suelos 2 1          2,00 


Contaminación de cuerpos de agua 2 1          2,00 


Contaminación de suelos 2 1          2,00 


Contaminación de cuerpos de agua 2 1          2,00 


Contaminación visual 2 2          4,00 


Contaminación de suelos 2 1          2,00 


Contaminación de cuerpos de agua 2 1          2,00 


Contaminación de suelos 2 2          4,00 


Contaminación de cuerpos de agua 2 1          2,00 


Contaminacion de suelos 2 2          4,00 


Contaminación de cuerpos de agua 2 1          2,00 


Contaminacion de suelos 2 2          4,00 


Contaminación de cuerpos de agua 2 1          2,00 


Contaminación de suelos 3 2          6,00 


Contaminación de cuerpos de agua 3 1          3,00 


Disminución de los recursos naturales


(agua)
1 2          2,00 


Contaminacion atmosferica por


emisiones propias de la combustion
3 1          3,00 


Deterioro de fauna y flora por


dispersion del fuego 
3 1          3,00 


Generación de residuos 2 1          2,00 


La SEVERIDAD 


(daño) se clasifica 


en:


BAJA       (1)


MEDIA     (2) 


ALTA        (3)


 PROBABILIDAD DE UN RIESGO. 


La PROBABILIDAD se clasifica en:


 BAJA      (1) 


MEDIA     (2) 


ALTA        (3)


IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


Actividad de Obra 


y obligación 


contractual


Condición 


(Normal)


(Anormal)


(Emergencia)


ASPECTO IMPACTO SEVERIDAD PROBAB.


Nivel de 


riesgo


NR= S*P


Generación de desperdicios 


material de localización 


R
E


L
L


E
N


O
S


N
Disposición inadecuada del 


material de excavación


Almacenamiento de material 


de excavación


E
X


C
A


V
A


C
IO


N
E


S
P


R
E


L
IM


IN
A


R


E
S N


N


N


Generación de residuos 


comunes, residuos de comida, 


empaques, etc.


Fugas y derrames de


combustible en operación


A


Generacion de residuos


contaminados con


hidrocarburos por


mantenimiento de equipos


N


Uso de agregados petreos


Generacion de aceites usados


por mantenimiento de


maquinaria y equipos


E
Derrame de sustancias


combustibles, lubricantes


Contaminación de suelos


No se tienen planeados ni se cuenta con los medios para implementar algunos de los controles necesarios. Es muy probable


que se presente el impacto.


SEVERIDAD DEL RIESGO


La Severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría si se materializa. Para asignar dicho valor, el técnico habrá


estimado el daño que más frecuentemente podría ocurrir de materializarse el riesgo detectado, y lo habrá comparado con los daños descritos


en la siguiente tabla.


Son aquellas actividades que presentan impactos ambientales imperceptibles al medio ambiente o a los recursos naturales y


sus riesgos son igualmente controlables, mediante medidas de manejo que no generan costos adicionales.


Son aquellas actividades que presentan impactos ambientales moderados que generan riesgo controlable a los recursos


naturales y al medio ambiente; sus posibles repercusiones ambientales son específicas. Estos impactos se corrigen mediante


medidas de manejo específicas de acuerdo al proyecto y pueden generar costos adicionales.


Son actividades que presentan un impacto ambiental severo, considerando que pueden causar deterioro y/o alteración a los


recursos naturales, al ambiente o al paisaje y que afecten áreas ambientalmente sensibles. Para este tipo de proyectos se


deben implementar las medidas de manejo específicas de acuerdo al proyecto y las demás que establezca la Autoridad


Ambiental Competente.


La probabilidad de que ocurra un riesgo es el valor asignado a la probabilidad de dicho riesgo en una sola exposición. En otras palabras, es la


probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, ocurra la secuencia completa del accidente, dando lugar el accidente a las


consecuencias estimadas como más probables.


Se tienen planeados y se cuenta con algunos medios para implementar algunos de los controles necesarios. Es posible que


se presente el impacto (+-50% prob).


Se tienen planeados y se cuenta con todos los medios para implementar todos los controles necesarios. Es remotamente


posible que el impacto se presente.


A
Fugas y derrames de


combustible en cargue


A


2 1 2


E
M


E
R


G
E


N
C


IA
S


E Incendio


Disposicion  inadecuada de 


residuos sólidos 


R
E


C
IB


O
, 


A
L


M
A


C
E


N
A


M
IE


N
T


O
 Y


 


D
IS


T
R


IB
U


C
IÓ


N
 D


E
 


M
A


T
E


R
IA


L
E


S


Derrame de sustancias


químicas


M
A


M
P


O
S
T


E
R


IA
 /


 E
S
T


R
U


C
T


U
R


A
 


M
E


T
Á


L
IC


A
/ 


C
O


N
C


R
E


T
O


S


N


A


N


Generación de residuos


comunes, residuos de comida,


empaques, etc.


M
A


N
T


E
N


IM
IE


N
T


O
 Y


 O
P


E
R


A
C


IÓ
N


 D
E


 


M
A


Q
U


IN
A


R
A


I 
Y


 E
Q


U
IP


O


N







CANT. Permanencia Mes 1


1 50% X


1 20% X


1 100% x


3 100% x


2 100% x


CANT. Permanencia Mes 1


1 60% X


1 25% X


Mes 1


X


X


Mes 1


X


X


X


X


X


X


X


X


RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN EL PROYECTO


Sin observaciónes


Aceros de refuerzo


Materiales hidráulicos y Sanitarios


Gravilla


Material de filtro


OTROS MATERIALES


Cemento


Sistema Septico


Aparatos Sanitarios y enchapes


EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 


OBSERVACIONES


Arena


MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 


DESCRIPCION 


PRODUCTOS QUIMICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 


Publicar en un lugar visible de la obra las hojas de seguridad de los siguientes 


productos químicos y capacitar al personal que va a manipular estos productos:


DESCRIPCION 


ACPM 


PINTURAS Y ADITIVOS


Maestro de obra


Oficiales Maestros y Ayudantes


AGREGADOS PÉTREOS


Mensualmente se verificara la utilizacion de los recursos


RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 


DESCRIPCION 


ETAPA DE CONSTRUCCIÓN


Personal Profesional


Ingeniero Residente


Profesional en Salud Ocupacional


DESCRIPCION 


TROMPO CAPACIDAD BULTO Y MEDIO


FRATAZADORA


Oficiales   


Ayudante







De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: Re: memorando - INCUMPLIMIENTO contrato 173 de 2019
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Archivos adjuntos: Outlook-1479847316.png
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Buen dia
Respetados Señores
Rama Judicial
Atn: Juan Carlos Alvarez Orjuela

Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente y de manera muy cordial, manifestamos el recibido del comunicado,de la
misma manera manifestamos lo siguiente:

Para el presente contrato se están solicitando una serie de informes, documentos, memorias de
calculo entre otros, que requieren un tiempo prudente de realización, teniendo en cuenta que la
entidad divide los informes de manera semanal, y los mismos deben ser revisados de manera
cuidadosa nuevamente para la liquidación del contrato; y de otra parte algunos documentos de
gestión a a la calidad (ambiental y de sgsst) que no son solicitados en la obligaciones del contratista
en el proceso de licitación, y que de cierta manera el tener que ser realizados por una persona
adicional a las planteadas en el proceso, y experta en el tema, genera un tiempo imprevisto
adicional; Sin embargo INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, atendiendo las obligaciones
contractuales que nos atañen, y siempre respondiendo de manera adecuada a las observaciones
realizadas por el supervisor del contrato el Arq. Juan Carlos Alvarez Orjuela, nos permitimos informar
que los documentos seran entregados el dia 18 de febrero del año 2020, para su conocimiento y
fines pertinentes. 

Agradezco la atención prestada. 

Sin otro particular me suscribo de ustedes. 

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 25 # 37-33
Parkway
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3583967
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 

El lun., 17 feb. 2020 a las 10:03, Juan Carlo Alvarez Orjuela
(<jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

Cordial saludo.
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Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Unidad de Infraestructura fisica

Direccién Ejecutiva de Administracién Jucicial
Consejo Superior de la Judicatura

bl oo Cale 727 -95 pizo 10
Repiblica de Calonbia—____TeL 3127011 axz 7102
Pivareo@desjramajucial goveo





Aviso legal: I contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Direccion Ejecutva de
Adminisracion Judicial. Si o a recibido por error, infémencslo y eiminelo de su coreo. Las opciores, informacisn, conclusiones y
cualquier ot tipo de datos contenido en este corteo electrinico, no relacionados con la adividad de la Direccion Ejecutiva de
‘Administracion Judicialse entenderén como personales  de ningura manera son avalads po a Direccion Ejecutiva de Administracion
Judical. Se encuentran dirgidos solo al uso del destinataro al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copa se encuentra.
proibidas a cuslquier persona diferents a éste  pusge ser llsgal

El Aticulo 10 e laLey 527 de 18 de Agosto de 1999, Inciso 2°, reglamentado por el Decreto 1747 de 11 de Septiembre de 2000,
otorga pleno amparo juridico  os mensajes electrnicos e datos y deterina que éstos serén admisibles como medios de prueba y
su fuerza probatoria es |a otorgad en s disposiciones del Capitulo Il el Titulo X, Seccion Tercers, Libro Segundo del Gdigo de
Procedimiento Givl, al considerarlos que tienen |a misma validez legal que los documentos en soporte papel. El Atculo 6° en su tenor
dice: “Cuando cualquier norma requiera que Ia informacin conste por escrio, ése requisito quedara safisfecho con un mensaje de
abs, i a informatién que éste confene es accesible para su posterior cansulte’





Viendo los continuos incumplimientos vistos según contrato N° 173 de 2019, y
al no tener ningun tipo de respuesta, atentamente me permito anexar el
memorando que se enviara a la Unidad de Asistencia Legal para que se
inicio el procedemiento necesario.

Cordialmente.



De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Fecha: martes, 18 de febrero de 2020 16:08:57
Archivos adjuntos: Balance corte N. 2.xlsx

BALANCE FINAL -APU N.P no corte.xlsx
Informe Ejecutivo Mensual y Semanal....xlsx
MEMORIAS DE CALCULO CORTE 02.xlsx

Buena tarde
Arquitecto Juan Carlos Alvarez 

Reciba un cordial saludo

Por medio del presente y de manera muy cordial, nos permitimos adjuntar la documentación
solicitada para la liquidación del contrato.

Agradezco la atención prestada.

Sin otro particular me suscribo de usted

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 25 # 37-33
Parkway
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3583967
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 
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Acta de Corte Mensual PU



																								CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019

								Consejo Superior de la Judicatura																OBJETO:  Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

								Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial

								Unidad de Infraestructura Física

																								ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 01												PERIODO MES DE:  Diciembre de 2019												FECHA: 17/02/2019





		CONTRATISTA				:		INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S																VR.INICIAL OBRA								:		$ 59,909,624.00				LOCALIZACIÓN                    						:		BOGOTÁ D.C.

																								VR. ADICIONAL No.                  								:		$ 15,940,950.22

																								VR. ADICIONAL No.                  								:		$ 0.00				FECHA INICIACIÓN               						:		06/12/2019

		NIT				: 900.960.149-1																		VR. TOTAL								:		$ 75,850,574.22				PLAZO INICIAL						:		9 días

		DIRECCIÓN				: Cra 32 No. 8-76 Sur 																																ADICIONAL EN PLAZO No. 1              						:		16 días

		TELÉFONO 				: 5713015899																		PAGO ANTICIPADO 30%								:		$ 0.00				ADICIONAL EN PLAZO No. 2         						:

		INTERVENTOR       				:		N/A																LEGALIZADO ACTA No.1								:		$ 0.00				PLAZO TOTAL                    						:		25 días

																								LEGALIZADO ACTA No.2								:		$ 0.00				FECHA SUSPENSIÓN No.						:

		NIT 				:																		SALDO POR LEGALIZAR								:		$ 0.00				FECHA REINICIACIÓN No.						:

		DIRECCIÓN    				:																																						:

		TELÉFONO				:																																FECHA TERMINACIÓN ACTUAL						:		31/12/2019



		BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 																								MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA								OBRA EJECUTADA

		OBRA CIVIL

		ÍTEM		DESCRIPCIÓN												UN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL ($)				(+/-)		CANTIDAD		VALOR TOTAL				PRESENTE ACTA						ACUMULADO ANTERIOR						ACUMULADO ACTUAL

																																		CANTIDAD		VALOR ($)				CANTIDAD		VALOR ($)				CANTIDAD		VR. EJECUTADO ($)

		1.1		OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

		1.1.1		Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.												ML		20		$    7,469		$    149,380						6.73		$   50,266.37				0.00		0.0				6.73		$   50,266.37				6.73		$   50,266.37

		1.1.2		Desmonte de lámparas de sobreponer.												UN		12		$    4,200		$    50,400						12.00		$   50,400.00				8.00		$   33,600.00				4.00		$   16,800.00				12.00		$   50,400.00

		1.1.3		Desmonte de ventaneria metálica.												UN		5		$    5,419		$    27,095						5.00		$   27,095.00				0.00		0.0				5.00		$   27,095.00				5.00		$   27,095.00

		1.1.4		Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y  met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												ML		50		$    1,599		$    79,950						10.00		$   15,990.00				0.00		0.0				10.00		$   15,990.00				10.00		$   15,990.00

		1.1.5		Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. 												M2		31		$    14,200		$    441,109						31.06		$   441,108.80				31.06		$   441,052.00				0.00		0.0				31.06		$   441,052.00

		1.1.6		Demolición muros en mampostería e=0.15  (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												M2		11		$    9,391		$    103,301						11.00		$   103,301.00				0.00		0.0				16.96		$   159,271.36				16.96		$   159,271.36

		1.1.7		Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												ML		25		$    6,821		$    170,525						16.10		$   109,818.10				0.00		0.0				16.10		$   109,818.10				16.10		$   109,818.10

		1.2		MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO

		1.2.1		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.												M2		77		$    22,500		$    1,728,360						65.15		$   1,465,875.00				0.00		0.0				65.15		$   1,465,904.25				65.15		$   1,465,904.25

		1.2.2		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.												ML		15		$    24,839		$    372,585						3.87		$   96,126.93				0.00		0.0				3.87		$   96,126.93				3.87		$   96,126.93

		1.2.3		Suministro e instalación de muro en Drywall  e= 0,12 mt, Doble cara, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perfileria galvanizada. Pintura 3 manos tipo 1.												M2		5		$    49,373		$    246,865						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.2.4		Suministro e instalación de muro y dintel en Drywall Una Cara, incluye Pintura 2 manos, tipo 1.												ML		5		$    38,000		$    190,000						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.3		PAÑETE

		1.3.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.												M2		154		$    8,256		$    1,268,386						167.37		$   1,381,806.72				29.00		$   239,405.84				138.37		$   1,142,400.88				167.37		$   1,381,806.72

		1.3.4		Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.												ML		15		$    6,206		$    93,090						31.37		$   194,682.22				7.42		$   46,048.52				23.95		$   148,633.70				31.37		$   194,682.22

		1.3.5		Filos y dilataciones en pañetes.												ML		25		$    1,901		$    47,525						65.34		$   124,211.34				0.00		0.0				65.34		$   124,211.34				65.34		$   124,211.34

		1.4		ESTUCO Y PINTURA

		1.4.1		Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.												M2		371		$    4,232		$    1,568,515						205.00		$   867,560.00				36.30		$   153,638.53				168.70		$   713,921.47				205.00		$   867,560.00

		1.4.5		Filos y dilataciones en estuco.												ML		195		$    2,041		$    397,995						65.34		$   133,358.94				0.00		0.0				65.34		$   133,358.94				65.34		$   133,358.94

		1.4.2		Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.												M2		523		$    7,800		$    4,079,291						522.99		$   4,079,290.80				222.99		$   1,739,290.80				300.00		$   2,340,000.00				522.99		$   4,079,290.80

		1.4.3		Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.												ML		55		$    2,924		$    160,820						55.00		$   160,820.00				55.00		$   160,820.00				0.00		0.0				55.00		$   160,820.00

		1.4.8		Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.												ML		45		$    12,263		$    551,835						45.00		$   551,835.00				45.00		$   551,835.00				0.00		0.0				45.00		$   551,835.00

		1.4.4		Resane de Placa, Techo y Muros.												M2		155		$    9,838		$    1,524,890						165.00		$   1,623,270.00				55.00		$   541,090.00				110.00		$   1,082,180.00				165.00		$   1,623,270.00

		1.4.9		Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas).												M2		186		$    28,476		$    5,295,853						242.12		$   6,894,609.12				72.12		$   2,053,689.12				170.00		$   4,840,920.00				242.12		$   6,894,609.12

		1.4.10		Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).												ML		178		$    2,445		$    436,188						178.40		$   436,188.00				178.40		$   436,188.00				0.00		0.0				178.40		$   436,188.00

		1.4.11		Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color azul 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).												M2		39		$    26,230		$    1,022,970						39.00		$   1,022,970.00				39.00		$   1,022,970.00				0.00		0.0				39.00		$   1,022,970.00

		1.5		PISOS

		1.5.1		Suministro e instalación de placa  de contrapiso  E=0.125m.												M2		2		$    52,092		$    104,184						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.5.2		Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.												M2		166		$    16,531		$    2,744,146						62.14		$   1,027,236.34				62.14		$   1,027,236.34				0.00		0.0				62.14		$   1,027,236.34

		1.5.3		Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.												UN		1		$    210,617		$    210,617						1.00		$   210,617.00				1.00		$   210,617.00				0.00		0.0				1.00		$   210,617.00

		1.5.4		Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.												M2		206		$    13,318		$    2,743,508						8.00		$   106,544.00				8.00		$   106,544.00				0.00		0.0				8.00		$   106,544.00

		1.5.5		Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.												ML		48		$    14,172		$    680,256						48.00		$   680,256.00				48.00		$   680,256.00				0.00		0.0				48.00		$   680,256.00

		1.6		CARPINTERIA METÁLICA

		1.6.3		Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.												UN		2		$    510,000		$    1,020,000						2.00		$   1,020,000.00				0.00		0.0				2.00		$   1,020,000.00				2.00		$   1,020,000.00

		1.6.1		Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5   2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).												M2		26		$    202,145		$    5,204,021						18.17		$   3,672,974.65				0.00		0.0				18.17		$   3,672,974.65				18.17		$   3,672,974.65

		1.6.4		Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.												UN		2		$    226,283		$    452,566						4.00		$   905,132.00				0.00		0.0				4.00		$   905,132.00				4.00		$   905,132.00

		1.6.2		Suministro e Instalación de Ventana corrediza en aluminio, con vidrio 6mm templado (incluye todos los elementos de fijación).												M2		1		$    277,518		$    326,084						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

		1.7.1		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".												ML		35		$    14,393		$    503,755						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.2		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=2".												UN		35		$    9,025		$    315,875						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.3		Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.												UN		2		$    26,087		$    52,174						2.00		$   52,174.00				2.00		$   52,174.00				0.00		0.0				2.00		$   52,174.00

		1.7.4		Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.												UN		2		$    25,186		$    50,372						2.00		$   50,372.00				2.00		$   50,372.00				0.00		0.0				2.00		$   50,372.00

		1.7.5		Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.												UN		2		$    29,423		$    58,846						2.00		$   58,846.00				2.00		$   58,846.00				0.00		0.0				2.00		$   58,846.00

		1.7.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".												ML		36		$    14,716		$    529,776						0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.7.7		Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.												UN		2		$    33,366		$    66,732						2.00		$   66,732.00				2.00		$   66,732.00				0.00		0.0				2.00		$   66,732.00

		1.7.8		Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.												UN		2		$    34,241		$    68,482						2.00		$   68,482.00				2.00		$   68,482.00				0.00		0.0				2.00		$   68,482.00

		1.7.9		Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.												UN		2		$    20,516		$    41,032						2.00		$   41,032.00				2.00		$   41,032.00				0.00		0.0				2.00		$   41,032.00

		1.8		INSTALACIONES ELECTRICAS

		1.8.1		Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.												ML		19		$    24,247		$    460,693						19.00		$   460,693.00				19.00		$   460,693.00				0.00		0.0				19.00		$   460,693.00

		1.8.3		Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye  Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2".												UN		6		$    51,882		$    311,292						6.00		$   311,292.00				6.00		$   311,292.00				0.00		0.0				6.00		$   311,292.00

		1.8.2		Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.												UN		8		$    34,004		$    272,032						9.00		$   306,036.00				9.00		$   306,036.00				0.00		0.0				9.00		$   306,036.00

		1.8.4		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre).												UN		1		$    63,176		$    63,176						1.00		$   63,176.00				1.00		$   63,176.00				0.00		0.0				1.00		$   63,176.00

		1.8.5		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre ) entre 3 y 5 metros.												UN		6		$    60,619		$    363,714						6.00		$   363,714.00				6.00		$   363,714.00				0.00		0.0				6.00		$   363,714.00

		1.8.6		Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.												UN		15		$    63,176		$    947,640						12.00		$   758,112.00				12.00		$   758,112.00				0.00		0.0				12.00		$   758,112.00

		1.8.7		Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.												UN		15		$    87,000		$    1,305,000						12.00		$   1,044,000.00				12.00		$   1,044,000.00				0.00		0.0				12.00		$   1,044,000.00

		1.8.8		Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.												UN		8		$    33,050		$    264,400						8.00		$   264,400.00				8.00		$   264,400.00				0.00		0.0				8.00		$   264,400.00

		1.8.9		Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.												ML		130		$    2,066		$    268,580						130.00		$   268,580.00				130.00		$   268,580.00				0.00		0.0				130.00		$   268,580.00

		1.8.10		Suministro e instalación de tubería  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.												ML		45		$    12,610		$    567,450						45.00		$   567,450.00				45.00		$   567,450.00				0.00		0.0				45.00		$   567,450.00

		1.8.11		Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.												UN		8		$    37,476		$    299,808						8.00		$   299,808.00				8.00		$   299,808.00				0.00		0.0				8.00		$   299,808.00

		1.8.12		Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.												UN		2		$    263,951		$    527,902						2.00		$   527,902.00				2.00		$   527,902.00				0.00		0.0				2.00		$   527,902.00

		1.8.13		Reinstalación lámparas.												UN		8		$    30,098		$    240,784						8.00		$   240,784.00				8.00		$   240,784.00				0.00		0.0				8.00		$   240,784.00

		1.9		ASEO Y VARIOS

		1.9.1		Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.												M2		235		$    900		$    211,500						235.00		$   211,500.00				235.00		$   211,500.00				0.00		0.0				235.00		$   211,500.00

		1.9.2		suministro e instalación de membrana en PVC para Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable 												M2				$    133,375		$    - 0								0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.9.3		Sellamiento de poros con SIKA top seal 107 mejor o similar para impermeabilización tanque de agua potable												M2				$    33,392		$    - 0								0.0				0.00		0.0				0.00		0.0				0.00		0.0

		1.9.4		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.												M3		28		$    18,373		$    513,823						27.97		$   513,822.99				13.97		$   256,600.99				14.00		$   257,222.00				27.97		$   513,822.99

		N.P-1		ITEMS NO PREVISTOS 

		N.P-1.1		Suministro e instalacion  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m												M2		0		$    58,820		$    - 0						242.00		$   14,234,440.00				0.00		0.0				242.00		$   14,234,440.00				242.00		$   14,234,440.00

		N.P-1.2		Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia 												M2		0		$    73,510		$    - 0						10.88		$   799,421.25				10.88		$   799,788.80				0.00		0.0				10.88		$   799,788.80

		N.P-1.3		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE  Ø=1/2".												ML		0		$    8,560		$    - 0						25.00		$   214,000.00				25.00		$   214,000.00				0.00		0.0				25.00		$   214,000.00

		N.P-1.4		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".												UN		0		$    7,200		$    - 0						2.00		$   14,400.00				2.00		$   14,400.00				0.00		0.0				2.00		$   14,400.00

		N.P-1.5		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".												ML		0		$    17,800		$    - 0						8.50		$   151,300.00				8.50		$   151,300.00				0.00		0.0				8.50		$   151,300.00

		N.P-1.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".												ML		0		$    19,600		$    - 0						10.30		$   201,880.00				10.30		$   201,880.00				0.00		0.0				10.30		$   201,880.00

		N.P-2		ADECUACION DE BAÑO 

		N.P-2.1		Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												M2		0		$    9,391		$    - 0						28.71		$   269,615.61				28.71		$   269,615.61				0.00		0.0				28.71		$   269,615.61

		N.P-2.2		Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria 												M2		0		$    47,530		$    - 0						4.09		$   194,397.70				4.09		$   194,397.70				0.00		0.0				4.09		$   194,397.70

		N.P-2.3		Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye enboquillada 												M2		0		$    49,765		$    - 0						20.64		$   1,027,149.60				10.00		$   497,650.00				0.00		0.0				10.00		$   497,650.00

		N.P-2.4		Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar 												M2		0		$    52,000								4.09		$   212,680.00				4.09		$   212,680.00				0.00		0.0

		N.P-2.5		Suministro e instalaciones hidrosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro 												GLO		0		$    762,600		$    - 0						1.00		$   762,600.00				1.00		$   762,600.00				0.00		0.0				1.00		$   762,600.00

		N.P-2.6		Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua 												UN		0		$    350,000		$    - 0						1.00		$   350,000.00				1.00		$   350,000.00				0.00		0.0				1.00		$   350,000.00

		N.P-2.7		Suministro e instalacion de lavamanos corona de pedestal 												UN		0		$    250,000		$    - 0						1.00		$   250,000.00				1.00		$   250,000.00				0.00		0.0				1.00		$   250,000.00

		N.P-2.8		Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch 												UN		0		$    455,000		$    - 0						1.00		$   455,000.00				1.00		$   455,000.00				0.00		0.0

		N.P-2.9		Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado 												UN		0		$    420,000		$    - 0						1.00		$   420,000.00				1.00		$   420,000.00				0.00		0.0

		N.P-2.10		Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente 												UN		0		$    281,000		$    - 0						1.00		$   281,000.00				1.00		$   281,000.00				0.00		0.0				1.00		$   281,000.00

		SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL																				$   41,797,146.11								$   53,830,135.48						$   20,800,279.25						$   32,556,667.00						$   52,269,266.24

		A. I. U.                         								(		25%		)

		ADMINISTRACIÓN								(		17%		)								$   7,105,514.84								$   9,151,123.03						$   3,536,047.47						$   5,534,633.39						$   8,885,775.26

		IMPREVISTOS								(		3%		)								$   1,253,914.38								$   1,614,904.06						$   624,008.38						$   976,700.01						$   1,568,077.99

		UTILIDAD								(		5%		)								$   2,089,857.31								$   2,691,506.77						$   1,040,013.96						$   1,627,833.35						$   2,613,463.31

		IVA								(		19%		)								$   397,072.89								$   511,386.29						$   197,602.65						$   309,288.34						$   496,558.03

		A. TOTAL OBRA CIVIL																				$   52,643,505.53								$   67,799,055.64						$   26,197,951.71						$   41,005,122.08						$   65,833,140.83



		MOBILIARIO

		ÍTEM		DESCRIPCIÓN												UN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL ($)				(+/-)		CANTIDAD		VALOR TOTAL				PRESENTE ACTA						ACUMULADO ANTERIOR						ACUMULADO ACTUAL

																																		CANTIDAD		VALOR ($)				CANTIDAD		VALOR ($)				CANTIDAD		VR. EJECUTADO ($)

		2.1		Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8).  Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.  Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13).  Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.												UN		1		$   510,000.00		$   510,000.00						1.00		$   510,000.00				1.00		$   510,000.00						0.0				1.00		$   510,000.00

		2.2		ESTANTE FIJO: Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.												UN		5		$    320,000		$   1,600,000.00						5.00		$   1,600,000.00				5.00		$   1,600,000.00						0.0				5.00		$   1,600,000.00

		2.3		ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8).  Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.  color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16  en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio,  en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática  de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  Los costados se conectaran por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro. 												UN		2		$    446,532		$   893,064.00						2.00		$   893,064.00				2.00		$   893,064.00						0.0				2.00		$   893,064.00

		2.4		Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electroestática con 16 puestos, cada uno llevará manija plásitica, portacandado, celosia de ventilación.												UN		1		$    810,038		$   810,038.00						1.00		$   810,038.00				1.00		$   810,038.00						0.0				1.00		$   810,038.00

		2.5		Bicicletero. Soporte metálico para fijar en pared de 25cm x 15cm con numeración en vinilo adhesivo acabado en Pintura electrostática,
protector en caucho.												UN		6		$    52,500		$   315,000.00						6.00		$   315,000.00				6.00		$   315,000.00						0.0				6.00		$   315,000.00

		2.6		Suministro e instalación de señal informativa en polietileno  y en cinta o vinilo reflectivo foto luminiscente de 12 horas.  Tamaño 50cm de altura.   Incluye limpieza de área a intervenir. El tiempo de letra se definirá después de adjudicado el contrato.												UN		5		$    90,640		$   453,200.00						5.00		$   453,200.00				5.00		$   453,200.00						0.0				5.00		$   453,200.00

		2.7		Suministro e instalación de señal informativa fondo en polietileno azul y letras blancas, frente en reflectivo y textos impresión digital tamaño 35cm de ancho x 25cm de alto con logotipo del Consejo Superior de la Judicatura y según diseño suministrado por esta entidad.												UN		40		$    38,117		$   1,524,680.00						40.00		$   1,524,680.00				40.00		$   1,524,680.00						0.0				40.00		$   1,524,680.00

		N.P - 3.1		Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m 												UN		0		$    660,000.00		0.0						1.00		$   660,000.00				1.00		$   660,000.00						0.0				1.00		$   660,000.00

		SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO																				$   6,105,982.00								$   6,765,982.00						$   6,765,982.00						0.0						$   6,765,982.00

		IVA								(		19%		)								$   1,160,136.58								$   1,285,536.58						$   1,285,536.58						0.0						$   1,285,536.58

		B. TOTAL  MOBILIARIO																				$   7,266,118.58								$   8,051,518.58						$   8,051,518.58						0.0						$   8,051,518.58



		VALOR TOTAL ( A + B )																				$   59,909,624.11								$   75,850,574.22						$   34,249,470.29						$   41,005,122.08						$   73,884,659.41



		DESCUENTO PAGO ANTICIPADO								(		0%		)																						0.0



		VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA																																		$   34,249,470.29





										Balance del contrato

										VR. Contratado						$    59,909,624.11

										VR. Adicional						$    15,940,950.11

										VR. Final del contrato						$    75,850,574.22













										Juan Manuel Novoa Tobón																								Arq. Juan Carlos Alvarez Orjuela

										Representante Legal																								Unidad de infraestructura Fisica

										INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S																								Dirección Ejecutiva de administración Judicial

										CONTRATISTA																								Supervisor











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8CODIGO: F-MIF-09	&8Versión: 00COPIA CONTROLADA	&8Pág. &P de &N




Hoja1

		Mamposteria 								Panete 								Panete lineal				filos 

		2.65		1.8		4.77				2.65		1.8		9.54				2.14				2.64		tapa

		2.8		1.74		4.872				2.8		1.74		9.744				2.14				2.64		tapa

		0.79		2.13		1.6827				0.79		2.13		3.3654				2.14				47.3

		1.8		1.16		2.088				1.8		1.16		4.176				2.14				2.95

		3.33		2.19		7.2927				3.33		2.19		14.5854				1.2				2.15		tapa

		0.88		1.53		1.3464				0.88		1.53		1.3464				2.14				2.15		tapa

		1.42		1.7		2.414				1.42		1.7		4.828				2.14				2.53		tapa

		2.75		2.09		5.7475				2.75		2.09		11.495				2.14				2.53		tapa

		3.23		2.14		6.9122				3.23		2.14		13.8244				2.15				0.45		tapa

		2.6		1.75		4.55				2.6		1.75		9.1				2.15

		4.62		2.14		9.8868				4.62		2.14		19.7736				2.53

		2.03		2.14		4.3442				2.03		2.14		8.6884				2.53

		4.32		2.14		9.2448				4.32		2.14		18.4896				0.45

										2.2		2.14		9.416				5.28

						65.1513								138.3722				31.27				65.34



		DEMOLICIONES 								ESTUCO

		3		1.36		4.08				2		2.65		1.8		9.54

		7.3		0.4		2.92				2		2.8		1.74		9.744

		7.3		0.4		2.92				2		0.79		2.13		3.3654

		8.8		0.4		3.52				2		1.8		1.16		4.176

		8.8		0.4		3.52				2		3.33		2.19		14.5854

										1		0.88		1.53		1.3464

						16.96				2		1.42		1.7		4.828

										2		2.75		2.09		11.495

										2		3.23		2.14		13.8244

										2		2.6		1.75		9.1

										2		4.62		2.14		19.7736

										2		2.03		2.14		8.6884

										2		4.32		2.14		18.4896

										2		2.2		2.14		9.416

										1		3.8		2.14		8.132

										1		3.15		2.14		6.741

										1		3.6		2.14		7.704

										1		3.62		2.14		7.7468



																168.696
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FORMATO PROPUESTA ECONOMICA



		5.16%		Rama Judicial del Poder Público

				Consejo Superior de la Judicatura

				Dirección Ejecutiva de Administración Judicial





				BALANCE DE CANTIDADES ACTUALIZADAS
 Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.

				CONDICIONES INICIALES 																						CONDICIONES ACTUALIZADAS

				ÍTEM		DESCRIPCIÓN												UN		CANT		VR. UNITARIO		VR. TOTAL  		CANT		VR. TOTAL

				1. OBRA CIVIL

				1.1		OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

				1.1.1		Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.												ML		20		$    7,469		$    149,380		6.73		50,266

				1.1.2		Desmonte de lámparas de sobreponer.												UN		12		$    4,200		$    50,400		12.00		50,400

				1.1.3		Desmonte de ventaneria metálica.												UN		5		$    5,419		$    27,095		5.00		27,095

				1.1.4		Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y  met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												ML		50		$    1,599		$    79,950		10.00		15,990

				1.1.5		Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. 												M2		31		$    14,200		$    441,109		31.06		441,109

				1.1.6		Demolición muros en mampostería e=0.15  (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												M2		11		$    9,391		$    103,301		11.00		103,301

				1.1.7		Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												ML		25		$    6,821		$    170,525		16.10		109,818

				1.2		MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO

				1.2.1		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.												M2		77		$    22,500		$    1,728,360		65.15		1,465,875

				1.2.2		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.												ML		15		$    24,839		$    372,585		3.87		96,127

				1.2.3		Suministro e instalación de muro en Drywall  e= 0,12 mt, Doble cara, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perfileria galvanizada. Pintura 3 manos tipo 1.												M2		5		$    49,373		$    246,865		0.00		0

				1.2.4		Suministro e instalación de muro y dintel en Drywall Una Cara, incluye Pintura 2 manos, tipo 1.												ML		5		$    38,000		$    190,000		0.00		0

				1.3		PAÑETE

				1.3.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.												M2		154		$    8,256		$    1,268,386		167.37		1,381,807

				1.3.4		Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.												ML		15		$    6,206		$    93,090		31.37		194,682

				1.3.5		Filos y dilataciones en pañetes.												ML		25		$    1,901		$    47,525		65.34		124,211

				1.4		ESTUCO Y PINTURA

				1.4.1		Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.												M2		371		$    4,232		$    1,568,515		205.00		867,560

				1.4.5		Filos y dilataciones en estuco.												ML		195		$    2,041		$    397,995		65.34		133,359

				1.4.2		Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.												M2		523		$    7,800		$    4,079,291		522.99		4,079,291

				1.4.3		Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.												ML		55		$    2,924		$    160,820		55.00		160,820

				1.4.8		Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.												ML		45		$    12,263		$    551,835		45.00		551,835

				1.4.4		Resane de Placa, Techo y Muros.												M2		155		$    9,838		$    1,524,890		165.00		1,623,270

				1.4.9		Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas).												M2		186		$    28,476		$    5,295,853		242.12		6,894,609

				1.4.10		Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).												ML		178		$    2,445		$    436,188		178.40		436,188

				1.4.11		Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color azul 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).												M2		39		$    26,230		$    1,022,970		39.00		1,022,970

				1.5		PISOS

				1.5.1		Suministro e instalación de placa  de contrapiso  E=0.125m.												M2		2		$    52,092		$    104,184		0.00		0

				1.5.2		Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.												M2		166		$    16,531		$    2,744,146		62.14		1,027,236

				1.5.3		Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.												UN		1		$    210,617		$    210,617		1.00		210,617

				1.5.4		Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.												M2		206		$    13,318		$    2,743,508		8.00		106,544

				1.5.5		Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.												ML		48		$    14,172		$    680,256		48.00		680,256

				1.6		CARPINTERIA METÁLICA

				1.6.3		Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.												UN		2		$    510,000		$    1,020,000		2.00		1,020,000

				1.6.1		Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5   2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).												M2		26		$    202,145		$    5,204,021		18.17		3,672,975

				1.6.4		Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.												UN		2		$    226,283		$    452,566		4.00		905,132

				1.6.2		Suministro e Instalación de Ventana corrediza en aluminio, con vidrio 6mm templado (incluye todos los elementos de fijación).												M2		1		$    277,518		$    326,084		0.00		0

				1.7		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

				1.7.1		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".												ML		35		$    14,393		$    503,755		0.00		0

				1.7.2		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=2".												UN		35		$    9,025		$    315,875		0.00		0

				1.7.3		Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.												UN		2		$    26,087		$    52,174		2.00		52,174

				1.7.4		Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.												UN		2		$    25,186		$    50,372		2.00		50,372

				1.7.5		Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.												UN		2		$    29,423		$    58,846		2.00		58,846

				1.7.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".												ML		36		$    14,716		$    529,776		0.00		0

				1.7.7		Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.												UN		2		$    33,366		$    66,732		2.00		66,732

				1.7.8		Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.												UN		2		$    34,241		$    68,482		2.00		68,482

				1.7.9		Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.												UN		2		$    20,516		$    41,032		2.00		41,032

				1.8		INSTALACIONES ELECTRICAS

				1.8.1		Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.												ML		19		$    24,247		$    460,693		19.00		460,693

				1.8.3		Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye  Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2".												UN		6		$    51,882		$    311,292		6.00		311,292

				1.8.2		Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.												UN		8		$    34,004		$    272,032		9.00		306,036

				1.8.4		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre).												UN		1		$    63,176		$    63,176		1.00		63,176

				1.8.5		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre ) entre 3 y 5 metros.												UN		6		$    60,619		$    363,714		6.00		363,714

				1.8.6		Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.												UN		15		$    63,176		$    947,640		12.00		758,112

				1.8.7		Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.												UN		15		$    87,000		$    1,305,000		12.00		1,044,000

				1.8.8		Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.												UN		8		$    33,050		$    264,400		8.00		264,400

				1.8.9		Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.												ML		130		$    2,066		$    268,580		130.00		268,580

				1.8.10		Suministro e instalación de tubería  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.												ML		45		$    12,610		$    567,450		45.00		567,450

				1.8.11		Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.												UN		8		$    37,476		$    299,808		8.00		299,808

				1.8.12		Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.												UN		2		$    263,951		$    527,902		2.00		527,902

				1.8.13		Reinstalación lámparas.												UN		8		$    30,098		$    240,784		8.00		240,784

				1.9		ASEO Y VARIOS																						0

				1.9.1		Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.												M2		235		$    900		$    211,500		235.00		211,500

				1.9.2		suministro e instalación de membrana en PVC para Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable 												M2				$    133,375		$    - 0				0

				1.9.3		Sellamiento de poros con SIKA top seal 107 mejor o similar para impermeabilización tanque de agua potable												M2				$    33,392		$    - 0				0

				1.9.4		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.												M3		28		$    18,373		$    513,823		27.97		513,823

				N.P-1		ITEMS NO PREVISTOS 																		$    - 0

				N.P-1.1		Suministro e instalacion  de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar y 												M2		0		$    58,820		$    - 0		242.00		14,234,440

				N.P-1.2		Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia 												M2		0		$    73,510		$    - 0		10.88		799,421

				N.P-1.3		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE  Ø=1/2".												ML		0		$    8,560		$    - 0		25.00		214,000

				N.P-1.4		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=1/2".												UN		0		$    7,200		$    - 0		2.00		14,400

				N.P-1.5		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".												ML		0		$    17,800		$    - 0		8.50		151,300

				N.P-1.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".												ML		0		$    19,600		$    - 0		10.30		201,880

				N.P-2		ADECUACION DE BAÑO 

				N.P-2.1		Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).												M2		0		$    9,391		$    - 0		28.71		269,616

				N.P-2.2		Suministro y instalacion de cielo raso en pvc incluye corniza perimetral  y toda su perfileria 												M2		0		$    47,530		$    - 0		4.09		194,398

				N.P-2.3		Suministro y aplicación de enchape sobre  muros incluye enboquillada 												M2		0		$    49,765		$    - 0		20.64		1,027,150

				N.P-2.4		Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar 												M2		0		$    52,000		$    - 0		4.09		212,680

				N.P-2.5		Suministro e instalaciones hirosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro 												GLO		0		$    762,600		$    - 0		1.00		762,600

				N.P-2.6		Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua 												UN		0		$    350,000		$    - 0		1.00		350,000

				N.P-2.7		Suministro einstalacion de lavamanos corona de pedestal 												UN		0		$    250,000		$    - 0		1.00		250,000

				N.P-2.8		Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch 												UN		0		$    455,000		$    - 0		1.00		455,000

				N.P-2.9		Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado 												UN		0		$    420,000		$    - 0		1.00		420,000

				N.P-2.10		Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx1,5m aproximadamente 												UN		0		$    281,000		$    - 0		1.00		281,000

				SUBTOTAL ANTES DE A.I.U.																				$    41,797,146				$   53,830,135.48

				A.I.U.		25%

				Administración 														%		17%		$    41,797,146		$    7,105,515				$   9,151,123.03

				Imprevistos														%		3%		$    41,797,146		$    1,253,914				$   1,614,904.06

				Utilidad 														%		5%		$    41,797,146		$    2,089,857				$   2,691,506.77

				I.V.A. sobre Utilidad 19% 														%		19%		$    2,089,857		$    397,073				$   511,386.29

				1. SUBTOTAL DESPUES DE A.I.U.																				$    52,643,506				$   67,799,055.64



				2. MOBILIARIO Y SERVICIOS														CONDICIONES INICIALES 								CONDICIONES ACTUALIZADAS

				2.1		Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8).  Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.  Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13).  Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.												UN		1		$    510,000		$    510,000		1.00		510,000

				2.2		ESTANTE FIJO: Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.												UN		5		$    320,000		$    1,600,000		5.00		1,600,000

				2.3		ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8).  Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor.  color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16  en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio,  en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática  de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  Los costados se conectaran por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro. 												UN		2		$    446,532		$    893,064		2.00		893,064

				2.4		Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electroestática con 16 puestos, cada uno llevará manija plásitica, portacandado, celosia de ventilación.												UN		1		$    810,038		$    810,038		1.00		810,038

				2.5		Bicicletero. Soporte metálico para fijar en pared de 25cm x 15cm con numeración en vinilo adhesivo acabado en Pintura electrostática,
protector en caucho.												UN		6		$    52,500		$    315,000		6.00		315,000

				2.6		Suministro e instalación de señal informativa en polietileno  y en cinta o vinilo reflectivo foto luminiscente de 12 horas.  Tamaño 50cm de altura.   Incluye limpieza de área a intervenir. El tiempo de letra se definirá después de adjudicado el contrato.												UN		5		$    90,640		$    453,200		5.00		453,200

				2.7		Suministro e instalación de señal informativa fondo en polietileno azul y letras blancas, frente en reflectivo y textos impresión digital tamaño 35cm de ancho x 25cm de alto con logotipo del Consejo Superior de la Judicatura y según diseño suministrado por esta entidad.												UN		40		$    38,117		$    1,524,680		40.00		1,524,680

				N.P - 3.1		Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m 												UN		0		$    660,000		$    - 0		1.00		660,000

				SUBTOTAL ANTES DE IVA																				$    6,105,982				$    6,765,982

				IVA		19%														19%		$    6,105,982		$    1,160,137				$    1,285,537

				2 SUBTOTAL DESPUES DE IVA																				$    7,266,119				$    8,051,519



				TOTAL OBRA (1) + SERVICIOS (2)																				$    59,909,624				$    75,850,574.22











				Juan Manuel Novoa Tobón

				Representante Legal

				INTEC Proyectos y Servicios S.A.S

				NIT: 900.960.149-1





CRONOGRAMA 

		CRONOGRAMA 

				DIAS 												6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1.1.1		Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.

		1.1.2		Desmonte de lámparas de sobreponer.

		1.1.3		Desmonte de ventaneria metálica.

		1.1.4		Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y  met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.1.5		Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. 

		1.1.6		Demolición muros en mampostería e=0.15  (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.1.7		Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

		1.2		MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO

		1.2.1		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.

		1.2.2		Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.

		1.2.3

		1.2.4

		1.3		PAÑETE

		1.3.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.

		1.3.4		Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.

		1.3.5		Filos y dilataciones en pañetes.

		1.4		ESTUCO Y PINTURA

		1.4.1		Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.

		1.4.5		Filos y dilataciones en estuco.

		1.4.2		Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.

		1.4.3		Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.

		1.4.8		Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.

		1.4.4		Resane de Placa, Techo y Muros.

		1.4.9		Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas).

		1.4.10		Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).

		1.4.11		Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color azul 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).

		1.5		PISOS

		1.5.1		Suministro e instalación de placa  de contrapiso  E=0.125m.

		1.5.2		Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.

		1.5.3		Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.

		1.5.4		Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.

		1.5.5		Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.

		1.6		CARPINTERIA METÁLICA

		1.6.3		Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.

		1.6.1		Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5   2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).

		1.6.4		Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.

		1.6.2

		1.7		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

		1.7.1		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".

		1.7.2		Suministro e instalación de red general A.F.  Accesorio PVC-P Ø=2".

		1.7.3		Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.

		1.7.4		Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.

		1.7.5		Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.

		1.7.6		Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".

		1.7.7		Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.

		1.7.8		Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.

		1.7.9		Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.

		1.8		INSTALACIONES ELECTRICAS

		1.8.1		Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.

		1.8.3		Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye  Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2".

		1.8.2		Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.

		1.8.4		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre).

		1.8.5		Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre ) entre 3 y 5 metros.

		1.8.6		Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.

		1.8.7		Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.

		1.8.8		Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.

		1.8.9		Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.

		1.8.10		Suministro e instalación de tubería  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.

		1.8.11		Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.

		1.8.12		Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.

		1.8.13		Reinstalación lámparas.

		1.9		ASEO Y VARIOS

		1.9.1		Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.

		1.9.2		suministro e instalación de membrana en PVC para Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable 

		1.9.3		Sellamiento de poros con SIKA top seal 107 mejor o similar para impermeabilización tanque de agua potable

		1.9.4		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.

		2.0 		BANO ADICIONAL 

		2.1.1		Desmonte deenchape y demolicion 

		2.1.2		Suministro e Instalacion de red hidrosanitaria 

		2.1.3		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.

		2.1.4		Suministro y aplicación de enchape 

		2.1.5		Suministro y aplicación de aparatos sanitario lavamanos 
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MENSUAL



				Informe Ejecutivo Mensual								Consejo Superior de la Judicatura                                                                                         

												 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial   

												 Unidad de Infraestructura Física - UIF



				1. INFORMACIÓN GENERAL 																						TRANSCURRIDO		CONTRACTUAL



																										43879		0

						INFORME MENSUAL No.		1		PERIODO:		02 de diciembre al 05 de enero 														2/18/20		12/31/99		FECHA TERMINACION

																										12/31/99		12/31/99		FECHA INICIO

						OBJETO

						Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 



				2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 



						CONTRATO DE INTERVENTORÍA						0.00000000%		CONTRATO DE OBRA

						INTERVENTOR:		0						CONTRATISTA:		0

						CONTRATO No.: 		0						CONTRATO No.:		0

						VALOR INICIAL: 		$0.00						VALOR INICIAL:		$59,909,624.00

						VALOR ADICIÓN 1:		$0.00						VALOR ADICIÓN 1:		$15,940,950.22

						VALOR ADICIÓN 2:		$0.00						VALOR ADICIÓN 2:		$0.00

						VALOR ACTUALIZADO:		$    - 0						VALOR ACTUALIZADO:		$    75,850,574.22

						PLAZO INICIAL:		0						PLAZO INICIAL:		0

						PLAZO ACTUALIZADO:		0						PLAZO ACTUALIZADO:		0

						FECHA DE SUSPENSIÓN:		0						FECHA DE SUSPENSIÓN:		0

						FECHA DE REINICIACIÓN:		0						FECHA DE REINICIACIÓN:		0

						FECHA DE INICIACIÓN:		0						FECHA DE INICIACIÓN:		0

						FECHA DE TERMINACIÓN:		0						FECHA DE TERMINACIÓN:		0										P				ACUMULADOS

						VALOR EJECUTADO:		$   - 0				0		VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%				MES		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO

						VALOR POR EJECUTAR:		$    - 0				0.00%		VALOR POR EJECUTAR:		$    75,850,574.22				100.00%				1		91.00%		85.00%		91.00%		85.00%

																								2		9.00%		15.00%		100.00%		100.00%

				3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																				3		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%

																								4						100.00%		100.00%

				3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O  SERVICIOS PÚBLICOS																				5						100.00%		100.00%

																								6						100.00%		100.00%

						LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS		DESCRIPCIÓN DEL ESTADO										FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN 						7						100.00%		100.00%

						0		0										0						8						100.00%		100.00%

						0		0										0						9						100.00%		100.00%

						0		0										0						10						100.00%		100.00%

						0		0										0						11						100.00%		100.00%

				3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																				12						100.00%		100.00%

																								13						100.00%		100.00%

						AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO								GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL  CONTRATO 										14						100.00%		100.00%

								% PROGRAMADO HASTA LA FECHA		%  EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA		DIFERENCIA												15						100.00%		100.00%

						Acumulado anterior		91.00%		85.00%		6.00%												16						100.00%		100.00%

						Durante el periodo		9.00%		15.00%		-6.00%												17						100.00%		100.00%

						Acumulado Actual		100.00%		100.00%		0.00%												18						100.00%		100.00%

																								19						100.00%		100.00%

						AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																		20						100.00%		100.00%

						Total   Contractual 		Transcurrido		Faltante		Atraso o adelanto en tiempo 												21						100.00%		100.00%

						0		43,879		-43,879 		-87,758 												22						100.00%		100.00%

																								23						100.00%		100.00%

																								24						100.00%		100.00%

						ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO																		25						100.00%		100.00%

						En el perido del 02 de diciembre al 05 de enero se ejecutaron actividades como: Demoliciones demamposteria, desmontes de ventaneria, rejas metalicas, luminarias, paneneles en fibrocemneto, entre otros, mamposteria en bloque No 5, panete, estuco y pintura, instalacion de carpienteria metalica, instalaciones hidraulicas y sanitarias, instalaciones electricas, placa de contrapiso, pulida y destroncada de piso y adecuacion de baño auxiliar. 																		26						100.00%		100.00%

																								27						100.00%		100.00%

																								28						100.00%		100.00%

																								29						100.00%		100.00%

																								30						100.00%		100.00%

																										100.00%		100.00%



				4.CONTROL  FINANCIERO DEL CONTRATO   ( Cumplimiento de flujo de inversión vs  cortes de recibo parcial de obra ) 																						200.00%		200.00%



						AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)								GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO 										No		V/ PROGRAMADO
(FLUJO)		V/ ACUMULADO
(CORTES)				V/ PROGRAMADO
(FLUJO)		V/ ACUMULADO
(CORTES)		VALOR CORTE

						MES		ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ( $ ) 		ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA  ( $ )		INDICADOR ( % )  EJECUCION												0								$    - 0		0		$    - 0

						11/11/19		$    41,005,182		$    - 0		0.00%												1		$    41,005,182		$    - 0		$    41,005,182		$    41,005,182		$    - 0

						12/1/19		$    34,845,393		$    - 0		0.00%												2		$    34,845,393		$    - 0		$    75,850,574		$    34,845,393		$    - 0

						1/1/20		$    - 0		$    - 0		0.00%												3		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												4		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												5		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												6		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												7		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												8		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												9		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												10		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												11		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												12		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												13		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												14		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												15		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												16		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												17		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												18		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												19		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												20		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												21		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												22		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												23		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												24		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												25		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0				0.00%												26		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												27		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												28		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												29		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												30		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												31		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

								$    - 0		$    - 0		0.00%												32		$    - 0		$    - 0		$    75,850,574				$    - 0

																																$    75,850,574











						VALOR TOTAL 		$    75,850,574		$    - 0		0.00%



				5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO



						ASPECTOS						SI 		NO 		OBSERVACIONES												EL VALOR DEL ACTA EJECUTADA SE COLOCA EN LA FILA "Q"

						VIGENTES LAS PÓLIZAS

						TIENE RECLAMACIONES																								LA FORMULA DE ESTAS CELDAS DEBE ACTUALIZARSE CADA MES

						CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES



				6. CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA



				Interventoria										Obra 





				REGISTRO FOTOGRAFICO
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SEMANAL 1



				Informe Ejecutivo Semanal								Consejo Superior de la Judicatura                                                                                         

												 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial   

												 Unidad de Infraestructura Física - UIF



				1. INFORMACIÓN GENERAL 																						TRANSCURRIDO		CONTRACTUAL



																										43879		0

						INFORME SEMANAL No.		1		PERIODO:		02 de diciembre al 08 de diciembre 														2/18/20		12/31/99		FECHA TERMINACION

																										12/31/99		12/31/99		FECHA INICIO

						OBJETO

						Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 



				2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 



						CONTRATO DE INTERVENTORÍA						0.0000000%		CONTRATO DE OBRA

						INTERVENTOR:								CONTRATISTA:

						CONTRATO No.: 								CONTRATO No.:

						VALOR INICIAL: 		$    - 0						VALOR INICIAL:		$    59,909,624.00

						VALOR ADICIÓN 1:		$    - 0						VALOR ADICIÓN 1:		$    15,940,950.22

						VALOR ADICIÓN 2:								VALOR ADICIÓN 2:

						VALOR ACTUALIZADO:		$    - 0						VALOR ACTUALIZADO:		$    75,850,574.22

						PLAZO INICIAL:								PLAZO INICIAL:

						PLAZO ACTUALIZADO:								PLAZO ACTUALIZADO:

						FECHA DE SUSPENSIÓN:								FECHA DE SUSPENSIÓN:

						FECHA DE REINICIACIÓN:								FECHA DE REINICIACIÓN:

						FECHA DE INICIACIÓN:								FECHA DE INICIACIÓN:										OBRA

						FECHA DE TERMINACIÓN:								FECHA DE TERMINACIÓN:										PROGRAMADO						ACUMULADO

						VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%		VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%				DIA		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO

						VALOR POR EJECUTAR:		$    - 0				0.00%		VALOR POR EJECUTAR:		$    75,850,574.22				100.00%				1		3.57%		3.57%		3.57%		3.57%

																								2		3.57%		3.57%		7.14%		7.14%

				3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																				3		3.57%		3.57%		10.71%		10.71%

																								4		3.57%		3.50%		14.28%		14.21%

				3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O  SERVICIOS PÚBLICOS																				5		3.57%		2.50%		17.85%		16.71%

																								6		3.57%		2.50%		21.42%		19.21%

						LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS		DESCRIPCIÓN DEL ESTADO										FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN 						7		3.57%		2.50%		24.99%		21.71%

																										24.99%		21.71%







				3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN



						AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO								GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL  CONTRATO 

								% PROGRAMADO SEMANA		%  EJECUTADO EN LA SEMANA		DIFERENCIA

						Acumulado anterior		24.99%		21.71%		3.28%

						Acumulado semana anterior		0.00%		0.00%		0.00%

						Acumulado Actual		24.99%		21.71%		-3.28%



						AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

						Tiempo total   Contractual 		Tiempo transcurrido		Faltante		Atraso o adelanto en tiempo 

						0		43879		-43879.00 		0.00





						ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

						PROGRAMADO SEMANA						%		EJECUTADO SEMANA						%

						Cerramineto provisional 						100%		Cerramineto provisional 						100%

						Demolicion de mamposteria						100%		Demolicion de mamposteria						100%

						Desmonte de ventaneria y luminarias 						100%		Desmonte de ventaneria y luminarias 						100%

						Regata con pulidora y desmonte de tuberia 						100%		Regata con pulidora y desmonte de tuberia 						80%

						Suministro he instalacion de mamposteria 						30%		Suministro he instalacion de mamposteria 						20%



				INTERVENTORIA										OBRA

																										0





				REGISTRO FOTOGRAFICO
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SEMANAL 2



				Informe Ejecutivo Semanal								Consejo Superior de la Judicatura                                                                                         

												 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial   

												 Unidad de Infraestructura Física - UIF



				1. INFORMACIÓN GENERAL 																						TRANSCURRIDO		CONTRACTUAL



																										43879		0

						INFORME SEMANAL No.		2		PERIODO:		09 de diciembre al 15 de diciembre														2/18/20		12/31/99		FECHA TERMINACION

																										12/31/99		12/31/99		FECHA INICIO

						OBJETO

						Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 



				2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 



						CONTRATO DE INTERVENTORÍA						0.0000000%		CONTRATO DE OBRA

						INTERVENTOR:								CONTRATISTA:

						CONTRATO No.: 								CONTRATO No.:

						VALOR INICIAL: 		$    - 0						VALOR INICIAL:		$    59,909,624.00

						VALOR ADICIÓN 1:		$    - 0						VALOR ADICIÓN 1:		$    15,940,950.22

						VALOR ADICIÓN 2:								VALOR ADICIÓN 2:

						VALOR ACTUALIZADO:		$    - 0						VALOR ACTUALIZADO:		$    75,850,574.22

						PLAZO INICIAL:								PLAZO INICIAL:

						PLAZO ACTUALIZADO:								PLAZO ACTUALIZADO:

						FECHA DE SUSPENSIÓN:								FECHA DE SUSPENSIÓN:

						FECHA DE REINICIACIÓN:								FECHA DE REINICIACIÓN:

						FECHA DE INICIACIÓN:								FECHA DE INICIACIÓN:										OBRA

						FECHA DE TERMINACIÓN:								FECHA DE TERMINACIÓN:										PROGRAMADO						ACUMULADO

						VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%		VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%				DIA		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO

						VALOR POR EJECUTAR:		$    - 0				0.00%		VALOR POR EJECUTAR:		$    75,850,574.22				100.00%				1		3.00%		2.00%		3.00%		2.00%

																								2		3.00%		2.00%		6.00%		4.00%

				3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																				3		3.00%		2.00%		9.00%		6.00%

																								4		3.00%		3.50%		12.00%		9.50%

				3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O  SERVICIOS PÚBLICOS																				5		3.00%		3.50%		15.00%		13.00%

																								6		3.00%		2.00%		18.00%		15.00%

						LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS		DESCRIPCIÓN DEL ESTADO										FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN 						7		3.00%		2.00%		21.00%		17.00%

																										21.00%		17.00%







				3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN



						AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO								GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL  CONTRATO 

								% PROGRAMADO SEMANA		%  EJECUTADO EN LA SEMANA		DIFERENCIA

						Acumulado anterior		21.00%		17.00%		4.00%

						Acumulado semana anterior		24.99%		21.71%		3.28%

						Acumulado Actual		45.99%		38.71%		-7.28%



						AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

						Tiempo total   Contractual 		Tiempo transcurrido		Faltante		Atraso o adelanto en tiempo 

						0		43879		-43879.00 		0.00





						ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

						PROGRAMADO SEMANA						%		EJECUTADO SEMANA						%

						Suministro he instalacion de mamposteria 						70%		Suministro he instalacion de mamposteria 						70%

						Suministro he instalacion de panete 						50%		Suministro he instalacion de panete 						40%

						Regata he instalacion de tuberia hidraulica						100%		Regata he instalacion de tuberia hidraulica						100%

						Suministro he instalacion de placa decontrapiso 						10%		Suministro he instalacion de placa decontrapiso 						10%





				INTERVENTORIA										OBRA

																										0





				REGISTRO FOTOGRAFICO
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SEMANAL 3



				Informe Ejecutivo Semanal								Consejo Superior de la Judicatura                                                                                         

												 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial   

												 Unidad de Infraestructura Física - UIF



				1. INFORMACIÓN GENERAL 																						TRANSCURRIDO		CONTRACTUAL



																										43879		0

						INFORME SEMANAL No.		3		PERIODO:		16 de diciembre al 22 de diciembre														2/18/20		12/31/99		FECHA TERMINACION

																										12/31/99		12/31/99		FECHA INICIO

						OBJETO

						Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 



				2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 



						CONTRATO DE INTERVENTORÍA						0.0000000%		CONTRATO DE OBRA

						INTERVENTOR:								CONTRATISTA:

						CONTRATO No.: 								CONTRATO No.:

						VALOR INICIAL: 		$    - 0						VALOR INICIAL:		$    59,909,624.00

						VALOR ADICIÓN 1:		$    - 0						VALOR ADICIÓN 1:		$    15,940,950.22

						VALOR ADICIÓN 2:								VALOR ADICIÓN 2:

						VALOR ACTUALIZADO:		$    - 0						VALOR ACTUALIZADO:		$    75,850,574.22

						PLAZO INICIAL:								PLAZO INICIAL:

						PLAZO ACTUALIZADO:								PLAZO ACTUALIZADO:

						FECHA DE SUSPENSIÓN:								FECHA DE SUSPENSIÓN:

						FECHA DE REINICIACIÓN:								FECHA DE REINICIACIÓN:

						FECHA DE INICIACIÓN:								FECHA DE INICIACIÓN:										OBRA

						FECHA DE TERMINACIÓN:								FECHA DE TERMINACIÓN:										PROGRAMADO						ACUMULADO

						VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%		VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%				DIA		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO

						VALOR POR EJECUTAR:		$    - 0				0.00%		VALOR POR EJECUTAR:		$    75,850,574.22				100.00%				1		3.57%		3.00%		3.57%		3.00%

																								2		3.57%		3.00%		7.14%		6.00%

				3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																				3		3.57%		3.00%		10.71%		9.00%

																								4		3.57%		3.57%		14.28%		12.57%

				3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O  SERVICIOS PÚBLICOS																				5		3.57%		4.00%		17.85%		16.57%

																								6		3.00%		4.00%		20.85%		20.57%

						LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS		DESCRIPCIÓN DEL ESTADO										FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN 						7		3.00%		4.00%		23.85%		24.57%

																										23.85%		24.57%







				3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN



						AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO								GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL  CONTRATO 

								% PROGRAMADO SEMANA		%  EJECUTADO EN LA SEMANA		DIFERENCIA

						Acumulado anterior		23.85%		24.57%		-0.72%

						Acumulado semana anterior		45.99%		38.71%		7.28%

						Acumulado Actual		69.84%		63.28%		-6.56%



						AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

						Tiempo total   Contractual 		Tiempo transcurrido		Faltante		Atraso o adelanto en tiempo 

						0		43879		-43879.00 		0.00





						ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

						PROGRAMADO SEMANA						%		EJECUTADO SEMANA						%

						Suministro he instalacion de panete 						50%		Suministro he instalacion de mamposteria 						50%

						Suministro he instalacion de estuco 						100%		Suministro he instalacion de panete 						100%

						Suministro he instalacion de tuberia hidraulica 						25%		Suministro de placa de contra piso 						25%

						Suministro de placa de contra piso 						30%		Suministro de placa de contra piso 						30%

						Aplicación de pintura sobre muros y techos 						70%		Aplicación de pintura sobre muros y techos 						70%

						Instalaciones electricas 						30%		Instalaciones electricas 						30%



				INTERVENTORIA										OBRA

																										0





				REGISTRO FOTOGRAFICO
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SEMANAL 4



				Informe Ejecutivo Semanal								Consejo Superior de la Judicatura                                                                                         

												 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial   

												 Unidad de Infraestructura Física - UIF



				1. INFORMACIÓN GENERAL 																						TRANSCURRIDO		CONTRACTUAL



																										43879		0

						INFORME SEMANAL No.		4		PERIODO:		23 de diciembre al 29 de diciembre														2/18/20		12/31/99		FECHA TERMINACION

																										12/31/99		12/31/99		FECHA INICIO

						OBJETO

						Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 



				2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 



						CONTRATO DE INTERVENTORÍA						0.0000000%		CONTRATO DE OBRA

						INTERVENTOR:								CONTRATISTA:

						CONTRATO No.: 								CONTRATO No.:

						VALOR INICIAL: 								VALOR INICIAL:		$    59,909,624.00

						VALOR ADICIÓN 1:								VALOR ADICIÓN 1:		$    15,940,950.22

						VALOR ADICIÓN 2:								VALOR ADICIÓN 2:

						VALOR ACTUALIZADO:		$    - 0						VALOR ACTUALIZADO:		$    75,850,574.22

						PLAZO INICIAL:								PLAZO INICIAL:

						PLAZO ACTUALIZADO:								PLAZO ACTUALIZADO:

						FECHA DE SUSPENSIÓN:								FECHA DE SUSPENSIÓN:

						FECHA DE REINICIACIÓN:								FECHA DE REINICIACIÓN:

						FECHA DE INICIACIÓN:								FECHA DE INICIACIÓN:										OBRA

						FECHA DE TERMINACIÓN:								FECHA DE TERMINACIÓN:										PROGRAMADO						ACUMULADO

						VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%		VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%				DIA		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO

						VALOR POR EJECUTAR:		$    - 0				0.00%		VALOR POR EJECUTAR:		$    75,850,574.22				100.00%				1		3.00%		2.50%		3.00%		2.50%

																								2		3.00%		2.50%		6.00%		5.00%

				3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																				3		3.00%		2.50%		9.00%		7.50%

																								4		3.00%		3.50%		12.00%		11.00%

				3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O  SERVICIOS PÚBLICOS																				5		3.00%		3.00%		15.00%		14.00%

																								6		3.00%		3.00%		18.00%		17.00%

						LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS		DESCRIPCIÓN DEL ESTADO										FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN 						7		3.00%		3.00%		21.00%		20.00%

																										21.00%		20.00%







				3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN



						AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO								GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL  CONTRATO 

								% PROGRAMADO SEMANA		%  EJECUTADO EN LA SEMANA		DIFERENCIA

						Acumulado anterior		21.00%		20.00%		1.00%

						Acumulado semana anterior		69.84%		63.28%		6.56%

						Acumulado Actual		90.84%		83.28%		-7.56%



						AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

						Tiempo total   Contractual 		Tiempo transcurrido		Faltante		Atraso o adelanto en tiempo 

						0		43879		-43879.00 		0.00





						ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

						PROGRAMADO SEMANA						%		EJECUTADO SEMANA						%

						Suministro de placa de contra piso 						60%		Suministro de placa de contra piso 						60%

						Instalacion de carpinteria metalica 						100%		Instalacion de carpinteria metalica 						100%

						Instalaciones electricas 						70%		Instalaciones electricas 						70%

						Adecuacion de baño 						90%		Adecuacion de bano 						80%

						Aplicación de pintura sobre muros y techos 						30%		Aplicación de pintura sobre muros y techos 						30%

						Aplicación de pintura sobre piso 						90%		Aplicación de pintura sobre piso 						80%



				INTERVENTORIA										OBRA

																										0





				REGISTRO FOTOGRAFICO
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SEMANAL 5.



				Informe Ejecutivo Semanal								Consejo Superior de la Judicatura                                                                                         

												 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial   

												 Unidad de Infraestructura Física - UIF



				1. INFORMACIÓN GENERAL 																						TRANSCURRIDO		CONTRACTUAL



																										43879		0

						INFORME SEMANAL No.		5		PERIODO:		30 de diciembre al 05 de enero 														2/18/20		12/31/99		FECHA TERMINACION

																										12/31/99		12/31/99		FECHA INICIO

						OBJETO

						Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 



				2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 



						CONTRATO DE INTERVENTORÍA						0.0000000%		CONTRATO DE OBRA

						INTERVENTOR:								CONTRATISTA:

						CONTRATO No.: 								CONTRATO No.:

						VALOR INICIAL: 								VALOR INICIAL:		$    59,909,624.00

						VALOR ADICIÓN 1:								VALOR ADICIÓN 1:		$    15,940,950.22

						VALOR ADICIÓN 2:								VALOR ADICIÓN 2:

						VALOR ACTUALIZADO:		$    - 0						VALOR ACTUALIZADO:		$    75,850,574.22

						PLAZO INICIAL:								PLAZO INICIAL:

						PLAZO ACTUALIZADO:								PLAZO ACTUALIZADO:

						FECHA DE SUSPENSIÓN:								FECHA DE SUSPENSIÓN:

						FECHA DE REINICIACIÓN:								FECHA DE REINICIACIÓN:

						FECHA DE INICIACIÓN:								FECHA DE INICIACIÓN:										OBRA

						FECHA DE TERMINACIÓN:								FECHA DE TERMINACIÓN:										PROGRAMADO						ACUMULADO

						VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%		VALOR EJECUTADO:		$    - 0				0.00%				DIA		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO

						VALOR POR EJECUTAR:		$    - 0				0.00%		VALOR POR EJECUTAR:		$    75,850,574.22				100.00%				1		1.00%		2.00%		1.00%		2.00%

																								2		1.00%		2.00%		2.00%		4.00%

				3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																				3		1.00%		2.00%		3.00%		6.00%

																								4		1.00%		2.00%		4.00%		8.00%

				3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O  SERVICIOS PÚBLICOS																				5		1.16%		2.72%		5.16%		10.72%

																								6		2.00%		3.00%		7.16%		13.72%

						LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS		DESCRIPCIÓN DEL ESTADO										FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN 						7		2.00%		3.00%		9.16%		16.72%

																										9.16%		16.72%







				3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN



						AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO								GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL  CONTRATO 

								% PROGRAMADO SEMANA		%  EJECUTADO EN LA SEMANA		DIFERENCIA

						Acumulado anterior		9.16%		16.72%		-7.56%

						Acumulado semana anterior		90.84%		83.28%		7.56%

						Acumulado Actual		100.00%		100.00%		0.00%



						AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

						Tiempo total   Contractual 		Tiempo transcurrido		Faltante		Atraso o adelanto en tiempo 

						0		43879		-43879.00 		0.00





						ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

						PROGRAMADO SEMANA						%		EJECUTADO SEMANA						%



						Remates de carpinteria metalica 						10%		Remates de carpinteria metalica 						10%

						Remates de pintura 						10%		Remates de pintura 						20%

						Adecuacion de bano 						10%		Adecuacion de bano 						20%

						Aseo limpieza ysacada de escombro 						100%		Aseo limpieza ysacada de escombro 						100%





				INTERVENTORIA										OBRA

																										0





				REGISTRO FOTOGRAFICO
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M. 1.1.2

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

		OBRA 						Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.1.2								DESCRIPCION ITEM 																				Desmonte de lámparas de sobreponer. 												UND:		UND





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										1.00		1.00		1.00				1.00

																																										1.00		1.00		1.00				1.00

																																										1.00		1.00		1.00				1.00

																																										1.00		1.00		1.00				1.00

																																										1.00		1.00		1.00				1.00

																																										1.00		1.00		1.00				1.00

																																										1.00		1.00		1.00				1.00

																																										1.00		1.00		1.00				1.00





















































																																														SUBTOTAL				8.00

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				8.00



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



LAMPARAS DESMONTADAS   



M. 1.1.5

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

		OBRA 						Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.1.5								DESCRIPCION ITEM 																				Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. 												UND:		UND





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										1.00		8.40		2.00				16.80

																																										1.00		2.63		2.00				5.26

																																										1.00		4.50		2.00				9.00































































																																														SUBTOTAL				31.06

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				31.06



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



DESMONTE E PANEL    



M. 1.3.3 

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.3.3								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.												UND:		M2





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 





																																										2.00		2.5		1.9				9.50

																																										1.00		0.79		2.13				1.68

																																										2.00		2.8		1.16				6.50

																																										2.00		2.33		2.13				9.93

																																										1.00		0.95		1.53				1.45

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0























































																																														SUBTOTAL				29.06

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				29.06



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



PANETE EN MUROS 



M. 1.3.4

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43812.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.3.4								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.												UND:		ml





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 







																																										1.00		2.05		1				2.05

																																										1.00		2.14		1				2.14

																																										1.00		2.13		1				2.13

																																										1.00		1.1		1				1.10













																																																		- 0

																																																		- 0























































																																														SUBTOTAL				7.42

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				7.42



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



PANETE EN MUROS 



M. 1.4.1

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.4.1								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.												UND:		M2





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 





																																										2.00		2.2		2.14				9.42

																																										1.00		0.88		1.53				1.35

																																										2.00		1.42		1.7				4.83

																																										2.00		2.75		2.08				11.44

																																										2.00		2.2		2.11				9.28







































































																																														SUBTOTAL				36.31

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				36.31



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



ESTUCO 



M. 1.4.2

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.4.2								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.												UND:		M2





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										2.00		1.42		1.7				4.83

																																										1.00		3.60		2.14				7.70

																																										1.00		3.50		2.14				7.49

																																										2.00		1.8		1.16				4.18

																																										1.00		3.10		2.14				6.63

																																										1.00		0.88		1.53				1.35

																																										2.00		1.42		1.7				4.83

																																										2.00		2.75		2.15				11.83

																																										2.00		2.2		2.14				9.42

																																										2.00		2.6		1.75				9.10

																																										2.00		4.62		2.14				19.77

																																										2.00		2.03		2.14				8.69

																																										2.00		4.32		2.14				18.49

																																										1.00		12.00		6.00				72.00

																																										1.00		3.20		4.30				13.76

																																										1.00		3.30		2.27				7.49

																																										1.00		3.60		2.14				7.70

																																										1.00		3.62		2.14				7.75















































																																														SUBTOTAL				223.00

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				223.00



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



PINTURA 



M. 1.4.3

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.4.3								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.												UND:		M2





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										2.00		1.42		0.50				2.84

																																										2.00		3.60		0.40				7.20

																																										1.00		3.50		0.45				3.50

																																										2.00		1.80		0.50				3.60

																																										2.00		3.10		0.40				6.20

																																										2.00		2.40		0.45				4.80

																																										1.00		2.42		0.60				2.42

																																										2.00		2.75		0.50				5.50

																																										2.00		3.50		0.40				7.00

																																										1.00		2.70		0.30				2.70

																																										1.00		2.50		0.30				2.50

																																										2.00		2.10		0.45				4.20

																																										1.00		2.60		0.50				2.60





																																																		- 0

																																																		- 0

















































																																														SUBTOTAL				55.06

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				55.06



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



PINTURA 



M. 1.4.4

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.4.4								DESCRIPCION ITEM 																				Resane de Placa, Techo y Muros.												UND:		M2





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										2.00		3.2		1.8				11.52

																																										1.00		2.1		2.4				5.04

																																										2.00		1.40		1.80				5.04

																																										2.00		0.30		0.28				0.17

																																										1.00		0.35		0.56				0.20

																																										1.00		3.2		1.8				5.76

																																										2.00		2.1		2.4				10.08

																																										1.00		1.8		2.7				4.86

																																										1.00		2.3		1.3				2.99

																																										1.00		0.6		1.3				0.78

																																										2.00		0.5		0.7				0.70

																																										1.00		0.12		0.75				0.09

																																										2.00		1.5		0.71				2.13

																																										1.00		0.32		0.6				0.19

																																										1.00		1.40		1.80				2.52

																																										1.00		0.80		0.40				0.32

																																										2.00		0.95		0.56				1.06

																																										1.00		0.34		0.90				0.31

																																										1.00		0.85		0.75				0.64

																																										1.00		0.80		0.75				0.60











































																																														SUBTOTAL				54.99

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				54.99



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



RESANES  



M. 1.4.8

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.4.8								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.												UND:		ML





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										1.00		2.50		0.20				2.50

																																										1.00		2.40		0.20				2.40

																																										1.00		2.40		0.20				2.40

																																										1.00		2.30		0.20				2.30

																																										1.00		3.40		0.20				3.40

																																										1.00		2.40		0.20				2.40

																																										1.00		2.42		0.20				2.42

																																										2.00		2.75		0.20				5.50

																																										2.00		3.50		0.20				7.00

																																										2.00		2.70		0.20				5.40

																																										1.00		2.50		0.20				2.50

																																										2.00		2.10		0.20				4.20

																																										1.00		2.60		0.20				2.60





																																																		- 0

																																																		- 0

















































																																														SUBTOTAL				45.02

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				45.02



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



PINTURA 



M. 1.4.9

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43878.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.4.9								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable												UND:		M2





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 





																																										1.00		3.4		2.10				7.14

																																										1.00		2.3		3.00				6.90

																																										1.00		3.1		2.50				7.75

																																										1.00		3.1		3.64				11.28

																																										1.00		3.2		1.81				5.79

																																										1.00		2.1		2.40				5.04

																																										1.00		1.8		2.70				4.86

																																										1.00		2.6		3.60				9.36

																																										1.00		2.90		1.50				4.35

																																										1.00		2.45		2.10				5.15

																																										1.00		3.00		1.50				4.50



























































																																														SUBTOTAL				72.12

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				72.12



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



PINTURA  ACRILICA 



N.P 1.1 

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43812.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						N.P 1.1								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro e instalación de placa  de contrapiso esmaltada 												UND:		M2





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										1.00		3		4.3				12.90

																																										1.00		3.9		3.1				12.09

																																										1.00		3.35		2				6.70

																																										1.00		11.3		10.4				117.52

																																										1.00		13.6		6.4				87.04

																																										1.00		2		2.9				5.80

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0















































																																														SUBTOTAL				242.05

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				242.05



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



PLACA 



M. 1.6.1

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43812.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.6.1								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5   2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).												UND:		M2





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										1.00		3.24		2.17				7.03

																																										1.00		1.73		2.17				3.75

																																										1.00		1.98		2.17				4.30

																																										1.00		2.64		0.39				1.03

																																										1.00		2.64		0.39				1.03

																																										1.00		2.64		0.39				1.03





																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0











































																																														SUBTOTAL				18.17

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				18.17



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



REJA EN MALLA ESLABONADA  



M. 1.6.3

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43812.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.6.3								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.												UND:		UND





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										1.00		1.0		1.0				1.00

																																										1.00		1.0		1.0				1.00

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0











































																																														SUBTOTAL				2.00

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				2.00



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



PUERTAS 

1

2



M. 1.6.4

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43812.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.6.4								DESCRIPCION ITEM 																				Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.												UND:		UND





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										1.00		1.0		1.0				1.00

																																										1.00		1.0		1.0				1.00

																																										1.00		1.0		1.0				1.00

																																										1.00		1.0		1.0				1.00

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0











































																																														SUBTOTAL				4.00

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				4.00



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



TAPA METALICAS 



M. 1.9.4

												Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 
del Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.







												MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA 









		CONTRATISTA: 						INTEC 																														CORTE No. 1 								ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 

		OBRA 						Edificio de la  Calle 72 N° 7 - 96.																														FECHA:								43812.0

		CAPITULO						1								PRELIMINARES 

		ITEM Nº:						1.9.4								DESCRIPCION ITEM 																				TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 												UND:		m3





		PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO  DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																				DIMENSIONES										PROF.		 TOTAL

																																						DESCRIPCION 				CANTIDAD		LONGITUD		ANCHO

																																						SEGÚN PLANO ADJUNTO 



																																										1.00		2.2		3.2				7.04

																																										1.00		2.2		3.2				7.04

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0

																																																		- 0











































																																														SUBTOTAL				14.08

																																														VIENEN				- 0

																																														TOTAL 				14.08



		OBSERVACIONES:																								REVISOR 										Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS 				Vo. Bo.  INTEC 



																										Firma: ARQ. JUANCARLOS 

																										SUPERVISOR



																										Firma: 														Firma: DIRECTOR DE OBRA



VIAJE DE ESCOMBRO 
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De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: entrega de mobiliario
Fecha: viernes, 21 de febrero de 2020 12:55:04

Buena tarde Arquitecto Juan Carlos

Reciba un cordial saludo

La presente es para informarle, que el mobiliario solicitado se entregara el día de hoy 21 de febrero
de 2020, a las 13:30 horas, para su conocimiento y recibido del mismo.

de igual manera agradecerle nos regale un espacio para reunirnos el día lunes 23 de febrero de
2020, con el animo de cerrar todos los temas pendientes en cuanto documentación y fines
generales.

Información de la persona delegada de INTEC para la entrega del mobiliario:

Diana Marcela Urbano Zambrano
C.C.1.084.254.734

De antemano Agradezco la atención prestada.

Sin otro particular me suscribo de usted.
Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 25 # 37-33
Parkway
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3583967
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 

mailto:intecpys@gmail.com
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De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela
Asunto: INFORME MENSUAL Y SEMANAL FORMATO
Fecha: martes, 3 de marzo de 2020 13:47:43
Archivos adjuntos: _REPORTE PROGRESO.doc

Buena tarde Arquitecto

Reciba un cordial saludo

Adjunto el formato que se utilizara para reporte semanal y mensual que soportara a el enviado por la
entidad

Quedo atento para aprobación.

Gracias.

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 25 # 37-33
Parkway
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3583967
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 

mailto:intecpys@gmail.com
mailto:jalvareo@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:Intecpys@gmail.com
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 LICITACION PUBLICA  N°068 DIADQ-CADCO-CENAC-TELEMATICA 2018, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE LOS Y BAÑOS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCOM

VALOR DEL CONTRATO FINAL: $612.673.475,00


PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

REPORTE FINAL

                       Inicio: MAYO 09 de 2018

                           Final: Junio 14 de 2018   

CLIENTE: 

 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA 


1. DATOS GENERALES


ESTADO DEL PROYECTO


		ADELANTADO

		x

		A TIEMPO

		

		RETRASADO

		

		PARADO

		





2. PROGRESO


		DIA

		FECHA

		ACTIVIDADES REALIZADAS

		HORAS TRABAJADAS

		HORAS PERDIDAS

		INCONVENIENTES



		MARTES

		15/05/2018

		Legalizar contrato

		8

		N/A

		N/A



		M/COLES

		16/05/2018

		visita pre construcción

		8

		N/A

		N/A



		JUEVES

		17/05/2018

		visita pre construcción

		8

		N/A

		N/A



		VIERNES

		18/05/2018

		entrega documentos para autorización entrada personal

		8

		N/A

		N/A



		LUNES

		21/05/2018

		respuesta entidad para entrar materiales 

		8

		N/A

		N/A



		MARTES

		22/05/2018

		se realizó pedido de materiales

		8

		N/A

		N/A



		M/COLES

		23/05/2018

		se realizó pedido de materiales

		8

		N/A

		N/A



		JUEVES

		24/05/2018

		se realizó pedido de materiales

		8

		N/A

		N/A



		VIERNES

		25/05/2018

		se realizó pedido de materiales

		8

		N/A

		N/A



		SÁBADO

		26/05/2018

		no se trabaja

		 

		N/A

		N/A



		DOMINGO

		27/05/2018

		no se trabaja

		 

		N/A

		N/A



		LUNES

		28/05/2018

		llegada de materiales a sitio

		8

		N/A

		N/A



		MARTES

		29/05/2018

		llegada de materiales a sitio

		8

		N/A

		N/A



		MIÉRCOLES

		30/05/2018

		se empieza con el desmonte de alojamiento 1

		8

		N/A

		N/A



		JUEVES

		31/05/2018

		se empieza a montar estructura y techo nuevo

		8

		N/A

		N/A



		VIERNES

		01/06/2018

		se empieza a montar estructura y techo nuevo

		8

		N/A

		N/A



		SÁBADO

		02/06/2018

		se instalan luminarias alojamiento 1

		 

		N/A

		N/A



		DOMINGO

		03/06/2018

		se empieza con el desmonte de alojamiento 2

		8

		N/A

		N/A



		LUNES

		04/06/2018

		se empieza a montar estructura y techo nuevo

		8

		N/A

		N/A



		MARTES

		05/06/2018

		se empieza a montar estructura y techo nuevo

		8

		N/A

		N/A



		MARTES

		05/06/2018

		se instalan luminarias alojamiento 2

		8

		N/A

		N/A



		MIÉRCOLES

		06/06/2018

		se empieza con el desmonte de alojamiento 3 ingresa cuadrila para hacer estructura del tanque se excava zapata 

		8

		N/A

		N/A



		JUEVES

		07/06/2018

		se empieza a montar estructura y techo nuevo/ se funde zapata y se amarra columna

		8

		N/A

		N/A



		VIERNES

		08/06/2018

		se empieza a montar estructura y techo nuevo/ se funde columna y se arma placa

		8

		N/A

		N/A



		SÁBADO

		09/06/2018

		se instalan luminarias alojamiento 3 / se funde placa 

		8

		N/A

		N/A



		DOMINGO

		10/06/2018

		no se trabaja

		 

		N/A

		N/A



		LUNES

		11/06/2018

		 CONEXIONES HIDRAÚLICAS CON
VAI PAS PARA COMETIDAS AGUA POTABLE  (distribución a la batería de baños

		8

		N/A

		N/A



		MARTES

		12/06/2018

		se revisa funcionamiento del tanque

		8

		N/A

		N/A



		MIÉRCOLES

		13/06/2018

		se hace entrega al mayor supervisor de contrato

		8

		N/A

		N/A





3. REGISTRO FOTOGRAFICO
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		Descripción: DESMONTE TECHO
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		Descripción: TECHO DESMONTADO







		[image: image3.png]sApp. x e - X

& €@ Esseguro | hitps//webwhatsapp.com *

@ Edwin Pisos Laminados @ Obra telematica









		Descripción: INSTALACION TECHO
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		Descripción: INSTALACION TECHO
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		Descripción: INSTALACION TECHO
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		Descripción: FUNDIDA DE COLUMNA





		Fotografía No.  03

		Área:



		[image: image8.png]® Whatsapp *x e - x

<« C | @ Esseguro | https;//webwhatsapp.com %0 8

‘ Edwin Pisos Laminados @ Obra telematica

ou








		Descripción: FUNDIDA DE PLACA





		[image: image9.png]® WhatsApp x WL\ e -
& C | @ Esseguro | hitpsy//webwhatsapp.com *|o

. Edwin Pisos Laminados @ Obra telematica









		Descripción: INSTALACION TECHO





		Fotografía No.  03

		Área:



		[image: image10.png]® WhatsApp x \ e -

<« C | @ Esseguro | https//web.whatsapp.com % O

‘ Edwin Pisos Laminados @ Obra telematica

) B LEEE

- # D








		Descripción: INSTALACION TECHO







		[image: image11.png]INICIO ENVIAR Y RECIBIR

=8 B 5§

HERRAMIENTAS DE DATOS ADJUNTOS

Abrir Impresion Guardar Guardar todos los Quitar datos ~ Seleccionar Copiar  Mostrar

ripida  como datos adjuntos

Acciones

4Favoritos

Bandeja de entrada 333
Elementos enviados

Elementos eliminados 48

4 mgomez@construcciones-amg.com
Bandeja de entrada 406
Borrador [13]
Elementos enviados
Elementos eliminados 1497
Bandeja de salida [1]
Fuentes RSS.
Correo electrénico no deseado [6071]
Infected Items (2]
Carpetas de biisqueda

4 Archivo de datos de Outlook

b Bandeja de entrada 333
Borrador 6]
Elementos enviados
Fuentes RSS.
Elementos eliminados 48
Bandeja de salida
Correo electrénico no deseado [1014]
Infected Items

b Carpetas de biisqueda

4 gerencia@construcciones-amg.com
4 Bandeja de entrada 2
b Drafts [14]
b Sent 1190
Trash 2930
BALUARTE-CFC
Bandeja de entrada
CODENSA-SUBA-SL
4 ELEMENTOS ELIMINADOS
Trash 114
ELEMENTOS ENVIADOS.

Correo Calendario
ELevENTos: s

CARPETA  VISTA  NITROPRO9 DATOS ADIUNTOS
X —
adjuntos todo mensaje
Seleccion Mensaje
Buscar en Buzon actual (Ctrl+B] el
Todo No leidos Por Fecha ~
4 Hoy
Laura Arias
RE: DOCUMENTACIGN CONTRATO VIGENTE CON MER INFRAEST...

Meail Delivery System
‘Warning: message 11VFSK-0004Y.-79 delayed 72 hours
4 ayer

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS

registros fotograficos contrato faca

credibanco.visa@credibanco.com
Transaccién APROBADA Nro 0007126015

Salud Total EPS-S.

Buzén actual +

Ms nuevo 4

210p.m.

LU}

210p.m.

]

jueves 406 p. m.

jueves 359 p.m,

U

'AVISO DE INCUMPLIMIENTO PAGO INOPORTUNO EMPLEADOR - (1. juves 349

CRUZ BLANCA

RECORDATORIO FECHAS DE PAGO OPORTUNO ALS.GS.S.S  jueves 1244 p. .

i

Byron Bautista
Oferta Comercial Proyecto Antique.

Byron Bautista
Documentos para crearnos com Proveedor

Byron Bautista

miércoles 12:03 .

LU}

miércoles 3:04 p. m.

A

LU}

Fud:Fichas Tecnicas miércoles 11:07 . m.

4 martes
Byron Bautista ]
Fichas Tecnicas martes 328 p. m.
WILSON AGUILAR b
RETENCION AMG PARA PAGO EN JUNIO martes 245 p. m.
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS ]
Matiz de inversién para el proyecto Mer martes 137 p. m.
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS b

RESPUESTA OFICIO, CONSIDERACIONES DEL CONTRATISTA AL PRO... martes 11:4,

Byron Bautista
Documentacion Requerida para estudio de aédito

Personas Tareas

LU}

martes 11:02 2. m.

Bandeja de entrada - mgomez@construcciones-amg.com - Outlook

WhatsApp Image 2018-06-21 at 3.52.14 PM.jpeg

Tamaho: 107 KB
Dimensiones de la imagen:  774x 1032

% Menssje fLINFORME FOTORAFICO INSTALACION TEGHO EN PVC.pct (1 ME)
6] WhatsApp Image 2016.06.09 t 62043 AMjpeg (127 6]
6] WhatsApp Image 2016.06.09 at 81313 AMjoeg (5 KB)
6] WhatsApp Image 2016.06.09 t 621.22 AMjoeg (123 6]

[5] Whatsapp Image 2018.06.21 at .52.14 PMpeg (107 KE)
() Whatsapp Image 2015.06.09 at £.13.16 AM.jpea (25 KE)
[ Whatsapp Image 2018.06.21 at .52.13 PMpeg (108 KE)
[ Whatsapp Image 2015.06.09 at 6.21.04 AM.jpeg (116 KB}

22 INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS Miatriz de inversion para el proyecto Mer

220p.m

22/06/2018
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Sembramos desarrollo pensamos en calidad
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De: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
A: Juan Carlo Alvarez Orjuela; Sanchez Castro, Ana Yeimi
Asunto: imagen de pólizas
Fecha: jueves, 5 de marzo de 2020 13:57:16
Archivos adjuntos: polizas.png

Buena tarde

Adjunto imagen solicitada para su información

Gracias

Cordialmente, 

Juan Manuel Novoa Tobòn 
Gerente General
INTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S
Cra 25 # 37-33
Parkway
Bogotá, Colombia
Teléfono: (031) 3583967
Contacto: 3183696612
Intecpys@gmail.com 

 www.intecpys.com

  AVISO LEGAL 
En INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., solo se reciben datos personales cuando los brinda usted mismo de forma voluntaria
mediante cualquier medio. Al darnos sus datos usted esta, amenos que indique lo contrario, dando su consentimiento para que
estos sean incorporados en nuestra base de datos. 
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DETALLE DE LA GARANTIA

Justificacion ¢ Cumplimiento

umplmiento del contrato

Cumpimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantfa © Contrato ce seguro

Patrimonio sutsnomo

Garantia bancaria

Entidad aseguradora  SEGUR
Nimero de péliza NB-100121357

Tomador INTEC PROVECT

S MUNDIAL

Y SERVICIOS SAS

Beneficiario FONDO FINANGIERO DISTRITAL DE SALUD

Nimero del cerfficado 4

Justificacion Valor del amparo Vigencia

‘Cumplimiento - Cumplimiento cel contrato

‘Cumplimiento - Calidad cel senvicio

Descripcion
"POLIZA 100121857 ACTUALIZADA paf

2 POLIZA 100121857 ANEXO 4.paf
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Nombre del documento
"POLIZA 100121857 ACTUALIZADA paf

2 POLIZA 100121857 ANEXO 4.paf
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