4/05/26, 11:46.a.m.

? Outlook

RE: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025 RADICADO
3-2026-10472

Desde Jenifer Camila Ramirez Huertas <jenifer.ramirez@scj.gov.co>
Fecha Mié 2026-04-22 09:10

Para Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez@scj.gov.co>; Raul Vera Moreno <raul.vera@scj.gov.co>;
Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

CcC Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez@scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<anha.moreno@scj.gov.co>

) 5 archivos adjuntos (788 KB)
OFICIO INFORMATIVO abril 2026.pdf; OTROSI1.pdf; OTROSI2.pdf; OTROSI3.pdf; F-GCT-1148 21042026.docx;

Muy buenos dias, Juliana:
Espero que te encuentres muy bien.

Remito la version del documento con los ajustes solicitados y adjunto los anexos indicados
en los comentarios del documento.

De antemano gracias

Quedo atenta

De: Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez@scj.gov.co>

Enviado: martes, 21 de abril de 2026 20:10

Para: Jenifer Camila Ramirez Huertas <jenifer.ramirez@scj.gov.co>; Raul Vera Moreno
<raul.vera@scj.gov.co>; Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

Cc: Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez @scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<ana.moreno@scj.gov.co>

Asunto: RE: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025
RADICADO 3-2026-10472

Cordial saludo,
En atencion al correo que antecede, me permito compartir el documento con ajustes en
control de cambios y unos comentarios adicionales. Por favor una vez validado, remitir junto

con los respectivos soportes y pruebas del incumplimiento para poder continuar y proceder
con el respectivo tramite.
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Quedo atenta.

De: Jenifer Camila Ramirez Huertas <jenifer.ramirez@scj.gov.co>

Enviado: jueves, 16 de abril de 2026 07:00

Para: Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez@scj.gov.co>; Raul Vera Moreno
<raul.vera@scj.gov.co>; Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

Cc: Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez @scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<ana.moreno@scj.gov.co>

Asunto: RE: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025
RADICADO 3-2026-10472

Muy buenos dias

Dando alcance al correo anterior remito la versién correcta

De: Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez@scj.gov.co>

Enviado: martes, 14 de abril de 2026 14:17

Para: Jenifer Camila Ramirez Huertas <jenifer.ramirez@scj.gov.co>; Raul Vera Moreno
<raul.vera@scj.gov.co>; Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

Cc: Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez @scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<ana.moreno@scj.gov.co>

Asunto: Re: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025
RADICADO 3-2026-10472

Cordial saludo,
Teniendo en cuenta los correos que anteceden y conforme la reunion efectuada el 27 de
marzo de 2026, me permito solicitar se indique el estado de los ajustes acordados y

reiterados en dicha reunion.

Quedo atenta.

De: Jenifer Camila Ramirez Huertas <jenifer.ramirez@scj.gov.co>

Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 08:58

Para: Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez @scj.gov.co>; Raul Vera Moreno
<raul.vera@scj.gov.co>; Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

Cc: Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez @scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<ana.moreno@scj.gov.co>

Asunto: RE: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025
RADICADO 3-2026-10472

Estimada Juliana
Buen dia

En atencion a las observaciones formuladas al informe, agradezco los comentarios
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realizados.

No obstante, me permito precisar que los valores y cantidades objeto de andlisis se
encuentran definidos desde la justificacion de la adicion, en la cual se establecen de manera
expresa los items requeridos, asi como su respectivo valor. De igual forma, las obligaciones
contractuales presuntamente incumplidas se encuentran determinadas conforme a lo
previsto en la minuta contractual.

En ese sentido, y con el fin de revisar de manera conjunta los aspectos sefialados, asi como
unificar criterios frente a los puntos objeto de observacion, respetuosamente solicito la
programacion de una reunion de concertacion que permita aclarar y precisar los elementos
requeridos para el ajuste del informe.

Quedo atenta a la confirmacion de la fecha y hora para llevar a cabo dicho espacio.

Cordialmente,

De: Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez@scj.gov.co>

Enviado: martes, 24 de marzo de 2026 16:11

Para: Jenifer Camila Ramirez Huertas <jenifer.ramirez@scj.gov.co>; Raul Vera Moreno
<raul.vera@scj.gov.co>; Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

Cc: Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez @scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<ana.moreno@scj.gov.co>

Asunto: Re: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025
RADICADO 3-2026-10472

Cordial saludo,

Revisado el nuevo informe de supervision remitido dentro del proceso sancionatorio
contractual, me permito indicar que, si bien se evidencian ajustes frente a varias de las
observaciones formuladas inicialmente, aun persisten algunos aspectos que requieren
mayor precision y fortalecimiento, con el fin de contar con un documento suficientemente
claro, coherente y soportado para efectos de continuar con el tramite respectivo.

En primer lugar, se observa que fueron acogidas varias observaciones de forma
satisfactoria, especialmente en lo relacionado con la correccion de datos generales del
contrato, tales como el objeto contractual con inclusién del item PAA, la fecha de
terminacion, la fecha del otrosi No. 3 y la informacidn relacionada con la pdéliza y su
aprobacién. De igual manera, se incluyé una explicacion mas amplia en los antecedentes
sobre las circunstancias que dieron lugar a las prérrogas, adiciones y modificaciones
contractuales, asi como una linea de tiempo de los requerimientos y actuaciones
adelantadas por la supervision. También se advierte un mayor desarrollo respecto de la
afectacion al servicio derivada del presunto incumplimiento.

No obstante lo anterior, algunas observaciones solo fueron atendidas de manera parcial. En
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ese sentido, aunque el informe ya sefala que el presunto incumplimiento seria parcial, aun
no se encuentra plenamente discriminado qué obligaciones fueron efectivamente cumplidas,
cuales quedaron pendientes, el valor especifico de los items faltantes y el porcentaje real de
incumplimiento. Este aspecto resulta relevante, no solo para efectos de claridad del
expediente, sino también para la adecuada motivaciéon de la eventual decision.

De igual forma, si bien se incorpor6 una explicacién sobre la procedencia de adelantar el
proceso sancionatorio una vez vencido el plazo contractual, considero que dicho punto aun
puede fortalecerse, particularmente en lo relacionado con la justificacidon de por qué, pese a
existir requerimientos previos frente al no cumplimiento, no se promovié oportunamente un
tramite tendiente a conminar al contratista al cumplimiento durante la ejecucién contractual.
En la misma linea, persisten algunas inconsistencias en la narrativa factica y en las fechas
relacionadas con los requerimientos efectuados, por lo que seria conveniente revisarlas
integralmente para evitar contradicciones dentro del informe.

En cuanto al andlisis econdmico, aunque se indica que la clausula penal se calcularia sobre
el valor de la adicién y no sobre el valor total del contrato, el documento ain requiere mayor
precisidn conceptual, toda vez que no resulta del todo claro si lo que se pretende es la
imposicion de clausula penal, la tasacion de perjuicios 0 ambos conceptos. En ese sentido,
se recomienda depurar el andlisis y diferenciar claramente cada figura, evitando confusiones
en la motivacion del acto que eventualmente se expida.

Adicionalmente, considero que subsisten observaciones que no fueron realmente resueltas.
Particularmente, aun se requiere individualizar con mayor claridad cuales fueron las
clausulas y obligaciones contractuales presuntamente incumplidas, pues no basta con hacer
una referencia general a las clausulas del contrato sin precisar la obligacion concreta que se
estima vulnerada. Asimismo, no se evidencia soporte suficiente frente a la remision de los
requerimientos a la aseguradora, en caso de que dicho traslado sea exigido conforme al
procedimiento interno aplicable. Tampoco se advierte desarrollado de manera expresa un
concepto técnico de supervisidon que concluya, con claridad, el alcance del presunto
incumplimiento y la recomendacion concreta de la supervision frente a la actuacion.

Por otra parte, aunque se indica que existen soportes de entregas parciales, seria
importante que el informe incorpore de manera organizada la relacién de dichas entregas,
asi como el valor econémico de los bienes pendientes, con el fin de contar con un panorama
completo sobre el impacto material del presunto incumplimiento.

En ese orden, respetuosamente recomiendo que el informe sea ajustado nuevamente antes
de continuar con el trdmite, principalmente en los siguientes aspectos: i) precision de las
obligaciones contractuales presuntamente incumplidas; ii) discriminacion clara de los bienes
o elementos faltantes, su valor y porcentaje de incumplimiento; iii) fortalecimiento del
analisis sobre la oportunidad de la actuacion sancionatoria; iv) claridad conceptual entre
clausula penal y tasacion de perjuicios; v) incorporacion expresa del concepto de
supervision; y vi) verificacion del soporte de traslado a la aseguradora, de ser procedente
conforme al procedimiento interno.

Lo anterior, con el propésito de que el documento cuente con la solidez técnica y juridica
necesaria para soportar adecuadamente la continuidad de la actuacién administrativa,
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garantizando la debida motivacion y reduciendo eventuales riesgos de cuestionamiento
dentro del proceso.

Quedo atenta.
Cordialmente,

JULIANA VASQUEZ KOMMAN
Abogada

De: Jenifer Camila Ramirez Huertas <jenifer.ramirez@scj.gov.co>

Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 16:22

Para: Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez@scj.gov.co>; Raul Vera Moreno
<raul.vera@scj.gov.co>; Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

Cc: Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez @scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<ana.moreno@scj.gov.co>

Asunto: RE: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025
RADICADO 3-2026-10472

Juliana muy buenas tardes

Dando cumplimiento a los compromisos, me permito adjuntar consolidado de respuestas y
adjunto actas para validacion de juridica.

De antemano gracias

Quedo atenta

De: Jenifer Camila Ramirez Huertas <jenifer.ramirez@scj.gov.co>

Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 20:17

Para: Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez @scj.gov.co>; Raul Vera Moreno
<raul.vera@scj.gov.co>; Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

Cc: Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez @scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<ana.moreno@scj.gov.co>

Asunto: RE: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025
RADICADO 3-2026-10472

Juliana

Muy buenos dias

Espero que te encuentres muy bien. En atencion a tus recomendaciones, comentarios y
observaciones, me permito dar respuesta a cada uno de ellos, en documento adjunto,

ademas el formato ajustado en algunos puntos y el informe previamente firmado por el
supervisor.
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De antemano gracias

Nota: los puntos 13 en adelante remitiré en las horas de la tarde del dia de hoy

De: Juliana Vasquez Komman <juliana.vasquez@scj.gov.co>

Enviado: jueves, 12 de marzo de 2026 16:08

Para: Raul Vera Moreno <raul.vera@scj.gov.co>; Jenifer Camila Ramirez Huertas
<jenifer.ramirez@scj.gov.co>; Luis Guillermo Oyuela Ramirez <luis.oyuela@scj.gov.co>

Cc: Sergio Andres Hernandez Botia <sergio.hernandez @scj.gov.co>; Ana Maria Moreno Garcia
<ana.moreno@scj.gov.co>

Asunto: OBSERVACIONES PROCESO SANCIONTARIO CONTRATO N. SCJ-2259-2025
RADICADOQO 3-2026-10472

Cordial saludo,
En atencién al radicado del asunto, me permito realizar las siguientes observaciones:

1. El oficio de radicado se encuentra sin firma

2. Dentro del documento, se encuentran las siguientes inconsistencias:

o Objeto del contrato ni tiene item PAA

Fecha de terminacidén no corresponde

Fecha otrosi No 3 no coincide con fecha en SECPOP (aparece 19/01 y en SECOP
15/01)

Fecha expedicion primera Poliza no corresponde, se registro fecha vigencia

o Fecha de aprobacion primera poliza no corresponde

» Objeto en antecedentes no tiene item PAA

3. Considero importante y relevante indicar dentro de los antecedentes, lo que condujo a
que se realizaran las prorrogas, adiciones y/o modificacidénes.

4. Si el contrato finalizad el 20 de febrero por qué hasta el 3 de marzo se realiza la
radicacion del inicio del proceso sancionatorio. Por qué habiendo dentro de las clausulas
establecidas en el contrato, no se inicio el proceso de Multa para conminar al contratista al
cumplimiento, lo anterior, teniendo en cuenta que hubo reiteraciones frente al no
cumplimiento.

5. En la pagina 3 del informe de supervisidon, se indica que las clausulas presuntamente
incumplidas, pero no se indica cuales se incumplieron.

6. Validar dentro de los hechos que constituyen o conducen a un posible incumplimiento,
validar las fechas establecidas. Asi mismo, no es claro si el contratista no se manifesto
frente a los requerimientos o cual fue el sustento que dio el contratista frente a la no
entrega. Coincidiéndoles con la anterior observacién, por cuanto si el contratista dias
posteriores a firmar la adicién y prérroga del contrato, por qué la supervision no solicito el
adelanto del proceso sancionatorio para conminar al contratista al cumplimiento.
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7. En la narrativa de los hechos, se indica que el incumplimiento es parcial, por cuanto hubo
elementos que si entrego u obligaciones que si realizd, sin embargo, no es claro en ese
entendido, si finalmente el incumplimiento es parcial o total. El informe no analiza: - valor de
items faltantes - porcentaje de incumplimiento - afectacion real al contrato.

8. En linea con la anterior observacion, es importante anotar que, no es clara la tasacion de
los perjuicios causados por el no cumplimiento, es decir Unicamente se aplicara el 20% del
valor? Considero que se debe valorar el dano real y con ello tasar correctamente los
perjuicios causados. Adicional a ello, por cuanto simplemente se transcribe la clausula pero
no se hace un analisis real sobre dichos perijuicios.

9. Conforme el procedimiento establecido por la Secretaria, deben existir al menos 3
requerimientos al contratista, los cuales deben ir con copia a la Aseguradora. Dentro de los
requerimientos allegados no hay evidencia que esos requerimientos se haya remitido copia
a la aseguradora.

10. Se solicita validar el formato establecido por parte de la entidad para la realizacion del
informe de supervision para el proceso sancionatorio. No se encuentra establecido el
concepto de la supervision.

11. El informe indica que no existen causas eximentes de responsabilidad, sin embargo no
se evidencia un analisis sobre posibles circunstancias de fuerza mayor, hechos atribuibles a
la administracion o situaciones de terceros que pudieran haber incidido en el
incumplimiento.

12. Se recomienda incluir la valoracion econdmica de los bienes pendientes de entrega, con
el fin de establecer el impacto econémico del presunto incumplimiento.

13. No se evidencia en el informe si existen actas de recibo parcial de los bienes entregados
por el contratista.

14. Se recomienda ampliar el analisis sobre la afectacion al servicio o a la operacion
institucional derivada de la no entrega de las prendas.

15. Se recomienda estructurar una linea de tiempo de los requerimientos realizados al
contratista y las actuaciones adelantadas por la supervision.

Quedo atenta a cualquier inquietud adicional .

Cordialmente,

JULIANA VASQUEZ KOMMAN
Abogada
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