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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de interventoría corresponde al seguimiento y verificación de la 
ejecución desarrollada durante el mes de marzo de 2026, en el marco del Convenio de 
Cofinanciación GGC-1978-2025 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y 
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P. – SURTIGAS S.A. E.S.P., cuyo objeto 
corresponde a la cofinanciación de conexiones y redes internas de gas natural para 
usuarios de menores ingresos. 

El convenio contempla la ejecución del proyecto denominado “Instalación de conexiones e 
internas de gas natural a usuarios de menores ingresos en el año 2025, en poblaciones de 
los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre”, orientado a 
beneficiar usuarios de estratos 1 y 2 mediante la instalación y puesta en operación del 
servicio de gas natural domiciliario, incluyendo las inversiones, actividades técnicas, 
administrativas y operativas requeridas para garantizar la prestación efectiva y continua 
del servicio. 

2. OBJETIVO 

El presente informe presenta el resultado de las actividades de interventoría realizadas 
durante el mes de marzo de 2026, relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo 
y documental a la ejecución del Convenio, enfocadas a dos objetivos.  

Evaluar el avance del proyecto frente al cronograma aprobado, la correcta ejecución de 
las conexiones e instalaciones internas y la conformidad de los soportes requeridos para el 
trámite de desembolsos ante el FECFGN. 

identificar posibles brechas o desviaciones en la ejecución del proyecto y promover 
acciones de seguimiento y mejora orientadas al adecuado cumplimiento del convenio y la 
correcta destinación de los recursos asignados. 

3. ALCANCE 

El alcance del presente informe comprende la revisión y validación de las actividades 
ejecutadas por SURTIGAS S.A. E.S.P. durante el periodo correspondiente al mes de marzo 
de 2026, relacionadas con la instalación de conexiones e internas de gas natural para 
usuarios de menores ingresos en los municipios priorizados dentro de los departamentos 
de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, conforme a lo establecido en el 
Convenio GGC-1978-2025, la Resolución 40464 de 2025 y la viabilidad emitida por la 
UPME para el proyecto identificado con código FECF 281. 
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4. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se llevaron a cabo las siguientes 
actividades de seguimiento, revisión, verificación y control técnico-administrativo durante 
el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026: 

• Análisis de la información de avance físico y de ejecución presupuestal presentada 
en cada reporte de ejecución radicado para el trámite de cobro de los recursos 
asociados al convenio. 

• Revisión al 100% de los 47 archivos de evidencias documentales presentadas como 
soporte de ejecución de los recursos del convenio. Esta revisión se realizó en 
escritorio, con base en los archivos y soportes digitales aportados por SURTIGAS 
S.A. E.S.P., verificando consistencia documental, trazabilidad y cumplimiento de 
requisitos aplicables. 

• Revisión en campo, mediante muestreo, de las conexiones favorecidas con los 
recursos del Fondo. El cálculo del tamaño de la muestra se realizó siguiendo lo 
establecido en la NTC 2859-1, asegurando un nivel I de inspección normal y un 
Nivel Aceptable de Calidad (NAC) de 0.15 (ver tablas 1 y 2A de la NTC 2859-1). 
Como parte de esta actividad se visitaron 17 predios ubicados en los municipios de 
Sincelejo, Corozal y Sampués, Departamento de Sucre. 

• Generación y consolidación de los reportes de interventoría documental y de 
campo correspondientes a la ejecución del mes, incluyendo el registro de 
hallazgos, observaciones, validaciones y conclusiones derivadas de las actividades 
desarrolladas. 

• Gestión y desarrollo de reuniones de seguimiento y avance con el personal de la 
compañía ejecutora encargado de liderar la ejecución del proyecto, generando las 
respectivas actas de reunión e incluyendo recomendaciones, compromisos y/o 
directrices en los casos requeridos. 

• Participación en la reunión mensual de seguimiento, incluyendo la segunda 
socialización encabezada por el Coordinador de Gas Combustible, José Daniel 
Tulcan Lucero, y el Profesional Especializado Ricardo Andrés Talero García, en 
calidad de supervisor del convenio, realizada los días 12 y 13 de marzo de 2026. 

• Verificación de registros complementarios, soportes técnicos y demás información 
requerida por el supervisor del Ministerio de Minas y Energía o su delegado, en el 
marco de las actividades de seguimiento y control del convenio. 

http://www.maxsersas.com/
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5. RESULTADO DE LA INTERVENTORIA  

La interventoría realizó acompañamiento continuo a la ejecución del convenio durante el 
mes de marzo de 2026.  

Durante este periodo algunas actividades aún se encontraban en fase preoperativa y parte 
de la ejecución presentó afectaciones asociadas a fenómenos climáticos y condiciones 
ambientales que impactaron el territorio y limitaron el avance normal en determinados 
municipios.  

No obstante, se evidenció avance en diferentes frentes de ejecución y, al cierre del 
periodo evaluado, la empresa reportó 47 usuarios beneficiados que contaban con el ciclo 
completo de ejecución, incluyendo solicitud de vinculación, construcción, certificación y 
soportes documentales requeridos para el proceso de validación del subsidio.  

Aquellos usuarios que aún se encontraban en etapas constructivas o cuya documentación 
no estaba completa al cierre del periodo no fueron incluidos dentro del reporte de 
ejecución presentado. 

Teniendo en cuenta que corresponde al primer reporte de ejecución del convenio, y 
considerando que durante enero y febrero de 2026 no se reportaron usuarios ejecutados, 
la interventoría enfocó parte importante de sus actividades en acompañar y orientar al 
equipo ejecutor respecto a la organización documental, estructura de soportes y 
requisitos requeridos para la presentación de informes y solicitudes de desembolso.  

Durante las últimas semanas de marzo y los primeros días de abril se realizaron reuniones 
de seguimiento y acompañamiento orientadas a fortalecer el proceso de consolidación 
documental, promoviendo que en los próximos periodos la información de ejecución y los 
soportes individuales de cada usuario sean remitidos de manera integral y oportuna junto 
con el informe mensual correspondiente. 

De igual manera, se recibió retroalimentación por parte de la supervisión del convenio 
indicando que el primer informe radicado aún no cumplía la totalidad de requisitos 
documentales y anexos establecidos para el trámite de validación.  

En atención a ello, la empresa ejecutora continuó realizando ajustes, recopilación de 
soportes y complementación documental hasta completar la información requerida para 
el proceso de revisión.  

http://www.maxsersas.com/
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Posteriormente, la interventoría efectuó la revisión del 100% de los documentos 
aportados y desarrolló visitas de verificación en campo mediante muestreo a usuarios 
ubicados en los municipios de Sincelejo, Corozal y Sampués, departamento de Sucre. 

Como resultado de las visitas de campo no se identificaron hallazgos relevantes asociados 
a incumplimientos técnicos o constructivos, evidenciándose que las instalaciones visitadas 
se encontraban ejecutadas y operativas. Se identificaron únicamente situaciones menores 
relacionadas con usuarios que temporalmente desconectaron las estufas instaladas 
mientras finalizaban el consumo residual de cilindros GLP previamente utilizados, 
situación frente a la cual se brindó orientación sobre el procedimiento de reconexión a 
través de SURTIGAS.  

En cuanto a la revisión documental, se generaron observaciones relacionadas 
principalmente con registros que inicialmente no permitían evidenciar adecuadamente la 
conciliación de direcciones acordada con la supervisión del convenio; sin embargo, dichas 
observaciones fueron posteriormente subsanadas. 

 Asimismo, se verificó el cierre de una observación asociada a la ubicación de un medidor 
detectada previamente durante visitas de seguimiento. 

Con base en las actividades desarrolladas, la interventoría concluye que, al cierre del 
presente informe, la empresa ejecutora cuenta con el 100% de la documentación 
requerida para respaldar la ejecución reportada y puede proceder con la solicitud del 
primer desembolso correspondiente al subsidio otorgado a los 47 usuarios beneficiados 
incluidos en el reporte del periodo. 

6. Registros de Interventoria 

Lo anexos siguientes registran los resultados de Interventoria documental y de campo 
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Maxser S.A.S.
Registro de Interventoria 
Documental

Convenio Surtigas - Minminas
FECF GGC 1978 de 2025 

Mes Marzo de 2026

Pag 1 de 1

Item Contrato Estrato Direccion Matricula Fecha 
Matricula

Subsidio a la 
conexión

Subsidio a la 
Interna

Ident. de 
usuario

Evidencia de 
Estrato Organismo de Inspección Certificado No Resultado de 

la revisión
Fecha de la 

revisión

1 5468223 2 ASTURIAS MZ A CASA 66 ET 2 355812 3/6/2026 SI SI SI SI INSPEGAS S.A.S. 950367 ACEPTADA 7/5/2026

2 5469571 1 SEC CENTRAL 2 MZ 4 LT 4 365482 3/4/2026 SI SI SI SI INSPEGAS S.A.S. 140356404 ACEPTADA 7/5/2026

3 5469917 1 CL 16B KR 13B - 46 354232 3/4/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289049 ACEPTADA 7/5/2026

4 5470024 1 KR 41 CL 36A - 27 PISO 2 APTO 201 356331 20/3/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 310628 ACEPTADA 7/5/2026

5 5470071 1 SEC CENTRAL 1 MZ 10 LT 4 PISO 1 APTO 10 355955 3/5/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 310613 ACEPTADA 7/5/2026

6 5470097 2 CL 32 KR 36 - 36 PISO 1 APTO 101 365142 3/6/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 310631 ACEPTADA 7/5/2026

7 5470188 1 KR 12 DG 23 - 7 APTO 101 354234 3/4/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289050 ACEPTADA 7/5/2026

8 5470205 1 CL 28B KR 14A - 24 APTO 101 354235 3/5/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289048 ACEPTADA 7/5/2026

9 5470208 1 CL 35 KR 18 - 136 354241 3/6/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289515 ACEPTADA 7/5/2026

10 5470218 1 CL 41 KR 20 - 10 PISO 1 APTO 101 354242 3/7/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289786 ACEPTADA 7/5/2026

11 5470219 1 CL 37 KR 19 - 5 PISO 1 APTO 101 354244 3/10/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289516 ACEPTADA 7/5/2026

12 5470220 1 CL 41 KR 20 - 10 PISO 2 APTO 201 354243 3/10/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289786 ACEPTADA 7/5/2026

13 5470525 1 CL 13 KR 8 - 63 354669 16/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071274 ACEPTADA 7/5/2026

14 5470691 1 KR 22 CL 12E BIS - 4 366182 16/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071374 ACEPTADA 7/5/2026

15 5470696 1 KR 13B CL 26B - 15 366177 16/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071412 ACEPTADA 7/5/2026

16 5470804 1 CL 12D KR 22 - 3 366194 14/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071381 ACEPTADA 7/5/2026

17 5470821 1 KR 22 CL 12E BIS - 40 366188 14/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071375 ACEPTADA 7/5/2026

18 5470824 1 CL 12D BIS KR 22 - 22 366185 16/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071378 ACEPTADA 7/5/2026

19 5470825 1 CL 12D BIS KR 21 - 69 366184 16/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071376 ACEPTADA 7/5/2026

20 5470827 1 KR 21A CL 12E BIS - 42 366183 16/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071410 ACEPTADA 7/5/2026

21 5470832 1 PRIMERO PLANETA MZ I LT 6 366180 19/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071385 ACEPTADA 7/5/2026

22 5471100 1 CL 11D KR 30 - 74 366693 3/11/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071814 ACEPTADA 7/5/2026

23 5471101 1 CL 11D KR 30 - 4 366694 3/11/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071828 ACEPTADA 7/5/2026

24 5471114 1 VILLA JULIANA ET 2 MZ A1 LT 26 360148 3/5/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289304 ACEPTADA 7/5/2026

25 5471116 1 VILLA JULIANA ET 2 MZ A1 LT 25 360149 3/5/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289305 ACEPTADA 7/5/2026

26 5471126 1 VILLA CELINA MZ 15 LT 7 366394 3/12/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS070848 ACEPTADA 7/5/2026

27 5471149 1 VILLA CELINA MZ 26 LT 13 356760 14/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS070847 ACEPTADA 7/5/2026

28 5471152 1 VILLA CELINA MZ 19 LT 8 356761 14/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS070846 ACEPTADA 7/5/2026

29 5471168 1 VILLA JULIANA ET 2 MZ G1 LT 19 361108 3/10/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289306 ACEPTADA 7/5/2026

30 5471169 1 KR 4 CL 6 - 89 361107 3/10/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 289307 ACEPTADA 7/5/2026

31 5471226 1 URB. LOS COLORES MZ 5 LT 2 357415 13/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071399 ACEPTADA 7/5/2026

32 5471254 1 SECTOR HORIZONTE VDA LOS PIOJOS CAS  365985 19/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071950 ACEPTADA 7/5/2026

33 5471256 1 SECTOR LA VICTORIA CASA 21 SEC LA PES     365994 3/11/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071948 ACEPTADA 7/5/2026

34 5471257 1 SECTOR LA VICTORIA CASA 21 SEC LA PES     365993 3/11/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071949 ACEPTADA 7/5/2026

35 5471258 1 SECTOR LA VICTORIA CASA 21 SEC LA PES 365992 3/11/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071947 ACEPTADA 7/5/2026

36 5471289 1 SEC24 JUN(V HERM) MZ 6 LT 13 355634 16/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS 140435949 ACEPTADA 7/5/2026

37 5471497 1 KR 17C CL 42C - 47 354189 3/7/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 301754 ACEPTADA 7/5/2026

38 5471900 1 CL 5B KR 6 - 24 353763 16/3/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN301757 ACEPTADA 7/5/2026

39 5471931 1 CL 5B KR 6 - 30 353766 17/3/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN301756 ACEPTADA 7/5/2026

40 5471977 1 TV 5C DG 39 - 40 APTO 101 355016 3/6/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 301752 ACEPTADA 7/5/2026

41 5471990 1 TV 6 DG 39 MZ 128 LT 15 APTO 1 355018 3/6/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN 301753 ACEPTADA 7/5/2026

42 5472001 1 TV 10 DG 39 - 8 APTO 102 355020 3/6/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN301751 ACEPTADA 7/5/2026

43 5472044 1 LAS DELICIAS MZ 3 LT 6 355021 3/5/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN289514 ACEPTADA 7/5/2026

44 5472162 1 LA VID MZ 10 LT 3 APTO 101 357422 16/3/2026 SI SI SI SI GRUPO EMPRESARIAL MLS MLS071398 ACEPTADA 7/5/2026

45 5472565 2 CL 37 KR 19A - 14 354851 3/11/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN289520 ACEPTADA 7/5/2026

46 5472568 1 CL 37 KR 19A - 10 PISO 1 APTO 101 354852 3/11/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN289522 ACEPTADA 7/5/2026

47 5472824 1 CL 2 KR 3A - 52 354864 13/3/2026 SI SI SI SI MONTAJES Y SERVICIOS D   MN289519 ACEPTADA 7/5/2026
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5469917 12553971625 S UCR E S A M P UE S E S T R A T O  1 CL 16B  K R  13B  - 46 B O LIV A R  E NR IQ UE  O LIV E R O  G UE R R A
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5470208 12553893025 S UC R E C O R O ZAL E S T R AT O  1 C L 35 K R  18 - 136  J O S E  C AR LO S  P E ÑA
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5471977 12553889225 S UC R E S INC E LE J O E S T R AT O  1 T V 5C  D G 39 - 40 AP T O  101 S T E F ANY  S O LANO  S IC AF A
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5472001 12553888725 S UC R E S INC E LE J O E S T R AT O  1 T V 10 D G 39 - 8 AP T O  102 D ANIE LA B E R R ÍO  S IE R R A 
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5472824 12553911325 S UC R E C O R O ZAL E S T R AT O  1 C L 2 K R  3A - 52 J UAN GUILLE R MO   T R UJ ILLO

CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5472568 12553911625 S UC R E C O R O ZAL E S T R AT O  1 C L 37 K R  19A - 10 P IS O  1 AP T O  101 S O T O  P E R E Z LID IA D E L C AR ME N
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5472568 12553911625 S UC R E C O R O ZAL E S T R AT O  1 C L 37 K R  19A - 10 P IS O  1 AP T O  101 S O T O  P E R E Z LID IA D E L C AR ME N

CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5471990 12553891325 S UC R E S INC E LE J O E S T R AT O  1 T V 6 D G 39 MZ 128 LT  15 AP T O  1 Y AQ UE LINE  MAR T INE Z  S ALGAD O
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5472044 12553898425 S UC R E C O R O ZAL E S T R AT O  1 LAS  D E LIC IAS  MZ 3 LT  6 R O GE R  D E  J E S US  ALVAR AD O  P E T ANO

CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5470188 12553889625 S UCR E S A M P UE S E S T R A T O  1 K R  12 DG  23 - 7 A P T O  101 M A IR E NA  IS A B E L M A R T INE Z  NO V O A
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5470205 12550215825 S UCR E S A M P UE S E S T R A T O  1 CL 28B  K R  14A  - 24 A P T O  101 DA NIE LA  LO B O  M É NDE Z

CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5472565 12553911525 S UC R E C O R O ZAL E S T R AT O  2 C L 37 K R  19A - 14 S T E F ANY  Y ULIANA NAR VAE Z S O T O



                      Registro de interventoría de Campo 
                         Convenio GGC-1978-2025 
                         Periodo marzo de 2026  Pagina 9 de 12 
 

 

 

   

 

CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5471900 12553940925 S UC R E S INC E LE J O E S T R AT O  1 C L 5B  K R  6 - 24 F R E D IS  MIGUE L  GUT IE R R E Z GO NZALE Z 
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CO NT R A T O # M E DIDO R DE P A R T A M E NT O L O CA L IDA D E S T R A T O DIR E CCIÓ N NO M B R E S

5470220 12553962925 S UC R E S INC E LE J O E S T R AT O  1 C L 41 K R  20 - 10 P IS O  2 AP T O  201 B E R LE Y  S AIR  D UR AN B E NIT E Z
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