Gobernacion de ?/",‘. { Secretaria
VA
Sucre &8 General

ACTA DE REINICIO No. 2

V & & 4

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO ESTATAL No.: LP-018-2023

OBJETO: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:

MODIFICATORIO No. 1
MODIFICATORIO No. 2
MODIFICATORIO No. 3
SUSPENSION No. 1
REINICIO No. 1
MODIFICATORIO No. 4
MODIFICATORIO No. 5
SUSPENSION No. 2

HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL
MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE

$ 34.420.762.624

DIECIOCHO (18) MESES

31 DE MAYO DE 2024

SE ADICIONAN $2.760.630.453

MODIFICAR CLAUSULA 5

ADICION EN PLAZO POR UN (1) MES

30 DE DICIEMBRE DE 2025

6 DE FEBRERO DE 2026

SE ADICIONAN $6.015.697.203,50

ADICION EN PLAZO HASTA 2 DE JUNIO DE 2026
1 DE JUNIO DE 2026

Entre los suscritos a saber: ANDRES RAFAEL VIVERO LEON, identificado con la cédula de ciudadania No.
92.556.331, en su calidad de Secretario General del Departamento de Sucre, codigo 020. Grado 03 de la Planta
Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernacion del Departamento de Sucre, segun resolucion de
nombramiento nimero 0016 de fecha 03 de enero de 2024 y acta de posesion del 04 de enero de 2024, y en ejercicio
de las facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 0570 del 01 de octubre del 2021 y otras
disposiciones, actuando en nombre y representacion de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y
por otra parte, MARIA INES PINEDA CONTRERAS, en calidad de representante del CONSORCIO CMO HOSPITAL
SUCRE, contratista de obra, quienes manifestaron previamente su consentimiento para llevar a cabo la suscripcion
de la presente ACTA DE REINICIO No. 2 previo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 24 de abril de 2024, se suscribi6 el Contrato de Obra No. LP-018-2023 entre el departamento de
Sucre y el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con el fin de llevar a cabo la CONSTRUCCION,
EQUIPAMIENTO FI1JO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO

DE COVENAS, SUCRE..

Que el dia 31 de mayo de 2024 se suscribié el acta de inicio del contrato

Que el dia 21 de noviembre de 2024 se realiza modificatorio No. 1 al contrato para adicionar en valor.
Que el dia 24 de octubre de 2025 se realiza modificatorio No. 2 al contrato para modificar la clausula 5.
Que el dia 28 de noviembre de 2025 se realiza modificatorio No. 3 al contrato para adicionar en plazo.

Que el dia 30 de diciembre de 2025 el contrato fue suspendido.

Que el dia 6 de febrero de 2026 el contrato fue reiniciado.

Que el dia 6 de febrero de 2026 se realiza modificatorio No. 4 al contrato para adicionar en valor.

Que el dia 5 de mayo de 2026 se realiza modificatorio No. 5 al contrato para adicionar en plazo hasta el 2 de
junio de 2026.

10. Que el dia 1 de junio de 2026 el contrato fue suspendido.
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11. Que el dia 26 de mayo de 2026, el contratista de obra CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE remite a la
interventoria oficio HGM24052024-104 de asunto Alcance oficio HGM24052024-99 — SOLICITUD TRAMITE
PRORROGA CONVENIO Y ADICION DE RECURSOS, manifestando entre otras cosas lo siguiente: (...) En
atencion al oficio No. HGM24052024-99, mediante el cual se presentd solicitud de tramite de prorroga del
convenio y adicién de recursos, nos permitimos dar alcance al citado documento, con el fin de complementar y
precisar las circunstancias técnicas, operativas, administrativas y juridicas que actualmente inciden en la
gjecucion del Contrato de Obra de la referencia. En ese sentido, y en mi condicion de contratista, me permito
exponer ante la Entidad una serie de sifuaciones que afectan de manera directa la correcta ejecucion de las
obligaciones contractuales, asi como el cumplimiento del objeto pactado. Dichas consideraciones tienen como
fin procurar la debida culminacién de la infraestructura hospitalaria, asequrar su funcionalidad y garantizar que
la ejecucion del proyecto se mantenga alineada con los principios de eficiencia, planeacion, responsabilidad y
prevalencia del interés general que orientan la contratacion estatal.

(...) 8. El dia 20 de abril de 2026 se presentd solicitud de prérroga hasta el 2 de junio de 2026, fecha de
vencimiento del Contrato Especifico Derivado No. 2230170, precisando que el plazo requerido correspondia a
dos (2) meses y estaba destinado exclusivamente a garantizar la culminacion de la obra civil y de los
componentes asociados de equipos médicos, redes eléctricas, HVAC y amoblamiento incluidos en el contrato
inicial y en la adicién suscrita el 30 de diciembre de 2025. Es decir, no contempla el tiempo necesario para la
gjecucion del componente de dotacion biomédica, pese a que este constituye un elemento indispensable para
la_entrada en operacién del hospital, los cuales, por su naturaleza, requieren procesos de fabricacion,
importacion, nacionalizacion, transporte especializado, instalacion y puesta en marcha, los cuales pueden
demandar tiempos estimados de hasta sesenta (60) dias habiles 0 mas, dependiendo de condiciones logisticas
y de mercado. En consecuencia, su integracion al proyecto exige una planificacion diferenciada y un plazo
adicional diferente al de la obra civil.

(...) La adicién de recursos por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), destinada al suministro de los ltems No Previstos (INP
214, 215, 218, 226, 240 y 249), resulta técnica y funcionalmente indispensable para la correcta ejecucion del
objeto contractual y no constituye, en ningun caso, una alteracion sustancial del mismo, sino un ajuste necesario
y razonable orientado a garantizar que la infraestructura hospitalaria cumpla con los estandares exigidos para
su habilitacion, operacion continua y prestacion sequra de los servicios de salud.

Lo anterior, de conformidad con el concepto técnico de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social con fecha 16 de diciembre de 2025, mediante el cual se evidencié la necesidad de incluir y ajustar las
cantidades correspondientes a dichos items, toda vez que los equipos biomédicos y hospitalarios asociados
hacen parte de la dotacién requerida por ambiente para garantizar el adecuado funcionamiento, operatividad y
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para la prestacion de los servicios de salud proyectados.
(...) Con fundamento en los antecedentes expuestos, las consideraciones técnicas desarrolladas y el marco
normativo aplicable, solicito respetuosamente a la Entidad Contratante:

Realizar las gestiones pertinentes para adicionar al contrato el valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600).

Adicionalmente, se hace necesario como se manifesté mediante el oficio HGM?24052024-103, adicionar el plazo
del contrato de obra hasta el dia 31 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la culminacién de las actividades
asociadas a los suministros derivados del adicional que sera incorporado por la Gobernacion de Sucre. Se deja
expresa constancia de que dicho término adicional comenzara a contabilizarse a partir de la aprobacion y
perfeccionamiento del respectivo modificatorio contractual.
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12. Que el dia 27 de mayo de 2026, el contratista de interventoria remite a la Secretaria de Infraestructura oficio
OFC-177-INTERHOSPITAL-2024 de asunto Aval y solicitud de prorroga — Contrato de obra Publica No. LP-018-
2023 e interventoria, dentro del cual manifiesta lo siguiente: (...) En desarrollo de las funciones de sequimiento,
control y supervision integral que ejerce esta Interventoria sobre el Contrato de Obra Publica No. LP-018-2023,
cuyo objeto corresponde a la construccion del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Covefias,
Sucre, nos permitimos emitir el siquiente concepto técnico respecto de la solicitud de ampliacion de plazo
presentada por el contratista.

Una vez revisada la solicitud de prorroga y los soportes técnicos allegados, se evidencia que la misma se
encuentra debidamente fundamentada en circunstancias reales que han incidido en el normal desarrollo y
gjecucion de las actividades contractuales.

En particular, se observa que el contratista, mediante comunicacion de fecha 20 de abril de 2026, solicito
prérroga hasta el dia 2 de junio de 2026, correspondiente a la fecha de vencimiento del Contrato Especifico
Derivado No. 2230170, precisando que el plazo adicional requerido equivalia a dos (2) meses y se encontraba
orientado exclusivamente a garantizar la culminacion de la obra civil y de los componentes asociados
correspondientes a redes eléctricas, sistemas HVAC, amoblamiento y equipos médicos contemplados tanto en
el contrato inicial como en la adicion suscrita el 30 de diciembre de 2025.

No obstante, dicha solicitud no contemplé el tiempo requerido para la ejecucion integral del componente de
dotacién biomédica, pese a que este constituye un elemento esencial para la entrada en operacion y
funcionalidad del hospital. Lo anterior, considerando que los equipos biomédicos, por su naturaleza técnica y
especializada, requieren procesos de fabricacién, importacion, nacionalizacion, transporte especializado,
instalacion, calibracién y puesta en funcionamiento, actividades que pueden demandar tiempos estimados
superiores a sesenta (60) dias habiles, dependiendo de las condiciones logisticas, de mercado y disponibilidad
de los fabricantes.

En consecuencia, esta Interventoria considera que la integracion y puesta en operacion del componente
biomédico requiere una planificacién independiente y un plazo adicional diferenciado respecto del previsto para
la culminacidn de la obra civil.

Por otro lado, de acuerdo con el concepto técnico de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social con fecha 16 de diciembre de 2025, se evidencio la necesidad de incorporar y ajustar las cantidades
correspondientes a los ltems No Previstos —INP 214, 215, 218, 226, 240 y 249—, toda vez que los equipos
biomédicos y hospitalarios asociados forman parte esencial de la dotacién requerida para cada uno de los
ambientes asistenciales proyectados dentro de la infraestructura hospitalaria. Lo anterior, con el propdsito de
garantizar el adecuado funcionamiento operativo del hospital y el cumplimiento de las condiciones técnicas
necesarias para la habilitacion y prestacion de los servicios de salud.

En atencion a lo anterior, se considera procedente la solicitud de adicion presupuestal por valor de MIL
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
($1.058.298.600), destinada al suministro de los referidos items, en tanto dicha incorporacion no representa una
modificacién sustancial del objeto contractual, sino un ajuste técnico y funcional requerido para asequrar la
correcta_ejecucion del proyecto y la puesta en operacion integral de la infraestructura hospitalaria bajo
condiciones adecuadas de sequridad, funcionalidad y continuidad en la prestacion del servicio.
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En _consecuencia, con fundamento en los antecedentes expuestos, las consideraciones técnicas
desarrolladas y el marco _normativo aplicable, la Interventoria_emite concepto favorable frente a la
solicitud de adicionar al Contrato de Obra la suma de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), destinados a la ejecucion de los items
No Previstos requeridos para garantizar la funcionalidad y culminacién integral del proyecto.
Asi_mismo, y conforme a lo manifestado mediante el oficio HGM24052024-103, se considera técnica,
administrativa y operativamente necesario adicionar el plazo del Contrato de Obra hasta el dia treinta y
uno (31) de octubre de 2026, con el fin de asequrar la adecuada ejecucion de las actividades asociadas
a los suministros y obras derivadas del adicional que sera incorporado por la Gobernacién de Sucre.
De manera correlativa, y con el propésito de garantizar la continuidad de las labores de sequimiento,
control y vigilancia integral del proyecto, esta Interventoria considera procedente la ampliacién del plazo
del Contrato de Interventoria por el mismo término requerido para el contrato principal, en concordancia
con la prérroga solicitada para el Contrato de Obra.

13. Que el dia 3 de junio de 2026, la Secretaria de Infraestructura mediante oficio No. 800.11-04/SI-1041 de asunto
Solicitud de tramite contractual de REINICIO, ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO de los
contratos de obra publica No. LP-018-2023 e interventoria CM-001-2024 en referencia, dirigido a la
Subsecretaria de Contratacion, manifestando lo siguiente:

Concepto de la supervision

La Secretaria de Infraestructura en ejercicio de la supervision que viene realizando a los contratos en referencia,
una vez realizado el andlisis de la informacion suministrada por la firma contratista e interventora, se permite
sefialar que considera viable técnicamente el reinicio, la ampliacion del plazo de ejecucion correspondiente y la
adicion de los recursos conforme el ajuste realizado al proyecto y aprobado por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social en virtud del contrato especifico No. 2230170, el cual se encuentra prorrogado hasta el 31 de
octubre de 2026 y del cual se derivan los contratos de obra e interventoria que nos ocupa, con el unico objeto
de hacer prevalecer el interés general, logrando la finalizacidn del objeto contratado y éste cumpla su cometido

V & & 4

(...) Que la prérroga del plazo inicial y adicion en recursos pretendida persique el cabal cumplimiento del objeto
contractual, sin el cual, se veria frustrado el fin persequido por la Entidad Estatal, de manera que, en
cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria, para garantizar la oportuna e idénea ejecucion
del contrato.

En ese sentido, de manera respetuosa se solicita a la Subsecretaria de Contratacion de la entidad, se adelanten

los tramites administrativos y contractuales correspondientes, asi:

Para el contrato de obra LP-018-2023:

1. Reinicio del contrato de obra publica No. LP-018-2023.

2. Prérroga HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 al Contrato de Obra No. LP-018-2023, a partir del a partir

de la suscripcion de este oficio.

3. Adicién de recursos al Contrato de Obra No. LP-018-2023, por un valor total de MIL CINCUENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 1.058.298.600,00),
asi:

Un valor de TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y
SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 391.868.77) del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 243 del 02 de
febrero de 2026.
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Un valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 30.242.192,73) del Certificado de disponibilidad
presupuestal No. 320 del 26 de febrero de 2026.

Un valor de SEIS MIL QUINCE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.027.664.538,50) del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 566 del 13 de mayo de 2026.
Para el contrato de interventoria CM-001-2024:

Reinicio del contrato de interventoria No. CM-001-2024.

Prérroga HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 al Contrato de Interventoria No. CM-001-2024, a partir de
la suscripcion de este oficio.

Cabe_anotar que la adicidon de los recursos de esta _modificatoria_contractual, de acuerdo con las
condiciones de paqo establecidas en la clausula 8. referente a la forma de pago para el Contrato de Obra
No. LP-018-2024, se cancelara por pagos por avance de obra mediante actas parciales de acuerdo con lo
estipulado en el contrato especifico No. 2230170, es decir sin anticipo alguno.

14. Que el dia 12 de junio de 2026, la Secretaria de Infraestructura mediante oficio No. 800.11-04/SI-1092 de asunto
Alcance — Solicitud tramite contractual de REINICIO, ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO de
los contratos de Obra Publica No. LP-018-2023 e Interventoria CM-001-2024 en referencia, dirigido a la
Subsecretaria de Contratacion, manifestando lo siguiente:

(...) Frente al CDP No. 566 del 13 de mayo de 2026, se le informa que este fue anulado, y en efecto, se debe
reemplazar por el CDP No. 669 del 12 de junio de 2026.
Los demas aspectos relacionados en el oficio principal no se modifican {(...)

13. Por todo lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO: REINICIO. Llevar a cabo el reinicio No. 2 del Contrato de Obra No. LP-018-2023 que tiene por objeto el
“CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN
EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE”, al haberse superado los motivos que dieron lugar a la suspension.

SEGUNDO: GARANTIAS. El contratista se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las pélizas de
conformidad con el presente reinicio del contrato.

El presente REINICIO se perfecciona con el acuerdo de las partes a través de la plataforma SECOP |I.
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