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 ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y.CONVENIENG

PARA LA SUSCR[PCION DEL OTROSI N.® 1 AL CONTRATC CP3-1461-2026, MED[ANTE EL CUAL SE MOD[FICA LA
FORMA DE PAGO

FECHA ELABORACION 20-03-2026

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL | DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS

DOCUMENTO

UNIDAD DE ORIGEN RIAS.A C. X __ N°4600017958 OTRO
CODIGO UNSPSC: 80111600 '

RUBRO | 3.9.2.02.02.23.02 COMPONENTE | Guardacuencas

"+ DEFINICION'DE LA NECESIDAD QUE SE DESEA SATISFACER

El presente Otl’OSI tiene como finalidad modificar la forma de pago establecida en el contrato, con el propossto de
adecuarla alas necesidades operativas ytécnicas requeridas parael cumpllmlento de las actividades desarrolladas
en et marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, suscrito entre el Departamento de Antioguia
- Secretarfa de Ambiente y Reforestadora integral de Antioquia RIA S.A.

Dentro de las obligaciones contractuales se establecid la siguiente forma de pago “La asignacion mensual podrd
ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el nimero de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y
aprobadas. Cada salida de campo tendrd un valor de $141.374 y se reconocerdn adicionalmente gastos de
mavilizacién (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado. Se contempla la realizacion de hasta quince
(15) salidas de campo mensuales, las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y seran verificadas las
aplicaciones del proyecto, cuyo ndmero de visitas podrédn ser modificadas con visto bueno de la Gobernacidn. El
pago se realizard dnicamente por las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no
cumplirse totalidad de las visitas programadas, el page seré proporcional al nidmero de salidas aprobadas. £n el
marco del contrato se contemplan cincuenta y seis (56) salidas de campo y cincuenta y seis (56) gastos de
movilizacién (transporte}.”. No obstante, durante la ejecucién del contrato se evidencid ta necesidad de flexibilizar
dicha distribucién mensual, de manera que las salidas de campo puedan programarsey ejecutarse de acuerdo con
los requerimientos operativos y técnicos del proyecto, asf como con las directrices y aprobacionas impartidas por
la supervisién y la Gobernacién de Antioguia, sin que ello implique modificar el niimero total de salidas de campoy
gastos de movilizacidn previstos contraciualmente.

Esta modificacion resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecucion de las actividades de seguimiento,
monitoreo y acompafamiento en campo, asf como el cumplimiento oportuno de las metas y productos asociados
al proyecto, permitiendo optimizar la programacidn de las visitas de acuerdo con las condiciones reales de
ejecuciony las directrices impartidas por la Gobernacién de Antioquia.

La necesidad fue analizada y aprobada en reunion de seguimiento del proyecto, en la cual se concluyd que la
redistribucion mensual de las salidas de campo favorece el cumplimiento de tos compromisos adquiridos en el
marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, sin que ello implique modificacion del objeto
contractual, de las obligaciones a cargo del contratista, del nimero total de salidas de campo previstas o del valor
total del contrato.
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En consecuencia, se considera procedente modificar la cldusula de forma de pago del contrato, con el proposito
de permitir el reconocimiento de las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas, ain cuando estas
superen la distribucidn inicialmente proyectada, manteniendo en todo caso las tarifas unitarias pactadas Y sin
dicid de s al

'Las es ablecn as‘en e contrato CPS-1461-2026

A _ SOPORTE ECONOMICO DEL CONTRATO E
La modificacion propuesta no genera adicién de recursos ni incremento del valor total del contrato, toda vez que no
altera las tarifas unitarias pactadas para las salidas de campo y gastos de movilizacion.

El ajuste se limita a flexibilizar la distribucién mensual de las visitas, permitiendo que en determinados meses
pueda ejecutarse un ndmero superior a quince {15} salidas de campo, cuando asf lo requieran las necesidades del
proyecto y exista aprobacidn de la supervisién y de la Gobernacién de Antioguia.

En todo caso, el reconocimiento econémico continuard efectudndose Gnicamente sobre las salidas de campoy
gastos de movilizacion efectivamente ejecutados, verificados y aprobados, manteniéndose inalterado el valor total
del contratoy el equilibrio econémico del mismo.

o PERFILDELCONTRATISTA
Conforme al contrato CPS- 1461—2026

o : ONDICIONES DEL'CONTRATO A CELEBRAR o

CAROLINA MENA FLOREZ

Prastar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de dreas

para {a proteccion de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el

| municipio de Anza en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de

los objetivos del contrate interadministrativo No. C.1. 4600017958 de 2025,

| celebrado entre la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S Ay el

Departamento de Antioquia - Secretaria de Ambiente.

|| Tres (03) meses y dieciséis (16) dias a partir del inicio de ejecucién en la

| plataforma SECOP Il, previo cumplimiento de requisitos legales de

perfeccionamiento ejecucian,

| Hasta Diez millones ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos

M.L. ($10.177.983).

Departamento de Antioguia

La asignacién mensual padrd ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el ndmero

de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y aprobadas. Cada

| salida de campo tendrd un valor de $141.374y se reconoceran adicionalmente

gastos de movilizacion (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado.

Se contempla la realizacién de hasta quince {15) salidas de campo mensuales,

las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y seran verificadas las

aplicaciones del proyecto, cuyo ndmero de visitas podran ser madificadas con
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visto bueno de la Gobernacidn. El pago se realizara Gnicamente por las salidas
{ de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no cumplirse
| totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional al nimero de
| salidas aprobadas. En el marco del contrato se contemplan cincuenta y seis
1 (56) salidas de campo y cincuenta y seis (56) gastos de movilizacién
| {transporte).

—

| El pago se realizard de manera mensual, de acuerdo con el nimero de salidas
| de campo efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la
| supervisién del contrato.

| Cada salida de campo tendrd un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
| TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS {5141.374) v se reconoceran
| adicionalmente gastos de movilizacién (transporte) por valor de CUARENTA
1 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (540.375) por cada recorrido
i efectivamente realizado y aprobado.

1 El reconocimiento y pago se efectuara Unicamente respecto de las salidas de

i campo y gastos de movilizacién efectivamente ejecutados, verificados y

;1 aprobados por la supervision. En caso de no ejecutarse la totalidad de las

. actividades previstas, el pago sera proporcional al nimero de salidas de

campo y recorridos efectivamente realizados y aprobados.

i Prestacion de servicios CPS

.| 03 de marzo del 2026

i 19 de junico del 2026

| CARLOS GUILLERMO PERNA LOPERA

1| La establecida en el contrato CPS-1461-2026

1 N/A
. CRITERIOS DE SELECCION:

“TIPOLOGIA CONTRACTUA
“FECHADEINICIO
‘FECHA DE F[_NALIZACION :
'SUPERVISOR

il NAA

| N/A
N/A
| N/A

- OBLIGACIONES DEL.CONTRATISTA - SR S
Seran las establecidas en el Contrato de Prestacién de Servicios No. CPS 1461 2026 las cuaies permanecen
vigentes y no sufren modificacién alguna con la suscripcion del presente Otrosi. EL contratista debera continuar

ejecutando las actividades contratadas conforme a las condiciones técnicas, operativas y administrativas
inicialmente pactadas.

“FACTORES DE EVALUAGION
_:cmrzm'os:n-snss_ismms

A 142 'PRODUCTOS O ENTREGABLES GENERALES. “ i
Corresponden a los establemdos en el Conirato de Prestacion de Servicios No. CPS 1461 2026 La presente
modificacién no altera los productos, entregables, metas o resultados esperados del contrato, limitdndose
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exclusivamente al ajuste de la forma de pago asociada a las salidas de campo efectivamente realizadas y
apa’obadas.

FUNDAMENTOJURIDICO"

La presente modmcacmn contractual se sustenta en lo dispuesto en el amculo 32 del Manuai de Contratacnon de
Reforestadora Integral de Antioquia S.A. - RIA S.A,, el cual establece que todas las disposiciones del contrato
podran adicionarse, prorrogarse o modificarse mientras este se encuentre vigente, previa justificacién de su
necesidady conveniencia, debiendo constar dichas modificaciones en documentos adicionales.

Be conformidad con la citada disposicién, la modificacién propuesta corresponde a un Otrosi, entendido como
cualquier modificacién o cambio realizado a las condiciones contractuales, siempre gue no se altere la naturaleza
ni la esencia del objeto del contrato.

En el presente caso, la modificacion se limita a ajustar la forma de pago asociada a las salidas de campo
efectivamente ejecutadas y aprobadas, flexibilizando 1a distribucion mensual de las mismas de acuerdo con las
necesidades operativas del proyecto y las directrices impartidas por la supervisién, sin que ello implique
modificacion del objeto contractual, de las obligaciones esenciales del contratista, de los productos a entregar, del
plazo de ejecucion o del valor total del contrato.

En consecuencia, al encontrarse vigente el Contrato CPS-1461-2026, existir justificacién técnica, operativa y
administrativa para lamodificacion propuesta, y no verse afectada la naturaleza nila esencia del objeto contractual,
resulta juridica y contractualmente procedente la suscripcién del Otros{ No. 1, en los términos previstos en el
art[culo 32 del Manual de Contratamon de RIAS.A.

| CONDICIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

'.'Las establemdas en el Contratd de Prestacion de Servicios No. CPS-1461-2026.

Elabord: Cargo o Actividad: Firmm
DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS Coordinador de Nicleo K P
Revisd/Aprobd: Cargo o Actividad: Firma: e
CESAR AUGUSTO MORA ARIAS Director Técnico ;
Revisé: Area Juridica Cargo o Actividad: Firma:

LUISA FERNANDA BOTERO LARA Directora Juridica bﬁ/\/\m&/
Aprobé: Cargo o Actividad: Firma: %
JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA Subgerente . -
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