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RUBRO J 8.9.2.02.02.23.02 COMPONENTE | Guardacuencas

" DEFINICION DE LANECESIDAD QUE SE DESEA SATISFACER ::

El presente Otr051 téene como finalidad modificar la forma de pago establecida en el contrato conel proposrco de
adecuarla a las necesidades operativas y técnicas requeridas para el cumplimiento de [as actividades desarrolladas
en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, suscrito entre el Departamento de Antioquia
-Secretaria de Ambiente y Reforestadora Integral de Antioguia RIA S.A.

Dentro de las obligaciones contractuales se establecié la siguiente forma de pago “La asignacién mensual podré
ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el ndmero de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas ¥
aprobadas. Cada salida de campo tendra un valor de $141.374 y se reconocerdn adicionalmente gastos de
movilizacién (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado. Se contempla la realizacién de hasta quince
(15} salidas de campo mensuales, las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y serdn verificadas las
aplicaciones del proyecto, cuyo nimero de visitas podran ser modificadas con visto bueno de la Gobernacion. El
pago se realizara Unicamente por las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no
cumplirse totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional 8l ndmerc de salidas aprobadas. En el
marco del contrato se contemnplan cincuenta y seis (56} salidas de campo y cincuenta y seis (56} gastos de
movitizacién {transporte).”. No obstante, durante la ejecucién del contrato se evidencié la necesidad de flexibilizar
dicha distribucién mensuat, de manera gque las salidas de campo puedan programarse y ejecutarse de acuerdo con
los requerimientos operativos y técnicos det proyecto, asi como con las directrices y aprobaciones impartidas por
la supervision y la Gobernacién de Antioquia, sin que etlo implique modificar el ndimero total de salidas de campoy
gastos de movilizacidn previstos contractualmente.

Esta modificacion resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecucion de las actividades de seguimiento,
monitorec y acompafiamiento en campo, asi como el cumplimiento oportuno de las metas y productos asociados
al proyecto, permitiendo optimizar la programacion de las visitas de acuerdo con las condiciones reales de
ejecuciony las directrices impartidas por la Gobernacion de Antioguia.

La necesidad fue analizada y aprobada en reunidn de seguimiento del proyecte, en la cual se concluyd que la
redistribucidn mensual de las salidas de campo favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
marco del Contrato Interadministrative No. 4600017958 de 2025, sin que ello impligue modificacién del objeto
contractual, de las obligaciones a cargo del contratista, del nimero total de salidas de campo previstas o delvalor
total del contrato.
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En consecuencia, se considera procedente modificar la cldusula de forma de pago del contrato, con el propésito
de permitir el reconocimiento de las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas, aiin cuando estas
superen la distribucién inicialmente proyectada, manteniendo en todo caso las tarifas unitarias pactadas y sin
enerar adicion d

$-1493-2026

Rl SOPORTE ECONOMICO DEL. CONTRATO | s
La modmcacmn propuesta no genera adicion de recursos niincremento deEvalortotaldel contrato, todavez que no
altera las tarifas unitarias pactadas para las salidas de campo y gastos de movilizacion.

Las estabtecidas en el contrato

El ajuste se limita a flexibilizar la distribucién mensual de las visitas, permitiendo gue en determinados meses
pueda ejecutarse un nimero superior a quince (15) salidas de campo, cuando asi lo requieran las necesidades del
proyecto y exista aprobacidn de la supervisién y de la Gobernacion de Antioguia.

En todo caso, el reconocimiento econémico continuard efectuandose Unicamente sobre las salidas de campo y
gastos de movilizacién efectivamente ejecutados, verificados y aprobados, manteniéndose inalterado el valor total
del contrato y el equilibrio econémico del mismo.

PERFIL DEL CONTRATISTA

Conforme al contrato CPS 1493 2026
e : /... CONDICIONES DEL CONTRATO ACELEBRAR'
.'-CONTRATIS _ KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA

OB, ' | Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de areas
para la proteccién de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el
| municipio de Argelia en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de
los objetivos del contrato interadministrativo No. C.1. 4600017958 de 2025,
| celebrado entre la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. y el
1 Departamento de Antioguia - Secretaria de Ambiente.

i Tres {03) meses y dieciséis (16) dias a partir del inicio de ejecucién en la
| plataforma SECOP I, previo cumplimiento de requisitos legales de
| perfeccionamiento ejecucion.

1 Hasta Diez millones ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos
| M.L. ($10.177.963).

; Departamento de Antioguia

1 La asignacion mensuat podrd ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el ndmero
5 de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y aprobadas. Cada
| salida de campo tendrd un valor de $141.374y se reconoceran adicionalmente
| gastos de movilizacidn (transporte) por $40.375 por cada recorride aprobado.
| Se contempla la realizacién de hasta quince (15) salidas de campo mensuales,
| las cuales deberan efectuarse en dias diferentas y serdn verificadas las
|_aplicaciones del proyecto, cuyo niimero de visitas podran ser modificadas con
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/| visto bueno de la Gobernacién. EL pago se realizard Unicamente por las salidas
de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no cumplirse
-| totatidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional al nimero de
.| salidas aprobadas. En el marco del contrato se contemplan cincuenta y seis
)| (56} salidas de campo y cincuenta y sels {56) gastos de movilizacion
|| (transporte).

‘| El pago se realizara de manera mensual, de acuerdo con el ntimero de salidas
| de campo efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la
;| supervisién del contrato.

1 Cada salida de campo tendrd un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($141.374) y se reconocerdn
adicionalmente gastos de movilizacion (transporte} por valor de CUARENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($40.375) por cada recorrido
efectivamente realizado y aprobado.

El reconocimiento y pago se efectuara (inicamente respecto de las salidas de
campo y gastos de movilizacion efectivamente ejecutados, verificados y
aprobados por la supervisién. En caso de ‘no ejecutarse la totalidad de las
| actividades previstas, el pago serd proporcional al nimero de salidas de
/| campo y recorridos efectivamente realizados y aprobados.

“TIPOLOGIA CONTRACTUA

¢| Prestacion de servicios CPS

'FECHADEINICIO -

| 03 de marzo del 2026

- FECHA DEFI NALIZACiON

4| 19 de junio del 2026

CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO

| La establecida en el contrato CPS-1493-2026

1 N/A

S - 'CRITERIOS DESELECCION: - = s
N/A
‘REQUISITOS HABILITANTES 7 | N/A
'CAPACIDAD FINANCIERA | N/A
“FACTORES DE EVALUACION -~ | N/A
| N/A

f-ECRITERl-OS'-DE‘:DES’EMPATE.‘

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA =

Seran las establecsdas en el Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS 1493 2026 las cuales permanecen
vigentes y no sufren modificacién alguna con la suscripcién del presente Otrosi. EL contratista deberd continuar
ejecutando las actividades contratadas conforme a las condiciones técnicas, operativas vy administrativas

énéciaimente pactadas

' PRODUCTOS O ENTREGABLES GENERALES

Corresponden a3 los estahlec:dos en el Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS 1493 2026 La presente
modificacion no altera los productos, entregables, metas o resultados esperados del contrato, limitandose
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exclusivamente al ajuste de la forma de pago asociada a las salidas de campo efectivamente realizadas v
aprobadas.

ra

'FUNDAMENTO JURIDICO

La presente modtflcacmn contractual se sustenta en lo dispuesto en el amculo 32 del Manual de Contratacnon de

artlcuio 32 del Manual de Contratacaon de RIAS.A.

Reforestadora iIntegral de Antioquia S.A. - RIA S.A,, el cual establece que todas las disposiciones del contrato
podran adicionarse, prorrogarse o modificarse mientras este se encuentre vigente, previa justificacién de su
necesidad y conveniencia, debiendo constar dichas modificaciones en documentos adicionales.

De conformidad con la citada disposicién, ta modificacién propuesta corresponde a un Otrosi, entendido como
cualquier modificacion o cambio realizado a las condiciones contractuales, siempre que no se altere la naturaleza
ni la esencia del objeto del contrato.

En el presente caso, la modificacién se limita a ajustar la forma de pago asociada a las salidas de campo
efectivamente ejecutadas y aprobadas, flexibilizando la distribucién mensual de las mismas de acuerdo con las
necesidades operativas del proyecto y las directrices impartidas por la supervisién, sin que ello impligue
modificacién del objeto contractual, de las obligaciones esenciales del contratista, de los productos a entregar, del
plazo de ejecucion o delvalor total del contrato.

En consecuencia, al encontrarse vigente el Contrato CPS-1493-2026, existir justificacion técnica, operativa y
administrativa para la modificacion propuesta, y no verse afectada la naturaleza nila esencia del objeto contractual,
resulta juridica y contractualmente procedente la suscripcidn del Otrosi No. 1, en los términos previstos en el

~_ CONDICIONES FINANCIERAS Y.CONTABLES:

' Las estabiemdas en eE Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS-14983-2026.

Etabord: Cargo o Actividad:

DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS Coordinador de Nicleo

Revisd/Aprobé: Cargo o Actividad: Firma: -
CESAR AUGUSTO MORA ARIAS Director Técnico T
Revisd: Area Juridica Cargo o Actividad: Firma: ()/\:41%,\/\
LUISA FERNANDA BOTERO LARA Directora Juridica 1

Aprohé: Cargo o Actividad: Firma:

JORGE HERNAN BETANCUR MEJA Subgerente N b\f
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