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'ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y.CONVENIENCI

-”PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI N.° 1 AL CONTRATO CPS-1498-2026, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA
FORMA DE PAGO

FECHA ELABORACION 20-03-2026

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL | DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS

DOCUMENTO :

UNIDAD DE ORIGEN RIAS.A Cl X N°4600017958 OTRO
CODIGO UNSPSC: 80111600

RUBRO | 3.8.2. 02.02.23.02 COMPONENTE | Guardacuencas

'DEFINICION DE LANECESIDAD QUE SE DESEA SATISFACER

El presente Otrosi tiene como finalidad modificar la forma de pago establecida én el contrato, con el propésito de
adecuarla alas necesidades operativas ytécnicas requeridas para el cumplimiento de las actividades desarrolladas
enelmarco det Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, suscrito entre el Departamento de Antiogquia
~ Secretaria de Ambiente y Reforestadora Integrat de Antioguia RIA S.A.

Dentro de las obligaciones contractuales se establecid la siguiente forma de pago “La asignacion mensual podrd
ser hasta § 2.726.240, de acuerdo con el ndmero de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y
aprobadas. Cada salida de campo tendrd un valor de $141.374 y se reconocerdn adicionalmente gastos de
movilizacion (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado. Se contempla la realizacién de hasta quince
(15) salidas de campo mensuales, las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y serdn verificadas las
aplicaciones del proyecto, cuyo ndmero de visitas podrén ser modificadas con visto bueno de {a Gobernacion. El
pago se realizard tnicamente por las salidas de campo efectivamente ejecutédas ¥ aprobadas. En caso de no
cumplirse totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional al ndmero de salidas aprobadas. £n el
marco del contrato se contemplan cincuenta y seis (56) salidas de campo y cincuenta y seis (56) gastos de
movilizacion (transporte).”. No obstante, durante la ejecucion del contrato se evidencid la necesidad de flexibilizar
dicha distribucion mensual, de manera que las salidas de campo puedan programarse y ejecutarse de acuerdo con
los requerimientos operativos y técnicos del proyecto, asi como con tas directrices y aprobaciones impartidas por
la supervisidn y ta Gobernacion de Antioguia, sin que ello implique modificar el numero total de salidas de campoy
gastos de movilizacion previstos contractuaimente.

Esta modificacidn resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecucidn de las actividades de seguimiento,
monitoreo y acompafiamiento en campe, asi como el cumplimiento oportune de las metas y productos asociados
al proyecto, permitiendo optimizar la programacién de las visitas de acuerdo con las condiciones reales de
ejecuciény las directrices impartidas por la Gobernacidn de Antioguia.

La necesidad fue analizada y aprobada en reunién de seguimiento del proyecto, en la cual se concluyo que ta
redistribucion mensual de las salidas de campo favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, sin que ello impligue modificacion del objeto
contractual, de las obligaciones a cargo del contratista, del nlimero total de salidas de campo previstas o deivalor
total del contrato. :
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En consecuencia, se considera procedente modificar la cldusula de forma de pago del contrato, con el propésito
de permitir el reconocimiento de (as salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas, atn cuando estas
superen la dESIi’IbLIClOI‘I inicialmente proyectada, manteniendo en todo caso las tarifas unitarias pactadas y sin
generar i ecursos al contrato.

Las estabiemdas en el contrato CPS-1498-2026 N

i - SOPORTE.ECONOMICO DEL CONTRATO: - G o
La mod|f|cac:|on propuesta no genera adicion de recursos ni incremento delvalortotal del contrato toda vez que no
altera las tarifas unitarias pactadas para las salidas de campo y gastos de movilizacién.

El ajuste se limita a flexibilizar la distribucién mensual de las visitas, permitiendo que en determinados meses
pueda ejecutarse un nimero superior a quince (15) salidas de campo, cuando asi lo requieran las necesidades del
proyectoy exista aprobacidn de la supervisién y de la Gobernacién de Antioguia.

En todo caso, el reconocimiento econémico continuara efectudndose Gnicamente sobre las salidas de campoy
gastos de movilizacién efectivamente ejecutados, verificados y aprobados, manteniéndose inalterado el valor total
del contrato y el equilibrio econdmico del mismo.

" PERFIL DEL CONTRATISTA |

Conforme al contratc CPS 1498—2026
- CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
DIANA MARCELA PALACIO CANO

Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de &reas
para la proteccidn de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el
municipio de Caicedo 2 en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento
de los objetivos del contrato interadministrativo No. C.I. 4600017958 de 2025,
celebrado entre la Reforestadora Integral de Antioguia RIA S.A. y el
Departamento de Antioquia - Secretaria de Ambiente.

Tres {03) meses y dieciséis (16) dias a partir del inicio de ejecucién en la
| plataforma SECOP Il, previo cumplimiento de requisitos legales de
perfeccionamiento ejecucion.

Hasta Diez millones ciento setentay siete mil novecientos sesenta y tres pesos
M.L.($10.177.963).

.| Departamento de Antioguia

[E| Laasignacion mensual podré ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el ndmero
de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y aprobadas. Cada
salida de campo tendra un valor de $141.374 v se reconoceran adicionalmente
gastos de movilizacion (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado.
Se contempla la realizacién de hasta quince (15) salidas de campo mensuales,
las cuales deberan efectuarse en dias diferentes y serdn verificadas las
| aplicaciones del proyecto, cuyo niimero de visitas podran ser modificadas con

- CONTRAT[STA o
OBJETO -
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| visto buenc de la Gobernacidn. El pago se realizara Unicamente por tas salidas
de campo efectivamente gjecutadas y aprobadas. En caso de no cumplirse
totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional al niamero de
salidas aprobadas. En el marco del contrato: se contemplan cincuenta y seis
{56) salidas de campo y cincuenia y seis (56} gastos de movilizacidn
{transporte).

El pago se realizard de manera mensual, de acuerdo con el ndmero de salidas
de campo efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la
supervision del contrato. :

Cada salida de campo tendra un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($141.374) y se reconocerdn
adicionalmente gastos de movilizacion (transporte) por valor de CUARENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($40.375) por cada recorrido
efectivamente realizado y aprobado.

El reconocimiento y pago se efectuard Unicamente respecto de las salidas de
campo y gastos de movilizacion efectivamente ejecutados, verificados vy
aprobados por la supervision. En caso de no ejecutarse la totalidad de las
actividades previstas, el pago serd proporcional al nimere de salidas de
campo y recorridos efectivamente realizados y aprobados.

( ACT Prestacion de servicios CPS

;FECHA DEIN%CIO T 03 de marzo del 2026

'FECHADE FINAL:ZAGI()'N : 19 de junio del 2026

' ' CARLOS GUILLERMO PENA LOPERA

La establecida en el contrato CPS-1498-2026

N/A

'CRITERIOS DE SELECCION -

N/A
N/A
N/A

N/A
: .. OBLIGACIONESDEL CONTRATISTA: L
Seran Las estabtecudas en el Contrato de Prestacién de Servicios No. CPS- 1498 2026 las cuaies permanecen
vigentes y no sufren modificacion alguna con la suscripcion del presente Otrosi. El contratista deberd continuar

ejecutando las actividades contratadas conforme a las condiciones técnicas, operativas y administrativas
inicialmente pactadas.

L2 /PRODUCTOS O ENTREGABLES GENERALES . ;
Corresponden a Los estabiecxdos en el Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS 1498-2026 La presente
modificacién no altera los productos, entregables, metas o resultados esperades del contrato, limitdndose
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exclusivamente al ajuste de la forma de pago asociada a las salidas de campo efectivamente realizadas y

aprobad_as

" FUNDAMENTO JURIDICO"

La presente modificacién contractuat se sustenta en lo dispuesto en el articulo 32 del Manual de Contratacidn de
Reforestadora Integrat de Antioguia S.A. ~ RIA S.A., el cual establece que todas las disposiciones del contrato
podran adicionarse, prorrogarse o modificarse mientras este se encuentre vigente, previa justificacién de su
necesidady conveniencia, debiendo constar dichas modificaciones en documentos adicionales.

De conformidad con la citada disposicidn, la modificacién propuesta corresponde a un Otrosi, entendido como
cualquier modificacién o cambio reatizado a las condiciones contractuales, siempre que no se altere la naturaleza
ni la esencia det obieto del contrato.

En el presente caso, la modificacién se limita a ajustar la forma de pago asociada a las salidas de campo
efectivamente ejecutadas y aprobadas, flexibilizando la distribucién mensual de las mismas de acuerdo con las
necesidades operativas del proyecto y las directrices impartidas por la supervisién, sin que ello impligue
modificacion del objeto contractual, de las obligaciones esenciales del contratista, de los productos a entregar, del
plazo de ejecucién o delvalor total del contrato.

En consecuencia, al enconirarse vigente el Contrato CPS-1498-2026, existir justificacién técnica, operativa y
administrativa para la modificacién propuesta, y no verse afectada la naturaleza ni la esencia delobjeto contractual,
resulta juridica y contractualmente procedente la suscripcién del Otrosi No. 1, en los términos previstos en el

articulo 32 del Manual de Contratacién de RIAS.A.
LoUniE e CONDICIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

Las estébleci"d'a'fs én el Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS-1498-2028.

Elabord: Cargo o Actividad:
DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS Coordinador de Ndacleo
Revisé/Aprobd: Cargo o Actividad:
CESAR AUGUSTO MORA ARIAS Director Técnico
Reviso: Area Jurfdica Cargo o Actividad:
LUISA FERNANDA BOTERD LARA Directora Juridica
Aprobé: Cargo o Actividad:
JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA Subgerente
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