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_ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y. CONVENIENCIA

.:PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI N.° 1 AL CONTRATO CPS-1506-2026, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA A
FORMA DE PAGO

FECHA ELABORACION 20-03-2026

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL | DIEGO ANDRES VALLEJQ CEBALLOS

DOCUMENTO

UNIDAD DE ORIGEN RIAS.A C.l X N°4600017958 OTRO
CODIGO UNSPSC: 80111600

RUBRO | 3.9.2.02.02.23.02 COMPONENTE | Guardacuencas

: DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE SE DESEA SATISFACER

EL presente Otrosi tiene como finalidad modificar la forma de pago establecida en el contrato, con el proposﬁo de
adecuarla a las necesidades operativas ytécnicas requeridas para el cumplimiento de las actividades desarrolladas
enelmarco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, suscrito entre el Departamento de Antiocquia
~Secretaria de Ambiente y Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A.

Dentro de las obligaciones contractuales se establecio la siguiente forma de pago “La asignacion mensual podré
ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el nimero de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas ¥
aprobadas. Cada salida de campo tendrd un valor de $141.374 y se reconocerdn adicionalmente gastos de
movilizacién (transporte} por $40.375 por cada recorrido aprobado. Se contempla {a realizacién de hasta quince
(15) salidas de campo mensuales, las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y serdn verificadas las
aplicaciones del proyecto, cuyo ndmera de visitas podran ser modificadas con visto bueno de la Gobernacién. El
pago se realizard tnicamente por [as salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no
cumplirse totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional al nimero de salidas aprobadas. En el
marco del contrate Se contemplan cincuenta y seis (56) salidas de campo y cincuenta y seis (56} gastos de
movilizacién (rransporte) . No obstante, durante la ejecucién del conirato se evidencid la necesidad de flexibilizar
dicha distribucién mensual, de manera que las salidas de campo puedan programarse y ejecutarse de acuerdo con
los requerimientos operativos y técnicos del proyecto, asl como con las directrices y aprobaciones impartidas por
la supervision y la Gobernacidn de Antioquia, sin que ello implique modificar el nGimero total de salidas de campoy
gastos de movilizacion previstos contractualmente.

Esta modificacion resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecucion de las actividades de seguimiento,
monitoreo y acompafiamiento en campo, asi como el cumplimiento oportuno de las metas y productos asociados
al proyecte, permitiendo optimizar la programacion de las visitas de acuerdo con las condiciones reales de
ejecucidny las directrices impartidas por la Gobernacian de Antioquia.

La necesidad fue analizada y aprobada en reunién de seguimiento del proyecto, en la cual se concluyd que la
redistribucién mensual de las salidas de campo favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, sin que ello impligue modificacidn del objeto
contractual, de las obligaciones a cargo del contratista, del nimero total de salidas de campo previstas o delvalor
total del contrato.
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En consecuencia, se considera procedente modificar la cldusula de forma de pago del contrato, con el propdsito
de permitir el reconocimiento de las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas, aln cuando estas
superen la distribucién inicialmente proyectada, manteniendo en todo caso las tarifas unitarias pactadas y sin
generar adicidn de recursos al contrato.

las establemdas en el contrato CPS-1506- 2026'

- 'SOPORTE ECONOMICO DEL'CONTRATO

La modxficacxon propuesta no genera adicion de recursos niincremento delvalortotal deE contrato, toda vez que no
altera las tarifas unitarias pactadas para las salidas de campo y gastos de movilizacién.

El ajuste se limita a flexibilizar la distribucion mensual de [as visitas, permitiendo que en determinados meses
pueda ejecutarse un nGmero superior a quince (15) salidas de campe, cuando asf lo requieran las necesidades del
proyectoy exista aprobacidn de la supervisién y de la Gobernacién de Antioguia.

En todo caso, el reconocimiento econdmico continuard efectudndose Unicamente sobre las salidas de campoy
gastos de movilizacidn efectivamente ejecutados, verificados y aprobados, manteniéndose inalterado el valor total
det contrato y el equilibrio econdmico del mismo.

- PERFIL DEL CONTRATISTA .

.Conforme aE contrato CPS 1506 2026
: 'ONDiCIDNES DEL CONTRATO ACELEBRAR:

| RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA

1| Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de areas
4 para la proteccién de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el
| municipio de Marinilla en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento
| de los objetivos del contrato interadministrativo No. C.l. 4600017958 de 2025,
1 celebrado entre la Reforestadora Integral de Antioguia RIA S.A. vy el
| Departamento de Antioquia - Secretaria de Ambiente.

| Tres (03) meses y dieciséis (16) dias a partir del inicio de ejecucién en la
| plataforma SECOP i, previo cumplimiento de requisitos legales de
| perfeccionamiento ejecucion.

| Hasta Diez millones ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos
{ M.L. ($10.177.963).

| Departamento de Antioquia

NTE | La asignacién mensual podrd ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el nimero
de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y aprobadas. Cada
salida de campo tendré un valor de $141.374 vy se reconoceran adicionalmente
| gastos de movilizacién (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado.
| Se contempla la realizacidn de hasta quince {15) salidas de campo mensuales,
| las cuales deberan efectuarse en dias diferentes y seran verificadas las
| aplicaciones del proyecto, cuyo nimero de visitas podran ser modificadas con
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visto bueno de la Gobernacién. El pago se realizard Gnicamente por las salidas
de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no cumplirse
totalidad de las visitas programadas, el pago sera proporcional al ndimero de
salidas aprobadas. En el marco del contrato se contemplan cincuenta y seis
(56) salidas de campo y cincuenta y seis (56} gastos de movilizacién
1 {transporte).

El pago se realizard de manera mensual, de acuerdo con el ndmero de salidas
de campo efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la
supervisién del contrato.

Cada salida de campo tendrd un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRC PESOS ($141.374) y se reconoceran
adicionalmente gastos de movilizacidn (transporte) por valor de CUARENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS {$40.375) por cada recorrido
efectivamente realizado y aprobado.

El reconocimiento y pago se efectuara Gnicamente respecto de las salidas de
campo y gastos de movilizacion efectivamente ejecutados, verificados y
aprobados por la supervisién. En caso de no ejecutarse la totalidad de las
actividades previstas, el pago serd proporcional al nimero de salidas de
campo y recorridos efectivamente realizados y aprobados.

Prestacion de servicios CPS

03 de marzo del 2026
19 de junio del 2026

| CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO

| La establecida en el contrato CPS-1506-2026

1 N/A

. .CRITERIOS DE SELECCION

N/A”

1 N/A

1 N/A

_;-iEAC_TOBE.S.:-DE,EVAL

N/A

Q'c-ﬁITER'IOS"DE?‘D'E_S’

~ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .|

Seran las establecidas en el Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS- 1506 2026 Eas cuales permanecen
vigentes y no sufren modificacién alguna con [a suscripcién del presente Otrosi. El contratista deberd continuar
ejecutando las actividades contratadas conforme a las condiciones técnicas, operativas y administrativas
inicialmen’ce pactacias

 PRODUCTOS O ENTREGABLES GENERALES

Corresponden a [os estabiecndos en el Conirato de Prestacion de Servicios No. CPS- 1506~2026 La presente
modificacién no altera los productos, entregables, metas o resultados esperados del contrato, limitandose
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exclusivamente al ajuste de la forma de pago asociada a las salidas de campo efectivamente realizadas y
aprobadas.

- FUNDAMENTO JURIDICO

La preseﬂte modlﬂcac:on contractual se sustenta en lo dispuesto en el amculo 32 del Manual de Contratacidn de
Reforestadora Integral de Antioquia S.A. — RIA S.A,, el cual establece que todas las disposiciones del contrato
podran adicionarse, prorrogarse o modificarse mientras este se encuentre vigente, previa justificacién de su
necesidad y conveniencia, debiendo constar dichas modificaciones en documentos adicionales.

De conformidad con la citada disposicién, la modificacién propuesta corresponde a un Otrosi, entendido como
cualquier modificacién o cambio realizado a las condiciones contractuales, siempre que no se altere la naturaleza
ni la esencia del ohjeto del contrato.

En el presente caso, la modificacién se limita a ajustar la forma de pago asociada a las salidas de campo
efectivamente ejecutadas y aprobadas, flexibilizando la distribucion mensual de las mismas de acuerdo con las
necesidades operativas del proyecto y las directrices impartidas por la supervisidn, sin gue ello implique
modificacion del objeto contractual, de las obligaciones esenciales del contratista, de los productos a entregar, del
plazo de ejecucién o del valor total del contrato.

En consecuencia, al encontrarse vigente el Contrato CPS-1506-2026, existir justificacién técnica, operativa y
administrativa para la modificacién propuesta, y no verse afectada la naturaleza nila esencia del objeto contractual,

resulta juridica y contractualmente procedente la suscripcion del Otrosi No. 1, en los términos previstos en el
artlculo 32 del Manual de Contratacidn de RIA S.A.

- CONDICIONES FINANCIERAS Y.CONTABLES

E_as establecidas en el.Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS-1506-2026.

Elabord: Cargo o Actividad:
DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS Coordinador de Nacleo
Revisd/Aprobd: Cargo o Actividad:
CESAR AUGUSTO MORA ARIAS Director Técnico
Revisé: Area Juridica Cargo o Actividad:
LUISA FERNANDA BOTERQ LARA Directora Juridica
Aprobo: Cargo o Actividad:
JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA Subgerente
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