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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y. CONVENIENCI?\

PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI N.° 1 AL CONTRATO CPS-1507-2026, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA
FORMA DE PAGO

FECHA ELABORACION 20-03-2026

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL | DIEGO ANDRES VALLEIO CEBALLOS

DOCUMENTO

UNIDAD DE ORIGEN RIAS.A C.l X E\E°4600017958 OTRO
CODIGO UNSPSC: 80111600 ?

RUBRO 1 3.9.2.02.02.23.02 COMPONENTE | Guardacuencas

'DEFINICION DE.LA NECESIDAD QUE SE DESEA SATISFACER

El presente Otrosi tiene como finalidad modificar la forma de pago estabtecida en el contrato, con el propdsito de
adecuarla alas necesidades operativas ytécnicas requeridas para el cumplimiento de las actividades desarrolladas
en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, suscrito entre el Departamento de Antioquia
- Secretaria de Ambiente y Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A.

Dentro de tas obligaciones contractuales se establecié la siguiente forma de pago “La asignacion mensual podrd
ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el nimero de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas ¥y
aprobadas. Cada salida de campo tendrd un valor de $141.374 y se reconocerdn adicionalmente gastos de
movilizacion (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado. Se contempla la realizacién de hasta quince
(15) salidas de campo mensuales, las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y serdn verificadas las
aplicaciones del proyecto, cuyo nidmero de visitas podrén ser modificadas con vistc bueno de (3 Gobernacidn. El
pago se realizard Unicamente por las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. Fn caso de no
cumplirse totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional al nimero de salidas aprobadas. En el
marco del contrato se contemplan cincuenta y seis (56) salidas de campo y cincuenta y seis (56) gastos de
movilizacion (transporte).”. No obstante, durante la ejecucién del contrato se evidenci6 la necesidad de flexibilizar
dicha distribucién mensual, de manera que las salidas de campo puedan programarse y ejecutarse de acuerdo con
los requerimientos operativos y técnicos del proyecto, asi como con las directrices y aprobaciones impartidas por
la supervision y la Gobernacidn de Antioquia, sin gue ello implique modificar el ndmero total de salidas de campoy
gastos de movilizacién previstos contractualmente.

Esta modificacion resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecucién de las actividades de seguimiento,
monitoreo y acompafamiento en campo, asi como el cumplimiento oportuno de las metas y productos asociados
al proyecto, permitiendo optimizar la programacion de las visitas de acuerdo con las condiciones reales de
ejecucion y las directrices impartidas por la Gobernacién de Antioguia.

La necesidad fue analizada y aprobada en reunién de seguimiento del proyecto, en la cual se concluyé que ta
redistribucion mensual de las salidas de campo favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, sin que ello impliqgue modificacién del objeto
contractual, de las obligaciones a cargo del contratista, del nUmero total de salidas de campo previstas o del valor
total del contrato.
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En consecuencia, se considera procedente modificar la clausula de forma de pago del contrato, con el propdsito
de permitir el reconocimiento de las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas, adin cuando estas
superen la distribucién inicialmente proyectada, manteniendo en todo caso las tarifas unitarias pactadas y sin
generar adicion de recursos al contrato.

| Las establecidas en el contrato CPS-1507-2026 )

- 'SOPORTE ECONOMICO DEL CONTRATO:;

i_a modnf;cacnon propuesta no genera adicion de recursos ni incremento delvalortotal deE contrato todavez que no

altera las tarifas unitarias pactadas para las salidas de campo y gastos de movilizacién.

El ajuste se limita a flexibilizar la distribucidon mensual de las visitas, permitiendo que en determinados meses
pueda ejecutarse un niimero superior a quince (15) salidas de campo, cuando as{ lo requieran las necesidades del
proyecto y exista aprobacién de la supervisién y de la Gobernacion de Antioguia.

En todo caso, el reconocimiento economico continuard efectuandose (nicamente sobre las salidas de campo y
gastos de movilizacién efectivamente ejecutados, verificados y aprobados, manteniéndose inalterado et valor total
del contrato y el equilibric econdémico del mismo.

PERFIL DEL CONTRATISTA.

Conforme al contrato CPS—1507 2026

CONPICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR -

| VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ

| Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de areas
| para la proteccién de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el
4 municipio de Nechien el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de
1 los objetivos del contrato interadministrativo No. C.i. 4600017958 de 2025,
| celebrado entre la Reforestadora Integral de Antioguia RIA S.A. y el
| Departamento de Antioquia - Secretaria de Ambiente.

| Tres (03) meses y dieciséis (16) dias a partir del inicio de ejecucién en la
| plataforma SECOP I, previo cumplimiento de requisitos legales de
| perfeccionamiento ejecucién.

i Hasta Diez millones ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos
1 M.L.($10.177.963).

Departamento de Antioquia

1| La asignhacién mensual podrd ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el ndimero
¢ de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y aprobadas. Cada
salida de campo tendrd un valor de $141.374 y se reconoceran adicionalmente
.| gastos de movilizacidn (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado.
| Se contempla ta realizacién de hasta quince (15) salidas de campo mensuales,
| las cuales deberan efectuarse en dias diferentes y serdn verificadas las
|| aplicaciones del proyecto, cuyo nlmero de visitas podran ser modificadas con
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1 visto bueno de la Gobernacién. El pago se realizara Gnicamente por las salidas
1 de campo efectivamente ejecutadas vy aprQbadas. En caso de no cumplirse
| totalidad de tas visitas programadas, el pagfo serd proporcional al nimero de
salidas aprobadas. En el marco del contrato se contemplan cincuenta y seis
? {56) salidas de campo y cincuenta y seis (58) gastos de movilizacidn
4 (transporte).

El pago se realizara de manera mensual, de acuerdo con el nimero de salidas
i+ de campo efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la
.| supervision del contrato.

;i Cada salida de campo tendrd un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($141.374) y se reconoceran
| adicionalmente gastos de movilizacién (transporte) por valor de CUARENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($40.375) por cada recorrido
efectivamente realizado vy aprobado.

| El reconocimiento y pago se efectuard Gnicamente respecto de las salidas de
| campo y gastos de movilizacion efectivamente ejecutados, verificados vy
1 aprobados por la supervision. En caso de no ejecutarse la totalidad de las
/| actividades previstas, el pago sera proporcional al nimero de salidas de
;i campo y recorridos efectivamente realizados y aprobados.

.| Prestacion de servicios CPS '

'} 03 de marzo del 2026

4 19dejunio del 2026

1 CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO

La establecida en el contrato CPS-1507-2026

1 N/A

. /CRITERIOS DE SELECCION:

E ©4 .- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA G o
Seran las estabLemdas en el Contrato de Prestacién de Servicios No. CPS- 507-2026 [as cuales permanecen
vigentes y no sufren modificacién alguna con la suscripcién del presente Otrosi. El contratista deberd continuar
ejecutando las actividades contratadas .conforme a las condiciones técnicas, operativas y administrativas
inicialmente pactadas.

: ©11"PRODUCTOS 'O ENTREGABLES GENERALES | -
Corresponden a 1os establemdos en el Contrato de Prestacion de Servicios No CPS 15(}7-2026 La presente
modificacidén no altera los productos, entregables, metas o resultados esperados del contrato, limitdndose
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aprobadas.

exclusivamente al ajuste de la forma de pago asociada a las salidas de campo efectivamente realizadas y

:FUNDAMENTO JURIDICO'

artlculo 32 del Manual de Contratamon de RIAS.A.

"La presente modrﬂcac;on contzactual se sustenta en lo dispuesto en el articulo 32 del Manual de Contratacién de

Reforestadora Integral de Antioguia S.A. - RIA S.A,, el cual establece que todas las disposiciones del contrato
podran adicionarse, prorrogarse o modificarse mientras este se encuentre vigente, previa justificacién de su
necesidad y conveniencia, debiendo constar dichas modificaciones en documentos adicionales.

De conformidad con la citada disposicidn, la modificacién propuesta corresponde a un Otrosi, entendido como
cualquier modificacion o cambio realizado a las condiciones contractuales, siempre que no se altere la naturaleza
ni ta esencia del objeto del contrato.

En el presente caso, la modificacién se limita a ajustar la forma de pago asociada a las salidas de campo
efectivamente ejecutadas y aprobadas, flexibilizando la distribucién mensual de las mismas de acuerdo con las
necesidades operativas del proyecto y las directrices impartidas por la supervisién, sin que ello impligue
modificacion del objeto contractual, de las obligaciones esenciales del contratista, de los productos a entregar, det
ptazo de ejecucion o delvalor total del contrato.

En consecuencia, al encontrarse vigente el Contrato CPS-1507-2026, existir justificacién técnica, operativa y
administrativa para lamodificacion propuesta, y no verse afectada la naturaleza nila esencia del objeto contractual,
resulta juridica y contractualmente procedente la suscripcién del Otrosi No. 1, en los términos previstos en el

~ “CONDICIONES FINANCIERAS Y.CONTABLE

Las establemdas enel Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS-1507-2028,

Elaboré: Cargo o Actividad: Firngas

DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS Coordinador de Nicleo m -
Revisé/Aprobo: Cargo o Actividad: Firma:

CESAR AUGUSTO MORA ARIAS Director Técnico

Revis6: Area Juridica Cargo o Actividad: Firma;

LUISA FERNANDA BOTERO LARA Directora Juridica Vfo”

Aprobd: Cargo o Actividad: Firma: —
JORGE HERNAN BETANCUR MEJiA Subgerente Q}J)_
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