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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENC

PARA LA SUSCRIPCIGN DEL OTROST N.° 1 AL CONTRATO CPS-1522.2026, MEDIANTE EL GUAL SE MODIFICA (A
FORMA DE PAGO

FECHA ELABORACION 20-03-2026 :

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL | DIEGO ANDRES VALLEIOQ CEBALLD

DOCUMENTO '

UNIDAD DE ORIGEN RIAS.A C. X N°4600017958 OTRO
CODIGO UNSPSC: 80111600

RUBRO | 3.9.2.02.02.23.02 COMPONENTE | Guardacuenca

DEFINICION DE:LA NECESIDAD QUE SE DESEA SATISFACER

El presente Otrosi tiene como finalidad modificar la forma de pago establecida en el contrato, con el propdsito de
adecuaria alas necesidades operativasy técnicas requeridas para elcumplimiento de las actividades desarrolladas
en elmarco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, suscrito entre el Departamento de Antioguia
- Secretaria de Ambiente y Reforestadora Integral de Antioguia RIA S.A.

Dentro de las obligaciones contractuales se establecié la siguiente forma de pago “La asignacion mensual podrs
ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el ndmero de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y
aprobadas. Cada salida de campo tendrd un valor de $141.374 Y se reconocerdn adicionalmente gastos de
movilizacién (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado. Se contempla (a realizacion de hasta quince
(15) salidas de campo mensuales, las cuales deberin efectuarse en dias diferentes y seran verificadas las
aplicaciones del proyecto, cuyo nimero de visitas podrén ser modificadas con visto bueno de la Gobernacion. El
pago se realizara dnicamente por las salidas de campo efectivamente gfecutadas y aprobadas. En caso de no
cumplirse totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional al nimero de salidas aprobadas. En el
marco del contrato se contemplan cincuenta y seis (56) salidas de campo y cincuenta y sels (56) gastos de
movilizacion (transporte).”. No obstante, durante la ejecucién del contrato se evidencié la necesidad de flexibilizar
dicha distribucidn mensual, de manera que las salidas de campo puedan programarse y eiecutarse de acuerdo con
los requerimientos operativos y técnicos del proyecto, asf como con las directrices y aprobaciones impartidas por
la supervision y la Gobernacidn de Antioguia, sin que ello implique modificar el nimero total de salidas de campoy
gastos de movilizacion previstos contractualmente.

Esta modificacién resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecucion de las actividades de seguimiento,
monitoreo y acompafiamiento en campo, asi como el cumplimiento oportunc de las metas y productos asociados
al proyecto, permitiendo optimizar la programacién de las visitas de acuerdo con las condiciones reales de
ejecuciony las directrices impartidas por la Gobernacién de Antioquia.

La necesidad fue ‘analizada y aprobada en reunién de seguimiento del proyecto, en la cual se concluyd que la
redistribucidn mensual de las salidas de campo favorece el cumplimiento de los compromises adquiridos en el
marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, sin que ello implique modificacién del objeto
contractual, de las obligaciones a cargo del contratista, del nimero total de satidas de campo previstas o delvalor
total del contrato.
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En consecuencia, se considera procedente modificar la ctausula de forma de pago del contrato, con el propdsito
de permitir el reconocimiento de las salidas de campo efectivamente gjecutadas y aprobadas, alin cuando estas
superen la distribucion iniciatmente proyectada, manteniende en todo caso las tarifas unitarias pactadas y sin
generar adicidn de recursos al contrato.

Las establecidas en el contrato CPS-1522-2026

RN - 'SOPORTE ECONOMICO.DEL CONTRATO .

La modzﬂcac;on propuesta no genera adicién de recursos ni incremento delvalor totat del contrato, todavez que no
altera las tarifas unitarias pactadas para las salidas de campo y gastos de movilizacion.

El ajuste se limita a flexibilizar la distribucidn mensual de las visitas, permitiendo que en determinadas meses
pueda gjecutarse un nimere superior a quince (15) salidas de campo, cuando asi Lo requieran las necesidades del
proyecto y exista aprobacién de la supervision y de la Gobernacién de Antioguia.

En todo caso, el reconocimiente econdémico continuard efectuandose Gnicamente sobre las salidas de campo vy
gastos de movilizacidn efectivamente eiecutados, verificados y aprobados, manteniéndose inalterado el valor total
del contrato y el equilibrio econdmico del mismo.

#PERFILDEL CONTRATISTA" .

| Conforme ai contrato CPS 1522 2026
s 'CONDICIONES DEL.CONTRATO'A CELEBRAR ;.

MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE

'OBJETO - Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de areas
: para la proteccién de cuencas abastecedoras que surten acueducios en el
municipic de San Andres de Cuerquia en el desarrollo de las actividades para el
cumplimiento de (os objetivos del contrate interadministrativo No. C.l.
4600017958 de 2025, celebrado entre la Reforestadora Integral de Antioquia
RIA S.A.y el Departamento de Antioguia - Secretaria de Ambiente.

Tres (03) meses y dieciséis (16) dias a partir del inicio de ejecucion en la
ptataforma SECOP W, previo cumplimiento de requisitos legales de
| perfeccionamiento ejecucion.

| Hasta Diez millones ciento setenta y siete mil novecientos sesentay tres pesos
| M.L. ($10.177.963).

Departamento de Antioquia

La asignacién mensual podrd ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el ndmero
1 de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y aprobadas. Cada
salida de campo tendrd un valor de $141.374 y se reconoceran adicionalmente
gastos de movilizacion (transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado.
| Se contemnpla la realizacién de hasta quince (15) salidas de campa mensuales,
las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y seran verificadas las
| aplicaciones del proyecto, cuyo nimero de visitas podran ser modificadas con
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visto bueno de la Gobernacién. El pago se realizara Unicamente por las salidas
de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no cumplirse
totalidad de las visitas programadas, el pago sera proporcionat al nimero de
salidas aprobadas. En el marco del contrato se contemplan cincuenta Yy seis
(56) salidas de campo y cincuenta y seis (56) gastos de movilizacidn
{transporte).

El pago se realizard de manera mensual, de acuerdo con el nimero de salidas
de campo efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la
supervisién del contrato.

Cada salida de campo tendrd un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($141.374) v se reconoceran
adicionalmente gastos de movilizacién (transporte) por valor de CUARENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($40.375) por cada recorrido
efectivamente realizado y aprobado.

El reconocimiento y pago se efectuara tnicamente respecto de las salidas de
campo y gastos de movilizacion efectivamente ejecutados, verificados vy
aprobados por la supervisién. En caso de no ejecutarse la totalidad de las
actividades previstas, el pago serd proporcional al ndmero de salidas de
campo y recorridos efectivamente realizados y aprobados.

Prestacion de servicios CPS

03 de marzo del 2026

1 19de junio del 2026

CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO

La establecida en el contrato CPS-1522-2026
N/A

" CRITERIOS DE SELECCION

A N/A
N/A
N/A
N/A
‘ ‘ 'i]i:‘?'OBLIGACEONES DEL CONTRATISTA L
Seran las establemdas en el Contrato de Prestacién de Servicios No. CPS-1522- 2026 las cuales permanecen

vigentes y no sufren modificacién alguna con la suscripcion del presente Otrosi. El contratista debera continuar
ejecutando las actividades contratadas conforme a las condiciones técnicas, operativas y administrativas
inicialmente pactadas.

b ' PRODUCTOS O ENTREGABLES GENERALES
Corresponden a [os estabtemdos en el Contrate de Prestacidn de Servicios No. CPS-1522-2026. La presente
modificacion no altera los productos, entregables, metas o resultados esperados del contrato, limitdndose
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exctusivamente al ajuste de la forma de pago asociada a las salidas de campo efectivamente realizadas y

aprobadas.
R 4 - FUNDAMENTO JURIDICO

La presente modificacion contractual s€ sustenta en lo dispuesto en el amculo 32 del Manual de Contratacion de
Reforestadora Integral de Antioquia S.A. - RIA S.A., el cual establece que todas las disposiciones del contrato
podran adicionarse, prorrogarse o modificarse mientras este se encuentre vigente, previa justificacion de su
necesidad y conveniencia, debienda constar dichas modificaciones en documentos adicionales.

De conformidad con la citada disposicidn, la modificacion propuesta corresponde a un Otrosi, entendido como
cualquier modificacion o cambio realizado a las condiciones contractuales, siempre que no se altere la naturaleza
ni la esencia del objeto del contrato.

En el presente caso, la modificacidn se limita a ajustar la forma de pago asociada a las salidas de campo
efectivamente ejecutadas y aprobadas, flexibilizando la distribucién mensual de las mismas de acuerdo con las
necesidades operativas del proyecto y las directrices impartidas por la supervisidn, sin que ello implique
modificacién del objeto contractual, de las obligaciones esenciales del contratista, de los productos a entregar, del
plazo de gjecucidn o del valor total del contrato.

En consecuencia, al encontrarse vigente el Contrato CPS3-1522-2026, existir justificacién técnica, operativa y
administrativa parala modificacion propuesta, y no verse afectada la naturaleza ni la esencia det objeto contractual,
resulta juridica y contractualmente procedente la suscripcidn del Otrosf No. 1, en los términos previstos en el

artacuio 32 del Manual de Contratacion de RIAS.A.
- CONDIC!ONES FINANCHERAS Y.CONTABLES

Las estabiemdas en eE Contrato de Prestacidn de Servicios No. CPS3-1522-2026.

Elabor: Cargo o Actividad: FIrma@ﬁﬂ
DIEGO ANDRES VALLEIO CEBALLOS Coordinador de Nucleo wal
Revisd/Aprobd: Cargo o Actividad: Firma:

CESAR AUGUSTO MORA ARIAS Director Técnico

Revis6: Area Juridica Cargo o Actividad: Firma: o{t/ Ql)\,
LUISA FERNANDA BOTERO LARA Directora Juridica &
Aprobé: Cargo o Actividad: Firma: ’ﬁ_
JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA Subgerente %
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