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=PAF(A LA SUSCRIPCION DEL OTROSI N.° 1 AL CONTRATO CPS-1528-2026, MEDIANTE EL CUAL SE MODIF[CA i.A
FORMA DE PAGO

FECHA ELABORACION 20-03-2026

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL | DIEGO ANDRES VALLEIO CEBALLOS

DOCUMENTO

UNIDAD DE ORIGEN RIAS.A C. X N°4600017958 OTRO
CODIGO UNSPSC: 80111600

RUBRO | 3.9.2.02.02.23.02 COMPONENTE | Guardacuencas

_ DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE SE DESEA SATISFACER

El presente Otrosi tiene como finalidad modificar [a forma de pago establecida en el contrato, con el proposnto de
adecuarla a las necesidades operativas y técnicas requeridas para el cumplimiento de las actividades desarrolladas
en elmarco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, suscrito entre el Departamento de Antioquia
- Secretarfa de Ambiente y Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A.

Dentro de las obligaciones contractuales se establecid la siguiente forma de pago “La asignacion mensual podra
ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el nimero de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y

aprobadas. Cada salida de campo tendrd un valor de $141.374 y se reconoceran adicionalmente gastos de
movilizacién {transporte) por $40.375 por cada recorrido aprobado. Se contempla la realizacién de hasta quince
(15} salidas de campo mensuales, las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y serdn verificadas las
aplicaciones del proyecto, cuyo ndmero de visitas podran ser modificadas con viste bueno de la Gobernacién. El
pago se realizara dnicamente por las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no
cumplirse totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional al ndmero de salidas aprobadas. En el
marco del contrato se contemplan cincuenta y seis (56) salidas de campo y cincuenta ¥ seis (56) gastos de
movilizacidn (fransporte).”. No obstante, durante la ejecucién del contrato se evidencié la necesidad de flexibilizar
dicha distribucion mensual, de manera que las salidas de campo puedan programarse y ejecutarse de acuerdo con
los requerimientos operativos y técnicos del proyecto, asi como con las directrices y aprobaciones impartidas por
la supervisiény la Gobernacién de Antioquia, sin que ello implique modificar el nimero total de salidas de campo y
gastos de movilizacion previstos contractualmente.

Esta modificacion resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecucién de las actividades de seguimiento,
monitoreo y acompafamiento en campo, asi como el cumplimiento oportuno de las metas y productos asociados
al proyecto, permitiendo optimizar la programacion de las visitas de acuerdo con las condiciones reales de
ejecuciony las directrices impartidas por la Gobernacién de Antioquia.

La necesidad fue analizada y aprobada en reunién de seguimiento del proyecto, en la cual se concluyé que la
redistribucién mensual de las salidas de campo favorece el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
marco del Contrato Interadministrativo No. 4600017958 de 2025, sin que ello implique modificacidn del objeto
contractual, de las obligaciones a cargo del contratista, del nimero total de salidas de campo previstas o del valor
total del contrato.
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“Las establecidas en el contrato CPS- 1528-2026 7

En consecuencia, se considera procedente modificar la cldusula de forma de page del contrato, con el propdsito
de permitir el reconocimiento de las salidas de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas, aln cuando estas
superen la distribucion inicialmente proyectada, manteniendo en todo caso las tarifas unitarias pactadas y sin
generar adicion de recursos al contrato.

- SOPORTE ECONOMICO DEL'CONTRATO

i_a medlf cacién propuesta no genera adicion de recursos niincremento delvalortotal dei Contrato toda vez que no
altera las tarifas unitarias pactadas para las salidas de campo y gastos de movilizacion.

El ajuste se limita a flexibilizar la distribucion mensual de las visitas, permitiendo que en determinados meses
pueda ejecutarse un nimero superior a quince (15) salidas de campo, cuando asi lo requieran las necesidades del
proyecto y exista aprobacion de la supervision y de la Gobernacién de Antioquia.

En tedo caso, el recenocimiento econdmico continuard efectudndose Gnicamente sobre las salidas de campo y
gastos de movilizacién efectivamente ejecutados, verificados y aprobados, manteniéndose inalterado el valor total
del contrato y el equilibrio econdmico del mismo.

.. PERFIL DEL CONTRATISTA | -

Com‘orme al contrato CPS 1528 2026

'CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

JEAMPOOL OROZCO CARDONA

Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de areas
para la proteccién de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el
| municipio de Sonson en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento
1 de los objetivos del contrato interadministrative No. C.I. 4600017958 de 2025,
| celebrado entré la Reforestadora Integral de Antiogquia RIA S.A. y el
| Departamento de Antioquia - Secretaria de Ambiente.

| Tres (03) meses y dieciséis (16) dias a partir del inicio de ejecucién en la
: plataforma SECOP 1l, previo cumplimiento de requisitos legales de
| perfeccionamiento ejecucién.

1 Hasta Diez millones ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos
| M.L.($10.177.963).

| Departamento de Antioguia

E.| Laasignacion mensual podré ser hasta $ 2.726.240, de acuerdo con el ndmero
| de salidas de campo efectivamente realizadas, revisadas y aprobadas. Cada
| salida de campo tendrd un valor de $141.374 y se reconoceran adicionalmente
1| gastos de movilizacién (transporte) por $40.375 por cada recorride aprobado.
{ Se contempla la realizacion de hasta guince (15) salidas de campo mensuales,
| las cuales deberdn efectuarse en dias diferentes y serdn verificadas las
| aplicaciones del proyecto, cuyo nlmero de visitas podrén ser modificadas con

“Para que las Tlerras generen empleo y rlqueza para Todos"
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1| visto bueno de la Gobernacién. EL pago se realizara Unicamente por las salidas
de campo efectivamente ejecutadas y aprobadas. En caso de no cumplirse
totalidad de las visitas programadas, el pago serd proporcional at nimero de
salidas aprobadas. En el marco del contrato se contemplan cincuentay seis
(56) salidas de campo y cincuenta y seis (56) gastos de movilizacién
(transporte),

El pago se realizard de manera mensual, de acuerdo con el nimero de salidas
de campo efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la
supervision del contrato.

Cada salida de campo tendrd un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($141.374) y se reconocerdn
adicionalmente gastos de movilizacién (transporte) por valor de CUARENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS {$40.375) por cada recorrido
efectivamente realizado vy aprobado.

El reconocimiento y pago se efectuara dnicamente respecto de las salidas de
campo y gastos de movilizacion efectivamente ejecutados, verificados y
aprobados por la supervisién. En caso de no ejecutarse la totalidad de las
actividades previstas, el pago sera proporcional al nimero de salidas de
campo y recorridos efectivamente realizados y aprobados.

E TIPOLOG!A _ONTRACTUA Prestacidon de servicios CPS

03 de marzo del 2026

19 de junio del 2026

CLEMENCIA GOMEZ GALLLEGO

La establecida en el contrato CPS-1528-2026

N/A

| CRITERIOS DE SELECCION

5 NIA

N/A

N/A
N/A

.\ OBLIGACIONES | DELCONTRATISTA - i
Serdn las establecidas en el Contrato de Prestacién de Servicios No. CPS- 1528~2026 [as cuales permanecen
vigentes y no sufren modificacién alguna con la suscripcién del presente Otrosi. El contratista deberd continuar

gjecutando las actividades contratadas conforme a las condiciones técnicas, operativas y administrativas
iniciaimente pactadas.

- 'PRODUCTOS O ENTREGABLES GENERALES

Corresponden a los establemdos en el Contrato de Prestacidn de Servicios No. CPS 1528-2026 La presente
modificacién no altera los productos, entregables, metas o resultados esperados del contrato, limitandose

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”
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exclusivamente al ajuste de la forma de pago asociada a las salidas de campo efectivamente realizadas y

aprobadas.

" FUNDAMENTO JURIDICO

La presente modn‘icacmn contractual se sustenta en lo dispuesto en &l articulo 32 dei Manual de Contratamon de
Reforestadora Integral de Antioguia S.A. - RIA S.A,, el cual establece que todas las disposiciones del contrato
podran adicionarse, prorrogarse o modificarse mientras este se encuenire vigente, previa justificacién de su
necesidad y conveniencia, debiendo constar dichas modificaciones en documentos adicionales.

De confermidad con la citada disposicién, la modificacion propuesta corresponde a un Otrosi, entendido como
cualquier modificacién o cambio realizado a las condiciones contractuales, siempre gue no se altere la naturaleza
ni ta esencia del objeto del contrato.

En el presente caso, la modificacién se limita a ajustar la forma de pago asociada a las salidas de campo
efectivamente ejecutadas y aprobadas, flexibilizando la distribucién mensual de las mismas de acuerdo con las
necesidades operativas del proyecto y las directrices impartidas por la supervisién, sin que ello implique
modificacion del objeto contractual, de as obligaciones esenciales del contratista, de los productos a entregar, del
plazo de ejecucidn o delvalor total del contrato.

En consecuencia, al encontrarse vigente el Contrato CPS-1528-2026, existir justificacion técnica, operativa y
administrativa para la modificacion propuesta, y no verse afectada la naturaleza ni ta esencia del objeto contractual,
resulta juridica y contractualmente procedente la suscripcién del Otrosi No. 1, en los términos previstos en el

amculo 32 del Manual de Contratacidn de RIA S.A.
‘ : éif:CONDICIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

E_as establec:das.en el Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS-1528-2026.

o
Elaboré: Cargo o Actividad: Firmfia: y }
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