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CONTRATO No. y FECHA: CTO 2356 DEL 09 DE FEBRERO DE
2026

NO. PROCESO EN SECORP Il Al-CMA-3416-2025

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA: DISENO, ASESORIAS, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL
CONTRATO DENOMINADO “REALIZAR
LOS ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS Y LAS OBRAS DE
REHABILITACION Y ADECUACION DEL
POLIDEPORTIVO MARACANA
UBICADO EN LA COMUNA 12 DEL
MUNICIPIO DEL IBAGUE — TOLIMA”

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS
MIL CUATROCIENTOS TREINTA
PESOS ($271.316.430,00) M/CTE

PLAZO: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIO ETAPA I 27 DE MARZO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION 25 DE MAYO DEL 2026

ETAPA I:

En Ibagué, a los VEINTINUEVE (29) dias del mes de mayo de 2026 en las
instalaciones de la secretaria de Infraestructura del municipio de Ibagué, se
reunieron CARLOS ANDRES GONZALEZ CLAVIJO, Representante legal de
Interventoria y YOLBER SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA, supervisor de la
interventoria con el fin de oficializar la entrega y recibo a satisfaccion de los
productos de la Etapa |: Estudios y Disefios, del cual se deja constancia la entrega

de los siguientes voliumenes:

Estudio de suelos.

a0 e

Disefio Estructural.

Diagnostico técnico del estado actual de la infraestructura existente.
Levantamiento Topografico.

Disefio Arquitecténico, Urbanistico y Paisajistico.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podré ser consuitada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administracién
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6. Estudios y Disefios Hidrosanitarios.

7. Diseno Eléctrico, iluminacién y Red de CCTV.
8. Plan de Manejo Ambiental (PMA).

9. Presupuesto de Obra

En constancie? se firma por los que en ella intervinieron:

EL SUPERVISOR

CC.11.110.515.638 De Ibagué c.c. 1.110.573.117 de Ibagué

CAFiLOSéANDRES GONZALEZ CLAVIJO  ¥OLBER-SEBASTIAN HERNANDEZ
Rep

ntate legal Interventoria Supervisor de la interventoria

Anexos: Informe General De Etapa 1- ( ) Folios
IX Volimenes Entregados - ( ) Folios
Aval De La Interventoria - ( ) Folios
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