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SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 

Asunto: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 DE 2023 

Periodo: mes de abril de 2026  

No. y fecha de Resolución de Designación 
de Supervisor  

0197 del 30 de enero de 2026 

 
Respetados: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en 
el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR DE LA GUAJIRA: 22,49 KM  
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN DEL CORREDOR DE LA GUAJIRA:   21,52 KM 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR EN CAUCA: 13,57 KM 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓNDEL CORREDOR EN CAUCA: 13,57 KM 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR EN HUILA: 1,86 KM 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN DEL CORREDOR EN HUILA: 1,86 KM 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR EN NARIÑO: 2,30 KM 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN DEL CORREDOR EN NARIÑO: 2,30 KM 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR BANCO DE MAQUINARIAS: Se encuentra pendiente de definición  
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR BANCO DE MAQUINARIAS: Se encuentra 
pendiente de definición 
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1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 

2282-2023 

CONTRATISTA: 
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. 

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: 

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y TENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-
2017, COMUNIDADES WAYUU. 

FECHA DE INICIO:  7 de julio de 2023 
SRT 38655 
07-Julio-23 

VALOR INICIAL:  $ 53.420.000.000,00 

VALOR ADICIONES: $ 24.750.916.086,00 

ADICIÓN 1: $    1.300.000.000,00 

ADICIÓN 2: $ 15.000.000.000,00 

ADICIÓN 3: $   7.748.508.813,00 

ADICIÓN 4: $       702.407.273,00 

VALOR ACTUAL:  $ 78.170.916.086,00 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  6 meses  

TOTAL PRÓRROGAS: 76 meses 

PRÓRROGA 1: Hasta el 30 de junio 2024 

PRÓRROGA 2: Hasta el 31 de agosto de 2024 

PRÓRROGA 3: Hasta el 30 de marzo de 2025 

PRÓRROGA 4: Hasta el 30 de septiembre de 2025 

PRÓRROGA 5: Hasta el 30 de junio de 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

 
1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO  

 
El insumo con el cual se brinda información respecto de la ejecución presupuestal del contrato 
interadministrativo 2282 de 2023, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de 
Negocios Fiduciarios de FINDETER, la cual se describe en la siguiente tabla: 
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CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA VALOR INGRESO SALDO REGISTRO 

122523 21/06/2023 

C-2402-
0600-12-

0-
2402041-

02 

Adquisición de bienes y 
servicios - vía terciaria 

mejorada - 
mejoramiento, 

mantenimiento y 
rehabilitación de 

corredores rurales 
productivos - Colombia 

rural. Nacional 
Fuente: Nación 

$19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $548.939.465,27 

122523 21/06/2023 

Adquisición de bienes y 
servicios - vía terciaria 

con mantenimiento 
periódico o rutinario - 

mejoramiento, 
mantenimiento y 
rehabilitación de 

corredores rurales 
productivos - Colombia 

rural. Nacional. 
Fuente: Nación 

$600.000.000,00 $600.000.000,00 $0 

122523 21/06/2023 

C-2402-
0600-13-

0-
2402041-

02 

Adquisición de bienes y 
servicios - vía terciaria 

mejorada - construcción, 
mejoramiento y 

mantenimiento de 
infraestructura para 
conectar territorios, 

gobiernos y poblaciones. 
Nacional 

Fuente: Nación 

$9.900.000.000,00 
$6.290.000.000,00 
$3.610.000.000,00 

$0 

122523 21/06/2023 

C-2402-
0600-13-

0-
2402112-

02 

Adquisición de bienes y 
servicios - vía terciaria 

con mantenimiento 
periódico o rutinario - 

construcción, 
mejoramiento y 

mantenimiento de 
infraestructura para 
conectar territorios, 

gobiernos y poblaciones. 
Nacional 

Fuente: Nación 

$22.748.665.040,00 $22.748.665.040,00 $2.539.182,29 

122523 21/06/2023 

C-2402-
0600-13-

0-
2402118-

02 

Adquisición de bienes y 
servicios - estudios de 

preinversión para la red 
vial regional - 
construcción, 

$351.334.960,00 $351.334.960,00 $847.815,11 
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CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA VALOR INGRESO SALDO REGISTRO 

mejoramiento y 
mantenimiento de 

infraestructura para 
conectar territorios, 

gobiernos y poblaciones. 
Nacional 

Fuente: Nación 

168224 

31/07/2024 

C-2402-
0600-13-
51102A-

2402041-
02 

Adquisición de bienes y 
servicios - vía terciaria 

mejorada - 5. 
convergencia regional / a. 

intervención de vías 
regionales (secundarias y 

terciarias), terminales 
fluviales y aeródromos 

Fuente: Nación 

$389.961.000,00 $389.961.000,00 $0 

168224 

C-2402-
0600-13-
51102A-

2402112-
02 

Adquisición de bienes y 
servicios - vía terciaria 

mejorada - 5. 
convergencia regional / a. 

intervención de vías 
regionales (secundarias y 

terciarias), terminales 
fluviales y aeródromos 

Fuente: Nación 

$910.039.000,00 $910.039.000,00 $0 

189724 25/09/2024 

C-2402-
0600-14-
51102A-

2402041-
02 

Adquisición de bienes y 
servicios - vía terciaria 

mejorada - 5. 
convergencia regional / a. 

intervención de vías 
regionales (secundarias y 

terciarias), terminales 
fluviales y aeródromos 

Fuente: Nación 

$9.740.000.000,00 $9.740.000.000,00 $0 

$260.000.000,00 $260.000.000,00 $0 

$5.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $705.338.559,00 

$3.527.896.488,00 $3.527.896.488,00 $3.527.896.488,00 

$225.250.479,00 $225.250.479,00 $63.454.445,00 

$3.995.361.846,00 $3.995.361.846,00 $3.292.873.073,00 

122125 

31/07/2025 C-2402-
0600-13-
51102A-

2402041-
02 

 

$702.407.273,00 $702.407.273,00 $0 

TOTAL $78.170.916.086,00 $78.170.916.086,00 $8.141.889.027,67 
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1.3 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 
 
A continuación, se indica los pagos realizados a cada departamento para el presente periodo a 
reportar: 

 
1.3.1 Departamento de La Guajira: 
 

• Ejército Nacional – Batallón de Ingenieros – Convenio Interadministrativo Tripartito 3239 de 
2023: 

 

N° Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO 
SALDO APORTES AL 
EJÉRCITO NACIONAL 

1A 
PRIMER DESEMBOLSO 

POR DEMÉRITO Y 
DESGASTE 

$1.714.768.806 29/09/2025 $ 2.100.269.320 

 
• Operador Logístico – 002 de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023): 

 

No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

PERIODO 2024 

1A REEMBOLSO $      65.400.000,00 29/04/2024 $  23.369.561.874,00 

1B COMISIÓN $        6.196.895,25 27/02/2024 $    1.859.811.943,75 

2A REEMBOLSO $    469.275.284,00 29/04/2024 $       22.900.286.590 

2B COMISIÓN $      37.459.947,53 26/04/2024 $    1.822.351.996,22 

3A REEMBOLSO $    698.582.833,45 27/05/2024 $  22.201.703.756.55 

3B COMISIÓN $      56.188.706,55 24/05/2024 $    1.766.163.289.68 

4A REEMBOLSO $      82.341.121,80 24/06/2024 $  22.199.362.634,75 

4B COMISIÓN $        6.556.411,83 25/06/2024 $    1.759.606.877,84 

5A REEMBOLSO $    176.664.875,43 25/07/2024 $  21.942.697.759,32 

5B COMISIÓN $      13.229.628,02 25/07/2024 $    1.746.377.249,81 

6A REEMBOLSO $ 1.144.038.771,96 13/09/2024 $  20.798.658.987,36 

6B COMISIÓN $    102.131.188,31 13/09/2024 $    1.644.246.061,51 

7A REEMBOLSO $ 1.299.208.522,00 25/09/2024 $  19.499.450.465,36 

7B COMISIÓN $    114.348.402,61 25/09/2024 $    1.529.897.658,90 

8A REEMBOLSO $ 1.043.659.426,40 21/10/2024 $  18.455.791.038,96 

8B COMISIÓN $      92.712.497,91 16/10/2024 $    1.437.185.160,99 

9A REEMBOLSO $ 1.437.436.633,00 27/11/2024 $  17.018.354.405,96 

9B COMISIÓN $    120.570.375,49 25/11/2024 $    1.316.614.785,50 

10A REEMBOLSO $    454.024.071,00 18/12/2024 $  16.564.330.334,96 

10B COMISIÓN $      34.552.681,50 17/12/2024 $    1.282.062.104,00 

PERIODO 2025 

11A REEMBOLSO $    806.920.897,10 28/01/2025 $  15.757.409.437,86 
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No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

11B COMISIÓN $      68.421.686,00 27/01/2025 $    1.213.640.418,00 

12A REEMBOLSO $    573.011.614,00 25/02/2025 $  15.184.397.823,86 

12B COMISIÓN $      42.777.899,31 25/02/2025 $    1.170.862.518,69 

13A REEMBOLSO $    572.939.849,00 18/03/2025 $  14.611.457.974,86 

13B COMISIÓN $      47.198.777,65 18/03/2025 $    1.123.663.741,04 

14A REEMBOLSO $ 2.417.177.994,28 14/05/2025 $  12.194.279.980,58 

14B COMISIÓN $    200.517.193,81 26/05/2025 $    1.247.212.305,56 

15A REEMBOLSO $    585.767.760,00 09/07/2025 $  11.608.512.220,58 

15B COMISIÓN $      43.908.417,11 09/07/2025 $    1.203.303.888,45 

16A REEMBOLSO $    407.572.429,36 25/07/2025 $  11.200.939.791,22 

16B COMISIÓN $      29.566.330,44 25/07/2025 $    1.173.737.558,01 

17A REEMBOLSO $    599.892.532,03 25/09/2025 $  10.601.047.259,19 

17B COMISIÓN $      50.158.474,72 25/09/2025 $    1.123.579.083,29 

18A REEMBOLSO $    749.723.642,82 25/09/2025 $    9.851.323.616,37 

18B COMISIÓN  $      63.329.321,27  25/09/2025 $    1.060.249.762,02 

19A REEMBOLSO $    712.859.006,66 27/10/2025 $    9.138.464.609,71 

19B COMISIÓN $      59.046.371,11 27/10/2025 $    1.001.203.390,91 

20A REEMBOLSO $    980.802.964,85 27/11/2025 $    8.157.661.644,86 

20B COMISIÓN $      82.007.765,65 26/11/2025 $       919.195.625,26 

20C COMISIÓN – COSTOS 
FIJOS 

$    324.065.758,33 
26/11/2025 

$       595.129.866,93 

21A REEMBOLSO $    939.590.240,67 18/12/2025 $    7.218.071.404,19 

21B COMISIÓN $      72.276.759,76 22/12/2025 $       837.593.232,17 

21C COMISIÓN – COSTOS 
FIJOS 

$    174.855.625,00 
16/12/2025 

$       662.737.607,17 

PERIODO 2026 

22A REEMBOLSO $ 1.029.487.766,81 28/01/2026  $    6.188.583.637,38 

22B COMISIÓN $       86.304.461,91 28/01/2026 $       576.433.145,26 

23A REEMBOLSO $     659.846.536,00 18/02/2026 $    5.528.737.101,38 

23B COMISIÓN $  54.198.753,36,00 18/02/2026 $       522.234.391,90 

24A REEMBOLSO $     558.176.043,53 30/03/2026 $    4.970.561.057,85 

24B COMISIÓN $       45.511.518,68 30/03/2026 $       476.722.873,22 

24C COMISIÓN – COSTOS 
FIJOS 

$       69.942.250,00 
30/03/2026 

$       406.780.623,22 

25A REEMBOLSO $  2.041.300.392,48 28/04/2026 $   2.929.260.665,37 

25B COMISIÓN $     181.032.739,24 24/04/2026 $      225.747.883,98 
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No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

25C COMISIÓN – COSTOS 
FIJOS 

$        69.942.250,00 30/04/2026 $      155.805.633,98 

 
• Interventoría – 001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023): 

 
No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

PERIODO 2024 

1 COSTOS FIJOS  $  24.859.233,00 27/02/2024 $1.299.622.513,00 

2 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 20/03/2024 $1.262.333.664,00 

3 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 25/04/2024 $1.225.044.815,00 

4 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 24/05/2024 $1.187.755.966,00 

5 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 25/06/2024 $1.150.467.117,00 

6 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 25/07/2024 $1.113.178.268,00 

7A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 27/08/2024 $1.075.889.419,00 

7B COSTOS VARIABLES $  47.949.199,00 27/08/2024 $1.027.940.220,00 

8A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 25/09/2024 $   990.651.371,00 

8B COSTOS VARIABLES $  42.132.138,00 25/09/2024 $   948.519.233,00 

9A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 22/10/2024 $   911.230.384,00 

9B COSTOS VARIABLES $  38.725.003,00 22/10/2024 $   872.505.381,00 

10A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 15/11/2024 $   835.216.532,00 

10B COSTOS VARIABLES $  48.281.602,00 25/11/2024 $   786.934.930,00 

11A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 18/12/2024 $   749.646.081,00 

11B COSTOS VARIABLES $    5.235.354,00 17/12/2024 $   744.410.727,00 

PERIODO 2025 

12A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 27/01/2025 $   707.121.878,00 

12B COSTOS VARIABLES $  46.951.988,00 27/01/2025 $   660.169.890,00 

13A COSTOS FIJOS $  12.429.621,00 19/02/2025 $   647.740.269,00 

13B COSTOS VARIABLES $  16.370.870,00 25/02/2025 $   631.369.399,00 

14B COSTOS VARIABLES $  46.120.979,00 21/03/2025 $   919.316.006,00 

15A COSTOS FIJOS $  45.663.915,00 28/04/2025 $   873.652.091,00 

15B COSTOS VARIABLES $  34.569.958,00 28/04/2025 $   839.082.133,00 

16A COSTOS FIJOS $  72.100.918,00 27/05/2025 $   766.981.215,00 

16B COSTOS VARIABLES $  52.685.947,00 27/05/2025 $   714.295.268,00 

17A COSTOS FIJOS  $  72.100.918,00 18/06/2025 $   642.194.350,00 

17B COSTOS VARIABLES $    6.814.270,00 20/06/2025 $   635.380.080,00 

18A COSTOS FIJOS $  72.100.918,00 24/07/2025 $   563.279.162,00 

18B COSTOS VARIABLES $  12.174.276,00 24/07/2025 $   551.104.886,00 

19A COSTOS FIJOS $  72.100.917,00 26/08/2025 $   479.003.969,00 

19B COSTOS VARIABLES $  36.564.380,00 26/08/2025 $   442.439.589,00 

20B COSTOS VARIABLES $  17.617.383,00 25/09/2025 $   424.822.206,00 

21B COSTOS VARIABLES $  25.013.360,00 27/10/2025 $   399.808.846,00 

22B COSTOS VARIABLES $  23.766.847,00 26/11/2025 $   376.041.999,00 
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No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

23B COSTOS VARIABLES $    7.811.481,00 16/12/2025 $   368.230.518,00 

PERIODO 2026 

24B COSTOS VARIABLES $  57.256.495,00 28/01/2026 $   310.974.023,00 

25A COSTOS FIJOS $180.252.295,00 18/02/2026 $   675.015.098,00 

25B COSTOS VARIABLES $  47.699.896,00 18/02/2026 $   627.315.202,00 

25C COSTOS FIJOS  $121.347.025,00 18/02/2026 $   505.968.177,00 

26A COSTOS FIJOS $121.347.025,00 25/03/2026 $   384.621.152,00 

26B COSTOS VARIABLES $  11.384.818,00 25/03/2026 $   373.236.334,00 

27A COSTOS FIJOS           $121.347.025,00 24/04/2026 $   413.685.343,00 

27B COSTOS VARIABLES $  79.028.922,00 24/04/2026 $   334.656.421,00 

 
1.3.2 Departamento del Cauca: 
 

• Contratista de Obra – 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024): 
 

No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

PERIODO 2025 

1A ESTUDIOS Y DISEÑOS $     25.000.000,00  27/02/2025 $  12.893.501.346,00 

1B ADMINISTRACIÓN $   668.197.225,28 25/02/2025 $  12.225.304.120,72 

2 ADMINISTRACIÓN $   541.111.446,96 26/02/2025 $  11.684.192.673,76 

3A ADMINISTRACIÓN $   252.400.984,71 21/03/2025 $  11.431.791.689,05 

3B ADMINISTRACIÓN $   756.395.401,59 31/03/2025 $  10.675.396.287,46 

4 ADMINISTRACIÓN $   884.513.247,23 25/04/2025 $    9.790.883.040,23 

5A ADMINISTRACIÓN $   693.725.962,03 27/05/2025 $    9.097.157.078,20 

6 ADMINISTRACIÓN $   509.299.226,57 20/06/2025 $    8.587.857.851,63 

7A ADMINISTRACIÓN $   670.614.470,62 24/07/2025 $    7.917.243.381,01 

7B 
GESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL 
$       4.631.695,09 29/07/2025 $    7.912.611.685,92 

8A ADMINISTRACIÓN $   883.470.071,32 27/08/2025 $    7.029.141.614,60 

8B 
GESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL 
$       1.933.375,67 27/08/2025 $    7.027.208.238,93 

9 ADMINISTRACIÓN $   564.910.132,75 29/09/2025 $  14.256.016.665,18 

10A ADMINISTRACIÓN $   266.312.057,05 24/10/2025 $  13.989.704.608,13 

10B 
GESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL 
$       1.126.930,00 24/10/2025 $  13.988.577.678,13 

11 ADMINISTRACIÓN $   463.055.687,61 26/11/2025 $  13.525.521.990,51 

12A ADMINISTRACIÓN $     76.599.272,00 17/12/2025 $  13.448.922.718,52 

12B ADMINISTRACIÓN $   564.680.543,15 16/12/2025 $  12.884.242.175,37 

PERIODO 2026 

13 ADMINISTRACIÓN $     84.800.714,83 18/02/2026 $  12.799.441.460,54 
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No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

14 ADMINISTRACIÓN $     16.020.026,12 25/03/2026 $  12.783.421.434,42 

15 ADMINISTRACIÓN $       61.070.343,64 23/04/2026 $  12.722.351.090,78 

 
• Interventoría – 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024): 

 

No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

PERIODO 2025 

1A COSTOS FIJOS $ 227.191.899,40 27/02/2025 $   840.244.050,60 

1B COSTOS VARIABLES $   31.157.746,20 27/02/2025 $   809.086.304,40 

2A COSTOS FIJOS $   45.438.379,88 27/02/2025 $   763.647.924,52 

2B COSTOS VARIABLES $   24.926.196,96 27/02/2025 $   738.721.727,56 

3A COSTOS FIJOS $   45.438.379,88 20/03/2025 $   693.283.347,68 

3B COSTOS VARIABLES $   12.175.167,40 21/03/2025 $   681.108.180,28 

3C COSTOS VARIABLES $   36.486.547,97 25/03/2025 $   644.621.632,31 

4A COSTOS FIJOS $   45.438.379,84 25/04/2025 $   599.183.252,47 

4B COSTOS VARIABLES $   42.666.619,81 25/04/2025 $   556.516.632,66 

4C COSTOS VARIABLES $     1.205.935,02 28/04/2025 $   555.310.697,64 

5A COSTOS FIJOS $   38.234.700,00 27/05/2025 $   670.014.797,64 

5B COSTOS VARIABLES $   33.463.537,11 27/05/2025 $   636.551.260,53 

6A COSTOS FIJOS $   38.234.700,00 18/06/2025 $   598.316.560,53 

6B COSTOS VARIABLES $   24.567.270,79 18/06/2025 $   573.749.289,74 

7A COSTOS FIJOS $   38.234.700,00 24/07/2025 $   535.514.589,74 

7B COSTOS VARIABLES $   32.348.698,84 25/07/2025 $   503.165.890,90 

7C COSTOS VARIABLES $          23.420,93 28/07/2025 $   502.942.469,97 

8A COSTOS FIJOS $   38.234.700,00 27/08/2025 $   464.707.769,97 

8B COSTOS VARIABLES $   42.616.299,71 26/08/2025 $   422.091.470,26 

8C COSTOS VARIABLES $          93.261,01 27/08/2025 $   421.998.209,25 

9A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 25/09/2025 $1.186.615.271,29 

9B COSTOS VARIABLES $   27.249.796,35 25/09/2025 $1.159.365.474,94 

10A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 24/10/2025 $1.124.382.994,98 

10B COSTOS VARIABLES $   12.846.201,37 24/10/2025 $1.111.536.793,61 

10C COSTOS VARIABLES $          54.360,18 24/10/2025 $1.111.482.433,43 

11A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 26/11/2025 $1.076.499.953,47 

11B COSTOS VARIABLES $   22.336.602,69 26/11/2025 $1.054.163.350,78 

12A COSTOS FIJOS $   19.823.405,31 18/12/2025 $1.034.339.945,47 

12B COSTOS VARIABLES $     3.694.949,76 18/12/2025 $1.030.644.995,71 
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No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

12C COSTOS VARIABLES $   27.238.721,54 17/12/2025 $1.003.406.274,17 

PERIODO 2026 

13A COSTOS FIJOS $   15.159.074,65 18/02/2026 $   988.247.199,52 

13B COSTOS VARIABLES $     4.090.566,05 17/02/2026 $   984.156.633,47 

14A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 25/03/2026 $   949.174.153,51 

14B COSTOS VARIABLES $         772.764,41 25/03/2026 $   948.401.389,10 

15A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 28/04/2026 $   913.418.909,14 

15B COSTOS VARIABLES $     2.945.874,63 28/04/2026 $   910.473.034,51 

 
1.3.3 Departamento del Huila: 
 

• Convenio solidario Aleluyas– 004 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-178-2025): 
 

No.  Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONVENIO 

1 
PRIMER 

DESEMBOLSO 35% 
$206.963.038,10 23/04/2025 $ 384.359.927,90 

 
• Convenio solidario Piravante – 002 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-177-2025): 

 
No.  Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONVENIO 

1 
PRIMER 

DESEMBOLSO 35% 
$184.296.437,85 23/04/2025 $ 342.264.813,15 

 
• Convenio solidario Versalles – 008 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-179-2025): 

 
No.  Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONVENIO 

1 
PRIMER 

DESEMBOLSO 35% 
$216.462.583,75 23/04/2025 $ 402.001.941,25 

 
• Convenio solidario Piñuelo – 009 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-309-2025): 

 
No.  Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONVENIO 

1 
PRIMER 

DESEMBOLSO 35% 
$146.413.037,53 24/04/2025 $ 271.909.926,83 

 
• Convenio solidario Corozal – 005 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-176-2025): 
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No.  Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONVENIO 

1 
PRIMER 

DESEMBOLSO 35% 
$203.838.594,40 23/04/2025 $ 378.557.389,60 

 
• Convenio solidario Palmar – 003 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-175-2025): 

 
No.  Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONVENIO 

1 
PRIMER 

DESEMBOLSO 35% 
$190.376.357,85 23/04/2025 $ 353.556.093,15 

 
• Convenio solidario San Luis – 006 de 2025 (PAF-ATINVIAS-CS-174-2025): 

 
No.  Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONVENIO 

1 
PRIMER 

DESEMBOLSO 35% 
$203.344.887,55 27/04/2025 $ 377.640.505,45 

 
• Interventoría – 007 de 2025 (PAF-ATINVIAS-I-081-2025): 

 
No.  Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

1 COSTOS FIJOS $86.497.190,25 30/04/2025 $ 615.645.808,75 

 
 
1.4 AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282-2023 
 
1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 
A continuación, se presenta la distribución presupuestal por departamento en el marco del 
contrato interadministrativo 2282 de 2023: 
 

DEPARTA 
MENTO  

VALOR OBRA 
VALOR 

INTERVENTORÍA 
ASISTENCIA TÉCNICA TOTAL, ASIGNADO TOTAL RUBROS SALDO 

Guajira $ 29.754.814.722 $ 2.585.760.018 $ 2.894.596.502 $ 35.235.171.243 $ 35.235.171.243 $ 0 

Cauca $ 20.712.219.905 $ 2.156.289.432 $ 2.137.194.740 $ 25.005.704.077 $ 25.005.704.077 $ 0 

Huila  $ 4.025.811.067 $ 702.142.999 $ 286.249.280 $ 5.014.203.346 $ 5.414.295.923 $ 400.092.578 

Nariño  $ 4.014.661.441 $ 692.888.350 $ 280.000.000 $ 4.987.549.791 $ 5.000.000.000 $ 12.450.209 

Banco  $ 5.692.500.000  $ 875.197.400 $ 702.488.773 $ 7.270.186.173 $ 7.381.510.242 $ 111.324.069 

Adición para costos fiduciarios a 30 de junio de 2026 $ 134.234.601,00 $ 134.234.601 $ 134.234.601  $0 

TOTAL $ 6.434.763.896,00 $ 77.647.049.230 $ 78.170.916.086 $ 523.866.856 
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Así mismo, para el presente informe se indica que se realizó el reintegro de los rendimientos 
financieros causados desde agosto de 2023 hasta abril de 2026, toda vez que el proceso de extensión 
de cuenta GMF se encuentra completado desde el 7 de marzo de 2024 ante la entidad bancaria. 
 
El reintegro de los rendimientos financieros se realiza mensualmente en los primeros quince días 
hábiles al mes siguiente de su generación y esto se reporta en el Informe Financiero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en el marco del contrato 
interadministrativo, los rendimientos financieros se han girado periódicamente en la siguiente 
cuenta: 
 

• Información de la cuenta: 

 
BANCO: Banco de la República 

TIPO DE CUENTA: Corriente 

No. CUENTA: 61011094 

NOMBRE CUENTA: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES 
VARIAS 

CODIGO PORTAFOLIO: 270 

CODIGO TRANSACCIÓN SEBRA: 137 

 
Finalmente, para el presente informe se relaciona la información mensual de los rendimientos 
financieros generados a la fecha en el marco del contrato interadministrativo 2282 de 2023 a través 
de la apertura de la SUBCUENTA 3311 – INVIAS GUAJIRA Y HUILA: 

 
MES FUENTE / 

BENEFICIARIO 
VALOR RENDIMIENTOS 

GENERADOS Y TRANSFERIDOS 
A DTN 

FECHA TRANSFERENCIA 

PERIODO 2023 

AGOSTO CUENTA $                        232.527.462,07 15/03/2024 

SEPTIEMBRE CUENTA $                        415.789.112,21 15/03/2024 

SEPTIEMBRE FIC $                            9.698.777,81 18/03/2024 

OCTUBRE CUENTA $                          94.439.238,93 15/03/2024 

OCTUBRE FIC $                        383.800.808,28 18/03/2024 

NOVIEMBRE CUENTA $                          92.175.750,16 15/03/2024 

NOVIEMBRE FIC $                        629.363.539,30 18/03/2024 

DICEMBRE CUENTA $                          95.162.690,39 15/03/2024 

DICEMBRE FIC $                        640.788.418,39 18/03/2024 

PERIODO 2024 

ENERO CUENTA $                        91.786.695,22 15/03/2024 

ENERO FIC $                        468.780.338,25 18/03/2024 

FEBRERO CUENTA $                          86.054.302,61 15/03/2024 
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MES FUENTE / 
BENEFICIARIO 

VALOR RENDIMIENTOS 
GENERADOS Y TRANSFERIDOS 

A DTN 

FECHA TRANSFERENCIA 

FEBRERO FIC $                        394.310.851,08 18/03/2024 

MARZO CUENTA $                          86.641.014,36 11/04/2024 

MARZO FIC $                        425.315.286,25 11/04/2024 

ABRIL CUENTA $                          79.926.430,27 14/05/2024 

ABRIL FIC $                        261.839.904,64 14/05/2024 

MAYO CUENTA $                          73.016.219,74 14/06/2024 

MAYO FIC $                        365.361.922,25 14/06/2024 

JUNIO CUENTA $                          73.492.235,73 17/07/2024 

JUNIO FIC $                        286.614.853,00 17/07/2024 

JULIO CUENTA $                          71.689.076,86 16/08/2024 

JULIO FIC $                        352.740.544,22 16/08/2024 

AGOSTO CUENTA $                          67.364.015,39 13/09/2024 

AGOSTO FIC $                        376.400.205,51 13/09/2024 

SEPTIEMBRE CUENTA $                          57.705.174,37 15/10/2024 

SEPTIEMBRE FIC $                        302.263.047,51 15/10/2024 

OCTUBRE CUENTA $                          55.318.070,99 15/11/2024 

OCTUBRE FIC $                        196.912.268,39 20/11/2024 

NOVIEMBRE CUENTA $                          50.809.496,43 10/12/2024 

NOVIEMBRE FIC $                        272.195.833,11 10/12/2024 

DICIEMBRE CUENTA $                          49.222.305,61 10/01/2025 

DICIEMBRE FIC $                        185.630.617,14 13/01/2025 

PERIODO 2025 

ENERO CUENTA $                          48.214.458,88 14/02/2025 

ENERO FIC $                        257.223.242,98 14/02/2025 

FEBRERO CUENTA $                          41.613.200,68 11/03/2025 

FEBRERO FIC $                        220.682.195,73 11/03/2025 

MARZO CUENTA $                          50.139.466,11 10/04/2025 

MARZO FIC $                        216.914.947,49 9/04/2025 

ABRIL CUENTA $                          58.831.539,74 13/05/2025 

ABRIL FIC $                        312.275.480,65 13/05/2025 

MAYO CUENTA $                          87.783.264,03 17/06/2025 

MAYO FIC $                        349.839.712,63 17/06/2025 

JUNIO CUENTA $                          57.968.130,89 11/07/2025 

JUNIO FIC $                        262.206.270,55 11/07/2025 

JULIO CUENTA $                          55.338.658,22 11/08/2025 

JULIO FIC $                        347.134.246,01 11/08/2025 

AGOSTO CUENTA $                          56.658.902,02 9/09/2025 

AGOSTO FIC $                        310.172.222,99 9/09/2025 

SEPTIEMBRE CUENTA $                          52.329.947,29 9/10/2025 

SEPTIEMBRE FIC $                        286.326.002,54 9/10/2025 

OCTUBRE CUENTA $                          51.325.648,29 18/11/2025 
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MES FUENTE / 
BENEFICIARIO 

VALOR RENDIMIENTOS 
GENERADOS Y TRANSFERIDOS 

A DTN 

FECHA TRANSFERENCIA 

OCTUBRE FIC $                        265.577.538,05 18/11/2025 

NOVIEMBRE CUENTA $                          50.546.501,19 16/12/2025 

NOVIEMBRE FIC $                        177.494.654,26 16/12/2025 

DICIEMBRE CUENTA $                          47.267.594,62 19/01/2026 

DICIEMBRE FIC $                        203.040.430,17 19/01/2026 

PERIODO 2026 

ENERO CUENTA $                          47.868.226,57 10/02/2026 

ENERO FIC $                        199.236.557,70 10/02/2026 

FEBRERO  MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO  

$240.048.351,79 11/03/2026 

MARZO MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

$318.596.867,53 17/04/2026 

VALOR TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $                  11.997.790.766,07  

 
Finalmente, se anexa al presente informe el certificado de rendimientos financieros expedido por 
FIDUAGRARIA S.A. 

 
1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 

Saldo  $ N/A 

 
Para el presente informe se reporta que en el marco del Contrato Interadministrativo No. 2282 de 
2023 no se han realizado anticipos. 

 
1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
El avance físico se reporta en el numeral 4 de acuerdo con la información de los contratos derivados 
de obra e interventoría que se encuentran en ejecución, los cuales se indican de la siguiente manera: 

 
LA GUAJIRA:  
 

• CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO No. 3239 DE 2023 

• CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) 

• CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) 
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CAUCA: 
 

• CONTRATO DE OBRA 002-2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) 

• CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001-PAF-ATINVIAS-I-030-2024 
 
HUILA:  
 

• CONVENIO SOLIDARIO No. 004 (PAF-ATINVIAS-CS-178-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
ALELUYAS 

• CONVENIO SOLIDARIO No. 002 (PAF-ATINVIAS-CS-177-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
PIRAVANTE 

• CONVENIO SOLIDARIO No. 008 (PAF-ATINVIAS-CS-179-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VERSALLES 

• CONVENIO SOLIDARIO No. 009 (PAF-ATINVIAS-CS-309-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
PIÑUELO 

• CONVENIO SOLIDARIO No. 005 (PAF-ATINVIAS-CS-176-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
COROZAL 

• CONVENIO SOLIDARIO No. 003 (PAF-ATINVIAS-CS-175-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
PALMAR 

• CONVENIO SOLIDARIO No. 006 (PAF-ATINVIAS-CS-174-2025) – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
SAN LUIS 

• CONTRATO DE INTERVENTORÍA 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 
 
De otro lado, se presente el avance en las estructuraciones que se llevan a cabo para la ejecución de 
los proyecto en Nariño y Santander y Boyacá respectivamente: 
 

• Avance estructuración del proyecto en el departamento de Nariño 

• Avance estructuración del proyecto de Banco de Maquinarias y materiales 
 

1.4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 
2282 de 2023 no se realizó ninguna acta de fijación de precios no previstos.  

 
1.4.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 
TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 
2282 de 2023 no se realizó ninguna acta de modificación de cantidades de obra.  

 
1.4.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
No aplica para el contrato interadministrativo No. 2282 de 2023.  

 
1.4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 
2282 de 2023 no se realizó ninguna suspensión.  

 
1.4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 
2282 de 2023 no se realizó ninguna adición, prórroga y/o modificación contractual.  
 

1.4.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

Para el Contrato Interadministrativo No. 2282 de 2023 no se hicieron exigibles pólizas para ninguna 
de las partes. 
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1.4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Para el presente informe es importante indicar que en el marco del contrato interadministrativo No. 
2282 de 2023 no se realizó ningún proceso de sanción.  

 
1.4.11 COMITÉS Y MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
 

1.4.11.1 COMITÉS TÉCNICOS 
 
Para el periodo a informar se aprobaron los comités técnicos relacionados de la siguiente manera:  
 

• Comité Técnico No. 37 celebrado el 22 de abril de 2026 al 24 de abril de 2026: 
 
- Aprobar el informe de Declaratoria de Desierta y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO la 
DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria privada PAF-ATINVIAS-I-019-2026, cuyo 
objeto consiste en CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL POR PARTE DE ASOCIACIONES DE 
CABILDOS Y/O RESGUARDOS INDÍGENAS PASTOS Y QUILLASINGAS, EN EL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO”, con fundamento en la causal descrita en el subnumeral 1.37.2 del numeral 1.37 
CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA, contenido en el Subcapítulo I 
Generalidades, del Capítulo II, Disposiciones Generales de los términos de referencia, que 
dispone: 1.37.2.  Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores 
jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en estos términos de referencia. Así 
como cuando ninguna de las ofertas económicas presentadas cumpla con los requisitos 
establecidos para la oferta económica. 
 

• Comité Técnico No. 38 celebrado el 29 de abril de 2026 al 4 de mayo de 2026: 
 
- Adicionar al CONVENIO SOLIDARIO EL PIÑUELO – CS No. 009-PAF-ATINVIAS-CS-309-2025 la 
suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($163.825.532,64), con el fin de 
completar el valor total del convenio estructurado por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y 
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DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
($582.148.497). 
- Modificar la forma de pago del convenio solidario EL PIÑUELO – CS No. 009-PAF-ATINVIAS-
CS-309-2025, en cuanto al valor y porcentaje del primer, segundo y tercer desembolso, 
toda vez que el primer desembolso, realizado el 24 de abril de 2026 por $146.413.037,53 
constituía el 35% del valor del convenio y conforme la adición solicitada equivaldría al 
25.15%. En consecuencia, la cláusula quedaría de la siguiente manera: 
 

“CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA DE DESEMBOLSO: LA CONTRATANTE desembolsará a 
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL el valor del convenio, de acuerdo con la siguiente 
forma de pago: 1. UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al VEINTICINCO PUNTO 
QUINCE POR CIENTO (25,15%) del valor del convenio solidario (incluyendo la adición 
No. 1) y equivalente a $ 146.413.037,53; el cual está condicionado a la suscripción y 
aprobación de los siguientes documentos: 
 
a. Soportes de vinculación del personal (contrato y certificado de afiliación y/o planilla 
de pago al sistema de seguridad social) exigido para la ejecución del convenio solidario, 
que fuera previamente aprobado por el supervisor del convenio. 

 
b. Suscripción del acta de inicio del convenio solidario. 
 
c. Un (1) documento que contenga el cronograma de actividades, presupuesto detallado 
y el plan operativo; en donde se evidencien las actividades y los tiempos a desarrollar en 
el convenio solidario, aprobado por parte del supervisor del convenio solidario. 
 
d. Presentación de la certificación de la gestión social adelantada en el proyecto. 
 
e. Informe (formato GES-FO-102) que dé cuenta del avance realizado por la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO, en la planificación y puesta en marcha 
del proyecto. 
 
f. Entregar un informe contable en el cual se detalle la proyección de la inversión de los 
recursos entregados en este desembolso destinados a la ejecución del convenio que 
debe incluir el desarrollo de las actividades y la entrega del avance de las actividades 
programadas. 
 
2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del 
valor del convenio solidario (incluyendo la adición No. 1) y equivalente a $ 
232.859.398,8; el cual se realizará previa certificación por parte del supervisor del 
cumplimiento del objeto y los compromisos, así como un avance de ejecución del 80% 
del primer desembolso, cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma: 
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a. Un informe detallado (formato GES-FO-102) que incluya registro fotográfico y el 
avance de las actividades técnicas planteadas en la propuesta, de conformidad con el 
cronograma de ejecución y demás requerimientos que solicite el supervisor. 
 
b. Informe financiero que acredite la ejecución del 80% del valor del primer desembolso 
con el respectivo soporte de las actividades desarrolladas según el listado de productos 
y/o entregables. 
 
c. Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que 
corresponda a la fase del mismo período. 
 
d. Entregar un informe contable en el cual se detalle la proyección de la inversión de los 
recursos entregados en este desembolso destinados a la ejecución del convenio que 
debe incluir el desarrollo de las actividades y la entrega del avance de las actividades 
programadas. 
 
3. UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al TREINTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y 
CINCO PORCIENTO (34,85%) del valor del convenio solidario (incluyendo la adición No. 
1) y equivalente a $ 202.876.060,67, el cual se realizará previa certificación por parte del 
supervisor del cumplimiento del objeto y los compromisos, así como la ejecución del 
100% de las siguientes actividades: 
 
a. Informe financiero que acredite la ejecución del 100% de los desembolsos uno y dos. 
  
b. Informe que recopile el desarrollo del proyecto (formato GES-FO-102). 
 
c. Soporte financiero de causación del último desembolso. 
 
d. Certificación con la relación de las actividades de gestión social del proyecto realizadas 
por el solidario con los soportes (actas de asistencia, registro fotográfico, ficha de 
caracterización, según corresponda). 
 
e. Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que 
corresponda a la fase del mismo periodo” 

 

1.4.11.2 COMITÉS FIDUCIARIOS 
 
Para el periodo a informar se aprobó los siguientes comités fiduciarios relacionados de la siguiente 
manera: 
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• Comité fiduciario No. 32 celebrado el 27 de abril de 2026 al 29 de abril de 2026: 
 

- Aprobar la recomendación emitida por el comité técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – 
SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 
2023, en su sesión No. 37 y declarar desierta la convocatoria privada PAF-ATINVIAS-I-019-
2026, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) A LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL POR PARTE DE 
ASOCIACIONES DE CABILDOS Y/O RESGUARDOS INDÍGENAS PASTOS Y QUILLASINGAS, EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, con fundamento en la causal descrita en el subnumeral 1.37.2 
del numeral 1.37 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA, contenido en el 
Subcapítulo I Generalidades, del Capítulo II, Disposiciones Generales de los términos de 
referencia, que dispone: 1.37.2.  Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los 
factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en estos términos de 
referencia. Así como cuando ninguna de las ofertas económicas presentadas cumpla con los 
requisitos establecidos para la oferta económica. 
 

2. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 
2.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA: 
 
Durante el período del presente informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió 
los siguientes comunicados en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo 2282 de 2023 
y sus contratos derivados: 

 
RADICADO 
FINDETER 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

2202650803382 10/04/2026 FINDETER 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

Traslado de oficios, en el 
marco del Convenio 
Interadministrativo Tripartito 
No. 3239 de 2023, Contrato de 
Prestación de Servicios No. 
002 de 2023 y Contrato de 
Interventoría No. 001 de 2023 

2202650803444 13/04/2026 FINDETER 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

Traslado de oficios, en el 
marco del Convenio 
Interadministrativo Tripartito 
No. 3239 de 2023, Contrato de 
Prestación de Servicios No. 
002 de 2023 y Contrato de 
Interventoría No. 001 de 2023 
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RADICADO 
FINDETER 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

2202650803630 17/04/2026 FINDETER 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

Traslado de oficios, en el 
marco del Convenio 
Interadministrativo Tripartito 
No. 3239 de 2023, Contrato de 
Prestación de Servicios No. 
002 de 2023 y Contrato de 
Interventoría No. 001 de 2023 

2202650503756 22/04/2026 FINDETER 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPIO DE 
NEIVA 

Alcance y estado de ejecución 
de los Convenios Solidarios 
No. 006-PAF-ATINVIAS-CS-
174-2025 y No. 003-PAF-
ATINVIAS-CS-75-2025 

2202650503830 23/04/2026 FINDETER 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

Solicitud de modificatorio No. 
8 al Contrato 
Interadministrativo 2282 de 
2023. 

2202650503892 24/04/2026 FINDETER 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

Solicitud de elementos de 
papelería para la ejecución de 
las actividades sociales en el 
marco del Convenio 
Interadministrativo Tripartito 
No. 3239 de 2023, Contrato de 
Prestación de Servicios No. 
002 de 2023 y Contrato de 
Interventoría No. 001 de 2023 

2202650503887 24/04/2026 FINDETER 

TRANSPORTADORA 
Y 

COMERCIALIZADORA 
TAPIA S.A.S. 

Solicitud respuesta correos del 
13 y 26 de marzo de 2026, 
Actividades desarrolladas 
posteriores a la finalización del 
contrato de prestación de 
servicios profesionales – 
profesional técnico fue 
suscrito el 30 de septiembre 
de 2024 

2202650503968 27/04/2026 FINDETER 
INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS 

Remisión Informe Técnico 
Mensual de Gestión 33 del 
contrato interadministrativo 
2282 de 2023 

2202650504085 29/04/2026 FINDETER 
INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS 

Aprobación del tercer pago de 
la asistencia técnica de 
Findeter, costos variables – 
Contrato Interadministrativo 
2282 de 2023 
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RADICADO 
FINDETER 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

2202650504179 30/04/2026 FINDETER 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

Traslado de oficios, en el 
marco del Convenio 
Interadministrativo Tripartito 
No. 3239 de 2023, Contrato de 
Prestación de Servicios No. 
002 de 2023 y Contrato de 
Interventoría No. 001 de 2023 

2202650504282 27/05/2026 FINDETER 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
– GOBERNACIÓN DE 

NARIÑO 

Solicitud de certificación de la 
no intervención de las vías 
priorizadas por el Invías y a 
ejecutarse mediante los 
convenios solidarios en 
referencia 

2202650504283 06/05/2026 FINDETER 
PAMELA VANESSA 
PALACIO CARDEÑO 

Respuesta a sus correos del 13 
y 26 de marzo de 2026, 
Actividades desarrolladas 
posteriores a la finalización del 
contrato de prestación de 
servicios profesionales – 
profesional técnico fue 
suscrito el 30 de septiembre 
de 2024 

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  

 
2.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA: 
 
Durante el período del presente informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER 
recibió los siguientes comunicados en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo 2282 
de 2023 y sus contratos derivados: 

 
RADICADO 
REMITENTE 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

2026541010708953 07/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 

Solicitud materiales de 
construcción para 
transiciones de 
terraplén 
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RADICADO 
REMITENTE 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

CE-INTER-
VIAS2023-808 

08/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

CENAC 
ESPECILIZADA DE 

INGENIEROS – 
COMANDO 

BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONE
S No. 51 

REVISIÓN 
PROGRAMACIÓN DE 
OBRA PRÓRROGA VI - 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
TRIPARTITO DE 
COOPERACIÓN No. 
3239 DE 2023 

CE-INTER-
VIAS2023-809 

08/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

ADVERTENCIA POR 
VENCIMIENTO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL Y 
AUSENCIA DE 
DOCUMENTOS 
MODIFICATORIOS – 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 
001-2023 

CO-UTVC-2025-217 08/04/2026 
UNIÓN TEMPORAL 
VÍAS REGIONALES 

DEL CAUCA 

UNIÓN 
TEMPORAL 

INTERCAUCA / 
FINDETER 

AMPLIACIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
AFECTACIONES POR 
CONDICIONES 
CLIMÁTICAS Y 
SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO DE 
COSTOS ADICIONALES Y 
REPROGRAMACIÓN 
CONTRACTUAL 

CO-UTVC-2026-220 08/04/2026 
UNIÓN TEMPORAL 
VÍAS REGIONALES 

DEL CAUCA 

UNIÓN 
TEMPORAL 

INTERCAUCA / 
FINDETER 

REMISIÓN DE 
CRONOGRAMA DE 
ENTREGA DE TRAMOS 
INTERVENIDOS 

CO-UTVC-2026-221 08/04/2026 
UNIÓN TEMPORAL 
VÍAS REGIONALES 

DEL CAUCA 

UNIÓN 
TEMPORAL 

INTERCAUCA 

ACEPTACIÓN DE 
PRÓRROGA AL PLAZO 
CONTRACTUAL – 
CONTRATO DE OBRA 
NO. 002-PAF-ATINVIAS-
O-038-2024 

UTIC-102-2024-CO 08/04/2026 
UNIÓN TEMPORAL 

INTERCAUCA 

UNIÓN 
TEMPORAL VÍAS 
REGIONALES DEL 

CAUCA 

Solicitud Informe Estado 
de la Obra Contrato No. 
002- PAF- ATINVIAS-O-
038-2024 
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RADICADO 
REMITENTE 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

CE-INTER-
VIAS2023-810 

09/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

TRANSPORTADOR
A Y 

COMERCIALIZAD
ORA TAPIA S.A.S. 

REITERACIÓN 
SOLICITUD ESTADO DE 
REQUISICIONES 

CE-INTER-
VIAS2023-811 

09/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

TRANSPORTADOR
A Y 

COMERCIALIZAD
ORA TAPIA S.A.S. 

RESPUESTA 
COMUNICADO CO-TCT-
2024-379 TRASLADO DE 
RESULTADOS DE 
LABORATORIO 
AKAMANA 

2026541000752561 09/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Solicitud Repuestos 
Equipo de Ingenieros 

2026541000752561 09/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Solicitud Repuestos 
Equipo de Ingenieros 

CE-INTER-
VIAS2023-812 

10/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

TRANSPORTADOR
A Y 

COMERCIALIZAD
ORA TAPIA S.A.S. 

/ EJERCITO 
NACIONAL – 

BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONE
S No. 51 

SEGUIMIENTO AL 
AVANCE FÍSICO DEL 
PROYECTO CONFORME 
A PROGRAMACIÓN 

CE-INTER-
VIAS2023-813 

10/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

TRANSPORTADOR
A Y 

COMERCIALIZAD
ORA TAPIA S.A.S. 

SOLICITUD DE GESTIÓN 
DE SOLICITUDES 
REMITIDAS MEDIANTE 
COMUNICADO No. 
2202650803382 

CE-INTER-
VIAS2023-814 

10/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

RESPUESTA 
COMUNICADO 
2202650803382 - 
SOLICITUD 
CERTIFICADOS DE 
CALIDAD DE 
MATERIALES DE 
TERRAPLÉN 
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RADICADO 
REMITENTE 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

CE-INTER-
VIAS2023-815 

10/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

RESPUESTA 
COMUNICADO 
2202650803382 - 
SOLICITUD 
DOCUMENTACIÓN 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
TRIPARTITO DE 
COOPERACIÓN No. 
3239 de 2023 

CE-INTER-
VIAS2023-816 

13/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

ESTADO RUBROS 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
TRIPARTITO DE 
COOPERACIÓN No. 
3239 DE 2023 

CE-INTER-
VIAS2023-819 

14/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

CONCEPTO USO SACOS 
DE SUELO CEMENTO EN 
EL MARCO DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
TRIPARTITO DE 
COOPERACIÓN No. 
3239 DE 2023 

CE-INTER-
VIAS2023-822 

14/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

 REITERACIÓN 
ADVERTENCIA POR 
VENCIMIENTO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL Y 
AUSENCIA DE 
DOCUMENTOS 
MODIFICATORIOS – 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 
001-2023 

2026541000742861 14/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Cumplimiento 
componente ambiental 
y social 

UTIC-103-2024-CO 15/04/2026 
UNIÓN TEMPORAL 

INTERCAUCA 

UNIÓN 
TEMPORAL VÍAS 
REGIONALES DEL 

CAUCA 

Solicitud de adición y 
prorroga al contrato de 
interventoría por 
prorroga a contrato de 
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RADICADO 
REMITENTE 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

obra No.002- PAF-
ATINVIAS-O-038-2024 

2026541000824961 17/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 

Respuesta a 
observaciones – 
Programación Prorroga 
VI 

2026541000824891 17/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Informe de retrasos en 
los frentes de obra 

2026541000824661 17/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Solicitud Repuestos 
Equipo de Ingenieros 

2026S-VBOG-
024105 

20/04/2026 
INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS 

FINDETER 
Respuesta al radicado 
No 2026E-VUVRAZ-
029416 

CE-INTER-
VIAS2023-827 

20/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

ESTADO RUBROS 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
TRIPARTITO DE 
COOPERACIÓN No. 
3239 DE 2023 

2026S-VBOG-
023147 

21/04/2026 
INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS 

FINDETER 

Solicitud de cambio de 
coordinadores en las 
votaciones de los 
comités técnicos y 
fiduciarios 

CE-INTER-
VIAS2023-828 

21/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

ENTREGA GARANTÍAS 
CONTRACTUALES – 
PRÓRROGA VI Y 
ADICIÓN III 

2026541000847991 21/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 

Solicitud estudios de 
laboratorio y ensayos de 
material de terraplén y 
concreto 

2026541000859221 22/04/2026 
EJERCITO NACIONAL 

– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

FINDETER 
Solicitud 
documentación 
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RADICADO 
REMITENTE 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

2026541000859161 22/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Solicitud 
documentación de 
certificado de calidad 

2026541000859131 22/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 

Solicitud materiales de 
construcción para 
transiciones de 
terraplén 

UTIC-104-2024-CO 22/04/2026 
UNIÓN TEMPORAL 

INTERCAUCA 

FINDETER / 
UNIÓN 

TEMPORAL VÍAS 
REGIONALES DEL 

CAUCA 

Respuesta a solicitud de 
prórroga – Contrato de 
Obra No. 002-
PAFATINVIAS- 
O-038-2024. 
Comunicado CO-UTVC-
2026-215 del 16 de 
marzo de 2026 

CE-INTER-
VIAS2023-825 

24/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

TRANSPORTADOR
A Y 

COMERCIALIZAD
ORA TAPIA S.A.S. 

/ EJERCITO 
NACIONAL – 

BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONE
S No. 51 

SEGUIMIENTO AL 
AVANCE FÍSICO DEL 
PROYECTO CONFORME 
A PROGRAMACIÓN 

CE-INTER-
VIAS2023-831 

27/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

TRASLADO CO-TCT-
2024-390 
COMUNICACIÓN SOBRE 
SITUACIONES 
IMPREVISTAS QUE 
AFECTAN LA EJECUCIÓN 
Y CUMPLIMIENTO DEL 
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 002-
2023 
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RADICADO 
REMITENTE 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

CE-INTER-
VIAS2023-832 

27/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

FINDETER / 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVÍAS 

PRONUNCIAMIENTO A 
MANIFESTACIONES 
SOBRE PRESUNTOS 
DAÑOS EN VÍAS Y 
TRAZABILIDAD DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
No. 3239 DE 2023 

CE-INTER-
VIAS2023-833 

27/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

ALCANCE RESPUESTA 
COMUNICADO 
2202650801616 - 
CONCEPTO SOBRE PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(PGIRS). 

CE-INTER-
VIAS2023-835 

27/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

ESTADO RUBROS 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
TRIPARTITO DE 
COOPERACIÓN No. 
3239 DE 2023 

2026541000881521 27/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 

Solicitud de 
redireccionamiento de 
repuestos para equipos 
de ingenieros  

CE-INTER-
VIAS2023-840 

30/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER  

Acta de costos No. 28A - 
pagos mensuales 
iguales 

CE-INTER-
VIAS2023-841 

30/04/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

TRANSPORTADOR
A Y 

COMERCIALIZAD
ORA TAPIA S.A.S. 

Acta de costos No. 28B – 
pago proporcional al 
avance de obras 

CO-TCT-2024-399 30/04/2026 
TRANSPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA 

TAPIA S.A.S. 
FINDETER 

Respuesta a 
comunicado 
220265503887 – 
Solicitud de respuesta a 
correos de la 
profesional Pamela 
Palaci 

2026541000923971 30/04/2026 
EJERCITO NACIONAL 

– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

FINDETER 
Informe de retrasos en 
los frentes de obra y 
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RADICADO 
REMITENTE 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

afectación a la 
programación 

2026541000919321 30/04/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Solicitud Repuestos 
Equipo de Ingenieros 

CE-INTER-
VIAS2023-837 

04/05/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

FINDETER / 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVÍAS  

INFORME 
SEGUIMIENTO 
GESTIONES OPERADOR 
LOGÍSTICO ABRIL 2026 

2026541000939031 04/05/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Solicitud Repuestos 
Equipo de Ingenieros. 

2026541000944201 04/05/2026 

EJERCITO NACIONAL 
– BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE 

CONSTRUCCIONES 
No. 51 

FINDETER 
Solicitud suministro 
agua de consumo sexta 
prorroga 

UTIC-103.A-2024-
CO 

04/05/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 

FINDETER / 
UNIÓN 

TEMPORAL VÍAS 
REGIONALES DEL 

CAUCA 

Obras de señalización y 
seguridad vial realizada 
por terceros — Frente 
Guadualito 

CE-INTER-
VIAS2023-842 

05/05/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

Acta de pago No. 26 – 
Operador Logístico 

CE-INTER-
VIAS2023-843 

05/05/2026 
CONSORCIO INTER-

VÍAS 2023 
FINDETER 

ESTADO RUBROS 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
TRIPARTITO DE 
COOPERACIÓN No. 
3239 DE 2023. 

 
 

3. SUPERVISIÓN DE FINDETER 

 
Teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el marco del contrato interadministrativo 2282 
de 2023, se relaciona el organigrama de los profesionales asignados al proyecto de la siguiente 
manera: 
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Para la ejecución del contrato interadministrativo 2282 de 2023, se cuenta con una estructura de 
operación flexible y de alta adaptabilidad, conformada por un equipo interdisciplinario que asegura 
la prestación del servicio de Asistencia Técnica Integral y Administración de Recursos. 
 
La disponibilidad, perfil y experiencia del equipo de FINDETER que presta el servicio de Asistencia 
Técnica Integral y Administración de Recursos es definida y puede ser modificada a potestad de 
FINDETER, de acuerdo con los requerimientos de las diferentes etapas del servicio, garantizando la 
designación de personal idóneo durante toda la ejecución del contrato en los aspectos técnicos, 
jurídico, financiero y administrativo. 

 
 
Los siguientes son los profesionales que participan en las diferentes etapas de la ejecución del 
contrato interadministrativo: 
 

1. Durante la etapa Precontractual, se cuenta con la participación de los siguientes 
profesionales: gestor, supervisor técnico, profesional de apoyo, personal administrativo, 
abogados del equipo de contratación, evaluadores de propuestas, profesionales financiero y 
social y equipos transversales. 
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2. En la etapa de ejecución los profesionales que participan son: gestor, supervisor técnico, 
profesional de apoyo, personal administrativo, abogados del equipo de contratación, 
profesionales financiero y social y equipos transversales. 

3. Para las etapas de liquidación del contrato derivado y del interadministrativo, los 
profesionales son: gestor, supervisor técnico, profesional de apoyo, personal administrativo, 
abogados del equipo de contratación, profesionales financiero y social y equipos 
transversales. 

 
Adicionalmente, el equipo interdisciplinario a nivel central y regional que sea requerido para el 
desarrollo del contrato interadministrativo (desde los aspectos jurídicos, financieros, técnicos, 
administrativo, social, entre otros). Igualmente, contempla la dedicación de los profesionales de otras 
áreas de apoyo diferente a la Vicepresidencia Técnica, como es Negocios Fiduciarios, la Dirección de 
Asuntos Contractuales, la Jefatura de Contratación, la Jefatura de Talento Humano, la Jefatura de 
Servicios Generales, la Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social Empresarial, 
entre otros, además de los costos asociados a los pagos de salarios y prestaciones sociales del 
personal a contratarse. 
 
Como es de conocimiento del Invías, se ha dispuesto principalmente del siguiente equipo para el 
programa: ing. Carolen Zabaleta, arquitecta Jennifer Valenzuela, ing. Enrique Gómez, ing. Carolina 
Páez, ing. Luis Mercado, ing. Ramón del Cristo Montes, gestor social Juan Manuel Lennis, abogada 
Laura Hernández, abogado Juan Camilo Aguilar, administradora financiera y fiduciaria Isis Nontoa Luis 
Fernando Montenegro Padilla, gestor. De otra parte, están los directivos de Findeter que participan 
en las diferentes mesas del contrato marco y los comités del patrimonio autónomo: Hernán Pardo 
(gerente de Transporte y Movilidad), Patricia Martinez (Vicepresidenta Técnica), Vicepresidente de 
Planeación, Iván Ramirez (Secretario General). Así mismo, están los equipos multidisciplinarios que 
integran los grupos transversales como Negocios Fiduciarios, Contratación Derivada, Contratación, 
Tecnología, Talento Humano, Operaciones, entre otros. 

 
4. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
 
A continuación, se presenta la información de ejecución de avance de cada departamento en el 
marco del contrato interadministrativo 2282 de 2023. 
 

4.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
El convenio tripartito (suscrito entre INVIAS, FINDETER y el Ejército Nacional – Comando de Ingenieros 
y sus Unidades Designadas), el contrato de operación logística e interventoría se encuentran en 
ejecución con el siguiente avance: 
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4.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023 
 

4.1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

3239 DE 2023 

CONTRATISTA: 
Instituto Nacional De Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2 

Financiera De Desarrollo Territorial S.A. 

– FINDETER  
NIT: 800.096.329-1 

El Ministerio De Defensa – Ejército 

Nacional – Comando de Ingenieros y sus 

Unidades Designadas 

NIT: 830.087.443-4 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

Instituto Nacional De Vías - INVIAS Nit: 800.215.807-2 

Financiera De Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER Nit: 800.096.329-1 

El Ministerio De Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y 

sus Unidades Designadas 830.087.443-4 

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes 
para realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en el 
departamento de la Guajira, en atención de la sentencia T-302-2017, en 
relación con la efectividad de los derechos constitucionales de las 
comunidades Wayuu. 

FECHA DE INICIO:  12 de enero de 2024 

VALOR INICIAL:  Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE 
($29.394.357.464,00) 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

 

VALOR ACTUAL:  Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE 
($29.394.357.464,00) 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Doce (12) Meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Veintiocho (28) meses y Diecinueve (19) días 

PRÓRROGA 1: Dos (2) meses 
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PRÓRROGA 2: Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días 

PRÓRROGA 3: Un (1) mes 

PRÓRROGA 4: Dos (2) meses y Quince (15) días 

PRÓRROGA 5: Cuatro (4) meses y Quince (15) días 

PRÓRROGA 6: Dos (2) meses 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de mayo del 2026 

 
4.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) 
 

4.1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

002-2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) 

CONTRATISTA: Transportadora y Comercializadora Tapia 
S.A.S. 

NIT: 
900.634.378-4 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: Prestación de los servicios de operador logístico para el desarrollo de 
proyectos estratégicos en vías regionales y atención de la Sentencia T- 302-
2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira 

FECHA DE INICIO:  12 de enero de 2024 

VALOR INICIAL:  Mil ochocientos sesenta y seis millones ocho mil ochocientos treinta y 
nueve pesos ($1.866.008.839,00) M/CTE 

VALOR ADICIONES: Seiscientos treinta y ocho millones ochocientos cinco mil ochocientos 
ochenta y tres pesos ($638.805.883,3) 

ADICIÓN 1: Trescientos veinticuatro millones sesenta y cinco mil setecientos 
cincuenta y ocho pesos con treinta y tres centavos ($324.065.758,33) 
M/CTE. 

ADICIÓN 2: Trescientos catorce millones setecientos cuarenta mil ciento veinticinco 
pesos ($314.740.125) M/CTE 

VALOR ACTUAL:  Dos mil quinientos cuatro millones ochocientos catorce mil setecientos 
veintidós pesos con treinta y tres centavos ($2.504.814.722,33) M/CTE. 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Doce (12) Meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Veintiocho (28) meses y Diecinueve (19) días 

PRÓRROGA 1: Dos (2) meses 

PRÓRROGA 2: Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días 

PRÓRROGA 3: Un (1) mes 
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PRÓRROGA 4: Dos (2) meses y Quince (15) días 

PRÓRROGA 5: Cuatro (4) meses y Quince (15) días 

PRÓRROGA 6: Dos (2) meses 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de mayo del 2026 

 
4.1.2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
Para el presente informe se relaciona el estado actual de los rubros del contrato de prestación de 
servicios 002-2023 del operador logístico que realiza la entrega de suministros: 

 
COSTOS DIRECTOS  COSTOS DIRECTOS DEL CONVENIO  

SALDO  

RUBRO  VALOR APROBADO 
CONCEPTO DE 

ENTREGA  
EJECUTADO FACTURADO 

PENDIENTE POR 
FACTURAR 

Aporte para la 
recuperación y 

fortalecimiento de 
la maquinaria  

$ 3.150.403.980,00 
Consignación a la 

cuenta de la CENAC 
Ingenieros  

      $ 3.150.403.980,00 

Personal técnico de 
apoyo  

$ 1.396.373.485,91 
Personal técnico de 

apoyo  
$ 1.393.076.930,70 $ 1.384.276.930,50 $ 8.800.000,20 $ 3.296.555,21 

Repuestos, 
combustible, grasas 

y lubricantes  
$ 2.670.105.678,30 

Combustible, 
grasas, lubricantes y 

mantenimiento  
$ 2.664.358.389,04 $ 2.599.636.164,35 $ 64.722.224,69 $ 5.747.289,26 

Materiales de 
construcción  

$ 17.141.410.940,89 
Materiales de 
construcción  

$ 15.585.521.768,54 $ 14.868.629.372,35 $ 716.892.396,19 $ 1.555.889.172,35 

Equipo menor y 
herramientas varias, 
alquiler y/o compra 

$ 457.078.276,00 

Herramientas y 
equipos necesarios 
para el desarrollo 

del proyecto 

$ 434.882.208,28 $ 434.877.235,01 $ 4.973,27 $ 22.196.067,72 

COSTOS DIRECTOS  $ 24.815.372.361,10   $ 20.077.839.296,56 $ 19.287.419.702,21 $ 790.419.594,35 $ 4.737.533.064,54 

COSTOS INDIRECTOS   COSTOS INDIRECTOS DEL CONVENIO  

 SALDO   

RUBRO  VALOR APROBADO 
CONCEPTO DE 

ENTREGA  
EJECUTADO FACTURADO 

PENDIENTE POR 
FACTURAR 

Elementos de 
alimentación y EPP 

$ 1.268.719.592,90 

Elementos de 
bienestar, 

refrigerios/ hombre 
tiempo del proyecto  

$ 887.238.193,00 $ 808.525.968,49 $ 78.712.224,51 $ 381.481.399,90 

PMT y señalización 
PMT 

$ 149.766.430,00 
Implementación de 
PMT y señalización 

de obra 
$ 108.945.800,00 $ 108.945.800,00 $ 0,00 $ 40.820.630,00 

Campamento  $ 303.353.870,00 
Carpas, arriendo y 
servicios públicos  

$ 301.529.221,24 $ 301.529.221,24 $ 0,00 $ 1.824.648,76 

Equipos 
topográficos  

$ 48.153.600,00 
Equipos 

complementarios 
topografía  

$ 33.723.876,69 $ 33.723.876,69 $ 0,00 $ 14.429.723,31 

COSTOS 
INDIRECTOS  

$ 1.769.993.492,90   $ 1.331.437.090,93 $ 1.252.724.866,42 $ 78.712.224,51 $ 438.556.401,97 

ADMINISTRACIÓN  $ 664.634.146,00   $ 664.634.146,00     $ 0,00 

TOTAL CONVENIO $ 27.250.000.000,00  

 
4.1.2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
A continuación, se presentan las actas de obra que se han realizado durante la ejecución del contrato: 
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No. 
Acta 

CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

PERIODO 2024 

1A REEMBOLSO $      65.400.000,00 29/04/2024 $  23.369.561.874,00 

1B COMISIÓN $        6.196.895,25 27/02/2024 $    1.859.811.943,75 

2A REEMBOLSO $    469.275.284,00 29/04/2024 $       22.900.286.590 

2B COMISIÓN $      37.459.947,53 26/04/2024 $    1.822.351.996,22 

3A REEMBOLSO $    698.582.833,45 27/05/2024 $  22.201.703.756.55 

3B COMISIÓN $      56.188.706,55 24/05/2024 $    1.766.163.289.68 

4A REEMBOLSO $      82.341.121,80 24/06/2024 $  22.199.362.634,75 

4B COMISIÓN $        6.556.411,83 25/06/2024 $    1.759.606.877,84 

5A REEMBOLSO $    176.664.875,43 25/07/2024 $  21.942.697.759,32 

5B COMISIÓN $      13.229.628,02 25/07/2024 $    1.746.377.249,81 

6A REEMBOLSO $ 1.144.038.771,96 13/09/2024 $  20.798.658.987,36 

6B COMISIÓN $    102.131.188,31 13/09/2024 $    1.644.246.061,51 

7A REEMBOLSO $ 1.299.208.522,00 25/09/2024 $  19.499.450.465,36 

7B COMISIÓN $    114.348.402,61 25/09/2024 $    1.529.897.658,90 

8A REEMBOLSO $ 1.043.659.426,40 21/10/2024 $  18.455.791.038,96 

8B COMISIÓN $      92.712.497,91 16/10/2024 $    1.437.185.160,99 

9A REEMBOLSO $ 1.437.436.633,00 27/11/2024 $  17.018.354.405,96 

9B COMISIÓN $    120.570.375,49 25/11/2024 $    1.316.614.785,50 

10A REEMBOLSO $    454.024.071,00 18/12/2024 $  16.564.330.334,96 

10B COMISIÓN $      34.552.681,50 17/12/2024 $    1.282.062.104,00 

PERIODO 2025 

11A REEMBOLSO $    806.920.897,10 28/01/2025 $  15.757.409.437,86 

11B COMISIÓN $      68.421.686,00 27/01/2025 $    1.213.640.418,00 

12A REEMBOLSO $    573.011.614,00 25/02/2025 $  15.184.397.823,86 

12B COMISIÓN $      42.777.899,31 25/02/2025 $    1.170.862.518,69 

13A REEMBOLSO $    572.939.849,00 18/03/2025 $  14.611.457.974,86 

13B COMISIÓN $      47.198.777,65 18/03/2025 $    1.123.663.741,04 

14A REEMBOLSO $ 2.417.177.994,28 14/05/2025 $  12.194.279.980,58 

14B COMISIÓN $    200.517.193,81 26/05/2025 $    1.247.212.305,56 

15A REEMBOLSO $    585.767.760,00 09/07/2025 $  11.608.512.220,58 

15B COMISIÓN $      43.908.417,11 09/07/2025 $    1.203.303.888,45 

16A REEMBOLSO $    407.572.429,36 25/07/2025 $  11.200.939.791,22 

16B COMISIÓN $      29.566.330,44 25/07/2025 $    1.173.737.558,01 
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17A REEMBOLSO $    599.892.532,03 25/09/2025 $  10.601.047.259,19 

17B COMISIÓN $      50.158.474,72 25/09/2025 $    1.123.579.083,29 

18A REEMBOLSO $    749.723.642,82 25/09/2025 $    9.851.323.616,37 

18B COMISIÓN  $      63.329.321,27  25/09/2025 $    1.060.249.762,02 

19A REEMBOLSO $    712.859.006,66 27/10/2025 $    9.138.464.609,71 

19B COMISIÓN $      59.046.371,11 27/10/2025 $    1.001.203.390,91 

20A REEMBOLSO $    980.802.964,85 27/11/2025 $    8.157.661.644,86 

20B COMISIÓN $      82.007.765,65 26/11/2025 $       919.195.625,26 

20C COMISIÓN – 
COSTOS FIJOS 

$    324.065.758,33 
26/11/2025 

$       595.129.866,93 

21A REEMBOLSO $    939.590.240,67 18/12/2025 $    7.218.071.404,19 

21B COMISIÓN $      72.276.759,76 22/12/2025 $       837.593.232,17 

21C COMISIÓN – 
COSTOS FIJOS 

$    174.855.625,00 
16/12/2025 

$       662.737.607,17 

PERIODO 2026 

22A REEMBOLSO $ 1.029.487.766,81 28/01/2026  $    6.188.583.637,38 

22B COMISIÓN $       86.304.461,91 28/01/2026 $       576.433.145,26 

23A REEMBOLSO $     659.846.536,00 18/02/2026 $    5.528.737.101,38 

23B COMISIÓN $  54.198.753,36,00 18/02/2026 $       522.234.391,90 

24A REEMBOLSO $     558.176.043,53 30/03/2026 $    4.970.561.057,85 

24B COMISIÓN $       45.511.518,68 30/03/2026 $       476.722.873,22 

24C COMISIÓN – 
COSTOS FIJOS 

$       69.942.250,00 
30/03/2026 

$       406.780.623,22 

25A REEMBOLSO $  2.041.300.392,48 28/04/2026 $   2.929.260.665,37 

25B COMISIÓN $     181.032.739,24 24/04/2026 $      225.747.883,98 

25C COMISIÓN – 
COSTOS FIJOS 

$        69.942.250,00 30/04/2026 $      155.805.633,98 

 
4.1.2.4 AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de interventoría No. 28 correspondiente al periodo del mes de abril de 2026, se 
reporta un avance para la obra relacionado a continuación: 

 
4.1.2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  

 
• Bolsa de reembolsables – Avance financiero: 
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ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DE LA BOLSA DE 
REEMBOLSABLES 

$23.434.961.874,00 100 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA ACUMULADA 

$21.409.276.387,49 91,36 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

$20.505.701.208,63 87,50 

OTRAS INVERSIONES 
EJECUTADAS 

N/A N/A 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $20.505.701.208,63 87,50 

 
• Contrato de prestación de servicios – Avance financiero del contrato en cuanto a la 

comisión por la entrega de suministros: 

 
ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO 
DE OBRA 

$2.504.814.722,33 100 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA ACUMULADA 

$2.369.143.781,79 94,58 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

$2.349.009.088,35 93,78 

OTRAS INVERSIONES 
EJECUTADAS 

N/A N/A 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $2.349.009.088,35 93,78 

 
4.1.2.4.2 ANTICIPO  

 
Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 
de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) y el Convenio Interadministrativo Tripartito de 
Cooperación 3239 de 2023 no se han realizado anticipos. 

 
Otorgado  N/A 

Amortizado  N/A 

Saldo  N/A 

 
4.1.2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
A continuación, se presenta el avance físico del contrato de prestación de servicios No. 002 de 
2023 y el Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 2023 en cuanto a 
las órdenes de servicio que se han tramitado a corte del presente informe: 

 
Meta física programada: 91,36% 
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Meta física ejecutada: 86.9% 
Financiero programado: 91,36% 
Financiero ejecutado: 86.9% 

 
Con base en el alcance establecido por el INVÍAS por municipio, se tiene el siguiente avance: 

Alcance del Convenio Tripartito 3239 de 2023 

Municipio Alcance Ejecutado al 06/05/2026 Pendiente por ejecutar 

Riohacha 8,01 km de 
terraplén 

27 obras de 
drenaje 

8,01 km de 
terraplén 

26,85 obras de 
drenaje 

0 km de 
terraplén 

0,15 obras de 
drenaje 

Manaure 7,66 km de 
terraplén 

21 obras de 
drenaje 

7,66 km de 
terraplén 

20,10 obras de 
drenaje 

0 km de 
terraplén 

0,90 obras de 
drenaje 

Maicao 3,75 km de 
terraplén 

7 obras de 
drenaje 

3,75 km de 
terraplén 

5,95 obras de 
drenaje 

0 km de 
terraplén 

1,05 obras de 
drenaje 

Uribia 2,1 km de 
terraplén 

13 obras de 
drenaje 

0 km de 
terraplén 

0,00 obras de 
drenaje  

2,10 km de 
terraplén 

13 obras de 
drenaje 

Total 21,52 km de 
terraplén 

68 obras de 
drenaje 

19,42 km de 
terraplén 

52,90 obras de 
drenaje 

2,10 km de 
terraplén 

15,10 obras de 
drenaje 

 

4.1.2.4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 
de 2023 (PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) y el Convenio Interadministrativo Tripartito de 
Cooperación 3239 de 2023 no se han realizado fijaciones de precios no previstos. 

 
FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

… …  

 
4.1.2.4.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 
(PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) y el Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 
2023 no se han realizado modificaciones de cantidades de obra teniendo en cuenta que este es un 
contrato de suministro.  
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
4.1.2.4.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Mediante comité operativo del 15 de abril del 2026 se aprobó la siguiente redistribución de rubros: 
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4.1.2.4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 
(PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) y el Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 
2023 no se han realizado actas de suspensión.  

 
FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
4.1.2.4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
Para el presente informe se reporta que para el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2023 
(PAF-ATINVIAS-PS-062-2023) No se realizaron prórroga al contrato en el periodo. 

 
FECHA COMITÉ (FINDETER) No. COMITÉ 

(FINDETER) 
TRAMITE ESTADO 

(Aprobado, en 
trámite, en 
corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 
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4.1.2.4.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA 
Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/03/2026 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/03/2026 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _ 

 
A continuación, se presenta el estado actual de las pólizas correspondiente al otrosí No. 8 

 
RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

400053019 
Nacional de 

Seguros  

Cumplimiento    
31/03/2026 

  30/11/2026   
$ 751.444.416,70 

31/03/2026  30/04/2026 

Salarios y 
Prestaciones 

Sociales    

31/03/2026 
  30/05/2029 

$ 250.481.472,23 

Calidad del 
Servicio    

31/05/2026 
  31/05/2031 

$751.444.416,70 

Calidad del Bien 
31/03/2026 
  30/11/2026 

$751.444.416,70 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

400053020 
Nacional de 

Seguros 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual   

31/03/2026 
  30/05/2026 

$ 250.481.472,23 31/03/2026  30/04/2026   

   
4.1.2.4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 
El 3 de marzo del 2026 Findeter remite a PATRIMONIOS AUTONOMOS ALIADOS FINDETER el oficio 
de Notificación de inicio de apremio al contrato de Prestación de Servicios No. 002-2023 (PAF-
ATINVIAS-PS-062-2023). 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. 

MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 
APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA 
N/A 

El 27 de abril del 
2026 el 

Operador 
N/A 

La respuesta se 

encuentra en 

revisión por 
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No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

DÉCIMANOVENA-
APREMIO 

Logístico 
mediante oficio 
CO-TCT-2024-
396, presentó 
sus descargos 

frente a la 
aplicación de la 

cláusula de 
apremio – 

Contrato 2023 – 
PAFATINVIAS-
PS-062-2023 

parte de 

interventoría 

 
4.1.3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) 

 
4.1.3.1 INFORMACION GENERAL  

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 
NO. 

001-2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS 2023  NIT: 901.772.470-9 
 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

CIAF LTDA INGENIERIA PARTICIPACIÓN NIT 800.130.967-6 (50 %) 
CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S. – CONCICOL S.A.S 
NIT. 900.956.142-5 (50 %) 

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y 

jurídica del convenio interadministrativo de cooperación con el ejército 

nacional para la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de 

proyectos estratégicos y de la prestación de los servicios de operador 

logístico en vías regionales, en atención de la sentencia T-302-2017 para las 

comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira 

FECHA DE INICIO: 12/01/2024 

VALOR INICIAL:  Mil trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil 
setecientos cuarenta y seis pesos ($1.324.481.746,00) M/CTE 

VALOR ADICIONES: ($1.040.156.990) 

ADICIÓN 1: Trescientos treinta y cuatro millones sesenta y siete mil quinientos ochenta 
y seis pesos ($334.067.586,00) M/CTE 

ADICIÓN 2: Trescientos cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos ($349.940.447) M/CTE 
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ADICIÓN 3: Ciento noventa y cuatro millones trecientos cincuenta y dos mil novecientos 
veinte tres pesos ($194.352.923) 

ADICIÓN 4: Ciento sesenta y un millones setecientos noventa y seis mil treinta y cuatro 

pesos ($161.796.034,00) 

VALOR ACTUAL:  DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($2.364.638.736) 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Catorce (14) Meses 

TOTAL, PRÓRROGAS: Veintiocho (28) meses y Diecinueve (19) días 

PRÓRROGA 1: Dos (2) meses 

PRÓRROGA 2: Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días 

PRÓRROGA 3 Un (1) mes 

PRÓRROGA 4: Dos (2) meses y Quince (15) Días   

PRÓRROGA 5: Cuatro (4) meses y Quince (15) Días    

PRÓRROGA 6: Dos (2) meses 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de julio de 2026 

 
4.1.3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato de la siguiente manera: 

 
CONCEPTO VALOR VALOR TRAMITADO % AVANCE 

COSTOS FIJOS $1.487.623.183,00 $          1.325.827.149,00 89,12 

COSTOS VARIABLES $   831.008.643,00 $                   704.155.166 84,73 
CIERRE CONTRACTUAL $     46.006.910,00 $          2.029.982.315,00 0 

 
4.1.3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
A continuación, se presentan las actas de interventoría que se han realizado durante la ejecución del 
contrato: 
 

No. 
Acta 

CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

PERIODO 2024 

1 COSTOS FIJOS  $  24.859.233,00 27/02/2024 $1.299.622.513,00 

2 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 20/03/2024 $1.262.333.664,00 
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No. 
Acta 

CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

3 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 25/04/2024 $1.225.044.815,00 

4 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 24/05/2024 $1.187.755.966,00 

5 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 25/06/2024 $1.150.467.117,00 

6 COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 25/07/2024 $1.113.178.268,00 

7A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 27/08/2024 $1.075.889.419,00 

7B COSTOS VARIABLES $  47.949.199,00 27/08/2024 $1.027.940.220,00 

8A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 25/09/2024 $   990.651.371,00 

8B COSTOS VARIABLES $  42.132.138,00 25/09/2024 $   948.519.233,00 

9A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 22/10/2024 $   911.230.384,00 

9B COSTOS VARIABLES $  38.725.003,00 22/10/2024 $   872.505.381,00 

10A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 15/11/2024 $   835.216.532,00 

10B COSTOS VARIABLES $  48.281.602,00 25/11/2024 $   786.934.930,00 

11A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 18/12/2024 $   749.646.081,00 

11B COSTOS VARIABLES $    5.235.354,00 17/12/2024 $   744.410.727,00 

PERIODO 2025 

12A COSTOS FIJOS $  37.288.849,00 27/01/2025 $   707.121.878,00 

12B COSTOS VARIABLES $  46.951.988,00 27/01/2025 $   660.169.890,00 

13A COSTOS FIJOS $  12.429.621,00 19/02/2025 $   647.740.269,00 

13B COSTOS VARIABLES $  16.370.870,00 25/02/2025 $   631.369.399,00 

14B COSTOS VARIABLES $  46.120.979,00 21/03/2025 $   919.316.006,00 

15A COSTOS FIJOS $  45.663.915,00 28/04/2025 $   873.652.091,00 

15B COSTOS VARIABLES $  34.569.958,00 28/04/2025 $   839.082.133,00 

16A COSTOS FIJOS $  72.100.918,00 27/05/2025 $   766.981.215,00 

16B COSTOS VARIABLES $  52.685.947,00 27/05/2025 $   714.295.268,00 

17A COSTOS FIJOS  $  72.100.918,00 18/06/2025 $   642.194.350,00 

17B COSTOS VARIABLES $    6.814.270,00 20/06/2025 $   635.380.080,00 

18A COSTOS FIJOS $  72.100.918,00 24/07/2025 $   563.279.162,00 

18B COSTOS VARIABLES $  12.174.276,00 24/07/2025 $   551.104.886,00 

19A COSTOS FIJOS $  72.100.917,00 26/08/2025 $   479.003.969,00 

19B COSTOS VARIABLES $  36.564.380,00 26/08/2025 $   442.439.589,00 

20B COSTOS VARIABLES $  17.617.383,00 25/09/2025 $   424.822.206,00 

21B COSTOS VARIABLES $  25.013.360,00 27/10/2025 $   399.808.846,00 

22B COSTOS VARIABLES $  23.766.847,00 26/11/2025 $   376.041.999,00 

23B COSTOS VARIABLES $    7.811.481,00 16/12/2025 $   368.230.518,00 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 44 DE 85 

 
 

   

 

No. 
Acta 

CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

PERIODO 2026 

24B COSTOS VARIABLES $  57.256.495,00 28/01/2026 $   310.974.023,00 

25A COSTOS FIJOS $180.252.295,00 18/02/2026 $   675.015.098,00 

25B COSTOS VARIABLES $  47.699.896,00 18/02/2026 $   627.315.202,00 

25C COSTOS FIJOS  $121.347.025,00 18/02/2026 $   505.968.177,00 

26A COSTOS FIJOS $121.347.025,00 30/03/2026 $   384.621.152,00 

26B COSTOS VARIABLES $  11.384.818,00 30/03/2026 $   373.236.334,00 

27A COSTOS FIJOS           

$121.347.025,00 

24/04/2026 $   413.685.343,00 

27B COSTOS VARIABLES $  79.028.922,00 24/04/2026 $   334.656.421,00 

 
4.1.3.4 AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 28 correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2026 
el contrato reporta un avance de 84,73% conforme al avance de obra, el cual se indica de la 
siguiente manera:  

 
4.1.3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

  
Total inversión programada: $ 89,29% 
Total inversión ejecutada:     $    89,29% 

 
4.1.3.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 (PAF-
ATINVIAS-I-066-2023) no se han realizado anticipos. 

 
FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
4.1.3.4.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 (PAF-
ATINVIAS-I-066-2023) no se han realizado actas de suspensión. 
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FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
4.1.3.4.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
Para el presente informe no se presentaron prórroga y/o modificaciones 

 
FECHA 

COMITÉ 
(FINDETER) 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

    

    

 
4.1.3.4.5 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA 
Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/03/2026 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/03/2026 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
A continuación, se presenta el estado actual de las pólizas correspondiente al Otrosí 8. 

 
RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

96-45-
101082509 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

Cumplimiento    
12/01/2024   
31/01/2027 

$ 709.391.620,80 

31/03/2026  23/04/2026  
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales    

12/01/2024   
31/07/2029   

$ 236.463.873,60 

Calidad del 
Servicio    

15/03/2025   
15/03/2030 

$ 709.391.620,80 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   
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96-40-
101065783 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual   

12/01/2024  
31/07/2026   

$ 236.463.873,60 31/03/2026  23/04/2026 

 
4.1.3.4.6 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 
(PAF-ATINVIAS-I-066-2023) no se han realizado procesos de sanción. 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

4.2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
 
El contrato de obra e interventoría iniciaron el 25 de julio de 2024 y se encuentran en ejecución con 
el siguiente avance: 

 
4.2.1 CONTRATO DE OBRA 002-2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) 
 

4.2.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-ATINVIAS-O-038-2024 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS REGIONALES 
DEL CAUCA 

NIT: 901.832.334-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TAPIA SAS - NIT 900.634.378 - 
50%  
ORLANDO EDMUNDO REVELO VILLOTA - Cédula de ciudadanía 
12.976.085 - 30%  
GERMAN YANZA NARVAEZ - Cédula de ciudadanía 76.320.973 - 20% 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-
2017, COMUNIDADES WAYUU 

FECHA DE INICIO:  25 DE JULIO DE 2024 

VALOR INICIAL:  DOCE MIL MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($12.918.501.346,00) 
M/CTE incluido IVA. 

VALOR ADICIONES: $ 7.793.718.559,00 

ADICIÓN 1: $ 7.793.718.559,00 
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VALOR ACTUAL:  VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 20.712.219.905,00) M/CTE incluido IVA. 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  OCHO (8) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: DOCE (12) MESES 

PRÓRROGA 1: CUATRO (4) MESES 

PRÓRROGA 2: OCHO (8) MESES 

SUSPENSIÓN 1: UN (1) MES 

PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1 UN (1) MES 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25 DE MAYO DE 2026 

 
4.2.1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
CONCEPTO VALOR VAOR TRAMITADO % AVANCE 

OBRA $20.712.219.905,00 $        7.989.868.814,22 38,58 

 
4.2.1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
A continuación, se presentan las actas de obra que se han realizado durante la ejecución del contrato: 

 

No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA 
FECHA DE 

PAGO 
SALDO CONTRATO 

PERIODO 2025 

1A ESTUDIOS Y DISEÑOS $     25.000.000,00 27/02/2025 $  12.893.501.346,00 

1B ADMINISTRACIÓN $   668.197.225,28 25/02/2025 $  12.225.304.120,72 

2 ADMINISTRACIÓN $   541.111.446,96 26/02/2025 $  11.684.192.673,76 

3A ADMINISTRACIÓN $   252.400.984,71 21/03/2025 $  11.431.791.689,05 

3B ADMINISTRACIÓN $   756.395.401,59 31/03/2025 $  10.675.396.287,46 

4 ADMINISTRACIÓN $   884.513.247,23 25/04/2025 $    9.790.883.040,23 

5A ADMINISTRACIÓN $   693.725.962,03 27/05/2025 $    9.097.157.078,20 

6 ADMINISTRACIÓN $   509.299.226,57 20/06/2025 $    8.587.857.851,63 

7A ADMINISTRACIÓN $   670.614.470,62 24/07/2025 $    7.917.243.381,01 

7B 
GESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL 
$       4.631.695,09 29/07/2025 $    7.912.611.685,92 

8A ADMINISTRACIÓN $   883.470.071,32 27/08/2025 $    7.029.141.614,60 

8B 
GESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL 
$       1.933.375,67 27/08/2025 $    7.027.208.238,93 
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9 ADMINISTRACIÓN $   564.910.132,75 29/09/2025 $  14.256.016.665,18 

10A ADMINISTRACIÓN $   266.312.057,05 24/10/2025 $  13.989.704.608,13 

10B 
GESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL 
$       1.126.930,00 24/10/2025 $  13.988.577.678,13 

11 ADMINISTRACIÓN $   463.055.687,61 26/11/2025 $  13.525.521.990,51 

12A ADMINISTRACIÓN $     76.599.272,00 17/12/2025 $  13.448.922.718,52 

12B ADMINISTRACIÓN $   564.680.543,15 16/12/2025 $  12.884.242.175,37 

PERIODO 2026 

13 ADMINISTRACIÓN $     84.800.714,83 18/02/2026 $  12.799.441.460,54 

14 ADMINISTRACIÓN $     16.020.026,12 30/03/2026  $  12.783.421.434,42 

15 ADMINISTRACIÓN $     61.070.343,64 23/04/2026 $ 12.722.351.090,78 

 
Según el informe de interventoría No. 20 para el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2026, se 

reporta el siguiente avance para el contrato de obra: 

 

4.2.1.4 AVANCE DEL CONTRATO   
 

4.2.1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $      20.712.219.905,00 100 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$         9.306.000.403,00 
44,93 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

$        7.989.868.814,22 

 

38,58 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS N/A N/A 

TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS $        7.989.868.814,22 38,58 

 

4.2.1.4.2 ANTICIPO  
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-
038-2024) no se han realizado anticipos. 

 
Otorgado  $ 0 

Amortizado  $ 0 

Saldo  $ 0 

 
4.2.1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada 44,40%  
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Meta física ejecutada 44,85% 
Financiero programado 44,40% 
Financiero ejecutado 44,85% 

 
Con base en el alcance establecido por el INVÍAS en cuanto a las vigencias 2023 y 2024, se tiene el 
siguiente avance: 
 

SECTOR FRENTE 
% 
Diferencia 

Observaciones Alcance Inicial Alcance Actual 

VIGENCIA 2023 

SECTOR I 

21.2 Avirama 0.00% 
Ajuste de estudios y diseños para el 
alcance adicional 

7 Alc 
4 Alc y 0.12 km 
Pav R 

24.2 Vitoncó 1.06% 
Terminado alcance inicial. Ajuste de 
estudios y diseños para adicional 

9 Alc 
9 Alc y 0.13 km 
Pav R 

28 Lame 0.44% Terminado 6 Alc 6 Alc 

35 Suin -0.15% Terminado. Pendiente disipadores 10 Alc 10 Alc 

SECTOR II 51 Guadualito -0.27% Terminado 6 Alc y 1 Km Pav R 
8 Alc y 1 Km Pav 
R 

SECTOR 
III 

13 Kokonuko 0.00% Terminado 5 Alc y 0.32 Km Pav R 
5 Alc y 0.35 Km 
Pav R 

10.2 Paniquita 0.31% Terminado 5 Alc y 0.5 Km P-H 
5 Alc y 0.5 Km P-
H 

1.1 Ambalo 0.70% 
Terminado. Pendiente 11 m de cunetas 
y señalización 

3 Alc y 0.33 Km P-H 
3 Alc y 0.35 Km P-
H 

5 Tumburao -1.21% 
Dificultades de acceso - Pendiente 
pavimentación 

6 Alc y 1 km Pav R 
12 Alc y 1 km Pav 
R 

15 Guarapamba 0.66% Pendiente señalización 1 Alc y 0.12 Km P-H 
1 Alc y 0.12 Km P-
H 

SECTOR 
IV 

45 
Santa 
Barbara 

-0.59% 
En logística de inicio — Dificultades de 
consecución de maquinaria 

10 Alc 
3 Alc y 0.12 Km 
Pav R 

46 El Paraiso -0.09% Terminado. Pendiente señalización 10 Alc 
6 Alc y 0.10 Km P-
H 

49 El Oso -0.06% Terminado. Pendiente mejoramiento 14 Alc 
12 Alc y 
Mejoramiento 

VIGENCIA 2024 

SECTOR I 25.3 Tálaga 0.00% En estudios y diseños 5 Alc 
4 Alc y 0.27 Km 
Pav r  
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19.2 Cohetando -0.66% En estudios y diseños 7 Alc 
4 Alc y 0.19 Km 
Pav r 

24.1 Vitonco 0.00% En estudios y diseños 6 Alc 
4 Alc y 0.23 Km Pav 
r 

23 Togoima 0.00% En estudios y diseños 9 Alc 
4 Alc y 0.34 Km Pav 
r 

SECTOR II 56.2 Cerro Tijeras 0.00% En estudios y diseños 6 Alc y 0.5 Km Pav R 
4 Alc y 0.13 Km Pav 
R 

SECTOR III 

8.2 Polindara -1.03% Pendiente de inicio 9 Alc 
6 Alc y 0.50 Km Pav 
r 

12 Julumito 0.00% Pendiente de inicio 0 
11 Alc y 0.78 Km 
Pav r 

SECTOR IV 

48 El Moral 0.00% 
Pendiente de inicio - Dificultades de 
acceso y tipo de subrasante 

10 Alc 
3 Alc y 0.26 Km 
Pav R 

50 Frontino -0.97% Pendiente de inicio 10 Alc 
3 Alc y 0.27 Km 
Pav R 

 
 
 

4.2.1.4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-
038-2024) no se han realizado actas de fijación de precios no previstos. 

 
FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

… …  

 
4.2.1.4.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 
TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-
038-2024) no se han realizado actas de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones. 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
4.2.1.4.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-
2024) no se han realizado actas de suspensión en el periodo reportado.  
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FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
4.2.1.4.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-
038-2024) no se han realizado adiciones, prórrogas y/o modificaciones en el periodo reportado.  

 
FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 

trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

4.2.1.4.8 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O 
ADICION Y/O ACLARACION 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/01/2026 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/08/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _ 

 
RELACIÓN DE GARANTÍAS 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

BQ-
100087531-

8 

Seguros del 
Estado S.A.    

Cumplimiento    
25/07/2024   
25/09/2026   

$ 6.213.665.971,50 

15/08/2025 19/09/2025 

Salarios y 
Prestaciones 

Sociales    

25/07/2024   
25/03/2029   

$ 2.071.221.990,50 

Calidad del 
Servicio    

25/03/2026   
25/03/2029   

$ 7.500.000,00 

Estabilidad de la 
obra 

25/03/2026   
25/03/2031   

$ 6.213.665.971,50 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

BQ-
100023807-

5 

Seguros del 
Estado S.A.   

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual   

25/07/2024   
25/03/2026   

$2.071.221.990,50  15/08/2025 19/09/2025 

   



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 52 DE 85 

 
 

   

 

4.2.1.4.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA 
EL CONTRATO DE OBRA 
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Obra No. 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-
038-2024) no se han realizado procesos de sanción en el periodo a reportar. 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

…     … 

 
4.2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001 DE 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) 
 
4.2.2.1 INFORMACION GENERAL  

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 
NO. 

PAF-ATINVIAS-I-030-2024 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERCAUCA NIT: 9.018.323.343 

INTEGRANTES(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

INGENIERIA Y ESTUDIOS S.A.S – NIT 891.401.451 - 69% 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. – NIT 900.135.121 

– 31% 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE 
VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

FECHA DE INICIO: 25 de julio de 2024 

VALOR INICIAL:  MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.067.435.950,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $ 952.538.342,00 

ADICIÓN 1: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($152.938.800,00) M/CTE   

ADICIÓN 2: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($799.599.542) M/CTE   

VALOR ACTUAL:  DOS MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.019.974.292,00) M/CTE    

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES 
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TOTAL PRÓRROGAS: DOCE (12) MESES 

PRÓRROGA 1: CUATRO (4) MESES   

PRÓRROGA 2: OCHO (8) MESES   

SUSPENSIÓN No 1 1 MES (13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2025) 

PRORROGA No 1 A LA 

SUSPENSIÓN No 1 

UN (1) MES (Del 13 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026) 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25 DE JULIO DE 2026 

 
4.2.2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
CONCEPTO VALOR VALOR TRAMITADO % AVANCE 

COSTOS FIJOS $      796.305.678,70 $726.340.718,76 91,21 

COSTOS VARIABLES $      1.102.914.649,20 $383.160.538,72 34,74 

CIERRE CONTRACTUAL $    100.998.714,60 100.998.714,60 0 

 
4.2.2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
A continuación, se presentan las actas de interventoría que se han realizado durante la ejecución del 
contrato: 

 
No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

PERIODO 2025 

1A COSTOS FIJOS $ 227.191.899,40 27/02/2025 $   840.244.050,60 

1B COSTOS VARIABLES $   31.157.746,20 27/02/2025 $   809.086.304,40 

2A COSTOS FIJOS $   45.438.379,88 27/02/2025 $   763.647.924,52 

2B COSTOS VARIABLES $   24.926.196,96 27/02/2025 $   738.721.727,56 

3A COSTOS FIJOS $   45.438.379,88 20/03/2025 $   693.283.347,68 

3B COSTOS VARIABLES $   12.175.167,40 21/03/2025 $   681.108.180,28 

3C COSTOS VARIABLES $   36.486.547,97 25/03/2025 $   644.621.632,31 

4A COSTOS FIJOS $   45.438.379,84 25/04/2025 $   599.183.252,47 

4B COSTOS VARIABLES $   42.666.619,81 25/04/2025 $   556.516.632,66 

4C COSTOS VARIABLES $     1.205.935,02 28/04/2025 $   555.310.697,64 

5A COSTOS FIJOS $   38.234.700,00 27/05/2025 $   670.014.797,64 

5B COSTOS VARIABLES $   33.463.537,11 27/05/2025 $   636.551.260,53 

6A COSTOS FIJOS $   38.234.700,00 18/06/2025 $   598.316.560,53 

6B COSTOS VARIABLES $   24.567.270,79 18/06/2025 $   573.749.289,74 

7A COSTOS FIJOS $   38.234.700,00 24/07/2025 $   535.514.589,74 

7B COSTOS VARIABLES $   32.348.698,84 25/07/2025 $   503.165.890,90 
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No. Acta CONCEPTO VALOR ACTA FECHA DE PAGO SALDO CONTRATO 

7C COSTOS VARIABLES $          23.420,93 28/07/2025 $   502.942.469,97 

8A COSTOS FIJOS $   38.234.700,00 27/08/2025 $   464.707.769,97 

8B COSTOS VARIABLES $   42.616.299,71 26/08/2025 $   422.091.470,26 

8C COSTOS VARIABLES $          93.261,01 27/08/2025 $   421.998.209,25 

9A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 25/09/2025 $1.186.615.271,29 

9B COSTOS VARIABLES $   27.249.796,35 25/09/2025 $1.159.365.474,94 

10A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 24/10/2025 $1.124.382.994,98 

10B COSTOS VARIABLES $   12.846.201,37 24/10/2025 $1.111.536.793,61 

10C COSTOS VARIABLES $          54.360,18 24/10/2025 $1.111.482.433,43 

11A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 26/11/2025 $1.076.499.953,47 

11B COSTOS VARIABLES $   22.336.602,69 26/11/2025 $1.054.163.350,78 

12A COSTOS FIJOS $   19.823.405,31 18/12/2025 $1.034.339.945,47 

12B COSTOS VARIABLES $     3.694.949,76 18/12/2025 $1.030.644.995,71 

12C COSTOS VARIABLES $   27.238.721,54 17/12/2025 $1.003.406.274,17 

PERIODO 2026 

13A COSTOS FIJOS $   15.159.074,65 18/02/2026 $   988.247.199,52 

13B COSTOS VARIABLES $     4.090.566,05 17/02/2026 $   984.156.633,47 

14A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 30/03/2026 $   949.174.153,51 

14B COSTOS VARIABLE $        772.764.41 30/03/2026 $   948.401.389,10 

15A COSTOS FIJOS $   34.982.479,96 28/04/2026 $   913.418.909,14    

15B COSTOS VARIABLE $     2.945.874,63 28/04/2026 $   910.473.034,51 

 
4.2.2.4 AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe de interventoría No. 20 para el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2026, 
se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:  

 
4.2.2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

  
Total inversión programada: $1.337.886.166,87 (66,23%) 
Total inversión ejecutada: $ 1.109.501.257,49 (54,92%) 

 
Se evidencia que se le ha cancelado mayor porcentaje del ejecutado al contratista con una 
diferencia del 10.07%. 
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4.2.2.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-
ATINVIAS-I-030-2024) no se han realizado actas de modificación de costos en el periodo en mención. 

 
4.2.2.4.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-
ATINVIAS-I-030-2024) no se han realizado actas de suspensión en el periodo en mención. 

 
FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
4.2.2.4.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-
ATINVIAS-I-030-2024) no se han realizado adiciones, prórrogas y/o modificaciones en el periodo en 
mención. 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
4.2.2.4.5 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA 
Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/01/2026 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/09/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
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RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

NB-100327703-
10 

SEGUROS DEL 
ESTADO  

Cumplimiento    25/07/2024   
25/11/2026 

$ 605.992.287,60 

02/09/2025 10/09/2025 

Salarios y 
Prestaciones 

Sociales    

25/07/20249 
25/05/2029  

$ 201.997.429,20 

Calidad del 
Servicio    

25/05/2025   
25/05/2029   

$605.992.287,60 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

NB-100082376-
10 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual   
25/07/2024  
25/06/2031 

$201. 997.429,20 02/09/2024 10/09/2025 

 
4.2.2.4.6 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en el Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-
ATINVIAS-I-030-2024) no se han realizado procesos de sanción tramitados. 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
4.3 DEPARTAMENTO DEL HUILA  
 
Es importante indicar que se ejecuta el proyecto a través de 7 convenios solidarios suscritos con las 
juntas de acción comunal de las veredas de: Aleluyas, Piravante, Versalles, El Piñuelo, Corozal, El 
Palmar y San Luis; así como una interventoría para el seguimiento y control. El proyecto dio inicio el 
6 de marzo de 2026 y se encuentran en ejecución con el siguiente avance: 

 
4.3.1 CONVENIOS SOLIDARIOS  
 

4.3.1.1 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALELUYAS 
 

4.3.1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

No. 004-PAF-ATINVIAS-CS-178-2025 

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL ALELUYAS NIT: 900007061-6 
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OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
ALELUYAS, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, 
MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

FECHA DE INICIO:  06 DE MARZO DE 2026 

VALOR INICIAL:  QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 
NOVESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($591.322.966) M/CTE incluido IVA. 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 
NOVESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($591.322.966) M/CTE incluido IVA. 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  CUATRO (4) MESES 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026 

 
4.3.1.2 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIRAVANTE 
 

4.3.1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

No. 002-PAF-ATINVIAS-CS-177-2025 

CONTRATISTA: 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 

VEREDA EL PIRAVANTE INSPECCION DE 
PARAGUAY 

NIT: 
800.129.004-7 

 

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA PIRAVANTE, INSPECCIÓN DE PARAGUAY, PARA EJECUTAR EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL 
CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE PALERMO, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

FECHA DE INICIO:  06 DE MARZO DE 2026 

VALOR INICIAL:  QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($526.561.251) M/CTE incluido 
IVA. 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($526.561.251) M/CTE incluido 
IVA. 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  CUATRO (4) MESES 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026 
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4.3.1.3 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERSALLES 
 
4.3.1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

No. 008-PAF-ATINVIAS-CS-179-2025 

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA VERSALLES INSPECCION DE 
PARAGUAY 

NIT: 800214390-9 

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA VERSALLES DE LA INSPECCIÓN PARAGUAY, PARA EJECUTAR EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL 
CORREDOR PALERMOSAN LUIS, MUNICIPIO DE PALERMO, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

FECHA DE INICIO:  06 DE MARZO DE 2026 

VALOR INICIAL:  SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($618.464.525) M/CTE 
incluido IVA. 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($618.464.525) M/CTE 
incluido IVA. 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  CUATRO (4) MESES 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026 

 
4.3.1.4 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PIÑUELO 
 

4.3.1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

No. 009-PAF-ATINVIAS-CS-309-2025 

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA EL PIÑUELO 

NIT: 891103257-1 

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA EL PIÑUELO, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA 
ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN 
LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

FECHA DE INICIO:  06 DE MARZO DE 2026 
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VALOR INICIAL:  CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTIDOS MIL 
NOVESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS ($418.322.964,36) M/CTE incluido IVA. 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTIDOS MIL 
NOVESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS ($418.322.964,36) M/CTE incluido IVA. 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  CUATRO (4) MESES 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026 

 
4.3.1.5 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COROZAL 
 

4.3.1.5.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

No. 005-PAF-ATINVIAS-CS-176-2025 

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL 
PROCAMPESINOS DE LA VEREDA 
COROZAL DE SAN LUIS. 

NIT: 813005297-2 

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
PROCAMPESINOS DE LA VEREDA COROZAL DE SAN LUIS, PARA EJECUTAR 
EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN 
EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

FECHA DE INICIO:  06 DE MARZO DE 2026 

VALOR INICIAL:  QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($582.395.984) M/CTE 
incluido IVA. 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($582.395.984) M/CTE 
incluido IVA. 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  CUATRO (4) MESES 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026 

 
4.3.1.6 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMAR   
 

4.3.1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
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CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

No. 003-PAF-ATINVIAS-CS-175-2025 

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL 
PALMAR DE LA VEREDA SAN LUIS. 

NIT: 813005351-2 

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA EL PALMAR CORREGIMIENTO SAN LUIS, PARA EJECUTAR EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL 
CORREDOR PALERMOSAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

FECHA DE INICIO:  06 DE MARZO DE 2026 

VALOR INICIAL:  QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($593.932.541) M/CTE 
incluido IVA. 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($593.932.541) M/CTE 
incluido IVA. 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  CUATRO (4) MESES 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026 

 
4.3.1.7 CONVENIO SOLIDARIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS 
 
4.3.1.7.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

No. 006-PAF-ATINVIAS-CS-174-2025 

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS 
BELTRAN. 

NIT: 813004634-7 
 

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS 
BELTRAN, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DE SAN LUIS EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, 
MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

FECHA DE INICIO:  06 DE MARZO DE 2026 

VALOR INICIAL:  QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($580.985.393) M/CTE 
incluido IVA. 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($580.985.393) M/CTE 
incluido IVA. 
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ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  CUATRO (4) MESES 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026 

 
4.3.1.8 ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS 

 
Durante el periodo comprendido entre el 07 de abril y el 06 de mayo de 2026, se registra la siguiente 
ejecución financiera de obra en los convenios solidarios: 

 

CONCEPTO VALOR VALOR EJECUTADO 
VALOR 

PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 

JAC ALELUYAS $591.322.966,00 $89.526.297,06 $206.963.038,10 15,14 
JAC PIRAVANTE $526.561.251,00 $82.670.116,40 $184.296.437,85 15,70 
JAC VERSALLES $618.464.525,00 $98.954.324,00 $216.462.583,75 16,00 
JAC PIÑUELO $418.322.964,36 $63.585.090,58 $146.413.037,53 15,20 

JAC COROZAL    $582.395.984,00 $89.106.585,55 $203.838.594,40 15,30 

JAC PALMAR $543.932.451,00 $84.309.529,90 $190.376.357,85 15,50 
JAC SAN LUIS $580.985.393,00 $91.795.692,09 $203.344.887,55 15,80 

 
“El valor pendiente por ejecutar” corresponde al primer desembolso por un valor del 35% de cada 
convenio. 
 
4.3.1.9 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Se resalta que el primer desembolso del 35% a las juntas de acción comunal se realizó el día 24 de 
Abril de 2026. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Primer Desembolso No. 1 – Aleluyas $206.963.038,10 $0 $206.963.038,10 $206.963.038,10 

Acta Primer Desembolso No. 1 – Piravante $184.296.437,85 $0 $184.296.437,85 $184.296.437,85 

Acta Primer Desembolso No. 1 – Versalles $216.462.583,75 $0 $216.462.583,75 $216.462.583,75 

Acta Primer Desembolso No. 1 – Piñuelo $146.413.037,53 $0 $146.413.037,53 $146.413.037,53 

Acta Primer Desembolso No. 1 – Corozal $203.838.594,40 $0 $203.838.594,40 $203.838.594,40 

Acta Primer Desembolso No. 1 – Palmar $190.376.357,85 $0 $190.376.357,85 $190.376.357,85 

Acta Primer Desembolso No. 1 – San Luis $203.344.887,55 $0 $203.344.887,55 $203.344.887,55 

Acta de Ajuste ___ No.  NA NA NA NA 

 
 4.3.1.10 AVANCE DEL CONTRATO   
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Durante el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 y el 06 de mayo de 2026, en el 
componente técnico se adelantó la revisión, análisis y validación de los estudios y diseños ajustados 
por parte de las Juntas de Acción Comunal, como resultado de los requerimientos y observaciones 
previamente emitidos por la interventoría.  
 
En este sentido, se logró avanzar en la aprobación de diseños tipo de pavimento rígido MR-43 para 
los convenios solidarios, una vez verificado el cumplimiento de los lineamientos técnicos, 
contractuales y normativos aplicables. Esto permitió superar las inconsistencias inicialmente 
identificadas. 
 
Así mismo, se realizó seguimiento a la coherencia técnica entre los diseños aprobados y la 
información administrativa y financiera, evidenciando la necesidad de ajustes en algunos casos para 
garantizar la correspondencia entre presupuesto, cronograma y alcance técnico. 
 
De manera complementaria, se continuó con la articulación técnica mediante mesas de trabajo y 
comités, orientados a la revisión de soluciones constructivas, definición de alcances y ajuste de 
condiciones específicas de cada tramo, fortaleciendo la estructuración técnica de los proyectos y la 
toma de decisiones en conjunto con las JAC. 
 
En el componente administrativo y contractual, se realizó seguimiento permanente al cumplimiento 
de las obligaciones por parte de las Juntas de Acción comunal, evidenciando retrasos en la entrega 
de información técnica, administrativa y financiera requerida. En consecuencia, se emitieron 
reiteraciones formales y requerimientos urgentes, solicitando la consolidación de documentos tales 
como planes de trabajo, cronogramas, presupuestos y soportes de cotización, indispensables para la 
revisión y aprobación de los proyectos. 
Así mismo, se efectuaron requerimientos específicos asociados a los componentes social y ambiental, 
incluyendo la solicitud de los planes de gestión (PAGA y PGA), así como la programación de las 
jornadas de socialización comunitaria, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos y la adecuada articulación con las comunidades beneficiarias. 
 
En relación con el componente financiero, se mantuvo un seguimiento continuo al proceso de 
desembolsos correspondientes a los convenios solidarios, adelantando gestiones con el fin de agilizar 
la materialización de los pagos. No obstante, durante el periodo evaluado, aunque hubo retrasos en 
la ejecución de los desembolsos, situación que impactó directamente en el inicio oportuno de 
actividades, se reflejó el pago del primer desembolso a las JAC el día 24 de abril de 2026. 
 
Adicionalmente, se promovieron espacios de coordinación interinstitucional mediante la solicitud de 
reuniones de seguimiento a los desembolsos, así como la socialización del estado del proceso con los 
diferentes actores del proyecto, buscando garantizar la trazabilidad, claridad y oportunidad en la 
gestión de los recursos. 
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Finalmente, se adelantaron actividades orientadas al cumplimiento de lineamientos institucionales, 
tales como la remisión de instructivos para el diseño de vallas informativas, en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el INVÍAS, así como la verificación de su correcta implementación por 
parte de las juntas de acción comunal. 

 

4.3.1.10.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 

Durante el periodo comprendido entre el 06 de abril de 2026 y el 06 de mayo de 2026, se realizó en 
conjunto con la interventoría el seguimiento a la estructuración, presentación y revisión de los Planes 
de Gestión Social (PGS) correspondientes a los convenios solidarios suscritos con las Juntas de Acción 
Comunal. 
 
En este sentido, se evidenció la formulación y presentación de los Planes de Gestión Social por parte 
de las JAC, los cuales se constituyen como el instrumento orientador para la implementación de las 
estrategias de participación comunitaria, comunicación, atención al usuario y fortalecimiento del 
tejido social en el marco de la ejecución de los proyectos. 
 
Los documentos revisados presentan una estructura general alineada con los lineamientos 
establecidos, incorporando componentes tales como: 
 

• Caracterización socioeconómica del área de influencia 

• Protocolo para la atención al usuario (PQRS) 

• Estrategias de socialización del proyecto 

• Mecanismos de participación comunitaria 

• Vinculación de mano de obra local 

• Inclusión social con enfoque de género 
 

Estos componentes permiten abordar de manera integral las dinámicas sociales del territorio, 
promoviendo una ejecución participativa, transparente e incluyente de los convenios solidarios. 
 
Adicionalmente, se destaca que los Planes de Gestión Social reconocen la naturaleza del modelo de 
convenio solidario, en el cual la comunidad, a través de las Juntas de Acción Comunal, asume un rol 
activo tanto en la ejecución como en la veeduría de los recursos, fortaleciendo los procesos de 
organización comunitaria y gobernanza local. 
 
No obstante, lo anterior, se evidenció que los documentos presentan en su mayoría un carácter 
preliminar, encontrándose sujetos a ajustes, complementaciones y validación definitiva, 
especialmente en lo relacionado con: 
 

• Definición de metodologías específicas de implementación 

• Ajuste de cronogramas de actividades sociales 
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• Articulación con los lineamientos del equipo social de FINDETER 

• Consolidación de productos e indicadores de seguimiento 
 

En este contexto, se solicitó a las JAC por medio de la interventoría, la actualización y 
complementación de los PGS, así como la articulación con los lineamientos técnicos, con el fin de 
garantizar su adecuada implementación durante la fase de ejecución de obra. 
 

COMPONENTE/ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Caracterización socioeconómica Componente presente en todos los PGS 

Protocolo de atención al usuario (PQRS) Se incluye atención a la comunidad 

Socializaciones del proyecto Incluyen reuniones de inicio, avance y cierre 

Participación comunitaria Se contemplan actas de vecindad y control social 

Contratación de mano de obra local Enfoque en priorización de comunidad local 

Inclusión social y enfoque de género Incorporado como eje transversal 

Canales de comunicación comunitaria Incluyen estrategias de divulgación 

Estrategias de divulgación (piezas, reuniones) Uso de convocatorias y material informativo 

Atención a PQRS Mecanismo formal de recepción y seguimiento 

Acompañamiento social a la obra Incluye comités de obra y recorridos 

Cronograma social Sujetos a ajustes 

Indicadores/seguimiento En todo el contrato 

 

 
4.3.1.11 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 
A continuación, se relaciona el estado presupuestal y avance financiero de los convenios solidarios: 

 
ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $3.861.985.534,36 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $1.351.694.937,03 35% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 599.947.635,58 15% 

 
4.3.1.12 ANTICIPO  
 
Para el presente informe se reporta que a los Convenios Solidarios no se han realizado anticipos. 

 
Otorgado  N/A 

Amortizado  N/A 

Saldo  N/A 
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4.3.1.13 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  23,27 
Meta física ejecutada %: 15,52 
Financiero programado %: 35 
Financiero ejecutado %:15 

 
4.3.1.14 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en los Convenios Solidarios no se han realizado actas de 
fijación de precios no previstos.  
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

NA NA NA 

 
4.3.1.15 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 
TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en los Convenios Solidarios no se han realizado actas de 
modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones. 

 
FECHA ACTA ACTA No. 

NA NA 

4.3.1.16 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
A continuación, se presenta la aprobación del programa de inversión de las 7 juntas de acción 
comunal: 

 
FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

06 de marzo de 2026 0 APROBADO 

 
4.3.1.17 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que en los Convenios Solidarios no se han realizado actas de 
suspensión. 
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FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

NA NA NA NA NA 

 
4.3.1.18 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta la adición que se encuentra en trámite para el convenio solidario 
de la vereda El Piñuelo:  

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

Del 29 de abril de 
2026 al 4 de 

mayo de 2026 

Comité 
Técnico No. 38 

Adicionar al CONVENIO SOLIDARIO EL 
PIÑUELO – CS No. 009-PAF-ATINVIAS-

CS-309-2025 la suma de CIENTO 
SESENTA Y TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($163.825.532,64 

En trámite: citación a comité 
fiduciario 

 
4.3.1.19 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2026 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/03/2026 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _ 

 
Se realizó la actualización y ajuste de las pólizas contractuales conforme a los actos administrativos 
derivados de la suscripción del contrato y la posterior firma del Acta de Inicio. 
 
Las modificaciones de las pólizas fueron debidamente expedidas por la compañía aseguradora, 
radicadas ante la Fiduciaria y aprobadas dentro de los plazos establecidos, quedando de esta 
manera amparado cada convenio solidario en todas sus etapas y habilitada la ejecución contractual 
desde el punto de vista jurídico y asegurador. 

 
4.3.1.19.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALELUYAS 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $177.396.889,80 CHU-100073962 6/03/2026 06/01/2027 
Buen Manejo Anticipo NA NA NA NA 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$ 59.132.296,60 CHU-100073962 6/03/2026 6/03/2026 

Calidad y Estabilidad de la Obra $118.264.593,20 CHU-100073962 06/7/2026 06/07/2029 

Responsabilidad civil $ 59.132.296,60 CHU-100013740 
21/01/202

6 
6/07/2026 

 
4.3.1.19.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIRAVANTE 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 157.968.375,30 
CHU-

100072713 
6/03/2026 6/01/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

NA NA NA NA 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 52.656.125,10 
CHU-

100072713 
6/03/2026 6/07/2029 

Calidad y Estabilidad 
de la Obra 

$ 105.312.250,20 
 

CHU-
100072713 

 
6/07/2026 6/07/2029 

Responsabilidad civil $ 52.656.125,10 
CHU-

100013476 
 

7/01/2026 6/07/2026 

 
4.3.1.19.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERSALLES 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 
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Desde Hasta 

Cumplimiento $ 185.539.357,50 
CHU-

10072736 
6/03/2026 6/01/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

NA NA NA NA 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 61.846.452,50 
CHU-

10072736 
6/03/2026 6/07/2029 

Calidad y Estabilidad 
de la Obra 

$ 123.692.905,00 
CHU-

10072736 
6/07/2026 6/07/2029 

Responsabilidad civil $ 61.846.452,50 
CHU-

10013483 
10/01/2026 6/07/2026 

 
 
4.3.1.19.4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PIÑUELO 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 125.496.889,31 
CHU-

100072390 
6/03/2026 6/01/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

NA NA NA NA 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 41.832.296,44 
CHU-

100072390 
6/03/2026 6/07/2029 

Calidad y Estabilidad 
de la Obra 

$ 83.664.592,87 
CHU-

100072390 
6/07/2026 6/07/2031 

Responsabilidad civil $ 41.832.296,44 
CHU-

100013386 
5/01/2026 6/07/2026 

 
 
4.3.1.19.5 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COROZAL 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 
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Desde Hasta 

Cumplimiento $ 174.718.795,20 
CHU-

100072680 
6/03/2026 6/01/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

NA NA NA NA 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 58.239.598,40 
CHU-

100072680 
6/03/2026 6/07/2029 

Calidad y Estabilidad 
de la Obra 

$ 116.479.196,80 
CHU-

100072680 
6/07/2026 6/07/2029 

Responsabilidad civil $ 58.239.598,40 
CHU-

100013465 
7/01/2026 6/07/2026 

 
4.3.1.19.6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PALMAR 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 163.179.735,30 
CHU-

100072714 
6/03/2026 6/01/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

NA NA NA NA 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 54.393.245,10 
29 

CHU-
100072714 

6/03/2026 6/07/2029 

Calidad y Estabilidad 
de la Obra 

$ 108.786.490,20 
CHU-

100072714 
6/07/2026 6/07/2031 

Responsabilidad civil $ 54.393.245,10 
CHU-

100013477 
7/01/2026 6/07/2026 

 
4.3.1.19.7 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
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Cumplimiento $ 174.295.617,90 
CHU-

100072665 
6/03/2026 6/01/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

NA NA NA NA 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 58.098.539,30 
CHU-

100072665 
6/03/2026 6/07/2029 

Calidad y Estabilidad 
de la Obra 

$116.197.078,60 

 

CHU-
100072665 

 
6/07/2026 6/07/2029 

Responsabilidad civil $ 58.098.539,30 
CHU-

100013467 
 

7/01/2026 6/07/2026 

   
4.3.1.20 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA 
EL CONTRATO DE OBRA 
 
Para los convenios solidarios en ejecución no se han tramitado procesos de sanción.  
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 NA NA NA NA NA 

… NA NA NA NA NA 

 
4.3.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007- PAF-ATINVIAS-I-081-2025 

 
4.3.2.1 INFORMACION GENERAL  

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 
NO. 

No. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 

CONTRATISTA: CONSORCIO JM HUILA NIT: 9.02.015.935 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

JS-SJ CONSTRUCCIONES S.A.S. (50%) 
MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS (50%) 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL POR PARTE DE 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN 
LUIS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
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FECHA DE INICIO: 06/03/2026 

VALOR INICIAL:  $702.142.99,009 

VALOR ACTUAL:  $702.142.99,009 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  SEIS (6) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 08/09/2026 

 
4.3.2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
A continuación, se presenta el estado presupuestal del contrato de interventoría: 

 

CONCEPTO VALOR VALOR EJECUTADO 
VALOR 

PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 

COSTOS FIJOS  $345.988.761,00 $86.497.190,25 $259.491.570,75 12,32% 

COSTOS VARIABLES $345.988.761,00 $0 $345.988.761,00 0% 

CIERRE 
CONTRACTUAL  

$10.165.477,00 $0 $10.165.477 0% 

 
4.3.2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Para el presente informe se indica los pagos realizados al contrato: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$72.686.714,50 $13.810.475,75 $86.497.190,25 $86.497.190,25 

 
 4.3.2.4 AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de la interventoría No. 1 de fecha 06/05/2026 para el período del 06/04/2026 al 
06/05/2026, el proyecto reporta un avance de 12.5% el cual se relaciona de la siguiente manera:  

 
4.3.2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

  
Total inversión programada: 12.5% 
Total inversión ejecutada: 12.5% 

 
4.3.2.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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Para el presente informe se reporta que el contrato de interventoría no. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 

no se ha realizado actas de modificación de costos.  
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
4.3.2.4.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que el contrato de interventoría no. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 

no se ha realizado actas de suspensión.  

 
FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
4.3.2.4.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Para el presente informe se reporta que el contrato de interventoría no. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 

no se ha realizado adiciones, prórrogas y/o modificaciones.  
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
4.3.2.4.5 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA 
Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2026 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/03/2026 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o 
anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTIAS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado Póliza No.  
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Anexo No. Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $210.642.899,70 CHU-100072390 05/01/2026 05/11/2026 
Pago de Salarios, 

Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones. 

$70.214.299,90 CHU-100072390 05/01/2026 05/05/2029 

Calidad del Servicio 
$210.642.899,70 

 
CHU-100072390 05/05/2026 05/05/2031 

Responsabilidad civil $41.832.296,40 CHU-100013386 05/01/2026 05/05/2026 

 
En el marco de la legalización del Contrato de Interventoría No. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025, se 
realizó la actualización y ajuste de las pólizas contractuales conforme a los actos administrativos 
derivados de la suscripción del contrato y la posterior firma del Acta de Inicio. 
 
En este sentido, se efectuó la actualización de la póliza de cumplimiento y de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual (RCE), inicialmente con ocasión de la suscripción del contrato 
y posteriormente con ocasión de la expedición del Acta de Inicio, de conformidad con los términos 
contractuales y las condiciones de legalización exigidas por la entidad contratante. Las 
modificaciones de las pólizas fueron debidamente expedidas por la compañía aseguradora, 
radicadas ante la Fiduciaria y aprobadas dentro de los plazos establecidos, quedando de esta 
manera amparado el contrato en todas sus etapas y habilitada la ejecución contractual desde el 
punto de vista jurídico y asegurador. 

 
4.3.2.4.6 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Para el presente informe se reporta que el contrato de interventoría no. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 

no se ha realizado procesos de sanciones. 

 
4.4 DEPARTAMENTO DE NARIÑO  

 
4.4.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Se firmaron los 17 convenios con los resguardos indígenas como se relaciona a continuación: 
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No DEL 
CONVENIO 

CABILDO/RESGUARD
O INDÍGENA 

ALCANCE CONVENIO VALOR DEL 
CONVENIO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN TRAMO M ALCANTARILLAS 

013-PAF-
ATINVIAS-CS-

296-2025 

CABILDO INDIGENA 

DEL RESGUARDO 

MUESES 

K00+150 al 
K00+247 

97 m 2 $229.502.063 22/01/2026 

002-2026-PAF-
ATINVIAS-CS-

308-2025 

CABILDO DEL 
RESGUARDO 

INDÍGENA DE IPIALES 

K00+000 al 
K00+130 

130 
m 

1 $231.243.119 27/01/2026 

022-PAF-
ATINVIAS-CS-

305-2025 

CABILDO INDIGENA 
DEL RESGUARDO DE 

SAN JUAN 

K00+100 al 
K00+230 

130 
m 

1 $229.799.385 09/01/2026 

017-PAF-
ATINVIAS-CS-

298-2025 

RESGUARDO 
INDÍGENA DE 

PUPIALES 

K00+000 al 
K00+097 

97m 1 $229.928.723 14/01/2026 

020-PAF-
ATINVIAS-CS-

302-2025 

CABILDO INDIGENA 
DEL RESGUARDO DE 

MALES 

K00+000 al 
K00+140 

140 
m 

1 $229.366.828 22/01/2026 

021-PAF-
ATINVIAS-CS-

303-2025 

RESGUARDO 
INDIGENA ALDEA DE 

MARIA PUTISNAN 

K00+400 al 
K00+550 

155 
m 

0 $230.603.812 05/01/2026 

016-PAF-
ATINVIAS-CS-

307-2025 

CABILDO DEL 
RESGUARDO 

INDIGENA CUMBAL 

K00+650 al 
K00+790 

140 
m 

1 $229.366.828 21/01/2026 

015-PAF-
ATINVIAS-CS-

304-2025 

LA COMUNIDAD 

MONTAÑA DE FUEGO 

PERTENECIENTE 

ALPUEBLO 

QUILLASINGA 

K00+000 al 
K00+140 

140 
m 

1 $229.336.828 21/01/2026 

001-PAF-
ATINVIAS-CS-

306-2025 

EL CABILDO DEL 

RESGUARDO 

INDIGENA COLIMBA 

K00+000 al 
K00+140 

140 
m 

1 
$229.366.828 

 
23/01/2026 

018-PAF-
ATINVIAS-CS-

299-2025 

EL CABILDO 
INDIGENA DE FUNES 

K00+000 al 
K00+120 

120 
m 

2 $230.017.236 
29/01/2026 
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No DEL 
CONVENIO 

CABILDO/RESGUARD
O INDÍGENA 

ALCANCE CONVENIO VALOR DEL 
CONVENIO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN TRAMO M ALCANTARILLAS 

011-PAF-
ATINVIAS-CS-

294-2025 

CABILDO INDÍGENA 
DEL RESGUARDO DE 

GUACHUCAL     

K00+000 al 
K00+140 

140 
m 

1 $223.924.031 
20/01/2026 

014-PAF-
ATINVIAS-CS-

297-2025 

ASOCIACIÓN DE 

CABILDOS Y/O 

AUTORIDADES 

INDÍGENAS DEL 

NUDO DE LOS 
PASTOS – 

SHAQUIÑAN 

K00+000 al 
K00+155 

155 
m 

0 $ 230.603.812 06/01/2026 

010-PAF-
ATINVIAS-CS-

293-2025 

CABILDO DEL 
RESGUARDO 

INDIGENA MALLAMA 

K00+000 al 
K00+108 

108 
m 

1 $231.662.261 29/01/2026 

012-PAF-
ATINVIAS-CS-

295-2025 

RESGUARDO 
INDIGENA AWA EL 

SANDE 

K00+000 a la 
K00+108 

108 
m 

1 $231.662.261 20/01/2026 

019-PAF-
ATINVIAS-CS-

301-2025 

EL RESGUARDO 
INDÍGENA LA 
MONTAÑA 

K00+100 al 
K00+197 

97 m 
1 $229.928.723 

08/01/2026 

003-2026-PAF-
ATINVIAS-CS-

104-2026 

CABILDO DEL 
RESGUARDO 

INDÍGENA CHILES 

K00+745 al 
K00+945 

200 
m 

1 $282.376.928 
26/01/2026 

004-2026-PAF-
ATINVIAS-CS-

105-2026 

CABILDO DEL 
RESGUARDO 

INDIGENA PASTAS 

K00+000 al 
K00+200 

200 
m 

1 $285.941.775 
23/01/2026 

TOTAL CONVENIOS 
$4.014.631.441 

 

 

 
Durante el periodo del presente informe se realizaron mesas de trabajo con la mesa regional 
permanente de concertación para los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas en donde se llevó a 
cabo la consolidación de la información por parte de cada cabildo y resguardo indígena previo a la 
suscripción del acta de inicio. 

 
De otra parte, es importante indicar que el tercer proceso que se llevaba a cabo para la contratación 
de la interventoría se declaró desierto el 27 de abril de 2026 donde se llevó a cabo el cierre y 
recepción de ofertas, recibiéndose dos (02) propuestas por parte del mismo proponente, lo que 
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fundamenta la causal del rechazo 1.36.4 consagrada en el numeral 1.36. CAUSALES DE RECHAZO de 
los términos de referencia. En razón a lo anterior, se estructura una nueva convocatoria para la 
contratación de la interventoría. 

 
 

4.5 BANCO DE MAQUINARIAS Y/O MATERIALES  
 
4.5.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El 7 de noviembre de 2025 se suscribieron 11 convenios interadministrativos con los siguientes 
municipios: 

No. Convenio Municipio/Departamento Valor 

1 Convenio Interadministrativo No. 0367 Lebrija, Santander  $         450.000.000,00 

2 Convenio Interadministrativo No. 0368 Vélez, Santander  $         450.000.000,00 

3 Convenio Interadministrativo No. 0358 Guadalupe, Santander  $         450.000.000,00 

4 Convenio Interadministrativo No. 0357 Güepsa, Santander  $         450.000.000,00 

5 Convenio Interadministrativo No. 0355 La Paz, Santander  $         450.000.000,00 

6 Convenio Interadministrativo No. 0351 Santa Helena del Opón, Santander  $         450.000.000,00 

7 Convenio Interadministrativo No. 0348 Puente Nacional, Santander  $         450.000.000,00 

8 Convenio Interadministrativo No. 0350 Barbosa, Santander  $         450.000.000,00 

9 Convenio Interadministrativo No. 0344 Aguada, Santander  $         450.000.000,00 

10 Convenio Interadministrativo No. 0342 Contratación, Santander  $         450.000.000,00 

11 Convenio Interadministrativo No. 0342 Moniquirá, Santander  $         450.000.000,00 

TOTAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS $      4.950.000.000,00 

 
Para el periodo correspondiente al presente informe, se destaca que, a la fecha, se cuenta con los 
documentos de Estudios Previos debidamente estructurados y finalizados en un 100% por las áreas 
técnica y jurídica. 
 
En este contexto, se procedió a retomar el proceso de estructuración, incorporando ajustes y 
precisiones orientadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, particularmente en 
lo relacionado con las condiciones de experiencia que deberán acreditar los interesados en el proceso 
de selección. Estableciendo de manera expresa que dicha experiencia deberá estar debidamente 
acreditada en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
De igual forma, la Secretaría General definió que los procesos de contratación tanto del operador 
logístico como de la interventoría se adelantarán mediante la modalidad de convocatoria pública, en 
atención a la cuantía y naturaleza de los recursos a ejecutar. En ese sentido, se estimó que el valor a 
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ejecutar por el operador logístico asciende a $4.950.000.000, más el componente correspondiente a 
la comisión que resulte de la oferta presentada, para un valor total estimado de la convocatoria de 
$5.692.500.000. Así mismo, el proceso de selección de la interventoría será adelantado igualmente 
bajo el mecanismo de convocatoria pública. 
 
Actualmente, los procesos de contratación correspondientes al operador logístico y su interventoría 
han sido presentados ante el Comité de Contratación, instancia que ya emitió su aprobación. Con 
esta validación, ambos procesos dan por culminada la fase precontractual, encontrándose en la etapa 
final de recolección de firmas de los documentos correspondientes, paso previo a su publicación. 
 

Por parte de la Entidad mediante el oficio No. 2026S-VBOG-036049 emitido el 29 de mayo de 
2026, se remitió a FINDETER una solicitud de cumplimiento, a título de apremio, respecto a 
las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 2282 de 2023.  
 
En dicha comunicación, se dejó constancia de la falta de respuesta formal al requerimiento 
previo efectuado mediante el oficio No. 2026S-VBOG-026187 del 27 de abril de 2026. 
Adicionalmente, se exigió la presentación de actuaciones administrativas expeditas y 
soportes documentales tangibles que evidencien el avance real en la contratación del 
operador logístico y la interventoría, rechazando las expectativas informales reportadas de 
manera verbal en los comités.  
 
Asimismo, se advirtió a FINDETER que la persistencia en estas dilaciones podría configurar 
un presunto incumplimiento contractual conforme a las Cláusulas Novena y Décima Séptima, 
enfatizando que recae sobre ellos toda la responsabilidad técnica, jurídica y precontractual 
por los retrasos ante los municipios involucrados y las posibles consecuencias ante los entes 
de control. Finalmente, se otorgó un plazo perentorio de tres (3) días hábiles para emitir una 
respuesta de fondo, allegar los soportes correspondientes y presentar un cronograma de 
hitos detallado que garantice el inicio del programa. 
 

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 
5.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
No se presentan inconvenientes técnicos en los contratos de obra que sean relevantes. Las 
demás situaciones se han resuelto en los comités de seguimiento. 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 78 DE 85 

 
 

   

 

5.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
No se presentan inconvenientes jurídicos en los contratos de obra que sean relevantes. Las 
demás situaciones se han resuelto en los comités de seguimiento. 
 
5.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 
No se presentan inconvenientes administrativos y/o financieros en los contratos de obra que 
sean relevantes. Las demás situaciones se han resuelto en los comités de seguimiento. 

 
5.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 
No se presentan inconvenientes ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad en los 
contratos de obra que sean relevantes. Las demás situaciones se han resuelto en los comités 
de seguimiento. 
 
6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Durante el periodo del informe se realizaron 2 visitas en el departamento del Cauca, en complemento 
a lo convenido en las reuniones de seguimiento del contrato interadministrativo 2282 de 2023 
realizadas entre los equipos del INVÍAS y Findeter. Estas visitas consistieron en las mesas de trabajo 
celebradas junto al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y del Ministerio de Transporte, para 
la ejecución de los tramos priorizados para las vigencias 2023 y 2024, con el objetivo de definir la 
prórroga del contrato de obra 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) y del contrato de 
interventoría 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) para culminar las obras. 
 
Así mismo, el 5 de mayo se acompañó al Director General del Invías en la entrega del tramo de 
Guadualito: 

 
6.1 DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA 17 ABRIL 2026 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA 5 MAYO 2026 

  
 

7. CONCLUSIONES 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 
Se encuentra pendiente el pago de la Asistencia Técnica de Findeter por el concepto de: 60% costos 
variables Huila ($76.391.344), 90% costos variables La Guajira ($1.158.721.427) y 50% costos 
variables Cauca ($703.340.950): $1.938.453.721. Solicitud enviada al Invías 2202650504085 del 29 
de abril de 2026. 
 
En definición de la prórroga del contrato interadministrativo para cubrir el plazo de los contratos y 
convenios derivados (última interventoría hasta diciembre de 2026). Solicitud enviada al Invías 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 80 DE 85 

 
 

   

 

mediante oficio 2202650503830 del 23 de abril de 2026: prorrogar el contrato marco hasta el 31 de 
diciembre de 2026. En espera de la respuesta del Instituto. 
 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: 
 
Dentro del Convenio Interadministrativo Tripartito de Cooperación 3239 de 2023 suscrito entre el 
Ejército Nacional, INVÍAS y Findeter se ha convenido la prórroga No. 6 hasta el 31 de mayo de 2026 
y se encuentra en evaluación por parte del Ejército la prórroga No. 7 hasta el 30 de junio de 2026 
para ejecutar las obras en el municipio de Uribia. En consecuencia, se trabajarán las solicitudes de 
prórroga y adición para el contrato de interventoría 001-2023 y prórroga del operador logístico bajo 
el contrato de prestación de servicios 002-2023 para cubrir el plazo adicional que solicite el Ejército 
Nacional.  
 
Es importante indicar que se requiere definir por parte del INVÍAS la procedencia de los recursos para 
realizar la adición al contrato de la interventoría 001-2023.  
 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
 
En complemento a lo convenido en las reuniones de seguimiento del contrato interadministrativo 
2282 de 2023 realizadas entre los equipos del INVÍAS y Findeter y de las mesas de trabajo celebradas 
junto al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y del Ministerio de Transporte, para la ejecución 
de los tramos priorizados para las vigencias 2023 y 2024 se ha definido prorrogar la ejecución del 
contrato de obra 002 de 2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) y del contrato de interventoría 001 de 
2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) hasta el 25 de agosto de 2026. 
 
Al igual que para la prórroga de la interventoría de La Guajira, se requiere definir por parte del INVÍAS 
la procedencia de los recursos para realizar la adición al contrato de la interventoría 001 de 2024 
(PAF-ATINVIAS-I-030-2024). 
 
DEPARTAMENTO DEL HUILA: 
 
Los 7 convenios solidarios suscritos con las juntas de acción comunal y el contrato de interventoría 
iniciaron el 6 de marzo de 2026, con un plazo de ejecución de 4 meses. Se realizó el primer 
desembolso por el 35% del valor de cada convenio solidario para iniciar las obras el 24 de abril de 
2026. 
 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO: 
 
Se suscribieron los 17 convenios solidarios con Pastos y Quillasingas conforme a lo instruido por el 
Invías. A la fecha, se tiene en contratación la interventoría mediante convocatoria privada por parte 
de Findeter para luego iniciar las obras junto a las comunidades indígenas.  
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MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LA INTERVENTORÍA DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS POR 
EL INSTITUTO, MEDIANTE EL USO DE LOS BANCOS DE MAQUINARIA DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES: 

 
El 7 de noviembre de 2025 se suscribieron los 11 convenios interadministrativos con los municipios 
priorizados por el Invías. A la fecha de este oficio se encuentra en trámite la contratación del operador 
logístico y de la interventoría para luego iniciar las obras. 
 
 

8 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 
 
ASISTENCIA TÉCNICA DE FINDETER: 
 
Cabe resaltar que fuera de lo contractualmente establecido en el contrato interadministrativo 2282 
de 2023, la Financiera de Desarrollo Territorial ha dispuesto de las siguientes fortalezas, capacidades 
y oportunidades al servicio del Invías para la ejecución de los proyectos priorizaros por el Instituto: 
 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: 
 

• La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER fue creada por autorización de la Ley 
57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta 
del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, 
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia; es una entidad financiera de segundo piso que no se encuentra en 
situación de subordinación, ni tiene relación con sociedades matrices o controlantes; ni tiene 
sociedades filiales o subordinadas. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de 
su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, 
consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas 
de inversión relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, así como 
del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es el derecho 
privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
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legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
 

• En el marco jurídico anterior, Findeter suscribió el convenio tripartito 3239 de 2023 —junto 
al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Invías— adquiriendo todas las obligaciones 
necesarias para la ejecución de las obras (con excepción de la maquinaria y los hombres 
dispuestos por los ingenieros militares). En este sentido, la Financiera ha gestionado todas 
las solicitudes del Ejército Nacional para desarrollar las obras en respuesta a la sentencia T-
302 en las vías priorizas por el Invías.  
 

• En complemento a lo anterior, Findeter está capacitado para contratar un tercero que sirva 
de operador logístico para realizar el suministro de los servicios y bienes que satisfagan las 
órdenes de servicio del Ejército militar para la construcción de terraplenes y sus obras de 
drenaje en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. 
 

• Sumado a lo referenciado anteriormente, a través del operador logístico y a través de la 
asistencia técnica de Findeter, se han gestionado los permisos de ocupación de cauce no solo 
para desarrollar las obras en el marco del convenio tripartito 3239 de 2023, sino también 
bajo los contratos de obra del Invías para las comunidades Wayuu en cumplimiento a la 
sentencia T-302. Adicionalmente, cabe resaltar que al aunar esfuerzos entre las partes —
Invías, Ejército Nacional y Findeter— se ha logrado un menor valor por kilómetro en la 
construcción de terraplenes en comparación al rendimiento de un contrato de obra 
convencional. 
 

• Las buenas prácticas obtenidas en el convenio tripartido 3239 de 2023 permitieron conseguir 
estudios y diseños que sirven de base para los contratos de obra que el Instituto ha suscrito 
posteriormente.  
 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 
 

• El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y las comunidades indígenas en general han 

expresado en varias oportunidades su satisfacción por las obras priorizadas por el Invías y 

ejecutadas a través de la Asistencia Técnica de Findeter.  

 

• En tal grado de satisfacción de las comunidades indígenas, Invías y Findeter lograron incluir 

los tramos de la “vigencia 2024” mediante una adición realizada al contrato marco y a su vez 

a los contratos derivados de obra e interventoría para el departamento del Cauca. Esto ha 

permitido un avance importante en varios municipios de este departamento ahorrando 

meses en la ejecución de obras que demandan los indígenas.  
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• De otra parte, bajo el liderazgo de la Asistencia Técnica de Findeter se han optimizado los 

estudios y diseños de las obras a ejecutar para los indígenas y la comunidad en general. De 

esta manera, se hace una inversión de recursos más eficiente y se han obtenido saldos en 

dinero en algunos tramos, lo que ha permitido al CRIC y el Invías priorizar obras adicionales 

a las establecidas en el alcance inicial. Consecuencia de lo anterior, en suma a las obras 

adicionales que se han podido desarrollar en algunos tramos en ejecución, se logró la 

inclusión del tramo de Julumito por un valor cercano a $1.900 millones de pesos, pasando 

así de 22 tramos priorizados a 23 con los mismos recursos asignados por el Instituto. 

 
DEPARTAMENTO DEL HUILA: 

 

• En la demarcación de las competencias interinstitucionales, los ejes del Gobierno Nacional 

en su Plan Nacional de Desarrollo- PND, la Política para la Contratación de Organismos de 

Economía Solidaria y Popular, el Contrato Interadministrativo 2282 de 2023 suscrito con el 

Instituto Nacional de Vías como fundamento y el procedimiento definido en el Manual 

Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones 

de vida, ingresos y empleo de las familias que conforman las Organizaciones Sociales en 

Colombia, Findeter suscribió los convenios solidarios con 7 juntas de acción comunal – JAC 

del Huila priorizadas por el Invías para la construcción de vías en pavimento rígido. 

 

• La metodología de trabajo de Findeter con Organizaciones Sociales cuenta con una 

metodología robusta que se ha trabajado a lo largo del país con más de mil convenios 

solidarios suscritos. La experiencia de Findeter en la Economía Solidaria y Popular permite 

realizar desembolsos a cuentas conjuntas que optimizan el flujo de los recursos para la 

ejecución de las obras. En este sentido, pese a que las obras en el departamento del Huila 

aún no han iniciado en su plenitud, ya se realizó el primer desembolso a las JAC y se 

acompañará a las comunidades para alcanzar las metas propuestas en el plazo pactado. 

 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO: 

 

• De una forma similar a los convenios solidarios para el departamento del Huila anteriormente 

detallados, Findeter suscribió 17 convenios solidarios con las comunidades indígenas de 

Pastos y Quillasingas priorizadas por Invías. Es importante anotar que estas comunidades 

indígenas han expresado en varias oportunidades su complacencia de trabajar con Findeter, 

gracias a la experiencia con otros proyectos desarrollados para el Ministerio del Interior. Así 

las cosas, se tiene adelantado un trecho importante que permitirá ahorrar tiempo valioso en 

la ejecución de las obras junto a estas comunidades. 
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MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LA INTERVENTORÍA DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS POR 
EL INSTITUTO, MEDIANTE EL USO DE LOS BANCOS DE MAQUINARIA DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES: 
 

• La suscripción de los 11 convenios interadministrativos con los municipios priorizados por el 

Invías para la ejecución de esta estrategia piloto, solo fue posible con la agilidad de Findeter 

en su proceso de contratación. Pese a que la priorización de los municipios del Instituto se 

realizó hasta el 28 de octubre de 2025, Findeter logró suscribir los convenios antes de la 

vigencia del periodo de restricción para realizar modificaciones en la Rama Ejecutiva en 

época electoral y del orden territorial que inició el 8 de noviembre de 2025. 

 

• Siguiendo el esquema para la ejecución de las obras en La Guajira, la estrategia piloto del 

Invías que se ha denominado “banco de maquinaria y materiales” se puede llevar a cabo a 

través de un operador logístico que suministre a los 11 municipios lo necesario para la 

ejecución de obras. Una vez más se precisa que este tipo de condiciones no se hubiesen 

logrado bajo una contratación estatal en el marco del régimen público. 

 

CONTRATO MARCO: 

 

• Para el desarrollo del contrato interadministrativo mencionad se suscribió el contrato de 

fiducia mercantil irrevocable de administración, pagos y fuente pagos No. 3-1- 114561, entre 

la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. -FINDETER y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., cuyo objeto es “(…) constituir un 

patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o las diferentes 

Entidades Privadas o Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER 

suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO 

administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que 

el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos (…)”. Bajo el contrato de 

fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A., como vocera y 

administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA, se encarga de 

adelantar las gestiones para el proceso de contratación en los proyectos seleccionados por 

el Comité Fiduciario.  
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Esto ha permitido la contratación derivada de los contratos y convenios para la ejecución de 

los proyectos y la administración de los recursos de tal forma que se administren de una 

manera transparente y segura que generan rendimientos financieros de manera mensual a 

favor del Instituto. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
SUPERVISORA DEL CONTRATO 2282-2023 
 

Revisión Guajira: Camilo Andrés Garcia Torres  

Revisión Cauca: Mónica Maritza Benavidez  

Revisión Huila: Ingrid Tatiana Alvarado Muñoz  

Revisión Nariño: Juan Francisco Alfonso Plata 
Vargas 

 

Revisión Banco: Ingryd Milena Pineda Ariza   
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