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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

Unidad y/o Dependencia CACOM-5 
Fecha del informe Dia:       05    Mes:      06       Año:   2026 
Tipo de informe Parcial:     X           Final:   
Periodo evaluado Mes:     05     Año: 2026 
Número de Contrato/Convenio 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 

Contratista/Cooperante Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. 
(CIAC S.A.) 

Objeto 

Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la 
adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la 
inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, 
componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la 
Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

Valor del Contrato/Convenio 
$ 38.113.942.301,60 (Treinta y ocho mil ciento trece millones 
novecientos cuarenta y dos mil trescientos uno con sesenta 
centavos.) 

Fecha Suscripción Dia:  05       Mes:    05         Año:   2025 
Plazo de Ejecución Dia:  30       Mes:    06         Año:   2026 

Forma de Pago 
VIGENCIA VALOR 

2025 $ 36.583.942.301,60 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 38.113.942.301,60 
 

 
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO 
 

Registro Presupuestal  No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) No.:   2-2022-049341     Dia:  26    Mes:    10   Año:  2022  
Registro Presupuestal VF No.:   13726        Dia:  06      Mes:    01         Año:   2026 
Aprobación Garantía de Cumplimiento Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía RCE Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, 
Póliza de Transporte) Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) Dia:   07    Mes:     05        Año:   2025 
 
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES 
 
PRIMER MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  06     Mes:    05         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 
Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago 
y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la 
apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) No Aplica  
Nuevo Valor Contrato $ 38.113.942.301,60 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.    No Aplica      Día:       Mes:             Año:    
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    
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SEGUNDO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  11     Mes:    09         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 
Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición por valor de 
$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE). 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $ 4.200.000.000,00 
Nuevo Valor Contrato $ 42.313.942.301,60 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 

 
TERCER MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  19     Mes:    11         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a 
la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008 007 Recurso 10, por 
valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI 
por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 
02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 
Recurso 10) 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $14.653.426.998,40 
Nuevo Valor Contrato $ 56.967.369.300,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 

 
CUARTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  27     Mes:    11         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a 
la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por 
valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI 
por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 
02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación 
Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $14.653.426.998,40 
Nuevo Valor Contrato $ 56.967.369.300,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
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Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
 
QUINTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  24     Mes:    12         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una reducción 
presupuestal por un valor total de $5.855.720.300, 
correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-
COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: $315.083.900 del 
rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $5.540.636.400 
del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $ 5.855.720.300 
Nuevo Valor Contrato $ 51.111.649.000,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

 
SEXTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA 
PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, 
correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-
COFAC-CODAF-2025, discriminados así: $3.389.578.700 del 
rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000 
del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) No Aplica 
Nuevo Valor Contrato No Aplica 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   No Aplica      Dia:     Mes:           Año:   
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

 
PRIMERA SUSPENSIÓN (No Aplica)  
Fecha firma  Día:       Mes:             Año:    
Objeto de la Suspensión (Conforme justificación) 
Reinicio Día:       Mes:             Año:    
Observaciones      

 
4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TÍTULO 
PROFESIONAL O TÉCNICO) 

No Aplica   
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5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO) 
 

Avance Físico 50% 
Avance en Tiempo 94% 

Estado del Contrato En ejecución:    X       Ejecutado:            Suspendido: 

Cumplimiento general Sí     No   X 
 
6. ESTADO FINANCIERO 
 

Valor del Contrato $ 51.111.649.000,00 
Valor y Porcentaje de Pagos realizados $ 23.359.269.300,00   (46 %) 
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar $ 27.752.379.700,00  (54 %) 

 
 

Pago 
No. 

Fecha Acta 
Recibo a 

Satisfacción 
No Factura y 

Fecha Valor Tramitado No Orden de 
Pago y fecha Valor Pagado 

1 23-sep-25 

803531  
(20-jun-25) 

803532 
(20-jun-25) 

803535 
(20-jun-25) 

803534 
(20-jun-25) 

803536 
(20-jun-25) 

803549 
(04-jul-25) 

803550 
(04-jul-25) 

803573 
(15-jul-25) 

803626 
(24-jul-25) 

803634 
(28-jul-25) 

803643 
(29-jul-25) 

803648 
(30-jul-25) 

803670 
(06-ago-25) 

803678 
(12-ago-25) 

803683 
(14-ago-25) 

803686 
(15-ago-25) 

803702 

$8.649.769.300 409736325 
(26-oct-25) $8.649.769.300 
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(20-ago-25) 
803706 

(22-ago-25) 
803708 

(26-ago-25) 

2 20-oct-25 803731 
(10-sep-25) $118.975.700 460672825 

(25-nov-25) $118.975.700 

3 26-dic-25 

803848 
(28-oct-25) 

803949 
(03-dic-25) 

803947 
(03-dic-25) 

803915 
(20-nov-25) 

803948 
(03-dic-25) 

803918 
(20-nov-25) 

803914 
(20-nov-25) 

803798 
(06-oct-25) 

803946 
(03-dic-25) 

803950 
(03-dic-25) 

$7.477.934.800 3442926 
(15-ene-26) $7.477.934.800 

4 31-dic-25 

803991 
(11-dic-25) 

803995 
(15-dic-25) 

804041 
(23-dic-25) 

$7.112.589.500 1666826 
(08-ene-26) $7.112.589.500 

Total Pagos $23.359.269.300 
 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA 
 
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad) 
 
 

Objeto contractual Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Cronograma (Adjuntar) Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Especificaciones técnicas Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II Cumple:    X   No cumple:          No aplica: 
Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Clausula Catalogación  Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Clausula Offset  Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 

 
Cargue facturas en Plataforma SECOP II Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.). Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 
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Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Otros N/A 

 
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

 
• Durante el mes de mayo de 2026 no se recibió material por parte del contratista. 
• Se tramita paquete de pago con cargo PAC JUN Y/O JUL 2026 por valor de  $ 20.782.958.900,00, correspondiente al primer pago 

de la reserva presupuestal 2025. 
 

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES 
 

• Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales 
corresponden a la reserva presupuestal 2025: 

 
DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

 ANTENNA SHELTON  21-38P4 1 NEW  $               59.279.800,00   $          59.279.800,00  

 PUMP,HYDRAULIC  53023-07 / 53023-06 3 SER $                 286.111.800  $        858.335.400,00  

 WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH  70206-01003-109 1 NEW  $                    71.336.400   $          71.336.400,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056   CR3243-4-4 300 NEW  $                      13.100,00   $            3.930.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL   CR3523-5-3 / CR3523-5-03 200 NEW  $                      52.100,00   $          10.420.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL   CR3523-4-2 100 NEW  $                      32.600,00   $            3.260.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL   CR3523-4-3 100 NEW  $                      32.600,00   $            3.260.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056   CR3212-5-3 / CR3212-5-03 100 NEW  $                      32.600,00   $            3.260.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056  CR3242-5-4 / CR3242-5-04 300 NEW  $                      27.600,00   $            8.280.000,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-2 / CCR264CS-3-02 200 NEW  $                      13.100,00   $            2.620.000,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-4 145 NEW  $                    125.100,00   $          18.139.500,00  

 HIRSS INTEL SEAL  6061T80G01 6 NEW  $             116.190.700,00   $        697.144.200,00  

AHRU 145130-7010 2 REP  $                  216.074.000   $        432.148.000,00  

GEARBOX,ACCESSORY D 70351-08080-045 2 ER $ 543.518.000,00  $     1.087.036.000,00  

CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO 70550-01107-122 1 INSP $ 23.815.200,00  $          23.815.200,00  

GENERATOR,ALTERNATING CURRENT AGH958-1 1 INSP $ 7.162.200,00  $            7.162.200,00  

INSPECCION TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 1 INSP  $                    65.971.400   $          65.971.400,00  

 GASKET  MS27195-40 20 NEW  $                    726.700,00   $          14.534.000,00  

BRACKET INSTALLATIO LH 70400-03611-015 1 NEW  $             122.121.800,00   $        122.121.800,00  

BRACKET INSTALLATIO RH 70400-03611-016 1 NEW  $             122.121.800,00   $        122.121.800,00  

INSULATION BLANKET 70302-02128-104 1 NEW  $               18.152.200,00   $          18.152.200,00  

ANTI ICE VALCE 4046T28G615 1 OVH  $             247.566.500,00   $        247.566.500,00  

NUT SELF LOCKING BARRET SPSLH2577-080 8 NEW  $                 2.786.500,00   $          22.292.000,00  
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BOLT,CLEVIS AN24-38 4 NEW  $                    203.600,00   $               814.400,00  

BOLT,MACHINE S6110-21085-004 1 NEW  $                 1.010.100,00   $            1.010.100,00  

BOLT,MACHINE SS27576-5-16 1 NEW  $                    505.100,00   $               505.100,00  

BOLT,MACHINE SS5025P05-054 1 NEW  $                 1.174.700,00   $            1.174.700,00  

NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON MS21044C5 25 NEW  $                        6.800,00   $               170.000,00  

NUT,SELF-LOCKING,BARREL RMLH2577-108 8 NEW  $                 1.209.600,00   $            9.676.800,00  

NUT,PLAIN,EXTENDED WASHER,HEXAGON 70400-06699-101 1 NEW  $                 2.035.400,00   $            2.035.400,00  

NUT,PLAIN,ROUND 70357-06107-103 2 NEW  $                 1.017.700,00   $            2.035.400,00  

PIN,COTTER MS24665-376 4 NEW  $                        3.100,00   $                 12.400,00  

SPRING, HELICAL, TORSION 70200-04000-101 1 NEW  $                    650.100,00   $               650.100,00  

SHIM 70400-08119-109 1 NEW  $                    360.800,00   $               360.800,00  

CIRCUIT BREAKER SM601BA40A1 1 NEW  $               57.184.000,00   $          57.184.000,00  

BOLT,INTERNAL WRENCHING MS20008-18 2 NEW  $                    494.400,00   $               988.800,00  

STUD ASSEMBLY,TURNLOCK FASTENER 2600-5S 30 NEW  $                    109.600,00   $            3.288.000,00  

BUSHING,SLEEVE 70400-08118-104 3 NEW  $                    553.900,00   $            1.661.700,00  

SPACER,PLATE 70400-08119-115 2 NEW  $                 2.769.200,00   $            5.538.400,00  

TUBING ASSEMBLY,NONMETALLIC 70450-01059-091 1 NEW  $                 2.215.400,00   $            2.215.400,00  

REEL ASSEMBLY,INTER 015-870145-3-16 1 NEW  $               37.760.900,00   $          37.760.900,00  

ADF 622-6812-002 1 OVERHAUL  $             229.954.400,00   $        229.954.400,00  

HOUSING ASSEMBLY 70207-01019-044 1 NEW  $                 5.088.500,00   $            5.088.500,00  

BOLT,CLOSE TOLERANCE AN173H10A 1 NEW  $                    113.900,00   $               113.900,00  

TUBING NONMETALLIC AEM02027 100 NEW  $                      60.600,00   $            6.060.000,00  

DRAIN TUBE 70217-01010-120 1 NEW  $                 5.675.800,00   $            5.675.800,00  

WASHER,FLAT NAS1149CN816R 2 NEW  $                           600,00   $                   1.200,00  

DRAIN TUBE 70652-02251-170 1 NEW  $                 8.583.500,00   $            8.583.500,00  

DRAIN TUBE 70652-02251-173 1 NEW  $                 4.943.100,00   $            4.943.100,00  

DRAIN TUBE 70652-02251-175 1 NEW  $                 9.013.800,00   $            9.013.800,00  

BOLT SHEAR NAS464-6-24 3 NEW  $                    290.800,00   $               872.400,00  

TUBE,HYDRAULIC DRAIN 70652-02251-180 1 NEW  $                 6.106.100,00   $            6.106.100,00  

REPARACION TAIL ROTOR BLADE DE ACUERDO A 
DOCUMENTO FAC-E-2025-027826-RE 70101-31000-043 1 REP  $             551.989.500,00   $        551.989.500,00  

COSTOS ADICIONALES AHRU DE ACUERDO A 
DOCUMENTO FAC-E-2025-027797-RE 145130-7010 2 REP  $             213.228.400,00   $        426.456.800,00  
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• Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales 
corresponden a la vigencia 2026: 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

BOLT SHEAR NAS1304-32H 8 NEW  $                      82.200,00   $               657.600,00  

TRANSMITTER, MAGNETIC AZIMUTH RH 071-01052-0000 6 NEW  $               22.017.500,00   $        132.105.000,00  

CHOCK,WHEEL-TRACK 99-9028-6000 7 NEW  $                 2.451.100,00   $          17.157.700,00  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP $ 15.458.300,00  $          15.458.300,00  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP $ 15.458.300,00  $          15.458.300,00  

GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 INSP $ 4.445.800,00  $            4.445.800,00  

GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 REP $ 22.885.500,00  $          22.885.500,00  

GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 REP $ 22.885.500,00  $          22.885.500,00  

PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP $ 25.055.900,00  $          25.055.900,00  

PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP $ 25.055.900,00  $          25.055.900,00  

ACCUMULATOR,HYDRAUL 70651-03201-102 1 INSP $ 4.445.800,00  $            4.445.800,00  

ACCUMULATOR,HYDRAUL 70651-03201-102 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 3197170-5 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $               37.275.800,00   $          37.275.800,00  

GYROSCOPE,DISPLACEMENT 145974-01-03 1 REP  $               13.383.000,00   $          13.383.000,00  

GYROSCOPE,DISPLACEMENT 145974-01-03 1 REP  $               13.383.000,00   $          13.383.000,00  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $               33.117.200,00   $          33.117.200,00  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $               33.117.200,00   $          33.117.200,00  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $               33.117.200,00   $          33.117.200,00  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $               33.117.200,00   $          33.117.200,00  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $               33.117.200,00   $          33.117.200,00  
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BOLT MACHINE AN5DD10A 29 NEW  $                           62.400   $                 1.809.600  

CABLE ASSEMBLY POWER SS7039-5KL04 6 NEW  $                         748.800   $                 4.492.800  

VALVE TANK DRAIN 70307-03018-103 1 NEW  $                    20.845.900   $               20.845.900  

HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC S852G0214D 4 NEW  $                      4.254.300   $               17.017.200  

HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC MS8005E354B 4 NEW  $                      2.552.600   $               10.210.400  

SCREW MS27039-1-09 50 NEW  $                             9.400   $                    470.000  

SCREW MACHINE MS27039C1-11 50 NEW  $                           13.300   $                    665.000  

BOLT MACHINE AN3C5A 5 NEW  $                         187.200   $                    936.000  

BOLT MACHINE AN4DDH10A 6 NEW  $                           93.600   $                    561.600  

BOLT AN4-6A 6 NEW  $                           31.200   $                    187.200  

BOLT MACHINE AN3C25A 2 NEW  $                         156.000   $                    312.000  

NUT SELF-LOCKING 2523107 / ALT MS21043-3 9 NEW  $                           48.600   $                    437.400  

O-RING MS29513-239 5 NEW  $                           70.200   $                    351.000  

PACKING WITH RETAIN NAS1523C3Y 10 NEW  $                           97.900   $                    979.000  

CLAMP LOOP MS21919WDF25 2 NEW  $                           59.600   $                    119.200  

VALVE VENT No.1 70307-03007-105 1 NEW  $                    20.845.900   $               20.845.900  

SCREW MACHINE MS24693-C271 50 NEW  $                           11.000   $                    550.000  

CLAMP LOOP AS5587C04 5 NEW  $                         111.900   $                    559.500  

CLAMP LOOP  MS21103-14 1 NEW  $                         357.400   $                    357.400  

O-RING MS29512-10 10 NEW  $                           45.700   $                    457.000  

WASHER FLAT NAS1149D0516K 55 NEW  $                             9.200   $                    506.000  

WASHER NAS1149D0463J 29 NEW  $                             9.000   $                    261.000  

PACKING MS29513-230 20 NEW  $                           45.800   $                    916.000  

LINER FUEL TANK FWD 70211-03010-105 2 NEW  $                    38.713.800   $               77.427.600  

END FITTING ASSY 70307-02112-101 1 NEW  $                    14.570.500   $               14.570.500  

BRACKET ANGLE AN743Z12 10 NEW  $                           40.400   $                    404.000  

HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC SS43D03E336000 4 NEW  $                      4.821.500   $               19.286.000  

VALVE CHECK 70307-03025-101 1 NEW  $                    50.625.800   $               50.625.800  

VALVE CHECK MS28884B-12 2 NEW  $                      6.700.500   $               13.401.000  

WASHER FLAT NAS1149C0463R 8 NEW  $                           18.100   $                    144.800  

NUT SELF-LOCKING MS21044D5 12 NEW  $                           36.900   $                    442.800  

WASHER NAS1149D0332J 10 NEW  $                           17.900   $                    179.000  

HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC  SS30DN40G243000 2 NEW  $                    10.238.600   $               20.477.200  

WASHER FLAT NAS1149D0416J 10 NEW  $                           17.900   $                    179.000  

WASHER FLAT NAS1149D2190K 10 NEW  $                           43.500   $                    435.000  

WASHER,LOCK MS35338-43P 10 NEW  $                           35.500   $                    355.000  

BOLT MACHINE AN5CH5A 10 NEW  $                           35.800   $                    358.000  
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LINER FUEL TANK AFT 70211-03010-106 1 NEW  $                    40.947.300   $               40.947.300  

CLAMP LOOP AS21919WDF12 4 NEW  $                           66.900   $                    267.600  

CLAMP LOOP  AS21919WDF24Y 6 NEW  $                           52.500   $                    315.000  

NUT SELF-LOCKING HEX NK5178-04 8 NEW  $                         550.500   $                 4.404.000  

PIN TAPERED THREADED 70209-05006-101 30 NEW  $                      1.651.400   $               49.542.000  

CHOCK,WHEEL-TRACK 99-9028-6000 1 NEW  $                 2.451.100,00   $            2.451.100,00  

GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 REP  $               22.885.500,00   $          22.885.500,00  

GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 REP  $               22.885.500,00   $          22.885.500,00  

PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $               25.055.900,00   $          25.055.900,00  

PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $               25.055.900,00   $          25.055.900,00  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $               15.458.300,00   $          15.458.300,00  

 
8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad) 
 
 

Contratista Sí: ____No: X 
Entidad Sí: ____No: X____ 

 
Observaciones: No aplica. 
 
9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ) 
 

¿Riesgos materializados? Sí:        No:  X   
¿Posible materialización de riesgos? Sí:        No:  X 

 
Observaciones: No aplica. 
 
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 

Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003757048  Fecha Dia: 24 Mes: octubre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 1 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 1002315570  Fecha Dia: 20 Mes: octubre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 1 - Servicios 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003777618  Fecha Dia: 18 Mes: noviembre Año: 
2025   

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 2 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 4911208248  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
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Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 3 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 1002373483  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002373484  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 3 - Servicios 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003839454 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 4 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) 

No. Soporte: 1002372098   Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002372099  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002372100  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372101  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372102  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372103  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372104  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025     

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 4 - Servicios 

 
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA 

 
Durante el periodo evaluado, el Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 presenta un avance físico del 50% y una ejecución 
de tiempo del 94%, manteniéndose dentro de las condiciones y tiempos establecidos, con fecha de ejecución vigente hasta el 30 
de junio de 2026. A la fecha, no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista. 
 
Financieramente, el contrato cuenta con un valor total de $51.111.649.000,00, de los cuales se han efectuado pagos por 
$23.359.269.300,00, equivalentes al 46% del valor contractual, quedando un saldo por ejecutar de $27.752.379.700,00 
correspondiente al 54%. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de recepción e inspección de los bienes y servicios 
autorizados mediante las diferentes actas de viabilidad de material emitidas durante la ejecución contractual, conforme a los 
tiempos pactados con el contratista. 
 
Así mismo, el saldo presupuestal pendiente de ejecución será comprometido de acuerdo con las necesidades operacionales y 
logísticas del CACOM-5, como unidad responsable del sostenimiento del equipo UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 
garantizando la continuidad del soporte logístico requerido para el cumplimiento de la misión institucional. 
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12. FIRMA (S) 
 

Nombre del Supervisor 
CT. ANDRADE HERRERA 

ANDRÉS FELIPE 
Principal 

C.C. 1.013.624.550 

Acto Administrativo Nombramiento Resolución No. 001 del 24 de febrero de 2025 
Acta entrega fecha N/A  
Tipo Novedad N/A 
Dependencia: CACOM-5 GRUPO TÉCNICO No. 53   

Firma 

 
 
 
 
 
 

 

 


