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INFORME N°: 01

PERIODO DEL INFORME

FECHA: 21/ 03/ 2026 DESDE: 12 / 02 / 2026 HASTA 11/ 03 / 2026

1. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTO

Se describe a continuacion la informacion basica general de los proyectos que hacen parte
integral del contrato de obra e interventoria abajo relacionados:

Informacién extraida de la RESOLUCION No. 035 SGR (21 DE NOVIEMBRE DE 2025)
“POR LA QUE SE ADOPTAN DECISIONES RELACIONADAS CON PROYECTOS DE
INVERSION FINANCIADOS O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE REGALIAS — SGR’.

BPIN del proyecto

2025002200037

Nombre del proyecto

CONSTRUCCION DE COLISEO
MULTIFUNCIONAL EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR, MUNICIPIO DE
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL
CESAR

Valor total del proyecto

$ 30.007.389.937,44

Valor del proyecto antes de Interventoria

$28.044.289.661,16

Valor de la Interventoria

$1.963.100.276,28

Fuente de financiacion

Asignaciones directas

Objetivo general del proyecto

Construir un coliseo multifuncional en
la Universidad Popular del Cesar
sede Aguachica, que cumpla con las
normas técnicas, de
seguridad y accesibilidad, con el fin
de fortalecer la practica deportiva,
recreativa y cultural.

Producto (s) por entregar con el proyecto

Sedes de instituciones de educacion
superior mejoradas
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BPIN del proyecto 2025002200038

Nombre del proyecto

CONSTRUCCION DE
PATINODROMO EN EL MUNICIPIO
DE PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL

CESAR

Valor total del proyecto

$ 13.084.445.937,84

Valor del proyecto antes de Interventoria

$12.228.454.147,51

Valor de la Interventoria

$855.991.790,33

Fuente de financiacion

Asignaciones directas — asignacion
para la inversion regional 60 %

Objetivo general del proyecto

Construir un patinédromo en el
municipio de Pailitas, Departamento
del Cesar, con el fin de ofrecer un
espacio deportivo adecuado, seguro
y funcional que promueva la practica
del patinaje.

Producto (s) por entregar con el proyecto

Servicio de administracion de la
infraestructura deportiva

BPIN del proyecto

2025002200039

Nombre del proyecto

ADECUACION Y MEJORAMIENTO
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Valor total del proyecto

$ 15.443.944.793,00

Valor del proyecto antes de Interventoria

$ 14.433.885.930,60

Valor de la Interventoria

$1.010.058.862,40

Fuente de financiacion

Asignaciones directas — asignacion
para la inversion regional 60 %

Objetivo general del proyecto

Adecuar y Mejorar los escenarios
deportivos en el Municipio de
Valledupar, Departamento del Cesar

Producto (s) por entregar con el proyecto

Placa deportiva mantenida
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BPIN del proyecto 2025002200040
Nombre del proyecto CONSTRUCCION DE ARENA DE

TENIS DE MESAPING PONG PANG
EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Valor total del proyecto $ 23.871.966.892,04

Valor del proyecto antes de Interventoria $22.312.794.754,80

Valor de la Interventoria $1.559.172.137,24

Fuente de financiacion Asignaciones directas
Objetivo general del proyecto Construir y poner en funcionamiento

la Arena de Tenis de Mesa Ping Pong
Pang en Valledupar, disefiando una
infraestructura deportiva de

alta calidad, sostenible, innovadora y
accesible, que cumpla con los
requisitos técnicos y normativa

nacional
Producto (s) por entregar con el proyecto Placa deportiva construida y dotada

Es indispensable mencionar que, a partir de la aprobacién de los cuatro proyectos, se dio
inicio al proceso de licitacion publica que integro los proyectos antes descritos, dando origen
al contrato que se detalla a continuacion.
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A continuacién de ilustra el resumen del valor del proyecto con respecto al valor contratado para cada proyecto.

BPIM NOMBRE DEL PROYECTO Valor Proyecto L Zali ]
Contratatado Proyecto
CONSTRUCCION DE COLISEO MULTIFUNCIONAL EN LA
2025002200037 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, DEL MUNICIPIO DE 28.044.289.661: 27.127.446.024 916.843.637
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR".
Interventoria 1.963.100.276 1.962.538.251 562.026
CONSTRUCCION DE PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE
2025002200038 PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 12.228.454.148 :  12.167.093.200 61.360.948
Interventoria 855.991.790 855.746.724 245.066
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS
2025002200039 DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 14.433.885.931 14.361.666.126 72.219.805
Interventoria 1.010.058.862 1.008.989.271 1.069.591
CONSTRUCCION ARENA DE TENIS DE MESA PING PONG PANG
2025002200040 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR 22.312.794.755: 22.178.206.653 134.588.102
Interventoria 1.559.172.137 1.558.725.754 446.383
Licencia de construcciéon 22.895.080 22.895.080 -
TOTAL, CONTRATO DE OBRA 77.019.424.494 | 75.834.412.003 | 1.185.012.491
TOTAL, CONTRATO INTERVENTORIA 3.852.046.009 3.850.169.326 1.876.683

| VALOR TOTAL 80.871.470.503 | 79.684.581.329 1.186.889.174

En la columna de saldos se puede apreciar el valor disponible sin comprometer en los certificados de disponibilidad presupuestal de
cada uno de los proyectos.
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2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratacion

LICITACION DE OBRA PUBLICA

No. de proceso de seleccion

LOP-SIN-0005-2025

No. de contrato

2026 04 0002

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE

Objeto ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratante Gobernacion del Cesar

Contratista CONSORCIO OMIX55

NIT 902023126-0

Representante legal

LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA

Valor inicial del contrato

$ 75.834.412.003,00

Valor anticipo del contrato

$ 30.333.764.801,20

Valor adicional 01 del contrato N/A

Valor actualizado del contrato N/A

Fecha de inicio 12 de febrero del 2026
Fecha de suspensiéon No. 001 N/A

Fecha de reinicio No. 001 N/A

Fecha de terminacion inicial 11 de mayo del 2027
Fecha de terminacion actualizada N/A

Plazo inicial del contrato 15 meses

Prorroga 1 N/A

Plazo del actualizado del contrato N/A

Secretario de infraestructura

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Supervisor técnico

ANDRES ALMARALES MELO

Supervisor técnico

JAIME ANDRES SOTO

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

Supervisor SST

PAULA SUAREZ
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3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista interventor

CONSORCIO INTERDEPOR 26

NIT

902027224-2

Representante legal

EDUARDO CARLOS HERNANDEZ
FRAGOZO

Valor inicial del contrato $ 5.386.000.000,00
Valor anticipo del contrato $ 2.154.400.000,00
Plazo inicial del contrato 15 meses

Secretario de infraestructura

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Supervisor técnico

ANDRES ALMARALES MELO

Supervisor técnico

JAIME ANDRES SOTO

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

Supervisor SST

PAULA SUAREZ

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTIAS
(se relacionan los datos de las pdlizas actualizadas del contrato de obra).

Polizas iniciales del contrato

Casa aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
NUMERO DE AMPARO
DOLIZAS VALOR ($) DESDE HASTA
M-100288814 CUMPLIMIENTO $ 22.750.323.600,90 | 16/01/2026 | 16/08/2027
M-100288814 BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO $ 29.972.793.000,00 | 16/01/2026 | 16/08/2027
M-100288814 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES O $ 3.791.720.600,15| 16/01/2026 | 16/04/2030
INDEMNIZACIONES LABORES
M-100285814 (E)gg:BILIDAD Y CALIDAD DE LA $ 22.750.323.600,90 | 16/01/2027 | 16/01/2032
RESPONSABILIDAD
M-100075454 EXTRACONTRACTUAL $ 3.791.720.600,15| 16/01/2026 | 16/04/2027

APROBACION DE LA GARANTIA — RESOLUCION

FECHA

CO1.WRT.19155553

DEL 30 DE ENERO DE 2026

Pdlizas Segun Acta de Inicio.

Casa aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
NUMERO DE AMPARO
DOLIZAS VALOR ($) DESDE | HASTA
M-100288814 CUMPLIMIENTO $ 22.750.323.600,90 | 12/02/2026 | 12/09/2027
M-100288814 BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO $ 29.972.793.000,00 | 12/02/2026 | 12/09/2027

Gobernacion del Cesar
Sede Principal: Edificio “Alfonso Lopez Michelsen” Calle 16 # 12-120.




Cédigo: GC-FPM-475
Version: 1

Fecha: 18/03/2025

Pagina 7 de 26

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
@CQQ SUPERVISION DE CONTRATOS DE
&80 | PROCEDIMENTO: OBRAS
o i"} D SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
persessesron e | FORMATO: INFORME DE SUPERVISION
Gobernacion del
Cesar

M-100288814

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES O
INDEMNIZACIONES LABORES

$ 3.791.720.600,15 | 12/02/2026

13/05/2030

M-100288814

OBRA

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA

$ 22.750.323.600,90 | 12/02/2027

12/02/2032

M-100075454

RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

16/01/2026

$ 3.791.720.600,15

12/06/2027

APROBACION DE LA GARANTIA 2026040002-ACTO01

— RESOLUCION

Y FECHA

CO1.WRT.19433095
DEL 13 DE FEBRERO DE 2026

Pdlizas Corregida Segun Acta de Inicio.

Casa aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
NUMERO DE AMPARO
DOLIZAS VALOR ($) DESDE | HASTA
M-100288814 CUMPLIMIENTO $ 22.750.323.600,90 | 12/02/2026 | 12/09/2027
M-100288814 BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO $ 29.972.793.000,00 | 12/02/2026 | 12/09/2027
M-100288814 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES O $ 3.791.720.600,15 | 12/02/2026 | 13/05/2030
INDEMNIZACIONES LABORES
M-100288814 gﬁ;ﬁ\BILIDAD Y CALIDAD DE LA $ 22.750.323.600,90 | 12/02/2027 | 12/02/2032
RESPONSABILIDAD
M-100075454 EXTRACONTRACTUAL $ 3.791.720.600,15 | 16/01/2026 | 12/05/2027
APROBACION DE LA GARANTIA 2026040002-ACT02 | CO1.WRT.19465476
— RESOLUCION Y FECHA DEL 19 DE FEBRERO DE 2026

(se relacionan los datos de las pdlizas actualizadas del contrato de Interventoria).

Podlizas iniciales del contrato de Interventoria

Casa aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
NUMERO DE AMPARO
POLIZAS VALOR ($) DESDE HASTA

47-44-101034013 | CUMPLIMIENTO $ 538.600.000,00 | 26/01/2026 | 28/08/2027
BUEN MANEJO Y CORRECTA

47-44-101034013 INVERSION DEL ANTICIPO $ 2.154.400.000,00 | 26/01/2026 | 28/08/2027
PAGO DE SALARIOS,

47-44-101034013 | PRESTACIONES SOCIALES O $ 538.600.000,00 | 26/01/2026 | 26/04/2030
INDEMNIZACIONES LABORES

47-44-101034013 | CALIDAD DEL SERVICIO $ 1.615.800.000,00 | 26/04/2027 | 26/04/2032

APROBACION DE LA GARANTIA — RESOLUCION | CO1.WRT.19188653

FECHA DEL 29 DE ENERO DE 2026
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Polizas Segun Acta de Inicio.
Casa aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
NUMERO DE AMPARO
POLIZAS VALOR ($) DESDE HASTA
47-44-101034013 | CUMPLIMIENTO $ 538.600.000,00| 12/02/2026 | 14/09/2027
BUEN MANEJO Y CORRECTA
47-44-101034013 INVERSION DEL ANTICIPO $ 2.154.400.000,00 12/02/2026 | 14/09/2027
PAGO DE SALARIOCS,
47-44-101034013 | PRESTACIONES SOCIALES O $ 538.600.000,00( 12/02/2026 | 13/05/2030
INDEMNIZACIONES LABORES
47-44-101034013 | CALIDAD DEL SERVICIO $ 1.615.800.000,00 | 13/05/2027 | 13/05/2032
APROBACION DE LA GARANTIA 2026050002-ACT01 | CO1.WRT.19431412
— RESOLUCION Y FECHA DEL 13 DE FEBRERO DE 2026
Polizas Corregida Segun Acta de Inicio.
Casa aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
NUMERO DE AMPARO
DOLIZAS VALOR ($) DESDE HASTA
47-44-101034013 | CUMPLIMIENTO $ 538.600.000,00( 12/02/2026 | 14/09/2027
BUEN MANEJO Y CORRECTA
47-44-101034013 INVERSION DEL ANTICIPO $ 2.154.400.000,00 | 12/02/2026 | 14/09/2027
PAGO DE SALARIOCS,
47-44-101034013 | PRESTACIONES SOCIALES O $ 538.600.000,00| 12/02/2026 | 13/05/2030
INDEMNIZACIONES LABORES
47-44-101034013 | CALIDAD DEL SERVICIO $ 1.615.800.000,00 | 13/05/2027 | 13/05/2032

APROBACION DE LA GARANTIA 2026050002-ACT02
— RESOLUCION Y FECHA

CO1.WRT.19471825

DEL 20 DE FEBRERO DE 2026

Las pdlizas tanto para el contrato 2026040002 (Obra) como para el contrato 2026050002
(Interventoria) se encuentran actualizadas de acuerdo a la suscripcion del acta de inicio de
fecha 12 de febrero de 2026.
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5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO
NZ'ey;;‘;ha Valor CDP ';:'R‘l’,fgzh: Valor RP Rubros RP
99 - 8.1.4.08.12.001.01.01.01 -10-7 -
2025002200037, CONSTRUCCION COLISEO
388.25. del 2 6626 del 9 MULTIFUNCI(,)NAL EN LA UNIVERSIDAD
dedczczlgrznsbre $ 28.044.289.661,19 dj;ezlz)r;go $ 19.631.002.762,81 POPULAR DEL CESAR, MUNICIPIO DE
AGUACHICA, DEPARTAMENTO
DEL CESAR;
99 -8.1.4.09.12.001.01.01.01 -15-2 -
39225 del 2 6726 del 9 2025002200038, CONSTRUCCION DE
de diciembre | $ 12.228.454.147,51 de febrero | $12.167.093.200,00 | PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS,
de 2025 de 2026 DEPARTAMENTO
DEL CESAR
99 -8.1.4.09.12.001.01.01.02 - 15-2 -
39425 del 2 6826 del 9 2025002200039, ADECUACION Y
de diciembre | $ 14.433.885.930,60 | de febrero | $ 14.361.666.126,00 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
de 2025 de 2026 EN EL MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
99 - 8.1.4.08.12.001.01.01.02 - 10-7 -
40225 del 10 6926 del 9 2025002200040, CONSTRUCCION DE ARENA DE
de diciembre | $22.289.899.674,80 | de febrero | $ 13.364.781.772,88 TENIS DE MESA PING PONG PANG
de 2025 de 2026 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Es importante mencionar que los proyectos 2025002200037 y 2025002200040 tiene vigencias futuras por lo cual los RP tiene
pendiente saldo por completar.
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6. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Avance Fisico

Avance Financiero

PORCENTAJE PROGRAMADO 1.14%

AVANCE FISICO EJECUTADO 0.91%

PORCENTAJE DE ATRASO 0.23%
INVERSION INICIAL CONTRATA: $ 75.834.412.003,00
INVERSION EJECUTADA EN EL PERIODO: $ 690.056.247,94
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 0.91%
INVERSION TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 690.056.247,94
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 0.91%
INVERSION TOTAL FACTURADA: $0,00
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00%
INVERSION TOTAL POR FACTURAR: $ 75.834.412.003,00

Gobernacion del Cesar
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7. PAGOS REALIZADOS

CONTRATO DE OBRA 2026040002:

. NUMERO COMPROBANTE
AMORTIZACION
ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO DEL ANTICIPO VALOR NETO o I?DEEN NUMERO FECHA
1324, 193 25/02/2026
1325, 194 25/02/2026
ANTICIPO 40% $ 30.333.764.801,20 N/A $ 30.333.764.801,20 1326, 195 25/02/2026
1327 196 25/02/2026
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 4.
TOTALES $ 30.333.764.801,20 $ 30.333.764.801,20
CONTRATO DE INTERVENTORIA 2026050002:
AMORTIZACION NUMERO COMPROBANTE
ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO DEL ANTICIPO VALOR NETO DE ORDEN [NUMERG FECHA
1358, 127 25/02/2026
o 1359, 128 25/02/2026
ANTICIPO 40% $ 2.154.400.000,00 N/A $ 2.154.400.000,00 1361 129 510912026
1362 130 25/02/2026

ACTA PARCIAL DE PAGO No.

ACTA PARCIAL DE PAGO No.

ACTA PARCIAL DE PAGO No.

el Sl I

ACTA PARCIAL DE PAGO No.

TOTALES

$ 2.154.400.000,00

$ 2.154.400.000,00

Sede Principal: Edificio “Alfonso Lopez Michelsen” Calle 16 # 12-120.
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Codigo: GC-FPM-475

Cuadro de Amortizacion del Anticipo — Contrato de Obra — Contrato de Interventoria

VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR

8.871.282.661

. Amortizado Acumulado .
BPIM NOMBRE DEL PROYECTO Vir Anticipo Acta Parcial No 1 Amortizado Saldo x Amortizar

CONSTRUCCION DE COLISEO MULTIFUNCIONAL
EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, DEL

2025002200037 | \;uNiCcIPIO DE AGUACHICA, 10.850.978.410 - 10.850.978.410
DEPARTAMENTO DEL CESAR".
Interventoria 785.015.300 - 785.015.300
CONSTRUCCION DE PATINODROMO EN EL

2025002200038 | MUNICIPIO DE PAILITAS, 4.866.837.280 - 4.866.837.280
DEPARTAMENTO DEL CESAR. TR
Interventoria 342.298.690 - 342.298.690
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE

2025002200039 |ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 5 744 666.450 - 5.744.666.450
VALLEDUPAR T
Interventoria 403.595.708 - 403.595.708
CONSTRUCCION ARENA DE TENIS DE MESA

2025002200040 (PING PONG PANG DEL MUNICIPIO DE - 8.871.282.661

Interventoria

623.490.302

623.490.302

TOTAL, ANTICIPO OBRA

30.333.764.801

30.333.764.801

TOTAL, ANTICIPO INTERVENTORIA

2.154.400.000

2.154.400.000

VALOR TOTAL

32.488.164.801

32.488.164.801
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8. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRAFICAS

AVANCE FISICO EN %

ADELANTO O ATRASO [ 0.23%
EJECUTADO 0,91%

PROGRAMADO 1,14%

0,00%,20%,40%,60%,80%,00%,20%

PROGRAMADO EJECUTADO
mADELANTO O ATRASO

AVANCE FINANCIERO EN $

75.834.412.003

vaLor peL conTraTo [

75.834.412.003
VALOR POR PAGAR

VALOR PAGADO 0

VALOR PAGADO = VALOR POR PAGAR ®VALOR DEL CONTRATO

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la interventoria
en su informe No 1 el contrato presenta en porcentaje de
atraso del 0.23%.

Conclusiones: A la fecha no se ah presentando pago de actas parciales.
Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es tenido encuenta

para el avance financiero del contrato.
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9. CUADRO DE AVANCES DE CADA PROYECTO QUE CONFORMAN EL CONTRATO

BPIN del proyecto

2025002200037

Nombre del proyecto

CONSTRUCCION DE COLISEO MULTIFUNCIONAL EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, MUNICIPIO DE
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR INICIAL DEL PROYECTO ANDES
DE INTERVENTORIA:

$28.044.289.661,16

VALOR CONTRATADO:

$27.127.446.024 ,00

SALDO DISPONIBLE EN CDP PARAEL $916.843.637,16
PROYECTO
Avance Fisico
PORCENTAJE PROGRAMADO 0.31%
AVANCE FISICO EJECUTADO 0.67%
PORCENTAJE DE ATRASO 0.00%

Avance Financiero

VALOR CONTRATADO:

$27.127.446.024 ,00

INVERSION EJECUTADA EN EL PERIODO:

$ 181.400.408,06

PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 0.67%
INVERSION TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 181.400.408,06
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 0.67%
INVERSION TOTAL FACTURADA: $0,00
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00%

INVERSION TOTAL POR FACTURAR:

$27.127.446.024 ,00

Gobernacion del Cesar
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A NUMERO COMPROBANTE
AMORTIZACION
ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO DEL ANTICIPO VALOR NETO o|£DEEN NUMERO FECHA
ANTICIPO 40% $ 10.850.978.409,60 N/A $ 10.850.978.409,60 | 1324 193  |25/02/2026

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 4.

TOTALES $ 10.850.978.409,60

$ 10.850.978.409,60

AVANCE FISICO EN %
ADELANTO O ATRASO 0,36%
EJECUTADO 0,67%
PROGRAMADO 031%

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80%
PROGRAMADO
ADELANTO O ATRASO

EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO EN $

27.127.446.024

varor et contrato |

27.127.446.024
VALOR POR PAGAR

VALOR PAGADO

0

VALOR PAGADO = VALOR POR PAGAR E VALOR DEL CONTRATO

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por Ila
interventoria en su informe No 1 el contrato presenta en
porcentaje de avance superiro al programdo del 0.36%.

Conclusiones: A la fecha no se ah presentando pago de actas
parciales. Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es
tenido encuenta para el avance financiero del proyecto.
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BPIN del proyecto 2025002200038
Nombre del proyecto CONSTRUCCION DE PATINODROMO
EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS,
DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR INICIALDEL PROYECTO ANTES DE INTERVENTORIA: $12.228.454.147,51
VALOR CONTRATADO: $ 12.167.093.200,00
SALDO DISPONIBLE EN CDP PARA EL PROYECTO $ 61.360.947,51
Avance Fisico
PORCENTAJE PROGRAMADO 3.10%
AVANCE FISICO EJECUTADO 2.62%
PORCENTAJE DE ATRASO 0.48%
Avance Financiero
VALOR CONTRATADO: $ 12.167.093.200,00
INVERSION EJECUTADA EN EL PERIODO: $318.777.841,84
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 2.62%
INVERSION TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 318.777.841,84
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADOACUMULADO 2.62%
INVERSION TOTAL FACTURADA: $0,00
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00%
INVERSION TOTAL POR FACTURAR: $12.167.093.200,00
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P NUMERO COMPROBANTE
AMORTIZACION
ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO DEL ANTICIPO VALOR NETO o|£DEEN NUMERO FECHA
ANTICIPO 40% $ 4.866.837.280,00 N/A $ 4.866.837.280,00 1325 194 25/02/2026
ACTAPARCIAL DE PAGO No. 1.
ACTA PARCIALDE PAGO No. 2.
ACTA PARCIALDE PAGO No. 3.
TOTALES $ 4.866.837.280,00 $ 4.866.837.280,00
AVANCE FISICO EN % AVANCE FINANCIERO EN $

12.167.093.200

vALoR DEL contraTo (RN

EJECUTADO 2,62% 12.167.093.200
VALOR POR PAGAR

ADELANTO O ATRASO [l 0.48%

PROGRAMADO 3,10%
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% VALOR PAGADO 0
PROGRAMADO EJECUTADO
mADELANTO O ATRASO VALOR PAGADO = VALOR POR PAGAR ®VALOR DEL CONTRATO

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la | Conclusiones: A la fecha no se ah presentando pago de actas
interventoria en su informe No 1 el proyecto presenta en | parciales. Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es
porcentaje de atraso del 0.48%. tenido encuenta para el avance financiero del proyecto.
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BPIN del proyecto

2025002200039

Nombre del proyecto

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR INICIAL DEL PROYECTO ANDES
DE INTERVENTORIA:

$ 14.433.885.930,60

VALOR CONTRATADO: $ 14.361.666.126,00
SALDO DISPONIBLE EN CDP PARAEL $72.219.804,60
PROYECTO
Avance Fisico
PORCENTAJE PROGRAMADO 2.15%
AVANCE FISICO EJECUTADO 0.29%
PORCENTAJE DE ATRASO 1.86%

Avance Financiero

VALOR CONTRATADO: $ 14.361.666.126,00
INVERSION EJECUTADA EN EL PERIODO: $40.947.629,58
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 0.29%
INVERSION TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $40.947.629,58
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 0.29%
INVERSION TOTAL FACTURADA: $0,00
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00%
INVERSION TOTAL POR FACTURAR: $ 14.361.666.126,00
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A NUMERO COMPROBANTE
AMORTIZACION
ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO DEL ANTICIPO VALOR NETO o|5|)EEN NUMERO FECHA
ANTICIPO 40% $ 5.744.666.126,00 N/A $ 5.744.666.126,00 1326 195 25/02/2026

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.

ACTAPARCIAL DE PAGO No. 2.

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.

TOTALES $ 5.744.666.126,00

$ 5.744.666.126,00

AVANCE FISICO EN %

ADELANTO O ATRASO I ' 36
EJECUTADO 0,29%

PROGRAMADO 2,15%

0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%

PROGRAMADO EJECUTADO
EADELANTO O ATRASO

AVANCE FINANCIERO EN $

12.167.093.200

vALoR DEL contraTo (RN

12.167.093.200
VALOR POR PAGAR

VALOR PAGADO 0

VALOR PAGADO = VALOR POR PAGAR EVALOR DEL CONTRATO

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la | Conclusiones: A la fecha no se ah presentando pago de actas
interventoria en su informe No 1 el proyecto que | parciales. Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es
corresponde a la adecuaciones presenta un porcentaje de | tenido encuenta para el avance financiero del proyecto.

atraso del 1.86%.
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BPIN del proyecto 2025002200040

Nombre del proyecto

CONSTRUCCION DE ARENA DE TENIS DE MESA
PING PONG PANG EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR INICIAL DEL PROYECTO ANDES DE $22.312.794.754,80
INTERVENTORIA:
VALOR CONTRATADO: $ 22.178.206.653,00

SALDO DISPONIBLE EN CDP PARAEL PROYECTO

$ 134.588.101,80

Avance Fisico

PORCENTAJE PROGRAMADO 0.29%
AVANCE FISICO EJECUTADO 0.67%
PORCENTAJE DE ATRASO 0.41%

Avance Financiero

VALOR CONTRATADO: $ 22.178.206.653,00
INVERSION EJECUTADA EN EL PERIODO: $ 148.930.368,46
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 0.67%
INVERSION TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 148.930.368,46
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 0.67%
INVERSION TOTAL FACTURADA: $0,00
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00%

INVERSION TOTAL POR FACTURAR:

$ 22.178.206.653,00
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P NUMERO COMPROBANTE
AMORTIZACION
ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO DEL ANTICIPO VALOR NETO OISDEEN NUMERO FECHA
ANTICIPO 40% $ 8.871.282.661,20 N/A $ 8.871.282.661,20 1327 196 25/02/2026

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.

ACTAPARCIAL DE PAGO No. 2.

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.

TOTALES $ 8.871.282.661,20

$ 8.871.282.661,20

AVANCE FISICO EN %

ADELANTO O ATRASO I 0.41%
EJECUTADO 0,67%

PROGRAMADO 0,26%

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80%

PROGRAMADO EJECUTADO
EADELANTO O ATRASO

AVANCE FINANCIERO EN $

14.361.666.126

VALOR DEL contraTo [N

14.361.666.126
VALOR POR PAGAR

VALOR PAGADO 0

VALOR PAGADO = VALOR POR PAGAR EVALOR DEL CONTRATO

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la
interventoria en su informe No 1 el proyecto que
corresponde a tenis de mesa PING PONG PANG presenta
un porcentaje de atraso del 0.41%.

Conclusiones: A la fecha no se ah presentando pago de actas
parciales. Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es
tenido encuenta para el avance financiero del proyecto.
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10. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

Descripcion fotografia 1: Excavacién a
maquina de la cimentacioén. Actividades que
corresponden al Proyecto UPC Aguachica

Descripcion fotografia 2: Excavacion de los
pilotines para la cimentacion. Actividades que
corresponden al Proyecto UPC Aguachica

PATINODROMO PAILITAS
Vie, 06 de.mar 2026-16:16

Calle8, Pailitas; Cesar
8.964623°N,78.626790°W.

SPATINODROMO PAILITAS

S MIE04 de'mar 2026 0
Pailitas, Pailitas, Cesar
8.964717°N, 73.627598°W.

P g de Foto MARCISXIKAL

Descripcion fotografia 3: Movimiento de
tierra, actividades que corresponden al
proyecto Patinddromo Pailitas

Descripcién fotografia 4: Construccion de viga
de cimentacion para el cerramiento perimetral.
Actividades que corresponden al proyecto
Patinédromo Pailitas

Gobernacion del Cesar
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Descripcion fotografia 5: Demolicion de
enchapes en los diferentes escenarios a
intervenir en el proyecto de las adecuaciones.

Descripcion fotografia 6: Demolicion de
enchapes en los diferentes escenarios a
intervenir en el proyecto de las adecuaciones.

Descripcion fotografia 5: Actividades de
descapote, nivelaciéon y relleno de areas de
urbanismo. Actividades que corresponde al
proyecto construccion de arena tenis de mesa
PING PONG PANG.

Descripcion fotografia 6: Actividades de
humectacion del terreno, Actividades que
corresponde al proyecto construccion de arena
tenis de mesa PING PONG PANG.

Gobernacion del Cesar
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11. RELACION DE AVANCES GENERALES

A modo de resumen, es importante sefalar que el contrato general presenta actualmente
las siguientes consideraciones en materia de avance y ejecucion:

Porcentaje programado: 1.14%
Porcentaje Ejecutado: 0.91%
Variacién entre lo programado y lo ejecutado: -0.23%

Lo anterior evidencia un leve atraso frente a la programacion establecida para el periodo
evaluado, situacion que debera ser objeto de seguimiento con el fin de garantizar el
cumplimiento de las metas y cronogramas definidos en el contrato.

En cuanto a los cuatro proyectos que integran el contrato general, el estado consolidado
de avance se resume de la siguiente manera:

1. 2025002200037: CONSTRUCCION DE COLISEO MULTIFUNCIONAL EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, MUNICIPIO DE AGUACHICA,
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Porcentaje Programado: 1.14%
Porcentaje Ejecutado: 0.91%
Variacion entre lo programado y lo ejecutado: +0.23%

2. 2025002200038: CONSTRUCCION DE PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE
PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Porcentaje Programado: 3.10%
Porcentaje Ejecutado: 2.62%
Variacion entre lo programado y lo ejecutado: -0.48%

3. 2025002200039: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR

Porcentaje Programado: 1.86%
Porcentaje Ejecutado: 0.29%
Variacién entre lo programado y lo ejecutado: -1.86%

4. 2025002200040: CONSTRUCCIONDE ARENADE TENIS DE MESAPING PONG
PANG EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR

Porcentaje Programado: 0.26%
Porcentaje Ejecutado: 0.67%
Variacion entre lo programado v lo ejecutado: +0.41%

Gobernacion del Cesar
Sede Principal: Edificio “Alfonso Lopez Michelsen” Calle 16 # 12-120.




o MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ACI SUPERVISION DE CONTRATOS DE o
e *.,—“"‘ PROCEDIMIENTO: OBRAS 0digo: GC-FPM-ATS
U ey U SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA '
S
{"‘ Fecha: 18/03/2025
oo | FORMATO: INFORME DE SUPERVISION Pagina 25 do 26
Cesar

12. DIFICULTADES Y OBSERVACIONES

Como aspecto relevante, es importante sefalar que actualmente se encuentra en tramite
la expedicion de la licencia de construccién correspondiente al proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE ARENADE TENIS DE MESA (PING PONG) EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, situacién que ha limitado el inicio
integral de las actividades contempladas dentro de este frente de obra.

En este sentido, se precisa que la solicitud de licencia ya fue debidamente radicada ante
la autoridad competente y, a la fecha, se encuentra en proceso de revision y expedicion.
Debido a lo anterior, el desarrollo de las actividades constructivas se ha visto
condicionado al cumplimiento de los requisitos normativos y urbanisticos aplicables.

Adicionalmente, durante el comité de obra realizado el pasado 24 de febrero de 2026, se
impartieron directrices especificas relacionadas con el inicio de actividades del proyecto,
las cuales quedaron consignadas en el acta correspondiente en los siguientes términos:

“En relacion con el proyecto CONSTRUCCION DE ARENA DE TENIS DE MESA (PING
PONG) EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR’, se informa que actualmente se encuentra en
tramite la expedicion de la licencia de construccion ante la autoridad competente, la cual
ya fue debidamente radicada. Por lo anterior, se deja expresa constancia de que no se
autoriza la ejecucion de actividades que, de conformidad con la normativa urbanistica
vigente, requieran licencia de construccion, hasta tanto no se cuente con el aclo
administrativo debidamente expedido y ejecutoriado.

Se instruye al contratista y a la interventoria para que garanticen el estricto cumplimiento
de esta disposicion, evitando cualquier intervencion que pueda generar incumplimientos
normativos o sanciones administrativas’.

En consecuencia, tanto el contratista como la interventoria deberan garantizar el
cumplimiento estricto de las disposiciones impartidas, realizando Unicamente aquellas
actividades preliminares o administrativas que no contravengan la normativa vigente,
mientras se obtiene la licencia de construccién correspondiente.
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13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado, el contrato general presentd un avance ejecutado del 0,91
% frente a un avance programado del 1,14 %, evidenciando una variacion de -0,23 %,
correspondiente a un leve atraso en la ejecucién contractual.

Se evidencié un comportamiento diferencial en los cuatro proyectos que integran el
contrato, destacandose avances superiores a los programados en los proyectos
correspondientes al Coliseo Multifuncional de Aguachica y la Arena de Tenis de Mesa en
Valledupar. Por su parte, los proyectos del Patinédromo de Pailitas y la Adecuacion de
Escenarios Deportivos en Valledupar presentaron atrasos frente a la programacion
establecida, siendo este ultimo el de mayor desviacion durante el periodo.

Asimismo, se resalta que el proyecto de la Arena de Tenis de Mesa en Valledupar se
encuentra condicionado al tramite de expedicién de la licencia de construccion, razén por
la cual las actividades ejecutadas han debido ajustarse a las disposiciones normativas
vigentes.

En términos generales, el contrato se encuentra en etapa inicial de ejecucion y, aunque
se presentan variaciones frente a lo programado, estas no comprometen actualmente el
desarrollo integral del contrato, recomendandose mantener un seguimiento permanente
al cumplimiento de los cronogramas y metas establecidas.

Firma Supervisores:

Nombre: ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO
Cargo: Supervisor
Fecha designacion: 10 de febrero de 2026
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Nombre: JAIME ANDRES SOTO GUERRA
Cargo: Supervisor
Fecha designacion: 10 de febrero de 2026

Gobernacion del Cesar
Sede Principal: Edificio “Alfonso Lopez Michelsen” Calle 16 # 12-120.






