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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTO 
 

Se describe a continuación la información básica general de los proyectos que hacen parte 
integral del contrato de obra e interventoría abajo relacionados:  
 
Información extraída de la RESOLUCIÓN No. 035 SGR (21 DE NOVIEMBRE DE 2025) 
“POR LA QUE SE ADOPTAN DECISIONES RELACIONADAS CON PROYECTOS DE 
INVERSIÓN FINANCIADOS O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS – SGR”. 

 

BPIN del proyecto 2025002200037 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLISEO 

MULTIFUNCIONAL EN LA 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL 

CESAR, MUNICIPIO DE 

AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

Valor total del proyecto $ 30.007.389.937,44 

Valor del proyecto antes de Interventoría $28.044.289.661,16 

Valor de la Interventoría $1.963.100.276,28 

Fuente de financiación Asignaciones directas   

Objetivo general del proyecto Construir un coliseo multifuncional en 

la Universidad Popular del Cesar 

sede Aguachica, que cumpla con las 

normas técnicas, de 

seguridad y accesibilidad, con el fin 

de fortalecer la práctica deportiva, 

recreativa y cultural. 

Producto (s) por entregar con el proyecto Sedes de instituciones de educación 

superior mejoradas 
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BPIN del proyecto 2025002200038 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 

PATINÓDROMO EN EL MUNICIPIO 

DE PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

Valor total del proyecto $ 13.084.445.937,84 

Valor del proyecto antes de Interventoría $12.228.454.147,51 

Valor de la Interventoría $855.991.790,33  

Fuente de financiación Asignaciones directas – asignación 

para la inversión regional 60 % 

Objetivo general del proyecto Construir un patinódromo en el 

municipio de Pailitas, Departamento 

del Cesar, con el fin de ofrecer un 

espacio deportivo adecuado, seguro 

y funcional que promueva la práctica 

del patinaje. 

Producto (s) por entregar con el proyecto Servicio de administración de la 

infraestructura deportiva 

 
 

BPIN del proyecto 2025002200039 

Nombre del proyecto ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN 

EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Valor total del proyecto $ 15.443.944.793,00 

Valor del proyecto antes de Interventoría $ 14.433.885.930,60 

Valor de la Interventoría $ 1.010.058.862,40 

Fuente de financiación Asignaciones directas – asignación 

para la inversión regional 60 % 

Objetivo general del proyecto Adecuar y Mejorar los escenarios 

deportivos en el Municipio de 

Valledupar, Departamento del Cesar 

Producto (s) por entregar con el proyecto Placa deportiva mantenida 
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BPIN del proyecto 2025002200040 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE 

TENIS DE MESA PING PONG PANG 

EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Valor total del proyecto $ 23.871.966.892,04 

Valor del proyecto antes de Interventoría $22.312.794.754,80 

Valor de la Interventoría $1.559.172.137,24 

Fuente de financiación Asignaciones directas   

Objetivo general del proyecto Construir y poner en funcionamiento 

la Arena de Tenis de Mesa Ping Pong 

Pang en Valledupar, diseñando una 

infraestructura deportiva de 

alta calidad, sostenible, innovadora y 

accesible, que cumpla con los 

requisitos técnicos y normativa 

nacional 

Producto (s) por entregar con el proyecto Placa deportiva construida y dotada 

 
Es indispensable mencionar que, a partir de la aprobación de los cuatro proyectos, se dio 
inicio al proceso de licitación pública que integró los proyectos antes descritos, dando origen 
al contrato que se detalla a continuación. 
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A continuación de ilustra el resumen del valor del proyecto con respecto al valor contratado para cada proyecto. 
 

BPIM NOMBRE DEL PROYECTO Valor Proyecto 
Valor 

Contratatado 
Saldo del 
Proyecto 

2025002200037 
CONSTRUCCIÓN DE COLISEO MULTIFUNCIONAL EN LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, DEL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR". 

       28.044.289.661     27.127.446.024       916.843.637  

  Interventoria          1.963.100.276      1.962.538.251              562.026  

2025002200038 
CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE 
PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

       12.228.454.148     12.167.093.200         61.360.948  

  Interventoria            855.991.790         855.746.724              245.066  

2025002200039 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

       14.433.885.931     14.361.666.126         72.219.805  

  Interventoria          1.010.058.862      1.008.989.271           1.069.591  

2025002200040 
CONSTRUCCIÓN ARENA DE TENIS DE MESA PING PONG PANG 
DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR 

       22.312.794.755     22.178.206.653       134.588.102  

  Interventoria          1.559.172.137      1.558.725.754              446.383  

  Licencia de construcción               22.895.080           22.895.080                        -  

  
TOTAL, CONTRATO DE OBRA        77.019.424.494     75.834.412.003     1.185.012.491  

TOTAL, CONTRATO INTERVENTORIA          3.852.046.009      3.850.169.326           1.876.683  
      

 VALOR TOTAL        80.871.470.503     79.684.581.329     1.186.889.174  

 
En la columna de saldos se puede apreciar el valor disponible sin comprometer en los certificados de disponibilidad presupuestal de 
cada uno de los proyectos. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Modalidad de contratación LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No.  de proceso de selección LOP-SIN-0005-2025 

No. de contrato 2026 04 0002 

Objeto 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Contratante Gobernación del Cesar  

Contratista CONSORCIO OMIX55 

NIT 902023126-0 

Representante legal LUISA FERNANDA DAZA MIRANDA 

Valor inicial del contrato $ 75.834.412.003,00 

Valor anticipo del contrato  $ 30.333.764.801,20 

Valor adicional 01 del contrato  N/A 

Valor actualizado del contrato  N/A 

Fecha de inicio 12 de febrero del 2026 

Fecha de suspensión No. 001 N/A 

Fecha de reinicio No. 001 N/A 

Fecha de terminación inicial 11 de mayo del 2027 

Fecha de terminación actualizada N/A 

Plazo inicial del contrato 15 meses  

Prorroga 1 N/A 

Plazo del actualizado del contrato N/A 

Secretario de infraestructura JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA  

Supervisor técnico ANDRES ALMARALES MELO  

Supervisor técnico JAIME ANDRES SOTO   

Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO 

Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA 

Supervisor SST PAULA SUAREZ 
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3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

Contratista interventor CONSORCIO INTERDEPOR 26 

NIT 902027224-2 

Representante legal EDUARDO CARLOS HERNANDEZ 

FRAGOZO 

Valor inicial del contrato $ 5.386.000.000,00 

Valor anticipo del contrato  $ 2.154.400.000,00 

Plazo inicial del contrato 15 meses  

Secretario de infraestructura JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA  

Supervisor técnico ANDRES ALMARALES MELO  

Supervisor técnico JAIME ANDRES SOTO   

Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO 

Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA 

Supervisor SST PAULA SUAREZ 

 
4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS  

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato de obra). 
 
Pólizas iniciales del contrato 

Casa aseguradora:  NACIONAL DE SEGUROS 

NÚMERO DE 

POLIZAS 

AMPARO 

  
VALOR ($) DESDE HASTA 

M-100288814 CUMPLIMIENTO $ 22.750.323.600,90 16/01/2026 16/08/2027 

M-100288814 BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO 

$ 29.972.793.000,00 16/01/2026 16/08/2027 

M-100288814 PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES O 
INDEMNIZACIONES LABORES 

$ 3.791.720.600,15 16/01/2026 16/04/2030 

M-100288814 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

$ 22.750.323.600,90 16/01/2027 16/01/2032 

M-100075454 
RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL 
$ 3.791.720.600,15 16/01/2026 16/04/2027 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA – RESOLUCIÓN 
FECHA 

CO1.WRT.19155553  
DEL 30 DE ENERO DE 2026 

 
Pólizas Según Acta de Inicio. 

Casa aseguradora:  NACIONAL DE SEGUROS 

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO 
  

VALOR ($) DESDE HASTA 

M-100288814 CUMPLIMIENTO $ 22.750.323.600,90 12/02/2026 12/09/2027 

M-100288814 BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 
$ 29.972.793.000,00 12/02/2026 12/09/2027 
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M-100288814 PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES O 

INDEMNIZACIONES LABORES 

$ 3.791.720.600,15 12/02/2026 13/05/2030 

M-100288814 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

$ 22.750.323.600,90 12/02/2027 12/02/2032 

M-100075454 
RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 

$ 3.791.720.600,15 16/01/2026 12/05/2027 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA  2026040002-ACT01 

– RESOLUCIÓN Y FECHA 

CO1.WRT.19433095  

DEL 13 DE FEBRERO DE 2026 

 
Pólizas Corregida Según Acta de Inicio. 

Casa aseguradora:  NACIONAL DE SEGUROS 

NÚMERO DE 

POLIZAS 

AMPARO 

  
VALOR ($) DESDE HASTA 

M-100288814 CUMPLIMIENTO $ 22.750.323.600,90 12/02/2026 12/09/2027 

M-100288814 BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO 

$ 29.972.793.000,00 12/02/2026 12/09/2027 

M-100288814 PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES O 
INDEMNIZACIONES LABORES 

$ 3.791.720.600,15 12/02/2026 13/05/2030 

M-100288814 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

$ 22.750.323.600,90 12/02/2027 12/02/2032 

M-100075454 
RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL 
$ 3.791.720.600,15 16/01/2026 12/05/2027 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA  2026040002-ACT02 
– RESOLUCIÓN Y FECHA 

CO1.WRT.19465476 
DEL 19 DE FEBRERO DE 2026 

 

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato de Interventoria). 

 
Pólizas iniciales del contrato de Interventoria 

Casa aseguradora:  NACIONAL DE SEGUROS 

NÚMERO DE 

POLIZAS 

AMPARO 

  
VALOR ($) DESDE HASTA 

47-44-101034013 CUMPLIMIENTO $ 538.600.000,00 26/01/2026 28/08/2027 

47-44-101034013 
BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO 

$ 2.154.400.000,00 26/01/2026 28/08/2027 

47-44-101034013 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES O 
INDEMNIZACIONES LABORES 

$ 538.600.000,00 26/01/2026 26/04/2030 

47-44-101034013 CALIDAD DEL SERVICIO $ 1.615.800.000,00 26/04/2027 26/04/2032 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA – RESOLUCIÓN 
FECHA 

CO1.WRT.19188653  
DEL 29 DE ENERO DE 2026 
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Pólizas Según Acta de Inicio. 
Casa aseguradora:  NACIONAL DE SEGUROS 

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO 
  

VALOR ($) DESDE HASTA 

47-44-101034013 CUMPLIMIENTO $ 538.600.000,00 12/02/2026 14/09/2027 

47-44-101034013 
BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO 

$ 2.154.400.000,00 12/02/2026 14/09/2027 

47-44-101034013 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES O 

INDEMNIZACIONES LABORES 

$ 538.600.000,00 12/02/2026 13/05/2030 

47-44-101034013 CALIDAD DEL SERVICIO $ 1.615.800.000,00 13/05/2027 13/05/2032 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA  2026050002-ACT01 

– RESOLUCIÓN Y FECHA 

CO1.WRT.19431412 

DEL 13 DE FEBRERO DE 2026 

 
Pólizas Corregida Según Acta de Inicio. 

Casa aseguradora:  NACIONAL DE SEGUROS 

NÚMERO DE 

POLIZAS 

AMPARO 

  
VALOR ($) DESDE HASTA 

47-44-101034013 CUMPLIMIENTO $ 538.600.000,00 12/02/2026 14/09/2027 

47-44-101034013 
BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO 

$ 2.154.400.000,00 12/02/2026 14/09/2027 

47-44-101034013 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES O 
INDEMNIZACIONES LABORES 

$ 538.600.000,00 12/02/2026 13/05/2030 

47-44-101034013 CALIDAD DEL SERVICIO $ 1.615.800.000,00 13/05/2027 13/05/2032 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA  2026050002-ACT02 
– RESOLUCIÓN Y FECHA 

CO1.WRT.19471825 
DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 

 
 
Las pólizas tanto para el contrato 2026040002 (Obra) como para el contrato 2026050002 
(Interventoria) se encuentran actualizadas de acuerdo a la suscripción del acta de inicio de 
fecha 12 de febrero de 2026.  
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5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO 
 

No. y fecha 

de CDP 
Valor CDP 

No.  y fecha 

de RP SGR 
Valor RP Rubros RP 

38825 del 2 

de diciembre 

de 2025 

$ 28.044.289.661,19 

6626 del 9 

de febrero 

de 2026 

$ 19.631.002.762,81 

99 - 8.1.4.08.12.001.01.01.01 - 10-7 - 

2025002200037, CONSTRUCCION COLISEO 

MULTIFUNCIONAL EN LA UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR, MUNICIPIO DE 

AGUACHICA, DEPARTAMENTO 

DEL CESAR; 

39225 del 2 

de diciembre 

de 2025 

$ 12.228.454.147,51 

6726 del 9 

de febrero 

de 2026 

$ 12.167.093.200,00 

99 - 8.1.4.09.12.001.01.01.01 - 15-2 - 

2025002200038, CONSTRUCCION DE 

PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, 

DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

39425 del 2 

de diciembre 

de 2025 

$ 14.433.885.930,60 

6826 del 9 

de febrero 

de 2026 

$ 14.361.666.126,00 

99 - 8.1.4.09.12.001.01.01.02 - 15-2 - 

2025002200039, ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

EN EL MUNICIPIO 

DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

40225 del 10 

de diciembre 

de 2025 

$ 22.289.899.674,80 

6926 del 9 

de febrero 

de 2026 

$ 13.364.781.772,88 

99 - 8.1.4.08.12.001.01.01.02 - 10-7 - 

2025002200040, CONSTRUCCION DE ARENA DE 

TENIS DE MESA PING PONG PANG 

EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Es importante mencionar que los proyectos 2025002200037 y 2025002200040 tiene vigencias futuras por lo cual los RP tiene 
pendiente saldo por completar. 
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6. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO 

 

Avance Físico 

PORCENTAJE PROGRAMADO 5.64% 

AVANCE FISICO EJECUTADO 3.76% 

VARIACIÓN ENTRE LOS PROGRAMADO VS EJECUTADO -1.65% 
 

Avance Financiero 

INVERSIÓN INICIAL CONTRATA: $ 75.834.412.003,00 

INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO: $ 2.162.239.236,02 

PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 2.85% 

INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 2.852.037.235,14 

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 3.76% 

INVERSIÓN TOTAL FACTURADA: $0,00 

PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00% 

INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR: $ 75.834.412.003,00 
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7. PAGOS REALIZADOS 

 
CONTRATO DE OBRA 2026040002: 

ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO 
AMORTIZACIÓN 
DEL ANTICIPO 

VALOR NETO 
NÚMERO 

DE 

ORDEN 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA 

ANTICIPO 40% $ 30.333.764.801,20 N/A $ 30.333.764.801,20 

1324, 
1325, 
1326,  
1327 

193 
194 
195 
196 

25/02/2026 
25/02/2026 
25/02/2026 
25/02/2026 

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.       

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 4.            

TOTALES $ 30.333.764.801,20  $ 30.333.764.801,20    

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 2026050002: 

ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO 
AMORTIZACIÓN 
DEL ANTICIPO 

VALOR NETO 
NÚMERO 

DE ORDEN 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA 

ANTICIPO 40% $ 2.154.400.000,00 N/A $ 2.154.400.000,00 

1358,  

1359, 
1361, 

      1362 

127 

128 
129 
130 

25/02/2026 

25/02/2026 
25/02/2026 
25/02/2026 

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.       

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 4.            

TOTALES $ 2.154.400.000,00  $ 2.154.400.000,00    
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Cuadro de Amortización del Anticipo – Contrato de Obra – Contrato de Interventoria 

BPIM NOMBRE DEL PROYECTO Vlr Anticipo 
Amortizado  

Acta Parcial No 1 

Acumulado 

Amortizado 
Saldo x Amortizar 

2025002200037 

CONSTRUCCIÓN DE COLISEO MULTIFUNCIO NAL 
EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, DEL 
MUNICIPIO DE AGUACHICA, 

DEPARTAMENTO DEL CESAR". 

        
10.850.978.410  

                        -          10.850.978.410  

  Interventoria             785.015.300                          -               785.015.300  

2025002200038 
CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EN EL 
MUNICIPIO DE PAILITAS, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

          
4.866.837.280  

                        -            4.866.837.280  

  Interventoria             342.298.690                          -               342.298.690  

2025002200039 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 

          

5.744.666.450  
                        -            5.744.666.450  

  Interventoria             403.595.708                          -               403.595.708  

2025002200040 
CONSTRUCCIÓN ARENA DE TENIS DE MESA 
PING PONG PANG DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR 

          

8.871.282.661  
                        -            8.871.282.661  

  Interventoria             623.490.302                          -               623.490.302  

  

TOTAL, ANTICIPO OBRA   30.333.764.801  
                            
-  

                     
-  

  30.333.764.801  

TOTAL, ANTICIPO INTERVENTORIA     2.154.400.000  
                            
-  

                     
-  

    2.154.400.000  

      

 VALOR TOTAL   32.488.164.801  
                            

-  

                     

-  
  32.488.164.801  
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8. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS 
 

 

 

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la interventoria 
en su informe No 2 el contrato presenta en porcentaje de 
atraso del 1.65%. 

Conclusiones: A la fecha no se ha presentando pago de actas parciales. 
Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es tenido encuenta 
para el avance financiero del contrato. 

4,50%

2,85%

1,65%

0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%

PROGRAMADO

EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

AVANCE FISICO EN %

PROGRAMADO EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

0

75.834.412.003

75.834.412.003

VALOR PAGADO

VALOR POR PAGAR

VALOR DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO EN $

VALOR PAGADO VALOR POR PAGAR VALOR DEL CONTRATO
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9. CUADRO DE AVANCES DE CADA PROYECTO QUE CONFORMAN EL CONTRATO 
 

BPIN del proyecto 2025002200037 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLISEO MULTIFUNCIONAL EN LA 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, MUNICIPIO DE 

AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

VALOR INICIAL DEL PROYECTO ANDES 

DE INTERVENTORIA: 

$28.044.289.661,16 

VALOR CONTRATADO: $27.127.446.024 ,00 

SALDO DISPONIBLE EN CDP PARA EL 

PROYECTO 

$ 916.843.637,16 

 
Avance Físico 

PORCENTAJE PROGRAMADO 1.94% 

AVANCE FISICO EJECUTADO 2.87% 

VARIACIÓN ENTRE LOS PROGRAMADO VS EJECUTADO +0.93% 

 

Avance Financiero 

VALOR CONTRATADO: $27.127.446.024 ,00 

INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO: $ 779.738.264,6 

PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 2.87% 

INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 961.139.033,66 

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 3.54% 

INVERSIÓN TOTAL FACTURADA: $0,00 

PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00% 

INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR: $27.127.446.024 ,00 
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ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO 
AMORTIZACIÓN 
DEL ANTICIPO 

VALOR NETO 
NÚMERO 

DE 

ORDEN 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA 

ANTICIPO 40% $ 10.850.978.409,60 N/A $ 10.850.978.409,60 1324 193 25/02/2026 

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.       

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 4.            

TOTALES $ 10.850.978.409,60  $ 10.850.978.409,60    

 

 

 

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la 
interventoria en su informe No 2 el contrato presenta en 
porcentaje de avance superiro al programdo del 0.93%. 

Conclusiones: A la fecha no se ha presentando pago de actas 
parciales. Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es 
tenido encuenta para el avance financiero del proyecto. 

1,94%

2,87%

0,93%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

PROGRAMADO

EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

AVANCE FISICO EN %

PROGRAMADO EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

0

27.127.446.024

27.127.446.024

VALOR PAGADO

VALOR POR PAGAR

VALOR DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO EN $

VALOR PAGADO VALOR POR PAGAR VALOR DEL CONTRATO
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BPIN del proyecto 2025002200038 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO 

EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

VALOR INICIAL DEL PROYECTO ANTES DE INTERVENTORIA: $12.228.454.147,51 

VALOR CONTRATADO: $ 12.167.093.200,00 

SALDO DISPONIBLE EN CDP PARA EL PROYECTO $ 61.360.947,51 

 
Avance Físico 

PORCENTAJE PROGRAMADO 9.88% 

AVANCE FISICO EJECUTADO 9.44% 

VARIACIÓN ENTRE LOS PROGRAMADO VS EJECUTADO -0.74% 

 

Avance Financiero 

VALOR CONTRATADO: $ 12.167.093.200,00 

INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO: $ 793.451.809,00 

PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 6.52% 

INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 1.112.072.218,48 

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 9.14% 

INVERSIÓN TOTAL FACTURADA: $0,00 

PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00% 

INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR: $ 12.167.093.200,00 
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ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO 
AMORTIZACIÓN 
DEL ANTICIPO 

VALOR NETO 
NÚMERO 

DE 

ORDEN 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA 

ANTICIPO 40% $ 4.866.837.280,00 N/A $ 4.866.837.280,00 1325 194 25/02/2026 

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.       

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.            

TOTALES $ 4.866.837.280,00  $ 4.866.837.280,00    

 

 

 

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la 
interventoria en su informe No 2 el proyecto presenta en 
porcentaje de atraso del 0.74%. 

Conclusiones: A la fecha no se ah presentando pago de actas 
parciales. Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es 
tenido encuenta para el avance financiero del proyecto. 

 

9,88%

9,14%

0,74%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%10,00%12,00%

PROGRAMADO

EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

AVANCE FISICO EN %

PROGRAMADO EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

0

12.167.093.200

12.167.093.200

VALOR PAGADO

VALOR POR PAGAR

VALOR DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO EN $

VALOR PAGADO VALOR POR PAGAR VALOR DEL CONTRATO
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BPIN del proyecto 2025002200039 

Nombre del proyecto ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

VALOR INICIAL DEL PROYECTO ANDES 

DE INTERVENTORIA: 

$ 14.433.885.930,60 

VALOR CONTRATADO: $ 14.361.666.126,00 

SALDO DISPONIBLE EN CDP PARA EL 

PROYECTO 

$ 72.219.804,60 

 
Avance Físico 

PORCENTAJE PROGRAMADO 9.47% 

AVANCE FISICO EJECUTADO 3.24% 

VARIACIÓN ENTRE LOS PROGRAMADO VS EJECUTADO -6.23% 
 

Avance Financiero 

VALOR CONTRATADO: $ 14.361.666.126,00 

INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO: $ 424.930.432,99 

PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 2.96% 

INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 465.105.930,54 

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 3.24% 

INVERSIÓN TOTAL FACTURADA: $0,00 

PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00% 

INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR: $ 14.361.666.126,00 
 
 



Gobernación del 

Cesar 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Código: GC-FPM-475 
Versión: 1 
 

Fecha: 18/03/2025 
 
Página 19 de 26 

PROCEDIMIENTO: 
SUPERVISION DE CONTRATOS DE 

OBRAS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

FORMATO: INFORME DE SUPERVISION 

 

Gobernación del Cesar 
Sede Principal: Edificio “Alfonso López Michelsen” Calle 16 # 12-120.  

 

ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO 
AMORTIZACIÓN 
DEL ANTICIPO 

VALOR NETO 
NÚMERO 

DE 

ORDEN 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA 

ANTICIPO 40% $ 5.744.666.126,00 N/A $ 5.744.666.126,00 1326 195 25/02/2026 

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.       

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.            

TOTALES $ 5.744.666.126,00  $ 5.744.666.126,00    

 

 

 

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la 
interventoria en su informe No 2 el proyecto que 
corresponde a la adecuaciones presenta un porcentaje de 
atraso del 6.23%. 

Conclusiones: A la fecha no se ah presentando pago de actas 
parciales. Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es 
tenido encuenta para el avance financiero del proyecto. 

9,47%

3,24%

6,23%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%10,00%

PROGRAMADO

EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

AVANCE FISICO EN %

PROGRAMADO EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

0

12.167.093.200

12.167.093.200

VALOR PAGADO

VALOR POR PAGAR

VALOR DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO EN $

VALOR PAGADO VALOR POR PAGAR VALOR DEL CONTRATO
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BPIN del proyecto 2025002200040 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE TENIS DE MESA 

PING PONG PANG EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

VALOR INICIAL DEL PROYECTO ANDES DE 

INTERVENTORIA: 

$22.312.794.754,80 

VALOR CONTRATADO: $ 22.178.206.653,00 

SALDO DISPONIBLE EN CDP PARA EL PROYECTO $ 134.588.101,80 

 
Avance Físico 

PORCENTAJE PROGRAMADO 3.90% 

AVANCE FISICO EJECUTADO 1.41% 

VARIACIÓN ENTRE LOS PROGRAMADO VS EJECUTADO -2.49% 
 

Avance Financiero 

VALOR CONTRATADO: $ 22.178.206.653,00 

INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO: $ 164.118.729,23 

PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO 0.74% 

INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA ACUMULADA $ 313.720.052,46 

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 1.41% 

INVERSIÓN TOTAL FACTURADA: $0,00 

PORCENTAJE TOTAL FACTURADO: 0.00% 

INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR: $ 22.178.206.653,00 
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ACTA PARCIAL DE PAGO VALOR BRUTO 
AMORTIZACIÓN 
DEL ANTICIPO 

VALOR NETO 
NÚMERO 

DE 

ORDEN 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA 

ANTICIPO 40% $ 8.871.282.661,20 N/A $ 8.871.282.661,20 1327 196 25/02/2026 

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.       

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.            

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.            

TOTALES $ 8.871.282.661,20  $ 8.871.282.661,20    

 

 

 

Conclusiones: De acuerdo a lo informado por la 
interventoria en su informe No 2 el proyecto que 
corresponde a tenis de mesa PING PONG PANG presenta 
un porcentaje de atraso del 2.49%. 

Conclusiones: A la fecha no se ah presentando pago de actas 
parciales. Solo se realizo el desembolso del ancitipo el cual no es 
tenido encuenta para el avance financiero del proyecto. 

3,90%

1,41%

2,49%

0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%

PROGRAMADO

EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

AVANCE FISICO EN %

PROGRAMADO EJECUTADO

ADELANTO O ATRASO

0

14.361.666.126

14.361.666.126

VALOR PAGADO

VALOR POR PAGAR

VALOR DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO EN $

VALOR PAGADO VALOR POR PAGAR VALOR DEL CONTRATO
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10. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES 
 

 

 
 

 

 

Descripción fotografía 1: Fundida de pilotes. 
Actividades que corresponden al Proyecto 

UPC Aguachica 
 
 

Descripción fotografía 2: Armado de acero de 
vigas y muros para la cimentación. Actividades 

que corresponden al Proyecto UPC Aguachica 

 

 
 

 

 

Descripción fotografía 3: Fundida de losas de 
pavimento para parqueadero, actividades que 
corresponden al proyecto Patinódromo Pailitas 

 

Descripción fotografía 4: Fundida de zapatas 
para cimentación de graderías. Actividades que 
corresponden al proyecto Patinódromo Pailitas 
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Descripción fotografía 5: Retiro de sillas y 
cambio de rejilla de aguas lluvias en el estadio 

Armando Maestre frente de obra que 
corresponde al proyecto las adecuaciones de 
los escenarios deportivos. 

Descripción fotografía 6: Instalaciones 
hidrosanitarias para construcción de baño para 

personas con movilidad reducida en la obra 
Coliseo UPC Sabana que corresponde a uno de 
los frentes de obras del proyecto de las 

adecuaciones de los escenarios deportivos.  

 

 
 
 

 

 

Descripción fotografía 5: Actividades de 

excavación a máquina. Actividades que 
corresponde al proyecto construcción de arena 
tenis de mesa PING PONG PANG. 

Descripción fotografía 6: Actividades de 

topografía, Actividades que corresponde al 
proyecto construcción de arena tenis de mesa 
PING PONG PANG. 
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11. RELACIÓN DE AVANCES GENERALES 
 

A modo de resumen, es importante señalar que el contrato general presenta actualmente 
las siguientes consideraciones en materia de avance y ejecución:  
 
Porcentaje programado: 5.64% 
Porcentaje Ejecutado: 3.76% 
Variación entre lo programado y lo ejecutado: -1.65% 
 
Lo anterior evidencia un atraso frente a la programación establecida para el periodo 
evaluado, situación que deberá ser objeto de seguimiento con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las metas y cronogramas definidos en el contrato. 
 
En cuanto a los cuatro proyectos que integran el contrato general, el estado consolidado 
de avance se resume de la siguiente manera: 
 

1. 2025002200037: CONSTRUCCIÓN DE COLISEO MULTIFUNCIONAL EN LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, MUNICIPIO DE AGUACHICA, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

 
Porcentaje Programado: 1.94% 
Porcentaje Ejecutado: 2.87% 
Variación entre lo programado y lo ejecutado: +0.93% 
 

2. 2025002200038: CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO EN EL MUNICIPIO DE 
PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 
Porcentaje Programado: 9.88% 
Porcentaje Ejecutado: 9.44% 
Variación entre lo programado y lo ejecutado: -0.74% 

 
3. 2025002200039: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

 
Porcentaje Programado: 9.47% 
Porcentaje Ejecutado: 3.24% 
Variación entre lo programado y lo ejecutado: -6.23% 

 
4. 2025002200040: CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE TENIS DE MESA PING PONG 

PANG EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR 
 

Porcentaje Programado: 3.90% 
Porcentaje Ejecutado: 1.41% 
Variación entre lo programado y lo ejecutado: -2.49% 
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12. DIFICULTADES Y OBSERVACIONES 

 
 
Como aspecto relevante, es importante señalar que durante el periodo objeto de análisis 
se surtió el trámite para la expedición de la licencia de construcción correspondiente al 
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE TENIS DE MESA (PING 
PONG) EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, la cual 
quedó debidamente ejecutoriada el día 31 de marzo de 2026. 
 
Una vez se contó con la licencia de construcción en firme, se llevó a cabo comité de obra 
el 6 de abril de 2026, en el cual la entidad informó que ya disponía de la respectiva licencia 
de construcción debidamente expedida y ejecutoriada. En consecuencia, se autorizó 
formalmente al contratista para dar inicio a las actividades correspondientes a la 
ejecución integral del contrato, de conformidad con las obligaciones contractuales, las 
especificaciones técnicas establecidas y la normatividad vigente aplicable. 
 
En atención a lo anterior, se impartieron instrucciones al contratista para que dispusiera 
de manera inmediata del personal, equipos, maquinaria y demás recursos necesarios, 
con el fin de implementar las medidas requeridas para recuperar el retraso presentado 
en la ejecución del proyecto respecto de la programación inicialmente aprobada, 
garantizando así el cumplimiento de las metas y plazos contractuales establecidos. 
 

 
 
 
 

13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 

El contrato presenta un avance físico ejecutado del 3,76 % frente a un avance 
programado del 5,64 %, generando una desviación de -1,65 %, lo que evidencia un atraso 
general en la ejecución respecto al cronograma contractual. 
 
A nivel de proyectos, se observa un comportamiento heterogéneo. El proyecto 
“Construcción de Coliseo Multifuncional en la Universidad Popular del Cesar – 
Aguachica” registra una variación positiva de +0,93 %, manteniendo un avance superior 
al programado. Por su parte, los proyectos Patinódromo de Pailitas (-0,74 %), Adecuación 
y Mejoramiento de Escenarios Deportivos en Valledupar (-6,23 %) y Arena de Tenis de 
Mesa en Valledupar (-2,49 %) presentan desviaciones negativas frente a la línea base de 
programación, siendo el proyecto de escenarios deportivos el de mayor afectación. 
 
Se resalta que el proyecto Arena de Tenis de Mesa en Valledupar superó la restricción 
asociada a la obtención de la licencia de construcción, la cual quedó ejecutoriada el 31 
de marzo de 2026, permitiendo el inicio formal de las actividades constructivas y  la 
implementación de acciones para la recuperación del cronograma. 
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En términos generales, las desviaciones identificadas requieren seguimiento y control 
permanente por parte de la interventoría y el contratista, con el fin de garantizar la 
adopción de medidas correctivas que permitan recuperar los atrasos y asegurar el 
cumplimiento de las metas contractuales establecidas. 
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