DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Cadigo: F-SIF-GB-08

MUNICIPIO DE APARTADO

Vesion: 0

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Fecha de Aprobacién: 06-12-2021

Péagina: 1 de 1
FECHA | 25 5 | 202
(Dia) (Mes) (Afo)
OBRA EN CASCO URBANO 6 RURAL: URBANO BARRIO 6 SECTOR: B/ OBRERO CALLE 102 ENTRE CARRERA89Y 97

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ABRIL- MAYO

CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA No. SP0-001-2026

CONSORCIO M&C PAVIMENTOS 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

EDUH-008-2026

INTERVENTOR:

PROYECTO: PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS

BARRIO: B/ OBRERO

SERRANO ALTAMAR SAS

DIAS DEL MES
NOMBRE CARGO
26| 27| 28| 29 | 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 (12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26
JHON EMIR GAMBOA MENA RESIDENTE DE OBRA X| X| X[ X X[ X | X[ X] X[| X X[ X X[ X]| X[ X X| X[ X[ X]| X X
ARLEISON MORENO AGUILAR DIRECTOR DE OBRA X| X| X[ X X[ X| X[ X] X| X X[ X X[ X] X[ X X| X| X[ X]| X X
MARLENY MOSQUERA ABADIA AUX CONTABLE X| X| X[ X X[ X | X[ X] X[| X X[ X| X[ X]| X[ X X| X[ X[ X]| X X
YADIRA RAMOS MENA PROFESIONAL SST X| X| X[ X X[ X| X[ X] X| X X[ X X[ X] X[ X X| X | X| X[ X X
YAMILES DEL CARMEN GOSSAIN OSORIO | PROFESIONAL SOCIAL X| X | X[ X X[ X | X[ X] X[| X X[ X| X[ X] X[ X X| X[ X[ X]| X X
WILFRIDO ARMANDO TORRES BEJARANO |AUX DE TOPOGRAFIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EMER MANUEL ALVAREZ ALVAREZ OFICIAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MILTON ANDRES PALACIO AYUDANTE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MILTON ENRIQUE MORENO CORDOBA AYUDANTE X | X| X| X X| X | X[ X[ X] X X| X | X| X[ X[ X X| X]| X| X[ X X
YOEN DAVID QUEJADA CORDOBA AYUDANTE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
JESUS RAMON MARQUEZ PADRON OFICIAL X| X | X| X[ X|X X X]| X| X[ X X
LUIS ALBERTO MORENO VALENCIA AYUDANTE X X X X X X X X X X X X
JOHN WALNER MENA AYUDANTE X X X X X X X X X X X X
AMAURY CABRERA CRUZ OFICIAL X X X X X X X X X
KEILER ANDRES TORRES VALOYES AYUDANTE X X X X X X X X X
ADAN DE JESUS SILGADO VILLERO AYUDANTE X | X | X X
KEVIN ARGEL GONZALEZ AYUDANTE X X X X
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:
NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoria que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicacién contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes reportado para la ejecucion del contrato. (
Esta informacién debe ser coincidente con el personal del reporte de la seguridad social } I
(‘L_\tik.irr,%
Firma Firma L
Nombre: JHON EMIR GAMBOA MENA Nombre: CARLOS MARIO GONZALEZ
Residente de Obra Director de Interventoria
Matricula No.: 05202-316814 ANT Matricula No.: 05202-385366 ANT

Original: Informe mensual de Interventoria para secretaria de infraestructura




