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I. Datos Generales del Contrato:  
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.: 02 

Periodo: MARZO 2026. 

Contrato No.: CD-12-2026- 6285 

Nombre del supervisor: JUAN CARLOS CURE MORALES 

Nombre del Interventor:  

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra 
  
Consultor
ía 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: EDUBAR S.A. 

No. de identificación del 
contratista: 

N.I.T. No.800.091.140-4 

Objeto del contrato: 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS Y METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO DISTRITAL "BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 - 
2027", A CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

Localización:  

Plazo:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202600976 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202605635 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

29-01-2026 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
31-12-2026   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 
Vigencia 

Desde Hasta 
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(dd-mm-
yyyy) 

(dd-mm-
yyyy) 

Calidad del servicio: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-
101143329 

29/01/2026 30/04/2027 

Cumplimiento: 29/01/2026 30/04/2027 

Salarios y prestaciones: 29/01/2026 31/12/2029 

Otros:       

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$50.000.000.000,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $50.000.000.000,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$50.000.000.000,00 

Porcentaje del anticipo: 5%  

Porcentaje del pago 
anticipado: 

5% 
 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$5.000.000.000,00 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$45.000.000.000,00 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro:  
 

 
Descripción del Objeto: Adelantar los Estudios y Diseños necesarios para los 
proyectos de infraestructura que desarrollarán los diferentes programas de las 
dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 
 
 
II. Aspectos administrativos:  

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la 
ejecución del contrato.  

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA 
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POR PARTE DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES %CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

OBLIGACIONES GENERALES 

1. Asumir 
los gastos y riesgos que implica el 
desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

100% El contratista CUMPLE con esta obligación. 

2. Ejecutar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y 
formuladas en la propuesta. 100% 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

3. Constituir las pólizas pactadas en el 
contrato en el 
plazo máximo de tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del 
documento 
contractual, so pena que se ejecuten las 
multas y sanciones estipuladas en el 
contrato, 
y/o clausula penal conforme a lo 
establecido en el Decreto N°0513 de 
agosto 4 de 
2014. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

4. Pagar los tributos y/o impuestos 
que se generen con ocasión de la 
suscripción 
del contrato. 

100% 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

5. Realizar seguimiento y control de 
los asuntos y actividades que le sean 
asignadas. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

6. Presentar mensualmente informe 
detallado de gestión de actividades. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

7. Cumplir con el pago al sistema de 
seguridad social y parafiscales.  
 

100% El contratista cumple con esta obligación. 

8. Cumplir de 
buena fe el objeto contractual. 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 

9. Guardar la debida confidencialidad 
y reserva sobre 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 
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la información y documentos que 
conozca durante la ejecución del 
contrato, aun 
después de su terminación y 
cualquiera sea la causa de esta, en 
consecuencia, la 
información que conozca con 
ocasión de la ejecución del contrato 
no podrá divulgarla 
ni usarla en su propio beneficio o en 
el de un tercero. 

10. Cumplir con las demás 
obligaciones que se deriven de la 
esencia o naturaleza del Contrato, y 
las demás 
específicas que seguidamente se 
relacionen en el presente contrato. 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 

11. Si de la 
ejecución del presente contrato 
resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras 
y/o diseños, y en general los 
productos resultantes 
de la ejecución del presente contrato, 
éstos pertenecen a EL DISTRITO de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así 
mismo, 
EDUBAR. garantiza que los trabajos y 
servicios prestados a EL DISTRITO 
por el 
objeto de este contrato no infringen 
ni vulneran los derechos de 
propiedad intelectual 
o industrial o cualesquiera otros 
derechos legales o contractuales de 
terceros. 

- 
 

No aplica para el período de este informe. 

12. 
Responder por la calidad del servicio 
y elementos contratados. 

- 
 

No aplica para el período de este informe. 

13. EDUBAR debe de 
contar con equipos de 
comunicaciones, radio de 
comunicación o celulares con los 
cuales se pueda comunicar para la 
coordinación durante la ejecución del 
contrato. 

100% El contratista ha cumplido con esta obligación. 
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14. 
EDUBAR debe utilizar personal 
idóneo, calificado, debidamente 
capacitado, y 
directamente vinculado por EDUBAR 
para ejecutar el objeto contractual y 
supervisarlo 
de manera directa y oportuna. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta obligación. 

15. Disponer de lo necesario para que 
el objeto del 
contrato se cumpla a cabalidad 
conforme las obligaciones derivadas 
del contrato. 

100% 
 

El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

16. 
Presentar la facturación discriminada 
de las actividades desarrolladas 
dentro de los 
términos establecidos por el 
supervisor del contrato y con el 
cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el contrato. 

- No aplica para el período de este informe. 

17. Efectuar el cargue de los 
documentos 
precontractuales y contractuales a su 
cargo en la plataforma SECOP II. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1.Encontrarse al día en los aportes 
parafiscales durante la ejecución del 
contrato. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

2. Ejecutar el objeto del contrato en 
los 
términos convenidos. 

100% 
El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

3. Utilizar únicamente personal 
idóneo y calificado para el 
desarrollo de los estudios objeto del 
contrato y mantener a disposición del 
DISTRITO 
la documentación que acredite 
dichas calidades. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 
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4. Cumplir con el anexo técnico para 
los estudios y diseños. 

100% 
 

Se ha cumplido con esta obligación. 

5. Velar por la adecuada y correcta 
ejecución del contrato. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

6. 
Utilizar todos sus conocimientos e 
idoneidad profesional en la debida 
asistencia y 
apoyo al DISTRITO durante el estudio 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

7. Obrar con suma diligencia en los 
asuntos 
encomendados. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

8. Designar a un representante para la 
asistencia al comité de 
seguimiento, el cual tendrá poder de 
decisión y deberá firmar las actas de 
comité. 

100% 
El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

9. 
Entregar informes bimensuales de 
avance o cuando el supervisor del 
contrato lo 
solicite. 

100% Se ha cumplido con esta obligación.  

10. Entregar cada uno de los 
volúmenes y/o capítulos terminados 
de los 
estudios al DISTRITO. 

- No aplica para el período de este informe. 

11. Asistir a las reuniones que se 
convoquen para el 
seguimiento de los estudios y 
diseños. 

-100% El contratista ha cumplido con esta obligación.  
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12. Guardar la debida reserva y 
confidencialidad sobre la información 
y documentos que por razón de este 
contrato 
llegare a conocer. 

- No aplica para el presente periodo. 

13. Cumplir con la normatividad 
vigente para cada una de las 
disciplinas que hacen parte del 
desarrollo de los estudios y diseños. 

             100% Se ha cumplido con esta obligación. 

14. Responder 
por la calidad de los diseños 
entregados. 

- No aplica para el presente periodo. 

15. Cumplir como mínimo con las 
exigencias 
requeridas de cada una de las 
disciplinas expuestas en el anexo 
técnico. 

- No aplica para el presente periodo. 

16. Realizar 
el acompañamiento con los 
especialistas a cargo de cada 
capítulo, en la etapa de 
ejecución de las obras, teniendo en 
cuenta los estudios y diseños 
entregados como 
objeto del presente contrato. 

- No aplica para el presente periodo. 

 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.  
 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  
      No aplica para este período. 

 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)  

 Indicar si aplica o no y cuáles fueron suscritas. No hubo. 
  
6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)  
      El contratista en el periodo correspondiente ha adelantado la subcontratación  
 
Para el presente periodo el contratista EDUBAR S.A dispuso el siguiente personal base, 
para desarrollar las actividades de la gerencia:  
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7. Relación de correspondencia entre contratista y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  

NO. REGISTRO ENTIDAD DESTINATARIO ASUNTO 
FECHA DE 

OFICIO 

     

     

     

 
 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período. 

(En los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 

  
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los 

casos que aplique)  
       No aplica para este período. 
  
III. Aspectos técnicos:  
 
1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)  
       No aplica para este período. 
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2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
 
3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
  
4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que 

aplique) 
No aplica para este período. 
  
5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 
No aplica para este período. 
 
6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios 

audiovisuales). (En los casos que aplique)  
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS: 
 
Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza. 
 
-Diseño arquitectónico: Se finalizó el diseño arquitectónico conforme al 
nuevo ancho del tajamar, consolidando una propuesta integral que ajusta la 
organización y distribución de los elementos urbanos, garantizando 
coherencia funcional, espacial y estética en relación con las condiciones 
actualizadas del proyecto. 
 

 
 
 
Diseño fotovoltaico- Simón Bolivar. 
 
- Diseño Eléctrico: Se culminó el desarrollo del diseño eléctrico integral, incluyendo la 
incorporación del sistema fotovoltaico, considerando criterios técnicos orientados a 
garantizar la eficiencia energética, la confiabilidad operativa y la óptima funcionalidad del 
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sistema. Para ello, se contempló la correcta selección y dimensionamiento de equipos, la 
distribución adecuada de cargas, así como la integración segura con la red eléctrica 
existente. Adicionalmente, el diseño se elaboró en cumplimiento de la normativa vigente 
aplicable, asegurando condiciones de seguridad eléctrica, sostenibilidad y viabilidad técnica 
para su futura implementación. 
- Presupuesto: Se culminó la elaboración del presupuesto del proyecto, consolidando un 
documento técnico detallado que integra los costos asociados a materiales, mano de obra, 
equipos, transporte y servicios requeridos para la ejecución de las obras. Este presupuesto 
fue estructurado con base en análisis de precios unitarios, considerando condiciones del 
mercado, rendimientos, especificaciones técnicas y alcance definido,garantizando así su 
coherencia, trazabilidad y viabilidad financiera para la 
toma de decisiones. 

 
 
Diseño fotovoltaico- edificaciones. 
 
-Diseño eléctrico: Se dio inicio al diseño, estableciendo los lineamientos técnicos para la 
integración de sistemas fotovoltaicos en las edificaciones. Esta fase contempla la definición 
de esquemas de distribución, dimensionamiento de equipos y cumplimiento de normativas 
vigentes, asegurando eficiencia energética, seguridad operativa y coherencia con los 
objetivos de sostenibilidad del proyecto. 
- Visita técnica: Se realizó la visita técnica a las edificaciones con el objetivo de revisar las 
condiciones, evaluando su capacidad estructural, estado de conservación y adecuación 
para la instalación de sistemas fotovoltaicos. Esta actividad permitió identificar 
oportunidades de mejora y asegurar la viabilidad técnica del proyecto. 
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Mallorquín UF6. 
 
- Socialización: Se llevó a cabo una reunión de socialización en la que se presentaron los 
lineamientos generales del proyecto, permitiendo definir los objetivos, alcance y enfoque de 
la intervención. Este espacio facilitó la definición de los parámetros base del diseño, así 
como la concertación de criterios técnicos, operativos y funcionales que orientan el 
desarrollo de la propuesta, garantizando coherencia con las necesidades identificadas y los 
requerimientos del proyecto. 
 
 
Centro de instrucciones y alojamientos. 
 
- Vista a sitio: Se realizó visita de campo al predio con el propósito de conocer las 
instalaciones, evaluar sus condiciones y recopilar información técnica relevante para el 
diseño. Esta actividad permitió identificar características físicas, operativas y logísticas del 
espacio, asegurando que los parámetros de planificación y diseño se ajusten a las 
necesidades reales del proyecto y a los estándares normativos aplicables. 
- Diseño arquitectónico: Se dio inicio al diseño arquitectónico del proyecto, presentando la 
primera propuesta esquemática volumétrica. Esta fase permite definir la organización 
espacial, establecer relaciones funcionales entre las áreas y visualizar la configuración 
inicial de las instalaciones. 
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Calle 32. 
 
-Reconocimiento del área: Se realizó una revisión inicial del entorno urbano, patrimonial y 
arquitectónico de la Calle 32. En este proceso se identificaron los elementos más 
importantes del sector, así como las principales problemáticas y necesidades que deben 
ser atendidas en la intervención. 
- Levantamiento topográfico con equipo LiDAR: Se llevó a cabo un levantamiento detallado 
utilizando tecnología LiDAR, lo que permitió obtener información precisa del área, 
incluyendo niveles del terreno, formas de las edificaciones y demás elementos existentes. 
- Reconstrucción 3D de fachadas: A partir de la información obtenida, se desarrollaron 
modelos en tres dimensiones de las fachadas existentes. Esto facilita la visualización del 
estado actual y apoya el análisis y las propuestas 
de diseño. 
- Consolidación de la información LiDAR: Toda la información recolectada fue organizada e 
integrada en herramientas de trabajo, con el fin de facilitar su consulta, análisis y uso en la 
toma de decisiones del proyecto. 
- Edición de la información topográfica LiDAR: Se realizó una revisión y depuración de los 
datos obtenidos, eliminando errores o elementos innecesarios, para asegurar que la 
información sea clara, confiable y útil para el desarrollo del proyecto. 
- Conceptualización: Se definió la idea general del proyecto, estableciendo los lineamientos 
principales para la intervención urbana y arquitectónica, teniendo en cuenta la historia y la 
identidad del centro de Barranquilla. 
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Callejones. 
 
- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico, 
profundizando en el nivel de detalle de la propuesta y consolidando la definición de los 
diferentes componentes del espacio. En esta etapa, se avanza en la distribución y 
especificación de elementos urbanos como mobiliario (bancas), sistemas de iluminación y 
paisajismo, garantizando su adecuada integración funcional y estética dentro del conjunto, 
así como su coherencia con los criterios de diseño previamente 
establecidos. 
 

 
 
Plaza Ujueta. 
 
- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño, avanzando en la definición 
y detalle de los espacios urbanos. Esta fase consolida la propuesta formal y funcional del 
proyecto, garantizando la estética, accesibilidad y armonía con el entorno, en cumplimiento 
de los lineamientos técnicos y normativos. 
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Codeba. 
 
- Revisión: Se realizó la revisión de la información técnica disponible sobre las instalaciones, 
con el propósito de identificar las condiciones actuales, antecedentes constructivos y 
requerimientos de adecuación. Esta fase nos permite consolidar datos necesarios para 
orientar el diseño de restauración, garantizando los criterios arquitectónicos, estructurales 
y funcionales del proyecto. 
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Recuperación Centro Fase I. 
 
- Análisis: Se adelantó un estudio arquitectónico acompañado de un análisis general de 
referentes urbanos y culturales, que aportaron criterios de diseño. Este proceso permitió 
enriquecer la propuesta y asegurar su coherencia con experiencias exitosas de 
revitalización en contextos similares. Se desarrollaron visualizaciones 3D preliminares que 
permiten comprender la propuesta, evaluar la integración urbana del proyecto y comunicar 
de manera clara la intención conceptual y formal planteada. 
 

 
 

Plaza de la Cruz. 
 
- Revisión y análisis: Se adelanto un análisis general de referentes urbanos y culturales, 
que aportaron criterios de diseño según su necesidad, la relación con el espacio público y 
la integración de elementos urbanos. Este proceso permitió enriquecer la propuesta. 
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7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En 

los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 

  
IV. Aspectos ambientales:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica para el presente período. 
  
2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad 
ambiental. (En los casos que aplique)  
No aplica para el presente período. 
  
3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)  
No aplica para el presente período. 
 
V. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     
No aplica para el presente período. 
  
2. Balance financiero del contrato.  
Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
No aplica para este período.  No se han suscrito actas parciales. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $5.000.000.000,00 

  

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$45.000.000.000,00 

 
  
3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  

 Indicar si aplica o no 
  
VI. Aspectos legales: 
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 1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal. Se anexa planilla de 
pago y certificado de cumplimiento del pago de aportes parafiscales correspondientes al 
periodo en cuestión firmado por revisor fiscal. 
  
2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  
3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 
 
 VII. Anexos Informe Final:  
 
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.   

 No aplica. 
   
2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
 

2. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.  
No hay estimación aún para este período. 
  
4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 

condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.  
No aplica para este período. 
  
5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 

necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
  
6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
 
VIII. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
El supervisor indicará de manera mensual las situaciones o dificultades por mejorar por 
parte del contratista a fin de evitar los riesgos de incumplimiento del cronograma de 
actividades, es decir, evidenciará las situaciones que por fuerza mayor o caso fortuito 
impidan el normal desarrollo del cronograma (Ej.: Temporada invernal, retrasos en los 
suministros, conflicto con las comunidades del área de influencia del proyecto, etc.) 
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VIII. CONTRATOS DERIVADOS: 
 
APLICA                    NO APLICA 
Si aplica se debe diligenciar la siguiente información: 

RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No. 

Contrato No. Contratista Identificación 
Valor del 
contrato 

Fecha Acta de 
Inicio 

     

     

     

     

     

 
II. Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  
  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 31/12/2026. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 

 Copia en caso de que aplique: 
a. Contrato X publicado en Secop II. 
b. Acta de Inicio X publicado en Secop II. 
c. Actas de suspensión 
d. Actas de reinicio 
e. Otrosíes (Prórrogas, Adiciones, Mayores Cantidades de Obra y/o Modificaciones).  

 
 

JUAN CARLOS CURE MORALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, 
deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad 
conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 5 días del mes de abril de 2026.  
 
 

 
_____________________________________  
JUAN CARLOS CURE MORALES  
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


