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ACTA DE PRORROGA No. 4 DE LA SUSPENSION

No. 01/ (2026) /

X CONTRATO DE:

—__ CONVENIO DE:

OBRA Ne: 998 + | ANO: | 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E

INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO MONTEBELLO v

NOMBRE O RAZON
SO CONSORCIO MONTEBELLO
NIT O CC: 9016915859
S Carrera 4 # 5-85 KM 3.2 )
CONTRATISTA: DIRECCION: vereda piso . TEL: | 3125223367
CIUDAD: Palermao (H)
REPRESENTANTE | |SAJAS VARGAS GONZALEZ
cc: 7.710.012 de Neiva (Huila) ¥ ‘
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO TURISTICO DEL
OBJETO: SUR EN LAS VIAS 20HL02 — OBANDO — ISNOS Y 20HLO3 ISNOS —
BORDONES — LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DEL HUILA v
$ 51.041.037.891,7566 M/CTE AU Incluido
VALOR DE Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN MILLONES
CONTRATO: TREINTA Y SIETE Mil. OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DIEZMILESIMOS M/CTE AlU
INCLUIDQ.

Nt | B
VALOR ADICIONAL | N°2 | 3
N3 | &
VALOR TOTAL $ 51.041.037.891,7566 M/CTE AlU Incluido’
PLAZO INICIAL: VEINTISE]SI(26) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIC.,
N°q (Dias / Meses)
PLAZO ADICIONAL: | N°2 (Dias / Meses)
N°3 (Dias / Meses)
PLAZO TOTAL VEINTISEIS (26) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA

BE INICIO.

FECHA DE INICIO:

1711012023 7

FECHA DE
SUSPENSION Y
REINICIACION:

Noq | -SUSPENSION | DD 11 MM 12 ANO 2026 /
REINICIACION | DD___MM___ANO

Nep | SUSPENSION | DD__ MM ANO
REINICIACION | DD___MM__ ANO_

N°3 SUSPENSION | DD__MM___ ANO .
REINICIACION | DD___MM___ANO o

Nog | SUSPENSION | DD__MM__ ANO =
REINICIACION | DD_MM___ANO___
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FECHA ESTIMADA | 10 50 |

DE TERMINACION

FECHA DE ACTA

PRORROGA No 4 10/04/2026

SUSPENSION No.1
NOMBRE: ISAIAS VARGAS GONZALEZ »
EN CALIDAD DE: Representante Legal CONSORCIO MONTEBELLO »
NOMBRE: DIEGO ENRIQUE GOMEZ -

PRESENTES HOY: [
EN CALIDAD DE: Representante Legal del CONSORCIO VIAL SRN °
NOMBRE: ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
EN CALIDAD DE: SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA'

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vias e Infraestructura del Departamento
del Huila, siendo las 8:00 am de hoy 10 de abril de 2026, se reunieron el ingeniero ANDRES
CAMILO CABRERA LEIVA, Secretario de Vias e Infraestructura, ISAIAS VARGAS GONZALEZ,
Representante Legal Consorcio Montebello, Contratista de obra y DIEGO ENRIQUE GOMEZ,
Representante Legal de Consorcio Vial SRN, interventor, con el fin de suscribir la presente prérroga
No.4 del Acta de suspension N. 01, teniendo en cuenta el oficio enviado el dia 09 de abril del 2028,
por parte del coniratista dirigido a la interventoria, donde se solicita la ampliacion del tiempo del
Acta de suspensién No. 1 del contrato en mencion, debido a que persisten las causas gue dieron
origen a la Suspension No.1, lo anterior considerande que el agente interventor se encuentra
analizando las subsanaciones presentadas por el Consorcio Montebello para la aprobacion
correspondiente al ajuste requerido al proyecto de inversion, que dio origen al Contrato de Obra No.
998 de 2023.

Por lo expuesto, se considera viable realizar la prérroga No. 4 de la suspensidon No. 1 del contrato
de obra No. 998 de 2023 hasta el 08 de mayo del 2026, previendo que dentro de ese lapso se
superen las causas que dieron origen a la suspension No.1 del contrato de obra referido quedando
clare los aspectos siguientes:

-~ El contratista se compromete a prorrogar la garantia de cumplimiento del contrato por un
termino igual a la de la suspension y en todo caso a mantener vigentes las garantias durante
el plazo de ejecucion y liquidacién del contrato.

» Una vez finalice esta suspension, las partes continuaran con el normal desarrollo y gjecucion
del contrato.
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Por o anterior mencionado el Departamento, el Contratista y el Interventor consideran viable
realizar la prérroga No. 4 de la suspension No. 1 del contrato de obra No. 998 de 2023, conforme a
las consideraciones expuestas, por el término definido yfo hasta superar las causales que dieron

origen a esta suspension.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ei]amon, hoy 10 de abril de 2026./

\
1 10/04/2026 /
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CIUDAD: Neiva

o)

@)}5 RIQUE GOMEZ

ri{. COMSORCIONIAL SRN
Intérvengor

VoBo.

1P P/

MARTIN HERNANDO LONDONO CHAVAREIO
Profesional Universitario e ,
Reviso Reviso
= e I
MIGIDONIA PATINO ARIAS \ GINA ANDRE _
scica de Gestion Directora Técnica de Infraegtructura

- ) _Docume_n_to drlngWoﬁt-raié:do};m calad _“\_“
. ELABORO . _REVISO | T APROBO

[ Firma_ ‘ ]
:_h_lombre |

Cargo | 1 |
AHEEO: 0,V — 1Y ~ 1051 - T -G998 - 659 ~ W0




