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ACTA DE PRORROGA No. 5 DE LA SUSPENSI?N v

No. 01/ (2026)

_X CONTRATO DE:

'CONVENIO DE: |

OBRA 998 / | ANO | 2023

ks

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E

INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO MONTEBELLO ¥

NOMBRE O RAZON
p e CONSORCIO MONTEBELLO /
NIT O CC: 901691585-9 7
e Carrera 4 # 5-85 KM 3.2 ) /
CONTRATISTA: DIRECCION: Ve piSO ) TEL: 3125223387
CIUDAD: Palermo (H) 7
REPRESENTANTE | |SAIAS VARGAS GONZALEZ v
cc: 7.710.012 de Neiva (Huila) "
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITC TURISTICO DEL
OBJETO: SUR EN LAS VIAS 20HL02 — OBANDO — ISNOS Y 20HLO3 ISNOS —
BORDONES — LA LAGUNA, DEPARTAMENT® DEL HUILA
$ 51.041.037.891,7566 M/CTE AlU Incluido V'
vaRdEioE Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN MILLONES
CONTRATO: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCGIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
; SIETE MIL ?UINIENTOS SESENTA Y SEIS DIEZMILESIMOS M/CTE AtU
INCLUIDO.
Nel | B
VALOR ADICIONAL | N°2 | §
N°3 |
VALOR TOTAL $ 51.041.037.891,7566 M/CTE AlU Incluido/
S HTGINITAL: VEINTISEIS (26), MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA

DE INICIO.

PLAZO ADICIONAL:

N1 {Dias / Meses)

N°2 (Dias / Meses)

N°3 (Dias / Meses)

VEINTISE!S}ZB) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA

PLAZO TOTAL DE INICIO.
FECHA DE INICIO: 17/10/2023° )
N SUSPENSION | DD 11 MM 12 ANO 2025 ¥
REINICIACION | DD MM ANO
o2 SUSPENSION | DD__MM___ANO
FECHA DE REINICIACION | DD MM___ANO
SUSPENSION ¥ SUSPENSION DD MM ANO
REINICIACION:

[
N°3 "REINICIACION | DD___MM_ANO /

N°4 SUSPENSION | DD___MM___ANO
REINICIACION | DD MM___ ARO
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DE TERMINACION
FECHA DE ACTA

PRORROGA No.5 08/05/2026
SUSPENSION No.1

NOMBRE: ISAIAS VARGAS GONZALEZ
EN CALIDAD DE: Representante Legal CONSORCIO MONTEBELLO ¥
NOMBRE: DIEGO ENRIQUE GOMEZ ¢

PRESENTES HOY: | T N
EN CALIDAD DE: Representante Legal del CONSORCIO VIAL SRN
NOMBRE: ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
EN CALIDAD DE: SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vias e Infraestructura del Departamento
del Huila, siendo las 8:00 am de hoy 08 de mayo de 2028, se reunieron el ingeniero ANDRES
CAMILO CABRERA LEIVA, Secretario de Vias e Infraestructura, ISAIAS VARGAS GONZALEZ,
Representante Legal Consorcio Montebello, Contratista de obra y DIEGO ENRIQUE GOMEZ,
Representante Legal de Consorcio Vial SRN, interventor, con el fin de suscribir la presente prorroga
No.5 del Acta de suspension N.° 01, teniendo en cuenta el oficio enviado el dia 07 de mayo del
2026, por parte del contratista dirigido a la interventoria, donde se solicita la ampliacion del tiempo
del Acta de suspension No. 1 del confrato en mencion, debido a que persisten las causas que
dieron origen a la Suspension No.1, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- El agente interventor mediante el comunicado C. VIAL-INV-1051-CTCS-998-660-2025 del
27 de abril de 2026 dio aval para el tramite del ajuste modificatorioc N°1 presentado por el
contratista,

- Actualmente los documentos correspondientes al ajuste requerido al proyecto de inversion,
que dio origen al Contrato de Obra No. 998 de 2023, se encueniran en proceso de revision
para su respectiva aprobacion por parte de la Direccion Técnica de |a entidad contratante.

Por lo expuesto, se considera viable realizar [a prérroga No. 5 de la suspension No. 1 del contrato
de obra No. 998 de 2023 hasta el 09 de junio del 2028, previendo que dentro de ese lapso se
superen las causas que dieron origen a la suspension No.1 del contrato de obra referido quedando
claro los aspectos siguientes:

~ El contratista se compromete a prorrogar la garantia de cumplimiento del contrato por un
termino igual a la de la suspensién y en todo caso a mantener vigentes las garantias durante
el plazo de ejecucion vy liquidacion del contrato.
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~ Una vez finalice esta suspension, las partes continuaran con el normal desarrollo y ejecucion
del contrato.

Por lo anterior mencionado el Departamento, el Contratista y el Interventor consideran viable
realizar la prorroga No. 5 de [a suspension No. 1 del conirato de obra No. 998 de 2023, conforme a
las consideraciones expuestas, por el término definido y/o hasta superar las causales que dieron
origen a esta suspension.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella inigr@inieron, hoy 08 de mayo de 2026.

| CIUDAD: |Neiva 08/05/2026 J

IEG NRI UE GOMEZ ISAIAgé/ARGAS
O VIAL SRN R/L CONSORCIO
lnt entor Contratista
080

/
MARTIN HERNANDOJONDONO CHAVARRO

Profesional Universitario \
Reﬂ M

MIGDONIA PATINO ARIAS
Dirctora Técica de Gesiion

Directora Técnica de lnfr structur \

! B Documento original firmado y y controlado por catidad "\ j
ELABORG |  REVISO “APROBO l

Firma

Nombre
Cargo |

MEYO,  FOURA NV~ 00[6356 ANEFO
NU = (0o 3ATIA ANERO
OF1ao G -\hAG. (Y yox1 Gre) 9a%-062 Wi




