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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ASUNTO:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO

PERIODO:

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION
DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolucion No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORIA: Resolucion No. 3357 de sepiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a
las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el
informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACION 2.0.

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquerefia - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

Instituto Nacional de Vias -
CONVENIO No: 2044-2021 CONTRATANTE: INVIAS
NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT: 892.099.216-6
AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE
OBJETO: CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.
CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021
FECHA DE INICIO: 7/04/2022 No. De Oficio: SVR-GGPR2 19276
VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION 2: $0,00
ADICION 3: $0,00
VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00
DESEMBOLSO No.1: $9.000.000.000,00
DESEMBOLSO No.2: $9.530.000.000,00
DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00
DESEMBOLSO No.4: $20.220.000.000,00
DESEMBOLSO No.5: $20.820.000.000,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027
TOTAL PRORROGAS:
PRORROGA No.1:
FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

VIGENCIA
REGISTRO |DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
355022 2022 11 C'2402'06006123'0'2402006' $8.029.000.000,00 $ 8.029.000.000,00 $0,00
355022 2022 11 C'2402'0600;23'O'24021 81 $971.000.000,00 $ 971.000.000,00 $ 0,00
217723 2023 11 C'2402'06006123'0'2402006' $9.530.000.000,00 $ 9.530.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-
214924 2024 10 240200602 $19.631.000.000,00 $19.631.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-
70325 2025 11 2402006.07 $20.220.000.000,00 $20.220.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-
303826 2026 10 2402006.07 $20.820.000.000,00 $20.820.000.000,00 $0,00
TOTAL $79.201.000.000,00  $79.201.000.000,00 $0,00
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1. CONTRATO DE OBRA
1.1 INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA No. 2631-2022
CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT: 901.666.185-0

- LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.1.T: 901.168.744.-1

INTEGRANTES - HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)
(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): C.C:6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.L.T: 900.546.289-1

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)
N.1.T:820.003.424-8

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

OBJETO: GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022
FECHA DE INICIO: 6/03/2023 |No. De Oficio: N/A
VALOR INICIAL: $98.084.739.145,00
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00
ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO: $9.000.000.000,00
PLAZO INICIAL: CUATRO ANOS (4) Y SEIS (6) MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA No.1: N/A
PRORROGA No.2: N/A
SUSPENSION No.1: N/A
REANUDACION 1: N/A
SUSPENSION No.2: N/A
FECHA DE FINALIZACION: 5109/2027
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO |DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
6.131107.24.2402.0600.20220
2202631 2022 05850023.0.2.3.2.02.02.102 $9.000.000.000,00 $9.000.000.000,00 $0,00
6.24.2402.0600.20220058500
2302631 2023 23.0.13110702.2.3.2.02.02.06 | $9.530.000.000,00 $9.530.000.000,00 $0,00
2
6.24.2402.0600.20220058500
2402631 2024 23.VF.12330403.2.3.2.02.02.0 | $19.631.000.000,00 $19.631.000.000,00 $0,00
46
6.E3-25-2402-
25002631 2025 0600.2022005850023-0- $20.220.000.000,00 $10.873.888.377,23 $9.346.111.622,77
13110703.2-3-2-02-02-069
TOTAL $ 58.381.000.000,00 $49.034.888.377,23 $9.346.111.622,77
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
ANTICIPO
Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 13.464.160.219,76 $6.058.872.099 $7.405.288.121
Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 4.131.904.498,70 $2.941.127.901 $1.190.776.598
Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.201,80 $933.935.202
Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494 187.849,32 $7.494.187.849
Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074,19 $8.342.278.074
Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.315,91 $3.538.256.316
Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.490,53 $4.292.083.491
Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025 $ 5.613.496.710,42 $5.613.496.710
Acta de recibo parcial de Obra No 9 - oct 2025 $ 1.224.586.016,60 $1.224.586.017
Acta de ajuste No.___
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1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe semanal No. 169 del periodo del 22 de mayo de 2026 al 28 de mayo de 2026, para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, se reporta un avance
para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR MILLONES %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 81.658.598.885,00 100,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 47.507.037.018,83 58,18%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 53.292.666.198,69 65,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 138,075.700,00 0,17%
AJUSTES $ 4.543.338.973,90 5,56%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $ 57.974.080.872,59 71,00%
1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $9.000.000.000,00

AMORTIZADO $9.000.000.000,00

SALDO $0,00

1.4.3 AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 58,18
"Meta fisica ejecutada %: 65,26

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM DESCRIPCION iTEM
410912024 NP 1 DerI10h0|on y construoolon cerca en madera, alambre de pua cal. 12, ¢/3.00 my
hp =2.50 m, 4 hilos
410912024 NP 2 Rel!eno en matena.l sglecmonado de la excavacion compactado (benitin doble
rodillo) — con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.
22/03/2024 1
4/09/2024 2

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION NUMERO DE REPROGRAMACION correccion o rechazado)
22/03/2024 1 APROBADO
4/09/2024 2 APROBADO
1.8 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
PERIODO DE FECHA DE
FECHA ACTA ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No. SUSPENSION REANUDACION
DESDE-HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

N/A

N/A

N/A

N/A
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1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES
ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI XO NO _
CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento del contrato $ 080847391450 |  "olizaNo. 64278 6/03/2023 6/01/2028
Anexo No.3
: . . - Poliza No. 64278
Buen manejo y correcta inversion del anticipo $ 9.000.000.000,00 Anexo No.3 6/03/2023 6/01/2028
Pago qe ;alanos, prestaciones sociales legales e $ 19.616.947.829,00 Poéliza No. 64278 6/03/2023 6/09/2030
indemnizaciones laborales Anexo No.3
Estabilidad y calidad de las obras $ 2042542174350 | " oiza No. 64278 5/09/2027 5/09/2032
Anexo No.3
Calidad del servicio $ 41422710,00|  "OlzaNo. 64278 5/09/2027 5/09/2032
Anexo No.3
Garantia de RCE
. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Péliza No. 18830 Desde Hasta
Predios, Labores y Operaciones $ 490423695725 | " oiza No.18830 22/03/2024 6/09/2027
Anexo No.2
1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL INTERPUESTA No. MEMORANDO ENVIADO ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES

A JURIDICA

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
GOBERNACION DE o
22C01_AD 0220 15/05/2026 CASANARE ENTREGA DE ACTA PARCIAL N°10
22C01_AD_0221 19/05/2026 CONSORCIO GUANAPALO g(())ZI_GICITUD DE PRESENTACION INFORME MENSUAL - ABRIL DE
22C01_AD 0222 22/05/2026 GoiiRS,\/l\Al\\li\lgEN DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES FEBRERO A ABRIL 2026
Reiteracion de solicitud de informacion sobre rendimientos financieros
22C01_AD_0223 28/05/2026 GOE();RS,\/IX/?\I?DIIE{)EN DE generados en el marco del Convenio N.° 2044 de 2021 para la

ejecucion del Contrato N.° 2631 de 2022.

1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra

lo realiza la interventoria.
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1002-2022
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG NIT: 901.576.455-8
_ [ECG Ingenieria S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6
INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y
OBJETO: CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0”. LOTE 2.
CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021
FECHA DE INICIO: 1/02/2023 [No. de Oficio: [ SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL: $16.329.282.420,00
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION N: $0,00
VALOR ACTUAL: $16.329.282.420,00
ANTICIPO: $8.164.641.210,00
ANTICIPO OTORGADO: $3.014.174.910,00
ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: $1.762.940.294,58
SALDO POR AMORTIZAR: $1.251.234.615,42
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
SUSPENSION No.1: N/A
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A
FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
804922 2022 11 C'2402'06006123'0'2402006' $1.787.046.776,00 $1.787.046.776,00 $0,00
804922 2022 11 C'2402'06006123'O'24021 18- $ 387.750.000,00 $ 387.750.000,00 $0,00
822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006- $2.135.000.000,00]  $2.135.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-
190124 2024 10 2102006.02 $2.971.158.355,00]  $2.971.158.355,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-
155525 2025 11 2402006.02 $4.626.999.318,00]  $2.630.731.342,47 $1.996.267.975,53
TOTAL $11.907.954.449.00]  $9.911.686.473 47 $1.996.267.975,53

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR

DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023 $ 23.850.000,00 [ $ 4.531.500,00] $ -1 $ 28.381.500,00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023 $ 42.001.000,00 [ $ 7.980.190,00 $ 49.981.190,00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023 $ 75.009.000,00 | § 14.251.710,00 $ 89.260.710,00
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023 $ 75.134.000,00 | $ 14.275.460,00 $ 89.409.460,00
Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023 $ 77.509.000,00 | $ 14.726.710,00 $ 92.235.710,00
Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023 $ 97.706.680,00 | $ 18.564.269,20| $ 19.541.336,00| $ 96.729.613,20
Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023 $ 12144774920 | $ 23.075.072,35 $ 24.289.549,84| $ 120.233.271,71
Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023 | $ 136.346.234,00 | $ 25.905.784,46( $ 27.269.264,80| $ 134.982.753,66
Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023 $ 136.858.680,00 [ $ 26.003.149,20( $ 27.371.736,00| $ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023 | $ 136.858.680,00 [ $ 26.003.149,20( $ 27.371.736,00| $ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023 | $ 146.079.880,00 [ $ 27.755.177,20| $ 29.215.976,00| $ 144.619.081,20
Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024 $ 144.499.412,00 [ $ 27.454.888,28( $ 28.899.882,40| $ 143.054.417,88
Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024 $ 185.492.030,00 [ $ 35.243.485,70( $ 37.098.406,00( $ 183.637.109,70
Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024 $ 173.108.625,00 [ $ 32.890.638,75 $ 34.621.725,00( $ 171.377.538,75
Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024 $ 172.549.250,00 [ $ 32.784.357,50( $ 34.509.850,00( $ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024 $ 172.549.250,00 [ $ 32.784.357,50( $ 34.509.850,00( $ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024 $ 191.914.250,00 [ $ 36.463.707,50{ $ 38.382.850,00( $ 189.995.107,50
Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024 $ 181.624.875,00 [ $ 34.508.726,25| $ 36.324.975,00( $ 179.808.626,25
Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024 $ 174.242.37500 [ $ 33.106.051,25| $ 34.848.475,00( $ 172.499.951,25
Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024 | $ 172.759.250,00 [ $ 32.824.257 50| $ 34.551.850,00( $ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024 $ 172.759.250,00 [ $ 32.824.257 50| $ 34.551.850,00( $ 171.031.657,50
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Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024 $ 177.125.250,00 | $ 33.653.797,50| $ 35.425.050,00( $ 175.353.997,50
Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024 $ 195.769.250,00 | $ 37.196.157,50| $ 39.153.850,00( $ 193.811.557,50
Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025 $ 213.186.050,00 | $ 40.505.349,50| $ 184.747.030,93] $ 68.944.368,57
Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025 $ 248.410.435,00 | $ 47.197.982,65| $ 21527248297 $ 80.335.934,68
Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025 $ 254.053.173,60 | $ 48.270.102,98| $ 50.810.634,72| $ 251.512.641,86
Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025 $ 251.884.59960 | $ 47.858.073,92| $ 50.376.919,92| $ 249.365.753,60
Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025 $ 244.982.786,00 | $ 46.546.729,34| $ 48.818.397,20] $ 242.711.118,14
Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025 $ 240.737.600,00 | $ 45740.144,00( $ 48.147.520,00] $ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No0.29 JULIO 2025 $ 240.737.600,00 | $ 45740.144,00( $ 48.147.520,00] $ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025 $ 240.737.600,00 | $ 45740.144,00( $ 48.147.520,00] $ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025 | $ 240.737.600,00 | $ 45740.144,00( $ 48.147.520,00] $ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025 $ 240.737.600,00 | $ 45740.144,00( $ 48.147.520,00] $ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025 $ 236.791.618,00 | $ 44.990.407,42( $ 47.358.323,60] $ 234.423.701,82
Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025 $ 229.710.020,00 | $ 43.644.903,80( $ 45.942.004,00] $ 227.412.919,80
Acta Mensual de Costos No.36 ENERO 2026 $ 228.989.520,00 | $ 43.508.008,80( $ 57.247.380,00( $ 215.250.148,80
Acta Mensual de Costos No.37 FEBRERO 2026 $ 246.124.663,20 | $ 46.763.686,01 $ 61.531.165,80( $ 231.357.183,41
Acta Mensual de Costos No.38 MARZO 2026 $ 241437.079,20 | $ 45.873.045,05 $ 60.359.269,80( $ 226.950.854,45
Acta Mensual de Costos No.39 ABRIL 2026 $ 241.078.831,20 | $ 45.804.977,93( $ 60.269.707,80( $ 226.614.101,33
Acta Mensual de Costos No.40 MAYO 2026 $ 246.124.663,20 | $ 46.763.686,01 $ 61.531.165,80( $ 231.357.183,41
TOTAL $ 7.269.655.409,20 | $ 1.381.234.52775 | $ 1.762.940.29458 | $ 6.887.949.642,37

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el periodo de mayo de 2026 el contrato de

interventoria reporta un avance de 42,18 %

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion
programada %:

Total inversion ejecutada %:

programada

64,24%
42,18%

2.6.ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.
12/02/2024 ACTA MODIFICACION DE COSTOS No.1
21/02/2025 ACTA MODIFICACION DE COSTOS No.2
11/02/2026 ACTA MODIFICACION DE COSTOS No.3

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

PERIODO DE FECHA DE
FECHA ACTA ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No. SUSPENSION REANUDACION
DESDE-HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A
2.8 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)
2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Poliza No. NB-
Cumplimiento del contrato $ 1.422.140.986,00 100212631 6/02/2022 31/12/2026
Anexo No.2
Poliza No. NB-
Buen manejo del anticipo $ 1.087.398.388,00 100212631 6/02/2022 31/112/2026
Anexo No.2
Poéliza No. NB-
Prestaciones sociales $ 2.844.281.972,00 100212631 6/02/2022 31/12/2029
Anexo No.2
Pdliza No. NB-
Calidad del servicio $ 4.266.422.958,00 100212631 31/12/2026 31/12/2031
Anexo No.2
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: S| X ONO __

2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. MEMORANDO ENVIADO

No. CAUSAL INTERPUESTA A JURIDICA

ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Traslado de requerimiento de la Personeria Municipal de Cravo Norte
2026S-VCAS-031102 12/05/2026 CONSORCIO VIASECG  |RadicadoNo. 089 por presuntos incumplimientos laborales vy
contractuales
Traslado de requerimiento de la Personeria Municipal de Cravo Norte
2026S-VCAS-032664 19/05/2026 CONSORCIO VIASECG  |RadicadoNo. 095 por afectaciones a la movilidad y derechos
fundamentales.

2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

SUBDIRECCION DE |Consulta sobre necesidad de modificacion de
20261VCAS-024014 14/04/2026 VIAS REGIONALES |la minuta del Contrato de Interventoria No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS.

La interventoria reportd que, con corte al 31 de mayo de 2026 (semana 169 de ejecucion), la inversion programada acumulada asciende a $51.793.064.385,62 (52,80 %),
mientras que la inversion ejecutada acumulada corresponde a $57.619.955.538,54 (58,75 %), registrandose un avance acumulado de $5.826.891.152,92, equivalente al
5,941 % respecto de la programacién.

La interventoria evidencié la continuidad de las actividades constructivas previstas para la vigencia 2026, destacandose los trabajos de topografia para verificacion de
niveles y localizacion de alcantarillas existentes y proyectadas, asi como el avance en la construccion de alcantarillas programadas dentro del corredor vial.

De acuerdo con los reportes de seguimiento realizados por la interventoria, durante el periodo se continud con las actividades de mejoramiento de la estructura vial en
segunda capa, alcanzando la abscisa K49+000, conforme a la programacion vigente.

La interventoria efectud visitas de campo permanentes con el fin de verificar la correcta ejecucion de las actividades desarrolladas por el contratista, asi como el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la realizacion de ensayos de control de calidad y la adecuada utilizacién de materiales y equipos en obra.

Como resultado del seguimiento técnico realizado, la interventoria mantiene el control sobre el avance fisico y financiero del proyecto, verificando el cumplimiento de la
programacion aprobada para la vigencia 2026 y formulando las observaciones y recomendaciones necesarias para garantizar la correcta ejecucion de las obras.

La interventoria continuara realizando el seguimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto, con el propdsito de asegurar el cumplimiento de las metas
programadas, las especificaciones técnicas aplicables y las obligaciones contractuales establecidas.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

No se han presentado novedades.
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

La interventoria reporté que durante el mes de mayo de 2026 se mantuvo el seguimiento integral a los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el
trabajo, evidenciando el cumplimiento de las actividades programadas y la implementacion de las medidas de manejo establecidas para el proyecto.

En materia ambiental, se verifico la continuidad de las acciones contempladas en el PAGA, el adecuado manejo de los residuos de construccion y demolicion (RCD), el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos ambientales vigentes y la ejecucion de las intervenciones sobre cobertura vegetal conforme a los
lineamientos autorizados. Asimismo, no se registraron contingencias ambientales, afectaciones a fauna silvestre ni quejas por parte de la comunidad o propietarios del
area de influencia.

En el componente social, la interventoria evidencié la continuidad de las actividades de relacionamiento comunitario y atencidn al usuario, asi como el trabajo articulado
con el contratista para la actualizacién y fortalecimiento del Plan de Inversion Social, contribuyendo a mantener canales de comunicacion efectivos con las
comunidades beneficiarias del proyecto.

En cuanto al componente SST, se verifico el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en los frentes de trabajo, el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal, la realizacion de actividades de capacitacion al personal y el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden, aseo y sefializacién. De igual
manera, durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes reportables.

Con base en las actividades de seguimiento realizadas, la interventoria concluye que los componentes ambiental, social y SST presentan un desarrollo satisfactorio,
manteniéndose las condiciones necesarias para la continuidad de la ejecucion del proyecto conforme a las obligaciones contractuales y normativas aplicables.
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4. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecucion del convenio y contrato de interventoria mediante comunicacion telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

JUAN GABRIEEROBRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA
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