
 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  CAMPOALEGRE – HUILA, 19 DE JUNIO DEL 2026 

PERIODO EJECUTADO:  DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 06 MAYO DE 2026 HASTA 
EL 10 DE JUNIO 2026. 

CONTRATISTA:  ALIANZA EDU QUEST SAS 

CONTRATO N°:  MCMCCPS110-2026 

OBJETO:   PRESTAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, 
SIMULACROS TIPO ICFES, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS CON EL FIN DE MEJORAR 
EL DESEMPEÑO Y RESULTADO DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 11 DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 2026. 

OBLIGACION 
CONTRACTUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIA 

1. Concertar con los Rectores 
de las Instituciones 
Educativas las fechas de 
presentación de 
simulacros y 
(evaluaciones) y la 
organización logística para 
los mismos. 

El día 11 de mayo se realiza concertación con 
los rectores de las cinco (5) Instituciones 
Educativas del Municipio de Campoalegre 
(Eugenio Ferro Falla, José Hilario López, 
Ecopetrol, La vega, San Miguel) las fechas de 
presentación del primer simulacro y la 
organización logística requerida, conforme al 
cronograma establecido y entregado al 
supervisor. 

Reunión de socialización con el 
supervisor de contrato y rectores.  
Ver anexo 1.  
Evidencia fotográfica. 

2. Prestar el servicio de 
preparación PRE-ICFES 
SABER 11, a los 283 
estudiantes, organizados 
en las cinco (5) 
Instituciones Educativas 
del Municipio 3 urbanas 
(Eugenio Ferro Falla, José 
Hilario López, Ecopetrol) y 
2 rurales (La vega, San 
Miguel) 

Se inició y ejecutó el servicio de preparación 
PRE-ICFES SABER 11 en las cinco (5) 
Instituciones Educativas (Eugenio Ferro Falla, 
José Hilario López, Ecopetrol, La vega, San 
Miguel). Para el primer avance se atendieron 
los 283 estudiantes inscritos en el SIMAT en 
cada sede, desarrollando las sesiones de 
orientación por área previas al primer 
simulacro. 

Ver cuadro. Anexo 2. 

3. Hacer entrega al supervisor 
del contrato el cronograma 
de las sesiones de 
preparación, acordando 
con los rectores fecha y 
horario. 

Se entregó al supervisor del contrato el 
cronograma de sesiones de preparación con 
fechas y horarios acordados con los rectores 
de cada institución educativa, una vez 
suscrita el acta de inicio. 

Cronograma de ejecución 
presentado ante el supervisor. 
Ver cuadro anexo 3. 

4. Coordinar con los rectores 
la organización logística 
para adelantar sin 
contratiempos las sesiones 
de preparación PRE-
ICFES. 

Se coordinó con los rectores de cada 
institución la logística necesaria para el 
desarrollo de las sesiones previas al primer 
simulacro, garantizando el acceso a las aulas, 
los horarios y la disponibilidad del personal 
docente de apoyo. 

Evidencia con registro 
fotográfico.       
Ver anexo 4. 

5. Realizar dos (2) jornadas 
de socialización a los 
docentes de las áreas 
aplicadas a las Pruebas de 
Saber en cada sede: 1 
antes y 1 después del 
simulacro. 

En mayo 13, se realizó la primera jornada de 
socialización a los docentes de las áreas 
aplicadas en cada una de las cinco (5) sedes 
oficiales del Municipio (Eugenio Ferro Falla, 
José Hilario López, Ecopetrol, La vega, San 
Miguel), previa al primer simulacro (5 
jornadas ejecutadas La segunda jornada 
posterior al primer simulacro se realizó el 10 
de Junio. 

Evidencia con registro 
fotográfico.  
Ver anexo 5. 



 

 
OBLIGACION 

CONTRACTUAL 
ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIA 

6. Realizar dos (2) 
jornadas pedagógicas 
de socialización a los 
estudiantes de cada 
una de las sedes 
oficiales del Municipio. 

En mayo 13 y 16 de 2026. Se realizaron las 
jornadas pedagógicas de socialización a los 
estudiantes de cada una de las cinco (5) 
sedes (Eugenio Ferro Falla, José Hilario 
López, Ecopetrol, La vega, San Miguel), 
Orientadas a presentar la dinámica del primer 
simulacro, las áreas evaluadas y las 
estrategias de respuesta. 

Evidencia con registro 
fotográfico.  
Ver anexo 6. 

7. Suministrar 
material 
pedagógico: 4 
cartillas simulacro 
actualizadas por 
estudiante (1.132 
unidades), 
distribuidas en las 
5 instituciones 
educativas. 

Se suministraron las primeras cartillas del 
primer simulacro a los 283 estudiantes de 
grado 11° en las cinco (5) instituciones 
educativas, (Eugenio Ferro Falla, José Hilario 
López, Ecopetrol, La vega, San Miguel) con la 
distribución contractual. Las cartillas del 
segundo simulacro se entregarán en la 
segunda fase. 

Actas de recibido de material 
pedagógico, firmadas por 
rectores.  
Ver Anexo 7. 

8. Reemplazar o reponer el 
material pedagógico que 
llegare a resultar 
defectuoso o de mala 
calidad. 

No se presentaron novedades respecto al 
material pedagógico suministrado en el 
primer simulacro. Todo el material fue 
entregado en condiciones óptimas. 

Sin novedad 

9. Suministrar dos (2) 
Simulacros (uno inicial y 
otro final) a 283 
estudiantes en cada una 
de las Instituciones 
Educativas. 

Se ejecutó el primer simulacro (diagnóstico 
inicial) con los 283 estudiantes del grado 11° 
en las cinco (5) instituciones educativas 
Eugenio Ferro Falla el 23 de mayo, José 
Hilario López el 26 de mayo, Ecopetrol el 25 
de mayo, La vega el 25 de mayo, San Miguel 
el 23 de mayo).  

 Evidencia con registro 
fotográfico  
Anexo 9. 

10. Retroalimentar las 
respuestas de los 
cuestionarios con análisis 
temático y repasos en 
cada salón de grado 11°, 
después de cada 
simulacro. 

A partir del 10 de junio se inició la 
retroalimentación del primer simulacro con 
análisis temático por área en cada de grado 
11° de las cinco (5) instituciones educativas 
(Eugenio Ferro Falla, José Hilario López, 
Ecopetrol, La vega, San Miguel). La 
información de resultados se compartió con 
los rectores por los correos electrónicos 
institucionales. 
(Sanmiguel.campoalegre@sedhuila.gov.co) 
(Ecopetrol.campoalegre@sedhuila.gov.co) 
(Josehlopez.campoalegre@sedhuila.gov.co) 
(Eugenioffalla.campoalegre@sedhuila.gov.co) 
(ielavegacoordinacion@gmail.com) 
  

Evidencia con registro fotográfico 
de retroalimentación de 
resultados por área.  
Ver anexo 10. 

11. Entregar informe 
de resultados por 
institución y por 
estudiante del 
diagnóstico inicial 
y posterior al 
proceso, con 
diagrama. 

Se elaboró, entregó y socializo el informe de 
resultados del diagnóstico inicial (primer 
simulacro) por institución y por estudiante, 
con diagrama comparativo de desempeño por 
área. Se compartió por los correos 
institucionales a los rectores. En la hoja de 
resultados viene un código QR, en donde 
cada estudiante puede ver sus resultados, 

Registro fotográfico de entrega 
física de resultados a los 
estudiantes y retroalimentación 
del Informe de resultados. 
Ver ejemplo en anexo 11. 

mailto:Sanmiguel.campoalegre@sedhuila.gov.co
mailto:Ecopetrol.campoalegre@sedhuila.gov.co
mailto:Josehlopez.campoalegre@sedhuila.gov.co
mailto:Eugenioffalla.campoalegre@sedhuila.gov.co
mailto:ielavegacoordinacion@gmail.com


 

 
OBLIGACION 

CONTRACTUAL 
ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIA 

diagramas explicativos y mejoras en cada 
área. 

12. Apoyar la gestión 
educativa del municipio en 
su compromiso con el 
mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Se brindó apoyo permanente a la gestión 
educativa del Municipio, articulando las 
actividades del primer avance con los 
lineamientos institucionales de mejoramiento 
de calidad. 

Sin novedad 
 

13. Entregar al supervisor 
informe final con: listas de 
recibo de material 
firmadas, registro 
fotográfico, listados de 
asistencia e informe de 
resultados. 

Para el primer avance se entrega supervisor: 
actas de recibido de material del primer 
simulacro firmadas por los rectores; y 
evidencias fotográficas. 

Ver Anexos 5,6,7,9,10,11 

14. Atender las consultas y 
sugerencias realizadas por 
el Municipio. 

Se mantuvo una comunicación permanente y 
efectiva con el supervisor del contrato. Se 
garantizó una adecuada articulación para el 
cumplimiento de las actividades 
programadas. No se presentaron consultas ni 

sugerencias. 

15. Asumir bajo su costo y 
riesgo todos los gastos, 
incluidos impuestos, tasas 
y contribuciones. 

Se asumieron en su totalidad los gastos 
necesarios para la ejecución del primer 
avance, incluidos impuestos, tasas y 
contribuciones causados en el período. 

Soportes de gastos operativos 
del contratista. 

16. Reportar inmediatamente 
al Municipio las novedades 
o anomalías que se 
presenten durante la 
ejecución. 

No se presentaron novedades ni anomalías 
durante la ejecución del primer avance.  

Las actividades se desarrollaron 
conforme a lo programado. 



 

 

 
 
 
 

OBLIGACION 
CONTRACTUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIA 

17. Guardar total reserva de la 
información obtenida en 
razón del ejercicio 
contractual. 

Se mantuvo reserva total de la información 
obtenida durante el primer avance 
contractual, en cumplimiento de las 
obligaciones de confidencialidad pactadas. 

Declaración de confidencialidad 
suscrita. 

18. Obrar con lealtad y buena 
fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando 
dilaciones y 
entrabamientos. 

El contratista obró con lealtad y buena fe 
durante el primer avance, garantizando el 
desarrollo ágil y oportuno de todas las 
actividades programadas. 

Ejecución oportuna conforme al 
cronograma. 

19. Cumplir con los pagos al 
sistema de seguridad 
social y aportes 
parafiscales, y presentar 
los documentos que los 
acrediten. 

Se dio cumplimiento a las obligaciones de 
pago al sistema de seguridad social integral 
durante el período del primer avance, 
presentando los documentos acreditativos al 
supervisor. (Certificación de pago al Sistema 

de Seguridad Social). 

20. Mantener vigentes los 
mecanismos de cobertura 
del riesgo durante el 
tiempo pactado. 

Se mantuvieron vigentes las pólizas y 
mecanismos de cobertura del riesgo durante 
el primer período de ejecución, en los 
amparos y valores establecidos 
contractualmente. Registro general de actividades 

ejecutadas. 

21. Las demás que se deriven 
de la naturaleza del 
contrato y que garanticen 
su cabal y oportuna 
ejecución. 

Se dio cumplimiento a todas las obligaciones 
derivadas de la naturaleza del contrato 
durante el primer avance, garantizando la 
cabal y oportuna ejecución de las actividades 
programadas. 

Sin novedad 



 

 
 
 

ANEXOS 
 

 
OBLIGACION 1 
Anexo 1 Concertación con rectores 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

OBLIGACION 2 
Anexo 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
OBLIGACION 3 
Anexo 3 Cronograma 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

FASE FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO 

FASE 1 – 
PRE-
SIMULACRO 1 

Mayo 11 
de 2026 

Reunión de coordinación con 
Rectores – Organización 
logística PRE-ICFES 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

 
Mayo 13 
de 2026 

1ª Jornada de Socialización 
con Docentes (antes del 
Simulacro 1) 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

 
Mayo 13 
de 2026 

1ª Jornada de Socialización 
con Estudiantes Grado 11 
(I.E Eugenio Ferro Falla / I.E 
La Vega / I.E Ecopetrol) 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

 
Mayo 16 
de 2026 

1ª Jornada Pedagógica PRE-
ICFES con Estudiantes 
Grado 11 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

FASE 2 – 
SIMULACRO 1 

Mayo 23-

25-26 de 
2026 

1er Simulacro – Prueba 
Diagnóstica (283 estudiantes 
en 5 IE) 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

FASE 3 – 
POST-
SIMULACRO 1 

Junio 3 de 
2026 

2ª Jornada Pedagógica con 
Estudiantes Grado 11 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

 
Junio 10 
de 2026 

Entrega de resultados del 
primer simulacro – 
Diagnóstico inicial 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

 
Junio 13 
de 2026 

3ª Jornada Pedagógica con 
Estudiantes Grado 11 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

FASE 4 – 
PRE-
SIMULACRO 2 

Junio 16 
de 2026 

2ª Jornada de Socialización 
con Docentes (Resultados 
1er Simulacro) 

Contratista / Grupo 
Alianza 

EJECUTADO 

FASE 5 – 
SIMULACRO 2 

Junio 27 – 
Julio 6 de 
2026 

Vacaciones de mitad de año 
Contratista / Grupo 
Alianza 

PERÍODO 
VACACIONAL 



 

 

 
Julio 9 de 
2026 

3ª Jornada de Socialización 
con Docentes (antes del 2° 
simulacro) 

Contratista / Grupo 
Alianza 

PROGRAMADO 

 
Julio 11 de 
2026 

2do Simulacro – Prueba Final 
(283 estudiantes en 5 IE) 

Contratista / Grupo 
Alianza 

PROGRAMADO 

FASE 6 – 
CIERRE 

Julio 18 de 
2026 

4ª Jornada Pedagógica con 
Estudiantes Grado 11 

Contratista / Grupo 
Alianza 

PROGRAMADO 

 
Julio 21 de 
2026 

3ª Jornada de Socialización 
con Docentes y estudiantes – 
Después del 2° simulacro. 
Entrega de resultados. 

Contratista / Grupo 
Alianza 

PROGRAMADO 

 
Julio 25 de 
2026 

Jornada de Cierre del 
proceso PRE-ICFES 
(Actividad especial de 
dinámicas, talleres de 
manejo del estrés y 
ansiedad) 

Contratista / Grupo 
Alianza 

PROGRAMADO 

 
Julio 31 de 
2026 

Entrega de Informe Final de 
terminación del contrato 

Contratista / Grupo 
Alianza 

PROGRAMADO 

 
 

OBLIGACION 4 
Anexo 4 Coordinación de logística 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
OBLIGACION 5 
Anexo 5 Socialización docentes de Área 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBLIGACION 6 
Anexo 6 
 

PRIMERA SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO PARA LAS JORNADAS 

PEDAGOGICAS DE PREPARACION PRE-ICFES DE LOS ESTUDIANTES GRADO 11  
MAYO 13 DE 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBLIGACION 6 

Anexo 6. 

 

MAYO 16 DE 2026. PRIMERA JORNADA PEDAGOGICA PREPARACION PRE-ICFES.  

SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DEL PRIMER SIMULACRO (PRUEBA 

DIAGNOSTICA). 

 VISITA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBLIGACION 7 
Anexo 7.  

Acta de recibido por parte de rector de I.E ECOPETROL 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

Acta de recibido por parte de rectora I.E LA VEGA 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de recibido por parte de rector I.E EUGENIO FERRO 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Acta de recibido por parte de rectora I.E JOSE HILARIO LOPEZ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de recibido por parte de rectora I.E SAN MIGUEL 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGACION 9 
Anexo 9 
 

SE EJECUTÓ EL PRIMER SIMULACRO (DIAGNÓSTICO INICIAL) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

OBLIGACION 10 



 

 
Anexo 10 

 

RETROALIMENTACION LAS RESPUESTAS DE LOS CUESTIONARIOS CON ANÁLISIS TEMÁTICO. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OBLIGACION 11 
Anexo 11 

 
 

ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS POR INSTITUCIÓN Y POR ESTUDIANTE DEL PRIMER 
SIMULACRO PRUEBA DIAGNOSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ejemplo Resultados en físico para cada estudiante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GILBERTO LATORRE ADARME 
C.C. 12.273.125 de La Plata Huila 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE MAYO 2026 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARJETA PROFESIONAL CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CONTADOR 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTADOR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICACION BANCARIA ALIANZA EDU QUEST SAS 

 

 



 

 

 

 

PAZ Y SALVO MUNICIPIO CAMPOALEGRE 

 



 

 

 

 

 

SOPORTE DE PAGO ESTAMPILLAS 

 

 


