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Fecha de Inicio Día Mes Año Fecha de 
Terminación 

Día Mes Año 
27 11 2025 22 06 2026 

 
GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 
§   Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como 

representante de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible y el contratista asumen plena 
responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 

 
CONTRATO X ORDEN  CONVENIO  

Contrato número: EDUH-OC-013-2025  DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 

Objeto del contrato: “LA REALIZACION DE OBRAS DE DEMARCACION E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE 
CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALES DE TRANSITO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE TURBO” 

Supervisor: 
JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA 
GERENTE GENERAL 
Supervisor   EDUH-TURBÓ 

Contratista: 
INVERSIONES Y TRAMITES IVAN S.A.S. Nit N° 900.974.803-1 
R.L. IVAN GABRIEL CUESTA ROMAÑA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 71.984.515 Expedida en Turbo. 

Valor inicial del contrato: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($363.941.874.) 

Duración Inicial del contrato: UN (1) MES 

Fecha de inicio: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 

Fecha de terminación del contrato: 26 DE DICIEMBRE DE 2025 

Suspensión n°001: 22 DE DICIEMBRE DE 2025 

Reinicio n°001: 16 DE JUNIO DE 2026 

Fecha de terminación final después de reinicio: 22 DE JUNIO DE 2026 

 
En el Distrito de Turbo, Antioquia, a los veintisiete  (27) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco 
(2025), se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito 
de Turbo “EDUH TURBO”, las siguientes personas: el señor JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.045.517.383, expedida en la Ciudad de Turbo, 
Antioquia, en calidad de Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito 
de Turbo “EDUH TURBO”, y quien funge como Supervisor del presente Contrato N° EDUH-OC-013-2025 DE 
25 DE NOVIEMBRE DE 2025 y la empresa denominada INVERSIONES Y TRAMITES IVAN S.A.S. Nit N° 
900.974.803-1 R.L. IVAN GABRIEL CUESTA ROMAÑA, identificado con cedulade ciudadanía número 
71.984.515 Expedida en Turbo., representada legalmente por el señor IVAN GABRIEL CUESTA ROMAÑA, 
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identificado con cedula de ciudadanía número 71.984.515 Expedida en Turbo, en calidad de Contratista, con el 
fin de dar inicio al Contrato en referencia.  
 
De conformidad con la Certificación de Cumplimiento adjunta suscrita por el Supervisor y que hace parte integral 
del presente escrito, EL CONTRATISTA ejecutó las actividades del objeto “LA REALIZACION DE OBRAS DE 
DEMARCACION E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALES DE TRANSITO EN 
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE TURBO” EDUH-OC-013-2025 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 
el cual cumplió con las obligaciones contraídas con LA EDUH, hasta el día 22  DE junio 2026 inclusive, así 
como con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, manifestando que se han culminado 
todas las actividades conforme a la estipulado en el contrato, Permite establecer el balance general, técnico y 
financiero de la obra de acuerdo a los el cual ha alcanzado el 100% de todas las actividades requeridas. 
 
 
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días del 
mes de junio del año 2026. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
___________________________________       ______________________________________ 
 JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA                         R/L IVAN GABRIEL CUESTA ROMAÑA 
GERENTE GENERAL       INVERSIONES Y TRAMITES IVAN S.A.S 
EDUH-TURBO                                                        CONSTRUCTORA                                                                                                                                  
                  
                                                                                                     
Proyecto: Carlos Andrés Gallego David// apoyo supervisión//SP                                                                                                 
Reviso: Everth navarro de los Reyes//subgerente contratación estatal y defensa juridica 
 


