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k MODIFICACION AL CONTRATO / CONVENIO
SANT: I'I:EC ;;T;\'IE)IE)QUIA
ACTA DE SUSPENSION N°01
CONTRATO N°: CI-004-2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT 890.907 569-1 ,
, EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE
CONTRATISTA: ANTIOQUIA — EDU ANTIOQUIA
NIT: 901.829.766-0 ,
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA LA EJECUCION, COORDINACION, CONTROL Y FINALIZACION DE LAS
OBJETO: OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS, TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS
' NECESARIAS PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
VALOR INICIAL SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($1.209.977.777
ADICIONES N/A
oLAZO INICIAL TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION EN EL
SECOP |l
PRORROGAS N/A

Entre los suscritos a saber, LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 1.039.287.845 de Dabeiba -Antioquia, en su calidad de Secretario de Infraestructura del municipio de
Santa Fe de Antioquia, nombrado mediante decreto N° 015 del 01 enero de 2024, posesionado mediante acta N° 009
del 02 de enero de 2024, y facultado para contratar por el decreto de delegacion N°025 del 01 de enero de 2024,
expedido por el alcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia, por la Constitucion Politica, Leyes 136 de 1994, Ley
80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes en la materia, quien en adelante y
para todos los efectos se denominara el MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA y de otra parte,el sefior LUZ
MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO, identificada con cédula de ciudadania No. 1.036.624.094, Gerente de acuerdo
con el Decreto de No. 041 del 09 de MARZO de 2026 y acta de posesion No. 049 del 10 de MARZO de 2026, quien
actia en nombre y Representacion Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA, con NIT 901.829.766-0 y quien para los efectos de la presente
acta se denominara LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA O MANDATARIO, se ha convenido celebrar la presente modificacion que contempla
SUSPENSION N° 01 AL CONTRATO N° CI- 004-2026, que se regira por las clausulas que aqui se expresan, previas
las siguientes

CONSIDERACIONES:
Que previo a la elaboracion de la presente acta, el supervisor del contrato, el secretario de Infraestructura, realizé
documento de justificacién para realizar modificacion con el fin de suspender el contrato, la cual hace parte integral de

la presente modificacion

El CONTRATISTA expresa que la presente suspension no acarrea costos adicionales para el Municipio de Santa Fe
de Antioquia.

En virtud de lo anteriormente expuesto las partes,
ACUERDAN:

PRIMERA: Suspender la ejecucion del CONTRATO INTERADMINSTRATIVO Cl-004-2026, cuyo objeto es
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA EJECUCION,
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ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

COORDINACION, CONTROL Y FINALIZACION DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS, TECNICAS Y
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL - CAM EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”, a partir del 24 de marzo de 2026 y hasta el
24 de abril de 2026 (ambas fechas inclusive) o hasta que las condiciones que dieron origen a la suspension sean
subsanadas.

PARAGRAFO. La presente suspension no representa gastos adicionales para la entidad.

SEGUNDA: EL MANDATARIO no debera modificar garantias pues dentro del Contrato Interadministrativo CI-004-
2026 no se contemplaron garantias a cargo de este. No obstante, EDU ANTIOQUIA debera solicitar al contratista de
obra e interventoria de los contratos derivados del contrato interadministrativo que haga los ajustes correspondientes
a las garantias una vez EDU ANTIOQUIA realice las respectivas suspensiones.

TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, ANTICORRUPCION / LISTA CLINTON. EL
MANDATARIO, para la suscripcion de la presente suspension del contrato, afirma bajo juramento que no se halla
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de interés y demas prohibiciones para
contratar previstas en la Constituciéon Politica de Colombia, en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demés
disposiciones vigentes sobre la materia y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el articulo 9
ibidem, modificado por el articulo 6 de la Ley 2014 de 2019.

Asimismo, EL MANDATARIO, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales,
apoderados, revisor fiscal 0 quien haga sus veces: i). Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones
Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos
nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion ni el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

CUARTA: EL MANDATARIO manifiesta que acepta la presente suspensién al contrato de manera voluntaria, libre,
transparente, sin recibir ningun tipo de ayuda ni beneficios por parte de algin funcionario publico o de terceras
personas. Ademas, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del contenido
de la presente modificacién, por lo que, en consecuencia, se obligan en todas sus 6rdenes y manifestaciones.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente modificacién se publicara en la plataforma SECOP |,
y NO requiere de la aprobacion del MANDATARIO en dicha plataforma, pues el otrosi se perfecciona con la firma de
cada una de las partes. Asi mismo, con la firma de las partes, cada una manifiesta que aprueba las modificaciones
realizadas mediante la presente acta.

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) dias de marzo de 2026.
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LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO
Secretaria de Infraestructura GERENTE
Contratante EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION

MUNICIPAL - EDU ANTIOQUIA



