
MATRIZ DE PROYECTOS 

 

RESPONSA ESTRUCTUR

BPIN Departamento Municipio Nombre del proyecto
Fuente de 

financiación 

Entidad que 
presenta el 
proyecto

Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Prioridad Estrategica Equipo
% 

estampilla
s

Responsable 
territorial

Responsable 
formulación

Responsable 
seguimiento 

ejecución

Reportado 
FNCER

 En 
estructuración 

Nivel 
estructur

ación

Contacto estructuración Comentarios estructuración

2024200130070 Cesar Agustín Codazzi

Mejoramiento de calles en pavimento rígido e 
iluminación fotovoltaica en el casco urbano del 

municipio de Agustín Codazzi en el departamento del  
Cesar

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Agustín Codazzi
TEJ con Sistemas de 
Iluminación FNCER

Otra-FNCER
Equipo Eje 
Cafetero

16
Rosa Angela 

Ternera
Jorge Carrion  N.A. 

  En 
estructuración  

 Alto 

JULIO CESAR MARTÍNEZ      
secrETARIO 

PLANEACIÓN  3042  
350972

>05/05/2026: E.T. informa que esta a la espera de nuevo concepto
>27/04/2026: E.T. informa que ya cargaron el proyecto a suifp y solicitaron concepto de viabilidad                                            
>21/04/2026: E.T. informa que el equipo consultor ya terminó las subsanaciones y estan confrmando que esta todo ok. para subir 
a suifp                                                                                                                                                                       >13/04/2026: E.T. informa quel tiene 
programada una reunión con el equipo consultor para el dia 15/04/2026 para resolver algunas complicaciones tecnicas que se 

 d  l  b i  id   l l i  

20251301010117 Cesar Agustín Codazzi
Construcción de unidades fotovoltaicas de energía 

eléctrica para comunidades en la zona rural dispersa del 
municipio Codazzi departamento de Cesar

Asignación 
para la paz 

4ra. 
Convocatori

a

Agustín Codazzi
Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Jorge Carrión
  En 

estructuración  
 Medio 

Julio César Martínez
Secretario de planeación

304 2350972

18/07/2025 Se informa que el proyecto ha sido subsanado y cargado nuevamente. Se observa en SUIFP una versión cargada el 
13/07/2025
04/07/2025 se reitera la intención de apoyo al secretario de planeación Julio César Martínez, sin recibir respuesta sobre el asunto.
07/05/2025. Se contacta secretario de planeación. Se indica que actualmente se adelanta la subsanación de las observaciones y 
posteriormente realizarán el contacto para adelantar la mesa técnica. Se les recomienda revisar las caracteristicas del proyecto tipo 

 l i  i di id l  (  t  l  DNP)

2026050310001 Antioquia Amalfi

Implementación de sistemas solares fotovoltaicos para 
la generación de energía en las sedes públicas (Alcaldía 

Municipal Casa de la Cultura e Institución Educativa 
Eduardo Fernandez) del municipio de Amalfi Antioquia

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Amalfi Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo Eje 
Cafetero

Juan Vesga JORGE  N.A. 
  En 

estructuración  
 Bajo 

Juan Carlos secretario 
Planeación  

3108451600 
planeacion@amalfi-

antioquia.gov.co

> 14/04/2026: Se hace revisión preliminar de proyecto y se comparte ficha a la ET el día 18/03/2026. A la espera de conocer 
subsanaciones y cargue de los documentos al SUIFP. 
> 20/02/2026: Se carga proyecto a SUIFP, a la espera de asociar documentos técnicos. 
> 28/01/2026: A la espera de resultados de la convocatoria para estos proyectos. 
> 06/01/2026: Se tienen dos proyectos registrados en SUIFP devueltos a MGA. Bpin 2025050310002 y Bpin 2025050310003 a la 

 d  fi  i      l  i  d  IP  

2024130420004 Bolívar Arenal Del Sur

Suministro e instalación de equipos para la puesta en 
marcha de la emisora institucional servicio público de 

radiodifusión sonora de interés público de la estación en 
frecuencia modulada (f.m.) en el municipio de Arenal 

Departamento de  Bolívar

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Arenal Del Sur Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo Eje 
Cafetero

9 Jimmy Rubio Jorge Carrion  N.A. 
  En 

estructuración  
 Alto 

FABIO PINTO      
secrETARIO DE 
PLANEACION  

32046777  
37alcaldia@arenal-

b li

03/03/2026: Pendiente confirmación por parte de secretario de planeación y equipo formulador para mesa tecnica del proyecto 
de emisora.
17/02/2026: Pendiente confirmar mesa tecnica con ET, conversación con equipo coordinador, revisando iniciativa y proyecto 
presentado.
10/02/2026: Se reitera a ET confirmar mesa tecnica y enviar documentación de iniciativa IP, sin confirmar por parte de ET.
03/02/2026  E  ió   i  fi   i i i i  l l  l  f h   9/02  fi   

20251301010618 Valle Buenaventura

Implementación DE UNAS SOLUCIONES INDIVIDUALES 
DE ENERGÍA RENOVABLE PARA VIVIENDAS UBICADAS EN 

VARIAS VEREDAS DEL RÍO NAYA ZONA RURAL NO 
INTERCONECTADA DEL DISTRITO ESPECIAL 

Buenaventura

Asignación 
para la paz 

3ra. 
Convocatori

a

CONCEJO 
COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD 
NEGRA DEL RIO 

NAYA

Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Jorge Carrion Baja

Milton Hugo Angulo
3174405517

6/7/2025 Se reintenta comunicación con el señor Milton Angulo para identificar avance del proyecto. NO se obtiene respuesta

20241301010384 CAUCA CALDONO

Construcción e implementación de soluciones de 
energía en un sistema individual solar fotovoltaico SISFV 

fase 2 para las comunidades rurales y dispersas de las 
ZNI del municipio de Caldono departamento de Cauca

Asignación 
para la paz

CALDONO
Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Equipo 
Llanos

Jorge Carrión
  En 

estructuración  
Bajo

29/04/2025 Se esta a la espera de citación de mesa técnica por parte del DNP con Entidad Territorial

2024200450048 Cesar Becerril

Mejoramiento en pavimento rígido e implementación 
de kit fotovoltaico y obras de mitigación de la vía que 

comunica la cabecera municipal con el sistema de 
acueducto del municipio de Becerril departamento del  

Cesar. 

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Becerril
TEJ con Sistemas de 
Iluminación FNCER

Otra-FNCER
Equipo Eje 
Cafetero

14
Rosa Angela 

Ternera
Jorge Carrion  N.A.   Viabilizado   N.A. 

URXULINE ADECHINE      
secrETARIA 

PLANEACIÓN  31072  
36028

05/05/2026: E.T. informa que esta esperando que el operador dé inicio al proceso de contratación.
27/04/20206: E.T. Informa que tienen CDP  y proximamente organizaran proceso de contratación.                                                                                                                                                                       
>21/04/2026: E.T. Informa que siguen a la espera de obtener CDP.
>06/04/2026: E.T: Informa que aun no tiene CDP.                                                                                                                          
>31/03/2026: E.T. Informa que siguen esperando que les llegue el CDP.          

24/03/2026  E T  i f   l d  d l   li i  l CDP    l   d  bi l                                                      

2025817940001 Arauca Tame

Construcción DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE Arauca

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Tame
Alumbrado Publico con 

FNCER
Otra-ZNI

Equipo 
Llanos

Humberto 
Otalora

Jorge Carrión  N.A. 
  En 

estructuración  
 Alto 

1. Valentín Molina
2. Cielo1. Sec. 

Planeación
2. Banco de proyectos1.   

3165651459
2    310  

05-05-2026 CTUS VIABLE
15-04-2026 PENDIENTE CTUS
18-03-2026  cargan para concepto                                                                                                 
16-03-2026 mesa tecnica revizan subsanaciones para poder hacer el cargue. cargan el 18-03-2026                                                                                                                                
09-03-2026 SE REALIZA MESA TECNICA SE REVIZAN LAS OBSERV, SUBSANAN Y CARGAN EL 18-03-2026 PARA CTUS    VA PARA EL 
CUARTO CONCEPTO                                                                                                                                 03 02 2026 CTUS NO FAVORABLE  

2025I00010036
Norte de 

Santander
Convención-Teorama-El 

Carmen

Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica 
en el Resguardo Motilón Barí en la zona rural de 

Convención Teorama El Carmen

Asignación 
para la paz 

4ra. 
Convocatori

a

Comunidad 
Indígena Motilón 

Barí

Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Jorge 
Carrión/Edgar 

Peña

  En 
estructuración  

 Bajo 

28/04/2025. Se adelanta mesa técnica con Entidad Territorial y acompañamiento de ingeniero Formulador. Se informa que se 
tendrán en cuenta los ajustes sugeridos en sistemas individuales y serán remitidos para revisión del equipo de apoyo a la 
formulación. Se confirma incentivo de postulación a la tercera convocatoria de OCAD Paz.

2025471890037 Magdalena Ciénaga (Magdalena) Sistema de soluciones solares individuales

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Cienaga Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo Eje 
Cafetero

14% Juan Vesga Jorge Carrion  N.A.   Viabilizado   Alto 

Dilia Barrera
Secretaria de planeación
ofiplaneacion@cienaga-

magdalena.gov.co
3002294630

> 14/04/2026: Proyecto aprobado. La ET agota el recurso de IP para este bienio. 
> 28/01/2026: Proyecto citado a la sesión de OCAD Paz del 29/01/2026. 
> 06/01/2026: Proyecto con concepto favorable de IPSE desde el 24/12/2025, a la espera de ser citado a OCAD Paz y carta de 
presentación. 
> 29/10/2025: Se realizan dos mesas técnicas con la ET el día 24 y 27 de Octubre con el fin de revisar las subsanaciones de MGA y 
fl j  d  ibilid d d l  S   d  li i    d  i bilid d 07/11/2025   

2025523560004 Nariño Ipiales

 Construcción de unidades para la generación 
fotovoltaica de

energía eléctrica para el abastecimiento energético 
sostenible

en instituciones educativas priorizadas del Municipio de 
Ipiales  Nariño

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Ipiales Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo Eje 
Cafetero

Juan Camilo 
Muñoz

Jorge Carrion  N.A. 
 En 

identificación 
 N.A. 

LIDA GONZALES 
CALVACHE      

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN  
3104374611

planeacion@ipiales-

>21/05/2026: Se adelanta mesa técnica con Entidad Territorial y nuevo equipo formulador. Se indican lineamientos y puntos 
claves para la estructuración y retoma del proyecto. Se establece el compromiso de adelantar las adecuaciones, ajustes y re diseño 
del proyecto según las indicaciones dadas y el primer concepto de viabilidad emitido.
>28/02/2026 Actualmente, se está a la espera de que el Ente Territorial atienda y subsane los requisitos emitidos por el Ministerio 
de Minas y Energía (MME). Este procedimiento da continuidad al cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas 

bl id

2022471890002 Magdalena Ciénega 
Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica 

en la zona rural de Ciénaga Magdalena	

Asignación 
para la paz 

4ra. 
Convocatori

a

CIÉNAGA
Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Jorge Carrión Juan Vesga   Viabilizado   Alto 

Dilia Barrera
Secretaria de Planeación

300 2294630

18/09/2025 Se informa que el proyecto fue aprobado mediante Concepto Técnico Único Sectorial expedido por el DNP, dando 
cumplimiento el día 11 -09-2025
01/08/2025 Se informa que el proyecto fue cargado nuevamente desde el 22 de Julio, se espera pronunciamiento del DNP
21/07/2025 Se remite información de cruce de usuarios realizada por IPSE a entidad territorial para subsanaciones.
25/06/25. En comunicación con la secretaria de planeación, se informa que el proyecto tipo se encuentra actualmente en revisión 

  d l DNP  í  é i  F  i id  l 19 d  J i  E   f  j d   l  li i  l  d l 

SIN BPIN Putumayo Mocoa
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES ON GRED EN 

EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Mocoa
Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Equipo 
Putumayo

Fabian Rodríguez Jorge Carrion N.A.
 En 

estructuración 
Bajo

Israel Ramos
Coordinador Banco de 

Proyectos 
 3203936199

proyectos@mocoa-
t

14/04/2026 + Proyecto beneficiario de la convocatoria Pública IP RESOLUCIÓN 40138 27/02/2026. La ET aún no ha cargado el proyecto a SUIFP y 
no ha solicitado Concepto Integrado. La ET aún no define este cargue.

20201301011397 Putumayo Orito
Implementación De Sistemas Fotovoltaicos En Veintitres 

Veredas Y Dos Cabildos Indigenas Del Municipio De 
Orito Departamento Del Putumayo

Asignación 
para la paz

Orito
Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Equipo Eje 
Cafetero

Jorge Carrion  N.A. 
  En 

estructuración  
 Medio 

Secretario de Planeacion
Alan

3125014554

09/04/2025. Se establece comunicación con el secretario de planeación. Se confirma que el proyecto avanza con recursos del 
departamento.
28/03/2025 Se establece comunicación con Fabiola Jiménez del DNP, quien se encuentra al frente de la revisión del proyecto. Se 
informa que la entidad territorial manifiesta que el proyecto será financiado con recursos del departamento, por lo cual no será 
presentado a la 3ra convocatoria de OCAD PAZ.
17/03/2025  S  bl  i ió   l i  d  l ió  li i d  i f ió   l  S  i f    

20201301011527 Putumayo Orito
Implementación De Sistemas Fotovoltaicos En Siete 

Veredas Un Cabildo Y Un Resguardo Del Municipio De 
Orito Departamento Del  Putumayo

Asignación 
para la paz

Orito
Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Equipo Eje 
Cafetero

12 Jorge Carrion  N.A. 
  En 

estructuración  
 Medio 

Secretario de Planeacion
Alan

3125014554

09/04/2025 Se establece comunicación con el secretario de planeación. Se indica que debido a las brechas establecidas y la nueva 
ubicación en puesto 9, la alcaldia desiste de la postulación del proyecto. Se opta por un proyecto de vivienda y uno de agricultura.
28/03/2025 Se establece comunicación con Fabiola Jiménez del DNP, quien se encuentra al frente de la revisión del proyecto. Se 
informa que la entidad territorial manifiesta que el proyecto será presentado y cargado el día de hoy.
17/03/2025. Se establece comunicación con el secretario de planeación, solicitando inforación por el proyecto. Se informa que se 

  b i   á d    i di  f h  l    h  li d   d  i f ió

2024854400054 Casanare Villanueva (Casanare)

Implementación de unidades de generación de energía 
renovable basada en tecnología solar fotovoltaica en 
Instituciones Educativas del municipio de Villanueva 

Casanare

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Villanueva 
(Casanare)

Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo 
Llanos

Humberto 
Otalora

Jorge Carrion  N.A. 
  En 

estructuración  
 Bajo 

Noralba Vargas, 
secretaria de 
planeación, 

3134308033, 
alcalde@villanueva-

casanare gov co

02-10--25   se envia correo a la E.T solicitando reunion de trabajo avances de los 3 proyectos.                     12-08-25.  -   No se 
continúa la estructuración del proyecto, se remplaza con la iniciativa BPIN:2025854400007
19-05-25   -   Se consulta a la E.T. quién queda pendiente de informar sobre el avance de la subsanación o continuidad del proceso
10/04/2025: la Secretaria de Planeación informó que después de semana santa realizarán mesa de trabajo con el equipo 
formulador para que socialice las subsanaciones realizadas.
20/02/2025  A t i  L  S t i  d  Pl ió  i di ó i  t l fó i    tá  t i d  l  t t l d l 

2024854400055 Casanare Villanueva (Casanare)
Optimización de la prestación del servicio de agua 

potable y saneamiento básico a través de energía solar 
en el municipio de Villanueva Casanare

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Villanueva 
(Casanare)

Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo 
Llanos

Humberto 
Otalora

Jorge Carrion  N.A.  Sin gestión  N.A. 

Noralba Vargas, 
secretaria de 
planeación, 

3134308033, 
alcalde@villanueva-

casanare gov co

12-09-25.  -   No se continúa la estructuración del proyecto, se remplaza con la iniciativa BPIN:2025854400007                                              
12-08-25.  -   No se continúa la estructuración del proyecto, se remplaza con la iniciativa BPIN:2025854400007
19-05-25   -   Se consulta a la E.T. quién queda pendiente de informar sobre el avance de la subsanación o continuidad del proceso
10/04/2025: la Secretaria de Planeación informó que después de semana santa realizarán mesa de trabajo con el equipo 
formulador para que socialice las subsanaciones realizadas.
20/02/2025  A t i  L  S t i  d  Pl ió  i di ó i  t l fó i    tá  t i d  l  t t l d l 

2024235000017 Córdoba Moñitos

Mejoramiento De La Movilidad Urbana Mediante 
Pavimento En Concreto Hidráulico Y Andenes 

Peatonales Con Monitoreo A Traves De Cámaras De 
Energía Fotovoltaica Para La Transición Energética Justa, 

En El Municipio De Moñitos

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Moñitos
TEJ para camaras de 

seguridad
#N/D

Equipo 
Llanos

Felix Acosta Jorge Carrion  N.A.  Sin gestión  N.A. 
Ana Karina Fuentes

Asesora
3145042427

16/03/26. Desistiran del proyecto. los recursos seran asigandos a otro proyecto BPIN 2025235000006.
06/01/12. Se le envia correo electronico, solcitando avance de los proyectos a ejecutar.
29/12/25. Indica el asesor que, por desicion del alcalde no van a seguir con la continuidad del proyecto.
El 31/07 fue emitido CTUS con observaciones, el cual fue compartido con el municipio el 25/08 para su revisión. Se ofrece la 
posibilidad de organizar una mesa técnica de apoyo.  17/06/2025 Comunicación con la Formuladora quien indica que se 

b  l  d    d á  l   d l ió   l  ó i  dí

2025526960003 Nariño Santa Barbara (Nariño)

Suministro instalación y puesta en marcha de sistema 
de generación de energía solar fotovoltaica conectado a 

la red de 30,16 KWP en edificación de alcaldía del 
municipio Santa Bárbara

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Santa Bárbara Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Juan Camilo 

Muñoz
Jorge Carrión N.A.

 En 
estructuración 

Medio

WBEYMAR CUNDUMI M      
SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN  
3218738504

planeacion@santabarba
ra-narino gov co

>28/02/2026 Los requisitos solicitados ya fueron corregidos y entregados. Actualmente, se está a la espera de la respuesta oficial 
por parte del Ministerio de Minas y Energía (MME) para continuar con el trámite de viabilidad.
> 06/01/2026: A la espera de que ET solicite nuevo concepto de viabilidad. 
9/12/20255 En el desarrollo de las gestiones previstas, no ha sido posible establecer comunicación con el Ente Territorial. A pesar 
de los esfuerzos realizados, incluyendo el envío de correos electrónicos y mensajes a través de la aplicación WhatsApp, no se ha 

b id     d  l  bl              

2024055850069 Antioquia Puerto Nare

Implementación de alumbrado eficiente para la 
revitalización del espacio publico urbano en la calle 49 
entre carreras 1 y 2 de la cabecera municipal de Puerto 

Nare

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento
s financieros

Puerto Nare
Alumbrado Publico con 

FNCER
Otra-ZNI

Equipo Eje 
Cafetero

Juan Vesga Jorge Carrion  N.A. 
  En 

estructuración  
 Alto 

Adrián MartínezAsesor 
banco proyectos  301  

3742894bancodeproye
ctos@puertonare-
antioquia.gov.co

> 15/05/2026: Se adelanta mesa técnica para revisión de subsanaciones realizadas por el equipo formulador. Se indican aspectos 
pendientes de ajuste y se pacta el compromiso de remitir dichos ajustes para revisión del equipo de Apoyo a la Formulación.
> 06/05/2026: ET revisando subsanaciones del componente eléctrico para subsanar y solicitar nuevo concepto de viabilidad. 
> 14/04/2026: A la espera de las subsanaciones por parte de la ET para cargar y solicitar nuevo concepto de viabilidad. 
Componente eléctrico retrasa la viabilidad del proyecto, desde el componente de vivienda se encuentra OK. 

 28/01/2026  S  ib   t   b i  l 16/01/2026  ET t b j d   l  b i  

2025252240003 Cundinamarca Cucunubá
INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TIPO 

SOLAR OFF GRID EN SEDES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE CUCUNUBA CUNDINAMARCA

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

Cucunubá Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo 
Llanos

Raquel Juliana 
Romero Fonseca

Jorge Carrion  N.A. 
  En 

estructuración  
 Bajo 

Eddy Beltran
Asesor

301 400 7335
alcaldia@cucunuba-

22/04/2026 se envió correo al municipio solicitando información de la subsanción 
06/04/2026 se envió correo solicitando información de las subsanaciones
25/03/2026 En comunicación con el alcalde, van a revisar el cargue de las subsanaciones
10/03/2026 se envió correo a ET solicitando información de las subsanaciones

20251301010576 Córdoba Tierralta

Implementación de soluciones individuales de energía 
renovable para las viviendas priorizadas por la 

organización de etnias afrodescendientes de Nuevo Tay 
AFROTAY como medidas de desarrollo económico en el 

municipio de Tierralta

Asignación 
para la paz 

3ra. 
Convocatori

a

Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Jorge Carrión
  En 

estructuración  
 Bajo 

Deyanira Ortega
Secretaria de Planeación

3127154829

23/07/2025 Se adelanta mesa técnica con DNP y representantes del grupo de estructuración de la comunidad, se informa que se 
trata de un proyecto de 200 soluciones individuales que actualmente cuentan con servicio de energía, pertenecientes al SIN, y que 
pretenden reducir el consumo en su factura, así como generar excedentes para venta a la Red. No se ha adelantado gestión con el 
OR y no se cuenta con certificación de concordancia de la ART. Se les manifiesta la dificultad del proyecto para las instancias de la 
convocatoria.
AFC 17-07-2025  Jose Carlos Urzola  del DNP  puede consertar la reunion con la comunidad  que esta presentado  el proyecto 

2025058370002 Antioquia Turbo
Sistema de producción piscícola con sistema de 

autogeneración de energía fotovoltaica

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento

Turbo Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo Eje 
Cafetero

Juan Vesga Jorge Carrion  N.A. 
  En 

estructuración  
 Medio 

Jaime García 
3214747719

> 17/04/2026: A la espera de que cargen las subsanaciones
> 14/04/2026: No se conocen las subsanaciones por parte de la entidad. 
> 16/03/2026: A la espera que los ing. formuladores carguen las subsanaciones en plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
> 06/03/2026: Se solicita por parte de la ET una MT para el 9 de marzo  
> 06/01/2026: Se recibe segundo concepto el 07/11/2025  a la espera que ET cargue las subsanaciones para solicitar nuevo 

SIN BPIN Huila Yaguará
Construccion De Vivienda Rural En Sitio Propio Con 

Suministro De Energia Mediante Paneles Solares

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

Yaguará
Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

Equipo Eje 
Cafetero

Fabian Rodríguez Jorge Carrion  N.A. 
  En 

estructuración  
 Bajo 

Arturo Culma Medina      
secretario de Planeación  

31  3 
4660871alcaldia@yagu

> 22/04/2026 + Se envía correo electronico a la ET, dado que no se ha logrado adelantar de manera precisa acciones que puedan 
encaminar el proyecto para su debida aprobación. A espera de repuesta por la ET.
> 11/03/2026 + Se programa MT para el día 12/03/2026, para revisar las iniciativas IP.
> 25/02/2026 + Se envía correo electronico a la ET  dado que no se ha logrado adelantar de manera precisa acciones que puedan 

2025707170004 Sucre San Pedro (Sucre)

Construcción DE REDES FISICAS DE GAS DOMICILIARIO Y 
CONEXIÓN DE USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN 

LA VEREDA EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
DEPARTAMENTO de Sucre

Incentivo a 
la 

producción - 
30% 

rendimiento

San Pedro (Sucre) Autogenerador Colectivo
Municipios y 

Territorios Energéticos
Equipo 
Llanos

Juan Sebastian 
Osorio

Jorge 
Carrion/Diego

 N.A. 
  En 

estructuración  
 Bajo 

1. Germán Junior 
Manjarrez Hernández

2. Rafael Guillermo 
Chamorro1. Alcalde
2        secretario de 

6/5/2026 Concepto con observaciones, se comparte con la ET
28/04/2026 A la espera del concepto en SUIFP solicitado el 20/04
23/02/2026 Se encuentran realizando las subsanaciones, no cuentan con una fecha exacta
10/02/2026 Se comparte el concepto y se está a la espera de su revisión por parte de la ET
3/02/2025 A l   d l   SUIFP li i d  l 14/01  



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 



REGISTROS DE ASISTENCIA 

 

 

02-04-2025 V-5

EVENTO ORGANIZADO O CITADO 
POR

LUGAR

HORA

C.C. T.I. C.E OTRO HOMBRE MUJER OTRO ESPECIFIQUE
OTRO

Menor 
de 18 19-28 29-50 Mayor 

de 50

1 Jorge Luis Carrión Mahecha X 1018431606 X X NINGUNA MME-GR CONTRATISTA 3107578674 jlcarrion@minenergia.gov.co

2 Fabián Ernesto Rodríguez X X NINGUNA MME-GR CONTRATISTA ferodriguez@minenergia.gov.co

3 Carlos Cerón Alvarado X X NINGUNA MUNICIPIO VILLAGARZÓN SECRETARIO PLANEACIÓN

4 Santiago Cortés X X NINGUNA MUNICIPIO VILLAGARZÓN EQUIPO FORMULADOR

6

7

8

9

10

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No.

1

2

3

4

FORMATO LISTA DE ASISTENTES
E-ME-F-07

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION MESA TÉCNICA BPIN 2026868850005 VILLAGARZON - PUTUMAYO Fabián Rodríguez

CIUDAD Bogotá - Virtual Virtual

FECHA 11/6/2026 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

FIRMANo. NOMBRE Y APELLIDO

SELECCIONE TIPO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD NÚMERO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

SELECCIONE SEXO / GENERO SELECCIONE SU RANGO DE 
EDAD (AÑOS)

¿TIENE ALGUNA 
DISCAPACIDAD?

(Si la tiene por favor especifique, 
caso contrario escriba ninguna)

ENTIDAD, DEPENDENCIA O COMUNIDAD CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO

COMPROMISOS (*) FECHA DE ENTREGA RESPONSABLES

JLCM

 * Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones. 
  Nota: Incluir las filas que se requieran.



 

02-04-2025 V-5

MESA TÉCNICA PIAMONTE- CAUCA
EVENTO ORGANIZADO O 
CITADO POR

IBAGUE LUGAR

18 DE JUNIO DE 2026 HORA

C.C.T.I. C.EOTRO HOMB
RE

MUJ
ER

OTR
O

ESPECIFIQ
UE

Men
or 

19-
28

29-
50

May
or 

1 Jorge Carrión X 1018431606 X MME CONTRATISTA 3107578674 jlcarrion@minenergia.gov.co

3 Gerlein Castro Gil X 5.995.835 X ENTE TERITORIAL FORMULADOR 3212397979

4 Jose Manuel Arce X N/A X ENTE TERITORIAL FORMULADOR 3225554102

5 Claudia Yurani Angulo Valencia X 1135014022 X ENTE TERITORIAL B. PROYECTOS 3106765777

6 Juan Camilo Muñoz x 14,135,839 X MME ENLACE 3165753755

7

8

9

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No.

NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD

¿TIENE ALGUNA 
DISCAPACIDAD?

(Si la tiene por favor 
especifique, caso 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

PLATAFORMA TEAMS

2:00 PM 3:00 PM

FIRMA

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Politica de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su
información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergía.gov.co.

 * Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones. 
  N t  I l i  l  fil    i

FECHA DE ENTREGACOMPROMISOS (*) RESPONSABLES

JLCM

E-ME-F-07
FORMATO LISTA DE ASISTENTES

No. NOMBRE Y APELLIDO

SELECCIONE SEXO / 
GENERO ENTIDAD, DEPENDENCIA 

O COMUNIDAD CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO

SELECCIONE SU 
RANGO DE EDAD 

FECHA

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION

CIUDAD

SELECCIONE 
TIPO DE 



 

 

 

CONCEPTOS: 

 

02-04-2025 V-5

MESA TÉCNICA ROBERTO PAYAN - NARIÑO
EVENTO ORGANIZADO O 
CITADO POR

IBAGUE LUGAR

18 DE JUNIO DE 2026 HORA

C.C.T.I. C.EOTRO HOMB
RE

MUJ
ER

OTR
O

ESPECIFIQ
UE

Men
or 

19-
28

29-
50

May
or 

1
ERICK ANAYA MENDEZ

X
92521171

X X ENTE TERRITORIAL FORMULADOR
3003235281

3
Luz Adriana Lopez Salazar

X
30.232.197

X X ENTE TERRITORIAL FORMULADOR 3137988887

4 Jorge Luis Carrión x 1018431606 X X MME ASESOR 3107578674

5 JUAN CAMILO MUÑOZ X 14,135,839 X X MME ENLACE 3165753755

6

7

8

9

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No.

NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD

¿TIENE ALGUNA 
DISCAPACIDAD?

(Si la tiene por favor 
especifique, caso 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

PLATAFORMA TEAMS

2:00 PM 3:00 PM

FIRMA

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Politica de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su
información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergía.gov.co.

 * Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones. 
  N t  I l i  l  fil    i

FECHA DE ENTREGACOMPROMISOS (*) RESPONSABLES

E-ME-F-07
FORMATO LISTA DE ASISTENTES

No. NOMBRE Y APELLIDO

SELECCIONE SEXO / 
GENERO ENTIDAD, DEPENDENCIA 

O COMUNIDAD CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO

SELECCIONE SU 
RANGO DE EDAD 

FECHA

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION

CIUDAD

SELECCIONE 
TIPO DE 



 



 



 



 


