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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN
BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre

CONTRATO No. IDU-1776-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Cristian Camilo Jimenez Ramos - Apoyo Principal, Oscar Ivan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 70.31%

% EJECUTADO 31.85%

% VARIACIÓN -38.46%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, Actividades de pilotaje en costado oriental y occidental, construcción de la red de alcantarillado en costado oriental.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Contratista CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. IDU-1776-2023 Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 40.265.583.849,00 Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 40.265.583.849,00 Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $ 16.531.271.443,00 Valor Pagado $ 2.386.890.353,00

Plazo Inicial 660 días Plazo Inicial 660 días

Plazo Actualizado 660 días Plazo Actualizado 660 días

Fecha de Iniciación 2024-04-03 Fecha de Iniciación 2024-04-03

Fecha de Terminación Actual 2026-06-16 Fecha de Terminación Actual 2026-06-16

No. Empleos generados 116 No. Empleos generados 33

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $ 2.386.890.353,00

Plazo Inicial 660 días

Plazo Actualizado 660 días

Fecha de Iniciación 2024-04-03

Fecha de Terminación Actual 2026-06-16



No. Empleos generados 33

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Precontrucción 100,00 100,00 $ 1.417.890.958,00 $ 1.417.890.958,00

Construcción 69,23 29,36 $ 26.892.437.812,00 $ 11.406.772.856,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Costado occidental Av. Boyacá por
calle 86A

35.15 18.75 -16.4

Costado oriental Av. Boyacá por calle
86A

35.15 13.1 -22.05

Separador central Av. Boyacá por
calle 86A

0.0 0.0 0.0
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