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1. Datos Generales del contrato:  

 

1.1. Denominación del 

contrato 
Informe 
No.: 06 

Periodo: 1 al 31 de marzo de 2026 

Contrato No.: 
SA-007-2025 LOTE 1 
CONTRATO ADICIONAL No. 1  

Nombre del supervisor: 
GERARDO ALFONSO BERMÚDEZ PONCE 
Asesor de despacho 
Secretaría de Obras Públicas 

Nombre del Interventor: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. 

1.2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
Prestación de 
servicios      

Obra   X 
Consult
oría 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2025 

No. de identificación del 
contratista: 

901.971.509-0 

Objeto del contrato: 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y 
CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 
LOTE 1 

Localización: DISTRITO DE BARRANQUILLA 

Plazo:  DIECISEIS (16) MESES 

Plazo Contrato Adicional No. 
1 al SA-007-2025 LOTE 1: 

Hasta el 30 de junio de 2026 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

N/A (Financiamiento del Proveedor) 
202500607 del 12-02-2025 (Contrato adicional No. 1) 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

N/A (Financiamiento del Proveedor) 
202512354 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1) 
202512355 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1) 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

23-09-2025 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
23-01-2027   
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                Prorroga No. 1 
30-06-2026 

Contrato Adicional 
No. 1 

  

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

1.3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Cumplimiento: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100106516 27-10-2025 23-05-2027 

Pago anticipado: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100106516 27-10-2025 23-05-2027 

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100106516 27-10-2025 23-01-2030 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100030267 23-09-2025 26-03-2027 

Estabilidad de la obra  
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100106516 23-01-2027 23-01-2029 

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pólizas fueron 
actualizadas.  

1.4. Ejecución del contrato  

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 47.856.000.000,00 

Adición No. 1 $ 12.480.000.000,00 

Adición No. 2 - 

Adición No. 3 - 

Valor total del contrato: $ 60.336.000.000,00 

Valor total del contrato (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 60.336.000.000,00 

Porcentaje del anticipo: % - 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

50 % 
$ 6.240.000.000,00 (Sobre el valor 

de la adición No. 1) 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$ 6.240.000.000,00 
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Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$ 54.096.000.000,00 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

- 

Nota crédito (-): - 

No. factura o cuenta de cobro: - 
 

 
2. Aspectos administrativos: 

  

2.1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

En el Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su artículo 17 se 
encuentra el componente “Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual contiene el PROGRAMA 
“VIVIENDA Y HABITAT”, “…es un programa integral diseñado para abordar las 
necesidades de la población barranquillera en términos de un hábitat digno y adecuado. Su 
enfoque principal radica en garantizar el acceso a viviendas que cumplan con los 
estándares mínimos habitables, priorizando la calidad de vida de los habitantes. Además, 
el programa se compromete a mejorar las condiciones de las viviendas existentes y a 
facilitar la obtención de la titularidad de la propiedad para los beneficiarios” 
 
Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Mejoramiento de Vivienda”, el cual 
“tiene como objetivo principal atender las necesidades de hogares de escasos recursos 
económicos, cuyas viviendas presenten deficiencias en su estructura que afectan las 
condiciones de habitabilidad, logrando mejorar su calidad de vida con una vivienda segura 
y digna, contribuyendo también al desarrollo urbano de la ciudad. Con este proyecto se 
busca reducir el déficit cualitativo de vivienda, contribuir a la construcción de un Distrito más 
equitativo e incluyente, brindando acompañamiento técnico y social a las familias 
beneficiadas.” 
 
El contrato tiene por objeto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD 
DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 1, con el propósito de adelantar la ejecución 
de las obras de mejoramiento de vivienda en los barrios priorizados por el Distrito, a través 
de la ejecución de 2800 mejoramientos de vivienda distribuidos en los diferentes barrios de 
la ciudad, incluyendo 800 mejoramientos a ejecutar en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación No. 007, suscrito con FONVIVIENDA. 
 
El 31 de octubre de 2025 se realizó modificación y adición al contrato de obra, generando 
el CONTRATO ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1, 
mediante el cual se ejecutarán las obras de mejoramiento de vivienda en las 
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Urbanizaciones Villas de la Cordialidad, La Gardenias y Villas de San Pablo, ubicadas en 
el Distrito de Barranquilla, para lo cual se pretende ejecutar un total de ochocientos (800) 
mejoramientos de vivienda, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
No. 007, suscrito con FONVIVIENDA. 
 
Se suscribió acta de inicio contractual para el Contrato Adicional No. 1 el día 12 de 
noviembre de 2025 con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.  
Actualmente se encuentra vigente el contrato, ya que a través de la Prórroga No. 1 se 
amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026 con el fin de garantizar la ejecución 
de las obras objeto del contrato. 
 
Se asignaron 800 viviendas para ser ejecutadas a través del CONTRATO ADICIONAL No.1 
AL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1.  Estas viviendas se encuentran 
distribuidas de la siguiente forma: 
 

Viviendas asignadas Contrato Adicional No. 1 

Localidad / Barrio Cantidad Viviendas 

SUROCCIDENTE 449 

VILLAS DE LA CORDIALIDAD 300 

VILLAS DE SAN PABLO 149 

METROPOLITANA 351 

LAS GARDENIAS 351 

Total general 800 

 
Las obras de mejoramiento de vivienda consisten en: 
 

- La construcción, instalación, mejoras y/o adecuaciones de redes hidráulicas y 

sanitarias de las viviendas, si se requieren. 

- Instalación de pisos en cerámica formato grande (50x50 mínimo) (incluye plantilla 

en concreto si es necesario). 

- Pañetado y estucado de muros. 

- Pintura de muros. 

- Instalación de enchapes en muros de cocina y baños formato grande (30x40 

mínimo). 

- Suministro e instalación de lavamanos, sanitario y ducha. 

- Construcción de mesón para cocina incluye lavaplatos y grifería si es necesario. 

- Instalación de ventana en aluminio en caso de ser requerido. 

- Instalación de lavadero en granito en caso de ser requerido 

- Mejoramiento parcial de las instalaciones eléctricas internas incluyendo la 

respectiva certificación a la norma RETIE. 
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- Suministro e instalación de puertas (madera y/o metálicas) en caso de ser 

requeridas. 

- Las demás actividades que están establecidas dentro del alcance del contrato 

 

2.2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución 

del contrato.  

Durante el período de seguimiento, el contratista continuó con las actividades de 
reconocimiento en los sectores asignados para la ejecución de las obras de mejoramiento 
de vivienda.  La Secretaría de Obras Públicas estableció las prioridades de intervención por 
barrio, de acuerdo con la localización y los factores de priorización de hogares en condición 
de vulnerabilidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0052 de 2024, modificado por el 
Decreto 0461 de 2025. 
 
Para el contrato SA-007-2025 Lote 1 con fecha de corte del 31 de marzo de 2026 se 
encontraban en ejecución 15 y terminadas 26 viviendas. 
 
Para el contrato adicional No. 1 al SA-007-2025 Lote 1, se presentó un reporte de 70 
viviendas en ejecución y 343 viviendas terminadas. 
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2.3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 
A la fecha el contratista ha realizado el levantamiento de 41 actas de vecindad 
correspondientes a las viviendas que se han intervenido (terminadas + en ejecución).  Esta 
documentación reposa en los archivos que lleva la interventoría y será entregada al Distrito 
una vez las obras sean terminadas y recibidas a satisfacción por las partes. 
 
2.4. Relación de las actas de reunión con la comunidad (En los casos que aplique)  

A la fecha el contratista ha realizado el levantamiento de actas de reunión con la comunidad 
de las viviendas que han iniciado ejecución.  Como parte del proceso se realizó la 
socialización general del alcance de las obras con la población beneficiaria a la cual se le 
inició la ejecución de las obras de mejoramiento.  Así mismo, individualmente se le socializó 
a cada uno de los hogares beneficiarios del programa, el alcance de las obras a ejecutar 
en la vivienda.  Esta documentación reposa en los archivos que lleva la interventoría y serán 
entregados al Distrito una vez las obras sean terminadas y recibidas a satisfacción por las 
partes. 
 
2.5. Relación de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos 

que aplique)  

 

Hasta la fecha, se han realizado los siguientes comités de obra: 
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No. Comité 
de Obra 

Fecha Lugar 

01 23/10/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

02 30/10/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

03 06/11/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

04 13/11/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

05 20/11/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

06 27/11/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

07 04/12/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

08 11/12/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

09 18/12/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

10 08/01/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

11 22/01/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

12 29/01/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

13 05/02/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

14 12/02/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

15 19/02/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

16 26/02/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

17 05/03/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

18 12/03/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

19 19/03/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

20 26/03/2026 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

 
2.6. Control del personal del contratista 

A través de oficio QUILLA-2025-0208588 del 8 de septiembre de 2025, la supervisión 
solicitó al contratista la presentación de las hojas de vida del personal mínimo exigido para 
la ejecución de las obras.  En los comités de obra se reiteró al contratista la presentación 
de la documentación requerida dentro de los términos contractuales.  
 
Por medio de oficio UTV_001 del 11/12/2025 el contratista de obra remitió el listado del 
personal mínimo requerido en los términos contractuales para la ejecución de las obras 
objeto del contrato SA-007-2025 LOTE 1: 
 
Hasta la fecha se relaciona el personal mínimo exigido en los pliegos de condiciones que 
ha sido validado y aprobado por la supervisión del contrato de obra: 
 
 

https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA-Mu7OZ8RhT40FPhx5Gz1YAUpHDwIv3EqRdv10b_7bSr4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAQafLN1GVOTYtpIQbvnPoWAeHoHIX5U0SL0QHwdIkE-Qk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBkmFMGsc96R4UpKTIFUYEnAWJytzy662-Z-OPt8XAtB3Q
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQACcQ_Xi9bbR4fA12SmJvO5AWcFL2GsBkvfePEKEQsF1gk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCEgAGCM8I9Q7euWMrtb-AZAZwgOgxgicamT6-Gvl4sf6c
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCCn8U5fb7SRIRBd3iu7NTmATnljwCufZ3HLslS0k8hSPk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD4TkOrjM-HQ7v-jpgForozAZEjfkvFs_3BTythjjA8dxc
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBnREZO0ZdbT4Eh3GM0z7meAWZf3KWc5nEcZGk42XTbpaQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDU-XmaW_AtQ7dAGcDHAcc3AaX1YzLOX_1eXoPiOXu-sTA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBUET-UwXdySqOht7CEt5I-AVn_-Ugr1K4-T3LNn8Df1rc
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB2Dm3ZKplbSo0g4v8JkgHzAZtmZobY5afNM0bc9botzmk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCnGGHk52VoSpN1ywgCbYukAV4hBh9OJR9j5zV0hEelZxU
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCxQOs2o9W8RoaTZ4F2zfsVAen0FHMDtJq4hk25bOsBjRc
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCkzkv7vA5RSoXH20Kzu87gAQJqqzaZK01auiL5Aovs9Qc
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDX-YYDZDZ_TY0zxB_khFFHAY1493eGZcP9U5FDplgrU9U
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAuIKDbqvn6SK5T4hJPc6P-AS-CcGVBk3DdbJxdynqMB-c
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBP_jmijrbqTJvfbWCxtDDvAYPrbi2Dj-hzpbx43Z08m84
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBGylKv2cdhS7f45hM0jW45ARQGxQLySXPj9FxQ-tzpRjA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDJUslVOq4aTrUlHT6v_-ytAeeDtCXjDwWa2XGktyFWbpk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCrstKTojUHQbluSFTNokIdAe3-729p5YaMRGPP88zNJxQ
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1 

CARGO CANTIDAD DEDICACIÓN PROFESIONAL PROPUESTO 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

Director de Obra 1 50% 

ARQUITECTO / 
ESPECIALISTA EN GERENCIA 
Y CONTROL DE PROYECTOS 

ROBERTO JOSE CUELLO 
BUCHAAR 

CUMPLE 

Residente de Obra 3 

100% 
ARQUITECTO 

KEVIN CAMILO VERGARA 
ALVARADO 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

100% 
INGENIERO CIVIL 

JAYSON CARLOS PARRA 
SEMACARITTS 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

100% 
ARQUITECTO 

JOHN JADDER SANMIGUEL 
DURAN 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

Inspector de Obra 3 

100% 
INGENIERO CIVIL 

ANDRES FELIPE CASALINS 
BUTRON 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

100% 
INGENIERO CIVIL 

MARIA DE LOS ANGELES 
CAMARGOS CHARRIS 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

100% 
ARQUITECTO 

ALEJANDRA ALARCON 
BALDOVINO 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

Ingeniero Eléctrico 1 50% 
INGENIERO ELECTRICISTA 

JAIRO JESUS SABAT TARUD 
NO REPORTA 

DOCUMENTACIÓN 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1 

CARGO CANTIDAD DEDICACIÓN PROFESIONAL PROPUESTO 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

Profesional del área 
social 

2 

100% 
TRABAJADORA SOCIAL 

INGRIS MARCELA RICARDO 
GONZALEZ 

CUMPLE 

100% 
TRABAJADORA SOCIAL 

LORENA ANDREA VILORIA 
ALIAN 

CUMPLE 

100% 
SOCIOLOGA 

YULEXY PAOLA PEREZ 
FLOREZ 

CUMPLE 

Profesional SST 2 

100% 

INGENIERO AMBIENTAL / 
ESPECIALISTA EN GERENCIA 

DE RIESGOS LABORALES, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
JAYSON ALBERTO GARAY 

FLOREZ 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

100% 

PROFESIONAL EN 
NEGOCIOS INTERNACIONES 

/ ESPECIALISTA EN 
GERENCIA DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

YULIS PORRAS AFRICANO 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

100% 

INGENIERO AMBIENTAL / 
ESPECIALISTA EN GERENCIA 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
MARIA JOSE FONTALVO 

MORA 

NO REPORTA 
DOCUMENTACIÓN 

Auxiliar 
administrativo 

1 100% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ARODIS PEREZ BOLAÑOS 

CUMPLE 

Conductor 2 100% FRANCISCO TERAN FERRER CUMPLE 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1 

CARGO CANTIDAD DEDICACIÓN PROFESIONAL PROPUESTO 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

100% FELIZE RUEDA ESMERAL CUMPLE 

Profesional Gerencia 
de Proyectos 
(FORMATO 12 - 
FACTOR DE 
CALIDAD) 

1 100% NO REPORTADO NO REPORTADO 

 
A la fecha, el contratista no ha reportado actualización de las hojas de vida aportadas 
previamente.  Se está a la espera de la subsanación a las observaciones emitidas por la 
Supervisión.  En los comités de obra se ha solicitado la subsanación en la presentación de 
los soportes que acrediten la experiencia y formación del personal propuesto de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
2.7. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO.  

A continuación, se presenta el acumulado de la correspondencia entre contratista e 
interventoría y/o distrito. 
 

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario 

QUILLA-2025-
0208588 

SOLICITUD 
PRESENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
CONTRACTUAL 

08/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Contratista de 
Obra 

Correo Electrónico 

RESPUESTA SOLICITUD 
PRESENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
CONTRATO SA-007-2025 

LOTE 1 

09/09/2025 
Contratista de 

Obra 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Correo Electrónico 

ASIGNACIÓN VIVIENDAS 
SA-007-2025 LOTE 1 - 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 

09/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Contratista de 
Obra 

Correo Electrónico 

SOCIALIZACIÓN 
FORMATOS EJECUCIÓN 
CONTRATO SA-007-2025 

LOTE 1 y 4 

10/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 
INICIO DE ACTIVIDADES 
DE LEVANTAMIENTO EN 

11/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCNiqzfhouPR6PJIvkwreEpAU_8iVXom1Xf0O01PZbLAvw
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCNiqzfhouPR6PJIvkwreEpAU_8iVXom1Xf0O01PZbLAvw
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCNiqzfhouPR6PJIvkwreEpAU_8iVXom1Xf0O01PZbLAvw
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCNiqzfhouPR6PJIvkwreEpAU_8iVXom1Xf0O01PZbLAvw
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAT32akGZ-nQY20T44FWUkKARGgIgTPYG6EKCZM8LOMA1I
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAT32akGZ-nQY20T44FWUkKARGgIgTPYG6EKCZM8LOMA1I
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAT32akGZ-nQY20T44FWUkKARGgIgTPYG6EKCZM8LOMA1I
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAT32akGZ-nQY20T44FWUkKARGgIgTPYG6EKCZM8LOMA1I
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAT32akGZ-nQY20T44FWUkKARGgIgTPYG6EKCZM8LOMA1I
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDnuoqA6HvzTKtbAwDo1pgYAaZ5AXgfHoWzqjQ1vPY6z6w
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDnuoqA6HvzTKtbAwDo1pgYAaZ5AXgfHoWzqjQ1vPY6z6w
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDnuoqA6HvzTKtbAwDo1pgYAaZ5AXgfHoWzqjQ1vPY6z6w
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDnuoqA6HvzTKtbAwDo1pgYAaZ5AXgfHoWzqjQ1vPY6z6w
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBtf0GdhjJBTbS6RqLwlYa4AQKxIL3WnInZX4aazyDtefs
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBtf0GdhjJBTbS6RqLwlYa4AQKxIL3WnInZX4aazyDtefs
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBtf0GdhjJBTbS6RqLwlYa4AQKxIL3WnInZX4aazyDtefs
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBtf0GdhjJBTbS6RqLwlYa4AQKxIL3WnInZX4aazyDtefs
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB52fuJOTqARImQlkbo4njeAQAQhgqdVDPj-kzLjsg3k0k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB52fuJOTqARImQlkbo4njeAQAQhgqdVDPj-kzLjsg3k0k
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No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario 

BARRIO ABAJO Y 
MONTECRISTO 

Correo Electrónico 
INICIO DE EJECUCIÓN 

CONTRATO SA-007-2025 
LOTE 1 

23/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

ASIGNACIÓN PRIORIDAD 
DE BARRIOS PARA 

EJECUCIÓN - LOTE 1 SA-
007-2025 

25/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 
OBSERVACIONES 

DIAGNÓSTICO VIVIENDAS 
BARRIO ABAJO 

06/10/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

SOLICITUD CORRECIÓN 
FECHA VIGENCIA EN 

SECOP POLIZA RCE SA-
007-2025 LT 1 

09/10/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

ACTUALIZACIÓN 
ASIGNACIONES 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA LOTE 1 SA-007-

2025 

20/10/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

IMPLEMENTACIÓN 
INFORME VIVIENDAS NO 
APTAS - MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA 

24/10/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

Convocatoria a Reunión de 
Coordinación - Contrato 

Adicional No. 1 al SA-007-
2025 LOTE 1 - Programa de 
Mejoramiento de Vivienda 

06/11/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 
Sec. Planeación 

IP – IMV-001 
Solicitud de Adición No. 1 
Contrato Interventoría CD-

12-2025-6889.pdf 
10/11/2025 Interventoría 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

UT_VIV25_1 
SOLICITUD DE PRÓRROGA 
CONTRATO ADICIONAL No. 

1 
21/11/2025 

Contratista de 
Obra 

Interventoría 

IP-IMV-002 

Solicitud de prorroga al 
contrato adicional No. 1 del 
contrato No. SA-007-2025 

LOTE 1. 

21/11/2025 Interventoría 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Correo Electrónico 
ACTUALIZACIÓN 

ASIGNACIÓN VIVIENDAS 
LOTE 1 SA-007-2025 

25/11/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

INCUMPLIMIENTO 
CLAUSULA INCLUSIÓN 
SOCIAL - SA-007-2025 

"LOTE 1" 

27/11/2025 

Oficina de 
Inclusión y 
Desarrollo 
Productivo 

Contratista de 
Obra 

QUILLA-2025-
0306411 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 
CONTRATO ADICIONAL No. 

05/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Secretaría 
General 

https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB52fuJOTqARImQlkbo4njeAQAQhgqdVDPj-kzLjsg3k0k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB52fuJOTqARImQlkbo4njeAQAQhgqdVDPj-kzLjsg3k0k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBMt1bS5ZjGTKXpxK4demlbAaseVEhXlSZKbm_qECYzI4w
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBMt1bS5ZjGTKXpxK4demlbAaseVEhXlSZKbm_qECYzI4w
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBMt1bS5ZjGTKXpxK4demlbAaseVEhXlSZKbm_qECYzI4w
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDmDMEnZ5DaQ4fIGTu0xg1NARuwkHHxCaueIHadpOXl_eM
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDmDMEnZ5DaQ4fIGTu0xg1NARuwkHHxCaueIHadpOXl_eM
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDmDMEnZ5DaQ4fIGTu0xg1NARuwkHHxCaueIHadpOXl_eM
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDmDMEnZ5DaQ4fIGTu0xg1NARuwkHHxCaueIHadpOXl_eM
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCSI6fKLVjGSatMkbL1DezfAXYNcpKVslxt6lKKbsrmQXk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCSI6fKLVjGSatMkbL1DezfAXYNcpKVslxt6lKKbsrmQXk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCSI6fKLVjGSatMkbL1DezfAXYNcpKVslxt6lKKbsrmQXk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBymqxxgt4LTZoFpiI2n0FyAeBI0UABbTnMkGhyKpnxODM
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBymqxxgt4LTZoFpiI2n0FyAeBI0UABbTnMkGhyKpnxODM
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBymqxxgt4LTZoFpiI2n0FyAeBI0UABbTnMkGhyKpnxODM
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBymqxxgt4LTZoFpiI2n0FyAeBI0UABbTnMkGhyKpnxODM
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBWFFexbPHeRqS3sIQvLQHbATZBLTPuktzJduJ9wjwn5qY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBWFFexbPHeRqS3sIQvLQHbATZBLTPuktzJduJ9wjwn5qY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBWFFexbPHeRqS3sIQvLQHbATZBLTPuktzJduJ9wjwn5qY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBWFFexbPHeRqS3sIQvLQHbATZBLTPuktzJduJ9wjwn5qY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBWFFexbPHeRqS3sIQvLQHbATZBLTPuktzJduJ9wjwn5qY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBUWiaQn7QuTrOJlLTdaPSmAd4BOc-Es_wK5V_fLdqLh-c
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBUWiaQn7QuTrOJlLTdaPSmAd4BOc-Es_wK5V_fLdqLh-c
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBUWiaQn7QuTrOJlLTdaPSmAd4BOc-Es_wK5V_fLdqLh-c
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBUWiaQn7QuTrOJlLTdaPSmAd4BOc-Es_wK5V_fLdqLh-c
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBrwhB5kYyIQJjT8NHper5eAQIEV7GmB1HBa6qzKvUaQdY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBrwhB5kYyIQJjT8NHper5eAQIEV7GmB1HBa6qzKvUaQdY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBrwhB5kYyIQJjT8NHper5eAQIEV7GmB1HBa6qzKvUaQdY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBrwhB5kYyIQJjT8NHper5eAQIEV7GmB1HBa6qzKvUaQdY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBrwhB5kYyIQJjT8NHper5eAQIEV7GmB1HBa6qzKvUaQdY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAZwxiFeLD7TrMoWKhlfNdXAaovzBoowz7y893_FcSLeAY?e=8gIPAv
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAZwxiFeLD7TrMoWKhlfNdXAaovzBoowz7y893_FcSLeAY?e=8gIPAv
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAZwxiFeLD7TrMoWKhlfNdXAaovzBoowz7y893_FcSLeAY?e=8gIPAv
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDbZw3E9_CpS5qH3LtfuWM-ATQXZTX2rfS1QN04A180m_k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDbZw3E9_CpS5qH3LtfuWM-ATQXZTX2rfS1QN04A180m_k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDbZw3E9_CpS5qH3LtfuWM-ATQXZTX2rfS1QN04A180m_k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDbZw3E9_CpS5qH3LtfuWM-ATQXZTX2rfS1QN04A180m_k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDbZw3E9_CpS5qH3LtfuWM-ATQXZTX2rfS1QN04A180m_k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDbZw3E9_CpS5qH3LtfuWM-ATQXZTX2rfS1QN04A180m_k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDbZw3E9_CpS5qH3LtfuWM-ATQXZTX2rfS1QN04A180m_k
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD-HS1Ql8riR55h0Xb80hB-AUh4WXZCCHlEcry5MLqvPY4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD-HS1Ql8riR55h0Xb80hB-AUh4WXZCCHlEcry5MLqvPY4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD-HS1Ql8riR55h0Xb80hB-AUh4WXZCCHlEcry5MLqvPY4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD05AQpl610TrsPGCkENgebAa4bmbo4-9UUtdiWS8GzmJo
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD05AQpl610TrsPGCkENgebAa4bmbo4-9UUtdiWS8GzmJo
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD05AQpl610TrsPGCkENgebAa4bmbo4-9UUtdiWS8GzmJo
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD05AQpl610TrsPGCkENgebAa4bmbo4-9UUtdiWS8GzmJo
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBDniEBuUi9R7E7DblO_DE0AVyCKVgtnXEGktLs8W8EroA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBDniEBuUi9R7E7DblO_DE0AVyCKVgtnXEGktLs8W8EroA
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No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario 

1 AL CONTRATO DE OBRA 
SA-007-2025 LOTE 1 

Correo Electrónico 

ACTUALIZACIÓN 
ASIGNACIÓN VIVIENDAS 

LOTE 1 SA-007-2025 (2-12-
2025) 

02/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

UTV_001 
REMISION DE HOJAS DE 
VIDA SA-007-2025 LOTE 1 11/12/2025 

Contratista de 
Obra 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

QUILLA-2025-
0311559 

SOLICITUD ATORIZACIÓN 

INTERVENCIÓN 

MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA BARRIO ABAJO 

12/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Secretaría de 
Cultura y 

Patrimonio 

Correo Electrónico 

ACTUALIZACIÓN 
ASIGNACIÓN VIVIENDAS 

LOTE 1 SA-007-2025 (22-12-
2025) 

22/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

QUILLA-2025-
0323772 

RESPUESTA PETICIÓN 
RADICADO No. 

202500600406870521 – 
REQUERIMIENTO CON 
RADICADO 2024114402 

29/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Defensoría 
Regional 
Atlántico 

QUILLA-2025-
0330850 

RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN DE 
INTERVENCIÓN 
EJECUCIÓN DE 

MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA EN BARRIO 

ABAJO 

30/12/2025 
Secretaría de 

Cultura y 
Patrimonio 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Correo Electrónico 

ACTUALIZACIÓN 
ASIGNACIÓN VIVIENDAS 

LOTE 1 SA-007-2025 (06-01-
2026) 

06/01/2026 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

OBSERVACIONES A LOS 
DIAGNÓSTICOS 

REALIZADOS EN VILLAS 
DE LA CORDIALIDAD 

CONTRATO SA-007-2025 
LOTE 1 - MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA 

06/01/2026 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

SOLICITUD 
ACTUALIZACIÓN 

GARANTÍAS (PÓLIZAS) 
CONTRATO ADICIONAL No. 

1 AL SA-007-2025 LOTE 1 

07/01/2026 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 
VERIFICACIÓN HOJAS DE 
VIDA PERSONAL MÍNIMO 

07/01/2026 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBDniEBuUi9R7E7DblO_DE0AVyCKVgtnXEGktLs8W8EroA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBDniEBuUi9R7E7DblO_DE0AVyCKVgtnXEGktLs8W8EroA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDd_0B3KAv8Tr2iHwT54xdYAbNtaFCUqEiEW3tx4LAXEMQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDd_0B3KAv8Tr2iHwT54xdYAbNtaFCUqEiEW3tx4LAXEMQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDd_0B3KAv8Tr2iHwT54xdYAbNtaFCUqEiEW3tx4LAXEMQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDd_0B3KAv8Tr2iHwT54xdYAbNtaFCUqEiEW3tx4LAXEMQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDsBzaGxvq-R5bJcuaR1dWMAbP7KVdVhTXq0Xkl6zDksj8
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDsBzaGxvq-R5bJcuaR1dWMAbP7KVdVhTXq0Xkl6zDksj8
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAopyQFmiH9RIrXklH01L_hAY1s-ojaFtFn5zGJ9bHZOhk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAopyQFmiH9RIrXklH01L_hAY1s-ojaFtFn5zGJ9bHZOhk
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No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario 

CONTRATO SA-007-2025 
LOTE 1 

Correo Electrónico 

(AJUSTADOS) FORMATOS 
PARA RECIBO DE 

VIVIENDA CONTRATO 
ADICIONAL No. 1 AL SA-

007-2025 LOTE 1 

09/01/2026 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

FORMATO ACTA DE 
SOCIALIZACIÓN 

INDIVIDUAL 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 

16/01/2026 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA PARA 

PRESENTACIÓN DE 
ACTAS PARCIALES 

CONTRATO SA-007-2025 
LOTE 1 

30/01/2026 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

ACTUALIZACIÓN 
ASIGNACIÓN VIVIENDAS 

SA-007-2025 LOTE 1 (19-02-
2026) 

19/02/2026 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 
CAMBIO DE SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE OBRA 

SA-007-2025 LOTE 1 
11/02/2026 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

QUILLA-2026-
0024927 

CAMBIO DE SUPERVISOR 
CONTRATO SA-007-2025 

LOTE 1 
04/02/2026 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Secretaría 
General 

QUILLA-2026-
0045009 

NOTIFICACIÓN CAMBIOS 
DE METODOLOGÍA Y 

ASIGNACIÓN VIVIENDAS 
25/02/2026 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

 
 
2.8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 

el período.  

 
Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado requerimientos por 
parte de las autoridades. 

 
2.9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.  

 
Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado derechos de petición 
con relación al desarrollo del contrato. 
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2.10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas 

y financieras. 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con las condiciones establecidas 
en los Documentos del Proceso de 
Contratación 

Hasta la fecha se está realizando revisión y 
validación de la documentación presentada por 
el contratista 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 

Hasta la fecha el contratista ha realizado la 
actividad 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 

El contratista a la fecha no ha informado algún 
tipo de reclamación sobre el objeto contractual 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de 
calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad. 

El contratista a la fecha no ha presentado la hoja 
de vida del profesional gerente de proyectos ni el 
programa de gerencia de proyectos ofrecido en 
el factor de calidad 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

El contratista ha cumplido con esta obligación 

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra 
una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al 
momento de proponer o celebrar el contrato. 

Hasta la fecha el contratista no ha informado 
sobre una posible situación que implique 
modificar los riesgos establecidos en el contrato 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato. 

Hasta la fecha el contratista no ha reportado 
posibles afectaciones a la ejecución del contrato  

12. Informar periódicamente la composición 
del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de 
la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas. 

Hasta la fecha el contratista no ha realizado 
cambios relacionados con esta obligación 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil 
siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones 

Hasta la fecha no se han presentado las 
situaciones objeto de la presente obligación 
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN 

penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

15. El contratista declara y acepta que los 
documentos entregados por la entidad han 
sido analizados exhaustivamente y que 
conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. 

Con la firma y aceptación del contrato, el 
contratista cumplió con esta obligación 

18. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del Contrato, el 
contratista deberá presentar los documentos 
que se relacionan a continuación, los cuales 
serán revisados y aprobados por el 
Interventor y supervisor del Distrito, quien, a 
partir del día siguiente a la fecha de entrega, 
tendrá un plazo de cinco (5) días para revisar 
la documentación: a. Personal mínimo exigido 
en el pliego de condiciones; b. Organigrama 
del contratista; c. Cronograma de ejecución 
de la obra; Análisis de precios unitarios; d. 
Plan de calidad para el contrato de obra; e. 
Plan de Manejo Ambiental para la obra; f. Plan 
de Gestión Social. 

El contratista hasta la fecha presentó la 
documentación relacionada con los puntos A; B; 
C; D; E y F.   
Se realizaron las observaciones a la 
documentación del punto A, correspondiente al 
personal mínimo exigido en el pliego de 
condiciones.  Se está a la espera de la 
subsanación de las observaciones. 

22. Constituir la garantía única que ampare el 
cumplimiento del contrato incluyendo los 
amparos de cumplimiento, el pago de salarios 
y prestaciones sociales e indemnizaciones, la 
estabilidad de la obra, así como la garantía de 
responsabilidad civil extracontractual en los 
términos establecidos en el pliego de 
condiciones, 

Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta 
obligación 

26. El contratista deberá contar con dos (2) 
vehículos, uno de los cuales será destinado 
para uso exclusivo de la supervisión que 
ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría 
Distrital de Obras Públicas, con lo cual 
garantizará la ejecución del contrato de obra, 
de acuerdo con lo estipulado en el 
Presupuesto. 

Hasta la fecha el contratista ha dado 
cumplimiento a esta obligación 
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN 

29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta 
todos los permisos, licencias, autorizaciones, 
costos de traslado, instalación de acometidas 
de servicios públicos y/o similares que sean 
necesarios para la ejecución y puesta en 
funcionamiento de la obra. El contratista se 
obliga a la presentación de los planes de 
manejo de tráfico ante la administración 
distrital según corresponda, en los casos en 
los que haya cierres de vías para la ejecución 
de sus trabajos, con el objetivo de que dicha 
entidad revise, haga observaciones y apruebe 
dicho plan. 

Hasta la fecha el contratista no ha reportado la 
necesidad de aplicar esta obligación al desarrollo 
de las obras 

33. Mantener en el lugar de los trabajos al 
Director de Obra y a los residentes de obra 
exigidos y el gestor social, que representen al 
contratista en todo lo relacionado con el 
desarrollo del contrato, con amplios poderes 
para actuar dentro de la obra. 

Se está a la espera de la subsanación de la 
documentación soporte de las hojas de vida del 
personal propuesto por el contratista 

36. Desarrollar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta 

Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta 
obligación, salvo las observaciones realizadas 
en los puntos anteriores. 

37. Pagar los tributos que para tal efecto 
requiera la normatividad colombiana vigente. 

Hasta la fecha el contratista ha cumplido con esta 
obligación  

41. Elaborar y presentar oportunamente 
informes mensuales de avances de obras. 

El contratista no ha reportado el informe mensual 
correspondiente al periodo objeto de este reporte 

43. Elaborar y presentar de conformidad con 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 
de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá 
atender los lineamientos del Plan de Gestión 
del Riesgo del Distrito 

El contratista no ha presentado esta 
documentación.  Se le realizó requerimiento a 
través de oficio QUILLA-2025-0208588 

45. Otorgar el Financiamiento de proveedor 
en favor del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla 

El contratista no ha reportado documentación 
relacionada con el financiamiento de proveedor 

46. Encontrarse al día en el pago de los 
aportes parafiscales durante la ejecución del 
contrato 

No se ha reportado el pago de aportes 
parafiscales para el periodo objeto del presente 
informe de seguimiento 

47. Conforme a lo establecido en el Decreto 
1860 del 2021, el contratista deberá vincular 
durante la ejecución del contrato a personas 
víctimas del conflicto armado o desplazados 
de la violencia, personas en condición de 
discapacidad, mujeres cabeza de familia, 

Se está a la espera de la subsanación de la 
documentación soporte de las hojas de vida del 
personal propuesto por el contratista 
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN 

personas pertenecientes a grupos étnicos, 
personas en pobreza extrema o personas en 
proceso de reintegración o reincorporación en 
una cantidad mínima del 5% de la nómina 
requerida para la ejecución de las actividades 
contractuales. 

48. Conforme a lo establecido en el artículo 7 
de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el 
contratista se encuentra obligado a tener Plan 
Estratégico de Seguridad Vial deberá 
presentarlo al Supervisor o interventor del 
contrato, quien se encargará de verificar su 
cumplimiento y el de las demás normas en 
materia de seguridad vial. 

Hasta la fecha no se ha requerido implementar 
un Plan Estratégico de Seguridad Vial 

49. El contratista deberá mantener 
actualizados todos sus documentos en el 
Distrito, especialmente el RUT. En caso de 
algún cambio en su situación tributaria deberá 
presentar un nuevo RUT al área de cuentas 
de la Secretaria General y/o a la Oficina de 
Contabilidad de la Secretaria de Hacienda. 

Hasta la fecha el contratista no ha reportado 
cambios en su situación tributaria 

50. Considerando lo establecido en el artículo 
615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de 
la resolución 042 de 2020, si el contratista se 
encuentra obligado a realizar facturación 
electrónica, deberá presentar los documentos 
de cobro de conformidad a la normatividad 
previamente indicada 

Durante el periodo objeto del presente informe el 
contratista no presentó actas parciales 

 
 

2.11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos 

que aplique) 

No aplica para el periodo objeto del presente informe  

 
2.12. Verificación de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que 

aplique) 

El reporte de los pagos de seguridad social del contratista se encuentra adjunto en los 
informes mensuales presentados por el contratista, los cuales son verificados por la 
Interventoría llevada a cabo por EDUBAR S.A. 
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2.13. Verificación pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique) 

El Parágrafo Tercero de la cláusula quinta del contrato SA-007-2025 LOTE 1 establece lo 
siguiente: 
 

“Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo 
y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario 
Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al momento del 
pago del contrato.  Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente 
de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el 
documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se 
cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga 
sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser 
canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota”. 

 
Conforme con lo anterior, el pago de impuestos y/o estampillas se causará al momento del 
pago del contrato.  Por lo tanto, a la fecha no se cuenta con estos pagos. 
 
Con relación al Contrato Adicional No. 1 al Contrato SA-007-2025 Lote 1, se validó el 
cumplimiento de los pagos y estampillas realizados, y estos se encuentran conforme con 
los requerimientos de las condiciones contractuales.  En el siguiente vínculo se encuentra 
la validación realizada: 
 
Verificación pago de impuestos y/o estampillas contrato SA-007-2025 Lt 1 Adicional 1 
 

 
2.14. Registro fotográfico 

A continuación, se incorpora el registro fotográfico de soporte correspondiente a las actas 
de recibo suscritas respecto de algunas de las viviendas intervenidas y ejecutadas a la 
fecha de corte del presente informe: 

 

https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCmton7c9OlRrobXNhgFza3AXx4jl8i3ie--20XAaIGCyc
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3. Aspectos financieros y presupuestales:  

 

3.1. Análisis de precios contractuales 

El contratista presentó a través de comunicación por correo electrónico del 9 de septiembre, 
el documento relacionado con los análisis de precios unitarios de los ítems contractuales.  
En los comités de obra se han realizado las respectivas observaciones a los documentos 
aportados por el contratista. 
 
3.2. Análisis de precios de actividades no previstas 

Durante el presente periodo no se han presentado actividades no previstas 
 
3.3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización.  

El contrato no cuenta con anticipo.  Por lo tanto, no aplica. 
 
3.4. Balance financiero del contrato.  

Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 6.240.000.000,00 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$ 54.096.000.000,00 

 
Durante el periodo objeto del presente informe no se generaron actas de recibo parcial. 
 
3.5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.  

Al no contar con anticipo, no aplica para el presente contrato objeto del seguimiento 
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4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 

A la fecha no se han reportado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato 
 
 
GERARDO ALFONSO BERMÚDEZ PONCE, quien actúa en calidad de supervisor de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el 
contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 06 días del mes de abril de 2026.  
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
GERARDO ALFONSO BERMÚDEZ PONCE 
C.C 85.475.081 
ASESOR DE DESPACHO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 


