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1. Datos Generales del contrato:

1.1. Denominacion del Informe
contrato No.: 07 Periodo: 1 al 30 de abril de 2026

SA-007-2025 LOTE 1

CONTRATO ADICIONAL No. 1

GERARDO ALFONSO BERMUDEZ PONCE

Nombre del supervisor: Asesor de despacho

Secretaria de Obras Publicas

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A.

Contrato No.:

Nombre del Interventor:

1.2. De la etapa contractual

. . Prestacion de Consult -
Tipo de contrato: SEIVICIos Obra X oria Suministro Otro
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2025

No. de |_den_t|f|caC|on del 901.971.509-0
contratista:
EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y

Objeto del contrato: CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
LOTE 1

Localizacion: DISTRITO DE BARRANQUILLA

Plazo: DIECISEIS (16) MESES

Plazo Contrato Adicional No.
1 al SA-007-2025 LOTE 1:
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
(C.D.P):

Hasta el 30 de junio de 2026

N/A (Financiamiento del Proveedor)
202500607 del 12-02-2025 (Contrato adicional No. 1)

N/A (Financiamiento del Proveedor)
202512354 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1)
202512355 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1)
Fecha de
23-09-2025 suspension
(dd-mm-yyyy)

Numero de Registro
Presupuestal (R.P.):

Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy)

Fecha de inicio del contrato
(dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del
contrato 23-01-2027
(dd-mm-yyyy)
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30-06-2026
Prorroga No. 1 Contrato Adicional
No. 1
Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
1.3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
- Desde Hasta
Amparos Aseguradora No. de pdéliza (dd-mm- (dd-mm-
yyyy) yyyy)
— . SEGUROS
Cumplimiento: MUNDIAL BQ-100106516 | 27-10-2025 23-05-2027
- ) SEGUROS
Pago anticipado: MUNDIAL BQ-100106516 | 27-10-2025 23-05-2027
. . . SEGUROS
Salarios y prestaciones: MUNDIAL BQ-100106516 | 27-10-2025 23-01-2030
Responsabilidad civil SEGUROS
extracontractual: MUNDIAL BQ-100030267 | 23-09-2025 26-03-2027
- SEGUROS
Estabilidad de la obra MUNDIAL BQ-100106516 | 23-01-2027 23-01-2029

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pélizas fueron
actualizadas.

1.4. Ejecucion del contrato

Descripcién

Valor

Valor del contrato inicial (IVA incluido
en caso de que aplique):

$ 47.856.000.000,00

Adicién No. 1 $ 12.480.000.000,00
Adicién No. 2 -
Adicién No. 3 -
Valor total del contrato: $ 60.336.000.000,00
Valor total del contrato (IVA incluido $ 60.336.000.000,00

en caso de que apligue):

Porcentaje del anticipo: | %

Porcentaje del pago 50 %
anticipado: °

$ 6.240.000.000,00 (Sobre el valor
de la adicién No. 1)

Valor ejecutado del contrato (incluye
el presente cobro):

$ 6.240.000.000,00
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Valor por ejecutar (valor total del
contrato — valor ejecutado del $ 54.096.000.000,00
contrato):

Valor a pagar en el presente
informe:

Nota crédito (-): -
No. factura o cuenta de cobro: -

2. Aspectos administrativos:

2.1. Resumen sobre el estado general del contrato.

En el Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su articulo 17 se
encuentra el componente “Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual contiene el PROGRAMA
“VIVIENDA Y HABITAT”, “..es un programa integral disefiado para abordar las
necesidades de la poblacion barranquillera en términos de un habitat digno y adecuado. Su
enfoque principal radica en garantizar el acceso a viviendas que cumplan con los
estandares minimos habitables, priorizando la calidad de vida de los habitantes. Ademas,
el programa se compromete a mejorar las condiciones de las viviendas existentes y a
facilitar la obtencion de la titularidad de la propiedad para los beneficiarios”

Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Mejoramiento de Vivienda”, el cual
“tiene como objetivo principal atender las necesidades de hogares de escasos recursos
econdmicos, cuyas viviendas presenten deficiencias en su estructura que afectan las
condiciones de habitabilidad, logrando mejorar su calidad de vida con una vivienda segura
y digna, contribuyendo también al desarrollo urbano de la ciudad. Con este proyecto se
busca reducir el déficit cualitativo de vivienda, contribuir a la construccion de un Distrito mas
equitativo e incluyente, brindando acompafamiento técnico y social a las familias
beneficiadas.”

El contrato tiene por objeto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD
DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 1, con el propésito de adelantar la ejecucion
de las obras de mejoramiento de vivienda en los barrios priorizados por el Distrito, a través
de la ejecucién de 2800 mejoramientos de vivienda distribuidos en los diferentes barrios de
la ciudad, incluyendo 800 mejoramientos a ejecutar en el marco del Convenio
Interadministrativo de Cooperacion No. 007, suscrito con FONVIVIENDA.

El 31 de octubre de 2025 se realiz6 modificacion y adicion al contrato de obra, generando
el CONTRATO ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1,
mediante el cual se ejecutardn las obras de mejoramiento de vivienda en las
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Urbanizaciones Villas de la Cordialidad, La Gardenias y Villas de San Pablo, ubicadas en
el Distrito de Barranquilla, para lo cual se pretende ejecutar un total de ochocientos (800)
mejoramientos de vivienda, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperacion
No. 007, suscrito con FONVIVIENDA.

Se suscribié acta de inicio contractual para el Contrato Adicional No. 1 el dia 12 de
noviembre de 2025 con un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2025.
Actualmente se encuentra vigente el contrato, ya que a través de la Prérroga No. 1 se
amplio el plazo de ejecucién hasta el 30 de junio de 2026 con el fin de garantizar la ejecucién
de las obras objeto del contrato.

Se asignaron 800 viviendas para ser ejecutadas a través del CONTRATO ADICIONAL No.1
AL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1. Estas viviendas se encuentran
distribuidas de la siguiente forma:

Viviendas asignadas Contrato Adicional No. 1
Localidad / Barrio Cantidad Viviendas
SUROCCIDENTE 449
VILLAS DE LA CORDIALIDAD 300
VILLAS DE SAN PABLO 149
METROPOLITANA 351
LAS GARDENIAS 351
[Total general 800

Las obras de mejoramiento de vivienda consisten en:

- La construccién, instalacion, mejoras y/o adecuaciones de redes hidraulicas y
sanitarias de las viviendas, si se requieren.

- Instalacién de pisos en ceramica formato grande (50x50 minimo) (incluye plantilla
en concreto si es necesario).

- Pafetado y estucado de muros.

- Pintura de muros.

- Instalacién de enchapes en muros de cocina y bafios formato grande (30x40
minimo).

- Suministro e instalacion de lavamanos, sanitario y ducha.

- Construccion de meson para cocina incluye lavaplatos y griferia si es necesario.

- Instalacion de ventana en aluminio en caso de ser requerido.

- Instalacion de lavadero en granito en caso de ser requerido

- Mejoramiento parcial de las instalaciones eléctricas internas incluyendo la
respectiva certificacion a la norma RETIE.
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- Suministro e instalacion de puertas (madera y/o metalicas) en caso de ser
requeridas.
- Las demas actividades que estan establecidas dentro del alcance del contrato

2.2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programacién de la ejecucion
del contrato.

Durante el periodo de seguimiento, el contratista continué con las actividades de
reconocimiento en los sectores asignados para la ejecucion de las obras de mejoramiento
de vivienda. La Secretaria de Obras Publicas establecio las prioridades de intervencién por
barrio, de acuerdo con la localizacion y los factores de priorizacion de hogares en condicion
de vulnerabilidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0052 de 2024, modificado por el
Decreto 0461 de 2025.

Para el contrato SA-007-2025 Lote 1 con fecha de corte del 30 de abril de 2026 se
encontraban en ejecucion 4 y terminadas 52 viviendas.

Para el contrato adicional No. 1 al SA-007-2025 Lote 1, se presentd un reporte de 104
viviendas en ejecucion y 487 viviendas terminadas.

Descripcion SA-007-2025 SA-007-2025 SA-007-2025

Alcaldia Ministerio Alcaldia
Viviendas Contractuales 2.000 800 1.000 3.800
Viviendas Designadas 1.154 800 758 2712
Programadas 200 465 345 1.010
En Ejecucidn 4 104 54 162
Terminadas 52 487 155 694
Terminadas En La Semana a4 38 2 44
Entregadas Alcalde 22 22
Enviadas Para Resolucion 0
% De Ejecucion E %_ E1 %_ 16% 18%
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BaRRIC ENEJECUCION TERMINADAS

LOTE | DE 2.000 VIVIENDAS 4 52
Abajo 1

La Chinita 1

Primerns De Mayo 1

Simaon Bolivar 1

Willas De La Cordialidad a2
LOTE | DE 00 VIVIENDAS 104 487
Willas De La Cordialidad 2 278
Villas De San Pablo 147
Gardenias 102 62
LOTE IV DE 1.000 VIVIEMDAS 54 155
San Pedro Alejandring 2B
El Pueblo 38
Evaristo Sourdis 33 30
California 14
Cordislidad 27
El Romancs A G
La Paz g 11
La Esmerzlda B

El Bosque 1

Barnardo Hoyos 1

TOTAL 162 694

2.3. Actadevecindad. (En los casos que aplique)

A la fecha el contratista ha realizado el levantamiento de 56 actas de vecindad
correspondientes a las viviendas que se han intervenido (terminadas + en ejecucion) para
el contrato de Obra SA-007-2025 Lote 1. Para el contrato adicional No. 1 al contrato SA-
007-2025 Lt 1, se ha realizado el levantamiento de 601 actas de vecindad correspondientes
a las viviendas que se han intervenido (terminadas + en ejecucion).

Esta documentacién reposa en los archivos que lleva la interventoria y seréd entregada al

Distrito una vez las obras sean terminadas y recibidas a satisfaccion por las partes.
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2.4. Relacidon de las actas de reunién con la comunidad (En los casos que aplique)

A la fecha el contratista ha realizado el levantamiento de actas de reunion con la comunidad
de las viviendas que han iniciado ejecucion. Como parte del proceso se realiz6 la
socializacién general del alcance de las obras con la poblacion beneficiaria a la cual se le
inici6 la ejecucioén de las obras de mejoramiento. Asi mismo, individualmente se le socializo
a cada uno de los hogares beneficiarios del programa, el alcance de las obras a ejecutar
en lavivienda. Esta documentacion reposa en los archivos que lleva la interventoria y seran
entregados al Distrito una vez las obras sean terminadas y recibidas a satisfaccién por las
partes.

2.5. Relacidon de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos
que apligue)

Hasta la fecha, se han realizado los siguientes comités de obra:

Ngé%)br?;e Fecha Lugar
01 23/10/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
02 30/10/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
03 06/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
04 13/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
05 20/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
06 27/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
07 04/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
08 11/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
09 18/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
10 08/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
11 22/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
12 29/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
13 05/02/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
14 12/02/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
15 19/02/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
16 26/02/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
17 05/03/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
18 12/03/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
19 19/03/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 26/03/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
21 09/04/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
22 16/04/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
23 23/04/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
24 30/04/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
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2.6. Control del personal del contratista

A través de oficio QUILLA-2025-0208588 del 8 de septiembre de 2025, la supervision
solicit6 al contratista la presentacion de las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucién de las obras. En los comités de obra se reiterd al contratista la presentacion
de la documentacion requerida dentro de los términos contractuales.

Por medio de oficio UTV_001 del 11/12/2025 el contratista de obra remiti6 el listado del
personal minimo requerido en los términos contractuales para la ejecucion de las obras
objeto del contrato SA-007-2025 LOTE 1:

Hasta la fecha se relaciona el personal minimo exigido en los pliegos de condiciones que
ha sido validado y aprobado por la supervision del contrato de obra:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1

CARGO CANTIDAD | DEDICACION | PROFESIONAL PROPUESTO CUCMUPI\;EL/ENO
ARQUITECTO /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
Director de Obra 1 50% Y CONTROL DE PROYECTOS CUMPLE
ROBERTO JOSE CUELLO

BUCHAAR

ARQUITECTO

100% KEVIN CAMILO VERGARA DO%%&EE?EEIAON

ALVARADO

INGENIERO CIVIL

Residente de Obra 3 0 NO REPORTA
100% JAYSON CARLOS PARRA DOCUMENTACION

SEMACARITTS
ARQUITECTO
NO REPORTA
0, -
100% JOHN JADDDSII;QASI\,IANMIGUEL DOCUMENTACION

INGENIERO CIVIL
Inspector de Obra 3 100% ANDRES FELIPE CASALINS
BUTRON

NO REPORTA
DOCUMENTACION
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1
CARGO CANTIDAD | DEDICACION | PROFESIONAL PROPUESTO CUCMUPGEL/ENO
INGENIERO CIVIL
100% MARIA DE LOS ANGELES DO'\(':%,\RAEZ?EE%N
CAMARGOS CHARRIS
ARQUITECTO
100% ALEJANDRA ALARCON DO’\&“RAEE?EE%N
BALDOVINO
Ingeniero Eléctrico L 0% INGENIERO ELECTRICISTA NO REPORTA
JAIRO JESUS SABAT TARUD | DOCUMENTACION
TRABAJADORA SOCIAL
100% INGRIS MARCELA RICARDO CUMPLE
GONZALEZ
Profesional del & TRABAJADORA SOCIAL
rotesional del area 2 100% LORENA ANDREA VILORIA CUMPLE
social
ALIAN
SOCIOLOGA
100% YULEXY PAOLA PEREZ CUMPLE
FLOREZ
INGENIERO AMBIENTAL /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE RIESGOS LABORALES,
100% SEGURIDAD Y SALUD EN EL DONC%EEE?EE%N
TRABAJO
JAYSON ALBERTO GARAY
FLOREZ
Profesional SST 2
PROFESIONAL EN
NEGOCIOS INTERNACIONES
| ESPECIALISTA EN
100% GERENCIA DE LA DONC%,\RAEZ?EE%N
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
YULIS PORRAS AFRICANO
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SC.CER103090  SA-GER7S603

CODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1
CARGO CANTIDAD | DEDICACION | PROFESIONAL PROPUESTO CU(':VIUPB;EL/ENO
INGENIERO AMBIENTAL /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
100% DE LA SEGURIDAD Y SALUD NO REPORTA
EN EL TRABAJO DOCUMENTACION
MARIA JOSE FONTALVO
MORA
Auxiliar AUXILIAR ADMINISTRATIVO
administrativo ! 100% ARODIS PEREZ BOLANOS CUMPLE
100% FRANCISCO TERAN FERRER CUMPLE
Conductor 2
100% FELIZE RUEDA ESMERAL CUMPLE
Profesional Gerencia
de Proyectos
(FORMATO 12 - 1 100% NO REPORTADO NO REPORTADO
FACTOR DE
CALIDAD)

A la fecha, el contratista no ha reportado actualizacion de las hojas de vida aportadas
previamente. Se esta a la espera de la subsanacion a las observaciones emitidas por la
Supervisién. En los comités de obra se ha solicitado la subsanacion en la presentacion de
los soportes que acrediten la experiencia y formacién del personal propuesto de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones.

2.7. Relacién de correspondencia entre contratista e interventoria y/o DISTRITO.

A continuacion, se presenta el acumulado de la correspondencia entre contratista e
interventoria y/o distrito.

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
SOLICITUD, Secretaria .
QUILLA-2025- PRESENTACIO[\I 08/09/2025 Distrital de Contratista de
0208588 DOCUMENTACION Obras Publicas Obra
CONTRACTUAL

Version: V 1
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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
RESPUESTA SOLIQITUD
PRESENTACION . Secretaria
Correo Electrénico DOCUMENTACION 09/09/2025 Controaglsta de Distrital de
CONTRATO SA-007-2025 ra Obras Publicas
LOTE 1
ASIGNACION VIVIENDAS Secretaria J
- SA-007-2025 LOTE 1 - o Contratista de
Correo Electrénico MEJORAMIENTO DE 09/09/2025 ObDrzlasstrg?xlbcljigas Obra
VIVIENDA
FOR%E?EIC%’\&I ON Secretaria Interventoria
Correo Electrénico CONTRATO SA-007-2025 10/09/2025 ObDr:strg?]Ibcliiﬁas Contggga de
LOTE1v4
IIDNEI(;J_II?ViEI'?ACI\-/Ir :\IE/II\IID'I"A(E Eﬁl Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 11/09/2025 Distrital de Contratista de
BARRIO ABAJO Y Obras Publicas Obra
MONTECRISTO
INICIO DE EJECUCION Secretaria Interventoria
Correo Electrénico CONTRATO SA-007-2025 23/09/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 Obras Publicas Obra
AS'SIIE\I gi:‘\?R'\llgg :SA\RI;,IXAD Secretaria Interventoria
Correo Electrénico EJECUCION - LOTE 1 SA- 25/09/2025 ObDr:strg?Jlbcljiias Cont(r)aglrs;ita de
007-2025
OBSERVACIONES Secretaria Interventoria
Correo Electrénico | DIAGNOSTICO VIVIENDAS 06/10/2025 Distrital de Contratista de
BARRIO ABAJO Obras Publicas Obra
S%';ISJAU\I/DI CCE:I(EDI\IT gicg(N)N Secretaria Interventoria
Correo Electrénico SECOP POLIZA RCE SA- 09/10/2025 ObDr:strll-‘t’?]Ibcljiﬁas Cont(r)aglrs;a de
007-2025 LT 1
ACTUALIZACION
ASIGNACIONES Secretaria Interventoria
Correo Electrénico MEJORAMIENTO DE 20/10/2025 Distrital de Contratista de
VIVIENDA LOTE 1 SA-007- Obras Publicas Obra
2025
|NF®§§ER<I/$\7|E§%I/?§ NO Secretaria Interventoria
Correo Electrénico APTAS - MEJORAMIENTO 24/10/2025 ObDr:strll-‘t’?]Ibcljiﬁas Cont(r)aglrs;a de
DE VIVIENDA
Convocatoria a Reunién de Interventoria
Coordinacién - Contrato Secretaria Contratista de
Correo Electrénico Adicional No. 1 al SA-007- 06/11/2025 Distrital de Obra
2025 LOTE 1 - Programa de Obras Publicas .
- - — Sec. Planeacion
Mejoramiento de Vivienda
Solicitud de Adicion No. 1 Secretaria
IP — IMV-001 Contrato Interventoria CD- 10/11/2025 Interventoria Distrital de
12-2025-6889.pdf Obras Publicas
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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
SOLICITUD DE PRORROGA Contratista de
UT_VIV25_ 1 CONTRATO ADICIONAL No. 21/11/2025 Obra Interventoria
1
Solicitud de prorroga al .
— Secretaria
contrato adicional No. 1 del . e
IP-IMV-002 contrato No. SA-007-2025 21/11/2025 Interventoria ObDlstrgqlb(ﬁe
LOTE 1. ras Publicas
ACTUALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electrénico ASIGNACION VIVIENDAS 25/11/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 SA-007-2025 Obras Publicas Obra
INCUMPLIMIENTO/ Oficina de
- CLAUSULA INCLUSION Inclusion y Contratista de
Correo Electronico SOCIAL - SA-007-2025 2711112025 Desarrollo Obra
"LOTE 1" Productivo
SOLICITUD DE PRORROGA Secretaria
QUILLA-2025- CONTRATO ADICIONAL No. 05/12/2025 Distrital de Secretaria
0306411 1 AL CONTRATO DE OBRA Obras Publicas General
SA-007-2025 LOTE 1
AS| éhcl:;glgl;\llz\ﬁs/:gsD AS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 02/12/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 SA-007-2025 (2-12- S
Obras Publicas Obra
2025)
. Secretaria
REMISION DE HOJAS DE Contratista de -
UTV_001 VIDA SA007-2025 LOTE 1 11/12/2025 Obra Distrital de
Obras Publicas
SOLICITUD ATORIZACION Secretaria Secretaria de
QUILLA-2025- INTERVENCION 12/12/2025 Distrital de Culturay
0311559 MEJORAMIENTOS DE Obras Publicas Patrimonio
VIVIENDA BARRIO ABAJO
AS GAlx?/I&AoI?\IJZ\ﬁS:gSD AS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico LOTE 1 SA-007-2025 (22-12- 22/12/2025 Distrita}l d_e Contratista de
Obras Publicas Obra
2025)
RESPUESTA PETICION
RADICADO No. Secretaria Defensoria
QUA;;@;%%Z5' 202500600406870521 — 29/12/2025 Distrital de Regional
REQUERIMIENTO CON Obras Publicas Atlantico
RADICADO 2024114402
RESPUESTA A LA
SOLICITUD’ DE
AUTORIZACION DE Secretaria de Secretaria
QUILLA 2025- INTERVENCION 30/12/2025 Culturay Distrital de
0330850 EJECUCION DE Patrimonio Obras Publicas
MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA EN BARRIO
ABAJO
AS GA|\(|:ATg|gI?\I|Z\ﬁ\C/:ng AS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 06/01/2026 Distrital de Contratista de

LOTE 1 SA-007-2025 (06-01-

2026)

Obras Publicas

Obra
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No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
OBSERVACIONES A LOS
DIAGNOSTICOS
REALIZADOS EN VILLAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico DE LA CORDIALIDAD 06/01/2026 Distrital de Contratista de
CONTRATO SA-007-2025 Obras Publicas Obra
LOTE 1 - MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA
SOLICITUD
ACTUALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electronico GARANTIAS (POLIZAS) 07/01/2026 Distrital de Contratista de
CONTRATO ADICIONAL No. Obras Publicas Obra
1 AL SA-007-2025 LOTE 1
\\//Ilitl)? AFécég%lgNN A']'_O,\j lfA,‘\ISIMDOE Secretaria Interventoria
Correo Electrénico CONTRATO SA-007-2025 07/01/2026 Distrita}l (J!e Contratista de
Obras Publicas Obra
LOTE 1
(AJUSTADOS) FORMATOS
PARA RECIBO DE Secretaria Interventoria
Correo Electrénico VIVIENDA CONTRATO 09/01/2026 Distrital de Contratista de
ADICIONAL No. 1 AL SA- Obras Publicas Obra
007-2025 LOTE 1
FORMATO ACTA DE
SOCIALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electrénico INDIVIDUAL 16/01/2026 Distrital de Contratista de
MEJORAMIENTO DE Obras Publicas Obra
VIVIENDA
DOCUMENTACION MINIMA
PRREEOSLIJEI'E\?EQ gﬁ IT)AE Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 30/01/2026 Distrital de Contratista de
ACTAS PARCIALES Obras Publicas Obra
CONTRATO SA-007-2025
LOTE 1
AS é‘ ,\ﬂ—g lAOL,\llZ\ﬁS:(EJm DAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico SA-007-2025 LOTE 1 (19-02- 19/02/2026 Distrita}l d_e Contratista de
Obras Publicas Obra
2026)
CAMBIO DE SUPERVISOR Secretaria Interventoria
Correo Electronico | DEL CONTRATO DE OBRA 11/02/2026 Distrital de Contratista de
SA-007-2025 LOTE 1 Obras Publicas Obra
CAMBIO DE SUPERVISOR Secretaria .
QL ooet- CONTRATO SA-007-2025 |  04/02/2026 Distrital de Seoretara
LOTE 1 Obras Publicas
QUILLA-2026- NOTIFICACION CAMBIOS Sgcr_etaria Interve_ntorl’a
0045009 DE METQDOLOGIA Y 25/02/2026 Dlstrlte}l d_e Contratista de
ASIGNACION VIVIENDAS Obras Publicas Obra
Version: V 1

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

Fecha Aprobacion: 22/05/2025
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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en

el periodo.

Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado requerimientos por

parte de las autoridades.

2.9.

Copiaderespuestas alos derechos de peticién formulados durante el periodo.

Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado derechos de peticion

con relacién al desarrollo del contrato.

2.10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas

y financieras.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1

OBLIGACION

OBSERVACION

1. Cumplir con las condiciones establecidas
en los Documentos del Proceso de
Contratacion

Hasta la fecha se esta realizando revision y
validacién de la documentacién presentada por
el contratista

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las
condiciones de calidad, oportunidad, vy
obligaciones definidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

Hasta la fecha el contratista ha realizado la
actividad

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier
reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

El contratista a la fecha no ha informado algin
tipo de reclamacion sobre el objeto contractual

5. Acreditar el cumplimiento del factor de
calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

El contratista a la fecha no ha presentado la hoja
de vida del profesional gerente de proyectos ni el
programa de gerencia de proyectos ofrecido en
el factor de calidad

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

El contratista ha cumplido con esta obligacién

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra
una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato.

Hasta la fecha el contratista no ha informado
sobre una posible situacion que implique
modificar los riesgos establecidos en el contrato

10. Comunicarle a la Entidad cualquier
circunstancia  politica, juridica, social,

econdmica, técnica, ambiental o de cualquier

Hasta la fecha el contratista no ha reportado
posibles afectaciones a la ejecucion del contrato

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1

OBLIGACION

OBSERVACION

tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

12. Informar periédicamente la composicion
del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o0 acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacioén relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

Hasta la fecha el contratista no ha realizado
cambios relacionados con esta obligacion

14. Informar a més tardar el tercer dia habil
siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o0 en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o0 integrantes del
Contratista.

Hasta la fecha no se han presentado las
situaciones objeto de la presente obligacién

15. El contratista declara y acepta que los
documentos entregados por la entidad han
sido analizados exhaustivamente y que
conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada.

Con la firma y aceptacion del contrato, el
contratista cumplio con esta obligacion

18. Dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del Contrato, el
contratista debera presentar los documentos
gue se relacionan a continuacion, los cuales
seran revisados y aprobados por el
Interventor y supervisor del Distrito, quien, a
partir del dia siguiente a la fecha de entrega,
tendra un plazo de cinco (5) dias para revisar
la documentacion: a. Personal minimo exigido
en el pliego de condiciones; b. Organigrama
del contratista; c. Cronograma de ejecucion
de la obra; Andlisis de precios unitarios; d.
Plan de calidad para el contrato de obra; e.
Plan de Manejo Ambiental para la obra; f. Plan
de Gestion Social.

El contratista hasta la fecha presenté la
documentacién relacionada con los puntos A; B;
C;D;EyF.

Se realizaron las observaciones a la
documentacion del punto A, correspondiente al
personal minimo exigido en el pliego de
condiciones. Se estd a la espera de la
subsanacion de las observaciones.

22. Constituir la garantia Gnica que ampare el
cumplimiento del contrato incluyendo los

Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta
obligacion

Version: V 1
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1
OBLIGACION OBSERVACION

amparos de cumplimiento, el pago de salarios
y prestaciones sociales e indemnizaciones, la
estabilidad de la obra, asi como la garantia de
responsabilidad civil extracontractual en los
términos establecidos en el pliego de
condiciones,
26. El contratista deberéd contar con dos (2)
vehiculos, uno de los cuales sera destinado
para uso exclusivo de la supervision que
ejercerd el Distrito, a través de la Secretaria | Hasta la fecha el contratista ha dado
Distrital de Obras Publicas, con lo cual | cumplimiento a esta obligacion
garantizara la ejecucion del contrato de obra,
de acuerdo con lo estipulado en el
Presupuesto.
29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta
todos los permisos, licencias, autorizaciones,
costos de traslado, instalacion de acometidas
de servicios publicos y/o similares que sean
necesarios para la ejecucion y puesta en
funcionamiento de la obra. El contratista se | Hasta la fecha el contratista no ha reportado la
obliga a la presentacion de los planes de | necesidad de aplicar esta obligacion al desarrollo
manejo de trafico ante la administracién | de las obras
distrital segun corresponda, en los casos en
los que haya cierres de vias para la ejecucion
de sus trabajos, con el objetivo de que dicha
entidad revise, haga observaciones y apruebe
dicho plan.
33. Mantener en el lugar de los trabajos al
Director de Obra y a los residentes de obra
exigidos y el gestor social, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes
para actuar dentro de la obra.
36. Desarrollar el contrato en los términos y | Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta
condiciones establecidas y formuladas en la | obligacion, salvo las observaciones realizadas
propuesta en los puntos anteriores.
37. Pagar los tributos que para tal efecto | Hasta la fecha el contratista ha cumplido con esta
requiera la normatividad colombiana vigente. | obligacién
41. Elaborar y presentar oportunamente | El contratista no ha reportado el informe mensual
informes mensuales de avances de obras. correspondiente al periodo objeto de este reporte
43. Elaborar y presentar de conformidad con
lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1523 | Pendiente de validar
de 2012, el estudio del riesgo, el cual debera

Se esta a la espera de la subsanacién de la
documentacién soporte de las hojas de vida del
personal propuesto por el contratista
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atender los lineamientos del Plan de Gestion
del Riesgo del Distrito
45, Otorgar el Financiamiento de proveedor
en favor del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla
46. Encontrarse al dia en el pago de los | No se ha reportado el pago de aportes
aportes parafiscales durante la ejecucion del | parafiscales para el periodo objeto del presente
contrato informe de seguimiento
47. Conforme a lo establecido en el Decreto
1860 del 2021, el contratista debera vincular
durante la ejecucién del contrato a personas
victimas del conflicto armado o desplazados
de la violencia, personas en condiciébn de
discapacidad, mujeres cabeza de familia,
personas pertenecientes a grupos eétnicos,
personas en pobreza extrema o personas en
proceso de reintegracion o reincorporacién en
una cantidad minima del 5% de la némina
requerida para la ejecucion de las actividades
contractuales.
48. Conforme a lo establecido en el articulo 7
de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el
contratista se encuentra obligado a tener Plan
Estratégico de Seguridad Vial debera | Hasta la fecha no se ha requerido implementar
presentarlo al Supervisor o interventor del | un Plan Estratégico de Seguridad Vial
contrato, quien se encargard de verificar su
cumplimiento y el de las demas normas en
materia de seguridad vial.
49. El contratista debera mantener
actualizados todos sus documentos en el
Distrito, especialmente el RUT. En caso de
algiin cambio en su situacion tributaria debera
presentar un nuevo RUT al area de cuentas
de la Secretaria General y/o a la Oficina de
Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.
50. Considerando lo establecido en el articulo
615 del Estatuto Tributario y articulos 6 y 8 de
la resolucion 042 de 2020, si el contratista se
encuentra obligado a realizar facturacion
electrénica, deberéa presentar los documentos
de cobro de conformidad a la normatividad
previamente indicada

El contratista no ha reportado documentacion
relacionada con el financiamiento de proveedor

Se estd a la espera de la subsanacion de la
documentacién soporte de las hojas de vida del
personal propuesto por el contratista

Hasta la fecha el contratista no ha reportado
cambios en su situacion tributaria

Durante el periodo objeto del presente informe el
contratista no presento actas parciales

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




& ALcAaLDIA DE BARRANQUILLA .

NIT: 8 9 01 0 2 0 1 8 -1

CODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos
que apligue)

No aplica para el periodo objeto del presente informe

2.12. Verificacién de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que
aplique)

El reporte de los pagos de seguridad social del contratista se encuentra adjunto en los
informes mensuales presentados por el contratista, los cuales son verificados por la
Interventoria llevada a cabo por EDUBAR S.A.

2.13. Verificacién pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique)

El Paragrafo Tercero de la Clausula Quinta del contrato SA-007-2025 LOTE 1 establece lo
siguiente:

“Por tratarse de un contrato de cuantia indeterminada, pero determinable en el tiempo
y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario
Distrital, la obligacion de pago de las estampillas distritales se causara al momento del
pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente
de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberéa discriminar en el
documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se
cobra, y liquidara ante la Gerencia de Gestién de Ingresos Distrital o la entidad que haga
sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser
canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota”.

Conforme con lo anterior, el pago de impuestos y/o estampillas se causara al momento del
pago del contrato. Por lo tanto, a la fecha no se cuenta con estos pagos.

Con relacion al Contrato Adicional No. 1 al Contrato SA-007-2025 Lote 1, se valid6 el
cumplimiento de los pagos y estampillas realizados, y estos se encuentran conforme con
los requerimientos de las condiciones contractuales. En el siguiente vinculo se encuentra
la validacion realizada:

Verificacion pago de impuestos y/o estampillas contrato SA-007-2025 Lt 1 Adicional 1
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2.14. Registro fotogréfico

A continuacién, se incorpora el registro fotografico de soporte correspondiente a las actas
de recibo suscritas respecto de algunas de las viviendas intervenidas y ejecutadas a la
fecha de corte del presente informe:

@ a‘i LDIA DE GONVENIO sow&)l%ztsmm
ILLA DISTRITO ESPECIAL, lmTRiAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA -
nOMBRE DEL COMCERCION ARZA BANTO ceouLA Zeaen m“m’* mus  [FEcon e

CERTIFICADO DE EXISTENCIA YIO HABITABILIDAD Y RECISO DE OSRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Y REGSTRO FOTOGRAFICO MEJOSRANMIENTO LOCATV

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS INTERVENCIONES REAUZADAS, ESTAS DEBEN COMCIDIR CON LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTAGION ¥ EN EL CERTIFICADO DE E8 UELE %0 {anfes y despus

CCCINA-{AmE5) COCINA-[Despues)
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CONVENIO EsQUE“A ASOCIATIVO
@ BARRANQUILLA No. 0072024
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA b
ALO ALBENTO PERA WANTNEZ CEOULA raon Mmu :"‘mmu s FECHA Sovze

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECISO DE OBRAS
IEJORAI!EN'I’O DE VME!I)A

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

RECGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS INTERVENCIONES REAUZADAS, ESTAS DEBEN CONCION, CON LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTACION ¥ EN EL CERTIFICADO DE EXSTENGA DEL WE %0 {ankes y &

COCINA-{An=5) COCINA-[Despues)
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CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO
@&‘x LRIA DE ILLA No. 007-2024 :
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA s
NOMISRE CEL CENS AMIA PALLASES SOLANO ceouta Dee nuannun:u..wnuu ot [FECHA ey

CERTIFICADO DE EXISTENCIA YO HABITABILIDAD Y RECISO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

HALL 1-{Antes) HALL 1-{Despuss)
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T CORVENIO ESQUEN ASCCIATIVO
@ a& ILLA No. SA-007-2024 LOTE |
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA —

WUEMERT € FRETOLLCCH DE
YANINYS CECILIA CAMPO MALDONADO CEDULA wMn G0N DEL SUBSDO pas- FECHA Eale

CERTIFICADO DE EXISTENCIA YJO HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
IEJORAHIENTO DE VMEDDA

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS INTERVENCIONES REALZADAS, E5TAS DEBEN CONCIDIR CON LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTAGION ¥ EN EL CERTIFICADO DE EXSTENGA DEL MESORAMEN'S (anfes y despuss).

SALA-{Antes) SALA-{Despuss)

COCINA-{Am=3) COCINA-[Despues)
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CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO
&5 BARRANQUILLA No. 0072024
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA s
NOURAR D& NANCY ESTHER MARMAGA GULLEN cEouLA iR mum" e |reca Votcazs|

CERTIFICADO DE EXISTENCIA YJO HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS INTERVENCIONES REAUZADAS, E5TAS DEBEN COMCIDIR CON LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTAGION ¥ EN EL CERTIFICADO DE EXSTENGA DEL MELORAMENTD (anfes y despuss).

|

SALA-{ANtEs) SALA-{Despues)

COCINA-{An=s) COCINA-{Despues)
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CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO
No. 007-2024

Alﬁﬁlaf& DE " 007.20
2 DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NOMBRE DEL RAUL ENRIQUE PEREZ PENA c=pua
SEINERCIARIO

N2

NUEMERO DE REBOLUCION DE

ASIGNACION DEL SUESTIO L N o)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS

MEJORAMIENTO DE VIVIEENDA

INVENTARIO ¥ REGISTRO FOTOGRAFICO MEJORAMIENTO LOCATIVO

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS INTERVENCIONES REALZADAS, ESTA2S DEBEN CONCIDIR CON LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTACION Y EN EL CERTIRCADO DE EX0STENCHK DEL TO (antes y

FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

SALA-{Antes)

SALA-{Despues)

COCINA-{Antes)

COCINA-{Despues)
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3. Aspectos financieros y presupuestales:

3.1. Andlisis de precios contractuales

El contratista presento a través de comunicacion por correo electronico del 9 de septiembre,
el documento relacionado con los analisis de precios unitarios de los items contractuales.
En los comités de obra se han realizado las respectivas observaciones a los documentos
aportados por el contratista.

3.2.  Andlisis de precios de actividades no previstas

Durante el presente periodo no se han presentado actividades no previstas

3.3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacion.

El contrato no cuenta con anticipo. Por lo tanto, no aplica.

3.4, Balance financiero del contrato.

Es la relacion de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecucion del
contrato.

Actas de Recibo Parcial No. Valor
$ 6.240.000.000,00

N0 WIN|F
&P B |R PR P

Saldo del contrato por ejecutar
descontando los pagos realizados $ 54.096.000.000,00
(relacionados en el cuadro anterior)

Durante el periodo objeto del presente informe no se generaron actas de recibo parcial.
3.5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

Al no contar con anticipo, no aplica para el presente contrato objeto del seguimiento
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4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

A la fecha no se han reportado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato

GERARDO ALFONSO BERMUDEZ PONCE, quien actiia en calidad de supervisor de la
Secretaria Distrital de Obras Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el
contratista ejecuto las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo
sefalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 05 dias del mes de abril de 2026.

JLo BV

GERARDO ALFONSO BERMUDEZ PONCE
C.C 85.475.081

ASESOR DE DESPACHO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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