
Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

0 0 ADUCCIÓN BALBOA 150 días mar 23/06/26 jue 19/11/26 $ 3,249,573,970.00

1 1 INICIO 0 días mar 23/06/26 mar 23/06/26$ 0.00

2 2 ACTIVIDADES INICIALES 20 días mar 23/06/26 dom 12/07/26$ 0.00

3 2.1 FIRMA DE ACTA DE INICIO 1 día mar 23/06/26 mar 23/06/26 $ 0.00

4 2.2 ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS 2 días mié 24/06/26 jue 25/06/26 $ 0.00

5 2.3 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL 
PROYECTO

2 días mié 24/06/26 jue 25/06/26 $ 0.00

6 2.4 VISITA DE CAMPO 1 día sáb 27/06/26 sáb 27/06/26 $ 0.00

7 2.5 ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 1 día sáb 27/06/26 sáb 27/06/26 $ 0.00

8 2.6 ELABORACIÓN DE FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO1 día dom 28/06/26dom 28/06/26$ 0.00

9 2.7 CONFORMACIÓN DE INSTRUMENTO FIDUCIARIO 15 días mié 24/06/26 mié 8/07/26 $ 0.00

10 2.8 COTIZACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 2 días sáb 27/06/26 dom 28/06/26$ 0.00

11 2.9 ENTREVISTA DE PERSONAL 7 días vie 26/06/26 jue 2/07/26 $ 0.00

12 2.10 CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN DE PERSONAL 7 días vie 3/07/26 jue 9/07/26 $ 0.00

13 2.11 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE SOCIALIZACIÓN 5 días mar 30/06/26 sáb 4/07/26 $ 0.00

14 2.12 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD1 día dom 5/07/26 dom 5/07/26 $ 0.00

15 2.13 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD 7 días lun 6/07/26 dom 12/07/26$ 0.00

16 3 PRELIMINARES 137 días lun 6/07/26 jue 19/11/26 $ 124,869,883.00

17 3.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LÍNEA 7 días lun 6/07/26 dom 12/07/26$ 23,211,250.00

18 3.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 7 días lun 6/07/26 dom 12/07/26$ 112,454.00

19 3.3 ALQUILER DE ALMACEN/CAMPAMENTO 120 días lun 6/07/26 lun 2/11/26 $ 4,110,174.00

20 3.4 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON DELINEADOR 
TUBULAR TIPO COLOMBINA Y MALLA PLÁSTICA DE 
CONSTRUCCIÓN H=1.2M, INCLUYE ACARREO 
HORIZONTAL EN OBRA

130 días lun 13/07/26 jue 19/11/26 $ 12,527,289.00

21 3.5 CUBIERTA PROVISIONAL POLETILENO CAL 4 Y GUADUA130 días lun 13/07/26 jue 19/11/26 $ 67,871,660.00

22 3.6 ROCERÍA Y LIMPIEZA 15 días jue 16/07/26 jue 30/07/26 $ 962,055.00

23 3.7 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA 
AUTOPROPULSADA

115 días lun 20/07/26 mié 11/11/26 $ 16,075,001.00

24 4 DEMOLICIONES 115 días jue 23/07/26 sáb 14/11/26 $ 40,360,679.00

25 4.1 DEMOLICIÓN MANUAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE 115 días jue 23/07/26 sáb 14/11/26 $ 40,360,679.00

26 5 MOVIMIENTO DE TIERRA 113 días jue 30/07/26 jue 19/11/26 $ 1,141,067,893.00

27 5.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 0 - 2 M 110 días jue 30/07/26 lun 16/11/26 $ 138,847,579.00

28 5.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO 0 - 2 M110 días jue 30/07/26 lun 16/11/26 $ 160,966,370.00

29 5.3 EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA
CAISSON 0 - 6 m

30 días vie 31/07/26 sáb 29/08/26 $ 5,867,852.00

30 5.4 ENTIBADO DISCONTINUO EN MADERA (TIPO 1A) 100 días dom 2/08/26 lun 9/11/26 $ 27,942,587.00

31 5.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA GRUESA 
PARA SOPORTE Y PROTECCION DE TUBERÍAS

95 días jue 6/08/26 dom 8/11/26 $ 54,026,849.00

32 5.6 LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 90 días mar 18/08/26 dom 15/11/26$ 67,367,401.00

33 5.7 LLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR 
TRANSPORTADO - AFIRMADO, INCLUYE 
SOBREACARREO HORIZONTAL EN OBRA

89 días dom 
23/08/26

jue 19/11/26 $ 169,528,699.00

34 5.8 BASE GRANULAR, COMPACTACIÓN MECÁNICA 70 días mié 2/09/26 mar 10/11/26 $ 124,058,920.00

35 5.9 SUB-BASE GRANULAR, COMPACTACIÓN MECÁNICA 80 días vie 28/08/26 dom 15/11/26$ 121,263,221.00

36 5.10 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (A 
BOTADERO AUTORIZADO - PEREIRA RISARALDA)

105 días jue 6/08/26 mié 18/11/26 $ 245,346,580.00

37 5.11 DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO - 
PEREIRA RISARALDA

105 días jue 6/08/26 mié 18/11/26 $ 25,851,835.00

38 6 PAVIMENTOS 77 días vie 4/09/26 jue 19/11/26 $ 339,955,323.00

39 6.1 PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA MDC 19 (INCLUYE 
CILINDRO COMPACTADOR VIBRATORIO Y BOBCAT)

77 días vie 4/09/26 jue 19/11/26 $ 339,955,323.00

40 7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS

95 días jue 13/08/26 dom 
15/11/26

$ 1,209,548,392.00

41 7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
PN12.5 DN 200 mm (Ø8"), INCLUYE TERMOFUSION

95 días jue 13/08/26 dom 
15/11/26

$ 358,830,137.00

42 7.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
PN16 DN 200 mm (Ø8"), INCLUYE TERMOFUSION

95 días jue 13/08/26 dom 
15/11/26

$ 804,735,632.00

43 7.3 CODO 45° PEAD PN16 DN 200 mm (Ø8") 95 días jue 13/08/26 dom 15/11/26$ 5,897,519.00

44 7.4 TEE REDUCIDA HD Ø8" x Ø4", EXTREMO BRIDA 95 días jue 13/08/26 dom 15/11/26$ 8,361,529.00

45 7.5 BRIDA METÁLICA Ø8" 95 días jue 13/08/26 dom 15/11/26$ 3,451,609.00

46 7.6 PORTABRIDA PEAD PN 16 DN 200 mm (Ø8") 95 días jue 13/08/26 dom 15/11/26$ 6,129,980.00

47 7.7 ADAPTADOR HD Ø8", EXTREMO BRIDA X UNIVERSAL 95 días jue 13/08/26 dom 15/11/26$ 4,761,464.00

48 7.8 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4", EXTREMO BRIDA 95 días jue 13/08/26 dom 15/11/26$ 6,181,123.00

49 7.9 VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø4", EXTREMO BRIDA 95 días jue 13/08/26 dom 15/11/26$ 11,199,399.00

50 8 ACERO DE REFUERZO 80 días jue 6/08/26 sáb 24/10/26 $ 21,894,297.00

51 8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO Fy = 60.000 
PSI D > 1/4"

80 días jue 6/08/26 sáb 24/10/26 $ 21,894,297.00

52 9 OBRAS EN CONCRETO 79 días mar 11/08/26 mié 28/10/26 $ 46,902,450.00

53 9.1 CAJA DE VÁLVULA VENTOSA DE 1.5 x 1.3 x 1.52 M, 
EN CONCRETO F'C 28 MPA (4000 PSI), NO INCLUYE 
REFUERZO

45 días mar 11/08/26 jue 24/09/26 $ 8,617,498.00

54 9.2 CONCRETO PARA SILLETAS, ATRAQUES Y 
ANCLAJES (CONCRETO 21 MPA)

45 días mar 11/08/26 jue 24/09/26 $ 1,729,582.00

55 9.3 CONCRETO PARA PEDESTALES DE APOYO DE 
VIADUCTO F'C 28 MPA (4000 PSI), NO INCLUYE 
REFUERZO

30 días mar 29/09/26 mié 28/10/26 $ 12,564,852.00

56 9.4 CONCRETO PARA CAISSONS F'C 28 MPA (4000 PSI), 
INCLUYE ANILLO DE PROTECCIÓN, NO INCLUYE 
REFUERZO

30 días dom 
30/08/26

lun 28/09/26 $ 23,990,518.00

57 10 VARIOS 30 días vie 25/09/26 sáb 24/10/26 $ 6,202,401.00

58 10.1 TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR PARA CAJA DE 
VALVULA DE CORTE Y VENTOSAS 0.70 X 1.15 M

30 días vie 25/09/26 sáb 24/10/26 $ 6,202,401.00

59 11 VIADUCTOS 20 días jue 29/10/26 mar 17/11/26$ 129,312,358.00

60 11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 
ESTRUCTURAL PARA PERFILES TIPO H (HEA 240) 
DE VIADUCTO (INCLUYE ACABADO EN 
ANTICORROSIVO Y PINTURA)

20 días jue 29/10/26 mar 17/11/26 $ 43,663,568.00

61 11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 
ESTRUCTURAL PARA LAMINAS Y PLATINAS DE 
VIADUCTO (INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO
Y PINTURA)

20 días jue 29/10/26 mar 17/11/26 $ 59,701,490.00

62 11.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
ESTRUCTURAL ALQUITRANADO 6X19W D=1.1/4" 
(INCLUYE IZAJE)

20 días jue 29/10/26 mar 17/11/26 $ 25,947,300.00

63 12 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 130 días lun 13/07/26 jue 19/11/26 $ 148,358,551.00

64 12.1 BARRERA TIPO MALETIN PARA TRÁFICO 
(1.5X0.55X0.45)

130 días lun 13/07/26 jue 19/11/26 $ 47,976,629.00

65 12.2 SEÑAL VIAL VERTICAL REFLECTIVA TIPO PARAL 
TEMPORAL

130 días lun 13/07/26 jue 19/11/26 $ 8,520,348.00

66 12.3 PALETEROS 130 días lun 13/07/26 jue 19/11/26 $ 91,861,574.00

67 13 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES 149 días mié 24/06/26 jue 19/11/26 $ 41,101,743.00

68 13.1 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
GESTIÓN SOCIAL

149 días mié 24/06/26 jue 19/11/26 $ 13,700,581.00

69 13.2 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

149 días mié 24/06/26 jue 19/11/26 $ 13,700,581.00

70 13.3 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

149 días mié 24/06/26 jue 19/11/26 $ 13,700,581.00

71 14 FIN 0 días jue 19/11/26 jue 19/11/26 $ 0.00
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