
4 PERIODO DEL 1 de Mayo del 2026 AL 31 de Mayo del 2026

256 26 de Enero del 2026

ID. C.C.

ID.

Cargo
Número 
Contrato

Mes(es) Día(s)
Mes(es) Día(s)

NO

0

No. Fecha CRP 
Pago 01 3000218052 16/3/2026 282 17%
Pago02 3000294611 9/4/2026 282 20%
Pago 03 3000403353 6/5/2026 282 20%

0%
0%
0%
0%

57%

Mes pagado

FEBRERO 4.415.476$      1.766.190,40$      
MARZO 5.094.780$      2.037.912,00$      
ABRIL 5.094.780$      2.037.912,00$      
MAYO 5.094.780$      2.037.912$           

-$                      
-$                      
-$                      
-$                      
-$                      

FIRMA FIRMA

Nombre: Nombre:
Cargo: N° Contrato

FIRMA FIRMA

Nombre: Nombre:
Cargo:

-                                     
-                                     5.094.780                        

5.094.780                        
-                                     -                                       

-                                     -                                       
-                                     -                                       

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

4.415.476                        

-                                     -                                       

-                                     

Saldo por pagar al contratista
(valor real ejecutado  -  real pagado al 

contratista)

Saldo a favor del IDPC
(valor total del contrato  -  valor real 

ejecutado)

$ 5.094.780 5.774.084                                             

-$                                    -                                     14.605.036                      

4.3  BALANCE FINANCIERO

% 
ejecutado 

Valor de la Cuenta 
de Cobro / Factura

Valor del anticipo 
amortizado

Valor de multas / 
sanciones / descuentos

Valor retenido por 
garantía

Total real pagado al 
contratista

Rubro/ Cadena Presupuestal Concepto de Gasto/Posición 
282 O230117330120240228-Consolidación de estrategias y mecanismos que O232020200996411 - Servicios de 

5.094.780,00$                                 
5.094.780,00$                                 

-$                                                 
-$                                                 
-$                                                 

 $                                              -    $                             25.473.900 

-$                                                 
TOTALES 14.605.036,00$                               

Valor inicial del contrato Valor adicionado Valor total del contrato

 $                          25.473.900 

Concepto
Orden de pago

Valor
4.415.476,00$                                 

14.605.036                

Total real pagado al 
contratista

Valor total ejecutado 
por el contratista

% 
ejecutado

 $               14.605.036 

-                                      

 $               4.415.476 
                  5.094.780 
                  5.094.780 

 $               19.699.816 77%

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS 

INTERVENTOR DEL CONTRATO
0
0

APOYO A LA SUPERVISIÓN
0
0

8.  CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAROLINA PAOLA FARIAS RIAÑO
Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio

El supervisor/interventor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el interventor/supervisor del contrato.      

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones 
presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones  a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

SUPERVISOR DEL CONTRATO

9500077844
9501815027
9501928135
9503583378

 $                                  - 
 $                                  - 
 $                                  - 

Valor Orden 
de Pago

IBC
VALOR PAGADO 

SALUD 
VALOR A PAGAR 

APORTE PENSIÓN 16% 
VALOR PAGADO 

PENSIÓN 
No.

282.600,00$                       

VALOR A PAGAR 
APORTE SALUD 12.5%

                        220.774                      220.800                           282.590  $                          9.220 9.300                               
                     254.800                           326.066 326.100,00$                        $                        10.638 10.700                                                     254.739 

                        254.739                      254.800                           326.066 326.100,00$                        $                        10.638 10.700                             
                        254.739                      254.800 

                                      -  $                                  -                                     - 

VALOR PAGADO ARL
0,522%

                                    - 
                                    -                                       -  $                                  - 

                          326.066 326.100,00$                        $                        10.638 10.700                             
                                    -                                       - 
                                    -                                       - 

                                      - 

  SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC  $                                                       -   

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES 

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES
Sanción Resolución que impuso la sanción Resolución que resuelve los recursos Valor de la Sanción

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC   (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA )           
 CONCEPTO DE SALDO Valor saldo a favor del contratistaCDP a afectar para Fecha CDP

7.  CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor / Supervisor del contrato  declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones 
correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones 
de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.          

7,1 Prestación de Servicios Profesionales, Apoyo a la Gestión o Ejecución de Trabajos Artísticos.

Planilla Riesgo 1

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA )
  CONCEPTO DE SALDO  Valor saldo a favor del contratista

 $                                                       -   

No. CRP Fecha CRP
 $                                                       -   

   SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA   $                                                     -   

TOTAL MULTAS Y SANCIONES $ 0,00

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o 
sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de  las actividades y/o productos y  entregables requeridos en el contrato,  y declara con el presente informe 
haberlos recibido a satisfación.  

No aplica

Fondos Fecha
1-100-F001 VA- 27/1/2026  $                                   25.473.900,00 

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL
CRP No. Valor

306 O230117330120240228-Consolidación de estrategias y mecanismos que O232020200996411 - Servicios de 1-100-F001 VA- 22/1/2026  $                                   25.473.900,00 

Concepto de Gasto/Posición 
presupuestaria

Fondos Fecha Valor

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO
A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No. Rubro/ Cadena Presupuestal

Vigencia hasta Cuantía

No. Póliza

Amparo modificado Razón de la modific.
# de anexo 

modificatorio o de 
Fecha de expedición Fecha de aprobación Vigencia desde

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición

3.2  MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS
El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de  los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el 
contrato,y las  prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

 A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
0 Aseguradora 21-46-101135136

2.547.390$                                                                                         

TOTAL MONTO ADICIONADO -$                                                  0,00 SMLMV -$                                                      

2.3 OTRAS MODIFICACIONES
Documento modificatorio No. Fecha de suscripción

Modificatorio 1 7 de mayo de 2026
 Detalles de la modificación 

Revisado el contenido del Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 

Vigencia desde Vigencia hasta

Tipo de garantía

Fecha de expedición 3 de febrero de 2026 Fecha de aprobación 4 de febrero de 2026
No. anexo modificatorio o certificado 

con que aprobó la garantía inicial 

CuantíaAmparos
Cumplimiento del contrato 26 de ene. de 2026 15 de nov. de 2026

Póliza de Seguro Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. de póliza 21-46-101135136

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

Se exige póliza de RCE3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO
GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Nuevo valor total del contrato

PLAZO ADICIONADO

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR
Tipo de modificación # consecutivo Fecha de suscripción  Valor  

0 mes(es)

 VALOR EN SMLMV s/ año de la 

No hay modificación
Fecha de suscripción Plazo de la prórroga / suspensión

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO 
# consecutivo Nueva fecha de terminaciónTipo de modificación

Valor total del contrato 25.473.900,00$  Valor ejecutado por 
el contratista 

19.699.816$  

5 de febrero de 2026
Fecha inicial de 
terminación

4 de julio de 2026

Días

14,55 SMLMV del Valor adicionado al 
contratoaño de suscripción

Fecha de Inicio

Plazo inicial del contrato Meses 5

Valor inicial del contrato 25.473.900,00$ 

Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio

Representante legal del contratista
expedida en

¿Contempla interventoría? NO ¿Contempla anticipo?
Supervisor designado CAROLINA PAOLA FARIAS RIAÑO
Apoyo a la Supervisión

NO

expedida en BOGOTÁ

¿Contempla retegarantía?

Modalidad de selección CO1.PCCNTR.9140448Directa - Servicios profesionales o apoyo a la gestión (Literal H) No. del proceso en el SECOP

Objeto del contrato
(Cod. 87) Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la ejecución y sistematización de procesos comunitarios, museográficos y educativos del Museo de 
Bogotá y sus sedes.

Nombre / Razón social del Contratista WILLIAM CLAVIJO POVEDA
                                              79.457.742 

DEPENDENCIA  A CARGO Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No. Tipo de contrato Prestación de Servicios Profesionales Fecha de suscripción 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DEL CONTRATO  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 256 DE 2026

NUMERO DE INFORME
NATURALEZA DEL INFORME INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

No hay modificación
0 día(s)

% de ejecución real del 
contrato

77,33%

Fecha final de terminación 4 de julio de 2026

Plazo final del Contrato 5 mes(es) 0 día(s)

-$  0,00 SMLMV

Naturaleza jurídica del 
contratista

NO
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