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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO

CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, con NIT. 901732725-0 viene cumpliendo a
satisfacción con el objeto del Contrato de obra No. VE-639-2023 del 27 de julio de 2023,  cuyo
objeto  es:  “EL  CONTRATISTA  SE  OBLIGA  CON  LA  AGENCIA  NACIONAL  DE
INFRAESTRUCTURA  A  EJECUTAR  LAS  ACTIVIDADES  DE  MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE
PARTE  DEL  CORREDOR  LA DORADA (CALDAS)  -  CHIRIGUANA (CESAR)  Y  RAMALES
INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE
MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA
LAS  OPERACIONES  FERROVIARIAS  EN  EL  CORREDOR  FERROVIARIO,  Y  DEMÁS
ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”.

Que previo al inicio de la ejecución del contrato citado, el Contratista cumplió con los requisitos de
perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado del mismo; particularmente
con la presentación de las garantías requeridas por la entidad, debidamente aprobadas por el (los)
funcionario(s) competente(s).

Que la presente se expide para tramitar el pago correspondiente al mes de JUNIO de 2025, según
facturas  No. 379 (Obra)  y  No.  380 (Administración),  por  valor  de DOS MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE  MILLONES  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  MIL  SEISCIENTOS
VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.719.487.627,79) M/CTE incluido
IVA, con cargo al RP 68225 del 01 abril 2025, recursos nación. 

Que el contratista y sus consorciados presentaron certificación donde consta que ha efectuado el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Balance de Ejecución del Contrato (GADF-F-113) hace parte integral de esta certificación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 25-09-2025

 

ADRIANA MARÍA MONTAÑEZ SÁENZ
Supervisor del Contrato

Gerente de Proyectos Férreos
Vicepresidencia de Gestión Contractual
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Balance financiero del Contrato  

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO:
GADF-F-113 VERSIÓN: 001 FECHA: 5/02/2025

Datos del Contrato

Razón Social: Consorcio San Felipe Férreo

Nit : 901.732.725-0 

Número de Contrato : VE-639-2023

Fecha de inicio: 16/08/2023 Fecha de finalización: 31/07/2025

Valor Total Contrato : Pesos de julio 2023 Valor Vigencia Actual : Pesos corrientes

$ 95.867.745.031,80 $ 95.867.745.031,80

Numero de CDP:                                    37423 del 09/02/2023 Numero de RP:                                 RP 215823 del 14/08/2023

Vigencia Pólizas: 

Póliza de cumplimiento:
Anexo 5 (27/07/2023 -

27/06/2025)
Póliza RCE: Anexo 6

(31/07/2023 -
27/12/2024)

Póliza Todo Riesgo: Anexo
9

(16/08/2023 -
28/12/2024)

Tipo de
Proceso: 

Licitación Pública

Valor inicial vigencia 2023 - RP 215823  $      23.446.969.705,00 

No. Pago Periodo Ejecutado / Concepto Valor

1 Pago del 16 de agosto al 31 de agosto de 2023 $ 555.488.135,81

2 Pago del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 $ 2.892.688.586,12

3 Pago del 1 de octubre al 31 de octubre de 2023 $ 3.032.655.258,60

4 Pago del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 $ 3.161.819.514,91

5 Pago del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2023 $ 5.079.527.451,26

6 Pago del 1 de enero al 31 de enero de 2024 $ 3.133.422.136,84

7 Pago del 1 de febrero al 29 de febrero de 2024 $ 2.781.426.324,10
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8 Pago del 1 de marzo al 31 de marzo de 2024 $ 2.210.594.439,12

9 Pago del 1 de abril al 30 de abril de 2024 $ 599.347.858,24

Total Ejecutado vigencia 2023 - RP 215823 $23.446.969.705,00

Total Saldo por Ejecutar vigencia 2023 Registro Presupuestal (RP 215823) $0,00

Numero de CDP:                                    13224 del 12/01/2024 Numero de RP:                                  70624 del 18/03/2024

Vigencia Pólizas: 

Póliza de cumplimiento:
Anexo 6 Y 7 (16/03/2023

- 30/09/2025)
Póliza RCE: Anexo 7

(31/07/2023 -
31/03/2025)

Póliza Todo Riesgo: Anexo
13

(16/08/2023 -
31/03/2025)

Tipo de
Proceso: Licitación Pública

Valor inicial vigencia 2024 - RP  70624  $      48.268.352.035,00 

No. Pago Periodo Ejecutado / Concepto Valor

9 Pago del 1 de abril al 30 de abril de 2024 $ 2.789.497.102,41

10 Pago del 1 de mayo al 31 de mayo de 2024 $ 4.495.503.285,67

11 Pago del 1 de junio al 30 de junio de 2024 $ 4.818.645.331,38

12 Pago del 1 de julio al 31 de julio de 2024 $ 3.639.093.271,26

13 Pago del 1 de agosto al 15 de agosto de 2024 $ 1.801.809.760,47

13 Pago del 16 de agosto al 31 de agosto de 2024 $ 3.120.524.018,58

14 Pago del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 $ 6.862.790.150,76

15 Pago del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024 $ 5.469.194.676,54

16 Pago del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 $ 7.713.961.571,45

17 Pago del 1 de diciembre al 27 de diciembre de 2024 $ 3.217.494.820,89

17 Pago del 28 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 $ 2.374.350.465,40

18 Pago del 1 de enero al 31 de enero de 2025 $ 1.965.487.580,19

Total Ejecutado vigencia 2024 - RP  70624 $48.268.352.035,00

Total Saldo por Ejecutar vigencia 2024 Registro Presupuestal (RP  70624 ) $0,00

Numero de CDP:                                    75224 del 05/07/2024 Numero de RP:                                  306724 del 27/12/2024
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Vigencia Pólizas: 

Póliza de cumplimiento:
Anexo 6 Y 7 (16/03/2023

- 30/09/2025)
Póliza RCE: Anexo 7

(31/07/2023 -
31/03/2025)

Póliza Todo Riesgo: Anexo
13

(16/08/2023 -
31/03/2025)

Tipo de 
Proceso: Licitación Pública

Valor inicial vigencia 2024 - RP 306724  $        1.747.990.662,50 

No. Pago Periodo Ejecutado / Concepto Valor

18 Pago del 1 de enero al 31 de enero  de 2025 $ 276.876.869,28

19 Pago del 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 $ 1.471.113.793,22

Total Ejecutado vigencia 2024 - RP 306724 $1.747.990.662,50

Total Saldo por Ejecutar vigencia 2024 Registro Presupuestal (RP 306724) $0,00

Numero de CDP:                                    29125 del 27/01/2025 Numero de RP:                                  24325 del 27/01/2025

Vigencia Pólizas: 

Póliza de cumplimiento:
Anexo 6 Y 7 (16/03/2023

- 30/09/2025)
Póliza RCE: Anexo 7

(31/07/2023 -
31/03/2025)

Póliza Todo Riesgo: Anexo
13

(16/08/2023 -
31/03/2025)

Tipo de 
Proceso: Licitación Pública

Valor inicial vigencia 2025 - RP 24325  $      11.653.271.082,00 

No. Pago Periodo Ejecutado / Concepto Valor

19 Pago del 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 $ 2.168.454.841,08

20 Pago del 1 de marzo al 31 de marzo de 2025 $ 4.100.149.716,16

21 Pago del 1 de abril al 30 de abril de 2025 $ 3.651.680.495,46

22 Pago del 1 de mayo al 31 de mayo de 2025 $ 1.732.986.029,30

Total Ejecutado vigencia 2025 - RP 24325 $11.653.271.082,00

Total Saldo por Ejecutar vigencia 2025 Registro Presupuestal (RP 24325) $0,00

Numero de CDP:                                    43125 del 21/03/2025 Numero de RP:                                  68225 del 01/04/2025

Vigencia Pólizas: 

Póliza de cumplimiento:
Anexo 9 (16/08/2023 -

30/06/2028)
Póliza RCE: Anexo 9

(31/07/2023 -
30/06/2025)

Póliza Todo Riesgo: Anexo
22

(16/08/2023 -
30/06/2025)

Tipo de 
Proceso: Licitación Pública

Valor inicial vigencia 2025 - 68225  $      10.751.161.547,30 

No. Pago Periodo Ejecutado / Concepto Valor
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22 Pago del 1 de mayo al 31 de mayo de 2025 $ 1.076.493.564,93

23 Pago del 1 de junio al 30 de junio de 2025 $ 2.719.487.627,79

24 Pago del 1 de julio al 31 de julio de 2025 $ 0,00

Total Ejecutado vigencia 2025 - RP 68225 $3.795.981.192,72

Total Saldo por Ejecutar vigencia 2025 Registro Presupuestal (RP 68225 ) $6.955.180.354,58

Valor Total ejecutado contrato (pesos corrientes) $88.912.564.677,22

Saldo por Ejecutar Contrato (pesos corrientes) $6.955.180.354,58

Revisó: Leidy Natalia Castillo Barbosa – Asesor Financiero VGCON
Anexos: CARPETA ZIP , 1 DOC EXCEL, 1 DOC PDF 
cc:  
Proyectó: Carol Tatiana Delgado Moreno – Ingeniera de Apoyo ANI - Equipo Férreo 
VoBo: LEIDY NATALIA CASTILLO BARBOSA, LIZETH CATERINE ACOSTA PEDRAZA, OSCAR GUSTAVO ACOSTA MANRIQUE GERENTE
(E)  
Nro Rad Padre: 20254091176172 
Nro Borrador: 20253070062052  
GADF-F-112 (V1) 
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