
 

 
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

Fecha de 

presentación del 

informe: 

Junio /2026 Numero de 
contrato: 

 
CD-12-2026-5248 

Datos del Contratista 

(nombres y apellidos- 

número de 

identificación) 

DILAN ABEL HERNANDEZ MORENO 
 Identificado con C.C Nº 1192768248 

 

 
Periodo del informe: 

Informe 

correspondiente al 

periodo del 30 del mes 

de mayo al 29 del mes 

de junio de 2026  

 
Informe número: 

 
05 

 
Objeto del contrato: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR 
ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS 
PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

 
Valor del contrato SON: VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M.L ($27.000.000) 

 
Supervisor 

RAFAEL LAFONT DE SALES 

C.C.: 8.662.605 

Cargo SECRETARIO DE DESPACHO 
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

 
1. Realizar la supervisión y revisión de las obras que se ejecuten por intermedio de la 

Secretaria Distrital de Obras Públicas y las correspondientes a la Malla Vial, y apoyar 
aquellas supervisiones que se designen y presentar los informes correspondientes. 

 Durante el mes de junio supervisé e hice revisión diaria a la obra 
correspondiente al contrato No. LP-004-2024 – con objeto “OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” ESTACION DE 
POLICIA CARIBE VERDE. En base a la supervisión y revisión antes 
mencionada realice informes de seguimiento diario de la obra en cuestión, 
donde se estuvieron ejecutando las siguientes actividades de obra civil: 
 
1. Instalación de puntos eléctricos en la zona interna de la edificación. 

 

 

 
 

 
 



2. Instalación de tubería eléctrica EMT y tipo conduit en el área interna de la 
edificación.  

 
 

 

 

 
 

3. Levantamiento y revoque de muros en piso 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instalación de redes pluviales e hidrosanitarias, puntos de agua potable y 
sanitarios y construcción de registros de inspección. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Construcción de pozos de inspección eléctrica. 

 

 
 
 
 
 
 



 Durante el mes de junio supervisé e hice revisión diaria a la obra correspondiente 
al contrato No. LP-001-2024 LOTE 2 que tiene como objeto “MEJORAMIENTO 
Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, 
MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES 
SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) – LOTE 2: 
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA”. basado en 
la supervisión y revisión antes mencionada realice informes de seguimiento 
diario de la obra en cuestión, donde se estuvieron ejecutando las siguientes 
actividades de obra civil: 
 

1. Pintado de piso estampado en área de ring de boxeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Instalación de piso de caucho en dogouts y gimnasio de estadio de béisbol. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Instalación de bancas metálicas en los dogouts del estadio de béisbol. 
 
 

 

 

 

 
 

4. Instalación de lámina metaldeck para loza aligerada de zona de seguridad 
del estadio de béisbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Durante el mes de junio supervisé e hice revisión diaria a la obra correspondiente 
al contrato No. LP-026-2024 LOTE 5 respectivo a la ampliación, reparación y 
adecuación de la malla vial del distrito de barranquilla – vía gran Bazar. Basado 
en la supervisión y revisión antes mencionada realice informes de seguimiento 
diario de la obra en cuestión, donde se estuvieron ejecutando las siguientes 
actividades de obra civil. 

1. reposición de adoquines. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fundida de muro-bordillo y de radio de giro de boca calles en concreto pre-mesclado 
MR-39. 

 

 

 

 

3. Retiro de RCD (residuos de construcción y demolición). 

 

 

 

 

4. Pintado de señalización vial. 

 

 

 

 

 



2. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el 
desarrollo del objeto contractual. 

 Durante el mes de junio hice parte de la elaboración de presupuestos para el 
proyecto OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 
FASE 2, donde se hizo la creación del presupuesto, se hicieron ajustes a análisis 
de precios unitarios (APU), se hicieron ajustes de mercado para validar la lista 
de insumos actualizada y se actualizo la base de datos de presupuestos de obras 
del distrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
DILAN ABEL HERNANDEZ MORENO  
CC. 1192768248 
 


