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Apreciado(a) * ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
 

Radicado N.I.S. Fecha
41-9-2026-018166 2026-02-278215 6/30/2026 7:38:38 AM

 
Asunto Descripción del asunto
SOLICITUDES
PRESUPUESTALES

SOLICITUD MODIFICACIÓN NO. 1 AL CONTRATO NO.
CO1.PCCNTR.9576533 DE 2026

 
41-9527

Neiva, 26 de junio de 2026

PARA: Dra. Eliana Constanza Tello Zambrano, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. 

DE: Subdirector Centro de industria la Empresa y los Servicios del SENA Huila.

ASUNTO: Solicitud Modificación No. 1 al contrato No. CO1.PCCNTR.9576533 de 2026

Comedidamente le solicito realizar la modificación del asunto, del contrato CO1.PCCNTR.9576533 de
2026, cuyo objeto es: “Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares
fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila.”. Lo anterior,
conforme a lo estipulado y debidamente justificado en el Informe de Supervisión del Contrato No.
CO1.PCCNTR.9576533 de 2026, el cual se anexa para su revisión y trámite correspondiente.

ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.10359967&isFromPublicArea=True&isModal=False
Anexos:

1. INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9576533 de 2026, junto con la
justificación para la modificación.

Agradezco su apoyo, Atentamente, 

FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN
Subdirector
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional - Huila

Elaboró: César Humberto Chávarro Pérez - Supervisor
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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 


CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9576533 de 2026 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 


PROCESO 


GESTIÓN CONTRACTUAL 


NOMBRE DEL FORMATO 


INFORME DE SUPERVISIÓN 


CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 


Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  


CONTRATANTE Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Sena Regional Huila 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9576533 de 20206 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/06/2026 
OBJETO 41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de 


energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los 
Servicios Regional Huila. 


CONTRATISTA Procesos Ambientales y Eléctricos de Colombia PAEC S.A.S. 
CC o NIT 901062925-1 
LUGAR DE EJECUCIÓN Carrera 9 No. 68 - 50 de la ciudad de Neiva, Huila. Centro de la Industria, la 


Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, Sede Industria 
FECHA DE INICIO 18/junio/2026 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO
  


Doce (12) días 


VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 98.011.741,39 
PRÓRROGA NRO.  N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 30/Junio/2026 
ADICIÓN NRO.  N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 98.011.741,39 
FORMA DE PAGO EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor pactado de la siguiente manera: 


a) Se realizará un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) del 
valor de la obra, una vez esta se encuentre totalmente ejecutada y se expida 
el respectivo recibo a satisfacción por parte del supervisor designado. Para 
efectos del pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de todas 
las obligaciones estipuladas en la documentación que hace parte integral del 
presente proceso, así como presentar la totalidad de los documentos 
requeridos por la entidad para la liquidación del contrato. 
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El pago procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos de 
conformidad con lo establecido en la guía GRF-I-002 INSTRUCTIVO 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES Y TRAMITE 
DE PAGO PUBLICADO EN SIGA COMPROMISO DEL SENA: 
a) Registro presupuestal del compromiso. 
b) Registro Único Tributario con fecha de generación no mayor a 180 días. 
c) Soporte del pago de seguridad social del mes inmediatamente anterior al 
periodo objeto de cobro en caso de personas naturales. 
d) Certificación de pago de aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada 
por el revisor fiscal o representante legal, para personas jurídicas, y 
certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
e) Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días. 
f) Certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor de contrato. 
g) Factura electrónica o documento equivalente a la factura debidamente 
registrada y aprobada en el aplicativo SIIF NACION. 
h) Acta de recibo parcial suscrita por el supervisor del contrato, en la que 
conste la conformidad respecto de la cantidad, calidad y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los bienes entregados. El acta hará parte integral 
del expediente contractual. 
El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida 
la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los 
demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, 
tasas o contribuciones que se deriven del contrato. 
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de cupo PAC 
(Programa Anual Mensualizado de Caja), y al valor de los bienes 
efectivamente recibidos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en 
cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados por la Dirección General 
de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y crédito Público. (Art. 73 
incisos 1º Decreto 111/96) y (Art. 1º Decreto 0630/96). 
NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente 
contrato  
 NOTA 3: La presentación de los documentos para inicio del trámite del pago 
se hará por medio de SECOP II. La Entidad a través de la supervisión del 
contrato, informará al contratista para que realice el cargue de documentos 
e informes a la plataforma transaccional SECOP II, acorde con lo estipulado 
en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020, 
donde se establece la conformación de tres archivos de la siguiente manera: 
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en 
cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las 
Entidades Estatales en las Circular interna No.042 del 23 de diciembre de 
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1.1. Garantías contractuales 
 


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
NRO. DE PÓLIZA 560 - 47 -994000200616 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 18/06/2026 
FECHA APROBACIÓN 18/06/2026 


AMPARO 
VIGENCIA 


VALOR 
DESDE HASTA 


Cumplimiento 17/06/2026 31/10/2026 19,602,360.00 
Estabilidad y calidad de la obra 01/07/2026 01/07/2031 19,602,360.00 


Calidad del Bien 17/06/2026 30/06/2027 19,602,360.00 
 


GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
NRO. DE PÓLIZA 560-74-994000037888 
CERTIFICADO O DE ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 18/06/2026 
FECHA APROBACIÓN 18/06/2026 


AMPARO 
VIGENCIA 


VALOR 
DESDE HASTA 


Responsabilidad civil 
extracontractual 


17/06/2026 01/07/2026 350,181,000.00 


2023 y configuradas de acuerdo con las directrices de la Circular interna SENA 
No 3-2024-00019 del 25 de enero de 2024 “nuevos lineamientos y requisitos 
para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y 
proveedores”, que se adjuntará al proceso debidamente publicado y en la 
que se estandariza el proceso de pago del SENA con las normativas de la 
DIAN, estableciendo requisitos obligatorios para la recepción, validación y 
trámite de la Factura Electrónica de Venta. 
CUFE: Código Único de Facturación Electrónica. Código QR: Visible en la 
representación gráfica. 
Formato XML: Es el archivo técnico que tiene validez legal. 
El SENA enfatiza que las facturas no deben enviarse a correos personales de 
supervisores o funcionarios de manera informal para su radicación. Se debe 
utilizar exclusivamente el buzón electrónico: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 


INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 
PERIODO DEL INFORME Desde el 18/06/2026 al 26/06/2026 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS 
PRODUCTO O 


EVIDENCIA 
1. Ejecutar y entregar la obra conforme a las 
especificaciones técnicas, planos, diseños, detalles, 
estudios y demás documentos del proceso 
contractual, garantizando su calidad, estabilidad, 
funcionalidad y correcto acabado.  


El contratista avanza en la ejecución 
de la obra, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y planos 
aportados y aprobados por la 
entidad. 


EVIDENCIA 1 


2. Aplicar procedimientos técnicos adecuados de 
construcción, protección y aseguramiento de la 
calidad de las obras, adoptando todas las medidas 
necesarias para evitar daños o deterioros en las áreas 
intervenidas, inmuebles aledaños, estructuras, redes 
eléctricas, hidrosanitarias, de comunicación y demás 
instalaciones existentes, siendo responsable por 
cualquier afectación ocasionada durante la ejecución 
contractual. 


La ejecución del presente contrato 
se realiza al interior de un ambiente 
de aprendizaje, el contratista 
trabaja de manera controlado las 
actividades para evitar cualquier 
daño tanto a la infraestructura 
como a equipos aledaños. 


A la fecha no se 
presenta ningún 
daño que aplique 
a la presente 
obligación. 


3. Atender y acatar las instrucciones, observaciones, 
recomendaciones y requerimientos impartidos por el 
supervisor del contrato relacionados con 
procedimientos constructivos, equipos, cronogramas, 
calidad de materiales, medidas de seguridad y demás 
aspectos necesarios para la correcta ejecución de la 
obra. 


Para el presente periodo no se 
realizaron requerimientos 
conformes a la presente obligación. 


No aplica 


4. Mantener, cuando se requiera, las medidas de 
vigilancia, seguridad y control necesarias en las zonas 
de intervención para proteger al personal, usuarios, 
bienes e instalaciones del SENA. 


Para el desarrollo del contrato, se 
cuenta con la presencia constante 
del personal de seguridad con el fin 
de salvaguardar los equipos y 
maquinas que se encuentran dentro 
de el ambiente intervenido. 


No aplica 


5. Adelantar y gestionar oportunamente ante la 
entidad, los permisos, autorizaciones, accesos, 
ingresos de personal, horarios de trabajo y demás 
trámites requeridos para la correcta ejecución de la 
obra, coordinando con el SENA las ventanas de trabajo 
necesarias para minimizar interrupciones o 
afectaciones en la prestación del servicio. 
 


El contratista envió correo a la 
supervisión, del personal que 
realizara labores junto con a 
documentación exigida. 
El contratista envió correo a la 
supervisión con el fin de solicitar 
permisos para laborar los fines de 
semana. 


EVIDENCIA 2 


6. Garantizar que los subcontratistas, proveedores y 
personal vinculado a la ejecución del contrato cuenten 
con las licencias, permisos, matrículas, certificaciones 
y demás requisitos exigidos por la normatividad 
vigente, entregando al SENA los respectivos soportes 
y manteniéndolos actualizados.  


El contratista hace llegar las hojas de 
vida del personal de trabajo con sus 
respectivas licencias vigentes, 
adicional el pago de la seguridad 
social a pensión, salud, CCF, riesgos 
y parafiscales. 


EVIDENCIA 3   
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7. Utilizar materiales nuevos, originales y de calidad 
certificada, así como equipos, maquinaria y 
herramientas en adecuado estado de funcionamiento, 
mantenimiento y seguridad, libres de averías, fugas o 
derrames que puedan afectar la correcta ejecución de 
la obra, las instalaciones o el medio ambiente.  


Los materiales que se encuentran en 
obra son completamente nuevos y 
herramientas funcionales, a la 
espera de sus respectivas facturas. 


No aplica 


8. Garantizar que las instalaciones eléctricas y redes 
de comunicación ejecutadas cumplan con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público RETILAP y demás normas 
aplicables, presentando las certificaciones, 
autodeclaraciones, informes de pruebas y certificados 
de conformidad correspondientes. El personal 
encargado de trabajos eléctricos deberá contar con 
matrícula profesional vigente expedida por la 
autoridad competente.  


Se ejecuta el contrato con el 
complimiento de toda la 
reglamentación, en la evidencia 3 se 
observa las matrículas del personal 
autorizado. 


EVIDENCIA 3 


9. Contar durante la ejecución del contrato con 
personal técnico y operativo idóneo, calificado y 
debidamente certificado para la realización de 
trabajos eléctricos, incluyendo electricistas, técnicos, 
tecnólogos o ingenieros electricistas, según la 
actividad a desarrollar. Así mismo, deberá garantizar 
que todo el personal cumpla con los requisitos de 
capacitación, competencias laborales, seguridad 
industrial y trabajo seguro exigidos por el RETIE, 
RETILAP, demás disposiciones legales vigentes 
aplicables en Colombia.  


El contratista cuenta con personal 
Tecnico y profesional idóneo el cual 
cuenta con todos los permisos 
requeridos. 


EVIDENCIA 3 


10. Elaborar, presentar y cumplir el cronograma de 
ejecución contractual y el programa de trabajo 
aprobados por el supervisor del contrato, indicando 
actividades, tiempos de ejecución y responsables de 
cada una de ellas.  
 


Se ejecuta el contrato en 
seguimiento del cronograma 
presentado por el contratista. 


EVIDENCIA 4 


11. Presentar oportunamente la documentación 
requerida para el inicio y ejecución del contrato, 
incluyendo hojas de vida del personal, afiliaciones al 
sistema de seguridad social, parafiscales, programas 
de trabajo y demás soportes exigidos por el SENA.  


El contratista allega la 
documentación requerida para el 
inicio del contrato. 


EVIDENCIA 3 
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12. Presentar informes semanales, mensuales y/o 
como lo solicite el supervisor del contrato, los cuales 
deberán contener información clara, veraz y 
verificable sobre cumplimiento de las obligaciones, el 
avance físico y financiero del proyecto, cumplimiento 
del cronograma, dificultades presentadas, acciones 
correctivas implementadas y registro fotográfico de 
inicio a fin mediante el proceso constructivo de las 
actividades ejecutadas.  


Por el tiempo y el tamaño de la obra 
a ejecutar se solicita al contratista 
un informe final, por lo tanto, no 
aplica para el presente periodo un 
entregable.  


No aplica 


13. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes los requerimientos formulados por el SENA, 
el supervisor o la comunidad relacionados con la 
ejecución del contrato.  


Para el presente periodo no se 
requirió al contratista 


No aplica 


14. Revisar, tramitar y suscribir oportunamente las 
actas, informes y demás documentos requeridos para 
el desarrollo, seguimiento, ejecución y liquidación del 
contrato.  
 


Para el presente periodo no se 
requiero la presente obligación. 


No aplica 


15. Garantizar el suministro oportuno y disponibilidad 
de los bienes, materiales y equipos requeridos para la 
ejecución contractual, evitando retrasos que afecten 
el cumplimiento del objeto del contrato. 


El contratista cuenta con todas las 
herramientas y materiales 
necesarios para la ejecución de la 
obra, como se evidencia en al 
registro fotográfico 


EVIDENCIA 1 


16. Retirar oportunamente los materiales sobrantes 
escombros y residuos generados durante la ejecución 
de la obra, a más tardar tres (3) después de acopiados, 
entregando las áreas intervenidas en adecuadas 
condiciones de limpieza, funcionamiento y seguridad.  


Para el presente periodo no se 
requiero esta obligación. 


No aplica 


17. Ejecutar, por su cuenta y riesgo y dentro de los 
plazos establecidos por el SENA, las reparaciones, 
correcciones, reposiciones, demoliciones o 
reconstrucciones de las obras que resulten 
defectuosas, inestables o que no cumplan con las 
condiciones técnicas y de calidad exigidas, incluyendo 
aquellas que se presenten durante el término de 
garantía de estabilidad de la obra  


Para el presente periodo no se 
requiero esta obligación. 


No aplica 


18. Mantener los precios ofertados durante toda la 
ejecución del contrato.  


El contratista ejecuta la obra de 
acuerdo con los ofertado y pactado 
en el proceso de contratación 


No aplica 
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19. Cuando el Contratista considere necesario o 
conveniente modificar los planos, diseños o 
especificaciones técnicas inicialmente previstas, 
deberá someter previamente dichas modificaciones a 
consideración y aprobación del SENA, junto con los 
estudios, soportes técnicos y justificaciones 
correspondientes. En caso de no ser aprobadas, el 
Contratista deberá ceñirse a las especificaciones 
originalmente pactadas. Si las modificaciones son 
aprobadas, los ajustes técnicos respectivos deberán 
constar en acta suscrita por las partes y ejecutarse 
conforme a la normatividad vigente aplicable.   


No se requirió ningún cambio o 
modificación técnica a la ejecución 
del contrato. 


No aplica 


20. Instalar, mantener y retirar la señalización 
preventiva, cerramientos, demarcaciones y demás 
medidas de seguridad necesarias en las áreas 
intervenidas, garantizando la protección de usuarios, 
peatones, trabajadores e instalaciones durante la 
ejecución de la obra.  


El contrato se ejecuta en recinto 
aislado y cerrado, sin paso de 
transeúntes. 


No aplica 


21. El contratista deberá garantizar que las luminarias 
suministradas deberán contar con garantía de fábrica 
y funcionamiento mínimo de dos (2) años, incluyendo 
driver, módulos LED y componentes eléctricos, 
garantizando cumplimiento de RETILAP, eficiencia 
lumínica y operación normal bajo condiciones de uso 
previstas y adicionalmente deberá entregar fichas 
técnicas, certificados RETIE/RETILAP y garantía escrita 
de los equipos suministrados  


El contratista ya realizo el 
requerimiento a la empresa y se 
encuentra en tramite para 
suministro del presente certificado. 


No aplica 


22. Llevar y mantener actualizada la bitácora de obra 
durante toda la ejecución contractual, registrando 
diariamente las actividades ejecutadas, personal en 
obra, materiales utilizados, novedades, instrucciones 
impartidas por la supervisión, dificultades 
presentadas y demás aspectos relevantes para el 
seguimiento y control del contrato.  


Se reviso la bitácora para los días del 
18 de junio al 25 de junio  


No aplica 


23. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza 
y objeto del contrato, las establecidas en los estudios 
previos, la invitación pública y aquellas requeridas por 
el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual. 


Para el presente periodo no se 
requirieron obligaciones 
adicionales. 


No aplica 


24. Durante la ejecución del contrato, se recomienda 
exigir al contratista la presentación de un plan de 
trabajo detallado, alineado con el cronograma 
establecido, que incluya metodología constructiva, 
secuencia de actividades y medidas de seguridad.  


Se ejecuta el contrato en 
seguimiento del cronograma 
presentado por el contratista. 


No aplica 
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25. El contratista deberá presentar, dentro del plazo 
que establezca la supervisión del contrato y previo al 
inicio de las actividades, un plan de trabajo detallado 
alineado con el cronograma de ejecución aprobado. 
Dicho plan deberá incluir como mínimo la 
metodología constructiva a implementar, la secuencia 
de ejecución de las actividades, la programación de 
recursos y las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo aplicables al proyecto. El contratista deberá 
actualizar el plan cuando las condiciones de ejecución 
lo requieran o cuando sea solicitado por la 
supervisión, garantizando en todo momento la 
correcta planificación y seguimiento de las actividades 
contractuales.  


Se ejecuta el contrato en 
seguimiento del cronograma 
presentado por el contratista. 


No aplica 


26. Las actividades deberán ejecutarse garantizando la 
correcta instalación de luminarias LED, canalizaciones, 
cableado HFFR y acometidas eléctricas, asegurando 
cumplimiento de especificaciones técnicas, adecuada 
fijación, distribución uniforme y correcta conexión a 
los circuitos de alimentación.  


El contratista ejecuta las actividades 
en cumplimiento de toda la 
normativa, con el personal idóneo el 
cual cuenta con vigencia sus 
licencias, todo bajo la supervisión 
constante de sus actividades. 


EVIDENCIA 1 


27. Se deberá verificar la correcta integración de las 
nuevas cargas al sistema eléctrico existente, 
garantizando que la operación se mantenga dentro de 
los márgenes de capacidad disponibles de la 
subestación, evitando sobrecargas o desbalances.   


Para el presente periodo no aplica 
esta obligación. 


No aplica 


28. Posterior a la instalación, se deberán realizar 
pruebas técnicas de funcionamiento, incluyendo 
verificación de niveles de iluminación, uniformidad, 
medición de parámetros eléctricos y validación del 
correcto funcionamiento de los circuitos instalados.  


Para el presente periodo no aplica 
esta obligación. 


No aplica 


29. El contratista deberá entregar documentación 
técnica completa, incluyendo planos “as built”, 
memorias de cálculo, fichas técnicas de equipos, 
certificados de conformidad y protocolos de pruebas, 
así como registro fotográfico antes y después de la 
intervención.  
 


Para el presente periodo no aplica 
esta obligación. 


No aplica 


 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
Obligaciones Ambientales 
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OBLIGACIONES 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 


PRODUCTO 
O EVIDENCIA 


1.Garantizar el manejo, almacenamiento e instalación adecuada de 
las luminarias y sus componentes, evitando daños, generación 
innecesaria de residuos y posibles afectaciones ambientales. En 
caso de generarse residuos (como empaques, cables, luminarias 
defectuosas o sobrantes), se deberá realizar su correcta separación 
en la fuente, almacenamiento temporal y disposición final conforme 
a la normativa ambiental vigente y al PGIRS del Centro de 
Formación.  


El contratista acopia 
las luminarias de 
manera segura 


EVIDENCIA 1 


2.Garantizar que las luminarias y equipos eléctricos suministrados 
cumplan con las disposiciones ambientales aplicables, incluyendo 
eficiencia energética y, cuando corresponda, la gestión adecuada de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  


Luminarias son Marca 
SYLVANIA, la cuenta 
con todas las 
disposiciones 
ambientales 


 


3.Realizar la entrega e instalación promoviendo el uso racional de 
materiales de embalaje, procurando minimizar la generación de 
residuos y fomentando prácticas sostenibles durante la ejecución 
del contrato.  


Para el presente 
periodo no aplica esta 
obligación 


 


4.Garantizar que los equipos cumplan estándares de eficiencia y 
que el diseño optimice el aprovechamiento solar.  


Luminarias son Marca 
SYLVANIA, la cuenta 
con estándares de 
eficiencia. 


 


5.Gestionar y/o suministrar certificado RETIE vigente de la 
instalación eléctrica del Sistema Solar Fotovoltaico y sus productos.  


Para este periodo no 
aplica esta obligación. 


 


 
Obligaciones seguridad y salud en el trabajo 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS 
PRODUCTO 


O EVIDENCIA 
1.Contar con todos los elementos necesarios de señalización y 
seguridad industrial con el fin de garantizar la integridad de la 
comunidad educativa en general durante el desarrollo del 
contrato. 


El contratista cuentas con 
todos los elementos 
necesarios. 


 


2.Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo 
del contrato, entre las partes (Contratista – Sena) acuerdan 
fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST que 
tiene a cargo la Entidad contratante. Nota: La inducción será 
realizada al personal encargado de la ejecución del contrato.  


La inducción realizada por la 
profesional SST del SENA se 
realizó bajo los parámetros 
exigidos y se cumple lo 
expuesto. 


 


3.El contratista deberá evaluar las condiciones del sitio de 
trabajo desde la perspectiva aplicada a los procedimientos 
operacionales, análisis de trabajo seguro (ATS) y sistemas de 
trabajo o permisos de trabajo (Aplica a contratista que realizan 
trabajo en alturas, Trabajo en caliente, espacio confinado).  


A la fecha el contratista no 
requiere trabajo en caliente ya 
que se están instalando 
ducteria 


 


4.Asegurar que, durante las actividades de transporte, cargue, 
descargue e instalación, el personal utilice los Elementos de 
Protección Personal (EPP) requeridos, incluyendo aquellos para 
riesgo eléctrico y trabajo en alturas cuando aplique.  


El personal del contrato utiliza 
los EPP para todas las 
actividades que lo requieren. 


 


5.Cumplir con los lineamientos de ingreso, normas de seguridad 
y protocolos establecidos por el SENA, implementando medidas 
de prevención de riesgos como señalización del área de trabajo 
y control de riesgos eléctricos durante la ejecución de las 
actividades.  


El contrato se ejecuta en 
recinto aislado y cerrado, sin 
paso de transeúntes. 


 


6.Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su 
respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a 
EPS, AFP y ARL.  
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de 
personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. 


El contratista envió toda la 
documentación para ingreso 
de personal. 


EVIDENCIA 2 
Y 3 


7.Certificación firmada por el representante legal en donde se 
manifieste que la empresa cuenta con el Programa de 
prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo 
con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA)  


El contratista envió toda la 
documentación para ingreso 
de personal. 


EVIDENCIA 3 


8.Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con 
soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de 
un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la 
norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en 
alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en 
alturas. (SI APLICA)  


El contratista envió toda la 
documentación para ingreso 
de personal. 


EVIDENCIA 3 
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9.Listado de trabajadores que desarrollen actividades de 
trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de 
trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA) 


El contratista envió toda la 
documentación para ingreso 
de personal. 


EVIDENCIA 3 


10.Permisos de trabajo:  
(Los permisos de trabajo son obligatorios para las siguientes 
tareas críticas) 
-Permisos de trabajo en alturas  
-Permisos de trabajo para riesgo   eléctrico  
-Permisos de trabajo en Caliente  


El contratista envió toda la 
documentación para ingreso 
de personal. 


EVIDENCIA 3 


11. Los sistemas de andamios deben estar reglamentados bajo 
las siguientes normas NTC 1641, NTC 1642 Y NTC 1735.  
 


No aplica para el presente 
periodo 


 


12.El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del 
Contrato, los accidentes que se llegasen a presentar durante el 
desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres 
(3) días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte deberá 
adjuntar el FURAT.  


No aplica para el presente 
periodo 


 


 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 


FECHA DEL 
INFORME 


NRO. DE 
FACTURA 


VALOR 
FACTURADO 


VALOR 
EJECUTADO 


SALDO DEL 
CONTRATO 


PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 


FINANCIERA 
26/06/2026 - - - - - 


 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 


SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 


Periodo reportado mayo de 2026/junio de 2026 Planilla nro. 9500882105 del 06 de junio de 2026 


 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
En la ejecución del presente contrato, el cual consta de actividades en la instalación de luminarias, 
acometidas eléctricas, tubería EMT y protección en un ambiente de formación, se evidencian condiciones 
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propias del lugar de intervención que incidieron directamente en el rendimiento de las actividades 
programadas. 
 
El ambiente de formación había sido previamente dotado mediante un contrato de suministro e 
instalación de equipos especializados para el proceso de fabricación de paneles solares, los cuales se 
encontraban instalados, calibrados y en funcionamiento al momento de iniciar la ejecución del presente 
contrato. Debido al alto valor de dichos equipos, su sensibilidad y precisión, fue necesario adoptar medidas 
de protección y realizar las actividades de instalación con especial cuidado, evitando cualquier riesgo de 
afectación a los bienes de la entidad. 
 
Adicionalmente, la disposición de la maquinaria dentro del ambiente redujo significativamente las áreas 
disponibles para la movilización de personal, el uso de escaleras, andamios y demás elementos requeridos 
para la instalación de canalizaciones, luminarias y acometidas eléctricas. En algunos sectores fue 
indispensable efectuar el desplazamiento temporal de determinados equipos, actividad que únicamente 
podía realizarse con la presencia y autorización del personal responsable del ambiente y de la supervisión 
del contrato, con el fin de preservar la integridad de los equipos y garantizar condiciones seguras para su 
manipulación. 
 
Estas circunstancias generaron tiempos adicionales de coordinación y ejecución que no podían preverse 
con precisión al momento de establecer el plazo inicial del contrato, impactando el desarrollo del 
cronograma sin modificar el objeto ni el alcance contractual. 
 
En atención a estos hechos, se hace necesaria la ampliación del plazo de ejecución con el fin de culminar 
las actividades pendientes, garantizando la integridad de los equipos instalados, la seguridad de las labores 
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
 
Prorrogar el plazo de ejecución en diez (10) días, con lo cual la fecha de finalización será el 10 de julio de 
2026 
 
7. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo la prórroga de diez (10) días calendario, con el fin de culminar 
la totalidad de las actividades contratadas y garantizar su entrega conforme a las especificaciones técnicas 
y los requisitos de calidad establecidos. 
 







 


14 
GCCON-F-031 V04 


 
Para constancia se firma a los 26 días del mes de junio de 2026 
 


 
 
 
CÉSAR HUMBERTO CHAVARRO PÉREZ 
Supervisor del contrato 


 
 
 
JORGE LUIS GARCIA LAGUNA 
Apoyo a la supervisión 


 
Elaboró: Jorge Luis Garcia Laguna - Apoyo a la Supervisión  
 
Revisó: César Humberto Chávarro Pérez – Profesional de Infraestructura 
 
 
 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


EVIDENCIA 1 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


REGISTRO FOTOGRAFICO 


Objeto: Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del 


Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila.  


 


Material para ejecución de la obra en cumplimiento de las indicaciones técnicas 
exigidas, se encuentra acopiado en obra. 


-  


 


 


 


 


 


 


 


- Ejecución de actividades  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 







 


 


 


 


 


EVIDENCIA 2 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Outlook


RV: Solicitud de aprobación para ejecución de actividades durante el fin de semana – Contrato
CO1.SLCNTR.17458984 de 2026


Desde Cesar Humberto Chavarro Perez <cchavarro@sena.edu.co>
Fecha Vie 19/06/2026 5:57 PM
Para Infocenter Sede Industria <infocenterciesind@sena.edu.co>
CC Fermín Beltrán Barragán <fbeltran@sena.edu.co>; Eliana Constanza Tello Zambrano <etello@sena.edu.co>;


Jorge Luis Garcia Laguna <jgarcial@sena.edu.co>; Yuly Andrea Medina Duque <ymedinad@sena.edu.co>;
Juan Felipe Triviño Medina <jtrivinom@sena.edu.co>


1 archivo adjunto (332 KB)
Solicitud Permiso de Trabajo Fin de Semana CO1.SLCNTR.17458984 DE 2026.pdf;


Buena tarde.


Favor tener en cuenta el ingreso para el fin de semana, conforme a la relación de personas del archivo adjunto, lo
anterior en desarrollo del contrato CO1.PCCNTR.9576533de 2026, cuyo objeto es: Contratar adecuaciones
eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Regional Huila.


El personal de vigilancia debe hacer acompañamiento constante durante el desarrollo de las actividades.


Cordialmente,


De: Giovanni Andres Avila Gutierrez <gaag27@hotmail.com>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 4:43 p. m.
Para: Cesar Humberto Chavarro Perez <cchavarro@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de aprobación para ejecución de actividades durante el fin de semana – Contrato
CO1.SLCNTR.17458984 de 2026
 


Respetados señores:


Cordial saludo.


En el marco de la ejecución del Contrato No. CO1.SLCNTR.17458984 de 2026, nos permitimos solicitar su
aprobación para realizar actividades operativas durante el fin de semana, con el fin de dar cumplimiento
oportuno a las obligaciones contractuales y garantizar el avance de las actividades programadas.


Las labores a ejecutar corresponden a las contempladas dentro del alcance contractual y serán
desarrolladas por el personal previamente presentado para su aprobación, dando estricto cumplimiento
a los protocolos de seguridad, salud en el trabajo y demás disposiciones aplicables.


Agradecemos su amable revisión y autorización para la ejecución de estas actividades durante los días
20 y 21 y los días 27 al 29 de Junio de 2026, con el propósito de optimizar los tiempos de ejecución y
asegurar el cumplimiento del cronograma establecido.


25/6/26, 8:13 p.m. Correo: Jorge Luis Garcia Laguna - Outlook


https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADFjMWUyZWNiLTU1MzMtNDhlMy05NTQ3LTAzZTZhOGQyZjM4ZAAQAMPHNO4iF85HqV99P2Xemqw%3D 1/2







Quedamos atentos a sus comentarios y a la respectiva aprobación.


Cordialmente,


Giovanni Andres Avila Gutierrez
PROCESOS AMBIENTALES Y ELÉCTRICOS DE COLOMBIA PAEC S.A.S.
NIT: 901.062.925-1


Cesar Humberto Chavarro Perez
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turistico del
Huila - Profesional G01
cchavarro@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83736
Carrera 7 # 5-67


Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.


Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.


Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.


25/6/26, 8:13 p.m. Correo: Jorge Luis Garcia Laguna - Outlook


https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADFjMWUyZWNiLTU1MzMtNDhlMy05NTQ3LTAzZTZhOGQyZjM4ZAAQAMPHNO4iF85HqV99P2Xemqw%3D 2/2



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cjgarcial%40sena.edu.co%7C5cf914e306e14c025aed08dece561d7b%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639175066728797736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZjU4yM2bkG4M9h%2BJr6SgEUeLbNWpvF%2FI06DroMTSZfY%3D&reserved=0

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cjgarcial%40sena.edu.co%7C5cf914e306e14c025aed08dece561d7b%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639175066728797736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZjU4yM2bkG4M9h%2BJr6SgEUeLbNWpvF%2FI06DroMTSZfY%3D&reserved=0
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Outlook


RV: Remisión de hojas de vida – Contrato CO1.SLCNTR.17458984 de 2026


Desde Cesar Humberto Chavarro Perez <cchavarro@sena.edu.co>
Fecha Vie 19/06/2026 5:10 PM
Para Jorge Luis Garcia Laguna <jgarcial@sena.edu.co>


7 archivos adjuntos (16 MB)
PLANILLA SALUD JUNIO 2026.pdf; HV - MANUEL GUTIERREZ.pdf; CERTIFICACION CONSTANCIA PROCESOS AMBIENTALES.pdf;
CERTIFICADO DE VIGENCIA-OSMAN YESID RICARDO CARDOSO.pdf; H.V_Juan José Quevedo M_PAEC S.A.S._PROCESO SENA
2026.pdf; HV - JEINER ACUÑA.pdf; OSMAN YESID CARDOSO - ELECTRICO 1A.pdf;


Buena tarde.


Favor tener en cuenta.


De: Giovanni Andres Avila Gutierrez <gaag27@hotmail.com>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 4:40 p. m.
Para: Cesar Humberto Chavarro Perez <cchavarro@sena.edu.co>; Yuly Paola Medina Rios
<ypmedina@sena.edu.co>
Asunto: Remisión de hojas de vida – Contrato CO1.SLCNTR.17458984 de 2026
 


Respetados señores:


Cordial saludo.


Por medio de la presente, me permito remitir las hojas de vida y los respectivos soportes del personal
propuesto para la ejecución del Contrato No. CO1.SLCNTR.17458984 de 2026, para su revisión,
verificación y aprobación, conforme a los requisitos establecidos en el contrato.


Los documentos se anexan para los fines pertinentes y quedamos atentos a cualquier observación,
requerimiento de información adicional o solicitud de ajustes que consideren necesarios.


Agradecemos la atención prestada y esperamos su confirmación de recibido.


Cordialmente,


Giovanni Andres Avila Gutierrez
PROCESOS AMBIENTALES Y ELÉCTRICOS DE COLOMBIA PAEC S.A.S.
NIT: 901.062.925-1


25/6/26, 8:15 p.m. Correo: Jorge Luis Garcia Laguna - Outlook
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Cesar Humberto Chavarro Perez
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turistico del
Huila - Profesional G01
cchavarro@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83736
Carrera 7 # 5-67


Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.


Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.


Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.


25/6/26, 8:15 p.m. Correo: Jorge Luis Garcia Laguna - Outlook
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Neiva, 19 de Junio de 2025 


 
Ingenierio 
CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ   
Profesional de Infraestructura y Logística – G.A.A.M.  
Centro de la Industria, la Empresa y los  Servicios  


Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Regional Huila 
Supervisora del Contrato de Prestacion de Servicio CO1.SLCNTR.17458984 DE 2026 
Ciudad  
 
Asunto: Solicitud de Permiso para Trabajo de Poda de Árboles del Contrato No 
CO1.SLCNTR.17458984 DE 2026 en los Fines de Semana del 20 al 21 y del 27 al 29, 
de 2026 


 
Cordial saludo.   
 
La presente es para solicitar que la empresa PROCESOS AMBIENTALES Y 
ELECTRICOS DE COLOMBIA P.A.E.C. S.A.S. Identificado con Nit 901.062.925-1,  
quien actualmente realiza el Contrato de Prestacion de Servicio No 
CO1.SLCNTR.17458984 DE 2026 con el Objeto “CONTRATAR ADECUACIONES 
ELÉCTRICAS PARA EL AMBIENTE DE ENERGÍAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DEL 


CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.” y su 
correspondiente personal. 
 


 GIOVANNI ANDRES AVILA – CC. 7.719.901 Neiva. Cargo: Supervisor  


 MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ HERNANDEZ – CC. 80,201,154. Cargo: 
Profesional Electrico. 


 JEINER ACUÑA – CC. 1,075,257,204 Neiva. Cargo: Técnico Electricista.  


 OSMAR YESID RICARDO CARDONO – CC. 7,732,425 Neiva. Técnico 
Electricista. 


 JUAN JOSE QUEVEDO MORALES – CC. 1,075,250,294 Neiva. Cargo: 
Inspector SST. 


 ALBEIRO VARGAS SUAREZ – CC. 6.805.646 Neiva. Cargo: Ayudante. 


 JAISON ACUÑA PALONIMO – CC. 18.935.539 Neiva. Cargo: Ayudante. 
 
 
Herramienta. 
 


ITEM DESCRIPCION CANT. 
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1 Pértigas  1 


2 Escaleras Doble Cuerpo 12 Mts Dieléctricas 1 


3 Escaleras Tijeras 8 Mts 1 


4 Detecto de Tensión 1 


6 Andamios Certificados 3 


9 Líneas de Vida (35MTS, 20MTS,12 MTS) 1 


10 Conos y Señalización de Seguridad  8 


11 Paletas PARE - SIGA 1 


12 Herramienta Menor GB 


13 Rollo Cinta Peligro x 500 Mts 1.000 


14 Arnés Completos con Slinga de Posicionamiento en Y 2 


15 Traje Control de Abejas 1 


 
 
Para laborar en las instalaciones del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 
(SENA Industrial), durante los fines de semanas seguidos del mes de Junio del año 2026, 
asi.  
 


 20 y 21 de Junio de 2026 


 27 al 29 de Junio de 2026 
 


 
Esto con el fin de aprovechar en poco tráfico de estudiantes y realizar las actividades en 
el tiempo acordado en el contrato. 
 
Nuestro personal estará totalmente identificado con su Dotación de Trabajo y  portando 
su carnet de identificación. 
 
En cuanto el material de trabajo este es puesto por nuestra compañía por ende no 
tenemos en custodia ninguna herramienta o elemento de parte del ente CONTRATANTE. 
 



mailto:gerencia@paec.com.co

mailto:ventas@paec.com.co





 


 
   


    


 


 


       Calle 21 Sur No 25 – 41 Av. Max Duque. CC. Oasis Plaza. Ofic. 57  


         Tels: 8646006– 8677700           3214562103 -317 5720764 


         gerencia@paec.com.co  / ventas@paec.com.co 


         www.paec.com.co 


Quedo atento a resolver cualquier inquietud. 
 
Atentamente,  
 
 
PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA P.A.E.C. S.A.S 
NIT 901.062.925-1  
GIOVANNI ANDRES AVILA GUTIERREZ 
C.C. No.7.719.901  de Neiva Huila   


Dirección: Cll 21 Sur No 25 – 41. CC. Oasis Plaza Oficina 57  
Email: gerencia@paec.com.co  
Tels: 8646006 
Ciudad – Neiva  
 
 


 
Firma ________________________________  


GIOVANNI ANDRES AVILA GUTIERREZ 



mailto:gerencia@paec.com.co
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EVIDENCIA 3 


 


 


 


 


 







Manuel Alejandro Gutiérrez Hernández 


Ingeniero electricista, con 14 años de experiencia, habituado con la investigación 
cómo un recurso práctico, orientado en el mantenimiento eléctrico preventivo, 
predictivo y correctivo, diseño eléctrico, calidad de la potencia eléctrica, sistemas de 
distribución de energía de media y baja tensión e instalaciones eléctricas  
industriales y sistemas de iluminación y alumbrado público, basado en las 
metodologías y modelos para el análisis de sistemas eléctricos, apoyado en el 
manejo de software y en el cual estoy en la capacidad de aplicarlos en estudios 
técnicos y de diseño.  


Dentro de mi formación y carácter soy una persona seria, correcta, tolerante, 
con solidez moral, además de excelentes relaciones interpersonales y gran 
capacidad de trabajo en equipo, lo cual permite culminar con satisfacción, todas las 
labores que me propongo y se me asignen. 


Datos Personales 


Identificación: CC 80.201.154 de Bogota  


Matricula Profesional: CN 205 – 53434 de ACIEM 


Dirección: Calle 18A Nº 8B-28  Neiva (H) 


Teléfono: 8752861  317-5720764


Lugar y fecha de nacimiento: Neiva (Huila), 01 de octubre de 1981 


Edad: 45  años


Estado civil: Casado 


E-Mail: mg.gutierrez@gmail.com







Estudios 


 
Universitarios: Ingeniería Eléctrica 


                         Universidad de La Salle. 


                         Bogota, junio de 2007                                                                                                                                                                                         


Fecha de inicio: Julio/2001 Fecha de finalización: Mayo/2006  


Fecha de Grado: 8 Junio de 2007 


Énfasis: A través de carrera he realizado énfasis en: 
 


 Protecciones eléctricas 


 Autómatas programables 
 Interventoria de obra 


A través de carrera he manejado de software: Autocad, Neplan, PSS/SINCAL 


Ejecución de proyecto de grado: Estudio de distorsión armónica en el sistema de 
distribución de energía del Centro Nacional de Aeronavegación.  
 
Inglés nivel II 
Centro de lenguas Universidad de la Salle 
 
Curso de Informática Básica, Internet, Office. 
Universidad de La Salle, 2002. 
 


XXVII Conferencia Energética Colombiana 
Enercol 2010, Bogota Septiembre 2010. 
 
Curso Avanzado de Variadores GCS 
Base Neiva Condominio Terpel, de 14 al 16 de mayo 2012 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Referencias Familiares 


 
Olga Milena Silva  


Administradora de Empresa 


TEL: 3167364303 


 


Juan Camilo Gutierrez Hernández 


Mercadologo 


TEL: 320 2486489 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Manuel Alejandro Gutiérrez Hernández 


C.C. 80.201.154 de Bogotá D.C 


M.P CN 205 – 53434 







 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 







 


 
 


 


 
 







 
 


 







 
 







 
 


 


 


 


 


 







 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


 


 







 
 







 
 







 
 







 
 







 
 
 







 







 







 
 


 


 


 







 







 







 
 







 







 
 


  







                                                   
   


        Calle 56 No 17C – 123. Villa Carolina (Neiva – Huila)    
         Tels: (+057) 608-8621090         321 4562103 – 317 5720764 
         gerencia@paec.com.co / c.adminstrativa@paec.com.co 
         www.paec.com.co 


LA GERENCIA DE: 
PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA P.A.E.C. 


S.A.S. 
Nit. 901.062.925-1 


 


Certifica Que:  
 


El Ingeniero MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Numero 80.201.154 de Bogotá - Colombia, labora en la compañía desempeñándose 
como COORDINADOR, con vinculación laboral mediante contrato de TERMINO LABOR DE 
OBRA, Fecha de Inicio 02 de Septiembre de 2020 – a la fecha. Desarrollando sus funciones en 
los siguientes contratos. 
 


• Construcción e Instalación de Redes eléctricas Comerciales y Residenciales. Tiempo de 
ejecución: 8 meses. 


• Construcción del Banco de Condensadores en la Subestación eléctricas de 630 KVA. De 
la Universidad Surcolombiana. Tiempo de ejecución: 4 meses. 


• Mantenimiento preventivo o correctivo de Subestaciones Eléctricas, Plantas Eléctricas y 
Plantas Eléctricas de Emergencia, de la ESE Tello, Tesalia, Paicol, PQP y Conjunto San 
Pablo, Eco-Servicios de Colombia SAS, Mineras Providencias, Clínica Uros, VIDICON 
SAS, Constructora León Aguilera, Vidicón ingeniería, Banco de la Republica, 
Organización Terpel SA. Tiempo de ejecución: 24 meses. 


• Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción de las 
Redes Eléctricas (“Ampliación de redes eléctricas para el plan de vivienda Riveras del 
Arado del Municipio de Gigante Huila). Tiempo de ejecución: 5 meses. 


• Construcción de Líneas Eléctricas de 34.5 KV y Sub-estaciones Eléctricas de Distribución. 
• Suministro e Instalación de Tableros Eléctricos en Sub-estaciones eléctricas. Tiempo de 


ejecución: 4 meses. 
  
La presente se expide a solicitud del interesado dado en Neiva, a los Dos (02) días del mes de 
Septiembre del año 2022. 
 
Cordialmente. 
 
 
 


 
GIOVANNI ANDRES AVILA GUTIERREZ 


Gerente 



mailto:gerencia@paec.com.co

mailto:c.adminstrativa@paec.com.co





Referencia: .


EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONES
AFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996


HACE CONSTAR QUE:


1. El Ingeniero MANUEL ALEJANDRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 80201154 de Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.), se encuentra registrado ante el Consejo
Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero
ELECTRICISTA con Matrícula No. CN205-53434 expedida por el Consejo Profesional Seccional de
CUNDINAMARCA mediante resolución No. CN-17 de 2007 el día 03 de Julio de 2007 y confirmada por
el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. CPN-39 de 2007.


2. La matrícula profesional No. CN205-53434, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran
Sanciones a la fecha.


Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis
(6) meses a partir de la fecha de expedición.


Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veinte (20) días del mes de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)


Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:999901947390. Vence el 20-Noviembre-2026


Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez


DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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La república de Colombia, el Ministerio del Trabajo y ARL SURA hacen constar que:


Manuel Alejandro Gutierrez Hernandez
Con documento de identidad No. 80201154


Cursó y aprobó


Capacitación virtual SGSST (50 horas)


Con una duración de 50 horas


 


 


En testimonio de lo anterior, se firma el presente el Mayo 20 de 2026 en Medellín


Registro Certificado de Oferente de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. RCO-0003
Para validar este certificado, consulte en colegiosura.com/certificado/verificacion con el número Edu336-1567677
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE  


Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 


NIT 901062925 1 PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS 
DE COLOMBIA P.A.E.C. SAS 


B - MENOS DE 200 COTIZANTES PAEC CENTRO COMERCIAL OASIS 
PLAZA OF 57 


NEIVA-HUILA 8621090 Si 


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 
Periodo Clave Tipo Fecha Pago 


Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 


2026-05 2026-06 1074343529 9500882105 E 2026/06/06 2026/06/06 BANCO BOGOTA 0 $3,952,800 


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 


EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte 


Sucursal: PAEC (6 Afiliados)             $10,505,430 $1,681,200   $10,505,430 1,313,400   $7,800,000 $312,000               $10,505,430 $256,200  $7,800,000 $390,000 


Centro de Trabajo: 001 ( 5 Afiliados) $8,754,525 $1,401,000   $8,754,525               $1,094,500   $6,500,000 $260,000   $8,754,525 $213,500  $6,500,000 $325,000 


Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 6 Afiliados) $8,754,525 $1,401,000   $8,754,525               $1,094,500   $6,500,000 $260,000   $8,754,525 $213,500  $6,500,000 $325,000 


1 CC 1075257204 ACUÑA 
GOMEZ 
JEINER 


230301 30 $1,750,905 $280,200 EPS005 30 $1,750,905 $218,900 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,750,905 $42,700 30 $1,300,000 $65,000 


2 CC 7732425 RICARDO 
CARDOSO 
OSMAN 


230301 30 $1,750,905 $280,200 EPS037 30                       $1,750,905 $218,900 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,750,905 $42,700 30 $1,300,000 $65,000 


3 CC 80201154 GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
MANUEL 


230301 30 $1,750,905 $280,200 EPS005 30 $1,750,905 $218,900 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,750,905 $42,700 30 $1,300,000 $65,000 


4 CC 1075250294 
 


QUEVEDO 
MORALES JUAN 
JOSE 


231001 30 $1,750,905 $280,200 EPS005 30                       $1,750,905 $218,900 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,750,905 $42,700 30 $1,300,000 $65,000 


5 CC 6805646 VARGAS 
SUAREZ 
ALBEIRO 


230301 30 $1,750,905 $280,200 EPS005 30 $1,750,905 $218,900 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,750,905 $42,700 30 $1,300,000 $65,000 


Centro de Trabajo: 003 ( 1 Afiliados) $1,750,905 $280,200   $1,750,905 $218,900   $1,300,000 $52,000   $1,423,500 $42,700  $1,300,000 $65,000 


Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $1,750,905 $280,200   $1,750,905 $218,900   $1,300,000 $52,000   $1,423,500 $42,700  $1,300,000 $65,000 


6 CC 7719901 AVILA GUTIERREZ 
GIOVANNI ANDRES 


230301 30 $1,750,905 $280,200 EPS005 30 $1,750,905 $218,900 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,750,905 $42,700 30 $1,300,000 $65,000 


Total Afiliados( 6)             $10,505,430 $1,681,200   $10,505,430 $1,313,400   $7,800,000 $312,000               $10,505,430 $256,200  $7,800,000 $390,000 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 


ICBF 


NIT 901062925 1 PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS 
DE COLOMBIA P.A.E.C. SAS 


B - MENOS DE 200 COTIZANTES PAEC CENTRO COMERCIAL OASIS 
PLAZA OF 57 


NEIVA-HUILA 8621090 Si 


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 
Periodo Clave Tipo Fecha Pago 


Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 


2026-05 2026-06 1074343529 9500882105 E 2026/06/06 2026/06/06 BANCO BOGOTA 0 $3,952,800 
 


RESUMEN DE PAGO 
RIESGO  CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 


INCAPACIDADES 
 VALOR A PAGAR 


AFP (ADMINISTRADORAS: 3)      6 $1,681,200 $0 $0  $1,681,200 


COLFONDOS  231001 800,227,940 6 1 $280,200 $0 $0  $280,200 


PORVENIR 230301 800,224,808 8 4 $1,120,800 $0 $0  $1,120,800 


PROTECCION 231001 800,229,739 0 1 $280,200 $0 $0  $280,200 


ARL (ADMINISTRADORAS: 1)      6 $256,200 $0 $0  $256,200 


POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS  14-23 860,011,153 6 6 $256,200 $0 $0  $256,200 


CCF (ADMINISTRADORAS: 1)      6 $312,000 $0 $0  $312,000 


COMFAMILIAR HUILA  CCF32 891,180,008 2 6 $312,000 $0 $0  $312,000 


EPS (ADMINISTRADORAS: 2)      6 $1,313,400 $0 $0  $1,313,400 


NUEVA E.P.S.  EPS037 900,156,264 2 5 $1,094,500 $0 $0  $1,094,500 


SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $218,900 $0 $0  $218,900 


ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)      3 $234.000 $0 $0  $234,000 
       


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR 


 PAICBF 899,999,239  2 3 $234.000 $0 $0 $234,000 
          


SENA (ADMINISTRADORAS: 1)      3 $156.000 $0 $0  $156.000 
       


SENA  PASENA 899,999,034  1 3 $156.000 $0 $0 $156.000 


TOTAL      6 $3,952,800 $0 $0  $3,952,800 
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ITEM ACTIVIDAD Duración 
(días) Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16


1.1 PLAN DE TRABAJO Y ALISTAMIENTO 1 ■


1.1.1.
Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW  Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 
50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 
AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye 
prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


4 ■ ■


1.1.2.
Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 
50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 
AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye 
prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


1


1.1.3.
Desinstalación de luminarias y ductería  en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de 
luminarias para el cumplimiento del RETILAP. 2 ■ ■


1.1.4.
Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de 
luminarias para el cumplimiento del RETILAP. 1 ■


1.1.5.


Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de altura incluye Caja 
octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos terminales EMT 
de 3/4",  una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos 
los accesorios necesarios para su correcta instalación.


4 ■ ■ ■ ■


1.1.6.


Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares antiguas en calibre número 14,12, 
10 awg y, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería 
existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y 
bandeja portacable que se desea desinstalar.


2 ■ ■


1.1.7


Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 
12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control 
o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y 
funcionamiento.


4 ■ ■ ■ ■


1.1.8


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos 
EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT 
de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos 
los accesorios necesarios para su correcta instalación.


2 ■ ■


1.1.9


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos 
tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres 
terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera 
unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


2 ■ ■


1.2.0


Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG 
LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o 
retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y 
funcionamiento.


2 ■ ■


1.2.1


Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se 
debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT 
de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire 
acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación 


2 ■ ■


1.2.2
Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado 
en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos 
de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1",  dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 
2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


3 ■ ■ ■


Final Pruebas técnicas, verificación y puesta en funcionamiento 1 ■


Final Entrega de documentación técnica y cierre 1 ■


SENA REGIONAL HUILA
OBJETO: 41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila


CRONOGRAMA DE EJECUCION


■





		1. ASPECTOS GENERALES

		1.1. Garantías contractuales



		2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

		2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA



		3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

		4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

		5. MULTAS Y SANCIONES

		6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

		7. CERTIFICACIÓN

		Control de Cambios
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Neiva, 26 de junio de 2026

PARA:	Dra. Eliana Constanza Tello Zambrano, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.  DE:		Subdirector Centro de industria la Empresa y los Servicios del SENA Huila.

ASUNTO:	Solicitud Modificación No. 1 al contrato No. CO1.PCCNTR.9576533 de 2026



Comedidamente le solicito realizar la modificación del asunto, del contrato CO1.PCCNTR.9576533 de 2026, cuyo objeto es: “Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila.”. Lo anterior, conforme a lo estipulado y debidamente justificado en el Informe de Supervisión del Contrato No. CO1.PCCNTR.9576533 de 2026, el cual se anexa para su revisión y trámite correspondiente.



ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10359967&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos:



		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO.  CO1.PCCNTR.9576533 de 2026, junto con la justificación para la modificación.









Agradezco su apoyo, Atentamente, 



FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN

Subdirector

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional - Huila
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Elaboró: César Humberto Chávarro Pérez - Supervisorfile_9.png
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