] o Fecha: 2026-06-23 20:39:24
=% Radicado: 20261-VBOG-048276
- Destino: Isabel Cristina Vargas Sinisterra
ul  Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 20261-VBOG-048276
Fecha: 2026-06-23 20:39:24

PARA: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

DE:

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
GRUPO GERENCIA DE ALIANZAS REGIONALES

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No. 9 CONTRATO DE OBRA No. 1777 DE 2024

Respetada doctora,

Para su revision y tramite correspondiente, atentamente se remite la solicitud de
la prérroga No. 9 del Contrato No. 1777 de 2024, cuyo objeto es el “ATENCION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRITICOS A CARGO DEL INVIAS
UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTA VILLAVICENCIO.”, con sus respectivos
soportes.

La informacién del contrato objeto del tramite es la siguiente:

1. Identificacién del tipo de contrato: Contrato de obra

2. Tipo de solicitud: Prorroga

3. Numero de Contrato: 1777 de 2024
Objeto del contrato: ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN
PUNTOS CRITICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR
BOGOTA VILLAVICENCIO

4. Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024 NIT. (Integrado por
INGENIERIA Y VIAS S.A.S BIC con NIT 800.029.899-2 con un porcentaje de
participacion del 50%; MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S con NIT.
811.038.634-6 con un porcentaje de participacion del 40% y R.P.
INFRAESTRUCTURA S.AS. con NIT: 901.477.781-1 con un porcentaje de
participacion del 10%).
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5. Informacién general del contrato:

FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2024 / No. DE OFICIO: 20245-VBOG-040963
1.VALOR INICIAL: $31.677.761.530,00 IVA INCLUIDO
2. ADICION 1: $6.422.000.000,00 IVA INCLUIDO

3. ADICION 2: $6.184.464.703,00 IVA INCLUIDO

4. ADICION 3: $5.000.000.000 IVA INCLUIDO
5.VALOR ACTUAL: $49.284.226.233,00 IVA INCLUIDO
6.PLAZO INICIAL: 20/11/2024

7.TOTAL PRORROGAS: 8

7.1 PRORROGA 1: Hasta el 31 de diciembre de 2024
7.2 PRORROGA 2: Hasta el 31 de julio de 2025

7.3 PRORROGA 3: Hasta el 30 de noviembre de 2025
7.4 PRORROGA 4: Hasta el 31 de diciembre de 2025
7.5 PRORROGA 5: Hasta el 31 de enero de 2026

7.6 PRORROGA 6: Hasta el 28 de febrero de 2026
7.7 PRORROGA 7: Hasta el 30 de abril de 2026

7.8 PRORROGA 8: Hasta el 30 de junio de 2026
8.FECHA DE FIN: 30 de junio de 2026

9. SUSPENSIONES: N/A

10. MODIFICACIONES: N/A

11. CESIONES: N/A

ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO:
Valor de anticipo: $5.992.555.254,00

Valor Amortizado: $5.992.555.254,00
Saldo anticipo: $0

1. Avance fisico y financiero programado % versus el ejecutado:
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El avance fisico del contrato es del 92.99% programado / 89.34% ejecutado.

El avance financiero del contrato es del 85.04% programado / 82.11%
ejecutado.

2. Justificaciéon avance programado vs avance ejecutado:

Los avances ejecutados son inferiores a los programados debido a que la
ultima acta pagada al contratista de obra corresponde a la de enero de
2026. A pesar de estar cerca la finalizacién de actividades y del contrato
respectivamente.

Actas tramitadas:

Acta Tipo de Mes de Valor Total Ejecutado Estado

No. Acta Ejecucion Acta
1 Obra jun-24 $ - PAGADA
2 Obra jul-24 $ 49,599,255 PAGADA
3 Obra ago-24 $ 408,791,802 PAGADA
4 Obra sep-24 $ 784,367,775 PAGADA
5 Obra oct-24 $ 1,275,783,482 PAGADA
6 Obra nov-24 $ 1,059,940,387 PAGADA
7 Obra dic-24 $ 1,819,400,649 PAGADA
8 Obra ene-25 $ 3,544,152,082 PAGADA
9 Obra feb-25 $ 3,581,144,822 PAGADA
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10 Obra mar-25 $ 3,496,265,244 PAGADA
11 Obra abr-25 $ 2,025,041,099 PAGADA
12 Obra may-25 $ 1,762,891,040 PAGADA
13 Obra jun-25 $ 1,895,369,712 PAGADA
14 Obra jul-25 $ 2,285,537,213 PAGADA
15 Obra ago-25 $ 5,173,849,241 PAGADA
2AJ 1 Ajustes u-24  |s 19,840 PAGADA
(+1AJ)
3AJ Ajustes ago-24 $ 126,845 PAGADA
16 Obra sep-25 $ 4,796,984,456 PAGADA
6AJ Ajustes nov-24 $ 485,125 PAGADA
8AJ
(+4Ady Ajustes ene-25 $ 2,156,422 PAGADA
5AJ)
9AJ Ajustes feb-25 $ 63,266,339 PAGADA
(+7AJ)
10AJ Ajustes mar-25 $ 83,073,120 PAGADA
11AJ Ajustes abr-25 $ 43,602,881 PAGADA
12AJ Ajustes may-25 $ 43,971,890 PAGADA
13AJ Ajustes jun-25 $ 22,231,140 PAGADA
14AJ Ajustes jul-25 $ 55,724,364 PAGADA
17 Obra oct-25 $ 3,837,875,966 PAGADA
18 Obra nov-25 $ 1,135,038,295 PAGADA
15AJ Ajustes ago-25 $ 133,241,138 PAGADA
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16AJ Ajustes sep-25 $ 117,551,798 PAGADA
17AJ Ajustes oct-25 $ 181,739,806 PAGADA
18AJP Ajustes nov-25 $ 55,979,093 OBLIGADA
19 Obra dic-25 $ 307,237,094 PAGADA
19AJP Ajustes dic-25 $ 22,681,796 OBLIGADA
20 Obra ene-26 $ 315,512,521 PAGADA
21 Obra feb-26 $ 88,410,422 RADICADA
TOTAL $ 40,469,044,154

3. Procesos Sancionatorios: N/A

4. Garantias:

No. péliza (cumplimiento y
RCE) y nimero de anexo
ultimo tramite aprobado

Fecha de aprobaciéon en SECOP

Péliza Unica de Cumplimiento No.
NB-100322989 Anexo No. 17y RCE
No. NB-100080982 Anexo No. 15

Radicadas a SGCPA con el 2026I-
VBOG-046318

5. Concepto de la modificacion solicitada: N/A
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6. Prorroga: Se solicita la prérroga del contrato HASTA EL 31 DE JULIO DE
2026

7. Concepto del Gestor Técnico del Proyecto y/o Supervisor del Contrato y/o
Convenio:

En el marco de las facultades conferidas por el articulo 205 de la Ley 1955 del 25 de mayo
de 2019 - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 "PACTO POR COLOMBIA, PACTO
POR LA EQUIDAD", asi como por principios de la funcién administrativa contenidos en la
Constitucion, la Ley 489 de 1998 y, la Ley 105 de 1993, el dia 24 de noviembre de 2022 el
Instituto Nacional de Vias - INVIAS y, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI,
suscribieron el Convenio Interadministrativo No. VEJ-022-2022 (ANI) y No. 1559-2022
(INVIAS), con el objeto de "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias - INVIAS y
la Agencia Nacional de Infraestructura para la atencién de obras de infraestructura en el
corredor Bogota Villavicencio"

En el marco del Convenio Interadministrativo No. VEJ-022-2022 (numeracién ANI) 1559
de 2022 (numeracion INVIAS), se ha desarrollado la atencidén de puntos criticos a lo largo
del corredor vial que no se encuentran a cargo del actual concesionario del corredor en
virtud del Contrato de Concesion No. 005 de 2015, segun la priorizacidén que para tal
efecto ha definido de manera coordinada la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Cabe la pena mencionar que, en dicho convenio, la
ANI aporté inicialmente $30.000.000.000 para la atencion de los sitios criticos priorizados,
incluida obra e interventoria y posteriormente un valor de $12.356.898.105.

El INVIAS en el marco del mencionado convenio, suscribié el contrato de obra No. 1777
de 2024 cuyo objeto es “ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS
CRITICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTA VILLAVICENCIO”
por valor de $31.677.761.530 con el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024 y, el contrato
de interventoria No. 1857 de 2024 por valor de $2.499.999.667, incluidos aportes ANI
($30.000.000.000) e INVIAS ($4.177.761.197).

El Instituto Nacional de Vias - INVIAS ha considerado pertinente realizar inversiones
complementarias orientadas a garantizar la culminacién de metas fisicas, fortalecer la
infraestructura vial nacional y asegurar la conectividad estratégica del corredor Bogota -
Villavicencio, corredor de alta relevancia desde el punto de vista logistico, econdmico,
social y de seguridad vial.

Desde la etapa precontractual del CONTRATO No. 1777 DE 2024, especificamente en el
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO, se establecié como alcance general la atencién de puntos

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Pagina 6 | 17
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/

' INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

criticos y obras de infraestructura no cubiertas por el Contrato de Concesién No. 005 de
2015, conforme a la priorizacion definida de manera coordinada entre la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI y el Instituto Nacional de Vias - INVIAS.

Al momento de la orden de inicio del contrato, se encontraban priorizados los sitios
criticos PR48+060 y Quebrada Estaqueca, sobre los cuales se estructurd la planeacion
inicial de ejecucidn de obras. Posteriormente, teniendo en cuenta el alcance del convenio
suscrito entre el Instituto Nacional de Vias y la Agencia Nacional de Infraestructura y
como consecuencia de las condiciones técnicas advertidas mediante el comunicado
SALCE-056-2024, se opt6 por la inclusion de los puntos criticos PR20+700 y PR56+900, los
cuales fueron ratificados en comité de obra del 09 de julio de 2024, iniciando los procesos
de revision, ajuste y complementacién de los estudios y disefios correspondientes.

En el caso del sector Quebrada Estaquecd, debido a la variacion de las condiciones
hidraulicas y geomorfoldgicas generadas por crecientes subitas ocurridas el 05 de junio
de 2024, la entidad determind no ejecutar las obras inicialmente proyectadas, limitando
la intervencion a actividades de mitigacion, conforme a lo acordado en los comités de
obra del 04y 09 de julio de 2024.

Por tal motivo, en la actualidad se cuenta con la finalizacion de actividades en el
PR20+700, PR46+160, PR48+060, y PR56+900. Sin embargo, teniendo en cuenta el objeto
contractual, en el mes de octubre de 2025 fue incluido el punto de emergencia PR18+400,
este corresponde a un evento geotécnico de grandes proporciones, el cual se indica a
continuacion:

El dia 6 de septiembre de 2025 se registré un evento de remocién en masa de gran
magnitud en el corredor vial Bogota - Villavicencio, especificamente entre los PR 18+300
y PR 18+700, jurisdiccién del municipio de Chipaque (Cundinamarca). El deslizamiento
produjo la acumulacién de un volumen considerable de material detritico sobre la via,
compuesto por suelos coluviales, arcillas plasticas de baja resistencia al corte, bloques
rocosos de tamafio medio y material organico inestable. La magnitud del evento
ocasiond dafios estructurales en la carpeta asfaltica, pérdida de banca, afectacion de
drenajes longitudinales y colapso parcial de obras de contencidn existentes, ademas de
la interrupcion total del transito vehicular, afectando de manera significativa la movilidad
entre el centro y oriente del pais.

El fendmeno ha sido catalogado por el Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de Chipaque como de alta amenaza por movimientos en masa, debido a las
condiciones geoldgicas y geomorfolégicas del sector, conformadas por materiales
arcillo-limosos de baja cohesion y estratificacién irregular, altamente susceptibles a la
saturacion por infiltracion de aguas superficiales y subterraneas. El movimiento en masa
ocurrido en el kildbmetro 18 de la via Bogota - Villavicencio se ha clasificado como un
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evento complejo, en el cual se combinan mecanismos rotacionales profundos con una
fase posterior de flujo de detritos y lodos. Este tipo de procesos indica una evolucién
progresiva del fendmeno, donde el deslizamiento inicial de caracter rotacional genero la
pérdida de confinamiento del material en la zona media de la ladera, que posteriormente
dio lugar al retrabajo y movilizacién de los productos coluviales saturados a lo largo de
una microcuenca preexistente.

Teniendo en cuenta el suceso, en marco del decreto No. 068 de 2025 del 12 de septiembre
de 2025, por medio del cual la alcaldesa municipal del municipio de Chipaque,
Cundinamarca declara la situacién como calamidad publica y con base en las mesas PMU
realizadas, el gobierno nacional dispuso al Instituto Nacional de Vias, para brindar el
apoyo para la atencion de la emergencia en el PR18 de la Ruta 4006 Bogota. Es de acotar
que, en busca de soluciones a la problematica presentada, la Agencia Nacional de
Infraestructura y la Concesidn COVIANDINA realizaron la habilitacién de una variante
temporal para permitir el paso vehicular parcial, no obstante, continua la afectacion de
la transitabilidad de esta via, generando un aumento de hasta el 250% la duracién del
tiempo de viaje entre Bogota y Villavicencio, y pérdidas para el sector del transporte de
carga, segun lo indica COLFECAR.

Esta situacidn genera un impacto econémico de grandes proporciones para todos los
sectores, y genera dificultades para la conexién del centro del pais con los llanos
orientales. Asi como lo afirmd la concejal de Bogotd, Sandra Forero, durante el foro “Crisis
de la via al Llano y sus implicaciones para la ciudad” se calcula que las pérdidas por el
cierre de este corredor se acumulan, pues en los primeros 10 dias de cierre se superaron
$500.000 millones en pérdidas; por dia, el impacto es de mas de $20.000 millones en
comercio y hasta $50.000 millones en la economia regional del departamento del Meta.
Los sectores que se han visto afectados por las restricciones de paso en la via han sido la
ganaderia, el comercio, la agroindustria y el turismo.

El 17 de junio de 2026, el consorcio contratista realiza la radicacién del oficio SALEST-2025-
000564, en el cual solicita prorrogar el contrato de obra para finalizar la ejecucion de las
obras en el sector PR18+400, solicitud realizada hasta el 31 de julio de 2026 indicando
como justificacion:

En el marco del desarrollo de los estudios y disefios del Contrato No. 1777 de 2024,
cuyo objeto es la ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRITICOS A
CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTA - VILLAVICENCIO, se han
identificado actividades no previstas inicialmente, las cuales resultan necesarias para
garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Como resultado de la revision técnica de las soluciones planteadas en los estudios y
disefios aprobados, se elaboré un presupuesto actualizado que contempla la
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reasignacion de recursos disponibles de algunas actividades, asi como la adicién de
tiempo, permitiendo ejecutar actividades proyectadas en el PR18. Este ajuste es
indispensable para viabilizar la construccion de las estructuras proyectadas,
incluyendo las actividades no previstas, y restablecer la conectividad vial de manera
segura y eficiente.

De acuerdo con lo anterior, de dio alcance fisico y econdémico a las obras
correspondientes a los puntos criticos localizados en los PR 56+900, PR 48+060 y PR
20+700, asi como la consecucion del estudio de prefactibilidad del sector critico PR
46+160 (Quebrada Estaquecd), y la necesidad de ejecutar obras de mantenimiento y
rehabilitacion vial a lo largo del corredor Bogotad - Villavicencio y sus rutas adyacentes
—incluidas las emergencias presentadas en la via antigua, corredor Cdqueza - Pipiral
—, se solicita a la Interventoria de Obra la atencion de la presente reprogramacion del
programa de inversiones, con el fin de ajustar las metas fisicas y presupuestales de
acuerdo con las condiciones actuales del proyecto.

Adicionalmente, se incorpora la atencion del nuevo punto critico localizado en el PR
18+300, donde se ha planteado la ejecucion de obras de mitigacion orientadas a
recuperar la movilidad del corredor vial y garantizar la sequridad y funcionalidad del
transito en el sector, como respuesta a la emergencia presentada y a las directrices
impartidas por la ANI y el INVIAS.

En consecuencia, se hace necesario contar con un plazo adicional para la ejecucion
adecuada de dichas actividades, el cual se estima en un (1) mes, equivalentes a treinta
y un (31) dias calendario, adicionales al plazo contractual vigente. Esta ampliacion
permitird garantizar la correcta ejecucion de las obras, asequrando el cumplimiento
del alcance fisico del contrato y de lo establecido en los estudios y disefios de mitigacion
presentados.

Estos ajustes conllevan una reprogramacion en tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993, que faculta la modificacion de los
contratos estatales de comun acuerdo cuando surgen circunstancias que afectan su
adecuada ejecucion.

La modificacion de los contratos estatales, incluyendo la redistribucion presupuestal,
la modificacion de cantidades de obra, la ampliacién del plazo y la adicion de recursos
se encuentra permitida por la Ley 80 de 1993, siempre que dichas modificaciones sean
necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y del objeto contractual,
conforme a lo dispuesto en los articulos 14 y 16 del citado estatuto.

En el presente caso, el ajuste contractual propuesto corresponde a la prérroga en
tiempo, lo que tiene como finalidad evitar afectaciones graves en la prestacion del

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Pagina 9|17
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/

' INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

servicio publico de infraestructura vial, garantizar la seguridad y transitabilidad del
corredor Bogotd - Villavicencio y atender de manera oportuna las situaciones
imprevistas derivadas de la atencion de nuevos puntos criticos, particularmente el
localizado en el PR 18+300, asi como la ejecucion de obras adicionales de mitigacion
debidamente soportadas desde el punto de vista técnico.

El articulo 16 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales pueden ser
modificados bajo los siguientes pardmetros:

* De comun acuerdo entre las partes, cuando sea necesario ajustar condiciones
técnicas, econémicas o de ejecucion, siempre que exista mutuo consentimiento.

* Por razones de interés publico o circunstancias imprevistas, caso en el cual la
administracion puede introducir modificaciones, garantizando los principios de
transparencia, eficiencia y prevalencia del interés general.

En la presente solicitud no se contempla la modificacion de cantidades de obra, si la
ampliacion del plazo contractual, las cuales se realizan mediante acuerdo de
voluntades, sin que ello implique la alteracion de la esencia del contrato, ni la
celebracion de un nuevo vinculo contractual, manteniéndose incélume el objeto
inicialmente pactado.

Las modificaciones solicitadas se concretan en los siguientes aspectos:

* Ampliacién del plazo: Se solicita una prérroga de un (1) mes, equivalente a treinta y
un (31) dias, necesarios para garantizar la correcta ejecucion de las actividades
adicionales y asequrar la sostenibilidad técnica de las soluciones implementadas.

Estas modificaciones se encuentran debidamente justificadas en causas reales,
técnicas y verificables, y se ajustan a los principios de planeacion, economia, eficiencia
y seguridad juridica, sin afectar la igualdad de los oferentes ni las condiciones bajo las
cuales se adelantd el proceso de seleccion.

En consecuencia, la modificacion contractual solicitada resulta procedente, legalmente
viable y ajustada a la normatividad vigente, en tanto permite garantizar el
cumplimiento del objeto contractual y la adecuada prestacion del servicio publico de
infraestructura vial, en beneficio del interés general.

Ahora bien, es valido mencionar que debido a la necesidad de realizar obras adicionales,
para mejorar la estabilidad del talud actual, el cual tiene un riesgo latente de colapso, fue
necesario que el Instituto Nacional de Vias adelantara con Ecopetrol la donacién de
tuberia metalica sin costo, para que, de tal manera el contratista de obra con los recursos
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asignados pudiese llevar a cabo la realizacion de una pantalla la cual garantice el
aumento del factor de seguridad en las terrazas actualmente existente en este punto.

Esta tuberia requirié de tramites con Ecopetrol donde finalmente se surtid el extenso
proceso administrativo con la firma en notaria de los representantes legales de las dos
entidades, Director de Ecopetrol y Director General del INVIAS el dia 24 de marzo de 2026.
Una vez realizado lo pertinente, se realizaron las gestiones y logistica exigida por parte
de Ecopetrol para el transporte de la tuberia.

Es de aclarar que el contratista ha adelantado las actividades correspondientes con esta
tuberia sobre el talud, realizacién de obras hidraulicas y mantenimiento vial, el cual
debido a fallas prematuras sobre el pavimento, requirid la realizacion de diagndsticos
especializados entre contratista de obra e interventoria, donde se pudo determinar que
existe un movimiento constante del talud y una falla geoldgica activa, demostrando la
relevancia de la pantalla a realizar con la tuberia, para garantizar la estabilidad del talud
y permitiendo la continuidad de la circulacion de los vehiculos por el sector.

JUSTIFICACION TECNICA:

En consecuencia con lo mencionado por el contratista y teniendo presente el objeto
contractual el cual indica: “ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS
CRITICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTA VILLAVICENCIO”,
el cual se origina por las condiciones del corredor vial y los diferentes sucesos ocurridos
en este, que han generado gran traumatismo en los diferentes sectores econémicos del
pais dejando incomunicado en meses atras el departamento de Cundinamarca con los
departamento del Meta y Casanare, ya que los corredores viales Transversal del Cusiana
y la Transversal del Sisga, también han presentado condiciones de inestabilidad lo cual
ha generado cierres generando una total incomunicacion de los llanos orientales con el
centro del pais, es importante poder garantizar la transitabilidad y operacién del
corredor.

Teniendo en cuenta que los puntos PR20+700, PR46+160, PR48+060 y PR56+900, se
encuentran finalizados, es clara la importancia dada por parte de este contrato hacia el
PR18+400, sitio el cual estuvo cerrado durante dos meses y medio, generando grandes
pérdidas, afectando a todos los sectores. Por tal motivo, teniendo en cuenta que debe
garantizarse su apertura de forma permanente, se requieren actividades que permitan
mejorar el factor de seguridad debido al riesgo latente de colapso, el cual se agrava con
la presencia de lluvias.

En este punto critico por parte del contratista se ha realizado lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Pagina 11 | 17
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/

' INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

1. Limpieza y cargue de material

2. Conformacion de via y realizacién de terraceo

3. Realizacidn de drenes verticales

4. Seguimiento permanente y control topografico al talud

5. Ejecucion de estructura de pavimento

6. Ejecucion de obras de drenaje vial (cunetas revestidas en sintético)

Las actividades anteriormente descritas fueron realizadas de manera perentoria con el
fin de garantizar una pronta apertura al transito de manera bidireccional en el sitio
PR18+400, cumpliendo con los compromisos adquiridos publicamente por parte del
Ministerio de Transporte.

Posterior a estas actividades, una vez garantizada la movilidad de forma bidireccional en
el punto e igualmente, una vez aprobado el sitio de disposicién de materiales por parte
de la Corporaciéon Autonoma Regional CORPORINOQUIA, se realizé la ejecucién del retiro
de material dispuesto con transporte al zodme aprobado, obras de mantenimiento vial y
actividades de control de estabilidad del talud

Actualmente se realizan obras de drenaje para manejo de aguas y escorrentia las cuales
se ejecutan en complemento con el desarrollo de la pantalla con tuberia metalica y viga
cabezal, actividades las cuales estan en ejecucién y la necesidad de su finalizacidon
corresponde al motivo de esta solicitud de prérroga.

De conformidad con los estudios y disefios aprobados para la instalacién de la tuberia
mediante el sistema de hincado, se definid inicialmente este método constructivo como
el mas adecuado para la ejecucion de la obra. Sin embargo, durante el inicio de las
actividades constructivas se identificé en campo la presencia de material rocoso inmerso
en el derrumbe existente, condicién geotécnica que no habia sido prevista en los disefios
aprobados.

Esta situacion obligé a modificar el procedimiento constructivo inicialmente planteado,
requiriéndose la consecucién y movilizacion de maquinaria y equipos especializados de
perforacion, con el fin de garantizar el hincado de la tuberia hasta la profundidad de
disefio establecida en los disefios.

La condicién imprevista encontrada en obra generé mayores tiempos de ejecucion
asociados a la definicion e implementacion del nuevo procedimiento constructivo, asi
como a la disponibilidad de los equipos requeridos, ocasionando demoras y afectaciones

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Pagina 12 | 17
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

en la programacion de las actividades, con incidencia directa en el cumplimiento del plazo
contractual.

\1 B ¥ \l LY o >
i ?“\ 2 A R

DES EKI REALIZACI()N PR18+400 - OBRAS HIDRAULICAS

De parte de interventoria la misma brinda el aval correspondiente a la proérroga
presentada por medio del CE-CONSORCIOANDINO-536.

De acuerdo con lo anterior, teniendo presente la necesidad de finalizar las obras de
manejo de aguas sobre el talud y la construccion de pantalla en el punto critico PR18+400,
se solicita atender la presente solicitud de prérroga del contrato para la ejecucién de las
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obras mencionadas en este punto hasta el 31 de julio de 2026, de tal forma que se
garantice la transitabilidad parcial en condiciones de seguridad en el PR18+400.

JUSTIFICACION FINANCIERA:

La presente solicitud de tiene como propdsito la prérroga por 31 dias, lo que se encuentra
de acuerdo con el objeto y alcance del proyecto. La nueva fecha de finalizacion
proyectada sera el 31 de julio de 2026, esto con el fin de cumplir con los requerimientos
técnicos y operacionales que garanticen la estabilidad de la infraestructura vial y la
adecuada ejecucién de los trabajos.

Las condiciones del contrato respecto de la asignacién de los recursos actuales se
mantienen, se requiere ajustar la reprogramacion al programa de inversiones para
optimizar el uso de los recursos asignados en el nuevo periodo de tiempo establecido.

Cabe destacar que esta solicitud implica una reprogramacién al programa de inversiones
de las cantidades contractuales para cubrir adecuadamente las necesidades de las
gestiones mencionadas y asegurar el cumplimiento del objeto contractual.

Dicho lo anterior, se hace necesario el tramite de la reprogramacion al flujo de
inversiones No.16 y prérroga No. 9, para culminar la meta fisica del objeto del contrato.

JUSTIFICACION PRESUPUESTAL

De acuerdo con lo mencionado en la presente comunicacion, la solicitud no implica una
adicion presupuestal al contrato de obra, sino una reprogramacion al programa de
inversiones.

Este ajuste financiero responde a la necesidad de asegurar el cumplimiento del objeto
contractual sin incurrir en incrementos de recursos. La redistribucion propuesta
permitird optimizar los recursos financieros dentro del valor total ya asignado en el
contrato.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Pagina 14 | 17
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/

I INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS |8 255068636358 ALTOLES4EE | § §42TI654,864.00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES 3 1572981608 [ § 1572, 581,685 | § 1,572,981 53800
SUBTOTAL OBRAS |C) [s  aoramamsina]s  s42mapks82]s -[§ 4a2n4636 55000
PROVISION PARA AJUSTES (0 L L A 260,997,764 | § 2508597 764 00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJD 24 HORAS DIARIAS T DIAS DE | . : :
LA SEMANA [E] ] 173,933,184 | § 173,933.184 | $  173A03.1B4.00
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y | . i

" | 7 5 7567 5 : 500,
AJISTES (F} = C + D « E §  MMERITEAM(S  470ET5ETS00| % § 47,087,567,500.00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) |5 218,958,750 [ 5 MiEE M § MIER22.00
VALOR OBRAS [INCLUYE IVA) |5 30E1 7300 [5  4TA0LA40TH |4 | § 4T ADA40.704.00
TOTAL REVISIGN, AJUSTE Yo ACTUALIZACION Y0 MODIFICACIGN Yi0
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS ¥ HSEROS /0 ELABORACION DEL
CALCULO DE L ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ¥io CALCULOS |5 1,168,196.451 [ § 1.554 346,451 § 155894645100
ESTRUCTURALES ¥/0 DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE L INFRAESTRUCTURA VIAL
GESTION SOCIAL Y10 PREDIAL YiO AMBIENTAL (Incluye IVA] B T AM05E [ 5 3780058 | § -8 32783005800
VALOR TOTAL COMTRATO $  MEITTELEI0[§  49@BaEI6II3 | § - § 49284208 23300

JUSTIFICACION JURIDICA

El articulo 209 de la constitucion politica de Colombia y el articulo 3 del Cddigo
Contencioso Administrativo, que dentro de los principios orientadores de la funcién
publica contemplan los de la eficacia y economia; aplicables a la contratacion estatal, para
el logro de los fines perseguidos al celebrar los contratos, en los siguientes términos:

“Articulo 3° - De los Fines de la Contratacion Estatal. "Los servidores publicos tienen en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de estos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con
ellas en la consecucion de dichos fines. Los particulares por su parte tendrdn en cuenta al
celebrar y ejecutar los contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro
de sus fines y cumplen una funcion social que, como tal, implica obligaciones'(...).

Ahora bien, sobre la posibilidad concreta de prorrogar los plazos del contrato estatal, la
sala de Consulta del Consejo de Estado en concepto del 2252 de 2015 lleg6 a las
siguientes conclusiones:

“(...) (i) La prorroga de tales contratos no resulta en si misma ilegal ni inconstitucional, porque
la ley no la prohibe, salvo en casos especiales, ni es contraria a los principios y las normas
constitucionales que regulan el ejercicio de la funcion publica y, en particular, la
contratacion estatal. (...) (iv) En cualquier caso, tanto la decision de prorrogar un contrato
celebrado por alguna entidad publica, como la duraciéon y las condiciones de dicha
prorroga, deben obedecer a lo previsto en la ley y a la aplicaciéon de los principios generales
que gobiernan la contratacion estatal. En general, la prdrroga puede celebrarse si constituye
en cada caso concreto un medio adecuado, eficiente, econdmico y eficaz para realizar el
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interés publico o general involucrado en el respectivo contrato. (v) En consecuencia, la
prorroga de cualquier contrato celebrado por una entidad estatal debe obedecer, no
solamente a la voluntad de las dos partes elevada a escrito, sino en especial, a la decision
informada de la entidad publica contratante, luego de evaluar las opciones juridicas que
tenga a su disposicién en cada caso, con relacion a la terminacién o a la continuacion del
contrato, y de analizar cuidadosamente sus costos, riesqos, ventajas y, en general, sus pros y
contras”

En este sentido, la prérroga solicitada no contradice el ordenamiento juridico vigente
porque la misma - de ser aprobada - se suscribira dentro del plazo actual del contrato;
sumado a lo anterior, resulta necesaria para cumplir los fines que dieron lugar a la
suscripcion del contrato, teniendo en cuenta que se trata de completar la ejecucion de
obras que se enmarcan el alcance del objeto contractual.

Finalmente, debe puntualizarse que es producto del ejercicio de la autonomia de la
voluntad, el estatuto contractual no la prohibe, ni establece criterios que determinen
limites a esa posibilidad ni a su alcance, por ser el plazo un elemento accidental del
contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes.

Con relacién a esta solicitud de prdrroga es preciso resaltar que la modificacion del
contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de
negocio juridico, puesto que ya no estariamos en el escenario de la modificaciéon sino
ante la celebracion de un nuevo contrato. En efecto, de acuerdo con el articulo 1501 del
Codigo Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y
accidentales.

Respecto de los elementos accidentales del contrato estatal, el Consejo de Estado, en su

jurisprudencia, ha determinado que el plazo de ejecucién es un elemento accidental del
contrato - no de su esencia ni de su naturaleza- y, por ello puede ser materia de
modificaciones. Frente al particular, la Seccién Quinta del Consejo de Estado,
en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmo:

“Por otra parte, la prérroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el
plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el
articulo 1501 del Cédigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes,
pues no es una de ‘.. aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o
degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del
contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad
de una cldusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca.
El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razén a que, en los términos
del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por
medio de clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto ni
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se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento
de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo
de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”

En ese sentido, resulta necesario prorrogar el plazo de ejecucion del contrato 1777 de
2024 hasta el 31 de julio de 2026.

Es de anotar que, a la fecha, el Contrato de Obra No. 1777 de 2024 se encuentra vigente
hasta el 30/06/2026.

Igualmente, el Instituto se reserva el derecho de continuar o iniciar las acciones
administrativas que considere independientemente de la posible prérroga otorgada.

Con la prdérroga se garantiza la ejecucion del objeto contractual.

Asi las cosas, con la finalidad de que se tramite la prérroga No. 9 se remite la
siguiente documentacion:

e Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 de adiciones y/o prérrogas, y anexos
correspondientes

Lo anterior, se encuentra cargado en el siguiente enlace:

ENLACE PR9 - 1777-24

Cordialmente,

JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
Coordinador Grupo Gerencia de Alianzas Regionales

Proyectado por: Yair Franchesco Cepeda Torres
Revisado por: Lilian Margarita Petit Olivella
Aprobado por:

Copia Interna a:

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Pagina 17 | 17
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ycepeda_invias_gov_co/IgAnoUPnRt3NTpUcvlnnE-c6AZ1b6rwS_lFOUmg_S7Zd8hY?e=xM2EDz

