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FECHA 22/06/2026
(Dia/ Mes / Afio)
ADICION O MODIFICACION] PRORROG
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: META
RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcion del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicién y/o modificacion y/o prérroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES
CONTRATO DE OBRA No. 1777 DE 2024
(Indicar numero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024
(Nombre o razén social del Contratista )
(s}

ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRITICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTA VILLAVICENCIO.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

INTERVENTOR: CONSORCIO ANDINO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTAEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES:

Modificacién No. Fecha Breve descripcion
PRORROGAS:
Periodo
Contrato Adicional No. Fecha
Desde (Dia/Mes/Afio) Hasta
(Dia/Mes/Afio)

1 19/11/2024 21/11/2024 31/12/2024

2 31/12/2024 1/01/2025 31/07/2025

3 27/05/2025 1/08/2025 30/11/2025

4 28/11/2025 111212025 31/12/2025

5 24/12/2025 1/01/2026 31/01/2026

6 30/01/2026 1/02/2026 28/02/2026

7 26/02/2026 1/03/2026 30/04/2026

8 29/04/2026 1/05/2026 30/06/2026
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:

PERIODO DE FECHA
SUSPENSION
ACTA DE SUSPENSION No. ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION No. FECHA DEL ACTA REANUDACION
DESDE HASTA
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Teniendo en cuenta las prorrogas y suspensiones) (indicar DiajMes/Afo)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 31.677.761.530,00 50% EN SMMLV: 12.183,7544346155
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos el aio de suscripcion del contrato)
VALOR ADICIONES
Contrato Adicional No. Fecha Valor SMMLV del Afio de la Adicion

1 30/12/2025 $ 6.422.000.000 4.940,00000000000

2 27/05/2025 $ 6.184.464.703 4.324,80049160839

3 26/02/2026 $ 5.000.000.000 2.855,66606983246

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

(Indicar el valor

OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicitud de Prorroga No. 9 por treinta y un (31) dias calendario al Contrato de Obra No. 1777-2024, estableciendo como nueva fecha de terminacion el 31 de julio de 2026.

La presente solicitud se formula con el fin de culminar las obras y actividades previstas en el sitio critico localizado en el kilémetro 18 del corredor Bogota — Villavicencio, if ite las i ala ilizacion de las terrazas mediante obras paliativas de mitigacion dentro|
de la franja vial, conforme a los estudios y disefios aprobados desde abril de 2026. Esta ampliacion del plazo resulta necesaria para garantizar la adecuada atencion del punto critico, permitir la ejecucion de las obras de mitigacion requeridas, asegurar la continuidad del servicio|
publico de transporte, mejorar las condiciones de seguridad vial y dar cumplimiento integral al objeto contractual.

Las actividades a desarrollar durante la prérroga corresponden a la continuidad de los trabajos de mitigacion, los cuales solo pudieron iniciarse con la vigencia 2026. No obstante, debido a las condiciones encontradas en terreno, ha sido io replantear los

constructivos inicialmente previstos en los estudios y disefios, orientados al analisis técnico de alternativas constructivas, con el fin de asegurar la estabilidad del sector y la funcionalidad del corredor.

La presente solicitud se sustenta en la comunicacién No. SALEST-2025-000564, radicada el 17 de junio de 2026 por el contratista CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, mediante la cual se expone la justificacién técnica, operativa y contractual correspondiente.
Posteriormente, en el marco de la mesa de trabajo realizada el 19 de junio de 2026, y conforme al comunicado CE-CONSORCIOANDINO-536, radicado el 22 de junio de 2026, la INTERVENTORIA avalé la solicitud por el contratista, consi procedente la
ampliacién del plazo hasta el 31 de julio de 2026.

Con la aprobacion de esta prorroga se espera dar ct a las metas permitiendo la ej ion total de las y obras priorizadas en el marco del contrato, razén por la cual se considera procedente continuar con la presente solicitud de ampliacion del
plazo contractual.

(Indiaue en este esoacio Gnicamente el olazo vio el valor adicional vio modificacion solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Teniendo presente el objeto del Contrato 1777 de 2024, el cual indica: “Atencién de obras de infraestructura en puntos criticos a cargo del INVIAS ubicados en el corredor Bogota — Villavicencio”, se ejecutaron actividades en los siguientes sitios criticos, los cuales ya se
encuentran en el 100% de ejecucion fisica:

1. PR 46+160: Obras de mitigacion y prefactibilidad de estudios de acuerdo a las nuevas condiciones presentadas en el sitio

2. PR 56+900: Obras de 6n, que 6 activi de concreto lanzado de proteccion, construccion de anclajes activos y obras de drenaje e hidraulicas en los taludes identificados como No. 1y No. 2

3. PR 48+060: Obras de 6n que 6 la € ion de la ci ion en pilotes. (Debido a la reasignancion de recursos del contrato, se disminuy el alcance fisico de este punto critico)

4. PR 20+700: Obras de estabilizacion en su etapa 1 que contemplé proteccion y confinamiento de la banca en la corona del talud con la construccion de micropilotes y una viga cabezal en concreto reforzado, como medida de mitigacion.
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5. ion de gencias y imi y ilitacién vial: i en sectores priorizados por el Instituto Nacional de Vias en el corredor Bogota-Villavicencio.
En complemento de lo anterior y debido a la i el pasado 6 de del afio 2025, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, solicita se incluya dicha emergencia localizada en el kildmetro 18, a partir del 3 de octubre de 2025, y en donde se estan
1do las activi c dentro del alcance de la presente solicitud, asi:
6. PR 18+300, donde la transitabilidad result6 afectada en un cien por ciento, se determiné atender la situacion bajo el criterio de i 1do obras no itivas orientadas a la movilidad y ici minimas de seguridad.
La atencion se estructuré en dos fases:
FASE 1 (ya ejecutada): enfocada en la apertura de la transitabili mediante la ion de terrazas y la habilitacion provisional del corredor, permitiendo el paso controlado mientras se avanzaba en la caracterizacion del movimiento en masa y en la definicion de alternativas

de estabilizacion.
FASE 2 (en ejecucion): orientada a la estabilidad de las terrazas conformadas en la FASE 1, y de acuerdo con lo definido mediante los estudios y disefios elaborados para intervenciones de corto plazo, los cuales establecen la necesidad de ejecutar obras de mitigacion y medidas
paliativas que permitan mantener la movilidad con un factor de seguridad minimo aceptable.

Los analisis ' permitieron la existencia de un movimiento continuo del talud y de las terrazas construidas, evidenciando una falla geotécnica activa en el sitio de ej ion. Esta icion hizo ia la instalacion de una pantalla de contencioén que permitiera
ilizar el material presente y garantizar la transitabilidad provisional del sector.

En este marco, las actividades a desarrollar en la fase 2 del PR18+400 corresponden al mantenimiento vial del tramo y la ejecucion de una obra de contencién compuesta por:

a)Tres filas de pilotes metalicos hincados en "tres bolillos",

b)Viga cabezal ubicada en la corona del talud interno, apoyada sobre la tercera terraza reconformada,

c)Sistema de filtro y obras de drenaje,

d)Proteccion superficial y control de aguas en el talud intervenido.

Las actividades enmarcadas en el literal a), resultan indispensables para garantizar la estabilidad temporal del sector, la continuidad del servicio publico de transporte y la seguridad vial, mientras se culminan los estudios y disefios definitivos que determinen las obras que se

requieren para la estabilizacion del talud afectado. La implementacion de esta solucion tiene como finalidad incrementar el factor de seguridad del talud, y reducir la susceptibilidad a procesos erosivos. Dentro de las alternativas se definio la i 6n de un muro
de contencion tipo tablestacado, conformado por tuberia metdlica hincada, viga cabezal, obras de drenaje y actividades de mantenimiento vial. Estas intervenciones demandaron un proceso previo de revision técnica, definicion constructiva y programacion de recursos.

El desarrollo de las actividades anteriormente expuestas requerian de una donacion de tuberia metélica la cual fue cedida por ECOPETROL. Sin embargo, solo hasta el mes de abril de 2026 fue posible obtener la totalidad de los insumos que ECOPETROL en el marco de su
compromiso, asumié como donacion para la conformacién de los pilotes metélicos a hincar. Insumos indispensables para la ejecucion de las actividades dentro de la franja de via. Situacion la cual modificé el cronograma de actividades y sustenté la necesidad de una prérroga
contractual con plazo hasta el 30 de junio de 2026, la cual corresponde a la prérroga No. 8 del presente contrato.

No obstante lo anterior, una vez iniciados los trabajos de mantenimiento vial en el PR 18+300, se evidencié un fallo prematuro de la capa asféttica, situacién que obligé a realizar una revision exhaustiva y diagnosti para inar su origen. Este evento
interrumpid el cronograma previsto y afecto el de las para la atencion del punto de emergencia. Adicionalmente, al ejecutarse las obras sobre material de derrumbe, se presentaron nuevos fallos que afectaron las obras de drenaje indispensables|
para mantener la estabilidad minima de la pavimentacion y, por ende, la mov\lldad del corredor. Esta situacion obligé a replantear las soluciones de drenaje y adoptar un procedimiento constructivo distinto al inicialmente previsto.

En cuanto a la instalacién de la tuberia mediante el sistema de hincado, si bien este método habia sido definido como el mas adecuado, durante su ejecucién se identificé la presencia de material rocoso inmerso en el derrumbe, condicion geotécnica no prevista en los estudios
aprobados. Esta situacion afecto directamente los rendimientos esperados y obligé a modificar el procedimiento constructivo, requiriendo la movilizacion de maquinaria y equipos especializados de perforacion para garantizar el hincado de la tuberia hasta la profundidad
establecida en los disefios.

La condicion imprevista encontrada en obra generé mayores tiempos de ejecucion, asociados tanto a la definicion e implementacion del nuevo procedimiento constructivo como a la disponibilidad de los equipos requeridos. Esto ocasion6 demoras significativas en la programacion
de con incic ia directa en el c del plazo contractual, dado que el hincado de la tuberia constituye la ruta critica del proyecto.

En consecuencia, la prérroga solicitada obedece a que durante el proceso constructivo se presentaron situaciones no contempladas en la etapa de estudios, debido a las limitantes previamente mencionadas. Estas condiciones obligaron a reestructurar el cronograma de
actividades y determinar el uso de un nuevo procedimiento constructivo con el cual se garantice el cumplimiento del disefios paliativos a implementar, el cual mejora en un minimo el factor de seguridad de las terrazas mientras se define la consultoria que establecera las obras de
recuperacion definitiva en el punto critico del K18 del corredor Bogota-Villavicencio.

Se precisa que las actividades conlemp\adas en el marco de \a prérroga aobras de mitigacion, cuya estructuracion y programacion solo fue posible para su ejecucion en el afio 2026, tanto por la necesidad de gestionar los recursos requeridos como
por el tempo en la formulacion, andlisis y 6n de las soluciones constructivas. Se resalta que la solucién definitiva debera ser propuesta, disefiada y ejecutada en el marco de un nuevo contrato de obra, dado que su alcance supera las obligaciones contractuales
vigentes.

Finalmente es importante resaltar que las obras faltantes de ejecucién que se proponen para la mi ion en el punto critico PR18, de acuerdo con los estudios y disefios aprobados, se desarrollaran dentro del plazo solicitado, permitiendo la transitabilidad

parcial de los usuarios del corredor vial de forma bidireccional. Lo anterior estara condicionado a la no presencia de situaciones ajenas al normal desarrollo del alcance del CONTRATO NUMERO 1777-2024 relacionado previamente.

(indicar Tas actividades provecladas a desarrollar v su localizacion, obieto e la presente solicitud)

DISCRIMINACION DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCION DE RECURSOS SOLICITADOS

ot Valor actualizado dltima
Valor actualizado dltima " o
Formulario 1 Minuta de Modificacion Minuta de Modificacion
PRESENTES Contractual No. 12
Contractual No. 12 Fecha: Focha: 27 de Fob.de
27 de Feb.de 2026 et
Descripcion | Valor inicial
1 - OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA BANCA EN EL SECTOR PR48+060
EXPLANACIONES
Demolicion de estructuras s 6.555.682,00 | § 84.545.692,00 | § - Is 84.545.692,00
Excavacion en roca de la explanacion y canales s 7.191.180,00 | § - s - Is -
Excavacion en material comun e Ia explanacion y canales S 1.446.585,00 | § s - Is
Pedraplén Compacto (incluye material para pedraplen) s 332.450.625,00 | $ 192532.275,00 | § - Is 192.532.275,00
Subtotal s 347.644.072,00 | $ 277.077.967,00 | § - |s 277.077.967,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
‘Subbase Granular clase A s 17.116.494,00 | § B - s -
Base Granular clase A s 15.088.920,00 | § - s - Is -
Subtotal s 32.205.414,00 | § - s - -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimacion con emulsion asfallica CRL-57 S 3.846.336,00 | $ B B - Is -
Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 s 1.791.309,00 | § - s - Is -
Mezcla densa en caliente MDC-19- Compra de mezcla S 110.184.390,00 | § - s - Is -
Fresado de pavimento asfaltico s 1.048.202,00 | § - s - Is -
Excavacién para la repavimentacion de pavimento asféltico existente incluyendo el corte y la }
remocién de las capas asfalticas y de las subyacentes $ 5.558.364,00 | 12.747.987,00 | $ $ 12.747.987,00
Subtotal B 122.428.691,00 | $ 12.747.987,00 | § - s 12.747.987,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
Excavaciones Varias en roca en seco s 57.085.072,00 | § B - s -
Excavaciones varias en roca bajo agua s 41.536.484,00 | § - s - Is -
Excavaciones varias en material comun en seco s 24.787.139,00 | $ 16.508.284,00 | $ - s 16.508.284,00
Excavaciones varias en material comun bajo agua s 15.979.896,00 | § - s - Is -
Relleno para estructuras con recebo s 20.105.795,00 | § - s - s -
Pilote de concreto tipo caissons vaciado in situ, de diametro d=2.0m concreto nicleo fc=28MPa,
concreto anillos f'c=21MPa (No incluye acero de refuerzo) $ 4.380.250.00000 | $ s -l -
anclajes activos tensionados a 50 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", . )
lechata (/G = 0.40- 0.45) s 1.250.544.896,00 | § $ $ -
Concreto resistencia fc=35MPa_tramo columna s 441.125.824,00 | $ - s - s -
Concreto resistencia fc=35MPa para viga cabezal s 502.730.032,00 | $ - s - s -
Concreto resistencia fc=35MPa para viga cabezal alcantarilla s 9.477.24800 | $ - s - s -
Concreto Resistencia fc=28MPa para New Yersey s 34.311.885,00 | $ - s - s -
Concreto Resistencia fc=28MPa para recubrimiento s 45.010.161,00 | § - s N E -
Concreto Cicldpeo Resistencia fc=28MPa 60% concreto - 40% agregado ciclépeo s 1.181.875.000,00 | $ - s - s -
Concreto resistencia fc 21 MPa lanzado s 45.549.720,00 | $ - s - Is -
Suministro de Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) e Instalacion de Bolsacreto s 1.095.348.080,00 | $ - s - s -
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) S 14.189.453.024,00 | § 1.322.383.566,00 | $ - s 1.322.383.566,00
Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) s 8.348.736,00 | $ - s - s -
Tuberfa de concreto reforzado Clase Ill, de 900 mm de didmetro interior s 7.836.147,00 | $ - s - s ,
Tuberia de pléstico tipo pared perforada PVC  norma NTC 3722 diametro 4" s 2.505.568,00 | $ - s - s -
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada ‘i situ', no incluye la conformacién de la
superficie de apoyo $ 43.736.524,00 | § - s - s -
Geotextil Tipo no tejido con resistencia a la Tensién Grab minima de 700 N aproximadamente s 251091000 | § - s - s .
Material Granular Drenante s 40.326.360,00 | S - s - Is -
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. S 45.854.870,00 | § - IS - Is
Subtotal S 23.495.289.371,00 | § 1.338.891.850,00 | § - |s  1.338.891.850,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales dela 6n de la 6n, canales y préstamos
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) $ 1542.15000 | $ $ $ -
Subtotal s 1.542.150,00 | $ - s - s -
BASICO OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA BANCA EN EL SECTOR PR48+060 $  23.999.100.698,00 | $ 1.628.717.804,00 | § - |s  1628717.804,00
1l - OBRAS DE REHABILITACION SUPERESTRUCTURA - PUENTE ESTAQUECA
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EXPLANACIONES

Demolicién de estructuras s 17.632.524,00 | $ - s s -
Demolicion parcial de vigas de concreto (incluye corte y demolicion manual para conservar acero .

de refuerzo) 8.911.44000 | § s s B
Excavacion y remocion de materiales sin clasificar subyacentes y aledarios al puente Estaqueca | § 49.230.428,00 | $ 799.881.862,00 | § s 799.881.862,00
Subtotal s 75.783.392,00 | § 799.881.862,00 [ § s 799.881.862,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-57 s 1.927.607,00 | S - s s -
Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 s 872.689.00 | § - s s -
Mezcla densa en caliente MDC-19- Compra de mezcla s 53.672.608,00 | § - s s -
Fresado de pavimento asfaltico s 3.204.632,00 | § B s -
Subtotal s 50.767.536,00 | § - s s -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Concreto resistencia fc=35MPa_para vigas postensadas s 117.839.568,00 | § - s s -
Concreto resistencia fc=35MPa_para losas, bordilo y andén s 68.514.104,00 | S - s s -
Concreto resistencia f'c=28MPa_para vigas riostras s 13.604.964,00 | § - s s -
Instalacion de elementos prefabricados de concreto (reiro de vigas existentes) s 62.046.004,00 | $ - s s .
Instalacion de vigas de concreto s 120.645.006,00 | § - s s -
'Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) s 139.061.212,00 | § - s s -
Acero de instalacion y detorones de 5/8" de alta

resistencia fs= 1890MPa) $ 173.474.788,00 | s $ -
'Apoyo elastomérico reforzado dureza 60 s 42.541828,00 | § - s s -
Sello para juntas de puentes (movimiento +/- 160mm) B 79.283.160,00 | § - |s s -
Baranda metalica s 65.763.992,00 | § - s s -
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. s 1.395.583,00 | § - s s -
Suministro e instalacion de fibra de carbono (ancho 50mm espesor 0.17mm) s 384.756.570,00 | $ - s s -
Subtotal s 1.268.926.779,00 | § - s s -
TRANSPORTES

Transporte de materiales dela 6n de la canales y préstamos

para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) B 371.797.614,00 | $ $ 371.797.614,00
Subtotal $ - |s 371.797.614,00 | § s 371.797.614,00
BASICO OBRAS DE REHABILITACION SUPERESTRUCTURA - PUENTE ESTAQUECA s 1.404.477.707,00 | $ 1.171.679.476,00 | § $  1.171.679.476,00
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Linea de demarcacion con pintura en frio s 2.982.000,00 | $ 13.603.884,00 | $ s 13.603.884,00
Marca vial con pintura en frio s 8.674.800,00 | $ 5.204.880,00 | § s 5.204.880,00
Tacha reflectiva tipo A bidireccional s 3.095.700,00 | $ 1.692316,00 | § s 1.692.316,00
Sefial vertical de transito tipo (SP, S1, SR ), dimensiones (75x75 cm), con lamina retrorreflectiva

tipo retroreflectiva TIPO XI $ 15.011.160,00 | $ 9.006.696,00 | $ $ 9.006.696,00
Sefial vertical de transito tipo (SP, S1, SR ), dimensiones (90x90 cm), con lamina retrorreflectiva

tipo retroreflectiva TIPO XI $ 16.891.200,00 | $ 16.891.200,00 | § s 16.891.200,00
sefial tipo si-04 (postes de referencia), dimension (1,25m x 0,45m) en lamina galvanizada

retrorreflectiva tipo IV) $ 16.036.620,00 | $ 9.621.972,00 | § $ 9.621.972,00
Suministro e instalacion de defensas metalicas en superficies diferentes a roca o concreto rigido

con sus respectivos poster, tomilleria, captafaros separadores y secciones finales 66.808.600.00 | $ 400851600 | § $ 4.008.516,00
Suministro e instalacion de defensas metalicas en roca o concreto rigido con sus respectivos

poster, tonilleria, captafaros separadores y secciones finales $ 69.554.000,00 | $ 521655000 | $ $ 5.216.550,00
Terminal de barrera en forma de U s 422215000 | § 1.519.97400 | § s 1.519.974,00
Subtotal s 203.276.230,00 | § 66.765.988,00 | § s 66.765.988,00
BASICO OBRAS SENALIZACION VIAL s 203.276.230,00 | $ 66.765.988,00 | § s 66.765.988,00
1l - OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL SECTOR PR56+900

EXPLANACIONES

Demolicién de estructuras $ - | s - | s | s -
Subtotal $ - |s - s Is -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones Varias en roca en seco $ - ]s 31.077.963,00 | § s 31.077.963,00
Excavaciones varias en material comun en seco $ - ]s 4703.13100 [ § s 4.703.131,00
ancljes activos tensionados a 50 ton, longitud variable, conformado por cualro torones de 112", | ¢ N s $

lechada (a/c = 0.40 - 0.45) - -
Concreto Resistencia fc=28MPa para recubrimiento $ -] - s s -
Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado $ N - s s B
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 5 - s 496.603.172,00 | § s 496.603.172,00
Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) $ - ]s 159.531.221,00 | § s 159.531.221,00
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. $ - ]s 124.605.625,00 | § s 124.605.625,00
Subtotal $ - |s 816.521.112,00 | § s 816.521.112,00
TRANSPORTES

Transporte de materiales dela 6n de la canales y préstamos

para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) $ - | 634078400 | S $ 6.340.784,00
Subtotal s - |s 6.340.784,00 | § s 6.340.784,00
BASICO OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL SECTOR PR56+900 $ - s 822.861.896,00 | § s 822.861.896,00
IV - OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL SECTOR PR20+700

EXPLANACIONES

Excavacion en roca de la explanacion y canales $ - |s - |s s B
Excavaci6n en material comun de Ia explanacion y canales $ - |s - s s -
Riego de imprimacion con emulsion asféltica CRL-57 $ - |s - s s B
Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 $ - |s - s s -
Mezcla densa en caliente MDC-19- Compra de mezcla $ - |s - s s B
Excavacion parala repavimentacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la s N s s

remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes - -
Subtotal $ - $ B $ $ 2
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones Varias en roca en seco s - Is - s s -
Excavaciones varias en roca bajo agua $ - |s - Is s B
Excavaciones varias en material comun bajo agua $ - s - |s s B
Excavaciones varias en material comun en seco $ 200.175,00 | $ $ 200.175,00
Concreto Resistencia fc=28MPa para recubrimiento $ - |s - |s s B
Concreto Cicldpeo Resistencia fc=28MPa 60% concreto - 40% agregado ciclépeo $ N - s s -
Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado $ - |s - |s s B
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Suministro de Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) e Instalacion de Bolsacreto $ - $ - $ $ -
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) $ - $ 126.166.458,00 | $ $ 126.166.458,00
Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) $ ) - s $ _
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. $ ) - s $ _
Subtotal $ - $ 126.366.633,00 | $ $ 126.366.633,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales dela 6n de la on, canales y préstamos | N s s
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) - -
Subtotal $ - |s - s $ =
BASICO OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL SECTOR PR20+700 $ - $ 126.366.633,00 | $ $ 126.366.633,00
V - OBRAS DE EMERGENCIA, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ViAL
EXPLANACIONES
Excavacion en material comin de la explanacion y canales $ - $ 453.607.545,00 $ 453.607.545,00
Pedraplén Compacto (incluye material para pedraplen) S - s $ -
Subtotal $ - $ 453.607.545,00 $ 453.607.545,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
Subbase Granular clase A $ - |s - s $ -
Base Granular clase A $ - $ 19.921.748,00 | $ $ 19.921.748,00
Subtotal $ - $ 19.921.748,00 | § $ 19.921.748,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimacion con emulsion asféltica CRL-57 $ - $ 1.641.875,00 | $ $ 1.641.875,00
Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 $ - ]s - s $ -
Mezcla densa en caliente MDC-19- Compra de mezcla $ - |s - s $ -
Fresado de pavimento asfaltico $ - ]s - s $ -
Excavacion para la repavimentacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la " N s $
remocién de las capas asfalticas y de las subyacentes - -
Subtotal $ - $ 1.641.875,00 | $ $ 1.641.875,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales dela 6n de la 6n, canales y préstamos
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) $ - | 1.827.759.130,00 $ 1.827.759.130,00
Subtotal $ - $ 1.827.759.130,00 | § $ 1.827.759.130,00
BASICO OBRAS DE EMERGENCIA, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIiAL $ - $ 2.302.930.298,00 | $ $ 2.302.930.298,00
V - OBRAS DE EMERGENCIA EN EL SECTOR PR18+400
EXPLANACIONES
Excavacion en material comin de la explanacion y canales $ - $ 276.854.984,00 $ 276.854.984,00
Pedraplén Compacto (incluye material para pedraplen) $ 424.869.675,00 $ 424.869.675,00
Subtotal $ - $ 701.724.659,00 | $ $ 701.724.659,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. $ - $ 23.924.280,00 $ 23.924.280,00
Excavaciones varias en material comun en seco $ 4.942.600,00 $ 4.942.600,00
Relleno para estructuras con recebo $ 3.496.660,00 $ 3.496.660,00
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) $ 744.200,00 $ 744.200,00
Geotextil Tipo no tejido con resistencia a la Tension Grab minima de 700 N aproximadamente $ 545.850,00 $ 545.850,00
Tuberia de plastico tipo pared perforada PVC norma NTC 3722 diametro 4" $ 1.204.600,00 $ 1.204.600,00
Material Granular Drenante $ 1.753.320,00 $ 1.753.320,00
Concreto resistencia f'c=28MPa para viga cabezal $ 56.407.800,00 $ 56.407.800,00
Subtotal $ - $ 93.019.310,00 | $ $ 93.019.310,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
Subbase Granular clase A $ - |s - s $ -
Base Granular clase A $ - $ 189.573.692,00 | $ $ 189.573.692,00
Subtotal $ - $ 189.573.692,00 | $ $ 189.573.692,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-57 $ - $ 10.685.696,00 $ 10.685.696,00
Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-60 $ - $ 4.976.524,00 $ 4.976.524,00
Mezcla densa en caliente MDC-19- Compra de mezcla $ - $ 500.849.266,00 $ 500.849.266,00
Fresado de pavimento asféltico $ . - s _
Excavacién para la repavimentacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la $ N R s
remocién de las capas asfalticas y de las subyacentes - -
Subtotal $ - $ 516.511.486,00 | $ $ 516.511.486,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales dela 6n de la 6n, canales y préstamos
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) $ e 249.764.60200 | $ 249.764.602,00
Subtotal $ - $ 249.764.602,00 | $ $ 249.764.602,00
BASICO OBRAS EN EL SECTOR PR 18+400 $ - $ 1.750.593.749,00 | $ $ 1.750.593.749,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEMS NO PREVISTOS - OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL SECTOR PR56+900
Anclajes activos con barras autoperforantes tensionados a 40 Toneladas, longitud variable, lechadd $ - $ 19.116.044.262,00 | $ $ 19.116.044.262,00
Perfilacion manual y descargue de material en taludes (No incluye transporte) $ - ]s 183.145.986,00 | $ s 183.145.986,00
Concreto Resistencia f'c=28MPa para Dados de anclaje $ - $ 1.134.314.606,00 | $ $ 1.134.314.606,00
Concreto resistencia f'c 28 MPa lanzado $ - $ 2.436.382.175,00 | $ $ 2.436.382.175,00
Concreto Resistencia f'c=28MPa para Canales de disipacion y sedimentadores en taludes $ - $ 204.174.544,00 | $ $ 204.174.544,00
‘\;:;;\:Iia adicional para anclaje activo longitud de bulbo 10M @ de perforacion 115MM, Longitud $ 935.359.650,00 | $ s 935.350.650,00
BASICO ACTIVIDADES NO PREVISTAS 56+900 $ - $ 24.009.421.223,00 | $ $ 24.009.421.223,00
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ITEMS NO PREVISTOS - OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA BANCA EN EL SECTOR
PR48+060
Pilote en Concreto De Diametro D= 1,0 METRO (Incluye perforacion, suministro y vaciado de $ 1.573.141.200,00 | § - s 1.573.141.200,00
concreto tremie F'c 28 Mpa.) ( No incluye acero de refuerzo.)
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO D = 1,0 m Calibre A-36 $ 3.747.802.200,00 | $ - s 3.747.802.200,00
Llenos para estructuras con material tipo pedraplen in situ $ 784.482.140,00 | § - s 784.482.140,00
Dragado de Rio Para Conformacion De Jarillon $ 402.610.818,00 | § - $ 402.610.818,00
Suministro e instalacion geoblogue en poliestireno para relleno densidad 30 kg/m3 $ - s - s -
Concreto Resistencia fc=28MPa Para Bases (ZARPAS) $ - s - s -
Concreto Resistencia fc=28MPa Para Estructuras (Muros, Vastagos y BOX COULVERT) $ - s - |s -
Suministro e Instalacion de Sello Para Juntas (Cinta PVC) $ - s - s -
Geodren planar H=1.0m $ - s - s -
Concreto de limpieza F'c=14MPa (140 kgf/cm2) $ - s - s -
Geodren Vial, H=1.0m s - s - |s -
e instalacion de (Estiropor) $ - s - s -
Sello elastico para juntas s - s - |s -
BASICO ACTIVIDADES NO PREVISTOS PR48+060 $ 6.508.036.358,00 | $ - s 6.508.036.358,00
ITEMS NO PREVISTOS - OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA BANCA EN EL SECTOR
PR20+700
Micropilote Diametro 0.30m Concreto Resistencia fc=28 Mpa (No Inlcuye Acero de Refuerzo) $ 989.918.496,00 | $ - s 989.918.496,00
Concreto resistencia f'c=28MPa para viga cabezal $ 20.870.886,00 | $ - s 20.870.886,00
Suministro e Instalacion de Lioraderos, D=2" en Taludes $ - s - s -
BASICO ACTIVIDADES NO PREVISTOS PR20+700 $ 1.010.789.382,00 | § - |s 1.010.789.382,00
ITEMS NO PREVISTOS -V - OBRAS DE EMERGENCIA, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL
Remocion de derrumbes $ 466.968.391,00 | $ - s 466.968.391,00
Transporte de materiales de Metro ctbico-kilémetro. A Partir de 100 $ 666.074.450,00 | § - s 666.074.450,00
metros
BASICO ACTIVIDADES NO PREVISTOS OBRAS DE EMERGENCIA, REHABILITACION Y
- d 1.133.042.841,00 - 1133.042.

MANTENIMIENTO VAL $ $ B 1.133.042.841,00
ITEMS NO PREVISTOS - VI - OBRAS PALIATIVAS DE MITIGACION PR 18+400
Conformacion de taludes con material de derrumbe (Incluye Repaleo a una distancia de 25 m) $ 122.470.000,00 | - s 122.470.000,00
Remocién de derrumbes $ 654.620.075,00 | $ - |s 654.620.075,00
MATERIAL GRANULAR DE ADICION (Analisis aplicado para el suministro, cargue en cantera,
transporte, extension, nivelacion y compactacion de material granular utilizado como adicion o $ 116.500.547,00 | - s 116.500.547,00
mejoramiento en capas de subrasante, subbase o base.)
Material de Relleno tipo recebo para obra de (Incluye 6ne .
instalacion) $ 214.366.824,00 | $ $ 214.366.824,00
Revestimiento con material sintético impertex o similar, para el manejo de aguas superficiales. $ 694.770,00 | $ - s 694.770,00
Hincamiento de tuberia metalica didmetro 5 1/2" precio incluye hincamiento, cortes, montaje, s 518850000 | § s 5.188.500,00
soldaduras etc (NO incluye transporte)
Proteccion de taludes con producto enrolladio para control de erosion de tipo manto permanente $ 759.600,00 | § - s 759.600,00
Transporte de material granular para relleno y/o estructura para obras complementarias de s 11621154200 | § s 116.211.542,00
emergencia a distancia mayores de 100 metros
Transporte de materiales de Metro . A Partir de 100 $ 7887331000 | § s S78.673:310,00
metros
Transporte de tuberia desde el municipio de Castilla La Nueva, Meta, hasta el K 18 dea via $ 60.763.600.00 | § s 60763.600,00
Bogota - Villavicencio
BASICO ACTIVIDADES NO PREVISTOS PR18+400 $ 2.170.448.768,00 | § - |s 2.170.448.768,00

$ 42.701.654.416,00 | $ - |s  42701.654.416,00

$ 44800 | § - |s 448,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $  25606.863.63500 | $ 42.701.654.864,00 | $ - |s  42701.654.864,00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) s 1572.981.688,00 | $ 1.572.981.688,00 s 1.572.981.688,00
SUBTOTAL OBRAS (C) =A+B $  27.179.845.323,00 | § 44.274.636.552,00 | § - |s  44.274.636.552,00
PROVISION PARA AJUSTES (D) S 2.608.997.764,00 | $ 2.608.997.764,00 S 2.608.997.764,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (§ § 173.933.184,00 | $ 173.933.184,00 s 173.933.184,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F){ §  29.962.776.271,00 | $ 47.057.567.500,00 | $ - |'s  47.057.567.500,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) s 218.958.750,00 | $ 343.882.224,00 | § - s 343.882.224,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G $  30.181.735.021,00 | § 47.401.449.724,00 | § - |s  47.401.449.724,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION O § 981.677.690,00 | $ 1.306.677.690,00 s 1.306.677.690,00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACH § 186.518.761,00 | $ 248.268.761,00 s 248.268.761,00
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTA $ 1.168.196.451,00 | $ 1.554.946.451,00 s 1.554.946.451,00
GESTION SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA) (L) s 327.830.058,00 | $ 327.830.058,00 s 327.830.058,00
VALOR TOTAL=H+K+L $  31.677.761.530,00 | $ 49.284.226.233,00 | § - |s  49.284.226.233,00

AVANCE FiSICO DE OBRA
Hasta el mes de FEBRERO 2026 la obra presenta un avance fisico ejecutado del
(mes anterior a la presente solicitud) (aio) (Indiaue en este esoacio el porcentaie de avance fisico real al mes anterior a la bresente solicitud)

contra el avance programado del 142.58%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSION DE OBRA

Inversion programada acumulada: . Inversién Ejecutada acumulada: _$ 3¢
(Indicar solo la inversion en items de obra al mes anterior ala presente solicitud) (indicar solo la inversion en items de obra al mes anterior a ia presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversion Total Eiecutada (incluido IVA): $ 40.469.044.155,00

(Incluve todas las actividades del contrato tales coma obra. estudios v di

efios. aestion oredial. ambiental. social. al mes anterior a la resente soli

Valor anticipo otorgado: $ 5.992.555.254 Valor amortizado: _$ 5.992.555.254 Saldo por amortizar: _$ :

(mes anterior a la pr (mes anterior a la presente solicitud)|
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Valor facturado (Incluido IVA) a: MAYO de 2026 ..$...40.469.044.155,00 Ultimo mes facturado:  FEBRERQ.DE 2026
(mes anterior a la presente solicitud) (afio) (Indicar mes y ario)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 8.815.182.078

(mes anterior a Ia presente soiicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A
(Describir si se han impuesto o se encuentran en tramite multas o sanciones y el estado de las mismas)
JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA PARA APROBACION DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificacion debe describirse de manera precisa, detallada y completa)
TECNICA:

EI 3 de octubre de 2025 se integré formalmente un nuevo punto critico localizado en el PR 18+400 (sector Chipaque, entre los PR 18+300 y PR 18+700). Esto se derivd de un deslizamiento de gran escala ocurrido los dias 6 y 7 de septiembre de 2025, el cual bloque6 por
completo los cuatro carriles del corredor Bogota-Villavicencio (Ruta 4006). La emergencia obligé al cierre total de la via y demando la ejecucion inmediata de obras de mitigacion, lo que a su vez requirid la asignacion de recursos extra, la inclusion de actividades imprevistas y una
extension en los tiempos de atencion.

En un principio, las labores en el PR 18 se concentraron en la conformacion de terrazas y la pavimentacion provisional sobre el material de derrumbe para restablecer el transito. Posteriormente, se aprobaron los estudios técnicos para definir las obras de mitigacion paliativa.
Dichos analisis concluyeron que es imperativo reconstruir la es(ructura del pavlmen(o mediante un esquema de mejoramiento que garantice la seguridad vial. No obstante, para avanzar con esto, primero se deben estabilizar las terrazas mediante la construccién de un muro en
tresbolillo con tuberia metdlica de 5 4", rtado con obras hidra para el control de aguas superficiales y de escorrentia. Estas acciones son cruciales para mejorar el factor de seguridad del talud, frenar la erosion y asegurar que el nuevo pavimento se asiente sobre
una base estable y con la capacidad portante adecuada.

Dada la complejidad de los trabajos, el hallazgo de estratos de suelo no previstos que obligaron a reorientar el proceso constructivo, y la prioridad de garantizar la estabilidad y la seguridad en la via, es técnicamente indispensable contar con un margen de tiempo adicional. Las
condiciones imprevistas encontradas en obra generaron mayores tiempos de ejecucion, asociados tanto a la definicion e implementacion del nuevo procedimiento constructivo como a la disponibilidad de los equipos requeridos. Esto ocasiond desfases significativos en la
ion de con inci ia directa en el plazo contractual, toda vez que el hincado de la tuberia constituye la ruta critica del proyecto.

En consecuencia, la prérroga solicitada obedece a situaciones imprevistas durante la fase constructiva que no fueron contempladas en la etapa de estudios debido a las limitantes del terreno. Estas icic obligaron a elcr de activi y a adoptar un
nuevo procedimiento constructivo que garantice el cumplimiento del disefio paliativo propuesto. Dicha solucién permite mejorar el factor de seguridad para las terrazas, garantizando provisionalmente la estabilidad del sector mientras se adelanta la consultoria que definira las obras
de recuperacion definitiva en el K18 del corredor Bogota-Villavicencio.

De acuerdo con la reprogramacion de actividades y los andlisis técnicos, se determin6 que se requiere un (1) mes adicional para culminar las intervenciones y mantener la funcionalidad del corredor de forma adecuada. Por lo tanto, se solicita te una prérroga

de treinta y un (31) dias, tiempo estrictamente necesario para ejecutar los trabajos de estabilizacién, drenaje y control del riesgo geotécnico con carécter de mitigacién en el PR18.

En este contexto, el presente documento tiene como finalidad plantear la solicitud de de la aprobacion de la, ion al flujo de i No.16, prorroga No. 9, para culminar la meta fisica del objeto del contrato.

JURIDICA:

La Ley 80 de 1993, en sus articulos 14 y 16, faculta a las entidades estatales para modificar los contratos en curso --incluyendo la pronoga de plazos-- cuando dichas variacic sean indi: para el imiento del objeto yla ion de los fines del
Estado. En este sentido, la modificacion contractual solicitada se rige por el principio de mutuo acuerdo y se fundamenta directa y ite en las técnicas deri de la emergencia en el nuevo punto critico del PR18.

Como consta en la justificacion técnica, un movimiento en masa de gran magnitud impacto el sector comprendido entre los PR 18+300 y PR 18+700 (PR 18+400), bloqueando en su totalidad la Ruta 4006 (Bogota-Villavicencio). Las condiciones geotécnicas descubiertas y los|
analisis de estabilidad arrojaron factores de seguridad criticos, situacion que puso en riesgo la vida de los usuarios y la conectividad vial. Este evento constituye un hecho sobreviniente, extraordinario e imprevisible al momento de la estructuracion del contrato, que hace obligatoria|
la ejecucion de obras de mitigacion no contempladas en el alcance inicial. Para salvaguardar la via y atender la emergencia, fue ineludible reorientar recursos, implementar nuevos métodos constructivos y ajustar el cronograma (afectando la ruta critica del proyecto). Estas|
acciones, soportadas en el informe geotécnico, justifican plenamente la necesidad de otorgar un mayor tiempo de ejecucion para garantizar intervenciones seguras y técnicamente viables.

La presente modificacion, estructurada de mutuo acuerdo segun lo prevé el articulo 16 del Estatuto General de Contratacion, no desnaturaliza ni altera el objeto esencial del contrato. Por el contrario, se ajusta a la jurisprudencia aplicable, la cual dictamina que toda modificacion
debe obedecer a necesidades reales y comprobadas en pro del interés publico. Por consiguiente, la suscripcién de esta prorroga no vulnera la igualdad de los proponentes originales ni constituye un nuevo contrato, asegurando asi el cumplimiento de los principios de planeacién,|
economia, responsabilidad y seguridad juridica.

En concordancia con los hallazgos de la justificacion técnica, la materializacion de un riesgo geolégico imprevisible —-evidenciado en el descubrimiento de estratos de suelo no previstos durante la ej ion-- legitima juridi la ion del cre de obra. En el
marco de la contratacion estatal, el principio de mutabilidad permite ajustar el contrato a las realidades fisicas del terreno para evitar la paralisis del servicio. Asi las cosas, obligar al contratista a mantener el plazo original frente a la necesidad ineludible de ejecutar un nuevo
procedimiento construc(lvo resultaria conlrano al principio de eficacia. Por tanto, el reconocimiento de la nueva ruta critica generada por el hincado de tuberia y la consecuente prorroga de treinta y un (31) dias no constituyen una liberalidad de la administracion, sino una medida
juridica para la de la obra publica y salvaguardar el interés general.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversion que justifiquen la presente adicion y/o prorroga ylo modificacion)

La presente so\icitud de prorroga requenda por el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, no afecta el valor del contrato; la bolsa para para ajustes, provision para jornadas de trabajo 7*24 horas no se modifica. La bolsa econémica dentro del componente de “Revision,
ajuste y/o ' ion de los estudios y disefios y/o elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o obras requeridas para la i de lair vial" NO se modifica, ni las bolsas|
respectivas a la provwslon de GESTION SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL.

PRESUPUESTAL: (Describa la asit ion de recursos i ibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Para el presente solicitud se mantienen los recursos dispuestos en el registro presupuestal No. 409125 del 28-05-2025, con la disponibilidad presupuestal No. 84025 de fecha 2025-05-02. Ni el registro presupuestal No. 309426 del 03-03-2026 con la disponibilidad presupuestal
No.104826 de fecha 12-02-2026

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (si aplica)

No se presentan 1es y adici p para la presente prorroga para las bolsas ambiental, social, predial por lo que no existen limitaciones.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA: (si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (si aplica)

Oficio de solicitud de prorroga por parte del contratista mediante comunicado No. SALEST-2025-000564, JUSTIFICACON, MEPI-MN1-IN-7-FR-1. ion al Flujo de Inversiones No. 16, MEPI-MN1-IN-12-FR-1- Solicitud de prorroga No 09 (PDF). FORMATO MEPI-|
MN1-IN-15-FR-12 SEG GAR Y SEG OBRA

Notas:
1. Para el caso de adicion se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificacion, Reprogramacion al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prorroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramacion al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones técnica, juridica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros segun el caso que respalden la solicitud de adicion y/o prérroga y/o modificacion, las cuales seran presentadas ante el
Comité de Contratacion del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificacion debe contener la distribucion de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra basica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es|
responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribucion de recursos propuesta con la adicion solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificacion presentada por la Interventoria debe tener en cuenta: las clausulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

/./(C_/
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