
Cartagena de Indias, 30 de junio de 2026 CINCH-005-2026

Ingeniero

Wilmer Enrique Iriarte Restrepo

Secretario de Infraestructura Distrital.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

Referencia: contrato LP-SEGD-001-2024 – “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO
CHAMBACU” Cartagena de Indias – departamento de Bolívar.

Asunto: APROBACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No.
LP-SEGD-001-2024, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACÚ,
DISTRITO DE CARTAGENA.

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente, le informamos que el Contratista de obra remitió el comunicado OF028, mediante el
cual solicita una prórroga del contrato de obra No. LP-SEGD-001-2024, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL
COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA”, por un término de treinta (30)
días calendario, equivalentes a un (1) mes, argumentando las siguientes razones, las cuales han sido
verificadas en campo por esta Interventoría:

1. ACTIVIDADES PENDIENTES EN EJECUCIÓN

El Consorcio Contratista de Obra implementó un plan de intervención posterior a las recuperaciones de espacio
realizadas en el área del proyecto (zona “Las Pesebreras”), actividades que pudieron iniciarse únicamente a
partir del mes de mayo de 2026, una vez el Distrito culminó la reubicación de las últimas familias asentadas en
dicho sector, correspondiente al frente de Ligas Mayores. Esta Interventoría constató en terreno que, a la fecha,
aún se encuentran en ejecución las siguientes actividades:

•  Obras correspondientes a las actividades descritas en el presupuesto actualizado, generado del balance
de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, descrito y detallado en el Otrosí No. 2,
relacionadas con la ampliación de la cancha de fútbol 11 a medidas reglamentarias FIFA —cerramiento
perimetral, sistema de drenaje y demoliciones en el área recién liberada—.

•  Ejecución del 100% de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, contraincendios y de urbanismo
correspondientes a la misma zona, la cual previamente presentaba una compleja problemática social del
sector Pesebreras. En particular, esta Interventoría verificó que la red hidrosanitaria —que incluye el sistema
de tanque séptico prefabricado de 50.000 litros y su correspondiente sistema de bombeo— debió ajustarse a
los niveles reales del terreno, los cuales solo pudieron determinarse una vez liberada el área anteriormente
ocupada por los asentamientos. De igual forma, la red eléctrica y de iluminación de la zona de accesos y
graderías (baños, camerinos y zonas comunes) debió replantear sus rutas de acometida sobre el mismo



trazado, a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad lumínica exigidas.
Estas afectaciones comprenden una extensa área de intervención dentro del frente de Ligas Mayores.

2. FACTORES EXTERNOS QUE HAN AFECTADO LA PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA OBRA

Adicionalmente, la programación original de la obra se ha visto impactada por factores externos ajenos al control
del contratista, entre los cuales se destacan:

•  Problemática social, lo que impidió el inicio oportuno de los trabajos en determinadas zonas del lote de
Ligas Mayores, retrasando su ejecución hasta el mes de mayo de 2026. Esta misma circunstancia incidió de
manera directa en las actividades de urbanismo del lindero perimetral (cerramiento en tubería galvanizada y
fundida de bordillos), así como en el componente de paisajismo y zonas verdes del proyecto,
correspondiente a un área aproximada de 17.000 m², cuyas labores de excavación, adecuación y siembra
debieron ejecutarse de manera escalonada conforme se fue liberando cada sector, y cuyo periodo de riego y
cuidado fitosanitario —necesario para garantizar el arraigo del material vegetal— se estima en
aproximadamente cuatro (4) meses, no comprimibles sin poner en riesgo su supervivencia.

3. APRECIACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, una vez revisadas, verificadas en campo y evaluadas técnicamente las razones presentadas por
el Contratista en su solicitud de adición de tiempo, el CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH, en su calidad de
INTERVENTOR del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO
CHAMBACU, DISTRITO DE CARTAGENA”, se permite presentar las siguientes apreciaciones:

•  Las causas invocadas por el Contratista corresponden a hechos verificables, ajenos a su voluntad y
control, que efectivamente impidieron la entrega oportuna y completa del lote correspondiente al frente de
Ligas Mayores, así como la ejecución secuencial de las actividades de cerramiento, drenaje, redes
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, urbanismo y paisajismo asociadas a dicha zona.

•  Revisadas y evaluadas las razones presentadas por el Contratista en la solicitud de adición de tiempo, el
CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH comunica a la entidad contratante que se encuentra procedente
realizar la prórroga de treinta (30) días calendario, equivalente a un (1) mes, solicitada.

•  De manera consecuente con la solicitud de prórroga para el contrato de Obra, por las motivaciones que
sustentan tal requerimiento y considerando que es necesario continuar con el seguimiento y control técnico,
administrativo y financiero del proyecto hasta su finalización, se requiere igualmente la prórroga del contrato
de Interventoría No. CMA-SEGD-001-2024 por treinta (30) días calendario, equivalente a un (1) mes.

4. CONCLUSIONES

•  Las razones técnicas, sociales y operativas expuestas por el Contratista se encuentran debidamente
sustentadas y verificadas por esta Interventoría, por lo que no son atribuibles a deficiencias en la planeación
o ejecución del Contratista, sino a circunstancias externas relacionadas con la liberación tardía del predio.



•  Se considera viable y procedente la prórroga de treinta (30) días calendario al Contrato de Obra No.
LP-SEGD-001-2024, equivalente a un (1) mes, en aras de garantizar la finalización integral y de calidad del
frente de Ligas Mayores del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

•  En consecuencia, se solicita a la entidad contratante adelantar de manera paralela el trámite de prórroga
del contrato de Interventoría No. CMA-SEGD-001-2024 por el mismo término, a fin de garantizar la
continuidad del seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto hasta su recibo y liquidación
final.

Agradecemos de antemano la atención sobre el particular y las gestiones oportunas que amerita el presente
requerimiento, para avanzar con las conclusiones del proyecto.

Atentamente,

MARÍA JESÚS CASTAÑEDA
Representante Legal Interventoría
Consorcio Interdeportivo NCH


