
OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-SEGD-001-2024 

   

 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACÚ, 
DISTRITO DE CARTAGENA.” 

Contratante: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

Contratista: CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 
NIT 901852323-8 

 

        
     
               

   
              
              

          
     

         
    

             
                

           
          

          
        

     
        

              
    

        
     

 
I. Que, el día 01 de agosto de 2024, las partes arriba enunciadas, por medio de la plataforma 

transaccional del SECOP II, aprobaron electrónicamente el Contrato de Obra Pública No. LP-
SEGD-001-2024, cuyo objeto consiste en: “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
NUEVO CHAMBACÚ, DISTRITO DE CARTAGENA.” con un plazo inicial de ejecución de 
DIECISIETE (17) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones, por un valor inicial de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($45.189.616.059,25) М/СТЕ. 

II. Las partes dieron inicio al contrato el día CUATRO (4) DE SEPTIEMBRE DE 2024. 
III. Que la interventoría, control y vigilancia del contrato viene siendo ejercida por el CONSORCIO 

INTERDEPORTIVO NCH identificado con el NIT 901.860.846-1 y representado por MARIA DE 
JESÚS CASTAÑEDA DEL PRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.123.409.946  

IV. Que el 6 de agosto de 2025 se suscribió Otrosí No 1 aclaratorio del contrato LP-SEGD-001-2024, 
mediante el cual se ajustó el plazo del contrato.  

V. Que el 31 de diciembre de 2025 se suscribió Otrosí No 2 del contrato LP-SEGD-001-2024, 
mediante el cual se prorrogó el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2026.  

VI. Que el 11 de mayo de 2026 se suscribió Otrosí No 3 del contrato LP-SEGD-001-2024, mediante 
el cual se adicionó el valor del contrato hasta en $19.140.330.134,00). 

VII. Que, mediante comunicado de fecha 30 de junio de 2026, el contratista CONSORCIO 
COMPLEJO DEPORTIVO 2024 presento solicitud de prórroga al Contrato LP-SEGD-001-2024 
cuyo objeto consiste en: “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO 
CHAMBACÚ, DISTRITO DE CARTAGENA” por el término de UN (1) MES. 

VIII. Que, con ocasión a la solicitud elevada por el contratista, y mediante oficio CINCH-005-2026 de 
fecha 30 de junio de 2026 el CONSORCIO INTERDEPORTIVO NCH identificado con el NIT 
901.860.846-1, en calidad de interventor del contrato de obra, encontró procedente prorrogar el 

Entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad pública 
identificada con el NIT. 890.480.184-4, representado legalmente por DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.547.859 expedida en el Carmen de Bolívar, quien actúa en 
calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 
hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante Acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la 
Notaría Sexta del Círculo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio el Decreto 0167 del 11 de mayo de 
2026 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 61, asignado a la 
Secretaría General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA, mayor de edad, 
vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64561657, nombrada 
mediante Decreto Distrital No. 001 del 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para comprometer 
contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará el DISTRITO, por una parte y 
por la otra, CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024, identificado con NIT. 901852323-8, 
representado por GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 92.251.707, figura plural integrada por TORON S.A.S. identificado con el NIT. 901325128-8, con un 
porcentaje de participación de 90% y FUNDACIÓN NUESTRO CONSTRUIR identificada con el NIT. 
900424322-1, con un porcentaje de participación del 10%, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, no encontrándonos incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
intereses o prohibición de rango constitucional o legal, manifestación que se entiende efectuada con la 
suscripción del presente acuerdo o su aprobación en la plataforma transaccional SECOP II, hemos 
acordado celebrar el presente OTROSÍ 4 al Contrato de Obra No. LP-SEGD-001-2024, por medio del 
cual, se prorroga el plazo de ejecución contractual, previas las siguientes consideraciones:
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plazo del contrato No. LP-SEGD-001-2024 por el término de UN (1) MES.  
IX. Que, en atención a los sustentos técnicos y jurídicos para la modificación del contrato, 

establecidos en el documento de justificación anexo, decisión que es acompañada por la 
legislación actual vigente, así como los pronunciamientos del H. Consejo de Estado, en el que se 
destaca el esbozado por su Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto 1952 de 13 de 
ago. de 2009. C. P. Enrique José Arboleda Perdomo, en el que señaló: 

 
«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto 
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial 
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por 
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, 
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea 
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. 
(...) 

 
Es frecuente oír, que por el solo hecho de existir un común acuerdo entre las partes de un contrato 
estatal, es posible variarlo. 
(...) 

 
Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes 
no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el 
principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el 
simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a 
cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. De lo 
expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han 
servido de hilo conductor al análisis que aquí ́ se hace: el mutuo acuerdo es una forma de 
modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación 
vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa 
real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes». 

 
X. Que, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, las partes contratantes, es decir, el 

DISTRITO DE CARTAGENA y CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024., identificado con NIT. 
901852323-8, encuentran conveniente celebrar el presente OTROSÍ́ 4, en procura de atender y 
cumplir los objetivos trazados con la contratación, en especial, el interés general, principio rector de la 
inversión de los recursos del erario. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes, 

 
ACUERDAN 

 

PRIMERO – PLAZO: MODIFÍQUESE la Cláusula 4 del Contrato de Obra No. LP-SEGD-001-2024, 
relativa al «Plazo del contrato», con el objetivo de prorrogar el mismo de conformidad con la necesidad 
constatada, por un término de UN (1) MES, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, la cual 
quedará así:   
 
“CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de HASTA EL TREINTA (30) DE JULIO 
DEL 2026, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.” 
 
SEGUNDO - GARANTIAS: EL CONTRATISTA, en virtud de lo establecido en la cláusula décima octava 
(18) del Contrato No. LP-SEGD-001-2024, deberá ampliar las garantías exigidas como consecuencia de 
las modificaciones aquí establecidas, para lo cual, tendrá que presentarlas para su aprobación dentro de 
los TRES (3) DÍAS siguientes a su perfeccionamiento. 
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TERCERO– RATIFICACIÓN: Las partes contratantes ratifican todas las cláusulas y aspectos que no 
hayan sido objeto de modificación o aclaración por medio del presente OTROSÍ 4, las cuales en 
consecuencia continúan vigentes, en lo que aquí dispuesto no se opongan. 
 
CUARTO – PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ́ 4, se perfecciona con la aprobación 
electrónica del mismo por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP II. 
 
 


