
 

 

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 002  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No SPDT-CI-016- 2025 

 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE BURITICÁ  

NIT 890983808-0 

CONTRATISTA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-
EDEREM- 

NIT 901545990-4 

REPRESENTANTE LEGAL ANDREY ESTEBAN BUSTAMANTE VALENCIA 

CEDULA 8027281 

OBJETO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA 
ECA EN BURITICÁ, INCLUYENDO ÁREA DE 
RECEPCIÓN, SEPARACIÓN DE MATERIALES 
RECICLABLES Y UNIDADES SANITARIAS, EN 
CUMPLIMIENTO DEL PGIRS MUNICIPAL. 

PLAZO EJECUCIÓN  EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS OBLIGACIONES 
GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE SE DERIVAN DE 
ÉL, DEBEN SER EJECUTADOS EN EL TÉRMINO 
DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN 
SUPERAR LA VIGENCIA 2025. 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS DIEZ PESOS M.L.C 
($338.339.310),  
 
DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
RECURSO A ADMINISTRAR POR PARTE DE 
EDEREM: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L.C ($326.971.156) 
 
HONORARIOS EDEREM: ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L.C 
($11.368.154) 

PRÓRROGA N° 1 26 DE DICIEMBRE DE 2025  

MODIFICACIONE ACTUAL PRÓRROGA N° 1  



 

 

 
Entre los suscritos  EMANUEL LONDOÑO YEPES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.039.887.752 de Ebéjico, Antioquia, Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial 
delegado para contratar mediante el Decreto 096 del 06 de Noviembre de 2025 , de una 
parte, quien en adelante se llamará EL MUNICIPIO DE BURITICA y ANDREY ESTEBAN 
BUSTAMANTE VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No.  8.027.281 
nombrado bajo el Acta de Posesión No. 011 del 15 de Marzo de 2025, en calidad de 
representante legal de  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACIÓN 
MUNICIPAL DE BURITICÁ-EDEREM-, identificada con el NIT 901545990-4, se ha 
convenido realizar la modificación No. 2 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 
SPDT-CI-016- 2025 previo a las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que el municipio de Buriticá (Antioquia) suscribió el CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No SPDT-CI-016- 2025, cuyo objeto valor y plazo inicial se 
encuentra en el encabezado del presente documento.  
 

2. Que el veintiséis (26) de diciembre de 2025 se suscribió Otrosí 1 – Prórroga por un 
término de seis (06) meses justificado en lo siguiente: 

 

 “El alcance del contrato integra de manera conjunta actividades de estudios, 
diseños y ejecución de obra, las cuales requieren una secuencia lógica y 
coordinada que puede verse condicionada por factores técnicos, ambientales y 
operativos propios de este tipo de infraestructura. En particular, la fase de estudios 
y diseños deberá ajustarse a las condiciones reales del predio, a los requerimientos 
operativos del sistema de aprovechamiento de residuos y a los lineamientos 
técnicos y normativos vigentes, aspectos que pueden demandar tiempos 
adicionales a los inicialmente estimados. 

 

Así mismo, las actividades contempladas en el presupuesto contractual 
relacionadas con obras civiles, adecuación de áreas funcionales para recepción y 
separación de materiales reciclables, construcción de unidades sanitarias y demás 
componentes asociados pueden requerir ajustes técnicos derivados de revisiones 
previas, validaciones institucionales y compatibilización con el PGIRS Municipal, lo 
cual podría incidir en la programación inicial del proyecto. 

 

Desde la planeación precontractual, resulta necesario considerar que la ejecución 
de este tipo de proyectos está sujeta al cumplimiento de normatividad ambiental, 
sanitaria y de seguridad y salud en el trabajo, así como a procesos de aprobación, 
control y seguimiento técnico, los cuales pueden generar variaciones razonables en 
los tiempos de ejecución sin que ello implique deficiencias en la planeación o en la 
gestión contractual. 

 

En este sentido, prever una prórroga de hasta seis (6) meses en la etapa 
precontractual constituye una medida de planeación responsable, orientada a 



 

 

mitigar riesgos asociados a retrasos en la ejecución, garantizar la correcta 
materialización del objeto contractual y asegurar que los estudios y la construcción 
de la primera etapa de la ECA se desarrollen con criterios de calidad, funcionalidad 
y sostenibilidad. 

 

La previsión de dicha prórroga no implica de manera anticipada la modificación del 
objeto ni del valor del contrato, sino que se concibe como una herramienta de 
gestión que permite atender eventuales contingencias técnicas y operativas, 
salvaguardando el interés público y los objetivos del municipio de Buriticá en 
materia de gestión integral de residuos sólidos”. 

 

3. Que el representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-EDEREM-, mediante escrito de fecha 
26 de Junio, solicitó de Prórroga N° 2  del contrato interadministrativo por un periodo 
de Seis (06) meses, contados hasta el 30 de diciembre de 2026, con fundamento en 
las siguientes consideraciones:  
 

Durante el primer semestre de la presente vigencia se desarrolló y culminó la etapa 

correspondiente a los estudios y diseños contemplados en el objeto contractual, 

obteniéndose los insumos técnicos necesarios para materializar la fase constructiva 

del proyecto. Dichos estudios constituyen el soporte para adelantar el proceso de 

selección del contratista que ejecutará las obras, conforme a los principios de 

planeación, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal. 

 

En consecuencia, resulta indispensable disponer de un plazo adicional que permita 

desarrollar la etapa precontractual, la cual comprende la elaboración y revisión de los 

estudios previos, presupuesto definitivo, especificaciones técnicas, análisis del 

sector, documentos del proceso y demás actuaciones administrativas necesarias para 

la apertura y culminación del proceso de contratación de la obra. 

 

De igual manera, una vez surtida la etapa precontractual y suscrito el correspondiente 

contrato de obra, se requiere contar con el tiempo suficiente para la ejecución de las 

actividades constructivas previstas en el objeto contractual, garantizando que estas 

se desarrollen conforme a los diseños aprobados, las especificaciones técnicas, el 

cronograma de ejecución y las normas aplicables. 

 

La presente solicitud de prórroga no modifica el objeto ni el alcance del contrato, sino 

que tiene como finalidad garantizar la continuidad del proyecto y asegurar la 

culminación integral de las actividades contratadas, permitiendo que la infraestructura 

proyectada cumpla con los estándares de calidad, funcionalidad y oportunidad 

requeridos por el Municipio de Buriticá. 

 

Por lo anterior, se solicita autorizar una prórroga de seis (06) meses, hasta el treinta 

(30) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), término que se considera necesario y 

proporcional para culminar satisfactoriamente las actuaciones precontractuales, 



 

 

contractuales y la ejecución de la obra, asegurando el cumplimiento del objeto 

contractual y la adecuada inversión de los recursos públicos”. 

 
4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:  
 
La Constitución Política dispone que el Estado tiene dentro de sus fines esenciales, entre 
otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados”   en ella,  que “la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones,”  de este conjunto 
normativo se desprende que la actividad del Estado debe, de un lado, estar al servicio de 
los asociados y, de otro lado, estar encaminada a la prestación de los servicios públicos.  
 
Por esta razón es que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 señala que “los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares 
por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales 
que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como 
tal, implica obligaciones.” 
 
Además, debe tenerse en cuenta que, como el contrato estatal persigue la satisfacción del 
interés general mediante la prestación del servicio que se pretende realizar por medio del 
objeto del contrato, la finalidad máxima de la contratación se halla en la efectiva ejecución 
del objeto contractual y por ende en la real prestación del servicio y la satisfacción del 
interés general.  
 
Al respecto se ha dicho: 
 
“La defensa del principio del interés general no sólo constituye la finalidad primordial sino 
el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, pues sólo es válido y admisible 
jurídicamente el procedimiento precontractual, el contrato y los actos de ejecución del 
mismo que se inspiran o tienen como propósito el cumplimiento o la satisfacción de las 
necesidades de la colectividad. Desde esta perspectiva, el concepto de interés público se 
consolida como el sustento más importante y la justificación de la contratación 
administrativa, por lo que la ausencia del mismo en el acuerdo de voluntades genera 
graves consecuencias para el contrato y para los servidores que lo diseñaron.”  
 
De manera que es el interés general el que determina las actuaciones de la administración, 
de los servidores que la representan y de los contratistas, todos ellos supeditados al 
cumplimiento de los fines del Estado y de las obligaciones generales derivadas del pliego 
de condiciones y del contrato estatal. 

 
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las 



 

 

estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración. 
 
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en 
los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la 
ley. 
 
PARÁGRAFO.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder 
del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

 
5. Es claro, entonces, que, según el marco jurídico y los parámetros fijados por el Consejo 

de Estado, la Corte Constitucional y el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, es viable jurídicamente modificar el presente contrato, toda vez 
que se pretende garantizar el interés público, ya que la entidad ha verificado y se puede 
constatar que la causa de la modificación es real y cierta, y la modificación cumpla con 
las limitaciones y condiciones que establece la ley. En otras palabras, la presente 
modificación contractual encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias 
de la ejecución del contrato, sino además en los principios y fines de la contratación 
estatal, así como con las condiciones y restricciones legales. 

 
6. Que, el supervisor del contrato solicita corregir el presupuesto y/o ficha técnica del 

Contrato Interadministrativo SPDT-CI-016-2025, teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones y los presupuestos citados en la presente solicitud, en aras de 
garantizar la debida ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No SPDT-
CI-016- 2025, acepta la solicitud en los términos propuestos. 

 
Que, en mérito de lo anterior,  
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO: PRORROGAR Modificar la cláusula Segunda: plazo de contrato 
Interadministrativo N° SPDT-CI-016-2025, por un término de Seis (06) meses, contados 
a partir del  primero (01) de Julio de 2026, quedando como fecha de terminación final el 
Treinta (30) de Diciembre de 2026. 
 



 

 

SEGUNDO: PUBLICACIÓN. GARANTÍAS EL CONTRATISTA, deberá modificar las 
garantías del contrato No. SPDT-CI-016- 2025, de conformidad con lo establecido en el 
presente documento. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015, cuando el contrato 
es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir 
al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
Por esta razón, el contratista tendrá la obligación de presentar, la modificación de las 
garantías y/o pólizas constituidas en el contrato No. SPDT-CI-016-2025, con ocasión del 
presente documento. 
 
TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el contrato No. SPDT-CI-016- 2025. 
 
CUARTO: La presente MODIFICACIÓN, El presente contrato se entiende perfeccionado 
con la aprobación en SECOP II, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios 


