ACTA DE REUNION: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE

MAYO
‘ Fecha del Informe ‘ 27 mayo 2026
Taller Mesa de Trabajo
Tipo de Evento Feria Divulgacion
Otros X Cual: Reunion

Nombre del Event

Planificacién de actividades para el mes de mayo — Componente de Geologia

° y Suelos.

y Departamento)

Lugar del Evento (Ciudad

Reunién de Microsoft Teams

Fecha del Evento

| 04 mayo 2026

Participantes por
del MinEnergia

Juan Pablo Gordillo Arag6n (Equipo Geologia y Suelos Caquetd).
Paola Andrea Parra Dussan (Equipo Geologia y Suelos Caqueta).
Cesar Augusto Benites (Enlace técnico Caqueta).

parte

Desarrollo del
Evento

Nota: El dia de la reunion, no pude asistir, ya que debia cumplir con la asistencia a un
examen medico auditivo de mi hijo; pero al dia siguiente me puse al corriente con la
reunion grabada en Teams, para emparamarme del tema y cumplir con las obligaciones
designadas por el enlace territorial Caqueta Cesar Augusto Benites.

SINTESIS DE LA REUNION
Reunién de coordinacién de actividades de mayo para el componente de Geologia y
Suelos (Caqueta). Acuerdos y conclusiones:

Control: Obligatoriedad de actualizar el plan de trabajo mensual y asistir a comités de
seguimiento cada semana.

Soportes: Carga oportuna de evidencias e informes en carpetas digitales para asegurar
la trazabilidad y evitar retrasos.

Alineacidn: Enfoque exclusivo en las funciones de Geologia y Suelos, garantizando la
calidad y veracidad de los datos de campo.

Novedades: Existen tareas pausadas a la espera de lineamientos. El enlace territorial
presentara disponibilidad limitada por articulacion intercomponente.
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Cierre: Se distribuyeron y asignaron las responsabilidades individuales del mes.

COMPROMISOS

Actualizacién documental: Mantener al dia la informacién y los soportes técnicos en las

Conclusiones ) ) e o
ylo carpetas compartidas, con el fin de optimizar los procesos de control y seguimiento a
. cargo del lider del componente y el enlace territorial.
compromisos
Participacion en comités: Asistir de manera activa a las reuniones semanales
programadas para evaluar el estado de avance y el cumplimiento de las metas
establecidas.
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Elabor6: Jose Ignacio Vasquez
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