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CONTRATO No. 4600104455 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de mayo de 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 de junio de 2026 

 

 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 

NIT:  900.445.736-7 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUILLERMO RAMIREZ MORA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

7.513.868 

OBJETO: Prestación de servicios para la atención alimentaria a 

población escolar. Lote 1: Complemento AM-PM, 

complemento ración industrializada de contingencia - 

RIC y complemento Ración Industrializada Vaso de 

Leche – RIVL 

VALOR INICIAL: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 

($77.341.625.451), excluido IVA 

ADICIONES: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE 

MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L 

($43.759.919.829) EXCLUIDO IVA, QUE 

CORRESPONDE AL 46% DEL VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO, LO QUE EQUIVALE A VEINTICUATRO 

http://www.medellin.gov.co/
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MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 

SETENTA Y CUATRO (24.992, 74) SMMLV. 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

Ciento veintiún mil ciento un millones quinientos 

cuarenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/l 

($121.101.545.280), excluido iva 

DURACIÓN INICIAL: Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la 

presente vigencia. 

AMPLIACIÓN No. 1: Por un término de ochenta y cinco (85) días de 

calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres 

(133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de 

febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve 

(19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas 

inclusive 

SUSPENSIONES: Del 13 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 

2026 

DURACIÓN 

DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES: 

Cuatrocientos veintisiete (427) días calendario 

correspondientes a doscientos treinta y ocho (238) días 

escolares. 

FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN CON 

AMPLIACIÓN: 

19 DE JUNIO DE 2026 

OTROSÍ 01:  1. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 01: 

Realizar redistribución de recursos del valor 

raciones al Fondo Aprendices Sena por valor de 

treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($ 

31.174.384) y para Mantenimientos correctivos de 

http://www.medellin.gov.co/
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Treinta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 

ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148). 

2. Modificar la cláusula décimo segunda Imputación 

del gasto, del anexo del contrato.  

OTROSÍ 02: Modificar el valor de la ración en función del 

incremento establecido para el salario mínimo, el 

auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 

2026 y el ipc acumulado de la vigencia 2025. 

 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato  de,  

se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato 

4600104455 de 2025, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 

Ley 1150 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 

Decreto 1082 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.

htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_

2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 

 

 

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 

901.930.029-1  bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 

4600104650 de 2025, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de 

ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 

2025, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, 

fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos 

educativos y bodega del CONTRATO N°4600104455 de 2025 suscrito entre la 

Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S. 

 

http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
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En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia 

de 2025, de 244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta 

asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada 

institución educativa teniendo en cuenta diferentes factores como criterios de 

priorización, infraestructura, dotación, tipo de jornada, historial de cupos y 

modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la 

asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes 

establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 

comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 

 

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las 

modalidades de complemento alimentario:  ración para preparar en sitio (AM/PM 

y Almuerzo),  Ración Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - 

Vaso de leche, en establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura 

contratada de la Secretaría de Educación, ubicados en los diferentes barrios y 

corregimientos de la ciudad, durante los días hábiles escolares y cumpliendo con 

las especificaciones técnicas definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de 

la Secretaría de Inclusión Social y  Familia. 

 

El Lote 1 con el Contrato N° 4600104455 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 

70007688, ejecutado por G.R Logística Integral S.A.S, tiene la responsabilidad de 

atender a los 187 Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las 

siguientes modalidades de atención:  

 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 

atención 

 

Lote 1 

G.R Logística Integral 

S.A.S 

 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 

3, 4 

 

Complemento 

AM/PM 

Complemento RIVL 

Complemento RIC. 

 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 

8, 9, 10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 

13, 50, 60 

Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 

16, 70, 80 

http://www.medellin.gov.co/
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A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del 

contratista y el avance de la ejecución del contrato  entre el 01 al 31 de mayo de 

2026. La interventoría realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera 

cumplimiento a la totalidad de obligaciones del contrato, cargando la información 

completa en el sistema de información del Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, administrativa, financiera, jurídica y de 

mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al contrato en el periodo reportado. 

 

Cabe precisar que la ejecución del Lote 1 para el periodo de mayo de 2026 

comprendió la cobertura de 187 establecimientos educativos atendidos por el 

contratista. 

 

  

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

La interventoría realizó el proceso de seguimiento conforme a la metodología 

establecida en el Plan de Interventoría, la cual contempla la verificación 

documental, visitas a los puntos de atención del contratista y reuniones de 

seguimiento. Durante el mes de mayo de 2026 se efectuaron 379 visitas de 

verificación a los establecimientos educativos asignados al Lote 1. Asimismo, se 

realizaron 19 visitas a la bodega del contratista GR Logística Integral S.A.S, con 

el fin de verificar las condiciones de operación, almacenamiento y distribución. 

 

Para este mismo periodo, el Lote 1 atendió la totalidad de los 187 establecimientos 

educativos asignados. 

Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado del 01 al 31 de 

mayo de 2026 en el Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SIESAN), considerando que el calendario académico de los 

establecimientos educativos comprendió dicho período. Durante este tiempo se 

registraron 19 días hábiles escolares en los cuales se desarrolló la operación del 

programa. 

Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado  del 01 al 31 de 

mayo de 2026 en el Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria 

http://www.medellin.gov.co/
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y Nutricional (SIESAN), considerando que el calendario académico de los 

establecimientos educativos comprendió dicho período. Durante este tiempo se 

registraron 19 días hábiles escolares en los cuales se desarrolló la operación del 

programa. 

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones 

solicitadas por el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a 

situaciones que dificulten la prestación del servicio a los beneficiarios del 

Programa de Alimentación Escolar – PAE. El contratista realiza la descripción en 

la solicitud de autorización indicando los inconvenientes presentados y adjunta el 

soporte que permita evidenciar las gestiones realizadas, al igual que la alternativa 

para dar solución a la situación descrita. 

 

La interventoría analiza la información suministrada, los soportes entregados a la 

luz de los documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones 

técnicas y anexos) y contractuales, según el resultado del análisis se procede a 

aprobar o denegar la solicitud de autorización. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la 

verificación documental y a la verificación en los puntos de intervención del 

contratista, a continuación, se presenta el avance en el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con cada una de las áreas:  

 

 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 1 al 31 de mayo de 2026 

 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 

concepto sanitario y los equipos 

presentados en la propuesta 

mantengan las condiciones 

El contratista contó con una bodega ubicada 

en la carrera 52 N.° 14-200, barrio Guayabal, 

la cual cumplió con las condiciones 

establecidas, incluyendo la ubicación 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

establecidas en el contrato y 

cumplan con las normas higiénico-

sanitarias establecidas en la 

Resolución 2674 de 2013. 

geográfica y el área mínima exigida en las 

especificaciones técnicas, excluyendo 

oficinas, unidades sanitarias, cocinas y el área 

de cargue y descargue. El cumplimiento de 

estos requisitos fue verificado desde la etapa 

precontractual por el ESAN, garantizando así 

la idoneidad del espacio para el adecuado 

desarrollo de los procesos. 

Durante el período evaluado, del 01 al 31 de 

mayo de 2026, la interventoría validó la 

permanencia de los equipos mínimos 

requeridos para llevar a cabo adecuadamente 

todos los procesos durante la ejecución del 

contrato. Asimismo, se verificaron las 

condiciones higiénico-sanitarias conforme a lo 

establecido en la Resolución 2674 de 2013, lo 

cual respalda el concepto FAVORABLE 

otorgado a la bodega del contratista el 01 de 

diciembre de 2025 por la autoridad sanitaria 

del Distrito Especial de Medellín. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / CONCEPTO 

SANITARIO / SOPORTE DE ÁREA Y 

CAPACIDAD DE LA BODEGA 

6 Entregar termómetros, básculas y 

balanzas a más tardar dentro de 

los tiempos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas. 

El contratista entregó oportunamente, en 

calidad de préstamo, los equipos de medición 

(termómetro, báscula y balanza) a los 

establecimientos educativos que no contaban 

con ellos. Esta entrega se realizó dentro de 

los tiempos establecidos y conforme a las 

características descritas en las 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

especificaciones técnicas para el inicio de la 

ejecución contractual. Los soportes 

correspondientes se encuentran cargados en 

el sistema de información del ESAN y fueron 

verificados y aprobados por la interventoría. 

Durante las visitas efectuadas por la 

interventoría en el periodo evaluado 

correspondiente al mes de mayo de 2026, se 

constató la existencia y el correcto 

funcionamiento de los equipos entregados 

(básculas, balanzas y termómetros). 

Asimismo, se verificó la disponibilidad del 

registro de calibración del equipo patrón, cuya 

trazabilidad se encuentra debidamente 

documentada desde la bodega. 

De igual manera, se identificaron 

oportunidades de mejora relacionadas con los 

procesos de verificación y control de los 

equipos de medición. Frente a estos 

hallazgos, el contratista implementó las 

acciones de mejora correspondientes y 

remitió los soportes respectivos, los cuales 

actualmente se encuentran en proceso de 

validación por parte de la interventoría. Los 

resultados de dicha verificación serán 

informados en el próximo reporte. 

Por otra parte, los hallazgos identificados 

durante el mes de abril que se encontraban en 

proceso de validación fueron revisados por la 

interventoría, evidenciándose que, a la fecha 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 9 de 102 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de emisión del presente informe, estos han 

sido subsanados. 

OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA DE 

ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir con el 

ciclo de menú (Anexo A ciclo de 

menú) definido para la modalidad 

de atención en cada 

establecimiento educativo 

atendido; entregando los alimentos 

según la frecuencia establecida y 

garantizando la preparación de 

acuerdo con el anexo E (guías de 

preparación). Si durante la 

ejecución del contrato se 

presentan situaciones que 

ameriten un cambio se debe 

notificar o solicitar la autorización 

según sea el caso. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento de 

esta obligación. 

Durante el periodo evaluado del mes de mayo 

de 2026, el contratista cumplió con la 

implementación del ciclo de menú 

correspondiente en las modalidades de 

complemento AM/PM, ración industrializada 

de contingencia (RIC) y ración industrializada 

vaso de leche (RIVL), conforme a lo 

establecido en el Anexo A. Asimismo, 

garantizó la preparación de los menús de 

acuerdo con las especificaciones contenidas 

en el Anexo E (Guías de Preparación de 

Alimentos). 

Adicionalmente, el contratista gestionó, a 

través del link de autorizaciones habilitado, las 

solicitudes necesarias para asegurar la 

prestación ininterrumpida del servicio a los 

beneficiarios. Estas solicitudes fueron 

cargadas oportunamente al sistema de 

información del ESAN. 

En total, la interventoría tramitó 33 

autorizaciones, durante el período, de las 

cuales estuvieron relacionadas con ajustes al 

menú. Estas solicitudes corresponden a 

modificaciones tales como: cambio e 

intercambio de panificado, cambio de sabor 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de yogur, cambio e intercambio de menú, 

intercambio de fruta del grupo Nº 1 por grupo 

Nº 2, e intercambio de frutos secos y 

azúcares, para la modalidad RIC y RIVL. 

  

En la modalidad AM/PM, se presentaron 

además solicitudes asociadas a cambio de 

corte de proteína (carne de res). 

Del total de solicitudes tramitadas, cinco (5) 

fueron denegadas. 

Las autorizaciones otorgadas cumplieron con 

los lineamientos establecidos en el Anexo A – 

Ciclos de Menú, respetando los intercambios 

permitidos conforme a la lista incluida en 

dicho anexo. Lo anterior permitió garantizar la 

adecuada atención a los escolares, 

asegurando el suministro de productos con 

calidad, inocuidad y en las cantidades 

requeridas, contribuyendo así al cumplimiento 

del objeto contractual. 

No obstante, durante el periodo evaluado se 

identificaron hallazgos asociados al proceso 

de cambio e intercambio de componentes del 

menú, así como situaciones relacionadas con 

gramajes incompletos, frente a las cuales se 

efectuó el respectivo seguimiento por parte de 

la interventoría. En este sentido, las 

autorizaciones que dieron lugar a la aplicación 

de descuentos fueron remitidas al área 

financiera para su correspondiente análisis, 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

tasación y trámite. 

Igualmente, en las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos durante el mes 

de mayo de 2026, se evidenciaron 

inconsistencias en el suministro de las 

raciones servidas a los beneficiarios. Entre las 

situaciones identificadas se encontraron 

novedades relacionadas con la entrega 

incompleta de componentes del menú, 

presencia de sobrantes de materia prima y 

variaciones en los gramajes establecidos. En 

consecuencia, la interventoría generó los 

respectivos hallazgos y efectuó la aplicación 

de los descuentos correspondientes. 

Es importante señalar que los soportes 

remitidos por el contratista en respuesta a los 

hallazgos identificados han sido objeto de 

revisión por parte de la interventoría. No 

obstante, aún se encuentra en curso la 

validación de la documentación restante. En 

consecuencia, los resultados definitivos de 

este proceso de verificación serán 

presentados en el siguiente informe. 

En relación con los hallazgos que se 

encontraban en proceso de validación 

correspondientes al mes abril, a la fecha del 

presente informe estos han sido subsanados. 

OBLI-CICLOS-MENÚ / SOLICITUD DE 

AUTORIZACIONES 

http://www.medellin.gov.co/
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8 El contratista deberá garantizar la 

entrega y permanencia en los 

comedores escolares de los 

Anexos A-ciclos de menú, Anexo 

E-guías de preparación, Anexo F-

planeación ciclo de menús y Ficha 

técnica de información del PAE, 

adicional debe publicar en 

coordinación con las directivas del 

establecimiento educativo, en un 

lugar visible para la comunidad el 

Anexo F y la Ficha Técnica de 

información del PAE, la cual debe 

cumplir con las especificaciones de 

diseño, impresión e información 

definidas por la UApA dando 

cumplimiento a las 

especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones. 

Durante las visitas realizadas por la 

interventoría en el periodo evaluado del mes 

de mayo de 2026, se evidenció la 

permanencia en los establecimientos 

educativos del Anexo A – Ciclos de Menú, 

Anexo E – Guías de Preparación y Anexo F – 

Planeación del Ciclo de Menú. 

Asimismo, se constató la publicación en un 

lugar visible del Anexo F y de la ficha técnica, 

cumpliendo con las especificaciones de 

diseño, impresión e información definidas por 

la Unidad Administrativa Especial de 

Alimentación Escolar – Alimentos para 

Aprender (UApA), dando cumplimiento a esta 

obligación contractual. 

No obstante, durante la verificación realizada 

se identificó la falta de la ficha técnica 

actualizada y el no seguimiento al anexo E. 

Frente a las situaciones evidenciadas, el 

contratista implementó las acciones 

correctivas correspondientes, actualizando 

dicha ficha técnica en el EE y realizando 

capacitación al personal manipulador de 

alimentos sobre las preparaciones de los 

menús establecidos, subsanando así las 

novedades identificadas.  

9 Suministrar ciclos de menú 

diferenciales para población étnica 

según las necesidades 

establecidas desde la 

Para el periodo del mes de mayo de 2026 el 

contratista no recibió solicitudes para el 

suministro de ciclos de menú diferenciales 
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administración Distrital, previa 

concertación con la Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, con la 

entrega de alimentos y 

preparaciones acorde a sus usos y 

costumbres sin que este afecte el 

valor establecido para la ración y 

modalidad a entregar. 

dirigidos a poblaciones étnicas.  

 

 

10 Suministrar alimentos de primera 

calidad e inocuidad, cumpliendo 

con lo exigido en el Anexo B 

características generales de los 

alimentos, utilizando las marcas 

aprobadas y relacionadas en el 

anexo D del pliego de condiciones, 

conforme a la normatividad 

colombiana vigente en el tema de 

alimentos y a las especificaciones 

técnicas del pliego de condiciones. 

Durante el periodo evaluado correspondiente 

al mes de mayo de 2026, en las visitas 

realizadas por la interventoría tanto a la planta 

como a los establecimientos educativos, se 

evidenció, en términos generales, que el 

contratista garantizó el suministro de 

alimentos conforme a lo establecido en el 

Anexo B – Características Generales de los 

Alimentos, para la atención de las 

modalidades de ración preparada en sitio 

AM/PM, ración industrializada de 

contingencia (RIC) y ración industrializada 

vaso de leche (RIVL). 

No obstante, se identificó una inconsistencia 

asociada al cumplimiento del Anexo B, frente 

a esta situación el contratista aportó los 

soportes requeridos e implementó las 

acciones correctivas correspondientes. Tras 

la verificación efectuada por la interventoría, 

se constató su adecuada atención y 

subsanación. 

Así mismo, el contratista utilizó las marcas 
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ofertadas durante el proceso precontractual, 

manteniendo el listado de productos conforme 

a lo establecido en el Anexo D. Se precisa que 

las pulpas de fruta de mango, maracuyá y 

tomate de árbol de la marca Frutysabor 

actualizaron su registro sanitario, situación 

que fue verificada por la interventoría y que no 

representó modificación en las 

especificaciones técnicas ni en las 

condiciones inicialmente ofertadas.  

 

Durante el mes de mayo de 2026, se incluyó 

una marca   al programa con dos productos:    

muffin Integral de queso con omega 3 y 

Brownie de chocolate con Omega 3 marca GR 

Logística Integral S.A.S. La Interventoría 

evaluó los requisitos técnicos y normativos 

establecidos por el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) y determinó que el producto 

cumple con las condiciones exigidas. Por lo 

tanto, se aprueba la inclusión de esta marca 

para su suministro en el programa. 

 

Es de anotar que, durante  el mes de mayo de 

2026, la Interventoría realizó la validación 

integral de los alimentos correspondientes a la 

modalidad AM/PM. Este proceso comprendió 

la revisión detallada de las fichas técnicas y la 

verificación de la vigencia de los registros 

sanitarios expedidos por el INVIMA para cada 

uno de los productos presentados por el 

contratista. Como resultado de dicha 
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verificación, se evidenció que la 

documentación cumplía con los requisitos de 

inocuidad y las especificaciones técnicas 

establecidas en el Anexo B, razón por la cual 

se aprobaron las marcas propuestas para 

esta modalidad, garantizando su idoneidad y 

el cumplimiento de las condiciones 

contractuales para la atención del Programa 

de Alimentación Escolar (PAE).  

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / LISTADO 

DE MARCAS AUTORIZADO / FICHA 

TÉCNICA DE ALIMENTOS / SOPORTES 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE MARCAS  

11 Cuando en el comedor escolar se 

detecte productos que no cumplen 

con las características generales 

de materia prima estipuladas en el 

anexo B del presente pliego de 

condiciones, el contratista deberá 

identificarlos como “productos no 

conformes” e indicar por escrito el 

procedimiento para la disposición 

final de los mismos, además de 

reponerlo en las 16 horas antes de 

ser utilizado para su preparación. 

El contratista cargó al sistema de información 

del equipo de seguridad alimentaria y 

nutricional - SIESAN, el procedimiento para el 

tratamiento de los productos no conformes, 

describiendo la metodología para realizar la 

disposición final de dichos alimentos 

identificados como “productos no conformes” 

que no cumplieron con el Anexo B. 

“Características de los Alimentos”. 

La interventoría, durante el periodo evaluado 

en el mes de mayo de 2026, mediante las 

visitas realizadas a los establecimientos 

educativos y a la bodega del contratista, 

verificó por observación directa el espacio 

destinado para la ubicación del producto no 

conforme, así como su debida identificación 
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cuando estos se presentaron. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO 

CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas del 

proceso de selección según los 

estándares definidos por la 

normatividad existente para 

alimentos. Así mismo, el 

contratista deberá tomar las 

medidas correctivas y preventivas 

pertinentes a que haya lugar. Todo 

lo concerniente al muestreo para 

verificar las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, 

deberá realizarse conforme a las 

especificaciones técnicas adjuntas 

a este contrato (anexo 

especificaciones técnicas). 

Durante el período evaluado, correspondiente 

al mes de mayo   de 2026, la interventoría 

continuó con el acompañamiento al 

laboratorio Biotrends durante la recolección 

de muestras correspondientes al Momento 3 

del contrato, para la realización de análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos, las cuales 

incluyeron los siguientes productos: albóndiga 

de res, carne cruda de res, pulpa pasteurizada 

sabor de guayaba, pulpa pasteurizada sabor 

de piña. En los resultados emitidos por el 

laboratorio Biotrends, se verificó que los 

productos analizados cumplen con los 

parámetros establecidos en la normatividad 

sanitaria vigente. No obstante, se identificó 

una no conformidad en el análisis 

fisicoquímico confirmatorio de la pulpa de 

guayaba. 

En consecuencia, el contratista realizó una 

nueva notificación al proveedor 

correspondiente, con el fin de que implemente 

las acciones correctivas necesarias para 

atender la situación identificada. El resultado 

del análisis confirmatorio será reportado en el 

próximo informe de seguimiento. 
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Así mismo para el periodo evaluado se 

continuó también con la toma de muestras 

correspondientes a momento 4 para la 

realización de análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos, las cuales incluyeron los 

siguientes productos: carne cruda de cerdo, 

leche en polvo entera, leche entera sabor 

fresa UHT, leche entera natural UHT, pulpa de 

fruta pasteurizada sabor mandarina, queso 

campesino, queso mozzarella tajado, torta de 

carne de res,  yogur griego de fresa, yogur 

griego de piña y yogur de fresa, en los 

resultados emitidos por el laboratorio 

Biotrends, se verificó que los productos 

analizados cumplen con los parámetros 

establecidos en la normatividad sanitaria 

vigente. 

Cabe señalar que los planes de mejora 

correspondientes a los proveedores 

Frigocarnes (carne cruda de cerdo), Colanta 

(leche condensada) y Frutysabor (pulpa de 

guayaba y pulpa de piña) continúan en 

proceso de seguimiento y validación por parte 

de la interventoría. En consecuencia, el 

concepto final sobre la efectividad de las 

acciones implementadas será emitido en el 

próximo informe. 

OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS / RESULTADO DE 

ANÁLISIS MB Y FQ / PLAN DE MEJORA  
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14 El contratista enmarcará la 

ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar, bajo los 

lineamientos establecidos en la 

Resolución 2674 de 2013, y las 

demás normas vigentes que le 

apliquen 

En general, durante el periodo evaluado del 

mes de mayo de 2026, el Contratista 

desarrolló las actividades requeridas para la 

ejecución del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), conforme a los lineamientos 

establecidos en la Resolución 2674 de 2013 y 

demás normatividad vigente aplicable. 

La Interventoría, mediante las visitas 

realizadas a la bodega del contratista, verificó 

el cumplimiento de los requisitos higiénico–

sanitarios relacionados con la edificación e 

instalaciones, equipos y utensilios, personal 

manipulador de alimentos, aseguramiento y 

control de la calidad e inocuidad, saneamiento 

básico, almacenamiento, distribución y 

transporte de materias primas. 

Asimismo, durante las visitas efectuadas a los 

establecimientos educativos, se verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico–

sanitarios en aspectos como el complemento 

alimentario entregado, las condiciones de 

transporte, almacenamiento, preparación, 

distribución y el desempeño del personal 

encargado de la atención a los beneficiarios 

del PAE en los comedores escolares 

asignados al contratista. 

No obstante, se identificaron irregularidades 

en diferentes establecimientos educativos, 

tales como: deficientes condiciones de BPM – 

buenas prácticas de manufactura, 
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descongelación de alimentos no controlada, 

no manejo de puntos críticos de control, 

posible riesgo de contaminación cruzada, no 

dotación de toallas desechables en le servicio 

sanitaria, uso inadecuado de elementos de 

dotación, uso de utensilios de vidrio en 

equipos de frío y no conservación de cadena 

de frío de los productos que lo requieren, el 

contratista presentó los respectivos soportes 

de las acciones correctivas implementadas, 

logrando la subsanación de la mayoría de los 

hallazgos reportados durante las visitas; no 

obstante, continúa el proceso de validación de 

la documentación restante por parte de la 

Interventoría. En consecuencia, los 

resultados finales de dicha revisión serán 

incluidos en el próximo informe. 

En relación con las inconsistencias   

correspondientes al mes de abril de 2026, que 

se encontraban en proceso de validación los 

respectivos soportes, a la fecha del presente 

informe se encuentran subsanados.  

15 El contratista diariamente para el 

complemento vaso de leche, 

ración industrializada y Ración de 

Contingencia guardará una 

muestra completa del menú 

ofrecido por día y por número de 

lote a los que haya lugar, de 

acuerdo con las especificaciones 

El contratista almacenó diariamente en la 

bodega una muestra completa del menú 

ofrecido en las modalidades de Ración 

Industrializada de Contingencia (RIC) y 

Ración Industrializada – Vaso de Leche 

(RIVL), correspondiente a cada lote producido 

y conforme a las especificaciones técnicas 

establecidas. Lo anterior fue verificado por la 
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técnicas. interventoría durante las visitas realizadas a la 

bodega en el periodo evaluado del mes de 

mayo de 2026, confirmando así el 

cumplimiento de este compromiso por parte 

del contratista.  

16 El contratista deberá reportar de 

manera inmediata la presencia de 

signos y/o síntomas característicos 

de presunta enfermedad o brote 

alimentario en uno o más 

beneficiarios, al 123 área de salud, 

a la Secretaría de Salud del 

Distrito, a la interventoría o 

Supervisión y al Equipo de 

Seguridad Alimentaria. 

Durante el periodo evaluado del mes de mayo 

de 2026, no se reportaron signos ni síntomas 

característicos de presunta enfermedad o 

brote alimentario en ninguno de los 

comedores escolares asignados al contratista 

del Lote 1. 

 

17 Diseñar un plan de saneamiento 

básico donde se incluya la planta y 

un plan maestro para los 

comedores escolares que 

contemple todas las modalidades 

de atención y presentarlo en medio 

magnético a la interventoría o 

supervisión acorde a los tiempos 

establecidos en las 

especificaciones técnicas, para su 

aprobación e implementación en la 

bodega de almacenamiento y 

distribución y los diferentes 

comedores escolares; este debe 

estar acorde a lo establecido en el 

El contratista diseñó el plan de saneamiento 

básico – PSB, para la bodega y los 

comedores escolares contemplando las 

modalidades de atención complemento 

AM/PM, ración industrializada de 

contingencia y ración industrializada vaso de 

leche. Dicho plan fue entregado por el 

contratista dentro de los tiempos establecidos 

en las especificaciones técnicas del contrato. 

Una vez recibido, la interventoría procedió con 

la revisión técnica del documento, y 

posteriormente se socializó al contratista las 

observaciones pertinentes, con el fin de que 

este realizara los ajustes necesarios conforme 

a los lineamientos del proyecto. Finalizado el 
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capítulo VI, artículo 26 de la 

Resolución 2674 de 2013 y las 

demás normas que lo 

complementen, el cual debe incluir 

como mínimo: objetivos, alcance, 

política de calidad, responsable, 

procedimientos, cronogramas, 

listas de chequeo y responsables 

de los siguientes programas: 

Programa de limpieza y 

desinfección, programa de 

desechos sólidos, programa de 

control de plagas y programa de 

abastecimiento y suministro de 

aguas. En cada comedor escolar 

de Ración Preparada en sitio, 

espacio de funcionamiento del 

Vaso de Leche y Ración de 

Contingencia, se deberá contar 

con una copia de dicho plan de 

saneamiento. Las especificaciones 

técnicas contemplan las 

condiciones requeridas para el 

cumplimiento de esta obligación. 

proceso de ajustes y tras verificar que las 

modificaciones realizadas cumplían con las 

observaciones emitidas, la interventoría 

aprobó el documento ajustado, y dicha 

aprobación fue socializada tanto al contratista 

como a la supervisión del equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Durante las visitas realizadas a la bodega y a 

los establecimientos educativos, se evidencio 

en general condiciones adecuadas de 

limpieza y desinfección, así como un manejo 

apropiado de los residuos sólidos. No 

obstante, se identificaron diversas situaciones 

relacionadas con: no elementos necesarios 

para la adecuada limpieza de la trampa de 

grasa de pozuelo, no utilización de 

implementos de protección para los procesos 

de desinfección, deficiente verificación del 

proceso de desinfección, deficientes 

condiciones de limpieza y desinfección, 

irregularidades en el diligenciamiento de los 

formatos del PSB, mal diligenciamiento de los 

formatos de sobras y agua reutilizada, manejo 

no adecuado de residuos líquidos,  así como 

la necesidad de aplicar control químico e 

instalación de barreras físicas. Estas 

condiciones generaron hallazgos y 

situaciones de alerta en los establecimientos 

educativos afectados. 

Frente a ello, el contratista implementó las 
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acciones correctivas correspondientes, que 

incluyeron la capacitación del personal 

involucrado, instalación de barreras físicas y 

la aplicación de control químico en las áreas 

requeridas, logrando de esta manera la 

subsanación de las situaciones identificadas. 

Sin embargo, permanecen hallazgos 

pendientes por subsanar, toda vez que los 

soportes anexados por el contratista aún se 

encuentran en proceso de validación por parte 

de la Interventoría y dentro del tiempo 

estipulado para su respuesta. 

Con relación a los hallazgos pendientes por 

subsanación asociados al PSB del mes de 

abril de 2026, el contratista presentó los 

soportes correspondientes y, a la fecha del 

presente informe, se encuentran subsanados. 

Así mismo, para el periodo de mayo de 2026, 

el contratista cargó al sistema de información 

dispuesto por el ESAN los soportes 

correspondientes a las siguientes actividades: 

Control químico de plagas: Durante el mes 

de mayo de 2026, el contratista realizó la 

aplicación de medidas de control químico de 

plagas en veintiún comedores escolares, de 

acuerdo con las necesidades identificadas en 

cada establecimiento educativo. 

Instalación de barreras físicas: En el 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 23 de 102 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

período evaluado, se identificó la necesidad 

de realizar ajustes e instalar barreras físicas 

en diecisiete   comedores escolares 

correspondientes al Lote 1, con el fin de 

mejorar las condiciones de seguridad y 

control. 

Limpieza Exhaustiva: Durante el mes de 

mayo de 2026, no fue necesario presentar 

soportes de limpieza exhaustiva de los 

comedores escolares, toda vez que esta 

actividad se ejecuta posterior a los recesos 

escolares vacacionales, los cuales no tuvieron 

lugar durante el período evaluado. 

Resultado aplicativo de aceite usado: Las 

visitas realizadas en establecimientos 

educativos permitieron evidenciar que el 

contratista diligenció el documento “Formato 2 

Anexo G, “Formato registro de recolección de 

aceite cocina usado (ACU) en procesos de 

fritura de PAE” según el instructivo, así 

mismo, realizó el cargue de información en la 

plataforma asignada para tal fin. De acuerdo 

con la información que se registra en el 

aplicativo, la cantidad de aceite usado en el 

mes de mayo fue de 1.826,17 kilogramos. 

Resultado aplicativo de sobras de 

alimentos: Las visitas realizadas en 

establecimientos educativos permitieron 

evidenciar que el contratista diligenció el 

documento “Formato 1 Anexo I, “Guía para la 
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medición y registro diario del desperdicio de 

alimentos en los comedores escolares del 

PAE” según el instructivo, así mismo, realizó 

el cargue de información en la plataforma 

asignada para tal fin. De acuerdo con la 

información que se registra en el aplicativo la 

cantidad de sobras sólidas en el mes de mayo 

fue de 10.755,62 kilogramos y para sobras 

líquidas fue de 12.505,16 kilogramos. 

Agua Reutilizada: durante el periodo 

evaluado del mes de mayo de 2026, el 

contratista reutilizó 87.557,74 litros de agua 

de desinfección, en actividades de limpieza 

para baños, implementos de aseo, trampas de 

grasa, pisos y paredes. 

Adicionalmente, durante las visitas realizadas 

a los establecimientos educativos, se 

evidenció que el contratista diligenció el 

documento “Formato 1 - Anexo G: Registro de 

agua de desinfección reutilizada”, conforme a 

lo establecido en el instructivo 

correspondiente. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO / 

APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PSB / CONTROL 

QUÍMICO / INSTALACIÓN DE BARRERAS / 

RESULTADO APLICATIVO ACEITE 

USADO / RESULTADO APLICATIVO DE 

SOBRAS DE ALIMENTOS / RESULTADO 

APLICATIVO DE AGUA REUTILIZADA.  
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18 El contratista realizará 

mantenimiento y limpieza de las 

trampas de grasa con la frecuencia 

y procedimiento descrito en el 

pliego de condiciones. Para las 

trampas de grasa subterráneas o 

de concreto deberá hacerse con 

una Empresa que acredite 

actividad económica relacionada 

con el tema. 

Durante el mes de mayo de 2026, el 

contratista ejecutó la limpieza preventiva de 

las trampas de grasa de Pozuelo, 

específicamente en los comedores escolares 

que cuentan con este dispositivo, de 

conformidad con la frecuencia y el 

procedimiento establecidos en las 

especificaciones técnicas para las 

modalidades de atención AM/PM, RIC y RIVL. 

La Interventoría realizó el seguimiento 

correspondiente, verificando el cumplimiento 

técnico y operativo de la actividad conforme a 

lo estipulado en el contrato y sus documentos 

técnicos. 

El contratista reporta que, para el mes de 

mayo de 2026, no se cargaron los soportes 

correspondientes al mantenimiento realizado 

a las trampas de grasa subterráneas, debido 

a que la empresa encargada de realizar dicho 

mantenimiento remite los soportes durante el 

mes de junio de 2026. Adicionalmente, 

informa que las Instituciones Educativas Ciro 

Mendía y El Pedregal no cuentan con trampa 

de grasa subterránea, disponiendo en su 

lugar de caja de registro. Asimismo, la Sede 

Escolar La Pradera no posee trampa de grasa 

subterránea, sino una trampa de grasa en 

acero inoxidable, cuyo proceso de limpieza y 

mantenimiento es realizado directamente por 

el personal manipulador de alimentos. En 
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consecuencia, las instituciones educativas 

anteriormente mencionadas no serán 

consideradas dentro de las actividades 

programadas para el mantenimiento de 

trampas de grasa subterráneas. Lo anterior 

será verificado en el siguiente periodo.  

19 Garantizar en cada 

establecimiento atendido, los 

insumos e implementos necesarios 

para llevar a cabo de forma 

adecuada el programa de limpieza 

y desinfección, según la 

periodicidad y condiciones 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas de este 

contrato. El contratista deberá 

hacer entrega del acta de remisión 

de dichos insumos al equipo de 

seguridad Alimentaria, Supervisión 

o Interventoría, anexo al informe 

de ejecución del contrato. 

Durante las visitas realizadas en el periodo 

evaluado del mes de mayo de 2026 a los 

establecimientos educativos, la interventoría 

verificó la disponibilidad y entrega de los 

elementos incluidos en el kit de aseo, 

necesarios para la adecuada ejecución de los 

procesos de limpieza y desinfección. 

Sin embargo, se generaron hallazgos en 

establecimientos educativos relacionados con 

novedades en la disponibilidad de 

determinados insumos necesarios para el 

desarrollo del servicio. Frente a esta situación, 

el contratista implementó las acciones 

correctivas correspondientes y realizó las 

respectivas reposiciones, subsanando las 

situaciones identificadas. 

No obstante, la interventoría continúa en 

proceso de validación de los soportes 

allegados, por lo que el resultado de dicha 

evaluación será informado en el siguiente 

informe. 

Respecto a los hallazgos relacionados con el 

kit de aseo correspondientes al mes de abril 
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de 2026, cuyos soportes se encontraban en 

proceso de verificación, se informa que, a la 

fecha del presente informe, estos han sido 

subsanados. 

Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo 

la verificación documental de los soportes 

cargados al sistema de información del ESAN, 

evidenciándose el cumplimiento de esta 

obligación contractual. 

Es importante señalar que, durante el proceso 

de verificación documental llevado a cabo por 

la interventoría, los soportes presentados por 

el contratista correspondientes a las 

remisiones de aseo del mes de mayo de 2026 

aún se encuentran en proceso de validación. 

El resultado de dicha revisión será incluido en 

el siguiente informe. 

Por otra parte, se aclara que los soportes 

correspondientes a las remisiones de aseo del 

mes de abril de 2026 fueron debidamente 

validados y aprobados. 

OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISIÓN 

DE ASEO 

23 Entregar a los EE los alimentos o 

complementos en los horarios 

establecidos y con las 

características descritas en las 

especificaciones técnicas. 

Durante el periodo evaluado correspondiente 

al mes de mayo de 2026, el contratista realizó 

la entrega de los complementos alimentarios 

a los establecimientos educativos dentro de 

los horarios establecidos en las 
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especificaciones técnicas. No obstante, 

durante el período evaluado se identificaron 

inconsistencias asociadas al incumplimiento 

de los horarios de entrega establecidos. En 

atención a esta novedad, el contratista 

presentó las acciones correctivas y los 

soportes correspondientes. Actualmente, la 

documentación remitida se encuentra en 

proceso de revisión y validación por parte de 

la interventoría; en consecuencia, los 

resultados de este análisis serán consignados 

en el informe correspondiente al período 

siguiente. 

Es importante precisar que esta situación no 

afectó la prestación del servicio. 

Adicionalmente, el contratista hizo uso del link 

de autorizaciones y/o notificaciones dispuesto 

por la interventoría y reportó de manera 

oportuna los casos con dificultades de 

movilidad. 

En relación con las inconsistencias   

correspondientes al mes de abril de 2026, que 

se encontraban en proceso de validación los 

respectivos soportes, a la fecha del presente 

informe se encuentran subsanados.  

28 Dar cumplimiento a los horarios 

para el suministro del 

complemento alimentario a los 

beneficiarios acorde a lo 

En las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos durante el 

periodo evaluado del mes de mayo de 2026 

permitieron evidenciar, en términos 
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establecido en el establecimiento 

educativo basados en los rangos 

estipulados en las especificaciones 

técnicas. 

generales, la entrega oportuna de los 

complementos alimentarios a los 

beneficiarios, cumpliendo con los horarios y 

características establecidas en las 

especificaciones técnicas. 

Sin embargo, en cinco establecimientos 

educativos se identificó novedad en la llegada 

del personal transportador, lo cual generó 

demoras en los procesos previos a la 

distribución. Como consecuencia, las 

raciones fueron entregadas a los beneficiarios 

fuera del horario estipulado. 

Frente a esta situación, el contratista 

implementó acciones correctivas, cuyos 

soportes se encuentran en proceso de 

verificación por parte de la interventoría. Los 

resultados de este análisis serán reportados 

en el informe del siguiente período. Es de 

aclarar que dicha situación fue informada 

oportunamente a las directivas de la sede 

educativa, sin que ello generará afectaciones 

en el desarrollo de las actividades 

académicas ni en la prestación del servicio de 

alimentación escolar.  

29 Tener disponible en la planta o 

bodega una porción completa de 

los alimentos que componen el 

complemento tipo vaso de leche, 

ración industrializada y Ración de 

Contingencia, con el fin de ser 

En las verificaciones realizadas en la bodega 

del contratista durante el periodo del mes de 

mayo de 2026 permitieron evidenciar la 

disponibilidad de una porción completa de los 

alimentos que conforman los complementos 

de Ración Industrializada de Contingencia y 

http://www.medellin.gov.co/
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evaluado por parte de la 

Interventoría o Supervisión en el 

momento del despacho, tal y como 

lo indican las Especificaciones 

Técnicas. 

Ración Industrializada Vaso de Leche. Esta 

disponibilidad facilitó la evaluación 

correspondiente por parte de la interventoría 

en el momento del despacho, en 

cumplimiento de lo establecido en las 

especificaciones técnicas.  

30 En los casos en que los productos 

correspondientes al menú del día 

presenten desviaciones conforme 

al anexo B de Especificaciones 

Técnicas, que impidan el despacho 

de los mismos; el contratista 

deberá tener la capacidad para 

suministrar un alimento de 

características nutricionales y de 

costo similar a la del producto 

retenido, diferente al entregado el 

día anterior o al que se entregará 

el día posterior, para evitar el 

consumo repetido del menú, 

haciendo las entregas a los EE, 

máximo hasta las 11 AM.  

En las verificaciones realizadas en la bodega 

del contratista durante el periodo del mes de 

mayo de 2026 permitieron evidenciar la 

disponibilidad de una porción completa de los 

alimentos que conforman los complementos 

de Ración Industrializada de Contingencia y 

Ración Industrializada Vaso de Leche. Esta 

disponibilidad facilitó la evaluación 

correspondiente por parte de la interventoría 

en el momento del despacho, en 

cumplimiento de lo establecido en las 

especificaciones técnicas.  

31 Transportar los alimentos en 

vehículos que garanticen las 

adecuadas condiciones higiénico-

sanitarias de éstos, dando 

cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013 del 

Ministerio de Salud y Protección 

Social en su artículo 29 y 30, 

Para el periodo evaluado correspondiente al 

mes de mayo de 2026, la interventoría verificó 

y validó el uso de 24 vehículos empleados en 

la distribución de los complementos 

alimentarios en las modalidades AM/PM, RIC 

y RIVL. Dichos vehículos cumplieron con lo 

establecido en la Resolución 2674 de 2013 y 

la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de 
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asegurando que los alimentos de 

alto riesgo microbiológico como 

productos cárnicos y lácteos 

conserven la cadena de frío hasta 

el momento del recibo y 

almacenamiento en cada uno de 

los EE; igualmente deberá dar 

cumplimiento a la Resolución 2505 

de 2004 del Ministerio de 

Transporte y demás normas que 

las modifiquen, adicionen o 

sustituyan contando a la vez con la 

documentación al día incluida la 

revisión técnica mecánica del 

vehículo. 

Transporte, en cuanto a las condiciones 

higiénico-sanitarias y los requisitos para el 

transporte de alimentos. 

Durante las visitas diarias a las bodegas del 

contratista, la interventoría evidenció el 

cumplimiento de las condiciones sanitarias 

requeridas, el uso adecuado de canastillas y 

la dotación del personal transportador. 

Asimismo, en las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos se verificó que 

las condiciones observadas en bodega se 

conservaran hasta el punto de entrega final. 

Sin embargo, se identificaron dos 

inconsistencias relacionadas con 

actualización del documento de temperatura 

deficientes. El contratista implementó 

acciones correctivas, cuyos soportes se 

encuentran en proceso de verificación por 

parte de la interventoría. Los resultados de 

este análisis serán reportados en el informe 

del siguiente período. 

Con respecto a las inconsistencias   

correspondientes al mes de abril de 2026, que 

se encontraban en proceso de validación los 

respectivos soportes, a la fecha del presente 

informe se encuentran subsanados. 

En cuanto a la verificación documental, la 

interventoría confirmó que los vehículos 

utilizados para el transporte de alimentos 

contaban con la documentación vigente 
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exigida, la cual incluye: SOAT, revisión 

técnico-mecánica, inspección sanitaria, 

certificados de capacitación en manipulación 

de alimentos tanto del conductor como del 

auxiliar, certificados de aptitud laboral para la 

manipulación de alimentos y licencia de 

conducción vigente.  

32 Para la prestación del Servicio de 

Transporte se deberá tener en 

cuenta las responsabilidades, 

directrices y demás dispuestas en 

la Circular SSS201960000008 del 

14 de enero de 2019 que establece 

lo siguiente: Todos los vehículos 

empleados en la entrega de los 

alimentos e insumos para el 

Programa, deberán estar 

identificados con lona, imantado u 

otro material, según los 

lineamientos emitidos por el área 

de Comunicaciones del Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, 

identificación que deberá ser 

utilizada única y exclusivamente 

durante la jornada que demande la 

prestación del servicio PAE, por lo 

tanto el contratista deberá 

establecer los mecanismos o 

acciones que sean necesarios 

para evitar que la imagen del 

Para el periodo evaluado durante el mes de 

mayo de 2026 el contratista identificó los 

vehículos destinados a la entrega de 

alimentos e insumos con la imagen 

institucional y la implementación del logo y 

eslogan vigentes según los lineamientos 

recibidos por el área de comunicaciones del 

Distrito Especial de Medellín, 

Esta medida permitió asegurar la visibilidad, 

trazabilidad e identificación oficial de los 

vehículos asignados al programa, tal como lo 

exigen las especificaciones técnicas del 

contrato. 

Durante el periodo no se requirió cargar el 

certificado de devolución de dotación con 

logo, debido a que el contrato se encuentra en 

ejecución.  
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programa sea utilizada en otras 

actividades particulares que pueda 

generar malestar o malos 

entendidos en perjuicio del 

programa y el Distrito, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones 

que correspondan por desatender 

esta obligación. Adicionalmente al 

finalizar el contrato, el contratista 

deberá requerir la devolución de 

los avisos donde figuren 

esquemas, logos, eslogan o 

imágenes de programas y/o 

proyectos del Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín, escudos o frases 

como “trabajamos para el Distrito 

Especial de Ciencia y Tecnología 

de Innovación Medellín”. 

33 El contratista a través del personal 

procesador de alimentos deberá 

verificar el día anterior a la 

preparación del menú, junto con el 

coordinador del establecimiento 

educativo o docente responsable, 

la asistencia de los escolares y el 

número total de raciones a 

preparar, según la asistencia de 

éstos, realizando la consignación 

de dicha información en la bitácora 

disponible en el comedor escolar, 

Durante el periodo evaluado correspondiente 

al mes de mayo de 2026, el personal 

procesador del contratista realizó la 

verificación diaria de la asistencia de los 

escolares y del número de raciones a preparar 

para el día siguiente, en coordinación con el 

personal administrativo de los 

establecimientos educativos. No obstante, 

durante el período evaluado se evidenciaron 

dos situaciones asociadas a la omisión en la 

verificación de la asistencia de los escolares. 

En atención a ello, el contratista adoptó 
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(ver anexo especificaciones 

técnicas) 

acciones correctivas y fortaleció las 

competencias del personal manipulador 

mediante procesos de capacitación, logrando 

la subsanación de la novedad identificada.  

34 Recoger oportunamente los 

alimentos, reportando por escrito al 

equipo de seguridad Alimentaria, 

Interventoría o supervisión el 

mismo día que se presenta las 

sobras de víveres con la definición 

clara de los productos que serán 

donados y aquellos que se 

utilizarán para intercambio en 

siguientes despachos. (ver anexo 

especificaciones técnicas). El 

Equipo de Seguridad Alimentaria 

diseñará y socializará una vez se 

inicie la ejecución del contrato, un 

formato para tal fin. 

En el periodo del mes de mayo de 2026, el 

contratista comunicó al equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (ESAN), así como al 

nutricionista de cada zona, las sobras de 

alimentos generadas y las cancelaciones 

ocurridas en comedores escolares. 

A partir de dichos reportes, el contratista 

recogió y trasladó los alimentos solicitados 

por los diferentes Centros Integrados de 

Familia (CIF), lo que posibilitó el cumplimiento 

de lo establecido en las especificaciones 

técnicas y la garantía de la trazabilidad en el 

manejo de las sobras de alimentos. 

Durante el período evaluado, el contratista 

realizó un total de seis traslados, todos 

pertenecientes al complemento RIVL. 

Estas acciones evidencian el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales relacionadas 

con la gestión responsable de los excedentes, 

así como la articulación efectiva con los entes 

del PAE para su debida autorización y 

ejecución. 

OBLI-FORMATOS DEL MEN / 

REMISIONES DE COMPLEMENTOS PAE 
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AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

40 Dar cumplimiento a la Directiva 

00848 de 1998 y a la Circular 

K2018090000276 de 2018, 

regulada por la Dirección 

Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, en cuanto al 

plan de capacitación continua a 

realizar con el personal 

manipulador de alimentos 

vinculado para la ejecución del 

contrato y demás normatividad 

sanitaria vigente. Dicho plan no 

podrá ser inferior a 10 horas 

anuales y deberá tratar temas 

relacionados con el manejo 

adecuado de los alimentos. El plan 

de capacitación y/o actualización 

debe contener: metodología, 

duración, profesional que dicte la 

actualización, cronograma y temas 

específicos a impartir; plan que 

debe ser entregado a la 

interventoría y/o supervisión a los 5 

días hábiles escolares posteriores 

a la fecha de inicio del contrato. 

La interventoría Consorcio PAE Bienestar 

Escolar 2025, en ejercicio de sus funciones de 

seguimiento y control, y en cumplimiento de la 

normativa vigente: 

1. Directiva 00848 de 1998 y Circular 

K2018090000276 de 2018 (Dirección 

Seccional de Salud de Antioquia) 

2. Artículo 13 de la Resolución 2674 de 

2013, el cual establece que el plan debe 

ser acorde al proceso tecnológico y 

demostrar efectividad a través del 

desempeño de los operarios. 
 

Tras el análisis del documento radicado, la 

Interventoría EMITIÓ CONCEPTO DE 

APROBACIÓN al Plan de Capacitación 

Continua para la vigencia 2026, presentado 

por el Contratista Gr Logística Integral S.A.S. 

el 28/2/2026, hasta el 19/06/2026 (fecha de 

finalización del contrato). Por tanto, la 

verificación y exigencia de cumplimiento de 

las capacitaciones programadas se realizará 

estrictamente hasta dicha fecha. 

En mayo, acorde con la programación del plan 

de capacitación continua, se observa que el 

contratista llevó a cabo la capacitación sobre 

“Limpieza y desinfección: Como se debe 

limpiar los espacios para garantizar que el 

proceso quede bien y metodología”,  de dos 

horas, dirigido a personal manipulador, 

gastrónomos y supervisores. Lo anterior, se 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

constata con los listados de asistencia 

cargados por el contratista al sistema de 

información del ESAN. De igual forma se 

observa asistencia de personal nuevo a la 

jornada de adiestramiento, en generalidades 

del PAE y del SGSST. 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN 

DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN / 

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

CAPACITACIÓN 

41 Para la ración industrializada, la 

ración de contingencia y el vaso de 

leche suministrar el panificado 

empacado en bolsa de 

polipropileno transparente que 

cumpla con la Resolución 683 de 

2012 y marcada con rótulo de color 

rojo para el grupo de transición, 

amarillo para primero a tercero, 

verde para cuarto y quinto, blanco 

para sexto a noveno y negro para 

decimo y once, con la siguiente 

leyenda: “Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos; prohibida su 

venta o comercialización”. 

Además, debe contener el logo y 

slogan vigente del Distrito, nombre 

Esta obligación no aplica para el Lote 1 en lo 

relacionado con el código de colores, toda vez 

que el código de colores por grado de 

escolaridad no se encuentra contemplado en 

las especificaciones técnicas del producto 

panificado suministrado por este contratista 

para las modalidades RIC y RIVL. 

Es de anotar que el panificado 

correspondiente a la ración industrializada de 

contingencia y a la ración industrializada vaso 

de leche es empacado en bolsa de 

polipropileno transparente, la cual cumple con 

lo establecido en la Resolución 683 de 2012. 

 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 37 de 102 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

del Contratista y teléfono. Cada 

una de las bolsas donde sea 

empacado el panificado debe 

contener una servilleta en su 

interior. El contratista debe remitir 

en medio magnético los artes 

parciales y el arte final al equipo de 

comunicaciones del Equipo de 

Seguridad Alimentaria antes del 

inicio de la ejecución del contrato, 

el cual está encargado de verificar 

que cumpla con las 

especificaciones técnicas anexas 

al presente contrato. 

42 En el empaque de las bebidas para 

ración industrializada, ración de 

contingencia y vaso de leche, debe 

ir impresa la siguiente leyenda: 

“Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta o 

comercialización”. Además, debe 

contener el logo y slogan vigente 

del Distrito Especial de Medellín 

acorde a los lineamientos 

impartidos por el área de 

comunicaciones del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

Durante el mes de mayo  de 2026, la 

interventoría efectuó visitas de seguimiento y 

verificación a los establecimientos educativos 

y a la bodega del contratista, constatando el 

cumplimiento de la obligación relacionada con 

la correcta implementación de la imagen 

institucional con la leyenda “Distrito Especial 

de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos prohibida su 

venta o comercialización”, así como el logo y 

eslogan vigentes del Distrito Especial de 

Medellín,  en las bebidas suministradas a los 

beneficiarios del programa de alimentación 

escolar -PAE. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

45 Reportar de forma escrita a la 

supervisión y/o interventoría y al 

Equipo de Seguridad Alimentaria 

las situaciones imprevistas y/o 

específicas que ocurran al interior 

o fuera del establecimiento 

educativo y que afecten la 

prestación del servicio y/o el 

normal desarrollo del contrato 

inmediatamente tenga 

conocimiento de ellas. 

Durante el mes de mayo de 2026, no se 

presentaron situaciones imprevistas que 

afectaran la prestación del servicio, tanto al 

interior como en las áreas externas de los 

establecimientos educativos. En 

consecuencia, se cumplió con los criterios de 

continuidad y calidad del servicio, de acuerdo 

con lo establecido en las especificaciones 

técnicas. 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 

NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan vigente del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para 

la ejecución del contrato, carné del 

personal y en piezas publicitarias 

para la identificación de los 

furgones que transportan los 

alimentos, vallas, según el manual 

de identidad gráfica del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. Cada uno 

de los artes de las piezas 

comunicacionales deben ser 

avalados por el área de 

Comunicaciones del equipo de 

seguridad Alimentaria 

En las visitas realizadas en el mes mayo de 

2026, a la bodega del contratista y a los 

establecimientos educativos asignados al 

Lote 1, se observó en los formatos, dotación y 

papelería utilizada el logo y el slogan vigente 

del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

 

47 Garantizar que los excedentes de Durante el periodo evaluado, correspondiente 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

empaques que contengan la 

imagen del Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín no sean empleados en 

la distribución de otros alimentos 

por parte de los proveedores 

contratados. 

al mes de mayo de 2026, y con base en las 

visitas diarias realizadas por la interventoría a 

la bodega del contratista, se evidenció que no 

se utilizaron empaques con la imagen del 

Distrito Especial de Medellín para la 

distribución de alimentos distintos a los 

contemplados en el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE). 

Cabe señalar que el contrato aún no ha 

finalizado, por lo que la verificación de 

posibles excedentes de empaques por parte 

de los diferentes proveedores vinculados al 

programa se realizará al cierre de este.  

48 Implementar todas las acciones 

requeridas para garantizar la 

prestación del servicio en forma 

permanente, con calidad, 

inocuidad y oportunidad en todos 

los EE donde el Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín lo requiera 

y conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. 

En el mes de mayo de 2026, la interventoría 

verificó que el contratista garantizó la 

prestación del servicio de alimentación 

escolar de forma continua, cumpliendo con los 

criterios de calidad, inocuidad y oportunidad 

establecidos en las especificaciones técnicas 

del contrato, y asegurando la cobertura total 

en los establecimientos educativos 

asignados.  

49 Responder a las solicitudes de 

información o PQRS allegadas por 

la ciudadanía o asistencia a 

reuniones o eventos relacionados 

con la ejecución del contrato que 

requiera el Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaría de 

En mayo el contratista dio respuesta a la 

queja que tenía pendiente del mes anterior. 

Además, se recibieron cinco (5) pqrsd 

relacionada con el contratista del lote 1, las 

cuales fueron trasladadas al contratista, a 

corte de 31 de mayo el contratista el 

contratista había dado respuesta a tres (3) 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la 

Interventoría o Supervisión y/o los 

entes de control 

peticiones, quedando dos (2) pendientes 

dentro de los términos legales de respuesta 

 

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / 

PQRSD / MATRIZ DE PQRSD 

 

El contratista no reportó citas a reuniones o 

eventos relacionados con la ejecución del 

contrato que requiera el Ministerio de 

Educación Nacional, la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la Interventoría o 

Supervisión y/o los entes de control. 

50 Aceptar y recibir las visitas de 

interventoría o supervisión en el 

caso que corresponda, o las 

realizadas por los diferentes entes 

de control y/o entidades aliadas en 

la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar en el 

momento en que sea requerido 

para verificar la ejecución del 

contrato e implementar los planes 

de mejoramiento que requieran 

dichas entidades. 

Desde el componente técnico, durante el 

periodo evaluado correspondiente al mes de 

mayo de 2026, el contratista cumplió con esta 

obligación, al recibir en la bodega y en los 

establecimientos educativos las visitas 

realizadas por la interventoría. En estos 

espacios se efectuó el seguimiento y 

verificación de los diferentes procesos, lo cual 

permitió garantizar la adecuada prestación del 

servicio de atención alimentaria a la población 

escolar. 

Se reporta visita del equipo financiero de la 

interventoría el día miércoles 22 de abril para 

revisión de soportes documentales 

relacionados con el componente y 

retroalimentación con la calidad de los 

documentos aportados por el contratista. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

 

Para el día 13 de mayo se reporta visita 

administrativa de la interventoría para revisión 

de procesos relacionados con el componente, 

así como revisión aleatoria de soportes. 

51 Dar cumplimiento a los criterios de 

calidad ofertados según lo 

estipulado en el pliego de 

condiciones en los casos en que 

aplique. Así mismo deberá hacer 

entrega de los equipos de acuerdo 

con las especificaciones de estos y 

en los tiempos requeridos. 

Con relación al cumplimiento de la oferta de 

criterios de calidad por parte del contratista Gr 

Logística Integral S.A.S., durante el mes de 

mayo, se detalla a continuación los aspectos 

más relevantes según criterio ofertado. 

1. Equipos de calidad: Con respecto a los 

equipos de calidad, los 20 refrigeradores y 

10 congeladores verticales que habían sido 

ofertados por el contratista, desde el mes de 

julio se había dado cumplimiento a la 

obligación con la entrega de dichos equipos 

en los establecimientos educativos, y cargó 

los soportes en el sistema de información del 

Esan.  

2. Contrato de proveeduría: para la 

vigencia 2026, el contratista cuenta a la 

fecha con el contrato de proveeduría vigente 

con la Cooperativa Colanta. Con relación al 

contrato con la Cooperativa Agromultiactiva 

de San Bartolo, se informa que en mayo el 

contratista efectuó la compra de banano 

faltante de la vigencia 2025. En total se 

evidencia la compra de 3.470 kilos, 

quedando pendiente 565 kilos, lo cual se 

verificará y reportará en el siguiente informe. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

De igual manera, se informa de actualización 

de contrato de proveeduría firmado en el 

mes de mayo para la adquisición de banano 

para la vigencia 2026, según acuerdo entre 

las partes. Con relación al contrato de 

proveeduría con Corpogansa, debido a la 

restricción del producto leche en polvo frente 

a la fortificación requerida por anexo B, se 

encuentra pendiente la muestra del producto 

para que la interventoría realice la prueba 

sensorial y así se pueda emitir concepto 

técnico por parte de la interventoría a la 

Coordinación del PAE para la entrega del 

producto. Los hallazgos frente a esta 

situación se encuentran en estado abierto 

hasta tanto el contratista presente la 

totalidad de los soportes necesarios para la 

validación del cumplimiento. 

3. Vehículos amigables con el medio 

ambiente: la interventoría constató que el 

contratista cargó soportes en relación con 

disponer de 5 vehículos amigables con el 

medio ambiente para la operación del 

contrato, los cuales no superan una 

antigüedad de 5 años desde el momento en 

que se realizó su matrícula a la fecha. 

4. Estímulo a la Industria nacional: la 

interventoría evidenció el cargue de soportes 

que dan cuenta que, del total del personal 

requerido para el cumplimiento del contrato, 

por lo menos el 80% es de nacionalidad 

colombiana. Lo anterior se constató por 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

medio de soportes como certificación del 

representante legal del contratista con fecha 

de 4/6/2026 y relación de contratos laborales 

del personal que el contratista reportó en la 

base de datos del recurso humano para el 

mes de mayo. 

5. Fortalecimiento social al empleo: Con 

respecto a la información de abril, se informa 

que el contratista dio cumplimiento al criterio 

al contar entre sus empleados que no 

requieren experiencia con el 50% del 

personal en condiciones como: mujer 

cabeza de familia, población en pobreza 

extrema y primer empleo,, entre otros. La 

información del mes de mayo, se encuentra 

en revisión por parte de la interventoría y se 

dará reporte en el siguiente informe. 

6. Implementación de la estrategia de 

gestión para la recolección y transformación 

de empaques plásticos: 1:        Para el mes de 

mayo de 2026, el contratista presentó los 

soportes correspondientes a la recolección 

de plástico en los 45 establecimientos 

educativos donde se implementa el Plan de 

Gestión Ambiental. En el presente periodo, 

se recolectó un total de 47,92 kg de 

plástico, los cuales son gestionados a través 

de la cooperativa COOTRAMA, responsable 

de los procesos de transformación y 

aprovechamiento del material reciclable 

recolectado. El total de plástico recolectado 

desde agosto de 2025 que inició la 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

recolección hasta mayo de 2026 es de 

1019,62 kg. 

          

Los siguientes criterios son propios de la 

etapa precontractual, por lo tanto, no se 

evalúan en la etapa de ejecución: Proveedor 

directo, Emprendimiento mujeres y Mipyme. 

Discapacidad: No aplica para el contratista. 

 

Los soportes que dan cuenta del 

cumplimiento de cada uno de los criterios se 

encuentran en el sistema de información del 

ESAN en la siguiente ruta: 

 

OBLI CRITERIOS DE CALIDAD / 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD / 

ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS / 

FACTURA DE COMPRA EQUIPOS / FICHA 

TÉCNICA DE EQUIPOS CALIDAD 

54 Hacer seguimiento al sistema de 

gestión de proveedores 

presentado en la propuesta, para 

garantizar las condiciones de 

entrega de productos (alimentos e 

insumos) con calidad; seguimiento 

que deberá ser documentado para 

el seguimiento por parte de la 

supervisión y/o interventoría del 

programa. 

Durante el periodo evaluado correspondiente 

al mes de mayo de 2026, la interventoría llevó 

a cabo un total de 19 visitas a la bodega del 

contratista. Estas visitas permitieron constatar 

la implementación de los procedimientos 

establecidos en el Programa de Gestión de 

Proveedores, elaborado por el contratista. 

Durante este periodo el contratista no realizó 

visita a proveedores. 

OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

PROVEEDORES / SOPORTES DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar y 

enviar a la interventoría o 

supervisión en los tiempos en que 

ésta defina, un plan de mejora 

mensual correspondiente a los 

hallazgos presentados en el 

período inmediatamente anterior 

que no fueron subsanados. Dicho 

plan deberá contener como 

mínimo: análisis de causas de los 

hallazgos, acciones planteadas 

para eliminar las causas 

fundamentales, fecha y 

responsable de la implementación 

de las acciones planteadas; el cual 

estará sujeto a revisión y 

devoluciones por parte de la 

interventoría o supervisión para los 

ajustes correspondientes. 

Para el período evaluado correspondiente al 

mes de mayo de 2026, no fue solicitada la 

presentación de un plan de mejora general 

derivado de los hallazgos identificados 

durante el período inmediatamente anterior, 

toda vez que el contratista presentó las 

respuestas correspondientes y los demás 

hallazgos se encontraban dentro de los plazos 

establecidos para su atención. No obstante, a 

la fecha de elaboración del presente informe, 

la interventoría continúa en proceso de 

revisión y validación de los soportes 

presentados en respuesta a los hallazgos 

formulados, por lo que los resultados de dicha 

evaluación serán reportados en el informe 

correspondiente al siguiente período. 

Con respecto al plan de mejora solicitado en 

el mes de abril de 2026, se aclara que este 

aún se encuentra en proceso de validación de 

soportes, con el fin de proceder a su cierre. El 

resultado de dicha validación será reportado 

en el próximo informe, dejando registro del 

estado final del plan de mejora. 

 

 

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 
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Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 1 al 31 de mayo 

de 2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 

encuentre en el espacio físico 

destinado para el funcionamiento del 

programa y que será utilizada sólo en 

la modalidad de atención de cada 

uno de los contratistas e identificar 

las necesidades de equipos y menaje 

por cada establecimiento educativo 

para la adecuada prestación del 

servicio acorde con la modalidad de 

atención y cobertura, dando 

cumplimiento a las especificaciones 

técnicas 

Inventario de equipos: 

El contratista, no presentó a la interventoría 

en el mes de mayo actualización del 

inventario de equipos. 

Diagnóstico de necesidades de equipos 

y menaje: 

El contratista, presentó a la interventoría el 

soporte de diagnóstico de necesidades de 

equipos y menaje, los cuales fueron 

verificados y aprobados por la interventoría 

en el sistema de información del equipo de 

seguridad alimentaria y nutricional - 

SIESAN. 

 

OBLI-INVENTARIO / 

INVENTARIO DE DOTACIÓN / 

 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 

EQUIPOS Y MENAJE 

3 Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para equipos, 

de planta y comedores escolares; 

que debe cumplir con lo estipulado 

en las especificaciones técnicas 

anexas. 

El contratista presentó, mediante el sistema 

de información del Esan el Plan de 

Mantenimiento, la cotización de 

mantenimientos preventivos, capacitación 

en manejo seguro de equipos y el 

cronograma de los mantenimientos 

preventivos de los ciclos 1, 2, 3 y 4. 

Durante las visitas de la interventoría a los 

establecimientos educativos en el mes de 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

mayo, se verificó la permanencia del 

documento del plan de mantenimiento de 

equipos y los cronogramas de 

mantenimientos preventivos. 

Mantenimiento Preventivo: Para el 

periodo del mes de mayo de 2026 el 

contratista presentó a la interventoría 958 

soportes de mantenimientos preventivos de 

109 establecimientos educativos 

correspondientes al ciclo 4, estos soportes 

se encuentran en verificación por parte de 

la interventoría, ya que la certificación se 

realiza mes vencido. 

Mantenimiento Correctivo: Para el 

periodo del mes de mayo el contratista 

cargo en el sistema de información del Esan 

- SIESAN los soportes de 143 

mantenimientos correctivos, de los cuales 

la interventoría se encuentra en 

verificación, y se reportará en el siguiente 

mes. 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO / 

PLAN DE MANTENIMIENTO / 

CRONOGRAMA PREVENTIVOS / 

COTIZACIONES PREVENTIVOS / 

SOPORTES  MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO / SOPORTE DE 

IMPLEMENTACION CAPACITACION 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

4 Elaborar tanto la ficha técnica como 

la hoja de vida de cada equipo y 

mantenerlas actualizadas incluyendo 

los resultados de los mantenimientos 

preventivos y correctivos que se 

hayan realizado durante su vida útil o 

ejecución del contrato. Entregar al 

finalizar la ejecución del contrato una 

copia escaneada de estos 

documentos al Rector y/o 

Coordinador del Establecimiento 

Educativo y a la Interventoría o 

Supervisión del Programa, 

incluyendo hoja de Excel con 

resumen de la información contenida 

en las fichas técnicas, hojas de vida, 

y estado de los equipos según sea 

establecido. 

Para el periodo del mes de mayo la 

interventoría por medio de visitas a los 

establecimientos educativos atendidos por 

el contratista evidenció que las hojas de 

vida y fichas técnicas de los equipos se 

actualizaron de acuerdo con los diferentes 

mantenimientos realizados. 

Para el periodo informado, el contratista no 

entregó copia escaneada de fichas técnicas 

ni hojas de vida de los equipos, ya que el 

contrato se encuentra en plena ejecución. 

El cumplimiento de esta obligación se 

verificará al finalizar la ejecución del 

contrato.  

5 Tener disponibilidad de un equipo 

que supla la función del equipo en 

reparación o mantenimiento, de 

manera que se garantice la 

prestación del servicio cuando éstos 

son retirados de los EE para realizar 

esta actividad, como se indica en las 

especificaciones técnicas. 

Durante el periodo del mes de mayo el 

contratista no tuvo que reemplazar con un 

equipo, otro que necesitará ser retirado del 

establecimiento educativo para 

mantenimiento correctivo.  

 

 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
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Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del  1 al 31 de mayo 

de 2026. 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 Dar cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley 2046 de 2020 

reglamentada con el Decreto 248 del 

2021, por la cual se establecen 

mecanismos para promover la 

participación de pequeños 

productores locales agropecuarios y 

de la agricultura campesina, familiar 

y comunitaria a nivel Distrital 

(Medellín), departamental (Antioquia) 

o Regional (región Andina) en los 

mercados de compras públicas de 

alimentos mínima del 30% del valor 

destinado a la adquisición de 

alimentos del contrato. Cabe anotar 

que, en el cumplimiento de esta 

obligación de Ley, deberá darse 

prioridad a los pequeños productores 

de la agricultura campesina familiar y 

comunitaria de los corregimientos del 

Distrito Especial de Medellín que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 

respecto, con la compra de mínimo el 

1% del valor total de los recursos 

destinados a la compra de alimentos; 

es de anotar que este 1% sumará al 

30% mínimo establecido por ley. 

La interventoría con el fin de verificar el 

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por 

parte del contratista, constató en primer 

lugar, que la información de productores 

relacionados por el contratista se 

encuentran inscritos como pequeños 

proveedores en el Compan de la 

Gobernación de Antioquia y que los 

productos reportados en el Compan 

corresponden a los productos habilitados 

para cada uno de los proveedores. Para el 

mes de mayo se evidencian facturas de 

compra a:  Asociación Campesina de 

Productores de Plátano de Ebéjico, 

Cooperativa Agromultiactiva de San 

Bartolo. Colanta y Francisco Loaiza. 

 

Para mayo se constata compra de 

alimentos a proveedores locales por valor 

de $1.158.924.687 lo que en términos 

porcentuales representa el 28,45% del total 

de la compra de alimentos del mes. 

 

Se evidencia compra de banano 

correspondiente a la vigencia 2025 al 

proveedor Cooperativa San Bartolo 

(Comsab), quedando pendiente la compra 

de 565 kilos, lo cual se verificará en el 

siguiente informe. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

 

Respecto de lo que se establece en las 

especificaciones técnicas que el 

contratista: “deberá dar prioridad a los 

pequeños productores de la agricultura 

campesina familiar y comunitaria de los 

corregimientos del Distrito Especial de 

Medellín que cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 

respecto, con la compra de mínimo el 1% 

del valor total de los recursos destinados a 

la compra de alimentos”, se evidenció para 

el mes de mayo facturas de compra a los 

proveedores Saul Ospina, Cooperativa de 

Agricultores de los Corregimientos de 

Medellín y Colanta. Con relación a este 

último, cabe mencionar que desde el 

equipo de apoyo a la Supervisión fue 

aceptado el proveedor Colanta como 

proveedor que suma al 1% de la compra a 

proveedores de corregimientos de 

Medellín, con base en certificación emitida 

por Colanta de fecha 4/9/2025, en la que 

indica que entre sus asociados se cuenta 

con pequeños productores locales 

ubicados en los corregimientos de 

Medellín, a los cuales le compran leche 

cruda, para la fabricación de productos 

lácteos como avena, leche UHT entera y 

saborizada y yogur.  En este sentido el 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

contratista cumple a la fecha con la compra 

del 1% a productores locales del Distrito.  

 

La interventoría evidenció que el contratista 

GR Logística Integral S.A.S, realizó pagos 

según acuerdos con cada uno de sus 

proveedores. 

 

Los soportes que dan cuenta del 

cumplimiento de la obligación para el 

periodo de evaluación se encuentran en el 

sistema de información del ESAN en la 

siguiente ruta:  

 

OBLI-COMPRAS LOCALES /  INFORME 

REPORTE DE PROVEEDORES - UApA / 

FACTURA / PAGO A PROVEEDORES 

21 Contar mínimo con una (1) línea 

telefónica fija o un (1) PBX o línea 

celular con servicio de telefonía y 

WhatsApp y correo electrónico, las 

cuales deberá reportar durante los 

primeros cinco (5) días hábiles 

posteriores a la fecha de inicio del 

contrato al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, a la Interventoría o 

Supervisión y a la comunidad 

educativa a través de la Ficha técnica 

de información del PAE. Así mismo, 

deberá asignar el personal suficiente 

para la atención de los diferentes 

El contratista GR logística Integral S.A.S 

informó los siguientes como canales de 

comunicación para el contrato de la 

referencia: 

 

Línea telefónica PBX 604 - 6042561, 

Correos electrónicos: 

 

operaciones@grlogistica.com.co 

lidertecnico@grlogistica.com.co  

calidad@grlogistica.com.co 

 

La interventoría validó la información por 

medio de llamadas y envío de correos 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

medios de comunicación que 

garanticen la oportunidad en la 

misma, conforme al anexo 

Especificaciones Técnicas del 

presente contrato. El contratista 

deberá enviar documento donde 

conste la creación o existencia de los 

medios de comunicación definidos y 

del personal dispuesto para la 

atención de estos a la Interventoría o 

supervisión del contrato. 

electrónicos, sin novedad a reportar al 

respecto para el periodo de evaluación. 

 

 

26 Exigir al personal la presentación del 

certificado de consulta de 

inhabilidades por la comisión de 

delitos sexuales contra menores. Ley 

1918 del 2018. 

Con relación al certificado de inhabilidades 

del personal reportado en la base datos del 

mes de abril, se informa que se procedió 

con levantamiento de hallazgo al 

contratista por actualización posterior de un 

certificado de inhabilidades. El cual se 

encuentra en el tiempo del debido proceso 

para dar respuesta. 

 

La información del mes de mayo se 

encuentra en revisión y se dará reporte en 

el siguiente informe. 

 

Los soportes en relación con la obligación 

se encuentran en el sistema de información 

del ESAN en la siguiente ruta:  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES / 

PLAN DE MEJORA 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

35 Presentar mensualmente entre los 

primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente a lo reportado en ejecución 

a la supervisión o interventoría, un 

informe de ejecución que dé cuenta 

del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el pliego 

de condiciones y especificaciones 

técnicas (anexas al contrato) del mes 

anteriormente ejecutado y un informe 

final que dé cuenta del total de 

obligaciones ejecutadas en el tiempo 

de duración del contrato, 5 días 

hábiles posteriores a la terminación 

del contrato. La estructura del 

informe, soportes y demás  aspectos 

a tener en cuenta para la 

presentación se le señalará al 

contratista por parte del Equipo de 

Seguridad  Alimentaria una vez 

iniciada la ejecución del contrato. 

La interventoría evidenció el cargue 

oportuno del informe de ejecución del mes 

de mayo, así como de los soportes 

respectivos.  

 

No aplica la presentación del informe final, 

toda vez que el contrato se encuentra en 

ejecución. 

 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN 

36 Asumir el personal requerido para 

llevar a cabo todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución 

del contrato, cumpliendo con el perfil 

y la entrega de la dotación y los 

elementos de protección personal 

que le corresponda según el personal 

contratado y la actividad que éstos 

desempeñen, que permitan el 

desarrollo de actividades en un 

Para el mes de mayo, la interventoría 

constató el cargue de soportes como base 

de datos, pago de nómina, así como pago 

de aportes a la seguridad social, con 

relación a la  disposición del contratista del 

personal mínimo requerido para la 

ejecución. 

 

Sin embargo, para  la ejecución de abril y 

mayo (hasta el día 12), se evidencia que el 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

ambiente saludable, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley 9 de Enero 24 

de 1979 (Título III, Artículos 122 a 

124) y en la Resolución 2400 de 

Mayo 22 de 1979 del Ministerio del 

Trabajo y la Seguridad Social (Título 

IV, Capitulo ll, Artículos 176 a 201) y 

conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. Así 

mismo el contratista deberá remitir 

relación y copia física de las actas 

recibo de dotación y elementos de 

protección personal a el Equipo de 

Seguridad Alimentaria y la 

Supervisión o Interventoría, firmadas 

por el personal que tenía derecho a 

recibir los artículos de dotación y 

protección personal para cumplir las 

funciones en desarrollo del objeto 

contractual vigente con la entidad, 

conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. 

contratista no ocupó la vacante de un 

gastrónomo. De igual forma, con relación a 

hallazgos en campo, se calcula valor a 

descontar por personal procesador no 

evidenciado en campo para los meses de 

febrero y marzo.  Por lo que se procedió a 

comunicar vía correo electrónico el valor a 

descontar, del cual el contratista manifiesta 

estar en revisión y solicita la aplicación en 

la factura del mes de junio. 

 

Se observa soportes de cuarta entrega de 

dotación al personal, quedando un 

porcentaje de personal pendiente por 

entrega, de lo cual el contratista solicitó 

autorización de terminar la entrega en el 

mes de junio. Lo que fue aprobado por la 

interventoría. El seguimiento y trazabilidad 

se presentará en el siguiente informe. 

 

Se informa de hallazgo abierto al 

contratista por la no entrega de dotación a 

un conductor tercerizado (por un día) en el 

mes de abril.  La pertinencia de la 

aplicación de descuento se encuentra en 

análisis  de la interventoría, debido a que, 

el contratista aún no ha terminado con la 

entrega de dotación, por lo que se hace  

necesario, validar la entrega total, para la 

aplicación del descuento, por este 

concepto. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

 

Frente al componente fueron analizados 

114 Archivos-APG (Acompañamiento 

Práctico Gastronómico), identificados para 

el complemento AM/PM de los cuales 106 

son APG y 8 son asesorías al APG. 

Para el mes de mayo 7 archivos son 
rechazados para el complemento AM/PM, 
sin pendientes de subsanar. 
 
Adicionalmente se realizaron 7 visitas a los 
gastrónomos en los EE donde realizan 
intervención -APG.  

Durante estas visitas de intervención al 

Acompañamiento Práctico Gastronómico 

realizado por los gastrónomos de los 

operadores, se valida la aplicación y 

cumplimiento del instrumento guía 

MANUAL DE ACTIVIDADES o anexo j para 

dicho fin, como producto de esa verificación 

se realizaron los siguientes hallazgos, 

debido a los incumplimientos evidenciados 

durante la visita. 

Para modalidad AM/PM, se generan 9 

hallazgos. 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / ACTAS DE RECIBO DE 

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

OBLI-ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO / ACOMPAÑAMIENTO 

PRÁCTICO  GASTRONÓMICO APG-

MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN 

SITIO 

37 Garantizar que todo el personal que 

tenga contacto con los alimentos 

cuente con certificado de 

manipulación de alimentos, examen 

médico que certifique que es apto 

para manipular alimentos, examen 

coprológico, examen de frotis 

faríngeo y examen de KOH de uñas; 

dicha documentación deberá tener 

una vigencia no mayor a doce (12) 

meses. El contratista deberá 

conservar copia de dichos exámenes 

y certificados en planta y en el 

comedor escolar sólo la copia del 

certificado de manipulación de 

alimentos y del examen médico que 

certifique que es apto para manipular 

alimentos. 

A la fecha se constata cargue de soportes 

de todo el personal reportado por el 

contratista para la operación que muestran 

que es apto para la manipulación de 

alimentos. Lo anterior, al constatar el 

cargue de soportes como certificados de 

manipulación de alimentos y exámenes de 

aptitud laboral. Sin embargo, con relación a 

la presentación de un certificado médico de 

una procesadora del mes de abril y mayo 

con fecha de actualización posterior al 

vencimiento, se levanta hallazgo al 

contratista, del cual se aplica descuento. 

 

El valor del descuento se relaciona en los 

cuadros financieros de este informe, así 

como en la matriz y acta respectiva. 

 

Así mismo, en los comedores escolares, se 

constató durante el periodo evaluado del 

mes de mayo de 2026, que dichos 

documentos del personal encargado del 

procesamiento de alimentos se 

encontraban debidamente disponibles para 

la revisión y validación por parte de la 

interventoría. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

 

 OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL / 

CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de la 

contratación a cada empleado, de la 

copia del contrato laboral; a los 5 días 

hábiles posteriores a la afiliación los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social; un (1) mes posterior a la 

afiliación los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales y de acuerdo a la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; 

para pagos por otros medios la colilla 

o comprobante deberá indicar el 

medio de pago utilizado y estar 

debidamente firmada, lo cual será 

verificado por  parte de la 

Interventoría o Supervisión. 

Respecto de la ejecución de mayo, la 

interventoría constató el cargue de 

soportes como contratos laborales, bases 

de datos, pago de aportes a la seguridad 

social y pago de nómina, entre otros, según 

reportes de novedad. Se informa, con 

relación a la copia de contratos del mes de 

abril, en revisión por la interventoría en el 

informe pasado, que el contratista cargó en 

el sistema de información del ESAN, los 

soportes relacionados. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI /  COLILLAS DE PAGO 

/  SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 

39 Establecer e implementar acorde al 

Decreto 1072 de 2015, la Resolución 

0312 de 2019 y la circular 

20196000014 de 2019 un programa 

de Sistema de Gestión en Seguridad 

Con relación al cumplimiento de la 

normatividad del SGSST, la interventoría 

evidenció que el contratista cargó en el 

sistema de información los siguientes 

soportes: 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

y Salud en el Trabajo al momento de 

la ejecución del contrato. El 

contratista debe conservar estos 

programas en los EE y plantas del 

contratista. 

 

1. Autoevaluación de Estándares Mínimos 

SGSST definidos en la Resolución 

0312/2019, ante ARL Seguros Bolívar el 

17 de Marzo de 2026, con un avance del 

96% valoración Aceptable de 

implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo 

(SGSST) correspondientes al periodo 

2025. 

2. Presentación de Estándares Mínimos 

del SGSST ante el Ministerio de Trabajo 

con calificación de 96% de fecha 

25/3/2026, correspondientes al periodo 

2025. 

 

Desde el área técnica, se evidenció en las 

visitas realizadas a los diferentes EE, en el 

periodo evaluado del mes de mayo de 

2026, la existencia del programa de la ARL 

y la ruta a seguir en caso de accidente 

laboral del personal manipulador de 

alimentos.  

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / AUTOEVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO  

53 El contratista deberá presentar de 

manera mensual, el reporte de abono 

o pagos de todos los proveedores 

Respecto de la ejecución de mayo, la 

interventoría evidenció el cargue de 

soportes relacionados con el pago y/o 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

relacionados para la ejecución del 

contrato. Adicional deberá presentar 

para la liquidación del contrato, el paz 

y salvo de todos los proveedores 

igualmente relacionados para la 

ejecución del contrato. 

abono a proveedores en el sistema de 

información del ESAN.  

 

No aplica para el periodo la presentación 

de paz y salvos, toda vez que el contrato se 

encuentra en ejecución. 

 

OBLI-PROVEEDORES / BASE DE 

DATOS DE PROVEEDORES 

SELECCIONADOS / REPORTE 

MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES 

56 El contratista deberá cargar al 

sistema de información designado 

por el equipo de Seguridad 

alimentaria y nutricional, las fuentes 

de verificación o soportes de 

ejecución digitalizados y electrónicos 

generados en la ejecución del 

contrato para dar cumplimiento al 

objeto contractual, de igual forma la 

documentación física que sea 

generada deberá custodiarse 

cumpliendo con los lineamientos 

establecidos por el archivo general 

de nación, la dirección de gestión 

documental y el equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. Una vez 

perfeccionado el contrato e iniciado 

el equipo de seguridad alimentaria 

Desde el componente administrativo, se 

evidenció el cargue de soportes de la 

ejecución relacionados con el componente. 

En los casos en que se identificaron 

inconsistencias o falencias en el cargue de 

soportes se solicitó al contratista la 

corrección, lo que procedió a realizar en los 

tiempos del debido proceso. 

 

Desde el área financiera, el contratista 

realizó el cargue de todos los soportes de 

ejecución digitalizados y electrónicos, 

correspondientes al mes de mayo de 2026. 

 

Con respecto al área técnica, en el mes de 

mayo de 2026 se evidenció que el 

contratista cargó en el sistema de 

información del ESAN los diferentes 

soportes relacionados con las obligaciones 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

realizará entrega de los lineamientos 

para los procesos de calidad, 

organización, carga de documentos, 

administración y custodia de la 

documentación. 

establecidas en esta materia, dando 

cumplimiento a lo estipulado en el contrato. 

57 Tener el personal mínimo requerido 

debidamente contratado para iniciar 

la ejecución del contrato, dando 

cabal cumplimiento a la normatividad 

vigente y de acuerdo con la 

modalidad de contratación convenida 

con el personal. 

Para el mes de mayo, la interventoría 

constató el cargue de soportes como base 

de datos, pago de nómina, así como pago 

de aportes a la seguridad social, con 

relación al personal mínimo requerido para 

la ejecución. 

 

En cuanto a la ejecución de abril y mayo 

(hasta el día 12), se evidencia que el 

contratista no ocupó la vacante de un 

gastrónomo. De igual forma, con relación a 

hallazgos en campo, se calcula valor a 

descontar por personal procesador no 

evidenciado en campo para los meses de 

febrero y marzo.  Por lo que se procedió a 

comunicar vía correo electrónico el valor a 

descontar, del cual el contratista manifiesta 

estar en revisión y solicita la aplicación en 

la factura del mes de junio. 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / DOCUMENTOS DEL 

PERSONAL 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

58 Realizar la correspondiente afiliación 

al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (SGSSI) para el caso 

de las vinculaciones laborales, y para 

las contrataciones de orden civil, 

velar por la afiliación y aportes que se 

realicen al SGSSI. En ambos casos y 

de conformidad con el ordenamiento 

jurídico colombiano, el contratista 

deberá afiliar al personal contratado 

a la Aseguradora de Riesgos 

Laborales (ARL). 

Con relación al reporte de abril en cuanto a 

la verificación de certificados a la seguridad 

social se constató acorde a las novedades 

del personal.  

 

En cuanto a la información de mayo, la 

interventoría evidenció el cargue de 

soportes de afiliación al personal que el 

contratista. El seguimiento y trazabilidad se 

presentarán en el siguiente informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI  

59 Conservar en los archivos de planta 

copia del contrato laboral, los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social, los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales, y de acuerdo con la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; 

para pagos por otros medios la colilla 

o comprobante deberá indicar el 

medio de pago utilizado y estar 

debidamente firmada, lo cual será 

verificado por parte de la 

Interventoría o Supervisión. 

La interventoría, en su ejercicio de 

verificación bien sea a partir de la revisión 

documental en el sistema de información 

del ESAN o por observación directa en sus 

instalaciones, constató que el contratista 

conserva los soportes relacionados con la 

contratación del personal. El día 13 de 

mayo, se llevó a cabo visita administrativa 

por parte de la interventoría, con el objeto 

de realizar  retroalimentación de procesos 

relacionados con el componente. De igual 

forma se constató que el contratista cuenta 

con los soportes del personal  en relación 

con el personal. Lo anterior, con base en la 

revisión aleatoria de soportes. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / CONTRATOS LABORALES / 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

PLANILLA PAGO DE SGSSI /  

COLILLAS DE PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

60 Cumplir con el pago de salarios u 

honorarios y prestaciones debidas, 

de acuerdo con la periodicidad 

convenida y adicionalmente con el 

reconocimiento de horas extras, 

dominicales y festivos, según el caso, 

de acuerdo con el tipo de  contrato y 

la normatividad colombiana vigente. 

Respecto personal vinculado 

mediante contrato laboral: 

Respecto de la ejecución de mayo, la 

interventoría constató el cargue de 

soportes de pago de nómina y aportes a la 

seguridad social. Lo anterior, por medio de 

soportes como transferencias bancarias. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  COLILLAS 

DE PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la 

administración Distrital o a quien ésta 

delegue, la documentación exigida 

en las especificaciones técnicas 

debidamente diligenciada, de todo el 

personal contratado para la ejecución 

del PAE, adicionalmente y de manera 

oportuna, en plazo máximo de 10 

días hábiles escolares contados a 

partir de la fecha de inicio del 

contrato, esta información deberá ser 

remitida a el Equipo de Seguridad 

Alimentaria o en su defecto al ente 

interventor contratado, para su 

verificación. 

La interventoría evidenció que el contratista 

dispone de la documentación relacionada 

con la contratación del personal, lo anterior 

por medio de la verificación del cargue de 

soportes relacionados en el sistema de 

información del ESAN para el periodo de 

evaluación, así como en visita 

administrativa llevada a cabo el día  13 de 

mayo en las instalaciones del contratista. 

Con relación a la copia de contratos del 

proceso de contratación al personal en 

abril, se informa que se constató acorde a 

las novedades de personal reportadas por 

el contratista para dicho mes. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / HOJA DE VIDA / COLILLAS DE 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

PAGO / ENTREGA DE DOTACIÓN / 

CERTIFICADO JURAMENTADO / 

ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN / 

 SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS / DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 

62 Cumplir de manera rigurosa y 

permanente, con la cantidad de 

personal mínimo requerido en el 

pliego de condiciones. En caso de 

retiros de personal, el contratista 

deberá garantizar en un tiempo 

máximo de 5 días hábiles el 

reemplazo del cargo, con 

cumplimiento de las mismas 

características del anterior; enviando 

a el equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión y/o Interventoría, como 

anexo al informe mensual la base de 

datos en Excel donde se detalle 

claramente las fechas de las 

novedades del personal que se retiró 

e ingresó, junto con el motivo del 

retiro (renuncia, despido, abandono 

del puesto de  trabajo, entre otros), El 

contratista deberá conservar copia 

de las hojas de vida, certificados de 

estudio y laborales, conforme a los 

Respecto de la ejecución de mayo, se 

constata el cargue de soportes como bases 

de datos, pago de nómina y pago de 

aportes a la seguridad social.  

 

Con relación a la ejecución de abril y mayo 

(hasta el día 12), se evidencia que el 

contratista no ocupó la vacante de un 

gastrónomo. De igual forma, con relación a 

hallazgos en campo, se calcula valor a 

descontar por personal procesador no 

evidenciado en campo para los meses de 

febrero y marzo.  Por lo que se procedió a 

comunicar vía correo electrónico el valor a 

descontar, del cual el contratista manifiesta 

estar en revisión y solicita la aplicación en 

la factura del mes de junio. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / HOJA DE VIDA / COLILLAS DE 

PAGO / ENTREGA DE DOTACIÓN / 

CERTIFICADO JURAMENTADO / 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

requisitos  mínimos exigidos en el 

pliego de condiciones. 

ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

63 Garantizar el cumplimiento que los 

conductores asignados a los 

vehículos cumplan con los requisitos 

exigidos por las normas colombianas 

para tal actividad, así como las 

afiliaciones al SGSSI según el tipo de 

contratación, lo cual deberá ser 

verificado de manera permanente por 

parte del contratista y los auxiliares 

de ruta. 

De la información del personal 

transportador la interventoría constató que 

para el mes de abril el contratista contó con 

personal vinculado y tercero para la 

operación. Los pagos y aportes a la 

seguridad social se constatan acorde a la 

forma de contratación. Con relación al 

hallazgo por seguridad social de personal 

transportador tercero, se informa que 

procede la aplicación de descuento por 

diferencias de nivel de riesgo pagado por 

ARL de dos conductores tercerizados por 

los que afiliaron en riesgo III y debe ser 

nivel IV, según el riesgo asociado. El 

contratista presenta plan de mejora y 

medida correctiva. El valor a descontar se 

puede constatar en la matriz y acta de 

descuento respectivas. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

64 El contratista debe cumplir las 

disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las 

demás disposiciones vigentes en 

materia de Seguridad Social y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta obligación será verificada por 

los supervisores o interventores 

según aplique, con los siguientes 

documentos:                                                                                           

● La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Conforme a los resultados de la 

autoevaluación que aporte el 

contratista, éste asume unas 

obligaciones que están expresas en 

el artículo 28 Resolución 0312 de 

2019, las cuales serán verificadas 

por el supervisor según sea el caso. 

● Plan de Trabajo del SG-SST 

acorde a la autoevaluación o 

autoevaluaciones del año en curso. 

● En los contratos donde el 

contratista deba dotar de elementos 

de protección personal, el supervisor 

debe constatar en  campo dicha 

obligación, y solicitar al contratista 

formato de entrega de los elementos 

de protección personal que lleve la 

firma de los trabajadores que están 

En la obligación 39 de este informe, se 

relacionan los soportes de Autoevaluación 

de estándares presentados por el 

contratista, tanto ante la ARL como ante el 

Ministerio de Trabajo. 

 

Se evidencia las siguientes acciones 

desarrolladas en el mes de mayo:  

 

1. Reunión de comités 

2. Entrega de elementos de protección 

personal 

3. Entrega de cuarta  dotación a personal 

en dicho mes por parte del contratista. 

4. Reporte de accidentalidad. 

5. Presentación de soportes de la 

implementación del PESV. 

6. Reporte de inspecciones 

 

Los soportes relacionados se evidencian 

en el sistema de información del ESAN en 

la siguiente ruta: 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / BRIGADA/COPASST / 

CERTIFICADO ARL 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS 

DE PROTECCIÓN 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

prestando sus servicios en el Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, dejando 

todas las evidencias en el informe 

parcial de supervisión, y debe ser 

revisada en cada pago. 

65 Atender lo dispuesto en el Decreto 

1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por  parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional, para lo cual se  

establece que, El CONTRATISTA 

destinará al cumplimiento del objeto 

contractual en un porcentaje no 

inferior al cinco por ciento (5%) de los 

bienes o servicios requeridos para la 

ejecución del contrato, la provisión de 

bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, 

personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección  

constitucional, garantizando las 

condiciones de calidad y sin perjuicio 

de los Acuerdos Comerciales 

vigentes. 

Respecto de la ejecución del mes de mayo, 

la interventoría constató que el contratista 

dio cumplimiento con el 5% estipulado en 

el Decreto 1860 de 2021, al contar entre 

sus empleados con personal en condición 

de pobreza extrema, con nivel de 

calificación del SISBEN de A1 a A5. 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  DECRETO 

1860 DE 2021 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

66 Realizar la contratación de 

aprendices en cumplimiento de la 

Ley 789 de 2002 y la normativa 

aplicable, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el SENA, la 

selección de perfiles acordes a las 

necesidades de la operación del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) acorde a los lineamientos 

técnicos, el pago de los aportes 

correspondientes a la seguridad 

social, respetando los montos o 

descuentos del rubro destinado a 

esta contratación en la propuesta 

económica como un presupuesto 

específico y aparte, así como la 

presentación de los soportes 

necesarios para su aprobación por 

parte de la interventoría, quien 

verificará la correcta ejecución y 

destinación de los recursos 

asignados para este propósito. 

Se informa con relación al reconocimiento 

del fondo de aprendices del SENA, que la 

interventoría solicitó autorización para 

informar mes vencido el cálculo de 

reconocimientos y descuentos 

relacionados. Por lo que el valor se 

informará y aplicará en el siguiente informe. 

El contratista carga los soportes en la 

siguiente ruta, los cuales se encuentran en 

revisión por parte de la interventoría y una 

vez se cuente con la totalidad de la 

información aprobada, se presentará el 

reporte. 

 

Con relación al pago de monetización del 

mes de abril, reportado por el contratista, 

se informa que se encuentra en hallazgo y 

que se elevó consulta al SENA respecto del 

valor pagado por el contratista por este 

concepto. El seguimiento y trazabilidad se 

presentarán en el siguiente informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTOS DEL PERSONAL / 

PLANILLA PAGO DE SGSSI 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del  1 al 31 de mayo de 

2026. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible gas 

utilizado para el funcionamiento de los 

equipos y en caso tal de que se cuente 

con red de gas, el Contratista deberá 

realizar el pago de los meses 

correspondientes a la ejecución del 

PAE, solicitando al rector o coordinador 

del establecimiento la factura mensual. 

De estos soportes, se enviará copia en 

medio magnético a la Interventoría o 

Supervisión, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

El contratista da cumplimiento a esta 

obligación, realizando el cargue de las 

facturas y soportes de pago del servicio de 

gas por red suministrado en los 

establecimientos educativos asignados y 

los cuales atiende con la modalidad ración 

preparada en sitio (am/pm) 

correspondientes al consumo del mes de 

abril de 2026, esto de acuerdo con la 

dinámica de EE PP, la cual distribuye la 

facturación mes vencido y en diferentes 

fechas, de acuerdo con las zonas 

atendidas. 

 

Con respecto al suministro de gas por 

pipeta para el mes de mayo el contratista 

no aportó facturas ni soportes de pago, 

dado que esta clase insumo se paga de 

acuerdo al convenio que el contratista 

tiene con el proveedor, dos meses 

después de generada la factura. 

 

OBLI-PAGO PAGO DE GAS / 

FACTURA RED DE GAS / BASE DE 

DATOS 

22 Reportar al equipo de seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado a 

cada uno de los EE atendidos, en el 

tiempo definido por ella, reportando el 

período inmediatamente anterior al 

corte del envío de información, el cual 

Para el mes de mayo de 2026, la 

interventoría verificó a través de las 

remisiones de entrega de alimentos, 

certificaciones y los pedidos en los 

formatos definidos por el Sistema de 

Información del ESAN, las novedades o 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

deberá coincidir con lo solicitado por el 

equipo de seguridad Alimentaria, con 

todas las novedades que hayan sido 

requeridas. El formato establecido para 

este reporte será establecido por esta 

misma Unidad para el control 

respectivo, el cual será socializado al 

inicio del contrato. 

cambios ocurridos durante el periodo de 

ejecución. De igual manera, verificó que el 

contratista reportó al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado a cada 

uno de los establecimientos educativos 

atendidos en el tiempo definido por el 

equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

24 Consignar en el sistema de pedidos 

diariamente en el transcurso de la 

mañana, el consolidado de todos los 

despachos relacionados en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior.  

Para el mes de mayo de 2026, la 

interventoría verificó que el contratista 

consignó el consolidado de todos los 

despachos realizados diariamente en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

Esta verificación se realizó con la matriz de 

pedidos reportada por la coordinación del 

PAE y las remisiones de entrega en cada 

uno de los Establecimientos Educativos y 

en las modalidades asignadas al 

Contratista.    

25 Exigir al personal procesador de 

alimentos llevar registro diario (Kardex) 

de ingreso y salida de alimentos 

basados en las cantidades entregadas 

para la semana y las necesidades de 

despacho diarias para el 

procesamiento de las preparaciones 

estipuladas en el menú, conforme al 

anexo especificaciones técnicas y 

anexo A. El contratista deberá anexar 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos en el periodo 

evaluado del  mes de mayo de 2026, se 

verificó la existencia y el diligenciamiento 

del formato Kardex por parte del personal 

manipulador de alimentos, para la 

modalidad AM/PM. 

El área financiera de la interventoría 

verificó que para el mes de mayo, el 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

copia en medio magnético del Kardex 

de cada establecimiento educativo 

junto con el informe de ejecución del 

contrato. 

contratista ingresó los formatos del kárdex 

de cada establecimiento educativo, acorde 

a la modalidad de la ración preparada en 

sitio (am/pm) acompañados con el informe 

de ejecución mensual. 

OBLI-KARDEX /  

KARDEX 

27 Diligenciar y entregar a la Interventoría 

o Supervisión, los formatos 

establecidos por el MEN (Rutas, 

periodicidad y días de entrega de 

víveres, formato entrega víveres, 

registro y control diario de asistencia) 

ver página web 

https://www.mineducacion.gov.co/port

al/micrositios-preescolar-basica-y-

media/Programade-Alimentacion-

Escolar-PAE-/Documentos-y-

Formatos/369472: Formato. Adicional 

los requeridos por el Equipo de 

Seguridad Alimentaria en los tiempos 

establecidos en las especificaciones 

técnicas del presente contrato. 

Desde el área financiera y técnica se 

verificó el ingreso de los formatos 

establecidos por el MEN correspondientes 

al mes de mayo de 2026: formato entrega 

víveres, rutas, registro y control diario de 

asistencia. 

Los soportes de la presente obligación se 

encuentran cargados en el sistema de 

información del ESAN.  

OBLI-FORMATOS DEL MEN / RUTAS, 

PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA 

DE VÍVERES / REGISTRO CONTROL 

DIARIO DE ASISTENCIA / REMISIONES 

DE COMPLEMENTOS PAE / KARDEX 

52 Entregar los soportes financieros que 

demuestren la correcta ejecución del 

recurso, acorde a los valores ración 

ofertados, el pago gas, pago de 

mantenimientos correctivos, pagos a 

personal, entre otros con el fin de 

certificar la facturación. Las remisiones 

En el mes de mayo la interventoría en 

revisión documental, verificó el cargue de 

soportes por parte del contratista, como: 

remisiones de complementos PAE, las 

cuales se verificaron con la matriz de 

pedidos de acuerdo con las modalidades 

atendidas por el contratista, el 100% de 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 71 de 102 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de entrega a I.E deberán ser remitidas 

de forma digital, acorde a los 

lineamientos emitidos por el equipo de 

Seguridad Alimentaria. 

éstas son ingresadas al Sistema de 

Información del ESAN, Certificado de 

rectores, certificados de registro y control 

diario de asistencia, formatos de Kardex, 

certificados de cobertura y facturas de gas 

por red. 

De igual forma, para el mes de mayo se 

constató el cargue de soportes de pago de 

nómina, liquidación (según reporte de 

novedades del personal) y transferencias 

bancarias correspondientes. 

El equipo de mantenimientos de la 

interventoría certificó reconocimientos por 

mantenimientos correctivos al contratista, 

por valor de $30.986.212, 

correspondientes al mes de abril de 2026. 

 OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CERTIFICADO DE COBERTURA / 

CERTIFICADO DE RECTORES / 

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS / 

REPORTE DE NOTIFICACIONES / 

DESCUENTOS SOPORTES / 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 1 al 31 de mayo de 

 2026. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, permisos 

y autorizaciones respectivas de acuerdo 

con la normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

El contratista del PAE cuenta con las 

licencias, permisos y autorizaciones que 

requiere de acuerdo con la normatividad 

colombiana para el desarrollo del presente 

contrato. 

 

44 Mantener indemne al Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación de 

Medellín – Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos, de 

cualquier reclamación proveniente de 

terceros que tenga como causa las 

actuaciones de éste antes, durante y 

posterior a la ejecución del contrato, de 

conformidad con el Decreto 1082 del 

2015 y normas que lo complementen o 

sustituyan 

No se han presentado reclamaciones que 

pongan en riesgo o afecten la indemnidad 

y el buen nombre de la entidad 

contratante. 

67 El contratista y/o sus proveedores 

deberán contar con todas las licencias, 

pólizas, permisos y autorizaciones 

públicas y privadas respectivas, de 

acuerdo con la normativa colombiana 

para el desarrollo del presente objeto 

contractual.  

El contratista y sus proveedores cuentan 

con las licencias, permisos y 

autorizaciones que requiere de acuerdo 

con la normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente contrato. 

 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA  

68 El Contratista sólo podrá subcontratar 

los servicios que se establezcan con 

dicha posibilidad en las especificaciones 

técnicas, previa autorización de la 

entidad contratante a través de la 

En el mes de mayo el contratista no realizó 

subcontratación. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

supervisión; para tal efecto, el contratista 

deberá garantizar que tanto el 

subcontratista como las actividades 

subcontratadas cumplan con los 

requisitos técnicos exigidos para una 

correcta ejecución del objeto contractual. 

Los servicios subcontratados deberán 

tener pólizas de cumplimiento. Lo 

anterior no limita o restringe a la entidad 

estatal en ejercer el control y vigilancia 

de la  ejecución del contrato principal, 

conforme a lo estipulado en el artículo 14 

de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de 

la Ley 1474 de 2011. En este sentido, el 

contratista conserva frente a la entidad 

pública la responsabilidad por la debida 

ejecución del contrato. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

Con el objetivo de reducir el uso de plásticos de un solo uso, GR Logística 

implementó durante el mes de abril de 2026 las siguientes estrategias: 

Para el caso del empaque secundario: 

● Utilizaron cajas de cartón como empaque secundario para algunos 

alimentos, con el fin de minimizar el uso de plástico. 

 

● El personal administrativo no utilizó vasos desechables. 
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● Se incluyó en el MIR la adecuada gestión de los empaques 

biodegradables. 

● No utilizaron bolsas para el envío de faltantes a los EE; dichos envíos se 

realizaron en canastillas reutilizables. 

 

● Las entregas de los kits de aseo se realizan en una bolsa que pueda ser 

utilizada en el restaurante escolar según programa de residuos sólidos. 

 

ACUERDO 016 

Con relación al cumplimento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen 

los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente 

Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras 

disposiciones”, en particular en cuanto al eje de responsabilidad social, el 

contratista presentó soportes en el mayol, del personal contratado para la 

ejecución en las siguientes condiciones: jefe cabeza de hogar, población en 

condición de pobreza extrema y población desplazada por la violencia, entre otros 

 

LEY 2042 DE 2020 

La interventoría constató el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al evidenciar 

para mayo, que el contratista presentó soportes del 20% del personal procesador 

y distribuidor en condición de padre de familia o acudiente de algún beneficiario 

del PAE en los establecimientos educativos que presta el servicio.  

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

La interventoría, respecto de la ejecución del mes de mayo, de acuerdo con la 

verificación señalada en la obligación 51 de este informe: constató que el 

contratista dispuso de cinco vehículos amigables con el medio ambiente para la 

operación del programa y desarrolló acciones relacionadas con la implementación 

de la estrategia de reducción de plástico. De igual forma, según lo señalado en la 

obligación 17 de este informe, evidenció acciones de implementación del plan de 

saneamiento básico.  
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OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 1 al 31 de mayo 

de 2026. 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el valor del 

contrato, de acuerdo con la forma de 

pago establecida. 

En el mes de mayo se gestionó el pago de 

la ejecución del mes de abril. 

2 Asignar Supervisor para vigilar el 

desarrollo y ejecución del contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia 

del Distrito Especial de Medellín, de 

conformidad con los lineamientos 

definidos en el Manual de Contratación y 

en el Plan de Supervisión e Interventoría, 

asignó el 31 de marzo como supervisor de 

la vigilancia de la ejecución del presente 

contrato a Claudia María Ramírez Orrego 

y Adriana Lucía Londoño Grajales. 

También se asignó como apoyos a la 

supervisión a Sindy Joana Torres Alvarez 

en el rol jurídico y Marisol Giraldo Arcila en 

los roles administrativo, financiero y 

contable. 

3 Suministrar la información que requiera 

EL CONTRATISTA en ocasión a la 

ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las jornadas de 

socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista suministró la 

información requerida para el correcto 

desarrollo del contrato, adicionalmente, se 

dispuso de canales de comunicación 

como: el link de autorizaciones, correos 

electrónicos y números de contacto del 

personal interventor, con la finalidad de 

suministrar la información requerida por 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

parte del contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento durante la 

ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las jornadas de 

socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista, brindo los 

lineamientos y metodología establecida 

desde el Equipo de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional del Distrito de Medellín para 

hacer el seguimiento y acompañamiento al 

contrato: 

1. Visitas a los espacios de intervención 

(bodegas y EE) 

2. Verificación documental de los soportes 

entregados 

3. Reuniones periódicas 

5 Cumplir con las obligaciones en torno al 

programa acorde a lo establecido en el 

Decreto 1852 del 16 de septiembre del 

2015 y la Resolución 335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

junto con sus anexos y pliego de 

condiciones, fueron elaborados bajo la 

reglamentación solicitada en el Decreto 

1852 del 2015 del Ministerio de Educación 

Nacional y la Resolución 335 del 2021 de 

la UApA, por lo tanto, el Distrito de 

Medellín a través del Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional - ESAN, da 

cumplimiento a lo solicitado. 

6 Socializar con los contratistas para el 

inicio de los contratos, la estructura y 

funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar en el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

La interventoría realizó las jornadas de 

socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista, brindo los 

lineamientos y metodología establecida 

desde el Equipo de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional del Distrito de Medellín para 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

hacer el seguimiento y acompañamiento al 

contrato 

7 Velar por el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para la 

ejecución del Programa. 

La interventoría veló porque el contratista 

diera cumplimiento a los lineamientos 

establecidos para la ejecución del contrato 

que aplicaran durante el mes de mayol. 

8 Fomentar el cumplimiento de los criterios 

de focalización para el programa. 

La entidad contratante por medio de la 

Coordinación del PAE y a través de las 

especificaciones técnicas establecidas en 

la etapa precontractual impartió los 

criterios de focalización definidos por la 

Unidad Administrativa Especial de 

Alimentación Escolar. Es así como las 

modalidades de atención descritas en el 

documento fueron aplicadas de acuerdo 

con los lineamientos del Gobierno 

Nacional y/o Distrito Especial de Medellín 

con respecto a la implementación del 

Modelo educativo en los EE oficiales de la 

ciudad y de la Resolución 335 del 2021 de 

la UapA. 

9 Coordinar con el Contratista la ejecución 

del programa a través del contrato 

suscrito para tal fin. 

La interventoría coordinó con el contratista 

mediante la reunión de socialización del 

plan de interventoría, al igual que los 

lineamientos y metodología establecida 

para hacer seguimiento al contrato 

10 Brindar apoyo y acompañamiento 

durante la ejecución del contrato, tanto al 

contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al 

contratista en la ejecución del contrato 

durante el mes de mayo, además 

mediante la reunión de socialización del 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

plan de interventoría, al igual que los 

lineamientos y metodología establecida 

para hacer seguimiento al contrato. 

11 Brindar información al contratista con 

respecto a los lineamientos emitidos por 

el área de comunicaciones de la para el 

diseño e implementación de logo y slogan 

vigente Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de Medellín, en 

uniformes, dotación, formatos, papelería 

utilizada para la ejecución del contrato, 

carné del personal y en piezas 

publicitarias para la identificación de los 

furgones que transportan los alimentos. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, mediante correo 

electrónico, brindó la información al 

contratista con respecto a los lineamientos 

emitidos por el área de comunicaciones, lo 

relacionado con el diseño e 

implementación de logo y slogan vigente, 

en uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la ejecución del 

contrato, carné del personal y en piezas 

publicitarias para la identificación de los 

furgones que transportan los alimentos. 

12 Designar la interventoría o supervisión al 

contrato suscrito para la ejecución del 

programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia 

del Distrito Especial de Medellín, de 

conformidad con los lineamientos 

definidos en el Manual de Contratación y 

en el Plan de Supervisión e Interventoría, 

el 31 de marzo asignó como supervisor de 

la vigilancia de la ejecución del presente 

contrato a Claudia María Ramírez Orrego 

y Adriana Lucía Londoño Grajales.  A partir 

del 01 de abril asume la interventoría 

integral del contrato 4600104455 de 2025, 

el Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025. 

13 Coordinar con la interventoría o 

supervisión las acciones requeridas para 

garantizar la adecuada ejecución del 

contrato. 

la entidad contratante a través del Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 

ESAN, la supervisión del contrato y la 

interventoría coordinó y llevó a cabo las 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

acciones requeridas para socializar la 

estructura y el funcionamiento del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

al igual que los lineamientos y metodología 

establecida desde el equipo de apoyo a la 

supervisión para hacer seguimiento al 

contrato y así garantizar la adecuada 

ejecución. 

14 Coordinar con las dependencias 

distritales, las actividades requeridas 

para el adecuado desarrollo del 

Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN de La Secretaría de 

Inclusión Social y Familia del Distrito 

Especial de Medellín, coordinó con las 

Dependencias Distritales 

correspondientes, las actividades 

requeridas para el adecuado desarrollo del 

Programa. 

15 Liderar la conformación y dinamización 

del Comité territorial de planeación y 

seguimiento al Programa de Alimentación 

Escolar, con el fin de gestionar acciones 

que propendan por la atención integral de 

este grupo poblacional. 

La Administración Distrital por medio de la 

coordinación del PAE lideró la 

conformación del Comité Distrital del 

Programa de Alimentación Escolar, junto 

con la Secretaría de Educación para el 

análisis de la cobertura escolar.  

 

Para este período, se realizaron las 

actividades de seguimiento por parte de la 

interventoría en torno a la ejecución del 

contrato. 

16 Brindar orientación, capacitación y 

acompañamiento a los integrantes del 

Comité de Alimentación Escolar 

(docentes, procesadoras de alimentos, 

El Distrito Especial de Medellín, a través 

de la Coordinación del PAE, el 

componente de Gestión social y 

Participación Ciudadana realizó la revisión 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

rector y/ coordinador, personero, 

contralor, representantes de grupos). 

documental de la normatividad vigente 

(Resolución 0335/2021-Anexo técnico de 

Participación Ciudadana, protocolos y 

guías de trabajo), especificaciones 

técnicas, recomendaciones e informes 

anteriores en aras de plantear ajustes 

pertinentes que apliquen para el 

componente, para lograr el cumplimiento 

de los objetivos y metas. 

17 Gestionar los pagos al contratista de 

acuerdo con el cronograma establecido 

para ello, previo aval de la interventoría o 

supervisión. 

La interventoría, para este informe se 

encuentra gestionando el pago 

correspondiente a la ejecución del mes de 

mayo. 

18 Responder todas las inquietudes que 

tengan los contratistas, interventoría o 

supervisión y EE con relación a los 

lineamientos del Programa. 

La interventoría, dispuso de canales de 

comunicación como: correos electrónicos 

y números de contacto del personal de 

supervisión, con la finalidad de responder 

todas las inquietudes que presentó el 

contratista durante el periodo de 

ejecución. 

19 Verificar el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto 1072 de 2015. 

La interventoría, verificó los soportes 

presentados por el contratista para el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 

que regula las obligaciones y 

responsabilidades de los empleadores en 

materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST). 

20 Verificar el cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad registrado y aprobado por la 

ARL del contratista. Así mismo, vigilar 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, verificó el protocolo de 

bioseguridad registrado y aprobado por la 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

que, durante toda la ejecución del 

contrato, el contratista aplique las 

medidas necesarias de protección y 

bioseguridad de todos los trabajadores. 

ARL del contratista. Se evidencio la 

entrega de elementos de protección 

personal que aplique por parte del 

contratista a cada uno de los empleados. 

21 Verificar el cumplimiento del pago de 

salarios / honorarios y demás 

obligaciones laborales, así como los 

aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, conforme a lo señalado en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

normas reglamentarias. 

La interventoría, Verificó el pago de la 

nómina a todos los empleados, al igual 

que el pago de la seguridad social del 

contratista. 

22 Verificar el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 

2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos 

de especial protección constitucional. 

La interventoría, verificó los soportes del 

Sisbén presentados por el contratista, 

donde se evidencia personal que tienen 

condición de pobreza extrema. Tal y como 

se señaló en la obligación 65 de este 

informe. 

 

Ejecución física al 31 de mayo de 2026, 94.51% 

Relación de retenciones practicadas al contratista del 01 de abril de 2025 al 30 de 

abril de 2026, según información suministrada por el SAP. 

 

Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 1.967.629.539 

Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5% $ 491.907.385 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 983.814.771 
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Ret. renta servicios generales. 4% $ 3.935.259.076 

Tasa Pro Deporte Y recreación 1.3% $ 1.278.959.198 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 1.967.629.539 

TOTAL GENERAL $ 10.625.199.508 

 

 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral.  

 

Del contratista Gr Logística Integral S.A.S. 

 

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 

 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 

Total, pagado en 

el periodo 

Mayo de 2026 86249883 $81.350.400 $246.896.700 $39.687.400 $367.934.500 

 

Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por 

revisor fiscal  

 

     Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 

pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 

documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

11/6/2026 Hasta 31/5/2026 

JOHN FREDY HIDALGO FLOREZ, 

Tarjeta Profesional 54258-T Revisor 

Fiscal 

 

● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 

● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. 

● El contrato cuenta con las siguientes modificaciones: 

 

Modificación No. 1 al contrato: 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 83 de 102 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

- Realizar redistribución de recursos del valor raciones al Fondo Aprendices 

Sena por valor de treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($ 31.174.384) y para 

Mantenimientos correctivos de Treinta millones cuatrocientos cincuenta y 

siete mil ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148). 

- Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del gasto, del anexo del 

contrato.  

     Modificación No. 2 al contrato:  

- Suspender la ejecución del contrato desde el 13 de diciembre de 2025 

hasta el 18 de enero de 2026. 

Modificación No. 3 al contrato: 

- Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para 

el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 

2026 y el IPC acumulado de la vigencia 2025. 

- Adición no. 1: por cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve millones 

novecientos diecinueve mil ochocientos veintinueve pesos m/l 

($43.759.919.829) excluido iva, que corresponde al 46% del valor inicial del 

contrato, lo que equivale a veinticuatro mil novecientos noventa y dos con 

setenta y cuatro (24.992, 74) smmlv. 

- Ampliación no. 1: por un término de ochenta y cinco (85) días de calendario 

escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, 

desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve 

(19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 

 

● Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato. 

● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo. 

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato. 

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de 

Control o por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

● Relación de la Imputación del gasto. 
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Contrato Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyecto 
 

CDP 
Solicitud 
de Pedido  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

Valor Facturado 

4600104455 

110000125 

72200000 2320202006 240025 4000120198 70007688 4700056100 

$ 11.587.680.078 

110004425 $ 1.690.762.136 

110022625 $ 6.527.409.247 

110070125 $ 14.883.069.113 

110090125 $ 20.025.492.435 

110094424 $ 123.347.918 

110099024 $ 2.140.999.378 

160007425 $ 83.651.994 

160009025 $ 13.681.412.354 

160090125 $ 2.591.433.995 

110020424 

71100000 2320202006 240056 4000122402 70007688 4700056425 

$ 2.291.182.600 

110020624 $ 563.187.410 

110020425 $ 1.151.996.793 

110000126 

72200000 2320202006 240025 4000124290 70007838 4700056649 

$ 1.209.676.405 

110004426 $ 25.224.272 

110007425 $ 0 

110007426 $ 0 

110009026 $ 0 

110070126 $ 9.000.000.000 

110090126 $ 9.497.399.534 

110094425 $ 75.769.769 

110099025 $ 1.231.781.493 

  TOTAL  $ 98.381.476.924 

  

● Relación de los pagos realizados  

 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4700056100 
FEGR2260 

26/05/2025 
5105613533 $ 5.597.032.482 

FEGR2261 5105613538 $ 5.415.701.163 
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Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

FEGR2260* 5105613534 $ 2.140.999.378 

FEGR2260** 5105613536 $ 350.015.754 

FEGR2260*** 5105613537 $ 123.347.918 

4700056100 

FEGR2285 

22/06/2025 

5105615323 $ 574.946.433 

FEGR2285 5105615622 -$ 574.946.433 

FEGR2285 5105615323 $ 645.463.187 

FEGR2285 5105615622 -$ 645.463.187 

FEGR2285* 5105615324 $ 1.340.746.382 

FEGR2285* 5105615621 -$ 1.340.746.382 

FEGR2285* 5105615324 $ 5.131.173.881 

FEGR2285* 5105615621 -$ 5.131.173.881 

FEGR2286 5105615322 $ 2.413.974.991 

4700056100 

FEGR2285 

26/06/2025 

5105615625 $ 574.946.433 

FEGR2285 5105615625 $ 645.463.187 

FEGR2285* 5105615626 $ 1.340.746.382 

FEGR2285** 5105615627 $ 5.131.173.881 

4700056100 FEGR2302 28/07/2025 5105617553 $ 2.764.377.347 

4700056100 FEGR2325 26/08/2025 5105619533 
$ 9.028.114.726 

$ 703.593.722 

4700056100 FEGR2346 24/09/2025 5105621608 $ 2.927.575.168 

$ 5.854.954.387 

4700056100 FEGR2367 

24/10/2025 

5105624004 $ 6.535.397.859 

4700056425 
FEGR2367* 5105624005 $ 2.291.182.600 

FEGR2367** 5105624006 $ 563.187.410 

4700056425 FEGR2390 
24/11/2025 

5105626146 $ 1.151.996.793 

4700056100 FEGR2390* 5105626147 $ 6.744.981.021 

4700056100 FEGR2422 15/12/2025 5105629636 $ 5.220.472.908 

4700056649 

FEGR2478* 21/02/2026 5105633305 $ 1.231.781.491 

FEGR2478* 

20/02/2026 

5105633295 -$ 1.231.781.491 

FEGR2478* 5105633292 $ 1.231.781.491 

FEGR2478 5105633303 $ 75.769.769 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 86 de 102 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
 

Medellín - Colombia 
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

FEGR2478 5105633294 -$ 75.769.769 

FEGR2478 5105633291 $ 75.769.769 

FEGR2479 5105633293 $ 2.048.278.690 

4700056100 

FEGR2490 

20/03/2026 

5105634990 $ 83.651.994 

FEGR2490* 5105634991 $ 7.465.314.932 

FEGR2490** 5105634992 $ 1.188.499.474 

4700056100  FEGR2524  

24/04/2026 

5105637478               1.084.923.541  

4700056649 

 FEGR2524*  5105637479                    25.224.272  

 FEGR2524**  5105637480                                    2  

 FEGR2524***  5105637481               7.366.560.787  

4700056649  FEGR2531  20/05/2026 5105638985             10.292.236.462  

   TOTAL $ 98.381.476.924 

 

 

● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos 

 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600104
455 DE 
2025 

4700056100 72200000 

SECRETARÍA 
INCLUSIÓN 

SOCIAL, 
FAMILIA Y DH 

240025 

DESARROLLO 
DEL 
PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR - PAE 
MEDELLÍN 

$ 73.335.258.648 $ 73.335.258.648 $ 0 

4700056425 71100000 
Secretaría 
Educación 

240056 

DESARROLLO 
DE 
ESTRATEGIAS 
DE BÚSQUEDA 
TERRITORIAL, 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 
EN EL SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

$ 4.006.366.803 $ 4.006.366.803 $ 0 

4700056649 72200000 
Incl.Social y 

Flia 
240025 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR - PAE 

MEDELLÍN 

$ 43.759.919.829 $ 21.039.851.473 $ 22.720.068.356 

  TOTALES 
$ 

121.101.545.280 
$ 98.381.476.924 $ 22.720.068.356 
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● Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor contrato inicial $ 77.341.625.451 

Valor adición 1 $ 43.759.919.829 

Total, valor del contrato más adiciones $ 121.101.545.280 

Pagos Realizados (Acumulado a abril 30) $ 98.381.476.924 

Pago autorizado del mes de abril 2026 $ 8.321.768.459 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de mayo 81,24% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de mayo 88,11% 

 

● Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y 

acumulada) 

  

CONTRATISTA 
GR LOGÍSTICA INTEGRAL 

SAS 

NUMERO DE CONTRATO 4600104455 

LOTE 1 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 77.341.625.451 

VALOR ADICIÓN 1 $ 43.759.919.829 

VALOR CONTRATO MAS ADICIÓN $ 121.101.545.280 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 13.578.390.263 

RECONOCIMIENTOS $ 3.283.732 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 45.422.700 

APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, ABRIL $ 13.627.096.695 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.046.865.696 

RECONOCIMIENTOS $ 10.844.281 

DESCUENTOS $ 46.204.545 

CORRECTIVOS -$ 258.059 

APRENDICES SENA $ 95.057.501 

TOTAL, MAYO $ 10.106.304.874 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 2.763.269.717 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 69.852.432 
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CORRECTIVOS $ 46.669.937 

APRENDICES SENA $ 24.290.125 

TOTAL, JUNIO $ 2.764.377.347 

TOTAL, JULIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.697.063.602 

RECONOCIMIENTOS $ 47.495 

DESCUENTOS $ 8.496.383 

CORRECTIVOS $ 34.149.549 

APRENDICES SENA $ 8.944.185 

TOTAL, JULIO $ 9.731.708.448 

TOTAL, AGOSTO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.651.503.766 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 2.724.136 

CORRECTIVOS $ 55.641.240 

APRENDICES SENA $ 78.108.685 

TOTAL, AGOSTO $ 8.782.529.555 

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.313.240.946 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.823.857 

CORRECTIVOS $ 39.409.388 

APRENDICES SENA $ 38.941.392 

TOTAL, SESPTIEMBRE $ 9.389.767.869 

TOTAL, OCTUBRE 2025 VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.821.606.069 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 17.387.425 

CORRECTIVOS $ 51.137.931 

APRENDICES SENA $ 41.621.239 

TOTAL, OCTUBRE $ 7.896.977.814 

TOTAL, NOVIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 5.117.862.174 

RECONOCIMIENTOS $ 31.406.831 

DESCUENTOS $ 4.345.680 

CORRECTIVOS $ 31.886.355 

APRENDICES SENA $ 43.663.228 

TOTAL, NOVIEMBRE $ 5.220.472.908 

TOTAL, ENERO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 3.345.190.789 

RECONOCIMIENTOS $ 12.754.800 

DESCUENTOS $ 2.115.639 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 0 
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TOTAL, ENERO 2026 $ 3.355.829.950 

TOTAL, FEBRERO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.669.463.056 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 36.378.868 

CORRECTIVOS $ 17.169.769 

FONDO APRENDICES SENA $ 87.212.443 

TOTAL, FEBRERO 2026 $ 8.737.466.400 

TOTAL, MARZO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.428.869.920 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 45.720.493 

CORRECTIVOS $ 25.955.185 

FONDO APRENDICES SENA $ 67.603.990 

TOTAL, MARZO 2026 $ 8.476.708.602 

TOTAL, ABRIL 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.186.600.964 

RECONOCIMIENTOS $ 10.722.336 

DESCUENTOS $ 1.688.615 

CORRECTIVOS $ 30.546.257 

FONDO APRENDICES SENA $ 66.055.520 

TOTAL, ABRIL 2026 $ 10.292.236.462 

TOTAL, MAYO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.394.266.886 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 103.484.639 

CORRECTIVOS $ 30.986.212 

FONDO APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, MAYO 2026 $ 8.321.768.459 

TOTAL PRESUPUESTO 
ACUMULADO  

RECURSOS EJECUTADOS $ 106.703.245.383 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 88,11% 

RECURSOS POR EJECUTAR $ 14.398.299.897 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 11,89% 

 

Reconocimientos por otros servicios y descuentos  

CONTRATO 
 PERIODO 
DE  PAGO  

RECONOCIMIENTO POR 
OTROS  

SERVICIOS 
 COMPLEMENTARIOS 

DESCUEN 
TOS 

OBSERVACIONES 
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4600104455 

 INFORMACIÓN 
FACTURA EJEC. 
MAYO DE 2026 - 

PARA PAGO 
MEDIANTE 

INFORME DE 
PAGO EN JUNIO 

DE 2026.  

  $ 103.484.639 

Descuentos por 
1. RH 151,328 del mes de abril. 
2. Contrato inicial 2025.  $27.635.414 
mantenimientos preventivos ciclo 1.  
$40,190,628, mantenimientos 
preventivos ciclo 2. 
Dotación $35,426,141, menos 
$6,201,362 de mantenimientos 
preventivos  
y $6,282,490 por exámenes de 
laboratorio. 

$ 0     

De acuerdo con la información enviada desde las áreas técnica, administrativa y 

jurídica, se realizaron descuentos de víveres, recurso humano, mantenimientos 

preventivos ciclos 1 y 2, dotación y exámenes de laboratorio y por valor de 

$103.484.639 reportados en el mes de mayo de 2026.   

Los valores y conceptos de los descuentos se reflejan en el cuadro superior. 

Mantenimientos correctivos. 

El equipo de mantenimientos de la interventoría certificó reconocimientos por 

mantenimientos correctivos al contratista, por valor de $30.986.212 

correspondientes al mes de abril de 2026. 

Estado de los recursos de mantenimientos correctivos al 30 de abril 2026 

CONTRA 
TISTA 

NUMERO DE 
CONTRATO 

TOTAL, 
RECURSOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

RECURSOS POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Gr Logística  
Integral S A S 

4600104455 $ 492.817.814 $ 408.716.464 $ 84.101.350 82,93% 

Recursos del fondo para aprendices Sena 

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable.  
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La interventoría no realiza reconocimientos correspondientes al mes de mayo de 

2026, esto dado que los soportes se encuentran en procesos de revisión y 

verificación de esta. 

 

 Estado de los recursos para aprendices Sena al 30 de abril de 2026 

CONTRATISTA 
NUMERO DE 
CONTRATO 

TOTAL, 
RECURSOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

RECURSOS POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE 
 DE EJECUCION 

Gr logística Integral S A S 4600104455 $ 847.721.430 $ 551.498.308 $ 296.223.122 65,06% 
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EJECUCIÓN POR ZONAS AL 31 DE MAYO DE 2026 

ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD 
 GRADOS 

RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 
D
E
L 
01  
A
B
RI
L 
D
E 
20
25 
A
L 
30 
D
E 
A
B
RI
L 
20
26 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 102.242 $ 593.912.947 177.873 $ 1.034.774.058 94.722 $ 548.919.248 97.919 $ 570.603.062 46.869 $ 274.712.500 

 AM/PM-DE 1° A 3° 487.358 $ 3.082.457.758 760.256 $ 4.797.468.466 325.820 $ 2.050.277.582 373.032 $ 2.357.170.929 188.755 $ 1.198.101.293 

 AM/PM-DE  4° A 5° 330.412 $ 2.192.585.218 615.904 $ 4.071.068.012 239.426 $ 1.567.671.740 223.088 $ 1.476.888.612 104.197 $ 689.414.382 

 AM/PM-DE 6° A 9° 427.587 $ 3.129.646.766 842.597 $ 6.179.640.343 253.687 $ 1.851.042.810 331.179 $ 2.433.752.496 105.030 $ 765.214.662 

 AM/PM-DE 10° A 11° 274.685 $ 2.084.776.612 638.624 $ 4.821.457.425 191.658 $ 1.443.674.974 195.828 $ 1.484.207.367 106.825 $ 807.083.535 

 CTA - DE T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - DE 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA - DE 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - DE  6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - DE 10° a 11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 178.184 $ 912.249.286 58.311 $ 297.057.547 0 $ 0 18.309 $ 92.473.890 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 611.242 $ 3.569.042.127 146.151 $ 848.500.916 0 $ 0 91.799 $ 534.678.047 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 394.751 $ 2.699.329.129 130.194 $ 889.066.311 4.079 $ 27.960.254 43.815 $ 297.273.016 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 704.535 $ 5.089.303.351 254.136 $ 1.829.763.911 67.028 $ 489.939.204 44.064 $ 311.973.333 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 146.936 $ 1.188.217.889 59.680 $ 479.116.250 22.136 $ 181.269.558 20.601 $ 161.649.396 

 RIC-TRANSICIÓN 85.529 $ 433.436.841 72.356 $ 368.705.693 37.926 $ 193.804.400 41.346 $ 210.915.830 18.850 $ 94.704.715 

 RIC-DE 1° A 3° 314.028 $ 1.822.810.863 225.939 $ 1.309.676.179 174.831 $ 1.021.106.260 153.712 $ 897.088.458 95.629 $ 553.020.131 

 RIC-DE  4° A 5° 318.336 $ 2.167.400.164 146.795 $ 997.661.896 98.441 $ 674.983.821 94.285 $ 643.945.582 51.767 $ 353.216.492 

 RIC-DE 6° A 9° 303.048 $ 2.181.494.022 229.903 $ 1.645.199.369 39.216 $ 282.867.235 102.212 $ 735.265.691 64.806 $ 467.633.294 
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 RIC-DE 10° A 11° 174.271 $ 1.402.165.124 174.205 $ 1.399.454.240 48.268 $ 391.762.648 58.622 $ 471.999.283 73.630 $ 589.061.842 

 RE-TRANSICIÓN 194 $ 812.194 1.065 $ 4.568.050 376 $ 1.649.250 456 $ 1.910.931 436 $ 1.864.337 

 RE-DE 1° A 3° 1.066 $ 4.569.194 3.851 $ 16.482.897 1.577 $ 6.867.476 1.564 $ 6.555.733 1.578 $ 6.855.685 

 RE-DE  4° A 5° 926 $ 3.953.078 3.449 $ 14.847.896 1.241 $ 5.284.662 1.363 $ 5.722.193 443 $ 1.927.925 

 RE-DE 6° A 9° 279 $ 1.182.672 4.571 $ 19.432.874 949 $ 4.050.538 1.517 $ 6.431.441 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 275 $ 1.154.597 4.246 $ 17.999.315 701 $ 3.055.720 974 $ 4.128.518 105 $ 439.088 

SUB TOTALES 3.090.956 20.973.349.056 6.011.758 40.696.169.489 2.271.227 15.205.371.053 1.857.977 12.632.106.327 1.204.946 8.112.931.037 

COSTO RACIONES  97.619.926.962 

RECONOCIMIENTOS 69.059.475 

DESCUENTOS 236.738.073 

MTOS CORRECTIVOS 377.730.252 

PRENDICES SENA 551.498.308 

ACUMULADO 
A ABRIL 30 

98.381.476.924 

 
D
E
L 
04 
A
L 
08 
D
E 
M
A
Y
O 
20
26 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 2.231 

$ 14.079.841 
4.266 

$ 26.922.726 
2.503 

$ 15.796.433 
2.609 

$ 16.465.399 
936 

$ 5.907.096 

 AM/PM-DE 1° A 3° 14.504 $ 98.757.736 20.715 $ 141.048.435 9.847 $ 67.048.223 9.839 $ 66.993.751 4.381 $ 29.830.229 

 AM/PM-DE  4° A 5° 11.790 $ 83.885.850 17.331 $ 123.310.065 6.795 $ 48.346.425 5.916 $ 42.092.340 1.959 $ 13.938.285 

 AM/PM-DE 6° A 9° 13.056 $ 102.580.992 26.524 $ 208.399.068 6.774 $ 53.223.318 8.567 $ 67.310.919 1.416 $ 11.125.512 

 AM/PM-DE 10° A 11° 8.622 $ 69.864.066 16.756 $ 135.773.868 4.102 $ 33.238.506 5.517 $ 44.704.251 1.790 $ 14.504.370 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.977 $ 27.239.121 1.061 $ 5.806.853 0 $ 0 530 $ 2.900.690 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 13.488 $ 83.463.744 2.789 $ 17.258.332 0 $ 0 1.560 $ 9.653.280 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 8.662 $ 62.747.528 2.256 $ 16.342.464 90 $ 651.960 1.060 $ 7.678.640 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 17.633 $ 135.615.403 5.596 $ 43.038.836 2.990 $ 22.996.090 395 $ 3.037.945 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 2.266 $ 19.544.250 858 $ 7.400.250 990 $ 8.538.750 0 $ 0 
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 RIC-TRANSICIÓN 1.248 $ 6.830.304 738 $ 4.039.074 315 $ 1.723.995 436 $ 2.386.228 163 $ 892.099 

 RIC-DE 1° A 3° 5.073 $ 31.391.724 2.403 $ 14.869.764 2.605 $ 16.119.740 1.810 $ 11.200.280 1.557 $ 9.634.716 

 RIC-DE  4° A 5° 4.714 $ 34.148.216 1.715 $ 12.423.460 2.745 $ 19.884.780 1.063 $ 7.700.372 1.464 $ 10.605.216 

 RIC-DE 6° A 9° 5.652 $ 43.469.532 1.061 $ 8.160.151 435 $ 3.345.585 449 $ 3.453.259 1.252 $ 9.629.132 

 RIC-DE 10° A 11° 2.671 $ 23.037.375 1.630 $ 14.058.750 1.770 $ 15.266.250 350 $ 3.018.750 852 $ 7.348.500 

 RE-TRANSICIÓN 56 $ 258.216 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 27 $ 124.497 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 227 $ 1.046.697 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 194 $ 894.534 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
SEMANA 

70.065 $ 510.369.580 140.165 $ 1.017.615.407 50.451 $ 363.839.990 40.626 $ 297.512.349 19.315 $ 136.685.710 

 
D
E
L 
11 
A
L 
15 
D
E 
M
A
Y
O 
20
26 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 954 

$ 6.020.694 
2.271 

$ 14.332.281 
1.324 

$ 8.355.764 
2.089 

$ 13.183.679 
972 

$ 6.134.292 

 AM/PM-DE 1° A 3° 6.956 $ 47.363.404 11.021 $ 75.041.989 5.263 $ 35.835.767 8.016 $ 54.580.944 4.628 $ 31.512.052 

 AM/PM-DE  4° A 5° 5.724 $ 40.726.260 8.755 $ 62.291.825 3.364 $ 23.934.860 4.604 $ 32.757.460 2.066 $ 14.699.590 

 AM/PM-DE 6° A 9° 5.364 $ 42.144.948 13.823 $ 108.607.311 3.089 $ 24.270.273 7.941 $ 62.392.437 1.322 $ 10.386.954 

 AM/PM-DE 10° A 11° 4.218 $ 34.178.454 8.172 $ 66.217.716 2.106 $ 17.064.918 4.956 $ 40.158.468 1.460 $ 11.830.380 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 3.901 $ 21.350.173 876 $ 4.794.348 0 $ 0 387 $ 2.118.051 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 11.045 $ 68.346.460 2.394 $ 14.814.072 0 $ 0 1.207 $ 7.468.916 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 7.055 $ 51.106.420 2.197 $ 15.915.068 54 $ 391.176 848 $ 6.142.912 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 12.988 $ 99.890.708 5.147 $ 39.585.577 2.059 $ 15.835.769 237 $ 1.822.767 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 1.773 $ 15.292.125 948 $ 8.176.500 668 $ 5.761.500 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.178 $ 6.447.194 755 $ 4.132.115 212 $ 1.160.276 439 $ 2.402.647 53 $ 290.069 
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 RIC-DE 1° A 3° 4.570 $ 28.279.160 1.860 $ 11.509.680 2.050 $ 12.685.400 2.141 $ 13.248.508 1.023 $ 6.330.324 

 RIC-DE  4° A 5° 4.296 $ 31.120.224 1.527 $ 11.061.588 2.249 $ 16.291.756 1.285 $ 9.308.540 1.056 $ 7.649.664 

 RIC-DE 6° A 9° 5.551 $ 42.692.741 1.573 $ 12.097.943 468 $ 3.599.388 651 $ 5.006.841 1.117 $ 8.590.847 

 RIC-DE 10° A 11° 3.209 $ 27.677.625 1.210 $ 10.436.250 1.450 $ 12.506.250 362 $ 3.122.250 695 $ 5.994.375 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 

42.020 $ 306.650.704          87.729  $ 631.714.584        33.137  $ 238.990.217       35.265  $ 258.150.219        17.071  $ 120.971.193 

 
D
E
L 
19 
A
L 
22 
D
E 
M
A
Y
O 
20
26 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 2.156 

$ 13.606.516 
3.892 

$ 24.562.412 
2.324 

$ 14.666.764 
3.090 

$ 19.500.990 
1.133 

$ 7.150.363 

 AM/PM-DE 1° A 3° 15.732 $ 107.119.188 20.123 $ 137.017.507 9.231 $ 62.853.879 11.515 $ 78.405.635 5.703 $ 38.831.727 

 AM/PM-DE  4° A 5° 13.227 $ 94.110.105 17.037 $ 121.218.255 6.370 $ 45.322.550 6.950 $ 49.449.250 2.637 $ 18.762.255 

 AM/PM-DE 6° A 9° 12.308 $ 96.703.956 26.132 $ 205.319.124 6.613 $ 51.958.341 10.155 $ 79.787.835 2.115 $ 16.617.555 

 AM/PM-DE 10° A 11° 9.560 $ 77.464.680 16.302 $ 132.095.106 4.044 $ 32.768.532 6.654 $ 53.917.362 2.625 $ 21.270.375 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.308 $ 23.577.684 906 $ 4.958.538 0 $ 0 424 $ 2.320.552 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 12.394 $ 76.694.072 2.410 $ 14.913.080 0 $ 0 1.221 $ 7.555.548 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 7.840 $ 56.792.960 2.089 $ 15.132.716 54 $ 391.176 799 $ 5.787.956 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 15.545 $ 119.556.595 4.722 $ 36.316.902 2.059 $ 15.835.769 316 $ 2.430.356 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 2.038 $ 17.577.750 846 $ 7.296.750 668 $ 5.761.500 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.088 $ 5.954.624 891 $ 4.876.443 381 $ 2.085.213 321 $ 1.756.833 48 $ 262.704 

 RIC-DE 1° A 3° 3.943 $ 24.399.284 2.169 $ 13.421.772 2.351 $ 14.547.988 1.537 $ 9.510.956 1.128 $ 6.980.064 
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 RIC-DE  4° A 5° 3.955 $ 28.650.020 1.644 $ 11.909.136 2.048 $ 14.835.712 904 $ 6.548.576 1.260 $ 9.127.440 

 RIC-DE 6° A 9° 5.653 $ 43.477.223 1.569 $ 12.067.179 348 $ 2.676.468 172 $ 1.322.852 1.092 $ 8.398.572 

 RIC-DE 10° A 11° 2.416 $ 20.838.000 1.370 $ 11.816.250 1.416 $ 12.213.000 320 $ 2.760.000 716 $ 6.175.500 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 61 $ 281.271 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 81 $ 373.491 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 52 $ 239.772 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 101 $ 465.711 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 85 $ 391.935 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 

70.038 512.323.596 133.254 968.502.245 46.099 332.546.433 44.779 326.700.914 21.217 151.670.967 

 
D
E
L 
25 
A
L 
29 
D
E 
M
A
Y
O 
20
26 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 2.026 $ 12.786.086 4.101 $ 25.881.411 2.489 $ 15.708.079 2.692 $ 16.989.212 1.047 $ 6.607.617 

 AM/PM-DE 1° A 3° 14.338 $ 97.627.442 20.574 $ 140.088.366 9.276 $ 63.160.284 9.632 $ 65.584.288 5.358 $ 36.482.622 

 AM/PM-DE  4° A 5° 11.564 $ 82.277.860 16.516 $ 117.511.340 5.619 $ 39.979.185 5.449 $ 38.769.635 2.489 $ 17.709.235 

 AM/PM-DE 6° A 9° 10.210 $ 80.219.970 23.211 $ 182.368.827 6.769 $ 53.184.033 8.365 $ 65.723.805 1.545 $ 12.139.065 

 AM/PM-DE 10° A 11° 6.841 $ 55.432.623 14.999 $ 121.536.897 3.655 $ 29.616.465 5.511 $ 44.655.633 1.885 $ 15.274.155 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 4.773 $ 26.122.629 1.005 $ 5.500.365 0 $ 0 418 $ 2.287.714 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 13.716 $ 84.874.608 2.680 $ 16.583.840 0 $ 0 1.246 $ 7.710.248 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 8.945 $ 64.797.580 2.190 $ 15.864.360 134 $ 970.696 849 $ 6.150.156 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 16.763 $ 128.924.233 5.761 $ 44.307.851 3.086 $ 23.734.426 316 $ 2.430.356 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 2.433 $ 20.984.625 1.057 $ 9.116.625 1.057 $ 9.116.625 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.216 $ 6.655.168 969 $ 5.303.337 302 $ 1.652.846 463 $ 2.533.999 48 $ 262.704 

 RIC-DE 1° A 3° 3.426 $ 21.200.088 2.754 $ 17.041.752 2.226 $ 13.774.488 2.015 $ 12.468.820 994 $ 6.150.872 

 RIC-DE  4° A 5° 3.719 $ 26.940.436 2.183 $ 15.813.652 2.196 $ 15.907.824 1.184 $ 8.576.896 1.213 $ 8.786.972 
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 RIC-DE 6° A 9° 6.043 $ 46.476.713 2.332 $ 17.935.412 388 $ 2.984.108 172 $ 1.322.852 1.092 $ 8.398.572 

 RIC-DE 10° A 11° 3.356 $ 28.945.500 1.638 $ 14.127.750 1.626 $ 14.024.250 200 $ 1.725.000 716 $ 6.175.500 

 RE-TRANSICIÓN 0 
$ 0 

54 
$ 248.994 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 
$ 0 

166 
$ 765.426 

0 $ 0 0 $ 0 57 $ 262.827 

 RE-DE  4° A 5° 0 
$ 0 

167 
$ 770.037 

300 $ 1.383.300 16 $ 73.776 124 $ 571.764 

 RE-DE 6° A 9° 0 
$ 0 

266 
$ 1.226.526 

300 $ 1.383.300 120 $ 553.320 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 
$ 0 

106 
$ 488.766 

0 $ 0 69 $ 318.159 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 

62.739 $ 458.561.886        135.907  $ 986.812.168       47.239  $ 341.364.603       39.960  $ 293.117.142        19.216  $ 136.565.788 

 
T
O
T
A
L 

EJ
E
C
U
CI
O
N 
M
A
Y
O 
20
26 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

7.367 $ 46.493.137 14.530 $ 91.698.830 8.640 $ 54.527.040 10.480 $ 66.139.280 4.088 $ 25.799.368 

 AM/PM-DE 1° A 3° 51.530 $ 350.867.770 72.433 $ 493.196.297 33.617 $ 228.898.153 39.002 $ 265.564.618 20.070 $ 136.656.630 

 AM/PM-DE  4° A 5° 42.305 $ 301.000.075 59.639 $ 424.331.485 22.148 $ 157.583.020 22.919 $ 163.068.685 9.151 $ 65.109.365 

 AM/PM-DE 6° A 9° 40.938 $ 321.649.866 89.690 $ 704.694.330 23.245 $ 182.635.965 35.028 $ 275.214.996 6.398 $ 50.269.086 

 AM/PM-DE 10° A 11° 29.241 $ 236.939.823 56.229 $ 455.623.587 13.907 $ 112.688.421 22.638 $ 183.435.714 7.760 $ 62.879.280 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 0 17.959 98.289.607 3.848 21.060.104 0 $ 0 1.759 $ 9.627.007 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 0 50.643 313.378.884 10.273 63.569.324 0 $ 0 5.234 $ 32.387.992 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 0 32.502 235.444.488 8.732 63.254.608 332 $ 2.405.008 3.556 $ 25.759.664 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 0 62.929 483.986.939 21.226 163.249.166 10194 $ 78.402.054 1.264 $ 9.721.424 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 0 8.510 73.398.750 3.709 31.990.125 3383 $ 29.178.375 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 4.730 25.887.290 3.353 18.350.969 1.210 6.622.330 1.659 9.079.707 312 $ 1.707.576 

 RIC-DE 1° A 3° 17.012 105.270.256 9.186 56.842.968 9.232 57.127.616 7.503 46.428.564 4.702 $ 29.095.976 

 RIC-DE  4° A 5° 16.684 120.858.896 7.069 51.207.836 9.238 66.920.072 4.436 32.134.384 4.993 $ 36.169.292 

 RIC-DE 6° A 9° 22.899 176.116.209 6.535 50.260.685 1.639 12.605.549 1.444 11.105.804 4.553 $ 35.017.123 
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 RIC-DE 10° A 11° 11.652 100.498.500 5.848 50.439.000 6.262 54.009.750 1.232 10.626.000 2.979 $ 25.693.875 

 RE-TRANSICIÓN 56 258.216 54 248.994 0 0 61 $ 281.271 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 0 166 765.426 0 0 81 $ 373.491 57 $ 262.827 

 RE-DE  4° A 5° 27 124.497 167 770.037 300 1.383.300 68 $ 313.548 124 $ 571.764 

 RE-DE 6° A 9° 227 1.046.697 266 1.226.526 300 1.383.300 221 $ 1.019.031 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 194 894.534 106 488.766 0 0 154 $ 710.094 0 $ 0 

SUB TOTALES 244.862 $ 1.787.905.766        497.814  $ 3.604.644.404      177.526  $ 1.279.507.843      160.835  $ 1.175.480.624       77.000  $ 546.728.249 

COSTO RACIONES  $ 8.394.266.886 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 103.484.639 

MTOS CORRECTIVOS $ 30.986.212 

PRENDICES SENA $ 0 

TOTAL EJECUCION  
MAYO 2026 

$ 8.321.768.459 

 
EJ
E
C
U
C 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
A 
M

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

109.609 $ 640.406.084 192.403  $ 1.126.472.888 
            

103.362  
$ 603.446.288 108399 $ 636.742.342 

             
50.957  

$ 300.511.868 

 AM/PM-DE 1° A 3° 538.888 $ 3.433.325.528 832.689  $ 5.290.664.763 
           

359.437  
$ 2.279.175.735 412034 $ 2.622.735.547 

           
208.825  

$ 1.334.757.923 

 AM/PM-DE  4° A 5° 372.717 $ 2.493.585.293 675.543  $ 4.495.399.497 
            

261.574  
$ 1.725.254.760 246007 $ 1.639.957.297 

             
113.348  

$ 754.523.747 

 AM/PM-DE 6° A 9° 468.525 $ 3.451.296.632 932.287  $ 6.884.334.673 
           

276.932  
$ 2.033.678.775 366207 $ 2.708.967.492 

              
111.428  

$ 815.483.748 

 AM/PM-DE 10° A 11° 303.926 $ 2.321.716.435 694.853  $ 5.277.081.012 
           

205.565  
$ 1.556.363.395 218466 $ 1.667.643.081 

             
114.585  

$ 869.962.815 

 CTA -DE T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - DE 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA -DE 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - DE 6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 99 de 102 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

A
Y
O 
31 
D
E 
20
26 

 CTA - DE 10° a 11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 196.143 $ 1.010.538.893 62.159 $ 318.117.651 0 $ 0 20.068 $ 102.100.897 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 661.885 $ 3.882.421.011 156.424 $ 912.070.240 0 $ 0 97.033 $ 567.066.039 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 427.253 $ 2.934.773.617 138.926 $ 952.320.919 4.411 $ 30.365.262 47.371 $ 323.032.680 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 767.464 $ 5.573.290.290 275.362 $ 1.993.013.077 77.222 $ 568.341.258 45.328 $ 321.694.757 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 155.446 $ 1.261.616.639 63.389 $ 511.106.375 25.519 $ 210.447.933 20.601 $ 161.649.396 

 RIC-TRANSICIÓN 90.259 459.324.131 
                 

75.709  
                    

387.056.662  
              

39.136  
                         

200.426.730  
43005 219995537 

               
19.162  

$ 96.412.291 

 RIC-DE 1° A 3° 331.040 1.928.081.119 
                

235.125  
                   

1.366.519.147  
            

184.063  
                       

1.078.233.876  
161215 943517022 

             
100.331  

$ 582.116.107 

 RIC-DE  4° A 5° 335.020 2.288.259.060 
                

153.864  
                 

1.048.869.732  
            

107.679  
                          

741.903.893  
98721 676079966 

             
56.760  

$ 389.385.784 

 RIC-DE 6° A 9° 325.947 2.357.610.231 
               

236.438  
                 

1.695.460.054  
             

40.855  
                         

295.472.784  
103656 746371495 

             
69.359  

$ 502.650.417 

 RIC-DE 10° A 11° 185.923 1.502.663.624 
                

180.053  
                 

1.449.893.240  
             

54.530  
                         

445.772.398  
59854 482625283 

             
76.609  

$ 614.755.717 

 RE-TRANSICIÓN 250 1.070.410 1.119 4.817.044 376 1.649.250 517 2.192.202 436 $ 1.864.337 

 RE-DE 1° A 3° 1.066 4.569.194 4.017 17.248.323 1.577 6.867.476 1.645 6.929.224 1.635 $ 7.118.512 

 RE-DE  4° A 5° 953 4.077.575 3.616 15.617.933 1.541 6.667.962 1.431 6.035.741 567 $ 2.499.689 

 RE-DE 6° A 9° 506 2.229.369 4.837 20.659.400 1.249 5.433.838 1.738 7.450.472 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 469 2.049.131 4.352 18.488.081 701 3.055.720 1.128 4.838.612 105 $ 439.088 

SUB TOTALES  3.335.818 $ 22.761.254.822     6.509.572  $ 44.300.813.893  2.448.753  $ 16.484.878.896   2.018.812  $ 13.807.586.951   1.281.946  $ 8.659.659.286 

COSTO RACIONES  $ 106.014.193.848 

RECONOCIMIENTOS $ 69.059.475 

DESCUENTOS $ 340.222.712 

MTOS CORRECTIVOS $ 408.716.464 

PRENDICES SENA $ 551.498.308 

ACUMULADO A 
A MAYO 2026 

$ 106.703.245.383 
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1. INFORME JURÍDICO: 

 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos 

por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que implica supervisar el cumplimiento de 

normas jurídicas, actos administrativos y en general el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demás documentos 

vinculantes se informa que: 

 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 

caducidad o incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los 

documentos precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 

Garantías iniciales 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101251621 

Calidad  1/04/2025  20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Cumplimient

o 
1/04/2025   20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

1/04/2025  20/01/2029  31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 

10-40-

101076101 

Responsabili

dad Civil 

Extracontract

ual 

1/04/2025  20/01/2026 31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 
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Modificación No. 1 a las garantías contractuales  

 

Nombre 

Aseguradora 

N° 

Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

1012516

21 

Calidad  1/04/2025   25/08/2026  21/01/2026  $ 7.734.162.545,10 

Cumplimient

o 
1/04/2025   25/08/2026 21/01/2026  $ 7.734.162.545,10 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

1/04/2025  06/02/2029 21/01/2026  $ 3.867.081.272,55 

10-40-

1010761

01 

Responsabili

dad Civil 

Extracontract

ual 

1/04/2025  06/02/2026 21/01/2026  $ 3.867.081.272,55 

 

Modificación No. 2 a las garantías contractuales  

 

Nombre 

Aseguradora 

N° 

Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

1012516

21 

Calidad  1/04/2025   19/12/2026 06/03/2026  $ 12.110.154.528 

Cumplimient

o 
1/04/2025   19/12/2026 06/03/2026  $ 12.110.154.528 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

1/04/2025  19/06/2029 06/03/2026  $ 6.005.077.264 

10-40-

1010761

01 

Responsabili

dad Civil 

Extracontract

ual 

1/04/2025  19/06/2026 06/03/2026  $ 6.005.077.264 
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