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CONTRATO No. 4600104456 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 al 31 de mayo de 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 de junio de 2026 

 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  NUTRISER COLOMBIA S.A.S 

NIT:  900.084.859-4 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

43.973.527 

OBJETO: Prestación servicios para la atención alimentaria a 

población escolar. Lote 3: Complemento Ración 

Industrializada – RI, complemento Ración Industrializada 

Vaso de Leche – RIVL y Comida Caliente Transportada - 

CCT (Almuerzo). 

VALOR INICIAL: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE 

MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/L 

($89.764.919.069), excluido IVA 

ADICIONES: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L 

($49.805.837.844) EXCLUIDO IVA, QUE 

http://www.medellin.gov.co/
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CORRESPONDE AL 45,11% DEL VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO EL CUAL EQUIVALE A VEINTIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

SETENTA Y SIETE (28.445,77) SMMLV 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L 

($139.570.756.913), excluido IVA 

DURACIÓN 

INICIAL: 

Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la 

presente vigencia. 

AMPLIACIÓN No. 1: Cuatro (4) días calendario escolar (del 25 al 28 de 

noviembre de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 

31 de diciembre de 2025). 

AMPLIACIÓN No. 2: Ochenta y cinco (85) días de calendario escolar 

equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; 

es decir, desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis 

(2026) hasta el diecinueve (19) de junio de dos mil 

veintiséis (2026), ambas fechas inclusive 

SUSPENSIONES: Desde el 13 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero 

de 2026 

DURACIÓN 

DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES: 

Cuatrocientos treinta (430) días calendario 

correspondientes a doscientos cuarenta y dos (242) 

días escolares  

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025 

http://www.medellin.gov.co/
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FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CON AMPLIACIÓN: 

19 DE JUNIO DE 2026 

OTROSÍ 01:  1. Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del 

gasto, del anexo del contrato 

OTROSÍ 02: MODIFICAR EL VALOR DE LA RACIÓN EN FUNCIÓN 

DEL INCREMENTO ESTABLECIDO PARA EL 

SALARIO MÍNIMO, EL AUXILIO DE TRANSPORTE 

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026 Y EL IPC 

ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2025 

 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 

4600104456 de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 

Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 

1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 

Ley 1150 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 

Decreto 1082 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht

m, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2

021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 

 

 

 

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 

901.930.029-1  bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 

4600104650 de 2025, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de 

ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2025, 

http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
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a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue 

delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y 

bodega del CONTRATO N°4600104456 de 2025 suscrito entre la Secretaría de 

Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín y Nutriser Colombia S.A.S. 

 

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia 

2025, de 244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta 

asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada 

institución educativa teniendo en cuenta diferentes factores como criterios de 

priorización, infraestructura, dotación, tipo de jornada, historial de cupos y 

modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la 

asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes 

establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 

comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 

 

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las 

modalidades de complemento alimentario, ración para preparar en sitio (AM/PM y 

Almuerzo) y Ración Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - Vaso 

de leche, Comida Caliente Transportada, en establecimientos educativos tanto 

oficiales como de cobertura contratada de la Secretaría de Educación, ubicados en 

los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, durante los días hábiles 

escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el Equipo de 

Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos. 

 

El Lote 3 con el Contrato N° 4600104456 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 

70007688, ejecutado por Nutriser Colombia S.A.S, tiene la responsabilidad de 

atender a 186 Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las 

siguientes modalidades de atención:  Ración Industrializada, Ración Industrializada 

Vaso de Leche y Comida Caliente Transportada. 

 

http://www.medellin.gov.co/
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Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 

atención 

 

 

Lote 3 

Nutriser Colombia 

S.A.S 

 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 

3, 4 

 

 

Complemento RI-VL 

CCT 

 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 

8, 9, 10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 

13, 50, 60 

Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 

16, 70, 80 

 

A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista 

y el avance de la ejecución del contrato entre el 1 y el 31 de mayo de 2026. La 

interventoría realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera 

cumplimiento a la totalidad de obligaciones del contrato, cargando la información 

completa en el sistema de información del Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, administrativa, financiera, jurídica y de 

mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al contrato en el periodo reportado. 

 

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología 

establecida en el plan de interventoría que contempla la verificación documental, 

visitas a los puntos de atención del contratista y reuniones, para ello durante el mes 

de mayo de 2026 se realizaron 385 visitas que corresponden a verificaciones 

ejecutadas en 186  establecimientos educativos atendidos durante este periodo y 

54 visitas diurnas realizadas en total a la planta/bodega de las modalidades Ración 

Industrializada, Ración Industrializada Vaso de leche y al centro de producción de 

la modalidad Comida Caliente Transportada. Es importante mencionar que el día 26 

de abril se dio inicio a los procesos de verificación en jornada de la noche por un 

profesional de planta asignado al centro de producción, realizando de esta manera 

durante el mes de mayo 19 visitas. 

http://www.medellin.gov.co/
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De acuerdo con lo anterior se informa que La ración Comida Caliente Transportada 

- CCT inició a distribuirse desde el día 21 de abril del 2025, la cual hace parte de la 

operación del Lote 3 suministrado por el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. 

en el marco del contrato Nº 4600104456 de 2025, previa instrucción de la 

Coordinación del PAE, quien informó que solo podría darse inicio a la ejecución de 

la modalidad CCT en la IE CIUDAD DON BOSCO ubicada en la zona 2 Castilla 

comuna 7 con 304 cupos, debido que ya contaba con el área, equipos y dotación 

necesarios para su adecuada implementación. El contratista cuenta con un centro 

de producción con concepto favorable por parte de la autoridad sanitaria, donde la 

interventoría realiza controles relacionados a todas las obligaciones contractuales 

que se describen en el análisis de cada obligación relacionada con esta planta. de 

igual manera en los establecimientos educativos se realiza seguimiento en lo que 

concierne con la distribución a los beneficiarios del programa desde las áreas 

administrativas, financiera y jurídica, se realiza en seguimiento documental en todas 

las obligaciones relacionadas con estas áreas. Además de lo anterior, la 

interventoría verifica los procesos desde la producción en planta, el embalaje y 

transporte de alimentos, así como la recepción en el establecimiento educativo, el 

ensamble y emplatado, y la distribución a los beneficiarios, llevando así, un control 

de todo el proceso productivo, donde se controlan las temperaturas límites 

permitidas, las características organolépticas y la inocuidad de los alimentos. 

La licitación pública proyectó la atención con modalidad CCT en once 

establecimientos educativos, repartidos en la zona 1-Aranjuez con 5.878 cupos y 

zona 6-Belén con 2.359, para un total de 8.237 cupos que debían atenderse con la 

modalidad CCT. Durante el mes de septiembre de 2025 se inició atención en Sec 

Esc Santo Domingo Savio y Sec Esc Mano de Dios con la modalidad Comida 

Caliente Transportada, dichos establecimientos educativos están suministrando 

raciones para 320 escolares aproximadamente cada sede. El día 6 de marzo de 

2026 se inició atención con dicha modalidad en Inst Educ Fe y Alegría Santo 

Domingo Savio-Comedor 2 (420 cupos) y el día 20 de dicho mes se inició atención 

en Inst Educ Rafael Uribe Uribe (200 cupos). Durante el mes de abril se continuó 

con apertura de sedes para atención con modalidad CCT, iniciando el 6 de dicho 

mes en Inst Educ Alcaldía de Medellin (345 cupos), el 7 de abril se inició atención 

en las sedes Inst Educ Juan de Dios Carvajal (305 cupos) y Sec Esc San Lorenzo 

http://www.medellin.gov.co/
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de Aburrá (309 cupos), así mismo, el 8 de abril la sede Inst Educ Javiera Londoño 

Sevilla (300 cupos) empezó a suministrar raciones a los escolares bajo dicha 

modalidad. Durante el mes de mayo de 2026 se dio apertura a 2 sedes con esta 

modalidad, el 19 de mayo inició atención el establecimiento educativo Inst Educ San 

Juan Bosco (103 cupos) y el 20 de mayo Inst Educ Fe y Alegría Luis Amigó (103). 

Es importante mencionar que la asignación de cupos en los establecimientos 

educativos presenta variaciones constantes durante el mes, esto debido a 

situaciones relacionadas con actividades académicas y procesos de adaptación a 

la modalidad por parte de los escolares. 

Las once sedes atendidas actualmente bajo dicha modalidad han recibido 

alimentación acorde con lo sugerido en el anexo A, sin embargo, es importante 

mencionar que algunos menús en ocasiones deben ajustarse en tanto las 

preparaciones allí descritas no se adaptan en la totalidad a las características 

sensoriales requeridas para alimentación transportada, motivo por el cual el 

contratista en ocasiones solicita cambios con el fin de mejorar la aceptación. Así 

mismo, es importante mencionar que, pese a la existencia de contenedores 

isotérmicos, en ocasiones no ha sido posible garantizar el rango de temperatura 

requerido, situación que ha ocasionado hallazgos por parte de interventoría y 

acciones de mejora por parte del contratista que subsanaron las situaciones 

evidenciadas. 

Desde la planta de producción del contratista de comida caliente transportada – 

CCT, durante este período se verificaron los procesos productivos, la aplicación de 

buenas prácticas de manufactura – BPM, distribución de alimentos que cumplieron 

con las características organolépticas, las cuales fueron distribuidas en vehículos 

aptos para el transporte de alimentos para consumo humano, cumpliendo con la 

resolución 2505 de 2004. Además de lo anterior, la interventoría verifica a través de 

los interventores de planta y el interventor gastrónomo los procesos desde la 

separación de materia prima, producción, el embalaje hasta el despacho del 

transporte de alimentos. Procesos como recepción en el establecimiento educativo, 

ensamble y emplatado,  distribución a los escolares, son verificados por los 

interventores de campo asignados a los establecimientos educativos mencionados 

http://www.medellin.gov.co/
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previamente, garantizando la verificación y control de temperaturas límites 

permitidas, características organolépticas y la inocuidad de los alimentos. Desde las 

áreas administrativas, financieras y jurídicas, se realiza el seguimiento documental 

en todas las obligaciones relacionadas con estas áreas.  

Asimismo, las diferentes áreas de la Interventoría realizaron la verificación sobre el 

cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en los contratos 

suscritos con cada operador, donde se realizó verificación, seguimiento y revisión a 

los soportes cargados de manera documental en el sistema de información del 

Equipo de Seguridad Alimentaria -ESAN-, así mismo a través de las visitas a campo 

del área técnico alimentaria y de mantenimiento, a los escenarios de ejecución del 

PAE, en donde las acciones de verificación, fueron consignadas en actas de visita, 

utilizando para ello, dispositivos móviles (Tablets); dentro de estas actividades la 

interventoría verificó en el centro de producción, las condiciones higiénico sanitarias 

de las preparaciones de los menús, control metrológico de alimentos pre 

empacados, personal manipulador de alimentos, calidad y oportunidad en el 

suministro de alimentos, temperaturas de salida de los alimentos en los 

contenedores, condiciones higiénico sanitarias del vehículo, recepción, ensamble o 

emplatado y distribución del complemento en el establecimiento educativo.  

Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado en el Sistema de 

Información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIESAN), del día 1 

al 31 de mayo de 2026 para el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. 

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones 

solicitadas por el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a 

situaciones que dificulten la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa 

de Alimentación Escolar – PAE. El contratista realiza la descripción en la solicitud 

de autorización indicando los inconvenientes presentados y adjunta el soporte que 

permita evidenciar las gestiones realizadas, al igual que la alternativa para dar 

solución a la situación descrita. 

La interventoría analizó la información suministrada, los soportes entregados a la 

luz de los documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas 

http://www.medellin.gov.co/
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y anexos) y contractuales, según el resultado del análisis se procedió a aprobar o 

denegar la solicitud de autorización. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación 

documental y la verificación en los puntos de intervención del contratista, a 

continuación, se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones de acuerdo con cada una de las áreas:  

 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 1 al 31 de mayo de 2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 

concepto sanitario y los equipos 

presentados en la propuesta 

mantengan las condiciones 

establecidas en el contrato y 

cumplan con las normas 

higiénico-sanitarias establecidas 

en la Resolución 2674 de 2013. 

El contratista para el periodo de este informe 

contó con dos bodegas, que cumplieron con las 

condiciones establecidas, ubicación geográfica y 

área mínima exigida en las especificaciones 

técnicas, para el adecuado desarrollo de los 

procesos, verificado desde la etapa 

precontractual por el ESAN. Una de las bodegas 

está ubicada en la Calle 42 N°32-27 sector 

autopista y la otra en la Calle 34A N°44- 03 barrio 

San Pio. 

Las bodegas contaron con concepto sanitario 

FAVORABLE emitido por Secretaría de Salud y 

Protección social del municipio de Itagüí emitido 

el 20/11/2024. Durante el mes de noviembre de 

2025 el contratista recibió visitas de inspección 

sanitaria los días 18 y 19 en las bodegas de 

Autopista y San Pio respectivamente, estas 

visitas permitieron conservar el concepto 

http://www.medellin.gov.co/
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favorable. 

El 31 de marzo del año en curso el contratista 

recibió visita de inspección sanitaria en la 

bodega de la Autopista, esta visita arrojó 

concepto sanitario FAVORABLE. 

Es importante mencionar que al interior de la 

bodega ubicada en el sector autopista se 

encuentra el centro de producción de la 

modalidad Comida Caliente Transportada. Este 

también presenta concepto sanitario 

FAVORABLE emitido por Secretaría de Salud y 

Protección social del municipio de Itagüí el 

09/06/2025 y renovado el 18/11/2025. 

La interventoría validó la permanencia de los 

equipos mínimos requeridos para llevar a cabo 

adecuadamente los procesos durante la 

ejecución del contrato y las condiciones 

higiénico-sanitarias de acuerdo con la 

Resolución 2674 de 2013 que garantiza el 

concepto FAVORABLE, que fue otorgado por la 

autoridad competente. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / CONCEPTO 

SANITARIO 

6 Entregar termómetros, básculas y 

balanzas a más tardar dentro de 

los tiempos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas. 

El contratista entregó de manera oportuna 

termómetros en los establecimientos educativos 

que no contaban con dichos equipos o que se 

encontraban en mal estado, esta entrega se 

realizó cumpliendo con los tiempos indicados y 

las características descritas en las 

http://www.medellin.gov.co/
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especificaciones técnicas para el inicio de la 

ejecución. Los soportes de entrega se 

encuentran en el sistema de información del 

ESAN, fueron verificados y aprobados por la 

supervisión. 

Por medio de las visitas realizadas por la 

interventoría a los establecimientos educativos 

durante el periodo evaluado de ejecución, se 

verificó la existencia y estado de termómetros 

entregados por el contratista, evidenciando en 

general que dichos equipos se encuentran en 

adecuadas condiciones. 

OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA DE 

ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir con el 

ciclo de menú (Anexo A ciclo de 

menú) definido para la modalidad 

de atención en cada 

establecimiento educativo 

atendido; entregando los 

alimentos según la frecuencia 

establecida y garantizando la 

preparación de acuerdo con el 

anexo E (guías de preparación). 

Si durante la ejecución del 

contrato se presentan situaciones 

que ameriten un cambio se debe 

notificar o solicitar la autorización 

según sea el caso. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

El contratista cumplió en general con la 

implementación del ciclo de menú para las 

modalidades de ración industrializada, ración 

industrializada vaso de leche y Comida Caliente 

Transportada conforme a lo establecido en el 

Anexo A - Ciclos de Menú, respecto al 

cumplimiento de gramajes exigidos a los 

productos panificados y preempacados, se 

validó mediante controles metrológicos 

realizados por la interventoría en la planta del 

contratista que el suministro a los escolares se 

diera de acuerdo con el gramaje establecido en 

el Anexo A. 

Adicionalmente, durante el periodo del   informe, 

el contratista tramitó mediante el link de 

autorizaciones las solicitudes necesarias para 

http://www.medellin.gov.co/
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requeridas para el cumplimiento 

de esta obligación. 

garantizar la prestación del servicio a los 

escolares. El contratista cargó al sistema de 

información del ESAN las solicitudes de 

autorización que fueron generadas en el 

periodo. 

En total, la interventoría tramitó 44 solicitudes de 

autorización relacionadas con menú: notificación 

de menús, intercambio de bebidas, intercambio 

de frutas, intercambio panificado, entre otras 

solicitudes. Posterior al análisis de cada solicitud 

la interventoría determinó cuáles situaciones 

generaban descuentos y las informó al área 

financiera. 

Las autorizaciones dadas sobre alimentos 

cumplieron con los intercambios establecidos 

desde el Anexo A. Ciclos de Menú y la lista de 

intercambios incluida en este, los cuales 

permitieron cumplir con la atención de los 

escolares con productos de calidad, inocuidad y 

cantidades necesarias, permitiendo así el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

A través de la verificación documental, visitas a 

las bodegas y a los comedores escolares 

asignados al contratista, se pudo constatar en 

general el cumplimiento de la obligación, sin 

embargo, es importante mencionar que se 

presentaron hallazgos en establecimientos 

educativos y en las plantas del contratista 

relacionados con el cumplimiento del Anexo A. A 

la fecha de proyección de este informe el 

http://www.medellin.gov.co/
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contratista tiene pendiente la subsanación de 

situaciones evidenciadas como falencia en 

establecimientos educativos y plantas en 

periodos anteriores y en este, por tanto, se deja 

la claridad que el estado es No Subsanado, en 

el próximo informe se indicará el estado de 

dichas situaciones. 

Las autorizaciones tramitadas por el contratista 

se encuentran en el sistema de información del 

ESAN con la Obligación Ciclos de Menú y el tipo 

de archivo, “Solicitud de Autorizaciones”. 

OBLI-CICLOS DE MENÚ / SOLICITUD DE 

AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá garantizar la 

entrega y permanencia en los 

comedores escolares de los 

Anexos A-ciclos de menú, Anexo 

E-guías de preparación, Anexo F-

planeación ciclo de menús y 

Ficha técnica de información del 

PAE, adicional debe publicar en 

coordinación con las directivas 

del establecimiento educativo, en 

un lugar visible para la comunidad 

el Anexo F y la Ficha Técnica de 

información del PAE, la cual debe 

cumplir con las especificaciones 

de diseño, impresión e 

información definidas por la UApA 

dando cumplimiento a las 

especificaciones técnicas del 

El contratista garantizó en general la 

permanencia en los comedores escolares de los 

siguientes anexos: 

Anexo A - Ciclos de menú, Anexo F (Plan de 

alimentación) y Ficha técnica de información del 

PAE. 

Durante las visitas de interventoría realizadas 

para este periodo de evaluación, se verificó que 

dichos documentos estuvieran en un lugar 

visible para ser consultados por la comunidad 

educativa; respecto a la ficha técnica se verificó 

que cumpliera con las especificaciones de 

diseño, impresión e información definidas por la 

Unidad Administrativa Especial de alimentación 

escolar- alimentos para aprender -UAPA. 

http://www.medellin.gov.co/
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pliego de condiciones. Es importante mencionar que durante el mes de 

marzo se realizó actualización a los anexos A y 

F por el retiro del producto hamburguesa de 

carne de res y la inclusión del producto Wrapp 

de pernil de cerdo y queso mozzarella, dichos 

anexos debieron actualizarse en los 

establecimientos educativos atendidos por este 

contratista, sin embargo, durante los meses 

marzo y abril se evidenciaron establecimientos 

educativos que no contaron con documentos 

actualizados, estas situaciones generaron 

hallazgos que se subsanaron durante el mes de 

mayo con los soportes que aportò el contratista 

como acción correctiva. 

Durante este periodo no se evidenciaron 

falencias relacionadas con esta obligación 

contractual. 

9 Suministrar ciclos de menú 

diferenciales para población 

étnica según las necesidades 

establecidas desde la 

administración Distrital, previa 

concertación con la Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, con la 

entrega de alimentos y 

preparaciones acorde a sus usos 

y costumbres sin que este afecte 

el valor establecido para la ración 

y modalidad a entregar. 

Durante el periodo del informe el contratista no 

recibió solicitudes para suministrar ciclos de 

menú diferenciales a poblaciones étnicas por 

parte del Distrito de Medellín. 

 

 

 

10 Suministrar alimentos de primera En las visitas realizadas por la interventoría tanto 
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calidad e inocuidad, cumpliendo 

con lo exigido en el Anexo B 

características generales de los 

alimentos, utilizando las marcas 

aprobadas y relacionadas en el 

anexo D del pliego de 

condiciones, conforme a la 

normatividad colombiana vigente 

en el tema de alimentos y a las 

especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones. 

a la planta como a establecimientos educativos 

durante este periodo, se evidenció en general 

que el contratista garantizó el suministro de 

alimentos acorde con lo establecido en el Anexo 

B “características generales de los alimentos”, 

así mismo, utilizó las marcas ofertadas en el 

proceso pre licitatorio que habían sido 

verificadas por la supervisión, quien generó 

observaciones respecto a inconsistencias, el 

contratista cargó ajustes para subsanación los 

cuales fueron verificados en su totalidad por 

interventoría durante el mes de noviembre de 

2025, evidenciando de esta manera que estos 

se encontraron acorde con lo solicitado para la 

ejecución del Programa de Alimentación 

Escolar; motivo por el cual se informó al 

contratista que podía proceder a cargar los 

soportes (fichas técnicas y registros sanitarios) 

en el Sistema de Información del ESAN. Es 

importante mencionar que para la presente 

ejecución el anexo B presentó variaciones 

respecto a fortificación con vitaminas, adición de 

fibra prebiótica y estableció límites máximos 

para azúcares añadidos, situación que conlleva 

a evidenciar que los productos lácteos 

suministrados no cumplieron con lo indicado en 

el documento guía, pero no representan riesgo 

para el consumo por los escolares. 

De acuerdo con la situación anteriormente 

expuesta, el contratista gestionó con sus 

proveedores la reformulación de productos, así 

mismo, aportó evidencias de comunicaciones 

http://www.medellin.gov.co/
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con la coordinación del PAE para establecer el 

proceder respecto a los alimentos que no 

cuentan con la totalidad de requisitos según 

anexo B. El contratista a través de sus gestiones 

con proveedores generó un plan de mejora, que 

para el caso de Colanta arrojó un cronograma de 

reformulación de productos, el cual inicialmente 

proyectaba el 17 de septiembre de 2025 como 

fecha para entregar bebidas con fortificación de 

vitaminas A (retinol, ácido retinoico) y vitaminas 

D3 (Colecalciferol), sin embargo, durante el 

proceso de reformulación, evaluación de vida útil 

de los productos y demás actividades para dar 

cumplimiento a la fortificación de manera 

exitosa, el proveedor modificó el cronograma 

para la primera producción comercial, situación 

que fue informada a interventoría con los 

respectivos soportes. 

El cronograma ajustado por el proveedor 

Colanta definía como fecha posible de entrega 

de productos fortificados el 20 de octubre de 

2025, sin embargo, desde inicio de dicho mes el 

proveedor indicó que el producto se encontraba 

listo para la primera producción comercial, 

adjuntó fichas técnicas y convocó a reunión el 10 

de octubre para aclarar dudas respecto a los 

cambios realizados y a la presentación del 

producto (empaque). A partir del 15 de octubre 

se empezó a suministrar leche líquida entera 

natural y saborizada con vitaminas A y D3 

(colecalciferol). 

http://www.medellin.gov.co/
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A través de las visitas a las bodegas y 

establecimientos educativos se pudo constatar 

en general el cumplimiento de la obligación, sin 

embargo, es importante mencionar que durante 

el período verificado se presentaron hallazgos 

relacionados con el cumplimiento del Anexo B. A 

la fecha de proyección de este informe el 

contratista tiene pendiente la subsanación de 

situaciones evidenciadas como falencia en 

establecimientos educativos y plantas, en 

periodos anteriores y en este, por tanto, se deja 

la claridad que el estado es No Subsanado, en 

el próximo informe se indicará el estado de 

dichas situaciones. 

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / LISTADO 

DE MARCAS AUTORIZADO 

11 Cuando en el comedor escolar se 

detecte productos que no 

cumplen con las características 

generales de materia prima 

estipuladas en el anexo B del 

presente pliego de condiciones, el 

contratista deberá identificarlos 

como “productos no conformes” e 

indicar por escrito el 

procedimiento para la disposición 

final de los mismos, además de 

reponerlo en las 16 horas antes 

de ser utilizado para su 

preparación. 

La supervisión verificó desde el inicio de la 

ejecución, que el contratista cargó al sistema de 

información del equipo de seguridad alimentaria 

y nutricional SIESAN, el procedimiento para el 

tratamiento de los productos no conformes, 

describiendo el método utilizado para realizar la 

disposición final de dichos alimentos 

identificados como “productos no conformes” 

según lo solicitado en el Anexo B. 

“Características de los Alimentos. 

Las visitas realizadas durante este periodo 

permitieron evidenciar que el contratista en 

general entregó en las sedes atendidas bajo las 

modalidades de RI, RIVL y CCT productos que 

dieron cumplimiento a las características 

http://www.medellin.gov.co/
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generales definidas en el Anexo B, sin embargo, 

en los casos que se identificó que no cumplían 

con dichas características se informó de manera 

oportuna al contratista para que realizara la 

reposición y retiro de los alimentos de los 

establecimientos educativos. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO 

CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas del 

proceso de selección según los 

estándares definidos por la 

normatividad existente para 

alimentos. Así mismo, el 

contratista deberá tomar las 

medidas correctivas y preventivas 

pertinentes a que haya lugar. 

Todo lo concerniente al muestreo 

para verificar las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, 

deberá realizarse conforme a las 

especificaciones técnicas 

adjuntas a este contrato (anexo 

especificaciones técnicas). 

Durante el mes de mayo se continuó recolección 

de muestras para el momento 3 de las 

modalidades industrializadas y 5 de la modalidad 

Comida Caliente Transportada. Desde la planta 

del contratista, el laboratorio realizó la toma de 

muestras en compañía de los profesionales de 

interventoría. 

Se relacionan a continuación los alimentos y/o 

preparaciones recolectadas: 

Momento 3 RI-RIVL: pernil de cerdo, sándwich 

de pernil de cerdo y queso, wrap de pernil de 

cerdo y queso. 

-Momento 5 CCT: jugo de guayaba con leche, 

sorbete de mango, jugo de tomate de árbol, jugo 

de mora, ensalada de tomate en cascos con 

cilantro, tomate verde en rodajas, ensalada de 

zanahoria y mango, ensalada de lechuga batavia 

y tomate, ensalada de repollo, zanahoria y 

espinaca, carne de res desmechada, pollo 

desmechado con maicitos, huevo cocido, carne 

http://www.medellin.gov.co/
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cocida de res (bistec), torta de carne a la 

plancha. 

Los resultados de laboratorio para los alimentos 

evaluados en las modalidad RI-RIVL no 

presentaron alteraciones. 

En la modalidad CCT se evidenciaron 

parámetros alterados  en las preparaciones 

ensalada de zanahoria y mango y ensalada de 

repollo, zanahoria y espinaca, los resultados se 

remitieron al contratista informando la novedad y 

solicitando el inicio de acciones de mejora. El 

contratista adjuntó plan de mejora y soportes de 

implementación de actividades realizadas, así 

mismo el rastreo microbiológico confirmatorio se 

realizó el 22 de mayo para ambas preparaciones, 

obteniendo resultados conformes para el 

suministro  a los escolares. 

OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS / RESULTADO DE ANÁLISIS 

MB Y FQ. 

14 El contratista enmarcará la 

ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar, bajo los 

lineamientos establecidos en la 

Resolución 2674 de 2013, y las 

demás normas vigentes que le 

apliquen 

En general durante el periodo de ejecución, el 

contratista llevó a cabo las actividades 

requeridas para la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar - PAE, bajo los 

lineamientos establecidos en la Resolución 2674 

de 2013 y las demás normas vigentes que le 

aplicaron. 

La interventoría por medio de las visitas 

realizadas a la planta y/o bodega del contratista 

http://www.medellin.gov.co/
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verificó el cumplimiento de los requisitos 

higiénico-sanitarios que se desarrollaron en 

cuanto a edificación e instalaciones, equipos y 

utensilios, personal manipulador de alimentos, 

requisitos higiénicos de fabricación, 

aseguramiento y control de la calidad e 

inocuidad, saneamiento, almacenamiento, 

distribución y transporte de materias primas para 

alimentos. 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos se verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico-

sanitarios que se desarrollaron en cuanto al 

complemento entregado, el transporte, 

almacenamiento, distribución y personal que 

lleva a cabo todas las actividades para la 

atención de los escolares del PAE en los 

comedores asignados al contratista. El 

seguimiento realizado a los procesos permitió 

identificar falencias que generaron hallazgos. A 

la fecha de proyección de este informe el 

contratista tiene pendiente la subsanación de 

diversas situaciones.  

15 El contratista diariamente para el 

complemento vaso de leche, 

ración industrializada y Ración de 

Contingencia guardará una (1) 

muestra completa del menú 

ofrecido por día y por número de 

lote a los que haya lugar, de 

acuerdo con las especificaciones 

El contratista guardó diariamente en la planta 

una muestra completa del menú ofrecido en las 

modalidades Ración industrializada, Ración 

Industrializada Vaso de Leche y Comida 

Caliente Transportada, de cada uno de los lotes 

y de acuerdo con las especificaciones técnicas, 

lo cual fue verificado por la interventoría en las 

visitas realizadas a las bodegas y centro de 

http://www.medellin.gov.co/
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técnicas. producción durante el periodo escolar.  

16 El contratista deberá reportar de 

manera inmediata la presencia de 

signos y/o síntomas 

característicos de presunta 

enfermedad o brote alimentario 

en uno o más beneficiarios, al 123 

área de salud, a la Secretaría de 

Salud del Distrito, a la 

interventoría o Supervisión y al 

Equipo de Seguridad Alimentaria. 

Durante este periodo no se presentaron signos 

y/o síntomas característicos de presunta 

enfermedad o brote alimentario, en ninguno de 

los comedores escolares asignados a este 

contratista. 

 

 

17 Diseñar un plan de saneamiento 

básico donde se incluya la planta 

y un plan maestro para los 

comedores escolares que 

contemple todas las modalidades 

de atención y presentarlo en 

medio magnético a la 

interventoría o supervisión 

acorde a los tiempos establecidos 

en las especificaciones técnicas, 

para su aprobación e 

implementación en la bodega de 

almacenamiento y distribución y 

los diferentes comedores 

escolares; este debe estar acorde 

a lo establecido en el capítulo VI, 

artículo 26 de la Resolución 2674 

de 2013 y las demás normas que 

lo complementen, el cual debe 

incluir como mínimo: objetivos, 

El contratista diseñó el plan de saneamiento 

básico para la bodega y comedores escolares 

contemplando las modalidades de atención 

asignadas, dicho plan fue entregado a la 

supervisión cumpliendo con los tiempos 

establecidos en las especificaciones técnicas. 

La supervisión realizó la revisión del documento 

y socializó las observaciones al contratista para 

el ajuste de este en cumplimiento con lo 

solicitado en la normatividad vigente y las 

especificaciones técnicas. 

En el mes de abril de 2025 la supervisión había 

aprobado el plan de saneamiento tanto de la 

bodega, como el de los establecimientos 

educativos, dichos documentos reposan en el 

sistema de información del ESAN, sin embargo, 

durante el mes de junio del mismo año, el 

contratista solicitó realizar ajustes al documento 

de las bodegas durante el receso escolar, 

durante el mes de julio se verificaron los ajustes 

http://www.medellin.gov.co/
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alcance, política de calidad, 

responsable, procedimientos, 

cronogramas, listas de chequeo y 

responsables de los siguientes 

programas: Programa de limpieza 

y desinfección, programa de 

desechos sólidos, programa de 

control de plagas y programa de 

abastecimiento y suministro de 

aguas. En cada comedor escolar 

de Ración Preparada en sitio, 

espacio de funcionamiento del 

Vaso de Leche y Ración de 

Contingencia, se deberá contar 

con una copia de dicho plan de 

saneamiento. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento 

de esta obligación. 

realizados por el contratista, identificando que 

aún se requería corregir asuntos relacionados 

con actividades de saneamiento y periodicidad 

que no concordaban con lo realmente ejecutado 

en la planta, teniendo presente estas 

observaciones el contratista realizó los ajustes 

necesarios y el documento se aprobó 

nuevamente el 15/08/2025. 

Durante el mes de mayo de 2026 se 

evidenciaron inconsistencias entre la 

información consignada en el Plan de 

Saneamiento Básico (PSB) de bodegas y los 

formatos de control asociados a los diferentes 

programas, dicha situación generó hallazgo en 

las bodegas de las modalidades RI y RIVL, a la 

fecha de proyección de este informe el 

contratista no ha aportado acciones correctivas 

suficientes para subsanar las falencias 

evidenciadas, en el próximo periodo se 

informará el estado de esta situación. 

Para la modalidad Comida Caliente 

Transportada el contratista cargó el plan de 

saneamiento básico de acuerdo con los tiempos 

establecidos respecto al inicio de dicha 

modalidad, para lo cual la interventoría realizó 

verificación de este y sus anexos evidenciando 

necesidad de ajustes, el contratista realizó las 

modificaciones necesarias y el documento se 

aprobó el 4/06/2025. 

La interventoría verificó en la planta y/o bodega 

http://www.medellin.gov.co/
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del contratista y en los comedores escolares la 

implementación y aplicación del plan de 

saneamiento básico. 

El contratista cargó al sistema de información 

dispuesto por el ESAN los soportes de: 

-Control físico: Se realizó instalación de mallas y 

bandas de neopreno en 13 establecimientos 

educativos. 

-Control químico: Se realizó control químico en 8 

establecimientos educativos. 

-Agua reutilizada: Las visitas realizadas en 

establecimientos educativos permitieron 

evidenciar que el contratista diligenció el 

documento “Formato 1 Anexo G, Registro de 

agua de desinfección reutilizada” según el 

instructivo, así mismo, realizó el cargue de 

información en la plataforma asignada para tal 

fin. A la fecha de realización de este informe no 

se ha logrado establecer con claridad la cantidad 

de litros de agua de desinfección reutilizada, 

esto teniendo presente que el contratista cargó 

en el sistema de información del ESAN un 

documento que no coincide con los datos que 

arroja el aplicativo diseñado para el registro de 

información recolectada en establecimientos 

educativos. En el próximo periodo se informará 

el total de litros de agua de desinfección 

reutilizados durante el mes de mayo. 

La interventoría ha verificado desde el inicio de 

http://www.medellin.gov.co/
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la modalidad Comida Caliente Transportada el 

diligenciamiento físico del formato 1 Anexo I 

“Registro diario cuantificación de desperdicio de 

alimentos 2025”. Para este periodo el contratista 

reportó en el sistema de información un total de 

sobras sólidas de 2.180,9 kg y 40636,67 kg de 

sobras líquidas, valores que presentan 

coherencia con los evidenciados en el tablero 

del aplicativo 

Para la modalidad Comida Caliente 

Transportada no aplica la recolección de Aceite 

en establecimiento educativo, por tanto, no se 

realiza registro en el aplicativo. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO / 

APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PSB / 

INSTALACIÓN DE BARRERAS / CONTROL 

QUÍMICO / LIMPIEZA EXHAUSTIVA / 

RESULTADO APLICATIVO DE AGUA 

REUTILIZADA / RESULTADO APLICATIVO 

DE SOBRAS DE ALIMENTOS. 

18 El contratista realizará 

mantenimiento y limpieza de las 

trampas de grasa con la 

frecuencia y procedimiento 

descrito en el pliego de 

condiciones. Para las trampas de 

grasa subterráneas o de concreto 

deberá hacerse con una Empresa 

que acredite actividad económica 

relacionada con el tema. 

El contratista realizó limpieza preventiva a 13 

trampas de grasa en acero inoxidable con la 

frecuencia y el procedimiento descrito en el 

pliego de condiciones según la modalidad de 

atención. 

Por el tipo de modalidad que suministra el 

contratista (RI), no tiene dentro de sus 

obligaciones el mantenimiento a trampas de 

http://www.medellin.gov.co/
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grasa subterráneas. 

Durante las visitas a las sedes de atención se 

verificó la realización de la actividad y en el 

sistema de información del ESAN se evidenció 

el soporte de cada establecimiento educativo. 

OBLI-TRAMPAS DE GRASA / 

MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA 

19 Garantizar en cada 

establecimiento atendido, los 

insumos e implementos 

necesarios para llevar a cabo de 

forma adecuada el programa de 

limpieza y desinfección, según la 

periodicidad y condiciones 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas de 

este contrato. El contratista 

deberá hacer entrega del acta de 

remisión de dichos insumos al 

equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión o Interventoría, 

anexo al informe de ejecución del 

contrato. 

Por medio de las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos, la interventoría 

realizó la verificación de la disponibilidad de 

todos los elementos incluidos en el kit de aseo 

para la adecuada realización de los procesos de 

limpieza y desinfección, sin embargo, durante 

este periodo se presentaron hallazgos debido a 

ausencia de algunos implementos del kit. A la 

fecha de cierre del mes de ejecución, el 

contratista tiene pendiente la subsanación de 1 

situación del mes de abril. 

Durante este periodo se identificó en tres 

establecimientos educativos ausencia de 

elementos del kit de aseo acorde con lo definido 

en especificaciones técnicas, dichas situaciones 

generaron hallazgos, a la fecha de elaboración 

de este informe el contratista logró aportar 

acciones correctivas para subsanar dos de ellos, 

en el próximo periodo se informará el estado de 

la situación pendiente. 

Adicionalmente el contratista cargó al sistema de 

información del ESAN los soportes de entrega 

http://www.medellin.gov.co/
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de implementos del kit de aseo en 

establecimientos educativos, la interventoría 

realizó verificación evidenciándose de esta 

manera el cumplimiento de esta obligación. 

 OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISIÓN 

DE ASEO 

23 Entregar a los EE los alimentos o 

complementos en los horarios 

establecidos y con las 

características descritas en las 

especificaciones técnicas. 

Para el periodo comprendido en este informe el 

contratista realizó en general la entrega de los 

complementos en los horarios definidos en las 

especificaciones técnicas, sin embargo, se 

evidenció que en 4 establecimientos educativos 

no se cumplió con el horario de entrega definido 

en especificaciones técnicas, estas situaciones 

generaron hallazgos en esta obligación 

contractual. 

A la fecha de cierre del mes de ejecución, el 

contratista  tiene pendiente las acciones 

correctivas necesarias para subsanar las 

falencias identificadas durante este mes. 

28 Dar cumplimiento a los horarios 

para el suministro del 

complemento alimentario a los 

beneficiarios acorde a lo 

establecido en el establecimiento 

educativo basados en los rangos 

estipulados en las 

especificaciones técnicas. 

Las visitas realizadas a establecimientos 

educativos durante este periodo permitieron 

evidenciar en general el suministro oportuno de 

complementos en horarios y con características 

establecidas en especificaciones técnicas a los 

escolares, sin embargo, se evidenció en un 

establecimiento educativo que no logró 

cumplirse con el horario definido en 

especificaciones técnicas para el suministro a los 

escolares, dicha situación generó un hallazgo 

que a la fecha se encuentran subsanado con los 

http://www.medellin.gov.co/
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soportes de acción correctiva que aportó el 

contratista.  

29 Tener disponible en la planta o 

bodega una porción completa de 

los alimentos que componen el 

complemento tipo vaso de leche, 

ración industrializada y Ración de 

Contingencia, con el fin de ser 

evaluado por parte de la 

Interventoría o Supervisión en el 

momento del despacho, tal y 

como lo indican las 

Especificaciones Técnicas. 

Las verificaciones realizadas durante este 

periodo en la bodega del contratista permitieron 

evidenciar disponibilidad de una porción 

completa de aquellos alimentos que componen 

el complemento Ración industrializada, Ración 

industrializada Vaso de Leche y Comida 

Caliente Transportada, disponibilidad que 

permitió la evaluación por parte de la 

Interventoría en el momento del despacho. 

30 En los casos en que los productos 

correspondientes al menú del día 

presenten desviaciones conforme 

al anexo B de Especificaciones 

Técnicas, que impidan el 

despacho de los mismos; el 

contratista deberá tener la 

capacidad para suministrar un 

alimento de características 

nutricionales y de costo similar a 

la del producto retenido, diferente 

al entregado el día anterior o al 

que se entregará el día posterior, 

para evitar el consumo repetido 

del menú, haciendo las entregas 

a los EE, máximo hasta las 11 

AM. 

Durante las verificaciones realizadas en la 

bodega del contratista durante este periodo se 

logró evidenciar disponibilidad de alimentos con 

características nutricionales y de costo similar en 

caso de impedirse el despacho de algún 

producto. 

En aquellos casos en que el contratista identificó 

alimentos que presentaban características 

diferentes al anexo B, solicitó a través del link de 

autorizaciones, los cambios necesarios para dar 

cumplimiento a la obligación contractual. 

31 Transportar los alimentos en Las visitas de verificación realizadas a 

http://www.medellin.gov.co/
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vehículos que garanticen las 

adecuadas condiciones 

higiénico-sanitarias de éstos, 

dando cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 

2674 de 2013 del Ministerio de 

Salud y Protección Social en su 

artículo 29 y 30, asegurando que 

los alimentos de alto riesgo 

microbiológico como productos 

cárnicos y lácteos conserven la 

cadena de frío hasta el momento 

del recibo y almacenamiento en 

cada uno de los EE; igualmente 

deberá dar cumplimiento a la 

Resolución 2505 de 2004 del 

Ministerio de Transporte y demás 

normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan contando a 

la vez con la documentación al 

día incluida la revisión técnica 

mecánica del vehículo. 

establecimientos educativos y a las bodegas del 

contratista permitieron evidenciar que en general 

los vehículos de transporte presentaron 

adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de 

acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 

de 2013 y resolución 2505 de 2004 del Ministerio 

de Transporte. 

Sin embargo, durante este periodo se 

evidenciaron vehículos con situaciones 

particulares que generaron hallazgos, los cuales 

se encuentran pendientes por subsanar. 

El contratista utilizó 40 vehículos para la 

distribución de los complementos RI, RIVL y 

CCT, a los establecimientos educativos 

atendidos. 

La interventoría a través de verificación 

documental evidenció que los vehículos 

empleados para el transporte de alimentos 

tuvieran los soportes requeridos:  SOAT, 

revisión técnico-mecánica, inspección sanitaria, 

certificados de capacitación en manipulación de 

alimentos del conductor y auxiliar, certificados 

de aptitud laboral para manipular alimentos y 

licencia de conducción, vigentes. 

32 Para la prestación del Servicio de 

Transporte se deberá tener en 

cuenta las responsabilidades, 

directrices y demás dispuestas en 

la Circular SSS201960000008 

del 14 de enero de 2019 que 

Para el periodo evaluado el contratista identificó 

los vehículos empleados para la entrega de los 

alimentos e insumos para el Programa de 

Alimentación Escolar - PAE y  se evidenció en 

general el uso de imantados de acuerdo con lo 

establecido desde el área de comunicaciones en 

http://www.medellin.gov.co/
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establece lo siguiente: Todos los 

vehículos empleados en la 

entrega de los alimentos e 

insumos para el Programa, 

deberán estar identificados con 

lona, imantado u otro material, 

según los lineamientos emitidos 

por el área de Comunicaciones 

del Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, identificación que 

deberá ser utilizada única y 

exclusivamente durante la 

jornada que demande la 

prestación del servicio PAE, por 

lo tanto el contratista deberá 

establecer los mecanismos o 

acciones que sean necesarios 

para evitar que la imagen del 

programa sea utilizada en otras 

actividades particulares que 

pueda generar malestar o malos 

entendidos en perjuicio del 

programa y el Distrito, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones 

que correspondan por 

desatender esta obligación. 

Adicionalmente al finalizar el 

contrato, el contratista deberá 

requerir la devolución de los 

avisos donde figuren esquemas, 

logos, eslogan o imágenes de 

programas y/o proyectos del 

cuanto a la implementación de logo y slogan 

vigente del Distrito Especial de Medellín, durante 

las verificaciones realizadas durante este mes, 

se evidenciò que los vehículos contaron con 

identificación del programa.  

Respecto a las situaciones reportadas el mes 

anterior como pendientes por subsanación, es 

importante mencionar que a la fecha estas se 

encuentran subsanadas con las acciones 

correctivas aportadas por el contratista. 

 

Durante el periodo no se requirió cargar el 

certificado de devolución de dotación con logo, 

debido a que el contrato se encuentra en 

ejecución. 
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Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, escudos o frases como 

“trabajamos para el Distrito 

Especial de Ciencia y Tecnología 

de Innovación Medellín”. 

33 El contratista a través del 

personal procesador de 

alimentos deberá verificar el día 

anterior a la preparación del 

menú, junto con el coordinador 

del establecimiento educativo o 

docente responsable, la 

asistencia de los escolares y el 

número total de raciones a 

preparar, según la asistencia de 

éstos, realizando la consignación 

de dicha información en la 

bitácora disponible en el comedor 

escolar, (ver anexo 

especificaciones técnicas) 

Durante este periodo se evidenció que el 

personal procesador del contratista verificó con 

el personal administrativo la asistencia de 

escolares y el número de raciones a preparar 

para el día siguiente en los establecimientos 

educativos que atiende con la modalidad 

Comida Caliente Transportada. 

Para las modalidades Ración Industrializada y 

Ración Industrializada Vaso de Leche no aplica 

esta actividad. 

34 Recoger oportunamente los 

alimentos, reportando por escrito 

al equipo de seguridad 

Alimentaria, Interventoría o 

supervisión el mismo día que se 

presenta las sobras de víveres 

con la definición clara de los 

productos que serán donados y 

aquellos que se utilizarán para 

intercambio en siguientes 

En el seguimiento realizado por la interventoría 

para el periodo de ejecución, se evidenciaron 

traslados de raciones de la modalidad ración 

industrializada y/o Ración industrializada vaso 

de leche y CCT por parte del contratista, los 

cuales se realizaron oportunamente.  
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despachos. (ver anexo 

especificaciones técnicas). El 

Equipo de Seguridad Alimentaria 

diseñará y socializará una vez se 

inicie la ejecución del contrato, un 

formato para tal fin. 

40 Dar cumplimiento a la Directiva 

00848 de 1998 y a la Circular 

K2018090000276 de 2018, 

regulada por la Dirección 

Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, en cuanto al 

plan de capacitación continua a 

realizar con el personal 

manipulador de alimentos 

vinculado para la ejecución del 

contrato y demás normatividad 

sanitaria vigente. Dicho plan no 

podrá ser inferior a 10 horas 

anuales y deberá tratar temas 

relacionados con el manejo 

adecuado de los alimentos. El 

plan de capacitación y/o 

actualización debe contener: 

metodología, duración, 

profesional que dicte la 

actualización, cronograma y 

temas específicos a impartir; plan 

que debe ser entregado a la 

interventoría y/o supervisión a los 

5 días hábiles escolares 

posteriores a la fecha de inicio del 

Durante el mes de marzo de 2026 la 

interventoría terminó la verificación del plan de 

capacitación continúa presentado por el 

contratista el 17 de febrero para continuar la 

formación del personal en la vigencia 2026, 

evidenciando que dicho documento se ajusta a 

las necesidades temáticas para fortalecer los 

procesos del personal manipulador de alimentos 

del Programa de Alimentación Escolar del 

Distrito. 

 

Con relación a la ejecución de mayo, el 

contratista, de acuerdo con la programación del 

plan de capacitación, cargó  soportes de listados 

de asistencia del personal distribuidor a la 

capacitación sobre Calidad e Inocuidad para 

“garantizar que las manipuladoras de alimentos 

apliquen correctamente las Buenas Prácticas de 

Manufactura y los lineamientos de inocuidad 

alimentaria, asegurando la calidad y seguridad 

de los alimentos suministrados a los 

beneficiarios del PAE Medellín.”, con una 

intensidad de una hora. 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN 

DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN / 

http://www.medellin.gov.co/
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contrato. SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

CAPACITACIÓN 

41 Para la ración industrializada, la 

ración de contingencia y el vaso 

de leche suministrar el panificado 

empacado en bolsa de 

polipropileno transparente que 

cumpla con la Resolución 683 de 

2012 y marcada con rótulo de 

color rojo para el grupo de 

transición, amarillo para primero a 

tercero, verde para cuarto y 

quinto, blanco para sexto a 

noveno y negro para decimo y 

once, con la siguiente leyenda: 

“Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta o 

comercialización”. Además, debe 

contener el logo y slogan vigente 

del Distrito, nombre del 

Contratista y teléfono. Cada una 

de las bolsas donde sea 

empacado el panificado debe 

contener una servilleta en su 

interior. El contratista debe remitir 

en medio magnético los artes 

parciales y el arte final al equipo 

de comunicaciones del Equipo de 

Seguridad Alimentaria antes del 

El contratista durante el periodo reportado en 

este informe suministró el panificado empacado 

en bolsa de polipropileno transparente tal y 

como la normatividad lo exige, esto para las 

modalidades que atiende el contratista (RI y 

RIVL), cada empaque contó con la leyenda 

“Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida 

su venta o comercialización”. 

Durante las visitas realizadas a las bodegas y a 

establecimientos educativos, se evidenció que el 

contratista garantizó la entrega de panificados 

con rótulos de colores de acuerdo con el grado 

de escolaridad y en general con servilleta al 

interior como lo solicita la especificación técnica. 

Para algunos ensamblados el contratista ha 

solicitado autorización para realizar entrega de 

servilleta por fuera del producto, esto con el fin 

de evitar que la servilleta se adhiera y cambien 

sus características organolépticas. 
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inicio de la ejecución del contrato, 

el cual está encargado de 

verificar que cumpla con las 

especificaciones técnicas anexas 

al presente contrato. 

42 En el empaque de las bebidas 

para ración industrializada, ración 

de contingencia y vaso de leche, 

debe ir impresa la siguiente 

leyenda: “Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos; prohibida su 

venta o comercialización”. 

Además, debe contener el logo y 

slogan vigente del Distrito 

Especial de Medellín acorde a los 

lineamientos impartidos por el 

área de comunicaciones del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

El contratista garantizó en general la entrega de 

las bebidas para la modalidad Ración 

Industrializada y Ración Industrializada Vaso de 

Leche con la leyenda “Distrito Especial de 

Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos; prohibida su venta o 

comercialización, logo y slogan del Distrito 

Especial de Medellín. 

 

 

45 Reportar de forma escrita a la 

supervisión y/o interventoría y al 

Equipo de Seguridad Alimentaria 

las situaciones imprevistas y/o 

específicas que ocurran al interior 

o fuera del establecimiento 

educativo y que afecten la 

prestación del servicio y/o el 

El contratista durante el periodo del informe 

tramitó mediante el link de 

autorizaciones/notificaciones las situaciones 

que dificultaron la prestación del servicio, sin 

embargo, se aclara que no se afectó el normal 

desarrollo del contrato, de esta manera se 

identificó el cumplimiento a esta obligación por 

parte del contratista. 
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normal desarrollo del contrato 

inmediatamente tenga 

conocimiento de ellas. 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 

NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan vigente 

del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para 

la ejecución del contrato, carné 

del personal y en piezas 

publicitarias para la identificación 

de los furgones que transportan 

los alimentos, vallas, según el 

manual de identidad gráfica del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. Cada uno de los artes 

de las piezas comunicacionales 

deben ser avalados por el área de 

Comunicaciones del equipo de 

seguridad Alimentaria 

La interventoría durante el mes de mayo por 

medio de revisión documental y las visitas a los 

establecimientos educativos y planta/bodega del 

contratista, evidenció que el contratista utilizó el 

logo y el slogan vigente del Distrito Especial de 

Medellín, en uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la ejecución del contrato, 

carné del personal según el manual de identidad 

gráfica del Distrito Especial de Medellín. 

El periodo anterior se mencionó que se habían 

evidenciado dos situaciones que representaron 

hallazgo en esta obligación contractual y no 

había logrado subsanarse, es importante 

mencionar que dichas situaciones se encuentran 

subsanadas con los soportes que adjuntó el 

contratista recientemente. 

47 Garantizar que los excedentes de 

empaques que contengan la 

imagen del Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín no sean empleados 

en la distribución de otros 

alimentos por parte de los 

proveedores contratados. 

La interventoría evidenció, por medio de las 

visitas diarias a la planta/bodega del contratista, 

que no se utilizaron excedentes de empaques 

con la imagen del Distrito Especial de Medellín 

para hacer distribución de otros alimentos, 

identificando de esta manera el cumplimiento a 

esta obligación. 

48 Implementar todas las acciones 

requeridas para garantizar la 

Durante este periodo el contratista en general 

implementó todas las acciones requeridas para 
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prestación del servicio en forma 

permanente, con calidad, 

inocuidad y oportunidad en todos 

los EE donde el Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín lo 

requiera y conforme a las 

especificaciones técnicas anexas 

a este contrato. 

garantizar la prestación del servicio de forma 

permanente, con calidad, inocuidad y 

oportunidad en todos los establecimientos 

educativos asignados. 

49 Responder a las solicitudes de 

información o PQRS allegadas 

por la ciudadanía o asistencia a 

reuniones o eventos relacionados 

con la ejecución del contrato que 

requiera el Ministerio de 

Educación Nacional, la 

Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos, el 

equipo de seguridad Alimentaria, 

la Interventoría o Supervisión y/o 

los entes de control 

El contratista dio respuesta a la pqrsd que tenía 

pendiente del mes anterior. En mayo la 

interventoría recibió diez (10) pqrsd relacionadas 

con la operación del lote 3, sin embargo solo 

fueron trasladas a Nutriser Colombia S.A.S, 

nueve (9) de ellas, a 31 de mayo el contratista 

dio respuesta a cinco (5) pqrsd, quedando cuatro 

(4) pendientes para dar respuesta en los 

primeros días de junio. 

 

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / PQRSD / 

MATRIZ DE PQRSD 

 

El contratista no reportó asistencia a reuniones 

o eventos relacionados con la ejecución del 

contrato que requiera el Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la Interventoría o 

Supervisión y/o los entes de control. 

50 Aceptar y recibir las visitas de 

interventoría o supervisión en el 

Desde el componente técnico el contratista 

durante el mes de mayo recibió y atendió las 
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caso que corresponda, o las 

realizadas por los diferentes 

entes de control y/o entidades 

aliadas en la ejecución del 

Programa de Alimentación 

Escolar en el momento en que 

sea requerido para verificar la 

ejecución del contrato e 

implementar los planes de 

mejoramiento que requieran 

dichas entidades. 

visitas realizadas por los profesionales de la 

interventoría en los diferentes espacios de 

atención, identificando de esta manera el 

cumplimiento a esta obligación. 

El 14 de mayo, se reporta visita administrativa de 

la interventoría en las instalaciones del 

contratista con el fin de revisar procesos 

relacionados con el componente. 

51 Dar cumplimiento a los criterios 

de calidad ofertados según lo 

estipulado en el pliego de 

condiciones en los casos en que 

aplique. Así mismo deberá hacer 

entrega de los equipos de 

acuerdo con las especificaciones 

de estos y en los tiempos 

requeridos. 

Respecto de la ejecución de mayo, la 

interventoría evidenció el cumplimiento de la 

oferta de los criterios de calidad, así:  

 

1. Valor agregado - Equipos de calidad: 1.   Con 

respecto a los equipos de calidad, los 15 

refrigeradores y 5 congeladores verticales 

que habían sido ofertados por el contratista, 

desde el mes de septiembre de 2025 se dio 

cumplimiento a la obligación con la entrega 

de dichos equipos en los establecimientos 

educativos, y el contratista cargó los soportes 

en el sistema de información del Esan.  

 

2. Contrato de proveeduría: a la fecha, el 

contratista cuenta con la actualización para la 

vigencia 2026 de los contratos de 

proveeduría con los siguientes proveedores: 

Cooperativa Agropecuaria de Girardota, 

Cooperativa Colanta, Cooperativa 

Agromultiactiva de San Bartolo y Michael 
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Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 37 de 96 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

Thomas Robbin. Para mayo se evidencian 

soportes como factura de compra a los 

proveedores mencionados, dando 

cumplimiento a lo pactado en los contratos de 

proveeduría. Así como soportes de abono, 

según acuerdos de pago con los 

proveedores. 

 

3. Vehículos amigables con el medio ambiente: 

la interventoría evidenció en revisión 

documental en el sistema de información del 

ESAN que el contratista Nutriser dispuso de 

5 vehículos amigables con el medio ambiente 

para la operación del contrato.  

 

4. Estímulo a la Industria nacional: La 

interventoría constató el cargue de soportes 

como: certificado del representante legal con 

fecha 5/6/2026 en el que informa que mínimo 

el 80% de su personal es de nacionalidad 

colombiana, lo que corrobora con la relación 

de los contratos laborales y documentos de 

identidad del personal reportado para la 

ejecución del contrato en la base de datos del 

mes. 

 

5. Fortalecimiento social al empleo: posterior a 

la revisión de los soportes del periodo de 

abril, la interventoría constató que el 50% del 

personal del contratista que no requiere 

experiencia, en su mayoría se caracteriza por 

ser mujer cabeza de hogar, población 

afrodescendiente, mujeres víctimas de 
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violencia basada en género y población 

campesina. La información correspondiente 

al mes de mayo se encuentra en revisión y se 

presentará reporte en el siguiente informe. 

 

6. Implementación de la estrategia de gestión 

para la recolección y transformación de 

empaques plásticos: Al 25% de los 

establecimientos educativos asignados para 

la ejecución del PAE.  

 

Del total de 47 instituciones educativas 

programadas para la sensibilización y el 

desarrollo de la estrategia, se alcanzó la 

intervención del 100% durante el periodo 

comprendido entre julio y diciembre de 2025 

y enero a mayo de 2026. Con ello, se da 

cumplimiento total a la meta establecida, en 

el marco de la gestión liderada por la 

empresa Fractal Estrategias Sostenibles. 

 

Durante el mes de mayo de 2026 se llevó a 

cabo la ruta de recolección de ecobotellas, 

logrando la captación de 117,4 kilogramos de 

material a través de siete (7) jornadas 

efectivas.  

 

La recolección de empaques plásticos inició 

en el mes de agosto de 2025 y al corte del 31 

de mayo de 2026 se han recolectado un total 

de 750,2 kilogramos de empaques plásticos, 

alcanzando un cumplimiento de 650% con 

relación a la proyección que el proveedor 
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relacionó en el informe de avance generado 

para el mes de agosto (100 a 120kg). 

 

7. Discapacidad: el contratista aportó certificado 

de discapacidad del Ministerio de Trabajo con 

fecha del 9/2/2026, con una validez de seis 

meses, y una relación de 7 trabajadores en 

condición de discapacidad, equivalente al 

0,61% de trabajadores con discapacidad con 

por lo menos un año de vinculación. De 

acuerdo con el pliego de condiciones, el 

contratista mantiene la relación del número 

mínimo de trabajadores exigidos en 

discapacidad (que para el caso es de 5 

personas) teniendo en cuenta que la cantidad 

de personas en planta es de 200. 

 

Los siguientes criterios, por ser propios de la 

etapa precontractual no se verifican durante la 

ejecución del contrato: Proveedor directo y 

Emprendimiento mujeres. 

 

Los soportes relacionados con la obligación se 

evidencian en el Sistema de Información del 

ESAN en la siguiente ruta:  

 

OBLI-CRITERIOS DE CALIDAD / 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD  

54 Hacer seguimiento al sistema de 

gestión de proveedores 

presentado en la propuesta, para 

garantizar las condiciones de 

El contratista cargó en el sistema de información 

del ESAN el “Sistema de gestión de 

proveedores” presentado en la propuesta inicial, 

el cual fue aprobado por la supervisión desde el 
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entrega de productos (alimentos 

e insumos) con calidad; 

seguimiento que deberá ser 

documentado para el 

seguimiento por parte de la 

supervisión y/o interventoría del 

programa. 

mes de abril de 2025. 

Durante el periodo evaluado la interventoría 

realizó 54 visitas a las bodegas del contratista 

las cuales permitieron evidenciar la 

implementación de procedimientos descritos en 

el programa de gestión de proveedores. Durante 

este periodo el contratista no realizó visita a 

proveedores del Programa de Alimentación 

Escolar. 

El contratista actualiza en el sistema de 

información del ESAN, la información de 

proveedores con los que tiene acuerdos 

comerciales en el marco del contrato objeto de 

este informe, posterior a la apertura de hallazgo 

al contratista al no evidenciar la totalidad de 

proveedores. 

OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES / 

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar y 

enviar a la interventoría o 

supervisión en los tiempos en que 

ésta defina, un plan de mejora 

mensual correspondiente a los 

hallazgos presentados en el 

período inmediatamente anterior 

que no fueron subsanados. Dicho 

plan deberá contener como 

mínimo: análisis de causas de los 

Desde el componente técnico durante el mes de 

mayo se solicitó al contratista plan de mejora por 

hallazgos no subsanados de periodos 

anteriores, a la fecha de proyección de este 

informe el contratista se encuentra dentro del 

plazo definido para aportar acciones correctivas. 
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hallazgos, acciones planteadas 

para eliminar las causas 

fundamentales, fecha y 

responsable de la 

implementación de las acciones 

planteadas; el cual estará sujeto 

a revisión y devoluciones por 

parte de la interventoría o 

supervisión para los ajustes 

correspondientes. 

 

 

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 1 al 31 de mayo 

de 2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 

encuentre en el espacio físico 

destinado para el funcionamiento 

del programa y que será utilizada 

sólo en la modalidad de atención de 

cada uno de los contratistas e 

identificar las necesidades de 

equipos y menaje por cada 

establecimiento educativo para la 

adecuada prestación del servicio 

acorde con la modalidad de 

atención y cobertura, dando 

Inventario de equipos: 

El contratista, no presentó a la interventoría en 

el mes de mayo actualización del inventario de 

equipos. 

Diagnóstico de necesidades de equipos y 

menaje: 

El contratista, presentó a la interventoría el 

soporte de diagnóstico de necesidades de 

equipos y menaje, los cuales fueron 

verificados y aprobados por la interventoría en 
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cumplimiento a las especificaciones 

técnicas. 

el sistema de información del equipo de 

seguridad alimentaria y nutricional - SIESAN. 

OBLI-INVENTARIO / 

INVENTARIO DE DOTACIÓN /  

 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 

EQUIPOS Y MENAJE 

3 Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para 

equipos, de planta y comedores 

escolares; que debe cumplir con lo 

estipulado en las especificaciones 

técnicas anexas. 

El contratista presentó, mediante el sistema de 

información del Esan el Plan de 

Mantenimiento, la cotización de 

mantenimientos preventivos, capacitación en 

manejo seguro de equipos y el cronograma de 

los mantenimientos preventivos de los ciclos 1, 

2, 3 y 4. 

Durante las visitas de la interventoría a los 

establecimientos educativos en el mes de 

mayo, se verificó la permanencia del 

documento del plan de mantenimiento de 

equipos y el cronograma de mantenimientos 

preventivos. 

Mantenimiento Preventivo: Para el periodo 

del mes de mayo de 2026 el contratista 

presentó a la interventoría 72 soportes de 

mantenimientos preventivos de 49 

establecimientos educativos, estos soportes se 

encuentran en verificación por parte de la 

interventoría, ya que la certificación se realiza 

mes vencido. 

Mantenimiento Correctivo: Para el periodo 

del mes de mayo el contratista cargo en el 

http://www.medellin.gov.co/


 

 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 43 de 96 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

sistema de información del ESAN - SIESAN los 

soportes de 14 mantenimientos correctivos, de 

los cuales la interventoría se encuentra en 

verificación, y se reportará en el siguiente mes. 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO / PLAN 

DE MANTENIMIENTO / CRONOGRAMA 

PREVENTIVOS / COTIZACIONES 

PREVENTIVOS / SOPORTES 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO / 

SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN 

CAPACITACIÓN 

4 Elaborar tanto la ficha técnica como 

la hoja de vida de cada equipo y 

mantenerlas actualizadas 

incluyendo los resultados de los 

mantenimientos preventivos y 

correctivos que se hayan realizado 

durante su vida útil o ejecución del 

contrato. Entregar al finalizar la 

ejecución del contrato una copia 

escaneada de estos documentos al 

Rector y/o Coordinador del 

Establecimiento Educativo y a la 

Interventoría o Supervisión del 

Programa, incluyendo hoja de Excel 

con resumen de la información 

contenida en las fichas técnicas, 

hojas de vida, y estado de los 

equipos según sea establecido. 

Para el periodo del mes de mayo la 

interventoría por medio de visitas a los 

establecimientos educativos atendidos por el 

contratista evidenció que las hojas de vida y 

fichas técnicas de los equipos se actualizaron 

de acuerdo con los diferentes mantenimientos 

realizados. 

Para el periodo informado, el contratista no 

entregó copia escaneada de fichas técnicas ni 

hojas de vida de los equipos, ya que el contrato 

se encuentra en plena ejecución. El 

cumplimiento de esta obligación se verificará al 

finalizar la ejecución del contrato. 

 

5 Tener disponibilidad de un equipo 

que supla la función del equipo en 

Durante el mes de mayo el contratista no tuvo 

que reemplazar con un equipo, otro que 
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reparación o mantenimiento, de 

manera que se garantice la 

prestación del servicio cuando éstos 

son retirados de los EE para realizar 

esta actividad, como se indica en 

las especificaciones técnicas. 

necesitará ser retirado del establecimiento 

educativo para mantenimiento correctivo.  

 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 1 al 31 de mayo de 

2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 Dar cumplimiento a las disposiciones de 

la Ley 2046 de 2020 reglamentada con 

el Decreto 248 del 2021, por la cual se 

establecen mecanismos para promover 

la participación de pequeños 

productores locales agropecuarios y de 

la agricultura campesina, familiar y 

comunitaria a nivel Distrital (Medellín), 

departamental (Antioquia) o Regional 

(región Andina) en los mercados de 

compras públicas de alimentos mínima 

del 30% del valor destinado a la 

adquisición de alimentos del contrato. 

Cabe anotar que, en el cumplimiento de 

esta obligación de Ley, deberá darse 

prioridad a los pequeños productores de 

la agricultura campesina familiar y 

La interventoría con el fin de verificar el 

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por 

parte del contratista, respecto de la 

ejecución del mes de mayo, constató en 

primer lugar, que los proveedores locales 

reportados se encontraran inscritos en el 

Compan y que los alimentos reportados 

en la compra están habilitados en la 

misma plataforma de la Gobernación de 

Antioquia.  

 

Para el periodo de evaluación, la 

interventoría evidenció que el contratista 

presentó soportes como: formato de 

proveedores de la UAPA y facturas de 

compra a los proveedores: Cooperativa 

Agropecuaria de Girardota, Cooperativa 
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comunitaria de los corregimientos del 

Distrito Especial de Medellín que 

cumplan con los requisitos establecidos 

en la norma aplicable al respecto, con la 

compra de mínimo el 1% del valor total 

de los recursos destinados a la compra 

de alimentos; es de anotar que este 1% 

sumará al 30% mínimo establecido por 

ley. 

Colanta, Cooperativa Agromultiactiva de 

San Bartolo, Francisco Loaiza y Michael 

Thomas Robbin. 

 

De la ejecución del mes de abril, 

pendiente por reportar en el informe 

anterior, se reporta compras del 

contratista a proveedores locales por valor 

de $1.465.674.206 lo que en porcentaje 

representa el 30,36% % de la compra a 

pequeños productores con relación a la 

compra de alimentos del mes. En cuanto 

a la información de mayo, la misma se 

encuentra en subsanación por parte del 

contratista y se dará reporte en el 

siguiente informe. 

 

Con relación a la compra a pequeños 

proveedores de los corregimientos de 

Medellín, se aclara que si le aplica al 

contratista dar cumplimiento a la compra a 

dichos productores, con relación a la 

modalidad Comida Caliente Transportada 

-CCT. Importante mencionar que desde el 

equipo de apoyo a la Supervisión fue 

aceptado el proveedor Colanta como 

proveedor que suma al 1% de la compra a 

proveedores de corregimientos de 

Medellín, con base en certificación emitida 

por Colanta de fecha 4/9/2025, en la que 

indica que entre sus asociados se cuenta 

con pequeños productores locales 

ubicados en los corregimientos de 

http://www.medellin.gov.co/
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Medellín, a los cuales le compran leche 

cruda, para la fabricación de productos 

lácteos como avena, leche UHT entera y 

saborizada y yogur.  Por lo que se observa 

que el contratista cumple a la fecha con la 

compra del 1% a productores locales del 

Distrito.  

 

Para el periodo de evaluación se 

evidencia soportes de abono / pago a 

proveedores, lo anterior según los 

acuerdos de pago establecidos con cada 

proveedor. 

 

Los soportes relacionados, se encuentran 

en el sistema de información del ESAN, en 

la siguiente ruta: 

 

OBLI-COMPRAS LOCALES / INFORME 

REPORTE DE PROVEEDORES - UApA 

/ FACTURA / PAGO A PROVEEDORES 

21 Contar mínimo con una (1) línea 

telefónica fija o un (1) PBX o línea celular 

con servicio de telefonía y WhatsApp y 

correo electrónico, las cuales deberá 

reportar durante los primeros cinco (5) 

días hábiles posteriores a la fecha de 

inicio del contrato al Equipo de 

Seguridad Alimentaria, a la Interventoría 

o Supervisión y a la comunidad 

educativa a través de la Ficha técnica de 

información del PAE. Así mismo, deberá 

El contratista Nutriser informó los 

siguientes como canales de comunicación 

para el contrato de la referencia: 

 

PBX: 4445654 EXT 113-120-121-122- 

101 Línea fija: 3719120 Correos 

electrónicos:  

 

Correos electrónicos: 

admon.medellin@fundacionalimentart 

http://www.medellin.gov.co/
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asignar el personal suficiente para la 

atención de los diferentes medios de 

comunicación que garanticen la 

oportunidad en la misma, conforme al 

anexo Especificaciones Técnicas del 

presente contrato. El contratista deberá 

enviar documento donde conste la 

creación o existencia de los medios de 

comunicación definidos y del personal 

dispuesto para la atención de estos a la 

Interventoría o supervisión del contrato. 

e.org – Alejandra Gil, administradora 

calidad.fundalimentarte@gmail.com 

 

Cristine Daniela Gonzales 

Jlogistica1med@gmail.com 

 

Leonardo Rangel, jefe logística 

Asistentenutriser338@gmail.com. Yulieth 

Cano Lombana, supervisor de logística  

 

Asistentenutriser338@gmail.com. Yulieth 

Cano Lombana, supervisor de logística  

 

talento.nutrisermedellin107@gmail.com 

Valentina Guzmán, jefe de recursos 

humanos. 

 

La interventoría validó la información por 

medio de llamadas y envío de correos 

electrónicos para el periodo de 

evaluación. 

26 Exigir al personal la presentación del 

certificado de consulta de inhabilidades 

por la comisión de delitos sexuales 

contra menores. Ley 1918 del 2018. 

La interventoría constató, para el mes de 

abril, que no se presentó registro de 

inhabilidades por delitos sexuales contra 

menores por parte del personal contratado 

para la ejecución. Del personal reportado 

para el mes de mayo, se evidencia 

certificado de inhabilidades, de los cuales, 

ningún personal reporta inhabilidades por 

delitos sexuales contra menores. De igual 

forma, no se evidencia soportes 

http://www.medellin.gov.co/
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actualizados con fecha posterior al 

vencimiento. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

35 Presentar mensualmente entre los 

primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente a lo reportado en ejecución a la 

supervisión o interventoría, un informe 

de ejecución que dé cuenta del 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el pliego de 

condiciones y especificaciones técnicas 

(anexas al contrato) del mes 

anteriormente ejecutado y un informe 

final que dé cuenta del total de 

obligaciones ejecutadas en el tiempo de 

duración del contrato, 5 días hábiles 

posteriores a la terminación del contrato. 

La estructura del informe, soportes y 

demás aspectos a tener en cuenta para 

la presentación se le señalarán al 

contratista por parte del Equipo de 

Seguridad Alimentaria una vez iniciada 

la ejecución del contrato. 

La interventoría verificó que el contratista 

realizó el cargue oportuno del informe de 

ejecución correspondiente al mes de 

mayo, así como los soportes relacionados 

con la operación. 

 

No aplica la presentación del informe final, 

toda vez que el contrato se encuentra en 

ejecución. 

 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN 

http://www.medellin.gov.co/
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36 Asumir el personal requerido para llevar 

a cabo todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución del 

contrato, cumpliendo con el perfil y la 

entrega de la dotación y los elementos 

de protección personal que le 

corresponda según el personal 

contratado y la actividad que éstos 

desempeñen, que permitan el desarrollo 

de actividades en un ambiente 

saludable, de acuerdo a lo contemplado 

en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título 

III, Artículos 122 a 124) y en la 

Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del 

Ministerio del Trabajo y la Seguridad 

Social (Título IV, Capitulo ll, Artículos 

176 a 201) y conforme a las 

especificaciones técnicas anexas a este 

contrato. Así mismo el contratista deberá 

remitir relación y copia física de las actas 

recibo de dotación y elementos de 

protección personal a el Equipo de 

Seguridad Alimentaria y a la Supervisión 

o Interventoría, firmadas por el personal 

que tenía derecho a recibir los artículos 

de dotación y protección personal para 

cumplir las funciones en desarrollo del 

objeto contractual vigente con la entidad, 

conforme a las especificaciones técnicas 

anexas a este contrato. 

Con relación al personal mínimo requerido 

para la ejecución del mes de mayo, la 

interventoría evidenció soportes en 

relación al personal, tales como: pago de 

nómina, base de datos, pago de aportes a 

la seguridad social y contratos laborales, 

entre otros.  

 

En cuanto al hallazgo frente al no 

cumplimiento del perfil del jefe de 

operaciones de la modalidad CCT para el 

mes de marzo, se informa que procede la 

aplicación de descuento. Lo mismo que 

por la ausencia de personal en este cargo 

para el mes de abril. Y de una 

supernumeraria para la modalidad CCT  

Así mismo, se informa de hallazgo con 

relación al jefe de operaciones de la 

modalidad RI. Los valores a descontar se 

relacionan en los cuadros financieros de 

este informe así como en las matrices y 

actas de descuentos respectivas. Con 

relación al mes de mayo, se informa que 

se levanta hallazgo al contratista por 

ausencia de jefe de operaciones de la 

modalidad CCT y de personal 

manipulador, de lo cual el contratista se 

encuentra en el término del debido 

proceso para dar respuesta. 

 

Se evidencian soportes de cuarta entrega 

de dotación al personal . Así como de 

elementos de protección personal.  Se 

http://www.medellin.gov.co/
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aplica descuento por la no entrega de 

tapabocas a personal transportador en el 

mes de abril. El valor se relaciona en los 

cuadros financieros de este informe, así 

como en la matriz y acta de descuento 

respectiva. 

 

Durante el mes de mayo se realizaron 3 

visitas de verificación al centro de 

producción de la modalidad Comida 

Caliente Transportada. 

No se presentaron hallazgos para el 

periodo actual. 

Se validaron los procesos ejecutados allí, 

buscando aportar y poder fortalecer los 

procesos ejecutados y orientados por 

parte del gastrónomo de planta hacia el 

personal procesador allí contratado. 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

 OBLI-ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO / ACTA DE VISITA 

ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO 

http://www.medellin.gov.co/
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37 Garantizar que todo el personal que 

tenga contacto con los alimentos cuente 

con certificado de manipulación de 

alimentos, examen médico que certifique 

que es apto para manipular alimentos, 

examen coprológico, examen de frotis 

faríngeo y examen de KOH de uñas; 

dicha documentación deberá tener una 

vigencia no mayor a doce (12) meses. El 

contratista deberá conservar copia de 

dichos exámenes y certificados en planta 

y en el comedor escolar solo la copia del 

certificado de manipulación de alimentos 

y del examen médico que certifique que 

es apto para manipular alimentos. 

A la fecha todo el personal es apto para la 

manipulación de alimentos y cuenta con 

exámenes de aptitud laboral vigentes.  

 

Durante el mes de mayo de 2026 el 

contratista conservó en general copia del 

certificado de manipulación de alimentos y 

del examen médico de aptitud laboral (sin 

restricciones para manipular alimentos) en 

establecimientos educativos y bodegas 

asignadas para la ejecución, sin embargo, 

se evidenció durante la entrega de 

raciones en 1 establecimiento educativo 

personal que no contaba con los 

documentos requeridos para manipular 

alimentos. A la fecha de proyección de 

este informe se encuentra pendiente dicha 

situación por subsanación. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL 

/ CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de la 

contratación a cada empleado, de la 

copia del contrato laboral; a los 5 días 

hábiles posteriores a la afiliación los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social; un (1) mes posterior a la afiliación 

los certificados de pago de aportes a la 

Seguridad Social y Parafiscales y de 

acuerdo a la periodicidad del pago 

Respecto de la ejecución del mes de 

mayo, se informa que la totalidad del 

personal se encuentra vinculado por 

medio de contratos por obra o labor, lo 

anterior con base en los contratos 

laborales y copias de contratos verificados 

por la interventoría para el periodo de 

evaluación, en particular del personal que 

el contratista reportó como novedad de 

http://www.medellin.gov.co/
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(quincenal o mensual según el caso) 

copia de colillas o comprobantes de 

pago con soportes de transferencia en 

caso de realizarse de manera 

electrónica; para pagos por otros medios 

la colilla o comprobante deberá indicar el 

medio de pago utilizado y estar 

debidamente firmada, lo cual será 

verificado por parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

ingreso en el periodo de evaluación. De 

igual forma se constató el cargue de 

soportes de pago de nómina y liquidación 

de acuerdo con las novedades del 

personal y de aportes a la seguridad social 

para el periodo. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI / COLILLAS DE 

PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

39 Establecer e implementar acorde al 

Decreto 1072 de 2015, la Resolución 

0312 de 2019 y la circular 20196000014 

de 2019 un programa de Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo al momento de la ejecución del 

contrato. El contratista debe conservar 

estos programas en los EE y plantas del 

contratista. 

Para el contratista Nutriser Colombia 

S.A.S, frente a la implementación del 

SGSST para la vigencia 2025, se 

evidenció cargue de soportes con relación 

a la autoevaluación de estándares, así: 

 

● Certificado de autoevaluación de la 

ARL Sura de Estándares Mínimos del 

SGSST con fecha del 23/12/2025. 

● Reporte ante Ministerio de Trabajo 

ante el Ministerio de Trabajo el día 

11/3/2026 con una calificación de 

100%. 

 

Las visitas realizadas durante el mes de 

mayo permitieron evidenciar que el 

contratista contó con el documento de 

SGSST y la ruta a seguir en caso de 

http://www.medellin.gov.co/
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accidente laboral en los Establecimientos 

Educativos y plantas del contratista. 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / AUTOEVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

53 El contratista deberá presentar de 

manera mensual, el reporte de abono o 

pagos de todos los proveedores 

relacionados para la ejecución del 

contrato. Adicional deberá presentar 

para la liquidación del contrato, la paz y 

salvo de todos los proveedores 

igualmente relacionados para la 

ejecución del contrato. 

La interventoría para el mes de mayo, 

evidenció con relación al pago de 

proveedores, soportes de abono/pago.  

 

No aplica para el periodo la presentación 

de paz y salvos, toda vez que el contrato 

se encuentra en ejecución. 

 

OBLI-PROVEEDORES / REPORTE 

MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES / 

BASE DE DATOS DE PROVEEDORES 

SELECCIONADOS 

56 El contratista deberá cargar al sistema 

de información designado por el equipo 

de Seguridad alimentaria y nutricional, 

las fuentes de verificación o soportes de 

ejecución digitalizados y electrónicos 

generados en la ejecución del contrato 

para dar cumplimiento al objeto 

contractual, de igual forma la 

documentación física que sea generada 

deberá custodiarse cumpliendo con los 

lineamientos establecidos por el archivo 

general de nación, la dirección de 

La interventoría desde el componente 

administrativo, para el contratista Nutriser 

Colombia S.A.S. evidenció el cargue de 

soportes de la ejecución relacionados con 

el componente. En los casos en los que se 

identificó inconsistencias o falencias en la 

información se solicitó al contratista la 

respectiva corrección.  

 

Desde el área financiera, se verificó que el 

contratista realizó el cargue de todos los 

soportes de ejecución digitalizados y 

http://www.medellin.gov.co/
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gestión documental y el equipo de 

seguridad alimentaria y nutricional del 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín. Una vez 

perfeccionado el contrato e iniciado el 

equipo de seguridad alimentaria 

realizará entrega de los lineamientos 

para los procesos de calidad, 

organización, carga de documentos, 

administración y custodia de la 

documentación. 

electrónicos, de dicha área, 

correspondientes al mes de mayo de 

2026. 

 

Desde el componente técnico para el mes 

de mayo, el contratista ingresó en el 

sistema de información indicado por el 

Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, los documentos soporte del 

cumplimiento de las obligaciones del 

periodo bajo los criterios de calidad y de 

gestión documental. La Interventoría, a 

través de la verificación documental del 

área técnica, realizó devoluciones y 

solicitudes de ajustes frente a los soportes 

presentados, novedades socializadas por 

medio del correo oficial destinado para tal 

fin y el sistema de información. Los 

soportes presentados por el contratista 

que dan cuenta del cumplimiento del 

contrato y revisados por la interventoría se 

encuentran en el sistema de información 

del ESAN. 

57 Tener el personal mínimo requerido 

debidamente contratado para iniciar la 

ejecución del contrato, dando cabal 

cumplimiento a la normatividad vigente y 

de acuerdo con la modalidad de 

contratación convenida con el personal. 

Con relación a la contratación del 

personal, para el mes de mayo, la 

interventoría evidenció que todo el 

personal cuenta con contrato laboral y 

vigente a la fecha, acorde a las novedades 

presentadas con relación al personal para 

el periodo de evaluación. 

 

http://www.medellin.gov.co/


 

 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 55 de 96 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS 

58 Realizar la correspondiente afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social 

Integral (SGSSI) para el caso de las 

vinculaciones laborales, y para las 

contrataciones de orden civil, velar por la 

afiliación y aportes que se realicen al 

SGSSI. En ambos casos y de 

conformidad con el ordenamiento 

jurídico colombiano, el contratista deberá 

afiliar al personal contratado a la 

Aseguradora de Riesgos Laborales 

(ARL). 

La interventoría constató para el periodo 

de evaluación, que el contratista cargó en 

el sistema de información del ESAN los 

certificados de afiliación del personal al 

SGSSI, de acuerdo con el tipo de contrato 

y novedades del personal. De igual forma, 

se constató el pago de aportes a la 

seguridad social del periodo del informe 

de acuerdo con las novedades reportadas 

en la base de datos del recurso humano 

presentada por el contratista.. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN AL 

SGSSI / PLANILLA PAGO DE SGSSI 

59 Conservar en los archivos de planta 

copia del contrato laboral, los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social, los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales, y de acuerdo con la 

periodicidad del pago (quincenal o  

mensual según el caso) copia de colillas 

o comprobantes de pago con soportes 

de transferencia en caso de realizarse de 

La interventoría en su ejercicio de 

verificación bien sea a partir de la revisión 

documental en el sistema de información 

del ESAN o por observación directa en sus 

instalaciones y/o espacios de atención, 

evidenció que el contratista conserva los 

archivos relacionados con la contratación 

del personal. Se informa de visita 

administrativa llevada a cabo el 14 de 

mayo en las instalaciones del contratista 

http://www.medellin.gov.co/
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manera electrónica; para pagos por otros 

medios la colilla o comprobante deberá 

indicar el medio de pago utilizado y estar 

debidamente firmada, lo cual será 

verificado por parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

para la retroalimentación de procesos 

relacionados con el componente. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI / COLILLAS DE 

PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

60 Cumplir con el pago de salarios u 

honorarios y prestaciones debidas, de 

acuerdo con la periodicidad convenida y 

adicionalmente con el reconocimiento de 

horas extras, dominicales y festivos, 

según el caso, de acuerdo con el tipo de 

contrato y la normatividad colombiana 

vigente. Respecto personal vinculado 

mediante contrato laboral: 

Respecto de la ejecución de mayo, la 

interventoría constató, el cargue de 

soportes como colillas de pago de nómina 

y liquidaciones, pago de aportes a la 

seguridad social y soportes de 

transferencias bancarias, según las 

novedades reportadas por el contratista 

en el periodo de evaluación.  

OBLI-RECURSO HUMANO / COLILLAS 

DE PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la administración 

Distrital o a quien ésta delegue, la 

documentación exigida en las 

especificaciones técnicas debidamente 

diligenciada, de todo el personal 

contratado para la ejecución del PAE, 

adicionalmente y de manera oportuna, 

en plazo máximo de 10 días hábiles 

escolares contados a partir de la fecha 

de inicio del contrato, esta información 

deberá ser remitida a el Equipo de 

La interventoría evidenció en el sistema de 

información del ESAN, el cargue de 

soportes relacionados con la contratación 

del personal para el periodo de 

evaluación, según las novedades 

reportadas por el contratista. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / HOJA DE VIDA / ENTREGA 

DE DOTACIÓN / CERTIFICADO 

JURAMENTADO / ACTAS DE RECIBO 

http://www.medellin.gov.co/
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Seguridad Alimentaria o en su defecto al 

ente interventor contratado, para su 

verificación. 

DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN / REPORTE DE 

ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS / SOPORTES 

/ COLILLAS DE PAGO DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

62 Cumplir de manera rigurosa y 

permanente, con la cantidad de personal 

mínimo requerido en el pliego de 

condiciones. En caso de retiros de 

personal, el contratista deberá garantizar 

en un tiempo máximo de 5 días hábiles 

el reemplazo del cargo, con 

cumplimiento de las mismas 

características del anterior; enviando a el 

equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión y/o Interventoría, como 

anexo al informe mensual la base de 

datos en Excel donde se detalle 

claramente las fechas de las novedades 

del personal que se  retiró e ingresó, 

junto con el motivo del retiro (renuncia, 

despido, abandono del puesto de 

trabajo, entre otros), El contratista 

deberá conservar copia de las hojas de 

vida, certificados de estudio y laborales, 

conforme a los requisitos mínimos 

exigidos en el pliego de condiciones. 

Con relación al personal mínimo requerido 

para la ejecución del mes de mayo, la 

interventoría evidenció soportes en 

relación al personal, tales como: pago de 

nómina, base de datos, pago de aportes a 

la seguridad social y contratos laborales, 

entre otros.  

 

En cuanto al hallazgo frente al no 

cumplimiento del perfil del jefe de 

operaciones de la modalidad CCT para el 

mes de marzo, se informa que procede la 

aplicación de descuento. Lo mismo que 

por la ausencia de personal en este cargo 

para el mes de abril. Y de una 

supernumeraria para la modalidad CCT  

Así mismo, se informa de hallazgo con 

relación al jefe de operaciones de la 

modalidad RI. Los valores a descontar se 

relacionan en los cuadros financieros de 

este informe así como en las matrices y 

actas de descuentos respectivas. Con 

relación al mes de mayo, se informa que 

se levanta hallazgo al contratista por 

ausencia de jefe de operaciones de la 

modalidad CCT y de personal 

http://www.medellin.gov.co/
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manipulador, de lo cual el contratista se 

encuentra en el término del debido 

proceso para dar respuesta. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / COLILLAS DE PAGO / 

CONTRATOS LABORALES 

63 Garantizar el cumplimiento que los 

conductores asignados a los vehículos 

cumplan con los requisitos exigidos por 

las normas colombianas para tal 

actividad, así como las afiliaciones al 

SGSSI según el tipo de contratación, lo 

cual deberá ser verificado de manera 

permanente por parte del contratista y 

los auxiliares de ruta 

. 

La información de personal transportador 

del periodo del mes de abril, se constató 

acorde a las novedades presentadas por 

el operador. Para mayo, se evidenció 

soportes de afiliación a la seguridad social 

y de pago de aportes a la seguridad social 

para el periodo, de acuerdo a la modalidad 

de prestación del servicio. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 

64 El contratista debe cumplir las 

disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 

0312 de 2019 y las demás disposiciones 

vigentes en materia de Seguridad Social 

y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 

obligación será verificada por los 

supervisores o interventores según 

aplique, con los siguientes documentos:                                                                                           

● La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Como se mencionó en la obligación 39, la 

interventoría evidenció el cargue de 

reporte de autoevaluación de estándares 

del SGSST ante la ARL y el Ministerio de 

Trabajo con relación a la implementación 

del sistema durante la vigencia 2025. 

 

En cuanto a dotación, se evidencian 

soportes de cuarta entrega al personal. Se 

reporta descuento por tapabocas no 

entregado a personal transportador en 

http://www.medellin.gov.co/
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Conforme a los resultados de la  

autoevaluación que aporte el contratista, 

éste asume unas obligaciones que están 

expresas en el artículo 28 Resolución 

0312 de 2019,  las cuales serán 

verificadas por el supervisor según sea 

el caso. 

● Plan de Trabajo del SG-SST acorde a 

la autoevaluación o autoevaluaciones 

del año en curso. 

● En los contratos donde el contratista 

deba dotar de elementos de protección 

personal, el supervisor debe constatar 

en campo dicha obligación, y solicitar al 

contratista formato de entrega de los 

elementos de protección personal que 

lleve la firma de los trabajadores que 

están prestando sus servicios en el 

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, dejando todas 

las evidencias en el informe parcial de 

supervisión, y debe ser revisada en cada 

pago. 

abril. El valor del descuento se detalla en 

los cuadros financieros de este informe, 

así como en la matriz y acta de descuento 

respectiva. 

 

En cuanto a las acciones realizadas por el 

contratista durante el mes de mayo en 

torno a la implementación del SGSST, se 

evidencia soportes de: 

 

1. Reunión mensual del Cocola, del 

Copasst y capacitación de la brigada de 

emergencias. 

2. Capacitación sobre Plan de Seguridad 

Vial 

3. Inspecciones de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Los soportes de las acciones relacionados 

se evidencian en el sistema de 

información del ESAN en la siguiente ruta: 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

http://www.medellin.gov.co/
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65 Atender lo dispuesto en el Decreto 1860 

de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento 

a la ejecución de contratos estatales por 

parte de población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial 

protección constitucional, para lo cual se 

establece que, El CONTRATISTA 

destinará al cumplimiento del objeto 

contractual en un porcentaje no inferior 

al cinco por ciento (5%) de los bienes o 

servicios requeridos para la ejecución 

del contrato, la provisión de bienes o 

servicios por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos 

de especial protección constitucional, 

garantizando las condiciones de calidad 

y sin perjuicio de los Acuerdos 

Comerciales vigentes. 

Respecto de la ejecución de mayo, la 

interventoría constató que el contratista 

dio cumplimiento con el 5% estipulado en 

el Decreto 1860 de 2021 al presentar 

soportes del personal contratado en 

condición de pobreza extrema, con 

calificación del SISBEN de A1 a A5. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / DECRETO 

1860 DE 2021 

66 Realizar la contratación de aprendices 

en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y 

la normativa aplicable, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el SENA, la selección 

de perfiles acordes a las necesidades de 

la operación del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) acorde a los 

lineamientos técnicos, el pago de los 

aportes correspondientes a la seguridad  

A la fecha se informa de presentación del 

cálculo del valor a reconocer  al contratista 

Nutriser por concepto de Fondo de 

Aprendices SENA del mes de abril. Para 

el cual se tuvo en cuenta: 

 

1. Se reconoce 9 aprendices en etapa 

lectiva y 6 en etapa productiva para un 

total de 15 aprendices 

http://www.medellin.gov.co/
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social, respetando los montos o 

descuentos del rubro destinado a esta 

contratación en la propuesta económica 

como un presupuesto específico y 

aparte, así como la presentación de los 

soportes necesarios para su aprobación 

por parte de la interventoría, quien 

verificará la correcta ejecución y  

destinación de los recursos asignados 

para este propósito. 

2. Se presenta un valor a reconocer por 

$83.389, liquidación de vacaciones de dos 

aprendices que terminaron la etapa 

productiva el 10 de febrero 

3. Se presenta un valor a descontar por  

$29.182 por recálculo del valor calculado 

en el mes de febrero por prestaciones 

sociales. 

 

Con relación a la información de mayo, la 

misma se encuentra en verificación por 

parte de la interventoría y de acuerdo  con 

la autorización aprobada de remitir los 

valores un mes vencido, el cálculo por 

dicho concepto se presentará en el 

siguiente informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTOS DEL PERSONAL  

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 01 al 31 de mayo de 

2026 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible 

gas utilizado para el 

funcionamiento de los equipos y 

en caso tal de que se cuente con 

red de gas, el Contratista deberá 

De acuerdo con las modalidades de las 

raciones entregadas por el contratista, 

(comida caliente transportada (CCT), 

ración industrializada (RI), y ración 

http://www.medellin.gov.co/
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realizar el pago de los meses 

correspondientes a la ejecución 

del PAE, solicitando al rector o 

coordinador del establecimiento 

la factura mensual. De estos 

soportes, se enviará copia en 

medio magnético a la 

Interventoría o Supervisión, de 

acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

industrializada vaso de leche (RIVL), esta 

obligación no aplica al contratista. 

22 Reportar al equipo de seguridad 

Alimentaria, el despacho 

efectuado a cada uno de los EE 

atendidos, en el tiempo definido 

por ella, reportando el período 

inmediatamente anterior al corte 

del envío de información, el cual 

deberá coincidir con lo solicitado 

por el equipo de seguridad 

Alimentaria, con todas las 

novedades que hayan sido 

requeridas. El formato 

establecido para este reporte 

será establecido por esta misma 

Unidad para el control respectivo, 

el cual será socializado al inicio 

del contrato. 

Para el mes de mayo de 2026, la 

interventoría verificó a través de las 

remisiones de entrega de alimentos, 

certificaciones y los pedidos en los 

formatos definidos por el Sistema de 

Información del ESAN, las novedades o 

cambios ocurridos durante el periodo de 

ejecución. 

De igual manera, verificó que el contratista 

reportó al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado a cada 

uno de los establecimientos educativos 

atendidos en el tiempo definido por el 

equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

24 Consignar en el sistema de 

pedidos diariamente en el 

transcurso de la mañana, el 

consolidado de todos los 

Para el mes de mayo de 2026, la 

interventoría verificó que el contratista 

consignó el consolidado de todos los 

despachos realizados diariamente en las 

http://www.medellin.gov.co/
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despachos relacionados en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

Esta verificación se realizó con la matriz de 

pedidos reportada por la coordinación del 

PAE y las remisiones de entrega en cada 

uno de los Establecimientos Educativos y 

en cada una de las modalidades asignadas 

al Contratista. 

25 Exigir al personal procesador de 

alimentos llevar registro diario 

(Kardex) de ingreso y salida de 

alimentos basados en las 

cantidades entregadas para la 

semana y las necesidades de 

despacho diarias para el 

procesamiento de las 

preparaciones estipuladas en el 

menú, conforme al anexo 

especificaciones técnicas y 

anexo A. El contratista deberá 

anexar copia en medio magnético 

del Kardex de cada 

establecimiento educativo junto 

con el informe de ejecución del 

contrato. 

De acuerdo con las modalidades de las 

raciones entregadas por el contratista, 

comida caliente transportada (CCT), ración 

industrializada (RI), y ración industrializada 

vaso de leche (RIVL) esta obligación no le 

aplica al contratista. 

 

 

 

 

 

 

27 Diligenciar y entregar a la 

Interventoría o Supervisión, los 

formatos establecidos por el MEN 

(Rutas, periodicidad y días de 

entrega de víveres, formato 

entrega víveres, registro y control 

Para el mes de mayo, el área financiera de 

la interventoría verificó el ingreso del 

formato de rutas, periodicidad y días de 

entrega de víveres y, formato el registro de 

control diario de asistencia, establecido por 

el MEN al igual que los requeridos por el 

http://www.medellin.gov.co/
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diario de asistencia) ver página 

web 

https://www.mineducacion.gov.c

o/portal/micrositios-preescolar-

basica-y-media/Programade-

Alimentacion-Escolar-PAE-

/Documentos-y-

Formatos/369472: Formato. 

Adicional los requeridos por el 

Equipo de Seguridad Alimentaria 

en los tiempos establecidos en 

las especificaciones técnicas del 

presente contrato. 

Equipo de Seguridad Alimentaria en los 

tiempos definidos por ésta. 

Dado que el contratista no atiende la 

modalidad de ración preparada en sitio 

(am/pm y complemento tipo almuerzo), el 

formato de Kardex no le aplica al 

contratista. 

 

OBLI-FORMATOS DEL MEN / RUTAS, 

PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA 

DE VÍVERES / REGISTRO CONTROL 

DIARIO DE ASISTENCIA / REMISIONES 

DE COMPLEMENTOS PAE 

52 Entregar los soportes financieros 

que demuestren la correcta 

ejecución del recurso, acorde a 

los valores ración ofertados, el 

pago gas, pago de 

mantenimientos correctivos, 

pagos a personal, entre otros con 

el fin de certificar la facturación. 

Las remisiones de entrega a I.E 

deberán ser remitidas de forma 

digital, acorde a los lineamientos 

emitidos por el equipo de 

Seguridad Alimentaria. 

Para el mes de mayo de 2026, la 

interventoría, en revisión documental, 

verificó el cargue de soportes por parte del 

contratista, como: remisiones de 

complementos PAE, las cuales se 

verificaron con la matriz de pedidos de 

acuerdo a las modalidades atendidas por 

el contratista, el 100% de éstas son 

ingresadas al Sistema de Información del 

ESAN, Certificado de rectores, certificados 

de registro y control diario de asistencia, 

certificados de cobertura y demás 

documentos que soportan la correcta 

ejecución de los recursos. 

De igual forma, se constató el cargue de 

soportes de pago de nómina, liquidación 

(según reporte de novedades del personal 

http://www.medellin.gov.co/
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para el periodo) y transferencias 

bancarias, de acuerdo con las novedades 

del personal reportadas por el contratista. 

El equipo de mantenimientos de la 

interventoría certificó reconocimientos por 

mantenimientos correctivos al contratista, 

por valor de $5.854.053, correspondientes 

al mes de abril de 2026. 

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CERTIFICADO DE COBERTURA / 

CERTIFICADO DE RECTORES / 

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS / 

REPORTE DE NOTIFICACIONES / 

DESCUENTOS / SOPORTES / 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 01 al 31 de mayo de 2026 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, 

permisos y autorizaciones 

respectivas de acuerdo con la 

normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

El contratista cuenta con las licencias, 

permisos y autorizaciones que requiere de 

acuerdo con la normatividad colombiana 

para el desarrollo del presente contrato. 

http://www.medellin.gov.co/
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44 Mantener indemne al Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín – 

Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos, de 

cualquier reclamación 

proveniente de terceros que 

tenga como causa las 

actuaciones de éste antes, 

durante y posterior a la ejecución 

del contrato, de conformidad con 

el Decreto 1082 del 2015 y 

normas que lo complementen o 

sustituyan 

No se han presentado reclamaciones que 

pongan en riesgo o afecten la indemnidad y 

el buen nombre de la entidad contratante. 

67 El contratista y/o sus 

proveedores deberán contar con 

todas las licencias, pólizas, 

permisos y autorizaciones 

públicas y privadas respectivas, 

de acuerdo con la normativa 

colombiana para el desarrollo del 

presente objeto contractual. 

El contratista y sus proveedores cuentan 

con las licencias, permisos y autorizaciones 

que requiere de acuerdo con la 

normatividad colombiana para el desarrollo 

del presente contrato. 

 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA 

68 El Contratista sólo podrá 

subcontratar los servicios que se 

establezcan con dicha posibilidad 

en las especificaciones técnicas, 

previa autorización de la entidad 

contratante a través de la 

supervisión; para tal efecto, el 

contratista deberá garantizar que 

tanto el subcontratista como las 

Durante el mes de mayo el contratista no 

realizó subcontratación. 

http://www.medellin.gov.co/
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actividades subcontratadas 

cumplan con los requisitos 

técnicos exigidos para una 

correcta ejecución del objeto 

contractual. Los servicios 

subcontratados deberán tener 

pólizas de cumplimiento. Lo 

anterior no limita o restringe a la 

entidad estatal en ejercer el 

control y vigilancia de la 

ejecución del contrato principal, 

conforme a lo estipulado en el 

artículo 14 de la Ley 80 de 1993 

y el artículo 83 de la Ley 1474 de 

2011. En este sentido, el 

contratista conserva frente a la 

entidad pública la 

responsabilidad por la debida 

ejecución del contrato. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

 

Con respecto al uso del plástico en la entrega de los complementos de ración 

industrializada, ración industrializada vaso de leche y Comida Caliente 

Transportada, el contratista refiere que los proveedores entregan alimentos que 

presentan empaques de los siguientes componentes: Polipropileno biorientado 

transparente, Poliéster transparente, poliéster metalizado, polietileno de baja 

densidad transparente, los cuales se ajustan a la normatividad vigente. 

 

ACUERDO 016 

 

http://www.medellin.gov.co/
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Con relación a la ejecución del mes de mayo, frente cumplimiento del acuerdo 016, 

"Por medio del cual se establecen los lineamientos de Compra Pública Innovadora, 

Sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado 

y se dictan otras disposiciones”, en particular en lo que tiene que ver con eje de 

responsabilidad social, la interventoría evidenció el cargue de  soportes de 

condiciones de vulnerabilidad del personal como: pobreza extrema, jefe cabeza de 

hogar, población afrocolombiana y población campesina, entre otras. 

 

LEY 2042 DE 2020 

 

La interventoría constató para el mes de mayo, el cargue de soportes con relación 

al cumplimiento de la ley 2042 de 2020, por lo que el contratista garantiza que el 

20% del personal distribuidor es padre de familia o acudiente de algún beneficiario 

del programa de alimentación escolar de Medellín. 

 

DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

 

De acuerdo con lo señalado en la obligación 51 de este informe, para mayo, se 

evidencia, que el contratista dispuso de vehículos amigables con el medio ambiente 

para la ejecución y desarrolló las acciones planteadas en el marco de la estrategia 

de reducción de plásticos según cronograma presentado.  De igual forma, en la 

obligación 17 de este informe, se detalla el desarrollo de acciones de 

implementación en torno al  plan de saneamiento básico. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 01 al 31 de mayo 

de 2026. 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el 

valor del contrato, de 

En el mes de mayo se gestionó el pago 

correspondiente a la ejecución del mes de abril.  

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

acuerdo con la forma de 

pago establecida. 

2 Asignar Supervisor para 

vigilar el desarrollo y 

ejecución del contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín, de conformidad 

con los lineamientos definidos en el Manual de 

Contratación y en el Plan de Supervisión e 

Interventoría, asignó como supervisor de la 

vigilancia de la ejecución del presente contrato a 

Cesar Augusto Trujillo Morales y Claudia María 

Ramírez Orrego. También se asignó como 

apoyos a la supervisión a Sindy Joana Torres 

Álvarez en el rol jurídico y Marisol Giraldo Arcila 

en los roles administrativo, financiero y contable. 

3 Suministrar la información 

que requiera EL 

CONTRATISTA en ocasión 

a la ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las jornadas de 

socialización del plan de interventoría realizadas 

al contratista suministró la información requerida 

para el correcto desarrollo del contrato. 

 

La interventoría en junio dispuso de canales de 

comunicación como: el link de autorizaciones, 

correos electrónicos y números de contacto del 

personal interventor, con la finalidad de 

suministrar la información requerida por parte del 

contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento 

durante la ejecución del 

contrato. 

La interventoría ha realizado el seguimiento y 

acompañamiento al contrato a través de: 

1. Visitas a los espacios de intervención 

(bodegas y EE) 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2. Verificación documental de los soportes 

entregados 

3. Reuniones periódicas 

5 Cumplir con las obligaciones 

en torno al programa acorde 

a lo establecido en el 

Decreto 1852 del 16 de 

septiembre del 2015 y la 

Resolución 335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) junto con sus 

anexos y pliego de condiciones, fueron 

elaborados bajo la reglamentación solicitada en 

el Decreto 1852 del 2015 del Ministerio de 

Educación Nacional y la Resolución 335 del 2021 

de la UApA, por lo tanto, el Distrito de Medellín a 

través del Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, da cumplimiento a lo 

solicitado. 

6 Socializar con los 

contratistas para el inicio de 

los contratos, la estructura y 

funcionamiento del 

Programa de Alimentación 

Escolar en el Distrito 

Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

- ESAN, mediante las jornadas de inducción 

realizadas al contratista el día 20 y 21 de marzo, 

socializo la estructura y el funcionamiento del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), al 

igual que los lineamientos y metodología 

establecida desde la supervisión para hacer 

seguimiento al contrato. 

7 Velar por el cumplimiento de 

los lineamientos 

establecidos para la 

ejecución del Programa. 

La interventoría veló porque el contratista diera 

cumplimiento a los lineamientos establecidos 

para la ejecución del contrato durante el mes de 

mayo. 

8 Fomentar el cumplimiento de La entidad contratante por medio de la 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

los criterios de focalización 

para el programa. 

Coordinación del PAE y a través de las 

especificaciones técnicas establecidas en la 

etapa precontractual impartió los criterios de 

focalización definidos por la Unidad 

Administrativa Especial de Alimentación Escolar. 

Es así como las modalidades de atención 

descritas en el documento fueron aplicadas de 

acuerdo con los lineamientos del Gobierno 

Nacional y/o Distrito Especial de Medellín con 

respecto a la implementación del Modelo 

educativo en los EE oficiales de la ciudad y de la 

Resolución 335 del 2021 de la UapA. 

9 Coordinar con el Contratista 

la ejecución del programa a 

través del contrato suscrito 

para tal fin. 

La interventoría coordinó con el contratista 

mediante la reunión de socialización del plan de 

interventoría, al igual que los lineamientos y 

metodología establecida para hacer seguimiento 

al contrato 

10 Brindar apoyo y 

acompañamiento durante la 

ejecución del contrato, tanto 

al contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al contratista 

en la ejecución del contrato durante el mes de 

mayo, además mediante la reunión de 

socialización del plan de interventoría, al igual 

que los lineamientos y metodología establecida 

para hacer seguimiento al contrato  

11 Brindar información al 

contratista con respecto a los 

lineamientos emitidos por el 

área de comunicaciones de 

la para el diseño e 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

- ESAN, mediante correo electrónico, brindó la 

información al contratista con respecto a los 

lineamientos emitidos por el área de 

comunicaciones, lo relacionado con el diseño e 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

implementación de logo y 

slogan vigente Distrito 

Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, en uniformes, 

dotación, formatos, 

papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné 

del personal y en piezas 

publicitarias para la 

identificación de los furgones 

que transportan los 

alimentos. 

implementación de logo y slogan vigente, en 

uniformes, dotación, formatos, papelería 

utilizada para la ejecución del contrato, carné del 

personal y en piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones que transportan los 

alimentos. 

12 Designar la interventoría o 

supervisión al contrato 

suscrito para la ejecución del 

programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín, de conformidad 

con los lineamientos definidos en el Manual de 

Contratación y en el Plan de Supervisión e 

Interventoría, el 31 de marzo de 2025 asignó 

como supervisor de la vigilancia de la ejecución 

del presente contrato a Cesar Augusto Trujillo 

Morales y Claudia María Ramírez Orrego.   A 

partir del 01 de abril de 2025 asume la 

interventoría integral del contrato 4600104456 

de 2025, el Consorcio PAE Bienestar Escolar 

2025. 

13 Coordinar con la 

interventoría o supervisión 

las acciones requeridas para 

garantizar la adecuada 

la entidad contratante a través del Equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN, la 

supervisión del contrato y la interventoría 

coordinó y llevó a cabo las acciones requeridas 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

ejecución del contrato. para socializar la estructura y el funcionamiento 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al 

igual que los lineamientos y metodología 

establecida desde el equipo de apoyo a la 

supervisión para hacer seguimiento al contrato y 

así garantizar la adecuada ejecución. 

14 Coordinar con las 

dependencias distritales, las 

actividades requeridas para 

el adecuado desarrollo del 

Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

- ESAN de La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de Medellín, 

coordinó con las Dependencias Distritales 

correspondientes, las actividades requeridas 

para el adecuado desarrollo del Programa. 

15 Liderar la conformación y 

dinamización del Comité 

territorial de planeación y 

seguimiento al Programa de 

Alimentación Escolar, con el 

fin de gestionar acciones 

que propendan por la 

atención integral de este 

grupo poblacional. 

La Administración Distrital por medio de la 

coordinación del PAE lideró la conformación del 

Comité Distrital del Programa de Alimentación 

Escolar, junto con la Secretaría de Educación 

para el análisis de la cobertura escolar. Para este 

período, se realizaron las actividades de 

seguimiento por parte de la interventoría en torno 

a la ejecución del contrato. 

16 Brindar orientación, 

capacitación y 

acompañamiento a los 

integrantes del Comité de 

Alimentación Escolar 

(docentes, procesadoras de 

alimentos, rector y/ 

El Distrito Especial de Medellín, a través de la 

Coordinación del PAE, el componente de 

Gestión social y Participación Ciudadana realizó 

la revisión documental de la normatividad 

vigente (Resolución 0335/2021-Anexo técnico 

de Participación Ciudadana, protocolos y guías 

de trabajo), especificaciones técnicas, 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

coordinador, personero, 

contralor, representantes de 

grupos). 

recomendaciones e informes anteriores en aras 

de plantear ajustes pertinentes que apliquen 

para el componente, para lograr el cumplimiento 

de los objetivos y metas. 

17 Gestionar los pagos al 

contratista de acuerdo con el 

cronograma establecido 

para ello, previo aval de la 

interventoría o supervisión. 

La interventoría, para este informe gestiona el 

pago al contratista, correspondiente a la 

ejecución del mes de mayo. 

18 Responder todas las 

inquietudes que tengan los 

contratistas, interventoría o 

supervisión y EE con 

relación a los lineamientos 

del Programa. 

La interventoría, dispuso de canales de 

comunicación como: correos electrónicos y 

números de contacto del personal de 

supervisión, con la finalidad de responder todas 

las inquietudes que presentó el contratista 

durante el periodo de ejecución. 

19 Verificar el cumplimiento de 

lo dispuesto en el Decreto 

1072 de 2015. 

La interventoría, verificó los soportes 

presentados por el contratista para el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 que 

regula las obligaciones y responsabilidades de 

los empleadores en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST). 

20 Verificar el cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad 

registrado y aprobado por la 

ARL del contratista. Así 

mismo, vigilar que, durante 

toda la ejecución del 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

- ESAN, verificó el protocolo de bioseguridad 

registrado y aprobado por la ARL del contratista. 

Se evidencio la entrega de elementos de 

protección personal por parte del contratista a 

cada uno de los empleados. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

contrato, el contratista 

aplique las medidas 

necesarias de protección y 

bioseguridad de todos los 

trabajadores. 

21 Verificar el cumplimiento del 

pago de salarios / honorarios 

y demás obligaciones 

laborales, así como los 

aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, 

conforme a lo señalado en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y normas 

reglamentarias. 

La interventoría, Verificó el pago de la nómina a 

todos los empleados, al igual que el pago de la 

seguridad social del contratista y el 

subcontratista. 

22 Verificar el cumplimiento de 

lo dispuesto en el Decreto 

1860 de 2021 Artículo 

2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de 

contratos estatales por parte 

de población en pobreza 

extrema, desplazados por la 

violencia, personas en 

proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de 

especial protección 

constitucional. 

La interventoría, verificó los soportes del Sisbén 

presentados por el contratista, donde se 

evidencia personal que tienen condición de 

pobreza extrema. Tal y como se señaló en la 

obligación 65 de este informe. 

 

http://www.medellin.gov.co/
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Ejecución física al 31 de mayo de 2026, 94.84%. 

Relación de retenciones practicadas al contratista del 10 de marzo de 2025 al 30 de 

abril de 2026, según información suministrada por el SAP. 

Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 2.227.483.842 

Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5% $ 556.870.962 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 1.103.975.703 

Ret. renta servicios generales. 4% $ 4.454.967.680 

Tasa Prodeporte Y recreación 1.3% $ 1.447.864.497 

Ded. Estampilla. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 2.227.483.842 

TOTAL, GENERAL $ 12.018.646.526 

 “ZMMPUR179  

 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud 

Pago 

Pensión 
Pago ARL 

Total, pagado 

en el periodo 

Mayo de 2026 86061750 $ 107.754.900 $ 426.516.500 $ 34.613.500 $ 568.884.900 

 

Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por 

revisor fiscal  

 

     Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 
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● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 

● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.  

● El contrato cuenta con las siguientes modificaciones: 

 

Modificación No. 1 al contrato: 

- Ampliar la ejecución del contrato en cuatro (4) días calendario escolar (del 25 

al 28 de noviembre de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 31 de 

diciembre de 2025). 

 

- Modificar la cláusula decimosegunda Imputación del gasto, del anexo del 

contrato. 

 

Modificación No. 2 al contrato:  

● Suspender la ejecución del contrato desde el 13 de diciembre de 2025 hasta 

el 18 de enero de 2026. 

 

Modificación No. 3 al contrato: 

● Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para el 

salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2026 y 

el ipc acumulado de la vigencia 2025. 

● ADICIÓN No. 1: por valor de cuarenta y nueve mil ochocientos cinco millones 

ochocientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/l 

($49.805.837.844) excluido iva, que corresponde al 45,11% del valor inicial 

del contrato el cual equivale a veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco 

con setenta y siete (28.445,77) smmlv. 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la 

certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 

firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 

Legal) 

5/06/2026 Hasta 31/05/2026 

Sara Cristina Hernández Valencia 

Revisor Fiscal Principal Tarjeta 

Profesional 280042-T Designada por 

OCH ASSURANCE & AUDIT S.A.  

http://www.medellin.gov.co/
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● AMPLIACIÓN No. 1: por un término de ochenta y cinco (85) días de 

calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; 

es decir, desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el 

diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive 

 

Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato.  

● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo.  

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato.  

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de 

Control o por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

● Relación de la Imputación del gasto 

 

Contra 
to 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyecto CDP 
Solicitud 

de Pedido) 
Registro 

Presupuestal  
Valor Facturado 

46001
04456 

110000125 

72200000 2320202006 240025 4000120198 70007688 4700056101 

$ 13.448.995.393 

110004425 $ 990.730.628 

110007425 $ 0 

110009025 $ 4.123.150.937 

110022625 $ 7.575.899.256 

110070125 $ 17.273.718.862 

110090125 $ 14.893.394.463 

110094424 $ 143.161.149 

110099024 $ 2.484.905.571 

160004425 $ 971.616.627 

160007425 $ 53.825.133 

160009025 $ 11.755.890.466 

160090125 $ 12.000.000.000 

110004423 72200000 2320202006 240025 4000122395 70007688 4700056424 $ 43.263.781 

110020425 71100000 2320202006 240056 4000122404 70007688 4700056426 $ 4.006.366.803 

110000126 
72200000 2320202006 240025 4000124293 70007837 4700056642 

$ 1.376.806.610 

110004426 $ 1.276.323.285 

http://www.medellin.gov.co/
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Contra 
to 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyecto CDP 
Solicitud 

de Pedido) 
Registro 

Presupuestal  
Valor Facturado 

110007426 $ 31.298.128 

110009026 $ 0 

110070126 $ 3.189.359.738 

110090126 $ 14.247.281.222 

110094425 $ 86.238.202 

110099025 $ 1.401.965.760 

  TOTAL $ 111.374.192.014 

 

● Relación de los pagos realizados 

  

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4700056642 

NUTR4531 

28/04/2025 

5105611872 $ 2.866.125.286 

NUTR4531* 5105611873 $ 2.642.401.697 

NUTR4531** 5105611874 $ 1.254.554.744 

NUTR4531*** 5105611875 $ 990.730.628 

NUTR4531- 5105611876 $ 109.616.522 

NUTR4570** 

22/05/2025 

5105613390 $ 6.969.741.933 

NUTR4571 5105613382 $ 2.203.763.297 

NUTR4570** 5105613390 $ 830.491.339 

NUTR4570 5105613387 $ 33.544.627 

NUTR4570* 5105613388 $ 1.230.350.827 

NUTR4609 

22/06/2025 

5105615325 $ 264.522.797 

NUTR4609 5105615325 $ 5.610.580.307 

NUTR4609* 5105615326 $ 3.005.226.476 

NUTR4610 25/06/2025 5105615596 $ 1.134.827.610 

NUTR4647 
24/07/2025 

5105617367 $ 1.144.842.080 

NUTR4647* 5105617369 $ 2.835.016.107 

NUTR4712 26/08/2025 5105619541 $ 9.696.222.904 
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Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

NUTR4756 24/09/2025 
5105621551 $ 6.729.046.424 

5105621551 $ 2.528.578.870 

NUTR4830 
23/10/2025 

5105623866 $ 5.948.678.354 

NUTR4830* 5105623867 $ 5.392.509.964 

NUTR4883 
25/11/2025 

5105626477 $ 4.006.366.803 

NUTR4883* 5105626478 $ 4.254.202.326 

NUTR4907 16/12/2025 5105629848 $ 6.841.686.379 

NUTR5057* 

20/02/2026 

5105633275 $ 1.401.963.001 

NUTR5057 5105633277 $ 86.238.202 

NUTR5057 5105633276 -$ 86.238.202 

NUTR5057 5105633274 $ 86.238.202 

NUTR5058 5105633273 $ 976.621.515 

NUTR5116 

20/03/2026 

5105634993 $ 1.014.880.408 

NUTR5116* 5105634994 $ 53.825.133 

NUTR5116** 5105634995 $ 5.768.355.985 

NUTR5116*** 5105634996 $ 2.776.188.104 

4700056101 NUTR5199 

24/04/2026 

5105637457 $ 1.628.041.138 

4700056642 

NUTR5199* 5105637459 $ 1.276.323.285 

NUTR5199** 5105637460 $ 31.298.128 

NUTR5199*** 5105637462 $ 2.759 

NUTR5199**** 

5105637463 $ 7.688.379.263 

5105637587 -$ 7.688.379.263 

5105637588 $ 1.376.806.610 

5105637589 $ 6.311.572.653 

4700056642 
NUTR5224 

19/05/2026 5105638900 
$ 5.247.281.222 

NUTR5224* $ 4.901.165.570 

      TOTAL $ 111.374.192.014 

 

SAP ZMMPUR029 
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● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos 

Contrato 
Registro 

Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

46001
04456 

4700056101 

7220000
0 

Incl.Social y Flia 240025 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 
DE 

ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 

PAE MEDELLÍN 

$ 85.715.288.485 $ 85.715.288.485 $ 0 
 

 

 

4700056424 $ 43.263.781 $ 43.263.781 $ 0  

4700056426 
7110000

0 
Secretaría 
Educación 

240056 

DESARROLLO 
DE 

ESTRATEGIAS 
DE BÚSQUEDA 
TERRITORIAL, 

ACCESO Y 
PERMANENCIA 

EN EL 
SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

$ 4.006.366.803 $ 4.006.366.803 $ 0  

4700056642 
7220000

0 
Incl.Social y 

Flia 
240025 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 
DE 

ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 

PAE MEDELLÍN 

$ 49.805.837.844 $ 21.609.272.945 $ 28.196.564.899  

  
$ 

139.570.756.913 
$ 111.374.192.014 $ 28.196.564.899  

 

● Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 89.764.919.069 

Adiciones 1 $ 49.805.837.844 

Total, valor del contrato más adiciones $ 139.570.756.913 

Pagos Realizados. (Acumulado a abril 30) $ 111.374.192.014 

Pago autorizado del mes de mayo 2026 $ 9.554.620.587 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de mayo 79,80% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de mayo 86,64% 

 

● Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y 

acumulada) 
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CONTRATISTA  NUTRISER COLOMBIA S.A.S 

NUMERO DE CONTRATO 4600104456 

LOTE 3 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 89.764.919.069 

ADICIÓN 1 $ 49.805.837.844 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 139.570.756.913 

TOTAL, DEL 10 AL 31 DE 
MARZO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.853.820.252 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 9.608.625 

TOTAL, MARZO $ 7.863.428.877 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 11.269.783.653 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 21.785.681 

CORRECTIVOS $ 5.349.397 

FONDO APRENDICES SENA $ 14.544.654 

TOTAL, ABRIL $ 11.267.892.023 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.002.794.547 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 22.036.044 

CORRECTIVOS -$ 97.899 

FONDO APRENDICES SENA $ 34.496.586 

TOTAL, MAYO $ 10.015.157.190 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 4.012.565.311 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 52.638.813 

CORRECTIVOS $ 2.944.872 

FONDO APRENDICES SENA $ 16.986.817 

TOTAL, JUNIO $ 3.979.858.187 

TOTAL, JULIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.734.731.746 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 29.799.193 

CORRECTIVOS $ 2.855.550 

FONDO APRENDICES SENA -$ 11.565.199 

TOTAL, JULIO $ 9.696.222.904 

TOTAL, AGOSTO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.238.502.922 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 29.257.507 

CORRECTIVOS $ 5.490.252 

FONDO APRENDICES SENA $ 42.889.627 
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TOTAL, AGOSTO $ 9.257.625.294 

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 11.331.982.837 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 14.913.594 

CORRECTIVOS $ 3.275.268 

FONDO APRENDICES SENA $ 20.843.807 

TOTAL, SEPTIEMBRE $ 11.341.188.318 

TOTAL, OCTUBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.268.904.669 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 15.598.029 

CORRECTIVOS $ 5.968.859 

FONDO APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, OCTUBRE $ 8.260.569.129 

TOTAL, NOVIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 6.789.185.051 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.901.190 

CORRECTIVOS $ 9.825.206 

FONDO APRENDICES SENA $ 44.577.312 

TOTAL, NOVIEMBRE $ 6.841.686.379 

TOTAL, ENERO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 2.482.790.926 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 22.342.359 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 4.374.151 

TOTAL, ENERO 2026 $ 2.464.822.718 

TOTAL, FEBRERO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.609.043.166 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 3.096.726 

CORRECTIVOS $ 197.800 

FONDO APRENDICES SENA $ 7.105.390 

TOTAL, FEBRERO 2026 $ 9.613.249.630 

TOTAL, MARZO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.576.140.500 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 12.968.510 

CORRECTIVOS $ 5.379.010 

FONDO APRENDICES SENA $ 55.493.573 

TOTAL, MARZO 2026 $ 10.624.044.573 

TOTAL, ABRIL 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.143.580.802 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 15.616 

CORRECTIVOS $ 4.881.606 

FONDO APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, ABRIL 2026 $ 10.148.446.792 
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TOTAL, MAYO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.668.883.820 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 147.843.385 

CORRECTIVOS $ 5.854.053 

FONDO APRENDICES SENA $ 27.726.099 

TOTAL, MAYO 2026 $ 9.554.620.587 

TOTAL, PRESUPUESTO 
ACUMULADO  

VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA $ 120.928.812.601 

VALOR POR EJECUTAR  $ 18.641.944.312 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 86,64% 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 13,36% 

Reconocimientos por otros servicios y descuentos  

CONTRA 
TO 

 PERIODO  
PAGO  

RECONOCIMIENTO 
POR OTROS SERVI 

CIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DESCUEN 
TOS 

OBSERVACIONES 

4600104
456 

 INFORMACIÓN 
FACTURA EJEC. 
MAYO DE 2026 - 

PARA PAGO 
MEDIANTE 

INFORME DE PAGO 
EN JUNIO. 2026  

$ 147.843.385 $ 0 

Descuentos por: 
1. MP mes de marzo $47,007,993.  De 
abril $10,225,664 y de mayo 
$12,924,686. 
2, Recurso humano $ de marzo y abril 
$3,660,690. 
3. Contrato inicial 2025.   
$28,288,326,44; mantenimientos 
preventivos ciclo 1.  $21,063,055,52 
mantenimientos preventivos ciclo 2. 
 menos $2,981,551 por reconocimientos 
de mantenimientos preventivos.  
Dotación $26,404,315.33 y 
$1,250,205,43 por exámenes de 
laboratorio. 

$ 0   No aplica para este mes 

De acuerdo con la información enviada desde las áreas técnica, administrativa y 

jurídica, se realizaron descuentos de víveres, recurso humano, mantenimientos 

preventivos ciclos 1 y 2, dotación y exámenes de laboratorio y por valor de 

$147.843.385 reportados en el mes de mayo de 2026.  

Los conceptos y valores de estos descuentos se reflejan en el cuadro superior. 
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Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 
Página 85 de 96 

 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

 

● Recursos de reconocimientos por mantenimientos correctivos 

Para el mes de mayo, el equipo de mantenimientos de la interventoría certificó 

reconocimientos por mantenimientos correctivos al contratista, por valor de 

$5.854.053, correspondientes al mes de abril de 2026. 

Estado de los recursos al 30 de abril de 2026 

CONTRATISTA 
NUMERO DE 
CONTRATO 

TOTAL, RECURSOS 
EJECUCIÓN 
RECURSOS 

RECURSOS POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Nutriser Colombia S 
A S 

4600104456 $ 69.446.840 $ 51.923.974 $ 17.522.866 74,77% 

 

 Recursos de aprendices del Sena 

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable.  

La interventoría realizó reconocimientos correspondientes al mes de abril de 2026, 

por valor de $27.726.099, donde se encuentra incluido un descuento por valor de 

$29.182 del mes de enero 2026. 

 

Estado de los recursos al 30 de abril de 2026 

CONTRATISTA 
NUMERO DE 

CONTRATO 

TOTAL, 

RECURSOS 

EJECUCIÓN 

RECURSOS 

RECURSOS POR 

EJECUTAR  

PORCENTAJE  

DE EJECUCION 

Nutriser Colombia S 
A S 

4600104456 $ 464.580.628 $ 267.081.442 $ 197.499.186 57,49% 
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EJECUCIÓN POR ZONA AL 31 DE MAYO 2026 

ZONAS 1   2   3   4   6   

 
EJ
E
C
U
CI
O
N 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
D
E
L 
10 
D
E 
M
A
R
Z
O 
20
25 
A
L 
30 
D
E 
A

MODALIDA 
VS GRADOS 

RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

C CT 
TRANSICION 

257 $ 1.655.594 2.416  $ 14.571.970 0 $ 0 0 $ 0 4.548 $ 27.949.357 

 CCT-DE 1° A 3° 2.588 $ 17.590.636 10.089  $ 64.126.767 0 $ 0 0 $ 0 16.375 $ 106.516.043 

 CCT-DE  4° A 5° 4.039 $ 29.634.143 9.124  $ 62.629.707 0 $ 0 0 $ 0 9.947 $ 70.062.557 

 CCT-DE 6° A 9° 29.932 $ 227.044.376 21.547  $ 158.859.540 3.740 $ 29.329.080 2.070 $ 16.202.520 2.845 $ 22.310.490 

 CCT-DE 10° A 
11° 

5.419 $ 46.000.146 7.739  $ 61.863.842 0 $ 0 1.050 $ 8.917.020 2.012 $ 17.122.120 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

14.826 $ 72.897.462 14.053  $ 69.942.459 11.989 $ 60.917.431 2.952 $ 14.504.436 26.937 $ 136.516.999 

 RIVL-DE 1° A 3° 57.272 $ 323.478.808 54.470  $ 308.733.060 58.013 $ 338.350.090 8.056 $ 45.458.344 159.771 $ 928.540.517 

 RIVL-DE  4° A 5° 47.492 $ 315.034.555 45.874  $ 305.334.669 48.994 $ 333.602.632 40.512 $ 274.768.280 66.503 $ 452.367.258 

 RIVL-DE 6° A 9° 80.472 $ 563.270.544 118.020  $ 833.623.841 215.869 $ 1.552.124.649 244.885 $ 1.762.728.925 107.449 $ 776.006.815 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

36.963 $ 289.506.264 38.046  $ 303.570.254 65.700 $ 526.345.637 19.265 $ 154.419.714 26.392 $ 206.322.456 

 RI-TRANSICIÓN 549.787 $ 2.795.410.818 60.531  $ 306.076.873 136.567 $ 693.380.637 286.754 $ 1.455.944.068 102.437 $ 519.302.702 

 RI-DE 1° A 3° 1.929.791 $ 11.245.895.870 193.284  $ 1.119.535.704 456.314 $ 2.654.977.688 1.079.534 $ 6.285.587.238 450.235 $ 2.616.581.902 

 RI-DE  4° A 5° 1.141.322 $ 7.793.672.076 112.856  $ 768.459.906 304.184 $ 2.076.808.403 702.789 $ 4.799.097.615 458.345 $ 3.129.516.351 

 RI-DE 6° A 9° 2.421.681 $ 17.462.435.432 307.643  $ 2.214.428.892 426.003 $ 3.072.477.280 1.015.018 $ 7.314.967.114 925.349 $ 6.662.453.616 

 RI-DE 10° A 11° 770.890 $ 6.204.922.623 160.529  $ 1.290.533.991 274.194 $ 2.209.424.300 294.864 $ 2.370.156.998 286.774 $ 2.305.412.002 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 92  $ 384.376 0 $ 0 117 $ 504.826 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 401  $ 1.675.378 175 $ 731.150 401 $ 1.719.858 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 266  $ 1.111.348 184 $ 768.752 166 $ 701.228 0 $ 0 
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B 
D
E 
20
26 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 346  $ 1.445.588 235 $ 981.830 646 $ 2.698.988 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 93  $ 388.554 107 $ 447.046 413 $ 1.725.514 80 $ 329.840 

SUB TOTALES 7.092.731 47.388.449.347 1.157.419 7.887.296.719 2.002.268 13.550.666.605 3.699.492 24.510.102.686 2.645.999 17.977.311.025 

COSTO RACIONES  $ 111.313.826.382 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 226.353.262 

MTOS CORRECTIVOS $ 46.069.921 

PRENDICES SENA $ 239.355.343 

ACUMULADO 
A ABRIL 30 

$ 111.374.192.014 

 
D
E
L 
04 
A
L 
08 
D
E 
M
A
Y
O 
20
26 

C CT 
TRANSICION 

60 
$ 386.460 

80 
$ 515.280 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

215 
$ 1.384.815 

 CCT-DE 1° A 3° 584 $ 3.968.864 285 $ 1.936.860 0 $ 0 0 $ 0 860 $ 5.844.560 

 CCT-DE  4° A 5° 1.176 $ 8.627.136 260 $ 1.907.360 0 $ 0 0 $ 0 609 $ 4.467.624 

 CCT-DE 6° A 9° 1.430 $ 11.212.630 625 $ 4.900.625 840 $ 6.586.440 500 $ 3.920.500 540 $ 4.234.140 

 CCT-DE 10° A 
11° 

1.370 
$ 11.655.960 

215 
$ 1.829.220 

0 
$ 0 

300 
$ 2.552.400 

276 
$ 2.348.208 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

0 
$ 0 

560 
$ 3.068.800 

140 
$ 767.200 

0 
$ 0 

649 
$ 3.556.520 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 940 $ 5.883.460 895 $ 5.601.805 0 $ 0 2.615 $ 16.367.285 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 887 $ 6.483.970 404 $ 2.953.240 1.468 $ 10.731.080 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 147 $ 1.132.341 4.707 $ 36.258.021 5.321 $ 40.987.663 2.978 $ 22.939.534 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

0 
$ 0 

196 
$ 1.684.228 

1.169 
$ 10.045.217 

792 
$ 6.805.656 

0 
$ 0 

 RI-TRANSICIÓN 12.267 $ 67.223.160 1.239 $ 6.789.720 2.563 $ 14.045.240 6.301 $ 34.529.480 2.151 $ 11.787.480 

 RI-DE 1° A 3° 44.401 $ 277.905.859 3.207 $ 20.072.613 9.603 $ 60.105.177 24.249 $ 151.774.491 9.845 $ 61.619.855 
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 RI-DE  4° A 5° 28.209 $ 206.207.790 2.393 $ 17.492.830 8.267 $ 60.431.770 16.933 $ 123.780.230 9.226 $ 67.442.060 

 RI-DE 6° A 9° 56.362 $ 434.156.486 6.345 $ 48.875.535 9.954 $ 76.675.662 24.122 $ 185.811.766 21.212 $ 163.396.036 

 RI-DE 10° A 11° 16.301 $ 140.074.493 3.210 $ 27.583.530 6.368 $ 54.720.224 6.250 $ 53.706.250 5.523 $ 47.459.139 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 157.540 1.161.418.838 19.702 143.672.402 44.553 331.720.726 84.372 606.821.676 55.667 423.578.336 

 
D
E
L 
11 
A
L 
15 
D
E 
M
A
Y
O 
20
26 

C CT 
TRANSICION 

30 
$ 193.230 

60 
$ 386.460 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

172 
$ 1.107.852 

 CCT-DE 1° A 3° 292 $ 1.984.432 228 $ 1.549.488 0 $ 0 0 $ 0 680 $ 4.621.280 

 CCT-DE  4° A 5° 662 $ 4.856.432 224 $ 1.643.264 0 $ 0 0 $ 0 360 $ 2.640.960 

 CCT-DE 6° A 9° 1.188 $ 9.315.108 496 $ 3.889.136 840 $ 6.586.440 300 $ 2.352.300 540 $ 4.234.140 

 CCT-DE 10° A 
11° 

642 
$ 5.462.136 

184 
$ 1.565.472 

0 
$ 0 

180 
$ 1.531.440 

360 
$ 3.062.880 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

0 
$ 0 

336 
$ 1.841.280 

116 
$ 635.680 

0 
$ 0 

503 
$ 2.756.440 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 564 $ 3.530.076 796 $ 4.982.164 0 $ 0 1.997 $ 12.499.223 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 799 $ 5.840.690 404 $ 2.953.240 1.205 $ 8.808.550 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 132 $ 1.016.796 4.543 $ 34.994.729 4.660 $ 35.895.980 3.245 $ 24.996.235 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

0 
$ 0 

176 
$ 1.512.368 

1.050 
$ 9.022.650 

792 
$ 6.805.656 

0 
$ 0 

 RI-TRANSICIÓN 10.261 $ 56.230.280 1.083 $ 5.934.840 2.345 $ 12.850.600 5.098 $ 27.937.040 1.667 $ 9.135.160 

 RI-DE 1° A 3° 37.357 $ 233.817.463 2.697 $ 16.880.523 8.279 $ 51.818.261 19.872 $ 124.378.848 7.382 $ 46.203.938 
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 RI-DE  4° A 5° 24.558 $ 179.518.980 1.975 $ 14.437.250 6.202 $ 45.336.620 13.932 $ 101.842.920 7.004 $ 51.199.240 

 RI-DE 6° A 9° 49.190 $ 378.910.570 5.500 $ 42.366.500 7.479 $ 57.610.737 19.930 $ 153.520.790 16.457 $ 126.768.271 

 RI-DE 10° A 11° 14.344 $ 123.257.992 2.763 $ 23.742.459 5.091 $ 43.746.963 5.035 $ 43.265.755 4.558 $ 39.166.894 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES  
SEMANA 138.524 993.546.623 16.418 120.295.912 37.540 273.425.534 70.203 500.483.969 46.130 337.201.063 

 
D
E
L 
19 
A
L 
22 
D
E 
M
A
Y
O 
20
26 

C CT 
TRANSICION 

60 $ 386.460 45 $ 289.845 0 $ 0 0 $ 0 172 $ 1.107.852 

 CCT-DE 1° A 3° 708 $ 4.811.568 171 $ 1.162.116 0 $ 0 0 $ 0 680 $ 4.621.280 

 CCT-DE  4° A 5° 1.064 $ 7.805.504 168 $ 1.232.448 0 $ 0 0 $ 0 390 $ 2.861.040 

 CCT-DE 6° A 9° 1.218 $ 9.550.338 372 $ 2.916.852 840 $ 6.586.440 400 $ 3.136.400 720 $ 5.645.520 

 CCT-DE 10° A 
11° 

1.253 $ 10.660.524 138 $ 1.174.104 0 $ 0 240 $ 2.041.920 480 $ 4.083.840 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

0 $ 0 448 $ 2.455.040 128 $ 701.440 0 $ 0 584 $ 3.200.320 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 752 $ 4.706.768 852 $ 5.332.668 0 $ 0 2.330 $ 14.583.470 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 844 $ 6.169.640 404 $ 2.953.240 1.408 $ 10.292.480 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 132 $ 1.016.796 4.668 $ 35.957.604 4.299 $ 33.115.197 3.512 $ 27.052.936 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

0 $ 0 176 $ 1.512.368 987 $ 8.481.291 792 $ 6.805.656 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 10.869 $ 59.562.120 1.181 $ 6.471.880 2.355 $ 12.905.400 5.248 $ 28.759.040 1.864 $ 10.214.720 

 RI-DE 1° A 3° 37.826 $ 236.752.934 2.866 $ 17.938.294 8.464 $ 52.976.176 20.404 $ 127.708.636 8.199 $ 51.317.541 
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 RI-DE  4° A 5° 23.711 $ 173.327.410 2.048 $ 14.970.880 6.773 $ 49.510.630 14.372 $ 105.059.320 7.431 $ 54.320.610 

 RI-DE 6° A 9° 49.521 $ 381.460.263 4.750 $ 36.589.250 8.171 $ 62.941.213 20.934 $ 161.254.602 18.293 $ 140.910.979 

 RI-DE 10° A 11° 13.628 $ 117.105.404 2.556 $ 21.963.708 5.267 $ 45.259.331 5.382 $ 46.247.526 4.811 $ 41.340.923 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
SEMANA 

139.858 1.001.422.525 15.803 114.400.349 39.349 286.821.833 72.475 517.081.537 50.874 371.553.511 

 
D
E
L 
25 
A
L 
29 
D
E 
M
A
Y
O 
20
26 

C CT 
TRANSICION 

60 $ 386.460 75 $ 483.075 0 $ 0 0 $ 0 215 $ 1.384.815 

 CCT-DE 1° A 3° 708 $ 4.811.568 285 $ 1.936.860 0 $ 0 0 $ 0 853 $ 5.796.988 

 CCT-DE  4° A 5° 1.212 $ 8.891.232 280 $ 2.054.080 0 $ 0 0 $ 0 495 $ 3.631.320 

 CCT-DE 6° A 9° 976 $ 7.652.816 620 $ 4.861.420 840 $ 6.586.440 300 $ 2.352.300 720 $ 5.645.520 

 CCT-DE 10° A 
11° 

1.408 $ 11.979.264 230 $ 1.956.840 0 $ 0 180 $ 1.531.440 480 $ 4.083.840 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

  $ 0 448 $ 2.455.040 148 $ 811.040 0 $ 0 567 $ 3.107.160 

 RIVL-DE 1° A 3°   $ 0 752 $ 4.706.768 992 $ 6.208.928 0 $ 0 2.360 $ 14.771.240 

 RIVL-DE  4° A 5°   $ 0 0 $ 0 1.015 $ 7.419.650 404 $ 2.953.240 1.295 $ 9.466.450 

 RIVL-DE 6° A 9°   $ 0 132 $ 1.016.796 4.565 $ 35.164.195 4.462 $ 34.370.786 2.734 $ 21.060.002 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

  $ 0 176 $ 1.512.368 1.108 $ 9.521.044 792 $ 6.805.656 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 11.596 $ 63.546.080 1.086 $ 5.951.280 2.621 $ 14.363.080 5.567 $ 30.507.160 1.850 $ 10.138.000 

 RI-DE 1° A 3° 41.743 $ 261.269.437 3.110 $ 19.465.490 9.300 $ 58.208.700 21.460 $ 134.318.140 8.287 $ 51.868.333 
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 RI-DE  4° A 5° 26.377 $ 192.815.870 2.392 $ 17.485.520 7.555 $ 55.227.050 15.623 $ 114.204.130 7.632 $ 55.789.920 

 RI-DE 6° A 9° 55.404 $ 426.777.012 6.725 $ 51.802.675 9.011 $ 69.411.733 22.419 $ 172.693.557 18.859 $ 145.270.877 

 RI-DE 10° A 11° 14.500 $ 124.598.500 3.297 $ 28.331.121 5.879 $ 50.518.247 6.054 $ 52.022.022 4.827 $ 41.478.411 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES  
SEMANA 

153.984 $ 1.102.728.239        19.608  $ 144.019.333       43.034  $ 313.440.107        77.261  $ 551.758.431         51.174  $ 373.492.876 

 
EJ
E
C
U
CI
Ó
N 
M
A
Y
O 
20
26 

C CT 
TRANSICION 210 $ 1.352.610 260 $ 1.674.660 0 $ 0 0 $ 0 774 $ 4.985.334 

 CCT-DE 1° A 3° 2.292 $ 15.576.432 969 $ 6.585.324 0 $ 0 0 $ 0 3.073 $ 20.884.108 

 CCT-DE  4° A 5° 4.114 $ 30.180.304 932 $ 6.837.152 0 $ 0 0 $ 0 1.854 $ 13.600.944 

 CCT-DE 6° A 9° 4.812 $ 37.730.892 2.113 $ 16.568.033 3.360 $ 26.345.760 1.500 $ 11.761.500 2.520 $ 19.759.320 

 CCT-DE 10° A 
11° 4.673 $ 39.757.884 767 $ 6.525.636 0 $ 0 900 $ 7.657.200 1.596 $ 13.578.768 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 $ 0 1.792 $ 9.820.160 532 $ 2.915.360 0 $ 0 2.303 $ 12.620.440 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 3.008 $ 18.827.072 3.535 $ 22.125.565 0 $ 0 9.302 $ 58.221.218 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 3.545 $ 25.913.950 1.616 $ 11.812.960 5.376 $ 39.298.560 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 543 $ 4.182.729 18.483 $ 142.374.549 18.742 $ 144.369.626 12.469 $ 96.048.707 

 RIVL-DE 10° A 
11° 0 $ 0 724 $ 6.221.332 4.314 $ 37.070.202 3.168 $ 27.222.624 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 44.993 $ 246.561.640 4.589 $ 25.147.720 9.884 $ 54.164.320 22214 $ 121.732.720 7.532 $ 41.275.360 

 RI-DE 1° A 3° 161.327 $ 1.009.745.693 11.880 $ 74.356.920 35.646 $ 223.108.314 85985 $ 538.180.115 33.713 $ 211.009.667 

 RI-DE  4° A 5° 102.855 $ 751.870.050 8.808 $ 64.386.480 28.797 $ 210.506.070 60860 $ 444.886.600 31.293 $ 228.751.830 
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 RI-DE 6° A 9° 210.477 $ 1.621.304.331 23.320 $ 179.633.960 34.615 $ 266.639.345 87405 $ 673.280.715 74.821 $ 576.346.163 

 RI-DE 10° A 11° 58.773 $ 505.036.389 11.826 $ 101.620.818 22.605 $ 194.244.765 22721 $ 195.241.553 19.719 $ 169.445.367 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

   RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

SUB TOTALES 594.526 4.259.116.225 71.531 522.387.996 165.316 1.205.408.200 305.111 2.176.145.613 206.345 1.505.825.786 

COSTO RACIONES  $ 9.668.883.820 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 147.843.385 

MTOS CORRECTIVOS $ 5.854.053 

PRENDICES SENA $ 27.726.099 

EJECUCION  
MAYO 2026 

$ 9.554.620.587 

 
EJ
E
C
U
CI
Ó
N 
A
C
U
M
U
L

C CT 
TRANSICION 

467 3.008.204 2.676 16.246.630 0 $ 0 0 $ 0 5.322 $ 32.934.691 

 CCT-DE 1° A 3° 4.880 33.167.068 11.058 70.712.091 0 $ 0 0 $ 0 19.448 $ 127.400.151 

 CCT-DE  4° A 5° 8.153 59.814.447 10.056 69.466.859 0 $ 0 0 $ 0 11.801 $ 83.663.501 

 CCT-DE 6° A 9° 34.744 264.775.268 23.660 175.427.573 7.100 $ 55.674.840 3.570 $ 27.964.020 5.365 $ 42.069.810 

 CCT-DE 10° A 
11° 

10.092 85.758.030 8.506 68.389.478 0 $ 0 1.950 $ 16.574.220 3.608 $ 30.700.888 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

14.826 $ 72.897.462 15.845  $ 79.762.619 
                

12.521  
$ 63.832.791 2952 $ 14.504.436 

              
29.240  

$ 149.137.439 

 RIVL-DE 1° A 3° 57.272 $ 323.478.808 
              

57.478  
$ 327.560.132 

               
61.548  

$ 360.475.655 8056 $ 45.458.344 
             

169.073  
$ 986.761.735 
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 RIVL-DE  4° A 5° 47.492 $ 315.034.555 
              

45.874  
$ 305.334.669 

              
52.539  

$ 359.516.582 42128 $ 286.581.240 
               

71.879  
$ 491.665.818 

 RIVL-DE 6° A 9° 80.472 $ 563.270.544 
              

118.563  
$ 837.806.570 

           
234.352  

$ 1.694.499.198 263627 $ 1.907.098.551 
               

119.918  
$ 872.055.522 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

36.963 $ 289.506.264 
              

38.770  
$ 309.791.586 

               
70.014  

$ 563.415.839 22433 $ 181.642.338 
              

26.392  
$ 206.322.456 

 RI-TRANSICIÓN 594.780 $ 3.041.972.458 65.120 $ 331.224.593 146.451 $ 747.544.957 308.968 $ 1.577.676.788 109.969 $ 560.578.062 

 RI-DE 1° A 3° 2.091.118 $ 12.255.641.563 205.164 $ 1.193.892.624 491.960 $ 2.878.086.002 1.165.519 $ 6.823.767.353 483.948 $ 2.827.591.569 

 RI-DE  4° A 5° 1.244.177 $ 8.545.542.126 121.664 $ 832.846.386 332.981 $ 2.287.314.473 763.649 $ 5.243.984.215 489.638 $ 3.358.268.181 

 RI-DE 6° A 9° 2.632.158 $ 19.083.739.763 330.963 $ 2.394.062.852 460.618 $ 3.339.116.625 1.102.423 $ 7.988.247.829 1.000.170 $ 7.238.799.779 

 RI-DE 10° A 11° 829.663 $ 6.709.959.012 172.355 $ 1.392.154.809 296.799 $ 2.403.669.065 317.585 $ 2.565.398.551 306.493 $ 2.474.857.369 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 92 $ 384.376 0 $ 0 117 $ 504.826 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 401 $ 1.675.378 175 $ 731.150 401 $ 1.719.858 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 266 $ 1.111.348 184 $ 768.752 166 $ 701.228 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 346 $ 1.445.588 235 $ 981.830 646 $ 2.698.988 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 93 $ 388.554 107 $ 447.046 413 $ 1.725.514 80 $ 329.840 

SUB TOTALES  7.687.257 $ 51.647.565.572   1.228.950  $ 8.409.684.715   2.167.584  $ 14.756.074.805  4.004.603  $ 26.686.248.299   2.852.344  $ 19.483.136.811 

COSTO RACIONES  $ 120.982.710.202 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 374.196.647 

MTOS CORRECTIVOS $ 51.923.974 

PRENDICES SENA $ 267.081.442 

ACUMULADO A 
MAYO 31 2026 

$ 120.928.812.601 
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4. INFORME JURÍDICO: 

 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos 

por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de 

normas jurídicas, actos administrativos y en general el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demás documentos 

vinculantes se informa que: 

 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 

caducidad o incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los 

documentos precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 

Garantías iniciales 

 

Modificación No. 1 a las garantías contractuales  

 

Nombre 

Asegurador

a 

N° Póliza 
Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobació

n de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros 

Generales 

Suramerican

a S.A. 

4227388 

Calidad  07/03/2025  30/06/2026  7/03/2025  $ 8.976.491.906 

Cumplimiento 07/03/2025  30/06/2026  7/03/2025  $ 8.976.491.906 

Pago de Salarios 

y Prestaciones 

Sociales, otros 

07/03/2025  31/12/2028  7/03/2025  $ 4.488.245.953 

 013001004161 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual 

07/03/2025 31/12/2025 7/03/2025 $ 4.488.245.953 
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Modificación No. 2 a las garantías contractuales  

 

Nombre 

Asegurador

a 

N° 

Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobació

n de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros 

Generales 

Suramerican

a S.A. 

422738

8 

Calidad  10/03/2025  22/01/2027  6/03/2026 $ 13.957.075.691,30 

Cumplimiento 10/03/2025 22/01/2027  6/03/2026 
 $ 

13.957.075.691,30 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

10/03/2025  22/07/2029  6/03/2026  $  6.978.537.846 

 
013001

004161 

Responsabilid

ad civil 

extracontract

ual 

10/03/2025 19/06/2026  6/03/2026 $ 6.978.537.846 

 
 
 

Nombre 

Asegurador

a 

N° 

Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobació

n de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros 

Generales 

Suramerican

a S.A. 

422738

8 

Calidad  10/03/2025  06/08/2026  22/04/2025  $ 8.976.491.906 

Cumplimiento 10/03/2025  06/08/2026  22/04/2025  $ 8.976.491.906 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

10/03/2025  06/02/2029  22/04/2025  $ 4.488.245.953 

 
013001

004161 

Responsabilid

ad civil 

extracontract

ual 

10/03/2025  3/01/2026  22/04/2025 $ 4.488.245.953 
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