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ACTA DE REUNION REACTIVACION DEL PROCESO DE SANEAMIENTO Y TITULACION DE PREDIOS
MUNICIPIO DE SUCRE - DEFINICION DE RUTA OPERATIVA

OBJETIVOS DE LA REUNION: Definir y reactivar la ruta operativa, juridica y técnica del proceso de saneamiento y titulacion de predios en el
municipio de Sucre, priorizando los inmuebles caracterizados que cumplen condiciones para su formalizacién, asi como establecer acciones
para superar las limitantes asociadas al estado del impuesto predial y a situaciones juridico—registrales particulares.

FECHA: Bucaramanga, 24 de junio de 2026
HORA INICIO / FINAL: 9:00a. m.-11:00 a. m.
LUGAR DE REALIZACION: Presencial — Instalaciones de la Secretaria de Vivienda y Habitat

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Grupo de Gestion Registral para el Saneamiento y Formalizacién.

NOMBRE DEL MODERADOR: Edgar Martinez Ardila
LISTA DE ASISTENTES:
N° | Nombre del Funcionario Dependencia Correo Electronico Firma
. . Profesional Grupo . :
1 | Edgar Martinez Ardila Formalizacion edgar.martinez@supernotariado.gov.co Gt~
Profesional Grupo

2 | Maryuri Mejia Sénchez maryuri.mejia@supernotariado.gov.co

Formalizacion
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3 | Jesus Puentes Téllez Técnico Grupo Formalizaciéon | jesus.puentes@supernotariado.gov.co
4 | Nilson Arley Ballén Villareal Sec. Vivienda y Habitat
5 | Gilberto Infante Sec. Vivienda y Habitat
6 | Luisa Suarez Sec. Vivienda y Habitat
7 | Nelcy Tellez Marin Alcaldesa Municipio de Sucre
L ~ Secretario de Gobierno -
8 | Henry Julian Parra Mufioz Municipio de Sucre
DESARROLLO DE LA REUNION

En el marco del Programa de Saneamiento y Formalizacién de la Propiedad Inmobiliaria Urbana, se llevo a cabo reunién de articulacion
interinstitucional con el propdsito de socializar el estado actual del proceso de titulacion en el municipio de Sucre y definir acciones para su

reactivacion.

En primera instancia, se expuso el alcance del programa, precisando que las actuaciones se circunscriben a predios de naturaleza urbana,
en coordinacidn con la Superintendencia de Notariado y Registro y con el apoyo de la Secretaria de Vivienda, en atencion a la distribucion de
competencias frente al suelo rural.

Posteriormente, se presentd el avance del proceso, indicando que en el afio 2024 se suscribié convenio interinstitucional para adelantar
jornadas de formalizacién, en cuyo marco se efectud la caracterizacion de 154 predios ubicados en la cabecera municipal y en los
corregimientos de La Granja, La Pradera y Sabana Grande. De estos, se identificaron 70 predios particulares susceptibles de titulacion y 23

predios de caracter institucional.
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Se evidencio que el proceso se encuentra suspendido principalmente por el incumplimiento en el pago del impuesto predial por parte de
un porcentaje significativo de los beneficiarios, situacion que ha constituido una barrera para la continuidad del proceso, en tanto el municipio
no contempla la suscripcion de acuerdos de pago, exigiendo el pago total de la obligacion.

En virtud de lo anterior, se planted6 como estrategia la ejecucion del proceso por etapas, priorizando aquellos predios que cumplen
integralmente los requisitos, con el fin de generar resultados visibles que incentiven a los demas ocupantes a normalizar su situacién fiscal
y juridica.

De igual forma, se acordo la revision individual de los casos correspondientes a los 70 predios particulares, con énfasis en la verificacion
del estado del impuesto predial y la evaluacidn de las condiciones de elegibilidad. Para los predios institucionales se indicé que el requisito
principal corresponde a la correccién del uso del suelo conforme a la normativa urbanistica vigente.

En relacion con la ruta técnica, se definieron las etapas operativas a ejecutar, que comprenden:
o Consolidacion del listado definitivo de predios,
Solicitud de certificaciones de carencia registral,
Inclusién en jornadas de levantamiento topografico,
Estructuracién de expedientes, (caracterizacion)
Publicacion de edictos, tramite de oposiciones,
expedicion de resoluciones de cesion gratuita y su posterior radicacion ante la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
competente, previa gestion de exoneracion de derechos de registro.

o O O O O

Finalmente, se abordaron casos particulares que presentan complejidades juridicas, entre ellos un predio con antecedente de sentencia de
adjudicacion no registrada, frente al cual se indicé la necesidad de analisis técnico—juridico individual para definir la viabilidad del proceso de
formalizacion.
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COMPROMISOS:

NO

Tarea

Responsable

Fecha de
Entrega

Remitir el listado consolidado de los 70 predios particulares priorizados.
Emitir orientaciones técnicas sobre los ajustes requeridos en el uso del suelo de los predios

Superintendencia
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1 institucionales.
Proyectar solicitar certificados de carencia registral. Registro — Equipo
Estructurar expedientes para radicacion registral. de Formalizacion
Consolidar listado definitivo de predios a intervenir, junto con la SNR
Expedir lineamientos y formatos requeridos para la correccion del uso del suelo de los predios
institucionales. (Planeacion municipal)
o Verificar el estado del impuesto predial de los predios priorizados.
5 o Adelantar gestion con los ocupantes para la normalizacion de las obligaciones tributarias. Alcaldia Municipal
o Revisar expedientes individuales y formular observaciones. de Sucre
o Suscribir las resoluciones de cesion gratuita. (SNR-Alcaldia)
o Realizar cruce de informacién para identificar predios con paz y salvo por concepto de impuesto predial.
(tesoreria municipal)
o Radicar los actos administrativos en la ORIP de Vélez.
o Coordinar e incluir los predios en el levantamiento topogréafico, SNR- SNR-
3 o Gestionar exoneracion de derechos de registro ante la Gobernacién.

GOBERNACION
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