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INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Fecha: 01 al 31 de mayo 2026

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER.

NUMERO DEL CONTRATO | 1205 de 2023

Prestacion del servicio de Asistencia Técnica vy
Administraciéon de Recursos para la ejecucién de
proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y
saneamiento basico que sean priorizados por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el
Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre
otras actividades, la elaboracién de estudios y disefios,
la ejecucidn de las obras e interventorias, asi como las
demas actividades necesarias para el cumplimiento del
contrato.

FECHA DE SUSCRIPCION | 27 de junio de 2023

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera
SUSCRITO ENTRE de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL

$ 32.097.000.000

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO

VALOR ACTUAL

CONTRATO $ 47.097.000.000
El plazo de ejecucion del contrato interadministrativo
sera de dieciocho (18) meses contados a partir del

PLAZO . . . . .
cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

FECHA DE INICIO 28/08/2023

FECHA TERMINACION

INICIAL 27/02/2025

PRORROGA 1 Ocho (8) meses

FECHA TERMINACION

(PRORROGA 1) 27/10/2025

PRORROGA 2 Seis (6) meses

FECHA TERMINACION

(PRORROGA 2) 27/04/2026

PRORROGA 3 Tres (3) meses

FECHA DE TERMINACION 27/07/2026

(PRORROGA 3)
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2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL
SUPERVISOR

DIANA MARCELA MEDINA HENAO - SUPERVISORA DEL
CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO

DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024

GINA JULIANA RII:IC(’)N RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA TECNICA CODIGO 0150, GRADO 21
DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO

DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA

APOYO A LA
SUPERVISION

LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ

DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA

LIYIBETH OCHOA RODRIGUEZ

DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024

CARLOS ALFONSO VARGAS MUNOZ

DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024

JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO

DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024

DEPENDENCIA

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION
GENERAL

3. INFORMACION FISICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del
Contrato

Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo
Territorial S.A. — FINDETER S.A. (ANEXO 1)

Alcance del
Contrato:

El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos para la ejecucién de proyectos integrales
de acueducto, alcantarillado y saneamiento basico que sean
priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del
Plan Wiiin Ulees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el
MINISTERIO, los cuales comprenden la zona rural de los municipios
de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se
desarrollaran seran las contenidas en el alcance del contrato y en
los estudios previos, éste Ultimo documento que hace parte integral
del presente contrato.

Impacto del
proyecto

De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del
cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto
rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el
MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operaciéon concentradas en

los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una
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rehabilitaciones mas.

poblacion total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales
se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adicidon de
recursos efectuada mediante el otrosi No. 3 celebrado el 29 de
diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1.

Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente

PGN 2023

Prestacion del servicio de Asistencia
Técnica y Administraciéon de Recursos
para la ejecuciébn de proyectos
integrales de acueducto, alcantarillado
y saneamiento basico que sean
priorizados por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en el
Departamento de La Guajira, los
cuales incluyen, entre otras
actividades, la elaboracion de estudios
y disefios, la ejecuciéon de las obras e
interventorias, asi como las demas
actividades  necesarias para el
cumplimiento del contrato hacer
efectivo el Apoyo Financiero de la
Nacion al Municipio de Uribia.

$ 32.097.000.000

Otrosi No. 3 del Contrato
interadministrativo No. 1205 de 2023
suscrito entre el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y la
Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)

$ 15.000.000.000

Remuneracion por los servicios de
asistencia técnica y administracion.

$3.059.014.864

Recursos objeto de administracion
para la ejecucién de los proyectos.

$43.174.495.231,88

Seguimiento (2%)

$863.489.904,12

Totales

$ 47.097.000.000

%Participacion

100%
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4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolucién de asignacion y
fecha:

El contrato no tiene Resolucidn de asignacién

Valor de Asignacion Nacion:

El contrato no tiene Resolucion de asignacion

No. Certificado Disponibilidad
Presupuestal y Fecha:

152523 de 30 de mayo de 2023
152623 de 30 de mayo de 2023

Cuenta independiente Y
exclusiva, inembargable y exenta
de gravamenes tributarios

No. 256-144346 (Ahorros)

Nombre entidad bancaria:

Banco de Occidente

Titular de la cuenta:

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR -
FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAIJIRA
CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosi 3 (ANEXO 2)

No. Resolucion de Asignhacion y
Fecha:

El contrato no tiene Resolucidn de asignacién

Valor de Asignacion Nacion:

El contrato no tiene Resolucién de asignacion

No. Certificado Disponibilidad
Presupuestal y Fecha:

227723 de 28 de diciembre de 2023
227823 de 28 de diciembre de 2023
227923 de 28 de diciembre de 2023

Cuenta independiente Y
exclusiva, inembargable y exenta
de gravamenes tributarios

No. 256-144346 (Ahorros)

Nombre entidad bancaria:

Banco de Occidente

Titular de la cuenta:

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR -
FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAIJIRA
CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

FECHA
No. CONCEPTO SOLICITUD EEEg:CIBOLSDg VALOR
DESEMBOLSO
1 | Primer (1) desembolso de | 5y /45/5053 28/12/2023 $ 1.880.000.000
recursos a Findeter
Segundo (2) pago
correspondiente al flujo de
inversion de acuerdo con los
2 desembolsos que realizara 02/02/2024 21/02/2024 $24.528.000.000,00
Findeter a los derivados
desde el mes de febrero
2024 al mes de mayo 2024
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para ejecucion de los
diagndsticos y
rehabilitaciones para las

asociaciones Etnico wayuu,

Araurayu, Sukuaipa, Sol
guajiro; privados
Hidroguajira, Potable,

Consorcio Construir Guajira y
Jose Luis suaza,
Interventoria Interguajira y
los nuevos derivados a
contratar conforme a lo
estipulado en el Otrosi3 mas
pagos de asistencia técnica.
(ANEXO 3)

Tercer (3) desembolso de

19 de mayo de

26 de mayo de

3 recursos a Findeter 2025 2025 $15.377.044.698
22 de 30 de

4 rCeuCa:Jrfsos(:)Fi:;:fen:bolso de septiembre de septiembre de $5.311.955.302
2025 2025

TOTAL DESEMBOLSOS

$47.097.000.000

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP Fecha CDP Valor CDP Solicitud actual | Solicitudes Anteriores Saldo CDP
152623 30/05/2023 31.508.764.705,88 | 24.528.000.000 1.880.000.000 5.100.764.706
Total CDP 31.508.764.705,88 | 24.528.000.000 1.880.000.000 5.100.764.706
Adicion:
CcDP FECHA CDP VALOR CDP

227823 28/12/2023 S 275.254.610,00

227923 29/12/2023 $13.296.257.536,00

227723 30/12/2023 S 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO
Convenio 1205 de 2023

Aportes Nacién - MVCT

$ 47.097.000.000,00

Giros realizados al Convenio No 1

$1.880.000.000,00

Giros realizados al Convenio No 2

$24.528.000.000,00

Giros realizados al Convenio No 3

$15.377.044,698,00

Giros realizados al Convenio No 4

$5.311.955.302,00

N~ W NI

Valor total desembolsado recursos Nacion
(2+3+4+5)

$47.097.000.000,00
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7

Saldo por desembolsar recursos girados Nacion

$ 0,00

8

Saldo Ejecutado Recursos Nacion*

$41.528.445.991,30

9

Saldo por Ejecutar Recursos Nacién

$5.568.554.008,70

10

Rendimientos Financieros Acumulados

$2.103.429.850,37

*La informacion de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adiciéon que se hizo
por medio del Otro Si No 3 del 29 de diciembre de 2023.
*La informacion de los numerales 2, 3,4 y 5 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el dia 28

de diciembre de 2023, 22 de febrero 2024, 26 de mayo de 2025 y 30 de septiembre de 2025.

*La informacién del numeral 8 corresponde al valor ejecutado recursos de la nacion por parte del contratista

Findeter de acuerdo con el informe financiero presentado a corte mayo de 2026.

*La informacion del numeral 9 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.
*la informacion del numeral 10 corresponde a los rendimientos financieros acumulados de las cuentas de
ahorros y fondos de inversion del convenio a corte de mayo de 2026, el cual se detalla de la siguiente manera:

Rendimientos Financieros 1205-2023

cuenta de ahorros fondo de inversion colectiva fondo de inversion
no. 908436 colectiva no. 908437
$

dic-23 S 2.011.634,07 - S -
ene-24 S 7.936.233,17 - S -
feb-24 S 58.176.623,08 - S -
mar-24 S 139.039.215,24 S 45.085.450,98 S 146.030,31
abr-24 S 30.675.600,24 S 129.078.854,77 S 1.141.540,40
sep-24 S 16.112.075,02 S 68.298.120,64 S 5.527.489,61
oct-24 S 20.031.020,13 S 42.390.437,40 S 6.643.370,09
nov-24 S 9.236.465,58 S 41.765.209,80 S 6.760.373,98
dic-24 S 11.103.134,39 S 24.025.055,49 S 7.055.676,97
ene-25 S 6.385.300,73 S 16.989.722,69 S 7.903.993,35
feb-25 S 3.181.857,76 S 7.144.052,52 S 8.163.103,90
mar-25 S 4.560.647,74 S 595.588,42 S 8.434.619,45
abr-25 S 2.332.495,54 S 3.361.588,62 S 9.184.969,12
may-25 S 13.756.885,40 S 6.529.280,77 S 10.542.512,80
jun-25 S 13.581.976,16 S 66.508.256,45 S 7.442.328,53
jul-25 S 8.836.593,72 S 55.846.147,89 S 10.132.960,57
ago-25 S 10.044.960,80 S 45.771.526,34 S 9.447.191,19
sep-25 S 9.393.405,48 S 35.598.841,59 S 10.218.813,48
oct-25 S 32.001.469,11 S 27.793.348,27 S 10.435.734,06
nov-25 S 10.532.287,78 S 29.995.383,61 S 7.147.001,74
dic-25 S 8.503.359,04 S 35.223.100,01 S 8.487.298,80
ene-26 $ 7.637.623,13 S 31.420.675,25 S 8.690.038,64
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feb-26 S 8.608.373,51 S 27.196.151,02 S 8.801.578,44
mar-26 S 7.875.402,71 S 38.192.142,17 S 12.438.304,26
abr-26 S 9.029.897,85 S 37.083.853,10 S 14.025.218,50
may-26 S 9.223.685,62 S 39.471.259,91 S 14.835.342,38

| subtotal | § sas0237653 | § 134982755148 | §  207.899.922,36
$ 2.103.429.850,37

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

6.1. OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL
14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribié el Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo No.
1205-2023, mediante el cual se modificaron las Clausulas QUINTA y NOVENA de este,
con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el
valor asignado para la asistencia técnica y administracién, asi como el monto destinado
a la ejecucion de los proyectos. Ademas, se realizaron precisiones sobre los montos que
afectaran a las disponibilidades presupuestales, segin lo estipulado en la clausula

novena - Disponibilidad Presupuestal.
No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar
152623 30/05/2023 $31.508.764.706 $31.508.764.705,88
152523 30/05/2023 $641.949.020 $588.235.294,12
total $32.150.713.726 $32.097.000.000,00

Siendo asi, la remuneracidon por los servicios de asistencia técnica y administracion
ascienden a la suma de $2.097.000.000 vy los recursos objeto de administracion para la
ejecucion de proyectos ascienden a la suma de $30.000.000.000.

6.2. OTROSI No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26
DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribié el Otrosi No. 2 al Contrato Interadministrativo
No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Clausulas SEGUNDA, TERCERA Y
SEPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la
cobertura de ejecucién del componente relacionado con el diagndstico, rehabilitacion,
mejoramiento y/o construccion de jagleyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y
asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecucion de proyectos,
estimados en la suma de $29.411.764.705,88. Esta ampliacion fue fundamental para
atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir
al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017
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Asi mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el
proceso de viabilizacidon en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega
de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedia la revisién
y aprobacion a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos a través del
ministerio.

6.3. OTROSI No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29
DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribié el Otrosi No. 3 al Contrato Interadministrativo
No. 1205-2023, mediante el cual se efectud una adicion de recursos por valor de quince
mil millones de pesos ($15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera
significativa la cobertura de ejecucion del componente relacionado con el diagnéstico,
rehabilitacién, mejoramiento y/o construccién de jagileyes, pozos, molinos, reservorios
y proyectos a través del apoyo en especie que efectia el MVCT mencionado lineas atras
y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administracién para la ejecucion
de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones
inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un maximo de comunidades
y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el
cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de
Accién presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar
227723 28/12/2023 $1.428.487.854 $1.428.487.854
227823 28/12/2023 $275.254.610 $275.254.610
227923 28/12/2023 $13.296.257.536 $13.296.257.536
Total $15.000.000.000 $15.000.000.000

6.4. OTROSI No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22
DE ENERO DE 2025

El 22 de enero de 2025, se suscribié el Otro Si No 4. Al contrato interadministrativo
1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecucién del CONTRATO por ocho (8) meses,
desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025.

6.5. OTROSI No. 5 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28
DE OCTUBRE DE 2025

El 28 de octubre de 2025, se suscribié el Otro Si No 5. Al contrato interadministrativo
1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecucion del CONTRATO por Seis (6) meses,
desde el 28 de octubre hasta el 27 de abril de 2026.

6.6. OTROSI No. 6 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28
DE ABRIL DE 2026
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El 28 de abril de 2026, se suscribidé el Otro Si No. 6 al Contrato Interadministrativo 1205-

2023, el cual prorroga el plazo de ejecucion del Contrato por Tres (3) meses, desde el
28 de abril de 2026 hasta el 27 de julio de 2026.

7. RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A CORTE 31 DE mayo DE

2026:
iTEM EJECUCION FISICA DEL CONTRATO VALOR
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DE LOS
1 PROYECTOS. 95,00%

Esta informacion sobre el porcentaje de ejecucion fisica se obtiene de los avances de
cada uno de los contratistas derivados de Findeter, segun consta en el informe de gestién
#32 con corte del 10 de junio de 2026 remitido por Findeter en calidad de ejecutor con
radicado No 2202650505728:

CONTRATISTA CONTRATO EJECUTADO PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA 001-2023 100% 100%
ETNICO WAYUU 002-2023 80,12% 100%
ARAURAYU 003-2023 100% 100%
SUKUAIPA 004-2023 100% 100%
SOL GUAJIRA 005-2023 75,70% 100%
JOSE LUIS MOVIL 001-2024 100% 100%
CONSTRUIR GUAJIRA | 002-2024 100% 100%
TODOS POR LA | 003-PAF 100% 100%
GUAIJIRA AASBGUAJIRA-0-

047-2024
ASOWUACUAIPA 001-PAF- 70,75% 98,00%

AASBGUAJIRA-CS-

1101-2024

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2026

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:

En atencién a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cldusula Décima Tercera,
consistente en remitir informes periddicos, se recibié el dia 10/06/2026 por medio de
radicado No 2202650505728, el correspondiente informe de gestion #33, en el cual
se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de
mayo de 2026.
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8.1 Introduccion

DECIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones,
debe enviar al Supervisor del MINISTERIO los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10)
diez dias calendario del mes siguiente que se reporta.

2. Un Informe mensual de avance en ejecucion financiera del contrato, donde se presente Ia
informacion de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecucion del
Contrato. Este informe sera enviado la tltima semana del mes siguiente al que se rgpnrta. El
informe también debera incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato. Este informe se debera presentar de acuerdo con el formato aprobado por el
MINISTERIO.

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 celebrado
entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER S.A., con el objeto de: “Prestacion
del servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos para la ejecucion de
proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento bdsico que sean
priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La
Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboracion de estudios y disefos,
la ejecucion de las obras e interventorias, asi como las demas actividades necesarias
para el cumplimiento del contrato”, me permito presentar el siguiente informe de
actividades realizadas desde la supervision del Contrato en mencién para el periodo
comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2026.

8.2 Avances mes de mayo de 2026

1. Introduccion

El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de mayo de
2026 en el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de
hacer seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de
proyectos en varias comunidades del Departamento de La Guajira.

2. Actividades Realizadas
> 02 DE MAYO DE 2026

Se realiza visita de verificacion de estado de infraestructuras en las comunidades de
Icipa y Totopana ejecutadas por el contratista derivado Hidroguajira.

Durante la jornada del 05 de mayo de 2026 se visitaron dos (2) comunidades en el
departamento de La Guajira, en compafiia de Findeter, con el fin de validar las
condiciones reales de operacion de los sistemas y contrastar la informacién reportada
por el contratista.
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1.1 Comunidad de Totopana (Hidroguajira)

Se realizé visita a la comunidad de Totopana, en donde se sostuvo reunién con la
autoridad tradicional y lider comunitario, quienes manifestaron que la planta de
potabilizacion mediante sistema de dsmosis inversa no se encuentra en funcionamiento
desde hace varios meses.

Lo anterior resulta relevante, teniendo en cuenta que previamente el MVCT y Findeter
habian solicitado al contratista la atencién de esta situacién, y este habia informado la
solucion del inconveniente, lo cual no fue evidenciado durante la visita.

Durante el recorrido técnico se evidencio:

e Planta fuera de operacion
e Falta de suministro de agua potable a la comunidad
e Ausencia de evidencia de intervencion reciente
Se realiz6 registro fotografico y se dejo constancia de la situacion.

Compromisos:

e Solicitar a Findeter la gestion inmediata con el contratista para la reparacién del
sistema
e Requerir capacitacién a la comunidad para operacion y sostenibilidad

1.2 Comunidad de Icipa (Hidroguajira)

Se realizé visita a la comunidad de Icipa, donde previamente se habia reportado que el
agua presentaba caracteristicas organolépticas inadecuadas (sabor amargo).

Durante el recorrido técnico con el fontanero encargado del sistema, se evidencio:

La dosificadora de hipoclorito no se encuentra funcionando

Se realizé limpieza de filtros, sin solucidn efectiva

Posible falla en el sistema de succién del equipo

El sistema de dsmosis inversa no estd generando rechazo visible

Posible recirculacion interna del rechazo (requiere revision técnica especializada)
Presencia de maleza en la zona de paneles solares, lo que puede afectar su
eficiencia

Acciones realizadas:

e Inspeccién técnica del sistema
e Limpieza preventiva de componentes

Compromisos:
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Requerir al contratista la revisién integral del sistema
Solicitar reparacion de la dosificadora

Verificacion del sistema de rechazo de la planta
Adecuacion y limpieza del drea de paneles solares

3. CONCLUSIONES

Se evidencian fallas operativas criticas en ambos sistemas visitados
La informacién reportada previamente por el contratista no coincide con el estado
real en campo

e Existe riesgo en la prestacion del servicio de agua potable a las comunidades

e Se requiere intervencion inmediata del contratista HIDROGUAJIRA

4. RECOMENDACIONES

Realizar requerimiento formal al contratista con tiempos perentorios de solucion
Solicitar informe técnico detallado de las fallas presentadas

Implementar seguimiento riguroso por parte de Findeter

Garantizar capacitacion comunitaria para la operacion de los sistemas
Programar visita de verificacion posterior a las intervenciones

> 06 DE MAYO DE 2026
Se realiza reunion virtual con la Contraloria en el marco del seguimiento permanente al
contrato 002-2024, con Etnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-
2023, Seguimiento CAT_2422_2025.

> 20 DE MAYO DE 2026
Se realiza reunion virtual con la Contraloria en el marco del seguimiento permanente al
contrato 002-2024, con Etnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-
2023, Seguimiento CAT_2422_2025.

> 22 DE MAYO DE 2026

Se realiza comité de seguimiento en el marco de las obligaciones del contrato
interadministrativo.

> 27 DE MAYO DE 2026

Se realiza visita de acompanamiento de la delegacion mexicana de IMTA (Instituto
Mexicana de Tecnologia de Agua) a la comunidad de Lauce.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74 Pagina 12 de 15



FORMATO: INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BASICO
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
Version: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Cddigo: GCT-F-27

AVANCE SOCIAL EN EL MES DE MAYO:
En el mes de mayo no se adelantaron actividades sociales debido a que la Asociaciéon

Asowakuaipa se encuentra suspendida por problemas de seguridad presentados en el
departamento de La Guajira.

e« PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE MARZO POR CONTRATISTA Y
TOTAL DEL CONVENIO:

Contratista /
Asociacion Porcentaje Novedad Contractual

ARAURAYU 100% ,
SOL GUAIJIRO 75,70% | TERMINACION ANTICIPADA
ETNICO WAYUU 80,12% | TERMINACION ANTICIPADA
HIDROGUAIJIRA 100%
SUKUAIPA 100%
JOSE LUIS SUAZA 100%
CONSTRUIR GUAJIRA 100%
TODOS POR LA 100%
GUAJIRA
ASOWUACUAIPA 70,75%
Total convenio 95,00%

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE
MAYO DEL 2026:

COMUNIDAD ASOCIACION MUNICIPIO

Nota: No se realizo reporte de sistemas terminados en el presente mes

SISTEMAS ENTREGADOS A SATISFACCION EN EL COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA (F-34):

COMUNIDAD MUNICIPIO CONTRATISTA
DERIVADO
PESUA RIOHACHA HIDROGUAJIRA
MAICAITO MAICAO HIDROGUAJIRA
CACTUS RIOHACHA HIDROGUAJIRA
IRRAMASHIRA MAICAO HIDROGUAIJIRA
TOROMANA MAICAO HIDROGUAJIRA
MERRATUSHI MAICAO HIDROGUAJIRA
LOMA FRESCA MAICAO HIDROGUAJIRA
ALEWA LOS MONQOS RIOHACHA HIDROGUAJIRA
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ICIPA MANAURE HIDROGUAJIRA
MAKU MAICAO HIDROGUAJIRA
SAN FELIPE MAICAO HIDROGUAJIRA
GUAYABITA MAICAO HIDROGUAJIRA
LA ESPERANZA RIOHACHA HIDROGUAJIRA
TOTOPANA MANAURE HIDROGUAJIRA

Nota: cabe resaltar que la terminacion del componente de infraestructura del contratista derivado
Hidroguajira, se encuentra en un 100%, pero el porcentaje equivale al 11,11% del total del
contrato marco.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURIDICO:

Continua suspensién al convenio solidario No 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024 de
la Asociacion de Autoridades Tradicionales Indigenas Sociocultural Primero Lo Social
Asowakuaipa hasta el 30 de junio de 2026.

10.SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

El 04 de mayo de 2026 Findeter remitié mediante correo electrénico el informe financiero
del mes de marzo de 2026.

El 06 de mayo de 2026 se realizd devolucion del informe financiero del mes marzo de
2026 a Findeter, por ajustes en los pagos acumulados que no coinciden con la
informacién reportada en el mes anterior.

El 06 de mayo de 2026 se remitié oficio no. 2026EE0025209 a Findeter solicitando el
reintegro de los rendimientos financieros acumulados, toda vez que, aunque en el
contrato interadministrativo no indica clausula de reintegro, la normativa en el uso de
las fiducias indica que se deben reintegrar los rendimientos financieros a la Direccion del
Tesoro Nacional.

El 28 de mayo de 2026 Findeter, remitid los ajustes pertinentes al informe financiero de
marzo de 2026.

El 28 de mayo de 2026 Findeter, remitié el informe financiero del mes de abril de 2026.

El 29 de mayo de 2026 se radicé el informe financiero del mes de marzo a la Subdireccion
Financiera.
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El presente informe se firma el dia treinta (30) de junio de 2026, por la actual
supervisora de conformidad con la informacion que reposa en el expediente
contractual del mismo.

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Supervisora de Contrato Interadministrativo-No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez - Profesional de Apoyo Técnico #&/
VoBo. Mdnica Paola Castro Vardén - Profesional de Apoyo Financiero
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