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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 113

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Valor del Contrato:

Plazo de Ejecucion: 37 MESES Fecha de Inicio:

CONTRATO DE OBRA N°
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

$

0401-23

25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio

14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:

$ 25.466.325.369,80
18/11/26

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Plazo actualizado: TRECE (13) MESES

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 141 Fecha de informe: 25 de mayo de 2026 Al 30 de mayo de 2026

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 113 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 71,12% 1,70% 72,82% 985
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 70,54% 0,79% 71,33% 985
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -0,58% 0,91% -1,49%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 18.109.375.056,71 $ 432.107.366,67 $ 18.541.482.423,38 72,8%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 17.964.626.752,53 $ 202.305.117,65 $ 18.166.931.870,18 71,33%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia -$ 144.748.304,18 $ 229.802.249,02 -$ 374.550.553,20 -1,49%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024

INFORMACION GENERAL

Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificacién de ajustes en mayor y
menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de la aceptacion de la 1° Acta de desembolso 10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de terminacion segin

chn 24 OCTUBRE DE 2025
adicional en Plazo n°1

"Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso 20.57%"

18 DE OCTUBRE DE 2024

Otro si Aclaratorio N°1 al

L 23 SEPTIEMBRE DE 2024
adicional en Plazo N°1

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin

az¢ VEINTISEIS (26) MESES
adicional en plazo N°1

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencién n°3

07 DE NOVIEMBRE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

Acta de suspension N° 4 19 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de modificacion N° 3

11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio N°4 19 DE DICIEMBRE 2025

Acta de adicional de plazo N°2

19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segin

L 21 DE NOVIEMBRE 2026
adicional en Plazo n°2 Obra

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria S|
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado: TRECE (13) MESES

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024

CONSORCIO INTERMIRADOR

Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactacion de precios No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificacion de ajustes en mayor y
menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de terminacion segin

. N 24 OCTUBRE DE 2025
adicional en Plazo n°1

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta Aclaratoria de fecha de terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

Acta de suspension N° 4 19 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de modificacion N° 3

11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio N°4 19 DE DICIEMBRE 2025

Acta de adicional de plazo N°2

19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segun

adicional en Plazo n°2 Obra 21 DE NOVIEMBRE 2026

Fecha de terminacion segun adicional en Plazo n°2 interventoria

4 DE FEBRERO DE 2026




3. REGISTRO FOTOGRAFICO
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

LAS ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA SE RESUMEN AL
LEVANTE DE MAMPOSTERIA DE LAS COCINAS, CUARTO
ELECTRICO, ZONAS INTERNAS, EL REDES DE GASES
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONEXION,
INSTALACIONES DE RED ELECTRICA RESPEXTO A TUBERIAS
INTERNAS DE COCINAS Y EXTERNAS DEL HALL Y PASILLOS,
INSTALACION DE CASTILLOS DE CONFINAMIENTO Y
ALGUNAS ZONAS DE FRIZO A MEDIDA DEL LEVANTAMIENTO
DE LA MAMPOSTERIA

LAS ACTICIDADES SON RELTIVAMENE IGUALES A LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION, SE SIGUE HACIENDO EL TRABAJO DE
FABRICACION DE ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION E IZAJE.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES SIGUES ESTANDO RELACIONADAS CON EL ADICIONAL QUE SIGUE ESTANDO EN TRAMITE, POR LO CUAL INTEVENORIA NO APRUEBA ACTIVIDADES QUE NO ESTEN EN ACTO ADMINISTRATIVO FIRMADO.
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