
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato x

SI X NO SI NO X

31-03-2025 actualización otrosi 3 33326 107.136.933.738$                13/01/2026

CHUBB - Póliza Numero 68938 anexo 29 31-03-2025 actualización otrosi 3 13724 $ 93.139.177.300 12/01/2024

CHUBB-Póliza Numero 55919 anexo 7-8 31-03-2025 actualización otrosi 3 18425 $ 99.768.662.635 16/01/2025

15/10/2025 CHUBB- Póliza Numero 55919 Anexo 9-10-11
15-10-2025 Incidente caso baterias- 

Actualización

BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 22/12/2020 CHUBB-Póliza Numero 55919 18-09-2023 actualización otrosi 1
35021

35121	   

$36.055.450.399

$ 51.095.899.051
08/01/2021

CHUBB - Póliza Numero 68938 anexo 27-28 25-02-2025 actualización Otrosi 2
39922

40022

$65.405.717.298

$ 85.420.374.012
17/01/2022

CHUBB-Póliza Numero 55919 anexo 3-4-5-6 25-02-2025 actualización Otrosi 2 7223 $ 86.629.514.578 10/01/2023

Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región A adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico

CHUBB - Póliza Numero 68938 247320

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1.065.564.968.972,00$                                                        

51.581.437

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                      

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - FOMENTO

Fecha de aprobación de la 

Póliza

BBVA - GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020 22/12/2020

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

31/10/2029

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

mayo-2026 Dirección de Infraestructura 1042-2020 Comcel S.A. NIT 800.153.993-7

23/04/2024242040545 MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 31/10/2029

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN 

SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 17/12/2020

Aporte - Otros

1.065.564.968.972,00$                                                        C-2301-0400-20-0-2301024-03 Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

$ 68.852.323.567 18/12/2020 28/12/202018-09-2023 actualización otrosi 1

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 28/12/2020

Pública Página 1 de 14 GCC-TIC-FM-051

V12



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 6%

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $                        68.852.323.567,00 10/02/2021 18377021 6% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        21.787.837.348,00 20/05/2021 114293921 2% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.892$         

 $                        21.787.837.348,00 7/02/2022 15791022 2% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.892$         

14/04/2021

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los Estudios de Campo de 

los Grupos 1A y 1B correspondientes al treinta y dos coma cinco por ciento 

(32,5%) de los Centros Digitales  (ii) Informe detallado de Ingeniería y 

operación.  (iii) Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de 

Mantenimiento.   Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

 $                   21.787.837.348,00 20/05/2021 17.213.080.892$                                  21/11/2023 21.787.837.348,00$              

Radicado Mintic 222076879  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222090251  -  07/09/2022 	

Radicado Mintic 222135368  -  30/12/2022 	

Radicado Mintic 232032754 -  14/04/2023

Radicado Mintic 232082418 -   30/08/2023

Radicado Mintic 232106111 -  20/10/2023 

Radicado Mintic 232108059  -  25/10/2023 

Radicado Mintic 232119075  -  21/11/2023 

LEGALIZADO AL 100%

31/07/2021

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación y puesta en 

servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 

2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros 

Digitales .Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.  

 $                   21.787.837.348,00 7/02/2022 17.213.080.892$                                  26/04/2024 21.787.837.348,00$              

Radicado Mintic 232065263  -  14/07/2023 

Radicado Mintic 232119075  -  21/11/2023 

Radicado Mintic 242017620  -  29/02/2024 

Radicado Mintic 242036073  -  13/04/2024 

Radicado Mintic 242042895  -  26/04/2024

LEGALIZADO AL 100%

dd/mm/aaaa 25/10/2023

Fecha realValor($)

-$                                                                                      

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Comentarios

28/12/2020  $                   68.852.323.567,00 

Requisitos para el pago o desembolso

Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y seis por ciento 

(6,46%) aproximadamente del total del contrato por concepto de anticipo, 

sujeto a: (i) Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del plan de 

inversión del anticipo.  

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

68.852.323.567,00$                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                          TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación

31/10/2029

Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

1.065.564.968.972$                                                                                                                                                          

22/07/2024 NA N/A

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 3 28/02/2025 NA 31/10/2029

Otro sí 1

1.  Modificación parcial de la Cláusula Segunda literal B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Incluir numeral 11 y 12.

2. Modificación parcial de la Cláusula Quinta del Contrato de Aporte 1042 de 2020, que se modificó mediante Otrosí No. 1 y 2 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 - FORMA 

DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. (desembolsos y utilizaciones)

3.  Modificacióm del plazo de ejecución, se reduce al 2029 y i) modificar la Meta 14, ii) modificar la Meta 15, iii) modificar la Meta 16, iv) modificar la Meta 17 y v) modificar la 

Meta 17ª, el tiempo ejecución.

4. Modificación parcial  de la Cláusula Séptima del plazo establecido para la etapa de Operación periodo 2, e incluir parágrafo 1

5. Modificación parcial de la CLÁUSULA DÉCIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO la cual a partir de la 

suscripción del presente otrosí.

6.  Modificación de la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, a partir de la suscripción del presente otrosí.

7.  Modificación de la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE  LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE 

OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO

8.  Modificación parcial de la cláusula cuarta, valor del contrato, en el sentido de Incluir el parágrafo 2.

9.  Modificación parcial del numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL.

10.  Modificación del numeral 2.3. OPERACIÓN DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS del 

Anexo Técnico, e incluir un numeral sobre la VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS.

11. Modificación parcial del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del Anexo Técnico

Otro sí 2 -$                                                                                      

1. Habilitar el poder remplazar o arreglar a través de procesos tales como impresión sobre vinilo adhesivo en avisos internos y externos.

2. Redistribución de los tiempos de operación de los CD afectados entre cualquiera de los centros digitales que componen los grupos de la región A.

3. En fase de operación y mantenimiento, los centros digitales objeto de traslados y reubicaciones serán aprobados con el reporte de instalación y la ejecución de la prueba 

remota..

4. Modificar el numeral 2.3.4.3 del Anexo Técnico incluyendo los Movimientos de la Infraestructura de los CD (Reinstalación y Reubicación).

5. Se regulan los tickets de mantenimiento correctivo que afectan la velocidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

6. Se ajusta la fórmula del cálculo de disponibilidad para los sitios de energía alternativa (12 horas de conectividad), con el fin de dar equivalencia frente a los Centros Digitales 

que cuentan con energía interconectada 24 horas, y su consideración respecto al tiempo de atención a fallas.

8.Se establece el periodo de transición derivado de las aclaraciones realizadas para la medición de velocidad.

9. Dividir los desembolsos y las utilizaciones Decimonovena; Vigésimo cuarta, Vigésimo novena, Trigésimo cuarta, Trigésimo novena, Cuadragésimo cuarta.

10. Se ajusta la fórmula para el cálculo del valor de las utilizaciones y descuentos de ANS mensualmente conforme a los centros digitales operativos para cada mes.

11. Inclusión de la metodología para la reinversión de los recursos proveniente de los descuento de ANS dentro de los 2 años subsiguientes a la realización de dicho 

descuento; así como el ajuste de la destinación de los mismos si no llegan a ser reinvertidos en el tiempo señalado e igualmente el ajuste de la destinación de los rendimientos 

financieros generados en la cuenta de inversión a causa de estos recursos mientras son reinvertidos.

12. Posibilitar el trámite de los desembolsos y utilizaciones de manera no consecutiva en la etapa de operación del proyecto.

13. Se incluye obligación al Contratista para que se garantice el trámite de los desembolsos durante los 15 días hábiles una vez aprobados los requisitos por la interventoría, y 

así garantizar la ejecución presupuestal del proyecto y el cumplimiento del PAC.

31/08/2023 16,00 31/10/2032 -$                                                                                      

1. Extender la figura de CAMBIOS a la Fase de Instalación y Puesta en Servicio.

2. Division del desembolso No. 14

3. Definición de metodologia de proporcionalidad para las utilizaciones 4 a la 46 respecto a la cantidad de Centros Digitales operativos y se incluyeron 6 utilizaciones 

adicionales de la 47 a la 52.

4. Se extendio el plazo de legalizacion de recursos y reinvversion de descuentos de ANS.

5. Se extendio el plazo de ejecución contractual en 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032.

Observaciones 

Radicado  Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29/07/21

Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21

Radicado Mintic 222056902  -  07/06/2022 	

Radicado Mintic 222076863  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222080592 -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080604  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080700  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222134380  -  29/12/2022 

Radicado Mintic 232062562  -  07/07/2023 

Radicado Mintic 232080618  -  25/08/2023 

Radicado Mintic 232106100  -  20/10/2023 

Radicado Mintic 232108059  -  25/10/2023 

LEGALIZADO AL 100%

68.852.323.567,00$              
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

 $                        21.787.837.348,00 21/10/2022
334005222

334006322
2% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.892$         

 $                        14.525.224.897,00 25/10/2022
337699522

337712522
1% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.892$         

 $                          7.262.612.449,00 25/10/2022
337733322

337737322
1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        37.706.522.827,00 7/12/2022 398815922 4% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        37.706.522.827,00 29/09/2023
 329058723

329084323
4% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        37.706.522.827,00 10/10/2023 345970823 4% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        25.137.681.886,00 10/10/2023 346182723 2% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        12.568.840.943,00 10/10/2023 346190023 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        21.657.378.645,00 30/10/2023 373185323 2% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        21.657.378.645,00 22/11/2023 403398123 2% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        14.438.252.430,00 09/02/2024 24915024 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                          7.219.126.215,00 16/05/2024 146741924 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        14.438.252.429,00 14/06/2024 188338624 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                          7.219.126.214,00 17/06/2024 189679524 1% dd/mm/aaaa -$                             28/12/2023

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 30 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                     7.219.126.214,00 dd/mm/aaaa 6/08/2024 7.219.126.214$                     

CD-COMCEL-INTV3-4318-25-22/04/25 

CD-COMCEL-INTV3-4206-25-14/03/25 

CD-COMCEL-INTV3-4123-25 -21/02/25 

CD-COMCEL-INTV3-3946-25 -17/01/25 

CD-COMCEL-INTV3-3890-24-26/12/24 

CD-COMCEL-INTV3-3742-24-21/11/24 

CD-COMCEL-INTV3-3602-24-18/10/24 

11/10/2023

Decimocuarto A desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 25 y 26  contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

 $                   14.438.252.430,00 dd/mm/aaaa 6/08/2024 14.438.252.430$                   

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

11/11/2023

Decimocuarto B desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 27 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

 $                     7.219.126.215,00 dd/mm/aaaa 6/08/2024 7.219.126.215$                     

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

6/12/2023

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales 

de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 28 y 29 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

 $                   14.438.252.429,00 dd/mm/aaaa 6/08/2024 14.438.252.429$                   

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

28/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 18 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                   12.568.840.943,00 dd/mm/aaaa 26/04/2024 12.568.840.942,78$              

Radicado Mintic 242042895  -  26/04/2024

Radicado Mintic 242042911  -  26/04/2024 

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

12/04/2023

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 19, 20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                   21.657.378.645,00 dd/mm/aaaa 6/08/2024 21.657.378.645$                   

Radicado Mintic 242042895  -  26/04/2024

Radicado Mintic 242042911  -  26/04/2024 

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

12/07/2023

Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales 

de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 22, 23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

 $                   21.657.378.645,00 dd/mm/aaaa 6/08/2024 21.657.378.645$                   

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

13/07/2022

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en 

servicio del grupo 3 y (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de 

los centros digitales operativos en el meses 10, 11 y 12 contado a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

 $                   37.706.522.827,00 dd/mm/aaaa 30/07/2024 37.706.522.827,16$              

Radicado Mintic 242042895  -  26/04/2024

Radicado Mintic 242042911  -  26/04/2024 

Radicado Mintic 242036073  -  31/05/2024 

Radicado Mintic 242090067  -  30/07/2024 

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

12/10/2022

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 13, 14 y 15 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                   37.706.522.827,00 dd/mm/aaaa 30/07/2024 37.706.522.826,81$              

Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

7/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 16 y 17 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                   25.137.681.886,00 dd/mm/aaaa 20/09/2024 25.137.681.885,66$              

Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024

Radicado Mintic 242119339 - 20/09/2024

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

9/12/2021

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de 

indicadores de los centros digitales operativos en los meses 4 y 5 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 

25% del anticipo. 

 $                   14.525.224.897,00 25/10/2022 17.213.080.892$                                  30/07/2024 14.525.224.896,67$              

Radicado Mintic 242042895  -  26/04/2024

Radicado Mintic 242042911  -  26/04/2024 

Radicado Mintic 242090067  -  30/07/2024 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

28/12/2021

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en 

servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de los Centros Digitales y (ii) 

entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales 

operativos en el mes 6 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                     7.262.612.449,00 dd/mm/aaaa 30/07/2024 7.262.612.449,00$                

Radicado Mintic 242042895  -  26/04/2024

Radicado Mintic 242042911  -  26/04/2024 

Radicado Mintic 242090067  -  30/07/2024 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

y los efectivamente ejecutados.

13/04/2022

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de 

indicadores de calidad de los centros digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. (ii) Entrega de los Estudios 

de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de 

los Centros Digitales. 

 $                   37.706.522.827,00 dd/mm/aaaa 30/07/2024 37.706.522.827,43$              

Radicado Mintic 242042895  -  26/04/2024

Radicado Mintic 242042911  -  26/04/2024 

Radicado Mintic 242036073  -  31/05/2024 

Radicado Mintic 242090067  -  30/07/2024 

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

y los efectivamente ejecutados.

13/10/2021

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de 

indicadores de los centros digitales operativos en los meses 1, 2 y 3 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 

25% del anticipo. 

 $                   21.787.837.348,00 21/10/2022 17.213.080.892$                                  20/09/2024 21.787.837.347,68$              

Radicado Mintic 242017620  -  29/02/2024 

Radicado Mintic 242036073  -  13/04/2024 

Radicado Mintic 242042911  -  26/04/2024 

Radicado Mintic 242036073  -  31/05/2024 

Radicado Mintic 242119339  -  20/09/2024 

Radicado Mintic 252036219  -  05/03/2025 

Radicado Mintic 252046625  -  26/03/2025 

Radicado Mintic 252046829  -  26/03/2025 

LEGALIZADO AL 100%
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 $                        23.284.794.324,00 30/08/2024 299184824 2% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        23.284.794.324,00 04/12/2024 469697724 2% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        15.523.196.216,00 19/02/2025 38169225 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                          7.761.598.108,00 17/03/2025 70105625 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        15.523.196.218,00 28/05/2025  165955825 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                          7.761.598.110,00 05/06/2025 175372025 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                          7.787.744.770,00 14/07/2025  242056925 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        11.440.650.803,00 22/07/2025  251793225 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        11.440.650.811,00 18/09/2025 341884225 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        11.496.651.003,00 18/09/2025 341888425 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        11.496.651.082,00 25/11/2025 453464925 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        11.526.578.560,00 19/02/2026 35656926 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        11.526.578.479,00 19/02/2026 35659126 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        11.526.578.560,00 19/02/2026 35661026 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        11.526.578.567,00 19/02/2026 35663526 1% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        26.367.780.839,00 25/05/2026 2% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        13.388.842.534,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

26/12/2025

Trigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega parcial del 1 al 15 de diciembre 

del 2025, del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio 

de los centros digitales operativos en el mes 51 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

 $                   11.526.578.567,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 3 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, existen recursos que permanecen pendientes de 

legalización debido a que corresponden a valores desplazados como consecuencia del ajuste efectuado al cronograma de ejecución y 

operación del proyecto. En tal sentido, dichos recursos no han sido objeto de aprobación para su utilización y legalización, toda vez que su 

ejecución se encuentra programada para vigencias posteriores, conforme al cronograma contractual vigente.

Por lo anterior, se prevé que estos recursos sean utilizados, ejecutados y posteriormente legalizados de manera gradual durante la ejecución 

31/03/2026

Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 52 y 53 contados a partir del inicio de la etapa 

de operación.

 $                   26.367.780.839,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Los recursos fueron desembolsado en el mes de mayo de 2026, por lo cual el comité fiduciario para su correspondiente aprobación se 

encuentra en proceso, de acuerdo al cumplimineto de requisitos por parte del operador.

30/04/2026

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual 

de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en el mes 54 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

31/10/2025

Vigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

 $                   11.526.578.560,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 3 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, existen recursos que permanecen pendientes de 

legalización debido a que corresponden a valores desplazados como consecuencia del ajuste efectuado al cronograma de ejecución y 

operación del proyecto. En tal sentido, dichos recursos no han sido objeto de aprobación para su utilización y legalización, toda vez que su 

ejecución se encuentra programada para vigencias posteriores, conforme al cronograma contractual vigente.

Por lo anterior, se prevé que estos recursos sean utilizados, ejecutados y posteriormente legalizados de manera gradual durante la ejecución 

28/11/2025

Vigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 49 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

 $                   11.526.578.479,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 3 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, existen recursos que permanecen pendientes de 

legalización debido a que corresponden a valores desplazados como consecuencia del ajuste efectuado al cronograma de ejecución y 

operación del proyecto. En tal sentido, dichos recursos no han sido objeto de aprobación para su utilización y legalización, toda vez que su 

ejecución se encuentra programada para vigencias posteriores, conforme al cronograma contractual vigente.

Por lo anterior, se prevé que estos recursos sean utilizados, ejecutados y posteriormente legalizados de manera gradual durante la ejecución 

26/12/2025

Vigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 50 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

 $                   11.526.578.560,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 3 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, existen recursos que permanecen pendientes de 

legalización debido a que corresponden a valores desplazados como consecuencia del ajuste efectuado al cronograma de ejecución y 

operación del proyecto. En tal sentido, dichos recursos no han sido objeto de aprobación para su utilización y legalización, toda vez que su 

ejecución se encuentra programada para vigencias posteriores, conforme al cronograma contractual vigente.

Por lo anterior, se prevé que estos recursos sean utilizados, ejecutados y posteriormente legalizados de manera gradual durante la ejecución 

31/07/2025

Vigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 45 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

 $                   11.440.650.811,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025

CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

29/08/2025

Vigésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 46 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

 $                   11.496.651.003,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

30/09/2025

Vigésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 47 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

 $                   11.496.651.082,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

y los efectivamente ejecutados.

27/12/2024

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 42 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                     7.761.598.110,00 dd/mm/aaaa 1/08/2025 13.024.277.216$                   

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025

CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 15/09/2025

30/05/2025

Vigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 43 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

 $                     7.787.744.770,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025

CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025

CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

27/06/2025

Vigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 44 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

 $                   11.440.650.803,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025

CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025

CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

2/12/2024

Decimonoveno A desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 37 y 38 contados a partir del inicio de la etapa 

de operación. 

 $                   15.523.196.216,00 dd/mm/aaaa 1/07/2025 2.331.302.267$                     

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 -  27/01/2026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 -  19/02/2026

CD-COMCEL-INTV3-4997-25 -  21/08/2025

CD-COMCEL-INTV3-4678-25 -  18/06/2025

CD-COMCEL-INTV3-4513-25  -  16/05/25 

2/12/2024

Decimonoveno B desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes  39 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

 $                     7.761.598.108,00 dd/mm/aaaa 1/07/2025 508.620$                               

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026

CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 21/08/2025

CD-COMCEL-INTV3-4829-25 - 16/07/2025

CD-COMCEL-INTV3-4678-25 - 18/06/2025

4/12/2024

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 40 y 41 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                   15.523.196.218,00 dd/mm/aaaa 1/07/2025 15.041.786.804$                   

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025

CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 15/09/2025

CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 21/08/2025

10/04/2024

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales 

de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 31, 32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

 $                   23.284.794.324,00 dd/mm/aaaa 1/07/2025 23.284.794.324$                   

CD-COMCEL-INTV3-4206-25 -14/03/25 

CD-COMCEL-INTV3-4123-25  -21/02/25 

CD-COMCEL-INTV3-3946-25  -17/01/25 

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes al ReteICA se efectúan conforme al 

calendario tributario aplicable, situación que genera diferencias temporales entre los valores desembolsados, los aprobados mediante utilización 

10/07/2024

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales 

de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 34, 35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

 $                   23.284.794.324,00 dd/mm/aaaa 1/07/2025 23.284.794.324$                   

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26-27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-5439-25-19/11/2025

CD-COMCEL-INTV3-4997-25-21/08/2025

CD-COMCEL-INTV3-4513-25 -16/05/25 

CD-COMCEL-INTV3-4318-25 -22/04/25 

CD-COMCEL-INTV3-4206-25 -14/03/25 
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 $                        13.451.165.747,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        13.451.165.686,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        13.451.165.686,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        13.513.406.650,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        13.513.406.596,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        37.994.915.809,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        19.225.249.744,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        19.292.586.284,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        19.292.586.259,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        19.292.586.261,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        49.231.504.157,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        24.861.868.003,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        24.936.886.632,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             31/05/2028

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i)

entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 79 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

30/07/2027

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i)

entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 69 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

31/03/2028

Cuadragésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i)

entrega de los informes mensuales de indicadores de

calidad y niveles de servicio de los centros digitales

operativos en los meses 76 y 77 contados a partir del

inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

28/04/2028

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i)

entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 78 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

30/04/2027

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 66 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

28/05/2027

Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 67 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

30/06/2027

Cuadragésimo primer desembolso: Sujeto a: (i)

entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 68 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

31/08/2026

Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 58 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

30/09/2026

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 59 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

31/03/2027

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 64 y 65 contados a partir del inicio de la etapa 

de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

29/05/2026

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 55 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

30/06/2026

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 56 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

31/07/2026

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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 $                        24.936.886.626,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        45.921.245.280,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        23.234.816.728,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        23.311.184.385,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        23.311.184.283,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

 $                        17.217.416.003,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

1.065.564.968.972,00$                    58% 100% TOTAL 68.852.323.567$         

31/08/2029

Quincuagésimo primer desembolso: Sujeto a: (i)

entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 94 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

30/04/2029

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i)

entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 90 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

31/05/2029

Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i)

entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 91 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

29/06/2029

Quincuagésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 92 contados a partir del inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

30/06/2028

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i)

entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 80 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

28/03/2029

Cuadragésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i)

entrega de los informes mensuales de indicadores de

calidad y niveles de servicio de los centros digitales

operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del

inicio de la etapa de operación.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

ACUMULADOS TOTAL612.734.899.619,00$                  TOTAL 68.852.323.567$                                  TOTAL 470.426.742.399$                 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

30/04/2026

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 31/05/2026

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,47% 15,57%

0,24% 15,33%

0,24% 15,33%

0,24% 15,33%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. En el año 2021 se realizó pago de los desembolsos No. 1 y 2 por valor total de $90.640.160.915,00 incluido el ANTICIPO y se realizó la amortización del 25% del anticipo.

2. En el año 2022 se realizó pago de los desembolsos No. 3 al 7 por valor total de $103.070.034.869,00 realizando la amortización del 75% del anticipo.

3. En el año 2023 se realizó pago de los desembolsos No. 8 al 13 por valor total de $156.434.325.773,00.

4. En el año 2024 se realizó el pago de los desembolsos No 14A al 18 por un valor total de $89.884.345.936,00

5. En el año 2025 se realizó el pago de los desembolsos No. 19A al 26 por un valor total de $100.261.864.606.

6. En el año 2026 se realizó el pago de los siguientes desembolsos:

* El 19/02/2026 Mintic realizó vigesimo septimo desembolso por  $11.526.578.560,00 

* El 19/02/2026 Mintic realizó vigesimo octavo desembolso por $11.526.578.479,00 

* El 19/02/2026 Mintic realizó vigesimo noveno desembolso por  $11.526.578.560,00 		

* El 19/02/2026 Mintic realizó trigesimo desembolso por  $11.526.578.567,00

* El 25/05/2026 Mintic realizó trigesimo primer desembolso por  $26.367.780.839,00

Nota 1: se firmó otrosi No. 1 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023.

Nota 2: se firmó otrosi No. 2 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 22 de julio de 2024.

Nota 3: se firmó otrosi No. 3 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

El contrato de aporte cuenta con interventoría integral con contrato 1086 de 2026 para el seguimiento del contrato de aporte 1042-2020

Por su parte la supervisión juntco con el operador y la interventoría desarrollaron las siguientes reuniones

Marzo 2026

COMITÉ OPERATIVO No. 59 DICIEMBRE 2025 realizado del 27/01/2026.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento  los días  viernes durante el mes de Mayo 2026.

COMITÉ DE TRASLADOS 

Se llevaron a cabo los comité de traslados los días  viernes durante el mes de Mayo 2026.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo. La supervisión ha velado por la ejecución de las actividades que conlleven al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente:

"El Contratista asistió a toda las reuniones de Seguimiento y Control al cumplimiento de las Obligaciones Contractuales convocadas tanto por la Interventoría como por la Supervision.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento  los días  viernes durante el mes de Mayo 2026.

COMITÉ DE TRASLADOS 

Se llevaron a cabo los comité de traslados los días  viernes durante el mes de Mayo 2026.

Actualización de pólizas:

Actualización de pólizas: OTROSI No3

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 llevado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirió a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solicitó al Contratista la actualización de las pólizas mediante radicado 252033864; el Contratista remitió los documentos 

mediante radicado No 251024425 y la Interventoría remitió su validación con radicado 251025587 y posterior concepto de cumplimiento con radicado 251032416; este último fue trasladado a la Subdirección de Gestión Contractual para su verificación y 

aprobación.

Aprobadas el dia- por parte de la  Subdirección de Gestion Contractual 31-03-2025.

CHUBB

Cumplimiento 68938- anexo 29.

RCE- Anexo 6,7,8.

En el marco del contrato de aporte 1042 2020 y segun la cláusula séptima del otrosi No3 que indica: (...) se obliga a modificar las garantías del contrato de aporte No. 1042 de 2020 de conformidad con las condiciones establecidas en el presente otrosí y a 

entregar las garantías actualizadas al MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TIC dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de este otrosí, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. i) cada vez que se suscriba un 

Otrosí al Contrato de Aporte, evento en el cual deberá actualizar el valor de las garantías con el SMLMV del año en el que se firme el Otrosí; ii) cuando se expidan las garantías correspondientes a la Etapa Operación, periodo 2, del Contrato, caso en el cual 

deberá utilizar el SMLMV para el momento de su expedición y iii) en caso de ocurrencia de siniestro para los casos señalados en el Contrato de Aporte.(...). De lo anterior el contratista en aras del cumplimiento contractual, envio mediante comunicado con 

radicado Mintic  251089278 del 18 de julio de 2025,  actualización de poliza RCE 55919 anexos 9 ,10, 11, consecuencia del siniestro de la misma. Actualmente dichos anexos se encuentran en revisión para ser trasladados a la Subdirección de Gestion 

Contractual para su aprobación.

Se actualiza y aprueban polizas RCE Anexo 9-10-11 por para de la Subdirección de Gestion Contractual- 15-10-2025.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud. El contrato de aporte cuenta con interventoría integral para el pronunciamiento sobre las solicitudes que en durante el mes de Mayo de 2026 formuló el contratista COMCEL S.A.

 $                                        452.830.069.353 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   42%

28/02/2025

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/05/2025 612.706.245$                                     39.925.187.693$                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

0%

46$                                                                                                                                                                                                     

 $           73.455.833.653 12%

41.473.334.866$                                                                                                                                                                                
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1% 62%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,07% 4,72%

0,07% 4,72%

0,07% 4,72%

0,00% 7,69%

0,00% 3,30%

0,07% 4,72%

0,07% 4,72%

0,07% 4,72%

0,07% 4,72%

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato. DESEMBOLSOS: 

Se han girado al Patrimonio Autónomo recursos hasta el desembolso 31, por un valor total de $612.734.899.619,00, en cumplimiento de los hitos contractuales establecidos para cada desembolso y previamente revisados y aprobados por la interventoría. 

Comcel se encuentra en proceso de emisión de los documentos del desembolso No. 32 y No. 33, teniendo en cuenta la recepción del acta de aprobación de estos desembolsos por parte de la interventoría el 29 de mayo de 2026.

UTILIZACIONES: 

Hasta la fecha, se han aprobado utilizaciones hasta la número 29, por un valor total de $510.054.645.256,97, autorizadas mediante Comités Fiduciarios, conforme a los procedimientos y requisitos contractuales establecidos.

Se encuentra pendiente la aprobación de la utilización No. 30 y 31 por concepto final de los indicadores de calidad y niveles de servicio del mes de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026.

EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista): 

1. De la utilización No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19A, 19B, O44720, 21, 22, 23, 24 y 25 por valor total de $377.118.916.038,54, se ejecutó el 100% de los recursos.

2. De la utilización No. 11 se ha ejecutado un total de $11.330.812.158,79 , quedando un saldo por ejecutar por valor de $50.947.243,51

3. De la utilización 26, 27, 28 y 29 se han ejecutado $52.701.646.239 quedando un saldo por ejecutar de $10,13, el cual será reintegrado al FUTIC. 

LEGALIZACION DE RECURSOS:

1.Legalizaciones radicadas por la Supervisión: A la fecha, se han radicado ante el GIT de Contabilidad las legalizaciones No. 1 a la No. 53, por un valor acumulado de $470.426.742.399,32.

2. Legalizaciones aprobadas por la Interventoría: El Consorcio Interventoría Centros Digitales 01-23, en el marco del Contrato de Interventoría No. 741 de 2023, emitió concepto de aprobación hasta la legalización No. 52, por un valor acumulado de 

$457.238.471.135,29. Dicho contrato finalizó el 31 de diciembre de 2025.

3. Legalizaciones presentadas por COMCEL: COMCEL S.A. ha presentado 57 legalizaciones correspondientes a recursos ejecutados hasta abril de 2026, por un valor acumulado de $509.966.881.094,88. De estas, la legalización No. 53 fue tramitada por la 

Supervisión; la legalización No. 54 se encuentra en revisión por parte de la Supervisión; la legalización No. 55 corresponde a una legalización por valor cero ($0), la cual no requirió actuaciones adicionales; y las legalizaciones No. 56 y No. 57 se encuentran 

en proceso de revisión por parte de la Interventoría del Contrato No. 1282 de 2026.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su celebración, 

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumirá los costos de 

administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante 

señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia 

mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

Comités Fiduciarios:

A la fecha se han realizado 24 comités fiduciarios para:

(i) aprobación utilizaciones hasta la 29

(ii) trece (13) cobros aprobados de visitas adicionales de la interventoría. 

Durante el periodo no se realizaron comités fiduciarios

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico. A la fecha se ha recibido concepto de aprobación de instalación y puesta en servicio de los grupos 1A, 1B, 2, 3 Y 3A así:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021 rad. 211059627 - 100%.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730 - 100%.

Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%

*Reporte de Instalación aprobado por la Interventoría el día 09 de junio de 2022 Rad. 221045613

*Pruebas Remotas:29 : presentó: 2919 / aprobó: 2919/ rad. 221060901

*Visitas de Aprobación:  Aprobó 2919

NOTA:  Mediante el Otro Si No. 1 Cto 1042 el 31/08/2023 se modificó el cronograma de ejecución a partir de la meta 12 y hasta la meta  17:

*Meta 12 2954 CD con 80 EFM reportados por COMCEL el 03/05/2023 radicado 231033828, Aprobación interventoría meta 12  Rad. 231066864

Meta 13 Grupo 3 2622 CD Reporte aprobado por la interventoría el 11 de septiembre de 2023 Rad. 231068061

Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD, Aprobados 412 - El Eventos de fuerza mayor 1 Rad. 241033025

Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD, Aprobados 412 - El 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digital  74573 que en el mes de abril fue reportado con fueza mayor.

Grupo 1A:  El 28 de Septiembre de 2021, la interventoría dió aprobación y determinó el inicio de operación al Grupo 1A  a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales  rad. 211079599, Nota: Nota: El inicio de operación y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del 

Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación  y determinó el inicio de operación al  Grupo 1 B a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331

Grupo 2:El 31 de enero de 2023, la interventoría dio aprobación y determinó el inicio de operacion al Grupo 2 a partir del 01-02-2023 - 2.919  Centros Digitales  rad. 231006802

Grupo 3 el 11 de septiembre 2023, la interventoría dío aprobación y determinó el inicio de operación al grupo 3 a partir del 01/09/2023 -2622 Centros Digitales rad. 231068061

Grupo 3A el 26 de abril de 2024, la interventoría dío aprobación y determinó el inicio de operación al grupo 3 a partir del 01/04/2024 

El Centro Digital con ID beneficiario 74573 fue aprobado por la interventoría visita virtual remota, entrando en la etapa de Operación para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado 241039797 inicio de operación para este CD a partir del 1 de junio de 2024

Total Centros Digitales en Operación: 7468 (100%).

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. A continuación se presenta el avance de Centros Digitales en fase de Operación y Mantenimiento:

Grupo 1A:  El 28 de septiembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación del Grupo A el 25-09-2021 - 758 Centros Digitales 

Nota: El inicio de operación y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales

Grupo 2: El 31 de enero de 2023, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales

Grupo 3: El 18 de septiembre de 2023, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-09-2023 - 2622 Centros Digitales

Grupo 3A: El 26 de abril de 2024, la interventoría dío aprobación y determinó el inicio de operación al grupo 3 a partir del 01/04/2024 -411 Centros Digitales 1 en evento de fuerza mayor rad. 241033025

El Centro Digital con ID beneficiario 74573 fue aprobado por la interventoría visita virtual remota, entrando en la etapa de Operación para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado 241039797 inicio de operación para este CD a partir del 1 de junio de 

2024

Total Centros Digitales en Operación: 7468(100%).

A corte de abril de 2026 se cuenta con concepto final de indicadores de calidad y niveles de servicio por parte de interventoría hasta el mes de noviembre de 2025 con un cumplimiento del 100% de estos indicadores.

Respecto al periodo del informe, no se recibió concepto de indicadores para ningún periodo pendiente (diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026). Se enc uentra pendiente el concepto final de indicadores de abril de 2026, teniendo en cuenta la respuesta 

al concepto preliminar de indicadores de la interventoría enviado por Comcel el 30 de mayo de 2026 mediante radicado 261056629

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico. De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. A partir de enero de 2023, “la velocidad mínima de transmisión de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe 

incrementarse en un 12% anual

Para el año 2025, el cual corresponde al tercer incremento anual del 12%,  el contratista mediante el comunicado CD-COMCEL-INTV3-3809-24 con radicado Mintic 241102667 presentó el plan de incremento de velocidad para el año 2025. Igualmente, 

Comcel mediante comunicados con radicado MinTIC 251030593 y 251036651 presentó el reporte de cumplimiento de ampliación de velocidad de acuerdo con lo establecido en el otrosí No. 3 del contrato de aporte.

Frente al año 2026,  Comcel presentó plan de incremento de velocidad mediante los comunicados  CD-COMCEL-INTV3-5412-25 (rad. 251143263), CD-COMCEL-INTV3-5454-25 (rad. 251146712) y CD-COMCEL-INTV3-5477-25 (rad. 251149542), y cierre 

del incremento mediante comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0865-26 (rad. 261031734) del 30 de marzo de 2026.

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión del proyecto. El Contratista asistió a toda las reuniones de Seguimiento y Control al cumplimiento de las Obligaciones Contractuales convocadas tanto por la Interventoría como por la Supervisión.

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor 

del contrato.

El 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No  201078669,COMCEL S.A.,  presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Ángel Javier Fernández Ibarra, quien finalizo su gestión en este rol el 22 de julio de 2021.

El 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernández, quien finalizo su gestión en este rol el 30 de junio de 2022.

El 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a Carmen Estela Pilimur , quien desempeñará este rol a partir del 01 de julio de 2022.			

El 28 de noviembre de 2022 mediante comunicado con consecutivo CDIG-INTERV2-0898-2022-REC se notificó por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Integral, en el cual se designó al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.																

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados. Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:

- Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio.

- Registro TIC.

Es importante aclarar, que esta información es validada por la Interventoría, la cual revisa los informes mensuales y da aprobación a los mismos. 

Así mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, (…) “Todos los permisos requeridos para ello serán gestionados por el contratista, y la 

instalación garantizará la seguridad física de los equipos.” (…) “Es obligación del contratista, gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y costos asociados a la 

instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación, energía y seguridad del equipamiento de cada sitio será responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios 

para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios. “. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por la Interventoría de acuerdo a la fase del proyecto. COMCEL S.A. mediante los informes mensuales.

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a: Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación, en las siguientes obligaciones se presenta el estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista

debe cumplir.

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  (Comcel)
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0,07% 4,72%

0,07% 4,72%

0,07% 4,72%

0,07% 4,72%

0,8% 62,9%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

"Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera los 2.809 centros digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo 

anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

Nota: luego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del 31/08/2023 se conforma el Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A correspondiente a 412 CD."	

Con corte al presente informe comcel cumplió con el 100% de los Centros Digitales ofertados como adicionales.														

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses) Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuyó de esta manera los 2.809 centros digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, 

la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A correspondiente a 412 CD.

El estado relacionado con la Fase de Instalación y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3A se presenta a continuación:

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021.

Grupo 2: 2.919  reporte aprobado por la Interventoría el 31 de enero de 2023.

Grupo 3: 2622 CD  reporte aprobado por la interventoría el 11 de septiembre de 2023

Grupo 3A: 412CD  reporte aprobado por la interventoría, - El 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digital  74573 que en el mes de abril fue reportado con fueza mayor.

En Fase de Operación se encuentra:

Grupo 1A: 758 Centros Digitales - Aprobación de inicio de operación 25-09-2021.

Nota: El inicio de operación y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021.

Grupo 1B: 757 Centros Digitales - inicio de operación 01-01-2022.

Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - inicio de operación 01-02-2023.

Grupo 3 : 2622 Centros Digitales - inicio de operación 01/09/2023.

Grupo 3A: 411 Centros Digitales - inicio de operación 01/04/2024, ID 74573 inicio de Operación 01/06/2024 Total:412

De acuerdo con lo establecido en el otrosí No. 3 suscrito el 28 de febrero de 2025, los meses adicionales ofertados por Comcel quedaron deistribuidos así:

• 2026- 4 meses

• 2027- 6 meses

• 2028- 7 meses

• 2029- 1 mes

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps) En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS)  ANEXO(S)  No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, COMCEL S.A. ofertó una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, 

Obligaciones Especificas – Nota 1 indica lo siguiente: 

“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la proporcionalidad será 4 a 1, es decir para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumarán a cada uno de los 

rangos de velocidad mínima establecidos en el anexo técnico.”

De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A., las velocidades iniciales con las que se realizarán las mediciones y aprobaciones correspondientes son:

 

A partir de enero 2026 se configura el cuarto incremento de velocidad anual, por lo cual  las velocidades actuales con las que se realizarán las mediciones y aprobaciones correspondientes son: 

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

PLAN DE DIFUSIÓN (COMCEL)

 Estrategia de difusión mensual mayo 2026

1. Presentación de la Estrategia de Difusión de mayo de 2026 por parte del Contratista mediante comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0909-26, rad. MinTIC 261044339 del 29 de abril de 2026

2. El 5 de mayo el operador presento el video final del paso a paso para identificar y registrar la MAC en la zona interna de los Centros Digitales. El equipo de apoyo a la supervisión aprobó por correo electrónico el 6 de mayo y la Interventoría el 7 de mayo. 

3. Remisión por parte de la Interventoría y Supervisión de observaciones a la Estrategia de Difusión de mayo de 2026 enviadas vía correo electrónico el 5 de mayo de 2026.

4. Mesa de trabajo efectuada el 11 de mayo de 2026 para presentación de los ajustes realizados por el Contratista a la Interventoría y la Supervisión, en la cual se generaron observaciones adicionales, esta fue documentada mediante Acta No. 20-COMCEL_11052026. 

5. Presentación de ajustes a la Estrategia de Difusión del mes de mayo de 2026 realizados en mesa de trabajo, enviados por el contratista mediante correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2026.

6. La supervisión remite correo electrónico el 12 de mayo de 2026 generando el respectivo aval en cuanto la atención a los ajustes solicitados.

7. De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría procedió a comunicar al Contratista mediante correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2026, que:

“(…) las observaciones realizadas por parte del Ministerio han sido atendidas; así mismo, por parte de la interventoría no se tienen observaciones adicionales. En razón a lo anterior, el operador puede proceder con la ejecución de la estrategia planteada para el mes de mayo de 2026 

(…)”.

Posteriormente el día 13 de mayo de 2026 mediante comunicado No. CD-INTV-COMCEL-2026-145, radicado MinTIC No. 261050237 esta interventoría ratificó lo anteriormente expuesto.

Estrategia de difusión mensual junio 2026

 

1.Presentación de la Estrategia de Difusión de junio 2026 por parte del Contratista mediante comunicado No. CD-COMCEL-DIRINFRA-912-26, radicado MinTIC No. 261055376 del 24 de mayo de 2026.

2.Remisión del consolidado por parte del equipo de apoyo a la Supervisión y el equipo de la Interventoría de las primeras observaciones a la Estrategia de Difusión de junio 2025 vía correo electrónico el 30 de mayo de 2026.

3. El 30 de mayo de 2026, se programa mesa de trabajo para el 3 de junio de 2026, para presentación al equipo de apoyo a la Supervisión y el equipo de la Interventoría de los ajustes realizados por parte del operador.

A la fecha de corte del presente informe, la Estrategia de difusión de junio de 2026 se encuentran en subsanación por parte del operador.

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.809)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 50,3%

Actividades realizadas y novedades en el período** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 3 20% Total de Entregables 129

Entregable Fecha entrega
1,0 29/12/2020
1,0 30/12/2020
1,0 28/01/2021
1,0 28/01/2021
1,0 28/01/2021
1,0 28/01/2021
1,0 4/06/2021
1,0 4/11/2021
1,0 12/12/2022
1,0 28/12/2024
1,0 31/12/2024
1,0 4/11/2025
0,0 pendiente
0,0 pendiente
0,0 pendiente
1,0 1/02/2021
1,0 29/03/2021
1,0 30/07/2021
1,0 28/02/2022
1,0 30/04/2021
1,0 30/07/2021
1,0 29/10/2021

1,0
01/09/2023

01/04/2024
1,0 25/02/2021
1,0 5/03/2021

1,0
9/04/2021

30/04/2021

1,0
7/05/2021

16/07/2021
1,0 5/08/2021

1,0
8/10/2021

20/10/2021

Plan de Inversión del Anticipo 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobación al Plan de Inversion del Anticipo V.1  - aprobado Supervision 30 enero/2021 Radicado No. 212005449

Entrega Diseños de Marca e Imagen La supervisión del contrato señalética remitió ajustes (aviso interno y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobierno mediante correo electrónico 

Informe Mensual  (2  de 106) - febrero 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0009-2 rad.211017775; Aprobación interventoría  CD-INTV-COMCEL-0037-21  Rad. 211024991 

Informe Mensual  (3 de 106) - marzo 2021 Entrega informe mensual Marzo 2021  Rad.211027386,Subsanación informe mensual marzo 2021  Rad. 211034244 Aprobación interventoría  CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad.211036225

Informe Mensual  (4 de 106) - abril 2021 Entrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 ,Subsanación informe mensual Abril 2021 Rad.211057410,  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0112-21  Rad.211060203

Informe Mensual  (5 de 106) - mayo 2021 Entrega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856

Informe Mensual  (6 de 106) - junio 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0232 Rad.21 211082838,Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobación de la Interventoría CD-INTV-COMCEL-0206-21 rad.211087755

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1B Radicado  211062029 el día 30  de julio de 2021

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 2 Reporte de Instalación aprobado por Interventoría mediante radicado  221045613  el día 09 de junio de 2022.

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 3

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 3A

Grupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023

Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. ID 74573  aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
Informe Mensual  (1 de 106)-enero 2021 Entrega de subsanación mensual 211015257;Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad.211017285

Estrategia Anual de Difusión 2027 año (7 de 9)

Estrategia Anual de Difusión 2028 año (8 de 9)

Estrategia Anual de Difusión 2029 año (9 de 9)

Estrategia Anual de Difusión 2025 año (5 de 9) Radicado 241110876 del 31/12/2024

Estrategia Anual de Difusión 2026 año (6 de 9) Radicado 251139278 del 04/11/2025

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1A Radicado 211034079  el día 30  de abril  de 2021

Estudios de Campo Grupo 1A Radicados 211005712 el día 1 de febrero de  2021

Estudios de Campo Grupo 1B Radicado 211015952 el día 1 de marzo de 2021

Estudios de Campo Grupo 2 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC)  y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)

Estudios de Campo Grupo 3 COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160

IDIO - Informe Detallado de Ingeniería y Operación

Observaciones por parte del Supervisor

Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Instalación y Puesta en Servicio Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Mantenimiento Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Calidad Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Estrategia Anual de Difusión 2021 año (1 de 9) Radicado: 211044796 del 04/06/2021

Estrategia Anual de Difusión 2022 año (2 de 9) Radicado: 211089812 del 04/11/2021

Estrategia Anual de Difusión 2023 año (3 de 9) Radicado 221099363  del 12/12/2022

Estrategia Anual de Difusión 2024 año (4 de 9)

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Radicado 232135962 del 28/12/2023 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 11/10/2021
1,0 25/11/2021
1,0 2/12/2021
1,0 4/01/2022
1,0 27/01/2022
1,0 3/02/2022

1,0
7/02/2022

8/02/2022
1,0 7/03/2022
1,0 7/04/2022
1,0 6/05/2022
1,0 7/06/2022
1,0 5/08/2022
1,0 5/08/2022
1,0 9/09/2022
1,0 7/10/2022
1,0 8/11/2022
1,0 7/12/2022
1,0 10/01/2023
1,0 7/02/2023
1,0 9/05/2023
1,0 21/06/2023
1,0 30/06/2023
1,0 26/06/2023
1,0 12/07/2023
1,0 8/08/2023
1,0 7/09/2023
1,0 6/10/2023
1,0 10/11/2023
1,0 29/01/2024

1,0 22/02/2024

1,0 18/03/2024

1,0 7/03/2024

1,0 5/04/2024

1,0 8/05/2024

1,0 11/06/2024

1,0 8/07/2024

1,0 8/08/2024

1,0 6/09/2024

1,0 7/10/2024

1,0 8/11/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/01/2025

1,0 7/02/2025

1,0 7/03/2025

1,0 7/04/2025

1,0 8/05/2025

1,0 9/06/2025

1,0 7/07/2025

1,0 8/08/2025

1,0 5/09/2025

1,0 7/10/2025

1,0 10/11/2025

1,0 5/12/2025

0,0 8/01/2026

0,0 6/02/2026

0,0 6/03/2026

0,0 9/04/2026

0,0 11/05/2026

61%

SI

Informe Mensual  (42 de 106) - Junio 2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3111-24 Rad. 241053535 -Remisión informe mensual de junio 2024 V1 Aprobación interventoría V3 CD-INTV-COMCEL-2024- 4308 Rad 241076311

Informe Mensual  (37 de 106) - Enero 2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2738-24  Rad. 241020548 Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2024-2103  Rad. 241023112

Informe Mensual  (38 de 106) - Febrero 2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2704-24  Rad. 241017589 Observaciones interventoría  CD-INTV-COMCEL-2024-2043   Rad. 241021894 

Informe Mensual  (39 de 106) - Marzo 2024

Informe Mensual  (32 de 106) - Agosto 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-618  Rad. 231082925
Informe Mensual  (33 de 106) - Septiembre 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remisión Informe mensual de septiembre 2023 V1.
Informe Mensual  (34 de 106) - Octubre 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2505-24  Rad.241000501  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-1233 Rad.241001551
Informe Mensual  (35 de 106) - Noviembre 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2537-24 Rad. 241004340.Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2024-1388 Rad. 241006290

Informe Mensual  (36 de 106) - Diciembre 2023 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2616-24 Rad. 241011599 Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2024-1655 Rad. 241013562

Informe Mensual  (59 de 106) - noviembre 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5498-25 rad MinTIC 251152455 remisión informe noviembre 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2026-11541 rad MinTIC 261004553

Informe Mensual  (60 de 106) - diciembre 2025 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0587-26 rad MinTIC 261001921 remisión informe diciembre 2025 V1

Informe Mensual  (61 de 106) - enero 2026 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0684-26 rad MinTIC 261012719 remisión informe enero 2026 V1

Informe Mensual  (62 de 106) - febrero 2026

Informe Mensual  (27 de 106) - marzo 2023 Comunicado  CD-COMCEL-INTV2-2136-23.  Rad.231045080.  Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad.231046764.
Informe Mensual  (28 de 106) - abril 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 	231048863 Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023  Rad 231049314
Informe Mensual  (29 de 106) - Mayo 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019. Observaciones interventoría V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048188.
Informe Mensual  (30 de 106) - Junio 2023 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remisión Informe mensual junio 2023 Observaciones interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
Informe Mensual  (31 de 106) - Julio 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2344-23  Rad.231079544  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2023-498 Rad.231079856

Informe Mensual  (22 de 106) - octubre  2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
Informe Mensual  (23 de 106) - noviembre  2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad.221099000, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952
Informe Mensual  (24 de 106) - diciembre  2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793

Informe Mensual  (47 de 106) - Noviembre 2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remisión informe noviembre 2024 V1	

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-7009 rad MinTIC 251029658 del 17/03/2025	

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2788-24  Rad. 241025711  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-2024-3374 Rad. 241055864

Informe Mensual  (40 de 106) - Abril 2024 Comunicado  CD-COMCEL-INTV3-2894-24 Rad. 241036030 - Remisión Informe mensual de abril 2024 V1. , Aprobación interventoría V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3251 Rad. 241053126

Informe Mensual  (41 de 106) - Mayo 2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3017-24 Rad. 241045649 - Remisión informe mensual de mayo  2024 V1, Aprobación interventoría V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3714 Rad. 241063294

Informe Mensual  (17 de 106) - mayo 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00065-2022 rad. 221064576
Informe Mensual  (18 de 106) - junio 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Informe Mensual  (19 de 106) - julio 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Informe Mensual  (20 de 106) - agosto 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22  rad.221073064, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152
Informe Mensual  (21 de 106) - septiembre  2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1268-22  rad.221081070, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437

Informe Mensual  (15 de 106) - marzo 2022 Entrega informe mensual marzo 2022 Rad. 221028667; Subsanación CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 ;Alcance  CD-COMCEL-INTV-0906-22 Rad.  221051697; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0757-22 Rad. 221053473
Informe Mensual  (16 de 106) - abril 2022 Comunicado  CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad.  221052891; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad.221055555

Informe Mensual  (7 de 106) - julio 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21  Rad. 211083238; Aprobación de la interventoría  CD-INTV-COMCEL-0199-21 Rad.211085932
Informe Mensual  (8 de 106) - agosto 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-348-21 Rad. 211096645; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad.211098653
Informe Mensual  (9 de 106) - septiembre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0346 Rad 211098949; Aprobación interventtoría CD-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884
Informe Mensual  (10 de 106) - octubre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-394-21 Rad. 221000447; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0328-22 Rad.221002388
Informe Mensual  (11 de 106) - noviembre 2021 Comunicado CD- COMCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793

Informe Mensual  (25 de 106) - enero  2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23  rad 231032122, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 rad.231032759 
Informe Mensual  (26 de 106) - febrero 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23  Rad 231034017, Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073

Informe Mensual  (63 de 106) - marzo 2026 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0882-26 rad MinTIC 261035791 remisión informe marzo 2026 V1

Informe Mensual  (64 de 106) - abril 2026 Comunicado CD-COMCEL-INTV4-5670-26  rad MinTIC 261048720 remisión informe abril 2026 V1

Informe Mensual  (12 de 106) - diciembre 2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-463-22 221008348;  Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386

Informe Mensual  (13 de 106) - enero 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029379;Aprobación interventoría CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad.221030878

Informe Mensual  (14 de 106) - febrero 2022 Entrega informe mensual febrero 2022 221017915;Subsanación Comunicado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad.  221036413; aprobación de la interventoría  CD-INTV-COMCEL-0586-22 Rad.221036413

Informe Mensual  (58 de 106) - octubre 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5369-25 rad MinTIC 251141764 remisión informe octubre 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2026-11540 rad MinTIC 261004555

Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0795-26 rad MinTIC 261023375 remisión informe febrero 2026 V1

Informe Mensual  (53 de 106) - Mayo 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4615-25 rad MinTIC 251068009 remisión informe mayo 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-9315 rad MinTIC 251106612 del 05/08/2025

Informe Mensual  (54 de 106) - Junio 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4730-25 rad MinTIC 251080913 remisión informe junio 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-9583 rad MinTIC 251114938

Informe Mensual  (55 de 106) - Julio 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4929-25 rad MinTIC 251103418 remisión informe julio 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-10011 rad MinTIC 251126218

Informe Mensual  (56 de 106) - agosto 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5074-25 rad MinTIC 251114852 remisión informe agosto 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-10855 rad MinTIC 251147484

Informe Mensual  (57 de 106) - septiembre 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5204-25 rad MinTIC 251128053 remisión informe septiembre 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2026-11539 rad MinTIC 261003706

Informe Mensual  (48 de 106) - Diciembre 2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 251001937 Remisión informe diciembre 2024 V1	

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 27/03/2025

Informe Mensual  (49 de 106) - Enero 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 rad MinTIC 251013683 Remisión informe enero 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 25/04/2025

Informe Mensual  (50 de 106) - Febrero 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4185-25 rad MinTIC 251026236 Remisión informe febrero 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-7568 rad MinTIC 251051776 del 07/05/2025

Informe Mensual  (51 de 106) - Marzo 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4282-25 rad MinTIC 251039245 Remisión informe marzo 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-8527 rad MinTIC 251076059 del 27/06/2025

Informe Mensual  (52 de 106) - Abril 2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4381-25 rad MinTIC 251053008 remisión informe abril 2025 V1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-9126 rad MinTIC 251100568 del 01/08/2025

Informe Mensual  (43 de 106) - Julio 2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3244-24 rad MinTIC  241063818 Remisión Informe mensual julio 2024 V1

Concepto de aprobación Interventoría CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/10/2024

Informe Mensual  (44 de 106) - Agosto 2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392-24 rad 241073319 - Remisión informe agosto 2024 V1

Concepto de aprobación Interventoría CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 23/12/2024

Informe Mensual  (45 de 106) - Septiembre 2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remisión informe septiembre 2024 V1

Conepto de aprobación Interventoría CD-INTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 19/02/2025

Informe Mensual  (46 de 106) - Octubre 2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3728-24 rad MinTIC 241094111 Remisión informe octubre 2024 v1

Comunicado de aprobación CD-INTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251005861 del 20/01/2025

Porcentaje de Avance

62,5%

Número de contratos 

derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

12,2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Pública Página 11 de 14 GCC-TIC-FM-051

V12



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Cumplimiento Incremento de velocidad en 400 Centros Digitales Acuerdo Conciliatorio Técnicas

Incremento de velocidad por el término de 27 meses a 400 Centros Digitales atendidos con tecnología terrestre, que a la 

fecha se encuentran con velocidad Download de 13,44 Mbps (vigente en 2023), para que preste el servicio con velocidad 

Download de 20,16 Mbps (vigente en 2023), o su equivalente en función de la vigencia  y rango de matricula en que se 

implemente el incremento de velocidad.

Para el periodo se presento el cumplimiento del mes 4 de incremento de velocidad de 400 Centros Digitales de (Rango 1 al Rango 3 y Rango 2 a Rango 4 donde aplique)  derivado de las obligaciones producto del 

acuerdo conciliatorio entre el FONDO UNICO DE TIC y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA.

Reconocimiento de $ 1.350.353.706 por concepto de mayor permanencia de la interventoría, acuerdo conciliatorio. Financieras

Reconocimiento del costo fijo de permanencia fija de la Interventoría por un periodo de 13 meses correspondiente a la 

operación de los Centros Digitales objeto del contrato, el valor total es un monto sin actualización alguna de 

($1.350.353.706), por concepto de la mayor permanencia de la Interventoría, valor que será consignado por COMCEL 

S.A.

Comcel notifica que el 26 de septiembre de 2024 se dio cumplimiento de la obligación mencionada correspondiente al pago de $1.350.353.706,00, a la cuenta  ahorros No. 256-15897-3 del P.A CLARO CD 

REGION A notificada por la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

Informe por presunto incumplimiento No. 1 – Comcel S.A. – Cantidad de  muestras Indicador de Velocidad V1.0 Jurídicos

6."Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto: Informe por presunto incumplimiento 

No. 1 – Comcel S.A. – Cantidad de  muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 14/02/2024.

6. Mediante correo elctronico de la supervisión se le pide alcance a el IPI con asunto Cantidad de muestras de velocidad 

donde se solicita:

a.Validar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifica la cita del mismo 

radicado con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, incluir las portadas de radicado de la plataforma 

Integratic dentro de cada documento.

b.Incluir el material probatorio relacionado en links que hacen referencia a la información de Comcel S.A. dentro de un 

link abierto de la interventoría para la consulta de cualquier usuario.

c.Relacionar los departamentos sobre los cuales hace parte región A.

d.Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, la trazabilidad completa que corresponde a 

cada mes.

e.Validar la pertinencia de la tasación para los meses de octubre, noviembre de 2023 teniendo en cuenta que en la 

trazabilidad del documento se encuentra el cumplimiento de los hitos por parte del Operador.

f.No se encuentra la tasación de los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, meses que de acuerdo al documento 

persisten en su presunto incumplimiento. Incluir en la actualización del documento el mes de enero de 2024.

g.Revisar la indicidencia de la certificación de cumplimiento del requisito de entrega de los indicadores de calidad y 

niveles de servicio expedida acerca del desembolso 13, frente a la tasación de la multa estimada por el presunto 

incumplimiento en lo referente a la entrega de la DATA de los indicadores de velocidad para los meses de julio, agosto, 

septiembre de 2023.

h.Recomendar a la Supervisión el valor de la tasación respecto del rango mínimo y máximo definido en la cláusula 13 

numeral 3 del contrato de aporte No 1042 de 2020.

Mediante Radicado 241017615 ,consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asunto: Respuesta a: “Solicitud alcance 

Informe

por presunto incumplimiento No. 1 – Comcel S.A. – Cantidad de muestras Indicador de Velocidad”. Contrato de aporte 

No. 1042 de 2020.

REFERENCIA: correo electrónico del 29/02/2024 correo oficial de la Supervisión.

6. CIERRE DEL IPI ."Mediante consecutivo: CD-INTV-DIRINFRA-2024-2383 y asunto: Cesación de informe de posible 

incumplimiento pruebas de velocidad, Requerimiento No. 23. radicado Mintic 241033027 26/04/2024

"

6. "Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto: Informe por presunto incumplimiento No. 1 – Comcel S.A. – Cantidad de  muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 

14/02/2024 29/02/2024 "De conformidad con el radicado No 241011159 acerca del Informe por presunto incumplimiento No. 1 – Comcel S.A. – Cantidad de muestras Indicador de Velocidad y la mesa de trabajo del 

día 29 de febrero de 2024, sobre el cual desde la Supervisión se indicaron las observaciones del documento, se requiere la actualización y ajuste de los periodos de  incumplimiento y su correspondiente tasación, 

de la siguiente manera:

Validar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifica la cita del mismo radicado con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, incluir las portadas de radicado de 

la plataforma Integratic dentro de cada documento.

Incluir el material probatorio relacionado en links que hacen referencia a la información de Comcel S.A. dentro de un link abierto de la interventoría para la consulta de cualquier usuario.

Relacionar los departamentos sobre los cuales hace parte región A.

Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, la trazabilidad completa que corresponde a cada mes.

Validar la pertinencia de la tasación para los meses de octubre, noviembre de 2023 teniendo en cuenta que en la trazabilidad del documento se encuentra el cumplimiento de los hitos por parte del Operador.

No se encuentra la tasación de los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, meses que de acuerdo al documento persisten en su presunto incumplimiento.

Incluir en la actualización del documento el mes de enero de 2024.

Revisar la indicidencia de la certificación de cumplimiento del requisito de entrega de los indicadores de calidad y niveles de servicio expedida acerca del desembolso 13, frente a la tasación de la multa estimada 

por el presunto incumplimiento en lo referente a la entrega de la DATA de los indicadores de velocidad para los meses de julio, agosto, septiembre de 2023.

Recomendar a la Supervisión el valor de la tasación respecto del rango mínimo y máximo definido en la cláusula 13 numeral 3 del contrato de aporte No 1042 de 2020." 

De acuerdo con la “Solicitud alcance Informe por presunto incumplimiento No. 1 – Comcel  S.A. – Cantidad de muestras Indicador de Velocidad” remitida el 29/02/2024 mediante el  correo oficial de la supervisión 

del contrato, en el cual se solicitó dar alcance al informe  señalado anteriormente, informamos que mediante comunicado CD-COMCEL-INTV3- 2676-24 Comcel dio respuesta al requerimiento No. 23 remitido por 

esta Interventoría, por lo cual se esta evaluando la información entregada con el fin de verificar el cumplimiento

de la obligación contractual y así mismo informar a la Entidad contratante lo que corresponda.

Informe por presunto incumplimiento Comisiones Fiduciarias – Comcel S.A. – Expediente 1 de 2025 Jurídicos
Mediante Comunicado con radicado  241108844 y asunto se da apertura Informe por presunto incumplimiento No. 2 – 

COMCEL – ComisionesFiduciarias

Se traslada informe de presunto incumplimiento a la Dependencia de Actuaciones Administrativas-Estado- abierto- Expediente 1 de 2025

Informe de presunto incumplimiento Registro de Transferencia de bienes- Expediente 13-2025 Jurídicos

Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2025-6119  y asunto:Informe por presunto incumplimiento 

No. 03 – COMCEL – Registro de  bienes en el Patrimonio Autónomo e Inventario actualizado del Proyecto- Apertura con 

radicado Mintic 251014413-  7-02-2025.

Se celebra audiencia de descargos por parte del contratista Comcel S.A  el dia 18-11-2025. por parte del GIT 

Mediante comunicado con consecutivo CDIG-DIRINFRA-MINTIC-921-25  y asunto: Registro de Bienes en el Patrimonio Autónomo e Inventario actualizado - Contrato de aporte 1042 2020, se traslada a 

Actuaciones Administrativas mediante radicado Mintic 252075403- 17-05-2025

Paradas de Reloj Jurídicos

Para el mes de mayo de 2026 el Operador COMCEL solicitó a la interventoría concepto para  los Centros Digitales, con 

motivo de Paradas de Reloj por hechos no atribuibles al contratista con radicados 261045376, 261045415, 261045565, 

261045870, 261047453, 261047454, 261046917, 261046954, 261046966, 261047455, 261047456, 261047779, 

261047791, 261047824, 261048686, 261048716, 261048730, 261048871, 261049467, 261049460, 261049454, 

261050047, 261050051, 261050825, 261050969, 261051363, 261051366, 261052642, 261052658, 261054002, 

261054048, 261056639, 261056640, 261056638, 261055616, 261055592, 261055577, 261055584, 261056644, 

261056147, 261056628, 261056149, 261056615, 2610566178

Eventos de Fuerza Mayor Jurídicos Para este mes no se presentaron Eventos de Fuerza mayor

Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Jurídicos
Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653. 

  

Cierre de la actuación por medio de Resolución N.º 03098 del 01 de septiembre de 2022. 

Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653. 

  

Cierre de la actuación por medio de Resolución N.º 03098 del 01 de septiembre de 2022. 

 Presunto Incumplimiento OBLIGACIÓN TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Jurídicos
Apertura de la actuación por medio de radicado MINTIC N.º 221042587

Cierre de la actuación por medio de Resolución N.º 03443 del 05 de octubre de 2022

Apertura de la actuación por medio de radicado MINTIC N.º 221042587

Cierre de la actuación por medio de Resolución N.º 03443 del 05 de octubre de 2022

Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. radicado por la 

interventoría a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022.    Expediente 21

Jurídicos
Apertura de la actuación por medio de radicado MINTIC N.º 221049636. 

 

Cierre de la actuación por medio de la Resolución N.º 1772 del 15 de noviembre 2022.

Apertura de la actuación por medio de radicado MINTIC N.º 221049636. 

 

Cierre de la actuación por medio de la Resolución N.º 1772 del 15 de noviembre 2022.

Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 “Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a 

treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. Expediente 19
Jurídicos

Apertura de la actuación por medio de radicado MINTIC N.º 221044681. 

 

Cierre de la actuación con Resolución N.° 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocó en todas sus partes la Resolución 

N.° 04326 del 1 de diciembre de 2022 y se archivó el expediente 19 de 2022

Apertura de la actuación por medio de radicado MINTIC N.º 221044681. 

 

Cierre de la actuación con Resolución N.° 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocó en todas sus partes la Resolución N.° 04326 del 1 de diciembre de 2022 y se archivó el expediente 19 de 2022

Grupo 1A y 1B, ii. Meta 11 y 16 del Grupo 2 y iii. Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL. Jurídicos

Apertura del informe de presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 16/09/2022

 

Mediante radicado Mintic 242054102 desde actuaciones administrativias notifican a la supervisión del archivo del 

expediente 30 mediante la resolucion 01747-2024 la cual resuelve: Archivar el procedimiento administrativo sancionatorio 

contractual contenido en el expediente N.° 30 de 2022, adelantado en contra de Comunicación Celular S.A, Comcel S.A, 

identificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad  con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

Apertura del informe de presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 16/09/2022

 

Mediante radicado Mintic 242054102 desde actuaciones administrativias notifican a la supervisión del archivo del expediente 30 mediante la resolucion 01747-2024 la cual resuelve: Archivar el procedimiento 

administrativo sancionatorio contractual contenido en el expediente N.° 30 de 2022, adelantado en contra de Comunicación Celular S.A, Comcel S.A, identificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad  con lo 

expuesto en la parte motiva de esta resolución.

 Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 

- COMCEL S.A. Expediente 15 Jurídicos
Informe inicial  de apertura radicado MINTIC N.º 221041542.

 

 Cierre de la actuación por medio de N.º Resolución 03002 de 25 agosto 2022.

1.03/06/2022 Subdirección de Gestión Contractual – Grupo de Actuaciones 1.Administrativas Radicado No 222055507 –  

1. Cierre del expediente No. 15 por medio de la resolución 3002 del 25 de agosto del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalizacion de recursos).

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada Resultados Obtenidos
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Recurso para la vigencia Rubro

$ 93.139.177.300,00

$ 99.768.662.635,00

$ 107.136.933.738,00

$ 115.097.924.357,00

$ 123.967.145.418,00

$ 132.995.846.679,00

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2024

2025

2026

2027

2028

2029

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

 Firma del Supervisor:

MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD -  -  -  

-  - 

GARANTIAS:

Actualización de pólizas: OTROSI No3

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 llevado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirió a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solicitó al Contratista la actualización de las pólizas mediante radicado 252033864; el Contratista remitió los documentos mediante radicado No 251024425 y la Interventoría remitió su validación con radicado 251025587 y posterior concepto de cumplimiento con radicado 251032416; este último fue trasladado a la Subdirección de Gestión Contractual para su verificación y aprobación.

Aprobadas el dia- por parte de la  Subdirección de Gestion Contractual 31-03-2025.

CHUBB

Cumplimiento 68938- anexo 29.

RCE- Anexo 6,7,8.

En el marco del contrato de aporte 1042 2020 y segun la cláusula séptima del otrosi No3 que indica: (...) se obliga a modificar las garantías del contrato de aporte No. 1042 de 2020 de conformidad con las condiciones establecidas en el presente otrosí y a entregar las garantías actualizadas al MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TIC dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de este otrosí, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. i) cada vez que se suscriba un Otrosí al Contrato de Aporte, evento en el cual deberá actualizar el valor de las garantías con el 

SMLMV del año en el que se firme el Otrosí; ii) cuando se expidan las garantías correspondientes a la Etapa Operación, periodo 2, del Contrato, caso en el cual deberá utilizar el SMLMV para el momento de su expedición y iii) en caso de ocurrencia de siniestro para los casos señalados en el Contrato de Aporte.(...). De lo anterior el contratista en aras del cumplimiento contractual, envio mediante comunicado con radicado Mintic  251089278 del 18 de julio de 2025,  actualización de poliza RCE 55919 anexos 9 ,10, 11, consecuencia del siniestro de la misma. Actualmente dichos anexos se encuentran 

en revisión para ser trasladados a la Subdirección de Gestion Contractual para su aprobación.

Se actualiza y aprueban polizas RCE Anexo 9-10-11 por para de la Subdirección de Gestion Contractual- 15-10-2025.

OTROSÍ No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023.-

ACTAS DE FUERZA  MAYOR: Radicadas en plataforma secop el dia 30-08-2023.

1. Acta de grupo 1B meta  7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor  52 dias; 

2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias;

 3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

ACUERDO CONCILIATORIO: 

Radicacion a la Unidad de Coordinadora de Procuadurias Judiciales Administrativas de la Procuraduria General de la Nanción (Reparto) Con radicado Mintic 232083012 el dia 31-08-2023 - Po reparto se le asigno a la procuradora Diana Marcela Garcia con numero de radicado 2023-560550.

Trazabilidad de los Autos.

1.AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (13) de octubre de 2023 .

RESUELVE:  PRIMERO: Admitir la solicitud de conciliación extrajudicial presentada en conjunto por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) a través del director Jurídico y representante legal Y COMCEL S.A por medio de su representante legal el día 31 de agosto de 2023. 

2.AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de 2023.

PRIMERO: Requerir a las partes para que dentro de los dos (02) días siguientes a la comunicación del presente auto alleguen a los correos consejodeestado1@procuraduria.gov.co lbolanos@procuraduria.gov.co y ngutierrez@procuraduria.gov.co los siguientes documentos, conforme lo expuesto en la  parte motiva y certificación de envío a la ANDJE:

Otro si del contrato de aporte 1042 de 2020. Pólizas del otro si, si hay lugar a ellas. 

SEGUNDO: Señalar el día 26 de octubre de 2023 a la hora de las 10:00 am, para la celebración de la audiencia de conciliación no presencial sincrónica, por lo que desde ahora se les requiere para se instalen el programa MICROSOFT TEAMS para realización de la  audiencia.

3.AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO  (25) de octubre de 2023.

Señalar el día 29 de noviembre 2023 a la hora de las 10:00 am, para la audiencia de conciliación extrajudicial.

4. AUDIENCIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 -Se realizó audiencia de conciliación el 29 de noviembre de 2023, la Procuraduría aprobó la solicitud conjunta de conciliación, considerando que se ajusta jurídicamente a las normas aplicables, igualmente que los conceptos técnico y financiero no tienen observaciones y soportan los acuerdos establecidos por las partes en la solicitud. Conforme a lo expuesto y al trámite legal de la conciliación. El acta de aprobación de la conciliación lleva por  radicado E-2023-560550 Interno 2023-001 será enviada dentro de los 3 días siguientes al Tribunal para la aprobación 

judicial y a la Contraloría General para su concepto.   

4. La solicitud de concialiacion conjunta fue aprobada por la Procuraduria General de la Nacion el 29 de noviembre del 2023.

5. El dia 1/12/2023 fue traslada el acta de reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA con radicado 25000233600020230059000.

6.El acuerdo conciliatorio se encuentra aprobado por la Procuraduría General de la Nación mediante acta de aprobación que lleva por radicado

E-2023-560550 Interno 2023-001, mediante auto del 10 de abril de 2024 fue aprobado el acuerdo conciliatorio por la Sección Tercera_Subsección” C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca MP. Maria Cristina Quintero Facundo, notificado a la entidad el 23 de abril de 2024. 

7.Auto que aprueba acuerdo conciliatorio por parte de el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C” número de expediente 250002336000202300590-00 

Conforme a lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C” resolvió así:  

PRIMERO: Aprobar el acuerdo conciliatorio logrado el 29 de noviembre de 2023, entre FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y COMUNICACIÓN CELULAR S.A- COMCEL S.A, por la suma de veinte mil seiscientos treinta y nueve millones, sesenta y cuatro mil novecientos treinta pesos ($20.639.064.930), conforme los argumentos expuestos en la parte motivan de la presente providencia. 

SEGUNDO: advierte a los extremos intervinientes, que el auto aprobatorio junto con la respectiva acta del acuerdo, prestarán mérito ejecutivo, y tendrán efecto de cosa juzgada, razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por las mismas causas.  

TERCERO: COMUNICACIÓN CELULAR S.A- COMCEL S. A., hoy CLARO, cumplirá el acuerdo conciliatorio en los términos especificados en el numeral 4.3.5, de esta providencia.

ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: 1. Acta de grupo 1B meta  7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor  52 dias; 

2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias;

 3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

ACTAS DE CAMBIOS:

1. Acta de cambios grupo 2- 22 cambios: Queda en firme el dia 26 de octubre 2023, se firmo por las partes Supervisión, Interventoria- Operador

2.  Acta de Cambios de grupo 3- 114 cambios: Queda en firme el dia 15 de diciembre del 2023, se firmo por las partes supervisión, Interventoria, Operador.

3. Acta de Cambios de grupo 3A- 68 cambios de los cuales 20 se descontaran de la bolsa del 15% de traslados de acuerdo con lo establecido en el contrato de aporte 1042-2020 modificado mediante el Otrosi No.1 : Queda en firme el dia 30-05-2024, se firmo por las partes supervisión, Interventoria, Operador.

ACTAS DE TRASLADOS:

1. Acta de trastalados #1 -  8 traslados + 20 cambios contabilizados como traslados de acuerdo con el acta de cambios de grupo 3A: Queda en firme el día 27 de septiembre de 2024 se firmó por las partes Supervisión - Operador, con Vo.Bo de interventoría

2. Acta de traslados #2 - 29.33 - 7 reinstalaciones, 8 reubicaciones y 19 traslados

3.Acta de traslados #3  - 63.33 - 55 reinstalaciones, 24 reubicaciones y 21 traslados

4. Acta de traslados #4 - 34.67 - 26 reinstalaciones, 13 reubicaciones y 13 traslados

5. Acta de traslados #5 - 27.33 - 5 reinstalaciones, 13 reubicaciones y 13 traslados

6. Acta de traslados #6 - 55.67 - 29 reinstalaciones, 14 reubicaciones y 32 traslados

7. Acta de traslados #7 - 14.67 - 8 reinstalaciones, 2 reubicaciones  y 10 traslados

8. Acta de Traslados #8 - 13.67 - 2 reinstalaciones, 4 reubicaciones y 9 traslados

9. Acta de Traslados #9 - 6.33 - 4 reinstalaciones, 2 reubicaciones y 3 traslados

Movimientos cargados a la Bolsa: 273

*1 traslado equivale a 3 reinstalaciones

*1 traslado equivale a 1 reubicación

OTROSI No. 2. Suscrito y en firme en la plataforma secop el dia 22-07-2024

OTROSI No. 3 Suscrito y en firme en la plataforma secop el día 28-02-2025.

DEMANDA ARBITRAL 158208- COMCEL- FONTIC- 13-05-2025

*La dependencia de juridica notifica a la Dirección de Infraestructura de la demanda arbitral 159208- Comcel- Fondo Unico y solicitan dar respuesta a unas interrogantes- 13-05-2025.

*Mediante comunicado con consecutivo CDIG-DIRINFRA-INTERV3-917-25 y asunto: Demanda Arbitral No. 158208 - Contrato de Aporte No. 1042-2020 Traslado de solicitud con radicado Mintic 252073445 del 13 de mayo de 2025- Se traslada a la interventoria cuestionario para contestación Mediante radicado 252074720 14-05-2025.

* Mediante comunicado con consecutivo:  CDIG-DIRINFRA-MINTIC-925-25  y asunto:  Traslado de demanda arbitral 158208 y solicitud con radicado MINTIC 252073445 del  13 de mayo  de 2025- Se le corre traslado a Actuaciones Administrativas, para conocimiento y fines pertinentes. Mediante radicado Mintic 252077003- 19-05-2025.

*Mediante comunicado con consecutivo:  CD-INTV-DIRINFRA-2025-7887   y asunto: Demanda Arbitral No. 158208 - Contrato de Aporte No. 1042-2020 -  Traslado de solicitud con radicado  Mintic 252073445 del 13 de mayo de 2025- La Interventoria da respuesta de el cuestionario inicial- Mediante radicado Mintic 251057800- 19-05-2025.

Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-871-25 y asunto: Respuesta solicitud de insumos y cuestionario Demanda Arbitral No. 158208 Traslado radicado 251057800- Se traslada a Juridica Mediante radicado Mintic 252077448, 19-05-2025.

Actuaciones relevantes:

-Comcel formuló demanda arbitral el 2 de mayo de 2025.

-El proceso arbitral fue admitido el 31 de julio de 2025.

-El FUTIC contestó la demanda el 2 de septiembre de 2025.

-El FUTIC presentó demanda en reconvención el 3 de septiembre de 2025.

-El tribunal arbitral dejó en firme la admisión de la demanda en reconvención el 9 de octubre de 2025.

Revisó:

Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoyó Técnico Supervisión 

Sebastian Amador Amaris - Apoyó Técnico Supervisión

Alejandra Novoa -Apoyo Transversal Supervisión

Jenny Camelo Vega- Apoyo Financiero a la supervisión

Andrea Del Carmen Contreras González- Apoyo juridico a la supervisión
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