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INFORME N°:  08 

SUPERVISION 

 

INTERVENTORIA  

X 

 

☐ 

DE SEGUIMIENTO X 

PARA PAGO ☐ 

PARA DESEMBOLSO ☐ 

 Fecha Elaboración de Informe Junio de 2026 

Periodo de seguimiento Desde: [01-05-2026] Hasta: [31-05-2026] 

Periodo para 

desembolso  
Desde: [NA] Hasta: [NA] 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

CONTRATO ☐ NÚMERO: 2192 DE 2025 

CONVENIO X FECHA SUSCRIPCIÓN: 27 10 2025 

CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL 

(Entidad Sin Ánimo de Lucro) 

o Rubros de destinación específica 

☐ SI (realizar seguimiento detallado de rubros de 

transferencias según presupuesto)  

☐ NO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 

CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRATISTA 

(O ASOCIADO) 
(escoger la opción que 

aplique y eliminar la 

otra)   

NOMBRE MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

CC. o NIT 890.980.093-8 

Representante Legal (RL) DIEGO LEÓN TORRES SANCHEZ 

C.C del RL 71.271.312 

VALOR [$]: 

INICIAL $41.785.721.085 29.354,21 

FORMA DE PAGO: 

EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los 

recursos al MUNICIPIO previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la 

presentación de cuenta de cobro y certificación de 

pago por concepto de aportes al sistema de seguridad 

social integral (SSSI) por parte del representante legal 

de la siguiente forma: 1. PRIMER DESEMBOLSO, 

equivalente a la suma de QUINCE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE 

PESOS MC/TE ($15.670.000.000), en la vigencia 

2025, contra entrega de los siguientes productos: A. 

Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza 

de Garantía. C. Designación de la supervisión 

del convenio por parte del ente territorial. D. 

Aprobación del cronograma del convenio por parte del 

supervisor del MINISTERIO. 2. UN SEGUNDO 

DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 

M/CTE ($7.834.645.407), en la vigencia 2026, contra 

entrega de los siguientes productos: A. La certificación 
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del supervisor del convenio designado por el ente 

territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la 

ejecución de la implementación del proyecto el cual 

debe incluir: 1) El correspondiente informe de 

interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La 

respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la 

implementación del proyecto avalada por la 

interventoría. 3. UN TERCER DESEMBOLSO, 

equivalente a la suma de SIETE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 

M/CTE ($ 7.834.645.407) en la vigencia 2026 contra 

entrega de los siguientes productos: A. La certificación 

del supervisor del convenio designado por el ente 

territorial que acredite el cumplimiento del 100% del 

proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente 

informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La 

respectiva acta final de la ejecución del proyecto 

avalada por la interventoría. 3. Certificación de 

cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. 

Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y 

entrega de bienes proyectos FONSECON” 

debidamente diligenciado. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Con fundamento en la documentación 

enviada por el MUNICIPIO para cada desembolso y de 

conformidad con la periodicidad de las obligaciones 

generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el 

supervisor del convenio por parte del MINISTERIO 

certificará el cumplimiento de los requisitos por parte 

del MUNICIPIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 

MINISTERIO realizará los desembolsos directamente 

al MUNICIPIO. En ningún caso el MINISTERIO 

pagará a los contratistas seleccionados por el 

MUNICIPIO. Esta actividad le corresponde única y 

exclusivamente al MUNICIPIO quien tendrá la 

responsabilidad de verificar el cumplimiento de los 

requisitos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos para dichos pagos. PARÁGRAFO 

TERCERO: El MINISTERIO no desembolsará 

ninguna suma de dinero mientras el MUNICIPIO no 

haya cumplido previamente con los requisitos de 

ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO 

CUARTO: Los desembolsos antes señalados se 

realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de 

fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal 

manera que el Ministerio del Interior no asume 

responsabilidad alguna por la demora que pueda 

presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el 

MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá 

aducir como justificación alguna para su no 

realización, demora en el desembolso. PARÁGRAFO 
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QUINTO: RETENCIONES. El Ministerio hará las 

retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se 

declare el incumplimiento del MUNICIPIO de las 

obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo 

señalado en el presente convenio, El MINISTERIO 

definirá el valor de los recursos a restituir por parte del 

MUNICIPIO, según sea el caso 

N° DE ACTA 

MODIFICATORIA (VALOR) 

VALOR 

ADICIONADO 
% DE ADICION  

No Aplica NA NA 

FORMA DE PAGO: NA 

VALOR TOTAL $41.785.721.085 29.354,21 SMMLV 

PLAZO: 

INICIAL 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

05-11-2025 31-07-2025 

N° DE ACTA 

MODIFICATORIA (PLAZO) 

TIEMPO 

PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 

No Aplica NA NA 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

NUMERO: 72 

FECHA: 01 01 2025 

NUMERO: 334 

FECHA: 17 02 2025 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

NUMERO: NA 

FECHA: dd mm aaaa 

SUSPENSION N° 
Fecha Inicio de 

suspensión 
Fecha de reanudación 

Nueva fecha de 

terminación  

NA NA NA NA 

¿TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y 

ACTUALIZADAS? 
SI X NO  NO APLICA  

SUPERVISOR 

NOMBRE: Claudia Maria Marín Galeano 

CARGO: ASESOR 

CORREO ELECTRÓNICO: Claudia.marin@itagui.gov.co 

INTERVENTOR 

NOMBRE No Aplica 

NUMERO CONTRATO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  
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RECIBO A SATISFACCIÓN APROBACIÓN DE DESEMBOLSO 
 

NO APLICA 

 

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO 

 

DESEMBOLSO REALIZADOS POR EL MINISTERIO INFORME 

Informe 

No. 

N° 

Factura o 

cuenta de 

cobro 

Valor Factura o 

cuenta de cobro 

Comprob

ante 

Egreso 

No. 

Fecha de 

Egreso 

Tipo de 

desembolso 
(Abono, Pago 

Total, Desembolso 

total) 

N° Rubro 

Presupuestal 

imputado 

Valor 

Desembolsado 

SALDO DEL 

INFORME 

1 01 $15.670.000.000 NA 26-12-2025 Pago total NA $15.670.000.000 $0 

TOTALES $15.670.000.000     $15.670.000.000  

 

OBSERVACIONES: 

 

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 

Ítem Concepto Valor 

A Valor inicial del convenio $41.785.721.085 

B Valor de las adiciones a la fecha del informe $0 

C Valor reducciones del convenio a la fecha del informe $0 

D Valor total del convenio (Incluidas adiciones y reducciones) $41.785.721.085 

E Valor ejecutado y causado (antes de esta acta) $26.116.430.271 

F 
Valor desembolsado por el Ministerio del Interior y el municipio con 

anterioridad a la fecha de esta acta 
$26.116.430.271 

G Valor autorizado de esta acta  $0 

H Valor total ejecutado (incluida esta acta) $26.116.430.271 

I Valor por ejecutar (después de esta acta) $15.669.290.814 

 

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas 

en el convenio se autoriza el siguiente desembolso, que será el soporte de la elaboración y registro del 

FO-AD-32 ORDEN DE PAGO.    NO APLICA 
 

N° FACTURA O 

CUENTA DE COBRO 

N° RP PARA 

DESEMBOLSO 

RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y 

FUENTE(S)  
VALOR 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO NO APLICA 

 

ACUERDO DE DESEMBOLSO: 

NO APLICA EL PRESENTE ES UN INFORME DE SEGUIMIENTO 
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Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades 

pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando 

aplique. 

 

Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos 

específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.  

 
Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaria de 

Hacienda para autorizar desembolso. 

 

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se 

encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según 

las observaciones de la Secretaría de Hacienda. 
 

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES 

ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

Actividad / Compromiso 
Estado de avance de la actividad 

/ Compromiso 
Justificación / Observación 

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS 

Obligaciones Especificas del Municipio 

Designar un profesional idóneo como 
supervisor para el convenio y de los 
contratos derivados del mismo. 

100%  

Realizar todas las gestiones 
necesarias para iniciar los procesos 
de contratación con terceros que se 
requieran para el desarrollo del objeto 
del convenio, de conformidad con los 
cronogramas presentados 

100%  

Elaborar los pliegos de condiciones y 
los demás documentos que se 
requieran, teniendo en cuenta lo 
establecido en la ficha de viabilidad 
del proyecto, aprobada por EL 
MINISTERIO para adelantar los 
respectivos procesos de selección de 
contratistas, así como para la 
celebración de los contratos 
derivados para la ejecución del 
presente Convenio. 

100%  

Presentar al MINISTERIO - 
FONSECON, dentro de los diez (10) 

100%  
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días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio del convenio, un 
cronograma detallando de las 
actividades precontractuales, 
contractuales y post contractuales 
para la ejecución de los recursos, que 
contenga hitos de control y 
seguimiento, el tiempo estimado de 
contratación y ejecución de los 
contratos con terceros, el cual será 
aprobado por el supervisor del 
convenio por parte del MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

Abrir una cuenta bancaria a nombre 
del objeto del convenio que genere 
rendimientos financieros, la cual se 
destinará específicamente para el 
manejo de recursos del convenio 
aportados por EL MINISTERIO. Se 
precisa que los recursos depositados 
en dicha cuenta provienen del 
Presupuesto Nacional, por lo tanto, 
son inembargables, por expresa 
prohibición consagrada en el artículo 
19 del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto. EL ENTE 
TERRITORIAL al momento de 
apertura la cuenta, deberá informar 
sobre dicho aspecto de 
inembargabilidad al banco. Los 
rendimientos financieros generados 
por los recursos aportados por el 
MINISTERIO, así como los saldos no 
utilizados, deberán ser reintegrados al 
Tesoro Nacional 

*100% 

**75% 

* Cuenta Activa: La cuenta 
bancaria exclusiva para el 
proyecto fue aperturada desde el 
inicio del convenio a nombre del 
objeto del convenio. 

** Este porcentaje corresponde 
estrictamente al avance 
cronológico del tiempo de 
ejecución de acuerdo con el plazo 
total pactado en el cronograma del 
convenio. Como soporte y para 
constancia del Ministerio, se anexa 
al presente informe el extracto 
bancario con el reporte detallado 
de los rendimientos financieros 
generados hasta la fecha. 

Abrir una cuenta bancaria destinada 
específicamente para el manejo de 
recursos del Municipio, que genere 
rendimientos financieros a favor del 
aportante. La TOTALIDAD de los 
recursos aportados por parte del 
ENTE TERRITORIAL deberán ser 
depositados en la(s) cuenta(s) 
correspondientes dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio del 
convenio. 

100% 

Cuenta Activa: La cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo de los 
recursos del municipio fue 
aperturada desde el inicio del 
convenio a nombre del objeto de 
este 

Garantizar que para el desarrollo del 
presente convenio los pagos 
requeridos se realicen agotando los 
recursos en el siguiente orden: 1). 

*75% 

A la fecha se realizó el 
agotamiento total (100%) de los 
recursos aportados en primer 
orden por el ENTE TERRITORIAL. 
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Recursos aportados por el ENTE 
TERRITORIAL u otro aportante 
diferente a el MINISTERIO. 2). Una 
vez agotados lo recursos aportados 
por el ENTE TERRITORIAL u otro 
aportante, se usarán los recursos 
aportados por el MINISTERIO 

Posteriormente se realizaron 
pagos del proyecto con cargo a los 
recursos aportados por el 
MINISTERIO, respetando la 
secuencia financiera exigida en el 
convenio. 

*Porcentaje de avance del 
convenio de acuerdo con el 
cronograma presentado al 
MINISTERIO.   

Desarrollar las actividades necesarias 
para la adquisición de los bienes 
requeridos por el ENTE 
TERRITORIAL, dentro del plazo de 
ejecución contractual.  

*66% 

**100% 

* Porcentaje de avance del 
convenio de acuerdo con el 
cronograma presentado al 
MINISTERIO. Se han presentado 
retrasos con ocasión de las 
importaciones de algunos ítems. 

** Porcentaje con respecto a la 
adquisición de los bienes 

Desarrollar las actividades necesarias 
para realizar los trámites de licencias 
y permisos que se requieran para 
lograr el cumplimiento del proyecto, 
dentro del plazo de ejecución 
contractual 

95% 

Todos los tramites fueron 
radicados, pendiente únicamente 
de aprobación el permiso de uso 
de la infraestructura eléctrica por 
parte de EPM 

Revisar la documentación técnica, 
antes de iniciar los trámites 
precontractuales; en el caso de 
presentar inconsistencias en la 
documentación, deberá realizar los 
ajustes necesarios a las fichas 
técnicas, para iniciar los respectivos 
procesos contractuales. 

100%  

Invertir los recursos recibidos por el 
MINISTERIO – FONSECON, única y 
exclusivamente para el pago de las 
obligaciones contractuales 
consignadas en los contratos 
derivados suscritos por el ente 
territorial para la ejecución del objeto 
del presente convenio. 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Adelantar las acciones necesarias 
para garantizar que los contratistas 
seleccionados, cumplan sus 
obligaciones hasta la terminación de 
sus contratos.  

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Realizar a más tardar dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a 
la terminación de la ejecución del 
objeto del convenio, el reintegro de 

75% 

Este porcentajae corresponde al 
monitoreo, identificación y registro 
contable que se realiza mes a mes 
sobre los rendimientos financieros 
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los saldos no ejecutados de los 
recursos aportados, que no fueron 
comprometidos dentro del plazo de 
ejecución pactado, efectuando la 
consignación al Tesoro Nacional – 
FONSECON.  

generados, y va en estricta 
consonancia con el avance 
cronológico del plazo del convenio. 
Como soporte de este control 
mensual, se anexa al presente 
informe el LISTADO AUXILIAR 
GENERAL con el corte de los 
rendimientos generados al 31 de 
mayo de 2026. 

Realizar los trámites y soportes 
presupuestales y contables de ley 
necesarios para la correcta ejecución 
del convenio.  

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Mantener un control contable y 
financiero independiente para el 
manejo de los recursos aportados por 
el MINISTERIO-FONSECON, con sus 
respectivos documentos soporte. 
Estos documentos deberán ser 
presentados en el informe mensual al 
MINISTERIO-FONSECON, de tal 
forma que le permita a este, hacer un 
seguimiento y control de dichos 
recursos.  

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Solicitar oportunamente al 
MINISTERIO – FONSECON, las 
prórrogas, modificaciones, 
suspensiones y adiciones que se 
requieran, indicando detalladamente 
los motivos de hecho o de derecho 
que le sirven de fundamento a la 
solicitud, acompañándola con los 
respectivos soportes emitidos por el o 
los contratistas de ser el caso 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

A la fecha no se han solicitado 
prorrogas, modificaciones, 
suspensiones o adiciones por 
parte del contratista 

Elaborar y presentar al MINISTERIO -
FONSECON, dentro de los primeros 
CINCO (5) días hábiles de cada mes, 
iniciando en el mes siguiente a la 
fecha de perfeccionamiento del 
convenio, un informe técnico, 
administrativo y financiero sobre el 
avance del objeto del convenio; 
indicando los porcentajes de avance y 
ejecución conforme a lo establecido 
en el cronograma previamente 
presentado. 

75% 

Actividad en ejecución. La gestión 
documental del convenio se 
realiza bajo el principio de debida 
diligencia. No obstante, debido a la 
densidad de las evidencias 
técnicas requeridas 
mensualmente, el término de cinco 
(5) días hábiles resulta 
técnicamente insuficiente para la 
decantación y consolidación 
integral de los soportes. Por tanto, 
con el fin de salvaguardar el 
control fiscal y la transparencia, la 
supervisión agota de manera 
estricta la etapa de verificación y 
control de calidad de la 
información, asegurando que cada 
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informe entregado al Ministerio 
refleje con absoluta fiabilidad el 
avance físico y financiero real del 
proyecto 

Aportar y/o gestionar por su propia 
cuenta los recursos adicionales que 
se lleguen a requerir para la ejecución 
del objeto del Convenio, para lo cual 
deberá presentar el correspondiente 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. Estos recursos se 
adicionarán directamente por el ENTE 
TERRITORIAL a los Contratos, según 
se requiera y se deberán adicionar al 
valor del presente Convenio 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

A la fecha no se han solicitado 
adiciones al convenio. 

Participar en los comités de 
supervisión, seguimiento y control a la 
ejecución del convenio 
interadministrativo, los cuales se 
realizarán cuando el MINISTERIO – 
FONSECON, así lo estimen 
pertinente. 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Exigir al contratista la constitución a 
favor del ENTE TERRITORIAL y el 
MINISTERIO como beneficiario 
adicional, de una garantía única 
otorgada por una compañía de 
seguros bajo el régimen de 
contratación estatal y lo exigido en el 
Decreto 1082 de 2015, que ampare 
los siguientes riesgos: a. 
Cumplimiento: Por un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, por el 
término de ejecución del mismo y seis 
(06) meses más. En todo caso este 
amparo deberá permanecer vigente 
hasta el momento de liquidación del 
contrato. Esta cobertura también debe 
incluir el cumplimiento del pago por el 
asegurador de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria en los porcentajes 
señalados en el contrato. b. Buen 
manejo y correcta inversión del 
anticipo: Por un monto equivalente al 
cien por ciento (100%) del valor 
otorgado a dicho título, por el término 
de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. c. Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: Por un 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

La garantía se constituyo a tiempo 
y se mantiene vigente. 
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monto equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, por 
el término de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. d. Calidad de los 
diseños: Por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual a tres 
(3) años contados a partir de la 
aprobación de los diseños por parte 
del ENTE TERRITORIAL. e. Calidad 
de los bienes entregados: Por un 
valor equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor final del contrato, con 
una vigencia igual a tres (3) años 
contados a partir del acta de entrega 
y recibo final. Su aprobación por parte 
del ENTE TERRITORIAL será 
condición previa para realizar el 
último pago del contrato. 
Adicionalmente, deberá exigirse al 
contratista la expedición de una 
garantía que ampare la 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual, este amparo en 
ningún caso podrá ser inferior a 
doscientos (200) SMLMV y se deberá 
tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 
1082 de 2015. Su vigencia será igual 
al término de ejecución del contrato. 

Exigir a sus contratistas la 
constitución de las garantías que 
cubran los riesgos del contrato 
incluyendo como beneficiario 
adicional a LA NACIÓN, MINISTERIO 
DEL INTERIOR-FONSECON 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Los contratos derivados cuentan 
con garantía única de conformidad 
con lo estipulado en el convenio 
2192 de 2025 y se mantienen 
vigentes. 

Prever que en ningún caso el ENTE 
TERRITORIAL podrá suscribir acta de 
inicio con el contratista seleccionado 
hasta tanto no se haya notificado a la 
respectiva interventoría contratada 
por el ENTE TERRITORIAL. 

100%  

Incorporar como obligación 
contractual y exigir en los contratos 
que se celebren en desarrollo del 
convenio, el cumplimiento por parte 
del contratista de sus obligaciones 
frente al sistema general de seguridad 
social, integral y parafiscales de 

75% 

Este porcentaje se encuentra 
alineado estrictamente con el 
avance cronológico y los meses 
transcurridos en la ejecución del 
convenio. El porcentaje refleja el 
control, seguimiento y la 
verificación mensual y consecutiva 
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conformidad con el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

que ha realizado esta supervisión 
sobre los contratos derivados 
durante el tiempo de ejecución 
acumulado a la fecha. 

Presentar al MINISTERIO - 
FONSECON, un informe final a la 
terminación del convenio, adjuntando 
entre otros documentos con la 
información que solicite el 
MINISTERIO - FONSECON: (i) Actas 
de recibo definitivo del proyecto. (ii) 
Comprobantes de los pagos 
efectuados a contratistas para el 
desarrollo del proyecto. (iii) Balance 
Financiero del proyecto. (iv) 
Certificado suscrito por el 
representante legal o la autoridad 
competente, en donde conste la 
ejecución, así como los saldos 
disponibles de los recursos 
entregados por el MINISTERIO - 
FONSECON, en virtud del convenio 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Obligación condicionada a la 
finalización del objeto pactado. La 
entidad adelanta la estructuración 
y custodia de los soportes 
financieros y de pago derivados de 
la ejecución. Una vez culminadas 
las actividades, se procederá a la 
suscripción del acta de recibo 
definitivo y a la expedición de los 
certificados de saldos por la 
autoridad competente para el 
respectivo trámite de liquidación 
ante el MINISTERIO–
FONSECON. 

Entregar oportunamente al 
MINISTERIO – FONSECON, todos 
los documentos e Llevar un archivo 
cronológico de todas las actuaciones 
surtidas en el desarrollo del convenio 
y de los contratos que se suscriban 
para el desarrollo de esta información 
requerida para la liquidación del 
convenio, así como suscribir la 
correspondiente acta de liquidación 

75% 

Este porcentaje se encuentra 
alineado estrictamente con el 
tiempo de ejecución transcurrido 
del convenio. De conformidad con 
este avance, el ENTE 
TERRITORIAL mantiene el archivo 
cronológico, sucesivo y 
actualizado de todas las 
actuaciones, actas y contratos 
derivados. 

Durante el tiempo de ejecución 
actual, los informes y documentos 
requeridos se han enviado mes a 
mes de manera digital al 
MINISTERIO, garantizando la 
transparencia y el acceso a la 
información. 

Poner a disposición del MINISTERIO 
- FONSECON y los entes de control, 
toda la información jurídica, técnica y 
financiera de los proyectos 
relacionados en el objeto del convenio 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Capacitar presencialmente a dos (2) 
profesionales del Grupo SIES de 
supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, y a un (1) profesional 
designado por el ENTE 
TERRITORIAL. La capacitación 

75% 

Este 75% se encuentra alineado 
estrictamente con el tiempo de 
ejecución transcurrido del 
convenio. Refleja las gestiones 
logísticas, presupuestales y 
administrativas previas que el 



 

INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O 

DESEMBOLSO 

Código: FO-AD-31 

Versión: 08 

Fecha de Actualización: 

13/11/2021 

 

Página 12 de 22 

 

deberá tener una intensidad horaria 
mínima de cuarenta (40) horas, con 
enfoque teórico–práctico, y se 
realizará directamente en la casa 
matriz del fabricante del sistema de 
videovigilancia CCTV. Dicha 
formación deberá ser certificada por 
el fabricante. Las fechas y horarios de 
la capacitación serán definidos de 
manera concertada entre las partes. 
Los costos asociados al desarrollo de 
la capacitación, incluyendo transporte 
aéreo y/o terrestre, alojamiento, 
alimentación, logística, medios y 
locaciones, estarán a cargo del 
contratista derivado encargado de la 
fase de implementación del sistema. 
Esta actividad se enmarca en el 
compromiso de garantizar una 
entrega real, efectiva y técnica del 
sistema al ENTE TERRITORIAL. 

contratista implementador viene 
adelantando de manera oportuna 
para dar cumplimiento a la 
formación. 

Se ha venido solicitando de 
manera reiterada mediante 
correos electrónicos oficiales los 
nombres, datos de contacto y 
documentos de identidad de los 
dos (2) profesionales designados 
por el Grupo SIES del 
MINISTERIO que asistirán a la 
capacitación. A la fecha del 
presente informe, esta información 
no ha sido suministrada por el 
MINISTERIO. 

Se informa al MINISTERIO que las 
gestiones logísticas de visado 
internacional ante las embajadas 
correspondientes requieren un 
tiempo mínimo de tramitación de 
tres (3) semanas, trámite que se 
encuentra totalmente paralizado 
debido a la falta de designación 
del personal por parte de su 
cartera. 

Responder por la veracidad de la 
información remitida al MINISTERIO - 
FONSECON 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Adelantar de manera simultánea y 
bajo su autonomía y responsabilidad, 
todas las gestiones técnicas, 
administrativas, contractuales y 
financieras necesarias para el 
cumplimiento del objeto del convenio 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Adelantar la contratación a que se 
refiere el numeral anterior 
exclusivamente mediante las 
modalidades de selección previstas 
en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y 
sus decretos reglamentarios vigentes, 
garantizando en todo momento la 
observancia de los principios de 
transparencia, responsabilidad, 
economía y selección objetiva que 
rigen la contratación estatal 

100%  

El ENTE TERRITORIAL NO PODRÁ 
EN NINGÚN CASO celebrar contratos 
ni convenios bajo la modalidad de 
contratación directa para efectuar la 

100%  
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contratación derivada, salvo cuando 
se trate de convenios 
interadministrativos con entidades 
estatales con experiencia en el sector 
de seguridad 

Publicar en plataforma SECOP II, 
dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles de cada mes, iniciando en el 
mes siguiente a la fecha de 
legalización del convenio, un informe 
técnico, administrativo y financiero 
sobre el avance del objeto del 
convenio, suscrito por el supervisor 
del ENTE TERRITORIAL. En el 
informe se deberán indicar los 
porcentajes de avance y ejecución, 
conforme a lo establecido en el 
cronograma de convenio previamente 
presentado, adjuntando: a) Los 
informes de ejecución de los 
contratos derivados. b) Soportes de 
cada uno de los pagos realizados por 
parte del ENTE TERRITORIAL, 
discriminados por contrato y fuente de 
financiación, anexando las 
respectivas órdenes de pago, cuando 
corresponda los comprobantes de 
egreso y copia de los extractos de la 
cuenta bancaria registrada ante el 
MINISTERIO, donde se depositan 
dichos recursos. c) Certificación en la 
que conste el cumplimiento de las 
obligaciones de dichos contratistas 
frente al Sistema de Seguridad Social 
en los contratos derivados, de 
acuerdo con lo exigido en la 
legislación vigente para el efecto. 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

En caso de que el ENTE 
TERRITORIAL decida otorgar un 
anticipo al contrato de Estudios, 
diseños e implementación, en ningún 
caso podrá superar el veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. El 
anticipo deberá administrarse con 
arreglo a las disposiciones contenidas 
en las normas de contratación estatal 
(constitución de patrimonio autónomo 
con una entidad fiduciaria autorizada 
para funcionar en Colombia por parte 
de la Superintendencia Financiera, 
exclusivamente para la administración 

100% 
No se otorgo anticipos mayores al 
20% 
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del anticipo). EL ENTE TERRITORIAL 
deberá exigir a la interventoría la 
aprobación del programa de inversión 
del anticipo para la ejecución de 
cualquier desembolso.  

Abstenerse de pactar ajuste de 
precios tanto en el contrato de 
estudios, diseños e implementación 
como en el de interventoría. Los 
precios a pactar serán fijos y sin 
fórmula de ajuste. 

*100% 

**75% 

* La restricción legal fue 
incorporada rigurosamente desde 
la etapa precontractual en los 
documentos previos y quedó 
expresamente estipulada en los 
contratos celebrados en desarrollo 
del convenio. 

**si bien el convenio registra un 
avance cronológico del 75% de su 
tiempo de ejecución, los precios 
pactados con los contratistas 
derivados se han mantenido fijos, 
invariables y sin la aplicación de 
ninguna fórmula de reajuste o 
indexación. 

Abstenerse de pactar anticipo para el 
contrato de interventoría.  

100% 
No se pactaron anticipos para el 
contrato de interventoría  

Incorporar como obligación 
contractual y exigir en los contratos 
que se celebren en desarrollo del 
convenio que se incluya cómo 
beneficiario como a la NACIÓN–
MINISTERIO DEL INTERIOR–
FONSECON, identificado con el NIT 
830.114.475-6 en las garantías 
solicitadas a los contratistas 
derivados del convenio 

100% 

Se constató que en todos los 
contratos celebrados en desarrollo 
del convenio se incluyó de manera 
obligatoria la exigencia de amparar 
los riesgos. Asimismo, se verificó 
que en las pólizas de garantía 
constituidas por los contratistas y 
aprobadas por la entidad, se 
estipuló formalmente como 
beneficiario/asegurado a la 
NACIÓN – MINISTERIO DEL 
INTERIOR – FONSECON de 
estricto acuerdo con lo pactado. 

EL ENTE TERRITORIAL deberá 
garantizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, mínimo de 
dos (2) años para todos los bienes y 
componentes de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del 
proyecto. 

0% 
ACTIVIDAD POST 
CONTRACTUAL 

Incluir como riesgo previsible en el 
proceso contractual para la selección 
del contratista, los mayores valores 
que puedan arrojar los estudios y 
diseños y que pudiesen exceder el 
valor del proyecto excluido el valor de 
la interventoría. En ningún caso podrá 
aceptarse que el diseño presentado 

100% 

El riesgo previsible fue 
debidamente incorporado en la 
matriz de riesgos del proceso 
contractual. Tras la estructuración 
y entrega final de los estudios y 
diseños por parte del contratista, 
se verificó que el valor definitivo no 
superó el monto máximo dispuesto 
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por el contratista supere el monto del 
presupuesto dispuesto en el convenio 
para la ejecución del proyecto. Es de 
su responsabilidad estructurar los 
diseños y el presupuesto definitivo, 
con sujeción al límite presupuestal 
consignado en el convenio, salvo 
cuando se presenten circunstancias 
imprevisibles que constituyan fuerza 
mayor o caso fortuito, evento en el 
cual el ENTE TERRITORIAL deberá 
asumir el mayor valor, previa 
demostración de los hechos y la 
cuantía que justifican el incremento 
en el valor del componente de 
implementación. En este caso, como 
condición para el inicio de la fase de 
implementación, deberá adicionarse 
el convenio con los recursos 
provenientes del ENTE 
TERRITORIAL, a fin de garantizar el 
cierre financiero del proyecto. Una 
vez perfeccionada la modificación del 
convenio, el ENTE TERRITORIAL 
deberá adicionar los recursos que 
corresponda al contrato. 

en el convenio; por el contrario, el 
presupuesto final se ubicó por 
debajo del límite establecido. 

Teniendo en cuenta este margen 
presupuestal favorable, se 
incorporaron elementos 
complementarios para la 
optimización del sistema de CCTV, 
atendiendo a los requerimientos 
de la Policía Nacional y la 
Secretaría de Seguridad, 
garantizando en todo caso que la 
adición de estos componentes no 
superará el techo financiero ni el 
cierre presupuestal consignado en 
el convenio. 

Presentar al MINISTERIO por escrito, 
el diseño y el presupuesto definitivo, 
el cual no podrá ser modificado 
posteriormente salvo cuando medien 
circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito. En tal caso, el ENTE 
TERRITORIAL deberá presentar la 
solicitud de modificación con el 
análisis técnico, jurídico, financiero y 
administrativo correspondiente, y 
venir aprobadas con documento 
justificativo por parte del interventor 
del contrato y el supervisor del ENTE 
TERRITORIAL. 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO.  

Asegurarse que tanto en la fase de 
diseños como de ejecución el 
contratista observe rigurosamente las 
normas técnicas aplicables para el 
proyecto; en particular, durante la 
fase de ejecución deberá asegurar 
que la interventoría verifique el 
cumplimiento de las especificaciones 
técnicas que forman parte del diseño 
entregado por el contratista. No se 
aceptarán variaciones en las 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 
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especificaciones técnicas, salvo en 
los casos de fuerza mayor y caso 
fortuito, sin que en ningún caso el 
MINISTERIO deba aportar recursos 
adicionales. Cualquier modificación 
en las especificaciones técnicas por 
razones de fuerza mayor o caso 
fortuito que involucren un mayor valor, 
deberá ser financiada exclusivamente 
con recursos provenientes del ENTE 
TERRITORIAL 

Exigir al contratista el cumplimiento 
del objeto del contrato ejecutando el 
proyecto de acuerdo con los plazos, 
planos, especificaciones de 
construcción, cantidades y precios 
unitarios contenidos en el diseño y 
presupuesto definitivos aprobados. 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Abstenerse de pactar clausulas 
compromisorias o compromisos. 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

si bien el convenio registra un 
avance cronológico del 75% en su 
tiempo de ejecución, durante los 
meses transcurridos no se han 
tramitado, pactado ni firmado 
modificaciones, otrosíes o 
adiciones destinadas a incorporar 
cláusulas compromisorias. La 
prohibición se mantiene 
estrictamente respetada y vigente. 

Estipular en los contratos, medidas de 
apremio y/o sancionatorios (multas y 
pena pecuniaria) para los eventos de 
incumplimiento parcial y/o definitivo 
por parte del contratista 

*100% 

**75% 

*Obligación cumplida. Los 
contratos suscritos cuentan con el 
régimen sancionatorio y las 
medidas de apremio (multas y 
cláusula penal). 

** Si bien el convenio registra un 
avance cronológico del 75% en su 
tiempo de ejecución, durante los 
meses transcurridos los 
contratistas derivados han 
cumplido con sus obligaciones a 
satisfacción, por lo que no se han 
presentado eventos de 
incumplimiento parcial o definitivo 
que obliguen a activar las medidas 
sancionatorias estipuladas. 

Obligaciones Generales del Municipio 

Dar cumplimiento al cronograma 66% El proyecto presenta una variación 
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presentado y aprobado por el 
MINISTERIO-FONSECON 

marginal del 9% frente al tiempo 
transcurrido. Dicho retraso se 
debe exclusivamente a los tiempos 
de importación, logística 
internacional y nacionalización en 
aduanas de algunos componentes 
y equipos tecnológicos de alta 
gama esenciales para el sistema 
de videovigilancia.  Mientras se 
surte la nacionalización de los 
equipos faltantes, el contratista ha 
concentrado sus esfuerzos en los 
frentes de trabajo locales (obras 
civiles, canalizaciones, postería y 
adecuación de infraestructura de 
red), optimizando el tiempo de 
ejecución disponible.  

Con el fin de garantizar la 
culminación exitosa, la entrega 
real, efectiva y al 100% de la 
funcionalidad técnica del sistema, 
la supervisión informa formalmente 
que dará inicio al trámite de 
solicitud de prórroga en tiempo 
para el presente convenio ante el 
MINISTERIO - FONSECON. 

Dicha solicitud se radicará en los 
próximos días adjuntando el 
concepto técnico favorable de la 
interventoría, el cronograma de 
ruta crítica ajustado y los soportes 
que demuestran que el tiempo 
adicional solicitado es el 
estrictamente necesario para la 
instalación, estabilización, puesta 
en marcha  y entrega del proyecto. 

Asistir y Participar en las reuniones, 
comités, talleres, juntas y demás 
eventos que el supervisor por parte 
del Ministerio del Interior convoque, 
para efecto de supervisión, 
seguimiento y control a la ejecución 
del convenio Interadministrativo. Las 
partes cuando así lo requieran, 
contarán con la participación de los 
contratistas seleccionados. De cada 
reunión se dejará constancia en acta. 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Realizar los trámites y soportes 
presupuestales y contables de ley 
necesarios para la correcta ejecución 

75% 

Actividad en ejecución. 
Actualmente, se continúa con el 
trámite y registro contable de los 
desembolsos periódicos a cargo 
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del convenio del Ministerio y los pagos 
derivados de los mismos. El 
cumplimiento total del 100% de 
esta obligación se consolidará al 
cierre y liquidación definitiva del 
convenio. 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Suministrar oportunamente la 
información solicitada por el 
MINISTERIO – FONSECON y 
acompañar el desarrollo de las visitas 
de seguimiento que se realicen 

75% 

Actividad en ejecución y al día. Se 
ha suministrado de manera 
oportuna la información técnica, 
financiera y jurídica solicitada por 
el MINISTERIO–FONSECON 
durante el desarrollo del proyecto. 
Asimismo, de acuerdo con el 
avance actual, se brindó el 
acompañamiento técnico e 
institucional requerido durante la 
visita de seguimiento a la 
ejecución realizada por la 
supervisión del Ministerio, 
quedando prestos a la atención de 
nuevas visitas o requerimientos 
hasta la culminación del convenio. 

Asumir la sostenibilidad y 
mantenimiento de los bienes objeto 
del proyecto, durante la vida útil de 
los mismos. 

100% 

Obligación cumplida y amparada 
institucionalmente. El Municipio 
asumió formalmente la 
responsabilidad del mantenimiento 
y la sostenibilidad de los bienes 
durante su vida útil mediante el 
oficio de compromiso suscrito por 
el Alcalde desde la formulación del 
proyecto. Este compromiso quedó 
en firme con la suscripción del 
convenio, blindando la continuidad 
y operación de la inversión en el 
tiempo. 

Informar oportunamente cualquier 
anomalía, dificultad o posible caso 
fortuito, fuerza mayor o hecho de un 
tercero que se advierta en la 
ejecución del convenio o de sus 
contratos derivados y proponer 
alternativas técnicas de solución a las 
mismas. 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Actividad en proceso. Durante el 
periodo de ejecución evaluado, el 
proyecto ha avanzado de manera 
normal y regular, por lo cual no se 
han presentado imprevistos, 
fuerza mayor ni anomalías que 
requieran ser informadas o que 
demanden la formulación de 
alternativas de solución técnica. 
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Se mantiene el seguimiento 
preventivo. 

Atender y cumplir con las peticiones 
y/o consultas que le indique el 
MINISTERIO – FONSECON y se 
relacionen con el objeto del convenio 
o de sus derivados y las demás que 
sean inherentes al objeto de la 
contratación. 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Se viene atendiendo de manera 
oportuna y constante cada una de 
las peticiones o consultas 
realizadas por el MINISTERIO–
FONSECON en el marco del 
objeto contractual y sus derivados, 
manteniendo una comunicación 
fluida y eficiente con la entidad 
nacional. 

Presentar los informes que le requiera 
el supervisor del Ministerio en el 
término que éste le indique, y 
especialmente los señalados en el 
acápite relativo a la forma de 
desembolso Defender en todas sus 
actuaciones los intereses del 
MINISTERIO y de los fondos a su 
cargo según corresponda y obrar con 
lealtad y buena fe en todas las etapas 
contractuales 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Se viene cumpliendo con la 
presentación de los informes 
solicitados por la supervisión del 
Ministerio. A la fecha, se cuenta 
con los reportes correspondientes 
a dos (2) desembolsos y con los 
informes mensuales de 
seguimiento, estos últimos 
consolidados con soportes 
robustos y detallados que 
garantizan la trazabilidad física y 
financiera de la obra. La entidad 
prioriza la calidad y veracidad de 
estas evidencias, actuando 
siempre en defensa de los 
recursos del fondo. 

Informar oportunamente de cualquier 
petición, amenaza de quien actuando 
por fuera de la ley pretenda obligarlo 
a hacer u omitir algún acto u ocultar 
hechos que afecten los intereses del 
MINISTERIO o de los fondos a su 
cargo. 

75% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Se deja constancia que a la fecha 
no se ha configurado las 
situaciones descritas 

Cumplir con el objeto del convenio, 
con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no 
existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral 
alguno con el Ministerio 

75% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Presentarse al MINISTERIO en el 
momento en que sea requerido por el 

*75% 

**0% 

*Porcentaje de avance físico del 
convenio de acuerdo con el 
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mismo para la suscripción de la 
correspondiente Acta de Liquidación 

cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

** A la fecha, el negocio jurídico se 
encuentra en etapa de ejecución 
activa, por lo cual no se han 
configurado los presupuestos 
fácticos ni legales para el cierre y 
liquidación del convenio. La 
exigibilidad de esta obligación y la 
consecuente comparecencia ante 
el Ministerio para la suscripción del 
Acta de Liquidación quedan 
supeditadas al agotamiento del 
plazo de ejecución contractual y a 
la correspondiente citación formal 
por parte de la entidad de orden 
nacional. 

Adelantar oportunamente los trámites 
y cumplir los requisitos para la 
ejecución del convenio. 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Conocer y acatar lo dispuesto en el 
Manual de Contratación del Ministerio 
del Interior y los Fondos a su cargo 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Constituir la Garantía Única para la 
aprobación del Ministerio, en los 
términos y condiciones pactados. 

100%  

Suscribir acta de inicio 100%  

Todas las demás inherentes o 
necesarias para la correcta ejecución 
del objeto contractual y suscribir los 
documentos establecidos en el 
procedimiento para la ejecución 
contractual de proyectos FONSECON 
conforme lo solicite el supervisor del 
Ministerio 

75% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL 

CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA 

NO APLICA 

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO  

NINGUNA 

CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017) 
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¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de 

interés referente a los riesgos previsibles?  NO  x    SI ☐ (en caso afirmativo, justificar)  

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del 
contrato/convenio durante su vigencia.  No ha sido necesario implementar tratamientos de 
mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos 
del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o 
materializado riesgos durante la ejecución contractual. 

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES:  NO APLICA 

OBSERVACIONES 

INFORME FINANCIERO DE RENDIMIENTOS 

En cumplimiento de los principios de transparencia y correcta administración de los recursos 

del Estado, se presenta el estado de cuenta de los fondos provenientes de FONSECON a la 

fecha de corte: 

Fecha de 
Informe 

Fecha 
Desembolso 

/ Pago 

Concepto / 
Tercero 

Valor 
Desembolsado 

/ Pagado 

Rendimiento 
Mensual 

Acumulado 

Saldo Final en 
Cuenta 

31-12-2025 26-12-2025 
Desembolso 
Inicial 
Recibido 

$15.670.000.000 $257.590,80 $257.590,80 

31-01-2026    $1.330.953,29 $1.588.544,09 

28-02-2026    $1.073.453,63 $2.661.997,72 

31-03-2026    $225,99 $2.662.223,71 

30-04-2026    $164,10 $2,662,387,81 

30-05-2026    $113,15 $2.662.500,96 

El manejo de estos recursos en la cuenta de Ahorros N° 485-83050-9 del Banco de Occidente a 

nombre del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MININTERIOR FONSECON ha generado 

rendimientos causados y acumulados que, al 30 de mayo de 2026, ascienden a la suma de DOS 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($2.662.500,96) 

Como garantía de la veracidad y rectitud en el manejo de estos recursos, se anexa el estado de 

cuenta bancario oficial, el cual certifica tanto los movimientos de salida como la causación mensual 
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de los intereses reportados. Se ratifica que estos rendimientos permanecen bajo estricta custodia 

para los fines legales.  

El manejo de los recursos girados a ADELI que provienen de FONSECON se encuentra en el informe 

adjunto. 

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor 

público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el 

formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio 

de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin 

necesidad de diligenciar el citado formato.   

 

____________________________________ 

CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO 

Supervisor Convenio 2192 de 2025 

Asesora – Secretaría Jurídica 

 
NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así 

mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa. 

 

NOTA 2: En caso que, el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico 

del interventor correspondiente al periodo a pagar. 

 

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro 

contable).  Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor 

o Interventor.   Se presume la buena fe de las firmas.  Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original 

y la copia respectivamente. 

 



 

 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL Y LA JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD 
 
 

HACE CONSTAR: 
  

 
 
Que luego de revisados los registros contables y los estados financieros de la entidad, la 

Administración Municipal ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar los 

aportes Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, de pensión, riesgos profesionales 

y los aportes requeridos a la Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados durante los 

últimos seis (6) meses calendario.  Lo anterior para dar cumplimiento a   lo dispuesto en 

ley 100 de diciembre 23 de 1993, artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y demás 

normas concordantes. 

 

La presente constancia se expide por solicitud del MINISTERIO DEL INTERIOR, a los tres 

(03) días del mes de junio de 2026, según lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 

2002, lo anterior para efectos del Convenio No. 2192 de 2025. 

 

 
Atentamente,  

 
 
 
DIEGO LEON TORRES SANCHEZ       YOLIMA RESTREPO ACEVEDO 
Cédula 71.271.312          T.P. 143100-T 
Alcalde           Cédula 43.271.268  
 

https://v3.camscanner.com/user/download


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YOLIMA RESTREPO ACEVEDO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 43271268 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 143100-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:59C3B4349ECD167D
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