
  

 
 
  

MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO N° CPS42-2026 

CONTRATO N° CPS42-2026 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE COCORNÁ 

NIT Nº 890984634 
REPRESENTANTE 
LEGAL  DAVID ALEJANDRO GÓMEZ HOYOS 

CONTRATISTA: JHONATAN FERNEY ZULUAGA CASTAÑO 
NÚMERO DE 
INDETIFICACIÓN 

CC. 1.037.605.182 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR: 

SANTIAGO VANEGAS DUQUE 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL 
MUNICIPIO DE COCORNÁ DURANTE LA VIGENCIA 2026. 

VALOR INICIAL: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
M/L ($15.235.000) 

MODIFICACIÓN 01: CORRECCIÓN DEL VALOR PUBLICADO EN SECOP II 
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES Y TRECE (13) DÍAS 
FECHA INICIO 17/01/2026 
FECHA TERMINACIÓN 30/06/2026 

Entre los suscritos a saber: DAVID ALEJANDRO GÓMEZ HOYOS, mayor y vecino de Cocorná, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.036.423.743 de Cocorná, Antioquia, quien obra en calidad 
de Alcalde Municipal en los términos de la Constitución Nacional. Ley 80 de 1.993, Ley 136 de 1994, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015, y debidamente autorizado por el Honorable Concejo 
Municipal, mediante Acuerdo N°03 del 1 de diciembre de 2023, de una parte y quien para los efectos 
del presente contrato se denominará el MUNICIPIO y de la otra parte JHONATAN FERNEY 
ZULUAGA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.007.054.182 y quien para los 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; se ha convenido celebrar la presente 
CORRECCIÓN DEL VALOR PUBLICADO EN SECOP II al CONTRATO N° CPS42-2026, en 
consecuencia, las partes:  

ACUERDAN: 
CLÁUSULA PRIMERA. Se deja constancia de que, por un error involuntario de digitación al momento 
del registro del proceso en la plataforma SECOP II, el contrato fue publicado con un valor de 
DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($16.235.000). 

 



  

 
 
  

No obstante, el valor correcto del contrato, conforme al documento contractual suscrito por las partes, 
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 46 y al Registro Presupuestal No. 53, corresponde a 
la suma de: 

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($15.235.000). 

En consecuencia, se aclara que el valor oficial del Contrato No. CPS-42-2026 es el anteriormente 
señalado, siendo ésta una corrección de carácter formal para efectos de la información publicada en 
la plataforma SECOP II, sin que implique modificación del objeto, plazo, forma de pago ni de las 
obligaciones contractuales. 

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las demás 
estipulaciones consagradas en el contrato Nº CPS42-2026, que no sean contrarias al presente 
documento. 

Para constancia se firma en el Municipio de Cocorná, a los 30 días del mes de junio del 2026. 

                                          
 
 
  

 
 
JHONATAN FERNEY ZULUAGA CASTAÑO  
Contratista 
 

 
 
 
DAVID ALEJANDRO GÓMEZ HOYOS            
Alcalde Municipal                                             
 
 
 
SANTIAGO VANEGAS DUQUE  
Secretario de Planeación 
Supervisor 



  

 
 
  

 
JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N° CPS42-2026 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  
 

CONTRATO/  
CONVENIO   

 X NÚMERO: CPS42-2026 NUMERO DE 
IDENTIFICACI
ÓN EN SECOP 

CPS42-2026 
 ☐ 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN:    17/01/2026 

FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 17/01/2026 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ DURANTE LA VIGENCIA 2026. 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: JHONATAN FERNEY ZULUAGA CASTAÑO 

NIT/CC: 1.037.605.182 

VALOR [$]: 

INICIAL  QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS M/L ($15.235.000) 

ADICION N/A 

ACTUAL (CON 
MODIFICACIONES) 

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS M/L ($15.235.000) 

PLAZO: 

INICIAL CINCO (5) MESES 

PRORROGA N/A 

SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 30/06/2026 

 

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 



  

 
 
  

ÍTEM No. 1. CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN SECOP II 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

VALOR   X PLAZO   CLÁUSULA  

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN  

SOLICITUD  

Durante la publicación del Contrato No. CPS-42-2026 en la plataforma SECOP II 
se presentó un error involuntario de digitación, registrándose como valor del 
contrato la suma de $16.235.000, cuando el valor aprobado, contratado y 
respaldado presupuestalmente corresponde a $15.235.000. 

Por lo anterior, se solicita realizar la presente modificación con el fin de dejar 
constancia de la corrección del valor publicado en la plataforma, garantizando la 
concordancia entre la información del SECOP II, el contrato suscrito y los 
documentos presupuestales que hacen parte del proceso contractual. 

OBSERVACIÓN 

El Municipio de Cocorná suscribió el Contrato No. CPS-42-2026 cuyo objeto es la 
"Prestación de servicios para la actualización y conservación de la información 
catastral del Municipio de Cocorná durante la vigencia 2026". 

Al momento de realizar el registro del contrato en la plataforma SECOP II se incurrió 
en un error involuntario de digitación, publicándose un valor de $16.235.000, pese 
a que el contrato firmado por las partes establece claramente un valor de 
$15.235.000, cifra que además coincide con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 46 y el Registro Presupuestal No. 53. 

La presente modificación tiene como único propósito dejar constancia de la 
corrección del valor registrado en la plataforma SECOP II, garantizando la 
coherencia entre la información publicada y la documentación contractual y 
presupuestal del proceso, sin que ello implique modificación del objeto, plazo, 
obligaciones, forma de pago o equilibrio económico del contrato. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Cocorná suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-42-2026, cuyo 
objeto es la "Prestación de servicios para la actualización y conservación de la información catastral 
del Municipio de Cocorná durante la vigencia 2026". 



  

 
 
  

Una vez revisada la información publicada en la plataforma SECOP II, se evidenció que, por un error 
involuntario de digitación al momento del registro del contrato, se publicó como cuantía contractual la 
suma de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($16.235.000). 

Sin embargo, el valor real del contrato corresponde a la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($15.235.000), tal como quedó establecido en el contrato suscrito 
por las partes, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 46 expedido el 10 de enero de 
2026 y en el Registro Presupuestal (Compromiso) No. 53 expedido el 16 de enero de 2026, 
documentos que respaldan presupuestalmente la contratación. 

En consecuencia, se hace necesaria la presente modificación con el único propósito de corregir el 
valor registrado en la plataforma SECOP II, para que exista plena concordancia entre la información 
publicada, el contrato suscrito y los documentos presupuestales que hacen parte integral del proceso 
contractual. 

La presente modificación corresponde únicamente a una corrección de carácter formal y 
administrativo, sin que implique modificación del objeto contractual, del plazo de ejecución, de la forma 
de pago, de las obligaciones de las partes, ni del equilibrio económico del contrato, permaneciendo 
vigentes todas las demás estipulaciones inicialmente pactadas. 

 

 



  

 
 
  

  

 

Para constancia, se firma la presente justificación el: 30/06/2026 

 

 
SANTIAGO VANEGAS DUQUE 
Secretario de Planeación 
Supervisor 

 

Proyectó: 
LISETH PAOLA CASTAÑO GÓMEZ 
Auxiliar Administrativa 

Revisó: 
SANTIAGO VANEGAS DUQUE 
Secretario de Planeación 

Aprobó: 
SANTIAGO VANEGAS DUQUE 
Secretario de Planeación 




